



Compromisos y Metas del Plan 2014-2016

Planilla de Seguimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Gobierno Abierto

En la planilla se incluyeron todas las metas presentadas en el plan de Gobierno Abierto para cada uno de los compromisos y la fecha en la que se indica que serán cumplidas. Esta planilla será utilizada para realizar el acompañamiento de las metas del plan

Eje temático	Nro de Compromiso	Compromiso	Organismo responsable	Nro de Meta	Meta	Fecha	% de Avance	Estado	Fecha de Replanificación	% de Avance	Estado	Comentarios de avances
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.1	Fortalecimiento de la cultura de la participación ciudadana en Uruguay	Presidencia de la República y AGESIC	1	Publicación del catálogo nacional de Ámbitos de Participación Ciudadana en Uruguay	06/15	90 %	Replanificada	12/16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.1	Fortalecimiento de la cultura de la participación ciudadana en Uruguay	Presidencia de la República y AGESIC	2	Publicación de un calendario público de actividades de participación ciudadana.	12/15	0 %	Replanificada	12/16			Se dará continuidad a este proyecto mediante la implementación de la segunda fase incorporada como compromiso del Grupo de participación en el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.1	Fortalecimiento de la cultura de la participación ciudadana en Uruguay	Presidencia de la República y AGESIC	3	Publicación de un documento de Casos de Éxito y Buenas Prácticas sobre Participación Ciudadana en Uruguay	12/15	0 %	Replanificada	12/16			Se dará continuidad a este proyecto mediante la implementación de la segunda fase incorporada como compromiso del Grupo de participación en el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.2	Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas	AGESIC	4	Realización de una Mesa de Diálogo en torno a temas vinculados a transparencia y rendición de cuentas	12/14	100 %	Cumplida	09/15			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.2	Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas	AGESIC	5	Desarrollar un plan de difusión del Plan de Gobierno Abierto y sus iniciativas	12/14	100 %	Cumplida	06/16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.2	Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas	AGESIC	6	Desarrollar la revisión de los procesos y competencias del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto para elevar a autoridades correspondientes	03/15	100 %	Cumplida	06/16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.2	Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas	AGESIC	7	2 Talleres de Sensibilización y Capacitación de Gobierno Abierto dirigido a mandos medios y altos de la Administración Pública	06/15	100 %	Cumplida	06/16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.3	Fondos de Gobierno Abierto	AGESIC	8	Realización del nuevo proceso de gestión de ideas y necesidades y del concurso DataIdeas 2014 en formato Hackathon	set-14	100 %	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.3	Fondos de Gobierno Abierto	AGESIC	9	Selección de 5 iniciativas para desarrollar a través de fondos de gobierno abierto	12/14	100 %	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.3	Fondos de Gobierno Abierto	AGESIC	10	Publicación de un modelo replicable de generación de iniciativas para presentar en Gobierno Abierto a través de la modalidad de Fondos Concursables	12/15	0 %	Replanificada	12/16			Se re-planifica para diciembre de 2016
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.4	e-Colaboración ciudadana: Tramites.gub.uy	AGESIC	11	1era medición de Satisfacción y análisis de los aportes de la ciudadanía en los espacios de intercambio habilitados en tramites.gub.uy	08/14	100 %	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.4	e-Colaboración ciudadana: Tramites.gub.uy	AGESIC	12	Campaña de difusión masiva a toda la ciudadanía para que conozcan Tramites.gub.uy y sus funcionalidades	03/15	100 %	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.4	e-Colaboración ciudadana: Tramites.gub.uy	AGESIC	13	Proceso de e-Colaboración de Tramites.gub.uy establecido, contemplando la retroalimentación con los organismos de la Administración y la publicación a la ciudadanía de los resultados de ejecución del proceso de e-Colaboración en tramites.gub.uy	05/15	100 %	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.4	e-Colaboración ciudadana: Tramites.gub.uy	AGESIC	14	Publicación a la ciudadanía de los resultados de la ejecución del proceso de e-Colaboración de tramites.gub.uy	10/15	100 %	Cumplida				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.1	Acciones afirmativas para la población afrodescendiente: transparencia y rendición de cuentas	MIDES	15	Implementación de una estrategia de comunicación sobre los derechos de la población afrodescendiente	jun-15	100 %	Cumplida				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.1	Acciones afirmativas para la población afrodescendiente: transparencia y rendición de cuentas	MIDES	16	Rendición de cuentas de la implementación de la Ley Nro 19.122 sobre Normas para favorecer la participación de afrodescendientes en las áreas educativa y laboral de 9 de setiembre de 2013	12/15	100 %	Cumplida				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.2	Plan de mejoras en las instancias de participación ciudadana y el vínculo con la ciudadanía a través de las Mesas interinstitucionales de Políticas Sociales públicas	MIDES	17	6 lanzamientos Públicos de Agendas Estratégicas Departamentales	12/14	100 %	Cumplida				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.2	Plan de mejoras en las instancias de participación ciudadana y el vínculo con la ciudadanía a través de las Mesas interinstitucionales de Políticas Sociales públicas	MIDES	18	Realización de 17 talleres de intercambio sobre vínculo Estado-Sociedad Civil con las MIPS departamentales	12/15	100 %	Cumplida				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.2	Plan de mejoras en las instancias de participación ciudadana y el vínculo con la ciudadanía a través de las Mesas interinstitucionales de Políticas Sociales públicas	MIDES	19	16 encuentros departamentales realizados entre MIPS y Sociedad Civil organizada	12/15	44 %	En proceso				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.2	Plan de mejoras en las instancias de participación ciudadana y el vínculo con la ciudadanía a través de las Mesas interinstitucionales de Políticas Sociales públicas	MIDES	20	Implementación de un sitio web que permita la difusión de la información de las instancias de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, así como intercambios de propuestas	12/15	0 %	Suspendida				Esta meta no se pudo cumplir, ya que presentamos el proyecto e-fondos seleccionados de la VI edición pero no fue aprobado para su financiación
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.3	Programa de Desarrollo Urbano "Barrio de las Artes"	Municipio 8 de Montevideo	21	Realización de los talleres de Formación y Acción Prospectiva / Barrio de las Artes 2014 articulando los intereses y voluntades de los agentes de orden cultural, social y comercial, públicos y privados en el barrio, tanto públicos como privados	12/14	30 %	En proceso	06/16			
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.3	Programa de Desarrollo Urbano "Barrio de las Artes"	Municipio 8 de Montevideo	22	Taller de acción prospectiva - Conformación de 4 grupos temáticos (economía simbólica)	05/15	0 %	En proceso	06/16			el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido a través del Presupuesto Participativo
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.3	Programa de Desarrollo Urbano "Barrio de las Artes"	Municipio 8 de Montevideo	23	Elaboración del Primer plan Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el Barrio de las Artes acordado con agentes de orden cultural, social y comercial, públicos y privados y del sistema de indicadores de impacto y evolución, para la evaluación y monitoreo del Barrio de las Artes	12/15	0 %	En proceso	06/16			el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido a través del Presupuesto Participativo
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.3	Programa de Desarrollo Urbano "Barrio de las Artes"	Municipio 8 de Montevideo	24	Construcción de indicadores de impacto y evolución determinadas por las acciones del programa Barrio de las Artes para evaluación y monitoreo	12/15	0 %	Replanificada	06/16			el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido a través del Presupuesto Participativo
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.4	Sistema de Diálogo y Consulta	MRREE	25	Disponibilizar a los ciudadanos el Sistema de Diálogo y Consulta	12/15	100 %	Cumplida				

Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAIP	26	Puesta en marcha del proyecto "Queremos Saber", mediante el cual niños, niñas y adolescentes preguntan y piden información al Estado en línea	jun-15	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAIP	27	Curso de capacitación sobre el Derecho a la Información Pública, diseñado y ejecutado con participación de la sociedad civil y la academia, orientado a funcionarios estatales, académicos y activistas de la sociedad civil	12/15	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAIP	28	Realización de una campaña de sensibilización sobre el derecho a la información pública: "Movida Ciudadana".	10/14	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAIP	29	Redes de replicación - Desarrollar acuerdos con otros organismos del Estado para formar replicadores que difundan y capaciten a los ciudadanos acerca del derecho a la información pública en los ciudadanos: Centros MEC, Espacios Ceibal, ENAP	12/15	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAIP	30	Crear un repositorio único con los datos en formato abierto de los correos de los referentes de Transparencia de los organismos del Estado	12/14	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAIP	31	Realizar una Conferencia sobre Información Pública organizada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil	05/15	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAIP	32	Convocar al Consejo Consultivo de la UAIP a fin de reflexionar y generar una serie de propuestas para mejorar la Ley de Acceso a la Información Pública y su institucionalidad	05/15	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.2	e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	UAIP	33	Puesta en producción de la primera versión del Sistema de Solicitudes de Acceso para los ciudadanos (Versión beta, piloto con 5 organismos del Estado)	12/14	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.2	e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	UAIP	34	Acciones de difusión y capacitación para uso del sistema	12/14	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.2	e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	UAIP	35	Puesta en producción de la versión final del Sistema de Solicitudes de Acceso	12/15	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.3	Respuestas a pedidos de acceso a la información pública	BCU	36	Implementación piloto (interna) de la publicación de respuestas de acceso a la información pública	11/14	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.3	Respuestas a pedidos de acceso a la información pública	BCU	37	Publicación de las respuestas que tengan carácter público, a las solicitudes de acceso a la información pública en sitio web del Banco Central del Uruguay	dic-14	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.4	Junta accesible de par en par	Junta Departamental de Maldonado	38	100% de la documentación pública disponible en libros de actas y manuscritos de la Junta Departamental de Maldonado digitalizada y publicada	12/15	100 %	Cumplida				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.5	Mapeo y Catálogo de Información estadística disponible en el Estado	AGESIC	39	Diseño del proyecto de mapeo a través de una metodología colaborativa con los interesados principales	03/15	20 %	Replanificada				Por temas presupuestales es necesario re planificar la presente meta para diciembre de 2016
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.5	Mapeo y Catálogo de Información estadística disponible en el Estado	AGESIC	40	Proceso del mapeo y ficha del relevamientos finalizados	05/15	0 %	Suspendida				Por temas presupuestales es necesario re planificar la presente meta para diciembre de 2016
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.5	Mapeo y Catálogo de Información estadística disponible en el Estado	AGESIC	41	Primer versión del Catálogo de información estadística disponible	08/15	0 %	Replanificada				Por temas presupuestales es necesario re planificar la presente meta para diciembre de 2016
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.5	Mapeo y Catálogo de Información estadística disponible en el Estado	AGESIC	42	Catálogo de información estadística con diferentes temáticas desarrolladas	06/16	0 %	Replanificada				Por temas presupuestales es necesario re planificar la presente meta para diciembre de 2016

De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	43	Formalizar grupo de trabajo de Datos Abiertos contemplando representación de la sociedad civil, academia y empresas	12/14	100 %	Cumplida	03/16			
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	44	Generar un espacio de participación para identificar, priorizar áreas de trabajo y crear en conjunto un plan de acción de datos abiertos para el periodo 2015-2016	12/14	100 %	Cumplida	06/16			
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	45	Crear grupos de trabajo específicos en áreas tales como salud, educación, políticas sociales y consumo	03/15	10 %	En proceso				
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	46	Elaborar buenas prácticas para la apertura y publicación de Datos Abiertos de gobierno, en temas tales como asociación de datos personales y publicación en formato rdf	03/15	90 %	En proceso				
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	47	Desarrollar un asistente para la publicación de metadatos en formato RDF para los organismos del Estado	12/14	95 %	En proceso				
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	48	Generar normativa acerca de Datos Abiertos incluyendo la revisión de los estándares de licencias a ser adoptados	06/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	49	Implementar visualizadores en el catálogo nacional de datos	12/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	50	Recomendación de soluciones para la visualización de datos abiertos en organismos públicos	12/14	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	51	Publicar en formatos abiertos conjuntos de datos comunes a diferentes organismos con el fin de mejorar la interoperabilidad de los sistemas	12/15	0 %	Replanificada				Se planifica para junio de 2016 alinear esta meta con los ODS y trabajarlo dentro de las actividades definidas en el plan de acción 2016- 2020 de Datos Abiertos.

De datos públicos a datos abiertos	4.2	Datos abiertos para el análisis de políticas públicas	AGEV-OPP	52	Publicación en datos abiertos de los indicadores actualizados del Observatorio Uruguay de políticas públicas a 2013 y 2014	12/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.2	Datos abiertos para el análisis de políticas públicas	AGEV-OPP	53	Publicación en datos abiertos de los datos actualizados sobre asignación y ejecución de presupuesto público 2013, 2014 y 2015	07/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.2	Datos abiertos para el análisis de políticas públicas	AGEV-OPP	54	Publicación y difusión de al menos cinco nuevos conjuntos de datos relevantes para análisis y evaluación de políticas	12/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.3	Catastro Abierto	MEF – Catastro	55	Publicación en formato dato abierto de todos los padrones urbanos y rurales del país	12/14	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.3	Catastro Abierto	MEF – Catastro	56	Implementación de herramientas de participación para la valoración de los datos publicados por la Dirección Nacional de Catastro por parte de los ciudadanos.	03/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.3	Catastro Abierto	MEF – Catastro	57	Plan de Publicación de nuevos conjuntos de datos de acuerdo a las propuestas recibidas a través de los mecanismos de participación implementados por la Dirección Nacional de Catastro	12/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.4	Publicación de Microdatos de Programas Sociales en formato abierto	MIDES	58	Elaboración de un informe metadatos (diseño de evaluación muestral, formularios) por cada uno de los programas seleccionados para disponibilizar los microdatos (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra)	08/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.4	Publicación de Microdatos de Programas Sociales en formato abierto	MIDES	59	Cerrar la versión final de los microdatos de los programas seleccionados (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra) para su publicación	10/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.4	Publicación de Microdatos de Programas Sociales en formato abierto	MIDES	60	Publicación de los microdatos de tres bases seleccionadas de cada uno de los programas (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra)	12/15	100 %	Cumplida				

De datos públicos a datos abiertos	4.5	Difusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	61	Inventario de Datos e Informes publicados por el sistema Nacional Integrado de Salud	12/14	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.5	Difusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	62	Contar con un Plan de Difusión de Información y Colaboración Ciudadana aprobado.	12/14	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.5	Difusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	63	Inventario de canales de difusión utilizados para difusión de información para el ejercicio de derechos (folletos, micrositio web, ANDEU, capacitación a líderes comunitarios, etc.).	12/14	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.5	Difusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	64	Ronda de Diálogo entre el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Civil sobre los Datos Abiertos del Sistema Nacional Integrado de Salud realizada y análisis de los conjuntos de datos del Sistema Nacional de Salud seleccionados a integrarse al Catálogo Nacional de Datos finalizado	12/15	15 %	Suspendida			Se cambia el diseño de los talleres	
De datos públicos a datos abiertos	4.5	Difusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	65	Análisis terminado de los conjuntos de datos abiertos del Sistema Nacional Integrado de Salud seleccionados a integrarse al Catálogo Nacional de Datos	12/15	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.6	Datos Abiertos Aeroportuarios	MDN-DINACIA	66	Seis conjuntos de datos publicados sobre movimientos aeroportuarios de personas y de carga	dic-14	83 %	Sin información de avance			No se ha recibido información de avance al 30/06/2016	
De datos públicos a datos abiertos	4.6	Datos Abiertos Aeroportuarios	MDN-DINACIA	67	Mejorar la calidad de las publicaciones mediante la inclusión de formas semánticas (RDA) en la descripción de metadatos de los conjuntos de datos	dic-15	0 %	Suspendida			No se ha recibido información de avance al 30/06/2016	
De datos públicos a datos abiertos	4.7	Transparencia en el ciclo de vida de los Proyectos de Ley uruguayos	Parlamento nacional -CTIP	68	Publicación en formato abierto de 4 casos piloto completos	dic-14	100 %	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.7	Transparencia en el ciclo de vida de los Proyectos de Ley uruguayos	Parlamento nacional -CTIP	69	Visualizador de Comparativos de Proyectos de Ley en producción (Se visualizarán las diferencias entre cada una de las versiones del proyecto de ley).	06/15	85 %	En proceso			Para cumplir esta meta completamente falta finalizar las pruebas en ambiente de pre producción y el pasaje a producción	
De datos públicos a datos abiertos	4.7	Transparencia en el ciclo de vida de los Proyectos de Ley uruguayos	Parlamento nacional -CTIP	70	Recursos humanos capacitados y herramientas disponibles para procesar los nuevos proyectos de Ley a través de todo su ciclo de vida en formato abierto (según el estándar AkomaNtoso).	12/15	10 %	Re planificación			Se re planifica para 2017, ya que se debieron re definir las prioridades	
De datos públicos a datos abiertos	4.7	Transparencia en el ciclo de vida de los Proyectos de Ley uruguayos	Parlamento nacional -CTIP	71	Comienzo de implementación del nuevo sistema de marcado con los proyectos de Ley seleccionados	03/16	0 %	Re planificación			Se re planifica para 2017, ya que se debieron re definir las prioridades	
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.1	Observatorio de compras publicas	ACCE	72	Lanzamiento del Observatorio web de Compras públicas	12/15	100 %	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.1	Observatorio de compras publicas	ACCE	73	Tener la información del 100% de las compras publicas de los organismos del Administración Central integrada al Observatorio de Compras Públicas	dic-14	100 %	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.1	Observatorio de compras publicas	ACCE	74	Tener la información del 100% de las compras publicas de los organismos. Entre autónomos y servicios descentralizados y Gobiernos departamentales integrada al Observatorio	12/15	25 %	En proceso			El cumplimiento de esta meta depende de incorporar al Observatorio la información del 100% de las compras publicas de los organismos del Estado se encuentra vinculado con el cumplimiento de la normativa y la mejora de gestión de las compras publicas, objetivo que serán alcanzados con la profesionalización de los compradores,	
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.2	Registro único de proveedores del Estado	ACCE	75	Integración de todos los organismos del Estado al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPe)	12/15	100 %	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	76	Aumentar a 10 aplicaciones disponibles en el Catálogo de Software Público Uruguayo a Diciembre de 2014	12/14	100 %	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	77	Aumentar a 20 aplicaciones disponibles en el Catálogo de Software Público Uruguayo a Diciembre de 2015	12/15	85 %	En proceso			Las aplicaciones restantes para cumplir en un 100% el objetivo marcado se encuentran en proceso de publicación.	
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	78	Formalizar la constitución de Grupo de Trabajo de Software Público. Integrar a otros actores: academia, sociedad civil, industria de software	12/15	100 %	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	79	Incorporación de buenas prácticas vinculadas a Software Público - Modelo de evaluación de Software de licencia libre	12/15	90 %	En proceso			Se cuenta en este momento con 17 aplicaciones ya disponibles. Las aplicaciones restantes para cumplir en un 100% el objetivo marcado se encuentran en proceso de publicación	
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	80	Plan de difusión para sensibilizar y comunicar la temática de Software Público en general	12/15	0 %	Replanificada			se re planifica para el primer semestre de 2017, cumpliéndose la misma fuera de los plazos del Segundo plan.	

Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.4	Transparencia en la gestión de proyectos culturales	MRREE	81	Publicación de informe de procesos de selección (recepción, seguimiento y evaluación de impacto) de los proyectos culturales que fomenta el país en el exterior	04/15	60 %	Replanificada				re planificándose para el primer trimestre de 2017.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.4	Transparencia en la gestión de proyectos culturales	MRREE	82	Puesta en producción del software de apoyo para los procesos de selección de proyectos culturales	04/15	0 %	Replanificada				se hace necesaria su re formulación para el segundo semestre del 2017.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.4	Transparencia en la gestión de proyectos culturales	MRREE	83	Plan de capacitación de los funcionarios para el uso de la herramienta	12/15	0 %	Replanificada				la misma se re define para el segundo semestre del año 2017.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.5	Transparencia en el Portafolio de Proyectos del Estado	AGESIC	84	Publicación del 1er dataset con información de proyectos (nombre, objetivo, fecha inicio, fecha fin, publico objetivo)	12/14	100 %	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.5	Transparencia en el Portafolio de Proyectos del Estado	AGESIC	85	Estrategia de publicación de datasets del Sistema de Gestión de Proyectos (SIGES) definida y metas 2015 establecidas	12/14	100 %	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.1	Programa de Simplificación y Trámites en línea	AGESIC	86	80% de los trámites más utilizados de la Administración Central implementados en forma electrónica al finalizar el quinquenio. (40 trámites)	12/15	100 %	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.2	Tramitación de documento de identidad (CI) en el exterior	MRREE	87	Caso piloto implementado en la oficina consular de Buenos Aires para la solicitud de la cédula de identidad por parte de ciudadanos uruguayos residentes en el exterior (MRREE).	12/15	100 %	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.3	Itinerarios Turísticos Interactivos	MTD	88	Itinerario de atractivos turísticos disponible en la página web del Ministerio de Turismo y Deporte (MTD)	dic-14	100 %	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.4	Servicio de emisión de certificados MiPyme en línea	MIEM-DINAPYME	89	Servicio de emisión de certificados MiPyme en línea	dic-14	100 %	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.5	Mapa de la oferta educativa de la Administración Nacional de la Educación Pública	ANEP	90	Portal de oferta educativa implementado con la promoción a la ciudadanía de todos los centros educativos de la Administración Nacional de la Educación Pública	dic-14	100 %	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.6	Nuevo Portal Web para el Ministerio de Economía y Finanzas	MEF	91	Disponer en el Ministerio de Economía y Finanzas de un sitio Web desarrollado de acuerdo a los lineamientos estratégicos de AGESIC en materia de portales estatales	12/14	100 %	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.6	Nuevo Portal Web para el Ministerio de Economía y Finanzas	MEF	92	Disponer de una extranet dentro del sitio web donde empresas, otros organismos y profesionales puedan interactuar con el MEF	dic-14	80 %	Replanificada				Actualmente se sigue trabajando en la profundización de la evaluación de contenidos y se prevé finalizar con la extranet en diciembre de 2016.
Trámites y servicios en línea	6.6	Nuevo Portal Web para el Ministerio de Economía y Finanzas	MEF	93	Disponer de una intranet desarrollada de acuerdo a los lineamientos estratégicos del MEF	feb-15	100 %	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.7	Infraestructura de Datos Espaciales	Presidencia de la República	94	Publicación de al menos seis normas técnicas, recomendaciones, codificaciones, formas de acceso, documentación y demás criterios para el intercambio de datos geográficos en ide.uy	12/15	80 %	En proceso				La puesta en producción del nuevo GeoPortal se llevará a cabo en setiembre de 2016. La implementación de una Base de Datos Única de Direcciones Geográficas del Uruguay completaría la primera meta (seis normas técnicas, etc.) facilitando el acceso e intercambio de dicha información.
Trámites y servicios en línea	6.7	Infraestructura de Datos Espaciales	Presidencia de la República	95	Publicación de al menos ocho capas de Información geográfica, generada por entidades públicas, de libre acceso publicadas en ide.uy	12/15	80 %	En proceso				La puesta en producción del nuevo GeoPortal se llevará a cabo en setiembre de 2016. La implementación de una Base de Datos Única de Direcciones Geográficas del Uruguay completaría la primera meta (seis normas técnicas, etc.) facilitando el acceso e intercambio de dicha información.
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.1	Puntos de Atención Ciudadana	AGESIC	96	Expandir la red física de atención ciudadana presencial, instalando 85 Puntos de Atención Ciudadana distribuidos en todo el territorio nacional	10/14	100 %	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.1	Puntos de Atención Ciudadana	AGESIC	97	Ampliar la red con nuevos canales y productos complementarios para mitigar las brechas generadas por la distribución territorial de la población	12/15	100 %	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.1	Puntos de Atención Ciudadana	AGESIC	98	Implementar un plan piloto de tele-presencia para llegar con una atención ciudadana especializada en todo el territorio nacional	12/15	100 %	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	99	Recursos de al menos 6 organismos públicos actualizados en la Guía de Recursos	oct-14	100 %	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	100	Integración de la Guía de Recursos y el Sistema de Información Geográfica del MIDES realizada	oct-14	100 %	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	101	Recursos de todos los organismos de alcance nacional disponibles en la web de la Guía de Recursos y georreferenciados	12/14	100 %	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	102	Lanzamiento de la herramienta Guía de Recursos Georreferenciada al público	03/15	100 %	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	103	Ampliación de los recursos dentro del sistema	12/15	100 %	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	104	Actualización permanente de la información de la Guía de Recursos Georreferenciada	12/15	100 %	Cumplida				

Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.3	"Hecho para Jóvenes"	MIDES-INJU	105	Portal web "Hecho para Jóvenes" operativo con información sobre los programas que diversos organismos públicos ofrecen a la población joven	'oct-14	80 %	Replanificada				Esta meta no fue cumplida en el plazo estimado, debido a que en mayo de 2016 el portal HPS sufrió un ataque de hacker, al igual que otros sitios de DRUPAL, y el sitio no está disponible desde entonces. Se replanifica para 2017.
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.3	"Hecho para Jóvenes"	MIDES-INJU	106	Culminación segunda fase 2 del Portal web "Hecho para Jóvenes": desarrollo de aplicaciones y secciones interactivas orientadas al intercambio de información y rendición de cuentas a nivel ciudadano	dic-15	0 %	Replanificada				Esta meta no fue cumplida en el plazo estimado, debido a que en mayo de 2016 el portal HPS sufrió un ataque de hacker, al igual que otros sitios de DRUPAL, y el sitio no está disponible desde entonces. Se replanifica para 2017.
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.4	Cierre diario de cotizaciones del Banco Central del Uruguay	BCU	107	Puesta en producción de la aplicación para Publicación de los cierres diarios de cotización de moneda	12/14	100 %	cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.5	Gobierno móvil	AGESIC	108	Disponibilizar de forma centralizada servicios y aplicaciones móviles existentes en el Estado y las que se desarrollen a través de serviciosmoviles.gub.uy	06/15	100 %	cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.5	Gobierno móvil	AGESIC	109	Publicación de al menos 5 conjuntos de buenas prácticas para guiar el desarrollo de servicios móviles en el país	12/15	20 %	Replanificada				En el marco del Proyecto Trámites en línea se ha dado prioridad a la implementación del inicio de los trámites propiamente dicho, quedando esta meta re planificada para el primer semestre de 2017.
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.6	Servicio de Teleimagenología - Programa Salud.uy	MEF - MSP - AGESIC	111	Instalación operativa del servicio de Teleimagenología en cuatro centros de salud del país: Hospital Policial, Hospital Departamental de Fray Bentos, Hospital Departamental de Flores y Hospital Departamental de Artigas	10/14	100 %	cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.6	Servicio de Teleimagenología - Programa Salud.uy	MEF - MSP - AGESIC	112	Instalación operativa del servicio de Teleimagenología en un total de 10 centros de salud de todo el país	12/15	100 %	cumplida				

Mejora de Servicios al Ciudadano de Gobiernos Locales	8.1	Interacción virtual de Calidad con la Ciudadanía	Intendencia de Rivera	113	Publicación y difusión del Proceso de Atención Ciudadana a través del Portal de la Intendencia de Rivera	12/15	100 %	cumplida				
Mejora de Servicios al Ciudadano de Gobiernos Locales	8.1	Interacción virtual de Calidad con la Ciudadanía	Intendencia de Rivera	114	Herramientas para auto consulta y autogestiones ciudadanas incorporadas en el Portal de la Intendencia de Rivera	12/15	100 %	cumplida				
Mejora de Servicios al Ciudadano de Gobiernos Locales	8.2	Sistema Integrado de Gestión de Reclamos Municipales	Municipio de Maldonado	115	Incorporación del canal móvil (Smartphone) para la gestión de reclamos municipales en el Municipio de Maldonado	12/14	100 %	cumplida				
Mejora de Servicios al Ciudadano de Gobiernos Locales	8.2	Sistema Integrado de Gestión de Reclamos Municipales	Municipio de Maldonado	116	Instalación de una terminal de auto consulta en la ciudad de Maldonado para la gestión de reclamos municipales por parte de los ciudadanos	12/15	0 %	Suspendida				Se informa que no se realizará por razones presupuestales