



## Compromisos y Metas del Plan 2014-2016

Planilla de Seguimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Gobierno Abierto

En la planilla se incluyeron todas las metas presentadas en el plan de Gobierno Abierto para cada uno de los compromisos y la fecha en la que se indica que serán cumplidas. Esta planilla será utilizada para realizar el acompañamiento de las metas del plan

Eje temático	Nro de Compromiso	Compromiso	Organismo responsable	Nro de Meta	Meta	Fecha	% de Avance	Estado	Fecha de Replanificación	% de Avance	Estado	Comentarios de avances
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.1	Fortalecimiento de la cultura de la participación ciudadana en Uruguay	Presidencia de la República y AGESIC	1	Publicación del catálogo nacional de ámbitos de Participación Ciudadana en Uruguay	jun-15	40%	Replanificada	jun-16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.1	Fortalecimiento de la cultura de la participación ciudadana en Uruguay	Presidencia de la República y AGESIC	2	Publicación de un calendario público de actividades de participación ciudadana.	dic-15	40%	Replanificada	jun-16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.1	Fortalecimiento de la cultura de la participación ciudadana en Uruguay	Presidencia de la República y AGESIC	3	Publicación de un documento de Casos de Éxito y Buenas Prácticas sobre Participación Ciudadana en Uruguay	dic-15	10%	Replanificada	jun-16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.2	Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas	AGESIC	4	Realización de una Mesa de Diálogo en torno a temas vinculados a transparencia y rendición de cuentas	dic-14	100%	Cumplida	sep-15			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.2	Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas	AGESIC	5	Desarrollar un plan de difusión del Plan de Gobierno Abierto y sus iniciativas	dic-14	50%	Replanificada	jun-16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.2	Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas	AGESIC	6	Desarrollar la revisión de los procesos y competencias del Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto para elevar a autoridades correspondientes	mar-15	10%	Replanificada	jun-16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.2	Gobierno Abierto: un asunto de todos y todas	AGESIC	7	2 Talleres de Sensibilización y Capacitación de Gobierno Abierto dirigido a mandos medios y altos de la Administración Pública	jun-15		Replanificada	jun-16			
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.3	Fondos de Gobierno Abierto	AGESIC	8	Realización del nuevo proceso de gestión de ideas y necesidades y del concurso Datadea 2014 en formato Hackathon.	set-14	100%	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.3	Fondos de Gobierno Abierto	AGESIC	9	Selección de 5 iniciativas para desarrollar a través de fondos de gobierno abierto	dic-14	100%	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.3	Fondos de Gobierno Abierto	AGESIC	10	Publicación de un modelo replicable de generación de iniciativas para incluir en Gobierno Abierto a través de la modalidad de Fondos Concursables	dic-15		Replanificada	jun-16			Actualmente se está en proceso de firma de los 6 contratos de los proyectos seleccionados bajo el mecanismo de fondos de Gobierno Abierto.
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.4	e-Colaboración ciudadana: Trámites.gub.uy	AGESIC	11	1era medición de Satisfacción y análisis de los aportes de la ciudadanía en los espacios de intercambio habilitados en trámites.gub.uy	ago-14	100%	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.4	e-Colaboración ciudadana: Trámites.gub.uy	AGESIC	12	Campaña de difusión masiva a toda la ciudadanía para que conozcan Trámites.gub.uy y sus funcionalidades.	mar-15		Replanificada	nov-15	100%	Cumplida	
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.4	e-Colaboración ciudadana: Trámites.gub.uy	AGESIC	13	Proceso de e-Colaboración de Trámites.gub.uy establecido, contemplando la retroalimentación con los organismos de la Administración y la publicación a la ciudadanía de los resultados de ejecución del proceso de e-Colaboración en trámites.gub.uy	may-15	100%	Cumplida				
Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay	1.4	e-Colaboración ciudadana: Trámites.gub.uy	AGESIC	14	Publicación a la ciudadanía de los resultados de la ejecución del proceso de e-Colaboración de trámites.gub.uy	oct-15	5%	Replanificada	abr-16			Se está diseñando el formato de publicación de resultados en el portal de trámites.gub.uy.
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.1	Acciones afirmativas para la población afrodescendiente: transparencia y rendición de cuentas	MIDES	15	Implementación de una estrategia de comunicación sobre los derechos de la población afrodescendiente	jun-15		Sin información de avance				No se ha recibido información de avance al 30/11/15
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.1	Acciones afirmativas para la población afrodescendiente: transparencia y rendición de cuentas	MIDES	16	Rendición de cuentas de la implementación de la Ley Nro 19.122 sobre Normas para favorecer la participación de afrodescendientes en las áreas educativa y laboral de 9 de setiembre de 2013	dic-15		Sin información de avance				No se ha recibido información de avance al 30/11/15
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.2	Plan de mejoras en las instancias de participación ciudadana y el vínculo con la ciudadanía a través de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales públicas	MIDES	17	6 lanzamientos Públicos de Agendas Estratégicas Departamentales	dic-14	100%	Cumplida				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.2	Plan de mejoras en las instancias de participación ciudadana y el vínculo con la ciudadanía a través de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales públicas	MIDES	18	Realización de 17 talleres de intercambio sobre vínculo Estado-Sociedad Civil con las MIPS departamentales	dic-15	100%	Cumplida				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.2	Plan de mejoras en las instancias de participación ciudadana y el vínculo con la ciudadanía a través de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales públicas	MIDES	19	16 encuentros departamentales realizados entre MIPS y Sociedad Civil organizada	dic-15	10%	En proceso				
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.2	Plan de mejoras en las instancias de participación ciudadana y el vínculo con la ciudadanía a través de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales públicas	MIDES	20	Implementación de un sitio web que permita la difusión de la información de las instancias de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, así como intercambios de propuestas	dic-15		Suspendida				No se ha recibido información de avance al 30/11/15, se consultó
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.3	Programa de Desarrollo Urbano "Barrio de las Artes"	Municipio B de Montevideo	21	Realización de los talleres de Formación y Acción Prospectiva / Barrio de las Artes 2034 articulando los intereses y voluntades de los agentes de orden cultural, social y comercial presentes en el barrio, tanto públicos como privados	dic-14	30%	Replanificada	jun-16			
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.3	Programa de Desarrollo Urbano "Barrio de las Artes"	Municipio B de Montevideo	22	Taller de acción prospectiva - Conformación de 4 grupos temáticos (economía simbólica)	may-15		Replanificada	jun-16			el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido a través del Presupuesto Participativo
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.3	Programa de Desarrollo Urbano "Barrio de las Artes"	Municipio B de Montevideo	23	Elaboración del Primer plan Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el Barrio de las Artes acordado con agentes de orden cultural, social y comercial, públicos y privados y del sistema de indicadores de impacto y evolución, para la evaluación y monitoreo del Barrio de las Artes	dic-15		Replanificada	jun-16			el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido a través del Presupuesto Participativo
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.3	Programa de Desarrollo Urbano "Barrio de las Artes"	Municipio B de Montevideo	24	Construcción de indicadores de impacto y evolución determinadas por las acciones del programa Barrio de las Artes para evaluación y monitoreo	dic-15		Replanificada	jun-16			el proyecto se encuentra a la espera de la adjudicación del presupuesto obtenido a través del Presupuesto Participativo
Gobierno abierto para el desarrollo social	2.4	Sistema de Diálogo y Consulta	MAREE	25	Disponibilizar a los ciudadanos el Sistema de Diálogo y Consulta	dic-15	100%	Cumplida				

Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAJP	26	Puesta en marcha del proyecto "Queremos Saber", mediante el cual niños, niñas y adolescentes preguntan y piden información al Estado en línea	jun-15	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAJP	27	Curso de capacitación sobre el Derecho a la Información Pública, diseñado y ejecutado con participación de la sociedad civil y la academia, orientado a funcionarios estatales, académicos y activistas de la sociedad civil	dic-15	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAJP	28	Realización de una campaña de sensibilización sobre el derecho a la información pública: "Movida Ciudadana".	oct-14	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAJP	29	Redes de replicación - Desarrollar acuerdos con otros organismos del Estado para formar replicadores que difundan y capaciten a los ciudadanos acerca del derecho a la información pública en los ciudadanos: Centros MEC, Espacios Ceibal, ENAP	dic-15	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAJP	30	Crear un repositorio único con los datos en formato abierto de los contenidos de los referentes de Transparencia de los organismos del Estado	dic-14	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAJP	31	Realizar una Conferencia sobre Información Pública organizada en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil	may-15	100%	Cumplida	dic-15				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.1	Promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública	UAJP	32	Convocar al Consejo Consultivo de la UAJP a fin de reflexionar y generar una serie de propuestas para mejorar la Ley de Acceso a la Información Pública y su institucionalidad	may-15	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.2	e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	UAJP	33	Puesta en producción de la primera versión del Sistema de Solicitudes de Acceso para los ciudadanos (Versión beta, piloto con 5 organismos del Estado)	dic-14	70%	En proceso					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.2	e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	UAJP	34	Acciones de difusión y capacitación para uso del sistema	dic-14	10%	En proceso					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.2	e-acceso: Sistema Nacional de Solicitudes de Acceso a la Información Pública	UAJP	35	Puesta en producción de la versión final del Sistema de Solicitudes de Acceso	dic-15	70%	En proceso					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.3	Respuestas a pedidos de acceso a la información pública	BCU	36	Implementación piloto (interna) de la publicación de respuestas de acceso a la información pública	nov-14	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.3	Respuestas a pedidos de acceso a la información pública	BCU	37	Publicación de las respuestas que tengan carácter público, a las solicitudes de acceso a la información pública en sitio web del Banco Central del Uruguay	dic-14	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.4	Junta accesible de par en par	Junta Departamental de Maldonado	38	100% de la documentación pública disponible en libros de actas y manuscritos de la Junta Departamental de Maldonado digitalizada y publicada	dic-15	100%	Cumplida					
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.5	Mapeo y Catálogo de Información estadística disponible en el Estado	AGESIC	39	Diseño del proyecto de mapeo a través de una metodología colaborativa con los interesados principales	mar-15	20%	Replanificada	jun-16				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.5	Mapeo y Catálogo de Información estadística disponible en el Estado	AGESIC	40	Proceso del mapeo y ficha del relevamientos finalizados	may-15		Suspendida	jun-16				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.5	Mapeo y Catálogo de Información estadística disponible en el Estado	AGESIC	41	Primer versión del Catálogo de información estadística disponible	ago-15		Replanificada	jun-16				
Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública	3.5	Mapeo y Catálogo de Información estadística disponible en el Estado	AGESIC	42	Catálogo de información estadística con diferentes temáticas desarrolladas	jun-16							

De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	43	Formalizar grupo de trabajo de Datos Abiertos contemplando representación de la sociedad civil, academia y empresas	dic-14	90%	Replanificada	mar-16			
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	44	Generar un espacio de participación para identificar, priorizar áreas de trabajo y crear en conjunto un plan de acción de datos abiertos para el periodo 2015-2016	dic-14	60%	Replanificada	jun-16			
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	45	Crear grupos de trabajo específicos en áreas tales como salud, educación, políticas sociales y consumo	mar-15	20%	Replanificada	jun-16			
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	46	Elaborar buenas prácticas para la apertura y publicación de Datos Abiertos de gobierno, en temas tales como disociación de datos, personales y publicación en formato rdf	mar-15	70%	Replanificada	jun-16			
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	47	Desarrollar un asistente para la publicación de metadatos en formato RDF para los organismos del Estado	dic-14	95%	Replanificada	jun-16			
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	48	Generar normativa acerca de Datos abiertos incluyendo la revisión de los estándares de licencias a ser adoptados	jun-15	80%	Replanificada	jun-16			
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	49	Implementar visualizadores en el catálogo nacional de datos	dic-15	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	50	Recomendación de soluciones para la visualización de datos abiertos en organismos públicos	dic-14	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.1	Datos Abiertos de Gobierno	AGESIC	51	Publicar en formatos abiertos conjuntos de datos comunes a diferentes organismos con el fin de mejorar la interoperabilidad de los sistemas	dic-15		Replanificada	jun-16			Se planifica para junio de 2016 alinear esta meta con los ODS y trabajarla dentro de las actividades definidas en el plan de acción 2016- 2020 de Datos Abiertos.

De datos públicos a datos abiertos	4.2	Datos abiertos para el análisis de políticas públicas	AGEV-QPP	52	Publicación en datos abiertos de los indicadores actualizados del Observatorio Uruguay de políticas públicas a 2013 y 2014	dic-15	10%	Replanificada	jun-16			
De datos públicos a datos abiertos	4.2	Datos abiertos para el análisis de políticas públicas	AGEV-QPP	53	Publicación en datos abiertos de los datos actualizados sobre asignación y ejecución de presupuesto público 2013, 2014 y 2015	jul-15	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.2	Datos abiertos para el análisis de políticas públicas	AGEV-QPP	54	Publicación y difusión de al menos cinco nuevos conjuntos de datos relevantes para análisis y evaluación de políticas	dic-15	40%	En proceso				Se publicaron dos conjuntos de datos en formato abierto, Histórico de crédito presupuestal ejecutado y monto ejecutado en proyectos de inversión
De datos públicos a datos abiertos	4.3	Catastro Abierto	MEF – Catastro	55	Publicación en formato dato abierto de todos los padrones urbanos y rurales del país	dic-14	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.3	Catastro Abierto	MEF – Catastro	56	Implementación de herramientas de participación para la valoración de los datos publicados por la Dirección Nacional de Catastro por parte de los ciudadanos.	mar-15	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.3	Catastro Abierto	MEF – Catastro	57	Plan de Publicación de nuevos conjuntos de datos de acuerdo a las propuestas recibidas a través de los mecanismos de participación implementados por la Dirección Nacional de Catastro	dic-15	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.4	Publicación de Microdatos de Programas Sociales en formato abierto	MIDES	58	Elaboración de un informe metadatos (diseño de evaluación muestral, formularios) por cada uno de los programas seleccionados para disponibilizar los microdatos (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra)	ago-15	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.4	Publicación de Microdatos de Programas Sociales en formato abierto	MIDES	59	Cerrar la versión final de los microdatos de los programas seleccionados (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra) para su publicación	oct-15	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.4	Publicación de Microdatos de Programas Sociales en formato abierto	MIDES	60	Publicación de los microdatos de tres bases seleccionadas de cada uno de los programas (PANES, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra)	dic-15		Sin información de avance				No se ha recibido información de avance al 30/11/15

De datos públicos a datos abiertos	4.5	Diffusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	61	Inventario de Datos e Informes publicados por el sistema Nacional Integrado de Salud	dic-14	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.5	Diffusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	62	Contar con un Plan de Difusión de Información y Colaboración Ciudadana aprobado.	dic-14	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.5	Diffusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	63	Inventario de canales de difusión utilizados para difusión de información para el ejercicio de derechos (folletos, micrositio web, ANDRIL, capacitación a líderes comunitarios, etc.).	dic-14	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.5	Diffusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	64	Ronda de Diálogo entre el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Civil sobre los Datos Abiertos del Sistema Nacional Integrado de Salud realizada y análisis de los conjuntos de datos del Sistema Nacional de Salud seleccionados a integrarse al Catálogo Nacional de Datos finalizado	dic-15	15%	Replanificada	mar-16			
De datos públicos a datos abiertos	4.5	Diffusión de Información para el ejercicio de los Derechos de los Usuarios de la Salud	MSP	65	Análisis terminado de los conjuntos de datos abiertos del Sistema Nacional Integrado de Salud seleccionados a integrarse al Catálogo Nacional de Datos	dic-15	100%	Cumplida				
De datos públicos a datos abiertos	4.6	Datos Abiertos Aeroportuarios	MDN-DINACIA	66	Seis conjuntos de datos publicados sobre movimientos aeroportuarios de personas y de carga	dic-14	83%	Sin información de avance				No se ha recibido información de avance al 30/11/15
De datos públicos a datos abiertos	4.6	Datos Abiertos Aeroportuarios	MDN-DINACIA	67	Mejorar la calidad de la publicaciones mediante la inclusión de formatos semánticos (RDS) en la descripción de metadatos de los conjuntos de datos	dic-15		Sin información de avance				No se ha recibido información de avance al 30/11/15
De datos públicos a datos abiertos	4.7	Transparencia en el ciclo de vida de los Proyectos de Ley uruguayos	Parlamento nacional CTIP	68	Publicación en formato abierto de 4 casos piloto completos	dic-14	85%	En proceso				No ha tenido avances a noviembre 2015
De datos públicos a datos abiertos	4.7	Transparencia en el ciclo de vida de los Proyectos de Ley uruguayos	Parlamento nacional CTIP	69	Visualizador de Comparativos de Proyectos de Ley en producción (se visualizando las diferencias entre cada una de las versiones del proyecto de ley).	jun-15	80%	En proceso				No ha tenido avances a noviembre 2015
De datos públicos a datos abiertos	4.7	Transparencia en el ciclo de vida de los Proyectos de Ley uruguayos	Parlamento nacional CTIP	70	Recursos humanos capacitados y herramientas disponibles para procesar los nuevos proyectos de Ley a través de todo su ciclo de vida en formato abierto (según el estándar AlianzaNtoso).	dic-15	15%	En proceso				No ha tenido avances a noviembre 2016
De datos públicos a datos abiertos	4.7	Transparencia en el ciclo de vida de los Proyectos de Ley uruguayos	Parlamento nacional CTIP	71	Comienzo de implementación del nuevo sistema de marcado con los proyectos de Ley seleccionados	mar-16		Replanificada	jun-16			No ha tenido avances a noviembre 2015
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.1	Observatorio de compras publicas	ACCE	72	Lanzamiento del Observatorio web de Compras públicas	dic-15	100%	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.1	Observatorio de compras publicas	ACCE	73	Tener la información del 100% de las compras públicas de los organismos del Administración Central integrada al Observatorio de Compras Públicas	dic-14	100%	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.1	Observatorio de compras publicas	ACCE	74	Tener la información del 100% de las compras públicas de los organismos. Entes autónomos y servicios descentralizados y Gobiernos departamentales integrada al Observatorio	dic-15	25%	En proceso				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.2	Registro único de proveedores del Estado	ACCE	75	Integración de todos los organismos del Estado al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPÉ)	dic-15	90%	En proceso				A noviembre 2015, más del 90% de Unidades Ejecutoras del Estado utilizan RUPÉ
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	76	Aumentar a 10 aplicaciones disponibles en el Catálogo de Software Público Uruguayo a Diciembre de 2014	dic-14	100%	Cumplida				
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	77	Aumentar a 20 aplicaciones disponibles en el Catálogo de Software Público Uruguayo a Diciembre de 2015	dic-15	85%	Replanificada	jun-16			Se cuenta en este momento con 17 aplicaciones ya disponibles. Las aplicaciones restantes para cumplir en un 100% el objetivo marcado se encuentran en proceso de publicación
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	78	Formalizar la constitución de Grupo de Trabajo de Software Público. Integrar a otros actores, academia, sociedad civil, industria de software	dic-15		Replanificada	jun-16			No ha tenido avances a noviembre 2015, se replanifica para junio 2016.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	79	Incorporación de buenas prácticas vinculadas a Software Público- Modelo de evaluación de Software de licencia libre	dic-15	90%	En proceso				Se construyó el Modelo de Evaluación de Software de licencia libre, resta realizar la presentación del mismo.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.3	Software Público Nacional	AGESIC	80	Plan de difusión para sensibilizar y comunicar la temática de Software Público en general	dic-15		Replanificada	jun-16			No ha tenido avances a noviembre 2015, se replanifica para junio 2016.

Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.4	Transparencia en la gestión de proyectos culturales	MRREE	81	Publicación de informe de procesos de selección (recepción, seguimiento y evaluación de impacto) de los proyectos culturales que fomenta el país en el exterior	abr-15	60%	Replanificada	jun-16			No ha tenido avances a noviembre 2015, se replanifica para junio 2016.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.4	Transparencia en la gestión de proyectos culturales	MRREE	82	Puesta en producción del software de apoyo para los procesos de selección de proyectos culturales	abr-15		Replanificada	jun-16			No ha tenido avances a noviembre 2015, se replanifica para junio 2016.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.4	Transparencia en la gestión de proyectos culturales	MRREE	83	Plan de capacitación de los funcionarios para el uso de la herramienta	dic-15		Replanificada	jun-16			No ha tenido avances a noviembre 2015, se replanifica para junio 2016.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.5	Transparencia en el Portafolio de Proyectos del Estado	AGESIC	84	Publicación del 1er dataset con información de proyectos (nombre, objetivo, fecha inicio, fecha fin, público objetivo)	dic-14	80%	Replanificada	jun-16			Entre Febrero y Marzo 2016 se anunciará el Mirador Ciudadano. Durante 2016 se espera seguir evolucionando Siges y el Visualizador.
Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos	5.5	Transparencia en el Portafolio de Proyectos del Estado	AGESIC	85	Estrategia de publicación de datasets del Sistema de Gestión de Proyectos (SIGES) definida y metas 2015 establecidas	dic-14		Replanificada	jun-16			No ha tenido avances a noviembre 2015, se replanifica para junio 2016.
Trámites y servicios en línea	6.1	Programa de Simplificación y Trámites en línea	AGESIC	86	80% de los trámites más utilizados de la Administración Central implementados en forma electrónica al finalizar el quinquenio. (40 trámites)	dic-15	100%	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.2	Tramitación de documento de identidad (CI) en el exterior	MRREE	87	Caso piloto implementado en la oficina consular de Buenos Aires para la solicitud de la cédula de identidad por parte de ciudadanos uruguayos residentes en el exterior (MRREE).	dic-15	100%	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.3	Itinerarios Turísticos Interactivos	MTD	88	Itinerario de atractivos turísticos disponible en la página web del Ministerio de Turismo y Deportes (MTD)	dic-14	100%	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.4	Servicio de emisión de certificados MiPyme en línea	MEM-DINAPYME	89	Servicio de emisión de certificados MiPyme en línea	dic-14	100%	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.5	Mapa de la oferta educativa de la Administración Nacional de la Educación Pública	ANEP	90	Portal de oferta educativa implementado con la promoción a la ciudadanía de todos los centros educativos de la Administración Nacional de la Educación Pública	dic-14	100%	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.6	Nuevo Portal Web para el Ministerio de Economía y Finanzas	MEF	91	Disponer en el Ministerio de Economía y Finanzas de un sitio Web desarrollado de acuerdo a los lineamientos estratégicos de AGESIC en materia de portales estatales	dic-14	100%	Cumplida				
Trámites y servicios en línea	6.6	Nuevo Portal Web para el Ministerio de Economía y Finanzas	MEF	92	Disponer de una extranet dentro del sitio web donde empresas, otros organismos y profesionales puedan interactuar con el MEF	dic-14	50%	Replanificada	jun-16			
Trámites y servicios en línea	6.6	Nuevo Portal Web para el Ministerio de Economía y Finanzas	MEF	93	Disponer de una intranet desarrollada de acuerdo a los lineamientos estratégicos del MEF	feb-15	99%	Replanificada	ene-16			
Trámites y servicios en línea	6.7	Infraestructura de Datos Espaciales	Presidencia de la Republica	94	Publicación de al menos seis normas técnicas, recomendaciones, codificaciones, formas de acceso, documentación y demás criterios para el intercambio de datos geográficos en Uruguay	dic-15	80%	En proceso				
Trámites y servicios en línea	6.7	Infraestructura de Datos Espaciales	Presidencia de la Republica	95	Publicación de al menos ocho capas de Información geográfica, generada por entidades públicas, de libre acceso publicadas en Uruguay	dic-15	60%	En proceso				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.1	Puntos de Atención Ciudadana	AGESIC	96	Expandir la red física de atención ciudadana presencial, instalando 85 Puntos de Atención Ciudadana distribuidos en todo el territorio nacional	oct-14	100%	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.1	Puntos de Atención Ciudadana	AGESIC	97	Ampliar la red con nuevos canales y productos complementarios para mitigar las brechas generadas por la distribución territorial de la población	dic-15	80%	En proceso				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.1	Puntos de Atención Ciudadana	AGESIC	98	Implementar un plan piloto de tele presencia para llegar con una atención ciudadana especializada en todo el territorio nacional	dic-15	30%	En proceso				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	99	Recursos de al menos 6 organismos públicos actualizados en la Guía de Recursos	oct-14	100%	Cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	100	Integración de la Guía de Recursos y el Sistema de Información Geográfica del MIDES realizada	oct-14	100%	Cumplida	oct-15			
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	101	Recursos de todos los organismos de alcance nacional disponibles en la web de la Guía de Recursos y georeferenciados	dic-14	90%	Replanificada	jun-16			
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	102	Lanzamiento de la herramienta Guía de Recursos Georeferenciada al público	mar-15	80%	Replanificada	jun-16			
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	103	Ampliación de los recursos dentro del sistema	dic-15		Replanificada	jun-16			
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.2	Integración de la Guía Nacional de Recursos con el Sistema de Información Geográfica	MIDES	104	Actualización permanente de la información de la Guía de Recursos Georeferenciada	dic-15		Replanificada	jun-16			

Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.3	‘Hecho para Jóvenes’	MIDES-INUJ	105	Portal web ‘Hecho para Jóvenes’ operativo con información sobre los programas que diversos organismos públicos ofrecen a la población joven	‘oct-14	80%	Replanificada	jun-16			A noviembre 2015, se informa que no han habido avances en ambas metas porque se está a la espera de definiciones a nivel de la Unidad de Comunicaciones de MIDES que tiene previsto modificar todas sus webs.
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.3	‘Hecho para Jóvenes’	MIDES-INUJ	106	Culminación segunda fase 2 del Portal web ‘Hecho para Jóvenes’: desarrollo de aplicaciones y secciones interactivas orientadas al intercambio de información y rendición de cuentas a nivel ciudadano	dic-15		Replanificada	jun-16			A noviembre 2015, se informa que no han habido avances en ambas metas porque se está a la espera de definiciones a nivel de la Unidad de Comunicaciones de MIDES que tiene previsto modificar todas sus webs.
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.4	Cierre diario de cotizaciones del Banco Central del Uruguay	BCU	107	Puesta en producción de la aplicación para Publicación de los cierres diarios de cotización de moneda	dic-14	100%	cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.5	Gobierno móvil	AGESIC	108	Disponibilizar de forma centralizada servicios y aplicaciones móviles existentes en el Estado y las que se desarrollen a través de serviciosomoviles.gub.uy	jun-15	100%	cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.5	Gobierno móvil	AGESIC	109	Publicación de al menos 5 conjuntos de buenas prácticas para guiar el desarrollo de servicios móviles en el país	dic-15	20%	Replanificada	jun-16			Se modifica esta meta enmarcando el proyecto en el programa trámites en línea y establece dos nuevos objetivos a junio 2016: • Establecer un catálogo móvil de todas las aplicaciones del Estado • Implementar 5 apps para trámites de diferentes organismos del Estado
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.5	Gobierno móvil	AGESIC	110	Informe de acciones realizadas a la fecha	dic-15		Replanificada	jun-16			
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.6	Servicio de Telemagenología - Programa Salud.uy	MEF - MSP - AGESIC	111	Instalación operativa del servicio de Telemagenología en cuatro centros de salud del país: Hospital Policial, Hospital Departamental de Fray Bentos, Hospital Departamental de Flores y Hospital Departamental de Artigas	oct-14	100%	cumplida				
Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía	7.6	Servicio de Telemagenología - Programa Salud.uy	MEF - MSP - AGESIC	112	Instalación operativa del servicio de Telemagenología en un total de 10 centros de salud de todo el país	dic-15	100%	cumplida				

Mejora de Servicios al Ciudadano de Gobiernos Locales	8.1	Interacción virtual de Calidad con la Ciudadanía	Intendencia de Rivera	113	Publicación y difusión del Proceso de Atención Ciudadana a través del Portal de la Intendencia de Rivera	dic-15	100%	cumplida				
Mejora de Servicios al Ciudadano de Gobiernos Locales	8.1	Interacción virtual de Calidad con la Ciudadanía	Intendencia de Rivera	114	Herramientas para auto consulta y autogestiones ciudadanas incorporadas en el Portal de la Intendencia de Rivera	dic-15	100%	cumplida				
Mejora de Servicios al Ciudadano de Gobiernos Locales	8.2	Sistema Integrado de Gestión de Reclamos Municipales	Municipio de Maldonado	115	Incorporación del canal móvil (Smartphone) para la gestión de reclamos municipales en el Municipio de Maldonado	dic-14	100%	cumplida				
Mejora de Servicios al Ciudadano de Gobiernos Locales	8.2	Sistema Integrado de Gestión de Reclamos Municipales	Municipio de Maldonado	116	Instalación de una terminal de auto consulta en la ciudad de Maldonado para la gestión de reclamos municipales por parte de los ciudadanos	dic-15		Suspendida				Se informa que no se realizará por razones presupuestales

\* Este documento incluye las metas incluidas en el Plan de Acción Nacional e incluye también metas intermedias fijadas por los responsables de los proyectos que se entiende que aportan al correcto seguimiento de los mismos.

Referencias:	
cumplida	Metas cumplidas a noviembre 2015
replanificada	Metas con fechas replanificadas más allá de noviembre 2015
en proceso	Metas con porcentaje de cumplimiento y en proceso de realización
Sin información de avance	Metas que no han reportado información de avance