



Montevideo, 02 de diciembre de 2019

Ref: Adelanto trimestral componente A noviembre 2019 y ajuste agosto 2019

Contrato de Participación Público – Privada para el Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3 (Licitación Pública Internacional N° 30/2014).

Sres. de Consorcio PPP Rutas del Litoral S.A.

Presente

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo III del Pliego de Condiciones del contrato de referencia, se informa a ustedes el monto a facturar por concepto de *Adelantos Trimestrales de la componente A*.

El total es de **UI 3:469.447,27** (Unidades Indexadas tres millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete con veintisiete centésimos), **monto sin IVA**, de acuerdo al detalle que se adjunta.

Se solicita presentar la factura correspondiente.

Sin otro particular, les saluda atentamente

ing. MALENA GONZALEZ
ENC. GERENCIA PROYECTOS
VIALES de PPP
M.T.O.P. - D.N.V.

ing. SANDRA PEYRONEL
SUPERVISORA DE OBRA
GERENCIA PROYECTOS VIALES de PPP
M.T.O.P. - D.N.V.

Recibido 3/12/19

Montevideo, 02 de diciembre de 2019

Gerencia de Proyectos Viales de Participación Público Privada

Contrato: Circuito N° 0

Motivo del reporte: Adelantos trimestrales componente A noviembre 2019 y ajuste agosto 2019

Reporte

Se detalla a continuación el monto a desembolsar, a la fecha, por concepto de adelanto trimestral de noviembre 2019 de la componente A:

Adelantos trimestrales de la componente A noviembre 2019

Moneda: Unidades indexadas

f1	1,97
----	------

Tramo	Monto base componente A	Monto final comp. A	N° de cuotas	Cuota anual comp. A	Adelanto trimestral del 20 %
10	UI 22.709.262,23	UI 44.737.246,59	23	UI 1.945.097,68	UI 389.019,54
11	UI 47:349.380,66	UI 93:278.279,90	22	UI 4:239.921,81	UI 847.984,36
12	UI 40:451.873,18	UI 79:690.190,16	22	UI 3:622.281,37	UI 724.456,27 (*)
13	UI 41:761.795,62	UI 82:270.737,37	21	UI 3:917.654,16	UI 783.530,83

Cuadro 1 - Resumen de adelanto trimestral noviembre 2019

(*) Se consideró el monto total de la cuota anual pero el ACIT se otorgó con fecha posterior a la correspondiente al fin del plazo de puesta a punto previsto en el Contrato. El ajuste se realizará en oportunidad de calcular el pago anual por disponibilidad en mayo de 2020.

Corresponde, además, incluir el ajuste del monto pagado por adelanto trimestral de agosto 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Ajuste de Adelantos trimestrales de la componente A agosto 2019

Moneda: Unidades indexadas

f1	1,97
----	------

Tramo	Monto base componente A	Monto final comp. A	N° de cuotas	Cuota anual comp. A	Adelanto trimestral del 20 %
12	UI 40:451.873,18	UI 79:690.190,16	22	UI 3:622.281,37	UI 724.456,27 (*)

Cuadro 2 - Resumen de ajuste adelanto trimestral agosto 2019

(*) Se consideró el monto total de la cuota anual pero el ACIT se otorgó con fecha posterior a la correspondiente al fin del plazo de puesta a punto previsto en el Contrato. El ajuste se realizará en oportunidad de calcular el pago anual por disponibilidad en mayo de 2020.

Ing. MALENA GONZALEZ
 ENC. GERENCIA PROYECTOS
 VIALES de PPP
 M.T.O.P. - D.N.V.

Ing. SANDRA PEYRONEL
 SUPERVISORA DE OBRA
 GERENCIA PROYECTOS VIALES de PPP
 M.T.O.P. - D.N.V.