



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Montevideo, 03 de marzo de 2020

Ref: Adelanto trimestral componente A febrero 2020 y ajuste noviembre 2019

Contrato de Participación Público – Privada para el Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3 (Licitación Pública Internacional N° 30/2014).

Sres. de Consorcio PPP Rutas del Litoral S.A.

Presente

En cumplimiento de lo establecido en el Anexo III del Pliego de Condiciones del contrato de referencia, se informa a ustedes el monto a facturar por concepto de *Adelantos Trimestrales de la componente A*.

El total es de **UI 4:658.461,21** (Unidades Indexadas cuatro millones, seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y uno con veintiún centésimos), **monto sin IVA**, de acuerdo al detalle que se adjunta.

Se solicita presentar la factura correspondiente.

Sin otro particular, les saluda atentamente


ing. SANDRA PEYRONEL
SUPERVISORA DE OBRA
GERENCIA PROYECTOS VIALES de PPP
M.T.O.P. - D.N.V.

Montevideo, 03 de marzo de 2020

Gerencia de Proyectos Viales de Participación Público Privada
Contrato: Circuito N° 0**Motivo del reporte:** Adelantos trimestrales componente A febrero 2020 y ajuste noviembre 2019**Reporte**

Se detalla a continuación el monto a desembolsar, a la fecha, por concepto de adelanto trimestral de febrero 2020 de la componente A:

Adelantos trimestrales de la componente A febrero 2020

Moneda: Unidades indexadas

f1	1,97
----	------

Tramo	Monto base componente A	Monto final comp. A	N° de cuotas	Cuota anual comp. A	Adelanto trimestral del 20 %
7	UI 28.846.891,63	UI 56.828.376,51	22	UI 2.583.108,02	UI 516.621,60 (*)
10	UI 22.709.262,23	UI 44.737.246,59	23	UI 1.945.097,68	UI 389.019,54
11	UI 47.349.380,66	UI 93.278.279,90	22	UI 4.239.921,81	UI 847.984,36
12	UI 40.451.873,18	UI 79.690.190,16	22	UI 3.622.281,37	UI 724.456,27 (*)
13	UI 41.761.795,62	UI 82.270.737,37	21	UI 3.917.654,16	UI 783.530,83
14	UI 46.915.652,77	UI 92.423.835,96	21	UI 4.401.135,05	UI 880.227,01

Cuadro 1 - Resumen de adelanto trimestral febrero 2020

(*) Se consideró el monto total de la cuota anual pero el ACIT se otorgó con fecha posterior a la correspondiente al fin del plazo de puesta a punto previsto en el Contrato. El ajuste se realizará en oportunidad de calcular el pago anual por disponibilidad en mayo de 2020.

Corresponde, además, incluir el ajuste del monto pagado por adelanto trimestral de noviembre 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Ajuste de Adelantos trimestrales de la componente A noviembre 2019

Moneda: Unidades indexadas

f1	1,97
----	------

Tramo	Monto base componente A	Monto final comp. A	N° de cuotas	Cuota anual comp. A	Adelanto trimestral del 20 %
7	UI 28.846.891,63	UI 56.828.376,51	22	UI 2.583.108,02	UI 516.621,60 (*)

Cuadro 2 - Resumen de ajuste adelanto trimestral noviembre 2019



(*) Se consideró el monto total de la cuota anual pero el ACIT se otorgó con fecha posterior a la correspondiente al fin del plazo de puesta a punto previsto en el Contrato. El ajuste se realizará en oportunidad de calcular el pago anual por disponibilidad en mayo de 2020.



ing. SANDRA PEYRONEL
SUPERVISORA DE OBRA
GERENCIA PROYECTOS VIALES de PPP
M.T.O.P. - D.N.V.