



Montevideo, 28 de octubre de 2025.

Ref: Licitación Pública Internacional N°21/2017 Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N°14 tramo Sarandí del Yí – Lascano y Ruta N°15 tramo Lascano – Velázquez, CIRCUITO 5.

Director Nacional de Vialidad

Ing. Federico Magnone

Se eleva para su consideración y posterior tramitación, informe sobre el monto anual a facturar por concepto de adelanto de Pago por Disponibilidad del contrato de referencia, correspondiente a **setiembre 2025**.

Se ha calculado el pago por disponibilidad correspondiente a los tramos 1, 2, 3, 4, y 7 que son los que obtuvieron el ACIT a la fecha.

En este cálculo se realizan los descuentos de la cuota parte de componente A por atraso de finalización de las obras respecto a las prórrogas aprobadas.

Se resume a continuación la situación para cada tramo:

Ruta	Tramo	Fecha ACIT	Fin prórroga	Atraso	Cuotaparte de Comp A a descontar de la primera cuota por atraso	Observaciones
14	1	22/05/2025	30/04/2025	22	0,060	Se paga 1 cuota de Componente A y dos anticipos del 20%de la proxima cuota. Se descuenta cuotaparte de componente A por atraso respecto a prórrogas de plazo otorgadas
14	2	12/04/2025	30/04/2025	0		Se paga un adelanto del 20% de la comp A.
14	3	21/02/2025	15/02/2025	6	0,016	Se paga adelanto del 20% de comp A. Se descuenta cuotaparte de componente A por atraso respecto a prórrogas de plazo otorgadas.
14	4	15/08/2025	30/04/2025	107	0,293	Se paga 1 cuota de Componente A y un anticipo del 20%de la proxima cuota. Se descuenta cuotaparte de componente A por atraso respecto a prórrogas de plazo otorgadas
15	7	30/08/2025	30/04/2025	122	0,334	Se pagan primeras 2 cuotas y un adelanto del 20% de la tercera cuota de comp A. Se descuenta cuotaparte de componente A por atraso respecto a prórrogas de plazo otorgadas

Realizados los cálculos que se anexan, el resumen es el siguiente:

mtop.gub.uy Tel. (+598) 2915 8333
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



	PPD (U.I.)	FACTURACION	
		U.I.	US\$
Comp. A	54.913.519	27.456.759	3.599.931
Comp. B	9.295.764	4.647.882	609.397
Comp. C	599.593	299.796	39.307
Total	64.808.876	32.404.438	4.248.635

El monto adelanto del pago por disponibilidad **setiembre 2025** asciende a **64.808.876 U.I. (sesenta y cuatro millones ochocientos ocho mil ochocientos setenta y seis unidades indexadas)**.

De acuerdo con el numeral 5.3 del Contrato, el contratista deberá presentar una factura en unidades indexadas y otra en dólares estadounidenses de acuerdo con la fórmula de Retribución al Contratista estipulada en la cláusula 33 del PCA, con alfa=0.5

La factura para emitir en Unidades Indexadas será por el siguiente valor:

$0.5 \times \text{PPD} = 32.404.438 \text{ U.I.}$

La factura para emitir en dólares estadounidenses será por el siguiente valor:

$0.5 \times \text{PPD} = 4.248.635 \text{ US\$}$

Ambas facturas serán pagadas en su equivalente en pesos uruguayos de acuerdo con el valor de la U.I. y la cotización del dólar estadounidense vigentes a la fecha de pago (la cotización interbancaria del dólar estadounidense-fuente BCU).

No corresponde retención del pago de disponibilidad para constituir el Fondo de Provisión, hasta el año 8 según lo estipulado en el numeral 13 del Contrato.

Se anexan planillas de cálculo de los distintos componentes.

De compartirse este informe correspondería notificar a AUTOVIAS CINCO S.A. a los efectos de presentar la factura correspondiente.


Ing. MALENA GONZALEZ
Supervisora General de Contratos
ORGANO DE CONTROL DE CONTRATOS PPP
M.T.O.P. - D.N.V.

mtop.gub.uy Tel. (+598) 2915 8333
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



CIRCUITO 5									
ADELANTO PAGO POR DISPONIBILIDAD SETIEMBRE 2025									
20% COMP A 100% COMP B 20% COMP C									
37,32%									
62,7%									
17,5									
% COMP A N2 (preliminar)									
longitud N2									
Z									
COMP.									
PPD (U.I.)									
Se descuentan									
31.935.009									
Se descuentan									
3.688.291									
Se descuentan									
5.925.733									
Se descuentan									
11.556.203									
0									
0									
Se pagan priorit									
11.047.853									
64.153.690									
FACTURACION									
PPD (U.I.)									
U.I.									
US\$									
Comp. A									
54.913.519									
27.456.759									
3.599.931									
Comp. B									
9.295.764									
4.647.882									
609.937									
Comp. C									
599.593									
299.796									
39.307									
Total									
64.808.876									
32.404.438									
4.248.635									
3,7198									
U.I.o									
T.C.o									
28,37									
alfa									
0,5									
Boletín 686									

Observación: se está en proceso de determinar la comp A de la inversión realizada en el Tramo N2 donde no se ejecutaron los by pass previstos por expediente 2024-10-3-339. Se tomó como valor preliminar 17,5/27,92 correspondiente a la longitud que tiene ACIT dividido la longitud establecida para el Tramo N2 por Pilego.									
TOPE C ANUAL U.I.									
AÑO 4 (2025)									
AÑO 5 (2026)									
Tramo 1									
1.722.214									
1.766.068									
Tramo 2									
938.695									
963.397									
Tramo 3									
1.169.334									
1.200.106									
Tramo 4									
1.566.076									
1.617.620									
Tramo 5									
804.073									
830.537									
Tramo 6									
1.628.251									
1.675.330									
Tramo 7									
1.571.076									
1.616.502									
Ajuste paramétrico comp C									
1.0838816									

Ing. MALENA GONZALEZ
Supervisora General de Contratos
ORGANO DE CONTROL DE CONTRATOS PPP
M.T.O.P. - D.N.V.

mtop.gub.uy Tel. (+598) 2915 8333
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Autovías Cinco S.A.
PLAZA DE CAGANCHA 1356 OFICINA 603, Montevideo

RUT EMISOR: 218439760017			
e-Factura			
SERIE	NÚMERO	PAGO	MONEDA
A	19	Crédito	USD
RUT RECEPTOR: 212226480018			
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS RINCON 561 MONTEVIDEO, URUGUAY			

FECHA	30/10/2025	VENCIMIENTO	29/12/2025	COTIZACIÓN	39.867	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTO	MONTO *
*	PPD Trimestral - Julio a Setiembre 2025		1,00	4.248.635,00		4.248.635,00 3

Tribunal de Cuentas
Controlado
Fecha
Firma 9 NOV 2025

Ing. JORGE MURES
Supervisor Técnico
Círculo Vial 5
ORGANO DE CONTROL PPP
M.T.O.P. - D.N.V.



Código de Seguridad ajWLkP
I.V.A. al día
CAE N° 90240413763
Serie A
Rango 1 al 100
Fecha emisor 07/07/22
Puede verificar comprobante en:
<http://www.dgi.gub.uy>

TOTALES			
Monto no Gravado			0,00
Monto IVA en Suspenso			0,00
Monto Neto IVA Tasa Mínima			0,00
Monto Neto IVA Tasa Básica			4.248.635,00
Importe IVA Tasa Mínima	%	0,00	0,00
Importe IVA Tasa Básica	%	22,00	934.699,70
Monto Total			5.183.334,70
Redondeo / No Facturable			0,00
Total a Pagar		U\$S	5.183.334,70

Hoja 1 / 1 Fecha de vencimiento de CAE 20/02/2026

ADENDA
Notas: PPD Trimestral - Julio a Setiembre 2025
* 1.No gravado 2.Tasa mínima 3.Tasa básica 4.Otra tasa 5.Entrega gratuita 6. No facturable 10.Exportación y Asimiladas 11.Impuesto percibido 12.IVA en suspenso

PLAZA DE CAGANCHA 1356 OFICINA 603, Montevideo

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RINCON 561
MONTEVIDEO, URUGUAY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTO	MONTO *
*	PPD Trimestral - Julio a Setiembre 2025		1,00	32.404.438,00		32.404.438,00 3

Tribunal de Cuentas
Controlado
Fecha
Firma
25 NOV 2025


Ing. JORGE MURES
Supervisor Técnico
Circuito Vial 5
ORGANO DE CONTROL PPP
1 TOP. - D.N.V.



Código de Seguridad fgm8lx
I.V.A. al día
CAE N° 90240413763
Serie A
Rango 1 al 100
Fecha emisor 07/07/22
Puede verificar comprobante en:
<http://www.dgi.gub.uy>

TOTALES			
Monto no Gravado			0,00
Monto IVA en Suspenso			0,00
Monto Neto IVA Tasa Mínima			0,00
Monto Neto IVA Tasa Básica			32.404.438,00
Importe IVA Tasa Mínima	%	0,00	0,00
Importe IVA Tasa Básica	%	22,00	7.128.976,36
Monto Total			39.533.414,36
Redondeo / No Facturable			0,00
Total a Pagar			39.533.414,36

Fecha de vencimiento de CAE **20/02/2026**

ADENDA

* 1.No gravado 2.Tasa mínima 3.Tasa básica 4.Otra tasa 5.Entrega gratuita 6. No facturable 10.Exportación y Asimiladas 11.Impuesto percibido 12.IVA en suspenso