

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



TOMO II

Planificación y Evaluación

ANEXO

Proyectos de inversión
presupuestales

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Parte I

Ejercicio 2019

S U M A R I O

PARTE I

- **Introducción**
- **Ejecución de Inversiones**
- **Avance Físico Incisos 02 al 15, 21 y 24**

PARTE II

- **Avance Físico Incisos 16 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 35**

S U M A R I O

PARTE I

- **Introducción**
- **Ejecución de Inversiones**
- **Avance Físico**
 - **Incisos 02 al 15**
 - **Inciso 21**
 - **Inciso 24**

INTRODUCCIÓN

Introducción

El artículo 214 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo, en un plazo de seis meses de vencido el ejercicio anual, debe presentar ante el Poder Legislativo, la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal.

La Ley No. 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en los artículos 561 y 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de un estado demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el ejercicio objeto de la rendición.

La Ley de Presupuesto Nacional N° 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el desarrollo de una metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros de los proyectos y programas.

A estos efectos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseñó en el año 2000, un Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (SISI), que se distribuyó a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), desarrollado por la Contaduría General de la Nación (CGN). Para el Presupuesto Nacional 2010-2014, este Sistema fue reformulado en una nueva tecnología y con nuevas funcionalidades, ampliando el acceso al mismo, a través de la Red UY.

A partir de 2005, y en oportunidad de la Formulación del Presupuesto Nacional 2005 - 2009, se incorporó al SISI la información relativa a las previsiones de inversiones por Componente de cada proyecto y por Localización. A partir de 2010, para cada proyecto se incorpora información relativa a la contribución al Fondo de Desarrollo del Interior, a nivel de Componente y Departamento.

Para el Presupuesto Nacional 2015 – 2019, los proyectos de inversión presupuestales fueron formulados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado por artículo 23 de la Ley N° 18.996 de 7 de noviembre de 2012, por lo que se utilizó por primera vez el soporte informático desarrollado a tales efectos. Según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 228 de la Constitución de la República, *mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes*. En consecuencia, los proyectos presupuestales de inversión para el presupuesto correspondiente al año 2015, fueron migrados desde el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), administrado por la CGN, como en todo primer año de Gobierno. Por tratarse de proyectos que ya se encontraban en ejecución, no fueron objeto de evaluación técnica a nivel de pre inversión.

Los proyectos presupuestales de inversión para los años 2016 a 2019 cuentan con Conformidad Técnica del SNIP, y todos los proyectos presupuestales registrados en el Banco de Proyectos, y ejecutados en 2019, cuentan con el correspondiente Dictamen Técnico Favorable del SNIP.

La información relevada de los proyectos refiere a aquellos elementos básicos que permiten la medición del avance de los mismos y la comparación con las metas previstas, y es complementaria de la información del Tomo II “Planificación y Evaluación”.



Los datos correspondientes a asignación y ejecución presupuestal a nivel de proyecto y fuente de financiamiento se exponen, además, en el Tomo III “Gastos Corrientes e Inversiones”.

Con respecto a la Localización Geográfica de los proyectos, la previsión presupuestal responde a una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de programación que realicen los organismos del Presupuesto Nacional para lograr una ejecución eficaz y eficiente, y que responda además a las medidas que eventualmente se puedan adoptar para el cumplimiento de los objetivos de Gobierno.

A esto se agrega el hecho de que la ejecución de varios proyectos depende de la demanda de los Gobiernos Departamentales o de los distintos actores del sector privado del interior del país. Por lo tanto, la asignación presupuestal definitiva y en consecuencia la correspondiente ejecución por Departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados.

Al igual que en los primeros años de aplicación del SISI, se continúan detectando carencias en la información aportada por los Organismos, debido principalmente a dificultades en la descripción de los componentes de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida, así como a nivel de indicadores de ejecución. Se considera que la calidad de la información puede ser mejorada en el marco del SNIP implementado en el Presupuesto Nacional 2015 - 2019, por lo que se continuará trabajando en tal sentido, en el próximo Presupuesto.

Con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de inversión de los organismos del Presupuesto Nacional, se continuó trabajando con los Incisos, en la mejora de la exposición de los recursos que efectivamente se destinan a esos efectos. A partir de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018, la información correspondiente se expone en el Anexo “Informe de Políticas de Igualdad de Género”.

El total de proyectos de inversión de todos los Organismos del Presupuesto Nacional que contaron con Asignación Presupuestal en el 2019 en el SIIF, es de 835. Los Incisos han aportado información de ejecución física y distribución por Departamento, para casi la totalidad de los mismos, y dicha información consta en los Reportes del Banco de Proyectos del SNIP.

En el presente documento, se adjuntan Fichas de Proyectos correspondientes a 183 proyectos de inversión (21,92% del total de proyectos con Asignación Presupuestal) que representan el 96,63% del total del gasto ejecutado en inversiones en 2019, en todos los Organismos del Presupuesto Nacional. El criterio aplicado por OPP para la selección de los proyectos fue el siguiente:

- Todos los proyectos con ejecución igual o superior a \$ 10:000.000.
- En aquellos Incisos en los que ningún proyecto alcanzara a esa cifra, se seleccionó el proyecto con mayor ejecución.



**INVERSIONES INCISOS 02 AL 35 DEL PRESUPUESTO NACIONAL
EJERCICIO 2019 - En pesos corrientes**

INCISO	CANTIDAD DE PROYECTOS	PROY. CON EJECUCIÓN MAYOR O IGUAL A \$10:	PROYECTOS INCLUIDOS EN REPORTE	% DE PROY. INCLUIDOS EN REPORTE /CANTIDAD DE PROY.	EJECUCIÓN INVERSIONES	EJECUCIÓN PROYECTOS INCLUIDOS EN REPORTE	% EJEC.PROY. INCLUIDOS EN REPORTE/ EJECUCIÓN INVERSIONES
02 - P.de la Rep.	30	5	5	16,67%	432.766.505	388.327.172	89,73%
03 - M.D.N.	70	19	19	27,14%	914.919.221	783.088.699	85,59%
04 - M.I.	70	8	8	11,43%	675.381.266	628.748.705	93,10%
05 - M.E.F.	32	3	3	9,38%	153.599.597	84.245.024	54,85%
06 - M.RR.EE.	5	1	1	20,00%	33.974.375	22.564.937	66,42%
07 - M.G.A.P.	37	7	7	18,92%	411.236.279	370.419.891	90,07%
08 - M.I.E.M.	31	0	1	3,23%	28.224.244	5.259.445	18,63%
09 - M.T.	6	2	2	33,33%	68.005.810	61.668.366	90,68%
10 - M.T.O.P.	43	19	19	44,19%	9.571.328.513	9.539.313.472	99,67%
11 - M.E.C.	54	6	6	11,11%	344.112.764	273.984.322	79,62%
12 - M.S.P.	9	1	1	11,11%	105.122.293	98.613.009	93,81%
13 - M.T.S.S.	10	1	1	10,00%	15.690.711	10.827.919	69,01%
14 - M.V.O.T.M.A.	43	15	15	34,88%	9.946.493.861	9.832.289.785	98,85%
15 - MI.DES.	10	0	1	10,00%	13.406.449	5.645.598	42,11%
21 - SUBS. Y SUBV.	6	3	3	50,00%	1.759.299.364	1.745.670.680	99,23%
24 - DIV. CRÉDITOS	25	21	21	84,00%	4.510.384.187	4.501.832.760	99,81%
SUB - TOTAL	481	111	113	23,49%	28.983.945.439	28.352.499.784	97,82%
16 - P.J.	8	5	5	62,50%	200.942.952	190.619.853	94,86%
17 - T.C.	4	0	1	25,00%	6.276.677	3.790.569	60,39%
18 - C.E.	4	2	2	50,00%	42.952.124	37.553.539	87,43%
19 - T.C.A.	4	0	1	25,00%	1.051.780	600.628	57,11%
25 - A.N.E.P.	25	18	18	72,00%	2.580.445.259	2.562.263.111	99,30%
26 - U.R.	106	14	14	13,21%	1.185.480.372	910.209.327	76,78%
27 - I.N.A.U.	7	4	4	57,14%	616.278.386	604.105.086	98,02%
29 - A.S.S.E.	180	18	18	10,00%	906.538.496	704.979.052	77,77%
31 - U.TEC.	3	3	3	100,00%	209.278.823	209.278.823	100,00%
32 - INUMET	4	0	1	25,00%	13.145.788	9.044.524	68,80%
33 - FGN	3	1	1	33,33%	47.697.331	44.362.228	93,01%
34 - JUTEP	2	0	1	50,00%	428.999	366.462	85,42%
35 - I.N.I.S.A.	4	1	1	25,00%	145.225.668	132.587.533	91,30%
SUB - TOTAL	354	66	70	19,77%	5.955.742.655	5.409.760.735	90,83%
TOTAL	835	177	183	21,92%	34.939.688.094	33.762.260.519	96,63%

NOTA 1 - En Incisos en los que no hay proyectos con ejecución igual o superior a \$10; se incluye en Reporte el proyecto con mayor ejecución

NOTA 2 - Ejecución de inversiones 97,08 % de la Asignación Presupuestal (No incluye Poder Legislativo)



En el ámbito de la **Administración Central**, en el último quinquenio, se aprobaron los siguientes cambios institucionales o cambios del organismo responsable del proyecto de inversión:

- Por Ley N° 19.331 de 20 de julio de 2015, se creó la Secretaría Nacional del Deporte en el ámbito de la Presidencia de la República, disponiéndose la supresión de la Unidad Ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte”, del Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, el que pasa a denominarse “Ministerio de Turismo”. Por lo tanto, a partir de 2016, las inversiones de la Secretaría Nacional del Deporte se incluyen en el Inciso 02 “Presidencia de la República”.
- A partir de 2016, la ejecución del Plan Juntos está a cargo del Inciso 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, el que hasta 2015, era ejecutado por Presidencia de la República, en el Inciso 24 “Diversos Créditos”.
- Los proyectos 998 “Mantenimiento de la Red Vial Subnacional” y 999 “Mantenimiento de la Red Vial Departamental” que se ejecutaban en los Programas 371 “Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional” y 370 “Mantenimiento de la Red Vial Departamental” del Inciso 10 “Ministerio de Transporte y Obras Públicas” respectivamente, a partir de 2016 pasan a estar a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se ejecutan en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Programa 372 “Caminería Departamental”.
- El Instituto Nacional de Alimentación, pasó del ámbito del Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, al Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo Social”, a partir de 2016.
- Las Unidades Ejecutoras 019 “Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación” y Unidad Ejecutora 022 “Junta de Transparencia y Ética Pública” pasaron del ámbito del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, a ser Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República: Inciso 33 “Fiscalía General de la Nación” (Ley N° 19.334 de 14 de agosto de 2015), e Inciso 34 “Junta de Transparencia y Ética Pública” (Ley N° 19.340 de 28 de agosto de 2015), por lo tanto, a partir de 2016, sus inversiones se incluyen en los citados Incisos.

Con respecto a los **Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República**, se aprobaron los siguientes cambios institucionales:

- Creación de los Incisos 33 y 34, que como ya se señaló, formaban parte del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, como unidades ejecutoras.
- Por Ley N° 19.367 de 31 de diciembre de 2015, se creó el Inciso 35 “Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente” (INISA), en sustitución del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). A partir del Ejercicio 2019, las asignaciones y ejecuciones presupuestales se incluyen en el citado Inciso.
- La cantidad de proyectos presupuestales de inversión en el Inciso 29 “Administración de los Servicios de Salud del Estado”, responde a la descentralización de la imputación de su ejecución hacia las distintas Unidades Ejecutoras; la mayoría de los proyectos se ejecutaban en forma centralizada en la unidad ejecutora 068 “ASSE”.



- Finalmente, corresponde aclarar que 3 proyectos de inversión presupuestales que figuran en el Balance de Ejecución Presupuestal (SIIF) en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones”, Unidad Ejecutora 29 “ASSE”, fueron habilitados por Decreto N° 305/2017 de 23 de octubre de 2017, al amparo del artículo 4 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015 (errores u omisiones), dado que sus asignaciones presupuestales habían sido incluidas en gastos de funcionamiento (artículo 608 de la Ley N° 19.355). Por tratarse de obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell, se habilitaron los correspondientes proyectos de inversión presupuestales. Dado que no fueron ingresados al Banco de Proyectos del SNIP, no figuran en los Reportes del Sistema.

**EJECUCIÓN
DE
INVERSIONES**



Ejecución de Inversiones

El siguiente cuadro refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2010 - 2019, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PIB, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento de la inversión.

EJECUCION DE INVERSIONES 2010 – 2019 EN MILES DE \$ CONSTANTES PROMEDIO 2019 INCISOS 01 AL 35 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

INCISO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01 - P.L	56.116,6	83.951,5	96.867,6	93.230,3	142.529,3	114.130,6	122.937,5	76.891,8	70.127,7	79.157,3
SUB-TOTAL I	56.116,6	83.951,5	96.867,6	93.230,3	142.529,3	114.130,6	122.937,5	76.891,8	70.127,7	79.157,3
02 - P.de la Rep. (1) (3)	1.098.940,3	264.213,7	203.634,4	187.064,6	177.019,2	171.393,4	350.903,2	232.660,2	330.331,4	432.766,5
03 - MD.N. (9)	1.664.338,8	847.276,7	945.579,0	1.132.666,3	1.137.636,5	841.558,0	745.310,1	725.002,2	918.807,9	914.919,2
04 - MI	2.085.596,6	1.485.263,4	1.328.709,5	1.611.619,3	1.203.598,2	1.133.026,3	1.178.885,0	964.039,5	846.312,4	675.381,3
05 - MEF.	91.180,0	351.858,2	266.454,8	290.263,5	390.348,6	240.542,3	211.799,2	191.484,4	181.571,4	153.599,6
06 - MRR.EE	17.081,8	50.246,9	15.017,7	35.255,2	29.719,1	45.936,3	68.853,4	42.437,0	28.419,9	33.974,4
07 - M.G.A.P.	1.110.405,7	741.924,3	515.285,3	569.898,5	457.940,0	630.532,1	403.422,8	488.500,4	369.682,3	411.236,3
08 - M.I.E.M.	141.435,2	110.916,2	29.778,4	23.611,3	143.371,3	108.639,6	28.929,1	33.765,1	21.345,8	28.224,2
09 - MT./ MT.D. (1)	135.231,0	336.639,4	295.650,9	181.521,7	135.106,0	161.193,2	58.152,4	109.500,5	60.619,2	68.005,8
10 - MT.O.P. (4)	9.243.088,6	7.793.672,6	7.860.782,2	7.347.030,7	7.248.326,6	8.192.932,9	8.424.843,2	8.545.745,9	8.646.476,0	9.571.328,5
11 - MEC. (10) (11)	229.764,1	392.824,0	342.525,6	305.459,6	289.591,2	272.825,2	229.798,3	235.276,0	248.319,1	344.112,8
12 - M.S.P.	52.502,6	74.971,9	86.497,0	99.200,1	139.631,1	105.150,0	97.967,2	110.342,4	95.784,5	105.122,3
13 - MT.S.S. (5)	12.696,9	95.783,4	45.715,1	36.184,0	17.563,1	33.393,8	28.505,1	24.251,4	14.293,9	15.690,7
14 - M.V.O.T.M.A. (2)	7.345.703,8	7.083.357,8	7.143.354,4	7.580.266,4	8.065.388,8	7.963.511,6	8.453.220,4	8.980.119,1	10.948.505,6	9.946.493,9
15 - MIDES. (5)	246.441,9	61.897,6	67.317,8	31.102,8	29.722,9	49.125,6	50.927,3	36.961,6	19.312,8	13.406,4
21 - SUBS. Y SUBV. (6)	-	2.441.176,3	2.149.989,7	1.823.433,5	1.725.237,1	1.656.109,2	2.029.178,1	1.926.253,9	1.949.925,5	1.759.299,4
24 - DIV. CRÉDITOS (2) (3) (4) (6)	4.948.473,8	3.774.879,1	2.591.841,7	4.598.306,3	5.188.960,1	4.315.896,8	5.387.812,7	4.634.805,0	4.419.803,6	4.510.384,2
SUB-TOTAL II	28.422.881,1	25.906.901,6	23.888.133,5	25.852.883,8	26.379.159,7	25.921.766,2	27.748.507,5	27.281.144,5	29.099.511,3	28.983.945,4
16 - P.J.	194.693,2	268.648,2	274.835,2	215.370,3	190.235,9	193.527,5	214.442,0	247.718,0	261.658,4	200.943,0
17 - T.C.	4.123,7	86.529,6	88.581,2	6.105,0	42.176,4	38.507,4	13.643,2	8.782,2	6.853,3	6.276,7
18 - C.E	20.142,3	30.229,6	25.421,7	25.670,3	79.243,5	27.250,2	23.548,4	20.928,2	20.929,9	42.952,1
19 - T.C.A.	1.519,3	2.192,3	3.903,6	1.970,8	3.603,1	1.685,9	2.427,2	1.795,8	1.643,0	1.051,8
25 - A.N.E.P.	4.177.133,5	5.522.488,6	4.986.892,6	4.983.299,0	3.886.329,6	3.264.967,8	3.143.212,5	3.109.505,8	3.154.318,6	2.580.445,3
26 - U.R.	862.396,2	1.258.739,0	1.223.239,3	1.165.298,1	1.169.494,7	1.148.177,3	1.066.213,9	916.309,0	946.751,9	1.185.480,4
27 - I.N.A.U. (7)	108.511,5	400.871,1	360.161,7	554.511,1	793.753,8	392.572,3	1.009.003,4	1.067.318,4	846.298,7	616.278,4
29 - A.S.S.E	956.938,7	1.290.745,0	1.533.934,6	1.227.118,6	1.385.478,3	1.071.483,0	979.209,3	930.747,5	979.511,6	906.538,5
31 - U.TEC. (8)	-	-	-	-	489.301,7	400.900,4	329.042,2	336.633,5	275.034,2	209.278,8
32 - INUMET (9)	-	-	-	-	-	7.969,9	21.531,7	19.256,4	18.461,6	13.145,8
33 - FGN (10)	-	-	-	-	-	-	201.026,2	164.537,1	44.229,4	47.697,3
34 - JUTEP (11)	-	-	-	-	-	-	309,3	529,5	740,0	429,0
35 - INISA (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.225,7
SUB-TOTAL III	6.325.458,4	8.860.443,4	8.496.969,8	8.179.343,2	8.039.617,0	6.547.041,6	7.003.609,5	6.824.061,4	6.556.430,7	5.955.742,7
T O T A L	34.804.456,1	34.851.296,6	32.481.970,8	34.125.457,3	34.561.306,0	32.582.938,5	34.875.054,5	34.182.097,8	35.726.069,7	35.018.845,4
% INV/PTO.NAL.	8,72%	8,34%	7,33%	7,25%	6,99%	6,42%	6,62%	6,13%	6,24%	5,96%
% INV/PIB	2,12%	2,06%	1,84%	1,87%	1,65%	1,65%	1,79%	1,74%	1,81%	1,77%
% EJE./ASIG.INV. (*)	83,61%	84,44%	84,19%	86,37%	90,55%	95,26%	95,75%	97,14%	96,50%	96,41%
% RRGG/TOT.INV	68,79%	68,37%	69,615%	69,729%	66,431%	63,694%	63,423%	64,91%	58,18%	56,94%
% R.PROP/TOT.INV	3,82%	3,84%	3,896%	3,906%	4,262%	4,613%	4,622%	3,59%	4,32%	5,17%
% E.EET./TOT.INV.	8,07%	9,59%	6,455%	6,477%	7,885%	9,384%	9,585%	7,10%	8,59%	11,42%
%F.N.V./TOT.INV.	18,38%	18,21%	20,030%	19,879%	21,330%	22,291%	22,368%	24,40%	28,91%	26,47%
% E. I./TOT.INV.	0,94%	0,004%	0,004%	0,008%	0,092%	0,018%	0,002%	0,00%	0,00%	0,00%

- (1) A partir de ejercicio 2016 se incluye en Inciso 02 "P.de la Rep." la Secretaría Nacional de Deporte, que hasta el ejercicio 2015 tuvo ejecución en el Inciso 09
- (2) A partir de 2016 se incluye en Inciso 14 "MVOTMA" al Plan Juntos, que hasta el ejercicio 2015 tuvo ejecución en el Inciso 24 Diversos Créditos "UE002 "P.de la Rep."
- (3) El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) a partir del año 2011, pasa del Inciso 02 al Inciso 24. Años 2013 a 2015, incluye Rehabilitación y Mantenimiento Caminería Departamental con financiamiento del Impuesto al Patrimonio Agropecuario (IPA); año 2017 incluye la reliquidación del IPA 2015
- (4) A partir de 2016 se incluyen en Inciso 24 "Diversos Créditos" UE002 "P.de la Rep." los proyectos 998 "Mantenimiento de la Red Vial SubNacional" y 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", que hasta el ejercicio 2015 tuvieron ejecución en el Inciso 10 "MTOP"
- (5) A partir de ejercicio 2016 se incluye en Inciso 15 "MIDES" al INDA, que hasta el ejercicio 2015 se ejecutó en el Inciso 13 "MTSS"
- (6) A partir de ejercicio 2011 el Inciso 21 incluye proyectos ejecutados por la ANIL y Plan Ceibal, que hasta el ejercicio 2010 se ejecutaban en el Inciso 24 "Diversos Créditos"
- (7) La ejecución del Inciso 35 "INISA", en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, figura en el Inciso 27 "INAU"
- (8) UTEC: en ejercicio 2013 ejecución en Inciso 24 "Diversos Créditos"
- (9) INUMET: hasta ejercicio 2014 inclusive, se ejecutó en el Inciso 03 "MDN"
- (10) FGN: hasta ejercicio 2015 inclusive, se ejecutó en el Inciso 11 "MEC"
- (11) JUTEP: hasta ejercicio 2015 inclusive, se ejecutó en el Inciso 11 "MEC"
- (12) INISA: hasta ejercicio 2018 inclusive, se ejecutó en el Inciso 27 "INAU"

(*) Hasta 2015 inclusive, se fijó por Ley Topes de Ejecución para Inversiones del MTOPI, lo que incidió en el Porcentaje de Ejecución con respecto a la Asignación Presupuestal

FUENTE: SIIF - Balances de Ejecución Presupuestal




En el ejercicio 2019, la inversión bajó su participación dentro del Presupuesto Nacional con respecto a 2018, pasando de 6,24% a 5,96%.

Lo mismo sucede con respecto al PIB, que en 2018 fue de 1,81% y en 2019 bajó a 1,77%.


El porcentaje de ejecución respecto a la asignación presupuestal fue levemente inferior que en 2018, pasando de 96,50% a 96,41% en 2019.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra una disminución en la participación de Rentas Generales y del Fondo Nacional de Vivienda y un incremento en las restantes fuentes de financiamiento: Recursos con Afectación Especial y Endeudamiento Externo.

A continuación, se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2019, mostrando los más relevantes (los demás se incluyen en “Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional”):





En el Inciso 24 “Diversos Créditos” los organismos ejecutores de inversiones, son Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación se presenta detalle de la distribución de la ejecución correspondiente al Ejercicio 2019 por Inciso Ejecutor y por proyecto de Inversión:



INCISO EJECUTOR / PROGRAMA / PROYECTO	Ejecución \$
02-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	3.516.638.274
UE 001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes	949.213
481-POLITICA DE GOBIERNO	949.213
911-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA	949.213
UE 004 - OPP	3.037.585.098
361-INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	38.271.007
745-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO - ELECTRIFICACION	23.199.350
750-SANEAMIENTO CIUDAD DEL PLATA	15.071.657
372-CAMINERIA DEPARTAMENTAL	906.026.601
985-REHABILITACION DE LA EX-RUTA NACIONAL N 98	28.951.340
994-COMPLEMENTARIO DE CAMINERIA DEPARTAMENTAL Y SUB NACIONAL	268.465.287
998-MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SUBNACIONAL	178.169.982
999-MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	430.439.992
481-POLITICA DE GOBIERNO	1.073.166
913-FONDO NACIONAL DE PREINVERSION FONADEP	709.590
997-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL ESTADO	363.576
492-APOYO A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y LOCALES	2.092.214.324
912-EQUIDAD TERRITORIAL	76.965.228
960-PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION SUB-NACIONAL	460.084.470
990-FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR	1.555.164.626
UE 010 - AGESIC	478.103.963
421-SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL	88.741.549
851-INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES	88.741.549
484-POLITICA DE GOBIERNO ELECTRONICO	389.362.414
880-GOBIERNO ABIERTO	6.529.048
881-TRAMITES EN LINEA	212.267.447
882-INTEGRACION DE LA INFORMACION DEL ESTADO	52.028.077
883-INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO ELECTRONICO	58.060.000
884-GESTION DE GOBIERNO ELECTRONICO EN EL SECTOR SALUD	60.477.842
05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	457.466.303
366-SISTEMA DE TRANSPORTE	160.000.000
922-MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y VIAL	160.000.000
481-POLITICA DE GOBIERNO	32.654.416
904-CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA BIRF	32.654.416
488-ADMINISTRACION FINANCIERA	209.288.163
815-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA	181.351.918
817-REINGENIERIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA	27.936.245
540-GENERACION DISTRIBUCION Y DEFINICION DLA POLIT ENERGETICA	55.523.724
820-MODERNIZACION COMPLEJO HIDROELECTRICO SALTO GRANDE	55.523.724
06-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	536.279.610
363-INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARITIMA	536.279.610
961-SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DRAGADO MARTIN GARCIA	496.652.610
962-DRAGADO DEL RIO URUGUAY	39.627.000
TOTAL INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS" \$	4.510.384.187



En el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", las inversiones son de cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Se presenta a continuación detalle de la distribución de la ejecución de inversiones de dicho Inciso correspondiente al Ejercicio 2019:



INCISO EJECUTOR / PROGRAMA / PROYECTO	Ejecución \$
05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	1.745.670.680
241-FOMENTO A LA INVESTIGACION ACADEMICA	444.020.710
906-FORTALECIMIENTO SISTEMA NAL DE INVESTIGACION E INNOVACION	444.020.710
340-ACCESO A LA EDUCACION	1.121.649.970
916-CENTRO PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA Y SOCIAL	1.121.649.970
400-POLITICAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO SOCIAL	180.000.000
915-PROYECTO IBIRAPITA	180.000.000
29-ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO	13.628.684
440-ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD	13.628.684
711-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.MACIEL	4.379.204
712-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.PASTEUR	4.870.274
713-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.PEREIRA ROSSELL	4.379.206
TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" \$	1.759.299.364

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Por otra parte, el Presupuesto Nacional 2010-2014 (a partir de 2011) y el Presupuesto Nacional 2015-2019, fueron formulados en base a la nueva metodología que introduce el concepto de Áreas Programáticas, poniendo énfasis en la visión Programática, y admitiendo la posibilidad de que, en dichas áreas a través de los Programas Presupuestales vinculados a cada una de ellas, participen varias Instituciones.

En consecuencia, a partir de 2011 se rinde cuentas de acuerdo a esta metodología, por lo que, además de analizar la ejecución de las inversiones según el Organismo ejecutor, se pueden analizar las mismas, por Área Programática. Adicionalmente, considerando el concepto de inversión, a los efectos presupuestales, se aporta también información relativa a las Categorías de inversión con visión programática e institucional.

Categorías de la Inversión

El concepto de inversión pública a los efectos presupuestales surge del Artículo 73 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, que versa: “*Se considera inversión pública a los efectos presupuestales, la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incremente el patrimonio físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto es que los perceptores adquieran activos de capital. Esta definición comprende los estudios previos de los proyectos a ser ejecutados.*”

Tal como surge de la definición, se reconocen dos categorías de inversión: **Formación Bruta de Capital**, que acrecienta el patrimonio físico de los organismos del Presupuesto Nacional y **Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional**, que, en este caso, acrecienta el patrimonio de esos terceros.

Durante el ejercicio 2019, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **56,56% en Formación Bruta de Capital** y de un **43,44% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto**. En 2018, estos porcentajes fueron de 55,6% y 44,4% respectivamente.



Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Categoría	Incisos	%
Formación Bruta de Capital	MTOP	45,8%
	ANEP	13,1%
	Diversos Créditos	7,2%
	ASSE	4,6%
	UDELAR	6,0%
	MDN	3,4%
	Ministerio del Interior	3,4%
	INAU	3,1%
	UTEC	1,2%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	12,3%
	TOTAL	100,0%
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	MVOTMA	63,6%
	Diversos Créditos (1)	20,4%
	Subsidios y Subvenciones (2)	11,1%
	MEC	0,1%
	MGAP	1,4%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	3,4%
	TOTAL	100,0%

(1) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional", N° 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación", N° 912 "Equidad Territorial", N° 994 "Complementario de Caminería Departamental y Sub Nacional", N° 998 "Mantenimiento de la Red Vial Sub Nacional", N° 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", N°998 "Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98" y N° 750 "Saneamiento Ciudad del Plata".

(2) Se incluye el Proyecto 906 "Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación", Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal), el Proyecto 915 "Proyecto Ibirapitá", Proyecto 900 "Parque Científico y Tecnológico de Pando" y 3 Proyectos correspondientes a obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell



Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas


Categoría	Área Programática	%
Formación Bruta de Capital	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	48,4%
	Educación	22,5%
	Seguridad Pública	5,6%
	Salud	5,2%
	Servicios Públicos Generales	6,6%
	Defensa Nacional	3,2%
	Desarrollo Productivo	1,5%
	Cultura y Deporte	2,0%
	Administración de la Justicia	1,3%
	Resto de las Áreas Programáticas	3,8%
	TOTAL	100,0%
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	Vivienda	63,5%
	Servicios Públicos Generales (3)	13,8%
	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	9,3%
	Educación (4)	6,9%
	Resto de las Áreas Programáticas	6,4%
	TOTAL	100,0%

(3) Se incluyen, entre otros, Proyectos del Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales", tales como N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional", N° 912 "Equidad Territorial".

(4) Se incluye el Proyecto N° 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal).



Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas



El “Resto de las Áreas Programáticas”, que representa el 9,4% del total de inversiones, se compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

ÁREA PROGRAMÁTICA	%
Defensa Nacional	19,2%
Desarrollo Productivo	15,9%
Cultura y Deporte	13,9%
Ciencia, Tecnología e Innovación	13,8%
Protección y Seguridad Social	13,8%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	8,8%
Administración de Justicia	7,6%
Registros e Información Oficial	4,2%
Energía	1,7%
Control y Transparencia	0,6%
Trabajo y Empleo	0,5%
Total "Resto de las Áreas Programáticas"	100,00%

AVANCE FÍSICO



ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INCISO 02

**“PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA”**



02 - Presidencia de la República

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Proyecto Presupuestal 700	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento, informática, mobiliario y refacciones edilicias
Objetivo de Inciso	Fortalecer el SINAE, UNASEV, SND y SENACLAFT
Objetivo de UE	Diseñar, fortalecer, implementar y monitorear las políticas públicas en materia de drogas
Proyecto SNIP	1 - Equipamiento Equipamiento, mobiliario y refacciones - Junta Nacional de la Droga Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Comunicación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	55,00	46,00	46,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuestos mecánicos	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dron	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrofotometro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas fotográficas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Inmueble	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de inmuebles	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de inmuebles	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner Direccion Nal. de Aduanas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software Contra droga y delito	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Vehículos	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.000.000	251.070.800	243.251.129	96,89
Totales		3.000.000	251.070.800	243.251.129	96,89

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	2.000.000	5.680.503	5.680.503	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	4.245.889	4.125.606	97,17	
Obras Civiles - Varios	1.000.000	116.364.988	108.665.600	93,38	
TIC - Hardware (CF)	0	114.507.570	114.507.570	100,00	
TIC - Software (CF)	0	2.423.827	2.423.827	100,00	
Vehículos	0	7.848.023	7.848.023	100,00	
Totales	3.000.000	251.070.800	243.251.129	96,89	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.000	5.680.503	5.680.503	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.245.889	4.125.606	97,17
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	116.364.988	108.665.600	93,38
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	114.507.570	114.507.570	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	2.423.827	2.423.827	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	7.848.023	7.848.023	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			3.000.000	251.070.800	243.251.129	96,89
Total			3.000.000	251.070.800	243.251.129	96,89

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.000.000	251.070.800	243.251.129	96,89
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	3.000.000	251.070.800	243.251.129	96,89



Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2020	<p>El crédito del Proyecto se incrementó en un total de \$ 248:010.800, por trasposición desde el Proyecto 713 "Equipamiento y Maquinaria" (\$ 60.000) y por Refuerzo de Crédito por \$ 248:010.800 según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none">-Resolución MEF N° 14.118 (\$ 58:400.000), para la remodelación de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria del Hospital Maciel de ASSE-Resolución MEF N° 14.098 (\$ 115:980.000), para la adquisición de un escaner con tecnología para discriminación de materiales a la Dirección Nacional de Aduanas-Resolución MEF N° 12.697 (\$ 73:630.080), para la adquisición de un Cromatógrafo al Instituto Técnico Forense (Poder Judicial), 15 Vehículos al Ministerio de Interior, Insumos para refacción en infraestructura a la Fiscalía Gral. de la Nación, 1 Inmueble al Ministerio de Defensa(Prefectura Nal. Naval), Equipos de Comunicación al Ministerio de Defensa(Fuerza Aérea), Adquisición de sistema informático desarrollado por Ofic.Naciones Unidas Contra Droga y Delito al Ministerio de Salud



02 - Presidencia de la República

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	7 - Equipamiento Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras, servidores	Unidad	0,00	88,00	88,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias extraíbles,USB	Unidad	0,00	156,00	156,00	100,00
TIC - Software (CF)	GRP,Exp.electrónico,comunicaciones	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Software	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones (SINAE)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Redes, videovigil., infraestr. Seguridad	Unidad	5,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Telefonos IP	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.000.000	21.146.919	21.058.165	99,58
Totales		20.000.000	21.146.919	21.058.165	99,58

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	4.942.500	9.340.800	9.252.046	99,05



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	11.700.000	10.562.660	10.562.660	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	3.357.500	1.243.459	1.243.459	100,00
Totales	20.000.000	21.146.919	21.058.165	99,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.942.500	9.340.800	9.252.046	99,05
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	11.700.000	10.562.660	10.562.660	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	3.357.500	1.243.459	1.243.459	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			20.000.000	21.146.919	21.058.165	99,58
Total			20.000.000	21.146.919	21.058.165	99,58

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	20.000.000	21.146.919	21.058.165	99,58
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	20.000.000	21.146.919	21.058.165	99,58

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2020	Se incrementó el crédito del Proyecto por \$ 8:000.000 por trasposición desde los Proyectos 713 (\$ 2:200.000). 971 (\$ 2:500.000) y 973 (\$ 3:300.000) del mismo Programa y Unidad Ejecutora; para la adquisición de un Software de Alerta Temprana de Inundaciones del SINAIE, con un costo de € 179.503. Se disminuyó el crédito del Proyecto por \$ 6:853.000 por trasposición hacia el Proyecto 707 (\$ 153.081) del mismo Programa y Unidad Ejecutora (Móvil Satelital) y hacia el Proyecto 881 (\$ 6:700.000) del Inciso 24 Unidad Ejecutora 002 Programa 484 (AGESIC).



02 - Presidencia de la República

009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Proyecto Presupuestal 990	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	990 - Equipos de comunicaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir los equipos de comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad, fundamentalmente en lo vinculado a la mejora de la gestión de monitoreo y contralor del espectro de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Objetivo de UE	Fortalecer las actividades de regulación y control
Proyecto SNIP	28 - Adquisición Equipos de comunicaciones Todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Estación de monitoreo móvil	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56	
Totales		15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56	
Totales	15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56
Total			15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	15.404.342	21.272.614	21.178.453	99,56

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2020	Por Resolución del MEF en ejercicio de atribuciones delegadas por el PE N° 13136 de 24 de abril de 2019, se reforzó el crédito del Proyecto 990 en el equivalente de U\$S 130.000 (dolares americanos ciento treinta mil), o sea, \$ 4:669.600 (pesos uruguayos cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos).
14/05/2020	Por Resolución de Presidencia de la República P/3671 de 01/07/2019, se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 1:198.672 por trasposición del Proyecto 972.



02 - Presidencia de la República

011 - Secretaria Nacional del Deporte

Proyecto Presupuestal 714	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaria Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	714 - Construcción piscinas cerradas y climatizadas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Plan de obras de piscinas: construcción y climatización de piscinas nuevas y climatización de piscinas existentes
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Objetivo de UE	Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa
Proyecto SNIP	891 - Construcción Piscinas cerradas climatizadas ciudades capitales departamentales.

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	Construcción de Piscinas	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra complementaria Pista de Atletismo Durazno	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra complementaria Pista de Atletismo Montevideo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra complementaria Pista de Atletismo Paysandú	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra Estadio Charrúa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obras civiles en piscinas abiertas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obras de infraestructura y mantenimiento de instalaciones	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Puesta a punto sistema hidráulico piscina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Reparaciones varias Centro Médico Deportivo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Reparaciones varias en Oficina Central	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Set de aparatos saludables inclusivos	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Techado Cancha de Rafa Bolo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	72.075.000	72.065.000	71.648.519	99,42



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.425.000	3.435.000	3.425.000	99,71
Totales		75.500.000	75.500.000	75.073.519	99,44

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Infraestructura Deportiva	75.500.000	75.500.000	75.073.519	99,44	
Totales	75.500.000	75.500.000	75.073.519	99,44	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Infraestructura Deportiva	No	0	621.102	621.102	100,00
CANELONES	Infraestructura Deportiva	No	25.000.000	1.449.238	1.449.238	100,00
CERRO LARGO	Infraestructura Deportiva	No	0	1.449.238	1.449.238	100,00
COLONIA	Infraestructura Deportiva	No	0	1.656.272	1.656.272	100,00
DURAZNO	Infraestructura Deportiva	No	0	13.911.604	13.911.604	100,00
LAVALLEJA	Infraestructura Deportiva	No	50.500.000	207.034	207.034	100,00
MALDONADO	Infraestructura Deportiva	No	0	207.034	207.034	100,00
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	0	32.667.696	32.241.215	98,69
PAYSANDU	Infraestructura Deportiva	No	0	14.977.775	14.977.775	100,00
RIO NEGRO	Infraestructura Deportiva	No	0	5.121.102	5.121.102	100,00
RIVERA	Infraestructura Deportiva	No	0	207.034	207.034	100,00
ROCHA	Infraestructura Deportiva	No	0	414.068	414.068	100,00
SALTO	Infraestructura Deportiva	No	0	621.102	621.102	100,00
SORIANO	Infraestructura Deportiva	No	0	1.575.633	1.575.633	100,00
TACUAREMBO	Infraestructura Deportiva	No	0	414.068	414.068	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			75.500.000	75.500.000	75.073.519	99,44
Total			75.500.000	75.500.000	75.073.519	99,44

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	0	32.667.696	32.241.215	98,69	
Total Interior	75.500.000	42.832.304	42.832.304	100,00	
Total	75.500.000	75.500.000	75.073.519	99,44	



Observaciones	
Fecha	Comentario
12/06/2020	Se realizó transferencia complementaria a la Intendencia de Río Negro para construcción de piscina.
12/06/2020	Se realizaron transferencias a CND por \$ 51:404.094, en el marco de Convenio suscripto con dicho organismos para la realización de obras.



02 - Presidencia de la República

011 - Secretaria Nacional del Deporte

Proyecto Presupuestal 715	
Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaria Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	715 - Construcción de Gimnasios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de gimnasios con medidas reglamentarias para handball y fútbol (40*20) en diferentes localidades
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Objetivo de UE	Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa
Proyecto SNIP	893 - Construcción Gimnasios en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	Gimnasios Construidos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura Deportiva	Obra complementaria Pista de Atletismo Durazno	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra complementaria Pista de Atletismo Montevideo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Infraestructura Deportiva	Obra complementaria Pista de Atletismo Paysandú	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	27.765.907	27.765.907	27.765.906	100,00	
Totales		27.765.907	27.765.907	27.765.906	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Infraestructura Deportiva	27.765.907	27.765.907	27.765.906	100,00	
Totales	27.765.907	27.765.907	27.765.906	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Infraestructura Deportiva	No	0	9.876.208	9.876.208	100,00
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	27.765.907	7.384.857	7.384.856	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Infraestructura Deportiva	No	0	10.504.842	10.504.842	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			27.765.907	27.765.907	27.765.906	100,00
Total			27.765.907	27.765.907	27.765.906	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	27.765.907	7.384.857	7.384.856	100,00
Total Interior	0	20.381.050	20.381.050	100,00
Total	27.765.907	27.765.907	27.765.906	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/06/2020	Se realizaron transferencias a CND por \$ 27:765.906, en el marco de Convenio suscripto con dicho Organismos para la realización de obras.

INCISO 03

**“MINISTERIO
DE
DEFENSA NACIONAL”**



03 - Ministerio de Defensa Nacional

001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles. Ampliaciones, refacciones y mantenimiento edilicio.
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Objetivo de UE	Infraestructura en áreas de control integrado.
Proyecto SNIP	39 - Reparación Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Honorarios CND - Área de Control Integrado Fray Bentos	Pesos uruguayos	0	4.275.684	4.275.684	100,00
Obras Civiles - Varios	Albañilería y pintura en ACI y DNPPF	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Edificaciones por convenio CND-Área de Control Integrado	Pesos uruguayos	0	128.492.009	128.492.009	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones albañilería y pintura	Pesos uruguayos	0	52.250	52.250	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones eléctricas en ACI y DNPPF	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones sanitarias en ACI y DNPPF	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	4.578	4.578	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	132.819.222	132.815.365	100,00
Totales		300.000	132.823.800	132.819.943	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	4.275.684	4.275.684	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	300.000	128.548.116	128.544.259	100,00
Totales	300.000	132.823.800	132.819.943	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	300.000	56.106	52.250	93,13
RIO NEGRO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	4.275.684	4.275.684	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	128.492.010	128.492.009	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			300.000	132.823.800	132.819.943	100,00
Total			300.000	132.823.800	132.819.943	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	56.106	52.250	93,13
Total Interior	0	132.767.694	132.767.693	100,00
Total	300.000	132.823.800	132.819.943	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2020	<p>El crédito incluye refuerzos de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 132:519.222 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 973 "Inmuebles", según Res. MEF N° 12.660 (U\$S 690.000), N°13.151 (U\$S 800.000), N°13.612 (U\$S 1:350.000), N°14.226 (U\$S 750.000) y N°14.621 (U\$S 38.319).</p> <p>Dichos refuerzos de crédito fueron utilizados para el desarrollo de las obras de remodelación de infraestructura en el Área de Control Integrado en la ciudad de Fray Bentos (Convenio entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y la Dirección Nacional de Pasos de Frontera).</p>



03 - Ministerio de Defensa Nacional

004 - Comando General del Ejército

Proyecto Presupuestal 753	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	753 - Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento militar para entrenamiento, instrucción y actividades sustantivas y de apoyo
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Disuasión Sustentable y Eficaz
Proyecto SNIP	45 - Reposición , adquisición, repotenciación y mejora del material y equipo de uso militar en Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Cámara digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Cordón de algodón para paracaídas	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento Militar	Cortadora de Plasma	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Cúpulas de paracaídas	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento Militar	Material bélico	Unidad	123.990,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Equipamiento Militar	Paracaídas principal	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento Militar	Scanner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00
Totales		28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00
Totales	28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00
Total			28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	28.024.804	28.024.804	28.024.415	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/04/2020	Se adquirió munición por \$ 25.641.629, paracaídas y accesorios por \$ 2.282.900. Una cortadora de plasma usado en misiones de desactivación de artefactos explosivos y una cámara digital con características especiales para el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (EDAT) por un monto total de \$ 87.730. Un scanner de alta resolución para el Servicio de Material y Armamento por \$ 12.500, usado para escaneo de fotografías y demás en operaciones.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

004 - Comando General del Ejército

Proyecto Presupuestal 974	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	1573 - Reposición de flota vehicular (administrativa y táctica) en Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóvil Sedan 1.5 cm3	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Vehículos	Camionetas Chevrolet Tracker	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	14.186.880	14.186.880	100,00	
Totales		0	14.186.880	14.186.880	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Vehículos	0	14.186.880	14.186.880	100,00		
Totales	0	14.186.880	14.186.880	100,00		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	14.186.880	14.186.880	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	14.186.880	14.186.880	100,00
Total			0	14.186.880	14.186.880	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	14.186.880	14.186.880	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	14.186.880	14.186.880	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2020	La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones: - Habilitación de crédito por \$ 60:060.980 (U\$S 1:765.980) en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de renovación de la flota vehicular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del TOI 2011 actualizado, autorizada por Resolución del MEF N°12.848 - Disminución de \$ 45:874.100 (U\$S 1:348.842), por reasignación para el Ejercicio 2020 del refuerzo para renovación de flota, autorizada por Resolución del MEF N° 14.623.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

004 - Comando General del Ejército

Proyecto Presupuestal 974	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos.
Objetivo de Inciso	Fomentar el Desarrollo Productivo
Proyecto SNIP	2131 - Adquisición de Vehículos en Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camiones volcadores	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	14.863.209	13.816.349	92,96	
Totales		0	14.863.209	13.816.349	92,96	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	0	14.863.209	13.816.349	92,96	
Totales	0	14.863.209	13.816.349	92,96	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	14.863.209	13.816.349	92,96
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	14.863.209	13.816.349	92,96
Total			0	14.863.209	13.816.349	92,96



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	14.863.209	13.816.349	92,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	14.863.209	13.816.349	92,96

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2020	La Asignación Definitiva incluye: - Incremento de crédito por un monto total de \$13:979.535 a efectos de renovación de la flota vehicular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resoluciones del MEF N°12.848 (U\$S273.400) y N°14.069 (\$1:227.566 en la Moneda 0 y U\$S89.150 en la Moneda 1). - Refuerzos de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$883.674, Proyecto 974 "Vehículos", autorizados por Resoluciones del MEF N°12.754 (U\$S450), N°12.847 (U\$S16.000) y N°13.972 (U\$S8.481 por el cobro de primas de seguros del BSE).



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 758	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento y/o reparaciones mayores de componenetes orgánicos y del equipamiento de la Armada Nacional
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa,
Proyecto SNIP	52 - Adquisición reparación y equipamiento de unidades navales .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Colchones de una plaza Comando de la Flota (COMFLO)	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado central	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintor de polvo químico COMFLO	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Molduras y cortinado Comando de Aviación Naval	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sensor de alarma contra incendio COMFLO	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Útiles de cocina de Base Naval La Paloma (batería de cocina, cubiertos, platos y vasos)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alambre guardia perimetral COMFLO	Metro	0,00	4.250,00	4.250,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bloque de hormigón autotrabante	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapas trapezoidales	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales médicos Base C/C Ernesto Motto COMFLO	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Overhaul hélice, repuestos p/Beechcraft	Unidad	0,00	982,00	982,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Panel de chapa y espuma de poliestirena Base Naval La Paloma	Metro cuadrado	0,00	125,00	125,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pistola pulverización de pintura COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto para cardio desfibrilador COMFLO	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rollos concertina de ganchos guardia perimetral COMFLO	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	187.843.742	183.953.390	97,93	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.317.076	1.313.197	99,71	
Totales		0	189.160.818	185.266.587	97,94	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Equipamiento y Mobiliario	0	478.169	478.169	100,00		
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	188.682.649	184.788.418	97,94		
Totales	0	189.160.818	185.266.587	97,94		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	201.053	201.053	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	187.740.699	183.865.909	97,94
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	277.116	277.116	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	941.950	922.509	97,94
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	189.160.818	185.266.587	97,94
Total			0	189.160.818	185.266.587	97,94

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)						
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Total Montevideo	0	187.941.752	184.066.962	97,94		
Total Interior	0	1.219.066	1.199.625	98,41		
Total	0	189.160.818	185.266.587	97,94		



Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2020	<p>La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Refuerzos de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 189:143.742 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", autorizados por Resoluciones del MEF N°12.660 (€ 2:520.000 con destino al pago de la segunda cuota de la re-motorización del ROU 04) y N°14.448 (U\$S 2:325.000 con destino al pago de la segunda cuota por adquisición de helicópteros Augusta Bell).- Disminución de \$ 1:300.000 por trasposición hacia el Proyecto 798 "Adq., recup. y actualización de sistemas de aviones de combate ", mismo Programa, Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea".- Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 1:317.076 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", autorizado por Resolución del MEF N°12.847.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 936	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	936 - Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ad Equipamiento y reparaciones mayores necesarias para que las unidades organicas operativas y administrativas puedan cumplir con sus cometidos
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional
Proyecto SNIP	800 - Adquisición de equip. y rep. mayores para medios de superficie, aereos, terrestres y subacuaticos Montevideo e interior del país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	81,00	81,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Anafe eléctrico	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradoras	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza de báscula	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Batidora industrial para equip. comedor industrial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera eléctrica	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefactor eléctrico	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de video para circuito cerrado de tv	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina industrial DIMAT	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de papel	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador de agua	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dron con cámara	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Encuadernadora de rulos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor de aire	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer horizontal	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Freezer vertical	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freidora industrial para equip. comedor general	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabador de video en red	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera familiar con freezer	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera frigobar	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hornallón de piso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno industrial DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0,00	90,00	90,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Juego batería de cocina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminaria	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros electrodomésticos pequeños	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pantalla de proyección	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlantes, micrófonos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Picadora de carne industrial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Piso de goma	Metro cuadrado	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secarropa	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de video vigilancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono fax e inalámbrico	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV LED	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aires Acondicionados	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Andodo de reacción galvánica	Unidad	0,00	103,00	103,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anemómetro COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autoelevador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barrera de protección perimetral ESMAY	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería náutica para lanchas 44 pies	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de achique COMFLO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas de Agua	Unidad	20,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Botes Neumaticos	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Burlete de goma para lancha 44 pies PRENA	Metro	0,00	36,00	36,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabo para uso náutico	Metro	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabulleria	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chalecos salvavidas	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapa de acero para uso naval	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadora de césped PRENA	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora PRENA / DIMAT	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Disparador hidrostático para balsa salvavida	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de Buceo	Unidad	20,00	80,00	80,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de infantería	Unidad	0,00	1.261,00	1.261,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Deportivo	Unidad	19,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento industrial y de servicio DIMAT - SELAR	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Militar	Unidad	200,00	530,00	530,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Nautico	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento para circuito cerrado de TV	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Comunicación	Unidad	178,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Posicionamiento	Unidad	2,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Granalla de acero	Tonelada	0,00	500,00	500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas y materiales eléctrica y sanitaria	Unidad	0,00	152,00	152,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Líquido antifouling COMFLO	Litro	0,00	4.930,00	4.930,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de Embarcaciones 44 Pies	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 01	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 04	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 10	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 22	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 27	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento motores de lanchas hidrográficas SOHMA	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento preventivo para embarcación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimientos Mayores de Motores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Material médico lanchas SAR	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para instalación de transformador DIMAT	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motogenerador DIMAT	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motores fuera de borda para prefecturas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra nafta COMFLO	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Overhaul de hélices aeronave Beechcraft	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pan de zinc DIMAT	Kilogramo	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pan de zinc lancha 44 pies prena	Kilogramo	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura Marina	Unidad	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura Marina DIMAT / COMFLO	Litro	0,00	6.074,00	6.074,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pontón de levante para salvamento PRENA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Purificador de combustible	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radars	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparac. Embarcaciones tipo "Vigilant"	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación cañerías ROU 04	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de aeronave 872	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparaciones motor ROU 22	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto y mantenimiento ROU 21	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos mantenimiento y reparación ROU 26	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para aeronave	Unidad	0,00	1.158,00	1.158,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para aeronave Beechcraft B200	Unidad	0,00	4.711,00	4.711,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para mantenimiento ROU 20	Unidad	0,00	129,00	129,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para mantenimiento y reparación ROU 12	Unidad	0,00	204,00	204,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para motor ROU 34	Unidad	0,00	744,00	744,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos reparación y mantenimiento ROU 04	Unidad	0,00	43,00	43,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos ROU 10	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos y reparaciones ROU 52	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos, mantenimiento y reparación ROU 31	Unidad	0,00	44,00	44,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos, reparación y mantenimiento ROU 22	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos, reparación y mantenimiento ROU 23	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de detección de incendio DIMAT	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor para jardín COMFLO	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor LED	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Plotter	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Accesorio de seguridad para transceptor	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Batería para equipo VHF ESMAY	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Central telefónica privada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Circuito integrado DIMAT	Unidad	0,00	114,00	114,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Conector plug stereo	Unidad	0,00	268,00	268,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipo de comunicación satelital ROU 01	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipo de repetidora para radio frecuencia ESMAY	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Radiolocalizador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de alimentación ininterrumpida UPS ESMAY	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Transceptor de radio VHF	Unidad	0,00	62,00	62,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	16.456.430	16.022.722	15.609.463	97,42
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	31.475.609	27.275.436	27.108.642	99,39
Totales		47.932.039	43.298.158	42.718.105	98,66

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	2.751.898	2.751.898	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	47.932.039	37.781.791	37.201.738	98,46	
TIC - Hardware (CF)	0	244.414	244.414	100,00	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	2.520.055	2.520.055	100,00	
Totales	47.932.039	43.298.158	42.718.105	98,66	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	539.505	539.505	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	259.963	259.963	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.212.393	2.212.393	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	47.932.039	36.739.828	36.159.775	98,42
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	190.992	190.992	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	2.520.055	2.520.055	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	161.020	161.020	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	620.980	620.980	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	53.422	53.422	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00



Total No Aporta al FDI	47.932.039	43.298.158	42.718.105	98,66
Total	47.932.039	43.298.158	42.718.105	98,66

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	47.932.039	41.663.268	41.083.215	98,61
Total Interior	0	1.634.890	1.634.890	100,00
Total	47.932.039	43.298.158	42.718.105	98,66

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2020	<p>El crédito incluye las siguientes modificaciones:</p> <p>1) En la financiación 1.1 "Rentas Generales" - Disminución de \$ 433.708 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p> <p>2) En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" - Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un monto total de \$ 914.850, según Res. MEF N°13.695 - Disminución de \$ 5:115.023 por trasposición hacia los Proyectos 972 "Informática" (\$ 102.529) y 973 "Inmuebles" (\$ 5:012.494), mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p>



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Proteger los recursos estratégicos
Proyecto SNIP	57 - Reparación Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Pago de cuotas al BHU	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alambre de púa	Metro	0,00	300,00	300,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alambre galvanizado	Metro	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Arena terciada	Metro cúbico	0,00	71,50	71,50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barniz marino	Litro	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bloque de hormigón	Unidad	0,00	180,00	180,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cable para instalación eléctrica	Metro	0,00	9.177,00	9.177,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caño de acero galvanizado	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caño de sanitaria	Metro	0,00	130,00	130,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cemento portland	Kilogramo	0,00	2.266,00	2.266,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cerámica para piso y pared	Metro cuadrado	0,00	454,00	454,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cerradura de puerta	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapa aluzinc	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cieloraso de pvc	Unidad	0,00	383,00	383,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortina de enrollar	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Disco de corte diamantado	Unidad	0,00	78,00	78,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escalera de aluminio	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrófugo	Kilogramo	0,00	150,00	150,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hoja de madera compensada	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Impermeabilizante acrílico	Litro	0,00	668,00	668,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ladrillo	Unidad	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lámpara para reflector	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Malla de tejido para sombra	Metro	0,00	250,00	250,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Malla electrosoldada	Metro cuadrado	0,00	460,00	460,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de barraca	Unidad	0,00	2.814,00	2.814,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de sanitaria	Unidad	0,00	1.452,00	1.452,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para instalación eléctrica	Unidad	0,00	2.638,00	2.638,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para pintura	Unidad	0,00	234,00	234,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para revestimiento	Unidad	0,00	125,00	125,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Membrana aislante	Metro	0,00	300,00	300,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Membrana asfáltica	Metro cuadrado	0,00	135,00	135,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesada de acero inoxidable	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mezcla fina	Metro cúbico	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Montante y solera para placa de yeso	Unidad	0,00	319,00	319,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pedregullo	Metro cúbico	0,00	56,00	56,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura	Litro	0,00	4.773,00	4.773,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Piso flotante	Metro cuadrado	0,00	60,00	60,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Placa de yeso	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Planchuela de hierro perforada	Metro	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Poste de Hormigón	Unidad	0,00	66,00	66,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Puerta de aluminio / madera	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rollo de concertina de ganchos	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tabla para encofrado	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tejido de alambre galvanizado	Metro cuadrado	0,00	500,00	500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tirante o poste de madera	Unidad	0,00	193,00	193,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Varilla de acero	Unidad	0,00	492,00	492,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ventanas de aluminio	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento locales COMFLO	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación de tanque de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación eléctrica DIMAT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación sistema de ventilación SECON	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Leyes sociales	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edificio DIPER	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edificio SETRA DIMAT	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento Unidades de la Armada	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Moquette y colocación DIGFA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias del edificio del CGA	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias Prefectura de Mercedes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias Prefectura de Paysandú	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación edilicia DECON	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación edilicia en CGA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación edilicia SERBA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Ventilación santabarbara	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	9.100.000	7.368.282	7.272.006	98,69
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.100.000	13.330.215	13.213.496	99,12
Totales		19.200.000	20.698.497	20.485.502	98,97



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	10.200.000	8.045.498	8.045.498	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	3.552.313	3.552.313	100,00
Obras Civiles - Varios	9.000.000	9.100.686	8.887.691	97,66
Totales	19.200.000	20.698.497	20.485.502	98,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	461.644	461.644	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	88.650	88.650	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	781.821	781.821	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	67.274	67.274	100,00
MONTEVIDEO	Edificio	No	10.200.000	8.045.498	8.045.498	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.347.376	1.347.376	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	9.000.000	7.530.806	7.317.811	97,17
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	576.405	576.405	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	326.740	326.740	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	300.475	300.475	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	178.333	178.333	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	0	993.475	993.475	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.200.000	20.698.497	20.485.502	98,97
Total			19.200.000	20.698.497	20.485.502	98,97

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	19.200.000	16.923.680	16.710.685	98,74
Total Interior	0	3.774.817	3.774.817	100,00
Total	19.200.000	20.698.497	20.485.502	98,97



Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2020	<p>El crédito incluye las siguientes modificaciones:</p> <p>1) En la financiación 1.1 "Rentas Generales"</p> <ul style="list-style-type: none">- Incrementos por un total de \$507.692, por trasposición desde los Proyectos 936 "Adq. equip. y rep. mayores medios aéreo, terrestre y subacuático" (\$433.708) y 972 "Informática" (\$73.984), mismo Programa y Unidad Ejecutora.- Disminución de \$2:239.410 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría de Estado". <p>2) En la financiación 1.2 " Recursos con Afectación Especial "</p> <ul style="list-style-type: none">- Incrementos por un total de \$5:024.395, por trasposición desde los Proyectos 936 "Adq. equip. y rep. mayores medios aéreo, terrestre y subacuático" (\$5:012.494) y 972 "Informática" (\$11.901), mismo Programa y Unidad Ejecutora.- Disminución de \$1:794.180 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría de Estado".



03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

Proyecto Presupuestal 938	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	938 - Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y reparaciones para mantener las ayudas y la seguridad de la navegación.-
Objetivo de Inciso	Seguridad de la Navegación
Proyecto SNIP	868 - Adquisición , equipamiento y reparación para mantener las ayudas y la seguridad de la navegación Montevideo e interior del país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Arena fina	Metro cúbico	0,00	2,50	2,50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baldosas de mármol	Unidad	0,00	84,00	84,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Boyas	Unidad	3,00	15,00	15,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas	Metro	0,00	55,00	55,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas y Grilletes	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cemento portland	Kilogramo	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cerámica de piso y pared	Metro cuadrado	0,00	38,00	38,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Contrapesos para Boyas	Unidad	2,00	14,00	14,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Comunicación para Boyas GDMS	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Monitoreo Meteorológico	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Monitoreo Hidrográfico	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grilletes	Unidad	0,00	233,00	233,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hormigón premezclado	Metro cúbico	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luminaria	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Malla electrosoldada	Metro cuadrado	0,00	4,00	4,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Material lumínico para boyas para servicio de balizamiento	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de barraca	Unidad	0,00	594,00	594,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pinturas marina para boyas y faros	Unidad	0,00	1.857,00	1.857,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rollo concertina de ganchos	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rollo membrana asfáltica	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Servicio de mecánica automotriz	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de versión de software ROU 20	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de versión de software ROU 52	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias para Programas de Caris DIMAT	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de información geográfica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	4.000.000	3.787.984	94,70
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.000.000	6.868.153	98,12
Totales		11.000.000	11.000.000	10.656.137	96,87

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	11.000.000	9.185.935	8.842.072	96,26	
TIC - Software (CF)	0	1.814.065	1.814.065	100,00	
Totales	11.000.000	11.000.000	10.656.137	96,87	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	11.000.000	9.185.935	8.842.072	96,26
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.814.065	1.814.065	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			11.000.000	11.000.000	10.656.137	96,87
Total			11.000.000	11.000.000	10.656.137	96,87



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.000.000	11.000.000	10.656.137	96,87
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	11.000.000	11.000.000	10.656.137	96,87



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 775	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	63 - Actualización , recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Mantenimiento de Helicóptero UH-1H	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Mantenimiento en helicóptero AS365	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Recuperación helicópteros	Unidad	11,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	14.846.091	14.846.087	100,00	
Totales		15.000.000	14.846.091	14.846.087	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento Militar	0	14.846.091	14.846.087	100,00	
Vehículos	15.000.000	0	0	0,00	
Totales	15.000.000	14.846.091	14.846.087	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	0	14.846.091	14.846.087	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	15.000.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00



Total No Aporta al FDI	15.000.000	14.846.091	14.846.087	100,00
Total	15.000.000	14.846.091	14.846.087	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	14.846.091	14.846.087	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	14.846.091	14.846.087	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2020	Disminución de \$153.909 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 777 "Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre", mismo Programa y Unidad Ejecutora.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 776	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de emplazamientos para radar móvil, integración, mantenimiento y actualización del Sistema de Radares 3D, su red de comunicaciones y protección al vuelo, tecnología del Centro de Operaciones Aéreas (COA), equipamiento de TWR (Torres de control) fijas y móviles y formación y capacitación técnica del personal para la operación y el mantenimiento de las nuevas tecnologías
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	64 - Equipamiento , integrac y mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mantenimiento de los 2 radares de la FAU	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adq. de materiales para Radar Lanza	Pesos uruguayos	0	6.061.380	6.061.380	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición e instalación de baterías UPS	Pesos uruguayos	0	624.715	624.715	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calibración de equipos en radar Lanza -U	Pesos uruguayos	0	4.988.524	4.988.524	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales para el Escuadrón de Vigilancia Aérea	Pesos uruguayos	0	470.934	470.934	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación y mantenimiento Grupo Electrónico Radar Santa Clara	Pesos uruguayos	0	511.037	511.037	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	13.000.000	12.711.653	12.656.590	99,57
Totales		13.000.000	12.711.653	12.656.590	99,57

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	13.000.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	12.711.653	12.656.590	99,57
Totales	13.000.000	12.711.653	12.656.590	99,57



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	13.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	12.200.351	12.145.553	99,55
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	511.302	511.037	99,95
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			13.000.000	12.711.653	12.656.590	99,57
Total			13.000.000	12.711.653	12.656.590	99,57

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	13.000.000	12.200.351	12.145.553	99,55
Total Interior	0	511.302	511.037	99,95
Total	13.000.000	12.711.653	12.656.590	99,57

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2020	Disminución de \$288.347 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 777 "Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre", mismo Programa y Unidad Ejecutora.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 778	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	778 - Recuperación de plantas motopropulsoras
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	66 - Restauración Recuperación de plantas motopropulsoras .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Accesorios para hélices aplicables a aeronaves de transporte y enlace	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Contrato anual de mantenimiento de motores aeronave HS -125 HAWKER	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección C-120	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección Isocrónica III aeronave C-130 Hércules	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección por partículas metálicas a motor TPE 331-10R-512C	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Materiales para Aeronave Aermacchi Jaguar Aviation	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Overhaul hélices flota C206,T-41,UB-58	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Vehículos	Programación de materiales reparables para flota aeronaves C-212	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Reparación de instrumento para la flota de aeronaves C-212	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Reparación de motor J-85	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Repuestos aeronauticos para 48 aeronaves	Unidad	48,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Repuestos aeronáuticos para flota de aeronaves C-206 y UB - 58	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77
Totales		45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77	
Totales	45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77
Total			45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	45.000.000	69.359.200	68.506.642	98,77	

Observaciones	
Fecha	Comentario
01/06/2020	El crédito incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.1 "Rentas Generales": - Disminución de \$ 1:100.000 por trasposición hacia los Proyectos 777 "Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre" (\$8.789), y 821 "Material técnico de apoyo actividad aeronáutica" (\$1:091.211), mismo Programa y Unidad Ejecutora. - Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 25:459.200 con destino reparación overhaul de motor j-85, según Res. MEF N° 14.305.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 794	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	794 - Material militar específico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves para mantenerlos en óptimas condiciones de servicio
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	70 - Adquisición Material militar específico .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Adquisición de chalecos tácticos para Personal y Canes del K9	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Adquisición de municiones de uso aéreo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Adquisición de sistema de hidratación y correa para fusiles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Material militar específico	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78
Totales		15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78
Totales	15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78
Total			15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	15.000.000	14.816.638	98,78

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2020	Con el crédito del Proyecto se ejecutó una importante adquisición de municiones para uso aéreo, totalizando la ejecución en un 98,76%. Dicha compra es considerada como de carácter "secreto", por lo que no se brindan más detalles acerca de los bienes adquiridos.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 795	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposició
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	71 - Adquisición ,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de parabrisas para aeronave HACKER C-29	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Apoyo a Flota de aeronaves C-212 y C-130	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Discrepancias surgidas en Inspección de aeronaves C-95	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Entelado de Fuselaje de Aeronave FAU 730	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección aeronave C-212 y HAWKER 125-700A	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección de aeronave Bandeirante FAU 583	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección de aeronave C-1	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Inspección ISO III Aeronave Hércules C-130 FAU 592	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Mantenimiento de aeronaves de transporte	Unidad	23,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Material aéreo para aeronaves A 37	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Reparación de Magneto para Flota de C-206	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Vehículos	Reparación y mantenimiento de instrumental en HAWKER HS -125-700A	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40
Totales		25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40	
Totales	25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40
Total			25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	25.000.000	41.496.460	41.247.304	99,40	

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2020	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 16:496.460 (U\$S 450.000) en la financiación 1.1 "Rentas Generales", con destino al mantenimiento de aeronaves HAWKER C-29, autorizado por Resolución del MEF N° 13.319.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 798	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recuperación y actualización de sistemas de aeronaves de combate.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	72 - Actualización Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Adquisición de herramientas para instalación de asientos eyectables en aeronaves Cessna	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Material aeronáutico para aeronaves Cessna	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Programación de la flota de aeronaves PC-7 PILATUS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Publicac. técnicas de la flota de aeronaves PC-7	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Recuper. aeronaves de combate	Unidad	14,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93
Totales		15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93
Totales	15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93
Total			15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	58.217.669	58.175.539	99,93

Observaciones	
Fecha	Comentario
01/06/2020	<p>La Asignación Presupuestal Definitiva incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.1 "Rentas Generales":</p> <ul style="list-style-type: none">- Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$41:920.225 (U\$S1:198.200) con destino a la financiación de la sustitución de los asientos eyectables de la flota de aeronaves Cessna, según Res. MEF N°12.897.- Incremento de \$1:300.000 por trasposición desde el Proyecto 758 "Adq. rep. y equipamiento de unidades navales" mismo Programa, Unidad Ejecutora 018 "Comando General de la Armada", con destino a la financiación de diferencia de cambio por la adquisición mencionada en el punto anterior.- Disminución de \$2.556 por trasposición hacia el Proyecto 777 "Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre", mismo Programa y Unidad Ejecutora.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 821	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Material técnico de apoyo actividad aeronáutica
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	73 - Equipamiento Material técnico de apoyo actividad aeronáutica .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Adquisición de artículos para apoyo a la actividad aeronáutica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Adquisición de materiales para apoyo al vuelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Material técnico aeronáutico	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Militar	Materiales para mantenimiento de radar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento Militar	Materiales y Fletes Aéreos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adq. de reactivos de laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de 4 baterías para plantas HOBART	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de cámaras para el Servicio de Relaciones Públicas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de Dron para Escuadrón de Reconocimiento Aéreo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de un Caromatógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Recargas de Extintores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de hasta una Cabina de Pintura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de Rango Extendido	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Discrepancias finales surgidas en la inspección de la aer.c-95	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Reparación de Magneto para Flota de C-200 AF.1121/1122	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.114.169	46.764.386	44.624.777	95,42	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.479.390	98,63	
Totales		8.614.169	48.264.386	46.104.167	95,52	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento Militar	8.614.169	5.058.198	2.897.979	57,29	
Equipamiento y Mobiliario	0	3.546.442	3.546.442	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.152.903	1.152.903	100,00	
TIC - Software (CF)	0	37.967.338	37.967.338	100,00	
Vehículos	0	539.505	539.505	100,00	
Totales	8.614.169	48.264.386	46.104.167	95,52	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	8.614.169	5.058.198	2.897.979	57,29
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.546.442	3.546.442	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.152.903	1.152.903	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	37.967.338	37.967.338	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	539.505	539.505	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			8.614.169	48.264.386	46.104.167	95,52
Total			8.614.169	48.264.386	46.104.167	95,52

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.614.169	48.264.386	46.104.167	95,52
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	8.614.169	48.264.386	46.104.167	95,52



Observaciones	
Fecha	Comentario
01/06/2020	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.1 "Rentas Generales": - Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$38.559.006 (U\$5978.084) con destino a la actualización de software de Rango Extendido, según Res. MEF N°14.462 - Incremento de \$1:091.211 por trasposición desde el Proyecto 778 "Recuperación de plantas motopropulsoras", mismo Programa y Unidad Ejecutora.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional
Proyecto SNIP	75 - Adecuación Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Rep.y mantenimiento portones p/hangar del Serv. Mantenimiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de oficinas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adq. máquinas y herramientas p/sec.de carpintería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adq. materiales sanitarios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de Albañilería para reparaciones de caminería de la guardia B.A.1	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de lámparas para el E.A N°3	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales Eléctricos destinados a la EMA.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales para armado en yeso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales para mantenimiento de Base Aérea "Cap. Boiso Lanza"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales para mantenimiento de compañía femenina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales para reforma del SSRA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de Materiales para reparaciones Brigada Aérea 2	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales para reparaciones en BA1.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales pinturas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adquisición de una bomba	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de una bomba de agua ubicada en B.A.I	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición e instalación de las medidas de protección contra incendio para el CAZ I y la DEF.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición e instalación de surtidores ETA.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición y colocación de tanques para la piscina de la EMA.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Amarres de antenas de comunicacion	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Aquisición de andamio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de ala norte del edificio CGFA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización del hangar del Serv. Mantenimiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento de edificio EMA.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento inmuebles de la FAU	Unidad	8,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Material de sanitaria, albañilería, electricidad y carpintería	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales para mantenimiento de infraestructura del Radar de Santa Teresa	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma de Servicio de Información de la FAU.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reimpermeabilización de depósito DIVAMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reimpermeabilización y reparación de Alojamiento SS.OO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Re-impermeabilización y reparación de Edificio Casino SS.OO	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de baño del Director del Servicio de Abastecimiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de portón del hangar para BAI	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación del portón del hangar Servicio Mantenimiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones de hangar	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones de pavimento zona acceso a viveres	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones de techos y paredes en la ETA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Repavimento de caminería interna de la "Base Aérea Cap. Boiso Lanza"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reposición de chapas para el hangar del Escuadrón Aéreo N°5	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Sustitución de cañerías de abastecimiento y retorno del condensado piscina EMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Sustitución de techo para alojamiento de la Banda FAU.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47
Totales		16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47	
Totales	16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47
Total			16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	16.000.000	16.000.000	15.754.867	98,47



03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto Presupuestal 930	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	930 - Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recuperación de pavimentos, ampliación de plataforma, helipuerto, remodelación y ampliación terminal de pasajeros, seguridad perimetral, planta de combustibles, estacionamiento vehicular, ampliación sector para hangares, balizaje y ayudas a la navegación aérea
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas
Proyecto SNIP	708 - Ampliación aeropuerto Internacional Angel Adami Melilla- Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Casco de obra	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Terminal de Pasajeros Aeropuerto ADAMI	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	17.500.000	15.826.920	90,44
Totales		0	17.500.000	15.826.920	90,44

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.602	2.602	100,00	
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	0	17.497.398	15.824.318	90,44	
Totales	0	17.500.000	15.826.920	90,44	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	17.497.398	15.824.318	90,44
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.602	2.602	100,00



Total Aporta al FDI	0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI	0	17.500.000	15.826.920	90,44
Total	0	17.500.000	15.826.920	90,44

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.602	2.602	100,00
Total Interior	0	17.497.398	15.824.318	90,44
Total	0	17.500.000	15.826.920	90,44

Observaciones

Fecha	Comentario
03/06/2020	Incremento de \$17:500.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición desde el Proyecto 730 "Extensión, mantenimiento y refuerzo en pistas, plataformas y calles de rodaje", mismo Programa y Unidad Ejecutora.



03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto Presupuestal 932	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas
Proyecto SNIP	92 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector Tango Led	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento Aires Acondicionados	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Actualización sistema contra incendio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintor de polvo químico y gas carbónico	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Manguera combustible aeronáutico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máscara de humo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Actual.sist.contra incendio (oshkosh)	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Autobombas Mercedes Benz	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Camino perimetral de servicio	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Planta combustibles	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Puesto PAN control accesos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Remod. terminal pasajeros, torre control	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Reparación Torre de Control	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de pozo de agua y colocación cañería	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción baño discapacitados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Lámpara para faro	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento de surtidores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de aberturas y vidrios	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación parque combustible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta procesadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Programa de vuelo instrumental	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Contrato red de multipresores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Enlace de radio para radar SELEX	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Mantenimiento red de datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema monitoreo y gestión de alarmas	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Transceptor VHF	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Baterías	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Vehículos	Cubiertas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Vehículos	Neumático	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Vehículos	Reparaciones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	18.082.562	12.532.562	11.547.233	92,14
Totales		18.082.562	12.532.562	11.547.233	92,14



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	536.129	536.129	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	171.713	171.713	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	712.420	712.420	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	18.082.562	4.823.424	3.838.095	79,57
Obras Civiles - Varios	0	1.252.884	1.252.884	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	704.490	704.490	100,00
TIC - Software (CF)	0	1.319.656	1.319.656	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	2.666.741	2.666.741	100,00
Vehículos	0	345.105	345.105	100,00
Totales	18.082.562	12.532.562	11.547.233	92,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	527.589	527.589	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	171.713	171.713	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	712.420	712.420	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	4.440.998	3.455.669	77,81
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	732.976	732.976	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	704.490	704.490	100,00
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	1.793.282	1.793.282	100,00
CANELONES	Vehículos	No	0	240.037	240.037	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	94.000	94.000	100,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	454.383	454.383	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	8.540	8.540	100,00
DURAZNO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	419.076	419.076	100,00
DURAZNO	Vehículos	No	0	65.392	65.392	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	18.082.562	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.319.656	1.319.656	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	382.426	382.426	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	373.320	373.320	100,00
RIVERA	Vehículos	No	0	39.676	39.676	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	0	52.588	52.588	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			18.082.562	12.532.562	11.547.233	92,14



Total	18.082.562	12.532.562	11.547.233	92,14
--------------	------------	------------	------------	-------

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	18.082.562	1.319.656	1.319.656	100,00
Total Interior	0	11.212.906	10.227.577	91,21
Total	18.082.562	12.532.562	11.547.233	92,14

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2020	<p>La Asignación Presupuestal Definitiva incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial ", mismo Programa y Unidad Ejecutora:</p> <ul style="list-style-type: none">- Incremento de \$700.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles"- Disminución por un total de \$6:250.000 por trasposición hacia los Proyectos 729 "Mejora de gestión en áreas técnicas, administrativas, comercial y financiera" (\$600.000), 731 "Ampliación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo" (\$900.000), 933 "Seguridad operacional" (\$2:600.000) y 972 "Informática" (\$2:150.000).



03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Proyecto Presupuestal 933	
Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	933 - Seguridad Operacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recategorizar los aeropuertos internacionales de acuerdo con los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil internacional. Cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad; capacitación y adquisición de equipos de seguridad. Centralización en Canelones de información de las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional.
Proyecto SNIP	93 - Diagnósticos Seguridad Operacional .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	IVA consultores	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Proyecto OACI	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Arcos detectores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	CCTV y antivandalismo	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Detectores de explosivos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Líquido espumogeno	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Medición coeficientes de fricción	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Scanner rayos X	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.733.361	30.733.361	30.607.075	99,59
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.500.000	5.100.000	5.025.719	98,54
Totales		33.233.361	35.833.361	35.632.794	99,44



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	27.000.000	33.933.993	33.933.993	100,00
Equipamiento y Mobiliario	6.233.361	1.899.368	1.698.801	89,44
Totales	33.233.361	35.833.361	35.632.794	99,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	0	33.933.993	33.933.993	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.899.368	1.698.801	89,44
MONTEVIDEO	Consultorías	No	27.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	6.233.361	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			33.233.361	35.833.361	35.632.794	99,44
Total			33.233.361	35.833.361	35.632.794	99,44

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	33.233.361	0	0	0,00
Total Interior	0	35.833.361	35.632.794	99,44
Total	33.233.361	35.833.361	35.632.794	99,44

Observaciones	
Fecha	Comentario
04/06/2020	Incremento de \$2:600.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición desde el Proyecto 932 "Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos", mismo Programa y Unidad Ejecutora.

INCISO 04

**“MINISTERIO
DEL
INTERIOR”**



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 891	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	891 - Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	96 - Adquisición Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámaras de video-vigilancia	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Mantenimiento y extensión del sistema	Unidad	23,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Plataforma de Identificación Facial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	17.600.000	21.700.000	18.139.851	83,59	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	6.000.000	5.442.771	90,71	
Totales		17.600.000	27.700.000	23.582.622	85,14	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	17.600.000	27.700.000	23.582.622	85,14
Totales	17.600.000	27.700.000	23.582.622	85,14



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	17.600.000	27.700.000	23.582.622	85,14
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			17.600.000	27.700.000	23.582.622	85,14
Total			17.600.000	27.700.000	23.582.622	85,14

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	17.600.000	27.700.000	23.582.622	85,14
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	17.600.000	27.700.000	23.582.622	85,14

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2020	El crédito incluye las siguientes modificaciones: - En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial"; incremento de \$ 6:000.000 por trasposición desde los Proyectos 892 "Maquinaria y Equipamiento Policial" y 974 "Vehículos", mismo Programa y Unidad Ejecutora. - En la financiación 1.1 "Rentas Generales"; incremento de \$ 5:000.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" y disminución de \$ 900.000 por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática", mismo Programa y Unidad Ejecutora.



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 892	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	892 - Maquinaria y equipamiento policial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinarias y equipos policiales
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	97 - Adquisición de maquinaria y equipamiento policial Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anemómetro	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Antiparras antivaho	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bala clava	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza electrónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bolsa de pierna para descenso	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras corporales	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camperas impermeables	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cañon pistola glock	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cartuchera para cinturón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cartuchos	Unidad	0,00	900.151,00	900.151,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cascos anti-motín y anti-balas	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cascos de pilotos helicóptero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chalecos anti-balas	Unidad	13.850,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chalecos tácticos	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cinta de anclaje	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Comunicadores con laringófono	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuerda de descanso dinámica	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Descensores con freno	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Radiocomunicación	Unidad	0,00	1.750,00	1.750,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Funda corta glock	Unidad	0,00	450,00	450,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Funda de plástico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fundas de seguridad	Unidad	0,00	4.764,00	4.764,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fusil Automático	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Guantes	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Guantes descenso	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mira holográfica	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mosquetones	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pantalla TFT LCD	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pistola cañon	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Placa Multianclaje	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reflectores LED	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sillines	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Telemetro	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97
Totales		105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97
Totales	105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97
Total			105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	105.000.000	103.000.000	99.880.055	96,97

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2020	El crédito incluye una disminución de \$ 2:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición hacia el Proyecto 891 "Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública", mismo Programa y Unidad Ejecutora.



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 971	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	98 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos eléctricos	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y bibliotecas	Unidad	0,00	84,00	84,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Artículos Varios	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Catres	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire, extractores, extintores	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropa	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	0,00	85,00	85,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Canelones (por unidad)	Unidad	67,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Colonia (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Durazno (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Florida (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Lavalleja (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Maldonado (por unidad)	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Montevideo (por unidad)	Unidad	2.867,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Paysandú (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Río Negro (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Rivera (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Rocha (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Salto (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario San José (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Soriano (por unidad)	Unidad	67,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Tacuarembó (por unidad)	Unidad	33,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y Sillones Ejecutivos	Unidad	0,00	232,00	232,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y centrales	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara fotografica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor de aire industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuba de limpieza de inyectores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para soldadura eléctrica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor de aire industrial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.400.000	13.400.000	12.334.549	92,05
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	800.000	279.868	34,98
Totales		10.400.000	14.200.000	12.614.417	88,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.400.000	13.970.335	12.384.752	88,65
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	229.665	229.665	100,00
Totales	10.400.000	14.200.000	12.614.417	88,83



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	54.400	54.400	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	48.800	48.800	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	8.600.000	13.139.603	11.554.020	87,93
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	229.665	229.665	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	421.190	421.190	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	306.342	306.342	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			10.400.000	14.200.000	12.614.417	88,83
Total			10.400.000	14.200.000	12.614.417	88,83

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.600.000	13.369.268	11.783.685	88,14
Total Interior	1.800.000	830.732	830.732	100,00
Total	10.400.000	14.200.000	12.614.417	88,83



Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2020	<p>El componente Artículos Varios corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">3- Pizarra2 - Estante de acero inoxidable1 - Grifería mono comando3 - Perchero de pie1 - Estanteria3 - Arreglo Floral1 - Ecuadernadora de rulo2 - Swich1 - Carro de acero inoxidable5 - Destruccion de papel15 - Divisor para cable coaxial <p>El componente Electrodomésticos corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">6 - Microondas1 - Aspiradora <p>El componente Aparatos eléctricos corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none">1 - Probador de alternador8 - Secamanos2 - Parlantes Potenciados
29/05/2020	<p>El crédito incluye las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial"; incremento de \$ 800.000 por trasposición desde los Proyectos 973 "Inmuebles" (\$ 300.000) y 974 "Vehículos" (\$ 500.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora.- En la financiación 1.1 "Rentas Generales"; incremento de \$ 3:000.000 por trasposición desde los Proyectos 973 "Inmuebles" (1:000.000) y 891 " Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública" (\$ 2:000.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora.



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	99 - Equipamiento de informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Capacitación, estudios y asesorías Sistema de Trámite on-line	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Desarrollo de software sistema sail, mant, correc y perfec.	Hora	0,00	4.600,00	4.600,00	100,00
Consultorías	Desarrollo software para el mantenimiento del sist de gestión carcelaria (SGC)	Hora	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Consultorías	Servicio de Consultoría Desarrollo de aplicación web	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
Consultorías	Servicio de consultorías para gestión informática	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios varios (Bandeja, zapatillas, tornillos, tacos y cables)	Unidad	0,00	3.585,00	3.585,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos Toner	Unidad	0,00	3.510,00	3.510,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0,00	451,00	451,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	DVD	Unidad	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo base radio comunicación	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de comunicación VHF	Unidad	0,00	350,00	350,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras, scanners, lectores	Unidad	0,00	181,00	181,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	505,00	505,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0,00	300,00	300,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Repuesto equipo radiocomunicación	Unidad	0,00	1.396,00	1.396,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tabla Digitalizadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets, PC	Unidad	750,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tobilleras	Unidad	255,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Unidad Central de Proceso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de software ESTACIÓN EMSI y control de calidad CDP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias y renovaciones	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento del Cluster SQL Server	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento para sistema Intelletotum	Hora	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento plataforma única LPR	Hora	0,00	60,00	60,00	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación soprte técnico el Guardián	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Servicio Blade	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema AFIS	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema AVL Localización y control de flotas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de control de acceso	Unidad	0,00	201,00	201,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema SIVVE	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software de encriptación	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de gestión y expedición	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de inter de plataformas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Solución de presonal de pasaporte electrónico	Unidad	0,00	199,00	199,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.400.000	1.404.363	41,30
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000.000	90.000.000	83.342.392	92,60
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.469.800	2.469.800	861.322	34,87
Totales		72.469.800	95.869.800	85.608.077	89,30



Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.770	Rentas Generales	S	25/10/2012	82,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	150.000	1.176.698	1.176.698	100,00
TIC - Hardware (CF)	39.919.800	3.750.230	3.750.230	100,00
TIC - Software (CF)	32.400.000	90.942.872	80.681.149	88,72
Totales	72.469.800	95.869.800	85.608.077	89,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	150.000	1.176.698	1.176.698	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	39.919.800	3.750.230	3.750.230	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	32.400.000	90.942.872	80.681.149	88,72
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			72.469.800	95.869.800	85.608.077	89,30
Total			72.469.800	95.869.800	85.608.077	89,30

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	72.469.800	95.869.800	85.608.077	89,30
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	72.469.800	95.869.800	85.608.077	89,30

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2020	Licencias software corresponden a: 12 - Renovación de licenciamiento y soporte técnico de la Plataforma de Sistema de Información Geográfica (GIS) 26 - Licencia de software y 2 Software de visualización correspondientes a la adquisición de nuevo Cluster SQL Server (equipamiento y licenciamiento para fortalecer SGSP) 11 - Licencias sistema GIS 1 - Licencia productos ORACLE 1 - Licencia de 4 clientes para Radiomanager :(Licencia de 3W de potencia RF Licencia pantalla a color Licencia modo ingeniería Licencia Bluetooth) 1 - Software de interconectividad de plataformas 18 - Licencia autocad
29/05/2020	El crédito incluye las siguientes modificaciones: - En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial"; incremento de \$ 20:000.000 por trasposición desde el Proyecto 974 "Vehículos", mismo Programa y Unidad Ejecutora. - En la financiación 1.1 "Rentas Generales"; incremento de \$ 3:400.000 por trasposición desde los Proyectos 973 "Inmuebles" (500.000) y 891 " Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública" (\$ 2:900.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora.



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	100 - Construcción de inmuebles Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Secc 15 en Biassini - Salto	Metro cuadrado	0,00	85,00	75,00	88,24
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Secc 8va en Vichadero - Rivera	Metro cuadrado	0,00	90,00	85,00	94,44
Obras Civiles - Varios	Ampliación de la sede de la Dirección Nacional de Policía Científica	Metro cuadrado	0,00	120,00	110,00	91,67
Obras Civiles - Varios	Ampliación del proc. para sustituir nave de cubierta liviana sobre talleres	Metro cuadrado	0,00	50,00	45,00	90,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de dos depósitos en la Guardia Republicana	Metro cuadrado	0,00	210,00	200,00	95,24
Obras Civiles - Varios	Construcción Depósito Judicial para Jef.Policia de Montevideo	Metro cuadrado	0,00	3.100,00	2.950,00	95,16
Obras Civiles - Varios	Construcción Edificio para archivo Patronímico de Policía Científica	Metro cuadrado	0,00	2.700,00	2.550,00	94,44
Obras Civiles - Varios	Construcción Hangar Paso de Frontera Salto Grande	Metro cuadrado	0,00	250,00	230,00	92,00
Obras Civiles - Varios	Construcción nuevo Edificio para la Sede de la Jefatura de Policía de Montevideo	Metro cuadrado	0,00	2.000,00	1.900,00	95,00
Obras Civiles - Varios	Construcción Sede de Seccional de la Pedrera-Rocha	Metro cuadrado	0,00	110,00	105,00	95,45
Obras Civiles - Varios	Destacamento de Bomberos - Artigas - Tomas Gomensoro	Metro cuadrado	0,00	105,00	100,00	95,24
Obras Civiles - Varios	Instalación Electrica Seccional 4ta JP Canelones	Metro cuadrado	0,00	160,00	150,00	93,75
Obras Civiles - Varios	Obras Artigas	Metro cuadrado	357,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Obras Canelones	Metro cuadrado	643,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Cerro Largo	Metro cuadrado	285,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Durazno	Metro cuadrado	428,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Florida	Metro cuadrado	642,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Lavalleja	Metro cuadrado	571,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Maldonado	Metro cuadrado	357,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Montevideo	Metro cuadrado	7.192,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Paysandú	Metro cuadrado	1.071,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Río Negro	Metro cuadrado	357,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Rivera	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Rocha	Metro cuadrado	428,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Salto	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras San José	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Soriano	Metro cuadrado	428,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Tacuarembó	Metro cuadrado	571,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Treinta y Tres	Metro cuadrado	142,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento Claraboyas y Azoteas en la Jef. Policia de Treinta y Tres	Metro cuadrado	0,00	190,00	180,00	94,74
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento Techos Seccional 3ra y 4ta JP Montevideo	Metro cuadrado	0,00	270,00	250,00	92,59
Obras Civiles - Varios	Reforma del Edificio de paso de frontera y cerco perimetral Salto	Metro cuadrado	0,00	105,00	100,00	95,24
Obras Civiles - Varios	Reforma en Secc 1ra JPMontevideo	Metro cuadrado	0,00	130,00	120,00	92,31
Obras Civiles - Varios	Reparaciones filtraciones de agua en azoteas	Metro cuadrado	0,00	311,00	305,00	98,07

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	186.880.000	264.632.531	253.283.092	95,71



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.520.000	4.178.150	3.925.434	93,95
Totales		191.400.000	268.810.681	257.208.526	95,68

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	191.400.000	268.810.681	257.208.526	95,68	
Totales	191.400.000	268.810.681	257.208.526	95,68	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	7.800.000	7.466.870	95,73
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	9.000.000	4.900.000	4.666.685	95,24
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	400.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	6.000.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	9.000.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	8.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	1.280.000	1.223.444	95,58
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	101.000.000	218.030.681	208.764.883	95,75
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	15.000.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	3.400.000	3.251.108	95,62
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	6.000.000	2.900.000	2.758.865	95,13
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	26.000.000	24.778.278	95,30
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	6.000.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	8.000.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	4.500.000	4.298.393	95,52
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			191.400.000	268.810.681	257.208.526	95,68
Total			191.400.000	268.810.681	257.208.526	95,68

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	101.000.000	218.030.681	208.764.883	95,75
Total Interior	90.400.000	50.780.000	48.443.643	95,40
Total	191.400.000	268.810.681	257.208.526	95,68



Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2020	La asignación definitiva en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incluye los siguientes movimientos: - Disminución de \$ 10:500.000 por trasposición hacia los Proyectos 972 "Informática" (\$ 500.000), 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" (\$ 1:000.000) y 891 " Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública" (\$ 9:000.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora. - Incremento de \$ 95:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento", Programa 461 "Gestión de la privación de la libertad", misma Unidad Ejecutora. - Disminución de \$ 793.458 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", mismo Programa, Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Migración". - Disminución de \$ 5:954.011 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa, Unidades Ejecutoras: 008, 010, 012, 014, 015, 018, 019, 020, 022 y 031.



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 893	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a la población carcelaria
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Objetivo de UE	Apoyo a la gestión de la privación de libertad
Proyecto SNIP	102 - Construcción y equipamiento del Complejo Carcelario .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cucheta para Reclusos	Unidad	0,00	142,00	142,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tanques Acumuladores de Agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Ampliación de Cárcel del COMCAR	Metro cuadrado	0,00	3.250,00	3.233,00	99,48
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Ampliación de la Cárcel de Canelones	Metro cuadrado	0,00	120,00	120,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obra en Centro Penitenciario Florida	Metro cuadrado	0,00	240,00	240,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras en Lavalleja	Metro cuadrado	446,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras en Maldonado	Metro cuadrado	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras en Rocha	Metro cuadrado	803,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras Rivera	Metro cuadrado	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras Tacuarembó	Metro cuadrado	1.339,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	178.125.000	83.125.000	82.533.555	99,29
Totales		178.125.000	83.125.000	82.533.555	99,29



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	810.000	797.121	98,41
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	178.125.000	82.315.000	81.736.434	99,30
Totales	178.125.000	83.125.000	82.533.555	99,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	10.838.000	10.760.967	99,29
FLORIDA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	1.817.000	1.804.023	99,29
LAVALLEJA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	10.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	16.804.000	16.684.265	99,29
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	810.000	797.121	98,41
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	92.125.000	52.856.000	52.487.179	99,30
RIVERA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	28.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	18.000.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	30.000.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			178.125.000	83.125.000	82.533.555	99,29
Total			178.125.000	83.125.000	82.533.555	99,29

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	92.125.000	53.666.000	53.284.300	99,29
Total Interior	86.000.000	29.459.000	29.249.255	99,29
Total	178.125.000	83.125.000	82.533.555	99,29

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2020	El crédito incluye una disminución de \$ 95:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", misma Unidad Ejecutora. Se realizaron obras de Tejido Perimetral en el Centro Penitenciario de Florida, mantenimiento de la sanitaria en la cárcel de las Rosas en Maldonado, obras varias en la UIPPL 7 de Canelones y la reparación del Modulo 8 en COMCAR -UIPPL4 y en Punta de Rieles-UIPPL1. Se adquirieron materiales de construcción para diversos centros penitenciarios, cuchetas para COMCAR y Sistema de Incendio y Tanque de Agua para COMCAR Santiago Vázquez-UIPPL 4. Se realizó convenio con el SUNCA para realizar trabajos en el COMCAR y capacitar a personas privadas de libertad.



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 894	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	894 - Vehículos especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros.
Proyecto SNIP	103 - Reposición de vehículos especiales .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos Respiratorios Autónomos	Unidad	0,00	400,00	400,00	100,00
Vehículos	Autobombas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camiones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	31.593.200	63.303.748	39.030.558	61,66	
Totales		31.593.200	63.303.748	39.030.558	61,66	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	63.303.748	39.030.558	61,66	
Vehículos	31.593.200	0	0	0,00	
Totales	31.593.200	63.303.748	39.030.558	61,66	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	63.303.748	39.030.558	61,66
MONTEVIDEO	Vehículos	No	31.593.200	0	0	0,00



Total Aporta al FDI	0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI	31.593.200	63.303.748	39.030.558	61,66
Total	31.593.200	63.303.748	39.030.558	61,66

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.593.200	63.303.748	39.030.558	61,66
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	31.593.200	63.303.748	39.030.558	61,66

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2020	La asignación definitiva incluye incremento de \$ 31:710.548, al amparo de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007



04 - Ministerio del Interior

026 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Proyecto Presupuestal 893	
Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	166 - Reparación y equipamiento del Complejo Carcelario .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Andamio tubular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Banco plástico	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cama Cucheta	Unidad	0,00	202,00	202,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedor metálico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería de metal	Unidad	0,00	41,00	41,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarras eléctricas	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plancha compactadora vibrante	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de niño para auto	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	0,00	110,00	110,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amasadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba centrífuga	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba dosificadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba monofásica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara frigorífica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para soldadura eléctrica	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0,00	185,00	185,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grupo electrógeno	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lavarropa industrial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de equipo electrógeno	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sembradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sobadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Traspaleta hidráulica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Cambio de trazado de línea área	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Caño de hierro para sistema de riego en Salto	Unidad	0,00	51,00	51,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Cercado de predio Paraje Cerro Carancho Rivera Unidad N° 12	Metro cuadrado	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de alojamiento femenino	Metro cuadrado	0,00	130,00	130,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de alojamiento femenino Unidad N° 21 Artigas	Metro cuadrado	0,00	138,00	138,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de baño en oficina de evaluación PPL	Metro cuadrado	0,00	2,40	2,40	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de baño para visitas	Metro cuadrado	0,00	60,00	60,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de depósito para Armería	Metro cuadrado	0,00	20,00	20,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de planta clasificadora de residuos	Metro cuadrado	0,00	300,00	300,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de tejido perimetral Canelones Sector Ejército	Metro	0,00	600,00	600,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Impermeabilización de azotea Uniad Nº 15 Cerro Largo	Kilogramo	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Impermeabilización de azotea CEFOPEN	Metro cuadrado	0,00	240,00	240,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Impermeabilización de azotea Uniad Nº 5	Metro cuadrado	0,00	1.940,00	1.940,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalación de focos led Uniad Nº 18 Durazno	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalación de luminarias Uniad Nº 4 Montevideo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Materiales para confección de Cuchetas Uniad Nº 3 San José	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Mejoras en sector destinado a prisiones preventiva Uniad Nº 17 (Minas)	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras eléctricas, Cuerpo de Seguridad	Metro cuadrado	0,00	70,00	70,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras en Panadería Uniad Nº 22 Rocha	Metro cuadrado	0,00	45,00	45,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras sanitarias Uniad Nº 16 Paysandú	Metro cuadrado	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Panel de chapa y espuma para techo (Canelones)	Unidad	0,00	160,00	160,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Piso de comedor	Metro cuadrado	0,00	140,00	140,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Piso vinílico de comedor Sede Central	Metro cuadrado	0,00	140,00	140,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reacondicionamiento de cocina, sector Panadería (Canelones)	Metro cuadrado	0,00	88,00	88,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario C. Largo	Metro cuadrado	43,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Canelones	Metro cuadrado	226,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Colonia	Metro cuadrado	69,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Durazno	Metro cuadrado	69,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Maldonado	Metro cuadrado	164,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Montevideo	Metro cuadrado	978,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Paysandú	Metro cuadrado	60,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Río Negro	Metro cuadrado	69,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Rivera	Metro cuadrado	90,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Salto	Metro cuadrado	103,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario San José	Metro cuadrado	103,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equipam. carcelario Artigas	Metro cuadrado	95,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reflector para lampara led	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reforma de Sub Dirección Administrativa Sede INR	Metro cuadrado	0,00	50,00	50,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reforma en Unidad N° 6 Montevideo	Metro cuadrado	0,00	16,00	16,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación de baños para visita Unidad N° 4	Metro cuadrado	0,00	59,00	59,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación de boquetas, Unidad 4	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Tejido de alambre galvanizado	Metro cuadrado	0,00	144,00	144,00	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Tejido de alambre galvanizado para cerco de seguridad Unidad N° 4	Metro	0,00	530,00	530,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara de video para circuito cerrado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de testing de programas	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	30.000.000	28.290.895	94,30
Totales		30.000.000	30.000.000	28.290.895	94,30

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	5.154.614	5.154.614	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.000.754	1.000.754	100,00	
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	30.000.000	23.654.676	21.945.571	92,77	
TIC - Hardware (CF)	0	179.286	179.286	100,00	
TIC - Software (CF)	0	10.670	10.670	100,00	
Totales	30.000.000	30.000.000	28.290.895	94,30	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.375.000	348.253	348.253	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	159.064	159.064	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	3.275.000	513.044	513.044	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	26.919	26.919	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	625.000	264.921	264.921	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	191.823	191.823	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	54.542	54.542	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	2.375.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.843.215	4.843.215	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	904.925	904.925	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	14.175.000	21.839.999	20.130.894	92,17
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	179.286	179.286	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	10.670	10.670	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	875.000	127.185	127.185	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	76.860	76.860	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	69.115	69.115	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.300.000	21.131	21.131	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	24.278	24.278	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	69.659	69.659	100,00
SALTO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.500.000	63.068	63.068	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.500.000	161.051	161.051	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	24.278	24.278	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	26.714	26.714	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			30.000.000	30.000.000	28.290.895	94,30
Total			30.000.000	30.000.000	28.290.895	94,30



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.175.000	27.778.095	26.068.990	93,85
Total Interior	15.825.000	2.221.905	2.221.905	100,00
Total	30.000.000	30.000.000	28.290.895	94,30

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”**



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

005 - Dirección General Impositiva

Proyecto Presupuestal 971	
Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	2-Facilitar el cumplimiento voluntario
Proyecto SNIP	195 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	220,00	64,00	64,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Automatizmo para puerta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	160,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de ascensores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Casquillo para cilindro de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de documentos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	80,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estacionamiento para bicicleta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa supergas	Unidad	12,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintor de polvo químico (ABC)	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra electrica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Kit de impresora	Unidad	14,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	60,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Motor para cortinado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pantallas proyectoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj de asistencia	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuesto para aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	380,00	1.433,00	1.433,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos fijos	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Valvula para vapor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12
Totales		5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12	
Totales	5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12
Total			5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	5.000.000	10.200.000	10.008.144	98,12

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2020	Incremento de crédito por \$ 5:200.000 por transposición del Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

005 - Dirección General Impositiva

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	4-Mejorar la calidad de la gestión
Proyecto SNIP	196 - Reposición Informática .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Ampliacion de sistema de incendio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Bibliotecas de cintas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Centrales telefónicas	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento auxiliar (Generador y UPS)	Unidad	12,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de video Wall	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos varios	Unidad	0,00	126,00	126,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	150,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kit de mantenimiento de fotocopiadora	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kit mantenimiento para ensobradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch cord de fibra óptica	Unidad	0,00	122,00	122,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	235,00	155,00	155,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y sistemas de almacenamiento	Unidad	16,00	18,00	18,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch de fibra optica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches, routers, balanceadores (Redes LAN y WAN)	Unidad	2,00	21,00	21,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Televisores led	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Terminales de autoconsulta	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Licencias de software Invgate Service Desk	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de software Microsoft Sharepoint	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Software REDHAT Enterprise Server	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de software REDHAT Enterprise Linux	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Geopautas (interior)	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Geoturnos	Unidad	150,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias IBM	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias WAD ND	Unidad	0,00	500,00	500,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de conversión de datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software de prevención de pérdida de datos	Unidad	0,00	350,00	350,00	100,00
TIC - Software (CF)	Software para ampliación de la red wifi	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	60.000.000	63.000.000	56.336.568	89,42
Totales		60.000.000	63.000.000	56.336.568	89,42

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	45.000.000	55.780.073	49.116.641	88,05	
TIC - Software (CF)	15.000.000	7.219.927	7.219.927	100,00	
Totales	60.000.000	63.000.000	56.336.568	89,42	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	45.000.000	55.780.073	49.116.641	88,05
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	15.000.000	7.219.927	7.219.927	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			60.000.000	63.000.000	56.336.568	89,42
Total			60.000.000	63.000.000	56.336.568	89,42



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	60.000.000	63.000.000	56.336.568	89,42
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	60.000.000	63.000.000	56.336.568	89,42

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2020	Incremento de \$ 3:000.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa y Unidad Ejecutora .-



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

007 - Dirección Nacional de Aduanas

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria
Proyecto SNIP	201 - Reconstrucción Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionam. dispos. contra incendios	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento resguardo Curticeiras	Porcentaje	0,00	100,00	96,77	96,77
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización Azotea Edificio Central	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento resguardo Aceguá	Porcentaje	0,00	100,00	82,10	82,10
Obras Civiles - Varios	Remodelación Oficinas Edificio Central Mdeo	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Remodelación Perímetro y Estacionamiento Edif Central Mdeo	Porcentaje	0,00	100,00	72,65	72,65
Obras Civiles - Varios	Revisión Instalación eléctrica UPS ACI Artigas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Reacondicionamiento viviendas Dolores	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	19.965.000	19.966.000	17.900.312	89,65
Totales		19.965.000	19.966.000	17.900.312	89,65

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	19.965.000	19.812.329	17.746.641	89,57



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	0	153.671	153.671	100,00
Totales	19.965.000	19.966.000	17.900.312	89,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	27.572	27.572	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	11.308.598	9.284.915	82,10
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	19.965.000	7.281.382	7.277.932	99,95
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	1.194.777	1.156.222	96,77
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	153.671	153.671	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.965.000	19.966.000	17.900.312	89,65
Total			19.965.000	19.966.000	17.900.312	89,65

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	19.965.000	7.281.382	7.277.932	99,95
Total Interior	0	12.684.618	10.622.380	83,74
Total	19.965.000	19.966.000	17.900.312	89,65

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2020	La Asignación Definitiva incluye un incremento de \$1.000 por trasposición del Proyecto 972 del mismo Programa.

INCISO 06

**“MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES”**



06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	217 - Adquisición Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rack de equipos de red	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte para TV	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos IP	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable USB, SATA, FUENTE	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras web	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos Duros	Unidad	0,00	49,00	49,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Sala Videoconferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	30,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	20,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Infraestructura Data Center	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	LECTORES (de memorias, código barras, etc)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria RAM	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófonos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouses	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Paquetes de conectores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Tarjetas de Red	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tecnología en seguridad	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Actualización VMWARE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Adecuación Gex	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Adecuación Sistema Trámites Electrónicos	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Ampliación Sistema Consular	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Certificados de seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Extensión de garantía	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0,00	360,00	360,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Comercial	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software Antiplagio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Solución Firewall	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Solución GRP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Extensión de fibra óptica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Puestos de Red	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Telecomunicaciones y redes	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	14.766.558	22.893.558	22.564.937	98,56
Totales		14.766.558	22.893.558	22.564.937	98,56

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	673.571	673.571	100,00
TIC - Hardware (CF)	7.614.000	8.913.981	8.585.360	96,31
TIC - Software (CF)	6.592.558	13.259.592	13.259.592	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	560.000	46.414	46.414	100,00
Totales	14.766.558	22.893.558	22.564.937	98,56



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	673.571	673.571	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	7.614.000	8.913.981	8.585.360	96,31
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	6.592.558	13.259.592	13.259.592	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	560.000	46.414	46.414	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			14.766.558	22.893.558	22.564.937	98,56
Total			14.766.558	22.893.558	22.564.937	98,56

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.766.558	22.893.558	22.564.937	98,56
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	14.766.558	22.893.558	22.564.937	98,56

Observaciones	
Fecha	Comentario
15/05/2020	Se ejecutó el Proyecto de acuerdo a las necesidades del Inciso y a la planificación del Area competente.
21/05/2020	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye incremento de \$ 8:127.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", en el mismo Programa y Unidad Ejecutora.

INCISO 07

**“MINISTERIO
DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA”**



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 720	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	720 - Institucionalización de la gestión de información ganadera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Institucionalización de una estructura estatal en el actual sistema de información ganadera y que tiene como cometidos la dirección política y la gerencia ejecutiva de los servicios que conforman el mismo a través de la articulación y coordinación de los servicios prestados por terceros a partir de convocatorias públicas para su previsión.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico
Proyecto SNIP	221 - Actualización Institucionalización de la gestión de información ganadera Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje cumplimiento servicio	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98	
Totales		19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Administración de Proyecto - (CF)	19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98		
Totales	19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98
Total			19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	19.886.257	73.602.185	73.586.032	99,98

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2020	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye incremento de \$ 53:715.928 por: trasposición con cambio de fuente de financiamiento de otros proyectos financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" (\$ 22:100.000), al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado y trasposición entre proyectos de inversión de diferentes Programas del Inciso (\$ 31:615.928), al amparo del artículo 43 del TOI 2011 actualizado.
08/06/2020	Por Licitación N° 26/2013 "Adquisición de Servicios para la Operación y Evolución del Sistema Nacional de Información Ganadera", se adjudicaron tres renglones. En el ejercicio 2019 se sigue con la ejecución de los dos primeros: 1) Servicios de Operación del SNIG: se cumplió con el Servicio de gerenciamiento y mesa de ayuda, procesamiento de documentos y mantenimiento de software y servicio de infraestructura y explotación. 2) Servicios de Evolución del SNIG: No se utilizaron horas para desarrollo del Sistema.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 721	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en la mejora de la gestión institucional y los servicios de sanidad e inocuidad
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional
Proyecto SNIP	748 - Construcción Capacidades para la mejora de la gestión pública agropecuaria Territorio nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Costos operativos	Porcentaje	0,00	100,00	90,00	90,00
Administración de Proyecto - (CF)	Plan de capacitación	Porcentaje	0,00	100,00	90,00	90,00
Consultorías	Consultores afectados al Proyecto	Unidad	0,00	23,00	22,00	95,65
Consultorías	Consultoría en gestión de residuos sanitarios	Porcentaje	0,00	50,00	50,00	100,00
Consultorías	Consultoría para conexión a saneamiento	Porcentaje	0,00	80,00	80,00	100,00
Consultorías	Consultorías para Soporte y Desarrollo de TI	Personas	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de 400 teléfonos IP	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de Licencias informáticas	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de PC (100 unidades)	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Elementos activos para telefonía IP (Central y Garzón y Pena)	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo para Laboratorios de Servicios agrícolas	Unidad	38,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Migración Centro de Datos de DINARA	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Analizador de Mercurio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanzas de precisión	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cromatógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escáner para barreras sanitarias	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plataforma Automatización Manejo Líquidos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Acondicionamiento cableado e infraestructura informática de Garzón y Pena	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Acondicionamiento de Laboratorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Base de datos LMR	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias corporativas Microsoft	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema integrado de laboratorios	Porcentaje	0,00	15,00	10,00	66,67
Vehículos	Camionetas pick up	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.619.923	5.039.923	4.801.293	95,27
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	19.000.000	48.674.353	47.780.548	98,16
Totales		34.619.923	53.714.276	52.581.841	97,89

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.800	Rentas Generales	S	12/01/2017	95,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	0	5.448.740	5.447.137	99,97	
Consultorías	14.619.923	21.365.536	21.169.400	99,08	
Equipamiento y Mobiliario	13.850.000	2.100.000	2.007.257	95,58	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	15.162.244	14.720.652	97,09	
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	6.150.000	0	0	0,00	
TIC - Software (CF)	0	7.600.000	7.199.639	94,73	
Vehículos	0	2.037.756	2.037.756	100,00	
Totales	34.619.923	53.714.276	52.581.841	97,89	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	5.448.740	5.447.137	99,97



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	14.619.923	21.365.536	21.169.400	99,08
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	13.850.000	2.100.000	2.007.257	95,58
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	15.162.244	14.720.652	97,09
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.150.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	7.600.000	7.199.639	94,73
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	2.037.756	2.037.756	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			34.619.923	53.714.276	52.581.841	97,89
Total			34.619.923	53.714.276	52.581.841	97,89

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	34.619.923	53.714.276	52.581.841	97,89
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	34.619.923	53.714.276	52.581.841	97,89

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2020	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 19:094.353, por trasposiciones de crédito presupuestal de otros proyectos del Iniso, autorizadas al amparo de lo dispuesto en la normativa legal vigente.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto Presupuestal 844	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	844 - Gestión Marina - Componente Pesquero
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de estudios de fortalecimiento del Marco Institucional, de la acuicultura, formación de capacidades, acceso a mercados, promoción de productos nacionales en el exterior, fortalecimiento y promoción del sector pesquero.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero
Proyecto SNIP	230 - Actualización Gestión Marina - Componente Pesquero .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Transf.a UruguayXXI,etc	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías	Transf.ANNI conv.CT y FC	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Redes, cabos amarre, cables acero, bomba	Unidad	13,00	24,00	24,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Entradas habil.dique, lancha y manten.	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	9.999.682	9.999.682	9.875.921	98,76	
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.646.397	7.096.837	6.911.033	97,38	
Totales		11.646.079	17.096.519	16.786.954	98,19	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	5.240.736	5.240.736	5.240.736	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.911.519	2.638.256	2.339.458	88,67	
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	3.493.824	9.217.527	9.206.760	99,88	
Totales	11.646.079	17.096.519	16.786.954	98,19	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	5.240.736	5.240.736	5.240.736	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.911.519	2.638.256	2.339.458	88,67
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	3.493.824	9.217.527	9.206.760	99,88
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			11.646.079	17.096.519	16.786.954	98,19
Total			11.646.079	17.096.519	16.786.954	98,19

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.646.079	17.096.519	16.786.954	98,19
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	11.646.079	17.096.519	16.786.954	98,19

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2020	La Asignación Presupuestal Definitiva en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" se incrementó en \$ 5:450.440 por trasposición con cambio de fuente desde el Proyecto 749, mismo Programa, Unidad Ejecutora 007, al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto Presupuestal 760	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos de acondicionamiento térmico, equipamiento de laboratorio y prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales y maquinaria.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.
Proyecto SNIP	238 - Equipamiento Equipamiento e instalaciones de laboratorio .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Autoelevador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cartel Indicador de Extintor de Incendio	Unidad	0,00	74,00	74,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortina Veneciana	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desplazador Lateral de Uñas para Autoelevador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintor de Incendio	Unidad	0,00	64,00	64,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Gabinete para Extintor de Incendio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas menores para tareas de mantenimiento	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles altos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles bajos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parihuela (Chata) para Tractor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Posa Pies	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte para Extintor de Incendio	Unidad	0,00	67,00	67,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotánque	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cajas para Bioterio de Roedores	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carro cerrado de laboratorio	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Laboratorio	Unidad	27,00	39,00	39,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos Menores de Laboratorio	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Insumos para Bioterio de Roedores	Unidad	0,00	132,00	132,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Insumos para Equipos de Laboratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de equipos de laboratorio	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mejora en Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micropipetas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Quemador para Horno Pirolítico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Racks para Cajas de Bioterio de Roedores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparaciones de Equipos de Laboratorio	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema Automatizado de Identificación Microbiana	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de Purificación de Agua para Equipos de Laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque de Agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Puesto de red	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora de Etiquetas para muestras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos Informáticos	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Módem	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Ampliación de Sistema de Monitoreo y Control de Temperatura en Cámara de Frío	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Cuaderno Electrónico de Registros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mejora en Sistema de Control de Acceso a Laboratorios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Monitoreo y Control de Temperatura en Cámara de Frío	Mes	0,00	24,00	24,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.650.000	3.650.000	3.132.472	85,82
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.797.971	13.297.971	11.666.562	87,73
Totales		9.447.971	16.947.971	14.799.034	87,32

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	1.620.578	1.421.763	87,73	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	9.447.971	9.002.652	7.859.067	87,30	
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	0	60.721	53.272	87,73	
TIC - Hardware (CF)	0	1.421.663	1.220.543	85,85	
TIC - Software (CF)	0	4.842.357	4.244.389	87,65	
Totales	9.447.971	16.947.971	14.799.034	87,32	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	14.584	12.795	87,73
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.047	7.060	87,73
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	22.170	19.450	87,73
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	6.800	5.966	87,74
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	52.287	45.872	87,73
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.035	4.417	87,73
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.450.254	1.272.335	87,73
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	7.647.971	8.881.142	7.752.463	87,29
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	0	60.721	53.272	87,73
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.421.663	1.220.543	85,85



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	4.842.357	4.244.389	87,65
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	24.021	21.074	87,73
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	47.777	41.916	87,73
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	8.127	7.130	87,73
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	27.011	23.697	87,73
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	53.851	47.245	87,73
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	22.124	19.410	87,73
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			9.447.971	16.947.971	14.799.034	87,32
Total			9.447.971	16.947.971	14.799.034	87,32

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.647.971	16.656.137	14.543.002	87,31
Total Interior	1.800.000	291.834	256.032	87,73
Total	9.447.971	16.947.971	14.799.034	87,32

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2020	Se equiparon 42 servicios (oficinas y secciones de laboratorios). Se adquirieron 39 Eq. Laboratorio: Agitador magnético c/ plancha calefactora, Agitador orbital, Agitador vibrador, Agitador Vortex, Balanza de Precisión, Balanza digital, Baño de Ultrasonido, Bomba Presurizadora, Cuba Horizontal p/ Electroforésis, Dosificador para sustancias orgánicas, Equipo contador de colonias, 2Extractor solventes, 3Incubadoras, 4Manómetros, Microcentrífuga, Autoclave, Phímetro de mesada, 3Pipetas automáticas, Refrigerador de laboratorio, 8Termohigrómetro, Ultra Freezer de mesa, Vortex Orbital
06/06/2020	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye incremento de \$ 7:500.000, por refuerzo de crédito al amparo del artículo 36 del TOI 2011 Actualizado.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto Presupuestal 744	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	744 - Adaptación productores a la Variabilidad y Cambio Climático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente II del Proyecto y su objetivo es mejorar la Infraestructura en los sistemas productivos y fortalecer las capacidades de gestión, para la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, con énfasis en el acceso, gestión y calidad de agua.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	778 - Construcción de capacidades para el desarrollo y la adaptación a la variabilidad y al Cambio Climático en el marco de la intensificación sostenible en el Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,45	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	99,55	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Porcentaje	8,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Acciones financiadas p/gestión de RRNN	Unidad	3.200,00	3.200,00	2.880,00	90,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	23.565.928	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	148.674.965	159.474.965	158.236.621	99,22
Totales		172.240.893	159.474.965	158.236.621	99,22

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BM	8.794	Rentas Generales	S	08/05/2018	92,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	770.784	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	171.470.109	159.474.965	158.236.621	99,22
Totales	172.240.893	159.474.965	158.236.621	99,22



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.580.346	2.399.839	2.381.204	99,22
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	40.056.794	37.254.632	36.965.343	99,22
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	17.755.235	16.513.172	16.384.946	99,22
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.891.325	9.199.380	9.127.946	99,22
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.914.944	4.571.120	4.535.625	99,22
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.082.243	5.656.761	5.612.836	99,22
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	15.236.326	14.170.473	14.060.437	99,22
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.382.819	9.656.492	9.581.508	99,22
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.580.346	2.399.839	2.381.204	99,22
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	770.784	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.720.230	1.599.892	1.587.468	99,22
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.775.059	5.371.066	5.329.359	99,22
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.669.197	4.342.565	4.308.844	99,22
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	7.249.542	6.742.402	6.690.047	99,22
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.764.656	2.571.255	2.551.289	99,22
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.054.829	3.771.175	3.741.891	99,22
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.519.891	19.084.428	18.936.235	99,22
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.758.048	6.285.291	6.236.485	99,22
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.071.840	2.856.950	2.834.766	99,22
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.406.439	5.028.233	4.989.188	99,22
Total Aporta al FDI			169.749.879	157.875.073	156.649.153	99,22
Total No Aporta al FDI			2.491.014	1.599.892	1.587.468	99,22
Total			172.240.893	159.474.965	158.236.621	99,22

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.491.014	1.599.892	1.587.468	99,22
Total Interior	169.749.879	157.875.073	156.649.153	99,22
Total	172.240.893	159.474.965	158.236.621	99,22

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2020	Corresponde al primer año de ejecución del Componente II del Financiamiento adicional del Proyecto DACC. En el primer ejercicio se financiaron subproyectos en el marco de las convocatorias de Estrategias Asociativas de Agua para la Producción, de la Cuenca del Río Santa Lucía, de la fase 1 Más Agua para la Producción, y Cuenca de la Laguna del Sauce



Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2020	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye i) incremento en \$ 10:800.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición desde el Proyecto 749, mismo Programa y Unidad Ejecutora en \$ 23:000.000 y disminución en \$ 12:200.000 por trasposición hacia el Proyecto 744, mismo Programa y Unidad Ejecutora; ii) disminución en \$ 23:565.928 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 720, Programa 320, Unidad Ejecutora 001 (\$23:515.928), al amparo del artículo 43 del TOI 2011 actualizado y hacia el Proyecto 745, mismo Programa y Unidad Ejecutora (\$50.000)



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto Presupuestal 745	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es promover inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Objetivo de UE	Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor
Proyecto SNIP	247 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Acciones p/gestión sostenible de RRNN	Unidad	0,00	7.400,00	15.900,00	214,86
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económicos a productores y organizaciones rurales (\$)	Unidad	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Jornadas asistencia técn. a productores	Unidad	0,00	32.800,00	34.237,00	104,38
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos c/organizac. de productores	Unidad	0,00	120,00	192,00	160,00
Transferencia de Capital a Terceros	Subproyectos prediales financiados	Unidad	0,00	4.600,00	5.139,00	111,72

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	50.000	0	0,00	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	30.000.000	25.700.000	18.080.100	70,35	
Totales		30.000.000	25.750.000	18.080.100	70,21	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID		Rentas Generales	N		90,00
BM	8.099	Rentas Generales	S	17/01/2012	89,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	30.000.000	25.750.000	18.080.100	70,21
Totales	30.000.000	25.750.000	18.080.100	70,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	900.000	772.500	542.403	70,21
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.500.000	3.862.500	2.712.015	70,21
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.000.000	2.575.000	1.808.010	70,21
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	900.000	772.500	542.403	70,21
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	900.000	772.500	542.403	70,21
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	900.000	772.500	542.403	70,21
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.500.000	3.862.500	2.712.015	70,21
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.000.000	2.575.000	1.808.010	70,21
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.000.000	2.575.000	1.808.010	70,21
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.000.000	2.575.000	1.808.010	70,21
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	900.000	772.500	542.403	70,21
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.500.000	3.862.500	2.712.015	70,21
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			30.000.000	25.750.000	18.080.100	70,21
Total			30.000.000	25.750.000	18.080.100	70,21

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	30.000.000	25.750.000	18.080.100	70,21
Total	30.000.000	25.750.000	18.080.100	70,21

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2020	El año 2019 corresponde al último año de ejecución del Componente II del Proyecto DACC financiado con el Préstamo BIRF 8099
26/05/2020	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye i) incremento en \$ 50.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 744, mismo Programa y Unidad Ejecutora; ii) disminución en \$16:500.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición con cambio de fuente hacia el Proyecto 720, Programa 320, Unidad Ejecutora 001, al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado, e incremento en \$ 12:200.000 por trasposición desde el Proyecto 744, mismo Programa y Unidad Ejecutora.



07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto Presupuestal 770	
Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	770 - Proyecto Piloto de Inclusión Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se identificará y caracterizará instrumentos innovadores a proyectarse a nivel nacional.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Objetivo de UE	Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural
Proyecto SNIP	756 - Análisis Inclusión de la Población Rural pobre Eje central Ruta N° 7 (Áreas de Canelones, Florida, Lavalleja, Durazno, TyT, C.Largo y Tbó)

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencias a terceros	Pesos uruguayos	33.501.849	46.301.849	36.349.309	78,51

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.983.056	9.423.056	7.432.198	78,87	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	26.518.793	36.878.793	28.917.111	78,41	
Totales		33.501.849	46.301.849	36.349.309	78,51	

Convenios con organismos internacionales						
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo	
FIDA	20.626	Rentas Generales	S	23/07/2014	80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Transferencia de Capital a Terceros	33.501.849	46.301.849	36.349.309	78,51		
Totales	33.501.849	46.301.849	36.349.309	78,51		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	12.760.854	12.964.518	10.101.369	77,92



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.785.769	3.704.148	3.013.000	81,34
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.721.995	5.556.222	4.123.912	74,22
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.135.773	3.241.129	2.504.204	77,26
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.909.666	11.112.444	8.888.388	79,99
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.167.631	7.408.296	5.846.076	78,91
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.020.161	2.315.092	1.872.360	80,88
Total Aporta al FDI			33.501.849	46.301.849	36.349.309	78,51
Total No Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total			33.501.849	46.301.849	36.349.309	78,51

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	33.501.849	46.301.849	36.349.309	78,51
Total	33.501.849	46.301.849	36.349.309	78,51

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2020	<p>Se aprobaron 73 proyectos productivos y sociales. Los valores cargados en el proyecto de inversión corresponden a la sumatoria del componente de inversión de cada uno de esos proyectos. Los departamentos de la zona de influencia son: Canelones, Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Tacuarembó y Treinta y Tres.</p> <p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 12:800.000, resultado de incrementos por trasposiciones desde el Proyecto 749, Programa 322, de la misma Unidad Ejecutora (en 1.1 "Rentas Generales" \$ 5:840.000 y 2.1 "Endeudamiento Externo" \$ 23:360.000) al amparo del artículo 43 del TOI 2011 actualizado y disminuciones por trasposiciones hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación (en 1.1 "Rentas Generales" 3:400.000 y 2.1 "Endeudamiento Externo" \$ 13:000.000) al amparo del artículo 46 del TOI 2011 actualizado.</p>

INCISO 08

**“MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA”**



08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.
Proyecto SNIP	264 - Adecuación Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación de inmueble	Metro cuadrado	400,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Aulas prefabricadas para Liceo de Tala	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Restauración de fachada ex-Edificio Compañía del Gas	Metro cuadrado	0,00	240,00	240,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	403.643	5.305.366	5.259.445	99,13	
Totales		403.643	5.305.366	5.259.445	99,13	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	403.643	5.305.366	5.259.445	99,13	
Totales	403.643	5.305.366	5.259.445	99,13	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	403.643	5.305.366	5.259.445	99,13
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			403.643	5.305.366	5.259.445	99,13
Total			403.643	5.305.366	5.259.445	99,13

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	403.643	5.305.366	5.259.445	99,13
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	403.643	5.305.366	5.259.445	99,13

Observaciones	
Fecha	Comentario
14/05/2020	Incremento de crédito de \$ 4:901.723 por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática", 804 "Laboratorio de Tecnogestión", mismo Programa y Unidad Ejecutora y desde el Proyecto 974 "Vehículos", mismo Programa, Unidades Ejecutoras 002 "Dirección Nacional de Industrias" y 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial".

INCISO 09

**“MINISTERIO
DE
TURISMO”**



09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 725	
Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcciones y mejoras en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.
Proyecto SNIP	293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultores individuales	Pesos uruguayos	16	0	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de funcionamiento y marketing	Pesos uruguayos	0	7.167.882	7.167.882	100,00
Consultorías	Consultoras y operadores externos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Consultores individuales	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Consultorías	Empresas consultoras	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Medidor de humedad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte extintor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte LCD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV LED 40"	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Accesibilidad Montes del Queguay	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance de obra en Centro de visitantes en Parque Lago Salto Grande	Porcentaje	0,00	50,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Avance de obra en centro de visitantes Río Negro	Porcentaje	0,00	75,00	75,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Avance de obra en Centros de visitantes Artigas	Porcentaje	0,00	75,00	75,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Espacios pbcos recreativos, nat. y cult.	Unidad	2,90	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Intervención náutica en puerto de Salto	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.990.070	12.517.990	12.370.345	98,82
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	22.873.824	36.101.324	31.033.521	85,96
Totales		30.863.894	48.619.314	43.403.866	89,27

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.601	Rentas Generales	S	15/03/2012	80,00
BID	3.820	Rentas Generales	S	19/04/2017	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	4.875.000	7.167.882	7.167.882	100,00	
Consultorías	4.281.065	14.191.826	14.191.826	100,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	379.491	379.491	100,00	
Obras Civiles - Varios	21.707.829	26.880.115	21.664.667	80,60	
Totales	30.863.894	48.619.314	43.403.866	89,27	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	1.152.487	1.152.487	100,00
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	159.710	159.710	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	8.840.568	8.840.568	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	4.875.000	7.167.882	7.167.882	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.281.065	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	189.652	189.652	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	0	2.304.974	2.304.974	100,00
PAYSANDU	Consultorías	Si	0	1.076.125	1.076.125	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	3.750.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	Si	0	708.100	708.100	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	3.704.376	3.704.376	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	30.129	30.129	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	3.750.000	12.038.211	12.038.211	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	Si	3.750.000	77.788	77.788	100,00
SALTO	Consultorías	No	0	3.116.280	3.116.280	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	3.750.000	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	Si	2.957.829	5.215.448	0	0,00
SORIANO	Consultorías	No	0	2.837.584	2.837.584	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	3.750.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			6.707.829	7.077.461	1.862.013	26,31
Total No Aporta al FDI			24.156.065	41.541.853	41.541.853	100,00
Total			30.863.894	48.619.314	43.403.866	89,27

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.156.065	7.357.534	7.357.534	100,00
Total Interior	21.707.829	41.261.780	36.046.332	87,36
Total	30.863.894	48.619.314	43.403.866	89,27

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2020	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 17.755.420, de acuerdo al siguiente detalle: \$ 15.227.500 por transposición de crédito presupuestal de proyecto de funcionamiento de igual denominación, autorizada al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 del 2010, y \$ 2.527.920 por trasposición de crédito de proyecto de inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la construcción de una estación fluvial en la ciudad de Bella Unión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. El crédito no ejecutado corresponde al componente al avance de obra en el Centro de Visitantes en el Parque del Lago Salto Grande, por demoras en el proceso Licitatorio. Se prorrogó su ejecución para el Ejercicio 2020.



09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.
Proyecto SNIP	296 - Reparación Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Baños	Metro cuadrado	18,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Mamparas	Metro cuadrado	80,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Piso flotante	Metro cuadrado	100,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Transferencia a MTOP para remodelación del edificio ubicado en calle Zabala 1498.	Pesos uruguayos	0	18.264.500	18.264.500	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00
Totales		1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00
Totales	1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00
Total			1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	18.264.500	18.264.500	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2020	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 17:264.500 por: - refuerzo de crédito por \$ 12:764.500 autorizado por Resolución del MEF N° 13215/19, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del Texto Ordenado de Inversiones. - trasposición del proyecto 726 "Mejora de Infraestructura Turística" por \$ 4.500.000, autorizada por Resolución Ministerial N° 1293/19, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 del Texto Ordenado de Inversión. La ejecución corresponde a transferencia de fondos al MTOP para la puesta en marcha de la 2° etapa de remodelación del edificio ubicado en calle Zabala 1498, que incluye: adecuación de fachada, sustitución de aberturas, impermeabilización y desagües pluviales.

INCISO 10

**“MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS”**



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 703	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	703 - Convenios con instituciones deportivas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Impulsar el sector de la construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o la realización de convenios de obras con instituciones deportivas
Objetivo de Inciso	Convenios con instituciones deportivas
Objetivo de UE	Convenios con Instituciones Deportivas
Proyecto SNIP	304 - Reparación Convenios con instituciones deportivas .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de convenios en ejecución	Unidad	30,00	41,00	41,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	43.990.000	43.990.000	100,00
Totales		30.000.000	43.990.000	43.990.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	30.000.000	43.990.000	43.990.000	100,00
Totales	30.000.000	43.990.000	43.990.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.500.000	3.500.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.680.000	3.680.000	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.520.000	1.520.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.470.000	3.470.000	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	525.000	525.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.230.000	2.230.000	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.240.000	3.240.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	30.000.000	10.915.000	10.915.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	9.280.000	9.280.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	670.000	670.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	790.000	790.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	840.000	840.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.330.000	3.330.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	33.075.000	33.075.000	100,00
Total No Aporta al FDI			30.000.000	10.915.000	10.915.000	100,00
Total			30.000.000	43.990.000	43.990.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	30.000.000	10.915.000	10.915.000	100,00
Total Interior	0	33.075.000	33.075.000	100,00
Total	30.000.000	43.990.000	43.990.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/04/2020	Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones deportivas según Dpto: Artigas: Club Atlético Central Artigas, Asoc. de funcionarios municipales de Artigas, Canelones: Lagomar Country Club, Club Soc. y Dep. Los Titanes, Asoc. uruguaya de volantes, San Bautista vida nueva FC, Cerro Largo: Inst. Club Deportivo Escuela Industrial, Colonia: Club Atlético Centenario, Club Atlético Independiente, Club Atlético Colonia Valdense, Club Nacional de Fútbol Miguelete Campana, Flores: Club de deporte náuticos, Florida: Asoc. civil club Urucas, Club Atletico Candil, Maldonado: Club Atlético Ituzaingo, Club Atlético Libertad, Montevideo: Soc. de gimnasia L`Avenir, Club Atlético Tabaré, Club Municipal, Club Soc y Dep Urunday, Verdirrojo Basquetbol Club, Inst. deportiva Guruyu Waston, Club Layva, Club Atletico 25 de Mayo, Club Atletico Capurro, Club Atletico Marne, CAFO, Paysandu: Colon BBC, Centro Allavena, Liga Basquetbol Paysandú, Paysandú Golf Club, Juntos por Queguay, Club Atletico Litora
12/05/2020	Cont. Club Atlético Rodó, Club River Paysandu; Río Negro: Laureles F.C.; Rivera: Arlequines Rugby Club; Salto: ACJ; Soriano: Inst. Atlética Juventud Soriano, Inst. Club Atlético Racing, Club Atlético Rampla Juniors
12/05/2020	Se registró un incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa " dentro de la misma Unidad Ejecutora por \$ 23.160.000, una disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 702 "Convenios" por \$ 4.500.000 y una disminución por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad" por \$ 4.670.000, totalizando un aumento neto de \$ 13.990.000.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 768	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	768 - Ferrocarril Central
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ferrocarril Central - Infraestructura ferroviaria y obras adicionales.
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Proyecto SNIP	2166 - Construcción Vías Férreas Montevideo-Tacuarembó

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Asesoramiento	Pesos uruguayos	0	5.554.452	5.554.452	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Leyes Sociales	Pesos uruguayos	0	3.238.820	3.238.820	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguridad y Vigilancia	Pesos uruguayos	0	30.805.471	30.805.471	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Supervisión de Obras Adicionales	Pesos uruguayos	0	7.067.593	7.067.593	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Demoliciones	Pesos uruguayos	0	8.551.184	8.551.184	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	325.956.370	305.127.753	93,61
Totales		0	325.956.370	305.127.753	93,61

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	64.256.133	46.666.336	72,63
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	261.700.237	258.461.417	98,76
Totales	0	325.956.370	305.127.753	93,61



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	19.374.088	19.374.088	100,00
DURAZNO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	1.304.301	1.304.301	100,00
FLORIDA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	128.832	128.832	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	43.448.912	25.859.115	59,52
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	261.700.237	258.461.417	98,76
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	325.956.370	305.127.753	93,61
Total			0	325.956.370	305.127.753	93,61

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	305.149.149	284.320.532	93,17
Total Interior	0	20.807.221	20.807.221	100,00
Total	0	325.956.370	305.127.753	93,61

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2020	Proyecto habilitado en el Ejercicio 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 335 Ley N° 19.670. por \$ 535.454.550. Avanzado el Ejercicio se disminuyó en \$ 206.030.213, totalizando un crédito neto de \$ 329.424.337. Se traspuso crédito hacia el Proyecto 853 dentro de la misma Unidad Ejecutora por \$ 3.467.967. Se anticipó a Pillemburg SA \$ 249.910.233 según Resolución Ministerial de fecha 24 de junio de 2019 y Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de agosto de 2019. Dicho anticipo corresponde al 10% de la suma básica del contrato de Obras Adicionales para el tramo ferroviario Puerto Montevideo-Paso de los Toros, en el marco de la LPI N° 35/2017. Se pagaron a CFU SA \$ 7.067.593 correspondiente a Supervisión de Obras Adicionales.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 853	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	853 - Mantenimiento de programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos
Proyecto SNIP	305 - Adecuación Mantenimiento de programa .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0,00	43,00	43,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Alfombra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora Industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cama articulada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara Videovigilancia	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador de Jabón	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador toallas de papel	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	51,00	51,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón Odontológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Bienes y Servicios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anteojos protección	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Uniformes - Abrigos	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Uniformes - Buzos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Uniformes - Camisas	Unidad	0,00	114,00	114,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Uniformes - Pantalones	Unidad	0,00	51,00	51,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Uniformes - Pares de Zapatos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Uniformes de Dama	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Cantidad de personas	Unidad	308,00	286,00	286,00	100,00
Vehículos	Arrendamiento de Vehiculos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Vehículos	Seguro Vehículos	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Vehículos	Serv. Mantenimiento Flota	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	132.000.000	168.538.272	168.013.932	99,69
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.393.710	86.593.549	82.745.417	95,56
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	10.810	10.810	100,00
Totales		133.393.710	255.142.631	250.770.159	98,29

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	84.121.155	80.273.023	95,43
Gastos Operativos del Proyecto	1.393.710	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	158.505	158.505	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	132.000.000	168.549.082	168.024.742	99,69
Vehículos	0	2.313.889	2.313.889	100,00
Totales	133.393.710	255.142.631	250.770.159	98,29



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	84.121.155	80.273.023	95,43
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.393.710	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	158.505	158.505	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	132.000.000	168.549.082	168.024.742	99,69
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	2.313.889	2.313.889	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			133.393.710	255.142.631	250.770.159	98,29
Total			133.393.710	255.142.631	250.770.159	98,29

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	133.393.710	255.142.631	250.770.159	98,29
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	133.393.710	255.142.631	250.770.159	98,29

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/06/2020	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 121:748.921 por: ajuste por inflación del ejercicio y de ejercicios anteriores, autorizados al amparo de lo dispuesto por el artículo 397 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015, ajustes al Grupo 0 "Servicios Personales", y trasposiciones de crédito de y hacia otros proyectos de inversión del Inciso.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos informáticos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos
Proyecto SNIP	306 - Adecuación Informática .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitaciones	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Baterías	Unidad	0,00	90,00	90,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras portátiles	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro externo	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pad Mouse	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlante	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrives	Unidad	0,00	408,00	408,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Planes renovación o implem Hardware	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado y Mouse	Unidad	0,00	173,00	173,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Toner	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Software (CF)	Central Telefónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Certificados Wildcard y UCC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Creative Cloud	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia de K2B Tools Web	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Genexus	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Oracle	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Photoshop	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Autocad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Licencias Firewall	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Forticare plus FortiGuard	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft Office	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Project 2019	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento Data Center	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Nube Antel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Planes de actual.o implementación soft	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Servicio de Soporte y Mantenimiento trámites en línea - Trámites Pilotos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Facturación Electrónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de integración del Componente de pagos para los trámites on line	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Payroll - Liquidación de Haberes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	26.993.085	36.316.951	36.314.894	99,99
Totales		26.993.085	36.316.951	36.314.894	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	400.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	2.800.000	4.664.993	4.662.936	99,96
TIC - Software (CF)	23.793.085	31.651.958	31.651.958	100,00
Totales	26.993.085	36.316.951	36.314.894	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.800.000	4.664.993	4.662.936	99,96
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	23.793.085	31.651.958	31.651.958	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			26.993.085	36.316.951	36.314.894	99,99
Total			26.993.085	36.316.951	36.314.894	99,99



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	26.993.085	36.316.951	36.314.894	99,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	26.993.085	36.316.951	36.314.894	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2020	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 9.323.866, por trasposición de crédito del proyecto 853 "Mantenimiento del Programa".



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 702	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	702 - Convenios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Convenios Sociales. Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales
Objetivo de Inciso	Convenios
Objetivo de UE	Mejora Social
Proyecto SNIP	308 - Reparación Convenios .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de convenios en ejecución	Unidad	60,00	73,00	73,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	65.000.000	194.968.709	194.968.709	100,00	
Totales		65.000.000	194.968.709	194.968.709	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Obras Civiles - Infraestructura Social	65.000.000	194.968.709	194.968.709	100,00		
Totales	65.000.000	194.968.709	194.968.709	100,00		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	7.700.000	7.700.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	118.555.400	118.555.400	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.480.000	1.480.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.750.000	4.750.000	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.640.000	3.640.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.850.000	4.850.000	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.570.000	2.570.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	8.970.000	8.970.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	65.000.000	22.826.309	22.826.309	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	5.020.000	5.020.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	840.000	840.000	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.428.000	2.428.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.499.000	3.499.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.140.000	2.140.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.750.000	2.750.000	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.950.000	2.950.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	172.142.400	172.142.400	100,00
Total No Aporta al FDI			65.000.000	22.826.309	22.826.309	100,00
Total			65.000.000	194.968.709	194.968.709	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	65.000.000	22.826.309	22.826.309	100,00
Total Interior	0	172.142.400	172.142.400	100,00
Total	65.000.000	194.968.709	194.968.709	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/04/2020	Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones sociales según Dpto: Artigas: Asoc. Civil Venancio Flores, Caif Tortuguitas II, Caif Pompitas de colores; Canelones: Asoc. de jubilados y pensionistas de Atlántida, Liga fomento de Atlántida, Casa de la Cultura Comunitaria, Club de abuelos de Joaquín Suarez, Intendencia de Canelones-Parque metropolitano de La Paz, Club Soc. y Dep. Unión vecinal de futbol infantil de San Francisco Chico, Fundación Esperanza joven proyecto Minga, San Vicente de Paul, Soc. Criolla Manuel Antonio Ledespa, Club Soc. y Dep. Uruapan, Asoc. Civil María del Pinar. Liga de Fomento, Club Social Centro Unión, Club de adultos mayores de Shangrila, Comisión pro Fomento Shangrila, Centro social Tala; Cerro Largo: Asoc. civil para la integración del adulto mayor; Colonia: Artigas Futbol Club, Iglesia Evangélica Valdense del Rio de la Plata, Caif Ombúes de Lavalle;
27/04/2020	Flores: Asoc. civil Redelsur, Centro comercial e industrial de Flores, Grupo Guidaí, Institución Adolfo Asociación Down, Mariposas de Flores; Florida: Soc. Cooperativa Agropecuaria Limitada, Soc. Criolla Patricios del 25, Centro de Rehabilitación Ecuestre Sin Limites, Club Soc. y Dep. Artigas de Florida; Lavalleja: Asoc. de vecinos de los barrios Olimpico y Firenze, Institución Creciendo juntos; Maldonado: Asoc Civil Crecer con Futuro, Centro de Rehabilitación Ecuestre Sueños Reales, Institución A.C.R.I.D.U., Asoc. Civil Anawin, Sociedad Unión;
27/04/2020	; Montevideo: Udelar (archivólogos), Asoc civil Patrick Kelly, Asoc jubilados y pensionistas de la Ind Frigorífica, Asoc nac para el niño lisiado, Asoc Pequeña obra de la providencia, Asoc Pequeña obra divina providencia (masculino), Asoc. jubilados y pensionistas de la ANP, Club Atlético Relámpago de Malvin, Comisión vecinal barrio Progreso, Fundación La Muralla, Iglesia Católica Apostólica Romana en el Uruguay, Instituto Gerardo Cuesta - León Duarte, Juventud para Cristo, Org. Nacional pro laboral para lisiados, Pequeñas hermanas Misioneras de la Caridad, Soc. de San Francisco de Sales; Paysandú: Agencia de desarrollo productivo, Apromide, Club de pescadores Paysandú, Fundación Liceo Francisco, Touring BBC; Río Negro: Centro Esperanza de Young; Rocha: Club Social Juventud y Progreso, Club Social Cebollati, Club Progreso Lascano;



Observaciones	
Fecha	Comentario
27/04/2020	Salto: Club Remeros de Salto, Comisión Vecinal del barrio Williams, Automóvil club del Uruguay Salto, Asoc. Civil Hoteleros gastronómicos y afines de Termas del Daymán; San José: Asoc. Down de San José, Cooperativa de viviendas maragatas; Soriano: Centro recreativo Paz y Unión; Treinta y Tres: Club de leones de Santa Clara de Olimar, Club Obrero Unión.
13/05/2020	La asignación definitiva incluye trasposiciones netas desde el Proyecto 853 por \$ 125.468.709 y desde el Proyecto 703 por \$ 4.500.000, ambas dentro de la misma Unidad Ejecutora.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 750	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	750 - Rutas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitación y Contratos de Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional. Incluye subsidios por obras extraordinarias a ser ejecutadas por la Corporación Vial del Uruguay.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional
Proyecto SNIP	309 - Reparación Rutas .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kilómetros de rutas rehabilitadas	Kilómetro	22,30	105,00	105,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Obras extraordinarias rehabilitadas CVU	Kilómetro	0,00	18,00	18,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas anualmente	Kilómetro	0,00	3.516,00	3.516,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	17.937.965	17.928.116	99,95	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	92.921.250	677.921.250	677.921.250	100,00	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	100.000.000	706.596.078	706.455.557	99,98	
Totales		192.921.250	1.402.455.293	1.402.304.923	99,99	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.677	Rentas Generales	S	15/03/2012	80,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	192.921.250	1.402.455.293	1.402.304.923	99,99
Totales	192.921.250	1.402.455.293	1.402.304.923	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	162.849.065	162.849.065	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	31.920.000	51.016.629	50.866.259	99,71
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	58.316.551	58.316.551	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	1.065.867.516	1.065.867.516	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	4.434.054	4.434.054	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	129.081.250	4.283.677	4.283.677	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.283.677	4.283.677	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	31.920.000	4.283.677	4.283.677	100,00
Total Aporta al FDI			192.921.250	1.398.021.239	1.397.870.869	99,99
Total No Aporta al FDI			0	4.434.054	4.434.054	100,00
Total			192.921.250	1.402.455.293	1.402.304.923	99,99



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.434.054	4.434.054	100,00
Total Interior	192.921.250	1.398.021.239	1.397.870.869	99,99
Total	192.921.250	1.402.455.293	1.402.304.923	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
03/06/2020	Los 105 kilómetros de rutas rehabilitadas corresponden al tramo Reboledo – Batlle y Ordóñez de la Ruta 7 (del Km 120 al 204) y al tramo I de la Ruta 30 (del Km 0,700 al 20,100). Los 18 kilómetros de rutas rehabilitadas a través de CVU corresponden al tramo Batlle Ordóñez - Valentines de la Ruta 7 (del km 204 al 222). Los 3.516 kilómetros de rutas mantenidas anualmente corresponden al mantenimiento mensual de 186 kilómetros del Circuito Durazno y de 107 kilómetros del Circuito Florida Norte.
03/06/2020	La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 606.596.078 en la financiación 2.1 por trasposiciones de \$ 225.000.000 desde el proyecto 855, de \$ 29.000.000 desde el proyecto 754, y de \$ 352.596.078 por ajuste por inflación; y un incremento de \$ 602.937.965 en la financiación 1.1 por trasposición de \$ 15.000.000 desde el proyecto 754, y de \$ 587.937.965 por ajuste por inflación.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 855	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	855 - Mantenimiento del Programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento, y las transferencias por conceptos de repagos a la Corporación Vial del Uruguay y Convenios con otras Intendencias Municipales. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional
Proyecto SNIP	311 - Reposición Mantenimiento del Programa .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Porcen.adquisiciones y servicios/total	Porcentaje	20,00	15,50	15,50	100,00
Obras Civiles - Varios	Porcentaje subsidios/ total proyecto	Porcentaje	34,00	72,20	72,20	100,00
Obras Civiles - Varios	Rehabilitación CVU	Kilómetro	0,00	606,00	606,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kilómetros Rehabilitados	Kilómetro	0,00	10,00	10,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Retribuciones personales atendidas	Unidad	1.628,00	1.365,00	1.365,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	3.835.840.197	3.148.729.691	3.148.372.208	99,99	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	90.891.903	1.644.962.409	1.644.961.681	100,00	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	471.964.900	0	0	0,00	
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	155.719	155.719	100,00	
Totales		4.398.697.000	4.793.847.819	4.793.489.608	99,99	



Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.677	Rentas Generales	S	15/03/2012	70,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	555.430.123	741.378.025	741.378.025	100,00
Obras Civiles - Varios	3.312.665.289	3.464.007.857	3.464.007.857	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	115.333.072	114.974.861	99,69
Recursos Humanos Propios - (CF)	530.601.588	473.128.865	473.128.865	100,00
Totales	4.398.697.000	4.793.847.819	4.793.489.608	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	343.122.648	182.116.963	182.116.963	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.651.219	2.651.219	100,00
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.651.219	2.651.219	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.651.219	2.651.219	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.651.219	2.651.219	100,00
FLORES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	8.996.755	8.996.755	100,00
FLORIDA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.651.219	2.651.219	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	12.065.647	12.065.647	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	14.642.729	14.642.729	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.897	39.019.897	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	164.974.594	185.902.523	185.902.523	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	3.009.441	2.651.230	88,10
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	530.601.588	473.128.865	473.128.865	100,00
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	27.020.929	27.020.929	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	14.642.729	14.642.729	100,00
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
SAN JOSE	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	8.996.755	8.996.755	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.651.219	2.651.219	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	39.019.896	39.019.896	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	7.399.554	7.399.554	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.171	39.019.896	39.019.896	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	164.974.591	182.116.963	182.116.963	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.651.219	2.651.219	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00



Total No Aporta al FDI	4.398.697.000	4.793.847.819	4.793.489.608	99,99
Total	4.398.697.000	4.793.847.819	4.793.489.608	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	724.809.346	701.060.726	700.702.515	99,95
Total Interior	3.673.887.654	4.092.787.093	4.092.787.093	100,00
Total	4.398.697.000	4.793.847.819	4.793.489.608	99,99

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/06/2020	Comprende el Mantenimiento Contratado de dos mallas totalizando 293 km por mes y el financiamiento de 606 km de rehabilitaciones de CVU entre otras intervenciones. La Asignación Definitiva incluye: incremento en la Financiación 1.1 de \$ 867.115.724 por trasposiciones de \$ 220.953.111 desde otros proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora, ajustes por IPC por \$ 646.162.613, y disminución en la Financiación 2.1 por \$ 471.964.900 por trasposiciones al Proyecto 750 (\$ 330.000.000) , al Proyecto 908 (\$ 16.964.900) y \$ 125.00.000 al Proyecto 754.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 908

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	908 - Asistencia Técnica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad de las obras y de los procesos de gestión.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Objetivo de UE	Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora
Proyecto SNIP	312 - Diagnósticos Asistencia Técnica .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Cantidad de estudios	Unidad	6,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	67.581.749	27.439.047	27.439.047	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	18.680.659	18.680.659	100,00
Totales		67.581.749	46.119.706	46.119.706	100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.677	Rentas Generales	S	15/03/2012	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	67.581.749	46.119.706	46.119.706	100,00
Totales	67.581.749	46.119.706	46.119.706	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	67.581.749	46.119.706	46.119.706	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			67.581.749	46.119.706	46.119.706	100,00
Total			67.581.749	46.119.706	46.119.706	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	67.581.749	46.119.706	46.119.706	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	67.581.749	46.119.706	46.119.706	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/04/2020	Se contempló la ejecución del Estudio para el Relevamiento Estadístico del Tránsito, para la mejora de la Circulación Vial de camiones de gran porte (Bi-trenes) y para el Fortalecimiento de la Actividad Ferroviaria.
07/06/2020	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 40.142.702 en Fin. 1.1 por trasposiciones al Proyecto 855 e incremento de \$ 18.680.659 en Fin 2.1 por dos trasposiciones desde el proyecto 855 (END) y ajuste por IPC de \$ 1.800.000.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 754	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	754 - Seguridad Vial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de Obras de Seguridad Vial
Objetivo de Inciso	Ingeniería para la seguridad vial
Objetivo de UE	Mejora de la Seguridad Vial
Proyecto SNIP	316 - Reposición Seguridad Vial .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms mantenidos en señalización	Kilómetro	1.492,00	1.492,00	1.492,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	228.000.000	193.092.465	193.092.465	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	80.181.367	80.181.367	100,00
Totales		228.000.000	273.273.832	273.273.832	100,00

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.677	Rentas Generales	S	30/01/2012	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	228.000.000	273.273.832	273.273.832	100,00	
Totales	228.000.000	273.273.832	273.273.832	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	15.581.181	15.581.181	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	36.306.510	36.306.510	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	6.167.884	6.167.884	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	6.167.884	6.167.884	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	23.290.348	23.290.348	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	6.167.884	6.167.884	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	23.290.348	23.290.348	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	6.167.884	6.167.884	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	12.936.583	12.936.583	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	12.000.000	13.550.083	13.550.083	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	15.581.178	15.581.178	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	15.581.178	15.581.178	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	22.089.380	22.089.380	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	6.167.884	6.167.884	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	15.581.178	15.581.178	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	14.221.297	14.221.297	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	6.167.884	6.167.884	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	22.089.380	22.089.380	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.000.000	6.167.884	6.167.884	100,00
Total Aporta al FDI			216.000.000	259.723.749	259.723.749	100,00
Total No Aporta al FDI			12.000.000	13.550.083	13.550.083	100,00
Total			228.000.000	273.273.832	273.273.832	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.000.000	13.550.083	13.550.083	100,00
Total Interior	216.000.000	259.723.749	259.723.749	100,00
Total	228.000.000	273.273.832	273.273.832	100,00



Observaciones	
Fecha	Comentario
07/06/2020	<p>Se demarcaron a nivel del Presupuesto de DNV 1492 km, mayormente con aplicación de pintura en frío. A nivel de la ejecución global del Proyecto, cabe destacar que parte de la inversión refiere al mantenimiento rutinario de iluminación y semáforos que realiza la DNV en algunos puntos estratégicos e intersecciones de la Red Vial Nacional, además de nuevas iluminaciones.</p> <p>La Asignación Definitiva incluye disminución en Rentas Generales de \$ 34.907.535 por trasposiciones a Proyecto 750 (\$ 15.000.000) y 855 (\$ 19.907.535), e incremento en Endeudamiento Externo de \$ 80.181.367 por trasposición desde el Proyecto 855.</p>



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto Presupuestal 755	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	755 - Vías Navegables
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de dragado de mantenimiento de vías navegables, ejecución de batimetrías de vías navegables, señalización de canales, y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acorde a las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva. Atención de servicios de balsas
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Desarrollo de la navegación fluvial
Proyecto SNIP	318 - Construcción Vías Navegables .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios contratados Sarandí del Yí	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios contratados Puente Ao. de las Vacas	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible para servicios de balsa (Litros)	Unidad	125.000,00	67.700,00	67.700,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Reparaciones menores para servicios balsa	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas, grilletes y destorcedores	Porcentaje	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elementos de seguridad acuática	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de comunicación	Porcentaje	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos y otros de embarcaciones	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas y herramientas	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura marina (Litros)	Porcentaje	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura marina (Litros)	Unidad	0,00	230,00	230,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Avance de obras de dragado	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Avance de obras de dragado	Unidad	24,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Actualización de software técnico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	32.585.000	46.937.205	46.936.394	100,00	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	7.000.000	0	0	0,00	
Totales		39.585.000	46.937.205	46.936.394	100,00	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BM		Rentas Generales	N		0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	0	21.851.257	21.851.257	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	4.885.000	6.864.943	6.864.943	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.225.000	11.143.459	11.142.648	99,99	
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	33.475.000	6.988.486	6.988.486	100,00	
TIC - Software (CF)	0	89.060	89.060	100,00	
Totales	39.585.000	46.937.205	46.936.394	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	147.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	5.368.000	0	0	0,00
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	21.688.263	21.688.263	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.764.191	1.764.191	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	306.000	1.419.579	1.418.768	99,94
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	6.250.000	0	0	0,00
DURAZNO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	162.994	162.994	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.587.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	121.000	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	6.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	394.656	394.656	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	89.060	89.060	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	855.000	0	0	0,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	123.000	362.600	362.600	100,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	10.368.000	5.134.137	5.134.137	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	87.451	87.451	100,00
SORIANO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	0	1.854.349	1.854.349	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.588.000	2.668.554	2.668.554	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	527.000	5.198.930	5.198.930	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	5.000.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	855.000	2.432.198	2.432.198	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	122.000	3.680.243	3.680.243	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	368.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			39.585.000	46.937.205	46.936.394	100,00
Total			39.585.000	46.937.205	46.936.394	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	483.716	483.716	100,00
Total Interior	39.585.000	46.453.489	46.452.678	100,00
Total	39.585.000	46.937.205	46.936.394	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/06/2020	Se continuó con el dragado en Dos Hermanas en el Río Negro y se realizó la licitación de desgüace y/o retiro de embarcaciones en La Paloma. Los gastos operativos incluyen el combustible usado en las embarcaciones y servicios contratados en reparaciones menores. En maquinaria y equipo de trabajo se incluyó la compra e instalación de 5 motores marinos, 3 para San Gregorio de Polanco y 2 para la Charqueada. También se incluyó la compra de herramientas menores, pintura etc. Administración de Proyecto incluye los servicios contratados para arreglos debido a accidente en el Puente de Ao. de las Vacas en Carmelo y en el Puente de Sarandí del Yi en Durazno. Software, se actualizó el software hidrográfico.
07/06/2020	Se realizó trasposición con cambio de fuente de financiación de Endeudamiento Externo a Rentas Generales por \$ 7.000.000. La Asignación Definitiva incluye: - Disminuciones de Crédito presupuestal por \$ 16.500.000 en la financiación por trasposición hacia el proyecto 856 del mismo programa y de la misma UE, de \$ 2.140.000 por trasposición hacia el proyecto 757 del mismo Programa y de la misma UE, de \$ 4.000.000 hacia el proyecto 853 de la misma UE 001 y de \$ 7.795 hacia otros proyectos del Inciso. - Incremento de \$ 30.000.000 por trasposición del proyecto 760 del mismo Programa y la misma UE.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto Presupuestal 757	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	757 - Puertos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de puertos e instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de contingencia. Promover la participación de la inversión privada.
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria
Proyecto SNIP	320 - Construcción Puertos .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Estudios realizados / Estudios a realizar	Porcentaje	15,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Otros Estudios	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Consultorías	Otros Estudios. Cateos de Suelo	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible, servicios en puertos, etc	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	contenedores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	equipo travelift	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquin., equipos de trabajo y transporte	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparaciones y mantenimiento de equipos y máquinas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Porcentaje de obra ejecutada	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Acuerdo transaccional obras Punta del Este	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Porcentaje de obra ejecutada	Porcentaje	16,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	10.100.000	10.100.000	100,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	144.055.000	323.055.000	323.045.289	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	21.000.000	0	0	0,00
Totales		165.055.000	333.155.000	333.145.289	100,00

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BM		Rentas Generales	N		10,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	10.000.000	10.000.177	10.000.177	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.446.202	1.446.202	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.500.000	5.373.989	5.364.278	99,82	
Obras Civiles - Viviendas	0	4.771.399	4.771.399	100,00	
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	152.555.000	311.563.233	311.563.233	100,00	
Totales	165.055.000	333.155.000	333.145.289	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	0	5.346.359	5.346.359	100,00
CANELONES	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	62.555.000	0	0	0,00
COLONIA	Consultorías	Si	0	2.938.793	2.938.793	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	471.036	471.036	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	149.900	149.900	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	4.771.399	4.771.399	100,00
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	0	35.479.011	35.479.011	100,00
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	30.000.000	5.317.816	5.317.816	100,00
MALDONADO	Consultorías	No	10.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	672.908	672.908	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.561.489	4.551.778	99,79
MALDONADO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	20.000.000	122.239.579	122.239.579	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	100.386	100.386	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.500.000	307.237	307.237	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	5.000.000	53.960.378	53.960.378	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Consultorías	Si	0	1.344.755	1.344.755	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	35.000.000	2.087.217	2.087.217	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	201.872	201.872	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	355.363	355.363	100,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	86.534.054	86.534.054	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	1.997.463	1.997.463	100,00
SORIANO	Consultorías	No	0	370.270	370.270	100,00
SORIANO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	3.947.715	3.947.715	100,00
Total Aporta al FDI			147.555.000	226.407.392	226.407.392	100,00
Total No Aporta al FDI			17.500.000	106.747.608	106.737.897	99,99
Total			165.055.000	333.155.000	333.145.289	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.500.000	54.368.001	54.368.001	100,00
Total Interior	157.555.000	278.786.999	278.777.288	100,00
Total	165.055.000	333.155.000	333.145.289	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/06/2020	Las principales obras de infraestructura marítima realizadas son: LA PALOMA: Completamiento instalaciones para pesca artesanal PUNTA DEL ESTE: Reacondicionamiento espacios exteriores, instalaciones y construcción de edificios para la administración portuaria, Reparación Marinas 1 y 2, Reconstrucción Marinas 3, 4 y construcción M5-completamiento muelle Isla Gorriti, Reparación Muros Explanada Ampliación Muelle Interior escollera 52 mts., Suministro y Mantenimiento Telecomandos PIRIAPOLIS: Reconstrucción muelle interior escollera, construcción de 3 marinas y muelle multipropósito para embarcaciones de porte medio y Mantenimiento de Sistema de Telecomando CARMELO: Reparación explanada Puerto Comercial y Reconstrucción defensa Puente Giratorio Arroyo las Vacas NUEVA PALMIRA: Ampliación muelle y pabellón de pasajeros en Dársena Higuieritas BOCAS CUFRE: Retiro parcial y readecuación escollera en margen izquierda JUAN LACAZE: Construcción explanada(saldo leyes sociales)
07/06/2020	PUNTA CARRETAS (MONTEVIDEO): Reacondicionamiento Puerto, ANGLO (FRAY BENTOS): Reconstrucción Parcial Muelle Anglo y construcción marina flotante. PAGO ACUERDO TRANSACCIONAL POR ARBITRAJE CON EL SCOTIABANK: por juicio con Constructora Santa María por obras de M1 y M2 en Puerto de Punta del Este y pago a árbitros. Construcciones Edilicias: se realizaron obras en Servicios Higiénicos y oficinas en Carmelo(saldo leyes sociales) y Servicios Higiénicos en Juan Lacaze Pto Jose Carbajal El Sabalero. Estudios y consultorías: se realizaron Cateos y Estudios del IMFIA, estudios para la construcción de un Puerto Deportivo en Atlántida, Estudios y cateos en Juan Lacaze, relevamiento y cateos en San Javier, proyecto en muelle comercial Dolores. Máquinas y equipos: se realizaron entre otros el mantenimientos de tractores, reparaciones del Elevador de Piriápolis, compra de tractores, compra de contenedores Gastos operativos: gastos menores de combustible y otros gastos portuarios.



Observaciones	
Fecha	Comentario
07/06/2020	La Asignación Definitiva incluye: trasposición con cambio de fuente de financiamiento Endeudamiento Externo a Rentas Generales, trasposición de crédito presupuestal de proyectos de la misma Unidad Ejecutora, Ajuste por inflación y trasposiciones de crédito de proyectos de inversión de otras Unidades Ejecutoras.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto Presupuestal 856	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	856 - Mantenimiento del programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, remuneraciones, transferencias, etc.
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria
Proyecto SNIP	322 - Reparación Mantenimiento del programa .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	99,00	99,20
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	1,00	0,80

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Reparaciones Varias	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	seguros de accidentes de trabajo	Unidad	0,00	283,00	283,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de vehículos y maquinarias	Unidad	0,00	57,00	57,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios	Unidad	45,00	63,00	63,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y gtos. alimentac. embarcados	Unidad	290,00	134,00	134,00	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Transferencias a Delegación Uruguay Comisión Mixta Laguna Merín	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos (micronondas, frigobar, aire acondicionado, calentadores , etc)	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Juego de comedor, cuchetas, ropero mueble cocina, etc	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ropa de cama (sábanas, frazadas, almohadas, colchones, etc.)	Unidad	0,00	83,00	83,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Adquisición pintura	Litro	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible	Litro	0,00	99.700,00	99.700,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Otros gastos (reparaciones, compras menores, repuestos, etc.)	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Ropa de fajina, uniformes, equipos de lluvia, etc.	Unidad	0,00	1.980,00	1.980,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria y equipos	Unidad	200,00	3,00	3,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios propios	Personas	440,00	283,00	283,00	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de programación y asesoramiento informático	Hora	0,00	2.170,00	2.170,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	263.200.000	293.991.895	293.836.720	99,95	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	28.187.000	28.112.222	99,73	
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	189.815	189.815	100,00	
Totales		263.200.000	322.368.710	322.138.757	99,93	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	132.700.000	154.511.700	154.281.747	99,85	
Capital Fijo - Transferencia	0	2.600.000	2.600.000	100,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	1.402.962	1.402.962	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	0	25.826.941	25.826.941	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	4.500.000	1.891.797	1.891.797	100,00	
Recursos Humanos Propios - (CF)	126.000.000	131.943.596	131.943.596	100,00	
TIC - Software (CF)	0	4.191.714	4.191.714	100,00	
Totales	263.200.000	322.368.710	322.138.757	99,93	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	323.000	3.864.878	3.864.878	100,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	67.998	67.998	100,00
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	552.500	900.639	900.639	100,00
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	No	831.000	3.832.483	3.832.483	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	33.869	33.869	100,00
CANELONES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	3.238.700	3.602.556	3.602.556	100,00
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	32.849.200	51.676.720	51.676.720	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	573.871	573.871	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	5.749.353	5.749.353	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	32.723.800	33.323.639	33.323.639	100,00
LAVALLEJA	Administración de Proyecto - (CF)	No	241.900	198.749	198.749	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	8.467	8.467	100,00
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	982.100	900.639	900.639	100,00
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	44.083.200	46.221.966	46.221.966	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	474.553	474.553	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	4.599.040	4.599.040	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	1.709.729	1.709.729	100,00
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	15.246.300	13.509.583	13.509.583	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	21.066.400	14.253.921	14.023.968	98,39
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	124.331	124.331	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	12.616.405	12.616.405	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	52.355.200	59.442.165	59.442.165	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	4.191.714	4.191.714	100,00
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.501.000	431.360	431.360	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	237.818	237.818	100,00
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	3.043.400	1.801.278	1.801.278	100,00
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	13.727.000	11.300.435	11.300.435	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	59.300	59.300	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.157.642	1.157.642	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	182.068	182.068	100,00
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	5.360.400	3.152.236	3.152.236	100,00
SORIANO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.981.800	9.897.308	9.897.308	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	140.230	140.230	100,00
SORIANO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.235.600	2.251.597	2.251.597	100,00
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	8.916.200	9.290.105	9.290.105	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	817.802	817.802	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	7.657.000	9.456.708	9.456.708	100,00
TREINTA Y TRES	Administración de Proyecto - (CF)	No	5.179.300	3.543.775	3.543.775	100,00
TREINTA Y TRES	Capital Fijo - Transferencia	No	0	2.600.000	2.600.000	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	170.907	170.907	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	398.317	398.317	100,00
TREINTA Y TRES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.605.000	3.602.556	3.602.556	100,00



Total Aporta al FDI	0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI	263.200.000	322.368.710	322.138.757	99,93
Total	263.200.000	322.368.710	322.138.757	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	75.921.600	90.628.536	90.398.583	99,75
Total Interior	187.278.400	231.740.174	231.740.174	100,00
Total	263.200.000	322.368.710	322.138.757	99,93

Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2020	El crédito de apertura fue de \$ 298.994.754; la asignación definitiva comprende las siguientes modificaciones: incremento de \$ 12.940.270 por ajuste del rubro 0, disminución de \$ 2.527.920 por transferencia al Ministerio de Turismo para obras en el puerto de Bella Unión, disminución de \$ 11.800.000 por trasposición hacia el proyecto 757 del mismo programa y UE, disminución de \$ 5.100.000 por trasposición hacia el proyecto 765, programa 362 de la D. N. de Topografía, incremento de \$ 70.000.000 por ajuste por inflación, disminución de \$ 70.000.000 por trasposición hacia el proyecto 757 del mismo programa y UE correspondiente al ajuste por inflación recibido, incremento de \$ 29.872.000 por trasposiciones desde el proyectos 755, 760 y 972 del mismo programa y UE.
11/06/2020	Con cargo al proyecto se realizó: transferencia a la Comisión Mixta de la Laguna Merin, pago de retribuciones (la mayoría corresponde a compensaciones para funcionarios que cumplen tareas en la UE); gastos de todos los puertos y oficinas del Interior del país; pago de viáticos y gastos de alimentación; pago por accidentes de trabajo para todos los funcionarios; seguro de vehículos y maquinarias; contratación de servicios de limpieza, vigilancia, y mantenimiento eléctrico; gastos de combustible; compra de pintura y artículos de limpieza; uniformes y ropa de fajina; repuestos y materiales; pago de horas de programación y asesoramiento informático; compra de electrodomésticos, muebles, ropa de cama para vivienda en La Charqueada, termotanques, aires acondicionados, calentadores a gas para los puertos de la DNH; compra de un generador de energía eléctrica para el Puerto de Punta del Este y compra de motores fuera de borda para Punta del Este y La Paloma.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto Presupuestal 789	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras a cargo del Programa, así como la construcción de obradores que alojen al personal y para almacenamiento de materiales
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia
Proyecto SNIP	331 - Construcción Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit. Todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gastos para obras	Unidad	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Necesidades de Obras	Pesos uruguayos	0	12.000.000	11.517.505	95,98

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	12.000.000	11.517.505	95,98
Totales		10.000.000	12.000.000	11.517.505	95,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	10.000.000	12.000.000	11.517.505	95,98
Totales	10.000.000	12.000.000	11.517.505	95,98



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	10.000.000	12.000.000	11.517.505	95,98
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			10.000.000	12.000.000	11.517.505	95,98
Total			10.000.000	12.000.000	11.517.505	95,98

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000.000	12.000.000	11.517.505	95,98
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	10.000.000	12.000.000	11.517.505	95,98

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/06/2020	Se realizó un cambio de fuente de financiamiento de 1.1 "Rentas Generales" a 1.2 "Recursos con Afectación Especial". La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 2:000.000 por transposición desde el proyecto 762 FF 1.2 "Adquisición de maquinaria", dentro del mismo programa y UE.
08/06/2020	El Proyecto está destinado solventar los gastos originados por adquisición de herramientas eléctricas y manuales, equipos, instrumentos, elementos de seguridad, elementos de implantación de obra (contenedores, vestuarios, andamios, equipos de elevación), ropa de trabajo, entre otros, necesarios en las obras que se realizan por el Sistema de Administración Directa y por Contrato.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto Presupuestal 857	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	857 - Plan de Mantenimiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Tiene por finalidad la administración del Programa, financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia
Proyecto SNIP	332 - Construcción Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Plan de mantenimiento	Pesos uruguayos	30.330.000	11.768.858	19.676.622	167,19
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y reintegros de gastos	Pesos uruguayos	0	22.722.143	22.722.143	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plan de mantenimiento	Pesos uruguayos	4.161.000	0	0	0,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Mantenimiento del programa	Pesos uruguayos	180.270.000	220.742.045	212.823.519	96,41

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	214.761.000	255.233.046	255.222.284	100,00	
Totales		214.761.000	255.233.046	255.222.284	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	30.330.000	34.491.001	42.398.765	122,93
Equipamiento y Mobiliario	4.161.000	0	0	0,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	180.270.000	220.742.045	212.823.519	96,41
Totales	214.761.000	255.233.046	255.222.284	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	30.330.000	34.491.001	42.398.765	122,93
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	4.161.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	180.270.000	220.742.045	212.823.519	96,41
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			214.761.000	255.233.046	255.222.284	100,00
Total			214.761.000	255.233.046	255.222.284	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	214.761.000	255.233.046	255.222.284	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	214.761.000	255.233.046	255.222.284	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2020	La Asignación Definitiva incluye incrementos por ajustes al Grupo "0" y habilitación de crédito para pago Prima por Quebrantos de Caja, y disminución de \$ 8.070.436 por trasposición hacia el proyecto 750 "Rutas", programa 362, Dirección Nacional de Vialidad.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

Proyecto Presupuestal 765	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	765 - Expropiaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés nacional
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional
Proyecto SNIP	335 - Adquisición Expropiaciones Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	28.800.000	28.800.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible	Pesos uruguayos	0	720.225	720.225	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos Sisconve	Pesos uruguayos	0	81.939	81.939	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Expropiaciones	Unidad	80,00	42,00	42,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	5.100.000	5.100.000	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	38.778.000	63.598.000	63.478.383	99,81
Totales		38.778.000	68.698.000	68.578.383	99,83

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	28.800.000	28.800.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	802.164	802.164	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	38.778.000	39.095.836	38.976.219	99,69
Totales	38.778.000	68.698.000	68.578.383	99,83



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	94.460	94.460	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.616.677	2.616.677	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	23.334	23.334	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.604.111	2.604.111	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	1.371.465	1.371.465	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.500.000	2.439.490	2.439.490	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.500.000	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	109.974	109.974	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	28.800.000	28.800.000	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	802.164	802.164	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	13.778.000	29.515.089	29.395.472	99,59
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	309.236	309.236	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	12.000	12.000	100,00
Total Aporta al FDI			25.000.000	9.580.747	9.580.747	100,00
Total No Aporta al FDI			13.778.000	59.117.253	58.997.636	99,80
Total			38.778.000	68.698.000	68.578.383	99,83

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	13.778.000	59.117.253	58.997.636	99,80
Total Interior	25.000.000	9.580.747	9.580.747	100,00
Total	38.778.000	68.698.000	68.578.383	99,83

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/06/2020	La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 69.100.000 por trasposiciones de \$ 5.100.000 desde el proyecto 856, programa 363, UE 004, de \$ 19.000.000 desde el proyecto 760, programa 363, UE 004, de \$ 5.000.000 desde el proyecto 853, programa 360, UE 001, y de \$ 40.000.000 desde el proyecto 855, programa 362, UE 004; y una disminución de \$ 39.180.000 por trasposiciones de 37.680.000 hacia el proyecto 855, programa 362, UE 003 y de \$ 1.500.000 hacia el proyecto 858, programa 362, UE 006.
11/06/2020	No se brinda información del costo promedio de la hectárea por no resultar una buena forma de medir, dada su alta variabilidad según la zona a expropiar. En Unidades Físicas, en la formulación del Presupuesto Nacional, se previó para el Ejercicio 2019: 80 expropiaciones y se concretaron 42, porque se habilitó un proyecto específico para las expropiaciones del Ferrocarril Central, en el que se concretaron las expropiaciones con ese destino.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

Proyecto Presupuestal 767	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	767 - Expropiaciones del Ferrocarril Central
Descripción del Proyecto Presupuestal	Expropiaciones del Ferrocarril Central.
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	1956 - Adquisición Expropiaciones de ferrocarril central Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Canelones	Unidad	0,00	89,00	89,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Convenio COSMI	Pesos uruguayos	0	7.377.777	7.189.844	97,45
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Convenio MVOTMA	Pesos uruguayos	0	11.612.662	11.612.662	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Durazno	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Florida	Unidad	0,00	74,00	74,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Montevideo	Unidad	0,00	53,00	53,00	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Predios expropiados	Unidad	0,00	224,00	224,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	534.432.716	520.358.445	97,37
Totales		0	534.432.716	520.358.445	97,37



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	534.432.716	520.358.445	97,37
Totales	0	534.432.716	520.358.445	97,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	108.596.728	105.736.836	97,37
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	152.259.881	148.250.121	97,37
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	127.782.862	124.417.704	97,37
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	145.793.245	141.953.784	97,37
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	534.432.716	520.358.445	97,37
Total			0	534.432.716	520.358.445	97,37

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	145.793.245	141.953.784	97,37
Total Interior	0	388.639.471	378.404.661	97,37
Total	0	534.432.716	520.358.445	97,37

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2020	Se cumplió con las metas establecidas, logrando ejecutar 224 padrones de expropiaciones. Se habilitó el proyecto a efectos de identificar las expropiaciones que corresponden al Ferrocarril Central. La Asignación Definitiva se compone de \$ 611.680.000 habilitados al amparo de lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley N° 19.670 de 15 de noviembre de 2018, de incremento de crédito por refuerzo de crédito de \$ 172.652.716, autorizado al amparo de la misma norma, de una disminución por redistribución parcial de crédito para el Ejercicio 2020 de \$ 309.900.000, de incremento por refuerzo de crédito de \$ 100.000.000, de trasposiciones recibidas por \$ 120.000.000 desde el proyecto 855 de la UE 003 (DNV), programa 362, y por trasposiciones realizadas de \$ 52.000.000 hacia el proyecto 750 de la UE 003, programa 362 y de \$ 108.000.000 hacia el proyecto 855 la UE 003, programa 362.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

Proyecto Presupuestal 858	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	858 - Mantenimiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiación de erogaciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional
Proyecto SNIP	336 - Adecuación Mantenimiento Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Personal de la UE	Unidad	62,00	48,00	48,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Bienes de uso	Pesos uruguayos	0	33.358	33.358	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos extraordinarios	Pesos uruguayos	0	47.751	47.751	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de UE	Unidad	62,00	48,00	48,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	20.600.000	30.573.496	30.573.496	100,00	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.400.000	14.541.371	14.529.010	99,91	
Totales		31.000.000	45.114.867	45.102.506	99,97	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	2.000.000	3.389.375	3.377.014	99,64	
Gastos Operativos del Proyecto	0	81.109	81.109	100,00	
Recursos Humanos Propios - (CF)	29.000.000	41.644.383	41.644.383	100,00	
Totales	31.000.000	45.114.867	45.102.506	99,97	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	2.000.000	3.389.375	3.377.014	99,64
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	81.109	81.109	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	29.000.000	41.644.383	41.644.383	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			31.000.000	45.114.867	45.102.506	99,97
Total			31.000.000	45.114.867	45.102.506	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.000.000	45.114.867	45.102.506	99,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	31.000.000	45.114.867	45.102.506	99,97

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2020	Se cumplieron las metas establecidas, brindando apoyo para el funcionamiento de toda la Unidad Ejecutora. La asignación definitiva incluye incrementos por ajustes de tarifas y por inflación, por trasposiciones recibidas de \$ 1.500.000 desde el proyecto 765 de la misma UE y programa, de \$ 4.000.000 desde el proyecto 855 de la UE 003 (D. N. de Vialidad), mismo programa y de \$ 4.000.000 desde el proyecto 859 de la UE 007 (D. N. de Transporte), programa 366, y una disminución de \$ 320.000 por trasposición realizada hacia el proyecto 855 de la UE 003.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

Proyecto Presupuestal 766	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	766 - Mantenimiento de balanzas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la DNT
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera
Proyecto SNIP	345 - Ampliación Mantenimiento y mejora de los puestos de pesaje en rutas nacionales

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	96,00	96,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	4,00	4,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	Transferencia al INALOG (Instituto Nacional de Logística)	Pesos uruguayos	0	15.500.000	15.500.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Puestos de pesaje y balanzas (mensual)	Unidad	12,00	30,00	30,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.113.811	0	0,00	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	228.371.687	356.371.687	346.168.732	97,14	
Totales		228.371.687	357.485.498	346.168.732	96,83	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Fijo - Transferencia	0	15.500.000	15.500.000	100,00	
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	228.371.687	341.985.498	330.668.732	96,69	
Totales	228.371.687	357.485.498	346.168.732	96,83	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	7.523.681	7.274.712	96,69
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	15.860.000	22.571.043	21.824.136	96,69
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	15.047.362	14.549.424	96,69
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	22.571.043	21.824.136	96,69
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	0	15.047.362	14.549.424	96,69
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	7.523.681	7.274.712	96,69
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	15.047.362	14.549.424	96,69
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	15.047.362	14.549.424	96,69
MONTEVIDEO	Capital Fijo - Transferencia	No	0	15.500.000	15.500.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	94.701.687	116.275.068	112.427.372	96,69
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	15.047.362	14.549.424	96,69
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	22.571.043	21.824.136	96,69
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	15.047.362	14.549.424	96,69
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	30.094.724	29.098.848	96,69
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	7.523.681	7.274.712	96,69
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	15.047.362	14.549.424	96,69
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			228.371.687	357.485.498	346.168.732	96,83
Total			228.371.687	357.485.498	346.168.732	96,83

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	94.701.687	131.775.068	127.927.372	97,08
Total Interior	133.670.000	225.710.430	218.241.360	96,69
Total	228.371.687	357.485.498	346.168.732	96,83



Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2020	Se cumplieron las obligaciones generadas por la Licitación Pública Internacional 18/2014, en la cual se concesionan los servicios de pesaje en rutas nacionales a la empresa CIEMSA. Se transfirieron \$ 15.500.000 al Instituto Nacional de Logística (INALOG), de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 402 de la Ley N° 19.355 de diciembre de 2015. La asignación definitiva comprende un incremento de \$ 129.113.811 proveniente de dos trasposiciones recibidas: una de \$ 1.113.811 desde el proyecto 859, del mismo programa y UE, y otra de \$ 128.000.000 desde el proyecto 853, programa 853, UE 001.



10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

Proyecto Presupuestal 859	
Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	859 - Mantenimiento del programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiamiento de los recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del programa
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera
Proyecto SNIP	350 - Adquisición Mantenimiento del programa .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Arrendamientos de vehículos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Cantidad de rendiciones	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de limpieza contratados	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de vigilancia contratados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	0,00	348,00	348,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pago mensual de viáticos	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al Proyecto	Unidad	0,00	348,00	348,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Pago mensual	Unidad	16,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	202.959.433	244.605.208	243.779.893	99,66
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	5.700	5.700	100,00
Totales		202.959.433	244.610.908	243.785.593	99,66



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.959.433	19.758.065	19.475.679	98,57
Gastos Operativos del Proyecto	14.000.000	16.840.726	16.840.726	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	187.000.000	208.012.117	207.469.188	99,74
Totales	202.959.433	244.610.908	243.785.593	99,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	851.641	851.641	100,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	725.893	725.893	100,00
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.966.040	8.942.637	99,74
CERRO LARGO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	908.417	908.417	100,00
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	774.286	774.286	100,00
CERRO LARGO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	9.563.775	9.538.813	99,74
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	794.865	794.865	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	677.500	677.500	100,00
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.368.304	8.346.462	99,74
DURAZNO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	170.328	170.328	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	145.179	145.179	100,00
DURAZNO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	1.793.208	1.788.527	99,74
LAVALLEJA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	227.104	227.104	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	193.572	193.572	100,00
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	2.390.944	2.384.703	99,74
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	170.328	170.328	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	145.179	145.179	100,00
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	1.793.208	1.788.527	99,74
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.959.433	12.093.298	11.810.912	97,66
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	14.000.000	10.307.686	10.307.686	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	187.000.000	127.317.760	126.985.454	99,74
PAYSANDU	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	794.865	794.865	100,00
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	677.500	677.500	100,00
PAYSANDU	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.368.304	8.346.462	99,74
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	1.249.073	1.249.073	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.064.644	1.064.644	100,00
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	13.150.191	13.115.868	99,74
RIVERA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	851.641	851.641	100,00
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	725.893	725.893	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.966.040	8.942.637	99,74
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	908.417	908.417	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	774.286	774.286	100,00
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	9.563.775	9.538.813	99,74
SALTO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	510.984	510.984	100,00
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	435.536	435.536	100,00
SALTO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	5.379.624	5.365.582	99,74
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	227.104	227.104	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	193.572	193.572	100,00
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	2.390.944	2.384.703	99,74
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			202.959.433	244.610.908	243.785.593	99,66
Total			202.959.433	244.610.908	243.785.593	99,66

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	202.959.433	149.718.744	149.104.052	99,59
Total Interior	0	94.892.164	94.681.541	99,78
Total	202.959.433	244.610.908	243.785.593	99,66

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2020	En este proyecto se imputan las retribuciones personales, contratación de servicios y adquisición de bienes de la DNT. La asignación definitiva incluye incrementos de crédito de \$ 18.344.524 por ajustes al Grupo "0" y de \$ 5.700 por retribuciones de ejercicios vencidos con autorización del MEF, y disminuciones por trasposiciones de \$ 1.591.513 hacia el proyecto 850, misma UE y programa, de 1.113.811 hacia el proyecto 766, misma UE y programa, de \$ 15.410.560 hacia el proyecto 855, UE 003, programa 362, y de \$ 4.000.000 hacia el proyecto 858, UE 006, programa 362.

INCISO 11

**“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN Y CULTURA”**



11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

Proyecto Presupuestal 714	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	002 - Dirección de Educación
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de dos nuevos CECAP y/o remodelación de alguno existente para poder cumplir con el objetivo de aumento de la cobertura
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	901 - Adecuación Inmuebles Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento edilicio Magallanes	Metro cuadrado	0,00	405,00	405,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación Centros CECAP	Metro cuadrado	190,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación sanitaria Magallanes	Metro	0,00	96,50	96,50	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras de construcción CECAP	Metro cuadrado	260,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Proyecto Gas CECAP Florida	Metro	0,00	15,00	15,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Varios	Unidad	0,00	102,00	102,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	18.100.000	20.100.000	11.727.006	58,34
Totales		18.100.000	20.100.000	11.727.006	58,34

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	18.100.000	20.100.000	11.727.006	58,34
Totales	18.100.000	20.100.000	11.727.006	58,34



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	139.429	139.429	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	540.714	540.714	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	582.526	582.526	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	0	531.336	531.336	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	18.100.000	18.271.138	9.898.144	54,17
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	0	34.857	34.857	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			18.100.000	20.100.000	11.727.006	58,34
Total			18.100.000	20.100.000	11.727.006	58,34

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	18.100.000	18.271.138	9.898.144	54,17
Total Interior	0	1.828.862	1.828.862	100,00
Total	18.100.000	20.100.000	11.727.006	58,34

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2020	<p>El crédito incluye un incremento de \$2:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p> <p>Durante el Ejercicio 2019, se realizaron trabajos en la Casa de Magallanes, los que implicaron: reparaciones eléctricas, sanitarias y acondicionamientos edilicios. En los CECAP se realizaron trabajos variados que incluyeron: proyectos ejecutivos de gas a granel, reparaciones eléctricas, reparaciones sanitarias, trabajos en seguridad (rejas y aberturas) y la reparación de espacios de cocina, entre otros. Dentro del componente "Obras Civiles", la descripción "Varios" incluye la adquisición de: 12 mesadas industriales (CECAP), 16 rejas (CECAP), 21 aberturas (CECAP), 1 campana industrial (CECAP), y 52 luminarias.</p>



11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

Proyecto Presupuestal 703	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mediante una convocatoria anual se analizan y seleccionan proyectos de inversión para la recuperación y construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país.
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural
Proyecto SNIP	365 - Construcción Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	7,73	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	92,27	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles aéreos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Acondicionamiento acústico salones de clase Escuela de Música - Soriano	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Adquisición de equipamiento para el Carnaval de Artigas - Artigas	Pesos uruguayos	0	400.000	400.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Agenda anual de festividades de 25 de Mayo. Porque festejar nos une - Florida	Pesos uruguayos	0	400.000	400.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Ampliación edilicia de Tu Biblioteca Popular Shangrilá - Canelones	Pesos uruguayos	0	900.000	900.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Ampliación y mejoras al Escenario Público Federico Violante, Montes - Canelones	Pesos uruguayos	0	378.000	378.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Anfiteatro inflable - Canelones	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Circo Tranzat. Integración Itinerante - Canelones	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Domas Primero de Mayo Palmitas - Soriano	Pesos uruguayos	0	399.000	399.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Equipamiento para Feria de Culturas Alternativas - Rocha	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Equipamiento Salón Comunal Lago Merín - Cerro Largo	Pesos uruguayos	0	340.331	340.331	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Instalación Sala Multiuso para Festival San Gregorio - Tacuarembó	Pesos uruguayos	0	400.000	400.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Mejoramiento de pista, ruedo y pulpería Doña Guillerma - Tacuarembó	Pesos uruguayos	0	400.000	400.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Mueve la Escena - San José	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Potenciando el trabajo socio-cultural comunitario del Espacio Carlos Alfredo - Canelones	Pesos uruguayos	0	199.751	199.751	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos seleccionados	Pesos uruguayos	10.500.000	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Puesta en Valor Club la Pedrera - Rocha	Pesos uruguayos	0	1.059.000	1.059.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Restauración Sala Bettini - Canelones	Pesos uruguayos	0	899.650	899.650	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Sala Carlos Aguilera. Espacio Polifuncional para las Artes	Pesos uruguayos	0	959.669	959.669	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Semana de Dolores - Soriano	Pesos uruguayos	0	399.000	399.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Taller Helvecia de digitalización y conservación - Colonia	Pesos uruguayos	0	169.738	169.738	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Tatuteatro en Cabo Polonio - Rocha	Pesos uruguayos	0	105.860	105.860	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Teatro España_Obras de accesibilidad e intervención en cubiertas - Melo	Pesos uruguayos	0	1.690.022	1.690.022	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Teatro la Nave: construyendo futuro desde la historia viva - Rocha	Pesos uruguayos	0	899.979	899.979	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	11.380.000	11.380.000	11.000.000	96,66
Totales		11.380.000	11.380.000	11.000.000	96,66



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	880.000	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	10.500.000	11.380.000	11.000.000	96,66
Totales	11.380.000	11.380.000	11.000.000	96,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	400.000	400.000	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	3.157.401	2.777.401	87,96
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	2.030.353	2.030.353	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.129.407	1.129.407	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	400.000	400.000	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	2.264.839	2.264.839	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	200.000	200.000	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	998.000	998.000	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.337	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.332	800.000	800.000	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.340	0	0	0,00



Total Aporta al FDI	0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI	11.380.000	11.380.000	11.000.000	96,66
Total	11.380.000	11.380.000	11.000.000	96,66

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	11.380.000	11.380.000	11.000.000	96,66
Total	11.380.000	11.380.000	11.000.000	96,66

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2020	En el ejercicio se destinaron \$ 11.000.000 para la Convocatoria de Fondos destinados a la Recuperación y Construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de Actividades Artísticas y Culturales del Interior del País, en el marco de esta convocatoria se seleccionaron un total de 22 proyectos.



11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	760 - Restauración Edificios Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Museo Gurvich	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Accesorios musicales	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Artefactos de Iluminación	Unidad	0,00	28,00	28,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Auriculares	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Banco de madera	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Base melamínico para estructura	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caja de herramientas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefactores eléctricos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras IP para seguridad	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caño de aluminio	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Daguerrotipo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumificador	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Extintor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lector de huella digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microfono	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microscopio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble para ropería y guardabultos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Placa de fotografía	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas apilables	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas giratorias	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de sensor de movimiento	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tabiques de yeso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tablero para instalación eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termocafetera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Vitrinas de vidrio	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Obras Artísticas y Ornamentales	Obras de Arte de Gurvich	Unidad	0,00	226,00	226,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación de red hidráulica	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en Ciudadanía Cultural Puntos de Cultura	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en el Espacio de Arte Contemporáneo	Metro cuadrado	0,00	250,00	250,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en Infraestructura en Museos	Metro cuadrado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en locales del Museo Histórico Nacional	Metro cuadrado	0,00	600,00	600,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en Casa Espínola Gómez	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede de Dirección Nacional de Cultura	Metro cuadrado	0,00	200,00	200,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede del Museo Nacional de Artes Visuales	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede del Museo Nacional de Historia Natural	Metro cuadrado	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cableado de red de datos y telefónico	Metro	0,00	148,00	148,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras de mesa	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Consola de Audio	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kit teclado y mouse	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias externas USB	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantalla lcd para proyección	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de sonido	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Transformador reductor de corriente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia de Software	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.735.219	143.770.877	136.380.720	94,86
Totales		20.735.219	143.770.877	136.380.720	94,86

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Edificio	0	27.055.776	24.221.630	89,52	
Equipamiento y Mobiliario	0	3.817.933	3.817.933	100,00	
Obras Artísticas y Ornamentales	0	72.284.000	72.284.000	100,00	
Obras Civiles - Varios	20.735.219	39.062.079	34.506.068	88,34	
TIC - Hardware (CF)	0	1.484.763	1.484.763	100,00	
TIC - Software (CF)	0	66.326	66.326	100,00	
Totales	20.735.219	143.770.877	136.380.720	94,86	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	27.055.776	24.221.630	89,52
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.817.933	3.817.933	100,00
MONTEVIDEO	Obras Artísticas y Ornamentales	No	0	72.284.000	72.284.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	20.735.219	39.062.079	34.506.068	88,34



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.484.763	1.484.763	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	66.326	66.326	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			20.735.219	143.770.877	136.380.720	94,86
Total			20.735.219	143.770.877	136.380.720	94,86

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	20.735.219	143.770.877	136.380.720	94,86
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	20.735.219	143.770.877	136.380.720	94,86

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2020	El crédito incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.1 "Rentas Generales": - Refuerzos de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 121:535.658, Proyecto 973 "Inmuebles", según Res. MEF N° 14.104 (\$ 7:000.000), N° 13.819 (\$ 20:000.000) y N° 12.374 (\$ 94:535.658) - Incremento de \$ 3:500.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" - Disminución de \$ 2:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 780 "Complejo de Espectáculos", mismo Programa, Unidad Ejecutora 016 "Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos".
22/05/2020	Durante el Ejercicio 2019: - Se realizó la remodelación de una parte del edificio de la Ex Cárcel de Miguelete a los efectos de instalar en el mismo al Museo Nacional de Historia Natural - Se adquirió equipamiento para el Museo Nacional de Historia Natural - Se realizaron obras para restaurar Casa Rivera perteneciente al Museo Histórico Nacional - Se adquirió el Museo Gurvich y 226 obras de José Gurvich.



11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

Proyecto Presupuestal 711	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones en Sedes, mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Objetivo de UE	Preservación del Patrimonio Documental.
Proyecto SNIP	375 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación de inmuebles	Metro cuadrado	0,00	100,00	100,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Adecuaciones de infraestructura (*)	Metro cuadrado	6,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Recuperacion Integral Edificio Archivo Judicial	Metro cuadrado	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	524.000	48.884.000	48.884.000	100,00
Totales		524.000	48.884.000	48.884.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	524.000	48.884.000	48.884.000	100,00	
Totales	524.000	48.884.000	48.884.000	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	524.000	48.884.000	48.884.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			524.000	48.884.000	48.884.000	100,00
Total			524.000	48.884.000	48.884.000	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	524.000	48.884.000	48.884.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	524.000	48.884.000	48.884.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2020	<p>Primera etapa de Recuperacion Integral del Edificio del Archivo Judicial (Techo, Desagües, Cámaras y eléctrica Total).</p> <p>Acuerdo Complementario con MTOP segun Resolución del MEC N° 1185/019 del 22/11/2019 para la realización del Proyecto Ejecutivo y Obras de la primer Etapa de reacondicionamiento del Archivo General de la Nación, sito en Av. San Martin 2400, que incluye: sustitución total del techo, desagües de pluviales y canalización subterránea, demoliciones, instalación eléctrica y obras complementarias.</p> <p>La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por \$ 60:000.000, autorizado por Resolución del MEF N° 14.187, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 Actualizado.</p>



11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y
Espectáculos

Proyecto Presupuestal 780	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	780 - Complejo de Espectáculos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Finalización de obras, mantenimiento general y reparaciones en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	395 - Construcción Complejo de Espectáculos .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Back-UPS Pro 900	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bajo mesada de cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bajo piletta sala lactancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de fotos profesional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Conectores - Eq. luminotecnica	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Control de Acceso-puertas	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de luces Auditorio Nelly Goitiño	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de Audio-caja acústica y procesador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantes, Cajonera y Rack de estantería	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintor P ABC 4kgs ORJ	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Handie	Unidad	0,00	114,00	114,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Kit iluminación luz continua led dimmer bi-color	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luces móviles con dos lámparas	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mampara acústica	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Manos libres-Eq.audio	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulos archivadores	Unidad	0,00	370,00	370,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mostrador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ordenadores de fila con pie 4 puntas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Panel Led	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlante Inalambrico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pedestal	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector cine Laser Full HD - Auditorio Nelly Goitíño	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector con dos lentes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de espectáculos	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón de escritorio	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sintra acrílico Roll up completo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema cerrado de cámaras de seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Spot luminotecnia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Stagebox, interface, grabador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tandem para LED	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Track light 5w	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV led	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios Plataforma conexión	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Andamio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Apilador Semieléctrico 1000kg	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aspiradora con carro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Atornilladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de drenaje sumergible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Consola para vortek con adaptadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de coser	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plancha	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plataforma Dingli AWP12-1000AC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soporte para proyectores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de local de Carpintería SODRE	Metro cuadrado	0,00	150,00	150,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Albañilería en general	Metro cuadrado	350,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparac. fachada Auditorio Nacional	Metro cuadrado	0,00	400,00	400,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Sala de Exposiciones Edificio Sarandí 450	Metro cuadrado	0,00	600,00	600,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco externo	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ipod	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores para PC	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de video	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Vehículos	Camioneta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	35.436.635	37.436.635	37.436.635	100,00
Totales		35.436.635	37.436.635	37.436.635	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	18.052.662	18.052.662	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.059.547	1.059.547	100,00
Obras Civiles - Varios	35.436.635	17.121.785	17.121.785	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	446.817	446.817	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	755.824	755.824	100,00
Totales	35.436.635	37.436.635	37.436.635	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	18.052.662	18.052.662	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.059.547	1.059.547	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	35.436.635	17.121.785	17.121.785	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	446.817	446.817	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	755.824	755.824	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			35.436.635	37.436.635	37.436.635	100,00
Total			35.436.635	37.436.635	37.436.635	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	35.436.635	37.436.635	37.436.635	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	35.436.635	37.436.635	37.436.635	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2020	El crédito incluye un incremento de \$ 2:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", mismo Programa, Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Cultura".



11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Proyecto Presupuestal 804	
Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	804 - Equipamiento de Televisión Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación del equipamiento tecnológico Televisión Nacional
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Objetivo de UE	Fortalecer la institucionalidad y capacidades de las organizaciones (...)
Proyecto SNIP	422 - Adquisición Equipamiento de Televisión Nacional .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Automatismo portón	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baterías	Unidad	0,00	128,00	128,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cable	Metro	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cables y conectores	Unidad	100,00	172,00	172,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Consolas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedor porta equipos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos (Aspiradora, cafetera, calefón)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Encoder	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento general Informativos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de transmisión	Unidad	160,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador Eléctrico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Interruptores de tensión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jirafas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Material eléctrico (fichas, ductos, cajas de luz, etc.)	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario escenografía	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Racks	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuestos de transmisores y equipos anexos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte y actualización de equipamiento técnico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Varios	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Lámina de seguridad de cristales	Metro cuadrado	0,00	108,00	108,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Piso Estudio C	Metro cuadrado	0,00	132,00	132,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos Duros	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes de alimentación	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Interfase USB	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Unidades distribución de potencia (PDU)	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Comunicación IP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Flujo Digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Realidad Virtual	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema transmisión digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas, Programas, Licencias y Plataformas	Unidad	0,00	15,00	11,00	73,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.329.276	33.754.276	21.030.739	62,31
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.726.269	7.726.269	7.525.222	97,40
Totales		28.055.545	41.480.545	28.555.961	68,84



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	28.055.545	9.747.583	1.155.053	11,85
Obras Civiles - Varios	0	312.986	312.986	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	21.634.828	21.634.828	100,00
TIC - Software (CF)	0	9.785.148	5.453.094	55,73
Totales	28.055.545	41.480.545	28.555.961	68,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	28.055.545	9.747.583	1.155.053	11,85
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	312.986	312.986	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	21.634.828	21.634.828	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	9.785.148	5.453.094	55,73
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			28.055.545	41.480.545	28.555.961	68,84
Total			28.055.545	41.480.545	28.555.961	68,84

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.055.545	41.480.545	28.555.961	68,84
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	28.055.545	41.480.545	28.555.961	68,84

Observaciones	
Fecha	Comentario
14/05/2020	Se incorporó equipamiento y software específico de transmisión digital, en virtud de los requerimientos del Sistema HD incorporado por Televisión Nacional durante los últimos Ejercicios. El componente "Obras Civiles" de este Proyecto contempla parte de la financiación de la obra de acceso que conecta el estacionamiento de Br. Artigas con el edificio de Televisión Nacional, además de la colocación de piso y zócalos en el Estudio C, con motivo de la creación de nuevas producciones televisivas.
06/06/2020	La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.1 "Rentas Generales": - Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de \$ 10:800.000, autorizado por Resolución del MEF N° 13.819 - Incrementos por un total de \$ 2:625.000 por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática" (\$ 2:000.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora y el Proyecto 973 "Inmuebles" (\$ 625.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".

INCISO 12

**“MINISTERIO
DE
SALUD PÚBLICA”**



12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 972	
Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollo funciones asesoramiento y apoyo
Objetivo de UE	Sistema integrado de información en salud
Proyecto SNIP	427 - Equipamiento Informática .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de Vigilancia	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco NAS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco SAS	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de Huella	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completo	Unidad	0,00	33,00	33,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Puestos de Red	Unidad	0,00	120,00	120,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Relojes Biométricos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	24.000.000	24.000.000	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de Desarrollo	Hora	0,00	27.699,00	27.699,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Genexus	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Licencia TILSOR	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia VMWARE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Zoom - Video Conferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Expediente Electrónico	Unidad	0,00	700,00	700,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas integrados de información	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	52.484.838	90.446.545	88.885.786	98,27
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.727.223	9.727.223	9.727.223	100,00
Totales		62.212.061	100.173.768	98.613.009	98,44

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BM	7.486	Rentas Generales	S	13/12/2007	95,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	2.541.541	2.541.541	100,00
TIC - Software (CF)	62.212.061	97.632.227	96.071.468	98,40
Totales	62.212.061	100.173.768	98.613.009	98,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.172	2.172	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.524.156	2.524.156	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	62.212.061	97.632.227	96.071.468	98,40
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.172	2.172	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	5.071	5.071	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.985	3.985	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.985	3.985	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			62.212.061	100.173.768	98.613.009	98,44
Total			62.212.061	100.173.768	98.613.009	98,44



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	62.212.061	100.156.383	98.595.624	98,44
Total Interior	0	17.385	17.385	100,00
Total	62.212.061	100.173.768	98.613.009	98,44

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2020	Se incrementó el crédito presupuestal en el ejercicio 2019 en \$ 34:961.707 de acuerdo a las siguientes trasposiciones: \$ 14.000.000 del Proyecto 973 "Inmuebles" de la UE 001 "DIGESE"; \$ 3.000.000 del Proyecto 973 "Inmuebles" de la UE 104 "INDT"; \$ 81.707 del Proyecto 972 "Informática" de la UE 102 "JUNASA"; \$ 300.000 del Proyecto 972 "Informática" de la UE 103 "DIGESA"; \$ 10.980.000 Y \$ 9.600.000 por Refuerzo de Crédito al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado, a efectos de desarrollar sistemas informáticos y equipamientos para la implementación de "Movilidad Regulada". Se dió cumplimiento en el ejercicio 2019 al abatimiento de créditos por \$ 3.000.000, de acuerdo a lo establecido en el artículo 316 Ley 19670; proyecto 972 "Informática, Financiación 11 "Rentas Generales", Programa 441 "Rectoría en Salud" de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".
06/06/2020	Se reasignó crédito de la F.F. 2.1 "Endeudamiento Externo" a la F.F. 1.1 "Rentas Generales", de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley N° 19.438.

INCISO 13

**“MINISTERIO
DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL”**



13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 973	
Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación de oficina central e interior para mejor logro de los objetivos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Objetivo de UE	Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social
Proyecto SNIP	445 - Construcción Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de Baños.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Red Eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Azotea Juncal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Canaleta oficina calle Cerro Largo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Caseta de Seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción escalera exterior	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Fachada de oficina calle Cerro Largo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejora Azotea Edificio 25 de Mayo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Reja Escalera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Obras Civiles - Varios	Sustitución cielorraso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41
Totales		12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41
Totales	12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41
Total			12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	12.820.088	11.845.941	10.827.919	91,41

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2020	En el Ejercicio 2019, y con cargo a transferencias a MTOP realizadas en Ejercicios anteriores, de acuerdo con Convenio, se realizaron diversas obras, como el acondicionamiento de Oficinas en el Interior (Rivera, Mercedes y Treinta y Tres) y la instalación de la Escalera de Incendio. La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 974.147 por: i) trasposición de crédito hacia el Proyecto 972, mismo Programa y Unidad Ejecutora (\$1:683.652); ii) trasposición desde el Proyecto 971 (\$209.505) y desde el Proyecto 972, mismo Programa, Unidad Ejecutora 007 (\$500.000).

INCISO 14

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE”**



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 728	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	728 - Fortalecimiento y mejora de gestión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Capacitación, adquisición de software y equipos de hardware (Pc, impresoras, etc.) equipos de oficina.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Planificación estratégica
Proyecto SNIP	456 - Equipamiento Fortalecimiento y mejora de gestión Sede de Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores contratados en mejora de procesos de gestión	Número de Usuarios	0,00	18,00	18,00	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados	Número de Usuarios	257,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Funcionarios capacitados diagnóstico rural participativo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en acoso y violencia laboral	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en Decreto 500	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en informática	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en manejo de motosierra	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bateria para data center	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Kit para fotocopidora	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor LED	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Unidades de toner	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco externo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos: PC, impresoras	Unidad	397,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Administración y mantenimiento de servidores	Hora	0,00	5.038,00	5.038,00	100,00
TIC - Software (CF)	Arrendamiento data center	Mes	0,00	3,00	3,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Horas consultoría p/asistencia técnica	Hora	5.475,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft	Unidad	0,00	704,00	704,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Panda Security	Unidad	0,00	875,00	875,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento y soporte sistema informatico k2b	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.500.000	1.471.748	98,12
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.000.000	12.000.000	11.746.432	97,89
Totales		12.000.000	13.500.000	13.218.180	97,91

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	1.800.000	4.800.000	4.688.049	97,67	
Equipamiento y Mobiliario	0	300.000	259.693	86,56	
TIC - Hardware (CF)	5.000.000	100.000	48.063	48,06	
TIC - Software (CF)	5.200.000	8.300.000	8.222.375	99,06	
Totales	12.000.000	13.500.000	13.218.180	97,91	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.800.000	4.800.000	4.688.049	97,67
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	300.000	259.693	86,56
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	5.000.000	100.000	48.063	48,06
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	5.200.000	8.300.000	8.222.375	99,06
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			12.000.000	13.500.000	13.218.180	97,91
Total			12.000.000	13.500.000	13.218.180	97,91

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.000.000	13.500.000	13.218.180	97,91
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	12.000.000	13.500.000	13.218.180	97,91



Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2020	Se incrementó el crédito en 1:500.000 mediante trasposición desde proyecto 973 de la misma Unidad Ejecutora. Se capacitó personal del Ministerio, se adquirieron licencias y se contó con servicio de mantenimiento de software.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 717

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada. Desarrollar estrategias para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Diseñar e implementar programas habitacionales
Proyecto SNIP	758 - Construcción de nuevas soluciones urbano habitacionales a través de distintos programas habitacionales en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	2,55	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	97,45	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Soluciones habitacionales en ejecución	Unidad	16.000,00	12.621,00	12.621,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	214.928.252	189.906.714	88,36
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	3.444.000.000	6.019.652.212	6.009.874.540	99,84
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	90.000.000	0	0	0,00
Totales		3.534.000.000	6.234.580.464	6.199.781.254	99,44

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID		Fondo Nacional de Vivienda	N		0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	3.534.000.000	6.234.580.464	6.199.781.254	99,44
Totales	3.534.000.000	6.234.580.464	6.199.781.254	99,44



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	64.396.683	44.876.317	42.138.489	93,90
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	251.214.143	484.617.482	484.556.229	99,99
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	6.372.588	39.130.515	39.114.806	99,96
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	140.532.344	107.224.475	107.212.178	99,99
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	85.526.844	63.697.806	63.696.213	100,00
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.092.973	36.416.467	36.412.449	99,99
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	128.793.366	215.660.827	215.638.010	99,99
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	60.036.491	76.121.689	76.121.689	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	272.679.704	313.389.008	313.389.008	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	1.557.149.895	3.212.935.201	3.181.097.599	99,01
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	282.741.686	411.107.928	410.954.427	99,96
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	96.595.024	327.582.911	327.567.565	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	35.552.335	12.742.689	12.742.629	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	45.949.716	88.934.115	88.927.665	99,99
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	192.183.850	361.845.891	361.830.755	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	123.762.375	130.021.373	130.130.631	100,08
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	124.768.573	195.307.382	195.283.052	99,99
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	32.198.341	106.080.442	106.080.442	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	18.453.069	6.887.946	6.887.418	99,99
Total Aporta al FDI			1.976.850.105	3.021.645.263	3.018.683.655	99,90
Total No Aporta al FDI			1.557.149.895	3.212.935.201	3.181.097.599	99,01
Total			3.534.000.000	6.234.580.464	6.199.781.254	99,44

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.557.149.895	3.212.935.201	3.181.097.599	99,01
Total Interior	1.976.850.105	3.021.645.263	3.018.683.655	99,90
Total	3.534.000.000	6.234.580.464	6.199.781.254	99,44

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2020	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 2.782.664.016 por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda, al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719, refuerzo de crédito al amparo del artículo 201 de la Ley Nº 19670 y trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora desde los Proyectos 726 "Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS", 727 "Programa Mejoramiento de Barrios" y 718 "Ampl., mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional"</p> <p>En la distribución de la ejecución por Departamento, los recursos ejecutados a través de la ANV, vinculados a la compra de vivienda usada y autoconstrucción se asignaron al Montevideo, aunque se ejecutan en todo el país. La información de soluciones habitacionales en ejecución incluye 3.193 viviendas terminadas en el período y 9.428 en ejecución. Se incluyen viviendas construidas a través de distintos programas y modalidades: licitaciones, cooperativas, auto-construcción, préstamos para la adquisición de vivienda y realojos</p>



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 718

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales desde la escala de la vivienda al espacio urbano, en coordinación con los planes locales de ordenamiento territorial.
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Proyecto SNIP	757 - Ampliación, mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Préstam.y/o subs.p/accion. habitacional	Unidad	600,00	1.842,00	1.842,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	364.000.000	239.000.000	235.016.189	98,33
Totales		364.000.000	239.000.000	235.016.189	98,33

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	364.000.000	239.000.000	235.016.189	98,33
Totales	364.000.000	239.000.000	235.016.189	98,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.988.800	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	27.263.600	34.083.287	33.884.163	99,42
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.691.600	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	15.251.600	22.231.669	22.231.662	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.282.000	394.573	394.565	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.638.000	5.273.796	5.273.796	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.977.600	799.617	799.608	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.515.600	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	29.557.200	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	149.458.000	89.252.904	86.544.639	96,97
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	30.685.200	808.236	680.720	84,22
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.483.200	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.858.400	9.687.886	9.687.886	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.986.800	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.857.200	6.877.726	6.576.864	95,63
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.431.600	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.540.800	15.000.837	14.353.653	95,69
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.494.400	45.571.453	45.571.453	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.038.400	9.018.016	9.017.180	99,99
Total Aporta al FDI			214.542.000	149.747.096	148.471.550	99,15
Total No Aporta al FDI			149.458.000	89.252.904	86.544.639	96,97
Total			364.000.000	239.000.000	235.016.189	98,33

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	149.458.000	89.252.904	86.544.639	96,97
Total Interior	214.542.000	149.747.096	148.471.550	99,15
Total	364.000.000	239.000.000	235.016.189	98,33

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2020	La asignación definitiva incluye una disminución de \$ 125.000.000 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales", del mismo Programa y Unidad Ejecutora. En soluciones se incluyen 349 soluciones terminadas y 1.493 en ejecución.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 726

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción y administración de viviendas para jubilados y pensionistas contributivos del BPS con ingresos inferiores a 12 UR
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Diseñar e implementar programas habitacionales
Proyecto SNIP	759 - Construcción y Administración de Viviendas para jubilados y pensionistas del BPS en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas en ejecución	Unidad	270,00	299,00	299,00	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Viviendas reparadas	Unidad	1.000,00	4.250,00	4.250,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	936.000.000	918.000.000	917.611.952	99,96
Totales		936.000.000	918.000.000	917.611.952	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	494.000.000	106.904.050	106.516.650	99,64
Transferencia de Capital a Terceros	442.000.000	811.095.950	811.095.302	100,00
Totales	936.000.000	918.000.000	917.611.952	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.932.116	0	0	0,00
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.668.600	5.512.379	5.512.379	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	58.171.057	41.847.474	41.847.474	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	35.050.600	112.490.885	112.490.885	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	7.082.220	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.414.600	12.941.046	12.941.046	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.188.580	19.263.878	19.263.878	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	16.928.600	54.161.123	54.161.123	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.629.457	872.413	872.413	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.414.600	11.292.425	11.292.425	100,00
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	1.997.549	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.110.600	11.050.746	11.050.746	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.534.983	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	18.696.600	25.352.004	25.352.004	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	7.142.752	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.762.600	15.896.078	15.896.078	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	20.338.684	30.000	30.000	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.972.600	24.982.246	24.982.246	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	267.126.826	20.372.643	19.985.243	98,10
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	234.834.600	381.811.837	381.811.189	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	14.830.290	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.016.800	21.503.512	21.503.512	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	4.055.630	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.182.600	11.287.332	11.287.332	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.326.798	288.793	288.793	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.596.800	10.282.137	10.282.137	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	3.874.035	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.994.600	12.367.063	12.367.063	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	12.530.082	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	14.718.600	19.607.535	19.607.535	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.128.048	2.430.057	2.430.057	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	19.580.600	34.318.447	34.318.447	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.958.706	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	17.856.800	22.082.386	22.082.386	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.193.481	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	7.646.600	10.529.784	10.529.784	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.958.706	21.798.792	21.798.792	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.552.600	13.626.985	13.626.985	100,00
Total Aporta al FDI			434.038.574	515.815.520	515.815.520	100,00
Total No Aporta al FDI			501.961.426	402.184.480	401.796.432	99,90



Total	936.000.000	918.000.000	917.611.952	99,96
--------------	-------------	-------------	-------------	-------

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	501.961.426	402.184.480	401.796.432	99,90
Total Interior	434.038.574	515.815.520	515.815.520	100,00
Total	936.000.000	918.000.000	917.611.952	99,96

Observaciones

Fecha	Comentario
11/06/2020	Se incluyen tanto la construcción de viviendas como el gasto asociado a la administración y mantenimiento del stock de viviendas para jubilados y pensionistas del BPS, y los gastos asociados al pago de subsidios de alquiler para esta población. Las soluciones habitacionales vinculadas a obras civiles corresponde a construcción de vivienda nueva. Las soluciones habitacionales vinculadas a transferencias corresponde a mantenimiento de vivienda y subsidios de alquiler. La asignación definitiva incluye una disminución de \$ 18:000.000 por trasposición hacia el proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 727

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	727 - Programa Mejoramiento de Barrios
Descripción del Proyecto Presupuestal	El objetivo del Programa de Mejoramiento de Barrios es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en asentamientos irregulares y áreas urbanas degradadas de las ciudades, a través de la provisión de infraestructura básica y servicios sociales urbanos adecuados para lograr su integración al resto de la ciudad.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Objetivo de UE	Rehabilitar de áreas degradadas
Proyecto SNIP	785 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Administración de Proyecto	Porcentaje	3,00	3,74	3,18	85,03
Consultorías	Consultorías- proyectos- fortalecimiento	Unidad	103,00	145,00	145,00	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consultorías Unidad Coordinadora	Unidad	45,00	54,00	54,00	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Obras mejoramiento barrial	Unidad	11,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	90.000.000	84.200.749	93,56
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	174.000.011	269.000.011	267.875.346	99,58
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	286.711.822	286.711.822	282.196.413	98,43
Totales		460.711.833	645.711.833	634.272.508	98,23

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.097	Fondo Nacional de Vivienda	S	14/02/2014	70,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	13.246.382	24.168.656	20.160.430	83,42
Consultorías	62.392.228	161.632.262	129.522.681	80,13
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	44.875.953	54.976.704	51.675.012	93,99
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	340.197.270	404.934.211	432.914.385	106,91
Totales	460.711.833	645.711.833	634.272.508	98,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	5.477.070	2.022.241	1.955.413	96,70
ARTIGAS	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	161.979	151.305	93,41
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	28.998.766	3.604.301	3.604.301	100,00
CANELONES	Consultorías	No	9.163.285	28.758.711	22.305.845	77,56
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	909.100	862.414	94,86
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	29.392.645	11.928.883	13.637.059	114,32
COLONIA	Consultorías	No	0	3.167.554	2.971.834	93,82
MALDONADO	Consultorías	No	0	6.259.507	5.882.271	93,97
MALDONADO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.431.103	1.357.610	94,86
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	0	106.751.513	101.070.413	94,68
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	13.246.382	24.168.656	20.160.430	83,42
MONTEVIDEO	Consultorías	No	44.785.455	101.317.354	77.549.398	76,54
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	44.875.953	51.762.580	48.628.302	93,94
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	230.304.112	174.947.217	211.535.564	120,91
PAYSANDU	Consultorías	No	0	4.446.998	4.183.455	94,07
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	79.628	73.850	92,74
RIVERA	Consultorías	No	0	2.311.031	2.162.852	93,59
SALTO	Consultorías	No	2.966.418	10.816.523	10.130.404	93,66
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	711.942	675.381	94,86
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	51.501.747	107.702.297	103.067.048	95,70
TACUAREMBO	Consultorías	No	0	2.452.715	2.307.359	94,07
Total Aporta al FDI			109.893.158	229.986.994	221.378.821	96,26
Total No Aporta al FDI			350.818.675	415.724.839	412.893.687	99,32
Total			460.711.833	645.711.833	634.272.508	98,23



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	333.211.902	352.195.807	357.873.694	101,61
Total Interior	127.499.931	293.516.026	276.398.814	94,17
Total	460.711.833	645.711.833	634.272.508	98,23

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2020	La asignación presupuestal definitiva incluye crédito adicional por \$ 90.000.000 en la financiación 2.1 "endeudamiento externo", solicitado para la ejecución del préstamo 3097/OC-UR y \$ 95.000.000 en la financiación 1.5 en el marco de la intervención conjunta con el Plan Nacional de Relocalización en proyectos del Programa. La ejecución del Programa en el ejercicio 2019 de cumplió de acuerdo a los parámetros previstos en el Plan Operativo Anual



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 950	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	950 - Plan Juntos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atención a las familias en situación de extrema vulnerabilidad socio - habitacional
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Proyecto SNIP	794 - Construcción y mejora de viviendas de hogares en extrema vulnerabilidad sociohabitacional - Plan Juntos en todo el país

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Hogares atendidos	Unidad	800,00	923,00	923,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	34.657.976	34.657.976	100,00
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	340.000.000	660.000.000	660.000.000	100,00
Totales		340.000.000	694.657.976	694.657.976	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencia de Capital a Terceros	340.000.000	694.657.976	694.657.976	100,00	
Totales	340.000.000	694.657.976	694.657.976	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.804.663	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	26.971.793	40.151.231	40.151.231	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.391.607	14.240.489	14.240.489	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.388.098	277.863	277.863	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.960.023	0	0	0,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.298.847	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.476.451	12.851.173	12.851.173	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.049.568	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.518.985	53.419.198	53.419.198	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	238.000.000	388.522.206	388.522.206	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.865.500	83.289.491	83.289.491	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.839.575	16.532.860	16.532.860	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.366.131	17.783.244	17.783.244	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.530.375	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.474.947	18.338.971	18.338.971	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.615.841	5.696.195	5.696.195	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.282.566	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.669.264	15.074.078	15.074.078	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.495.766	28.480.977	28.480.977	100,00
Total Aporta al FDI			102.000.000	306.135.770	306.135.770	100,00
Total No Aporta al FDI			238.000.000	388.522.206	388.522.206	100,00
Total			340.000.000	694.657.976	694.657.976	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	238.000.000	388.522.206	388.522.206	100,00
Total Interior	102.000.000	306.135.770	306.135.770	100,00
Total	340.000.000	694.657.976	694.657.976	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2020	La Asignación Definitiva incluye incrementos de \$ 320:000.000 por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda, y de \$ 34.657.976 por aportes patronales en los convenios del Plan Juntos con personas privadas, al amparo del artículo 15 de la Ley N° 18.829 de 24 de octubre de 2011. En hogares atendidos se incluyen 174 soluciones terminadas y 749 en ejecución.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

Proyecto Presupuestal 722	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	722 - Vivienda rural y pequeñas localidades
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes
Objetivo de Inciso	Vivienda rural
Objetivo de UE	Vivienda rural y pequeñas localidades
Proyecto SNIP	465 - Construcción Vivienda rural y pequeñas localidades .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Soluciones habitacionales	Unidad	475,00	1.745,00	1.745,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	824.000.000	964.000.000	963.999.469	100,00	
Totales		824.000.000	964.000.000	963.999.469	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Viviendas	824.000.000	964.000.000	963.999.469	100,00	
Totales	824.000.000	964.000.000	963.999.469	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	98.913.000	64.989.532	64.989.532	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	100.648.000	192.561.575	192.561.575	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	41.647.000	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	55.530.000	13.580.596	13.580.596	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	36.442.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.618.000	0	0	0,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	13.882.000	168.137.475	168.137.475	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	74.618.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	43.383.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	29.500.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	62.471.000	96.280.788	96.280.788	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	46.853.000	257.551.107	257.551.107	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	52.059.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	55.530.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.088.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	45.118.000	170.898.927	170.898.396	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	32.700.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			824.000.000	964.000.000	963.999.469	100,00
Total No Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total			824.000.000	964.000.000	963.999.469	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	824.000.000	964.000.000	963.999.469	100,00
Total	824.000.000	964.000.000	963.999.469	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
14/05/2020	La Asignación Definitiva incluye incremento de \$ 140:000.000, por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda. Los datos de unidades físicas corresponden a 614 viviendas terminadas y 512 acciones de reparaciones, acciones de electrificación y conexiones a saneamientos. Además, a fines de 2019 había 445 viviendas en ejecución, y 174 en proceso de reparación.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto Presupuestal 714

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la planificación y la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Implementación del Ordenamiento Territorial
Proyecto SNIP	469 - Análisis Diseño, Gestión y Evaluación de IOTs y coordinación con planes y programas urbano habitacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	90,00	95,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	10,00	5,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	FADU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	FCEA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Ricaldoni	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Informático y de apoyo	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Convenios GGDD	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.400.000	4.400.000	4.393.127	99,84
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.100.000	12.100.000	12.000.443	99,18
Totales		16.500.000	16.500.000	16.393.570	99,35

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.400.000	16.000.000	15.896.684	99,35
TIC - Hardware (CF)	0	500.000	496.886	99,38



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	12.100.000	0	0	0,00
Totales	16.500.000	16.500.000	16.393.570	99,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.400.000	16.000.000	15.896.684	99,35
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	500.000	496.886	99,38
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.210.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			10.890.000	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			5.610.000	16.500.000	16.393.570	99,35
Total			16.500.000	16.500.000	16.393.570	99,35

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.610.000	16.500.000	16.393.570	99,35
Total Interior	10.890.000	0	0	0,00
Total	16.500.000	16.500.000	16.393.570	99,35



Observaciones	
Fecha	Comentario
10/06/2020	Se mantienen Convenios de implementación de Instrumentos de Ordenamiento Territorial con todos los Gobiernos Departamentales, los cuales se encuentran financiados con este Proyecto y con los Proyectos de funcionamiento 301 (implementación del OT) y 503 (Políticas territoriales y planificación estratégica) de esta Unidad Ejecutora.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 735	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua subterránea. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de estudios, viáticos.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de los instrumentos de gestión ambiental
Proyecto SNIP	473 - Prevención Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	6.450.000	0	0	0,00
Consultorías	Convenio con Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	5.500.000	5.500.000	100,00
Consultorías	Convenio con la Facultad de Ciencias	Pesos uruguayos	0	3.908.850	3.908.950	100,00
Consultorías	CURE- Convenios para realizar analisis para mejora de la calidad del ambiente	Pesos uruguayos	0	4.951.208	4.951.208	100,00
Consultorías	Proyecto ECOPLATA	Pesos uruguayos	0	1.520.722	1.520.722	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contrato de Flete para muestras	Pesos uruguayos	0	360.482	360.482	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios asociados al proyecto	Pesos uruguayos	2.150.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación en áreas de química de laboratorio y de calidad de aire	Pesos uruguayos	0	8.000.000	8.000.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barras Magnéticas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Consumibles de Equipos de Laboratorio	Pesos uruguayos	0	2.648.721	2.648.721	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cromatógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrodos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de muestreo de calidad de agua	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estaciones automáticas calidad de agua	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Higrómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de Equipos	Pesos uruguayos	0	282.675	282.675	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales de Referencia-Laboratorio	Pesos uruguayos	0	313.053	313.053	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidores de Profundidad	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Oxímetros Ópticos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sondas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soft. y licencias eval. calid.ambiental	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software y mantenimiento red monitoreo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalaciones sensoramiento remoto	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	41.000.000	35.250.000	32.617.696	92,53
Totales		41.000.000	35.250.000	32.617.696	92,53

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	6.450.000	19.350.000	17.529.950	90,59	
Gastos Operativos del Proyecto	2.150.000	8.360.482	8.360.482	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	28.100.000	7.539.518	6.727.264	89,23	
TIC - Software (CF)	2.150.000	0	0	0,00	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	2.150.000	0	0	0,00	
Totales	41.000.000	35.250.000	32.617.696	92,53	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	6.450.000	19.350.000	17.529.950	90,59
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.150.000	8.360.482	8.360.482	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	28.100.000	7.539.518	6.727.264	89,23
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.150.000	0	0	0,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	2.150.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			41.000.000	35.250.000	32.617.696	92,53
Total			41.000.000	35.250.000	32.617.696	92,53

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	41.000.000	35.250.000	32.617.696	92,53
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	41.000.000	35.250.000	32.617.696	92,53

Observaciones

Fecha	Comentario
10/06/2020	Para el año 2019 se destaca el inicio de la ejecución de las medidas de segunda generación del Plan de acción para la protección de la calidad ambiental de la Cuenca del Río Santa Lucía; el inicio de la Iniciativa del Río Negro; y la culminación de la primera evaluación diagnóstica de plaguicidas en la Laguna del Cisne. En materia de evaluación de la calidad de agua, la DINAMA opera una red de 163 estaciones que brindan datos relevantes en forma periódica. En cada una de estas estaciones se estudian -al menos- 40 parámetros ambientales. Estos datos permiten definir las medidas y acciones más apropiadas en cada caso. La información se comparte con otros organismos del Estado y la Academia y se pone a disposición de todos los uruguayos a través del Observatorio Ambiental Nacional.
11/06/2020	La Asignación Definitiva incluye una disminución de \$ 5.750.000 por trasposición hacia los siguientes proyectos de inversión: \$ 800.000 al Proyecto 742 "Sistema de Información Ambiental", \$ 3.800.000 al Proyecto 753 "Política de Gestión Costera y Marina", \$ 200.000 al Proyecto 972 "Informática", \$ 700.000 al Proyecto 747 "Fortalecimiento de Capacidades Analíticas de Laboratorios Ambientales Nacionales" (todos ellos dentro del mismo programa y UE), y \$ 250.000 al Proyecto 780 "Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático" (del mismo programa, UE 001).



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 742	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	742 - Sistema de información ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de inf. ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios.
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	Observatorio Ambiental y Sistema de Información Ambiental
Proyecto SNIP	475 - Difusión Sistema de Información Ambiental .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias red de monitoreo	Pesos uruguayos	5.500.000	0	0	0,00
Consultorías	Convenio LATU	Pesos uruguayos	0	8.000.000	8.000.000	100,00
Consultorías	Fac. Ciencias- Pasantes	Pesos uruguayos	0	2.800.000	2.800.000	100,00
Consultorías	Fundación Ricaldoni- Convenio	Pesos uruguayos	0	3.500.000	3.500.000	100,00
Consultorías	IVA de consultores Cooperación Técnica	Pesos uruguayos	0	30.800	30.800	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios asociados	Pesos uruguayos	2.200.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación- Analisis de Cianobacterias	Pesos uruguayos	0	1.343.043	1.310.810	97,60
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento monitoreo calidad de suelo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de monitoreo calidad de aire	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos de equipamiento calidad aire	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro Extraible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenim., acondicionam.y conectividad	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y equipamiento soporte de SIA	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Contratación NUBE Antel	Pesos uruguayos	0	662.100	662.100	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de SILAD	Pesos uruguayos	0	370.932	370.932	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Desarrollo y adquisición de software	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Inscripción al Software CADE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	K2B Mantenimiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte de Servidores	Pesos uruguayos	0	2.225.868	2.225.868	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Desarrollo de redes	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	22.000.000	22.800.000	19.828.724	86,97
Totales		22.000.000	22.800.000	19.828.724	86,97

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	5.500.000	17.060.000	14.330.800	84,00
Gastos Operativos del Proyecto	2.200.000	1.343.043	1.310.810	97,60
Maquinaria o Equipos de Trabajo	4.400.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	2.200.000	64.000	63.287	98,89
TIC - Software (CF)	6.600.000	4.332.957	4.123.827	95,17
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	1.100.000	0	0	0,00
Totales	22.000.000	22.800.000	19.828.724	86,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	5.500.000	17.060.000	14.330.800	84,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.200.000	1.343.043	1.310.810	97,60
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	4.400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.200.000	64.000	63.287	98,89
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	6.600.000	4.332.957	4.123.827	95,17
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	1.100.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			22.000.000	22.800.000	19.828.724	86,97
Total			22.000.000	22.800.000	19.828.724	86,97



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	22.000.000	22.800.000	19.828.724	86,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	22.000.000	22.800.000	19.828.724	86,97

Observaciones

Fecha	Comentario
10/06/2020	Se continuó con el desarrollo del Observatorio Nacional Ambiental creado por Ley y se continuó con la protocolización de indicadores ambientales y su integración con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como principales avances del año 2019 se destacan los siguientes: incorporación de los indicadores de generación y gestión de residuos sólidos industriales, agregación de nuevas capas de información en el visualizador de información geográfica, actualización del catálogo de productos de imágenes satelitales. En materia de Sistema de Información se continuó con los avances en el marco del proyecto Trámites en línea y se desarrolló el nuevo Módulo de denuncias.
10/06/2020	La asignación definitiva incluye un incremento de \$ 800.000 por trasposición desde el Proyecto 735 "Gestión Integrada de aguas y desarrollo de planes de intervención en cuencas prioritarias", del mismo programa y UE. Dentro de gastos operativos se incluyen los conceptos de investigación. Dentro de este rubro se agregó el convenio firmado con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República con el objetivo de determinar los principales factores que favorecen el desarrollo de las floraciones de cianobacterias en los embalses del río Negro.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 746

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, arrendamiento y compra de inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de áreas protegidas.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad
Proyecto SNIP	476 - Prevención Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias	Pesos uruguayos	4.400.000	0	0	0,00
Consultorías	Convenio Cabo Polonio y L. Rocha	Pesos uruguayos	0	1.750.000	1.750.000	100,00
Consultorías	Convenio Farrapos	Pesos uruguayos	0	724.671	724.671	100,00
Consultorías	Convenio Franquia	Pesos uruguayos	0	445.494	445.494	100,00
Consultorías	Convenio Freplata	Pesos uruguayos	0	430.000	423.777	98,55
Consultorías	Convenio Lunarejo	Pesos uruguayos	0	408.370	408.370	100,00
Consultorías	Convenio Probides	Pesos uruguayos	0	3.150.000	3.150.000	100,00
Consultorías	Convenio Quebrada de Cuervos	Pesos uruguayos	0	500.000	500.000	100,00
Consultorías	Pago de IVA de Consultores para Proy.de Coop.Internacional SNAP	Pesos uruguayos	0	4.351.465	3.844.726	88,35
Consultorías	Paso Centurion	Pesos uruguayos	0	500.000	500.000	100,00
Consultorías	Proyecto Ecoplata	Pesos uruguayos	0	440.000	438.020	99,55
Gastos Operativos del Proyecto	Administración de Franquia	Pesos uruguayos	0	400.000	400.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Pesos uruguayos	14.000.000	0	0	0,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación de campo de biodiversidad en las 14 Áreas y Paisajes Protegidas	Pesos uruguayos	0	350.000	267.824	76,52
Obras Civiles - Varios	Convenio Farrapos	Pesos uruguayos	0	280.000	251.329	89,76
Obras Civiles - Varios	Convenio Franquia	Pesos uruguayos	0	300.000	300.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Convenio Laguna de Rocha y Cabo Polonio	Pesos uruguayos	0	1.780.000	1.750.000	98,31
Obras Civiles - Varios	Convenio Lunarejo	Pesos uruguayos	0	141.630	141.630	100,00
Obras Civiles - Varios	Convenio Probides	Pesos uruguayos	0	3.700.000	3.651.270	98,68
Obras Civiles - Varios	Convenio Quebrada de los Cuervos	Pesos uruguayos	0	540.000	500.000	92,59
Obras Civiles - Varios	Obras infraestructura p/manejo de áreas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles - Varios	Paso Centurion	Pesos uruguayos	0	540.000	500.000	92,59
Obras Civiles - Varios	Proyecto Ecoplata	Pesos uruguayos	0	359.185	273.985	76,28
Obras Civiles - Varios	Proyecto Freplata	Pesos uruguayos	0	909.185	873.316	96,05

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	8.000.000	8.000.000	7.890.474	98,63
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	14.000.000	14.000.000	13.167.938	94,06
Totales		22.000.000	22.000.000	21.058.412	95,72

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	4.400.000	12.700.000	12.185.058	95,95	
Gastos Operativos del Proyecto	14.000.000	750.000	667.824	89,04	
Obras Civiles - Varios	3.600.000	8.550.000	8.205.530	95,97	
Totales	22.000.000	22.000.000	21.058.412	95,72	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	460.000	445.494	96,85
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	400.000	400.000	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	300.000	300.000	100,00
CANELONES	Consultorías	No	0	310.000	294.589	95,03



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	220.000	198.379	90,17
CERRO LARGO	Consultorías	No	0	1.800.000	1.752.466	97,36
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.220.000	1.180.127	96,73
COLONIA	Consultorías	No	0	310.000	294.589	95,03
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	220.000	198.379	90,17
LAVALLEJA	Consultorías	No	0	1.050.000	1.009.976	96,19
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	0	720.000	680.127	94,46
MALDONADO	Consultorías	No	0	1.350.000	1.304.565	96,63
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	0	910.000	878.506	96,54
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	310.000	294.591	95,03
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	350.000	267.824	76,52
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	220.000	198.379	90,17
PAYSANDU	Consultorías	No	880.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	720.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	880.000	880.000	724.671	82,35
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	720.000	520.000	488.000	93,85
RIVERA	Consultorías	No	880.000	430.000	408.370	94,97
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	720.000	320.000	275.000	85,94
ROCHA	Consultorías	No	880.000	3.690.000	3.608.692	97,80
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	720.000	2.460.000	2.430.127	98,79
SAN JOSE	Consultorías	No	0	310.000	294.589	95,03
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	0	220.000	198.379	90,17
TACUAREMBO	Consultorías	No	880.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.800.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	720.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	0	1.800.000	1.752.466	97,36
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	0	1.220.000	1.180.127	96,73
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			22.000.000	22.000.000	21.058.412	95,72
Total			22.000.000	22.000.000	21.058.412	95,72



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	880.000	760.794	86,45
Total Interior	22.000.000	21.120.000	20.297.618	96,11
Total	22.000.000	22.000.000	21.058.412	95,72

Observaciones

Fecha	Comentario
12/06/2020	A continuación se detallan las principales acciones ejecutadas en 2019 financiadas con cargo a este proyecto, realizadas en convenio de con varios Gobiernos Departamentales y actores locales: - Laguna de Rocha (convenio MVOTMA-Intendencia de Rocha): gestión del área, que cuenta con director y guardaparques, realización de actividades de educación ambiental, de control y vigilancia, e instalación de cartelera e infraestructura (se instaló un local que oficia como oficina SNAP en el área protegida). - Cabo Polonio (convenio MVOTMA-Intendencia de Rocha): gestión del Parque Nacional Cabo Polonio, que cuenta con director, jefe de guardaparque y guardaparques (12 permanentes), ejecución de acciones del plan de manejo del área (tala de pinos y acacias sobre la franja costera, extracción de escombros en el pueblo, regeneración dunar en las playas Norte y Sur), implementación de actividades de control y vigilancia con requisitos específicos en un área que recibe más de 100 mil visitas al año.
12/06/2020	- Valle del Lunarejo (convenio MVOTMA-Intendencia de Rivera): gestión del área protegida, lo que incluye guardaparque, inversión en cartelera e infraestructura para el visitante, equipamiento, control de especies exóticas invasoras y actividades de control y vigilancia. - Quebrada de los Cuervos (convenio MVOTMA-Intendencia de Treinta y Tres): co-financiación de actividades en la semana de Turismo (el área recibe 4.500 visitantes durante esa semana), control de especies exóticas invasoras en el área protegida y tala de pinos. - Rincón de Franquía (convenio MVOTMA-Intendencia de Artigas-Municipio de Bella Unión y Organización de la Sociedad Civil GRUPAMA): instalación de cartelera e infraestructura en el área (mangrullo, mirador de aves) e implementación de actividades de educación ambiental.
12/06/2020	- Paso Centurión y Sierra de Ríos (convenio MVOTMA-Intendencia de Cerro Largo): integración del equipo de trabajo en el área (director y guardaparques), conformación de la Comisión asesora compuesta por productores y pobladores radicados en el área y elaboración del plan de manejo del área.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 747	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la implantación de programas de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y aseguramiento de la calidad de los resultados. Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio.
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo
Proyecto SNIP	477 - Prevención Fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio nacional ambiental Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	1.440.000	0	0	0,00
Consultorías	Convenio LATU- Capacidades Analíticas	Pesos uruguayos	0	2.000.000	2.000.000	100,00
Consultorías	Recursos Humanos para avanzar en desarrollo analítico y en los procesos de acreditación	Pesos uruguayos	0	1.500.000	1.500.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Auditoria Certificación de Calidad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Auditoria Externa para acreditación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Insumos para analisis de muestras ambientales	Pesos uruguayos	0	1.800.000	1.742.153	96,79
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento de equipos de laboratorio	Pesos uruguayos	0	2.213.111	2.213.111	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Placa y reactivo para determinar microcistinas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Servicios de no consultoria	Pesos uruguayos	2.160.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cromatógrafo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de laboratorio	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos y actualiz. equipos analíticos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	16.000.000	16.800.000	16.237.886	96,65
Totales		16.000.000	16.800.000	16.237.886	96,65

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	1.440.000	3.500.000	3.500.000	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	2.160.000	4.442.153	4.377.673	98,55	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	12.400.000	8.857.847	8.360.213	94,38	
Totales	16.000.000	16.800.000	16.237.886	96,65	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.440.000	3.500.000	3.500.000	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.160.000	4.442.153	4.377.673	98,55
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	12.400.000	8.857.847	8.360.213	94,38
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			16.000.000	16.800.000	16.237.886	96,65
Total			16.000.000	16.800.000	16.237.886	96,65

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	16.000.000	16.800.000	16.237.886	96,65	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	16.000.000	16.800.000	16.237.886	96,65	

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2020	<p>La división laboratorio ambiental, adquiere anualmente bienes y servicios para la ejecución de análisis ambientales. Dentro de los bienes se incluyen, a grandes rasgos, reactivos y materiales, pudiendo ser desglosados estos según perfil y tipo de análisis. Los reactivos a su vez se pueden clasificar en función de su calidad, que debe ser adecuada para el uso previsto.</p> <p>Los servicios de mantenimiento de equipos, se incluyen todos los equipos del laboratorio. Estos van desde heladeras y freezer para almacenamiento de muestras, hasta equipos de alto porte como son cromatógrafos, espectrofotómetros, ICP, FIAS que requieren de mantenimiento realizado por proveedores exclusivos.</p> <p>Los servicios de auditorías contratados tienen como objetivo mantener la certificación y la acreditación de ensayos, según normas internacionales, lo que permite posicionar al laboratorio de DINAMA como laboratorio de referencia ambiental nacional.</p>
22/05/2020	<p>En los últimos años se han incorporado variables que no se medían en instalaciones propias (ejemplo, clorofila, microcistinas, plaguicidas, metales trazas, entre otros) y se desarrollaron capacidades para el análisis de residuos sólidos y sedimentos acompañando las nuevas normativas.</p>



Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2020	La asignación definitiva incluye trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora desde los Proyectos 735 "Gest Integ Aguas y Desarr Planes Interven Cuencas Piori" por \$ 700.000 y 750 "Sistema Nacional Ambiental" por \$ 100.000.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 750	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	750 - Sistema Nacional Ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño de un Sistema Nacional Integrado
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Objetivo de UE	Sistema Nacional Ambiental
Proyecto SNIP	479 - Prevención Sistema Nacional Ambiental Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías	Consultores contratados por Proyecto BID 3080 OC- UR incluido pagos de IVA	Personas	0,00	58,00	55,00	94,83
Gastos Operativos del Proyecto	Impresiones Plan Nacional	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación- Convenio CURE	Pesos uruguayos	0	1.500.000	1.500.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Servicios de no consultoria	Unidad	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para control de Emisiones de Calidad	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lancha para campañas de monitoreo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Dron	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de Alto Desempeño	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Terminales, notebook, equipos de comunicación, servidores	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de Software	Hora	0,00	230,00	230,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows y Office, SIG, ZW card, Foxit, Illustrator	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	18.000.000	12.600.000	12.025.469	95,44



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	23.238.763	30.538.763	29.943.332	98,05
Totales		41.238.763	43.138.763	41.968.801	97,29

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.080	Rentas Generales	S	14/02/2014	71,00
BID	4.850	Rentas Generales	S	11/11/2019	70,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	30.104.297	38.604.297	37.988.878	98,41	
Gastos Operativos del Proyecto	200.000	1.650.000	1.650.000	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.886.713	234.000	195.000	83,33	
TIC - Hardware (CF)	4.948.652	2.065.466	1.635.363	79,18	
TIC - Software (CF)	3.099.101	585.000	499.560	85,39	
Totales	41.238.763	43.138.763	41.968.801	97,29	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	30.104.297	38.604.297	37.988.878	98,41
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	200.000	1.650.000	1.650.000	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.886.713	234.000	195.000	83,33
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.948.652	2.065.466	1.635.363	79,18
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	3.099.101	585.000	499.560	85,39
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			41.238.763	43.138.763	41.968.801	97,29
Total			41.238.763	43.138.763	41.968.801	97,29

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	41.238.763	43.138.763	41.968.801	97,29	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	41.238.763	43.138.763	41.968.801	97,29	



Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2020	<p>El Proyecto BID 3080/ OC- UR Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de la gestión ambiental del país tenía como fecha de finalización el 14 de febrero del 2019. Tuvo una primera extensión hasta el 30 de setiembre del 2019 y luego una segunda hasta el 31 de enero de 2020.</p> <p>El 11 de noviembre del año 2019 se firmó un nuevo Proyecto con el BID (4850/OC-UR) Fortalecimiento de la gestión ambiental del MVOTMA, el cual le da continuidad a los productos logrados por el proyecto anterior. El mismo quedó operativo en marzo 2020 al haber cumplido con las condiciones contractuales.</p>
22/05/2020	<p>Se aprobó por Decreto del Poder Ejecutivo, Decreto Nº 222 del 5/8/ 2019, el Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible. El Plan, es un instrumento de planificación estratégica para el ordenamiento eficiente del accionar y la coordinación de todos los actores involucrados en una política ambiental nacional para el desarrollo sostenible.</p>
28/05/2020	<p>La Asignación Definitiva incluye una disminución del crédito de \$ 5.400.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia los proyectos 732 de \$ 800.000 y 747 de \$ 100.000, y por cambio de fuente de financiamiento de \$ 4.500.000 a la 2.1 "Endeudamiento Externo"; y un aumento de \$ 7.300.000, financiación 2.1, por el cambio de fuente de financiamiento recién mencionado y por trasposición desde los proyectos 732 de \$ 600.000, 736 de \$ 431.400, 751 de \$900.000, 752 de \$ 70.000, 755 de 600.000, 972 de \$ 190.000 y 973 de \$ 8.600. Todos los proyectos corresponden a la misma Unidad Ejecutora y Programa.</p>



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 753

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	753 - Política de Gestión Costera y Marina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyar a los Gobiernos Departamentales en el diseño e implementación de planes de gestión costera, desarrollo de coordinaciones y acuerdos para el control de actividades, profundización en el conocimiento de la dinámica costera. Incluye construcción de obras de infraestructura en faja de defensas de costas, adquisición de equipamiento, consultorías y convenios de cooperación para la gestión de ecosistemas marinos y costeros.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Objetivo de UE	Mejora de los instrumentos de gestión ambiental
Proyecto SNIP	482 - Prevención Política de Gestión Costera y Marina .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	3.420.000	0	0	0,00
Consultorías	Consultorias contratadas por Proyecto Ecoplata- Freplata	Personas	0,00	16,00	15,00	93,75
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio SARAS2	Pesos uruguayos	0	520.000	520.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos en campaña de restauración de la costa	Pesos uruguayos	0	547.633	547.633	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Pesos uruguayos	4.000.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Proyecto Ecoplata	Pesos uruguayos	0	3.409.868	3.346.574	98,14
Gastos Operativos del Proyecto	Proyecto Freplata	Pesos uruguayos	0	472.500	457.805	96,89
Gastos Operativos del Proyecto	Tareas de investigación de campo en gestión de costas del Río de la Plata	Pesos uruguayos	0	2.999.999	2.832.062	94,40
Obras Civiles - Varios	Obras infraestruct.faja defensa costas	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	13.636.000	12.989.176	95,26
Totales		10.000.000	13.636.000	12.989.176	95,26



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	3.420.000	5.020.000	4.752.907	94,68
Gastos Operativos del Proyecto	4.000.000	7.950.000	7.704.074	96,91
Obras Civiles - Varios	2.580.000	666.000	532.195	79,91
Totales	10.000.000	13.636.000	12.989.176	95,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	1.026.000	1.506.000	1.425.872	94,68
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.200.000	2.385.000	2.311.222	96,91
CANELONES	Obras Civiles - Varios	Si	774.000	199.800	164.290	82,23
MALDONADO	Consultorías	No	1.128.600	1.608.600	1.425.872	88,64
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.320.000	2.505.000	2.311.222	92,26
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	Si	851.400	277.200	164.290	59,27
ROCHA	Consultorías	No	1.265.400	1.905.400	1.901.163	99,78
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.480.000	3.060.000	3.081.630	100,71
ROCHA	Obras Civiles - Varios	Si	954.600	189.000	203.615	107,73
Total Aporta al FDI			2.580.000	666.000	532.195	79,91
Total No Aporta al FDI			7.420.000	12.970.000	12.456.981	96,04
Total			10.000.000	13.636.000	12.989.176	95,26

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	10.000.000	13.636.000	12.989.176	95,26
Total	10.000.000	13.636.000	12.989.176	95,26

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2020	Se han realizado distintas acciones de restauración costera, en articulación con diferentes instituciones, organizaciones y comunidad local. Entre ellas: diseño de drenajes urbanos, creación e instalación de cercas captoras de arena, plantación de vegetación costera, poda y el raleo de vegetación exótica invasora que se utiliza para elaborar las cercas
28/05/2020	La Asignación Definitiva incluye incremento neto de crédito de \$ 3.636.000 por trasposición de \$ 3.800.000 desde el proyecto 735 "Gest Integ Aguas y Desarr Planes Interven Cuencas Priori", mismo Programa y Unidad Ejecutora; y disminución de \$ 164.000 por trasposición hacia el proyecto 780 "Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático", mismo Programa, Unidad Ejecutora 001.



14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 755	
Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	755 - Descentralización de la Gestión Ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales y diseño de estrategias de delegación de funciones a otros actores públicos, coordinación y articulación de acciones para mejorar las capacidades de evaluación y control ambiental. Incluye contratación de servicios, consultorías, adquisición de equipamientos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización
Proyecto SNIP	483 - Prevención Descentralización de la Gestión Ambiental .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias	Pesos uruguayos	1.999.000	0	0	0,00
Consultorías	Consultorías pagas a través de Proyectos de Cooperación Internacional	Pesos uruguayos	0	499.000	484.476	97,09
Consultorías	Recursos humanos asignados a articulación y coordinación de acciones con los Gobiernos Departamentales	Pesos uruguayos	0	3.000.000	2.980.263	99,34
Equipamiento y Mobiliario	Equipos para evaluación calidad ambiental	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio SARA'S	Pesos uruguayos	0	7.980.000	7.980.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos para lanzamiento del Plan Nacional	Pesos uruguayos	0	60.000	55.650	92,75
Gastos Operativos del Proyecto	Proyecto Pequeñas Donaciones	Pesos uruguayos	0	1.160.000	1.137.603	98,07
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático de apoyo	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y redes	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	% de desarrollo de software específico	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias software	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.499.000	12.699.000	12.637.992	99,52
Totales		5.499.000	12.699.000	12.637.992	99,52

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	1.999.000	3.499.000	3.464.739	99,02	
Equipamiento y Mobiliario	2.000.000	0	0	0,00	
Gastos Operativos del Proyecto	0	9.200.000	9.173.253	99,71	
TIC - Hardware (CF)	750.000	0	0	0,00	
TIC - Software (CF)	750.000	0	0	0,00	
Totales	5.499.000	12.699.000	12.637.992	99,52	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.999.000	3.499.000	3.464.739	99,02
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	9.200.000	9.173.253	99,71
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	750.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	750.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			5.499.000	12.699.000	12.637.992	99,52
Total			5.499.000	12.699.000	12.637.992	99,52

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	5.499.000	12.699.000	12.637.992	99,52	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	5.499.000	12.699.000	12.637.992	99,52	

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/06/2020	En el marco del proyecto Eccosur, se realizó el lanzamiento de los proyectos que recibirán apoyo financiero: trece Proyectos Locales de Gestión Socio-ambiental, dos Proyectos de Fortalecimiento Organizacional para la Gestión Socio-Ambiental Local y cuatro Proyectos de las Intendencias de la Región Este (Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres). Adicionalmente, se continuó con la articulación con las Intendencias que integran la Cuenca del Santa Lucía. La Asignación Definitiva incluye incremento neto de crédito de \$ 7:200.000 por trasposición de \$ 9.000.000 desde el proyecto 973 "Inmuebles"; y disminución de \$ 1.800.000 por trasposiciones de \$ 1.200.000 hacia el proyecto 752 "Gestión segura de residuos sólidos y Sitios contaminados" y de \$ 600.000 hacia el proyecto 750 "Sistema Nacional Ambiental", todo dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

INCISO 15

**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**



15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 970	
Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	970 - Equipamiento y Mobiliario
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del Ministerio
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES
Proyecto SNIP	502 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aéreo de Cocina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	20,00	61,00	61,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos de telefonía	Unidad	45,00	140,00	140,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cama Articulada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de Video	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros Enfermería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cuchetas	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	50,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	100,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	120,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Garrafa	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Gazebo	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secarropa	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	150,00	114,00	114,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisión 32 ´LED	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Vinchas Teléfono IP	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94
Totales		9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94
Totales	9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94
Total			9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	9.590.654	8.561.418	5.645.598	65,94

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2020	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito de \$ 1:029.236, por trasposición a otros Proyectos de inversión del mismo Programa y Unidad Ejecutora (Incluye una trasposición de \$ 1:028.400 al Proyecto 840 "Igualdad de Género"). Demoras en los procedimientos no permitieron ejecutar la totalidad del Crédito Asignado.

INCISO 21

**“SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES”**



21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 906	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	241 - Fomento a la investigación académica
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Descripción del Proyecto Presupuestal	1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear Observatorio para el seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para investigación de excelencia; promover formación de capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar acciones para fortalecimiento de formación técnica terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas
Objetivo de Inciso	Fomento a la investigación académica
Proyecto SNIP	527 - Investigación Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías individuales	Unidad	474,00	474,00	474,00	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento y maquinaria	Unidad	49,00	49,00	49,00	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Unidad	2.268,00	2.268,00	2.268,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	58.805.015	58.805.015	58.805.015	100,00	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	385.215.730	385.215.730	385.215.695	100,00	
Totales		444.020.745	444.020.745	444.020.710	100,00	

Convenios con organismos internacionales						
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo	
BID	3.315	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00	
BID	3.316	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00	
BID	4.327		S	08/12/2017	100,00	
BID	4.847		S	11/11/2019	100,00	
BM	7.445	Rentas Generales	S	21/06/2007	80,00	



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	69.069.891	69.069.891	69.069.856	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	128.272.657	128.272.657	128.272.657	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	246.678.197	246.678.197	246.678.197	100,00
Totales	444.020.745	444.020.745	444.020.710	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	69.069.891	69.069.891	69.069.856	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	128.272.657	128.272.657	128.272.657	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	246.678.197	246.678.197	246.678.197	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			444.020.745	444.020.745	444.020.710	100,00
Total			444.020.745	444.020.745	444.020.710	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	444.020.745	444.020.745	444.020.710	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	444.020.745	444.020.745	444.020.710	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Proyectos	Proyectos	Unidad	2.064,00	1.098,00
Becas	Nº de becas concedidas	Unidad	0,00	825,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2020	El Proyecto "Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación" incluye el Proyecto Presupuestal 906 (Inversión) y el Proyecto 400 (Funcionamiento).



21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 916	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Facilitar a todos los profesores, adolescentes y niños de una PC portátil
Objetivo de Inciso	Plan Ceibal
Proyecto SNIP	529 - Protección Social Centro para la Inclusión Tecnológica y Social .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	6,19	6,19
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	93,81	93,81

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Administración de Proyectos - gastos	Porcentaje	1,40	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Capacitación	Porcentaje	2,60	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Desguaces de dispositivos para generar repuestos	Unidad	0,00	28.500,00	28.500,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Espacios Ceilab	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Porcentaje	11,40	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Software	Porcentaje	1,20	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Investigación	Porcentaje	0,80	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Kit Robótica	Unidad	0,00	1.352,00	1.352,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops	Unidad	0,00	58.500,00	58.500,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Locales Educativos con Alta Performace (optimización red wifi)	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Locales Educativos Migrados a Banda Ancha	Unidad	0,00	180,00	180,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	2,60	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Placas Microbits	Unidad	0,00	44.299,00	44.299,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reacondicionamiento de motherboard	Unidad	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reacondicionamiento de pantallas	Unidad	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Refabricación de dispositivos	Unidad	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reparación Laptops	Unidad	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Reparación Pantalla - Laptop	Unidad	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reparación Pantallas - Tablet	Unidad	0,00	43.000,00	43.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reparación Placa madre - Tablet	Unidad	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reparación Tablets	Unidad	0,00	10.100,00	10.100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reparación Touchscreen - Tablet	Unidad	0,00	176.000,00	176.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Resolucion de incidentes	Unidad	0,00	309.403,00	309.403,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Salas de Videoconferencia en Locales Educativos	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Segundas Salas de Videoconferencia en Locales Educativos (Pensamiento Computacional)	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0,00	92.540,00	92.540,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado - Laptop	Unidad	0,00	9.999,00	9.999,00	100,00
TIC - Software (CF)	Aplicaciones Tablets	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma de entorno virtual de aprendizaje (CREA)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma de libros (Biblioteca País)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Inglés (Jóvenes a Programar)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataformas de matemática (PAM y Matific)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Plataformas de Programación (Jóvenes a Programar)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Recursos digitales	Unidad	0,00	6.600,00	6.600,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.001.650.000	846.650.000	846.650.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos	3 - Partidas Anuales	0	275.000.000	274.999.970	100,00
Totales		1.001.650.000	1.121.650.000	1.121.649.970	100,00

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.225	Rentas Generales	S	24/09/2014	87,00
BID	4.290	Rentas Generales	S	30/11/2017	17,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.001.650.000	1.034.368.276	1.034.368.248	100,00
TIC - Software (CF)	0	87.281.724	87.281.722	100,00
Totales	1.001.650.000	1.121.650.000	1.121.649.970	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	34.225.201	34.225.200	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	2.724.896	2.724.896	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	180.297.000	166.550.655	166.550.650	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	13.987.741	13.987.741	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	30.049.500	32.387.070	32.387.069	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	2.733.445	2.733.445	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	41.058.253	41.058.252	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	3.738.333	3.738.333	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	20.052.944	20.052.943	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	1.738.156	1.738.156	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	10.016.500	8.011.854	8.011.853	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	742.267	742.267	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	25.847.053	25.847.052	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	1.984.729	1.984.729	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	16.350.042	16.350.042	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	1.594.172	1.594.172	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	50.082.500	53.072.703	53.072.702	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	4.660.131	4.660.131	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	300.495.000	331.789.309	331.789.302	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	27.422.196	27.422.194	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	38.740.609	38.740.608	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	3.663.192	3.663.192	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	20.898.751	20.898.750	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	1.731.707	1.731.707	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	41.844.120	41.844.119	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	3.484.562	3.484.562	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	31.860.938	31.860.937	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	2.342.289	2.342.289	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	50.082.500	45.913.316	45.913.315	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	4.290.722	4.290.722	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	38.807.208	38.807.207	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	3.346.277	3.346.277	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	30.049.500	32.799.983	32.799.982	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	2.617.958	2.617.958	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	37.142.235	37.142.234	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	2.988.567	2.988.567	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	10.016.500	17.016.032	17.016.031	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	1.490.384	1.490.384	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			1.001.650.000	1.121.650.000	1.121.649.970	100,00
Total			1.001.650.000	1.121.650.000	1.121.649.970	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.495.000	359.211.505	359.211.496	100,00
Total Interior	701.155.000	762.438.495	762.438.474	100,00
Total	1.001.650.000	1.121.650.000	1.121.649.970	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Beneficiarios de Plan Ceibal	Niños, adolescentes, profesores, familiares	Número de Usuarios	0,00	1.022.000,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2020	Se realizó cambio de fuente de financiamiento por \$ 275:000.000 de la financiación 1.1 "Rentas Generales" a la 2.1 "Endeudamiento Externo", al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado. Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 915 "Proyecto Ibirapitá" por \$ 120:000.000.



21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 915	
Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	915 - Proyecto Ibirapitá
Descripción del Proyecto Presupuestal	Promover la inclusión digital ofreciendo a los adultos mayores la posibilidad de disfrutar los beneficios del uso de las TIC
Objetivo de Inciso	Plan IBIRAPITÁ
Proyecto SNIP	911 - Proyecto Ibirapitá .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Administración de Proyectos - gastos	Porcentaje	1,83	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Capacitación	Porcentaje	4,29	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Porcentaje	9,19	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Software	Porcentaje	0,79	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Investigación	Porcentaje	0,14	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	3,76	0,00	0,00	0,00
TIC - Hardware (CF)	Pantalla - Tablet	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Racks	Unidad	0,00	130,00	130,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Soportes para Acces Point	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0,00	13.100,00	13.100,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Touchscreen	Unidad	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
TIC - Software (CF)	Aplicaciones para Tablets	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000.000	180.000.000	180.000.000	100,00
Totales		300.000.000	180.000.000	180.000.000	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	300.000.000	176.427.164	176.427.164	100,00
TIC - Software (CF)	0	3.572.836	3.572.836	100,00
Totales	300.000.000	180.000.000	180.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	5.903.719	3.429.075	3.429.075	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	69.442	69.442	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	44.457.820	29.630.818	29.630.818	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	600.055	600.055	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	7.533.823	4.695.011	4.695.011	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	95.079	95.079	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	17.662.841	10.521.602	10.521.602	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	213.074	213.074	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	6.259.748	3.687.338	3.687.338	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	74.672	74.672	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	3.454.751	2.099.692	2.099.692	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	42.521	42.521	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	8.109.827	5.009.256	5.009.256	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	101.443	101.443	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	7.541.452	4.212.074	4.212.074	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	85.299	85.299	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	13.106.945	8.176.335	8.176.335	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	165.579	165.579	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	102.517.207	57.347.057	57.347.057	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.161.338	1.161.338	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	13.251.899	7.123.130	7.123.130	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	144.251	144.251	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	5.251.424	3.141.701	3.141.701	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	63.623	63.623	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	7.739.810	4.515.123	4.515.123	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	91.436	91.436	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	8.127.628	4.925.656	4.925.656	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	99.750	99.750	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	12.018.514	6.544.651	6.544.651	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	132.536	132.536	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	11.728.604	7.468.725	7.468.725	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	151.250	151.250	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	10.516.835	5.369.779	5.369.779	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	108.744	108.744	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	9.273.277	5.264.533	5.264.533	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	106.612	106.612	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	5.543.876	3.265.608	3.265.608	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	66.132	66.132	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			300.000.000	180.000.000	180.000.000	100,00
Total			300.000.000	180.000.000	180.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	102.517.207	58.508.395	58.508.395	100,00
Total Interior	197.482.793	121.491.605	121.491.605	100,00
Total	300.000.000	180.000.000	180.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2020	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 120:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social".

INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 745	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y cumplir con las demandas del interior
Objetivo de Inciso	Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura
Proyecto SNIP	533 - Construcción Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	Avances de Obra en \$	Pesos uruguayos	100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00	
Totales		100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura Energética	100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00	
Totales	100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	3.721.248	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	8.019.264	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	8.501.879	3.294.114	3.294.114	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	4.786.773	0	0	0,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	4.020.553	3.491.270	3.491.270	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	3.445.888	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	2.955.028	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	5.900.186	3.500.699	3.500.699	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	7.492.487	2.078.836	2.078.836	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	7.265.015	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	5.481.159	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	4.191.892	2.236.280	2.236.280	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	6.247.379	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	9.024.927	3.138.485	3.138.485	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	3.601.526	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	3.326.166	288.423	288.423	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	6.765.912	4.126.559	4.126.559	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	5.592.638	1.044.684	1.044.684	100,00
Total Aporta al FDI			100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00
Total No Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total			100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00
Total	100.339.920	23.199.350	23.199.350	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2020	En el marco de lo establecido en el artículo 700 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, se reasignaron \$ 31:640.570 del Proyecto 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación" a los siguientes Proyectos de Funcionamiento, dentro de la Unidad Ejecutora 002 del Inciso 24: - Proyecto 518 "Dirección de Planificación", Programa 481 "Política de Gobierno" - \$ 5.000.000 - Proyecto 520 "Equidad Territorial", Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales"- \$ 5.640.570 - Proyecto 521 "Desarrollo Territorial", Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales" \$ 10:000.000 - Proyecto 201 "Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad", Programa 481 "Política de Gobierno" \$ 11.000.000



Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2020	<p>En el marco del Convenio Interinstitucional "Programa de electrificación rural para viabilizar el acceso a la electricidad de la población en el interior del país", la OPP otorga un subsidio en el entorno del 40% de los costos de las obras, mientras que UTE aporta los principales materiales para las obras (cables, postes, columnas, transformadores). Adicionalmente la UTE como ente rector de la distribución de energía eléctrica, es quien hace el control de calidad de la obra, así como los pagos a las empresas por avances efectivos, lo que garantiza a los vecinos la finalización de la misma.</p> <p>En 2019 se realizaron 116 conexiones, que beneficiaron a 312 personas y 2 Escuelas en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Salto, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres, con un tendido eléctrico de 213 km y un subsidio de OPP de \$ 24.733.207.</p>
07/06/2020	<p>Se disminuyó el crédito del Proyecto por un total de \$ 45:500.000 por trasposiciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- al Proyecto 985 "Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98" por \$ 45:000.000. (Resolución P/3665 de 24 de junio de 2019)- al Proyecto 750 "Saneamiento Ciudad del Plata" por \$ 500.000. (Resolución P/3538 de 14 de marzo de 2019). <p>En el Departamento de Cerro Largo se realizaron, además obras con cargo a la financiación 3.2 (no presupuestal) por un monto \$ 1.533.857.</p>



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 750	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	750 - Saneamiento Ciudad del Plata
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras para proveer de servicio de saneamiento por alcantarillado a la población de Ciudad del Plata.
Objetivo de Inciso	Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura
Proyecto SNIP	2150 - Construcción de la Red de Saneamiento, Ciudad del Plata - San José

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	Avance de obra sobre costo total de la misma	Porcentaje	0,00	9,19	6,93	75,41

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	20.000.000	15.071.657	75,36
Totales		0	20.000.000	15.071.657	75,36

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.642		S	03/05/2019	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	0	20.000.000	15.071.657	75,36
Totales	0	20.000.000	15.071.657	75,36



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura de obras sanitarias	Si	0	20.000.000	15.071.657	75,36
Total Aporta al FDI			0	20.000.000	15.071.657	75,36
Total No Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total			0	20.000.000	15.071.657	75,36

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	20.000.000	15.071.657	75,36
Total	0	20.000.000	15.071.657	75,36

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/05/2020	El 3 de mayo de 2019 se firma el Contrato de Préstamo 4642/OC-UR "Programa de Saneamiento Ciudad del Plata - Etapa I".
25/05/2020	El monto total a financiar de la obra correspondiente al "Programa Saneamiento en Ciudad del Plata" es de \$ 217:610.364. La Asignación Definitiva para el año 2019 fue de \$ 20:000.000 (9,19% del total de la obra) y la Ejecución 2019 fue de \$ 15:071.657 (6,93% del total de la obra).
09/06/2020	Proyecto habilitado por Resolución del MEF de fecha 29 de enero de 2019. Se traspone la suma de \$ 500.000 del proyecto 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación" y se incrementa el crédito por refuerzo al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un monto neto de \$ 19:500.000.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 985	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	985 - Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98
Objetivo de Inciso	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	2167 - Construcción Ruta 98 Treinta y Tres

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Adelanto financiero e inicio de obras	Pesos uruguayos	0	25.000.000	13.951.340	55,81
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencia a ANCAP para materiales	Pesos uruguayos	0	20.000.000	15.000.000	75,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	45.000.000	28.951.340	64,34	
Totales		0	45.000.000	28.951.340	64,34	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	45.000.000	28.951.340	64,34	
Totales	0	45.000.000	28.951.340	64,34	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	45.000.000	28.951.340	64,34
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	45.000.000	28.951.340	64,34
Total			0	45.000.000	28.951.340	64,34



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	45.000.000	28.951.340	64,34
Total	0	45.000.000	28.951.340	64,34

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/05/2020	Por Resolución P/3665 de fecha 24 de junio de 2019 se traspone la suma de \$ 45.000.000 del Proyecto 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación" al Proyecto 985 "Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98" en la financiación 1.1 "Rentas Generales".
19/05/2020	Por Resolución P/3745 de fecha 2 de setiembre de 2019 se adjudica el llamado a Licitación Pública N° 1/2019 "Rehabilitación de Ruta N° 98 - Primera Etapa" por un monto total de \$ 69.263.732 IVA, Leyes Sociales e imprevistos incluidos, más los ajustes paramétricos.
19/05/2020	El 18 de diciembre de 2019 se celebra convenio entre OPP y ANCAP con el objeto de determinar la colaboración de las partes en la realización de la obra vial de la Etapa 1 de la rehabilitación de la Ruta N°98. OPP se comprometió a transferir la suma de hasta 20.000.000 a ANCAP por concepto de materiales para la ejecución de la obra, de los cuales \$ 15.000.000 fueron transferidos en el ejercicio 2019.
10/06/2020	La descripción "Adelanto financiero e inicio de obras" en la Inversión Física corresponde a: - \$ 4:800.000 adelanto financiero - \$ 9:151.340 implantación, limpieza de cunetas en todo el tramo (23km), construcción y adecuación de alcantarillas, ensanche de plataforma y sustitución de sub-base en unos 10km y construcción de base estabilizada con cal en un largo de 1km. También se construyeron 2 tramos de prueba para evaluar el desempeño de la base y de 2 emulsiones asfálticas diferentes.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 994	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	994 - Complementario de Caminería Departamental y Sub Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mediante este proyecto se asignan fondos para complementar y financiar parcialmente los planes y proyectos presentados por las Intendencias en el marco de los proyectos de mantenimiento de la Red Vial Departamental y SubNacional y atiende los gastos administrativos del Programa de Caminería Departamental
Objetivo de Inciso	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	880 - Reparación /Mantenimiento Complementario de Caminería Departamental y Sub Nacional En todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de administración % del Programa	Porcentaje	5,00	5,00	4,92	98,40
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	427.500.000	515.810.557	241.751.162	46,87

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	450.000.000	204.928.481	65.905.779	32,16	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	338.030.000	202.559.508	59,92	
Totales		450.000.000	542.958.481	268.465.287	49,44	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.791	Rentas Generales	S	08/12/2017	58,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	22.500.000	27.147.924	26.714.125	98,40
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	427.500.000	515.810.557	241.751.162	46,87
Totales	450.000.000	542.958.481	268.465.287	49,44



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.728.063	373.625	373.625	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	50.022.916	23.366.012	23.366.012	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	27.728.537	3.485.712	3.485.712	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.056.376	24.659.587	24.659.587	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.014.345	26.073.501	26.073.501	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.326.552	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.923.853	25.361.033	25.361.033	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.094.897	2.534.189	2.534.189	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.238.492	12.908.430	12.908.430	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	22.500.000	27.147.924	26.714.125	98,40
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	13.741.913	278.592.799	4.533.404	1,63
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	25.897.209	11.902.867	11.902.867	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.103.538	9.213.259	9.213.259	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.151.563	2.407.408	2.407.408	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.313.477	36.335.272	36.335.272	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	26.316.695	4.183.322	4.183.322	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	18.827.782	23.995.306	23.995.306	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.267.230	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	30.495.110	18.173.204	18.173.204	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.251.452	12.245.031	12.245.031	100,00
Total Aporta al FDI			413.758.087	237.217.758	237.217.758	100,00
Total No Aporta al FDI			36.241.913	305.740.723	31.247.529	10,22
Total			450.000.000	542.958.481	268.465.287	49,44

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	36.241.913	305.740.723	31.247.529	10,22
Total Interior	413.758.087	237.217.758	237.217.758	100,00
Total	450.000.000	542.958.481	268.465.287	49,44



Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2020	El Artículo 677 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal para el Proyecto 994 " Complementario de Caminería Departamental y Sub nacional". Dicha asignación se distribuye entre las Intendencias Departamentales según las mismas alícuotas aplicadas en el Proyecto 991 "Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental", para los ejercicios 2013-2015, (Alícuotas del Ex Programa 370 del MTOP), de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 29 de abril de 2016, Acta Nº 187.
11/05/2020	La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535 que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida por el artículo 397 (inciso 2do.) de la Ley Nº 19.355.
11/05/2020	En el ejercicio 2019 se continúa la ejecución del Contrato de Préstamo 3791/OC-UR "Programa de caminos rurales productivos" entre el BID y la República Oriental de Uruguay.
11/05/2020	En el marco del componente de administración se firman dos convenios entre la OPP y la Facultad de Ingeniería: - El 14 de octubre de 2019 cuyo objeto es asesorar en la calibración y desarrollo de una metodología de ajuste de los datos de base necesarios para aplicar el modelo HDM-IV en Uruguay, básicamente para la evaluación de proyectos de caminería rural. Se ejecutaron \$ 1.075.000 en el ejercicio 2019 contra la presentación del plan de trabajo. - el 5 de diciembre de 2019 cuyo objeto es asesorar respecto a la utilización de suelos de origen basáltico para trabajos de caminería rural. En el ejercicio 2019 se ejecutaron \$ 5.060.000 correspondientes a la presentación del plan de trabajo y cronograma ajustado.
19/05/2020	En el marco del convenio OPP - Facultad de Ingeniería celebrado el 22 de marzo de 2018 y cuyo objetivo es asesorar en los programas PDGS II y PCRPs en el control y monitoreo de los parámetros de calidad con los que se ejecutan las obras de infraestructura, se ejecutaron a través del Proyecto 994 \$ \$1.095.062 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".
19/05/2020	En el ejercicio 2019 se encontraban en ejecución un total de 33 proyectos de las intendencias departamentales, de los cuales 8 finalizaron a diciembre 2019. Un 84% de los montos ejecutados, corresponden a proyectos de rehabilitación y cambio de estándar de caminos, el resto corresponde a la ejecución de puentes y alcantarillas. El 100% de los proyectos ejecutados son de infraestructura.
09/06/2020	A los efectos de la exposición, se registra la no ejecución presupuestal en el Departamento de Montevideo. El crédito presupuestal no ejecutado en 2019 ascendió a \$ 274.059.395.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 998	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	998 - Mantenimiento de la Red Vial SubNacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financia planes y proyectos destinados al mantenimiento y rehabilitación de la Red Vial SubNacional, presentados por las Intendencias de acuerdo a la distribución que apruebe la CSD y en acuerdo con OPP
Objetivo de Inciso	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	882 - Restauración / Mantenimiento de la Red Vial Subnacional En todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	150.000.000	185.115.352	178.169.982	96,25

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	150.000.000	185.115.352	178.169.982	96,25
Totales		150.000.000	185.115.352	178.169.982	96,25

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	150.000.000	185.115.352	178.169.982	96,25	
Totales	150.000.000	185.115.352	178.169.982	96,25	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	3.761.549	4.642.137	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	11.423.539	14.097.817	14.097.588	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.618.684	13.104.543	13.104.330	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.089.092	6.280.461	6.280.361	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	8.486.407	10.473.094	10.472.925	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	2.103.298	2.595.686	2.595.644	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.466.704	11.682.882	11.682.692	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.948.384	15.979.632	15.979.372	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.471.977	7.987.082	7.986.953	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.076.090	1.328.006	1.327.985	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.060.764	14.884.217	14.883.977	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.140.890	14.983.101	14.982.857	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.657.428	20.556.971	20.556.638	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.897.164	8.511.807	8.511.139	99,99
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.420.700	7.923.801	5.623.893	70,97
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.569.559	5.639.304	5.639.212	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.257.248	6.487.982	6.487.877	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.630.803	11.885.397	11.885.204	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.919.720	6.071.432	6.071.335	100,00
Total Aporta al FDI			148.923.910	183.787.346	176.841.997	96,22
Total No Aporta al FDI			1.076.090	1.328.006	1.327.985	100,00
Total			150.000.000	185.115.352	178.169.982	96,25

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.076.090	1.328.006	1.327.985	100,00
Total Interior	148.923.910	183.787.346	176.841.997	96,22
Total	150.000.000	185.115.352	178.169.982	96,25

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2020	El artículo 677 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal del Proyecto 998 "Mantenimiento de la Red Vial Subnacional", que a partir de 2016 comienza a ejecutarse en el Inciso 24 "Diversos Créditos". La asignación se distribuye entre las Intendencias Departamentales, en el mismo porcentaje aplicado al Ex Programa 371 del MTOP, de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 16 de julio de 2015, Acta Nº 176.



Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2020	La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535 que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida por el artículo 397 (inciso 2do.) de la Ley N° 19.355.
11/05/2020	En 2019 se realizaron tareas de mantenimiento en aproximadamente 2.700 kilómetros de la Red Vial Sub Nacional. Analizando la ejecución por tipo de tarea, el 19% de los fondos se destinó a proyectos de cambio de estándar, el 15% a mantenimiento extraordinario, el 59% a mantenimiento ordinario y el 8% a puentes y/o alcantarillas.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 999	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	999 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y mejora de la Red Vial Departamental mediante la implementación de convenios con los gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	881 - Reparación /Mantenimiento de la Red Vial Departamental en todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	350.000.000	432.643.583	430.439.992	99,49
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos deptales.	Pesos uruguayos	0	100	99	99,49

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	350.000.000	432.643.583	430.439.992	99,49
Totales		350.000.000	432.643.583	430.439.992	99,49

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	350.000.000	432.643.583	430.439.992	99,49	
Totales	350.000.000	432.643.583	430.439.992	99,49	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	19.426.484	24.013.553	21.809.970	90,82
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	40.954.434	50.624.780	50.624.780	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	22.701.726	28.062.161	28.062.161	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.876.565	23.333.785	23.333.785	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.842.154	23.291.249	23.291.249	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	10.091.914	12.474.863	12.474.862	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	16.311.926	20.163.572	20.163.572	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.908.103	23.372.770	23.372.770	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.113.385	17.445.901	17.445.901	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	11.250.689	13.907.252	13.907.252	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.202.393	26.208.798	26.208.798	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.002.897	17.309.325	17.309.323	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.679.642	19.381.989	19.381.989	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.812.203	19.545.852	19.545.852	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.545.832	26.633.332	26.633.331	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.414.558	19.054.313	19.054.313	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.774.340	19.499.048	19.499.048	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	24.966.757	30.862.020	30.862.019	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.123.998	17.459.020	17.459.017	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			350.000.000	432.643.583	430.439.992	99,49
Total			350.000.000	432.643.583	430.439.992	99,49

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.250.689	13.907.252	13.907.252	100,00
Total Interior	338.749.311	418.736.331	416.532.740	99,47
Total	350.000.000	432.643.583	430.439.992	99,49

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2020	El artículo 677 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal del Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", que a partir de 2016 comenzó a ejecutarse en el Inciso 24 "Diversos Créditos". La partida se distribuye entre las Intendencias Departamentales, en el mismo porcentaje aplicado al Ex Programa 370 del MTOP, de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 16 de julio de 2015, Acta Nº 176.



Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2020	La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535 que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida por el artículo 397 (inciso 2do.) de la Ley N° 19.355.
11/05/2020	En 2019 se han realizado tareas de mantenimiento en aproximadamente 6.200 kilómetros de caminería de la Red Vial Departamental. Analizando la ejecución por tipo de tarea, el 19% de los fondos se destinó a proyectos de cambio de estándar, el 15% a mantenimiento extraordinario, el 59% a mantenimiento ordinario y el 8% a puentes y/o alcantarillas.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 851	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	851 - Infraestructura de datos espaciales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Disponer de información geográfica de base actualizada, para la elaboración de sistemas de información geográfico centralizado y adaptados a la realidad del territorio
Objetivo de Inciso	Generar y difundir información de la realidad nacional georeferenciada con estándares
Proyecto SNIP	535 - Adquisición Infraestructura de datos espaciales Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Cobertura Nacional e Imágenes Digitales	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Consultorías	Geoservicios WEB en funcionamiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Relevamiento de Imágenes	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Consultorías	Servicio de Georreferenciación de fotografías aéreas, generación de mosaico y metadatos	Unidad	0,00	7.880,00	7.880,00	100,00
Consultorías	Servicios de Explotación de TI	Mes	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos	Unidad	0,00	170,00	170,00	100,00
TIC - Software (CF)	Incorpor.y actualización capas en la IDE	Unidad	35,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Nuevos organismos de información en la IDE	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.141.557	7.391.557	7.391.557	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	81.350.000	81.349.992	100,00
Totales		10.141.557	88.741.557	88.741.549	100,00

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.677	Rentas Generales	S	23/10/2015	82,00



Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	79.967.761	79.967.753	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	8.773.796	8.773.796	100,00
TIC - Software (CF)	10.141.557	0	0	0,00
Totales	10.141.557	88.741.557	88.741.549	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	79.967.761	79.967.753	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	8.773.796	8.773.796	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	10.141.557	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			10.141.557	88.741.557	88.741.549	100,00
Total			10.141.557	88.741.557	88.741.549	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.141.557	88.741.557	88.741.549	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	10.141.557	88.741.557	88.741.549	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
21/05/2020	La asignación presupuestal del Proyecto incluye: -incremento por un total de \$ 81:800.000 por trasposición del Proyecto 881 "Trámites en línea" del Programa 484 "Política de Gobierno Electrónico" (\$ 43:300.000), al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 del TOI 2011 actualizado y Refuerzo de Crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado (\$ 35:500.000); -disminución por un total de \$ 3:200.000 por trasposición hacia el Proyecto 509 "Infraestructura de Datos Espaciales" del mismo Programa.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 881	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	881 - Trámites en Línea
Descripción del Proyecto Presupuestal	Disponibilizar en línea el 100% de los trámites de la Administración Central para los ciudadanos utilizando todos los canales, con el objetivo de mejorar su relación con el Estado
Objetivo de Inciso	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	744 - Trámites en línea En todo el Territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Desarrollo e Implantación de Trámites en Línea	Porcentaje	0,00	18,00	18,00	100,00
Consultorías	Horas de Desarrollo	Hora	0,00	6.163,00	6.163,00	100,00
Consultorías	Implantación de Expediente Electrónico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Implantación y Mantenimiento	Hora	0,00	1.985,00	1.985,00	100,00
Consultorías	Mantenimiento Evolutivo y Soporte	Hora	0,00	1.060,00	1.060,00	100,00
Consultorías	Meses de Soporte	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
Consultorías	Rediseño del registro de la propiedad Inmueble	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías	Servicio de consultoría	Mes	0,00	3,00	3,00	100,00
Consultorías	Servicios de Análisis y Desarrollo sobre Drupal 8	Hora	0,00	2.776,00	2.776,00	100,00
Consultorías	Servicios de Explotación de TI	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Consultorías	Servicios de Soporte de Aplicaciones	Hora	0,00	1.183,00	1.183,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos e insumos informáticos	Unidad	0,00	67,00	67,00	100,00
TIC - Software (CF)	Apps para la Ciudadanía (20)	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Identificación electrónica confiable ciudadanos en trámites	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Incorporar trámites con trazabilidad	Porcentaje	40,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Servicios de Desarrollo de Software y Mantenimiento de Aplicaciones	Hora	0,00	2.608,00	2.608,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Software Virtualización y Soporte	Año	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Suscripción y Soporte de Licencias	Mes	0,00	12,00	12,00	100,00
TIC - Software (CF)	Trámites en línea (100% en línea)	Porcentaje	40,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	66.760.000	112.572.000	112.514.674	99,95
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	76.200.000	100.355.000	99.752.773	99,40
Totales		142.960.000	212.927.000	212.267.447	99,69

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.591	Rentas Generales	S	12/12/2011	48,00
BID	3.625	Rentas Generales	S	26/02/2016	58,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	0	184.855.034	184.195.481	99,64	
TIC - Hardware (CF)	0	1.244.477	1.244.477	100,00	
TIC - Software (CF)	142.960.000	26.827.489	26.827.489	100,00	
Totales	142.960.000	212.927.000	212.267.447	99,69	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	184.855.034	184.195.481	99,64
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.244.477	1.244.477	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	142.960.000	26.827.489	26.827.489	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			142.960.000	212.927.000	212.267.447	99,69
Total			142.960.000	212.927.000	212.267.447	99,69



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	142.960.000	212.927.000	212.267.447	99,69
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	142.960.000	212.927.000	212.267.447	99,69

Observaciones

Fecha	Comentario
10/06/2020	La asignación presupuestal del Proyecto incluye: 1) en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento neto por un total de \$ 45:812.000, incremento por refuerzo de crédito (\$ 36:075.000), trasposición de los Proyectos 707, 971, 972, 973 y 974 del Programa 481 del Inciso 02 (\$ 20:787.000) y por disminución según lo dispuesto por el artículo 235 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017 (\$ 11:050.000). 2) en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" incremento neto por un total de \$ 24:155.000, incremento por refuerzo de crédito (\$ 30.000.000), trasposición hacia el Proyecto 851 "Infraestructura de Datos Espaciales" del Programa 421 (\$ 46:300.000), trasposición hacia el Proyecto 884 "Gestión del Gobierno Electrónico en el Sector Salud" del Programa 484 (\$ 13:000.000, por disminución según lo dispuesto por el artículo 235 de la Ley Nº 19.535 de 25 de setiembre de 2017 (\$ 4:345.000) y trasposición de los Proyectos 882 y 883 del Programa 484 financiación 1.1 (\$ 19:000.000).



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 882	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	882 - Integración de la información del Estado
Descripción del Proyecto Presupuestal	Facilitar el acceso de la ciudadanía a toda la información y documentación que el Estado posee sobre ellos en forma confiable, ubicua y por múltiples canales, simplificando trámites y aumentando la transparencia de la gestión del Gobierno
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	745 - Construcción Interoperabilidad de Gobierno Electrónico Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Horas de Desarrollo	Hora	0,00	470,00	470,00	100,00
Consultorías	Mantenimiento y Soporte	Mes	0,00	6,00	6,00	100,00
Consultorías	Servicio de Consultoria	Mes	0,00	3,00	3,00	100,00
Consultorías	Servicio de Explotación de TI	Mes	0,00	9,00	9,00	100,00
Consultorías	Servicios de análisis y desarrollo para migración de websphere a Drupal 8	Hora	0,00	3.544,00	3.544,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos e insumos informáticos	Unidad	0,00	203,00	203,00	100,00
TIC - Software (CF)	Buenas prácticas, herram. gestión TI	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia Anual de Software	Año	0,00	3,00	3,00	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Software	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento de Software	Hora	0,00	2.561,00	2.561,00	100,00
TIC - Software (CF)	Organismos c/arq. de Gob.implementada	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Software de Correo Electrónico y extensión	Unidad	0,00	24.700,00	24.700,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	61.700.000	52.200.000	52.028.077	99,67
Totales		61.700.000	52.200.000	52.028.077	99,67



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	21.328.289	21.328.289	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.410.354	1.410.354	100,00
TIC - Software (CF)	61.700.000	29.461.357	29.289.434	99,42
Totales	61.700.000	52.200.000	52.028.077	99,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	21.328.289	21.328.289	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.410.354	1.410.354	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	61.700.000	29.461.357	29.289.434	99,42
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			61.700.000	52.200.000	52.028.077	99,67
Total			61.700.000	52.200.000	52.028.077	99,67

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	61.700.000	52.200.000	52.028.077	99,67
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	61.700.000	52.200.000	52.028.077	99,67

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2020	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 9:500.000 por trasposición al Proyecto 881 "Trámites en Línea", del mismo Programa Presupuestal.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 883	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	883 - Infraestructura de Gobierno Electrónico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyar el desarrollo de una Administración Pública eficiente y confiable en el uso de las TIC. Asegurar que los componentes de la infraestructura que soporta las iniciativas estratégicas de TI para el desarrollo del Gobierno Electrónico, operen en forma óptima. Soportar el crecimiento vegetativo de las soluciones desplegadas sobre la Nube Privada de Presidencia de la República
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	749 - Construcción Infraestructura de GE Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Horas de Consultoría	Hora	0,00	336,00	336,00	100,00
Consultorías	Horas de Desarrollo	Hora	0,00	3.563,00	3.563,00	100,00
Consultorías	Mantenimiento y Soporte	Mes	0,00	9,00	9,00	100,00
Consultorías	Servicios de Explotación de TI	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Renovación servicio de garantía sobre unidades de almacenamiento EMC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Acuerdos definidos p/100 % de servicios	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Grado cumplimiento de acuerdos definidos	Porcentaje	90,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Máquinas virtuales (cantidad promedio)	Porcentaje	80,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	44.810.000	58.060.000	58.060.000	100,00
Totales		44.810.000	58.060.000	58.060.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	57.560.855	57.560.855	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	499.145	499.145	100,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	44.810.000	0	0	0,00
Totales	44.810.000	58.060.000	58.060.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	57.560.855	57.560.855	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	499.145	499.145	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	44.810.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			44.810.000	58.060.000	58.060.000	100,00
Total			44.810.000	58.060.000	58.060.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	44.810.000	58.060.000	58.060.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	44.810.000	58.060.000	58.060.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2020	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 19:250.000, por refuerzo de crédito otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y en \$ 3:500.000 por trasposición del Inciso 02 UE 008. Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 9.500.000 por trasposición al Proyecto 881 "Trámites en Línea".



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 884	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	884 - Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contar por parte de la JUNASA-SNIS de información certera que provenga de los sistemas de producción asistencial y de la Historia Clínica Electrónica Nacional
Objetivo de Inciso	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	750 - Construcción Salud.uy Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría en Seguridad de la Información para Plataforma HCEN	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Consultorías	Servicio de Consultoría	Hora	0,00	22.634,00	22.634,00	100,00
Consultorías	Servicio de Terminología Clínica con Base al Estándar SNOMED CT	Mes	0,00	9,00	9,00	100,00
TIC - Software (CF)	Centros c/sist.transv.del Prog.Salud.uy	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	HCE interoperando semánticamente	Porcentaje	30,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Prestadores parciales y seg.consumiendo	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Reporte basado en datos de HCEN	Porcentaje	80,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	13.730.000	6.000.000	5.808.070	96,80
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	17.983.722	54.913.722	54.669.772	99,56
Totales		31.713.722	60.913.722	60.477.842	99,28

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.007	Rentas Generales	S	11/11/2013	86,00



Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	60.913.722	60.477.842	99,28
TIC - Software (CF)	31.713.722	0	0	0,00
Totales	31.713.722	60.913.722	60.477.842	99,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	60.913.722	60.477.842	99,28
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	31.713.722	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			31.713.722	60.913.722	60.477.842	99,28
Total			31.713.722	60.913.722	60.477.842	99,28

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.713.722	60.913.722	60.477.842	99,28
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	31.713.722	60.913.722	60.477.842	99,28

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2020	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en \$ 16:200.000, por refuerzo de crédito otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y por trasposición desde el Proyecto 881 "Trámites en línea" por \$ 13:000.000. Asimismo, se realizó cambio de fuente de financiamiento por \$ 7:730.000 de la financiación 1.1 "Rentas Generales" a la 2.1 "Endeudamiento Externo", al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 912	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	912 - Equidad Territorial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contribuir a mejorar la equidad social y territorial, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	544 - Adecuación Equidad Territorial .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Financiamiento proyectos municipios	Pesos uruguayos	17.400.000	15.300.000	15.300.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Fondos proyectos locales	Pesos uruguayos	4.000.000	5.025.000	5.025.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proy. innovadores desarrollo territorial	Pesos uruguayos	14.100.000	44.397.975	44.397.975	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Territorios Integrados	Pesos uruguayos	14.500.000	12.527.025	12.242.253	97,73

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	77.250.000	76.965.228	99,63
Totales		50.000.000	77.250.000	76.965.228	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	50.000.000	77.250.000	76.965.228	99,63
Totales	50.000.000	77.250.000	76.965.228	99,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	1.500.000	1.500.000	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	7.755.000	7.755.000	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	2.100.000	2.100.000	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.200.000	1.200.000	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	27.250.000	27.250.000	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.500.000	1.500.000	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	600.000	600.000	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.350.000	1.350.000	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	13.227.025	12.942.253	97,85
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	500.000	500.000	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	12.767.975	12.767.975	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	600.000	600.000	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	3.000.000	3.000.000	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.726	600.000	600.000	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.350.000	1.350.000	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	600.000	600.000	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	1.350.000	1.350.000	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			50.000.000	64.022.975	64.022.975	100,00
Total No Aporta al FDI			0	13.227.025	12.942.253	97,85
Total			50.000.000	77.250.000	76.965.228	99,63

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	13.227.025	12.942.253	97,85
Total Interior	50.000.000	64.022.975	64.022.975	100,00
Total	50.000.000	77.250.000	76.965.228	99,63

Observaciones	
Fecha	Comentario
14/05/2020	85% Municipios beneficiados con proyectos específicos durante el 2019 92% de los Municipios participan en instancias de capacitación o formación (presencial o virtual) 68% de la población municipalizada beneficiada con proyectos de fomento del desarrollo territorial local, espacios públicos, gestión ambiental y de riesgo o planificación municipal 21% de pequeñas localidades (menores a 5000) beneficiadas con proyectos financiados por Uruguay Integra 7 estudios o investigaciones realizadas sobre descentralización y equidad territorial durante el 2019 256 proyectos financiados y/o apoyados técnicamente a nivel territorial
09/06/2020	Por Resolución P/3835 se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 27:250.000 por trasposición del Proyecto 913 "Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)".



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 960	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	960 - Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	El objetivo general del Programa es contribuir con los Gobiernos Departamentales en sus esfuerzos por mejorar su autonomía financiera y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su cargo
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	545 - Construcción Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Las 19 Intendencias

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Pesos uruguayos	24.000.000	25.157.747	25.157.747	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de funcionamiento	Pesos uruguayos	1.000.000	601.730	601.730	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencia de capital a terceros	Pesos uruguayos	365.133.025	488.910.259	434.324.993	88,84

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	78.026.606	108.421.964	105.382.130	97,20	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	312.106.419	406.247.772	354.702.340	87,31	
Totales		390.133.025	514.669.736	460.084.470	89,39	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	2.668	Rentas Generales	S	02/02/2012	82,00
BID	3.792	Rentas Generales	S	06/07/2017	83,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	25.000.000	25.759.477	25.759.477	100,00	
Transferencia de Capital a Terceros	365.133.025	488.910.259	434.324.993	88,84	
Totales	390.133.025	514.669.736	460.084.470	89,39	



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	20.739.555	39.659.526	37.837.359	95,41
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	36.841.922	38.788.670	36.966.503	95,30
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.287.255	14.028.720	5.759.321	41,05
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	17.855.005	23.697.167	21.875.000	92,31
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	18.731.324	51.404.559	49.582.392	96,46
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	10.150.698	11.149.479	6.149.479	55,15
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.504.013	40.735.981	36.735.981	90,18
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.138.880	13.399.881	11.577.714	86,40
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	28.918.536	22.625.827	20.803.660	91,95
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	25.000.000	25.759.477	25.759.477	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	23.514.567	48.521.668	41.521.668	85,57
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	17.307.305	6.795.226	4.973.059	73,18
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	19.425.077	38.695.898	36.873.731	95,29
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	18.366.191	32.260.597	30.438.430	94,35
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	24.865.559	12.404.854	10.582.687	85,31
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	15.299.074	9.280.007	7.457.840	80,36
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	19.498.104	5.000.000	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	22.966.867	64.970.942	63.148.775	97,20
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.723.093	15.491.257	12.041.394	77,73
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			390.133.025	514.669.736	460.084.470	89,39
Total			390.133.025	514.669.736	460.084.470	89,39

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	25.000.000	25.759.477	25.759.477	100,00
Total Interior	365.133.025	488.910.259	434.324.993	88,84
Total	390.133.025	514.669.736	460.084.470	89,39

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Cantidad de obras de inversión finalizadas en el año	Cant.de obras de inv. finalizadas en el año	Unidad	8,00	13,00
Porcentaje de gastos de adm.	gastos de adm/total de gastos del Programa	Porcentaje	6,00	6,00
% de ID que participan en instancias de mejora de la gest.y/o capacít.	Cant.de ID que participan/Total de ID	Porcentaje	80,00	100,00



Observaciones	
Fecha	Comentario
15/05/2020	El Crédito del Proyecto fue incrementado en \$ 30.395.358 correspondientes a la financiación 1.1. "Rentas Generales" y en \$ 94.141.353 en la financiación 2.1 "Endeudamiento externo", para financiar obras aprobadas en el Programa y en el marco de lo establecido por el inciso 2do. del Literal D del Artículo 674 de la Ley N° 19.355.
15/05/2020	En el 2019 el crédito del proyecto 960 incluye ejecución del Préstamo 2668/OC-UR - (PDGS I) y 3792/OC-UR (PDGS II). Con crédito 2019 se ejecuta el saldo del Préstamo 2668/OC-UR (PDGS) y el 2 de febrero de 2020 finaliza formalmente.



24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 990	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	990 - Fondo de Desarrollo del Interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Sectorial de Descetralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	546 - Construcción Fondo de Desarrollo del Interior .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos administración/total proyecto	Porcentaje	3,00	3,00	3,00	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencias a gobiernos deptales.	Pesos uruguayos	1.129.874.694	1.537.644.700	1.507.783.711	98,06

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.164.819.285	1.585.200.722	1.555.164.626	98,11	
Totales		1.164.819.285	1.585.200.722	1.555.164.626	98,11	

Asignación presupuestal por componente (\$)						
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución		
Administración de Proyecto - (CF)	34.944.591	47.556.022	47.380.915	99,63		
Transferencia de Capital a Terceros	1.129.874.694	1.537.644.700	1.507.783.711	98,06		
Totales	1.164.819.285	1.585.200.722	1.555.164.626	98,11		

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	70.172.236	95.497.286	86.436.492	90,51
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	166.447.187	226.517.714	226.517.712	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	82.376.103	112.105.509	112.105.504	100,00



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	37.967.587	51.670.029	51.670.028	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	57.742.371	78.581.503	78.581.503	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.356.767	29.064.392	29.064.387	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	50.397.451	68.585.812	68.270.166	99,54
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	52.770.425	71.815.189	61.639.109	85,83
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	33.108.639	45.057.496	45.057.495	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	34.944.591	47.556.022	47.380.915	99,63
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	70.624.231	96.112.405	96.112.389	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	40.792.556	55.514.526	55.514.254	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	83.393.092	113.489.528	113.489.518	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.041.466	66.740.454	66.740.454	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	83.732.088	113.950.867	113.950.867	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	48.363.473	65.817.775	65.817.767	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	45.425.505	61.819.499	51.511.497	83,33
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	86.557.057	117.795.362	117.795.361	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.606.460	67.509.354	67.509.208	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			1.164.819.285	1.585.200.722	1.555.164.626	98,11
Total			1.164.819.285	1.585.200.722	1.555.164.626	98,11

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	34.944.591	47.556.022	47.380.915	99,63
Total Interior	1.129.874.694	1.537.644.700	1.507.783.711	98,06
Total	1.164.819.285	1.585.200.722	1.555.164.626	98,11

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2020	Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001. La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 678 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015.
12/05/2020	En el ejercicio 2019, los Gobiernos Departamentales presentaron 41 proyectos para evaluación, 37 de ellos fueron aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización por un monto total de \$ 756.861.109 a cargo del Programa. A diciembre de 2019, 2 proyectos fueron dados de baja del proceso de evaluación a solicitud del Gobierno Departamental de Artigas y 2 proyectos se encuentran en evaluación. De los proyectos aprobados, el 62% son de infraestructura, el 17% de mantenimiento, el 8% compra de maquinaria, el 8% otros y el 5% productivos.



24 - Diversos Créditos

006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto Presupuestal 961	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado y balizado del Canal Martín García. Necesidad de ampliación del dragado a 32 pies para circulación de buques
Objetivo de Inciso	Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental
Proyecto SNIP	549 - Ampliación Segunda etapa de las obras dragado Martín García Colonia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	1.000.000,00	8.207.274,00	8.207.274,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80
Totales		142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80
Totales	142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80
Total			142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80
Total	142.378.410	513.056.997	496.652.610	96,80

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2020	Se deja constancia que el valor alcanzado es mayor a la meta debido al contrato suscripto entre esta Comisión y el Consorcio Boskalis para la obra de Dragado y Profundización y Mantenimiento de los canales del Río de de la Plata.
20/05/2020	La Asignación Presupuestal Definitiva incluye incremento por un total de \$ 370:678.587 por refuerzos de crédito presupuestal al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado.



24 - Diversos Créditos

006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto Presupuestal 962	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	962 - "Dragado del Río Uruguay"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado y balizamiento del Río Uruguay. Necesidad de dragar a 28 pies y mantenimiento del dragado
Objetivo de Inciso	Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental
Proyecto SNIP	550 - Ampliación "Dragado del Río Uruguay" Uruguay

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Marítimo	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	613.165,00	556.574,00	556.574,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00	
Totales		39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00	
Totales	39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00
Total			39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00
Total	39.627.000	39.627.000	39.627.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2020	Se ha realizado el mantenimiento del Dragado del Río Uruguay, así como diversas campañas de muestreo de floraciones de algas.



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto Presupuestal 922	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	922 - Mejora de la infraestructura ferroviaria y vial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyectos de rehabilitación y mejora de infraestructura vial y ferroviaria.
Objetivo de Inciso	Infraestructura ferroviaria y vial
Proyecto SNIP	909 - Mejora de la infraestructura ferroviaria y vial .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	15,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	
Totales		160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	
Totales	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	160.000.000	160.000.000	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	160.000.000	0	0	0,00
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00
Total			160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00



Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00
Total	160.000.000	160.000.000	160.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2020	El avance de la obra de rehabilitación de vías férreas se realizó al ritmo previsto. A diciembre 2019 el avance de la certificación superaba el 80%. En 2019 se realizó una auditoria técnica y una financiera por cuenta de FOCEM.



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto Presupuestal 904	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejorar el desempeño del sector público del Prestatario.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de los sistema de información
Proyecto SNIP	553 - Adquisición Convenio de Asistencia Técnica BIRF .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla con ruedas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Balanceadores de tráfico de red	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Arquitectura de datos - AGESIC	Porcentaje	0,00	0,33	0,33	100,00
TIC - Software (CF)	Definición e implementación de los aspectos regulatorios - AGESIC	Porcentaje	0,00	0,44	0,44	100,00
TIC - Software (CF)	Implantación técnica web-Portal GUB.UY - AGESIC	Porcentaje	0,00	0,83	0,83	100,00
TIC - Software (CF)	RUPE	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Seguimiento de Calidad VUCE	Porcentaje	0,00	0,20	0,20	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Fortalecimiento Dir. Nacional de Industrias para integración a VUCE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema seguimiento aportes a impositiva	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.825.622	0	0	0,00



Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	28.670.797	33.059.457	32.654.416	98,77
Totales		34.496.419	33.059.457	32.654.416	98,77

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BM	7.451	Rentas Generales	S	21/06/2007	82,00
BM	8.778		S	07/11/2017	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	18.182	18.182	100,00	
TIC - Hardware (CF)	20.301.143	8.698.593	8.698.593	100,00	
TIC - Software (CF)	14.195.276	24.342.682	23.937.641	98,34	
Totales	34.496.419	33.059.457	32.654.416	98,77	

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	18.182	18.182	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	20.301.143	8.698.593	8.698.593	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	14.195.276	24.342.682	23.937.641	98,34
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			34.496.419	33.059.457	32.654.416	98,77
Total			34.496.419	33.059.457	32.654.416	98,77

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)					
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Total Montevideo	34.496.419	33.059.457	32.654.416	98,77	
Total Interior	0	0	0	0,00	
Total	34.496.419	33.059.457	32.654.416	98,77	

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Mejora en sistemas de información	Desarrollo e implement. de Sist. de información	Porcentaje	0,00	0,00
Mejora en gestión y monitoreo institucional	Des.e impl.de herram.de gestión, monitoreo y eval.	Porcentaje	0,00	0,00



Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2020	Se realizó cambio de fuente de financiamiento por \$ 5:825.622 de la financiación 1.1 "Rentas Generales" a la 2.1 "Endeudamiento Externo", al amparo del artículo 48 del TOI 2011 actualizado. Así mismo, se disminuyó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en \$ 1:436.962, por trasposición hacia el Proyecto 401 de funcionamiento con la misma denominación, al amparo del artículo 46 del TOI 2011 actualizado.



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto Presupuestal 815	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Generación, a nivel de cada organismo estatal, de la información necesaria para apoyar la formulación y ejecución del presupuesto, e incorporación de esta información, tanto a nivel de los organismos estatales, como del Ministerio de Economía y Finanzas, en los procesos de toma de decisiones de asignación y ejecución presupuestaria
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1284 - Adecuación y fortalecimiento de la gestión presupuestal Montevideo

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Empresa consultora de desarrollo de software de mejora de la gestión presupuestaria	Unidad	0,00	9,00	5,00	55,56
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Baterías notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cargadores notebook	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	37.338.788	32.666.837	87,49	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	170.415.228	148.685.081	87,25	
Totales		0	207.754.016	181.351.918	87,29	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.398	Rentas Generales	S	13/02/2015	20,00
BID	4.705	Rentas Generales	S	31/01/2019	15,00



Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	207.701.018	181.300.102	87,29
Equipamiento y Mobiliario	0	33.698	33.075	98,15
TIC - Hardware (CF)	0	19.300	18.741	97,10
Totales	0	207.754.016	181.351.918	87,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	207.701.018	181.300.102	87,29
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	33.698	33.075	98,15
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	19.300	18.741	97,10
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	207.754.016	181.351.918	87,29
Total			0	207.754.016	181.351.918	87,29

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)

	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	207.754.016	181.351.918	87,29
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	0	207.754.016	181.351.918	87,29

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Proyectos implementados	Proyectos de mejora de la gestión presupuestaria	Unidad	2,00	5,00

Observaciones

Fecha	Comentario
26/05/2020	<p>Los software se consideran ejecutados cuando los proyectos están diseñados y con implementación iniciada.</p> <p>Se realizó trasposición entre proyectos de inversión del proyecto 818 al 815, sin cambio de fuente por \$ 264.880 (FF 1.1) y \$ 12.520.018 (FF 2.1).</p> <p>Refuerzos de créditos autorizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución Ministerial N° 12748 de fecha 13/02/2019 por \$ 148:396.417 (\$ 28:800.603 - FF 1.1 y \$ 119:595.814 - FF 2.1) - Resolución Ministerial N° 13647 de fecha 19/07/2019 por \$ 14:727.830 (\$ 2:655.838 - FF 1.1 y \$ 12:071.992 - FF 2.1) - Resolución Ministerial N° 13947 de fecha 18/09/2019 por \$ 31:844.871 (\$ 5:617.467 - FF 1.1 y \$ 26:227.404 - FF 2.1)



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto Presupuestal 817	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejorar la gestión pública presupuestal, financiera y contable mediante la implementación de un Sistema Integrado de Información Financiera,(SIIF-2) de nueva generación.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	555 - Adquisición Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera .

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoras p/desarr.,implement.	Porcentaje	4,88	14,28	7,33	51,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.790.827	6.410.647	4.973.826	77,59
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.808.125	29.389.125	22.962.419	78,13
Totales		4.598.952	35.799.772	27.936.245	78,03

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	3.161	Rentas Generales	S	30/04/2014	54,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.598.952	35.799.772	27.936.245	78,03
Totales	4.598.952	35.799.772	27.936.245	78,03



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.598.952	35.799.772	27.936.245	78,03
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			4.598.952	35.799.772	27.936.245	78,03
Total			4.598.952	35.799.772	27.936.245	78,03

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.598.952	35.799.772	27.936.245	78,03
Total Interior	0	0	0	0,00
Total	4.598.952	35.799.772	27.936.245	78,03

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor
Implementación del Sistema	Sistemas de gestión desarrollados SIPREF	Porcentaje	0,00	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
01/06/2020	<p>El contrato de la Licitación Pública Internacional para la "Implementación e Implantación del Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF2" se firmo en noviembre de 2018. El 14,28% resulta del monto asignado con respecto al monto del contrato. El 7,33% ejecutado resulta del monto ejecutado con respecto al monto del contrato.</p> <p>Por Resolución Ministerial N° 12984 de fecha 22 de marzo de 2019 y Resolución Ministerial N° 14554 de fecha 23 de diciembre de 2019, se autorizó refuerzo de crédito por un neto de \$ 4:619.820 en la Fuente de Financiamiento 1.1 "Rentas Generales" y un neto de \$ 26:581.000 en la Fuente de Financiamiento 2.1 "Endeudamiento Externo".</p>



24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Proyecto Presupuestal 820	
Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	540 - Generación, distribución y definición de la política energética
Área Programática	18 - Energía
Proyecto Presupuestal	820 - Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande
Descripción del Proyecto Presupuestal	Modernización de la infraestructura y del equipamiento del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande.
Objetivo de Inciso	Modernización Complejo Hidroelectrico Salto Grande
Proyecto SNIP	2165 - Fortalecimiento Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande Fase A

Categoría del proyecto (%)			
Categoría	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	Unidad Medida	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	PROY0045- Suministro en obra, montaje y puesta en marcha del sistema de medicion dinámica del entrehierro (Airgap) de los generadores de cada central	Unidad	0,00	4,00	3,00	75,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)						
Fuente Financiamiento	Tipo Crédito	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	58.200.600	55.523.724	95,40	
Totales		0	58.200.600	55.523.724	95,40	

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	Nro. de Convenio	Fuente Financiamiento Contraparte	Firmado	Fecha Firma	% Endeudamiento Externo
BID	4.695		S	22/05/2019	50,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	0	58.200.600	55.523.724	95,40
Totales	0	58.200.600	55.523.724	95,40



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	No	0	58.200.600	55.523.724	95,40
Total Aporta al FDI			0	0	0	0,00
Total No Aporta al FDI			0	58.200.600	55.523.724	95,40
Total			0	58.200.600	55.523.724	95,40

Totales de asignación presupuestal por localización (\$)				
	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	58.200.600	55.523.724	95,40
Total	0	58.200.600	55.523.724	95,40

Observaciones

Fecha	Comentario
03/06/2020	El 22 de mayo de 2019, se suscribió el Contrato de Préstamo BID 4695/OC-UR por un monto US\$ 80.000.000, instrumentándose y ejecutándose en dos Contratos de Préstamo, el primero con la República Oriental del Uruguay y el segundo con la República Argentina, por un monto de hasta US\$ 40:000.000 cada uno. Se estructura en dos componentes, el componente 1: Inversiones para la modernización del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande por US\$ 38:000.000 y componente 2: Fortalecimiento institucional, supervisión y gestión del Programa.
03/06/2020	Por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nro. 13.513 del 24 de junio del 2019, se habilita en el Inciso 24 "Diversos Créditos", en la Unidad Ejecutora 024 "Dirección General de Secretaría del MEF", Programa 540 "Generación, distribución y definición de la política energética", el Proyecto 820 "Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande".
10/06/2020	Por Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas N° 13.813 del 20 de agosto del 2019 y N° 14.457 del 11 de diciembre de 2019, se autorizó refuerzo de crédito por \$ 10:896.600 (US\$ 286.000, TC 38,10) y \$ 47:304.600 (US\$ 1:200.000, TC 39,42), respectivamente.