

CAMARA DE REPRESENTANTES
DIVISION ADMINISTRACION DOCUMENTAL
RECIBIDO 14/9/21 FECHA 14/9/21 HORA 11:30
FUNCIONARIO: [Signature]
CONTRAFIRMA: [Signature]

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 14 SEP 2021

**SR. PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
DR. LUIS ALFREDO FRATTI**


De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de dar respuesta al Oficio N° 4639 de 7 de julio de 2021, referente al pedido de informes presentado por el Señor Representante Nicolás Mesa Waller.

En tal sentido se adjunta respuesta elaborada por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Saluda a usted atentamente.

Oficio N° 955
Ref. N° 12-001-1-2863-2021
VC


Dr. DANIEL SALINAS
MINISTRO DE SALUD PÚBLICA



EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL ESCANEADA DEL ORIGINAL EN PODER DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY N° 18.800 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS RESPECTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA UTILIZADA

C/1691/2021

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DESPACHO MINISTERIAL

N° 4639

INC.	U.E.	T.	N°	AÑO
12	001	3	4798	2021

Montevideo, 7 de julio de 2021.

Señor Ministro de Salud Pública,
doctor Daniel Salinas.

Tengo el agrado de transcribir al señor Ministro el siguiente pedido de informes presentado por el señor Representante Nicolás Mesa Waller: "Montevideo, 7 de julio de 2021. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Informar, respecto al departamento de San José: 1) Inversiones y obras programadas para los años 2021 y 2022. 2) En caso de que existan, detallar sus características, las fechas de inicio previstas, los costos y las formas de ejecución. 3) En caso de que a la fecha se estén ejecutando obras o inversiones, manifestar cuáles son, las fechas de inicio y finalización, sus costos y el responsable de la ejecución. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. (Firmado) NICOLÁS MESA WALLER, Representante por San José".

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración.


FERNANDO RIPOLL FALCONE
Secretario


ALFREDO FRATTI
Presidente

RECIBIDO
Despacho Ministerial
15 JUL 2021


Fabiana Gázquez
Secretaria
Despacho Ministerial
M.S.P.

Montevideo 2021

PREGUNTAS: Con referencia al departamento de San José.

1. Inversiones y obras programadas para los años 2021 y 2022.
2. En caso de que existan, detallar sus características, las fechas de inicio previstas, los costos y las formas de ejecución.
3. En caso de que a la fecha estén ejecutando obras o inversiones, manifestar cuales son, las fechas de inicio y finalización, sus costos y el responsable de la ejecución.

Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Montevideo, 31 de Agosto de 2021


Para: Despacho del Sr. Ministro de Salud Pública

De: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

A través de la presente se viene a responder el pedido de informes solicitado por el Sr. Representante Nicolás Mesa, Oficio 4639.

A los efectos de dar respuesta al mismo se adjunta informe de la Dirección Arquitectura el que da respuesta "in totum" a las preguntas formuladas por el Sr. Legislador.

Sin más que agregar Saluda ATTE.


Dr. Gonzalo Medina
Director
U. Transparencia y Acceso Inf. Pública
A.S.S.E.

MESA DE ENTRADA				
ARQUITECTURA DE ASSE				
INC.	U.E.	T.	Nº	AÑO
29	068	3	6577	2021

Montevideo, 21 de julio 2021.

A: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

DE: DIRECCIÓN ARQUITECTURA DE ASSE
Arq. Patricia Varela.

Por la presente en virtud del pedido de informes solicitado a esta Unidad mediante oficio N° 4639 Con referencia al departamento de San José se informa:

1. Inversiones y obras programadas para los años 2021 y 2022.

Respuesta:

La obra Programada es Policlínica Penino

2. En caso de que existan, detallar sus características, las fechas de inicio previstas, los costos y las formas de ejecución.

Respuesta:

La misma se realizara en 2022 con un costo de \$ 3.000.000

3. En caso de que a la fecha estén ejecutando obras o inversiones, manifestar cuales son, las fechas de inicio y finalización, sus costos y el responsable de la ejecución.

Respuesta:

Número de Obra BPS	Establecimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Costos Adju.	Responsable	Descripción
999669359	Hospital de San José	07/07/20	31/03/21	\$ 4.849.009	Dennis Tadich	Acondicionamiento térmico y ventilación del block quirúrgico.


Arq. Patricia Varela
Dirección Arquitectura
ASSE

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL ESCANEADA DEL ORIGINAL EN PODER DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY N° 18.800 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS RESPECTO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA UTILIZADA

C/1691/2021



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DESPACHO MINISTERIAL

N° 4639

INC.	U.E.	T.	Nº	AÑO
12	001	3	4798	2021

Montevideo, 7 de julio de 2021.

Señor Ministro de Salud Pública,
doctor Daniel Salinas.

Tengo el agrado de transcribir al señor Ministro el siguiente pedido de informes presentado por el señor Representante Nicolás Mesa Waller: "Montevideo, 7 de julio de 2021. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos que se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Informar, respecto al departamento de San José: 1) Inversiones y obras programadas para los años 2021 y 2022. 2) En caso de que existan, detallar sus características, las fechas de inicio previstas, los costos y las formas de ejecución. 3) En caso de que a la fecha se estén ejecutando obras o inversiones, manifestar cuáles son, las fechas de inicio y finalización, sus costos y el responsable de la ejecución. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. (Firmado) NICOLÁS MESA WALLER, Representante por San José".

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración.


FERNANDO RIPOLL FALCONE
 Secretario


ALFREDO FRATTI
 Presidente

RECIBIDO
 Despacho Ministerial
 15 JUL 2021


Fabiana Gazzoni
 Secretaria
 Despacho Ministerial
 M.S.P.

Montevideo, 21 de Julio de 2021

De: **Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

En virtud del pedido de informes solicitado a esta Unidad mediante oficio N° 4639, se solicita los insumos necesarios para dar respuesta al mismo. La información se debe remitir a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien la recepcionará y cursará la respuesta oportuna. Agradecemos remitan los insumos necesarios en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción del correo electrónico. (21/07/2021)

PREGUNTAS: Con referencia al departamento de San José.

1. Inversiones y obras programadas para los años 2021 y 2022.
2. En caso de que existan, detallar sus características, las fechas de inicio previstas, los costos y las formas de ejecución.
3. En caso de que a la fecha estén ejecutando obras o inversiones, manifestar cuales son, las fechas de inicio y finalización, sus costos y el responsable de la ejecución.

Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

9/7/2021

BPS - Mis Servicios En Línea

4



Cierre de Obra - F9

El trámite se ha realizado con éxito.

Contribuyente: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
(00214935520018)

Empresa: 000005049706

Número de Obra: 000099669359

Fecha de Cierre: 31/03/2021

Fecha de Presentación: 09/07/2021

Metraje Ejecutado: 50

Contacto Tasación: MARIANNA - MELLO RODRIGUEZ (39792397)

Teléfono: 24025997

Correo Electrónico: aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y VENTILACION DEL B.Q SAN JOSE
(Finalizado)

Avance: 81.33% -- Costo Total: \$5,832,084.06 -- Anticipo Financiero: % -- Total Retenciones: \$235,513.753

Datos Generales	
Establecimiento:	CEN. DEP. SAN JOSE
Tipo:	Otra
Arquitecto responsable:	Dennis Tadich
Nro Recaudo:	2019_0087
Fecha de priorización:	20/06/2019
Monto estimado(\$):	4.849.009
Fecha estimada de recaudos:	22/07/2020
Historial de Cambios	
Descripción: ACONDICIONAMIENTO TERMICO Y VENTILACION DEL BLOCK QUIRURGICO LIC/ABR N°4/2019	
Entrega de recaudos:	23/05/2018
Apertura:	05/08/2019
Tipo de Aporte:	Construcción
N° de Obra en BPS:	999669359
Padrón:	2731
Director de obra:	Dennis Tadich
Plazo ofertado(días hábiles):	110
Monto adjudicado IVA incluido(\$):	5.223.549 (4.849.009 sin aumentos)
Monto Imponible(\$):	152.844 (145.444 sin aumentos)
Monto Total Ajustes IVA incluido(\$):	461.289.06
Monto Total Aumentos IVA incluido(\$):	374.540
Inicio:	07/07/2020
Finalización estimada:	(30/09/2020 sin aumentos)
Fecha de finalización:	31/03/2021

Empresas						
Empresa	Responsable	Teléfono	Monto(\$)	m2	\$ x m2	Eliminar
MED TERMOMECANICA S.A	DANIEL DE LUCA	29241894 /094437654	145.444	50	2.908	X
Totales			145.444	50	2.908	

Planificación Financiera
Transferencias
Aumentos

23/7/2021

Resumen de Obras 1.12.2

Número	Fecha	Tipo	Plazo	Monto con IVA(\$)	Monto Imponible(\$)	Expediente	Observaciones	Editar	Eliminar
1	14/09/2020	Adicional	0	68.320	0	29/068/3/6041/2020	Autorizado		
1	12/01/2021	Imprevisto	0	68.320	0	29/068/3/425/2021	Autorizado		
2	12/01/2021	Imprevisto	0	237.900	0	29/068/3/427/2021	Autorizado- Imprevisto 3		
3	26/03/2021	Imprevisto	0	0	7.400	29/068/3/2456/2021	Autorizado		
Totales			0	374.540	7.400				

Ingresar

Avance Físico

Anticipo Real: Coeficiente: Pago de Anticipo: [Editar](#)

Tipo	Fecha	Monto con IVA(\$)	Porcentaje de Avance	Coeficiente de Ajuste	Ajuste de Avance con IVA(\$)	Multas(\$)	Inf. Avance	Inf. Ajuste	Editar	Eliminar
Avance 3	septiembre 2020	879.349	16.83%	1.1349	118.624,17					
Avance 2	agosto 2020	2.014.839	38.57%	1.0815	164.209,38					
Avance 1	julio 2020	33.142	0.63%	1.0837	2.773,99					
Adicional 1	mayo 2020	68.320	1.31%	1.0722	4.932,70					
Totales		4.248.986	81.34%		461.289.06	32.946				

« « 1 2 » »

Total de Retenciones: 235,513.753

[Inf. Avances](#) [Ingresar](#)

Pagos BPS

Fecha	Planilla(\$)	% Aumento	Ampliación(\$)	Pago BPS(\$)	% Avance M.I.	Editar	Eliminar
agosto 2020	49.260	0.0%	0	36.842	58		
julio 2020	46.348	0.0%	0	33.722	28		
junio 2020	0	4.2%	0	0	0		
mayo 2020	0	3.71%	0	0	0		
Totales	202.377	7.91	7.400	147.246			

« « 1 2 » »

[Inf. BPS](#) [Ingresar](#)

Asesoramientos

Número	Fecha	Tipo	Plazo	Monto con IVA(\$)	Monto Imponible(\$)	Expediente	Observaciones	Editar	Eliminar
1	14/08/2020	Adicional	0	68.320	0	29/068/3/6041/2020	Autorizado		
1	12/01/2021	Imprevisto	0	68.320	0	29/068/3/425/2021	Autorizado		
2	12/01/2021	Imprevisto	0	237.900	0	29/068/3/427/2021	Autorizado-Imprevisto 3		
3	26/03/2021	Imprevisto	0	0	7.400	29/068/3/2456/2021	Autorizado		
Totales			0	374.540	7.400				

Ingresar

Avance Físico

Anticipo Real: Coeficiente: Pago de Anticipo: [Editar](#)

Tipo	Fecha	Monto con IVA(\$)	Porcentaje de Avance	Coeficiente de Ajuste	Ajuste de Avance con IVA(\$)	Multas(\$)	Inf. Avance	Inf. Ajuste	Editar	Eliminar
Imprevisto 2	enero 2021	237.900	4.55%	1.1381	32.853,99	4884				
Imprevisto 1	enero 2021	68.320	1.31%	1.1381	9.434,99					
Avance 6	enero 2021	231.324	4.43%	1.1381	31.945,85					
Avance 5	noviembre 2020	171.411	3.28%	1.1359	23.294,75	1627				
Avance 4	octubre 2020	544.381	10.42%	1.1345	73.219,24	26435				
Totales		4.248.986	81.34%		461.289.06	32.946				

« « 1 2 » »

Total de Retenciones: 235,513.753

Inf. Avances Ingresar

Pagos BPS

Fecha	Planilla(\$)	% Aumento	Ampliación(\$)	Pago BPS(\$)	% Avance M.I.	Editar	Eliminar
marzo 2021	6.713	0.0%	7.400	4.884	123		
diciembre 2020	0	0.0%	0	0	118		
noviembre 2020	2.238	0.0%	0	1.627	118		
octubre 2020	37.914	0.0%	0	27.586	117		
septiembre 2020	59.904	0.0%	0	43.585	94		
Totales	202.377	7.91	7.400	147.246			

« « 1 2 » »

Inf. BPS Ingresar

ACTA DE INICIACIÓN DE OBRAS

OBRA: BLOCK QUIRÚRGICO
CLASE DE OBRA: NUEVO SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
UBICACIÓN: Dámaso Antonio Larrañaga y Monseñor Ricardo Di Martino
DEPARTAMENTO: SAN JOSÉ
IMPORTE CONTRATO: 4.849.000 iva inc.
FECHA DE INICIACIÓN DE TRABAJOS: 07/07/2020
ARQ. DIRECTOR: DENNIS TADICH
CONTRATISTA: MED

CONTROLES:

PLAN DE SEGURIDAD:
DEPOSITO DE GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO:
FORMULARIO INSCRIPCIÓN DE OBRA:
OBSERVACIONES:

En San José, a los 7 días del mes de Julio de 2020 reunidos los abajo firmantes, declaran que se han cumplido las instancias administrativas previas, por lo que se puede proceder a dar inicio a la obra de referencia por parte del adjudicatario. En fe de lo dicho firman tres ejemplares del mismo tenor.


por la Empresa


por Arquitectura


por Comisión Obra

15
11

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

OBRA: BLOCK QUIRÚRGICO
CLASE DE OBRA: NUEVO SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
UBICACIÓN: Dámaso Antonio Larrañaga y Monseñor Ricardo Di Martino
DEPARTAMENTO: SAN JOSÉ
IMPORTE CONTRATO: 4.849.000 iva inc.
FECHA DE INICIACIÓN DE TRABAJOS: 07/07/2020
ARQ. DIRECTOR: DENNIS TADICH
CONTRATISTA: MED

CONTROLES:


APORTES B.P.S. : realizados
GARANTÍA 5% : realizado
FORMULARIO FIN DE OBRA: solicitado

OBSERVACIONES:

En San José, a los 30 días del mes de Noviembre de 2020 reunidos los abajo firmantes, declaran que se han examinado y verificado los trabajos y documentos relacionados con la obra mencionada, reconociendo que se ajustan a las condiciones del contrato y que pueden ser recibidas provisoriamente. En fe de lo dicho firman tres ejemplares del mismo tenor.


por la Empresa


por Arquitectura


por Comisión Obra

Montevideo, 02 SEP 2021

Señor Ministro de Salud Pública

Dr. Daniel Salinas

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle las presentes actuaciones, donde se da respuesta al pedido de informe, realizado por el Sr. Representante Nicolás Mesa Waller según oficio 4639 de fecha 07/07/21.

Hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Oficio: 456/2021
scp


Dr. Leonardo Cipriani
Presidente
Administración de los Servicios
de Salud del Estado