CERRO LARGO
INCLUYE
IDCL- UI/OPP

Resultados

Melo, 11 de octubre de 2016

PRESIDENCIA
OPP

Programa de Cohesión Social y Territorial
URUGUAY
INTEGRA

CERRO LARGO
INCLUYE
IDCL- UI/OPP

El Proyecto "Cerro Largo Incluye" propone incluir a la población de las pequeñas localidades de menos de mil habitantes y zonas rurales de Cerro Largo a nuevos y mejores servicios.

Implicó mejorar los servicios de salud, acceso a la formación para el empleo, a los servicios del Estado, acciones de inclusión social e integración cultural para revalorizar la identidad local.

Principales Resultados:

1. **Cursos de Formación para el empleo.** 11 cursos pre laborales de INEFOP, 4 cursos específicos y 12 Cursos de Inclusión Social
2. **Mejoran los Servicios de Salud Rural: Giras Médicas, Móviles y Telemedicina.**
3. **Espacios Inclusivos:**
   - **Acercan servicios/trámites del estado**
   - **Genera espacios de animación socio deportivas**
   - **Revaloriza la fiestas de los pagos en todo el departamento**

CERRO LARGO INCLUYE IDCL- UI/OPP

MAPA DE INTERVENCIÓN 2015 – Cerro Largo Incluye. IDCL-UI/OPP




CL_INTEGRA V05c
RIO BRANCO
PLACIDO ROSAS
00:29
ES
19:17
27/04/2015

Videos Institucionales – Equipo de visibilidad de la Unión Europea

Componente 1: Formación para el Empleo

	Resultado	Estado de situación al 30/6/15
R.1.1	Plan Departamental de capacitación a mediano y largo plazo sostenible financieramente.	Guía de la oferta educativa para el 2015, Articulación con el Ámbito de Desarrollo Económico para diseñar el Plan. Se apoya a INEFOP para instalación del Comité y elaboración del Plan de Departamental de Empleo para el Quinquenio.
R.1.2	Cursos de formación implementados INEFOP, IPA/MGAP y de Inclusión Social (IDCL-CLI)	**INEFOP**- 13/12 cursos (Arévalo, 2 Placido, R. Trigo, Micaela, Arbolito, Tres Islas, B. Medina, Quebracho y Centurión, Melo, 2 Río Branco). Entrega certificados. 170 beneficiarias. 7 cursos específicos aprobados: Adm. y A. cliente, 1 Multi oficio, 1 foguista y 1 refrigeración Ind. (Realizados 4. Replicados 2. En proceso de aprobación 4) **Cursos de Inclusión Social** -16 localidades/ 39 cursos. 225 beneficiarios **Cursos Huerta Orgánica**. 4 Agrupamientos
R.1.3	Plataforma virtual educativa en IDCL en funcionamiento	Se resuelve no realizar esta actividad por entender que ahora no es pertinente. Presentia Corp., dona a la Intendencia una plataforma educativa que hay que incorporarle contenido.

Guía de Oferta Educativa para el empleo (archivo formato swf)

Fotos

BIENVENIDOS

LA MESA ESTÁ SERVIDA

Componente 2: Salud Rural

	RESULTADOS	ESTADO DE SITUACIÓN
R.2.1	Acuerdo entre IDCL-ASSE-CAMCEL para optimizar los recursos. Acuerdo Telemedicina.	? Se firmó el 10/10/14
R.2.2	Un centro de coordinación y gestión de consultorios virtuales.	Obra realizada y en funcionamiento 3 Unidades Centrales funcionando (1 Melo y 2 UDELAR)
R.2.3	Unidad de Consultorio virtual funcionando en al menos 4 localidades rurales.	3 Consultorios virtuales instalados (Tupambaé, Arévalo, P. Rosas)
R.2.4	Dieciocho equipos de salud capacitados y certificados.	Se capacitan a XXX como Agentes Comunitarios (UDELAR) y XX RRHH (ETUM)
R.2.5	Dos móviles para atención de salud funcionando (Odontólogico y Ginecológico).	En funcionamiento desde noviembre/14 a la fecha.
R.2.6	Servicio de salud en las policlínicas con salud bucal, atención a la embarazada y talleres de Buenas Prácticas.	Se realizan giras programadas con la participación de todos los efectores. Cursos Buenas Prácticas- 15 jornadas- 103 beneficiarios. En coordinación con CEIP, C2 y C1.

Melo

mncuadro (M)
SAMSUNG

Reunión de Evaluación de Telemedicina

En el dia de ayer se reunieron todos los socios del componente de Telemedicina del Proyecto Cerro Largo Incluye en la Torre Ejecutiva de Presidencia.

UI-OPP; ANTEL; ASSE, MSP, Udelar-Catedra de Medicina Familiar, Dir. de Salud de la Intendencia de Cerro Largo y Coord. del Proyecto Cerro Largo Incluye se reunieron con el objetivo evaluar el estado de situación del piloto que se está implementado y empezar a definir estrategias para su sostenibilidad.

Reunión de coordinación con los agentes comunitarios rurales y socios de salud rural

El día miércoles 27 de marzo se realizó en la oficina del PROYECTO CERRO LAGO INCLUYE la primer reunión de Coordinación entre los Agentes Comunitarios de las Localidades Rurales de Cerro Largo y representantes de los socios ASSE, CAMCEL y Dpto. Médico de la IDCL para la elaboración del Diagnóstico Socio-Sanitario.

La reunión consistió en realizar en primer lugar la presentación de cada Localidad por parte de los Agentes Comunitarios (Promotoras de Salud), incluyendo el análisis de dificultades y en segundo lugar planificar y distribuir las tareas con los Agentes Comunitarios para la realización del Diagnóstico Socio-sanitario.

El nivel de concurrencia fue muy bueno, teniendo en cuenta las dificultades que tiene algunas de las promotoras en su traslado.

CLI-LANZAMIENTO DEL PROYECTO

CLI- CAPAC. DE AG. COMUNITARIOS

Componente 3: Espacios Inclusivos

	RESULTADOS	Estado de Situación
R.3.1	8 CGC fortalecidos en sus recursos humanos e infraestructura	8/ 6 en funcionamiento – 3 capacitados AGESIC- IDCL y 3 IDCL. Adecuación edilicia en 6 locales (Oficinas – Policlínicas).
R.3.2	Instalación de nuevos CGC e instalación de al menos 2	Quedan equipadas oficinas en Quebracho y Cañas, con Notebook, impresora y mobiliario.
R.3.3 y 3.4	Programa de animación socio-deportivo implementado y sostenido	Se han capacitado 16 animadores y a febrero/15 en funcionando en 10 localidades.
R.3.5	Eventos Rurales elaborado y difundido para la puesta en valor de la «Fiesta del Pago“	Se realizaron 20 eventos en 20 localidades /zonas rurales y se apoyó a 16 escuelas, 1 CAIF, 1 Esc. Técnica, 5 Inst. Tradicionalistas y 8 Club Hípicos. Se destruyeron 7000 folletos
R.3.6	Equipamiento para apoyo de eventos (móvil con equipo de amplificación, carpa estructural, generado y 2 baños químicos gestionado en coordinación con el calendario.	Se elaboró calendario anual de eventos. Se adquirió el equipamiento que funciona coordinado por Eventos Rurales hasta feb/15.

La manera más
fácil y rápida
de empezar
un trámite.
tramites.gub.uy

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

73

Paso de Pereira
Plácido Rosas

INTENDENCIA DE CERRO LARGO
Secretaría de Deportes
DO
EPIC
CHIC

LARGO
INTENDENCIA DE CERRO


Sa. TRAD. PASO del DRAGÓN

PARCERIA
CHINA
UCHO

CERRO LARGO
INCLUYE
IDCL- UI/OPP

Sostenibilidad

PRESIDENCIA OPP

Programa de Cohesión Social y Territorial
URUGUAY INTEGRA

INTENDENCIA DE CERRO LARGO

antel asse INEFOP 50 Años CAMCEL FEMI CEIP Inspección Dptal. de Cerro Largo

Alguna de las líneas para pensar en clave de sostenibilidad.

CONSEJO DE SOCIOS

(Espacio Interinstitucional)

Imprescindible para la articulación entre los socios

Alguna de las líneas para pensar en clave de sostenibilidad.

1- Convenio Marco para profundizar esta línea de trabajo. INEFOP. **Plan Departamental de Formación para el Empleo** / Ámbito de Desarrollo Económico./INEFOP

Cursos para ECAS locales- Planificación previa a oferta de cursos – Cursos de Emprendedurismo y Educación financiera

2- **Re instalación del Comité de Empleo.** Cursos Pre laborales y Específicos INEFOP – Incluir el Pre Laboral como 1er. Módulo del Laboral.

3- Cursos de Inclusión Social (Repensar en conjunto - Demanda de las comunidades / ICL)

4- Cursos de Buenas Prácticas en Salud Rural, Agentes Comunitarios- Continuar MI, CEIP, ASSE, CAMCEL, IDCL, MSP.

Alguna de las líneas para pensar en clave de sostenibilidad.

1- **Complementariedad de la Salud Rural- Giras de Salud Rurales con Móviles /** Efectores de Salud (ASSE- CAMCEL- IDCL)

2- **Telemedicina/** ASSE- ANTEL- IDCL- MSP – Plataforma y UDELAR (medicina familiar comunitaria)

Alguna de las líneas para pensar en clave de sostenibilidad.

1- **Oficinas de Gestión Ciudadana/** IDCL. AGESIC. CORREO. Municipios

2- **Programa de Animación Deportiva/** Dirección de Deportes- ICL

3- **Fiestas del Pago/** Eventos Rurales – ICL – Educación Primaria - Organizaciones nativistas