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Caracterización de las 
Cuencas del Río San 
Salvador, Yí y Arapey  

para fines de riego 
 

Estado de situación 



Objetivos 

GENERALES: 

► Identificación y promoción de sistemas integrados para uso del agua 
con fines de riego 

► Los proyectos identificados deben ser eficientes, ambiental y 
económicamente viables 

 

ESPECÍFICOS: 

► Planificar el manejo integrado de los recursos naturales, basado en 
criterios de cuencas y  microcuencas. 

► Trabajar en conjunto con los grupos beneficiarios y apoyar iniciativas 
de agricultura climáticamente inteligente 

Dirección General de Recursos Naturales 



Ubicación de las Cuencas 
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Reuniones en cada cuenca, con las organizaciones de productores, 
empresas, futuros usuarios de agua, para difusión del estudio, con 
el objetivo de vincular el estudio con los posibles futuros 
destinatarios del riego. 

 

Reuniones entre Consorcio y productores, para dar información del 
estudio, recibir sus propuestas al respecto. 

 

Presentación en el CRRU y CCSS. 
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Actividades Previas al Estudio. 



1 

mes 

Etapa 
1 

•2do mes  

•3er mes 

Etapa 
2 

•4to mes 

•5to mes 

Etapa 
3 

•6to mes 

•7mo mes 

Etapa 
4 

•7mo mes 

•8vo mes 

Etapa 
5 

Estudio de caracterización de cuencas 
con fines de riego 
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Estado del Proyecto 

Firmado 1/7/2016 
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► Etapa 1 concluida 

► Etapa 2 casi concluida. Revisión informe final: 
► Zonificación definida. 

► Recurso hídrico cuantificado, Modelo WEAP calibrado 

► Agricultura y ganadería, act industrial cuantificado 

► Datos sociales cuantificado: población, ocupación, escolarización, etc. 

► Talleres en las cuencas, demanda… 

► Capacitaciones en Modelo Hidrológico. 
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Estado del Proyecto 
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► Etapa 3. 
► Escenarios de desarrollo: definición de 7 proyectos por cuenca: 

 

► Demanda relevada en los talleres con un rubro productivo definido 

► Topografía y cuenca de aporte 

► Define una altura del embalse y área razonable. Satisfacción demanda. 

► Definición de la zona regada (f (infraestructura riego), suelos regables) 

 

► Calculo de costos de inversión, operación y mantenimiento 

 

► Definición de indicadores para hacer análisis multicriterio 

► Capacitación Económica. 

 

 15 meses de trabajo. Solicitud de extensión hasta 31/11/2017 
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Fase 4 
 

► Profundización en escenarios destacados 

► Plan de acción: por parte del Estado y sociedad, normativa, necesidad 
de infraestructura, cronograma de ejecución, definición de 
responsabilidades, costos 

► Taller con Proyectos estudiados y Plan de Acción 

 

► Fase 5 

 

► TdR para un escenario de inversión estándar.  

► Elementos para facilitar la implementación de proyectos colectivos, 
tales como Estatutos de organizaciones de regantes, Planificación 
hidrológica de cuencas 

Continuación del Estudio... 



Ing. Agr. Gervasio Finozzi. 
Unidad Agua y Ambiente 
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