
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

PLAN NACIONAL DE AGUAS 

 

Documento para aportar a la  

evaluación de mediano plazo  

2018 a 2024 
 

Seguimiento de programas y proyectos 

- Borrador - 

 

 

  



 
 

1 
 

 

Dimensió
n 

Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

Imp
act
os y 
res
ulta
dos 

P01 

 

P01/1 - Medidas 
de 
preservación, 
mitigación de 
impactos y 
restauración de 
ecosistemas en 
las cuencas y 
acuíferos 

Año 1. Formulación de 
directrices para 
incorporar la 
conservación y uso 
sustentable del agua en la 
GIRH. 

Coordina | Ministerio 
de Ambiente (MA) 

Actores clave | 
Direcciones del MA 
(DINAGUA, DINACEA, 
DINABISE, DINACC), 
Direcciones de 
Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento 
Territorial (MVOT) 
(DINOT, DINAVI), 
MGAP, MIEM, MRREE, 
Gobiernos 
departamentales y 
locales, unidades 
técnicas de 
instituciones vinculadas, 
instituciones de 
investigación (UdelaR, 
INIA), usuarios y 
sociedad civil. 

Se realizaron coordinaciones entre los 
instrumentos actuales nacionales e 
internacionales y sus metas sobre conservación 
y uso sostenible y gestión integrada del agua. 

En los planes de cuenca se subdivide el 
proyecto PO1/1 en los siguientes proyectos 
específicos: 

- Priorización y medidas de protección de la 
integridad ecológica y restauración en la 
cuenca. 

- Perímetros de protección de pozos.  

- Medidas de mitigación de impactos 
puntuales. 

- Medidas de mitigación de impactos de 
contaminación difusa en la cuenca 
mediante producción sostenible y 
medidas de conservación (Zonas de 
amortiguación; Planes de Uso y Manejo 
Responsable de suelos; Planes de manejo 
de Fertilizantes químicos; Planes para la 
producción lechera sostenible; Sistema de 
Gestión y Monitoreo de Aplicaciones de 
Fitosanitario; opciones de abrevadero; 
promoción de buenas prácticas). 

 

Los otros proyectos de este Programa P01 (uso 
eficiente del agua; caudales ambientales; y 
recursos naturales y producción sustentable) 
también contribuyen a promover la 
conservación y uso sustentable en el agua. 

En algunos casos se desarrollaron casos piloto o 
nuevas líneas de trabajo para establecer 
criterios y definir nuevos instrumentos 
necesarios que se reportan a continuación. 

Implementado 
 
 

Año 1. Formulación de 

objetivos de calidad para 
la protección de 
ecosistema.  

(Ajuste meta: tema a 
desarrollar en Planes 
cuenca). 

 

Iniciado para la cuenca del río Santa Lucía. 
Iniciado 

 

Año 1. Evaluación de la 
implantación de los 
planes de acción en 
cuencas del río Santa 
Lucía, laguna del Sauce y 
laguna del Cisne. 

Se revisaron las medidas del Plan de Acción en 
las cuencas del río Santa Lucía y Laguna del 
Sauce. También se revisaron las medidas 
cautelares de la Laguna del Cisne, que 
quedaron establecidas en el Plan Local para la 
microrregión de Costa de Oro. 

Se articuló el Plan de acción para la calidad del 
agua con el Plan de cuenca para la gestión 
integrada de recursos hídricos en la cuenca del 
Río Santa Lucía. 

Implementado 

 

Año 2. Elaboración de 
criterios para establecer 
medidas de gestión para 
la preservación, 
mitigación de impactos y 
restauración de 
ecosistemas en las 
cuencas y medidas de 
protección de acuíferos. 
Revisión y ajuste de la 
normativa y objetivos. 

Se definen nuevos instrumentos: 

Criterios de definición de zonas de 
amortiguación en casos piloto en la cuenca del 
río Santa Lucía, Laguna del Sauce y Cisne en el 
marco de los planes de cuenca y de 
ordenamiento territorial.  

Directrices nacionales de ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible (Decreto N° 
30/020 art. 28).  

Propuesta de ampliación de la zona de 

amortiguación en la cuenca del río Santa Lucía 
en el marco de la Comisión de cuenca (en plan 
de cuenca). 

Propuesta de plan de control de contaminación 
difusa. 

Inicio de línea de trabajo en perímetros de 
protección de pozos (RM 2024/013840) 

Mecanismos de gestión en el área de influencia 
del embalse (decreto 368/018). 

Avanzado 
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Dimensió
n 

Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

Propuesta técnica para aportar a la 

reglamentación sobre protección de 
humedales y definición de humedales de 
importancia ambiental.  

Sistematización de actividades y propuesta de 
trabajo del enfoque de servicios ecosistémicos 
y de casos de estudio desde el grupo de trabajo 
MVOTMA y perspectivas de trabajo en la 
creación del Ministerio de Ambiente. 

Años 2-5. 
Implementación de 
criterios establecidos y 
seguimiento de las 
recomendaciones 
definidas, revisión y 
ajuste de metodologías. 

Implementación y control de la zona de 

amortiguación en la cuenca del río Santa Lucía, 
cuenca de la Laguna del Sauce y del Cisne. 

 

Se realizó piloto de determinación de 
perímetros de protección de pozos (PPP) de 
abastecimiento de agua subterránea en 
Sistema Acuífero Raigón, en 8 localidades del 
departamento de San José: Raigón, Capurro, 
Pueblo Nuevo, Libertad, Rodríguez, Villa María, 
Ciudad del Plata y Puntas de Valdés (en el 
marco del proyecto del Programa Euroclima 
con fondos de la Unión Europea para la cuenca 
del río Santa Lucía). Se inició un estudio similar 
para Kiyú, MA, ISJ y OSE. 

Avanzado 
 

Años 2 y siguientes. 
Incorporación de 
medidas mitigatorias y de 
conservación en los 
planes de cuenca y 
acuífero. 

 

Las medidas de preservación, mitigación de 
impactos y restauración de ecosistemas en las 
cuencas y medidas de protección de acuíferos 
se incluyen en los Planes de cuenca y de 
acuíferos y se impulsan en los proyectos de 
cooperación que aportan a la ejecución de los 
planes de gestión integrada del agua (Cuenca 
del Río Santa Lucía, Cuenca del Plata, Cuenca 
binacional de la Laguna Merín, Sistema Acuífero 
Guaraní, Cuenca del Río Negro). 

Avanzado 

 

Nueva meta mediano y 
largo plazo: Articulación 
entre instrumentos de 
agua y ambiente y 
seguimiento de ODS y de 
indicadores de agua. 

Se articuló el Plan Nacional de Aguas con otros 
planes, instrumentos nacionales e 

internacionales, entre ellos los ODS. En la línea 

de articulación de instrumentos de aguas y de 
conservación se aportó ej. al Marco Post 2020 
para la Diversidad Biológica en el marco de la 
COTAMA y de las metas y medidas para la 
neutralidad en la degradación de tierras. 
También se articulan los proyectos del PNA con 
medidas de la Contribución Determinada 
Nacional CDN sobre cambio climático. 

Se realiza el seguimiento y actualización anual 
de los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS 6, así como 
indicadores del ODS 11 y 13 relativos al agua y 
armonización con el Plan Nacional de Aguas. 

Se realizaron mejoras en la información y 
análisis para el fortalecimiento de indicadores 
de agua. 

 

En desarrollo 
 

P01/2 - Gestión 

del riesgo de 
impactos 
puntuales 

Año 1. Creación de grupo 
de trabajo y formulación 
de líneas de acción. 

Coordina | MA  

Actores clave | 
Direcciones del MA 
(Dinagua, Dinacea, 
Dinabise), MTOP, MDN, 
SINAE, MGAP, MIEM, 
Gobiernos 
departamentales y 
locales. 

No se continuará este proyecto a nivel nacional, 
se incorporará en el análisis específico de cada 
cuenca en la planificación y en la gestión. 

Ajuste de meta 

Año 2. Protocolos para 
atención de riesgos de 
impactos puntuales 
elaborados. Difusión. 

Tema a desarrollar en Planes cuenca. Ajuste de meta 

Año3. Herramientas para 
gestión de riesgo 
disponibles en todo el 
territorio. 

Tema a desarrollar en Planes cuenca. Ajuste de meta 

P01/3 - 
Aplicación de 
caudales 
ambientales 

Año 2. Desarrollo de 
estrategia de aplicación 
de caudales ambientales 
y capacitación. 

Coordina | MA  

 Actores clave | 
direcciones del MA 
(Dinagua, Dinacea, 
Dinabise), unidades 
técnicas de 
instituciones vinculadas, 
instituciones de 

Elaboración, consulta pública y aprobación del 
decreto 368/018 de caudales ambientales. 

Incorporación de caudales ambientales en las 
asignaciones de agua y en las autorizaciones 
ambientales (Decreto 368/018). Definición de 
alcances y ajustes necesarios en la gestión de 
recursos hídricos. 

Avanzado 
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Dimensió
n 

Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

investigación, UdelaR, 
UNESCO. 

La temática de caudales ambientales se trabaja 
en el marco de los planes de cuenca y se 
presenta a los ámbitos de participación y en 
actividades de capacitación y difusión. 

Desde el MA se elaboró la guía metodológica de 
caudales ambientales que incluye las pautas 
para la determinación, aplicación, control y 
monitoreo de caudales ambientales. También 
contiene criterios hidrológicos y de 
conservación para la selección metodológica. 
La guía se intercambiará con diferentes 
instituciones y organizaciones y se prevén 
instancias de difusión y capacitación. 

Se conformó un grupo de trabajo de caudales 
ambientales para las hidroeléctricas (MA, 
MIEM, UTE). Se generó una propuesta de 
actividades y productos a desarrollar. 

Se trabajó en la estrategia de comunicación, 
difusión e intercambio sobre caudales 
ambientales. Se elaboraron materiales de 
difusión. 

Años 2-5. 
Implementación de las 
estrategias en cuencas de 
estudio y aplicación en 
casos de estudio. 

Se inició análisis a escala de cuenca en el marco 
de los planes de cuenca. 

Se desarrolló un proyecto del Fondo de 
Cooperación Conjunta Uruguay-México 
“Caudales ambientales: Intercambio de 
experiencias entre México y Uruguay en el 
marco de ODS 6 (Indicador 6.4.2 “Nivel de 
estrés hídrico”)” (2019-2021). Se realizaron 
intercambios y eventos virtual de intercambio 
entre México y Uruguay y se mantuvo el 
intercambio técnico. En ese marco se 
desarrollaron campañas de aforo en época de 
verano en 17 estaciones hidrométricas, que 
resultaron en instancias de intercambio local y 
de capacitación. También se realizó un estudio 
piloto en la cuenca de la laguna Merín. 

Avanzado 
 

Años 5 y siguientes. 
Extensión de la 
aplicación. 

Se encuentran en desarrollo análisis a escala de 
cuenca en el marco de los planes de cuenca. 

En el marco del Proyecto “Soluciones Basadas 
en la Naturaleza para el manejo sostenible y 
amortiguar los efectos de la sequía en la cuenca 
del Río Santa Lucía” (2024 a 2025) se busca 
profundizar en el conocimiento sobre el 
régimen hidrológico a escala de cuencas de 
cursos de agua de menor orden y ajuste de la 
calibración con la información hidrológica y 
como insumo para la gestión y conservación del 
agua, considerando los eventos extremos y 
contribuir a la aplicación de caudales 
ambientales. 

Iniciado 
 

P01/4 - Uso 
eficiente del 
agua 

Año 1. Planteo de 
estrategia para promover 
el uso eficiente del agua 
incluyendo indicadores 
de seguimiento. 

Coordina | MA 
(Dinagua, Dinacea)  
 
Actores clave | 
direcciones del MA, 
MGAP, MIEM, MINTUR, 
UTE, CTM, OSE, 
Gobiernos 
departamentales y 
locales, unidades 
técnicas de 
instituciones vinculadas, 
instituciones de 
investigación (UdelaR, 
INIA), instituciones 
educativas, Grupo de 
desarrollo del riego, 
Sistema Nacional de 
Respuesta al Cambio 
Climático, sistema 
educativo (ANEP, etc), 
organizaciones 
sectoriales. 

Se trabajó en las líneas estratégicas sobre uso 
eficiente del agua, articulando con actividades 
de cooperación y líneas de trabajo 
relacionadas. 

En la Meta 6.4 del ODS 6: Aumentar el uso 
eficiente de los recursos hídricos y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción, se realizó un 
cambio en la metodología de modo de 
adecuarse a lo definido internacionalmente y se 
informa anualmente. 

Actualización de Norma Técnica de agua para 
riego (01/2018 MGAP – cantidad y calidad). 

En desarrollo 
 

Años 2-5. Promoción y 
difusión de tecnología y 
buenas prácticas para el 
uso eficiente del agua y 
de programas de 
investigación e 
innovación.  

Durante todo el período se promovieron y 
difundieron buenas prácticas para el uso 
eficiente del agua. 

Avances para optimizar el consumo de agua en 
sistemas de riego por superficie (caña de 
azúcar, pasturas y arroz). Para su 
implementación se realiza una coordinación 
interinstitucional entre MGAP – MA – UTEC - 
ACA y SOFORUCE para el desarrollo de 
equipamiento y tecnología en medición de 
caudales y telemetría. 

Se participa coordinadamente entre MGAP y 
Dinagua en aproximadamente 28 Juntas de 

Avanzado 
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Dimensió
n 

Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

Riego por año, con consideraciones de un uso 
eficiente del agua para la aprobación de 
proyectos de riego. 

Se contribuyó al seguimiento y aporte técnico 
en la temática de Hidrógeno Verde, 
participando en coordinaciones con MIEM, en 
el grupo interinstitucional y del MA, para 
fortalecer la línea de trabajo. 

Se contribuyó a la elaboración de la Estrategia 
Nacional de Economía circular y en particular al 
eje temático Biomasa y Agua. 

Años 5-10. Evaluación de 
resultados; replanteo de 
investigación hacia 
sectores necesarios y 
continuación de 
promoción y difusión de 
tecnologías y buenas 
prácticas. 

Replanteo del Plan de investigación de INIA 
enfocado a las buenas prácticas y estrategias de 
riego en cultivos y pasturas. 

En elaboración 

P01/5 - 
Recursos 
naturales y 
producción 
sustentable 

Año 1-2: Definición de 
otros aspectos técnicos 
dentro del PUMRS, PUSA 
y PLS con énfasis en su 
fiscalización.  

(Cambio meta: meta 
continua) 

Unidades ejecutoras del 
MGAP 

Herramienta desarrollada para la gestión de 
planes de uso, incluyendo módulo secano, 
lechería y riego.  

Trabajo continuo de campañas de fiscalización 
de omisos mediante imágenes satelitales. 

Ajuste de parámetros en cálculo de erosión. 

Modificaciones en el SGPU que logran que los 
datos técnicos presentados en los planes sean 
confiables, basado en los cambios de la 
normativa (Res. 397/18 MGAP). 

Hay presentados 21.302 PUMRS que abarcan 
un área de 1.721.946 ha. 

 

Avanzado 

Año 1-2: El 100% de los 
establecimientos 
lecheros de la cuenca del 
río Santa Lucía con PLS 
presentado. 

En la Cuenca Santa Lucía, un 45% del área 
lechera tiene PLS presentado.  

Quedó integrado el módulo lechería en el 
Sistema de gestión de planes de uso quedando 
pendiente su puesta en producción. 

Avanzado 
 

Año 1-2: Cierre de la 
consultoría en las 
cuencas de los ríos Yí, San 
Salvador y Arapey. 

Cierre de la Consultoría: “Caracterización de las 
Cuencas del río San Salvador, río Yí y río Arapey 
con fines de riego”. 

 

Implementado 
 

Año 1-2: Actualización de 
la base de datos de 
proyectos de riego del 
MGAP. 

Se han mejorado y actualiza la base de datos de 
proyectos de riego incluyendo geolocalización 

Implementado 

Año 2 a 3: Mejora de los 
procesos administrativos 
para la aprobación de los 
proyectos de riego y su 
fiscalización. 

Quedó integrado el módulo riego en el Sistema 
de gestión de planes de uso quedando 
pendiente su puesta en producción. Avanzado 

Año 2 a 3: 
Implementación de los 
PLS en el sur del Río 
Negro.  

 

 

Nueva meta mediano 
plazo: 

Caracterización de 
sistemas productivos de 
la Cuenca Río Negro e 
identificación de uso del 
suelo. 

Estimación P index en la 
Cuenca del Río Negro. 

Caracterización realizada.  

Estimación de P index realizada. 

Implementado 

Año 2 a 5. Aplicación a 
casos de estudio: 

Desde 2022 INIA, IPA, FAGRO, Dpto del Agua 
(CENUR-UdelaR) junto a DGRN-MGAP, trabajan 
en la implementación de predios piloto de 
riego. Se trata de 4 predios piloto, en los 
departamentos de Artigas, Salto y Tacuarembó 
que involucran a productores que poseen 
infraestructura de riego y trabajan con las 
instituciones en la ejecución de diferentes 
actividades. Se destacan las tareas de 
sistematización y riego en pasturas en predios 

Avanzado 
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Dimensió
n 

Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

ganaderos y hortícola-ganaderos basadas en la 
eficiencia del uso del agua. También se 
desarrollan actividades de capacitación para 
productores, operarios y técnicos, para mejorar 
la transferencia de conocimientos y resultados 
obtenidos en predios comerciales. 

Se analizaron los desempeños de pasturas en 
los déficits hídricos del verano 2022 y en los de 
mejor desempeño pluviométrico. Se acompañó 
en las tareas de armado del sistema, inicio de 
los riegos y seguimiento a lo largo del periodo. 
Se trabajó en indicadores de productividad. Los 
resultados validan la investigación realizada en 
el país. 

Año 5 y siguientes: 
Extensión de la 
implementación de los 
PLS. 

  

 

Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje 
de avance 

Imp
act
os y 
res
ulta
dos 

P02 

 

P02/1 - Plan 
Nacional de 
Agua 
Potable, 
Saneamiento 
y Drenaje 
Urbano 

Año 1. Formulación del plan 

 

Coordina | MA 
(Dinagua) 

Actores clave | 
MSP, OSE, 
Gobiernos 
departamentales y 
locales, UdelaR y 
otros actores 
vinculados al sector 

En 2018 se elaboró una hoja de ruta para la 
definición de prioridades en materia de aguas 
pluviales urbanas. En 2019 se realizó una 
evaluación del estado del drenaje pluvial con 
entrevistas y trabajo de campo en los 19 
departamentos. 

En el 2020 se aprobó el Plan Nacional de 
Saneamiento.  

En 2022 se trabajó con una consultoría BID y se 
realizaron instancias de participación. 

En 2023 se aprobó el Plan Nacional de Aguas 
Pluviales Urbanas que se publicó en 2024. 

Avanzado 
 

Año 2. Aprobación del plan 

Ajuste Meta a mediano y largo 
plazo: Se continúa el proyecto a 
través del desarrollo de las 
líneas de trabajo de relevancia 
para el Agua Potable, 
Saneamiento y Drenaje Urbano, 
dando continuidad del Plan 
Nacional de Saneamiento (PNS) 
y para contribuir a la meta a 
2030 de Acceso universal al 
agua potable y al saneamiento. 

Plan Nacional de Saneamiento aprobado por 

Decreto 14/2020 del 13 de enero de 2020. 

Plan Nacional de Aguas Pluviales Urbanas 

aprobado R.M 1026/2023. 

Avanzado 
 

Nueva meta de mediano y largo 
plazo. Aplicación de planes y 
desarrollo de las líneas de 
trabajo de relevancia para el 
Agua Potable, Saneamiento y 
Drenaje Urbano. 

Saneamiento: 
● Proyecto Apoyo a la implantación y 
gestión de sistemas condominales, Cooperación 
SUR – SUR.                                                                                             
● Proyecto BID para proponer ajustes a 
los criterios de diseño y operación de sistemas 
de saneamiento para pequeñas poblaciones 
(IMFIA, Dinagua, OSE, MEVIR).                                                                                                 
● Proyecto de Diagnóstico y Estrategia de 
Saneamiento en Punta del Diablo, en el cual se 
sistematizó y relevó la información de base del 
sistema de saneamiento actual y se propuso una 
estrategia de desarrollo y gestión de 
saneamiento con énfasis en tratamiento para 
distintos escenarios. BID, MA, OSE, Intendencia 
de Rocha.                                                                                                                                                                                                                                                                 
● Evaluación de la Factibilidad de 
Sistemas de Saneamiento para cooperativas de 
vivienda financiadas por el MVOT y la Viabilidad 
de los sistemas para viviendas nucleadas y 
construidas por MEVIR. También se otorgaron 
Avales a los sistemas de saneamiento 
alternativos a la red de alcantarillado en 
fraccionamientos.    
Agua Potable: 
● Participación en la Comisión 
Interinstitucional coordinada por la URSEA 
(Decreto 237/014), que durante el 2023 tuvo 
una actividad excepcional en el seguimiento del 
evento de “Déficit Hídrico y consecuencias sobre 
el abastecimiento de agua potable en la región 
metropolitana”.                                                                                                                                                                                                                                          

En desarrollo 
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● Participación como contraparte para la 
consultoría BID para la Reducción de Agua No 
Contabilizada (RANC). 
 
Drenaje: 
● Documentos técnicos de apoyo para la 
actualización del manual “Diseño de Sistemas de 
Aguas Pluviales Urbanos”, con el apoyo de NAP 
Ciudades, en particular se fortalece los 
dispositivos de drenaje urbano sustentable.  
● Se Realizó el mapa de conflicto de San 
Bautista, se actualizó el mapa de Paysandú y se 
realizó el proyecto de drenaje sustentable del 
Canaletón Migueletito en San Ramón. 

P02/2 - Agua 
y salud 

Año 1. Creación de grupo de 
trabajo y diseño de un 
programa para el abordaje de 
estudios epidemiológicos, 
patrones de consumo y posible 
incorporación de indicadores 
locales de calidad de agua. 

 

Coordina | MSP, 
MA (Dinagua)  

Actores clave | 
MIDES, direcciones 
del MA, MEC, 
UdelaR, LATU, OSE, 
Gobiernos 
departamentales y 
locales, URSEA. 

No se han generado espacios de trabajo aún con 

el MSP. Desde Dinagua se han realizado 

capacitaciones en el área salud: Capacitación en 

Epidemiología de Campo (FETP) con enfoque 

“Una sola Salud”, convocado por el Ministerio de 

Salud Pública) 

En desarrollo 
 

Año 2. Inicio de 
implementación del programa 
diseñado, mediante acuerdos, 
convenios, cooperación 
internacional. Implementar 
programas de educación y 
difusión de hábitos higiénicos y 
manejo seguro de las aguas. 
Esta línea de acción está 
fuertemente vinculada con el 
proyecto de educación y 
comunicación. Programa para 
estudios epidemiológicos, 
higiene y manejo seguro de las 
aguas. 

En el contexto de la pandemia y acorde a los ejes 

de salud del PNA, se implementó un proyecto 

para detección del virus SARS COV 2 en aguas 

residuales en Ciudad de la Costa, Pando, 

Canelones (Cd), Rivera, Artigas (Cd) y Bella Unión, 

a través del Polo Tecnológico de Pando con 

fondos BID. Se ajustó la técnica analítica de 

detección en efluentes domésticos y se 

estableció un protocolo analítico para contribuir 

a una alerta temprana. 

Se realizó otro proyecto sobre Bases para un 

sistema de Vigilancia Epidemiológica en aguas 

residuales a partir de la detección del SARS-CoV-

2 (COVID-19) como insumo de Planes de 

Seguridad de Saneamiento, financiado por CAF y 

liderado por Dinagua. 

Se contribuyó al Observatorio para América 

Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento. Se 

participó en el Comité Nacional de Erradicación 

de Polio y en la elaboración del informe anual. 

En desarrollo 
 

P02/3 - 
Planes de 
Seguridad de 
Agua 

Año 3. Aplicación de Planes de 
Seguridad de Agua en 15 
sistemas nuevos, totalizando 22 
sistemas. 

Año 8. Aplicación de Planes de 
Seguridad de Agua en 30 
sistemas nuevos, totalizando 52 
sistemas 

Coordina | OSE  

Actores clave | 
URSEA, MA  

Intervienen | 
SINAE, CECOED, 
C.C.A, actores 
locales 

Aprobación de reglamento de planes de 
seguridad de agua de URSEA con mediciones de 
los requerimientos. 

A 2024 OSE ha presentado ante URSEA 
documentación de Planes de Seguridad de Agua 
implementados de 190 sistemas 

 

Implementad
o 
 

 

 

 
Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 

Estado y 
porcentaje de 

avance 

Im
pa
cto
s y 
res
ult
ad
os 

P03 

 

P03/1 – 
Sistemas de 
alerta temprana 
de inundaciones 
(SATI) 

Años 1 y 2. Completar y mejorar 
los sistemas de alerta de las 
ciudades de Durazno, 
Artigas/Quaraí y Treinta y Tres.  

Poner en conocimiento y 
coordinar acciones con CTM, 
UTE y OSE para definir el Sistema 
Nacional de Alerta de 
Inundaciones. 

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | SINAE, 
INUMET, CTM, UTE, 
OSE, UdelaR, 
Gobiernos 
departamentales, 
MGAP. 

Se realizaron importantes acciones en relación 
a los Sistema de Alerta Temprana por 
inundaciones, entre las que destacan la 
implementación de un Sistema Operacional de 
Pronóstico Hidrológico Operativo (FEWS-UY) 
que permitió importar todos los datos 
hidrometeorológicos a escala nacional y 
regional, ejecutar modelos en tiempo real y 
proveer el servicio de pronóstico y alerta. En el 
año 2019 se integró al sistema FEWS-UY los 
modelos hidrológico operativo en las cuencas 
de los ríos Yí (Durazno) y Cuareim (Artigas). En 
el año 2023 se integró la cuenca del río Santa 
Lucía y la Cuenca del río Olimar Grande (Treinta 
y Tres). Adicionalmente se cambió a un 
esquema de trabajo 24/7 de la Sala de 
Situación y Pronóstico, con el fin de mantener 
el servicio de alerta y pronostico al Sistema 
Nacional de Emergencia (SINAE). Además, se 
trabajó junto con INUMET y la Dirección 
Nacional de Emergencia (DNE) en un protocolo 
de Sistema de Alerta Temprana por 
Inundaciones que tiene alcance de establecer 
roles y tareas en lo que respecta a la 

Avanzado 
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Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 

Estado y 
porcentaje de 

avance 

generación y diseminación de alertas por parte 
de INUMET y Dinagua.  

 

Actualmente se tiene operativo 13 localidades 
con Sistema de Alerta Temprana por 
inundaciones  implementado a nivel nacional y 
se planifica trabajar en el sistema de alerta 
temprana para la cuenca del río Yaguarón.  

Años 1 y 2. Poner en 
conocimiento y coordinar 
acciones con CTM, UTE y OSE 
para definir el Sistema Nacional 
de Alerta de Inundaciones. 

El sistema operacional hidrológico FEWS-
Uruguay fue implementado en conjunto entre 
la DINAGUA y la Dirección Nacional del Sistema 
Nacional de Emergencia (SINAE), el cual 
permite la importación de datos 
hidrometeorológicos en tiempo real, 
preprocesamiento de los datos y ejecución de 
modelos operativos de pronóstico por 
inundaciones en las cuencas de los ríos Yí y 
Cuareim. El sistema de alerta temprana de 
inundaciones está incluido en la Sala de 
Situación (Proyecto 07/4). 

En base a los análisis de la Sala de situación y 
pronóstico se emiten informes de situación y 
pronóstico para el SINAE y CECOED 
Departamentales. 

Adicionalmente, Dinagua se encarga de 
recolectar y analizar la información hidrológica 
de las represas en Río Negro y Río Uruguay, 
generada por CTM-Salto Grande, UTE y CARU, 
con el fin de que se transmita de forma 
coordinada al SINAE.  

Queda aún pendiente trabajar con la OSE para 
el desarrollo de SAT inundaciones, específico 
para gestión de las usinas (e.g. Aguas 
Corrientes) y represas (e.g. Paso Severino).   

Se desarrolló y aprobó el protocolo de Sistema 
de Alerta Temprana por Inundaciones entre 
INUMET, Dinagua y DNE del SINAE. 

Se conformó un grupo de trabajo del proyecto 
PROHMSAT Plata para la elaboración de un 
sistema de alerta por inundaciones para la 
Cuenca del Plata junto a Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay en el marco de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Se fortalece el SATI para dar seguimiento a los 
eventos de inundaciones y relacionamiento 
con la sala de situación de Rio Grande do Sul 
(Brasil), ANA (Brasil) y con el Instituto Nacional 
del Agua (Argentina). 

Avanzado  

Año 2. Implementar modelos de 
alerta de inundaciones para Río 
Branco. 

El modelo hidrológico para alerta temprana 
por inundaciones en la cuenca del río Yaguarón 
entre las tareas a realizar el 2025.  

En desarrollo 
 

Años 3-10. Implementar 
modelos en otras ciudades y 
áreas rurales. 

Los desarrollos en modelos hidrológicos del 
MA junto con la UdelaR en la cuenca del río 
Santa Lucía (paso diario y subdiario) permiten 
conocer las condiciones hidrológicas actuales y 
previstas como parte de SATI en las localidades 
ubicadas en la cuenca del río Santa Lucía. 
Anteriormente, se tenía un modelo de 
predicción preliminar que servía como alerta 
temprana en la cuenca del río Santa Lucia. Con 
el desarrollo del proyecto de la Cuenca del río 
Santa Lucia, se ahora se cuenta con un modelo 
operativo que permite evaluar la lluvia 
pronosticada en la cuenca, su pronóstico de 
niveles y los impactos asociados.  

Adicionalmente se avanzó en el desarrollo de 
un modelo hidrológico diario en la cuenca del 
río Olimar y Cebollatí para la previsión 
hidrológica en las localidades ubicadas en 
Treinta y Tres. 

Debido a la creciente registrada a finales del 
2023, se emitieron informes al SINAE de las 
condiciones hidrológicas en el tramo inferior 
del río Uruguay, con foco en Bella Unión, Salto, 
Paysandú. 

En desarrollo 
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Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 

Estado y 
porcentaje de 

avance 

Se participa en jornadas de capacitación y de 
simulacros del SINAE a los CECOED 
departamentales.  

P03/2 – 
Implementación 
de instrumentos 
de gestión de 
riesgo de 
inundaciones en 
área urbana 

Años 1-2. Información existente 
sobre zonas inundables 
difundida a la población.  

Ajuste meta a mediano y largo 
plazo: mejora continua y 
actualización de la información a 
la población sobre mapas de 
riesgo y otros temas 
relacionados a las inundaciones. 

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | MA 
(DINACC), MVOT 
(DINOT/DINAVI), 
MGAP, MEC, MDN, 
Dirección Nacional de 
Catastro, Gobiernos 
departamentales y 
locales. 

En el visualizador de Dinagua se encuentra la 
información de zonas inundables de más de 50 
localidades, que se actualizan 
permanentemente. 

Se elaboró y publicó en la página del Ministerio 
el "Atlas Nacional de Inundaciones y Drenaje 
Pluvial Urbano", que permite identificar las 
ciudades y problemas prioritarios en materia 
de aguas urbanas. Se actualizó y se 
incorporaron otros riesgos de inundación. Se 
elaboró un índice de riesgo de inundaciones de 
ciudades. 

Se avanzó conjuntamente con NAP Ciudades 
en la realización de estudios hidrológicos y 
modelos hidrodinámicos en ciudades de Rivera 
(drenaje pluvial) y Canelones (desborde del Ao. 
Canelón Chico) para la estimación de áreas 
inundables  

Se realizaron mapas de amenaza por aumento 
de nivel de marea en el marco de Consultoría 
de Universidad de Cantabria en NAP Costas 
para toda la costa uruguaya. 

Se realizó un anteproyecto de obra de drenaje 
sustentable en zonas con erosión de costas 
Punta del Diablo. 

En el año 2022 y 2023 se registraron 17 
eventos de inundación, donde fueron 
afectadas Montevideo, Ciudad de la Costa, 
Canelones, Treinta y Tres, Artigas, Bella Unión, 
Melo, Paysandú y Salto. Se realizaron 
relevamientos de curvas, cantidad de personas 
y viviendas afectadas e informes al SINAE.  

Por drenaje pluvial se registraron eventos en 
Piriápolis, Lago Merín, Montevideo, Rivera. 

Con apoyo del Proyecto Binacional se 
elaboraron insumos para la mejora de la Alerta 
temprana, mapa de riesgo y evaluación de 
daños y pérdidas de localidades ubicadas sobre 
el Río Uruguay. 

En desarrollo 
 

Años 1-2. Aprobar la propuesta 
de directrices de inundaciones y 
drenaje urbano. 

Se sistematizaron criterios técnicos y se 
reglamentaron los mapas de riesgo de 
inundación, en los Instrumentos de 
Ordenamiento Territorial Articulo 20 Decreto 
N° 30/020 difunda en la web: 
https://www.ambiente.gub.uy/informacion_h
idrica/index.php 

Avanzado 

Años 3-4. Protocolos de medidas 
de adaptación en zonas de 
riesgo medio o bajo y 
verificación en un caso. 

Se realizó el protocolo de relevamiento de 
eventos de inundación en acuerdo con el Área 
información SINAE. 

Se participa en elaboración de proyecto 
"Adaptación al cambio climático de viviendas 
en zonas inundables de riesgo medio" 
financiado por NAP Ciudades, caso piloto de 
implementación de medidas de adaptación. 

Se aprobó el protocolo de Sistema de Alerta 
Temprana por Inundaciones (SATI) entre 
INUMET, Dinagua y DNE del SINAE, el cual se 
encuentra en etapa de ejecución y se activa 
cuando se detecta la posibilidad de una 
afectación por inundaciones a viviendas.  

Avanzado 
 

Años 3-5. Padrones inundables 
inscriptos en registro en las 
ciudades con mapas de riesgo. 

Elaborar directrices y generar 
herramientas para implementar 
la gestión de riesgo de 
inundaciones en áreas rurales. 

Decreto reglamentario de las Directrices 
Nacionales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible que incluyen artículos 
referidos a inundaciones urbanas (Dto. 
30/020). 

En desarrollo 
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Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 

Estado y 
porcentaje de 

avance 

Año 1-10. Informes de 
inundabilidad de padrones y 
vivienda a solicitud de DINAVI e 
intendencias departamentales. 

Entre 2020 y 2023 se realizó: 

- definición de variables sobre zonas 
inundables para el Plan Quinquenal de 
Vivienda y de Relocalizaciones. 

- informes de inundabilidad de predios 
enviados por Dinavi. Mevir, Plan Juntos , Anv e 
intendencias 

- relevamiento, registro y mapeo de eventos de 
inundación que se reportan al SINAE 

- identificación de asentamientos inundables 
de todo el país con apoyo de NAP Ciudades.  

-En coordinación con ANEP y con el apoyo del 
Banco Mundial se realiza una identificación de 
centros educativos en áreas inundables.  

En desarrollo 
 

 
Año 10. Treinta mapas de riesgo 
elaborados. 

 

En 2024 se alcanzó un total de 19 mapas 
elaborados y 9 en proceso de elaboración. 

Período 2014-2018: 9 mapas de riesgo de 
inundación (MRI) elaborados (Artigas, Bella 
Unión, Colonia del Sacramento, Paysandú, 
Nuevo Berlín, San Javier, San José de Mayo, 
Ciudad del Plata y Treinta y Tres). 4 mapas en 
elaboración (Paso de los Toros, Centenario, 
Juan Lacaze y Salto). 

Año 2019: 6 MRI finalizados (Canelones, Paso 
Carrasco, Vergara, Paso de los Toros, 
Centenario, Salto). 

Año 2020: en elaboración MRI de 
Jaureguiberry, Juan Lacaze, región de Solís 
Grande – Piriápolis, Carmelo y Canelones. 
 

Se inició el Proyecto Análisis hidrológico e 
hidráulico del arroyo Canelón Chico, ciudad de 
Canelones (NAP Ciudades). 

Año 2021: se elaboró y aprobó por la Junta 
Departamental el MRI de Jaureguiberry, se 
elaboró el de Carmelo, se realizaron estudios 
en San Ramón y se inicia el proceso para Rivera 
y Mercedes. 

Año 2022: Se aprobó el MRI de Centenario. Se 
iniciaron los procesos de Arrayanes y Fray 
Bentos. 
Se avanzó en estudios de más de 10 
localidades. 

 
Año 2023: Se realizaron mapas de riesgo de las 
ciudades de Solís, Piriápolis y La Paloma, en el 
marco del Fondo Verde para el Clima, con 
énfasis en la consideración de cambio 
climático, ecosistemas y descargas de pluviales 
a playas. 

Se generó información para actualizar el de 
Ciudad del Plata. Se avanzó en los procesos de 
elaboración de mapas de riesgo de Fray 
Bentos, Mercedes, Minas, Canelones, 
Arrayanes, Salto y Tarariras. 

 

En desarrollo 
 

P03/3 – 

Directrices e 

instrumentos 

para la gestión 

de sequías 

Años 1 y 2. Completar, 
documentar, publicar y difundir 
los mapas de riesgo, mapas de 
accesibilidad y relevamiento de 
buenas prácticas realizado para 
la zona centro sur, como piloto a 
nivel nacional. Elaboración de 
propuestas de nuevos 
instrumentos. 

Coordina | MA 

(Dinagua) Actores 

clave | SINAE, OSE, 

MGAP, MIEM, OPP-

MEF, MDN, INUMET, 

UdelaR, Gobiernos 

departamentales y 

locales, consejos 

regionales y 

comisiones de 

cuencas y acuíferos. 

Se desarrollaron mapas e informes de 
disponibilidad de agua subterránea para los 
departamentos de Flores y Canelones. Se 
definió continuar con análisis por acuíferos. 

En el año 2019 se realizó una propuesta de 
Instrumento de gestión de sequía en la cuenca 
del Río Yí. 

Avanzado 
 
 

Año 2. Directrices para la gestión 
del riesgo de sequía hidrológica 
finalizadas 

 

Año 2023: Se elaboró una versión inicial de 
protocolo de sequía, considerando el contexto 
y la experiencia de la sequía durante el 2023, 
con la cooperación técnica del BID, la 
supervisión técnica de la Dinagua y la 
participación del Instituto Uruguayo de 

Avanzado 
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Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 

Estado y 
porcentaje de 

avance 

Meteorología (INUMET), la Dirección Nacional 
de Emergencia (DNE), el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la Unidad 
Reguladora de Servicios de Energía y Agua 
(URSEA). 

Nueva meta de mediano y largo 
plazo: Análisis de situación de 
cuencas y de acuíferos y 
desarrollo y seguimiento de 
indicadores 

 

Año 2020: Se inició un análisis de situación 
actual y líneas de acción en el marco del Grupo 
de trabajo institucional de sequías (MGAP, 
Dinagua-MA, INIA, UTE, CTM Salto Grande, 
DINAMIGE, Dirección Nacional del SINAE e 
INUMET). 

Inició el proyecto del Programa Euroclima- 
Sistema de Información sobre Sequías para el 
Sur de Sudamérica (SISSA). Se incorporaron 
indicadores de precipitación SISSA a la Sala de 
situación. Asimismo, se inició el análisis de 
indicadores de sequía en base a caudales para 
identificar situaciones de sequía hidrológica. 

Año 2021: Se fortaleció el monitoreo y el 
análisis de sequía hidrológicas a través de la 
implementación de indicador de sequía 
hidrológica. Se participa del grupo de sequías 
que lleva adelante el SINAE, en este marco se 
emiten informes de análisis de condiciones 
hidroclimáticas actuales y futuras 
departamentales por CECOED. 

Se consolidó el trabajo sobre gestión de riesgo 
de sequía entre varios equipos de la Dinagua y 
se realizaron varias acciones para dar 
respuesta a la situación de emergencia hídrica 
del 2023. 

Se integró la Comisión Asesora 
Interinstitucional para evaluación, 
seguimiento y asesoramiento de los 
eventuales impactos ambientales y sanitarios 
vinculados al déficit hídrico (abastecimiento de 
agua potable en la región metropolitana). 

Se integra el grupo de monitoreo de la mesa de 
situación hídrica (MASHi) del SINAE en donde 
se evalúa el estado hidrológico actual en 
cuencas hidrográficas y las perspectivas 
hidrológicas. 

En desarrollo 

Años siguientes. Aplicación de 
los instrumentos en el resto del 
país. 

 

Se están desarrollando protocolos específicos 
de actuación ante sequías en el sistema de 
agua potable del área Metropolitana y del 
arroyo San Francisco (Minas)   

Iniciado 

 

Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

Pro
duc
tos 
y 

Pro
ces
os 

P04 

 

P04/1 - 
Seguridad de 
represas  

Año 1. Formalización 
del Comité Nacional 
de Seguridad de 
Represas 

Comité Nacional de 
Seguridad de 
Represas integrado 
por SINAE, MA, 
MTOP, OSE, MIEM, 
UTE, CTM, UdelaR 
y otros actores 
relacionados. 

Creación de Comité Nacional de Seguridad de 
Represas. 

Propuesta de reglamento de funcionamiento 
y plan de trabajo elaborado. 

Se conformaron grupos de trabajo designados 
como Subcomités Técnicos. 

El Comité tuvo varias sesiones y se continuó 
con el trabajo en los Subcomités. 

Implementado 
 

Año 3. Versión final 
de propuesta de 
marco regulatorio 
aprobado. 

Se avanzó en la definición de criterios de un 
marco de aplicación de una futura Norma de 
Seguridad de Represas. 

En desarrollo 
 

Año 4. 
Instrumentación e 
incorporación en los 
procesos de diseño, 
construcción y 
gestión de las presas. 

Se está desarrollando un manual de 
construcción y operación de represas 

En desarrollo 

Año 5. Revisión y 
ajustes de los 
procesos y de la 
norma. 

Se definieron los procedimientos para 
seguridad de represas 

En desarrollo 
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

P04/2 - Obras de 
defensa 

Años 1-2. Aprobación 
del Proyecto de 
Reglamentación del 
numeral 6 del Art. 152 
del Código de Aguas.  

Coordina | MA 
(Dinagua) 

Actores clave | 
MGAP (DGRN), 
MTOP (DNH), 
intendencias 
departamentales, 
usuarios, consejos 
regionales y 
Comisiones de 
Cuenca. 

Proyecto de decreto reglamentario del 
Artículo 152, numeral 6 del Código de Aguas 
en consideración del Poder Ejecutivo. 

Avanzado 
 

Años 1-2. Creación de 
un inventario de 
obras de defensa a 
nivel nacional. 
Analizar y definir 
metodologías de 
gestión. Adecuar las 
capacidades de la 
Dinagua para el 
estudio y aprobación 
de proyectos de este 
tipo. 

Proyecto piloto de Inventario Nacional de 
Obras de Defensa en Cuenca de la Laguna 
Merín. 

En desarrollo 
 

Año 3. Revisar el 
marco normativo 
(posible modificación 
de los Arts. 150, 151 y 
concordantes del 
Código de Aguas).  

  

Años 3-5. 
Implementar los 
procesos de gestión 
de las obras de 
defensa. 

Se incluyó el tema en el marco del proyecto 
GEF de aguas transfronterizas para la gestión 
integrada de la Cuenca de la Laguna Merín. 

En desarrollo 
 

P05 

 

P05/1 - 
Armonización 
del marco legal 
para la gestión 
de los recursos 
hídricos 

Años 1 y 2. Revisión 
del marco legal para 
la armonización. 
Propuesta de 
modificación del 
Decreto Nº 253/79. 

Coordina | MA  

Actores clave | 
MGAP, MTOP, 
MIEM, UdelaR, 
OSE, otros 
usuarios, sociedad 
civil. 

En elaboración: Modificación del inciso 3 del 
Art 11 del Decreto 253/79 - infiltración de 
efluentes al terreno. 

En desarrollo 
 

Años 2-5. Revisión de 
reglamentaciones. 
Propuesta de 
modificación del 
Código de Aguas. 

Sanción de Decretos: 

- 366/018 referente al Riego con destino 
agrario y regulación del aprovechamiento de 
las aguas del dominio público que deroga el 
404 del 01. 

- 368/18 referente a caudal ambiental. 

En elaboración: 

- Modificación del Decreto 86/204 - normas 
técnicas de construcción de pozos. 

- Modificación decreto 123/99 - Sanciones e 
Infracciones en concordancia con la nueva 
redacción del art. 4 del Código de Aguas. 

- Reglamentación de Ley de Riego y su 
modificación: aprobación conjunta de 
proyectos de Riego, canales de riego, 
inscripción de asociaciones y sociedades 
agrarias de riego, contratos de suministro de 
agua, conducción por cursos naturales. 

- Decreto de Registro de Profesionales del 
agua aprobado e implementado. 

- Reglamentación del art. 95 de la Ley 19.438 
con el Decreto 128/2019. 

- Aportes legales a la reglamentación de los 
artículos 156, 159 y 161 del Código de Aguas. 

- Trámite administrativo especial, en 
coordinación con MGAP, más breve para 
solicitudes que se presenten en el marco del 
Proyecto “Más Agua para el Campo”. 

- Inicio de tramitación en línea para los 
usuarios del agua (consultas, presentación de 
expedientes, etc.) 

- Propuesta de agregar como inciso 2º del art. 
490 de la Ley de Presupuesto la inclusión en el 
art. 454 de la Ley 16.170 del 28/12/1990 y 
modificativas de las multas impuestas por el 
Ministerio de Ambiente por incumplimiento a 
la normativa en materia de aguas. 

Tarea continua de intervención jurídica en 
convenios y en la tramitación de solicitudes de 
otorgamiento de derechos privativos de uso 
de aguas públicas. 

En desarrollo 
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

Años 5-15. 
Propuestas de 
reglamentaciones 
varias. 

  

P05/2 - 
Actualización de 
la gestión 

Año 1. Revisión de la 
modalidad de trabajo 
y planteo de mejoras 
en la gestión. Revisión 
de los procedimientos 
administrativos y 
propuesta de 
mejoras. 

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | 
direcciones de MA, 
MGAP, MTOP, 
MIEM AGESIC, 
usuarios. 

Reestructura del Ministerio de Ambiente. 

Revisión y propuestas de mejora de los 

procedimientos administrativos de Dinagua. 

Implementado 
 

Años 3. Plan de 
informatización de 
todos los trámites de 
Dinagua 
implementado. 

Concreción de trámites en líneas, en el portal 

oficial del MVOTMA y luego MA: 

- Consultas de obras hidráulicas de 

aprovechamiento de aguas por padrón. 

- Formularios para recepción y trámites de 

denuncias. 

- Registro de profesionales. 

- Instructivos y formularios on-line para 

conformar los recaudos necesarios e inicio del 

trámite. 

- Licencia de perforador, trámite, consulta de 

vigencia. 

- Consulta de empresas perforadoras 

habilitadas. 

- Base de datos técnicos en el SIH. 

-Registro Público de Aguas informatizado. 

Difusión pública en el diario oficial. 

Comunicación a los Registros de Traslaciones 

de Dominio. 

- Declaración Jurada de Empresas 

Perforadoras. Declaración Jurada de usuarios 

de obras de aprovechamiento de agua. 

 

Implementado 
 

Años 2-5. 
Incorporación de los 
cambios en la gestión. 
Optimización de los 
procedimientos 
administrativos. 

Tareas continuas de la tramitación de 

solicitudes de Derechos de Uso (nuevos y 

renovaciones) de aprovechamientos de aguas 

subterráneas (perforaciones) y de aguas 

superficiales por embalses y por tomas de 

extracción directa. El proceso de tramitación 

conlleva la evaluación técnica y jurídica de las 

solicitudes Derechos de Aguas y se realizaron 

visitas e inspecciones de las obras, reuniones 

de Juntas Asesoras de Riego y Audiencias 

Públicas. También se otorgan Licencias de 

Perforador. 

Asimismo, se evalúan, inspeccionan y 

tramitan denuncias referentes a conflictos 

generados por el uso del agua. Se dio 

respuesta cotidiana por denuncias, 

inspecciones, consultas de particulares e 

instituciones por conflictos o problemas 

emergentes derivados de la escasez de agua. 

En el 2021-2022: se realizó el Proyecto 

EMPATIA “Aplicación de Inteligencia Artificial 

en la detección de tomas directas de agua” 

(Convenio entre el Ministerio de Ambiente e 

Iniciativa Latinoamericana por los Datos 

Abiertos (ILDA)). 

El Programa MÁS Agua para el Desarrollo 

Rural promovió la tramitación de solicitudes 

de derecho de aguas. 

 

En desarrollo 
 

P05/3 - 
Instrumentos 
económicos 
para la gestión 

Año 1. Estudios de 
análisis de 
antecedentes, 
factibilidad, costos y 
beneficios y 
propuesta de diseño 
para su consideración 

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | MA 
(DINACEA, 
DINABISE), AGESIC, 

Propuesta de instrumento del canon 
elaborado por la Dinagua a estudio del Poder 
Ejecutivo (año 2018). 

Trabajo conjunto con la facultad de Ciencias 
Económicas de la UdelaR, financiado por el 
programa Para el desarrollo de Naciones 

En desarrollo 
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

por los actores que 
corresponda. Debe 
articularse con el 
resto de las políticas 
productivas y 
económicas. 

MEF, MGAP, 
MIEM, usuarios. 

Unidas, (PNUD) respecto de la valorización 
económica del Agua y el desarrollo de 
alternativas para la implementación del cobro 
para el uso del agua. 

Año 2. Diseño de 
proyectos piloto de 
implementación de 
distintos 
instrumentos 
económicos. 

Programa Vuelve en Agua busca verter el 
dinero recaudado por multas, para que 
productores familiares puedan pagar los 
honorarios de los profesionales en la 
tramitación ante Dinagua. 

En desarrollo 

Años 3-4. 
Implementación de 
proyectos pilotos en 
cuencas a 
determinar. 

  

Año 5. Evaluación de 
resultados de 
proyectos pilotos; 
ajustes e 
implementación en 
otras cuencas. 
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y porcentaje 

de avance 

Pro

duc

tos 

y 

Pro

ces

os 

P06 

 

P06/1 - Planes 
de Gestión 
Integrada de 
Recursos 
Hídricos de las 
tres regiones 
hidrográficas, 
cuencas y 
acuíferos 

Años 1 a 5. Formulación de 
planes regionales de cuencas y 
acuíferos. Se priorizarán las 
siguientes: río Santa Lucía, 
laguna del Sauce, laguna del 
Cisne (corto plazo elaborados y 
en proceso de 
implementación), Río Negro, 
Tacuarembó, Yí, Cebollatí, 
Cuareim, Sistema Acuífero 
Guaraní y acuífero Raigón. Sin 
perjuicio de que 
simultáneamente se vayan 
formulando los planes 
regionales de forma conjunta. 

Coordina | MA 
(Dinagua) 

Actores clave | 
direcciones del MA, 
Consejos Regionales 
de Recursos Hídricos 
(CRRH), Comisiones 
de Cuencas y 
Acuíferos (CC y A), 
MVOT, MIEM, 
MGAP, unidades 
técnicas de 
instituciones 
representadas, 
especialistas e 
investigadores. 

Se formularon los planes de cuenca 
del río Tacuarembó, Santa Lucía, 
Sistema Acuífero Guaraní y Río 
Negro. 

Planes de cuenca en proceso de 
intercambio, recepción y 
procesamiento de insumos: laguna 
del Sauce, laguna del Cisne, río San 
Salvador, río Cuareim, río Yí y 
región hidrográfica de la laguna 
Merín (binacional). 

El proyecto del Programa 
Euroclima “Tecnología y 
modelación para la gestión 
integrada de las aguas como 
adaptación al cambio climático de 
la principal fuente de agua potable 
de Uruguay” desarrollado en la 
cuenca del río Santa Lucía durante 
2021 a 2024, contribuyó a la 
implementación del Plan de 
cuenca del río Santa Lucía.  

La iniciativa del Río Negro 
contribuyó al plan de cuenca del 
Río Negro. 

El proyecto binacional GEF-FAO 
para la gestión integrada de los 
recursos hídricos en la cuenca de la 
laguna de Merín y lagunas costeras 
aporta a la elaboración de los 
planes de cuenca y a la ejecución 
de varios proyectos.  

Avanzado 
 

Años 5-10. Implementación, 
evaluación y reformulación de 
los planes y extensión a otras 
cuencas y acuíferos. 

Se encuentran en implementación 
los planes de cuenca del río 
Tacuarembó, Santa Lucía, Sistema 
Acuífero Guaraní y Río Negro. Se 
encuentra en evaluación el Plan de 
cuenca del Río Santa Lucía y Río 
Tacuarembó 

Iniciado 
 

P06/2 - Planes 
de aguas 
urbanas 

Años 1-2. Priorización y 
etapabilización de las ciudades 
a nivel nacional (Hoja de Ruta). 

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | 
direcciones del MA, 
MVOT (DINOT), OSE, 
Gobiernos 
departamentales y 
locales. 

Documento final de hoja de ruta 
elaborado. 17 departamentos 
recorridos e informes síntesis. 

Implementado 
 

Años 2-5. Plan de Aguas 
Urbanas de Paso de los Toros y 
de dos ciudades más 
elaborados en función de la 
priorización y etapabilización 
realizada. 

Diagnóstico primario para plan de 
aguas urbanas en Paso de los Toros 
– Centenario. 

Plan de aguas Urbanas elaborado 
para Ciudad del Plata. 

Se elaboró el Plan de aguas 
pluviales de la ciudad de Rivera. 

En el "Atlas Nacional de 
Inundaciones y Drenaje Pluvial 
Urbano" se priorizaron ciudades a 
nivel nacional por índice de riesgo 
de inundaciones. 

En el Plan Nacional de Drenaje 
Pluvial urbano, se plasma la 
estrategia de gestión de las aguas 
pluviales para todas las ciudades 
del país y contiene una propuesta 
de etapabilización. 

Avanzado 
 

Año 5-10. Avance en planes de 
aguas urbanas e 
implementación acorde a la 
priorización y etapabilización. 

  

P06/3 - Gestión 
de cuencas y 
acuíferos 
transfronterizos 

Años 1- 2. Formular proyectos 
dentro del Programa de 
Acciones Estratégicas de la 
Cuenca del Plata y de la Cuenca 
del río Cuareim-Quaraí (PAE). 

 
Consolidar el sistema de 
información compartido entre 

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | 
direcciones del MA, 
MRREE, MIEM, 
MGAP, MINTUR, 
MTOP, Gobiernos 
departamentales, 

En el marco del Comité 
Intergubernamental Coordinador 
de los Países de la Cuenca del Plata 
(CIC Plata) se desarrolló el 
Proyecto de Porte medio (PPM) 
para preparar la implementación 
del Programa de Acciones 
Estratégico resultante del 

Avanzado 
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y porcentaje 

de avance 

los países de la Cuenca del 
Plata. 

 

Concretar la primera reunión 
trinacional de la cuenca del río 
Uruguay hacia la creación de un 
ámbito permanente de 
coordinación y un programa de 
acción. 
 

Continuar desarrollando la 
implementación del programa 
WIGOS-SAS-CP. 

 

instituciones 
regionales y 
nacionales 
vinculadas a los 
recursos hídricos, 
usuarios, sociedad 
civil. 

Programa Marco Cuenca del Plata, 
2019-2022, fondos GEF. Como 
resultados se destacan la cartera 
de Proyectos transfronterizos 
acordados para dar solución a los 
Temas Críticos Trasfronterizos en 
la cuenca y la puesta en 
funcionamiento del Sistema 
Soporte a la Toma de Decisiones en 
la cuenca del Plata (SSTD). 

Se aprobó y se encuentra en 
elaboración en mayor detalle de 
las actividades del Proyecto GEF 
“Implementación de las 
prioridades del PAE de la Cuenca 
del Plata mediante acciones 
regionales y nacionales” a 
ejecutarse durante 2025-2030. 

Proyecto WIGOS - WHOS (Sistema 
Integrado de Sistemas de 
Observación de la OMM) para 
Cuenca del Plata en 
implementación. 

Centro regional de Pronóstico 
Hidrometeorológicos y Sistema de 
Alerta Temprana de la cuenca del 
Plata (PROHMSAT Plata) desde 
2019. 

En el marco de PROHMSAT Plata y 
el desarrollo de una 
infraestructura de datos 
interoperable WIGOSWHOS Plata, 
se cuenta con un prototipo de 
plataforma de control de calidad 
de datos, la infraestructura de 
datos hidrometeorológicos y el 
modelo hidrológico de la cuenca 
del Plata, en su configuración 
inicial. 

Se continúa con el soporte 
operacional a los Sistemas de 
Alerta Temprana FEWS-UY y SSTD 
de la Cuenca del Plata. 

En la cuenca transfronteriza del río 
Cuareim/Quaraí, se realizaron 
actividades de capacitación para la 
utilización del modelo SiGBaH-
Irriga para la gestión del recurso 
hídrico. 

Se realizó el II Encuentro de 
Organismos de Gestión de 
Recursos Hídricos Transfronterizos 
de la Cuenca del Plata. 

En el marco del proyecto GEF se 
espera trabajar en subproyectos 
que aportan a la gestión trinacional 
de la cuenca del río Uruguay. 

Años 2-5. Contar con un 
modelo de gestión y un plan 
único de cuenca acordado 
binacionalmente en la Cuenca 
del río Cuareim.  

Formalizar acuerdos Uruguay 
Brasil para planificación y 
gestión conjunta de la cuenca 
de la laguna Merín y la cuenca 
alta del río Negro, recogiendo la 
experiencia piloto del proyecto 
Cuareim- Quaraí. 

Se elaboró una propuesta para la 
cuenca binacional del Río Cuareim. 

Se encuentra en ejecución el 
Proyecto bi-nacional con Brasil, 
GEF-FAO (2022 – 2027) "Gestión 
binacional e integrada de los 
recursos hídricos en la cuenca de la 
laguna de Merín y lagunas 
costeras" en el marco del Consejo 
Regional de Recursos Hídricos para 
la cuenca de la Laguna Merín. 

Instancias de intercambio entre 
Brasil y Uruguay en la cuenca de la 
Laguna Merín: comisión de cuenca 
(Uruguay) – Comité de bacía 
(Brasil). 

Se encuentra en ejecución el 
Proyecto GEF Guaraní II: 
"Implementación del Programa 
Estratégico de Acción (PEA) del 
Acuífero Guaraní: facilitando 
acciones regionales, UNESCO-

En desarrollo 
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y porcentaje 

de avance 

CAF”, Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, trabajando en forma 
activa los Comités de Monitoreo y 
Modelación (CMM) y los de 
Capacitación y Difusión (CCD). 

Acuerdo sobre acuífero Guaraní, 
suscrito por los Gobiernos de 
Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay pendiente de 
formalización. 

Nueva meta largo plazo:  

Fortalecer la participación de 
Uruguay en Organismos 
Regionales e Internacionales 
vinculados al agua y promover 
la cooperación. 

Se continúan fomentando los 
ámbitos de cooperación. Se 
participó activamente en 
reuniones internacionales y 
regionales en temáticas relativas al 
agua, gestión integrada y 
transfronteriza, destacándose la 
Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua (CODIA) 
y grupos de trabajo del Programa 
Hidrológico Intergubernamental 
(PHI-UNESCO), OMM, XVIII World 
Water Congress, entre otros. 

En desarrollo 
 

Año 5 y siguientes. Planes de 
cuencas transfronterizas 
elaborados, gestión conjunta 
iniciada.  

En el marco del proyecto GEF se 
realizará el PAR para la cuenca 
binacional de la Laguna Merín, 
gestión conjunta y acciones 
locales- 

En desarrollo 
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y porcentaje 

de avance 

Pro
duct
os y 
Proc
esos 

P07 

 

P07/1 - Sistema 
de Información 
Ambiental 

Año 1. Formalización del proyecto.  

Año 2. Elaboración de plan director 
para el proyecto. Pautas para la 
actualización, coordinación y 
convergencia de los sistemas de 
información existentes. 
Elaboración de términos de 
referencia para la ejecución de los 
productos identificados.  
Acuerdos y convenios con otras 
instituciones generadoras de 
datos. Contrataciones para la 
ejecución de productos 
especificados. 

Año 4. Salida en producción del 
sistema. Diseño e implementación 
de procedimientos de monitoreo, 
evaluación, seguridad, 
mantenimiento y respaldos, entre 
otros, requeridos para la 
sostenibilidad del sistema.  

Coordina | MA 

Actores clave | 
direcciones del 
MA, IDE/AGESIC, 
UdelaR, MGAP, 
INIA, INUMET, 
MIEM, 
intendencias 
departamentales
. 

Experiencias de intercambio de 

datos entre los sistemas de 

información de DINOT, DINAMA, 

Dinagua. 

 

Observatorio ambiental 

implementado. 

Observatorio hidrológico 

implementado en donde se 

publican en línea los datos del 

monitoreo hidrológico 

(telemetría), del registro de 

derechos de uso de aguas y otros 

temas de agua. 

 
 
 

Implementado 

P07/2 - Sistema 
de Información 
Hídrica 

Año 1. Actualización tecnológica 
del sistema de gestión de datos de 
Dinagua (continuación de proyecto 
en desarrollo). 

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | 
MA, MGAP, 
INUMET, OSE, 
UdelaR 

Sistema de Información Hídrica 

(SIH) implementado y en proceso 

de mejora, al que se accede en el 

Observatorio hidrológico. 

sistema de información referente a 

inundaciones, drenaje urbano en 

una geo-data-base implementado 

y en permanente actualización. 

 

Información en la web de 

estaciones hidrométricas con 

datos históricos y estadísticos de la 

totalidad de las estaciones e 

información en tiempo real de las 

estaciones telemétricas. 

 

Puesta en funcionamiento del 

módulo SGA (Gestión de 

Aprovechamientos) del Sistema de 

Información Hídrica (SIH). 

Implementado 

Año 2. Términos de referencia y 
adjudicación de contratos para 
reingeniería de gestión de datos 
Dinagua. Especificación de 
productos de integración de 
información en el marco del 
Sistema de Información Ambiental, 
términos de referencia y 
adjudicación. 

Mejoras continuas en el SIH. 

Enlaces exitosos con fuentes 

externas de datos: INUMET, CTM- 

Salto Grande, CARU, UTE, OSE. 

Implementado 

Año 3. Implementación del sistema 
y desarrollo del proceso de mejora 
continua. 

Consolidación de SIH y sus 

funcionalidades, ampliación y 

mejoras: 

- Ajustes del módulo SGA (Gestión 

de Aprovechamientos) del SIH. 

Actualización de la base de datos y 

mejoras continua del sistema. 

- Desarrollo y puesta en 

funcionamiento del módulo SDH 

(Datos Hidrológicos). 

- Adaptaciones por cambio de 

infraestructura informática. 

- Visualizador geográfico público a 

través de un Geoportal de Dinagua 

en el sitio web del MA, para 

consultas de información sobre los 

recursos hídricos con 

aprovechamientos, hidrometría de 

monitoreo automático (nivel y 

caudal de agua), inundaciones y 

drenaje urbano. 

https://www.ambiente.gub.uy/inf

ormacion_hidrica/index.php 

- Agregado de funcionalidades para 

consultas públicas sobre 

Implementado 

https://www.ambiente.gub.uy/informacion_hidrica/index.php
https://www.ambiente.gub.uy/informacion_hidrica/index.php
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y porcentaje 

de avance 

información del Inventario de 

Aprovechamientos y Registro de 

Derechos de Uso y la Base de Datos 

y para el inicio por Trámite en Línea 

de solicitudes de Derechos de Uso 

de Aguas. 

- Actualización permanente de la 

información en la web sobre 

aprovechamientos, hidrometría, 

inundaciones y drenaje urbano. 

 

Incorporación de la plataforma 

operativa de alerta y gestión de los 

recursos hídricos FEWS-Deltares a 

nivel nacional. 

Se desarrollaron rutinas para 

cálculos estadísticos 

estandarizados y se publican 

reportes en la web. 

P07/3 - Modelos 
conceptuales y 
matemáticos de 
cuencas y 
acuíferos 

Años 2. Completar el desarrollo de 
los modelos que están en proceso, 
validarlos y explotarlos: 
• Cuenca del río Santa Lucía 
• Cuenca transfronteriza del río 
Cuareim/Quaraí. 
• Sistema Acuífero Guaraní: pilotos 
Santana-Livramento y Salto-
Concordia 
•Acuífero Raigón 

• Sistema de Alerta Temprana de 
Inundaciones para Artigas y Treinta 
y Tres Coordina | MA 

(Dinagua/DINAC
EA).  

Otros actores | 
INUMET, MGAP, 
UdelaR, 
institutos de 
investigación, 
usuarios. 

Puesta en marcha del modelo de 

gestión SiGBaH-Irriga para la 

cuenca transfronteriza del río 

Cuareim/Quaraí, y capacitación 

para su utilización. 

Avances en implementación de 

modelo SWAT para la subcuenca 

piloto N°60 Santa Lucía (en 

conjunto con DINAMA, MGAP, 

INIA, Universidad de Sydney, 

IMFIA). 

Modelo conceptual de Raigón y 

acuífero Mercedes desarrollado 

por IMFIA-INIA. 

Capacitación e implementación en 

software HydroBID Flood en la 

Cuenca río Olimar, para evaluar su 

potencial uso. 

 

Evaluación de la experiencia del 

SINAE con el FEWS instalado en 

Presidencia. 

 

Se trabaja en el modelo de 

previsión hidrológica para crecidas 

en la cuenca del río Olimar para 

SATI. 

 

Se desarrollaron modelos 

hidrológicos (diario/sub-diario), 

modelo de gestión hídrica y de 

calidad de agua en la cuenca del río 

Santa Lucía en el marco del plan de 

cuenca y del Programa Euroclima 

entre Deltares (Países Bajos) y 

UdelaR, MA, MGAP y OSE. 

 

Avanzado 

Años 3-5. Incorporar nuevos 
modelos 

• Cuenca de la laguna del Sauce 

• Cuenca de la laguna del Cisne 

• Cuenca transfronteriza de la 
laguna Merín 

• Cuencas de los ríos San Salvador, 
Yí y Arapey  

• Cuenca del río Negro 

• Sistema Acuífero Salto-Arapey 

Participación activa en el Proyecto 

"Modelación hidro-

sedimentológica y de calidad de 

agua del embalse de Rincón del 

Bonete" en el marco de la Iniciativa 

del Río Negro (IRN). Dinagua, 

DINACEA, UTE e IMFIA UdelaR. 

 

Se desarrolló el modelo hidrológico 

de grandes cuencas (MGB) en la 

Cuenca del Río Uruguay 

(incluyendo Río Negro) junto con el 

Instituto de Pesquisas Hidráulica 

(IPH) de la Universidad Federal del 

Río Grande do Sul. Proyecto en el 

marco del piloto HydroSOS 

(Hydrological Status and Outlook 

System) de la OMM para 

desarrollar herramientas para el 

Iniciado 
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y porcentaje 

de avance 

estado hidrológico y la perspectiva 

hidrológica. 

Se realizaron estudios hidráulicos 

para evaluar las inundaciones en el 

río Yí en la ciudad de Durazno y se 

iniciaron para la ciudad de 

Canelones y para el arroyo 

Cuñapirú en la ciudad de Rivera. 

Se validó el modelo de balance 

hídrico desarrollado para el Plan 

Nacional de Aguas para el periodo 

2012-2022. 

Años 5-10. Incorporar nuevos 
modelos de gestión y planificación 
de cantidad y calidad por cuencas y 
acuíferos en otras cuencas. 

 

 

P07/4- Salas de 
situación y 
pronóstico de 
corto y mediano 
plazo 

Año 1. Diseño 

 

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | 
MA (DINACEA), 
INUMET, OSE, 
UTE, CTM, INIA, 
MIEM, 
Gobiernos 
departamentales
, SINAE, usuarios. 

Sala de situación instalada (datos 
históricos de acceso libre, SATI, 
actualización de 
software Hidro). 

Implementado 

Año 2. Implantación 

 

Fortalecimiento de Sala de 

Situación de pronóstico hidrológico 

de la Dinagua, en concordancia con 

P7/03, P7/02 y P3/01, mediante la 

incorporación del Sistema 

operacional hidrológico FEWS-

Uruguay. 

Implementado 

Años 3-5. Operación 

 

Se realiza el diagnóstico y 

pronóstico hidrológico de eventos 

extremos como inundaciones y 

sequías. 

 

Se realiza un monitoreo 

sistemático y la predicción 

hidrológica en las cuencas de los 

ríos Yí, Cuareim y Santa Lucía, por 

inundaciones en las ciudades de 

Durazno, Artigas y Santa Lucía, 

como parte del Sistema de Alerta 

Temprana y se notifica a SINAE y 

CECOED. 

 

Se realizaron análisis de los 

modelos hidrológicos operativos y 

de los datos hidrometeorológicos 

en tiempo real y se elaboraron 

informes de situación y pronóstico 

para dar soporte al Sistema 

Nacional de Emergencia (SINAE) y 

mejoras a los Sistemas de Alerta 

Temprana implementados en las 

cuencas de los ríos Yí, Cuareim y 

Santa Lucía. 

Durante la sequía 2023 se trabajó 

en el desarrollo de productos para 

el SINAE y se implementó un 

formato de guardias para 

situaciones de alerta por 

inundaciones, con la finalidad de 

brindar información continua al 

SINAE durante una emergencia 

hídrica. 

 

Se continua con el grupo de 

monitoreo de la mesa de situación 

hídrica (MASHi) del SINAE. Además 

de trabajar conjuntamente con 

INUMET, INIA, CTM, UTE, OSE. 

En desarrollo  
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Dimensión Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y porcentaje 

de avance 

Años 5-10. Evaluación y 
actualización 
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 Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y 

porcentaje de 
avance 

Ca
pa
cid
ad
es 

P08 

 

P08/1 - Sistema 
de monitoreo 
en cantidad y 
calidad de 
aguas 
superficiales y 
subterráneas 

 Año 2. Diseño del 
Sistema de Redes 
de Monitoreo 
integrado a nivel 
nacional. 

Coordina | MA  

Actores 
principales |MA 
(Dinagua, 
Dinacea, 
Dinabise), 
INUMET, OSE, 
UTE, CTM, INIA, 
MIEM, MDN, 
Gobiernos 
departamentales, 
UdelaR, usuarios, 
LATU, CEREGAS, 
MGAP. 

 
Plan de mantenimiento y actualización de la red hidrométrica 
(Sustitución de equipos, ampliación de red del Servicio 
Hidrológico de la Dinagua. Modernización de las estaciones 
hidrométricas, incluyendo en una proporción importante la 
incorporación de transmisión remota (telemetría). 
 
Adquisición de equipos para monitoreo del Acuífero Guaraní. 
 
Estrategia para el Sistema Nacional de Monitoreo del Agua, 
elaborado en la Mesa técnica del Agua, con énfasis en la calidad 
del agua. 

Se encuentra en etapa de instalación de piezómetros 
(4/20) para la medición automática (nivel, conductividad y 
temperatura) para el monitoreo de aguas subterráneas en la 
zona aflorante del Sistema Acuífero Guaraní (departamentos 
de Rivera, Tacuarembó y Artigas), en el marco del Convenio 
OSE-MA. Integración de la información del monitoreo del 
Acuífero Guaraní al SIH. 

Se realizaron contrataciones para fortalecer el Servicio 
Hidrológico en el marco del Préstamo BID-URL1157. 

Se aprobó la compra de equipamiento y servicios para 
fortalecer la Red Hidrométrica del Río Negro en el marco de la 
Iniciativa del Río Negro. 

Implementado  

Año 3. Comienzo 
y establecimiento 
de la red y planes 
específicos de 
mantenimiento y 
actualización. 

Se continuó ejecutando el programa de modernización de la 
red hidrométrica de Dinagua a nivel nacional. 
Continúa el plan de instalación de piezómetros para el 
monitoreo de aguas subterráneas en la zona aflorante del 
Sistema Acuífero Guaraní (departamentos de Rivera, 
Tacuarembó y Artigas), en el marco del Convenio OSE-MA. Se 
han colocado instrumentos de registro automático con 
transmisión en 6 pozos pertenecientes a OSE (nivel, 
temperatura y conductividad). 

Se realizan inspecciones y mantenimiento a las estaciones de la 
red superficial y subterránea del Acuífero Guaraní. Se 
realizaron aforos a las estaciones de la red. También se 
realizaron sustituciones de instrumental instalado tanto por 
reposición de equipos con fallos como por modernización 
tecnológica. 

En el marco del proyecto de Euroclima con fondos de la Unión 
Europea para la cuenca del río Santa Lucía, en articulaciones 
con DINACEA, se fortaleció la red de monitoreo de aguas del 
Ministerio de Ambiente con la compra de un equipo de 
medición de forma continua de calidad de agua para la cuenca 
del río Santa Lucía. 

Se iniciaron relevamientos topobatimétricos en cursos de agua 
de la cuenca del Río Negro a fin de identificar alternativas para 
nuevas estaciones en el marco de la IRN. 

Se realizaron evaluaciones y análisis estadísticos y se publicó en 
la web el “Anuario Hidrológico 2020/2021” con la información 
de las estaciones hidrométricas y el “Catálogo de estaciones”. 

Implementado 

Año 5. Sistema 
implementado y 
actualizado 

La información de las estaciones telemétricas se encuentra a 
disposición en la web: 
https://www.ambiente.gub.uy/informacion_hidrica/index.php 

Se publican en la web de forma mensual los boletines 
hidrológicos que brindan una evaluación del estado y 
perspectiva hidrológica. 

Se realizaron informes especiales de estado durante el evento 
deficitario julio-setiembre 2023. 

Se realizaron mejoras a la red de monitoreo de calidad de aguas 
de DINACEA y se publican los datos e informes de evaluación 
en el Observatorio Ambiental. 

La información a tiempo real del monitoreo de calidad de agua 
se encuentra en: https://www.ambiente.gub.uy/datos-
tiempo-real/ 

Se realizan análisis satelital de la calidad de agua y se publica 
en el Observatorio Ambiental. 

 

https://www.ambiente.gub.uy/informacion_hidrica/index.php
https://www.ambiente.gub.uy/datos-tiempo-real/
https://www.ambiente.gub.uy/datos-tiempo-real/
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P09 

 

P09/1 - 
Readecuación 
de la estructura 
y las 
capacidades 
técnicas y 
operativas del 
MA 

Años 1. 
Actividades 
dentro del MA 
para divulgar el 
Plan Nacional de 
Aguas y acordar 
modalidades de 
trabajo para su 
implementación, 
en particular 
fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
articulación y 
coordinación.  
Revisión de la 
estructura 
organizativa 
existente de 
Dinagua y 
propuesta de 
adecuación e 
implementación 
de 
modificaciones. 

MA 

Los proyectos del Plan Nacional de Aguas se trabajan de forma 
coordinada a la interna del MA y en articulación con otras 
instituciones a través de los ámbitos de participación para la 
gestión integrada del agua. 

Se creó y readecuó la estructura del Ministerio de Ambiente y 
de la Dinagua en particular. Se definió la misión y visión de la 
Unidad Ejecutora Dinagua y se formularon los macroprocesos, 
revisando las unidades organizativas. 

Se formularon los procedimientos internos para varios 
procesos de la Unidad. 

Implementado  

Año 2. 
Implementación 
de nueva 
estructura 
organizativa 

 

La nueva estructura organizativa del MA se encuentra en 

proceso de implementación 

 

En desarrollo 
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P09/2 -
Fortalecimiento 
técnico y del 
ámbito 
participativo de 
los Consejos 
Regionales de 
Recursos 
hídricos y de las 
Comisiones de 
Cuenca y 
Acuíferos 

Año 1 a 3: 

10 ámbitos de 
participación local 
(CCyA) y 3 
regionales (CRRH) 
funcionando y 
contribuyendo a 
la planificación, 
gestión y control 
de los recursos 
hídricos. 
Al menos 7 
borradores de 
planes de gestión 
acordados en los 
espacios de 
participación: río 
Santa Lucía, 
laguna del Sauce, 
laguna del Cisne, 
Tacuarembó, 
Cebollatí, 
Cuareim, Sistema 
Acuífero Guaraní. 

Documento 
diagnóstico de las 
tres regiones 
hidrográficas y 
proyecto de 
planes regionales. 

 Contribución al 
desarrollo de una 
estrategia de 
comunicación que 
mejore la 
participación en 
todos los niveles y 
desarrollo de 
herramientas 
específicas como 
publicaciones, 
espacios de 
trabajos virtuales, 
etc. 

 Acciones 
tendientes a 
fortalecer la 
participación de la 
sociedad civil en 
estos espacios de 
trabajo 
(capacitación, 
instancias de 
difusión, etc.) 
acordadas con la 
sociedad civil.  

Coordina | MA 
(Dinagua)  

Actores clave | 
direcciones del 
MA, CRRH, CC y 
A, unidades 
técnicas de 
instituciones 
representadas en 
los ámbitos de 
participación, 
usuarios y 
sociedad civil en 
general. 

Existen 3 Consejos Regionales de Recursos Hídricos y 14 
Comisiones de Cuencas o Acuíferos. 

En la órbita del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río 
Uruguay se crearon las siguientes comisiones de cuenca: Río 
Tacuarembó, Sistema Acuífero Guaraní, Río Yí, Río San 
Salvador, Río Negro, Río Cuareim, San Antonio. 

En la órbita del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río 
de la Plata y Frente Marítimo se crearon las siguientes 
Comisiones de Cuenca: Río Santa Lucía, Laguna del Cisne, Río 
Rosario, Arroyo Solís Chico, Laguna del Sauce, Lagunas Salobres 
de Rocha. 

En la órbita del Consejo Regional de Recursos Hídricos para la 
Cuenca de la Laguna Merín se creó la Comisión de Cuenca del 
Río Cebollatí. 

 
Existen diferentes niveles de avance en 9 planes de cuenca: Río 
Santa Lucía, Río Negro, Laguna del Sauce, Laguna del Cisne, Río 
Tacuarembó, Sistema Acuífero Guaraní, Laguna Merín, Río Yí y 
San Salvador. 

Se implementaron sesiones y espacios de trabajo virtuales y se 
actualizó la web del Ministerio de Ambiente con todas las actas 
de todas las sesiones realizadas. 

Avanzado 
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Año 3 a 5: 
Mantenimiento 
de los espacios 
actuales de 
participación 
apoyando la 
gestión de los 
planes definidos. 
Documento de 
apoyo a la 
formulación de 
los planes 
restantes.  

Creación de 
nuevos espacios 
de participación. 
Implementación 
de la estrategia de 
comunicación y 
desarrollo de las 
herramientas ad 
hoc. 
Implementación 
de acciones      que 
contribuyan a la 
participación 
social.  

Evaluación de la 
implementación 
de planes locales 
y regionales. 

 

Desde la aprobación del Plan Nacional de Aguas se realizaron 
más de 178 sesiones, se mantienen en funcionamiento con al 
menos una sesión anual los tres Consejos Regionales y 11 de las 
Comisiones de Cuencas y Acuíferos. Se crearon desde el 2019 a 
la fecha tres Comisiones de cuenca. 

Se continuó avanzando en grupos de trabajo específicos para 
abordar temas claves como: Programas y Proyectos de los 
planes del Sistema Acuífero Guaraní, de la Cuencas del río Santa 
Lucía, río Negro, Río Tacuarembó y de la Laguna del Sauce. 

Se ejecutó el proyecto del Programa Euroclima (2021 a 2024) 
que aportó a la implementación del plan de cuenca del río 
Santa Lucía y que articuló con las actividades de la Comisión de 
cuenca, incluidas varias actividades de comunicación y un 
monitoreo participativo hidrometeorológico. 

Se realizó el seguimiento de los proyectos de la Iniciativa del 
Río Negro y se ejecutó el proyecto para el Fortalecimiento de 
los procesos de participación en la Cuenca Alta del Río Negro 
(Dinagua-UdelaR) con varios y destacados productos de 
comunicación y aportes al Plan de Cuenca del Río Negro. 
 

Se formuló y se encuentre en desarrollo desde el 2022 un 
proyecto GEF para la planificación y gestión integrada de la 
cuenca binacional de la Laguna Merín, en el marco del Consejo 
Regional de Recursos Hídricos de la Laguna Merín, en acuerdo 
con la FAO y junto con Brasil. 

El MA, MGAP, SINAE, INUMET y AUA integran un equipo de 
trabajo para promover el monitoreo participativo, en un 
proyecto piloto con mujeres rurales vigías y desarrolló una 
aplicación para el reporte hidrometeorológico y de suelos. 

Se realizó un piloto de monitoreo participativo 
hidrometeorológico en la cuenca del río Santa Lucía y en el 
marco de la comisión de cuenca, coordinado entre Dinagua, 
IMFIA, DISCOMAR y las Intendencias de cada sitio (Lavalleja, 
Florida, Canelones, San José). Se realizaron talleres teórico 
prácticos de difusión con actores locales y en centros 
educativos. Se instalaron cuatro tótems con cartelería para el 
registro fotográfico de nivel de agua y pluviómetros para los 
centros educativos o locales. 

Avanzado  

Año 5-10. 
Mantenimiento 
de espacios 
actuales de 
participación y 
promoción de 
nuevos. Apoyo a 
los procesos de 
planificación, 
gestión y control. 
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Programa Programa Proyectos Metas  Responsables Evaluación mediano plazo 
Estado y porcentaje 

de avance 

Ca
pac
ida
des 

P10  

 

P10/1 - 
Educación 
para el agua 

Año 1. Diagnóstico 
de las capacidades y 
necesidades de los 
distintos sectores, 
usuarios e 
instituciones en 
relación a la 
educación para la 
gestión integrada.   
Elaboración de una 
propuesta para 
incorporar el tema 
del agua en el Plan 
Nacional de 
Educación Ambiental 
(PLANEA). 

 

Coordina | MA  

Participan | MEC, RENEA, 
UNESCO, ANEP, UTEC, UdelaR, 
Gobiernos departamentales y 
locales. 

Coordinación entre el MA, 
Ministerio de Educación y Cultura, 
ANEP, y la Comisión Nacional de 
UNESCO para la construcción del 
diagnóstico y la elaboración del 
programa de educación para el 
agua. 
 
Se realizan reuniones bimensuales 
de coordinación con el Grupo de 
Trabajo de Educación, 
Comunicación y Sensibilización del 
SNRCC. 

Distribución del documento Plan 
Nacional de Aguas en todos los 
centros de ANEP. 

Se desarrollan actividades 
educativas piloto vinculadas al 
agua 

 

En desarrollo 

Año 2 y 3. Diseño e 
implementación de 
planes piloto de 
educación, con 
anclaje territorial en 
algunas cuencas 
hidrográficas, que 
permitan el 
desarrollo de las 
líneas educativas 
considerando las 
particularidades de 
cada cuenca y que se 
articulen en torno a 
proyectos concretos 
que contribuyan a la 
gestión integrada. 

Coordinación con el CODICEN, los 
Consejos desconcentrados de 
ANEP y la Universidad de la 
República para la distribución de 
ejemplares del Plan Nacional de 
Aguas en todos los centros 
educativos de Enseñanza Media, 
Formación Docente y Bibliotecas 
Universitarias. 
 
Experiencias piloto de trabajo con 
estudiantes de primaria y 
secundaria sobre los conceptos 
vinculados a la GIRH. 

Se realizó un taller dirigido a 
educadores en la cuenca alta del 
Río Negro. 

Coordinación a través de ANEP 
para la elaboración del 
componente de comunicación del 
Proyecto del Programa Euroclima 
en la Cuenca del Río Santa Lucía. 

Se contribuyó a la generación de 
campañas en redes y materiales 
didácticos por el Día mundial del 
agua. 
Los productos de difusión 
contribuyeron como materiales 
para actividades educativas. 

En el marco del día Mundial del 
agua se han realizado concursos 
artísticos, cuentos y murales para 
centros educativos que se detallan 
como acciones de comunicación 
(P10.2) 

avanzado 

 Años 4 y siguientes. 
Evaluación de 
resultados de planes 
piloto y campañas 
iniciales. 
Readecuación de 
objetivos y 
actividades. 

En el marco de la Comisión de 
Cuenca del Río Negro y del Plan de 
gestión integrada del agua en la 
cuenca con la financiación de la IRN 
se realizaron 10 videos sobre 
distintas dimensiones vinculadas a 
los recursos hídricos (Dinagua-
UdelaR-TBO); un Concurso 
fotográfico “La Cuenca en 
imágenes” y 4 muestras itinerantes 
en distintos departamentos 
(Dinagua-UdelaR-TBO); 9 charlas 
en el marco del Ciclo de Diálogos, 
Talleres Técnicos donde se 
abordaron varias temáticas para 
co-construir y enriquecer el Plan de 
Cuenca; y se implementó un Fondo 
Concursable con el cual se 
financiaron 5 proyectos en la 
cuenca. 
 
Se realizaron talleres en centros 

En desarrollo 
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educativos y comunidades locales 
sobre la relevancia de las aguas 
subterráneas y la protección de 
perímetro de pozos. 

Se co-organizaron la 5ta y 6ta 
Escuela de Resiliencia de 
Mercociudades con foco en 
recursos hídricos, desarrolladas en 
los departamentos de Canelones y 
San José, donde participaron 
representantes de gobiernos 
locales y de ciudades de la región. 

Las experiencias piloto educativas, 
participativas y de comunicación se 
proponen extrapolar en otras 
cuencas. 

P10/2 - 
Comunicación 

Año 1 y 2.  Diseño de 
una estrategia de 
comunicación y 
acción cultural 
orientada a la 
inclusión de la 
temática en la 
agenda pública con 
un tratamiento 
adecuado y 
definición de un plan 
de trabajo en 
comunicación y 
cultura. 
*Talleres y 
seminarios 
orientados a la 
formación y 
capacitación de 
comunicadores, 
agentes 
multiplicadores y 
promotores 
culturales.  
*Generación de 
contenidos de 
sensibilización. 
*Acuerdos de 
trabajo conjunto con 
instituciones 
públicas y privadas 
vinculadas a la 
comunicación y la 
cultura. 

 

Coordina | MA 

Participan | MEC, TNU, RENEA, 
UNESCO, OSE, UdelaR, 
Gobiernos departamentales y 
locales, actores privados. 

En cuanto a la Estrategia de 

comunicación y acción cultural, se 

realizaron contactos primarios con 

el Ministerio de Educación y 

Cultura y la Comisión Nacional de 

UNESCO. 

 

Generación de contenidos de 

sensibilización: 

● 34 micros conceptuales sobre 

temas del agua a disposición de la 

población a través de la página web 

del MA. 

● Videos de presentación del Plan 

Nacional de Aguas y cierre del 

proceso. 

● Inicio de la actualización de la 

información de aguas en la página 

web del MA. 

Diagnóstico y avance en Plan de 

Comunicación de Laguna del Cisne 

en concordancia con P06/1. 

 

Participación en Expo innovación 

con el tema la cuenca hidrográfica 

y la GIRH en el stand del MA. 

 

Inclusión de la temática del agua en 

la campaña “Calidad de Vida” 

desarrollada por el MA. 

 

Elaboración de material 

audiovisual específico “15 años en 

la utopía del Agua” que sintetiza las 

principales acciones desarrolladas 

para la GIRH desde la aprobación 

de la reforma constitucional de 

2004. 

 

Se realizaron ciclo de Charlas del 

Proyecto de Fortalecimiento de los 

procesos de participación en la 

cuenca alta del Río Negro en el 

marco de la Comisión de Cuenca 

del Río Tacuarembó sobre difusión 

de la gestión integrada de las 

aguas. 

 

Coordinación y desarrollo de la 

plataforma de comunicación del 

Centro Regional Experimental de 

Tecnologías de Saneamiento. 

Se avanzó en definiciones para la 

implementación de un proyecto 

piloto de fortalecimiento de los 

espacios presenciales de los 

ámbitos de participación a través 

de la incorporación de 

herramientas de e-participación y 

desarrollo de nuevos procesos de 

comunicación entre Dinagua y 

AGESIC.  

Avanzado 
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Año 2 y 3. 
Implementación del 
plan de trabajo. 

 

Se difunde el Plan Nacional de 

Aguas, avances y perspectivas de la 

Dinagua en varios eventos y 

jornadas técnicas y de difusión. 

Se avanzó en la implementación de 

la herramienta de e-participación 

para las cuencas del río Santa Lucía, 

Río Negro y Sistema Acuífero 

Guaraní. 

 

Se contribuyó a la generación de 

una campaña en redes y materiales 

didácticos por el Día mundial del 

agua. 

 

Se trabajó en materiales de 

difusión de varios videos con foco 

en agua potable, saneamiento y 

gestión integrada de recursos 

hídricos en la cuenca del Río Negro, 

en el marco de la Iniciativa del Río 

Negro y en el marco de un proyecto 

PNUD. 

 

Se diseñó un plan de comunicación 

para el proyecto del Programa 

Euroclima para la cuenca del río 

Santa Lucía y se intercambió con 

diferentes organizaciones. 

Se avanzó en la conformación de 

un grupo de trabajo dentro de la 

comisión de la cuenca del Río Santa 

Lucía para elaborar la estrategia de 

comunicación para la cuenca. 

En el marco del Día Mundial del 

Agua de 2022 se celebró el evento 

presencial y virtual “Acciones 

Regionales en torno al Sistema del 

Acuífero Guaraní” y se realizaron 

acciones de comunicación con 

énfasis en aguas subterráneas en 

coordinación entre Dinagua, 

CeReGAS, Unesco considerando el 

lema de “hacer visible lo invisible”. 

 

Se desarrollaron productos de 

diseño gráfico, materiales de 

difusión y audiovisuales sobre el 

concepto y aplicación del caudal 

ambiental, las solicitudes de 

derechos de uso de agua y 

consideraciones en las obras 

hidráulicas, en el marco del 

Proyecto del Fondo Conjunto de 

Cooperación Uruguay-México. 

Los materiales de comunicación y 

documentos técnicos se pueden 

encontrar en la web del MA y se 

difunden por las redes sociales. 

 

En el marco del Día Mundial del 

Agua del año 2023 se realizó un 

concurso de afiches “Sé el Cambio” 

para escuelas primarias, con el 

objetivo de reflexionar sobre el uso 

y cuidado del agua. Se presentaron 

más de 200 propuestas de todo el 

país. Los ganadores fueron 

anunciados en el marco de la Expo 

Uruguay Sostenible, en donde se 

realizó la entrega de premios. 

 

Se realizaron videos de difusión 

sobre la sala de situación y 

pronóstico hidrológico y sobre el 

proyecto piloto de protección de 

perímetro de pozos (en el marco 

Implementado 
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del proyecto del Programa 

Euroclima). 

Se elaboraron materiales de 
difusión sobre gestión integrada 
del agua y planes de cuenca. Se 
encuentran en la web del MA y son 
difundidos por las redes sociales.  
En el marco del Día Mundial del 
Agua de 2024 se convocó a un 
concurso de bocetos de Murales 
por el agua a centros educativos en 
todo el país (de los cuales se 
pintaron 30 murales). También se 
realizó un concurso de cuentos 
Memorias de Agua en el que 
participaron niñas y niños de la 
cuenca del río Santa Lucía. 

Se publicó un libro de cuentos 

ilustrado con los textos de las 

Memorias de Agua, que está 

disponible digitalmente y está 

siendo distribuido en centros 

educativos de la zona.  

Se realizó un folleto educativo que 

ilustra y resume información de la 

gestión integrada de recursos 

hídricos de la cuenca del río Santa 

Lucía. 

Años 4 y siguientes. 
Evaluación y 
readecuación de la 
estrategia y plan de 
trabajo. 

En base a las lecciones aprendidas 

en el marco del día mundial del 

agua, se generaron indicadores 

que nos permiten cuantificar el 

éxito de las acciones educativas y 

de comunicación y planificar 

acciones futuras. 

Las experiencias de comunicación 

se escalaron con los años y se 

proponen extrapolar en otras 

cuencas. 

En desarrollo 

P10/3 - 
Promoción de 
líneas de 
investigación 
e innovación 

Año 1. Consolidar la 
Mesa Técnica del 
Agua como espacio 
de coordinación y 
articulación en 
temas vinculados al 
agua y elaborar una 
agenda de 
investigación e 
innovación. 

Coordina | MA 

 Participan | ANII, UTE, UdelaR, 
INIA, UTU, CONICYT, IIBCE, 
Instituto Pasteur, LATU, 
UNESCO, Sistema Nacional de 
Educación Pública y todas las 
instituciones vinculadas. 

Mesa Técnica del Agua instalada y 
funcionando, abordando temas 
específicos. 
 
Se apoya a proyectos de 
investigación de LATU, UdelaR, 
INIA y se promueven la articulación 
en el marco de los ámbitos de 
participación y los proyectos de los 
planes de cuenca. 

Creación del Centro Experimental 
de Tecnologías de Saneamiento 
(CERTS) en Uruguay – Centro 
Categoría 2 UNESCO, integrado en 
la plataforma Transforma 
Uruguay. 
- Actividades de capacitación y 
divulgación 
- Proyectos de investigación en 
lagunas y humedales 

- Inicio de obras de planta 
demostrativo 
- Laboratorio en Polo Tecnológico 
de Pando 

 

En desarrollo 

Año 2. Diseño de 
estrategias para 
promoción de líneas 
de investigación e 
innovación. 

Se busca generar sinergias que 
promuevan proyectos de 
investigación y desarrollo de 
conocimiento y capacidades que 
contribuyan a gestión integrada de 
los recursos hídricos y a la 
ejecución de los Planes. Se 
promueven líneas de investigación 
para aportar a la gestión en 
variados temas como variabilidad 
hidrológica, modelación, eventos 
extremos, caudales ambientales, 
agua y salud, participación, etc. 

En desarrollo 



 
 

29 
 

En el marco de la Conferencia de 
Directores de Iberoamericanos del 
Agua (CODIA) y de grupos de 
trabajo del Programa Hidrológico 
Intergubernamental (UNESCO 
PHI). 

Año 3 y siguientes. 
Formulación de los 
proyectos de interés. 

 

Concreción de proyectos de 

investigación en la temática agua 

con UdelaR y UTEC. 

Permanentemente se brinda 

apoyo institucional para 

investigaciones que quieren 

aspirar a conseguir financiamiento 

nacional o internacional. 

 

Se articularon acciones con 

diferentes grupos de la UdelaR y de 

la UTEC para contribuir a 

desarrollar líneas de investigación 

(Ej. CENUR noreste, litoral, este, 

CURE, así como con las Facultades 

de Ingeniería, Ciencias y de 

Agronomía). 

En desarrollo 

P10/4 - 
Formación y 
capacitación 
permanente 
de los 
recursos 
humanos 

Año 1. Elaboración 
de plan general para 
promover la 
formación a nivel 
curricular y la 
capacitación 
permanente en la 
temática de gestión 
de recursos hídricos. 
Identificación de 
fuentes de 
financiación y 
cooperación 
nacionales e 
internacionales.  

Coordina | MA 

Participan | MEC, RENEA, 
UdelaR, ANEP, UTEC, INEFOP, 
Gobiernos departamentales y 
locales, UNESCO. 

Relevamiento de necesidades y 
ofertas de capacitación. 

Propuesta de programa de 
capacitación orientado a personal 
de Dinagua. 

Participación en cursos, talleres y 
seminarios nacionales e 
internacionales en la temática del 
agua. 
 
Se forma parte de los Programas de 
PHI-UNESCO. 

Se realizaron actividades 
educativas para capacitación sobre 
temas de gestión integrada. 

En desarrollo 

Años 2 y siguientes. 
Programa anual de 
capacitación 

 

 

Se contribuye de forma 

permanente a la elaboración del 

Programa de Formación 

Iberoamericano de CODIA. 

 

Se da difusión a los programas de 

capacitación y webinar de PHI-

UNESCO, ANA-Brasil, GWP. 

Se llevan adelante actividades de 

capacitación y difusión desde el 

MA, CeReGAS y la Cátedra del Agua 

de UNESCO. 

Se forma parte del Grupo de 

Trabajo de la Cuenca del Plata y del 

Programa de Ecohidrología del 

PHIUNESCO, en ese marco se 

encuentran en elaboración 

publicaciones y se promueven 

cursos de interés para los países. 

 

Se realizó el Curso web 

“Armonización de marcos legales 

en la planificación y gestión de los 

recursos hídricos. Una 

aproximación para América Latina 

y el Caribe” realizado en el marco 

de la CODIA, y organizado 

conjuntamente por la Dinagua-

Ministerio de Ambiente de 

Uruguay y PHI-UNESCO. 

 

Se realizaron actividades dirigidas a 

público en general, estudiantes 

universitarios, estudiantes de 

secundaria, productores, entre 

En desarrollo 
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otros. 

 

Se difunde y se participa 

permanentemente de cursos de 

actualización que brinda la UdelaR, 

la CODIA, la ANA, el PHIUNESCO, 

OMM, FAO, entre otros. 

Se participa en instancia de 

formación de CENUR, CURE - 

UdelaR. 

Se participó en congresos, 

seminarios, jornadas, 

conferencias, la Expo Uruguay 

Sostenible, Municipios Sostenibles, 

cursos, reuniones internacionales y 

regionales, capacitaciones 

internas, entre otros eventos, en la 

organización o presentando el 

marco de trabajo y avances de la 

gestión integrada del agua. 

 


