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Efecto esperado del 
UNDAF1 

2.1 El estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, 
implementado y/o fortalecido políticas programas y planes para la 
gestión sustentable de los recursos naturales y la conservación de la 
biodiversidad, y habrá reducido las vulnerabilidades socio-ambientales y 
las inequidades intergeneracionales. 

Efecto esperado del 
Programa de País 

2. El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el 
cuidado del medio ambiente, el uso sustentable de de los recursos 
naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para las 
generaciones actuales y futuras. 

Producto del Programa de 
País 

Estrategias e iniciativas diseñadas e implementadas para la gestión 
sustentable de los recursos naturales y ecosistemas y la gestión 
integrada en el territorio con énfasis en el desarrollo local. 

Producto del 
UNDAP 

2.1.1  Insumos técnicos generados para la elaboración de políticas y 
planes para la gestión sustentable e integrada de los recursos naturales 
y la conservación de los ecosistemas a nivel nacional y transnacional 

Asociado en la 
implementación 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a 
través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente 
. 

 
 
 

                                                           
1
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Uruguay es un país rico en recursos naturales, cuya estructura económica está especializada 
en la producción y exportación de materias primas. En las últimas dos décadas se han 
producido importantes cambios en la estructura productiva del país, dando paso a la expansión 
de los monocultivos comerciales y a la intensificación de los sistemas de producción en los 
sectores agrícola, ganadero y forestal. Estos sistemas de producción generan presiones sobre 
la biodiversidad en los paisajes que rodean a las áreas protegidas, a la vez que acentúan su 
aislamiento biológico y aumentan el peligro de las especies exóticas invasoras para los 
ecosistemas y especies nativas. 
 
El presente proyecto consolidará un cambio en la forma en que se planifican y gestionan las 
áreas protegidas en Uruguay, contribuyendo a unirlas e integrarlas gradualmente con el paisaje 
general que las rodea y armonizando progresivamente su gestión con la gestión del paisaje 
circundante.  

Objetivo del proyecto 
 
Incorporar el enfoque de paisaje en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), fortaleciendo la efectividad de las áreas protegidas como núcleos para la conservación 
de especies, poblaciones y ecosistemas.  

Estrategia 
 
El proyecto contribuirá a desarrollar modalidades de planificación y gestión que permitan 
integrar las áreas protegidas con los paisajes que las rodean, armonizando su gestión con las 
actividades productivas circundantes, mejorando su conectividad y generando corredores entre 
las zonas núcleo de las áreas protegidas y los remanentes de los ecosistemas naturales en las 
zonas de amortiguación. Así, las áreas protegidas funcionarán también como instrumentos 
para el fomento del desarrollo sostenible.  
 
Esto se alcanzará mediante la creación de condiciones favorables de colaboración y de 
políticas, capacidades y recursos institucionales para apoyar la aplicación de este enfoque, 
adaptando y fortaleciendo la gestión de las áreas protegidas de acuerdo a su inserción en el 
paisaje general, promoviendo usos del suelo respetuosos con la biodiversidad, zonas 
reservadas y corredores locales en los paisajes que rodean a las áreas protegidas. 
 
La estrategia adoptada sacará provecho de la oportunidad que se presenta con los nuevos 
procesos de ordenamiento territorial prescritos por la Ley No. 18.308 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible, para armonizar a nivel central y local las políticas 
relacionadas con la protección ambiental, de manera de incorporar el enfoque de paisaje a la 
gestión y fortalecer la eficacia de las áreas protegidas como núcleo para la conservación de las 
especies y ecosistemas de importancia local y mundial. 

Zonas meta 
 
El proyecto se centrará principalmente en tres zonas meta que incluyen una gran proporción de 
las especies, ecosistemas y paisajes de alta prioridad de conservación en el país y el mundo. 
Estas tres zonas fueron seleccionadas tomando en cuenta sus valores ambientales, el status 
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de sus áreas protegidas componentes y su potencial para constituir agrupaciones regionales en 
las que las áreas protegidas estén íntimamente integradas con los paisajes productivos que las 
rodean.  
 

� Quebradas del Norte. Se ubica en los departamentos de Rivera y Tacuarembó. Se 
caracteriza por la presencia de montes de quebrada, que constituyen corredores de 
una vegetación que se ha desarrollado en condiciones biofísicas muy particulares de 
las barrancas que cortan el borde del escudo basáltico que domina el norte del país. En 
esta zona, donde las principales actividades productivas son la ganadería y la 
forestación, se han logrado importantes avances en la generación de una propuesta de 
creación de un parque regional que abarque la totalidad de esta zona de quebradas. 

 
� Litoral Oeste. Se ubica en la margen derecha del río Uruguay e incluye algunos de los 

más singulares y amenazados ejemplos de biodiversidad del país, tanto en cuanto a 
ecosistemas como a especies. En esta zona del país existe una gran expansión de los 
monocultivos agrícolas y forestales, generando presiones sobre la riqueza en 
biodiversidad, por lo que la promoción de un enfoque a nivel de paisaje para la 
conservación es aquí particularmente necesaria. 

 
� Lagunas Costeras. Incluye las cuencas de las lagunas de Rocha y Garzón, en la costa 

atlántica al sureste del país. Esta zona se ve particularmente afectada por los efectos 
del desarrollo turístico y residencial, además de las presiones relacionadas con el 
sector agrícola y forestal que afectan también a las otras zonas meta. Además incluye 
ecosistemas acuáticos donde se desarrollan actividades pesqueras. 

 
La superficie total de las zonas meta es de 789.119 hectáreas. Teniendo en cuenta las áreas 
protegidas ya incluidas en el SNAP y aquellas que están en proceso de incorporación, la 
superficie total de las mismas en las tres zonas meta es de 213.535 hectáreas (93.706 en el 
norte, 48.606 en el litoral oeste y 71.223 en el este). La superficie total de los paisajes 
circundantes es de 577.803 hectáreas (226.212 en el norte, 207.244 en el litoral y 144.347 en 
el este). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zona Meta: Litoral Oeste 

(207.244 has) 

Zona Meta: Quebradas 

del Norte  (226.212 has) 

Zona Meta: Lagunas 

Costeras (144.347 has) 
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Componentes y productos  
 
 
 
Objetivo:  
Incorporar el enfoque de paisaje en la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), fortaleciendo la efectividad de las áreas 
protegidas como núcleos para la conservación de especies, poblaciones y ecosistemas. 

  

Componente 1:  
Fortalecimiento a nivel de sistema para la adopción del enfoque 

de paisaje 

Componente 2:  
Integración de la gestión de las áreas protegidas meta con la de los 

paisajes que la rodean 

  

Producto 1.1. La política y los marcos regulatorios de ordenamiento 
territorial a nivel nacional y subnacional aplican instrumentos 
específicos para la identificación y protección de áreas de 
importancia para la biodiversidad dentro de los paisajes productivos 

Producto 2.1 Fortalecimiento del ordenamiento territorial y los marcos de 
gobernanza para aumentar la integración de las áreas protegidas dentro de 
los paisajes productivos. 
 

  

Producto 1.2. Herramientas de gestión y planes financieros del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) incorporan el 
enfoque de paisaje. 

Producto 2.2: Fortalecimiento de las funciones de núcleo de las áreas 
protegidas seleccionadas, para la integración con los paisajes circundantes. 

  

Producto 1.3. Mejora del sistema de apoyo a la toma de decisiones 
del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA) para la integración de la gestión de áreas 
protegidas con los paisajes de producción. 

Producto 2.3. Mejora de la eficacia de la conservación en tierras privadas y 
corporativas en los paisajes seleccionados. 
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Producto 1.1. La política y los marcos regulatorios de ordenamiento territorial a nivel nacional y 
subnacional aplican instrumentos específicos para la identificación y protección de áreas de 
importancia para la biodiversidad dentro de los paisajes productivos. 
 
 1.1.a  Criterios y principios armonizados para la aplicación del enfoque de paisaje 

− Acuerdos sobre lineamientos estratégicos que orienten las operaciones de los actores clave, y 
las relaciones entre ellos.  

− Acuerdos en conceptos y criterios para definir las zonas de influencia alrededor de las áreas 
protegidas. 

 
1.1.b Directrices para la incorporación de una perspectiva de biodiversidad en los instrumentos 
de planificación y de evaluación y regulación ambiental. 
 

− Acuerdos para integrar consideraciones de biodiversidad a escala de paisaje en los procesos 
de ordenamiento territorial. 

− Acuerdos para integrar consideraciones de biodiversidad a escala de paisaje en los procesos 
de regulación y evaluación del impacto ambiental. 

− Directrices para el Desarrollo de Actividades Productivas en áreas protegidas y sus 
alrededores. 

− Manuales de buenas prácticas para el turismo en las áreas protegidas y en sus alrededores. 
 

1.1.c Manuales operativos para los sistemas de producción 
 

− Manuales operativos para la producción agropecuaria, incluyendo consideraciones de paisaje y 
establecimiento de zonas de reserva.  

− Manuales para apoyar al personal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) en 
la difusión de las disposiciones de la Ley de Suelos, dentro del contexto de las consideraciones 
sobre la biodiversidad y la perspectiva de paisaje. 

− Manuales para apoyar al personal del MGAP en la incorporación de consideraciones sobre la 
biodiversidad en la revisión y asesoramiento de los planes de producción de los agricultores. 

 
Producto 1.2. Herramientas de gestión y planes financieros del SNAP incorporan el enfoque de 
paisaje. 

 
1.2.a Estrategia de comunicación 
 

− Revisión y adecuación de la estrategia de comunicación actual de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (DINAMA), con el objetivo de alcanzar el reconocimiento y la colaboración de 
múltiples actores clave, requeridos para la efectiva aplicación del enfoque de paisaje.  

− Coordinación con las tareas de difusión y sensibilización llevadas a cabo como parte del 
proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción. 

− Materiales informativos dirigidos a sensibilizar a los productores respecto a prácticas 
respetuosas de la biodiversidad.  

 
1.2.b Normas para los planes de manejo de las áreas protegidas y los sistemas de monitoreo 
 

− Revisión y ajuste de las Directrices de Planificación de Áreas Protegidas para reforzar la 
consideración del enfoque de paisaje. 

− Ampliación de los procesos de consulta existentes para incluir una mayor diversidad de 
actores, a fin de garantizar la sostenibilidad social y la viabilidad del enfoque de paisaje 
propuesto para la gestión de las áreas protegidas. 

 
Componente 1.  
Fortalecimiento a nivel de sistema para la adopción del enfoque de paisaje.  
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1.2.c Plan Financiero y Plan de Negocios para el SNAP 
 

− Plan Financiero y Plan de Negocios a escala de sistema previendo las implicancias financieras 
del enfoque de paisaje. 

− Cartera diversificada de opciones para la sostenibilidad financiera del SNAP. 
 

1.2.d Plan de incentivos para la gestión de recursos de acuerdo con la sostenibilidad de las 
áreas protegidas 
 

− Promoción de la puesta en práctica de mecanismos de exención de impuestos a la propiedad 
en las áreas protegidas del SNAP. 

− Apoyo al otorgamiento de incentivos a productores rurales y operadores turísticos. 
− Apoyo a la puesta en práctica de las Directrices de Uso Público en Áreas Protegidas y del 

estándar nacional (Norma UNIT 1131:2013) para la certificación del turismo en las áreas 
protegidas. 

. 
 
Producto 1.3. Mejora del sistema de apoyo a la toma de decisiones del MVOTMA para la 
integración de la gestión de áreas protegidas con los paisajes de producción 
 
1.3.a Sistema basado en el sistema de información geográfica (SIG) para guiar la toma de 
decisiones y el seguimiento de las tendencias a escala de paisaje. 
 

− Ampliación del alcance temático e inclusión de variables adicionales a escala de paisaje en el 
SIG. 

− Incorporación de información sobre las zonas que rodean a las áreas protegidas, orientada a la 
definición de áreas de influencia.  

− Incorporación de información que permita a los usuarios realizar un seguimiento de la situación 
de las áreas protegidas que se encuentran en proceso de declaración.  

− Incorporación de información sobre las características de biodiversidad y las implicaciones de 
las actividades productivas para los procesos ecológicos de las áreas protegidas, orientada a 
apoyar procesos de regulación y evaluación ambiental del MVOTMA. 

− Revisión y mejora de las funciones de accesibilidad del SIG para que sea fácilmente utilizable y 
de interés para los actores locales, incluyendo el personal de las áreas protegidas, los 
gobiernos departamentales, el sector privado y el público en general. 
 

1.3.b Desarrollo de capacidades para la incorporación de consideraciones sobre áreas 
protegidas y biodiversidad en la toma de decisiones. 
 

− Capacitación específica para la incorporación de consideraciones sobre áreas protegidas y 
biodiversidad en la toma de decisiones, adaptada a las necesidades de cada institución.  

− Manuales de procedimientos de trabajo para el personal de las instituciones vinculadas 
(especialmente MVOTMA y MGAP). 
 

1.3.c Desarrollo de capacidades para la fiscalización. 
 

− Consolidación del Cuerpo Nacional de Guardaparques (CNG) a través de la formalización de  
sus funciones, sus condiciones de empleo, y los recursos físicos y logísticos necesarios. 

− Formalización y estandarización de las relaciones interinstitucionales para la fiscalización 
previstas a nivel local y a nivel central, con el fin de garantizar su sostenibilidad y replicabilidad.  

− Revisión de los procedimientos de DINAMA para la tramitación de denuncias de infracciones 
ambientales. 
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Producto 2.1 Fortalecimiento del ordenamiento territorial y los marcos de gobernanza para 
aumentar la integración de las áreas protegidas dentro de los paisajes productivos. 
 
2.1.a Experiencias piloto de implementación de instrumentos de ordenamiento territorial a 
escala regional y modelos de áreas protegidas regionales 
 

− Apoyo a las intendencias departamentales de las zonas meta para que incorporen aspectos 
relativos a la conectividad y conservación en los instrumentos de ordenamiento territorial, 
adaptando el enfoque a las particularidades de cada lugar: 

 
Quebradas del Norte 

o Establecimiento de un Parque Regional interdepartamental que se extienda desde la frontera 
con Brasil, por los departamentos de Rivera y Tacuarembó, abarcando el área protegida Valle 
del Lunarejo, el área protegida propuesta Laureles-Cañas y territorios de su entorno. 

o Apoyo a la Intendencia de Tacuarembó para facilitar la participación de múltiples actores en el 
desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial, prestando especial atención a la 
incorporación de condiciones de biodiversidad y sostenibilidad del medio ambiente. 

o Sistematización de las lecciones que se generen en las diferentes zonas meta para aumentar el 
potencial de replicación y la identificación de los principales desafíos y las soluciones para 
otras zonas del país. 
 
Litoral Oeste 

o Apoyo a la inclusión de las consideraciones ambientales en las directrices de ordenamiento 
territorial desarrolladas por el gobierno departamental de Río Negro  

o Introducción de un enfoque regional en la planificación y el ordenamiento territorial en las 
cuencas del área protegida / sitio Ramsar Esteros de Farrapos e Islas del río Uruguay y el área 
protegida Esteros y  Blanqueales del río Uruguay (Mafalda).  

o Introducción de un enfoque regional en la planificación y gestión del área protegida Montes del 
Queguay y su área de influencia, en colaboración con el gobierno departamental de la 
Intendencia de Paysandú. 
 
Lagunas Costeras 

o Formulación y aplicación negociada de acuerdos para la conservación, el ordenamiento 
territorial y el desarrollo sustentable regional que abarque las dos cuencas de drenaje.  

o Consolidación del proceso de creación del Parque Natural Cuenca de la Laguna de Rocha.  
o Promoción de la creación del Parque Natural Cuenca Garzón.  

 
 
2.1.b Mecanismos con actores clave múltiples, de apoyo a la aplicación de enfoques regionales 
para la conservación y el manejo de áreas protegidas 
 

− Aprovechamiento de mecanismos existentes: Comisiones Asesoras Específicas (CAE), 
Plataformas de Desarrollo Rural, Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales y Comisiones 
de Cuenca, para asegurar la participación efectiva de las comunidades locales y de los 
sectores ambiental y productivo en la planificación y gestión de las AP. 

− Organización y facilitación de reuniones talleres entre el SNAP y otras autoridades,  tendientes 
a la formalización de protocolos de funcionamiento que eviten la duplicación de acciones o 
contradicciones. 

− Organización y facilitación de reuniones y talleres bilaterales y multilaterales para apoyar el 
desarrollo de relaciones constructivas entre los actores locales y las instituciones de los 
gobiernos locales y central, y entre actores locales, para identificar áreas de coincidencia en 
sus intereses y planes. 

 
Componente 2 
Integración de la gestión de las áreas protegidas meta con la de los paisajes que las rodean.   
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2.1.c Equipos conjuntos de inspección y fiscalización en los que participen las autoridades 
ambientales, los gobiernos departamentales y las comunidades locales. 
 

− Facilitación de procesos participativos para la conformación de equipos conjuntos de 
inspección y fiscalización con la participación de las autoridades ambientales, los gobiernos 
departamentales y las comunidades locales. 

− Asesoría técnica para la definición de los protocolos de monitoreo e inspección y los 
procedimientos a seguir en caso de encontrar infracciones ambientales.   

− Diseño de procesos de gestión adaptativa que permitan a los equipos controlar su eficacia de 
manera continua y tomar las medidas correctivas que sean necesarias. 

− Facilitación para el desarrollo de protocolos claros a ser negociados entre las autoridades 
ambientales y los propietarios y otros actores clave, para la actuación en caso de infracciones 
ambientales dentro de sus tierras.  

− Desarrollo de procesos de evaluación participativa, de sensibilización y educación ambiental en 
relación con los beneficios que se pueden generar en el largo plazo mediante el cumplimiento 
de las normas ambientales. 
 

2.1.d Programas de educación y comunicación ambiental en apoyo a la participación y 
gobernanza efectivas de los actores clave. 
 

− Desarrollo e implementación de programas de educación y comunicación ambiental para cada 
zona meta. 

− Desarrollo de materiales específicos: folletos, carteles, espacios para las estaciones locales de 
radio y televisión, y orientación curricular en las escuelas. 
 
 

Producto 2.2: Fortalecimiento de las funciones centrales de las áreas protegidas para la 
integración con el paisaje circundante. 
 
2.2.a Finalización de procesos de incorporación en el SNAP de las áreas protegidas prioritarias. 

− Apoyo a la incorporación al sistema de los sitios prioritarios a que apunta este proyecto: Montes 
del Queguay, Laguna Garzón, Laureles-Cañas, y Esteros y Blanqueales del río Uruguay. 
 

2.2.b Desarrollo de planes de manejo de las áreas protegidas que incorporen el enfoque de 

paisaje. 

− Apoyo al desarrollo de los planes de manejo en las áreas protegidas Montes del Queguay, 
Laguna Garzón y Laureles-Cañas, de acuerdo a las Directrices referidas en el Producto 1.2.b. 
 

2.2.c Planes integrados para los problemas de gestión específicos que afecten a las zonas meta. 

− Desarrollo de planes adicionales para abordar cuestiones específicas de las zonas meta: 
 
Litoral Oeste 

o Apoyo a iniciativas piloto para el control de especies invasoras en Esteros de Farrapos. 
o Desarrollo de un plan de gestión participativo que integre las necesidades de la comunidad 

local con los objetivos de conservación de los ecosistemas. 
 
Lagunas Costeras 

o Directrices específicas de desarrollo urbano a ser incorporados en instrumentos locales de 
ordenamiento territorial en Laguna Garzón y Laguna de Rocha. 
 

2.2.d Fortalecimiento de capacidades en la gestión y gobernanza de las áreas protegidas 

− Formulación e implementación de programas de fortalecimiento institucional en cada una de las 
zonas meta, que servirán de modelos para otros procesos similares en el resto del sistema. 

− Desarrollo y fortalecimiento de los protocolos operativos del Cuerpo de Guardaparques, 
adaptados a las condiciones locales. 
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− Entrenamiento del personal de DINAMA y de los gobiernos departamentales, en su papel de 
policía territorial, en temas de fiscalización; incluyendo las disposiciones de regulación 
ambiental y las estrategias para aumentar la eficacia de su aplicación. 

− Acciones de fortalecimiento de la autonomía de los administradores locales de las áreas, en 
relación con las decisiones operativas y algunas decisiones estratégicas. 

 
2.2.e Mecanismos para asegurar la participación efectiva de los actores clave en la gestión de 
las áreas protegidas. 
 

− Incorporación de mejoras en la convocatoria y comunicación de resultados de las reuniones de 
las CAE y en las actualizaciones periódicas acerca de procesos acordados en las reuniones. 

− Apoyo a la gestión adaptativa de las CAE y de revisión participativa de su eficacia. 
− Diversificación de temas a ser tratados en las CAE para incluir aspectos sobre las relaciones 

biológicas, sociales y productivas entre las áreas protegidas y los paisajes circundantes, 
incluyendo la participación de actores de los paisajes circundantes.  

− Provisión de insumos técnicos y asesoramiento para orientar las reuniones de las CAE, 
aportando información científica y técnica de las prioridades ambientales, y de las 
interrelaciones entre la biodiversidad y la sostenibilidad de los medios de subsistencia.  

− Introducción de presupuestos participativos en las áreas protegidas seleccionadas, otorgando 
fondos para iniciativas locales que beneficien a las comunidades locales y contribuyan con los 
objetivos de conservación. 

 
2.2.f Planes de negocios con implicancias financieras y oportunidades de generar ingresos 
asociados con una mayor integración con el paisaje. 

 
− Apoyo al desarrollo de estrategias complementarias para asegurar la sostenibilidad financiera 

de las zonas meta que prevean las oportunidades de generar ingresos, asociadas con una 
mayor integración con el paisaje. 

− Generación de información sobre los bienes y servicios generados por los ecosistemas 
naturales y seminaturales en las zonas meta, así como sus contribuciones reales y potenciales 
para el desarrollo sostenible. 

− Desarrollo de estrategias para mejorar la conciencia política en cuanto a la importancia de 
invertir adecuadamente en el SNAP, durante el ciclo de planificación presupuestaria del 
gobierno nacional. 

 
2.2.g Sistemas de monitoreo y alerta temprana frente a amenazas externas sobre las áreas 

protegidas. 

− Desarrollo de sistemas de monitoreo y alerta temprana frente a amenazas externas (como 
cambios en el uso del suelo, tenencia del suelo o en las estructuras sociales o de gobernanza), 
estructurados en torno al SIG a nivel central. 

− Desarrollo de sistemas y capacidades a nivel de sitio que permitan a los administradores de las 
áreas protegidas y al personal de las instituciones asociadas (especialmente las Intendencias) 
acceder a la información y utilizarla. 

− Desarrollo de protocolos de monitoreo. 
− Desarrollo de las capacidades para llevar a cabo el monitoreo a nivel local y alimentar con sus 

resultados al sistema de información. 
 
 
Producto 2.3. Mejora de la eficacia de la conservación en tierras privadas y corporativas en las 
zonas metas. 
 
Producto 2.3.a Armonización a escala de paisaje de la planificación a nivel de predios para 
vincular las áreas protegidas con los fragmentos de hábitat en los paisajes productivos 
circundantes. 
 

− Asesoramiento a empresas forestales para maximizar los beneficios de conservación de áreas 
sin plantar en sus propiedades, y para la decisión de su selección y  distribución espacial de 
acuerdo a la ubicación de los hábitats prioritarios y las rutas de conectividad. 
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− Fomento a la colaboración entre las diferentes empresas forestales pasando de la situación 
actual en la que las áreas de valor para la conservación en predios forestales se definen 
individualmente, a una donde se localicen y gestionen de manera tal que se complementen 
entre sí, formando colectivamente corredores a escala de paisaje. 

− Desarrollo de indicadores y protocolos de monitoreo biológico, para su aplicación en los 
sistemas de responsabilidad ambiental de las empresas forestales. 

− Fomento a la colaboración entre productores agrícolas y ganaderos para el establecimiento en 
forma colectiva de zonas de conservación en los sistemas de producción agrícola y ganadera, 
aprovechando las disposiciones favorables del nuevo reglamento de la Ley de Uso y 
Conservación de los Suelos y de las Aguas. 
 

Producto 2.3.b Red de reservas privadas 

− Colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el establecimiento, ubicación, 
gestión y monitoreo biológico de una red de reservas privadas, tomando en cuenta 
consideraciones a escala de paisaje.  

− Apoyo a las negociaciones para el reconocimiento formal de las reservas privadas por parte del 
gobierno nacional, en coordinación con MINTURD y MGAP. 
 

Producto2.3.c Incentivos económicos y de mercado en la gestión de recursos para favorecer la 
sostenibilidad de la biodiversidad y las áreas protegidas 
 

− Aplicación práctica en zonas meta, de los sistemas de incentivos que sean promovidos a nivel 
del SNAP a través del Producto 1.2.d. 
 

Producto 2.3.d Programas de apoyo a los sistemas de producción respetuosos con la 
biodiversidad en colaboración con los propietarios y administradores privados de tierras. 
 

− Capacitación a los propietarios y administradores privados de tierras acerca de las ventajas y 
utilidad práctica de la incorporación de consideraciones de biodiversidad y del establecimiento 
de zonas de conservación en los sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal y apoyo 
para el intercambio de experiencias. 

− Ampliación, con un mayor énfasis en la biodiversidad, de los esfuerzos de colaboración entre 
DINAMA y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) con el apoyo y la 
participación de OSC nacionales y grupos de investigación, 

− Colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, en la incorporación de la 
perspectiva de conservación de la biodiversidad en las prácticas agrícolas y ganaderas 
impulsadas en sus iniciativas de apoyo a nivel agropecuario en las zonas meta. 
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Organización del proyecto 
 
El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de Ejecución Nacional (NIM), de acuerdo con los 
estándares y disposiciones para la cooperación del PNUD en Uruguay. El Asociado en la 
Implementación (IP) del proyecto será la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). La duración del 
proyecto será de 4 años. 
 

Estructura de la organización del proyecto 

 

 

Unidad de 

Implementación del 

Proyecto Ampliada 

                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo del 

proyecto  

Comisión Nacional 

Asesora del SNAP 

(CNA) 

Consejo del Proyecto 
Director del Proyecto  

(Director Nacional de Medio Ambiente) 
 

 
PNUD 

(Proveedor principal) 

 
DINAMA 

(Asociado en la 
implementación)  

 
DINOT, DINAGUA MGAP, 

MINTUR, MEF, 
Intendencias 

departamentales, 
cofinanciadores, OSCs, 

sector privado 
 (Donantes asociados) 

 
AUCI 

Coordinación/ 
rectoría de la 
Cooperación  

 

 

Técnicos de instituciones  
asociadas: 

 
MVOTMA (DINOT,  

DINAGUA) 
MGAP (RENARE, DGF,  

DGDR, DINARA) 
MINTURD (Dirección Nacional 

de Turismo) 

Personal de DINAMA Especialistas 

contratados 

Personal 

administrativo 

 
Coordinador del 

Proyecto 
(Director de la División 
de Áreas Protegidas de 

DINAMA) 
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Consejo del Proyecto 

La implementación del proyecto se llevará a cabo bajo la dirección general de un Consejo del Proyecto, 
que servirá como organismo de toma de decisiones políticas y estará formado específicamente para 
este propósito. La composición, responsabilidades y normas de funcionamiento del Consejo serán 
confirmadas durante su primera reunión. Se reunirá al menos dos veces al año y además podrá ser 
convocado extraordinariamente por la Presidencia a petición de los miembros individuales. El Director 
Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA será el Director del Proyecto y presidirá El Consejo del 
Proyecto.  
 
El Consejo del Proyecto será el responsable de la toma de decisiones ejecutivas del proyecto, en 
particular cuando el Director del Proyecto requiera orientación. Tendrá un papel fundamental para 
facilitar la coordinación interinstitucional, el monitoreo y evaluación del proyecto con el fin de asegurar 
la calidad estos procesos y productos, y la realización de valoraciones para mejorar el desempeño, la 
rendición de cuentas y el aprendizaje. En base a la aprobación del Plan de Trabajo Anual, el Consejo 
del Proyecto considerará y aprobará también los planes trimestrales, así como cualquier desvío 
esencial respecto a los planes originales. 
 
La Comisión Nacional Asesora (CNA) tendrá un papel complementario al del Consejo, para la discusión 
de cuestiones de carácter más general, y la prestación de asesoramiento al equipo del proyecto sobre 
éstas. 
 
Coordinador del Proyecto 

El proyecto estará bajo la conducción general de un Coordinador del Proyecto (CP), que será el 
Director de la División de Áreas Protegidas de DINAMA. El Coordinador será el responsable ante el 
Asociado en la Implementación de coordinar, dirigir, planificar y supervisar los equipos de trabajo y 
elaborar los informes requeridos.  
 
Unidad de Implementación del Proyecto Ampliada 

El equipo del proyecto formará parte de una Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) más 
extensa, que incluirá además a técnicos de otras instituciones con responsabilidades en temas más 
amplios no específicamente limitados a la gestión de áreas protegidas, incluyendo al ordenamiento 
territorial (DINOT), el manejo de cuencas (DINAGUA), el manejo de los recursos naturales (RENARE, 
DGF, DGDR, DINARA, dentro de MGAP) y el turismo (la Dirección Nacional de Turismo en MINTURD). 
Estos técnicos responderán a sus respectivos directores, con los que el CP coordinará sobre la 
planificación y supervisión de las actividades de aquellos en relación con el proyecto. Es un ámbito de 
trabajo técnico con base en lo dispuesto por el Director del Proyecto apoyado en lo resuelto por el 
Consejo del Proyecto.  
 
Servicios de Apoyo del PNUD 

El PNUD brinda apoyo al Consejo del Proyecto mediante la realización de funciones de supervisión y 
monitoreo objetivo e independiente del proyecto. El presupuesto anual del proyecto deberá reflejar 
adecuadamente la planificación de las actividades previstas de acuerdo al Plan Anual de Trabajo. El 
PNUD realizará dos ejercicios obligatorios de revisión presupuestaria, a fin de ajustar el presupuesto de 
acuerdo a la ejecución estimada para el año en curso. 
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Acuerdos de colaboración con proyectos relacionados 
 
En la ejecución del proyecto se establecerá una estrecha coordinación con los siguientes proyectos: 
 

− "Apoyo al sector turístico", Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - MINTURD.  
− "Manejo sostenible de los recursos naturales y adaptación al cambio climático", Banco Mundial 

(BIRF/AIF) - MGAP. 
− "Construyendo resiliencia al cambio y variabilidad climático en pequeños productores 

vulnerables". Fondo de Adaptación - Dirección General de Desarrollo Rural de MGAP. 
− “Incentivos para la conservación de pastizales naturales en el Cono Sur”. Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) - OSC Aves Uruguay.  
− "Conservación y uso sostenible de la biodiversidad: Resiliencia de los ecosistemas y cambio 

climático". Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) – 
DINAMA / MVOTMA. 

− “Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en las zonas costeras del 
Uruguay”. GEF – DINAMA / MVOTMA 

− “Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)”. PNUD/GEF – MVOTMA 
 

Monitoreo y evaluación 
 
El proyecto será monitoreado a través de las siguientes actividades: 
 
Inicio del proyecto 

Se llevará a cabo Un Taller de Inicio dentro de los primeros 2 meses luego del comienzo del proyecto, 
con aquellos con los actores clave del proyecto, la oficina del PNUD Uruguay y, y en caso que fuera 
posible con el/la asesor/a técnico/a regional del PNUD. El Taller de Inicio es crucial para la 
construcción del sentido de apropiación de los resultados del proyecto y para planificar el plan de 
trabajo anual del primer año. 
 
Ciclo Anual 

Sobre la base de la información registrada en Atlas, el Coordinador del Proyecto debe generar un 
Reporte de Progreso del Proyecto (PPR), el cual deberá enviarse al Consejo del Proyecto (Comité 
Directivo) previa revisión de PNUD. Deberá actualizarse regularmente la bitácora de Lecciones 
Aprendidas (Lesson-learned Log) para asegurar el aprendizaje y constante adaptación dentro de la 
organización, lo cual facilitará la preparación del Reporte de Lecciones Aprendidas al final del proyecto. 
Deberá diligenciarse el Cronograma de Monitoreo en Atlas y ser actualizado regularmente para realizar 
un seguimiento a las acciones/eventos claves en la gestión del proyecto. 
 
Evaluación trimestral 

Trimestralmente, se realizará una valoración de calidad que incluya el progreso hacia el logro de los 
resultados clave, con base en criterios y metodologías de calidad, que deben ser ingresados en la tabla 
de Gestión de Calidad.  
 
Evaluación anual 

Se elaborará un Informe de Implementación del Proyecto (PIR). Este informe es preparado por el 
Coordinador del Proyecto para supervisar los progresos realizados desde el inicio del proyecto. El PIR 
combina los requisitos de informes tanto del PNUD como del GEF. 
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El PIR incluye la siguiente información:  

 

•  Progresos realizados hacia el objetivo del proyecto y hacia sus resultados; cada uno con sus 
respectivos indicadores, datos de línea de base y metas de fin de proyecto  

•  Productos del proyecto entregados por resultado (anual). 
•  Lecciones aprendidas/buenas prácticas. 
•  Plan anual de trabajo (PAT) y otros informes de gastos 
•  Gestión adaptativa y de riesgos  
•  Informe de Progreso Trimestral de ATLAS 
 

Se deberá realizar una revisión anual del proyecto durante el último trimestre del año o inmediatamente 
después,  para evaluar el desempeño del proyecto y preparar el Plan Anual de Trabajo (PAT) del 
siguiente año.  

 
Monitoreo periódico mediante visitas de campo 

La Oficina del PNUD Uruguay y la Unidad Regional de Coordinación del PNUD realizarán visitas a los 
sitios para evaluar, de primera mano, el progreso del proyecto. Pueden unirse a estas visitas también 
otros miembros del Consejo del Proyecto. Un Informe de Visita de Campo/BTOR será preparado por la 
Oficina del PNUD Uruguay y la Unidad Regional de Coordinación y se lo hará circular, no menos de un 
mes después de la visita, entre el equipo del proyecto y los miembros del Consejo del Proyecto. 
. 
Monitoreo a mitad del ciclo 

El proyecto se someterá a una Evaluación de Medio Término independiente, en el punto medio de la 
implementación del proyecto. Esta determinará los progresos realizados hacia el logro de los 
resultados y, si fuera necesario, propondrá acciones/medidas para la mejora en la implementación. Se 
centrará en la eficacia, eficiencia y puntualidad de la implementación del proyecto.  
 
Evaluación final 

Una Evaluación Final independiente tendrá lugar tres meses antes de la reunión final del Consejo del 
Proyecto y se hará con la orientación del PNUD y del GEF. La evaluación final se centrará en la 
consecución de los resultados del proyecto como estaban previstos inicialmente (y en su versión 
corregida después de la evaluación intermedia, si tales correcciones llegaron a ocurrir). Observará el 
impacto y la sostenibilidad de los resultados, incluyendo la contribución al desarrollo de capacidades y 
el logro de beneficios/metas ambientales mundiales. La evaluación será remitida al Consejo del 
Proyecto.  
 
Durante los tres meses finales, el equipo del proyecto preparará el Informe Final del Proyecto. Este 
informe integral resumirá los logros obtenidos (objetivos, resultados, productos), las lecciones 
aprendidas, los problemas encontrados y las áreas donde no haya habido logros. También expondrá 
las recomendaciones para toda medida adicional que deba ser adoptada con el fin de asegurar la 
sostenibilidad y replicabilidad de los resultados del proyecto. 
 



10 de julio 2014 

ANEXO: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO  
  

Este proyecto contribuirá a alcanzar el siguiente efecto esperado del Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF): 2.1. El 
estado, con la participación de la sociedad civil, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas programas y planes para la gestión sustentable de los 
recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, y habrá reducido las vulnerabilidades socio-ambientales y las inequidades intergeneracionales. 
 
Efecto esperado del Programa de País (CPD)  2. El país habrá logrado un modelo de desarrollo que contemple el cuidado del medio ambiente, el uso 
sustentable de de los recursos naturales y la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para las generaciones actuales y futuras. 
 
Producto del Programa País (CPD): Estrategias e iniciativas diseñadas e implementadas para la gestión sustentable de los recursos naturales y 
ecosistemas y la gestión integrada en el territorio con énfasis en el desarrollo local. 

 

Objetivo Línea de base 

Meta 

Final del proyecto 

Medios de verificación 

 El Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de 
Uruguay incorpora un 
enfoque de paisaje en 
la gestión, fortaleciendo 
la eficacia de las AP 
como núcleos para la 
conservación de 
especies y ecosistemas 

Superficie (ha) con pastizales naturales según áreas: 

Área  ha 
Farrapos + Mafalda 13.384 

Queguay 111.225 
Lunarejo + Laureles 230.369 

Rocha + Garzón 104.695 
Total 459.673  

No haya pérdida neta en superficie 
o condición de los pastizales 
naturales en las áreas protegidas 
meta 

 

Análisis de imágenes satelitales por parte de 
especialistas en SIG de DINAMA, con verificación 
en el terreno del personal del proyecto de la 
relación entre las categorías de las imágenes y el 
status de la vegetación, y estudios específicos de la 
relación entre el estado de la vegetación y el status 
de conservación/abundancia de las especies de 
aves meta. 
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Bosques de quebrada: 

Área ha 

Queguay 295 
Lunarejo + Laureles 38.914 

Rocha + Garzón 25.280 
Total 64.489 

Bosques de galería: 

Àrea ha 
Farrapos + Mafalda 7.919 

Queguay 4.891 
Lunarejo + Laureles 13.469 

Rocha + Garzón 5.818 
Total 32.097 

Bosque parque: 

Àrea ha 
Farrapos + Mafalda 3.868 

Queguay 10.849 
Lunarejo + Laureles 38.914 

Total 53.631 

Matorral psamófilo: 

Àrea ha 
Rocha + Garzón 210 

Humedales/pajonales: 

Àrea ha 
Farrapos + Mafalda 8.682 

Queguay 2.538 
Rocha + Garzón 7.497 

Total 18.717  

No haya pérdida neta en superficie 
o condición para ningún ecosistema 

 

 

Incidencia de Gleditsia triachanthos en Farrapos: 
 ha 

1-40% 49 
40-61% 40 
61-100% 110  

Incidencia de Gleditsia 
triachanthos en Farrapos: 

 ha 
1-40% 49 

40-61% 80 
61-100% 70  

Monitoreo de campo por el personal de las AP 
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Productos 

(Componente) 
Indicador Línea de base 

Meta 

Final de Proyecto 

Medios de 

verificación 

Resultados de las actividades 

planificadas 
Insumos 

Índice de la 
competencia y 
habilidad del 
personal en 
relación con la 
planificación, la 
gestión y la 
ejecución en las 
AP y el paisaje 
que las rodea 

% del personal de las AP con niveles 
de competencia básicos insuficientes: 

 Nivel  % 
1 29 Directivos/técnicos de 

alto nivel 2 31 
3 24 Técnicos/Supervisores 
4 35 
5 36 Guardaparques 
6 29 
7 60 Personal de campo 
8 0 

 

% de personal de DINAMA con 
capacidad para interactuar con los 
actores y los procesos a nivel de 
paisaje: los valores de línea de base 
deberán ser cuantificados según la 
evaluación del personal al inicio del 
proyecto 

% del personal de las AP con 
niveles insuficientes de 
competencias:  

Nivel  % 
1 10 Directivos/técn

icos de alto 
nivel 2 10 

3 10 Técnicos/Supe
rvisores 4 10 

5 10 Guardaparque
s 6 10 

7 10 Personal de 
campo 8 10 

 

% de personal de DINAMA 
con capacidad para 
interactuar con los actores y 
los procesos a nivel de 
paisaje: los valores meta 
deberán ser cuantificados 
según la evaluación del 
personal al inicio del 
proyecto 

Evaluación del 
personal de 
las AP 

Reducción de la 
brecha financiera 
del SNAP 

Total de la brecha financiera del 
SNAP: 30% (USD 999.000) 

Del 20% de reducción del 
total/máxima de la brecha 
financiera del SNAP, al 24% 
(USD 800.000) 

Tabla de 
puntuación 
financiera del 
SNAP 

 La 
consolidación 
del marco del 
Sistema de 
Áreas 
Protegidas 
para poder 
adoptar el 
enfoque de 
paisaje 

 

Superficie de 
tierra con 
exención en el 
pago de 
impuestos debido 
a la inclusión en el 
SNAP 

0 ha Lunarejo: 3.321 ha 
Laguna de Rocha: 707 ha 

Registros del 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

Criterios y principios armonizados para 
la aplicación del enfoque de paisaje 
 
Directrices para la incorporación de una 
perspectiva de biodiversidad en los 
instrumentos de planificación, 
evaluación y regulación ambiental.  
 
Manuales y directrices operativas para 
los sistemas de producción  
 
Estrategia de comunicación reforzada y 
ampliada. 
 
Normas para los planes de manejo de 
las AP y los sistemas de monitoreo 
 
Plan Financiero y el Plan de Negocios 
para el SNAP. 
 
Plan de incentivos para la gestión de 
recursos de acuerdo con la 
sostenibilidad de las AP. 
 
Sistema basado en el sistema de 
información geográfica (SIG) para guiar 
la toma de decisiones y el seguimiento 
de las tendencias a escala de paisaje. 
 
Desarrollo de capacidades para la 
incorporación de consideraciones sobre 
AP y biodiversidad en la toma de 
decisiones. 
 
Desarrollo de capacidades para la 
fiscalización. 

Consultores 
internacionales 
 
Consultores 
locales 
 
Servicios 
contractuales - 
Individuales 
 
Viajes 
 
Equipamiento y 
mobiliario 
 
Suministros 
 
Costos de 
producción de 
audiovisuales e 
impresiones 
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Superficie de 
tierra en Laureles-
Cañas y Queguay 
con exención en el 
pago de 
impuestos debido 
a poseer 
cobertura con 
bosque nativo 

Ninguna de las 6.790 ha de bosque 
nativo de Laureles-Cañas y Queguay 
están declaradas exentas del pago de 
impuestos 

4.074 ha (60%) del bosque 
nativo de Laureles-Cañas y 
Queguay sean declaradas 
exenta del pago de 
impuestos 

Monto de los 
recursos del 
Fondo de Áreas 
Protegidas 
recibidos por el 
SNAP 

$50,000 $100,000 Registros de 
DINAMA 
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Crecimiento en las 
puntuaciones 
METT en 7 AP 
abarcando 
214.336 ha 

 

Áreas  METT 
Farrapos 50 
Lunarejo 45 
Laureles -Cañas 11 
Rocha 45 
Garzón 11 
Queguay 24 
Mafalda 60  

 METT 
Farrapos 83 
Lunarejo 76 
Laureles -
Cañas 46 

Rocha 80 
Garzón 46 
Queguay 49 
Mafalda 75  

Evaluaciones 
por el personal 
de las AP 

Experiencias piloto de ordenamiento 
territorial a nivel regional y modelos de 
AP regionales, para favorecer la 
sostenibilidad de las AP. 
 
Mecanismos de apoyo a la aplicación 
de enfoques regionales para la 
conservación y el manejo de AP. 
 

Equipos conjuntos de inspección y 
fiscalización en los que participen las 
autoridades ambientales, los gobiernos 
departamentales y las comunidades 
locales. 

 
Programas de educación y 
comunicación ambiental en apoyo a la 
participación y gobernanza efectivas de 
los actores claves.  
 
Finalización de la publicación oficial de 
las AP prioritarias. 
 
Desarrollo de planes de manejo de las 
AP que incorporen el enfoque de 
paisaje. Planes integrados para los 
problemas de gestión específicos que 
afecten a las zonas meta. 

2. Manejo de 
las áreas 
protegidas 
integrado con 
los paisajes 
circunsdantes 

 

Eficacia en los 
mecanismos de 
participación de 
los actores claves 
en la planificación 
y gestión 

Existen CAEs en las tres AP meta 
declaradas a la fecha, con una amplia 
participación pero sin mecanismos de 
retroalimentación o de evaluación de 
la eficacia y desempeño 

 

Las 7 AP a ser incluidas en 
el proyecto dotadas de CAEs 
con mecanismos de 
retroalimentación y 
evaluación de la eficacia y 
desempeño en actividad, y 
con apreciaciones positivas 
constantes de parte de los 
actores claves 

Entrevistas 
con el 
personal de 
las AP y los 
actores claves 

Fortalecimiento de capacidades en la 
gestión y gobernanza de AP. 
 
Mecanismos para asegurar la 
participación efectiva de los actores 
claves en la gestión de las AP. 
 
Planes de negocios con implicancias 
financieras y oportunidades de generar 
ingresos asociados con una mayor 

Consultores 
locales 

 

Servicios 
contractuales – 
Individuales 

 

Viajes 

 

Servicios 
contractuales - 
empresas 

 

Equipamiento y 
mobiliario 

 

Materiales y 
bienes 
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Número de planes 
de ordenamiento 
territorial a nivel 
departamental que 
hacen referencia 
específica a las 
AP y sus zonas de 
influencia 

 

Lagunas Costeras: 

- Plan Local Lagunas Costeras 
(abarcando lagunas de Rocha y 
Garzón) 
 
Litoral Oeste: 

- Plan Local Micro-Región Guichón 
para la zonificación y el desarrollo 
ssutentable (abarcando Montes de 
Queguay) 
 

Lagunas Costeras: 

- Plan Local Lagunas 
Costeras (abarcando Rocha 
y Garzón) 
 

Litoral Oeste: 

- Plan Local Micro-Región 
Guichón  
- Plan de zonificación 
departamental (abarcando 
Farrapos) 
 

Quebradas del Norte: 

- Plan de zonificación  
departamental para Rivera y 
Tacuarembó (abracando 
Lunarejo y Laureles-Cañas) 

Revisión de 
los planes de 
zonificación 

Nivel de 
asignación de 
personal en los 
gobiernos 
departamentales 
para brindar 
apoyo a la 
integración del 
manejo de las PA 
con el 
ordenamiento 
territorial 

 

3 de los 6  gobiernos departamentales 
que cubren las áreas meta disponen 
de  personal con responsabilidades 
específicas en la planificación y 
gestión de las zonas rurales, 
incluyendo zonas dentro y fuera de 
las AP 

 

6 de los gobiernos 
departamentales que cubren 
las áreas meta (Río Negro, 
Paysandú, Maldonado, 
Rocha, Rivera y 
Tacuarembó) con  personal 
con responsabilidades 
específicas en la 
planificación y gestión de las 
zonas rurales, incluyendo 
zonas dentro y fuera de las 
AP 

Evaluación de 
los registros 
del personal 
de los 
gobiernos 
departamental
es y 
entrevistas 
con los 
miembros del 
personal 
 

Suministros 
 
Becas/donacion
es 
 
Costos de 
producción de 
audiovisuales e 
impresiones 
 
Gastos varios 
 
Capacitación 
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Propiedades 
forestales donde 
el diseño y la 
gestión de zonas 
de conservación 
incorporen  
consideraciones 
de BD a escala de 
paisaje (tales 
como el tamaño y 
la configuración 
espacial de las 
zonas de 
pastizales en 
relación a las 
barreras verticales 
como son las 
plantaciones 
forestales, y la 
condición y status 
de la floración y 
siembra de los 
pastizales de 
gramíneas, que 
determinan el 
valor de los 
espacios de 
reserva para las 
aves de pastizal) 

188.688 ha de propiedades con 
plantaciones forestales en paisajes 
meta, de los cuales un 15% son 
zonas de conservación (28.303 ha) 

50% de las zonas de 
conservación (14.152 ha) en 
plantaciones forestales en 
paisajes meta, planeadas y 
gestionadas teniendo en 
cuenta consideraciones a 
escala de paisaje 
 

Inspección de 
los corredores, 
entrevistas 
con 
especialistas 
ambientales 
de las 
empresas 
forestales 

Áreas de uso 
público y planes 
de turismo que 
tengan en cuenta 
las directrices 
nacionales sobre 
el turismo en 
áreas protegidas 
(en preparación 
en la actualidad) 

Ninguno: las directrices están aún en 
fase de preparación 

A determinarse  

Armonización a escala de paisaje de 
los corredores y la planificación a nivel 
de predios para vincular las AP con los 
fragmentos de hábitat en los paisajes 
productivos circundantes. 
 
Red de reservas privadas. 
 
Incentivos económicos y de mercado 
en la gestión de recursos para 
favorecer la sostenibilidad de la 
biodiversidad y las AP. 
 
Programas de apoyo a los sistemas de 
producción respetuosos con la 
biodiversidad en colaboración con los 
propietarios y administradores privados 
de tierras. 
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