
TASK 1 TASK 3 TASK 4 TASK 5
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CONSOLIDACIÓN / AVALES ESTADO DE SITUACIÓN "SECTOR AGUAS" ESTADO DE SITUACIÓN "SECTOR AGUA + 

ACTORES PRINCIPALES TERRITORIALES"

PROPUESTAS AJUSTE PROPUESTAS HOJA DE RUTA TRANSFERENCIA ALCANCES REGIONALES E 

INTERCAMBIOS SUR-SUR

Uno por ciudad Uno por ciudad Validación documento

Reuniones de Coordinación (Central y Local) Instancias de trabajo en el espacio virutal Reuniones de Coordinación (Central y Local) Reuniones de Grupo de Coordinación Central

Reuniones de Coordinación (Central y Local)

Reuniones con autoridades políticas y de 

gobierno

Reuniones con Intendentes, Directores y/u otras 

autoridades pertinentes

Divulgación del proyecto en diferentes 

ámbitos e instituciones. Utilización de 

diferentes canales de difusión. 

_ Documento por ciudad con:

-Diagnóstico consensuado

-Propuestas priorizadas

-Términos de referencia

-Costos estimados

Informe final 

_ Documento Hoja de Ruta:

- Diagnóstico problemas de las aguas urbanas 

en Uruguay

-Definición de lineamentos y prioridades

-Mecanismos financieros y económicos de 

financiación

_ Informe de evaluación de las 

actividades

_ Utilización de sitios web para difusión

_ Publicación de los resultados del proyecto 

"Planificación de Aguas Urbanas en 

Uruguay"

Se presentan a las Intendencias 

Departamentales los Planes Pilotos 

realizados, promoviendo la transferencia de 

logros y dificultades surgidos en el proceso.

Se invita a organismos financiadores a 

conocer la cartera de proyectos surgidos del 

Plan y sus prioridades

Reuniones de Grupo de Coordinación 

Central / Equipo de comunicación del BM Y 

MVOTMA

TASK 2

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

Se incorporan  técnicos contratados para el 

proyecto.

Se identifican problemas y se reconocen los  

procesos realizados.

Se sistematizan antecedentes.

Se adaptan matrices y se validan. 

Se genera un ámbito interinstitucional  que congregue a 

todos aquellos actores que tengan incidencia en la 

temática constituyendo el Grupo Local Ampliado 

(GLAS/GLAY).

Se planifica, se realiza y se procesan los resultados del 

TALLER 1

Se procesan y analizan  las propuestas elaboradas en el 

TALLER 1.

Se planifica el WS 2 de ESTRATEGIAS, cuyo objetivo 

es validar las estrategias emergentes y evaluar su 

viabilidad. 

Etapa de redacción final de la propuesta e 

intercambio con lideres políticos

Acuerdos técnico - políticos

Cronograma de actividades

Presupuestos de actividades
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_ Delegados institucionales identificados para 

Grupo Local Ampliado

_ Conformación de espacio de trabajo virtual

_ Matrices adaptadas

_ Insumos para TALLER 1 (documentos y 

gráficos)

_ Contrataciones de técnicos

_ Acuerdo de cooperación técnica Dinagua - 

Intendencias

_ Conformación de Grupo de Coordinación 

Central (GCC)

_ Conformación de Grupos de Coordinación 

Local Salto / Young (GCLS/GCLY)

_ Identificación de actores para grupos 

ampliados en cada ciudad

_ Grupo Local Ampliado Constituido

_ Informe Metodología y Diagnóstico con:

 -Metodología y dinámicas

 -Problemas identificados

 -Acciones prioritarias

_ Puesta en funcionamiento del espacio de trabajo virtual

_ Informe de estrategia con:

- Sistematización de estrategias

- Estudios necesarios

- Identificación de fuentes de financiamiento

_ Identificación de actores políticos claves para etapa 

posterior

_ Índice de contenido de Informe final 

Redacción de una hoja de ruta con 

recomendaciones específicas hacia una 

estrategia nacional GIAU
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Reuniones internas (DINAGUA, técnicos y 

autoridades políticas de YOUNG y SALTO, 

OSE, BM)

preparación 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ONGS 

EDILES 

DIPUTADOS 

CECOED- SINAE 

REGIONALES Y ENLACES DEL MVOTMA (DINOT, 
DINAMA, DINAVI, DINAGUA ) 

DEPENDENCIAS DE GD (HIGIENE, SOCIAL, ETC)  

OTRAS INSTITUCIOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

REGIONALES MIDES 

(insumos) Sistematización 
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EQUIPO DEL PROYECTO 

GRUPOS LOCALES AMPLIADOS DE 
PILOTOS 

INTENDENCIAS DEPARTAMENTALES 

ORGANISMOS FINANCIADORES 

OTROS ORGANISMOS 
INVOLUCRADOS 

Sistematización documentos finales transferencia divulgación 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ONGS 

EDILES 

DIPUTADOS 

CECOED- SINAE 

REGIONALES Y ENLACES DEL MVOTMA (DINOT, 
DINAMA, DINAVI, DINAGUA) 

DEPENDENCIAS DE GD (HIGIENE, SOCIAL, ETC) 

OTRAS INSTITUCIOS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

REGIONALES MIDES 
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