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SIGLAS Y ABREVIATURAS

Acta de comprobacién de la infraestructura del tramo, conforme a lo establecido

ACIT ) .
en la clausula 58 del Pliego.
xTP Acta de toma de posesion del tramo, conforme a lo establecido en la cldusula 28
del Pliego.
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, actuando como Unidad Ejecutora Ia
Contratante

Direccién Nacional de Vialidad.

Circuito Vial Tres S.A., sociedad de objeto exclusivo con la cual la Contratante

Contratista L
suscribid el Contrato.

Contrato de Participacién Publico Privada celebrado entre la Contratante y el
Contrato Contratista en el marco de la Ley N218.786 de 19 de julio de 2011, firmado el 10
de mayo de 2019.

CVTres Circuito Vial Tres S.A.

DNV Direccién Nacional de Vialidad.

che Contrato de ingenieria y construccién celebrado entre el Contratista y el
consorcio constructor para la ejecucion de las obras del Contrato.

e Gerencia de Proyectos Viales de Participacién Publico — Privada, estructura para
el Control creada por Resolucién del MTOP de fecha 31 de diciembre de 2018.

ITGA Informe trimestral de gestién ambiental.

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Publicas.
Organo de Control de los contratos de PPP, drgano de maxima jerarquia

OCC PPP encargado, dentro de la Contratante, de la funcion de control y fiscalizacion del
cumplimiento del Contrato.
Pliego de Condiciones de la licitacion, compuesto por el Pliego de Condiciones

o— Administrativas, el Pliego de Condiciones Técnicas y sus Anexos, Y las enmiendas,

l
& aclaraciones y comunicaciones efectuadas por la Contratante hasta la fecha de

suscripcién del Contrato.

PPP Participacién publico privada.

Ul Unidad Indexada cuyo valor es fijado por el Instituto Nacional de Estadisticas.
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1. Descripciondel proyecto y localizacién

El proyecto se concreta mediante la Licitacién Publica Internacional N°6/2016 para el Disefio,
construccion, operacion y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N°14 Centro - QOeste,
Bypass Sarandi del Yiy conexién R14 —R3.

El Circuito 3 tiene una longitud total de 292 kildmetros, iniciando su trazado en la ciudad de Mercedes
al oeste de Uruguay y teniendo por punto final la ciudad de Sarandi del Yi, discurriendo en su totalidad
alo largo de la Ruta N214.

El Contrato consiste en la ejecucidon de obras de adecuacion y rehabilitacion, tanto en carreteras como
en puentes, denominadas obras de puesta a punto, la construccién de un conjunto de obras
complementarias y la gestion del mantenimiento de todos los tramos que componen el circuito.
Desde el punto de vista de las soluciones constructivas y metodologias a emplear en el proyecto, y a
efectos de dar claridad a la descripcidn, el proyecto puede dividirse en tres partes: Ruta N°14, Bypass
Sarandi del Yiy la conexidn de la Ruta N°14 con la Ruta N°3.

1.1. Ubicacion geograéfica

El proyecto se encuentra localizado en los departamentos de Soriano, Flores, Durazno y Florida
recorriendo una totalidad de 292 kildmetros.

Tremntay Tres —v

.

7 i
~— / i
i N

Figura 1- Ubicacion geografica del Contrato
Fuente: Elaboracion propia
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1.2. Tramos

14

| Ruta Tramo DNV | Denominacion Progrgsiva_ - | Tramo del contrato Longitud (km)*
| | | Inicio Fin s :
285 Mercedes - 25kmS50 0+100 | 25+661 1 25,67
286 25km550 - 36km600 (= 39km400) 25+661 36+614 2 11,03
287 39km400 - Arroyo Grande (Paso Lugo) 39+400 80+535 3 41,17
288 Arroyo Grande - Ex. Ruta 3 80+535 94+102 4 13,46
289 Ruta 3 (197km7 - Ramal Ruta 14 (Ex. R.3) | 197+359 | 229+868 5(**) 32,55
290 Ruta 14 (Ex. R.3) - Ruta 3 (235km150) 229+868 | 245+156 6(**) 15,35
coc3 Conexion R14 - R3 - - 7 8,00
BPT Paso ciudad de Trinidad - - B*x%) 7,20
291 Trinidad - Arroyo Maciel 138+527 | 167+797 9 29,25
292 Arroyo Maciel - Durazno 167+797 | 173+606
302 Ruta 14 (173km400) - Ruta 5 (182km750) | 173+606 | 177+700 10 14,33
283_A Ruta 5 (188km5Q0) - Hito 187km000 182+702 | 187+000
293_8B Hito 187km000 - Arroyo Tejera 187+000 | 187+800 i 11,20
294 Arroyo Tejera - Ruta 100 187+800 | 198+289
295 Ruta 100 - Carmen 198+289 | 2334775 12 35,15
PPC3 Paso Poblado del Carmen 233+775 | 2364027
296 Carmen - 242km400 236+027 | 242+842 13 25,58
298 242km400 - 259km250 242+842 | 259+670
301 259km250 - Sarandi del Yi 259+670 | 274+560 14 15,10
ACCS SY Accesos a Sarandi del Yi - - 15 6,80

(*) Es la longitud que se usara a los efectos del contrato.

(**) Los tramos 5 y 6 quedaran desafectados del contrato una vez construido el tramo 7.

TOTAL ‘ 291,84 ;

(***) Una vez ejecutadas las obras de puesta a punto, el tramo 8 quedara desafectado del contrato.

Tabla 1- Tramos indicados en el Pliego
Fuente: Pliego de licitacion
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Figura 2- Tramos comprendidos en el Contrato
Fuente: Elaboracién propia

Atendiendo a la puesta a disposicién de las diferentes zonas de obras por parte de la Contratante,

en el Contrato se definieron sub-tramos dentro de algunos de los tramos establecidos en el Pliego:

O D amo

1 Sub-tramo 1A 0+100 1+500 Salida de Mercedes

3 Sub-tramo 3A 46+200 46+700 Rectificacién de curva

3 Sub-tramo 3B 52+700 53+700 Arroyo Vera

3 Sub-tramo 3C 70+100 70+750 Rectificacion de curva

3 Sub-tramo 3D 76+700 80+200 Acceso Qeste Arroyo Grande

4 Sub-tramo 4A 80+535 82+100 Acceso Este Arroyo Grande

4 Sub-tramo 4B 93+100 93+730 Rectificacion de curva y empalme
9 Sub-tramo 9A Arroyo Porongos

11 Sub-tramo 11A 198+100 198+300 Empalme con ruta 100

12 Sub-tramo 12A 203+300 204+300 Expropiacion lateral

Tabla 2- Sub-tramos definidos en el Contrato
Fuente: Contrato de PPP
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1.3. Descripcién Técnica

Obras iniciales
Ruta N°14
La mayor parte de la traza discurre sobre la traza existente, pero existen algunos tramos de nuevo
trazado (variaciones planialtimétricas de trazado).
Debido a esto, se han diferenciado los paquetes de pavimento a emplear en funcion de cada
situacion. Se disefia un pavimento con un horizonte de proyecto de 10 afios para las obras de
puesta a punto.
»  Pavimento traza existente: Cuando el trazado proyectado coincide en planta y alzado
con la traza actual y por tanto se considera el aporte estructural del pavimento existente
»  Pavimento traza nueva: Cuando el trazado proyectado, como consecuencia de las
correcciones planialtimétricas requeridas, no coincide en planta o en alzado con latraza
actual.
En el caso del pavimento sobre la traza existente, se disefia un paquete compuesto por un
reciclado in situ del material existente con cemento Portland con un espesor minimo de 18 cm
(en funcién de los tramos homogéneos definidos), y sobre éste una carpeta asféltica de espesor
minimo 4 cm de acuerdo a las especificaciones de la DNV.
Atendiendo a los espesores del paquete de pavimento existente, en determinados tramos no es
posible la ejecucién del reciclado in situ con cemento Portland (tramo 3, tramo 4 y tramo 13
parcialmente). En estos casos se disefia un pavimento compuesto por un material granular de
aporte estabilizado con cemento Portland con un espesor minimo de 18 cm (en funcidn de los
tramos homogéneos definidos), y sobre éste una carpeta asfaltica de espesor minimo 4 cm de
acuerdo a las especificaciones de la DNV.
En el caso del pavimento nuevo (cambios planialtimétricos), se disefia un pavimento compuesto
por una subbase granular CBR>40% (entre 24 y 30 cm de espesor), una base granular estabilizada
con cemento Portland (entre 18 y 30 cm de espesor) y sobre ésta una carpeta asfaltica de espesor
minimo 4 cm de acuerdo a las especificaciones de la DNV.
Bypass Sarandi del Yi
Se ejecutara la conexién de la Ruta N°14 con la Ruta N°6 a través del Bypass de Sarandi del Yi. Las
obras planificadas son, el trazado nuevo correspondiente al tramo 15 del contrato y el empalme
del mismo con Ruta N°6 mediante rotondas que tendra las siguientes caracteristicas:
Paguete estructural adoptado Ruta N°6:

Pavimento asfaltico de 0,13 m de espesor

Base de material granular con CBR>80% de 0,15 m de espesor
Sub base granular con CBR>60% de 0,15 m de espesor

Sub base granular con CBR>40% de 0,20 m de espesor
Paguete estructural adoptado rotonda norte:

Pavimento asféltico de 0,13 m de espesor

Base de material granular con CBR>80% de 0,15 m de espesor
Sub base granular con CBR>60% de 0,15 m de espesor

Sub base granular con CBR>40% de 0,20 m de espesor
Paguete estructural adoptado rotonda sur:

Pavimento asfaltico de 0,13 m de espesor

Base de material granular con CBR>80% de 0,15 m de espesor
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Sub base granular con CBR>60% de 0,15 m de espesor

Sub base granular con CBR>40% de 0,20 m de espesor
Conexion Ruta N°14 y Ruta N°3
Se realizara la conexidén entre la actual Ruta N°3 y la Ruta N°14, construyéndose un tramo de
7,720 kilémetros totalmente nuevo (tramo 7 del Contrato), en terrenos que deberdn ser
expropiados para tal fin por la Contratante.
Las obras comprenden movimiento de suelos, ejecucion de drenajes, pavimentos, construccion
de un puente nuevo sobre el Arroyo Marincho, sefializacién y los correspondientes empalmes
con la Ruta N°3 actual y la ex ruta 3 (tramos 4, 5y 6 del Contrato).
El pavimento a realizarse tendra las siguientes caracteristicas:

v' Subbase granular CBR>40% de 25 cm de espesor

v Base granular estabilizada con cemento Portland de 25 cm de espesor

¥v" Pavimento asféltico de 4 cm de espesor
Pasaje urbano por la ciudad de Trinidad
En el Contrato de PPP se establecié un plazo para que la Contratante definiera si se ejecutaria la
solucidn prevista en el Pliego de Condiciones para el pasaje por la ciudad de Trinidad.
Dicho plazo ha vencido, estando actualmente pendiente la definicidn de cdmo se resolvera el
mencionado atravesamiento urbano (tramo 8 del Contrato).
Puentes comprendidos en el Contrato
Dentro del Contrato se define la actuacién sobre 20 puentes ubicados a lo largo de los diferentes
tramos del circuito. Segun las actuaciones previstas, los mismos se pueden agrupar en 10 puentes
nuevos, y 10 puentes existentes donde se aplica una solucion de reparacién/refuerzo.
Si bien en el Pliego estaban definidas dos etapas para la ejecucién de las obras requeridas, en el
Contrato se establecié un plazo Gnico para las actuaciones totales en cada puente.

1 Cafiada Boticario 28 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo

1 Cafada Las Piedras 38 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo

1 Arroyo Bequelo 186 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo

2 Arroyo Cololé 124 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo

3 Arroyo Vera 90 2 Puente Nuevo insumergible en variante
4 Arroyo Grande (Paso Lugo) 285 2 Puente Nuevo insumergible en variante
7 Puente entramo 7 99 3 Puente Nuevo

9 Arroyo Porongo 130 2 Puente nuevo

10 Arroyo Maciel - | 193 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo
10 Arroyo Maciel - 11 66 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo
11 Arroyo Tejera 240 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo
12 Arroyo Tomds Cuadra (Las Tunas) 196 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo
13 Arroyo Antonio Herrera 105 il Reparaciones, Ensanche y refuerzo
14 Arroyo Talita (Tala) 68 1 Puente Nuevo

14 Cafiada Soria 21 3 Puente Nuevo

14 Arroyo Malbajar 154 1 Reparaciones, Ensanche y refuerzo
15 Arroyo lllescas 270 3 Puente Nuevo insumergible en variante
15 Pasajes superiores sobre FFCC en rotondas 16 3 Puente Nuevo insumergible en variante
15 Arroyo Aguas Sucias y Rio Yi 740 3 Puente Nuevo insumergible en variante

Tabla 3- Puentes comprendidos en el Contrato
Fuente: Contrato de PPP
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Obras complementarias

Las obras complementarias establecidas en el Pliego de Condiciones son:

Obra complementaria Piazo de ejecucio

5 kildmetros de iluminacién 3 meses / km
15 refugios peatonales 1 mes / Refugio
10 kilémetros de ciclo vias 1mes/Km
10 kildmetros de calzadas laterales 1mes/Km

(*) A partir de la orden de la Contratante

Tabla 4 - Obras complementarias
Fuente: Pliego de licitacion

Operacion y Mantenimiento

Se realizar el mantenimiento de los distintos elementos dentro del alcance contractual reparando o
reemplazando los mismos segun las reglas del arte, llevandolos a los estédndares solicitados durante
toda la duracion del Contrato.

Se realizaran tareas de despeje de obstdculos, sefializacién y apoyo a la circulacion segura, de acuerdo
a las normas vigentes.

Se realizar4 la vigilancia de la faja de dominio publico reportando cualquier actividad o uso fuera de lo
habitual.

Obras de Mantenimiento Mayor

El Plan de Mantenimiento mayor de la oferta deberd ser ajustado por el Contratista y presentado
dentro de los 7 dias calendario siguientes a la firma del Acta de Comprobacién de la Infraestructura
de cada tramo. En el mismo, se detallardn las acciones necesarias para mantener los indicadores
estipulados a lo largo de toda la duracién del Contrato.

2. Estado de situacién

Este informe se realiza en cumplimiento del Articulo 39 de la Ley N° 18.786, y articulo 66 del decreto
reglamentario 17/012, siguiendo las pautas de la guia para presentacién de Informes de Control y
Seguimiento.

Fideicomiso: el 10 de mayo de 2019 (expediente 2018-10-3-174) se firm¢ el fideicomiso previsto en
el articulo 36 del Pliego de Condiciones, el cual fue aprobado por Resolucién del Poder Ejecutivo con
fecha 24 de junio de 2019.

El 19 de setiembre de 2019, el Contratista realizé el primer aporte anual de fondos a dicho fideicomiso,
consistente en el equivalente a 3:000.000 Ul destinados a los gastos de contra lor del Contrato.

Inicio del Contrato: el Contrato se firmo el 10 de mayo de 2019.
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Toma de Posesion: el 31 de mayo de 2019 fue firmada el Acta de Entrega y Toma de Posesién en la
que se establecié que los plazos contractuales previstos en el Pliego y en el Contrato rigen a partir del
1° de junio de 2019 (dia siguiente a la firma). En dicha Acta, se establecié también que el Contratista
no tomo posesion de los sub-tramos definidos en el Contrato, los cuales estdn asociados a
expropiaciones.

Con fecha 28 de febrero de 2020 se firmé el Acta de Entrega y Toma de Posesion del sub-tramo 3A,
entrando en vigencia los plazos contractuales a partir del dia 29 de febrero de 2020.

Evaluaciones de frecuencia no programada: la Condicién 1 estipulada en la cldusula 61 del Pliego
comenzo a regir, para todos los tramos, a partir de los 30 dias del inicio del Contrato para la existencia
de pozos y la adecuacion de la sefializacion existente, y a partir de los 90 dias del inicio del Contrato
para el exceso de altura de pasto en la faja publica. El Contratista solicitd una prérroga de plazo para
el cumplimiento de esta Condicién, fundamentando su pedido en las intensas lluvias ocurridas al inicio
del contrato; las actuaciones al respecto se documentan en expediente 2019-10-3-2501.

A partir de los 180 dias del inicio del Contrato, rigen ademas las Condiciones 2, 3 o 4 dependiendo de
la fecha de inicio de las obras en cada tramo.

Mediante estas evaluaciones no programadas se estd controlando el cumplimiento de los estandares
correspondientes.

Al 31 de mayo del 2020, el Contratista no ha incurrido en incumplimientos de la Condicién 1.

Evaluaciones de niveles de servicio de frecuencia trimestral: alin no se han realizado evaluaciones
trimestrales ya que ningln tramo del Contrato se encuentra en la etapa de operacién y
mantenimiento.

Proyecto ejecutivo: en cumplimiento de lo establecido en la cldusula 62 del Pliego, el Contratista
entrego a la Contratante, los proyectos ejecutivos de las obras de puesta a punto.

En todas las areas (proyectos de puentes, pavimentos, empalmes, iluminacién, seguridad vial)
tuvieron lugar varias instancias de intercambio entre los respectivos técnicos idéneos de la DNV y los
diversos proyectistas del Contratista.

El estado de los proyectos ejecutivos al 31 de mayo de 2020 es el siguiente:

0 Proyecto D Te acio Observacione

14 Todos Planimetria y Perfil longitudinal Carreteras Aprobado Sub-tramo 1A, en estudio.
14 Todos Estructura pavimentos Carreteras Aprobado

14 Todos Drenaje transversal Carreteras Aprobado

14 Todos Procedimientos Constructivos Carreteras Aprobado

14 Todos Empalmes Carreteras Aprobado R100 sin aprobar, en estudio.
14 Todos Rectificaciones del trazado Carreteras Aprobado Sub-tramo 1A, en estudio.
14 Todos lluminacién Seg. Transito Aprobado

14 Todos Sefializacion Seg. Transito Aprobado

14 Todos Estructuras Estructuras Aprobaciones Parciales

Tabla 5 — Estado Proyectos Ejecutivos
Fuente: Elaboracion propia
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Las actuaciones relacionadas a los proyectos ejecutivos estan contenidas en los expedientes 2019-10-
3-2090, 2019-10-3-2548, 2019-10-3-3185, 2019-10-3-38361, 2019-10-3-4938, 2020-10-3-319, 2020-10-
3-369, 2020-10-3-694.

Expropiaciones: Al 31 de mayo de 2020, la situacion de las expropiaciones para los subtramos que aln
no han sido entregados al Contratista es la siguiente:

[“Sub-tramo |

Descripcion | Departamento ' Padrones
Salida de Mercedes (0+000 a . 2314, 2549, 3272, 4532, 10180, L.
1A Soriano En tramite
1+500) 10588, 11264, 11265, 11266
3B Arroyo Vera (52+700 a 53+700) Soriano 2999, 8818 En tramite
Rectificacién curva (70+100 a . .
3C Soriano 8674 En tramite
70+750)
3D Roresn Seste Aayn GiEnde Soriano 11390, 527 En tramite
n ) ami
(76+700 a 80+200)
Acceso Este Arroyo Grande
aA “ Y Flores 1019, 4002, 2247 En tramite
puente
Rectificacion curva y empalme Autorizada |
4B SEOEE BRI Flores 926, 4233 e p .
conTramos 4,5,6y7 ocupacion
3769, 893, 1622, 1422, 1757, ..
7 Conexién R14 — R3 (Tramo 7) Flores . o 2 En tramite
11A Empalme Ruta 14 — Ruta 100 Durazno 5860, 10472 En tramite
Tramo con expropiacion Autorizada la
12A i . Durazno 4072, 8782 e
insuficiente ocupacion
3620, 4056, 4057, 4058, 4059,
4060, 4061, 4062, 4064, 4065,
¢ 3 ) 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, Autorizada la
15 Bypass Sarandi del Yi Durazno y Florida B
4071, 3237, 9434, 2014, 18277, ocupacion
18226, 13557, 15782, 9657,
9526, 9522, 9529, 1991, 12372

Tabla 6 — Estado padrones afectados C3
Fuente: Elaboracion propia

Obras de Puesta a Punto: Al 31 de mayo de 2020, las obras iniciales y de puesta a punto se encuentran
en ejecucion en todos los tramos entregados al Contratista.

El 18 de febrero de 2020, Contratante y Contratista firmaron un Acuerdo que modifica algunas
condiciones de las obras iniciales y el mantenimiento previstas en el tramo urbano de Poblado del
Carmen y las obras iniciales previstas en cuatro puentes del circuito. Asimismo, modifica el plazo de
finalizacién establecido en el Contrato para doce puentes y habilita al Contratista a solicitar el ACIT de
un tramo habiendo finalizado las obras de puesta a punto del tramo a excepcion de los puentes
correspondientes (expediente 2020-10-3-822).

Por otra parte, conforme a las actuaciones del expediente 2020-10-1-637, la Contratante otorgd una
prérroga de 45 dias para la ejecucion de las obras minimas obligatorias, de puesta a punto y
complementarias del Contrato.

Asimismo, segun las actuaciones del expediente 2020-10-3-1814, se otorgé al Contratista una
prérroga de 13 dias calendario para la finalizacion de las obras.
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Finalmente, en expediente 2020-10-3-1019, el Contratista presenté un petitorio para que se declarara
el acaecimiento de fuerza mayor y la suspension de todos los plazos indicados en el Contrato de PPP.

En este escenario, el Contratista solicité con fecha 15 de mayo de 2020 las ACIT de los tramos 10, 11
y 14 (expedientes 2020-10-3-1294, 2020-10-3-1295 y 2020-10-3-1296), y con fecha 20 de mayo de
2020 el ACIT del tramo 13 (expediente 2020-10-3-1134). Conforme al procedimiento establecido por
la Contratante (expediente 2020-10-3-615), se estdn realizando los relevamientos y notificaciones
correspondientes.

Subcontratos: Para la ejecucién de las obras, el Contratista ha formalizado varios subcontratos. Al 31
de mayo de 2020, los subcontratos activos se detallan mas adelante.

Operacion y Mantenimiento: Al 31 de mayo de 2020, ning(n tramo del Contrato se encuentra en esta
etapa.

No obstante, en los tramos 10, 11 y 14 y desde la fecha de solicitud de ACIT, el Contratista ha
desarrollado tareas de control diario para detectar elementos que puedan afectar los niveles de
seguridad vy calidad de circulacién. En particular, realiza tareas de limpieza y recoleccién de residuos
en la faja publica y recoleccién de obstéaculos sobre la via.

Los incumplimientos son registrados en la Bitacora, la cual es verificada semanalmente por el OCC
PPP.

3. Obrasiniciales

Avance de las Obras iniciales

El Contratista ha presentado su contrato de EPC, donde constan los montos globales de las obras
iniciales de cada tramo y cada subtramo del Contrato, como también los plazos maximos de ejecucion
de las mismas. Mensualmente, presenta su avance de obras respecto a esa base.

La Contratante ha solicitado al Contratista la presentacion de los metrajes del proyecto ejecutivo de
cada tramo y subtramo del Contrato, los cuales deben estar discriminados en los rubros indicados en
el Anexo XI del Pliego, y tener asociados los correspondientes precios unitarios en concordancia con
el contrato de EPC.

Asimismo, para poder hacer el correcto seguimiento de la ejecucién de las obras, se solicitd el
correspondiente Cronograma y Plan de Desarrollo de los trabajos para cumplir con los plazos de
finalizacién acordados.

Han existido numerosas dificultades para que el Contratista entregue a la Contratante esta
informacién, lo cual ha retrasado la elaboracién de los informes de seguimiento de las obras. De
hecho, la documentacion correspondiente al periodo junio — diciembre 2019 fue entregada el 01 de
junio de 2020 (expediente 2020-10-3-1593).

Se destaca que desde el comienzo de las obras el OCC PPP viene realizando el relevamiento del avance
de los diferentes trabajos realizados por el Contratista, llevando el registro mensual de los metrajes
ejecutados.

Mensualmente, el OCC PPP verifica los metrajes reportados por el Contratista, valorando los mismos
a los precios unitarios establecidos en la planilla de metrajes acordada con la Contratante. Los mismos
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se contrastan con lo validado en obra por el OCC PPP, obteniéndose un avance reportado por el
Contratista y otro por el OCC PPP. Se incluyen tanto las obras viales como los puentes.

Se entiende importante destacar que como “Avance certificado CVTres” se toman los metrajes
reportados por el Contratista para cada rubro, lo cual difiere con el avance informado por el
Contratista al Ingeniero independiente (ARUP).

En la siguiente tabla se presenta el resumen del avance global de las obras al 31 de mayo de 2020 (12
meses de contrato):

~ PLANIFICADO CVTres W
e Monto (Ul's) Avance (%) Acumulado (%} Monto (Ul's) Avance (%) | Acumulado (%) Monto (Ul's) Avance (%) | Acumulado (%)

Jun-19 3.177.230,02 0.26% 0,26% 551079653 | 045% 0,45% 558027852 |  046% 0,46%
Jul-19 14.787.287,23 122% 1,48% 5095.03096 | 042% 0,87% 447677256 | 037% 0,83%
Ago-19 18.173.95646 1,50% 2,97% 10974.221,48 | 0,90% 1,78% 12.667.86833 | 1,08% 1,87%
set-19 47.370.600,77 3,90% 687% 24102.28505 | 1,98% 3,76% 22.115.850,70 | 1,82% 3,69%
oct-19 52.052.641,53 4,28% 11,15% 29.502.792,40 |  2.43% 6,19% 34.588.166,72 |  2.85% 6,54%
Nov-19 65.520.530,37 539% 16,54% 6048291648 | 4,98% 11,16% 74.063.862,11 | 6,09% 12,63%
Dic-19 70.950.982,48 584% 22,38% 64.09147649 | 5.27% 16,43% 44.602.243,66 | 3,67% 16,30%
Ene-20 84.925.340,83 6.99% 29,37% 25.866.481,13 |  2,13% 18,56% 39.511.86445 | 3,25% 19,55%
Feb-20 108.091.076,13 8,89% 38,26% 66.569.660,36 | 548% 24,04% 74.398.510,86 | 612% 25,67%
Mar-20 105.823.23143 8,71% 45,96% 69.586.026.24 | 572% 29,76% S4.540.558,64 |  4,49% 30,16%
Abr-20 87.084.061,64 7,16% 54,13% 2624473292 | 2,16% 31,92% 24.246.600,69 | 1,99% 32,15%
May-20 58.984.374,07 4,85% 58,98% 37.440949,72 | 3,08% |[DONES000GN| 6255152114 |  5.15%

Acumulado] ___ 1.215.535.002,15 | [ 100% | 425467.369,77 | 453.364.098,38 | !
Il TOTAL [ 1.215.535.002,15 | ] [ 1.215.535.002,15 | 1.215.535.002,15 | |
Tabla 7 — Avance global de las obras iniciales
Fuente: Elaboracion propia

Los montos del avance surgen de aplicar los precios unitarios de la planilla de rubos presentada por el
Contratista, a los metrajes reportados por él y a los registrados por el OCC PPP.

En forma gréfica, la situacion de avance del Contrato es la siguiente:

CURVA DE AVANCE GLOBAL DEL CONTRATO CIRCUITO 3 PPP

700% -

60,0% | o

P |
Pt i |
g s00% i 37,30% |
g i //...
2 H H
= i |
o2 300% | 4 35’00%3
) H }
c
-]
2
o 1
o H
200% |
10.0% |
0.0% | : . . ; ‘ ; :
Jun-19 juk19 Ago-19 set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20
Meses

—o—Planificado CVTres —@ Certificado CVTres =—#—Verificado GPVPPP

Grafico 1 - Avance global obras C3
Fuente: Elaboracion propia
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Al 31 de mayo de 2020 el grado de avance de cada tramo del Contrato con respecto al monto total del
Contrato de EPC es el siguiente:

OTA OTA 0} RATO RADO D
0 PTO D A RIOR A A A ADO
Q RA C 9

1 TRAMO 1 Ul 55.522.190 51.916.367 3.605.823 38.309.153,84 2.667.851,36 40.977.005,21 74%
2 SUBTRAMO1A | UI 13.727.480 12.336.825 1.390.655 & = & 0%
3 TRAMO 2 ul 30.339.520 28.273.606 2.065.914 14.357.922,14 3.852.060,51 18.209.882,65 60%
4 TRAMO 3 Ul 95.769.270 87.996.288 7.772.882 25.805.895,86 | 12.084.696,35 37.994.696,21 40%
5] SUBTRAMO3A | UI 3.337.040 2.992.890 344.150 - = - 0%
6 SUBTRAMO 3B | Ul 20.503.010 19.162.683 1.340.327 - - - 0%
7 SUBTRAMO3C | UI 2.631.520 2.402.556 228.964 - & = 0%
8 SUBTRAMO 3D | UI 16.991.170 15.523.600 1.467.570 - & = 0%
9 TRAMC 4 Ul 37.605.950 34.468.503 3.137.447 11.474.850,09 570.897,08 12.045.947,17 32%
10 SUBTRAMO4A | Ul 56.900.570 53.081.043 3.808.527 - - - 0%
11 SUBTRAMO4B | Ul 3.560.976 3.246.502 314.474 - & = 0%
12 TRAMO 5 Ul 70.917.080 65.316.760 5.600.320 47.865.547,58 8.158.049,69 56.023.587,27 79%
13 TRAMO & Ul 31.845.000 29.384.655 2.460.345 22.184.630,44 315.387,84 22.504.018,28 71%
14 TRAMO 7 Ul 103.828.000 94.701.458 9.126.532 2 iz = 0%
15 TRAMO 8 Ul 99.600.430 $0.086.485 9.513.945 E - - 0%
16 TRAMO 9 ul 50.556.480 46.562.104 3.994.376 31.303.629,36 7.765.542,11 39.069.171,47 7%
17 SUBTRAMOOSA | UI 29.238.000 27.259.262 1.578.738 - - - 0%
18 TRAMO 10 ul 71.568.710 67.628.747 3.939.963 40.702.401,23 3.490.067,05 44.192.468,28 62%
19 TRAMO 11 Ul 32.553.040 30.650.695 1.902.345 16.789.658,93 358.117,52 17.147.776,44 53%
20 SUBTRAMO11A| UI 2.135.000 1.964.228 170.772 - - - 0%
21 TRAMO 12 Ul 102.804.010 95.848.021 6.955.989 46.923.040,17 | 15.344.058,94 65.267.099,11 63%
22 SUBTRAMO 12A| Ul 5.165.444 4.748.159 417.285 = - - 0%
23 TRAMOC 13 ul 72.289.520 67.408.744 4.880.776 44.921.370,44 2.760.675,37 47.682.045,81 66%
24 TRAMO 14 ul 62.810.110 58.489.879 4.320.231 30.625.273,15 874.017,33 31.503.290,47 50%
25 TRAMO 15 ul 242.935.912 225.116.578 17.819.333 - = - 0%
26 45.572.552 4.762.476 16.441.000,00 | 4.306.000,00 20.747.000,00

GLOBALES ul 54.335.068 |

Tabla 8 — Avance de obras referido al monto total Contrato EPC
Fuente: Elaboracion propia

En las siguientes graficas se muestra, para cada tramo en obra, el avance registrado por el OCC PPP
y el reportado por el Contratista comparados con lo previsto en el Plan Base.
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Grafico 2 - Avance obras Tramo 1
Fuente: Elaboracién propia
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Curva de avance TRAMO 2
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Gréfico 3 - Avance obras Tramo 2
Fuente: Elaboracicn propia
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Grafico 4 - Avance obras Tramo 3
Fuente: Elaboracién propia
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Curva de avance TRAMO 4
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Grafico 5 - Avance obras Tramo 4
Fuente: Elaboracidén propia
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Grafico 6 - Avance obras Tramo 5
Fuente: Elaboracion propia
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Curva de avance TRAMO 6
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Grafico 7 - Avance obras Tramo 6
Fuente: Elaboracion propia
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Grafico 8 - Avance obras Tramo 9
Fuente: Elaboracion propia
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Curva de avance TRAMO 10
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Grafico 9 - Avance obras Tramo 10
Fuente: Elaboracion propia

Curva de avance TRAMO 11
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Grafico 10 - Avance obras Tramo 11
Fuente: Elaboracion propia
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Porcentaje de avance

Curva de avance TRAMO 12
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Porcentaje de avance

Grafico 11 - Avance obras Tramo 12
Fuente: Elaboracion propia

Curva de avance TRAMO 13
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Grafico 12 - Avance obras Tramo 13
Fuente: Elaboracién propia
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Curva de avance TRAMO 14
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Grafico 13 - Avance obras Tramo 14
Fuente: Elaboracion propia

Control de calidad en la ejecucidn de las obras

Mensualmente, el Contratista reporta los ensayos que realiza en cumplimiento de su Plan de control
de la calidad. Los mismos comprenden la caracterizacion de los materiales a utilizar, el control de las
compactaciones logradas en obra, ensayos sobre obras ejecutadas: base cementada, mezcla asfiltica,
tratamiento bituminoso doble, hormigén.

La Contratante ha tenido varias dificultades para acceder a la informacidn sobre el control de calidad
de las obras. Finalmente, a través del expediente 2020-10-3-1584, el Contratista entrega la
informacidn solicitada para poder realizar el seguimiento de la calidad de las obras desde el inicio de
las mismas. En consecuencia, el OCC PPP aln estd analizando la informacién presentada a efectos de
verificar el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos en el Pliego y demds
normativa aplicable.

Se adjunta, como anexo, el andlisis realizado por el OCC PPP de la informacién presentada por el
Contratista correspondiente al mes de mayo de 2020. El informe completo con los datos desde el inicio
de las obras serd anexado al proximo informe semestral.

Por otro lado, el OCC PPP ha realizado, a manera de auditoria, diversos ensayos con la colaboracion
del personal y el equipamiento del Laboratorio de la DNV.

4. Operacion y mantenimiento

Dado que no existen tramos del Contrato en esta situacién, no se han realizado atn evaluaciones
trimestrales ni anuales.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego, las evaluaciones trimestrales del Contrato se realizaran en
febrero, mayo, agosto y noviembre; la evaluacion anual serd en el mes de agosto.
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5. Pago por disponibilidad

Al 31 de mayo de 2020, no se han realizado pagos al Contratista.

6. Integracion del capital social

De forma previa a la firma del Contrato, y en cumplimiento de lo establecido en la cldusula 22.2 del
Pliego, el Contratista acredit6 la suscripcion integra del capital social de la sociedad anénima de objeto
exclusivo, por un monto de $ 680:710.000 (pesos uruguayos seiscientos ochenta millones, setecientos
diez mil), y la integracién de capital por la suma de $ 170:177.500 (pesos uruguayos ciento setenta
millones, ciento setenta y siete mil quinientos) equivalente al 25% de la suscripcion total.

Conforme a lo establecido en el Contrato, el restante 75% del capital social debe ser integrado de
acuerdo a lo indicado en los instrumentos de financiacién y antes de la finalizacién de las obras de la
primera etapa.

7. Prenda especial del Contrato PPP, Cesion condicionada del Contrato PPP, Contrato de cesion
general de créditos en garantia

Estos documentos se encuentran en el expediente 2016-10-3-1477, los cuales fueron remitidos al MEF
oportunamente para su conocimiento.

8. Flujo de fondos del Proyecto

De acuerdo a lo establecido en la Guia para la presentacion de Informes de Control y Seguimiento, se
anexa Flujo de fondos del Proyecto presentado por el Contratista.

9. Actividades administrativas, Permisos, Licencias y Autorizaciones

A continuacién, en base a la informacién aportada por el Contratista, se presenta un resumen de la
situacién al 31 de mayo de 2020 de los diferentes permisos y licencias necesarias para la ejecucion de
las obras.

- o |  Fecha | / | Resolucién | Ultimo
N o Des?n.pc:?nj " __i____l__!"ic,'!o Creador . Receptor | Estado Expediente | Ministerial ~ avance
1 inscripcién de Obra MTSS | 18/12/2018 ovT MTSS APROBADO N/A =
2 Inscripcion de Obra BPS 21/12/2019 CvT BPS APROBADO - N/A -
Solicitud exoneraciones MEF =
3 fiscales 23/5/2011 g COMAP B . N/A )
Plan de Adecuacion y MTOP-
4 —— 17/5/2019 VT DNV - 2019/10/3/1778 N/A -
. . MTOP-
5 Proyecto Ejecutivo 7/6/2019 ovT DNV PENDIENTE | 2019/10/3/2090 N/A 12/6/2019
Plan de Autocontrol de la MTOP-
6 Calidad 7/6/2019 CvT DNV PENDIENTE | 2019/10/3/2090 N/A 12/6/2019
7 | Estudio de Seguridad y Salud | 7/6/2019 vT MJNO\T PENDIENTE | 2019/10/3/2484 N/A 26/8/2019
8 Plan de Gestién Ambiental 7/6/2019 CcvT MJNO\‘?- PENDIENTE | 2019/10/3/2482 N/A 20/8/2019
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N

Descripcion

Fecha
Inicio

Creador

Receptor

Estado

Expediente

Resolucio

Ministerial

Ultimo
avance

n

Solicitud Certificado de MTOP-
9 | Necesidad para la admisiéon | 7/6/2019 VT e APROBADO | 2019/10/3/2089 N/A 18/6/2019
temporaria de equipos
AAP y AAO cantera padron RM 729-
10 791 Durazno 14/2/2019 cv3 DINAMA | APROBADO 2019-10-3-578 2019 17/5/2019
AAP y AAO cantera padrén RM 655-
11 SeOT: Dt 26/2/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1313 2019 10/5/2019
AAP y AAO cantera padrén RM 948-
12 6412 Durazno 30/4/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1472 2019 24/6/2019
AAP y AAQ cantera padrén RM 873-
13 2528 Durazno 26/3/2019 Ccv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1315 2019 14/6/2019
AAP y AAQ cantera padron RM 781-
14 1057 Flores 12/3/2019 Ccv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1318 2019 29/5/2019
AAP y AAQ cantera padron RM 620-
15 2064 Flores 12/3/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1316 2019 2/5/2019
AAP y AAO cantera padrén RM 876-
16 9836 Soriano 12/4/2019 Ccv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1312 2019 13/6/2019
Emilio
AAP y AAO cantera padrén } Diaz RM 658-
17 2363 Durazno Rivires DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-3476 2019 6/5/2019
S.A.
AAP y AAQO cantera padrén RM 1053-
18 1947 Durazno 30/6/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1471 2019 5/7/2019
AAP y AAO cantera padrén RM 874-
19 449 Soriano 9/6/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1470 2019 13/6/2019
AAP y AAO cantera padrén RM 971-
20 1019 Soriano 15/6/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1722 2019 1/7/2019
AAP y AAQ cantera padrones RM 1153-
21 5459 y 1931 Durazno 22/5/2019 Cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-2953 2019 26/7/2019
AAP y AAQO cantera padrén RM 1265-
22 4687 Elores 23/5/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-1926 2019 15/8/2019
AAP y AAO cantera padrén RM 1114-
23 4520 Soriano 31/5/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-2331 2019 19/7/2019
AAP y AAQ cantera padrén RM 1043-
24 10740 Soriano 31/5/2019 cv3 DINAMA | APROBADO | 2019-10-3-2836 2019 5/7/2019
AAP Puente A. Veray A. RM
25 Grande. Modificacién 12/4/2018 | DINAMA DNV PENDIENTE | 2018/1400/6515 6/12/2018
1778/2018
trazado R14
AAP Construccion puentes RM
26 nuevos. (A.Porongos, 24/4/2018 | DINAMA DNV PENDIENTE | 2018/1400/7140 23/8/2018
: . 1112/2018
A.Talita, Cda.Soria)
AAP Tramo 7: Conexion R3,
27 puente A.Marincho y ODT - DINAMA DNV PENDIENTE - - -
A.Sauce
28 | AAP By PassSarandidel Yi | 26/1/2018 | DINAMA DNV APROBADO | 2018/1400/1536 7 IOF;I;]O 19 15/5/2019
Clasificacidn proyecto Tramo
29 7: Conexidén R3, puente 20/4/2018 | DINAMA DNV APROBADO | 2018/10/3/702 N/A 16/7/2018
A.Marincho y ODT A.Sauce
Clasificacién proyecto:
30 | Puente A.VerayA. Grande. | 12/8/2019 DNV VT APROBADO | 2018/10/3/700 N/A 17/10/2018
Modificacion trazado R14
Clasificacion proyecto:
Construccién puentes
31 nuevos. (A.Porongos, 20/3/2018 DNV VT APROBADO | 2018/10/3/907 N/A 17/7/2018
A.Talita, Cda.Soria)
Solicitud de prérroga para
32 | entrega de documentacion 9/7/2019 CvT DNV PENDIENTE | 2019/10/3/2090 N/A 7/6/2019
faltante Proy. Ejecutivo
Solicitud de prérroga para
33 | cumplimiento de Condicién 9/7/2019 CvT DNV PENDIENTE | 2019/10/3/2501 N/A 9/7/2019
N°1
Consecuencias fenémenos
34 ExrsoRdinaTion fies e juRio 9/7/2019 CvT DNV PENDIENTE | 2019/10/3/2502 N/A 9/7/2019
gy { e e:zz‘l’ii;'c’”es Ri2 | 16/7/2019 | oy ovT CERRADO | 2019/10/3/2583 N/A 22/7/2019
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| Resoluciéon | Ultimo
| Ministerial | avance

Fecha

A Descripcion Inicio Creador Receptor | Estado | Expediente

Comunicado clausula 3.2

36 S i 1/8/2019 DNV ovT NOTIFICADO - N/A -
Fideicomiso
37 Orden de servicio N°1 5/8/2019 DNV ovT CERRADO - N/A 26/8/2020
38 Comunicado AAP 12/8/2019 DNV VT APROBADO - - -
39 Comunicado AAP 12/8/2019 DNV oL APROBADO - - -
40 Comunicado AAP 12/8/2019 DNV (9% APROBADO - - -
41 Comunicado AAP 12/8/2019 DNV CvT APROBADO - - -
42 Comunicado AAP 12/8/2019 DNV VT APROBADO - - -
43 Comunicado AAP 13/8/2019 DNV VT APROBADO - - -
44 Comunicado AAP 13/8/2019 DNV VT APROBADO - - -
45 Comunicado AAP 13/8/2019 DNV CvT APROBADO - - -
46 Comunicado AAP 15/8/2019 DNV VT APROBADO - - -
Entrega copias papel
47 documentacion proyecto 29/8/2019 DNV cvT APROBADO - - -
ejecutivo
sg | Entregacopiaspapel | o019 | Ny CVT | APROBADO - . -

documentacion financiacién
Instalacién de obradores en
49 b3, Subtontratas EPC 6/9/2019 ovT DNV PENDIENTE | 2019/10/3/3319 N/A 6/9/2019

Instalacién de obradores en

P

50 obra. SACEEM 11/9/2019 cvT DNV ENDIENTE | 2019/10/3/3478 N/A 16/9/2019
AAP y AAQ cantera padrén RM

A 3401 Durazno b T APROBADO 1368/2019 9/9/2019

Propuesta de comunicacion

52 e 5/1/2018 ovT DNV | PENDIENTE | 2018/10/3/76 N/A 6/3/2018
O RM
53 Planimetria Tramo 7 20/12/2018 |  EYP DNV | APROBADO | 2018/10/3/4859 | 5, /11001 | 22/1/2018
Planimetria entre empalme RM
54 et 11/12/2018 |  EYP DNV | APROBADO | 2018/10/3/4746 | oc 15 101q | 7/1/2019
Planimetria entre empaime RM
55 R Lt Jos il 20/12/2018 |  EYP DNV | APROBADO | 2018/10/3/4860 | ;1,1 1001q | 23/1/2019
56 Estiqnic puents 12/4/2019 IdF DNV | APROBADO | 2019/10/3/1384 N/A 14/6/2019
A.Porongos
Documentacion Proyecto
57 | Ejecutivo segin Cléusula 62 | 12/7/2019 |  CVT DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/2548 N/A 8/8/2019
PC
gy | FrovEde gf:::’““"’° Y| 7/6/2009 | ovT DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/2090 N/A 6/8/2019
T G ‘:g;‘ér;e"ms PGA | 30/10/2010 | ovT DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/4136 N/A 4/11/2019
Solicitud de ampliacion
60 | e Nocesidad | 6/9/2019 ovT DNV | APROBADO | 2019/10/3/3270 N/A 30/9/2019
Solicitud de ampliacién
B | e Nocesida | 10/10/2019 | cvT DNV | APROBADO | 2019/10/3/3798 N/A 14/10/2019
Solicitud informacion DNV-
62 | orsonl '8 Glras Auta NS 15/10/2019 | VT DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/3581 N/A 15/10/2019
Solicitud autorizacion
63 e 15/10/2019 | VT DNV | APROBADO | 2019/10/3/4820 N/A 27/1/2020
64 Solidos sedimentados | 24/10/2019 | CVT DNV | PENDIENTE | 2015/10/3/4022 N/A 25/10/2019
65 | Propuesta ubicacion 7 EDTs | 24/10/2019 | VT DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/4002 N/A 24/10/2019
66 Ap'°ba°"?cl’:rizes°res de | 15/10/2019| DNV CVT | APROBADO | 2019/10/3/3861 N/A 25/10/2019
67 5°“°’“;|de525';‘£‘;ad° de  |i9/132009| ovT DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/4279 N/A 11/11/2019
68 | Informe auditoria ambiental | 14/11/2019 DNV T PENDIENTE | 2019/10/3/4074 N/A 14/11/2019
go | PlandeAcciénde respuesta | 5,0y 5019 cyt DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/4074 N/A 21/11/2019

auditoria ambiental
70 | CertificadodeNecesidad | 000y 5519 eyt DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/4587 N/A 26/11/2019
Densimetro nuclear
= —
nl| 'C'tlﬁegzg‘;z‘;adc’ de | g/a018 | vt DNV | PENDIENTE | 2019/10/3/4794 N/A 9/12/2019
Documentos con las
77 | caracteristicas técnicasde la | g5 509 | cyT DNV | APROBADO | 2019/10/3/3860 N/A 10/12/2019
solucién propuesta para las
defensas metdlicas
Aprobacién planimetria y

perfil longitudinal

73 13/12/2019 DNV VT APROBADO | 2019/10/3/2548 N/A 18/12/2019

Pagina 24 de 30



jz%

Informe semestral situacién contrato PPP Circuito 3

Informe N°2 — Junio 2020

Descripcion

Fecha
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Ultimo
avance

Aclaracion del texto de
74 | aceptacion del contratode | 17/12/2019 DNV CvT NOTIFICADO | 2019/10/3/3180 N/A 2/10/2019
cesion de créditos
Informacién
75 complementaria manual 19/12/2019 cvT DNV PENDIENTE | 2019/10/3/5000 N/A 20/12/2019
ambiental
Solicitud de informacién
76 entrada particular Padrén | 17/12/2019 CVT DNV APROBADO | 2019/10/3/4818 N/A 19/12/2019
3056
Solicitud particular de
77 | acceso a padron PK 83+500 8/1/2020 CvT DNV APROBADO | 2019/10/3/4479 N/A 1/6/2020
Ruta 14
Informe trimestral de
78 gestion ambiental Junio, 22/1/2019 CvT DNV PENDIENTE | 2020/10/3/238 N/A 22/1/2020
Julio y Agosto 2019
Informe trimestral de
gestién ambiental
7 PENDIENTE 27/1/2020
9 Saptisnibre; Octubrey 24/1/2019 CvT DNV 2020/10/3/280 N/A 1/
Noviembre 2019
80 Solicitud flex beam 10/12/2019 VT DNV APROBADO | 2019/10/3/4820 N/A 27/1/2020
Aprobacion planimetria y
81 perfil longitudinal 29/1/2020 DNV ovT APROBADO | 2020/10/3/319 N/A 29/1/2020
excepciones
82 Aprobaciones parciales 3/2/2020 DNV cVT NOTIFICADO | 2020/10/3/369 N/A 4/2/2020
Situacién de tramos 4B, 5y 6
83 por rotonda prevista en 3/2/2020 VT DNV PENDIENTE | 2020/10/3/367 N/A 3/2/2020
Tramo 7
84 Apr"ﬁ’j;:?n"azi:;’;'em 10/2/2020 | DNV CVT | APROBADO | 2019/10/3/4938 N/A 10/2/2020
Solicitud documentacién
85 Obligaciones Laborales 11/2/2020 DNV ovT PENDIENTE | 2020/10/3/539 N/A 3/3/2020
Notificacion de autorizacién
86 | sobre solicitud particular de | 11/2/2020 DNV ovT NOTIFICADO | 2018/10/3/2728 N/A -
carteleria ganado en ruta
gz | P r°CEd‘m':E$ deplazos | 14202020 | b CVT | NOTIFICADO | 2020/10/3/615 N/A 14/2/2020
88 Disposicion padrones 17/2/2020 DNV VT NOTIFICADO - N/A -
Proyecto de sefializacion y
89 dafensas metslicas 21/2/2020 T DNV PENDIENTE | 2020/10/3/694 N/A 21/2/2020
90 Solicitud plazo adicional 21/2/2020 VT DNV APROBADO | 2020/10/3/637 N/A 28/2/2020
o1 P'ea‘"sT‘: ;:n':';gd ACT | 117372020 DNV | NOTIFICADO | 2020-10-3-1174 N/A 25/4/2020
P i lici ACIT
92 'eav'fr"r:;:';;d & 11/3/2020 | ovT DNV | NOTIFICADO | 2020-10-3-1175 N/A 25/4/2020
P i lici IT
93 rea"';‘;;;:'::d AG 11/3/2020 | VT DNV | NOTIFICADO | 2020-10-3-1176 N/A 25/4/2020
Propuesta subdivision
94 componente A en 30 23/3/2020 cvT DNV PENDIENTE | 2020-10-3-1018 N/A -
unidades
Informe estado obras y
95 sefalizacion abril 2020 27/3/2020 DNV VT PENDIENTE | 2020-10-3-1131 N/A 29/4/2020
Petitorio suspencidn de
96 todos los plazos por fuerza 30/3/2020 cvT DNV PENDIENTE | 2020-10-3-1019 N/A 10/4/2020
mayor
Aprobacion de los proeyctos
ejecutivos de los tableros de
los puentes: Tomas Cuadra,
97 Antonio Herrera, Tejera, 2/4/2020 DNV ovT APROBADO - N/A =
Maciel | y Il, Malbajar y
Piedras.
98 '"fmmacE':;:;radmes 11/3/2020 | Cv3 DNV | PENDIENTE | 2020-10-3-883 N/A -
99 | Informe auditoria ambiental | 1/4/2020 DNV ovT NOTIFICADO | 2020-10-3-783 N/A -
qgg| [lomrmetimestaloe 4/4/2020 | CvT DNV | PENDIENTE | 2020-10-3-280 N/A :
gestion ambiental
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Ultimo
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Septiembre, Octubre y
Noviembre 2019
101 Ot°’gam'e';ti::°"c't”d | 15/4/2020 | DNV CVT | APROBADO | 2020-10-1-637 N/A -
j02| Preavisosolictud ACIT | 500000 | ovr DNV | NOTIFICADO | 2020-10-3-1134 N/A 3
Tramo 13
Solicitud de tramite ante la
DNA por fin de obra.
103 Admisién temporaria de 22/4/2020 cvT DNV PENDIENTE | 2019-10-3-3798 N/A 9/12/2019
equipos. Decreto 466/011
de 27 de diciembre de 2011
Nota asesoria juridica sobre
tramite ante la DNA por fin
104 SRR, AJHTRICH 23/4/2020 | CVT DNV | PENDIENTE | 2019-10-3-2089 N/A 9/7/2019
temporaria de equipos.
Decreto 466/011 de 27 de
diciembre de 2011
Solicitud de tramite ante la
DNA por fin de obra.
105 Admisién temporaria de 23/4/2020 CvT DNV PENDIENTE | 2019-10-3-4587 N/A -
equipos. Decreto 466/011
de 27 de diciembre de 2011
Actualizacion de fechas de
106 solicitud de ACIT para el 24/4/2020 CvT DNV NOTIFICADO | 2020-10-3-1174 N/A -
tramo 10
Actualizacién de fechas de
107 solicitud de ACIT para el 24/4/2020 CVT DNV NOTIFICADO | 2020-10-3-1176 N/A -
tramo 11
Actualizacion de fechas de
108 solicitud de ACIT para el 24/4/2020 VT DNV NOTIFICADO | 2020-10-3-1175 N/A -
tramo 14
109 Proyecto sefializacion 27/4/2020 CVT DNV PENDIENTE 2020-10-3-694 N/A 14/5/2020
110| Preaviso SONCMUAACIT | 364 10000 | cvr DNV | NOTIFICADO | 2020-103-1139 | N/A -
Tramo 4
111 Pma"“"%ﬂi‘?" ACT | 30742020 | ovT DNV | NOTIFICADO | 2020-10-3-1240 N/A .
P i ici IT
112 rea‘”sﬁr::z'tf’”d B 30/4/2020 | CVT DNV | NOTIFICADO | 2020-10-3-1241 N/A -
AAP y AAQ cantera padrén RM
113 2782 7/11/2019 | DINAMA cv3 NOTIFICADO - 468/2020 13/4/2020
gy | Soliemuddedispostonde | gopan | e DNV | PENDIENTE | 2020-10-3-1254 N/A -
restos de poda
115 | Confirmacion ACIT Tramo 10 | 6/5/2020 VT DNV NOTIFICADO | 2020-10-3-1294 N/A -
116 | Confirmacion ACIT Tramo 11 | 6/5/2020 T DNV NOTIFICADO | 2020-10-3-1295 N/A -
117 | Confirmacién ACIT Tramo 14 | 6/5/2020 CVT DNV NOTIFICADOQ | 2020-10-3-1296 N/A -
Solicitud de entrega de ACIT.
| HEsEsgsebg 14/5/2020 | VT DNV | PENDIENTE | 2020-10-3-1398 |  N/A -
provisionales debido a
retrasos por COVID-19
119 Solicitud ACIT Tramo 10 15/5/2020 VT DNV PENDIENTE | 2020-10-3-1294 N/A -
120 Solicitud ACIT Tramo 11 cvT DNV PENDIENTE | 2020-10-3-1295 N/A -
121 Solicitud ACIT Tramo 14 CVT DNV PENDIENTE | 2020-10-3-1296 N/A -
122 | Confirmacion ACIT Tramo 4 | 21/5/2020 CvT DNV NOTIFICADOQ | 2020-10-3-1561 N/A -
123 | Confirmacion ACIT Tramo 6 | 21/5/2020 CvT DNV NOTIFICADO | 2020-10-3-1562 N/A -
Entrega de pélizas de
garantia de cumplimiento )
124 operacion TRAMOS 10, 11, 25/5/2020 T DNV PENDIENTE - N/A
13y 14
125 | Solicitud de presentacidnde | 0.5 500 | pv QUT | APROBADO | 2020-10-3-1584 N/A :
documentacion de ensayos
Solicitud de presentacién de
126 | documentacién metrajes 26/5/2020 DNV VT APROBADO | 2020-10-3-1593 N/A S
jun-dic-19
127 | Notaadaratoria aprobacidn | ,q,5,565q | Ny CVT | PENDIENTE . N/A -
de Drenaje
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Fecha Resolucion Ultimo

Descripcion Creador | Receptor Estado Expediente

Inicio Ministerial avance

Preaviso solicitud ACIT

128 1/6/2020 ovT DNV NOTIFICADO | 2020-10-3-1679 N/A -
Tramo 1
129 Prea"'s,?r:‘:::'tz“d AR 1/6/2020 ovT DNV | NOTIFICADO | 2020-10-3-1681 N/A -
Entrega de pdlizas de

130 | garantia de cumplimiento 2/6/2020 T DNV PENDIENTE - N/A -
operacion TRAMOS 4,5y 6
AAP y AAQ cantera padrén RM

131 533 Soriano 13/4/2020 | DINAMA CcvT APROBADO 2020-10-3-755 461/2020 13/4/2020

Tabla 9 - Actividades administrativas, permisos, licencias y autorizaciones
Fuente: Elaboracion propia

10. Organigrama y Personal en Obra

La actual estructura organizativa/contractual del proyecto se muestra en la siguiente figura:

M Tamene —

Figura 3- Organigrama y personal
Fuente: Circuito Vial Tres S.A. Informe mensual mayo 2020

11. Subcontratacion

Conforme a la informacién proporcionada por el Contratista, se detallan a continuacién los
subcontratos formalizados al 31 de mayo de 2020.

Subcontratos Concesionario
—  Consorcio Constructor CV3: ContratoEPC.
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—  ICEACSA Consultores: Autocontrol.

Subcontratos EPC

_  Consorcio IMPACTO — IDALAR: movimiento de suelos, drenajes y pavimentos en tramos 1y
2.

_  JOSE CUJO S.A.: movimiento de suelos, drenajes y pavimentos en tramos 3 y 4.

_  INCOCI S.A.: movimiento de suelos, drenajes y pavimentos en tramos 5 y 6.

—  EMILIO DiAZ ALVAREZ S.A.: movimiento de suelos, drenajes y pavimentos en tramos 9, 10y
11.

_  Consorcio FRIWEK-VIALME: movimiento de suelos, drenajes en tramo 12.

—  CONSTRUCCIONES VIALES y CIVILES S.A.: movimiento de suelos, drenajes y pavimentos en
tramos 13y 14.

—  VIALSERV: sefializacion vertical y corte de pasto en todos los tramos.

- SACEEM S.A.: rehabilitacidén de puentes.

—  PALNET S.A.: rehabilitacidn de puentes.

—  APPLUS NORCONTROL S.L.U.: ensayos de control de calidad.

-~ FLASUR S.A.: produccién, venta, suministro y flete de bienes a obras.

—  VIERMOND S.A.: rehabilitacion de puentes.

—  MOLINSUR S.A.: movimiento de suelos, drenajes y pavimentos en tramo 12.

_  SERVIAM S.A.: instalacién de sefializacion vertical y horizontal en todos los tramos.

—  RANCIS S.A.: rehabilitacién de puentes.

Subcontratos Operacién y Mantenimiento
—  HARESON INVESTMENT S.A.: operacién y mantenimiento en todos los tramos.

12. Indicadores de Accidentabilidad y registros de accidentes

En el informe mensual de mayo 2020, el Contratista ha reportado la siguiente informacién:
EPC
indice de Frecuencia Acumulada (IF mayo 2020): 9,68.

indice de Frecuencia (IF) = N° de accidentes con pérdida de tiempo por un millén, dividido el N° de horas hombres
trabajadas en el periodo
fndice de Gravedad Acumulada (IG mayo 2020): 107,27.

indice de Gravedad (IF) = N° de dias perdidos por un millon, dividido el N° de horas hombres trabajadas en el
periodo

Horas hombre acumuladas a mayo 2020: 1:239.823,50

Operacién y Mantenimient

No se registra actividad en esta area.
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13. Gestion integral del proyecto (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente)

Gestion de la Calidad

El plan de calidad fue entregado por el Contratista en junio de 2019 en el expediente 2019-10-3-2090.
Mensualmente, el Contratista reporta la gestion realizada referente a la calidad de las obras en
ejecucion ajustandose a lo establecido en el plan de calidad.

Gestidn de Seguridad y Salud

El plan de seguridad y salud ocupacional fue entregado por el Contratista en junio de 2019 en el
expediente 2019-10-3-2090.

Como anexo a cada informe mensual, el Contratista presenta los indicadores de gestion y los datos
relevantes actualizados.

Gestion Medioambiental

El plan de gestién ambiental fue entregado por el Contratista en junio de 2019 en el expediente 2019-
10-3-2090, y aprobado por la Unidad de Gestion Ambiental y Calidad de la DNV en expediente 2019-
10-3-2482.

La situacién de los demas tramites ambientales se resume en la tabla 7 del presente informe (punto
10).

Se destaca que el 27 y 28 de noviembre de 2019, la consultora ambiental contratada por la DNV realizd
la segunda auditoria ambiental del Contrato. El informe de la misma y las posteriores instancias se
encuentran en el expediente 2020-10-3-783. EI OCC PPP realizo el seguimiento a las no conformidades
marcadas por la consultora, asi como al Plan de Accién presentado por el Contratista.

Adicionalmente, el Contratista presenta informes mensuales con la gestiéon ambiental del Contrato.
Asimismo, ha presentado los ITGA correspondientes al semestre diciembre 2019 — febrero 2020.

14. Segurosy Garantias

De acuerdo a lo informado por el Contratista, la emisién de las pdlizas a nivel local se realiza a través
de HDI Seguros S.A.
1) Todo Riesgo y Construccion
HDI Seguros S.A.
Vigencia: 01/06/2019 —31/05/2022
Suma asegurada: USD 168:752.732
2) RC Construccion
HDI Seguros S.A.
Vigencia: 01/06/2019 —31/05/2022
Suma asegurada: USD 5:000.000
3) RC Operacion
HDI Seguros S.A.
Vigencia: 01/06/2020 — 31/05/2021
Suma asegurada: USD 5:000.000
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En materia de garantias, ya se entregaron al MTOP las garantias de cumplimiento de Contrato, segin
el siguiente detalle:

Monto Monto total

Gare.n.n?fa 'I:r?mos Accionista ; lnstrurttento _ (sp) (UsD)

SdObras y - pasa Suc. L
imi PFRE 2: :
Cumg:::turz:;o de } Uruguay Péliza MA 560.000 3.200.000
Espina Obras Hidrdulicas S.A. Péliza BSE 640.000
Bimplinieiode S.A. de Obras y Servicios Copasa Suc. Péliza MAPFRE 285.484
Contrato O&M 10, 11,14 Uruguay 356.855
Espina Obras Hidraulicas S.A. Péliza BSE 71.371
Cumplimiento de iy e Einas yorniclas Copdta ik Poliza MAPFRE 179.736
Contrato O&M 13 Uruguay 224.670
Espina Obras Hidrdulicas S.A. Poliza BSE 44,934
S.A. ici Suc. Fit
Cumplimiento de R SRS Pdliza MAPFRE 431.142
4,56 Uruguay 538.927
Contrato O&M - — e
Espina Obras Hidrdulicas S.A. Pdliza BSE 107.785

Tabla 10 - Garantia del Contrato
Fuente: Circuito Vial Tres S.A. Informe mensual mayo 2020

15. Normas laborales

Al amparo de lo estipulado en la cldusula 17 del Contrato de 24 de julio de 2017, se han realizado los
siguientes controles, verificdindose que el Contratista ha:
1) Presentado la Planilla de Control Trabajo donde consta todo el personal de la sociedad y
convenio colectivo aplicable.
2) Esta cumpliendo con lo establecido en las leyes Nos. 17.897 y 18.516.
3) Realizado la declaracién nominada del historial laboral, seglin lo dispuesto en el articulo 87
de la ley 16.713 y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.
4) Presentado el certificado que acredita la situacion regular de pago de las contribuciones de
seguridad social, segun lo establecido en el articulo 663 de la ley 16.170.
5) Acreditado la vigencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
mediante presentacion de la constancia del Banco de Seguros del Estado.
6) Presentado la Declaracién jurada de litigios pendientes.
7) Presentado la inscripcidon en el RUPE en forma activa.
8) Presentado los subcontratistas de la obra, indicando objeto y plazo del contrato, asi como
ndmero y categoria de los empleados.

Las actuaciones respecto a este tema se encuentran en los expedientes 2020-10-3-561, 2020-10-3-
539, 2020-10-3-832, 2020-10-3-1133, 2020-10-3-1347 y 2020-10-3-1939.

Anexos
Se anexa la siguiente informacién:
e Informe Control de Calidad GPV PPP, mayo 2020.
e Informe Mensual del Contratista a mayo 2020.
e Estados financieros al 31 de marzo de 2020.
¢ Flujo de fondos del Proyecto.

Ing. Sandra Peyronei
= Encargada del Control de Obras
Organo Control de Contratos de PPP

NA GO EZ D.NV.-MT.OP.
de Contratos
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