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SIGLAS Y ABREVIATURAS

Acta de comprobacion de la infraestructura del tramo, conforme a lo establecido
en la cldusula 58 del Pliego.

Ministerio de Transporte y Obras Publicas, actuando como Unidad Ejecutora la
Direccién Nacional de Vialidad.

Grupo SAN JOSE S.A., sociedad de objeto exclusivo con la cual la Contratante
suscribié el Contrato.

Contrato de Participacidon Publico Privada celebrado entre la Contratante y el
Contratista en el marco de la Ley N2 18.786 de 19 de julio de 2011.

Direccion Nacional de Vialidad.

Contrato de ingenieria y construccidon celebrado entre el Contratista y el
consorcio constructor para la ejecucion de las obras del Contrato.

Supervisidon Técnica del OCC PPP C7
Ingenieria independiente contratada para asesorar a los Financiadores.
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Organo de Control de Contrato PPP Circuito 7, érgano de maxima jerarquia
encargado, dentro de la Contratante, de la funcién de control y fiscalizacion del
cumplimiento del Contrato.

Pliego de Condiciones de la licitacién, compuesto por el Pliego de Condiciones
Administrativas, el Pliego de Condiciones Técnicas y sus Anexos, y las enmiendas,
aclaraciones y comunicaciones efectuadas por la Contratante hasta la fecha de
suscripcidn del Contrato.

Participacidn Pablico-Privada.
Grupo San José S.A.

Unidad Indexada cuyo valor es fijado por el Instituto Nacional de Estadisticas.
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1. Descripcion del Proyecto

El proyecto se concreta mediante la Licitacidn Pablica Internacional N°2/2018 denominada
“Disefio, construccion, operacion y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N23
tramo RutaN2l — Ruta N211, y Ruta N211 By Pass a la ciudad de San José de Mayo -

CIRCUITO 7”.
El proyecto implica la ejecucion de:

e Obras de adecuacién y mantenimiento hasta la finalizacion de las Obras de Puesta a

Punto

e Obras de Puesta a Punto y Complementarias

e la operacion y mantenimiento por niveles de servicio de toda la infraestructura
comprendida en el contrato durante toda la vigencia del mismo. Para esto se
deberan ejecutar Obras de Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Mayor luego
de terminadas las Obras de Puesta a Punto de acuerdo con lo definido en el Pliego y

el Contrato PPP.

Tramos

| Circuito 7

-
N,
Puente %‘fa.,
' p /. sobre el rio os
Inicio del By Pass J San losé

e

f
i
¥
£
3
¥
f

2
3
£

!. Inicio del contrato
Progresiva 67+640

Tramos objeto del contrato

Ruta | Tramo Tramo SRk Progresivas Longitud
DNV | Contrato $ho | micio | Fin (km) (*)
3 48 1 Intercambiador R1 - Villa Maria 67+640 72+000 4,360
3 Villa Maria - Progresiva 89+600 72+000 89+600
i 4 Progresiva 89+600 - Rotonda R11 (incl.) 89+600 92+194 20,194
BP - 3 Ruta 3 - Arroyo Carretera Quemada - 8,107

| T | 32,661

(*) Es la longitud que usard a los efectos del contrato.

Fuente: Pliego de Condiciones de la licitacion



Informe semestral situacién contrato PPP Circuito 7 Informe N°1 — junio 2021

Tramo Contrato

Tramo DNV Progresiva Sub-Tramo Longitud (km) Plazo (meses)
Denominacion Inicio Fin Contrate PPP Inicio
Intercambiador Ruta N°1
67+640 724000 1 NC 0+000 4+360 4,36
= Villa Maria
3 48 Villa Mar(a - Prog.
724000 89+600 2A 4+360 21+960 2
89+600 2 20,194
Prog. 89+600 — Rotonda
83+600 92+194 2B 214860 24+554 12
Ruta N°*11
0+000 4+500 3A 0+000 4+500
BP . P iPa~A: Carreta 4+500 7+300 3 3p 4+500 7+300 8,107 36
Quemada
7+300 8+107 3B 7+300 8+107
TOTAL 32,661

Fuente: Elaboracion a partir de Tabla Pliego y Tabla Contrato PPP.

Puentes
- 5 O
% O d O oare d O (] O
N % De DCIO PO de 3 o O ano
L) 0 ato (e O
3 48 2 88+027 Arroyo Tala 28 Ampliacion y refuerzo 2
BP - 3 5+985 Rio San José 400 Puente nuevo 2

(*) Los afios comienzan a contarse a partir de la fecha del Acta de toma de posesion.

Fuente: Pliego de Condiciones de la licitacion

1.1 Obras de adecuacion y mantenimiento hasta la finalizacion de las Obras de Puesta a Punto.

Tal como se describe en el Pliego, desde que GSJ recibe cada tramo de ruta objeto del
Contrato PPP a partir de la firma del Acta de Toma de Posesién de cada tramo, se debe
realizar una adecuacién y mantenimiento a efectos de cumplir con las Condiciones 1, 2, 3
y 4 (seguin correspondan) indicadas en el Pliego en la clausula 61.

Para asegurar el cumplimiento de esto, GSJ presentd con fecha 09/12/2020 un Plan de
Adecuacion y Mantenimiento ante el Supervisor de Obra, a efectos de asegurar la seguridad
de circulacién, el cual fue aprobado.

1.2 Obras de Puesta a Punto y Complementarias.

Ruta N°3

Enlineas generales, los trabajos en Ruta N23 consisten en la duplicacidn de la calzada actual
a ambos lados, conservando la planimetria del eje actual y llevando a un perfil de doble via
con un cantero central elevado y la mejora de la capacidad estructural de los pavimentos.

El proyecto de duplicacion de calzada de Ruta N°3 se desarrolla de acuerdo con planos de
proyecto aprobado, dentro de la faja de dominio publico entre las progresivas 67+777
(proximo a empalme con Ruta N°1) y 92+107 (proximo empalme con Ruta N211), a
excepcion de los empalmes tipo rotonda, en donde es necesario hacer expropiaciones.

Sobre el trazado de la ruta existe el puente sobre el A° Tala, en la progresiva 88+027, que
debera ser reforzado y ensanchado. Estas tareas consisten principalmente en la ampliacién
de la calzada; refuerzo de las zapatas existentes, estribos y pilares; e instalacion de defensas
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rigidas tipo New Jersey en los bordes extremos y eje del puente. El largo de este puente es
de 28m.

La obra tiene una extension de 24.330m, distribuidos en 21.823m con perfil transversal tipo
indicado como “tramo rural” (comprendido entre las progresivas 67+777 y 89+600) y
2.507m situados en el entorno suburbano de San José de Mayo (entre progresivas 89+600 y
92+107) con perfil transversal tipo indicado como “tramo urbano”, con las siguientes
caracteristicas:

Tramo rural: calzada doble de 7,20m de ancho en cada sentido de circulacidn, cantero
central de 4,00m de ancho elevado y 0,30m libre de borde de corddn a cada lado, y
banquinas de 2,40m de ancho con Cape Seal en 2,20m de ancho.

Paquete estructural de calzada: capa de suelo de sustitucion de 0,35m, base granular CBR
60% de 0,35m, base cementada de 0,15m y capa de mezcla asfaltica de 0,18m.

Paquete estructural de banquinas: capa de suelo de sustitucion de 0,35m, base granular
CBR 60% de 0,35m, base granular CBR 80% de 0,15m, base cementada de 0,18m terminado
con Cape Seal en 2,20m de ancho.

Tramo urbano: calzada doble de 7,20m de ancho en cada sentido de circulacion entre
cordones, con 0,30m libre de borde de cada corddn y cantero central de 2,00m de ancho
elevado.

Paquete estructural de calzada: base granular CBR 60% de 0,30m de espesor, base
cementada de 0,15m de espesor, pavimento de hormigon de 0,22m de espesor.

Como complemento del ensanche de plataforma actual, queda comprendida la adecuacion
(extensidn o reemplazo, seglin corresponda) de las alcantarillas de drenaje de pluviales
existentes y colocacion de dispositivos de sefializaciéon horizontal y vertical y de
encarrilamiento del transito.

El proyecto comprende, por otra parte, obras adicionales en ciertos sub-tramos del trazado
a intervenir. Se las enumera a continuaciéon de forma simplificada (por mas detalle
consultar planos de proyecto ejecutivo):

e (Calzada de servicio a(+) en tramos: 71+220 — 71+820; 74+230 - 74+550; 76+450
—77+280

e (alzada de servicio a(-) en tramos: 71+200 - 71+600; 77+130 - 77+900

e Ciclovia a (+) en tramos: 77+280 — 84+650; 89+950 — 90+700; 90+900 — 91+050;
91+250 — 92+100.

¢ Rotonda en Ruta N°3 y ByPass en el 87+000

e Rotondas en Ruta N°3 en: 89+925 (Avda. Nicolas Guerra) y 90+722 (Bv. Aparicio
Saravia)

e Cortes de canteros varios.

Se indica que el Proyecto Ejecutivo aprobado por la DNV del MTOP, se modifico

posteriormente durante el proceso previo a la firma del Contrato PPP, y esto quedd
N establecido en la Adenda N°1 del Contrato PPP en la cldusula 3 — Modificacion del Contrato.
En este documento se explica la modificacion de 9 rotondas que se sustituyen por cortes
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de cantero, y se establece la aprobacion de dicho cambio.
En lo indicado mds arriba a nivel descriptivo en este apartado, ya se tuvieron en cuenta
estas modificaciones.

By Pass de la Ciudad de San José de Mayo
El proyecto contempla la construccién de un nuevo trazado, el denominado By Pass de |a

ciudad San José de Mayo, que vincula las Rutas N23 y N211, en una longitud total de
8.106,56m y que incluye la construccion de un nuevo puente sobre el Rio San José aguas
abajo del existente en Ruta N211, de una longitud de puente de 400m.

El recorrido del By Pass inicia en la Ruta N23 —progresiva 87+050—, en una rotonda, discurre
paralelo al actual desvio de transito pesado y al Camino de la Costa, empalma con una
rotonda con el caminoEspinola (acceso a San José por el sur-este, progresiva 4+387), se
extiende entre prediosparticulares (faja nueva de uso publico), cruza el Rio San José,
discurre paralelo al predio de la planta de tratamiento de efluentes de OSE, empalma con
Ruta N211 (rotonda en progresiva 7+407),prosigue rumbo norte por faja de uso publico
nueva y empalma a nivel con el actual desvio de transito pesado de Ruta N23 - Ruta N211
(By Pass Norte a San José), en la interseccidn con el camino secundario a la localidad de
Raigon.

Tal como se menciond la obra tiene una extensiéon de 8.106,56m en faja publica nueva (con
ampliacidn de tramos de faja existente) de 60m de ancho en general.

Este nuevo By Pass, consiste en una via simple de 3,60m de ancho de carril por sentido de
circulacion (ancho total de calzada 7,20m), y banquinas de 2,40m de ancho con Cape Seal en
2,20mde ancho.

El paguete estructural de calzada consta de una capa de sub-base de CBR 40% de 0,25m,
base deCBR 60% de 0,20m, base cementada de 0,20m y capa de mezcla asféltica de 0,16m.

El paquete estructural de banquinas consta de una capa de sub-base de CBR 40% de 0,25m,
basede CBR 60% de 0,20m, base de CBR 80% de 0,20m, base cementada de 0,16m y Cape
Seal en 2,20m de ancho.

El nuevo puente sobre el Rio San José de 400m de largo, consta de fundaciones directas e
indirectas; vigas longitudinales de hormigodn prefabricado, vigas transversales de hormigdn
armado; e instalacion de defensas rigidas tipo New Jersey en los bordes extremos.

Es importante destacar que el proyecto incluye la construccion 3 rotondas en el By Pass
(0+000; 4+387; 7+407).

Se indica que el Proyecto Ejecutivo aprobado por la DNV del MTOP para el By Pass no tuvo
modificaciones posteriores a la aprobacién formal y previa a la firma del Contrato PPP.

A nivel general
El proyecto también comprende la ejecucién de conexiones de los corredores viales

intervenidos (calles y caminos), con terrenos particulares cuando eran existentes (entradas
particulares), a lo largo de todo su desarrollo.
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Asimismo, de acuerdo con el proyecto ejecutivo, la ejecucién de las obras abarca:
corrimiento de la red de servicios existentes en caso de ser necesario, sefializacidén y
seguridad vial, e iluminacién en toda su extension.

Corresponde aclarar, que las obras Complementarias segun la denominacion del Pliego, se
corresponden con las obras de iluminacién del By Pass antes referidas.

1.3 Obras de Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Mayor

Originalmente en la Oferta el contratista presenté un Plan de Obras de
Mantenimiento Rutinario y de Mantenimiento Mayor, el cual se denominé “Plan de
Mantenimiento”. Este documento estaba divido en 3 apartados: mantenimiento rutinario,
mantenimiento mayor y mantenimiento correctivo, y ademas incluia un anexo de Evolucién
de la Rugosidad por medio de modelaciéon con HDM-4.

De acuerdo con el Pliego, clausula 63, una vez que se firma el Acta de Comprobacién de la
Infraestructura del Tramo (ACIT) de cada tramo, el contratista tiene un plazo de 7 dias para

presentar Plan de Obras de Mantenimiento Rutinario y de Mantenimiento Mayor (POM}

actualizado, en donde se detallan las intervenciones a realizar a efectos de mantener los
indicadores estipulados a lo largo del Contrato PPP.

2. Plazos de ejecucion de las obras iniciales

El Pliego establece en su numeral 53.3 lo siguiente:

TablaCx -§
IiC Tramos objeto del contrato | 9% de ejecucién de las obras _
minimas obligatorias yde || P'Tl"’ df; ”"'"'"*‘t'" ds
nalizacion Cuotas
puesta a punto (minimo alos
Ruta Tramo Denominacion st de la ctapa || anvales de
contrato ) (afios) || 12 etapa
| — g 1 2 | 3
1 [intercambiador R1- Villa Maria 100% . . i 15
3 2 Villa Man; - Prog. 89+600 b0 . 5 15
Prog. 89+600 - Rotoda R11 (incl)
BP 3 Ruta 3 - A* Carreta Quemada - 50% 100% 3 17

l“’ Los afios comienzan a contarse a partir de la fecha del Acta de toma de posesién I

Tabla CXI - 5 bis

| __Cronograma de avance parcial del tramo 2

% de ejecucién de las obras

ini bligatori ,

i Tramo Denominacién minimas obligatorias y de pue{sJa a
contrato punto (minimo a los afios)
1 | 2 | 3
3 2 Villa Maria - Prog. 89+600 30% 100%
Prog. 89+600- RotodaR11(incl) || 100% ‘

Wlosaﬁoswmlenzan 5 ﬁhtarse a partir de la fecha del Acta de tomade posesién ] ' ' I
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El Plazo de ejecucidn de las Obras de Puesta a Punto y Complementarias se resume en la
tabla a continuacion, elaborada a partir de Tabla CXI-5 del Pliego y Tabla C.XI-5-2 del
Contrato PPP, y la Tabla C.XI-2 Puentes del Pliego.

% de ejecucion de las obras
Tramos objetos del Contrato PPP minimas obligatorias y de Plazo de
puestaa punto (minimo a los finalizacion
arios) (! de laetapa .\~
Tramo Sub-tramo (afios) t
Contrato  Contrato Denominacién 1 clapa
PPP PPP

Nuamero
de cuotas
anuales

Intercambiador Ruta
L N°1 — Villa Maria 100% - ) 1 19
Villa Maria — 89+600 o 5
3 z oA {inicio tramo urbano) 0% 10 2 - 18
2 2B 89+600 —Ruta N°11 100% - - 1 19
Ruta N°3 — A° Carreta 5 5
BP 3 % Guathada - 50% 100% 3 17
Ampliacién Puente Incluido
3 - 2A sobre A° Tala 100% 2 en T 2A
Nuevo Puente sobre Incluido
BP 3 3P Rio San José 100% 2 enT3
(1) Los afios comienzan a contarse a partir de la fecha del Acta de Toma de Posesién

3. Estado de situacion

Este informe se realiza en cumplimiento del Articulo 39 de la Ley N° 18.786, vy articulo 66
del decreto reglamentario 17/012, siguiendo las pautas de la gufa para presentacion de
Informes de Control y Seguimiento. El primer periodo semestral para elaborar el informe
se contabiliza desde la fecha de firma del contrato (vencimiento 21/6/21, teniendo un
periodo de un mes para tramitarlo). La informaciéon de avance de obra presentada
corresponde al cierre de ejecucién 31 de mayo 2021.

Fideicomiso: con fecha 11 de marzo de 2021 (expediente 2019-10-3-2841) se aproho el
contrato de fideicomiso previsto en el articulo 36 del Pliego de Condiciones. El Contratista
ha realizado el aporte a dicho fideicomiso de los fondos previstos para el control de
3:000.000 Ul anuales.

Contrato: el Contrato se firmé el 21 de diciembre de 2020.
Modificacidn de Contrato: El 1° de junio de 2021 se firmé una modificacidn de Contrato.

Toma de posesion: Con fecha 1° de febrero de 2021 se entregaron los Tramos 1y 2 al
contrato y el 1° de junio de 2021, el Subtramo 3P.

Evaluaciones de frecuencia no programada: a partir de los 30 dias de la toma de posesidn
comenzd a regir la Condicion 1, estipuladas en el articulo 61 del Pliego de Condiciones de
la licitacion.

Mediante estas evaluaciones se estd controlando el cumplimiento de los estdndares
correspondientes.
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No se han registrado incumplimientos de las condiciones establecidas en el Pliego de
licitacion.

Evaluaciones de niveles de servicio de frecuencia trimestral: de acuerdo a lo estipulado
en el Pliego, no corresponde aun realizar las evaluaciones trimestrales de los tramos del
Contrato que ya estan en la etapa de construccion.

Proyectos ejecutivos: Los Proyectos ejecutivos han sido aprobados por la Direccidn
Nacional de Vialidad previo al inicio del contrato y forman parte del mismo:

Proyecto Ejecutivo Circuito N°7
Fecha de ;]
Item Estado aprobacion Expediente
Componente Carretera y Puentes Aprobado 1112010 2019-10-3-4 141
Componente lluminacion Aprobado 511201 2019-10-3-41%4
Componente Sefializacion Aprobado 3112020 2020-10-3-342 y 2020-10-3-346

Fuente: Elaboracion Propia

Expropiaciones

El estatus de las expropiaciones en el Tramo 3 se resume en las tablas a continuacion:

TRAMO
3A
Padrones Expediente Estatus Observacion

By Pass 12168 2020-10-6-407 Listo para ocupar Ex 3288
By Pass 3377 2020-10-6-270

By Pass 5895 2020-10-6-274 Listo para ocupar

By Pass 5842 2020-10-6-273 Listo para ocupar

By Pass 5815 2020-10-6-272

By Pass 3378 2020-10-6-271

By Pass 3379 2020-10-6-890 Listo para ocupar

By Pass 19231 2020-10-6-268 Listo para ocupar

By Pass 19345 2020-10-6-269 Listo para ocupar

By Pass 19111 2020-10-8-445

By Pass 12196 2020-10-6-447 Listo para ocupar

By Pass 12197 2020-10-6-444 Listo para ocupar

By Pass 12198 2020-10-6-361 Listo para ocupar

By Pass 3286 2020-10-6-381

oy ass e

By Pass 12536 ggg?}gg?gg Listo para ocupar

By Pass 4601 2020-10-6-930 Listo para ocupar
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By Pass 19029 2020-10-6-383 Listo para ocupar
By Pass 19028 2020-10-6-382
By Pass 19027 2020-10-6-408

Fuente: informe mensual mayo 2021 GSJ en base a informe brindado por el MTOP.

TRAMO 3B
Padrones Expediente Estatus Observacion

By Pass 5507 2020-10-6-836 Listo para ocupar

By Pass 5508 2020-10-6-800

By Pass 2751 (hoy 19624) 2020-10-6-799

By Pass 2637 2020-10-6-803 Cambio de destino BPS
By Pass 2638 2020-10-6-804 Cambio de destino BPS
By Pass 2755 2020-10-6-805 Cambio de destino BPS
By Pass 13114 2020-10-6-801 Cambio de destino BPS

Fuente: informe mensual mayo 2021 GSJ en base a informe brindado por el MTOP.

Obras de Puesta a Punto: Al 31 de mayo de 2021, |a situacidn es la siguiente:

Durante el periodo de informe, se llevaron a cabo obras en los Tramos 1, 2A vy 2B, de

acuerdo con el siguiente resumen.

Corrimientos varios de servicios en los Tramos 2A y 2B (en resumen: remocién
y traslado de linea de UTE de 15kV en los Tramos 2A-2 y 2B; corrimiento de
linea de UTE subterrdneo en Tramos 2A-2 y 2B; corrimiento de linea CLARO FO
en Tramos 2A-1; linea ANTEL enterrada en Tramos 2A-1; otros avances en
servicios que fueron apareciendo durante la obra y que no estaban
identificados previamente, por deficiencia de informacién brindada por los
entes).
Trabajos en la ampliacidn y refuerzo del puente sobre el A° Tala (Tramo 2A):
fundacién de revestimiento de cuartos de cono, viguetas premoldeadas,
pilares intermedios, pilares estribos, cabezales, vigas portico intermedios, vigas
estribo, demolicion de hormigén armado de tablero y dinteles, demolicion de
hormigon armado de losa de acceso.
Movimiento de suelos (excavacion no clasificada, excavacion no clasificada a
depdsito, excavacién no clasificada de préstamo, etc.) enlos Tramos 1, 2A y 2B.
Extraccion de arboles en el Tramos 2A.
Entradas particulares en el Tramo 2A.
Rubros de pavimentos:
o suelo seleccionado en Tramos 1y 2A-1y 2A-2;
o sub-basesy bases en Tramos 1, 2A-1, 2A-2 y 2B;
o reciclado de pavimento con cemento portland (base cementada) en
Tramos 1, 2A-2 y 2B;
mezcla asfaltica para base negra en Tramo 1;
mezcla asfaltica para bacheo en Tramo 1,
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mezcla asfaltica para regularizacién en Tramo 1,

rubros asociados a estos rubros mencionados como son cemento
portland, ejecucion del reciclado, ejecuciéon de los riegos de
imprimacion y adherencia y suministro de emulsiones asfalticas para
los riegos, agregado pétreo fino como parte del riego de curado de la
base cementada y cemento asfaltico para la base negra;

banquinas de material granular en Tramo 1y Tramo 2A-1.

pavimento de hormigén en Tramo 2B.

cordones de hormigén en Tramo 2B.

suministro y tendido de geogrilla en Tramo 1.

aserrado para demolicion y retiro de pavimentos en Tramo 1.

©C 0O 0O O o ©

sellado de fisuras por puenteo en Tramo 1.
o fresado de pavimento en Tramo 1y Tramo 2A-2.

e Rubros de drenaje pluvial (principalmente hormigones clase VIl para
alcantarillas y alargamiento de alcantarillas en Tramos 1 y 2A-1, rubros de
alcantarillas de cafios en Tramos 2A-2 y 2B, y demoliciones asociadas a las
obras de drenaje en cuestion en Tramo 2A-1 y colector de 800mm en Tramo
2B).

e Rubros de imprevistos asociados al avance de los rubros de movimiento de
suelos.

e Avance mensual en rubros recuperacion ambiental, acorde a lo establecido en
el pago de dichos rubros, para los Tramos 1, 2Ay 2B.

En tareas de mantenimiento se destacan: corte de pasto, mantenimiento de pavimento en
banguinas y calzada, y acondicionamiento de sefializacidén horizontal por construccion.

En el Tramo 3, el 01/06/2021 se firmo el Acta de Toma de Posesidn (ATP) del subtramo 3P,
correspondiente a las obras del Tramo 3, By Pass de Ruta N°11, comprendidas entre las
progresivas 4+500 y 7+300. En este subtramo 3P se incluyen las obras de la zona de
cabecera sur (subtramo EPC denominado internamente 3P-1 del 4+500 al 5+985, con una
longitud de 1.485m); las obras de la zona de puente propiamente dicho (subtramo EPC
denominado 3P-P del 5+985 al 6+385, con una longitud de 400m)}; y las obras de la zona de
cabecera norte (subtramo EPC denominado 3P-2 del 6+385 al 7+300, con una longitud de
915m). En este sub-tramo 3P se han realizado tareas de tala/corte de monte riberefio
secundario degradado, principalmente. Estas tareas de preparacion de la zona de trabajo
no se certifican.

Adicionalmente, y certificables, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

e Movilizacién en un 50%.

e Avances en rubro recuperacion ambiental, acorde a lo establecido en el pago
de dicho rubro, para el Tramo 3P {un 29% para el 3P-2 y un 24% para el 3P-1).

e Extraccion de arboles.

e Colocacion de alambrados nuevos.

e Rubros de movimiento de suelos.

Estas han sido llevadas a cabo principalmente por los siguientes contratistas vy
subcontratistas principales: SERVIAM S.A., CVC S.A., EBITAL S.A., CIEMSA S.A, y RONDAN
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S.R.L. para SERVIAM S.A.

Comentarios:

® Anivel servicios, si bien sigue ocurriendo que se encuentran servicios que no
estaban previstos porque no se encontraban balizados por los
organismos/entes, se vienen sorteando los obstaculos asociados a esto.

e Selogrd trabajar bien en el Tramo 2B en el trasplante de palmeras. Si bien esto
fue una dificultad en el mes anterior, para este mes se sorted y se tuvo un
buen ritmo de extraccion, traslado y trasplante a ambos lados de Ruta 12.

e Se comenzaron los trabajos de rubros de pavimentacion asociados a base
cementada y mezcla asféltica para base negra en parte del Tramo 1.

Al presente informe se anexa un documento con registro fotografico (ver Anexo 1 del
informe mensual del Contratista). Algunas fotografias se encuentran también en formato
digital, georreferenciadas, dentro de la carpeta Anexo 1. También se complementa este
Anexo 1 con vuelos de dron.

4. Obras iniciales

4.1 Avance de las Obras iniciales

El Contratista ha informado el Plan Base comprometido con el Financista, resultado del
cronograma previsto y los metrajes de su proyecto ejecutivo valorados a los precios
unitarios acordados en su Contrato de Ingenieria y Construccién (EPC).

Mensualmente, presenta su avance de obras respecto a este Plan Base. (Ver numeral 5 del
informe mensual N°4 mayo 2021 reportado por el contratista que se adjunta en el Anexo).

La ST verifica, también en forma mensual, los metrajes ejecutados por el Contratista,
valorando los mismos a los precios unitarios indicados en el Presupuesto del Proyecto
ejecutivo del Contratista.

Los montos del avance surgen de aplicar los precios unitarios del EPC a los metrajes
ejecutados por el Contratista y a los verificados por la ST sin considerar imprevistos ni
acondicionamiento inicial.

En la siguiente tabla y grafico se muestra el plan base, y el avance avalado por laSTenla
ejecucion de las obras iniciales respecto a lo reportado por el Contratista al 31 de mayo de
2021 (4 meses de contrato):
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OBRAS VIALES
PLAN BASE AVANCE GS5J AVANCE MTOP
Plan Base % % Acumulado | Monto Mensual | % Manto % Acumulado | Monto Mensual | % Monity % Acumulado
Acumulado Acumulado
Posesion - 0,00% 0,0% - 0,00% - 0,0% - 0,00% < 0,0%
Feb-21 22.679.615,00 3,68% 3,7% 13.221.515,75 2,14% 13.221.515,75 2,1% 13.079.468,26 2,12% 13.079.468,26 2,1%
Mar-21 17.302.063,86 2,81% 6,5% 15.078.395,68 2,45% 28.299.911,43 4,6% 14.153.775,00 2,30% 27.233.243,26 4,4%
Abr-21 16.987.043,17 2,75% 9,2% 23.248.595,88 3,77% 51.548.507,31 8,4% 24.604.233,13 3,99% 51.837.476,39 8,4%
May-21 27.708.337,06 4,49% 13,7% 30.469.087,87 | 4,94% 82.017.595,17 13,3% 31.417.359,56 5,09% 83.254.835,95 13,5%
Jun-21 35.505.597,78 5,76% 19,5% 0,00%
Jul-21 31.915.890,17 5,18% 24,7% 0,00%
Ago-21 32.075.443,41 5,20% 29,9% 0,00%
set-21 34.130.969,01 5,54% 35,4% 0,00%
Oct-21 32.853.807,86 5,33% 40,7% 0,00%
Nov-21 39.156.393,98 6,35% 47,1% 0,00%
Dic-21 31.726.508,17 5,15% 52,2% 0,00%
Ene-22 25.779.172,32 4,18% 56,4% 0,00%
Feb-22 24.702.798,20 4,01% 60,4% 0,00%
Mar-22 25.185.228,09 4,08% 64,5% 0,00%
Abr-22 26.965.073,55 4,37% 68,9% 0,00%
May-22 30.155.187,56 4,85% 73,8% 0,00%
Jun-22 28.464.257,75 4,62% 78,4% 0,00%
Jul-22 26.285.234,50 4,26% 82,6% 0,00%
Ago-22 27.727.721,72 4,50% 87,1% 0,00%
set-22 18.433.794,96 2,99% 90,1% 0,00%
Oct-22 13.515.152,14 2,19% 92,3% 0,00%
Nov-22 12.566.834,46 2,04% 94,4% 0,00%
Dic-22 13.588.230,02 2,20% 96,6% 0,00%
Ene-23 4.358.226,66 0,71% 97,3% 0,00%
Feb-23 1.994.826,08 0,32% 97,6% 0,00%
Mar-23 1.433.90127 | 023% 97,8% 0,00%
Abr-23 1.374.110,19 0,22% 98,0% 0,00%
May-23 940.517,97 0,15% 98,2% 0,00%
Jun-23 1.808.394,07 0,29% 98,5% 0,00%
Jul-23 1.903.495,93 0,31% 98,8% 0,00%
Ago-23 468.936,35 0,08% 98,9% 0,00%
set-23 1.663.087,14 0,27% 99,1% 0,00%
Oct-23 1.185.175,92 0,19% 99,3% 0,00%
Nov-23 1.548.841,46 0,25% 99,6% 0,00%
Dic-23 2.541.394,24 0,41% 100,004 0,00%
Ene-24 - 0,00% 100,004 0,00%
Total 616.631.262 100,00% 100,00% 616.631.262 616.631.262
Fuente: Elaboracion propia
En forma grafica, la situacidn es la siguiente:
100,00% GRAFICA DE AVANCE ACUMULADO -
95,00% e
90,00% -
85,00%
80,00%
75,00%
o =
5 //
60,00% ez
55,00% =
50,00% ‘/
3] 45,00% /
E 40,00%
E
w 35,00% /
8 30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 19 30 31 32 33 34 35 36
- PLAN BASE 0,0% 3,7% 6,5% 9,2% 13,7%19,5%24,7%29,9%35,4%40,73%47, 1%52, 2%56,4% 60, 4%64,5%68,9% 7 3,8%78,4%82, 6%87, 1%90, 15692, 3%94,4496,6% 37, 3%97,6%97,8%98,0%98, 2%98,5% 98, 8%98,9%99, 1% 99,3%93,6% 100,0 100,0
w—— AVANCE GSI 0,0% 2,1% 4,6% 8,4%13,3%
e AVANCE MTOP 0,0% 2,1% 4,4% 8,4%13,5%

Fuente: Elaboracion propia

El avance previsto para los primeros 4 meses segln el plan base era 13.7%, habiendo

reportado el GSJ un avance del 13,3%, y la ST avalado un avance del 13,5%.

Si recalculamos estos nimeros sin considerar el Tramo 3 dado gue no se habia entregado

ninguno de sus subtramos al 31 de mayo de 2021, los nimeros son los siguientes:
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e Avance previsto para los primeros 4 meses segun el Plan Base sin Tramo 3 17.2%
e Avance certificado GSJ 17,9%
e Avance avalado por la ST en base a los metrajes ejecutados 18,51%.

4.2 Avance de las Obras iniciales por Tramo o Subtramo

Si comparamos el porcentaje de avance acumulado de la linea base, con el avalado por la
Supervision Técnica y con el minimo establecido en Pliego de Condiciones (Tablas CXI-5 y
CXI-5 bis) suponiendo un avance lineal, obtenemos las siguientes graficas para cada tramo
o subtramo:

Avance Tramo 1

COMPARATIVO AVANCE ACUMULADO TRAMO 1

Mar.-21 Abr.-21

Abr.-21

= AVANCE MINIMO PLIEGO

12
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Avance Subtramo 2A

COMPARATIVO AVANCE ACUMULADO TRAMO 2A

12,0%

Abr.-21 May.-21
Ab
- LINEA BASE
— AVANCE AVALADO ST
m—— AVANCE MINIMO PLIEGO

Avance Subtramo 2B

COMPARATIVO AVANCE ACUMULADO TRAMO 2B

May.-21

May.-2

- LINEA BASE
—— AVANCE AVA O ST
e AVANCE MINIMO PLIEGO

Se hace la observacion que el punto de control de avance de ejecucidon establecido en el

13
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Pliego es al final del plazo de las tablas mencionadas:

e Tramo 1, 100% a los 12 meses
e Subtramo 2A, 30% a los 12 meses, 100% a los 24 meses
e Subtramo 2B, 100% a los 12 meses.

Debido a esto, el contratista no se encuentra incumpliendo con el avance por tramo o
subtramo.

4.3 Control de calidad en la ejecucidén de las obras

Mensualmente, el Contratista reporta los ensayos que realiza en cumplimiento de su Plan
de control de la calidad. Los ensayos comprenden la caracterizacion de los materiales a
utilizar, el control de las compactaciones logradas en obra, ensayos sobre obras ejecutadas:
suelo cemento, hormigdn, mezcla asfaltica.

La ST analiza los resultados reportados a efectos de verificar el cumplimiento de las
especificaciones y requisitos establecidos en el Pliego y demas normativa aplicable
preparando un informe mensual de ensayos, el cual es compartido y discutido con el
contratista. En el Anexo se adjunta el informe correspondiente al mes de mayo.

A su vez la ST controla las calibraciones del equipamiento de laboratorio del Contratista,
presenciando un alto porcentaje de los ensayos realizados, y realiza a manera de auditoria,
diversos ensayos con la colaboracién del personal y el equipamiento del Laboratorio de la
DNV.

Se agrega en el Anexo planilla de seguimiento de muestras enviadas al Laboratorio de la
DNV.

5. Operacion y mantenimiento

De acuerdo a lo estipulado en el Contrato, las evaluaciones trimestrales seran en los meses
de marzo, junio, setiembre y diciembre y la evaluacion anual en el mes de marzo.

Dado que aun no se han terminado y otorgado las ACIT de ningun tramo, no se han
comenzado a realizar estas evaluaciones.

6. Pago por disponibilidad
No corresponde tramitar aln los Pagos por Disponibilidad.

7. Integracion del capital social, estados financieros trimestrales, flujo de fondos del
Proyecto.

La documentacion entregada por el Contratista para acreditar la integracién del capital social
conforme a la clausula 8 del Contrato, los estados financieros trimestrales, flujo de fondos del
proyecto e informe de acuerdo a lo solicitado en |la guia de seguimiento y control, se anexan al
presenta informe.

En el Anexo se presenta informe financiero contable de acuerdo a lo establecido en la Guia de
Seguimiento y Control.

14
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8. Prenda especial del Contrato PPP, Cesidon condicionada del Contrato PPP, Contrato de
cesion general de créditos en garantia

Se detallan debajo las garantias que Grupo San José otorgd con relacion al contrato PPP,
que a su vez fueron tramitados a MEF para su ingreso en el Registro que lleva la Unidad de
PPP de acuerdo con el articulo 14 de la Ley 18.786:

e Contrato de Prenda Especial del Contrato PPP (Expediente 2021/10/5/1877)

e Contrato de Cesidn Condicionada del Contrato PPP (Expediente 2021/10/3/899)
e Contrato de Prenda de Acciones (Expediente 2021/10/3/899)

e Contrato de Cesion General de Derechos de Crédito (Expediente 2021/10/3/899)
e Contrato de Prenda y Custodia de Fondos (Expediente 2021/10/5/1877)

e Contrato de Cesidon de Deuda Subordinada (Expediente 2021/10/3/89)

El expediente 2021-10-3-899 fue remitido a MEF el 31/05/21 y 2021-10-1-1877 se
encuentra en tramite en drea legal del OCC PPP C7.

9. Actividades administrativas, Permisos, Licencias y Autorizaciones

A continuacion, se incluye tabla de seguimiento, donde se detalla por parte del Contratista,
la situacién en la obtencidn de los diferentes permisos y licencias necesarias para la
ejecucion de las obras.
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Tabla de_Seguimientos ambientales y permisos

proponer me didas de mitigacidn o compensaciény presentarias
ante la DINAMA para su aprobacion previo a su e je cucion.

Re quisitos Normativa involucrada Condiciones Cumple Comentarios
Inscripcién de cbras ante el banco IN* de obra: 999763002 Fecha de aprobacién 01/02/2020
= B N/C 10056
de prevision social (BPS)
Inscripcion de obra ante el [T tular de chra: MTOP Contratista principal: GSJ N* de obra Inscripcion realizada en 11/01/2021 y aprobadaen la
Ministerio de trabajoy seguridad N/C 200874 1005  |misma fecha.
social (MTSS)
a) Se deberad actuar en todo de acuerdo con la Comunicacion de 100%
Proyecto presentada enel expediente.
b) Se debe informar variacione s significativas en el proyecto 1005
original.
c) Antes del comienzo de las obras, la titular dzl proyecto deberd En la RM35/2020 se aprueba el PGAS-C del Puente sobre
presentar para su aprobacién el Plan de Gestién Ambiental de el A' Tala, posteriormente y en respuesta a esta RM
Construccion ante la DINAMA, haciendo énfasis en la gestidn 35/2020 (23/09/2020) se presenta complemento al PGAS
ambiental de teraplenes y ataguias. 100% C con Plan de Ataguias yDesvios del Cauce y luego
DINAMA aprueba este comple mento mediante informe
técnico, de fecha 17/11/2020. Consecuantemente el
MTOP también aprueba dicho Plan de Ataguias y Desvios
|Autorizacion Ambiental Previa (AAP) RM 807/2017 del Cauce el 18/11/2020.
Puente sobre arroyo Tala RM 35/2020 d) Una vez culminada la obra se debe llevar la zona del cbrador N/C
3 una condicidn similar a la original,
e) Informar fecha de inicio de actividades. 10056
f)Dentro de los 2 meses de finalizada la obra, s2 dabe presentar
informe a DINAMA de cierre y abandono que evidencie N/C
cungimiento del PGAS-C.
g) La proponente contard con 2 afios a partir del dia siguiente a Se tramité prorroga, porque pasaron 2 afios y la obrano
la presente notificacion para comenzar las obras. De lo contrario comenzo. La prorroga se tramitd 2 veces. Finalmente, en
la presente resolucién quedara sin efecto. {00k la RM 35/2020 esté clarame nte establecido el nuevo
plazo, el cual establecié como nuevo vencimiento el
20/06/2021. La fecha de inicio comunicada en tiempo y
forma es el 1/02/2021
a) La construccion y operacion se realizard en un todo de
lacuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental presentadoen el 100%
e xpediente
b) Se debe informar comunicar a DINAMA las variaciones 100%
significativas en el proyecto original.
c) Titular del proyecto responsable de la adecuada gestién
ambiental en todas sus etapas sin perjucio que estas sean 1005
e jecutadas por untercero.
d) El titular debera informar fecha de inicio de actividades 100%
e) Informar con suficiente antelacién a los moradores de la Agrimensura de la Direccién Nacional de Topografia —
vivienda a expropiar (padrdn 3.379), teniendo como minimoun MTOP, el expediente 2020-10-6-89 se inicid el
plazo de 6 meses antes de la fecha prevista de desalojo. 100%  |01/12/2020y en abril de 2020 se realizd la mensura del
predio y se hablé con los propietarios, por loque desde
estafecha ellos estdn en conocimiento de la afectacion.
f) Se debe acotar el area de desmonte y el drea de trabajo enla Nose ha empezado atrabajarenel Tramo 3P
zona de bosque ribzrefio a la faja de uso pablico de 60m de N/C especificamente.
ancho.
g) El obrador y la plantas da mate riales deberan ser ubicados Se presentda DINAMA el 11/02/2020, por parte del
fuera de | bosque Riberefo y a una distancia minima de 500 m de MTOP, re spuesta a SIC del 20/11/2019 respecto a
este. Adicionalmente se deberd localizar a una distancia minima ubicacién de obradores y plantas de materiales. DINAMA
de 800 m de viviendas habitadas. En caso de que se entienda respondio aceptando lo propuesto a través de la RM
esta condicién como muy restrictiva pobra presantar 34/2020.
aiternativas, siempre que esten sustentadas poruna evaluacién| 100% Il yegose dio un cambio de padrén en obrador de CVC
de la afectacién de las viviendas habitadas del entomo que posterior a lo informado el 11/02/2020. Esto se informd
prediga que no se afectara significativamente la calidad al MTOP e116/11/2020, luego el MTOP envio a DINAMA
putorzacion AmbertalPrevia (MP) (o grg [0 S ikt v 24/11/2020
By pass San José de Mayo &
Se presenté a DINAMA el Plan d2 Monitoreo de
h) Se debera implementar un Plan de Monitoreo de Emisiones Emisiones Aclsticas el 09/06/2020 por parte de| MTOP.
Acisticas, que sirva para delinear la situacion pre-operativa del 100%  [Elmismo fue revisado y presentado nuevamente en
Area de influencia y que permita realizar el posterior versidn 2. Se acepta el PMEA versién 2 del 29/10/2020
|seguimiento del proye cto durante su peimer aiio de operacidn. mediante Notificacion de DINAMA del 30/11/2020.
i) Implementacién de medidas de mitigacidn luego de realizado
lo pautado en el literal anteriory luego de haber obtenido N/C
resuftados inadmisibles de acuerdo con los estandares de
calidad aclstica.
i) Antes del comienzo de las obras, la titular del proyecto debera En la comunicacién efectuada a DINAMA el 11/02/2020
tar para su aprobacion el Plan de Gestion Ambiental de por parte del MTOP para levantamiento de las SIC de
Construccion ante la DINAMA, con contenidos minimos setiembre de 2019 (en donde se hizo notar que faltaba
indicados como: incluir algunos de estos puntos del literal j) se incluyé
*Plan de accién para accesibilidad a la escuela N'lyala detalle de cada uno de estos puntos. En la version
colonia de vacaciones del BPS. 1005¢  |revisaday compilada de fecha 10/12/2020 del PGASC del
*Plan de Comunicacidn y concientizacion para la fase previa al By Pass, se incluye en el propio documento, lo informado
comienzo de las cbras y durante suejecucion. oportuname nte como respuesta a las SIC citadas. Luago
*Descripcion de medidas aimplementarenreceptores 17, 28y la verificacion de la imple mentacion de estos puntos se
39, seguird segln sistematicas desarrolladas de seguimiento
y control.
Por el momento no s& han constatado impactos
k) De enconstatarse impactos ambientales no previstos ambientales no previstos.
originalmente durante las fases del proyecto, el titular debera N/C
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Tabla de_Seguimientos ambientales y permisos

Operacion (AAO) Cantera Espindola

MTOP. 2020-10-30004905

Requisitos Normativa involucrada Condiciones Cumple Comentarios
2) Toda modificacién significativa al PGAS-C presentado debera 100%
sercomunicada a DINAMA para su anélisis y actualizacién.
b) Facilitar seguimiento de actividades a realizar por parte de NjC iPorel momento ex DINAMA, actual DINACEA, no ha
técnicos de la DINAMA. realizado inspecciones.
¢) PGAS-C siempre disponible para consulta, debiéndose
divulgar ampliamente su contenido entre el personal jerdrquico 100%
y subordinado involucrado en las actividades.
d) Se debera caracterizareinivel de presion sonora para los Se realizaron las mediciones de acuverdo a lo pautado. Se
receptores identificados como Casa 2y Casa S del Obrador presanto informe de resultados de monitoreode nivel de
Principal de SERVIAM S A, los receptores identificados para el presidn sonora de vecinos de obradore s el 16/03/2021 al
cbrador secundario de SERVIAM S.A. y los receptores mas 100% [MTOPy este lo remitio a ex DINAMA, actual DINACEA, el
sensibles del cbradorde CVC S.A,, previoal inicio de su 17/03/2021. Las proximas mediciones en vecinos se
operacion para la presente obra y durante su funcionamiento haran en el entorno del 01/08/2021.
durente la construccion.
Aln no corresponde presentar informe semestral a
2) Se debera presentar informes semestrales que integren la DINACEA.
informacién proporcionada por los distintos contratistas,
informando sobre la gestién ambiental de la obra de acuerdo N/C
con el PGAS-C presentado y de las condiciones de la
Aprobacion del plan de gestion autorizacién ambiental. Ademds, incluir posibles quejas
ambiental de construccién (PGAC) RM 34/2020 recibidas y su tratamiento, y resultados de los monitoreos de
By pass San José de Mayo presidn sonora en los receptores inAdicados en el punto an.terion
f) En el plazo de un mes de haber finalizado la construccién, s&
deberd presentar un informe final de obra, que contenga, como
minimo, una breve descripcidn de las obras realizadas, la N/C
gestion ambiental realizada y el grado de cumplimiento del
PGAS-C del By Pass.
Art 3 (el art 2 no existe). Concédase un plazo 6 meses, contados
desde elinicio de obra, que contenga, como minimo, una breve Estos 3 receptares fueron tratados en el informe da fecha
descripcion de las medidas a implementar para la ate nuacién 0% 11/02/2020 presentado ante DINAMA enrespuesta a las
del sonido de los receptores 17, 28y 39. SIC del 20/09/2019. Adicionalmente, estos 3 receptores
pasaron a integrarel Plan de Monitoreo de Emisiones
AcUsticas v2 aprobado por DINAMA.
Art 4. Confiérase vista a la interesada porque se encuentra Se envid nota por parte del MTOP (11/08/2020)
pasible de ser sancionada por no haber presentado plan de N/C aclarando que cuando se notificd esta RM 34/2020 el
monitoreo de ruido. Plan de Monitoreo de Emisiones Aclsticas ya habia sido
enviado a DINAMA el 09/06/2020.
ArtS. Intimase a la DNV del MTOP a presentarenel planode 1
mes un plan de monitoreo de emisiones acusticas a efectos de El 18/11/2020 se recibe de DINAMA informe de fecha
su imple mentacion. N/C 11/10/2020 en donde se aclara que no corresponde
seguir adelante con pasible sancidn por no presentacion
del Plan de Monitoreo de Emisiones Aclsticas, porque en
efectoesta ya habia sido presentado el 9/06/2020.
Presentar PGAS-C con complemento de Plan de ataguiasy El Plan de Ataguias y Desvios del Cauce ya se presentd y
Aprobacion del plan de gestion de svios del cauce Menciona fecha limite de inicio de obra: va se aprobd por DINAMA (17/11/2020). Sobre la fecha
ambiental de construccién (PGAC) RM 35/2020 20/06/2021 100%  |limite no hubo inconvenientes porque las obras
de puente Sobre ArroyoTala [ antes y se informo oportunamente a
DINAMA de acuerdo a lo indicado en la RM 807/2017.
lAutorizacion Ambiental Previa (AAP) Aprobado
¥ Auterizacion Ambiental de Exp DINAMA: 2020/14000/006894
Ope racion (AAO) Cantera Guerma RM:#L/2020 MTOP: 2020-10-3-0001865 L%
IAutorizacion Ambiental Previa (AAP) Aprobado
. e Exp DINAMA: 2020/14000/005742
v Au.tonzacnén Ambiental de RM 39/2020 MTOP. 2000.10-3.0001484 100%
ntera Paullier
i < o RM 1381/2014 |Aprobado
M:':;:(T;'::;:;:f d(:m RM 765/2015 €xp DINAMA 2013/14000/16488 o
) RM 904/2017 Exp DINAMA 2020/14000/004083 MTOP: 2019-10-3-0002097
Operacion (AAD) Cantera Pavon
RM 982/2020
sy " . IAprobado
Autorizacion Ambiental Previa (AAP)
v Autorizacion Ambiental de RM 135/2021 Eep DINAMA 1000,24000/016145 100%

Fuente: Elaboracién propia

10. Organigrama y Personal en Obra

Por expediente 2020-10-3-3474 se aprohd el siguiente ajuste al equipo técnico de la
oferta propuesto por GSJ:

e Representante técnico, Ing. Alejandro Garcia Terra.

e Jefe de Obras y Mantenimiento, Ing. Beatriz Carnales.
e Jefe de Proyecto de Disefio, Ing. Gabriel Luongo.
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Las estructuras organizativas/contractuales del proyecto se muestran en las siguientes
figuras.

MINISTERIO DE

TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS

SPONSORS:
-SERVIAM S.A. (58,82 %) A
-CVCSA (29,41 %) _/[
s .
I Centrato PPP |
)

\/

FINANCIADORES ‘ o SR PO AN e = ) OyM SAN JOSE (OyM 8))
- CAF (5 %) 2 }Cof\uno ﬁnaﬂci:r-u i Gs)) ! Céntraw de OY"_‘ {valonar S.A)
- CAFAM (55 %) y i : - SERVIAM S.A. (70,59 %)

- BROU (40 %) A -CVCSA (29,41 %)
)

- INTERAGROVIAL S.A. (11,77 %)

g
[Conmte!Pc i
B 1

CONSORCIO GRUPO SAN JOSE
(CGs))

-SERVIAMSA.  (70,59%)
-CVCSA (29,41 %)

Esquema de Partes Interesadas y Contratos Suscritos.
Fuente: Informe mensual Mayo 2021 GSJ.

Por expediente 2020-10-1-4538 se tramitd y aprobd por RM del 4 de febrero de 2021 la
transferencia accionaria que EBITAL S.A. poseia en Grupo San José S.A. a favor de los
accionistas Serviam S.A., Construcciones Viales y Civiles S.A. e Interagrovial en partes
iguales a cada una de ellos. Asimismo, se aprobd la transferencia de la totalidad de las
participaciones accionarias de accionistas SERVIAM S.A., CONSTRUCCIONES VIALES Y
CIVILES S.A. e INTERAGROVIAL S.A. a MORIEVO S.A., ALENDAL S.A. Y BONDINA S.A.

Por expediente 2021-10-1-578 GRUPO SAN JOSE S.A. acredito la transferencia accionaria
de la totalidad de las acciones de EBITAL S.A. en la Contratista a sus restantes accionistas
SERVIAM S.A., CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S.A. e INTERAGROVIAL S.A., por lo que
la composicién accionaria quedd establecida en 58,82%, 29,41% y 11,77% respectivamente
en el marco de la resolucion ministerial de 4 de febrero de 2021.
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DIRECTORIO SOE

Bl REP. TECNICO

GERENCIA

ASESORES

B [egal, financiero,
contable

AREA TECNICA

Organigrama de GSJ. Fuente: Informe mensual Mayo 2021 GS)

COMITE EPC

JEFE DE OBRAS

AREA.
AREA.VIAL BT ESTRUCTURAL
AREA AREA
BNEN SEGURIDAD E
AMBIENTAL HIGIENE
TOPOGRAFIA LABORATORIO ADMINISTRACION

Organigrama de CGSJ.
Fuente: Informe mensual Mayo 2021 GSJ
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DIRECIORIO OYM

IEFE DE
MAKTEMIAENTO

SISTEMA
IKTEGRADD

DE GESTION

Organigrama de la OyM SJ.
Fuente: Informe mensual Mayo 2021 GSJ

La evolucién de la cantidad de personal que desarrolla tareas en la obra se encuentra en el
informe mensual presentado por GSJ que se agrega en el Anexo.

11. Subcontratacion
Los subcontratos que a la fecha se encuentran incorporados e interviniendo en el proyecto son los
siguientes:
Empresa Empresa i ;
Ao ARtEatahts Actividad en obra Observaciones
Rubros de servicios entodos i
Inicio de tareas el 02/02/2021 en los tramos 1, 2A-1,2A-
EBITAL cGsJ Igosnttrrg?;os del 2y 2B, seqlin acta de inicio firmada.
Rubros de puentes Tramo 2A: Inicio de tareas el 01/03/2021, segun actade
Tramo 2A — Puente A° Tala inicio firmada. Obras en Ampliacion de Puente sobre A°
GIEMSA cosd Tramo 3P-P - Puente sobre | Tala.
Rio San José Tramo 3P-P:
Rubros de lluminacién en Tramo 1, 2A, y 2B: Aln no comenz6.
CABLEX CGSJ todos los tramos del Tramos 3A, 3P-1, 3P-P, 3P-2, 3B: Aun no fueron
contrato. entregados por el MTOP
RONDAN SERVIAM Alcantarillas en tramos de Inicio de tareas sobre el fin del periodo 1 en el Tramo1.
SERVIAM
Rubros de servicios entodos i
SARLUX EBITAL Ll 12n|c:|;Bde tareas el 02/02/2021 en los tramos 1, 2A-1,2A-
contrato ¥y 2B
Rubros de servicios entodos (5
CEI ERITAL g brerioe dai Inicio de tareas el 02/02/2021 en los tramos 1, 2A-1,2A-
contrato 2y2B.

11.1 Subcontratos Operacién y Mantenimiento

El contratista no ha reportado ninguno.

Fuente: Informe mensual mayo 2021 GSJ.

12,

Indicadores de Accidentabilidad y registros de Accidentes

12.1 Registro de accidentes laborales

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los accidentes laborales que han ocurrido
desde el inicio de obra.

20



5 =

Informe semestral situacién contrato PPP Circuito 7

Informe N°1 - junio 2021

N° de denuncia en el
BSE

Descripcion del

Empresa Incidente

SERVIAM NC NC

Dias en BSE Observaciones

No ocurrieron accidentes
laborales (incluye
subcontratos trabajando para
SERVIAM)

NC

CcvC NC NC

No ocurrieron accidentes

NC laborales

EBITAL NC NC

No ocurrieron accidentes
laborales (incluye SARLUX y
CEl)

NC

CIEMSA NC NC

No ocurrieron accidentes

NC laborales

Registro de accidentes laborales.
Fuente: Informe mensual Mayo 2021 GSJ.

12.2 Indicadores de accidentabilidad
Los indicadores definidos para seguimiento y control son:

indice de Frecuencia (IF): O

indice de Frecuencia (IF) = N° de accidentes con pérdida de tiempo * 1 millén / N° de

horas hombres trabajadas en el periodo.
indice de Gravedad (IG): 0

indice de Gravedad (IG) = N° de dias perdidos * 1 millén / N° de horas hombre trabajadas
en el periodo.

Valores de indicadores de accidentabilidad mensuales

Periodo Considerado:

01/03/2021 al 31/03/2021

Horas Hombre trabajadas en el periodo 21.064
Numero de accidentes con pérdida de tiempo o ingreso al BSE 0
Indice de Frecuencia en el periodo (IF) 0
Numero de dias perdidos (tiempo en BSE) 0
Indice de Gravedad en el periodo (IG) 0

Identificacion de Accidentes reportados (se incluyen informes en Anexo 5)

No ocurrieron accidentes. No hay
registros en el Anexo 5.

Valores de indicadores de accidentabilidad mensuales.

Fuente: Informe mensual Mayo 2021 GSJ.

Periodo Considerado:

Valores de indicadores de accidentabilidad acumulados

01/02/2021 al 31/03/2021

Horas Hombre trabajadas en el periodo

36.053 * se hizo correccion de un dato
estimado de cierre de febrero 2021

Numero de accidentes con pérdida de tiempo o ingreso al BSE 0
indice de Frecuencia en el periodo (IF) 0
Numero de dias perdidos {tiempo en BSE) 0

Indice de Gravedad en el periodo (IG) 0

Identificacion de Accidentes reportados (incluir identificacion de informes anteriores a
efectos de contar con resumen de histérico)

No ocurrieron accidentes desde el inicio
de la obra. No hay registros en el Anexo5.

Valores de indicadores de accidentabilidad acumulados.
Fuente: Informe mensual mayo 2021 GSJ.

13.Gestidn integral del proyecto (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)

13.1 Gestion de la calidad

2020-10-3-3427 siendo aprobada por la ST la version presentada

El Plan de Autocontrol de Calidad fue presentado por el contratista el 21/09/2020 por expediente

el 16/03/2021. Mensualmente
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el Contratista reporta la gestién realizada referente a la calidad de las obras en ejecucion. Se
realizé el seguimiento de las tareas realizadas, asi como de los ensayos correspondientes.

13.2 Gestion de Seguridad y Salud

El plan de seguridad e higiene se presentd por expediente 2020-10-3-501 y fue aprobado con
fecha 21/09/2020.

Mensualmente, en su informe, el Contratista presenta los indicadores de gestion y los datos
relevantes actualizados.

13.3 Gestion medioambiental

Los Planes de Gestién Ambiental se presentaron por expedientes 2019-10-3-2833, 2020-10-3-930
y 2020-10-3-1668 y fueron aprobados por DINAMA y/o MTOP segln corresponde.

La situacion de los demas tramites ambientales se resume en la Tabla de seguimiento del punto
8 de este informe.

El Departamento de Gestién Ambiental y Calidad (DEGAC) de la DNV, a través de una consultora
contratada, realizé una auditoria ambiental al circuito el dia 17 de marzo de 2021. El resultado de
esta auditoria se encuentra en el expediente 2021-10-3-1311. No hubo no conformidades ni
observaciones.

GSJ ha presentado el 19/05/21 por expediente 2021-10-3-1501 el informe trimestral de gestion
ambiental y social correspondiente al periodo febrero — abril/2021 el cual ha sido aprobado por
el Depto. de Gestién Ambiental y de Calidad de la DNV.

14.Seguros y Garantias

Se agrega a continuacion tabla con la informacion.

Monto
Aseqgurado

N° de pdliza o

similar yidongia

Seguros y Garantias Entidad
MTOP - GSJ

Garantia de cumplimiento del Sdisdas

contrato PPP (etapa BSE 6075463 Rengvacion 3200000 USD

construccion) AUEnIe
6075458
Seguro de Responsabilidad Renovacion
Ciul Bok e manual 0%022022 | 5000000 USD

Fuente: Elaboracion propia.

15. Normas laborales

Al amparo de lo estipulado en la cldusula 16 del Contrato de 18 de diciembre de 2020, se han realizado

los siguientes controles, verificandose que el Contratista ha:

1) Presentado la Planilla de Control Trabajo donde consta todo el personal de la sociedad y convenio

colectivo aplicable.
2) Esta cumpliendo con lo establecido en las leyes Nos. 17.897 y 18.516.
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3)
4)
5)
6)

7)
8)

Realizado la declaracién nominada del historial laboral, segun lo dispuesto en el articulo 87 de la ley
16.713 y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

Presentado el certificado que acredita la situacion regular de pago de las contribuciones de seguridad
social, segun lo establecido en el articulo 663 de la ley 16.170,

Acreditado la vigencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante
presentacién de la constancia del Banco de Seguros del Estado.

Presentado la Declaracion jurada de litigios pendientes.

Presentado la inscripcién en el RUPE en forma activa.

Presentado los subcontratistas de la obra, indicando objeto y plazo del contrato, asi como niimero y
categoria de los empleados.

Desde el inicio del contrato se ha presentado dicha documentaciéon en los siguientes expedientes:

Anexos

¢ |nforme del Mes de Febrero- 2021/10/3/678
¢ [nforme del Mes de Marzo- 2021/10/3/1124
Informe del Mes de Abril- 2021/10/3/1369
Informe del Mes de Mayo- 2021/10/3/1805

Se anexa:

1.

ik W

Informe mensual de ensayos Mayo 2021 elaborado por la Supervision Técnica.

Planilla de seguimiento de muestras a ensayar remitidas por la ST al Laboratorio de la D.N.V.
Informe mensual correspondiente al mes de mayo 2021 realizado por el Contratista.
Documentacidn contable y financiera aportada por el Contratista.

Informe financiero y contable realizado de acuerdo a la guia de control y seguimiento

Circuito Vial

ORGAN?pEcﬁNTROL PPP
TOP.-DNV.
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