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CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

PÚBLICALICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 8/2017 

 

20210831 - ACTA TRIMESTRAL N° 6 – ANEP 

 

 
Montevideo, 31 de agosto de 2021 

 

Atento a lo establecido en el Art. 10.1 se emite la presente acta y se solicita a IEDUII SA, la modificación 
de los valores presentados en su informe trimestral, por no ajustarse a los avances físicos de las obras 
según las vistas de comprobación realizadas por el equipo de Supervisión de Contrato. 

EL avance total acumulado reconocido al 31 de agosto de 2021, de acuerdo a la Supervisión de 
Contrato asciende a UI 507:261.172,35 (unidades indexadas quinientos siete millones doscientos 
sesenta y un mil ciento setenta y dos con treinta y cinco centésimos) lo que representa un porcentaje 
de avance de 85.45%. 

 

 

  



 

     

 

ANEP - IEDU II - PPP EDUCATIVA 2

RESUMEN AVANCE INVERSION INICIAL - AGOSTO 2021

INFR

AEST
N° Departamento Localidad Dirección Padrón

AVANCE REAL 

ACUMULADO 

(UI)

AVANCE REAL 

ACUMULADO 

(%)

Avance %

Acumulado

Sup de Cont

AVANCE DE OBRA

Acumulado

(UI)

A01-89 Canelones La Paz Massini entre Valdenegro y Calle Pública 3382 8.409.611,36 100,00% 100,0% 8.409.611,36

A02-235 Canelones Las Piedras W. Ferreira Aldunate y José Garibaldi 224 7.960.785,40 100,00% 100,0% 7.960.785,40

A03-255 Canelones Santa Lucía Camino Tanque de OSE y Calle B 6022 9.397.472,89 100,00% 100,0% 9.394.971,11

A04-403 Montevideo Ruta 8 km 18 Cno. Justo Alonso González y Ruta 8 430505 7.917.787,50 99,77% 99,8% 7.917.787,49

A05-253 Montevideo Cerro San Fuentes y Pasaje Plata 42454 8.229.900,19 100,00% 99,7% 8.204.681,68

A06-246 Montevideo Cerro San Fuentes y Pasaje Plata 42454 311.654,73 2,93% 2,9% 311.654,73

A07-123 San José Monte Grande Los Plátanos y Las Casuarinas 750 8.187.541,75 99,79% 99,8% 8.188.727,87

B01-96 Rocha Punta del Diablo Calle Laguna Negra (A ABRIR) y Calle del Parque 697 311.654,73 2,81% 2,8% 311.654,73

B02-158 Montevideo Peñarol
Con. De los Molinos esq. Con de las Tropas de la Cuchlla 

Pereira
44462 311.654,73 2,83% 2,8% 311.654,73

B03-315 Canelones Pinar Calle Itapebí y Gral. Artigas 38900 11.258.840,98 99,80% 99,8% 11.261.311,48

B04-146 Cerro Largo Melo
Calle Bernardo Suarez del Rondelo  y Calle José Pedro 

Varela 
11508 11.130.800,26 97,81% 99,2% 11.285.438,77

B05-147 Cerro Largo Río Branco Calle Pública 2735 10.786.535,50 99,72% 99,4% 10.753.598,29

B06-65 Durazno Durazno Calle Joaquín Suárez y Calle Fray Generoso Pérez 2551 4.847.724,42 45,67% 45,7% 4.847.724,42

B07-33 Durazno La Paloma Adolfo Picun y Severino Cristiano 54 4.168.032,76 37,92% 37,9% 4.168.032,76

B08-111 Maldonado Barrio Hipódromo Calle Publica 17 metros 942 10.601.794,24 99,59% 99,7% 10.611.044,45

B09-112 Maldonado Los Tocones Cont. Aiguá 30139 10.520.646,35 99,09% 99,7% 10.588.270,36

B10-113 Maldonado San Carlos Calle Andalucía y Calle Carlos Cal 9668 10.733.902,00 99,71% 99,8% 10.739.562,72

B11-404 Montevideo Pablo Estramín Carlos Sabat Ercasty y Calle 6 430770 10.828.535,29 100,00% 100,0% 10.828.535,29

B12-405 Montevideo Punta de Rieles Br. Aparicio Saravia y C Dinavi Punta de Rieles 423196 7.915.599,14 99,75% 99,9% 7.926.797,17

B13-156 Rivera Santa Isabel Calle Pública y Eterlina Duarte 5922 11.294.316,55 99,87% 99,9% 11.299.977,27

B14-136 Salto Barrio Artigas Blas Basualdo y Cap. Manuel Artigas 9680 11.002.818,31 100,10% 99,9% 10.975.822,53

B15-137 Salto Barrio La Chacrita Calle sin nombre 37091 11.372.241,30 100,00% 99,8% 11.355.070,90

B16-71 Tacuarembó Chacras de Tacuarembó Av. República Argentina 7365 4.224.995,01 37,77% 33,1% 3.705.393,05

C01 Canelones Las Piedras Calle Colonia y Calle Leyenda Patria 16642 14.387.560,17 55,25% 52,1% 13.572.141,77

C02 Cerro Largo Melo Calle Miguel Barreiro y Calle M. Blanes 18328 18.102.760,24 70,44% 70,2% 18.036.526,17

C03 Colonia Colonia del Sacramento Domingo Maddalena 3136 20.281.192,07 79,58% 70,7% 18.014.584,91

C04 Montevideo Pablo Estramín Carlos Sabat Ercasty y Calle 6 430770 26.652.882,30 99,80% 100,0% 26.704.679,73

C05 Río Negro
Fray Bentos - Escuela 

Agraria
José Batlle y Ordóñez Esq. San Salvador 1519 26.002.850,84 99,72% 99,6% 25.984.843,97

C06 Paysandú Paysandú Calle P. Horacio Meriggi y Calle Luis Batlle Berres 5057 25.995.240,43 100,00% 99,9% 25.971.218,95

C07 Rocha Próximo a Chuy Calle Pública Nº3 de 17mts 3404 24.276.627,01 92,72% 83,1% 21.763.646,15

C08 Salto Salto Misiones y Gral. Fructuoso Rivera 5693 23.946.492,15 99,56% 99,7% 23.972.442,24

C09 San José San José de Mayo Ramón Massini y Calle Soriano 10676 26.624.133,79 99,85% 99,9% 26.647.600,20

D01 Artigas Bella Unión Martín Dermint y Av. Gral. José G. Artigas 303 12.361.795,05 99,65% 99,7% 12.361.795,05

D02 Canelones Progreso Calle Cerro Largo y Calle República Argentina 4851 13.293.381,47 99,83% 100,0% 13.313.043,71

D03 Canelones Toledo Chico
Calle Pública de 17m de ancho y Calle Pública de 17m de 

Ancho 
6366 12.765.990,52 99,66% 99,9% 12.800.210,35

D04 Colonia Carmelo Calle Mortalena y Calle Treinta y Tres 1128 11.342.248,36 90,60% 86,6% 10.841.453,61

D05 Paysandú Paysandú Calle Montecaseros y Gral. Artigas 804 12.744.018,63 100,00% 100,0% 12.741.494,56

D06 Río Negro Young 25 de Agosto  y Calle Pública 67 12.450.383,31 100,00% 100,0% 12.447.859,25

D07 Rivera Santa Isabel Ruta 5 5922 13.177.407,41 99,67% 99,0% 13.094.202,39

D08 Salto Salto Calle Errandonea y Calle Diecinueve de Abril 1193 12.444.477,54 100,00% 100,0% 12.441.953,47

D09 San José Parque Postel San José y Granada 1042 12.316.806,74 99,63% 100,0% 12.360.187,46

D10 Treinta y Tres Treinta y Tres Calle Florencio Sánchez 3609 12.843.185,25 99,66% 99,6% 12.833.179,83

IEDUII

85,45%TOTALES EN UI 513.734.279 86,54% 507.261.172

APC 



 

     

Por otra parte, debemos destacar que existen observaciones realizadas por el equipo de 

Supervisión de Contrato respecto de la ejecución de obra conforme al proyecto ejecutivo no 

objetado, cuyo riesgo y subsanación es una responsabilidad exclusiva de la Contratista. 

 

Las observaciones fueron comunicadas a INFRESTRUCTURA EDUCATIVA II SA, mediante las 

notas: 
 

 
 

Esta información queda debidamente asociada a cada uno de los Centros en construcción, para ser 

utilizado como insumo fundamental para lograr evaluar correctamente la posible aparición de futuras 

patologías o incluso en eventos de servicios. 

 

Se anexa a la presente ACTA N° 6, el resumen generado por el equipo de Supervisión del Contrato, 

detallando los avances totales de cada Centro. 

 

Saluda atte. 

 

 

 

 
Ing. Guillermo Risso Ferrand 

Supervisor de Contrato PPP - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Administración Nacional de Educación Pública 

4/6/21 Nota 92 a IEDUII Nota IEIISA 2021 122 5/7/21

4/6/21 Nota 93 a IEDUII No se objeto solución propuesta D07 15/9/21

11/6/21 Nota 95 a IEDUII Nota IEIISA 2021 138 11/8/21

18/6/21 Nota 96 a IEDUII Nota IEIISA 2021 124 6/7/21

28/6/21 Nota 98 a IEDUII Nota IEIISA 2021 125 6/7/21

9/7/21 Nota 100 a IEDUII Nota IEIISA 2021 139 11/8/21

20/7/21 Nota 103 a IEDUII Nota IEIISA 2021 140 11/8/21

26/7/21 Nota 104 a IEDUII Nota IEIISA 2021 141 11/8/21

2/8/21 Nota 107 a IEDUII Nota IEIISA 2021 147 7/9/21

6/8/21 Nota 111 a IEDUII Nota IEIISA 2021 148 7/9/21

16/8/21 Nota 114 a IEDUII Nota IEIISA 2021 149 7/9/21

30/8/21 Nota 115 a IEDUII

30/8/21 Nota 116 a IEDUII

NOTA OBSERVACIONES ANEP RESPUESTA IEII


