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Diseño Institucional

Política sectorial

Regulación Económica y 

Supervisión

Regulación de tarifas, acceso

de los usuarios a la 

infraestructura, supervisión de 

niveles de calidad de servicio

Representa al Estado en los contratos

Regulador Independiente 

Supervisa el cabal cumplimiento de los 
títulos legales y contractuales 

Lleva a cabo el proceso de promoción de la 
inversión privada y adjudicación 

Pro Inversión: Institución 

licitante

Ministerio: Autoridad 

contratante

Diseña el contrato de 
concesión en coordinación 
con la autoridad contratante



Procedimiento 
Marco Normativo

Solicitud del 
Concesionario

Evaluación 
Conjunta

Sustento  
Ministerio

Opinión del  
Regulador

No 
Vinculante

Opinión del 
MEF

Acuerdo 
de las 
Partes

Opinión previa 
del Regulador

Opinión previa 
de 

PROINVERSIÓN

Opinión 
favorable del 

MEF
(en los casos que 

altere el 
Cofinanciamiento o 

las contingencias 
fiscales)

Suscripción 
de la 

Adenda

Antes (DL 1012)

Ahora (DL1224 y DL 1251)

✓ Evaluación Conjunta

✓ Nuevo procedimiento ágil y coordinado.

✓ Se unifica la solicitud de información al

Concesionario.

✓ Se intercambia información entre las

entidades (reducción de asimetrías de

información).

✓ Se anticipan las observaciones de las

entidades que emitirán opinión.

Suscripción de 
la Adenda

× Proceso iterativo de levantamiento de observaciones.

Participa 
Proinversión



Asociación Público Privada

• Que es una APP?

• De acuerdo a la normativa vigente, las APP son
“modalidades de participación de la inversión privada,
en la que se incorporan experiencia, conocimientos,
equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos,
preferentemente privados, con el objetivo de crear,
desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura
pública y/o proveer servicios públicos bajo los
mecanismos contractuales permitidos por el marco
legal vigente.”



Características
Asociación Público Privada

• Máximo 60 años (incluye renovaciones)

• IP Cofinanciadas: mínimo 10 años

Contratos de Largo Plazo

• Transferencia de riesgos al privado.

Rol Privado

• Financiamiento total o parcial por parte del privado.

Financiamiento

Distribución de riesgos

• Gestión de la infraestructura o SSPP a cargo del privado.

Obligaciones de las partes



Norma

• Artículo 53.- Modificaciones contractuales

• 53.1 Las partes pueden convenir en modificar el
contrato de Asociación Público Privada,
manteniendo el equilibrio económico financiero y
las condiciones de competencia del proceso de
promoción, procurando no alterar la asignación de
riesgos y la naturaleza del proyecto.

• 53.2 En todo momento el Ministerio, Gobierno
Regional y Gobierno Local debe mantener el Valor
por Dinero a favor del Estado.

• 53.3 Durante el proceso de evaluación de adendas,
es obligación del Ministerio, Gobierno Regional y
Gobierno Local, publicar en su portal institucional,
las propuestas de adenda que se presenten
durante su evaluación.

Modificaciones Contractuales



Norma

• Artículo 54.- Límite temporal para la
suscripción de adendas

• Durante los tres (03) primeros años contados
desde la fecha de suscripción del contrato, no
pueden suscribirse adendas a los contratos de
Asociación Publico Privada, salvo que se trate:

• a. La corrección de errores materiales.

• b. Hechos sobrevinientes a la adjudicación de
la buena pro que generan modificaciones
imprescindibles para la ejecución del proyecto.

• c. La precisión de aspectos operativos que
impidan la ejecución del contrato.

Modificaciones Contractuales



Clasificación de APP

• Capacidad propia de generación de ingresos.

• Demanda mínima o nula de garantías financieras < 5%.

• Garantías no financieras: menos de 10%

Autofinanciado

• proyecto de APP que requiere cofinanciamiento o el 
otorgamiento o contratación de garantías financieras o 
garantías no financieras que superen lo establecido en 
la sección de APP autofinanciada. 

Cofinanciado

•la cesión en uso, en usufructo o similar, de la
infraestructura o inmuebles preexistentes, siempre que
no exista transferencia de propiedad y estén
directamente vinculados al objeto del proyecto

No es cofinanciamiento



Principios Desarrollo
APP

• Promueven la búsqueda de competencia.

• Igualdad de trato entre los postores

• Evitan conductas anticompetitivas o colusorias.

• Se mantiene y ejecuta durante la ejecución del 
contrato (renegociación) 

Competencia

• se dispone que la información cuantitativa y
cualitativa que se utilice para la toma de decisiones en
las etapas de evaluación, desarrollo, adjudicación,
implementación y rendición de cuentas de un
proyecto de APP, es de acceso y conocimiento público.

Transparencia



Principios Desarrollo
APP

• Los riesgos deben 
asignarse a las partes 
con mayor capacidad de 
gestión. 

Adecuada 
Distribución de 
Riesgos

Fuente: PROINVERSION



Ubicación
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco

Distrito de Chinchero:
Superficie: 94.57 km2
Distancia a ciudad del Cusco: 29 km

Cusco

Concesionario
Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi
S.A.

Consorcio formado por:
-Andino Investment Holding. S.A.A. 50% (socio operador de 

aeropuertos)

Corporación América S.A. 50% (socio constructor)

Modalidad Etapa de Ejecución de Obras: Cofinanciada

Etapa de Operación: Auto sostenible

Actividades de la Concesión Diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del nuevo AICC

Plazo de la Concesión Cuarenta (40) años, contados desde la Fecha de Cierre

Inversión proyectada referencial USD 741,631,645

Proyecto



II. OPNION DEL PROYECTO DE ADENDA

Modificar Contrato de Concesión por:
• Solicitud de los Acreedores Permitidos
• Aspectos operativos
• Aspectos técnicos

1. Objeto de la Adenda

2. Adenda 1 al Contrato de Concesión

Corresponden a dos modificaciones principales y otras complementarias:

1. Cambio del esquema de pago del FPAO: de un pago trimestral por 60 trimestres
(PAO) a partir del 6º año, se modifica a un pago inmediato según el avance de las
obras.

2. Se incorpora un pago o adelanto por un monto de US$ 40 millones + IGV
3. Otras modificaciones: cierre financiero, inicio de obras, esquema de garantías de

fiel cumplimiento, entre otras.

Adenda



OSITRAN

• Cambio del esquema de pagos, adelanto.

• Se afectan las condiciones de competencia.

• Altera asignación de riesgos: financiero.

• Desvirtua esquema de APPs.

• Beneficios Sociales: Cálculo incorrecto

Equipo Técnico

• No afecta el factor de competencia.

• No altera el equilibrio económico financiero: no hay 
intereses.

• Cambio en el esquema de pago no perjudica al Estado.

• MEF y MTC deben determinar adelanto.

Directores (Mayoría)



Otras Entidades

• Cambio del esquema de pagos: ahorro Estado.

• No afecta el equilibrio económico financiero.

• No altera asignación de riesgos: financiero.

• No hay problema con adelanto

MEF

• No se acreditó al Acreedor Permitido.

• Altera el equilibrio económico financiero.

• Afecta las condiciones de competencia.

• Altera la matriz de asignación de riesgos.

Contraloría



Matriz de 
Asignación de Riesgos



Matriz de 
Asignación de Riesgos



Cumplimiento de los requerimientos establecidos por normativa de APPs para toda modificación
contractual: no romper equilibrio económico, respetar condiciones de competencia.

Adenda trasladó el riesgo de financiamiento del Concesionario al Estado

• En la versión original del Contrato de Concesión, el Concesionario era responsable por el
financiamiento de las sub etapas 2 y 3, que correspondía al 71,4% del presupuesto total, mientras
que el Concedente tenía a su cargo el financiamiento de la sub etapa 1.

• Con el proyecto de adenda, el Concesionario sólo es responsable por el financiamiento del 19,3% del
presupuesto total de las obras, mientras que el Estado debe asumir el financiamiento por el 80,7%
restante, mediante cofinanciamiento PPO1 y PPO2.

• La asignación del riesgo de financiamiento se invierte, al pasar de un esquema de financiamiento del
Concesionario a uno de financiamiento del Estado, tal cual propone el Proyecto de Adenda. Esto
evidencia una clara variación de los términos originales del Contrato en detrimento del Estado.

Asignación de Riesgos



Cumplimiento de los requerimientos establecidos por normativa de APPs para

toda modificación contractual

Adenda desvirtúa el esquema de una APP

• En el Contrato de Concesión se realizó una adecuada asignación del riesgo de financiamiento hacia
el Concesionario, asignación que era de conocimiento del Concedente que accedió al Estudio de
Modelación y Promoción del Concurso de Proyectos Integrales, entregable 3-B – Bloque 1: Análisis y
Matriz de Riesgo (febrero 2014), que detalla los riesgos asignados al Concedente y al Concesionario,
siendo uno de ellos el riesgo de financiamiento.

• La modificación del esquema de pagos y el adelanto planteados en la Adenda, evidencian que se
eximió al Concesionario del riesgo de financiamiento, pasando el Estado a asumir dicho riesgo desde
antes de iniciada la etapa de ejecución de las obras.

• Con la Adenda el Concesionario no realizaba aportes de capital al inicio de la etapa de construcción:

 Entre enero 2017 – abril 2018, no se considera que el Concesionario realice aporte de capital.

 Entre mayo 2018 – enero de 2020, sólo se considera un aporte de US$ 2,12 millones.

 El Concesionario no arriesga ni el 0,5% del presupuesto total del proyecto en los primeros tres años de la
etapa de ejecución de las obras. Lo cual eleva la rentabilidad privada del proyecto.

Propuesta de Adenda desnaturalizó el esquema de APP en ITUP, generando un precedente 
perjudicial. 

Asignación de Riesgos



Lecciones Aprendidas

• Marco Legal

Normativa

• Falta definir metodología para mantener VpD en 
Renegociaciones, Condiciones de Competencia.

Conceptos

• Son necesarias o es para reducir costo financiero?

Bancabilidad

• Por incentivos o limites.

Diseño de Contratos


