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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 718

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Fortalecer la gestión del MGAP con énfasis en el fortalecimiento institucional y los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria, para facilitar el acceso a servicios de alta calidad para la atención a usuarios en todo el país.

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

718 - Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria

219 - Construcción Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías de firmas Unidad
 1  1  1  100,00 

Consultorías Consultorías individuales Unidad
 32  32  32  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario Unidad
 6  6  6  100,00 

Obras Civiles - Varios Obras Unidad
 1  1  1  100,00 

Página 1 de 97



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.655.128  6.355.128  5.239.070  82,44 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 27.562.161  36.414.067  34.469.424  94,66 

Totales  30.217.289  42.769.195  39.708.494  92,84

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.182 Rentas Generales S 09/02/2010  95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  14.917.289  14.917.289  14.916.790  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  300.000  300.000  300.000  100,00 

Obras Civiles - Varios  15.000.000  27.551.906  24.491.704  88,89 

Totales  92,84 30.217.289  42.769.195  39.708.494

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  14.917.289  14.917.289  14.916.790  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  300.000  300.000  300.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  15.000.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  0  27.551.906  24.491.704  88,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  30.217.289  42.769.195  39.708.494

 0

 30.217.289

 27.551.906

 15.217.289

 24.491.704

 15.216.790

 88,89

 100,00

 92,84
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 12:551.906 en la financiación 1.1 “Rentas Generales”  por las siguientes trasposiciones: a) 

$1:700.000 desde el Proyecto 745, del Programa 322 de la Unidad Ejecutora 007, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 

N° 18.719 de diciembre de 2010; b) desde el Proyecto 721, del mismo Programa y Unidad Ejecutora: i) $2:000.000 en la financiación 

1.1 “Rentas Generales” ii) $ 8:851.906 en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”  al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de 

la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

12/06/2017 El componente "Obras Civiles - Varios" corresponde a la construcción de un complejo de oficinas en Tacuarembó, en el predio 

conjunto a la UdelaR y el INIA, donde se instalarán las diferentes unidades ejecutoras del MGAP. Dicho complejo cuenta con una 

capacidad para 50 funcionarios. Software corresponde a desarrollo de un sistema para unificación de análisis de muestras en los 

diferentes laboratorios del Inciso.
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 719

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Corresponde al Componente I y IV del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

719 - Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria

220 - Construcción Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Software (CF) Decisiones Acumuladas  

con base en SNIA

Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Instituciones que 

contribuyen al SNIA

Unidad
 18  18  18  100,00 

TIC - Software (CF) Prod. acum. de infor. 

disponib. p/usuar.

Unidad
 15  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Usuarios de SNIA Unidad
 30.000  0  0  0,00 
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.365.647  865.647  208.211  24,05 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 2.932.626  2.932.626  907.665  30,95 

Totales  12.298.273  3.798.273  1.115.876  29,38

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF)  12.298.273  3.798.273  1.115.876  29,38 

Totales  29,38 12.298.273  3.798.273  1.115.876

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  12.298.273  3.798.273  1.115.876  29,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  12.298.273  3.798.273  1.115.876

 0

 12.298.273

 0

 3.798.273

 0

 1.115.876

 0,00

 29,38

 29,38

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Decisiones del sector público 

tomadas con base en 

información del SNIA

Normas y/o actos admin que utilizan al SNIA Unidad  5,00  5,00
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 8:500.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 

719, del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 720

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Institucionalización de una estructura estatal en el actual sistema de información ganadera y que tiene como cometidos la dirección 

política y la gerencia ejecutiva de los servicios que conforman el mismo a través de la articulación y coordinación de los servicios 

prestados por terceros a partir de convocatorias públicas para su previsión.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

720 - Institucionalización de la gestión de información ganadera

221 - Actualización Institucionalización de la gestión de información ganadera Montevideo

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Porcentaje cumplimiento 

servicio

Porcentaje
 100  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 27.386.257  27.386.258  25.796.795  94,20 

Totales  27.386.257  27.386.258  25.796.795  94,20

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  27.386.257  27.386.258  25.796.795  94,20 

Totales  94,20 27.386.257  27.386.258  25.796.795
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  27.386.257  27.386.258  25.796.795  94,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  27.386.257  27.386.258  25.796.795

 0

 27.386.257

 0

 27.386.258

 0

 25.796.795

 0,00

 94,20

 94,20

Observaciones

Fecha Comentario

12/06/2017 Por Licitación N° 26/2013 "Adquisición de Servicios para la Operación y Evolución del Sistema Nacional de Información Ganadera", se 

adjudicaron tres renglones: 

1) Servicios de Operación del SNIG: se cumplió con el Servicio de gerenciamiento y mesa de ayuda, procesamiento de documentos y 

mantenimiento de software y servicio de infraestructura y explotación.

2) Servicios de Evolución del SNIG: No se utilizaron horas para desarrollo del Sistema.

3) Equipos y Licencias: corresponde al equipamiento informatico-hardware para el parque informático de la empresa que desarrolla 

el sistema.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 721

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en la mejora de la gestión institucional y los servicios de sanidad e inocuidad

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria

748 - Construcción Capacidades para la mejora de la gestión pública agropecuaria Territorio nacional

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría en gestión de 

residuos sanitarios

Personas
 100  100  100  100,00 

Consultorías Consultorías para Soporte y 

Desarrollo de TI

Personas
 15  15  15  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.851.907  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 4.999.999  10.000.000  10.000.000  100,00 

Totales  10.851.906  10.000.000  10.000.000  100,00
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.800 Rentas Generales S 12/01/2017  95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  10.851.906  10.000.000  10.000.000  100,00 

Totales  100,00 10.851.906  10.000.000  10.000.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  10.851.906  10.000.000  10.000.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.851.906  10.000.000  10.000.000

 0

 10.851.906

 0

 10.000.000

 0

 10.000.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: i) trasposición de crédito presupuestal hacia el Proyecto 718, Programa 320, Unidad 

Ejecutora 001, por $ 5:851.907 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y por $ 4:999.999 en la financiación 2.1 "Endeudamiento 

Externo", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 y 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; y ii) trasposición de crédito 

presupuestal desde el Proyecto 745, Programa 322, Unidad Ejecutora 007, por $10:000.00 en la financiación 2.1 "Endeudamiento 

Externo", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

09/06/2017 Si bien el Convenio OC - UR 3800 fue firmado en enero de 2017, se adelantó la ejecución, en el ejercicio 2016, con cargo a las 

trasposiciones de otros proyectos del Inciso.
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 800

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad Fideicomiso Financiero de Tierras

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

800 - "Fideicomiso Financiero de Tierras"

222 - Diagnósticos "Fideicomiso Financiero de Tierras" .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Estudio de prefactibilidad Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  708.200  0  0,00 

Totales  0  708.200  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  0  708.200  0  0,00 

Totales  0,00 0  708.200  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  708.200  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  708.200  0

 0

 0

 708.200

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/06/2017 Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), de Presupuesto anterior.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 801

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad a efectos de fomentar el Desarrollo del País

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

801 - Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País

223 - Diagnósticos "Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Estudio de Prefactibilidad Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  2.005.800  0  0,00 

Totales  0  2.005.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  0  2.005.800  0  0,00 

Totales  0,00 0  2.005.800  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  2.005.800  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  2.005.800  0

 0

 0

 2.005.800

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/06/2017 Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), de Presupuesto anterior.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

224 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 100  100  100  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 200  200  200  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.472.776  2.122.776  2.068.995  97,47 

Totales  2.472.776  2.122.776  2.068.995  97,47
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.472.776  2.122.776  2.068.995  97,47 

Totales  97,47 2.472.776  2.122.776  2.068.995

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.472.776  2.122.776  2.068.995  97,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.472.776  2.122.776  2.068.995

 0

 2.472.776

 0

 2.122.776

 0

 2.068.995

 0,00

 97,47

 97,47

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal ($ 350.000),  por trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento hacia el Proyecto 972 , 

del mismo Programa y Unidad Ejecutora,  financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial”, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

972 - Informática

225 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) PC con las Características 

necesarias para renovar 

las Oficinas del MGAP

Unidad
 100  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 2.743.476  6.093.476  6.026.879  98,91 

Totales  2.743.476  6.093.476  6.026.879  98,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.743.476  6.093.476  6.026.879  98,91 

Totales  98,91 2.743.476  6.093.476  6.026.879
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.743.476  6.093.476  6.026.879  98,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.743.476  6.093.476  6.026.879

 0

 2.743.476

 0

 6.093.476

 0

 6.026.879

 0,00

 98,91

 98,91

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 3:350.000 por:a) trasposición con cambio de fuente de financiamiento, desde el Proyecto 

971  ($ 350.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora, financiación 1.1 "Rentas Generales" al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010 y b) trasposición desde el Proyecto 792 ($3:000.000) del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 18 de 97



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

973 - Inmuebles

226 - Reparación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión descentralizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Reparación locales MGAP Unidad
 10  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.371.483  5.371.483  5.010.140  93,27 

Totales  5.371.483  5.371.483  5.010.140  93,27

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  5.371.483  5.371.483  5.010.140  93,27 

Totales  93,27 5.371.483  5.371.483  5.010.140
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  5.371.483  5.371.483  5.010.140  93,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.371.483  5.371.483  5.010.140

 0

 5.371.483

 0

 5.371.483

 0

 5.010.140

 0,00

 93,27

 93,27

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Las obras realizadas corresponden a las nuevas oficinas instaladas en la sede central del Ministerio.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 841

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Actualización y Modernización de Sistemas de Información de Gestión pesquera

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

841 - Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero

227 - Actualización Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) CPU última generación Unidad
 15  15  12  80,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 169.998  169.998  152.461  89,68 

Totales  169.998  169.998  152.461  89,68

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  169.998  169.998  152.461  89,68 

Totales  89,68 169.998  169.998  152.461
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  169.998  169.998  152.461  89,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  169.998  169.998  152.461

 0

 169.998

 0

 169.998

 0

 152.461

 0,00

 89,68

 89,68
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 842

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Equipamiento tecnológico y científico actualizado del B/I "Aldebarán" (Laboratorio móvil) y de los otros Laboratorios de Industria, 

Biología y Mamíferos marinos, para facilitar la investigación, evaluación y control de los Recursos Acuáticos del País.

Objetivo de Inciso Promover el acceso a mercados internacionales

842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros

228 - Adquisición Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros .

Objetivo de UE Promover el acceso de los productos pesqueros y acuícolas a los mercados internacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento e instrumental 

Laboratorio

Unidad
 3  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 90.076  90.076  84.949  94,31 

Totales  90.076  90.076  84.949  94,31

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  90.076  90.076  84.949  94,31 

Totales  94,31 90.076  90.076  84.949
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  90.076  90.076  84.949  94,31

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  90.076  90.076  84.949

 0

 90.076

 0

 90.076

 0

 84.949

 0,00

 94,31

 94,31
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 843

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Equipamiento y actualización tecnológica de las Oficinas de la U.E. Acondicionamiento térmico necesario y adecuación de los 

distintos ambientes de trabajo para un eficiente , racional y funcional desempeño de los cargos en cada Oficina.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento

229 - Equipamiento Actualización Tecnológica y Equipamiento .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Acond.térmico, muebles de 

Oficina,etc

Unidad
 40  40  38  95,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 164.419  164.419  151.628  92,22 

Totales  164.419  164.419  151.628  92,22
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  164.419  164.419  151.628  92,22 

Totales  92,22 164.419  164.419  151.628

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  164.419  164.419  151.628  92,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  164.419  164.419  151.628

 0

 164.419

 0

 164.419

 0

 151.628

 0,00

 92,22

 92,22
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 844

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Desarrollo de estudios de fortalecimiento del Marco Institucional, de la acuicultura, formación de capacidades, acceso a mercados, 

promoción de productos nacionales en el exterior, fortalecimiento y promoción del sector pesquero.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

844 - Gestión Marina - Componente Pesquero

230 - Actualización Gestión Marina - Componente Pesquero .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Transf.a UruguayXXI,etc Unidad
 2  2  2  100,00 

Consultorías Transf.ANNI conv.CT y FC Unidad
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Redes, cabos amarre, 

cables acero, bomba

Unidad
 13  12  12  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Entradas habil.dique, lancha 

y manten.

Unidad
 2  1  1  100,00 

Vehículos Reparaciones mayores 

Buque Aldebarán

Porcentaje
 0  2  2  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.999.682  9.999.682  7.354.941  73,55 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.646.397  1.646.397  1.337.561  81,24 

Totales  11.646.079  11.646.079  8.692.502  74,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  5.240.736  3.800.000  1.200.000  31,58 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  2.911.519  3.511.519  3.475.380  98,97 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  3.493.824  1.634.560  1.357.392  83,04 

Vehículos  0  2.700.000  2.659.730  98,51 

Totales  74,64 11.646.079  11.646.079  8.692.502

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  5.240.736  3.800.000  1.200.000  31,58

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.911.519  3.511.519  3.475.380  98,97

MONTEVIDEO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  3.493.824  1.634.560  1.357.392  83,04

MONTEVIDEO Vehículos No  0  2.700.000  2.659.730  98,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  11.646.079  11.646.079  8.692.502

 0

 11.646.079

 0

 11.646.079

 0

 8.692.502

 0,00

 74,64

 74,64

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 En relación a las "Consultorías" se cumplieron las metas presupuestales del aporte a Uruguay XXI para fomento y publicidad de los 

productos del mar del país. Las transferencias por los convenios de cooperación técnica y fondos concursables suscriptos con la 

ANII (previstos en $ 4:000.000 al año) fueron reasignadas para 2017.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 751

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición equipamiento e instrumental de laboratorio y campo

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo

231 - Reposición Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo Montevideo

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora industrial Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Campana para molino Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destilador de agua Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Dispensador Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Dispensador de Botellas Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodo de pH Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pipeta automática Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Tarima para laboratorio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Tubos de digestión Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 187.571  187.571  160.810  85,73 

Totales  187.571  187.571  160.810  85,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  187.571  187.571  160.810  85,73 

Totales  85,73 187.571  187.571  160.810
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  187.571  187.571  160.810  85,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  187.571  187.571  160.810

 0

 187.571

 0

 187.571

 0

 160.810

 0,00

 85,73

 85,73
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 756

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Corresponde al Componente III del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

756 - Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales

232 - Actualización Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales .

Objetivo de UE Generar y/o brindar información de los recursos naturales y su uso

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Há.c/aplicación mod. 

gestión RRNN

Unidad
 1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Planes de uso y gestión del 

suelo RENARE

Unidad
 70  70  70  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.204.035  904.035  565.751  62,58 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 32.386.334  3.586.334  2.280.908  63,60 

Totales  41.590.369  4.490.369  2.846.659  63,39
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  41.590.369  4.490.369  2.846.659  63,39 

Totales  63,39 41.590.369  4.490.369  2.846.659

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  41.590.369  4.490.369  2.846.659  63,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  41.590.369  4.490.369  2.846.659

 0

 41.590.369

 0

 4.490.369

 0

 2.846.659

 0,00

 63,39

 63,39

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Planes de uso y gestión del 

suelo monitoreados con más 

de 100 ha

% acumulado del área efectivamente cultivada Porcentaje  70,00  70,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 8:300.000 en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” y por $ 28:800.000 

en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial”por trasposición al proyecto de funcionamiento con igual denominación (N° 

206), al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 33 de 97



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

233 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo e Interior

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono inalámbrico Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros externos Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros internos Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores LED Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  8  7  87,50 

TIC - Hardware (CF) Router inalámbrico Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 286.631  286.631  236.459  82,50 

Totales  286.631  286.631  236.459  82,50
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  286.631  100.949  50.777  50,30 

TIC - Hardware (CF)  0  185.682  185.682  100,00 

Totales  82,50 286.631  286.631  236.459

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  286.631  100.949  50.777  50,30

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  185.682  185.682  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  286.631  286.631  236.459

 0

 286.631

 0

 286.631

 0

 236.459

 0,00

 82,50

 82,50
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

973 - Inmuebles

234 - Reparación Inmuebles Montevideo e Interior

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Reparación Edificio Sede Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 323.000  323.000  323.000  100,00 

Totales  323.000  323.000  323.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  323.000  323.000  323.000  100,00 

Totales  100,00 323.000  323.000  323.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  323.000  323.000  323.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  323.000  323.000  323.000

 0

 323.000

 0

 323.000

 0

 323.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Se transfirió el 100% del monto del proyecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el marco del Acuerdo de Cooperación 

entre el M.G.A.P. y el M.T.O.P., para reparaciones edificio sede.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 790

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Mantenimiento, reparación y equipamiento, herramientas, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software, de las 

oficinas de la Unidad en todo el país, incluidos los Pasos de frontera.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura

235 - Restauración Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura .

Objetivo de UE Fortalecer las acciones de proteccion vegetal en el ambito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Página 39 de 97



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cámara CCTV Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento para 

acondicionar oficinas

Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo acondicionador de 

aire

Unidad
 0  14  14  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa para Sala de 

Reuniones

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  18  18  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema de Alarma de 

Incenio Depósito Prod.Quím.

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Calculadora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Dictáfono Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

GPS Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Lector Código de Barras Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Termómetro Digital Unidad
 0  13  13  100,00 

Obras Civiles - Varios Cerramiento Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Mantenimiento de 

infraestructura

Porcentaje
 500  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Cámara Web Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Láser Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Tinta Sistema 

Contínuo

Unidad
 0  5  5  100,00 
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TIC - Hardware (CF) Pantalla Retráctil Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Recambio de PC, monitor o 

impresora

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software Impresión Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.063.445  1.063.445  1.054.463  99,16 

Totales  1.063.445  1.063.445  1.054.463  99,16

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  437.391  464.048  460.582  99,25 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  63.621  63.162  99,28 

Obras Civiles - Varios  286.153  46.382  46.036  99,25 

TIC - Hardware (CF)  294.771  485.767  481.078  99,03 

TIC - Software (CF)  45.130  3.627  3.605  99,39 

Totales  99,16 1.063.445  1.063.445  1.054.463
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  30.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  50.000  0  0  0,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  20.000  0  0  0,00

CANELONES TIC - Software (CF) No  10.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  407.391  463.040  459.582  99,25

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  63.074  62.619  99,28

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  236.153  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  274.771  485.767  481.078  99,03

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  35.130  3.627  3.605  99,39

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  0  1.008  1.000  99,21

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  547  543  99,27

SALTO Obras Civiles - Varios No  0  46.382  46.036  99,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.063.445  1.063.445  1.054.463

 110.000

 953.445

 47.937

 1.015.508

 47.579

 1.006.884

 99,25

 99,15

 99,16
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 791

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Reparación, mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento, (herramientas, equipos industriales, maquinaria, equipos 

informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software) de las plantas silos sitas en la localidad de Dolores y el puerto de 

Paysandú que son administradas directamente por esta Unidad Ejecutora.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

791 - Plantas de Silos

236 - Reparación Plantas de Silos .

Objetivo de UE Fortalecer las acciones de proteccion vegetal en el ambito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento de oficinas Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono Inalámbrico Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Amoladora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Desmalezadora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento 

electromecánico, tractor

Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Higrómetro Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Indicador - Repuesto 

Balanza de Camiones

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Soldador Inverter Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparaciones mayores, etc Porcentaje
 100  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Láser 

Multifunción

Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Informática Hardware Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LCD Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC con Windows Unidad
 0  25  25  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 659.965  659.965  632.566  95,85 

Totales  659.965  659.965  632.566  95,85
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  583.092  2.239  2.150  96,03 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  39.220  165.534  158.922  96,01 

Obras Civiles - Varios  12.936  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  24.717  492.192  471.494  95,79 

Totales  95,85 659.965  659.965  632.566

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  472.582  452.668  95,79

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  100.000  0  0  0,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  19.220  146.363  140.517  96,01

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  5.000  9.805  9.413  96,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  483.092  2.239  2.150  96,03

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  20.000  19.171  18.405  96,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  12.936  0  0  0,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  19.717  9.805  9.413  96,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  659.965  659.965  632.566

 659.965

 0

 187.383

 472.582

 179.898

 452.668

 96,01

 95,79

 95,85
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 792

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Construcción, reparación y equipamiento de laboratorios, plantas físicas e invernáculos

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

792 - Laboratorios

237 - Reparación Laboratorios .

Objetivo de UE Desarrollar capacidad analítica y validación de los procesos de los laboratorios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Acondicionador de Aire Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora portátil Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario en madera o metal Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono inalámbrico Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Agitador Orbital Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Baño seco Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba Next 300 Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Caja para Cría de Insectos Unidad
 0  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Centrífuga de Placa Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Centrífuga refrigerada Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Columna HPLC Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para laboratotrio Unidad
 20  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Homogeinizador de 

Muestras

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Luxómetro Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Minicentrífuga Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Portacolumna HPLC Unidad
 0  19  19  100,00 
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Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tamiz Unidad
 0  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Termociclador Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Vortex Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Láser Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Láser 

Multifunción

Unidad
 0  18  18  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC con Windows Unidad
 0  54  54  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC y Monitor Unidad
 0  7  7  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.741.020  2.741.020  2.596.722  94,74 

Totales  5.741.020  2.741.020  2.596.722  94,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  147.110  35.310  33.800  95,72 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  5.593.910  1.224.427  1.153.794  94,23 

TIC - Hardware (CF)  0  1.481.283  1.409.128  95,13 

Totales  94,74 5.741.020  2.741.020  2.596.722
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  0  28.600  27.411  95,84

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No  0  57.200  54.822  95,84

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  0  28.600  27.411  95,84

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  80.000  35.310  33.800  95,72

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  3.500.000  1.224.427  1.153.794  94,23

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  1.252.483  1.189.840  95,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  0  28.600  27.411  95,84

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  0  28.600  27.411  95,84

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  0  28.600  27.411  95,84

ROCHA TIC - Hardware (CF) No  0  28.600  27.411  95,84

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  67.110  0  0  0,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.093.910  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.741.020  2.741.020  2.596.722

 2.161.020

 3.580.000

 228.800

 2.512.220

 219.288

 2.377.434

 95,84

 94,63

 94,74

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 3:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 972 del mismo Programa y Unidad Ejecutora,  

al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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005 - Dirección General de Servicios Ganaderos07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 760

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos de acondicionamiento térmico, equipamiento de laboratorio y 

prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales y maquinaria.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio

238 - Equipamiento Equipamiento e instalaciones de laboratorio .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Aire acondicionado Unidad
 0  29  29  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cajoneras Unidad
 0  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de Laboratorio Unidad
 47  143  143  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Escritorios Unidad
 0  7  7  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Heladeras Unidad
 0  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Lectores de caravanas Unidad
 0  27  27  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Lockers Unidad
 0  12  12  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Mantenimiento de equipos 

de laboratorio

Unidad
 0  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Micropipetas Unidad
 0  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Muebles altos Unidad
 0  9  9  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Muebles bajos Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Sillas Unidad
 0  35  35  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tractor Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.650.000  3.650.000  3.597.017  98,55 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.797.971  5.797.971  5.792.143  99,90 

Totales  9.447.971  9.447.971  9.389.160  99,38
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  9.447.971  9.447.971  9.389.160  99,38 

Totales  99,38 9.447.971  9.447.971  9.389.160
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  71.494  71.494  100,00

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  84.814  84.814  100,00

CERRO LARGO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  10.950  10.950  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  70.920  70.920  100,00

DURAZNO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  105.807  105.807  100,00

FLORIDA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  91.710  91.710  100,00

LAVALLEJA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  600.000  35.460  35.460  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  48.687  48.687  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  7.047.971  7.993.065  7.934.254  99,26

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  600.000  174.016  174.016  100,00

RIO NEGRO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  73.347  73.347  100,00

RIVERA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  70.347  70.347  100,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  70.920  70.920  100,00

SALTO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  255.719  255.719  100,00

SAN JOSE Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  70.347  70.347  100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  42.837  42.837  100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  600.000  94.382  94.382  100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  600.000  83.149  83.149  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  9.447.971  9.447.971  9.389.160

 2.400.000

 7.047.971

 1.454.906

 7.993.065

 1.454.906

 7.934.254

 100,00

 99,26

 99,38
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

239 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario de 

oficina

Unidad
 7  43  43  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 600.000  600.000  600.000  100,00 

Totales  600.000  600.000  600.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  600.000  600.000  600.000  100,00 

Totales  100,00 600.000  600.000  600.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  0  21.426  21.426  100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  0  10.717  10.717  100,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  0  4.272  4.272  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  540.000  491.008  491.008  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  20.000  21.046  21.046  100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  0  27.516  27.516  100,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  0  13.905  13.905  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  20.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  20.000  10.110  10.110  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  600.000  600.000  600.000

 60.000

 540.000

 108.992

 491.008

 108.992

 491.008

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2017 Equipamiento incorporado por oficina: Montevideo 30, Treinta y Tres 1,  Artigas 1, Cerro Largo 2, Río Negro 2, Canelones 2, Rivera 3, 

Paysandú 2.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

972 - Informática

240 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Informática Mdeo y 

Maldonado

Unidad
 2  0  0  0,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Cableado de red y telefonía Unidad
 0  25  25  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Red HDMI Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Batería Notebooks Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Calculadora Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cargadores de lectores Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 0  12  12  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  23  23  100,00 

TIC - Hardware (CF) Lectores de caravanas Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  30  30  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mouse Unidad
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  31  31  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pendrives Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teclados Unidad
 0  101  101  100,00 

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Actualización software Unidad
 0  1  1  100,00 
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TIC - Software (CF) Licencia Programa de 

Gestión de la Calidad

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Sistema de Gestión de 

Servicios Veterinarios

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.944.386  1.940.904  1.932.184  99,55 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 614.397  617.879  616.456  99,77 

Totales  2.558.783  2.558.783  2.548.640  99,60

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.558.783  0  0  0,00 

Obras Civiles - Infraestructura tecnológica  0  534.814  532.694  99,60 

TIC - Hardware (CF)  0  1.512.217  1.506.223  99,60 

TIC - Software (CF)  0  511.752  509.723  99,60 

Totales  99,60 2.558.783  2.558.783  2.548.640

Página 58 de 97



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  0  3.509  3.509  100,00

ARTIGAS TIC - Software (CF) No  0  17.758  17.688  99,61

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  0  1.342  1.342  100,00

CANELONES TIC - Software (CF) No  0  26.638  26.532  99,60

CERRO LARGO TIC - Software (CF) No  0  26.638  26.532  99,60

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  0  1.897  1.897  100,00

COLONIA TIC - Software (CF) No  0  17.758  17.688  99,61

DURAZNO TIC - Software (CF) No  0  17.758  17.688  99,61

FLORES TIC - Software (CF) No  0  8.879  8.844  99,61

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No  0  1.342  1.342  100,00

FLORIDA TIC - Software (CF) No  0  8.879  8.844  99,61

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  0  1.342  1.342  100,00

LAVALLEJA TIC - Software (CF) No  0  35.517  35.376  99,60

MALDONADO TIC - Software (CF) No  0  17.758  17.688  99,61

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.558.783  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  0  534.814  532.694  99,60

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  1.410.233  1.404.239  99,57

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  121.068  120.587  99,60

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  0  1.342  1.342  100,00

PAYSANDU TIC - Software (CF) No  0  26.638  26.532  99,60

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  0  86.016  86.016  100,00

RIO NEGRO TIC - Software (CF) No  0  26.638  26.532  99,60

RIVERA TIC - Software (CF) No  0  26.638  26.532  99,60
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ROCHA TIC - Software (CF) No  0  35.517  35.376  99,60

SALTO TIC - Hardware (CF) No  0  2.060  2.060  100,00

SALTO TIC - Software (CF) No  0  8.879  8.844  99,61

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No  0  1.342  1.342  100,00

SAN JOSE TIC - Software (CF) No  0  17.758  17.688  99,61

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  0  450  450  100,00

SORIANO TIC - Software (CF) No  0  17.758  17.688  99,61

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  0  1.342  1.342  100,00

TACUAREMBO TIC - Software (CF) No  0  44.396  44.220  99,60

TREINTA Y TRES TIC - Software (CF) No  0  8.879  8.844  99,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.558.783  2.558.783  2.548.640

 0

 2.558.783

 492.668

 2.066.115

 491.120

 2.057.520

 99,69

 99,58

 99,60
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

973 - Inmuebles

241 - Adecuación Inmuebles .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento acústico 

salas

Unidad
 0  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento eléctrico 

y colocación de luminarias 

Sede DGSG

Unidad
 0  9  9  100,00 

Obras Civiles - Varios Cambio de aberturas de 

aluminio

Unidad
 0  4  4  100,00 

Obras Civiles - Varios Cambio de cielorraso en 

nueva Sede Central DGSG

Unidad
 0  8  8  100,00 

Obras Civiles - Varios Cambio de pisos en nueva 

Sede DGSG

Unidad
 0  5  5  100,00 

Obras Civiles - Varios Contenedor adecuado para 

oficina

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación rural para 

manejo de ganado vacuno 

en Aguas Blancas

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras inmuebles de todo 

el país

Unidad
 7  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Readecuación en tendido 

de red de telefonía en 

nueva Sede DGSG.

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones en Oficinas: 

arreglos y pintura

Unidad
 0  7  7  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 6.802.811  6.802.811  6.798.218  99,93 

Totales  6.802.811  6.802.811  6.798.218  99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  6.802.811  6.802.811  6.798.218  99,93 

Totales  99,93 6.802.811  6.802.811  6.798.218
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

FLORES Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  200.000  271.016  270.833  99,93

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.501.322  5.943.512  5.939.419  99,93

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  767.163  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  200.000  157.191  157.085  99,93

SALTO Obras Civiles - Varios No  200.000  43.309  43.280  99,93

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  200.000  21.613  21.598  99,93

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  767.163  129.117  129.110  99,99

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  767.163  237.053  236.893  99,93
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.802.811  6.802.811  6.798.218

 5.301.489

 1.501.322

 859.299

 5.943.512

 858.799

 5.939.419

 99,94

 99,93

 99,93

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2017 Se realizaron distintas obras en 6 localidades del interior del país (Aguas Blancas, Lascano, Paraje Cardozo, Salto, Soriano y 

Treintas y Tres), e importantes refacciones en las oficinas del departamento de Montevideo (Edificio 6, 7, 13 de Sede de DGSG Ruta 

8 km 17.100 y Oficinas de Puerto de Montevideo).
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006 - Dirección General de la Granja07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 764

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento informático necesario para el apoyo a la actividad granjera.

Adquisición de instrumentos necesarios para la realización de las tareas de extensión y difusión de nuevas tecnologías.

Capacitación en el uso de los mismos.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

764 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria

242 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria .

Objetivo de UE Promover la articulación institucional potenciando el uso de recursos en la ejecución de acciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informática, 

fotocop.y similares

Unidad
 5  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 52.156  52.156  52.156  100,00 

Totales  52.156  52.156  52.156  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  52.156  52.156  52.156  100,00 

Totales  100,00 52.156  52.156  52.156
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  52.156  52.156  52.156  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  52.156  52.156  52.156

 0

 52.156

 0

 52.156

 0

 52.156

 0,00

 100,00

 100,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de extensión, seguimiento y control de los programas de apoyo 

a la producción familiar.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

765 - Equipos para la actividad agropecuaria

243 - Equipamiento para la actividad agropecuaria .

Objetivo de UE Mejorar los procedimientos  para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Sillón ejecutivo Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) TIC Hardware Unidad
 5  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 45.592  45.592  44.206  96,96 

Totales  45.592  45.592  44.206  96,96
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  4.280  2.894  67,62 

TIC - Hardware (CF)  45.592  41.312  41.312  100,00 

Totales  96,96 45.592  45.592  44.206

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  4.280  2.894  67,62

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  45.592  41.312  41.312  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  45.592  45.592  44.206

 0

 45.592

 0

 45.592

 0

 44.206

 0,00

 96,96

 96,96
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 766

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Desarrollo y promoción del uso de materia prima de calidad y apoyo  a los procedimientos y procesos de elaboración de Sidra y su 

comercialización.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

766 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra

244 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra .

Objetivo de UE Promover las integracion e insercion competitiva de los prodctores granjeros a cadenas agroind y com

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario de oficina Unidad
 15  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Otros equipos Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de oficina Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipamiento informático Unidad
 4  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  2  2  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 283.532  283.532  282.542  99,65 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 7.180  7.180  7.180  100,00 

Totales  290.712  290.712  289.722  99,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  233.532  63.009  62.019  98,43 

TIC - Hardware (CF)  57.180  227.703  227.703  100,00 

Totales  99,66 290.712  290.712  289.722

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  233.532  63.009  62.019  98,43

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  57.180  227.703  227.703  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  290.712  290.712  289.722

 0

 290.712

 0

 290.712

 0

 289.722

 0,00

 99,66

 99,66
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 803

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad y factibilidad económico - financiera, productiva y ambiental del desarrollo de un sistema de riego 

multipredial para la zona de Melilla en el Departamento de Montevideo.

El mismo involucra la construcción de la reserva de agua y sistema de distribución de la misma hasta los predios a ser regados.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

803 - Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla

245 - Investigación Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla .

Objetivo de UE Promover las integracion e insercion competitiva de los prodctores granjeros a cadenas agroind y com

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría de estudio 

prefactibilidad

Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  255.736  0  0,00 

Totales  0  255.736  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  255.736  0  0,00 

Totales  0,00 0  255.736  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  255.736  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  255.736  0

 0

 0

 0

 255.736

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), estudio finalizado en 2015.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 806

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Es un estudio de pre-factibilidad y factibilidad técnica, institucional, financiera y económica del uso de agua de la represa a 

construir "Palo a Pique" ubicada sobre el Río Olimar Chico (subcuenca 43 de DINASA) en el Departamento de Treinta y Tres. Los 

principales beneficiarios serán los productores arroceros de la 7ma.sección de Treinta y Tres.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

806 - Construcción de la Presa Palo a Pique

246 - Investigación Construcción de la Presa Palo a Pique .

Objetivo de UE Mejorar los procedimientos  para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría de estudio 

prefactibilidad

Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  30.000  0  0,00 

Totales  0  30.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  30.000  0  0,00 

Totales  0,00 0  30.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

TREINTA Y TRES Consultorías No  0  30.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  30.000  0

 0

 0

 30.000

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), sin ejecución dado que las consultorías ya finalizaron.
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007 - Dirección Gral .Desarr.Rural07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 745

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es promover 

inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor

247 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Acciones p/gestión 

sostenible de RRNN

Unidad
 7.200  7.200  7.200  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Apoyos económicos a 

productores y 

organizaciones rurales ($)

Unidad
 42.000.000  42.000.000  42.000.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Jornadas asistencia técn. a 

productores

Unidad
 28.800  28.800  28.800  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proyectos c/organizac. de 

productores

Unidad
 110  110  110  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Subproyectos prediales 

financiados

Unidad
 4.500  4.500  4.500  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 28.624.068  124.068  417  0,34 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 160.696.393  190.296.393  94.001.291  49,40 

Totales  189.320.461  190.420.461  94.001.708  49,37

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID Rentas Generales N  90,00

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  189.320.461  190.420.461  94.001.708  49,37 

Totales  49,37 189.320.461  190.420.461  94.001.708
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.397.512  2.397.512  2.397.512  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  44.718.541  44.718.541  0  0,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  16.497.174  16.497.174  16.497.174  100,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  9.190.467  9.190.467  9.190.467  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.566.692  4.566.692  4.566.692  100,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  8.651.281  8.651.281  8.651.281  100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  21.656.745  21.656.745  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  12.047.137  12.047.137  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.397.513  2.397.513  2.397.513  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.698.342  3.698.342  3.698.342  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  5.365.863  5.365.863  5.365.863  100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.338.357  4.338.357  4.338.357  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  6.735.870  6.735.870  6.735.870  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.568.764  2.568.764  2.568.764  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.767.521  3.767.521  3.767.521  100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  26.565.938  27.541.870  10.906.129  39,60

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  6.279.201  6.279.201  6.279.201  100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.854.182  2.854.182  2.854.182  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  5.023.361  5.147.429  3.786.840  73,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  189.320.461  190.420.461  94.001.708

 185.622.119

 3.698.342

 186.722.119

 3.698.342

 90.303.366

 3.698.342

 48,36

 100,00

 49,37
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Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se realizaron transferencias a productores a través de los subproyectos, financiando asistencia técnica, como acciones para la 

gestión sostenible de los recursos naturales.

09/06/2017 La Asignación Definitiva incluye incremento de Crédito presupuestal por $ 29:600.000 en la financiación 2.1 “Endeudamiento 

Externo”, por: a) refuerzo de crédito ($ 12:800.000), al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 

2005, b) cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto ($ 28:500.000), desde la financiación 1.1 "Rentas 

Generales", al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; c) trasposición con cambio de 

fuente de financiamiento, hacia el Proyecto 718 ($ 1:700.000) del Programa 320, Unidad Ejecutora 001, al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010, c) trasposición hacia el Proyecto 721 ($ 10:000.000), Programa 320, Unidad 

Ejecutora 001,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión,  fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, 

inclusión equitativa y sostenible de los productores en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales 

del Estado al medio rural

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

746 - Fondo de Desarrollo Rural

248 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  80,00 0,00  80,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  20,00 100,00  20,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Acciones realizadas por la 

DGDR

Pesos 

uruguayos
 5.122.995  5.122.995  3.041.067  59,36 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.122.995  5.122.995  3.041.067  59,36 

Totales  5.122.995  5.122.995  3.041.067  59,36

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  5.122.995  5.122.995  3.041.067  59,36 

Totales  59,36 5.122.995  5.122.995  3.041.067
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  240.369  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  931.318  0  0  0,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  407.725  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  349.612  0  658.702  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  127.507  0  50.000  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  83.004  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  227.996  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  285.697  0  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  155.238  0  364.859  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  329.465  5.122.995  1.113.103  21,73

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  170.484  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  84.730  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  193.282  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  229.344  0  99.686  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  325.489  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  359.223  0  0  0,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  176.888  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  298.772  0  754.717  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  146.852  0  0  0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.122.995  5.122.995  3.041.067

 4.793.530

 329.465

 0

 5.122.995

 1.927.964

 1.113.103

 0,00

 21,73

 59,36

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Se ejecutaron inversiones para la DGDR, Montevideo, así como apoyos concretos en algunos Departamentos, dentro de los 

cometidos de la DGDR. Como ejemplos cabe mencionar apoyos a pescadores artesanales (Laguna de Rocha), productores 

queseros artesanales y sindicato de trabajadores rurales en Tacuarembó.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 749

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Se aplicarán las  políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas 

productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza 

generada. Se realizaran los financiamientos para ejecutar  planes de negocio que mejoren la  competitividad y generen mayor valor 

agregado.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible

250 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Apoyos económicos a 

productores y 

organizaciones rurales ($)

Pesos 

uruguayos
 74.204.547  101.604.547  96.907.937  95,38 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.052.256  8.052.256  5.534.368  68,73 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 66.152.291  93.552.291  91.370.153  97,67 

Totales  74.204.547  101.604.547  96.904.521  95,37

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.595 Rentas Generales S 24/01/2012  85,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  74.204.547  101.604.547  96.904.521  95,37 

Totales  95,37 74.204.547  101.604.547  96.904.521
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.012.458  2.615.793  2.494.879  95,38

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  14.171.849  14.099.301  13.447.569  95,38

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  5.109.860  11.919.890  11.368.900  95,38

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.381.549  4.526.709  4.317.465  95,38

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.597.997  2.162.634  2.062.668  95,38

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.040.256  6.610.460  6.304.895  95,38

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  5.357.387  6.944.866  6.623.844  95,38

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.380.526  4.566.105  4.355.039  95,38

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.945.540  3.715.315  3.543.577  95,38

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.829.064  7.831.609  7.466.182  95,33

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.136.620  2.442.297  2.329.404  95,38

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.061.889  1.885.758  1.798.590  95,38

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.422.330  5.610.007  5.350.687  95,38

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.874.276  3.455.525  3.295.795  95,38

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.079.234  3.469.122  3.308.764  95,38

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  7.002.004  5.193.174  4.953.123  95,38

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.216.875  5.139.575  4.902.001  95,38

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.744.390  5.343.793  5.096.779  95,38

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.840.443  4.072.614  3.884.360  95,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  74.204.547  101.604.547  96.904.521

 69.375.483

 4.829.064

 93.772.938

 7.831.609

 89.438.339

 7.466.182

 95,38

 95,33

 95,37
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Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 27:400.000  en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición de Proyecto 

de funcionamiento de igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

09/06/2017 A través del presente proyecto se han otorgado:

a) Apoyos económicos a productores/as familiares para contribuir a incrementar la sustentabilidad económica, social y ambiental, a 

través de la adopción de nuevas tecnologías productivas y organizacionales e implementación de medidas para disminuir la 

vulnerabilidad frente al cambio climático mejorando la capacidad adaptativa de los beneficiarios.

b)Apoyos económicos para promover la ejecución de proyectos con carácter innovador, que mejoren la inserción de los/as 

productores/as agropecuarios/as familiares y medianos/as en las cadenas de valor del rubro ovino, impulsando procesos 

asociativos, y generando oportunidades y mayores ingresos para los mismos.

09/06/2017 c) Apoyos económicos a organizaciones rurales para la financiación de proyectos de investigación adaptativa y experimentación en 

parcelas de productores, ejecutados a través de alianzas estratégicas entre grupos/asociaciones de productores con entidades 

públicas y/o privadas de investigación.

d) Apoyos económicos a organizaciones rurales para la ejecución de “Planes de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural 

Sustentable” desde las organizaciones civiles del medio rural con interés en desarrollar acciones conjuntas con la DGDR que 

busquen el desarrollo rural sostenible en los territorios de referencia de estas organizaciones.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

972 - Informática

251 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer institucionalmente a la DGDR

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros extraibles Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor Unidad
 10  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 5  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 10  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teclado Unidad
 0  10  10  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 550.000  550.000  285.994  52,00 

Totales  550.000  550.000  285.994  52,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  550.000  550.000  285.994  52,00 

Totales  52,00 550.000  550.000  285.994

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No  0  29.838  29.838  100,00

FLORES TIC - Hardware (CF) No  0  29.838  29.838  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  550.000  487.089  223.083  45,80

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  0  3.235  3.235  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  550.000  550.000  285.994

 0

 550.000

 62.911

 487.089

 62.911

 223.083

 100,00

 45,80

 52,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 770

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Se identificará y caracterizará instrumentos innovadores a proyectarse a nivel nacional.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

770 - Proyecto Piloto de Inclusión Rural

756 - Análisis Inclusión de la Población Rural pobre Eje central Ruta N° 7 (Áreas de Canelones,Florida,L

Objetivo de UE Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Transferencias a terceros Pesos 

uruguayos
 3.003.759  3.003.759  2.165.595  72,10 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 883.438  883.438  432.319  48,94 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 2.120.321  2.120.321  1.729.276  81,56 

Totales  3.003.759  3.003.759  2.161.595  71,96

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

FIDA  20.626 Rentas Generales S 23/07/2014  80,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  3.003.759  3.003.759  2.161.595  71,96 

Totales  71,96 3.003.759  3.003.759  2.161.595

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.144.132  1.001.253  597.997  59,72

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  518.749  0  0  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  154.393  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  281.152  1.001.253  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  350.539  1.001.253  1.563.598  156,16

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  373.667  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  181.127  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.003.759  3.003.759  2.161.595

 3.003.759

 0

 3.003.759

 0

 2.161.595

 0

 71,96

 0,00

 71,96

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Durante el 2016 se trabajó con la FASE I del Proyecto, abarcando la zona de Canelones, Florida y Lavalleja. Se aprobaron 15 

proyectos productivos y sociales. Los valores cargados en el proyecto de inversión corresponden a la sumatoria del componente de 

inversión de cada uno de esos proyectos. En el caso de Florida se trató en su totalidad de un proyecto de funcionamiento. En los 

años siguientes se trabajará además en la FASE II del Proyecto, llegando a nuevos Departamentos, dentro de la zona de influencia 

del mismo.
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008 - Dirección General Forestal07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

008 - Dirección General Forestal

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

258 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental del país

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 7  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aparatos de medición Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad
 5  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Percheros Unidad
 5  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Whiteboard Unidad
 8  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 149.125  149.125  142.004  95,22 

Totales  149.125  149.125  142.004  95,22

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  149.125  149.125  142.004  95,22 

Totales  95,22 149.125  149.125  142.004
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  149.125  149.125  142.004  95,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  149.125  149.125  142.004

 0

 149.125

 0

 149.125

 0

 142.004

 0,00

 95,22

 95,22
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

008 - Dirección General Forestal

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

972 - Informática

259 - Adecuación Informática .

Objetivo de UE Mejorar la Gestión Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Cámara fotográfica Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadora portátil Unidad
 4  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 2  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro externo Unidad
 21  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 2  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Licencias Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Pendrive Unidad
 6  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 2  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 279.980  279.980  279.979  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 40.826  40.826  39.894  97,72 

Totales  320.806  320.806  319.873  99,71

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  320.806  320.806  319.873  99,71 

Totales  99,71 320.806  320.806  319.873
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  320.806  320.806  319.873  99,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  320.806  320.806  319.873

 0

 320.806

 0

 320.806

 0

 319.873

 0,00

 99,71

 99,71
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Proyectos Presupuestales de Inversión

009 - Dirección General de Bioseguridad07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

009 - Dirección General de Bioseguridad

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

972 - Informática

971 - Adquisición Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 15  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 15  45  45  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  1.999.999  1.781.354  89,07 

Totales  2.000.000  1.999.999  1.781.354  89,07
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  405.000  1.999.999  1.781.354  89,07 

TIC - Software (CF)  1.595.000  0  0  0,00 

Totales  89,07 2.000.000  1.999.999  1.781.354

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  405.000  1.999.999  1.781.354  89,07

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.595.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.000.000  1.999.999  1.781.354

 0

 2.000.000

 0

 1.999.999

 0

 1.781.354

 0,00

 89,07

 89,07

Página 97 de 97



PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA                                                              OOffiicciinnaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  yy  PPrreessuuppuueessttoo  
  

 

RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  ––  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001166  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCISO 08 
 

“MINISTERIO 
DE INDUSTRIA,  

ENERGÍA Y MINERÍA” 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 800

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Contratación de consultorías.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la industria nacional

800 - Estudios de preinvers.para el fomento del desar. productivo

260 - Investigación Estudios de preinvers.para el fomento del desar. productivo .

Objetivo de UE Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  620.396  0  0,00 

Totales  0  620.396  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  620.396  0  0,00 

Totales  0,00 0  620.396  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  620.396  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  620.396  0

 0

 0

 0

 620.396

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 La Asignación Definitiva corresponde a Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1). Sin ejecución dado que el proyecto 

finalizó en ejercicios anteriores.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 802

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento para la oficina encargada de la ejecución del PIEP II (Proyecto Internacionalización de la 

Especialización Productiva II)

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la industria nacional

802 - Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.

718 - Adquisición de equipamiento Proyecto Internacionalización de la Especialización Productiva II en 

Objetivo de UE Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC estándar completos Unidad
 0  2  2  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 103.643  108.009  108.009  100,00 

Totales  103.643  108.009  108.009  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  103.643  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  0  108.009  108.009  100,00 

Totales  100,00 103.643  108.009  108.009

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  103.643  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  108.009  108.009  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  103.643  108.009  108.009

 0

 103.643

 0

 108.009

 0

 108.009

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 La ejecución del proyecto corresponde a la contrapartida nacional del Proyecto de Internacionalización de la Especialización 

Productiva, el cual se financia con el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

06/06/2017 Incremento de crédito de $ 4.366 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 804

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Actualización, ampliación, mejora y adecuación de los servicios del Laboratorio de Tecnogestión

Objetivo de Inciso Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.

804 - Laboratorio de Tecnogestión

713 - Actualización , ampliación, mejora y adecuación de los servicios del Laboratorio en Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Capacitación por experto 

internacional

Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Puertas de laboratorio 

batientes

Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Adquisición e instalación de 

UPS

Unidad
 1  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Batería para UPS Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Deshumificadores Unidad
 7  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 7  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estación de soldadura Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Fuente 60 Co equipo OB-2 Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Insta Plus Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Rework Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Soporte posicionam. 

p/cámaras ionización

Unidad
 6  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Triathler Multilabel Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Ultima Gold AB Unidad
 1  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Vidrio plomado 30*40 Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC escritorio Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.489.076  944.493  938.348  99,35 

Totales  1.489.076  944.493  938.348  99,35

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  336.000  214.919  214.919  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  28.000  106.336  106.336  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.000.476  572.646  566.501  98,93 

TIC - Hardware (CF)  109.900  50.592  50.592  100,00 

TIC - Software (CF)  14.700  0  0  0,00 

Totales  99,35 1.489.076  944.493  938.348
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  336.000  214.919  214.919  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  28.000  106.336  106.336  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.000.476  572.646  566.501  98,93

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  109.900  50.592  50.592  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  14.700  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.489.076  944.493  938.348

 0

 1.489.076

 0

 944.493

 0

 938.348

 0,00

 99,35

 99,35

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La asignación definitiva incluye trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" por $ 4.170 y hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" por 

$ 548.753, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

262 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de seguridad Unidad
 0  14  14  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cortinas venecianas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Grabadores de audio Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 8  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 48  31  31  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 4  12  12  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.100.443  235.325  233.622  99,28 

Totales  1.100.443  235.325  233.622  99,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.100.443  235.325  233.622  99,28 

Totales  99,28 1.100.443  235.325  233.622
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.100.443  235.325  233.622  99,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.100.443  235.325  233.622

 0

 1.100.443

 0

 235.325

 0

 233.622

 0,00

 99,28

 99,28

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Disminución de crédito de $ 865.118 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

263 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad
 8  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Multifunción Unidad
 6  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 12  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 10  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC estándard Unidad
 14  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Potenciado Unidad
 8  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Robot didáctico butiá Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Routers Unidad
 6  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switches Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Antivirus Kapersky Unidad
 350  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Axentria Unidad
 75  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia Adobe Acrobat 

Pro

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia SQL Unidad
 45  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Exchange

Unidad
 65  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Windows Server

Unidad
 60  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Open Gov Unidad
 65  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Soft. seguridad informática 

Fortiguard

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Windows 7 Unidad
 45  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Windows 8.1 Unidad
 75  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.822.977  812.653  747.340  91,96 

Totales  2.822.977  812.653  747.340  91,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.117.200  812.653  747.340  91,96 

TIC - Software (CF)  705.777  0  0  0,00 

Totales  91,96 2.822.977  812.653  747.340
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.117.200  812.653  747.340  91,96

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  705.777  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.822.977  812.653  747.340

 0

 2.822.977

 0

 812.653

 0

 747.340

 0,00

 91,96

 91,96

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2017 La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito a los siguientes Proyectos de Inversión:

- 804  "Laboratorio de Tecnogestión"  : $ 4.170

- 802 "Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ." :$  4.366

- 973  "Inmuebles":  $ 2.001.788
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

264 - Adecuación Inmuebles .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación de inmueble Metro 

cuadrado
 300  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Medianera inmueble sede 

MIEM

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  5.099.492  5.099.492  100,00 

Totales  300.000  5.099.492  5.099.492  100,00

Página 16 de 75



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  300.000  5.099.492  5.099.492  100,00 

Totales  100,00 300.000  5.099.492  5.099.492

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  300.000  5.099.492  5.099.492  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  5.099.492  5.099.492

 0

 300.000

 0

 5.099.492

 0

 5.099.492

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Incremento de crédito  de $ 4:799.492 por trasposición, dentro del mismo Programa: desde los Proyectos 804 "Laboratorio de 

Tecnogestión" ($ 549.023), 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" ($ 865.118) ,972 "Informática" ($ 2:001.788) de la misma Unidad 

Ejecutora, y del Proyecto 973 "Inmuebles" ($102.101) de la Unidad 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología", y  desde el 

Programa 322 "Cadenas de valor motores de crecimiento": Proyecto 771 "Cartografía geológica y minera del Uruguay a escala 

1100000" ($ 1:281.732),  Unidad Ejecutora 007 "Dirección Nacional de Minería y Geología".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Industrias08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

002 - Dirección Nacional de Industrias

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

265 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cortinas y moquette Unidad
 3  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios y mobiliario Unidad
 5  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Grabadora de voz Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Jarra eléctrica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mampara con instalación Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Máquinas de café Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pizarra Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 18  27  27  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Turboventilador Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 267.807  407.807  399.333  97,92 

Totales  267.807  407.807  399.333  97,92

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  267.807  407.807  399.333  97,92 

Totales  97,92 267.807  407.807  399.333

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  267.807  407.807  399.333  97,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  267.807  407.807  399.333

 0

 267.807

 0

 407.807

 0

 399.333

 0,00

 97,92

 97,92

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2017 Se adquirieron más escritorios de lo previsto (13 en lugar de 5), debido a la mudanza interna realizada en el local situado en 

Mercedes 1041, que requirió la reubicación de Divisiones en espacios más reducidos, lo que requirió escritorios más pequeños.

12/05/2017 Asimismo, se adquirieron más sillas, por reposición dado el tiempo de vida útil de las anteriores en uso, y por ampliación de salas de 

reuniones.

12/05/2017 Por otra parte, la adquisición de 1 pizarra y 1 grabador de voz obedeció a las capacitaciones realizadas in situ en el local del MIEM.

06/06/2017 Incremento de crédito de $ 140.000 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

002 - Dirección Nacional de Industrias

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

266 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Access Point Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cañón Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco interno Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos externos Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Fuentes para PC Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora multifunción Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Juegos de teclado y mouse Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Licencias Unidad
 17  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria de Pc Unidad
 0  63  63  100,00 

TIC - Hardware (CF) Modem inalámbrico Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pc Unidad
 17  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.050.289  910.289  892.155  98,01 

Totales  1.050.289  910.289  892.155  98,01
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.050.289  910.289  892.155  98,01 

Totales  98,01 1.050.289  910.289  892.155

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.050.289  910.289  892.155  98,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.050.289  910.289  892.155

 0

 1.050.289

 0

 910.289

 0

 892.155

 0,00

 98,01

 98,01

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Disminución de crédito de $ 140.000, por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 810

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de hardware para la digitalización de documentos de marcas y patentes

Objetivo de Inciso Innovación abierta.

810 - Acceso a la información pública de Marcas y Patentes

696 - Difusión de la información sobre marcas y patentes existentes en Montevideo

Objetivo de UE Cooperación en materia de propiedad industrial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Batería de UPS Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipo Synology Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scaners Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Switch core principal Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Unidad storage almacen. 

imágenes y datos

Unidad
 1  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 812.000  812.000  229.445  28,26 

Totales  812.000  812.000  229.445  28,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  812.000  812.000  229.445  28,26 

Totales  28,26 812.000  812.000  229.445

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  812.000  812.000  229.445  28,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  812.000  812.000  229.445

 0

 812.000

 0

 812.000

 0

 229.445

 0,00

 28,26

 28,26

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 El monto no ejecutado en el año 2016, se debe a que los discos duros, disco storage y scanners, fueron adquiridos con cargo al 

proyecto 972 “Informática”. No fue necesaria la adquisición del switch.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

267 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Destructora Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 362.669  0  0  0,00 

Totales  362.669  0  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  362.669  0  0  0,00 

Totales  0,00 362.669  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  362.669  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  362.669  0  0

 0

 362.669

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Trasposición de la totalidad del crédito al proyecto 972 "Informática", a efectos de atender la licitación abreviada 11/2016 para 

adquisición de equipamiento informático.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

268 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros, routers Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 6  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 10  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pc completas Unidad
 25  30  30  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 0  2  2  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 955.668  1.322.977  1.322.977  100,00 

Totales  955.668  1.322.977  1.322.977  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  955.668  1.322.977  1.322.977  100,00 

Totales  100,00 955.668  1.322.977  1.322.977

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  955.668  1.322.977  1.322.977  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  955.668  1.322.977  1.322.977

 0

 955.668

 0

 1.322.977

 0

 1.322.977

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Incremento de crédito de $ 367.309 por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 

"Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora .
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Mantenimiento y reforma local 

Rincón 719 y 723 piso 3

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

269 - Reparación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Cableado e instalación 

eléctrica - Puestos de red

Unidad
 0  8  8  100,00 

Edificio Metros cuadrados reforma 

y mantenimiento

Metro 

cuadrado
 40  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 667.562  662.922  662.922  100,00 

Totales  667.562  662.922  662.922  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  667.562  662.922  662.922  100,00 

Totales  100,00 667.562  662.922  662.922

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  667.562  662.922  662.922  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  667.562  662.922  662.922

 0

 667.562

 0

 662.922

 0

 662.922

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Disminución de crédito por trasposición al Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 31 de 75



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 769

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de instrumental de laboratorio

Objetivo de Inciso Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.

769 - Actualización de laboratorio

271 - Actualización Laboratorio .

Objetivo de UE Generación de capacidades para el conocimiento del potencial geominero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Baterías Unidad
 0  15  15  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Caja de celdas 12mm Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cargadores de baterías Unidad
 0  16  16  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estanterías Unidad
 14  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparaciones y 

arrendamientos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Test de arsénico Unidad
 0  2  2  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  395.985  33.113  8,36 

Totales  100.000  395.985  33.113  8,36

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  100.000  395.985  33.113  8,36 

Totales  8,36 100.000  395.985  33.113

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  100.000  395.985  33.113  8,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000  395.985  33.113

 0

 100.000

 0

 395.985

 0

 33.113

 0,00

 8,36

 8,36

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La subejecución de este proyecto se debe a que se había previsto una compra de equipos (baterías y cargadores de baterías para 

acelerómetros), pero la empresa proveedora no pudo realizar el trámite de importación a tiempo para que la adquisición se 

concretara en el ejercicio 2016.

06/06/2017 La asignación definitiva incluye trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" por $ 44.427 y desde el 973 

"Inmuebles" por $ 340.712, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

273 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de seguridad Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de video Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 9  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario de oficina Unidad
 23  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de escritorio Unidad
 0  85  85  100,00 

Equipamiento y Mobiliario TV LED para museo Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  468.727  468.507  99,95 

Totales  200.000  468.727  468.507  99,95

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  200.000  468.727  468.507  99,95 

Totales  99,95 200.000  468.727  468.507

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  200.000  468.727  468.507  99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  468.727  468.507

 0

 200.000

 0

 468.727

 0

 468.507

 0,00

 99,95

 99,95

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Incremento de crédito por trasposición desde los Proyecto 769 "Actualización de laboratorio" por $ 44.427 y del 973 "Inmuebles" por 

$ 224.000, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

274 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos Duros Internos, 

Mouse USB, UPS

Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos de informática Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores 2" Full HD Unidad
 0  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Full HD 7.9" Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Servicios informáticos y 

anexos

Unidad
 4  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  114.015  112.192  98,40 

Totales  100.000  114.015  112.192  98,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  52.390  114.015  112.192  98,40 

TIC - Software (CF)  47.610  0  0  0,00 

Totales  98,40 100.000  114.015  112.192

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  52.390  114.015  112.192  98,40

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  47.610  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000  114.015  112.192

 0

 100.000

 0

 114.015

 0

 112.192

 0,00

 98,40

 98,40

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Incremento de crédito de $ 14.015 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

275 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Adecuación comedor Porcentaje
 100  0  0  0,00 

Edificio Estacionamiento DINAMIGE Porcentaje
 130  0  0  0,00 

Edificio Iluminación museo 

geominero

Unidad
 0  1  1  100,00 

Edificio Instalación eléctrica e 

iluminación de sede 

DINAMIGE

Unidad
 0  1  1  100,00 

Edificio Reparación azoteas, 

claraboyas y techos

Porcentaje
 570  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.013.801  332.973  317.712  95,42 

Totales  1.013.801  332.973  317.712  95,42

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  1.013.801  332.973  317.712  95,42 

Totales  95,42 1.013.801  332.973  317.712

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  1.013.801  332.973  317.712  95,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.013.801  332.973  317.712

 0

 1.013.801

 0

 332.973

 0

 317.712

 0,00

 95,42

 95,42

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Disminución de crédito de $ 680.828 por trasposición dentro del mismo Programa, hacia los Proyectos 769 "Actualización de 

laboratorio" ($340.712), 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" ($ 224.000) y 972 "Informática" ($  14.015) de la misma Unidad 

Ejecutora y 973 "Inmuebles" ($ 102.101) de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 771

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Elaboración de cartografía geológica y minera del Uruguay a escala 1/100.000

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Industria Nacional para las Cadenas de valor motores de crecimiento.

771 - Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000

695 - Construcción Cartografía Geologíca y Minera Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Análisis físico químicos Unidad
 877  120  120  100,00 

Consultorías Dataciones Muestras Unidad
 11  0  0  0,00 

Consultorías Láminas Delgadas Unidad
 121  30  30  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible (litros) Unidad
 17.787  5.229  5.229  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Insumos Unidad
 0  41  41  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Viáticos (días) Unidad
 800  550  550  100,00 

TIC - Software (CF) Actualizaciones de 

Licencias

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Extensiones ArcGis Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Adobe Acrobat DC 

Pro

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia AquaChem Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia ArcGics Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia ArcInfo 

Concurrente

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia ArcView Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia Corel Graphic 

versión X7

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia Strater Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia Surfer 12.0 Unidad
 1  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.476.951  3.195.219  3.011.103  94,24 

Totales  4.476.951  3.195.219  3.011.103  94,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.543.778  265.000  265.000  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  2.033.165  1.515.820  1.331.704  87,85 

TIC - Software (CF)  900.008  1.414.399  1.414.399  100,00 

Totales  94,24 4.476.951  3.195.219  3.011.103
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  463.565  0  0  0,00

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  610.517  0  0  0,00

ARTIGAS TIC - Software (CF) No  270.255  0  0  0,00

COLONIA Consultorías No  0  38.557  38.557  100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  194.984  133.612  68,52

COLONIA TIC - Software (CF) No  0  293.067  293.067  100,00

DURAZNO Consultorías No  125.606  0  0  0,00

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  165.424  0  0  0,00

DURAZNO TIC - Software (CF) No  73.227  0  0  0,00

FLORIDA Consultorías No  125.606  43.354  43.354  100,00

FLORIDA Gastos Operativos del Proyecto No  165.424  165.424  165.424  100,00

FLORIDA TIC - Software (CF) No  73.227  73.227  73.227  100,00

LAVALLEJA Consultorías No  0  86.735  86.735  100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  0  497.239  435.867  87,66

LAVALLEJA TIC - Software (CF) No  0  550.001  550.001  100,00

SALTO Consultorías No  351.698  48.177  48.177  100,00

SALTO Gastos Operativos del Proyecto No  463.188  463.188  463.188  100,00

SALTO TIC - Software (CF) No  205.036  205.036  205.036  100,00

SAN JOSE Consultorías No  0  48.177  48.177  100,00

SAN JOSE Gastos Operativos del Proyecto No  0  194.985  133.613  68,52

SAN JOSE TIC - Software (CF) No  0  293.068  293.068  100,00

TACUAREMBO Consultorías No  351.697  0  0  0,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  463.188  0  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

TACUAREMBO TIC - Software (CF) No  205.036  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Consultorías No  125.606  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  165.424  0  0  0,00

TREINTA Y TRES TIC - Software (CF) No  73.227  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.476.951  3.195.219  3.011.103

 4.476.951

 0

 3.195.219

 0

 3.011.103

 0

 94,24

 0,00

 94,24

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Disminución de crédito de $ 1:281.732 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 320 "Fortalecimiento de la base 

productiva de bienes y servicios" y Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

008 - Dirección Nacional de Energía08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 729

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

540 - Generación, distribución y definición de la política energética

18 - Energía

Ante-proyecto de instalación de un parque eólico en los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres

Objetivo de Inciso Diversificación de la matriz energética y productiva.

729 - Instalación de Parque Eólico en la Región Este

277 - Diagnósticos Ante-Proyecto de Instalación de un parque eólico Departamentos de Lavalleja, Maldo

Objetivo de UE Diversificación energética de fuentes y proveedores.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría de 

pre-factibilidad jurídica

Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  1.089.000  0  0,00 

Totales  0  1.089.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  1.089.000  0  0,00 

Totales  0,00 0  1.089.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.089.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  1.089.000  0

 0

 0

 0

 1.089.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 La Asignación Definitiva corresponde a saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1). La ejecución del proyecto finalizó en 

2015.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

540 - Generación, distribución y definición de la política energética

18 - Energía

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Infraestructura en Energía

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

278 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Oficinas

Objetivo de UE Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Banquetas giratorias Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de documentos Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ducto metálico para aire 

acondicionado

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios con cajones Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Horno microondas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminarias Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas ejecutivas Unidad
 8  14  14  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sofá Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 400.000  400.000  300.122  75,03 

Totales  400.000  400.000  300.122  75,03
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  400.000  400.000  300.122  75,03 

Totales  75,03 400.000  400.000  300.122

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  400.000  400.000  300.122  75,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  400.000  400.000  300.122

 0

 400.000

 0

 400.000

 0

 300.122

 0,00

 75,03

 75,03

Página 49 de 75



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

540 - Generación, distribución y definición de la política energética

18 - Energía

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Infraestructura en Energía

972 - Informática

279 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Disco externo Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Multifunión Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad
 0  27  27  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC estándar Unidad
 12  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC potenciados Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias de software Unidad
 20  20  20  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias office Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 919.920  884.657  383.641  43,37 

Totales  919.920  884.657  383.641  43,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  500.000  464.737  248.789  53,53 

TIC - Software (CF)  419.920  419.920  134.852  32,11 

Totales  43,37 919.920  884.657  383.641
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  500.000  464.737  248.789  53,53

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  419.920  419.920  134.852  32,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  919.920  884.657  383.641

 0

 919.920

 0

 884.657

 0

 383.641

 0,00

 43,37

 43,37

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2017 La diferencia entre lo Asignado y lo Ejecutado se debe a que se realizó una compra directa por un total de 8 ítems, de los cuales se 

adjudicaron solamente 4, dado que se superaba el límite de adjudicación de este procedimiento.

06/06/2017 Disminución de crédito de $ 35.263 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

540 - Generación, distribución y definición de la política energética

18 - Energía

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Infraestructura en Energía

973 - Inmuebles

712 - Ampliación Oficinas DNE de Montevideo

Objetivo de UE Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Metros cuadrados de 

ampliación

Metro 

cuadrado
 25  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  135.263  135.263  100,00 

Totales  100.000  135.263  135.263  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  100.000  135.263  135.263  100,00 

Totales  100,00 100.000  135.263  135.263
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  100.000  135.263  135.263  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000  135.263  135.263

 0

 100.000

 0

 135.263

 0

 135.263

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Incremento por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

280 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 1  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 170.407  170.407  20.313  11,92 

Totales  170.407  170.407  20.313  11,92

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  170.407  170.407  20.313  11,92 

Totales  11,92 170.407  170.407  20.313

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  170.407  170.407  20.313  11,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  170.407  170.407  20.313

 0

 170.407

 0

 170.407

 0

 20.313

 0,00

 11,92

 11,92

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 La baja ejecución obedece a que se reservó crédito de este proyecto a efectos de trasponer al 974 "Vehículos", considerando el 

estado de deterioro de la flota de vehículos, pero dado que no se concretó la compra, no fue necesaria la trasposición.

Página 56 de 75



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

281 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunciones Unidad
 2  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Estándard Unidad
 2  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Potenciado Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Windows Server

Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Open Gov Unidad
 4  1  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.832  200.832  121.788  60,64 

Totales  200.832  200.832  121.788  60,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  150.274  150.274  121.788  81,04 

TIC - Software (CF)  50.558  50.558  0  0,00 

Totales  60,64 200.832  200.832  121.788

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  150.274  150.274  121.788  81,04

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  50.558  50.558  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.832  200.832  121.788

 0

 200.832

 0

 200.832

 0

 121.788

 0,00

 60,64

 60,64

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2017 La diferencia entre lo Asignado y lo Ejecutado se debe a que considerando el estado de deterioro de la flota de vehículos, se había 

planteado una eventual inversión por renovación, razón por la cual, hasta fines de 2016 se había reservado buena parte del crédito 

de este proyecto con el objetivo de trasponer los fondos al proyecto 974 "Vehículos", pero la compra no se concretó.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 806

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Apoyo a emisoras de radio y TV comunitarias instaladas en la zona de frontera del país

Objetivo de Inciso Infraestructura en Telecomunicaciones.

806 - Emisoras de Radio y TV frontera

282 - Equipamiento Emisoras de Radio y TV frontera .

Objetivo de UE Diversidad y pluralismo de los servicios de comunicación audiovisual.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  61,21 61,21  61,21

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  38,79 38,79  38,79

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equip.p/radiodifusores 

comunitarios

Unidad
 10  10  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proy. Aprob. radiodifusores 

comunitarios

Unidad
 7  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 785.000  704.250  84.507  12,00 

Totales  785.000  704.250  84.507  12,00

Página 59 de 75



Avance físico - Año 2016
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  480.500  480.500  0  0,00 

Transferencia de Capital a Terceros  304.500  223.750  84.507  37,77 

Totales  12,00 785.000  704.250  84.507

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  75.586  75.586  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  0  0  0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  480.500  480.500  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  4.829  4.829  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  43.500  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  43.500  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  43.500  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  43.500  8.743  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  4.092  4.092  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  785.000  704.250  84.507

 304.500

 480.500

 218.921

 485.329

 79.678

 4.829

 36,40

 0,99

 12,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2017 La sub-ejecución de este proyecto se debe a la re definición de los instrumentos y transferencias a terceros teniendo en cuenta los 

aportes de la Mesa de Radiodifusión Comunitaria convocada por MIEM Dinatel en el año 2016.

Se tramitó y realizó la Convocatoria a presentar proyectos por parte de emisoras autorizadas del sector comunitario para adquirir 

equipos. El Tribunal actuante en la Convocatoria se expidió y realizó la recomendación de adjudicación de los proyectos evaluados. 

No se aprobó en el ejercicio la Resolución correspondiente.

El proyecto tiene como criterio dar prioridad los proyectos a desarrollarse en la frontera del país, pero esto no impide que se atiendan 

proyectos presentados por radiodifusores comunitarios de otros departamentos.

06/06/2017 Disminución de crédito de $ 80.750 por trasposición hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" ($ 40.750) y  972 

"Informática" ($ 40.000), dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 807

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Dotación del Centro de Desarrollo de Contenidos, Aplicaciones y Laboratorio de TV Digital para potenciar la cadena de valor del 

sector audiovisual  promoviendo la transferencia tecnológica, apoyando con el desarrollo de  infraestructura y servicios que 

permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios

Objetivo de Inciso Infraestructura en Telecomunicaciones.

807 - Parque Tecnológico Audiovisual

283 - Equipamiento Parque Tecnológico Audiovisual Montevideo

Objetivo de UE Desarrollo estratégico de las telecomunicaciones.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Unidades de mobiliario Unidad
 5  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Luxómetro Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Sistema de iluminación para 

estudio audiovisual

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Sistema de monitoreo de 

equipos de procesamiento 

de imágenes y sonido

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Termocolorímetro Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Unidades de equipos Unidad
 10  85  85  100,00 

TIC - Hardware (CF) Unidades de equipos Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Soft. y/o licencias 

p/equipos informát.

Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Red telecomunicaciones y/o 

datos

Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.508.148  8.508.148  7.135.558  83,87 

Totales  8.508.148  8.508.148  7.135.558  83,87
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  360.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  7.928.133  8.508.148  7.135.558  83,87 

TIC - Hardware (CF)  94.500  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  25.515  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  100.000  0  0  0,00 

Totales  83,87 8.508.148  8.508.148  7.135.558

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  360.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  7.928.133  8.508.148  7.135.558  83,87

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  94.500  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  25.515  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  100.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  8.508.148  8.508.148  7.135.558

 0

 8.508.148

 0

 8.508.148

 0

 7.135.558

 0,00

 83,87

 83,87

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

CDC No. de proyectos audiovisuales apoyados Unidad  12,00  12,00
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Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2017 La sub-ejecución de este proyecto se debió a que la estimación de los precios efectivos del equipamiento importado fue mayor a los 

cotizados efectivamente y a que un proveedor desistió de la adjudicación en un importe de $73.096.

Se priorizó la adquisición de equipamiento para potenciar el Centro de Desarrollo de Contenidos (CDC), a través de la  instalación del 

Sistema de iluminación para el Estudio Audiovisual, Sistema de Monitoreo y equipamiento de procesamiento de imágenes  y dotación  

de una unidad de desarrollo de contenidos Ultra HD y 4K. Este equipamiento y nuevas tecnologías han permitido el desarrollo de 

proyectos de investigación de universidades e institutos terciarios, empresas, y la emisión de eventos de interés general.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina

284 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 4  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 80.000  49.020  49.019  100,00 

Totales  80.000  49.020  49.019  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  80.000  49.020  49.019  100,00 

Totales  100,00 80.000  49.020  49.019

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  80.000  49.020  49.019  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  80.000  49.020  49.019

 0

 80.000

 0

 49.020

 0

 49.019

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La asignación definitiva incluye trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática" por $ 71.730 y desde el Proyecto 806 "Emisoras de 

Radio y TV frontera" $ 40.750, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 67 de 75



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

972 - Informática

285 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores LED Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunciones Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Software (CF) Windows 8.1 Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Aparatos 

telecomunicaciones

Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Red de telecomunicaciones 

y/o datos

Unidad
 1  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 112.000  223.730  211.994  94,75 

Totales  112.000  223.730  211.994  94,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  72.000  190.966  190.966  100,00 

TIC - Software (CF)  0  32.764  21.028  64,18 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  40.000  0  0  0,00 

Totales  94,75 112.000  223.730  211.994

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  72.000  190.966  190.966  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  32.764  21.028  64,18

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  40.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  112.000  223.730  211.994

 0

 112.000

 0

 223.730

 0

 211.994

 0,00

 94,75

 94,75

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La asignación definitiva incluye trasposición desde los Proyectos 806  "Emisoras de Radio y TV frontera" y 971 "Equipamiento y 

mobiliario de oficina" por $ 120.000 y hacia el Proyecto 972 "Informática" por $ 8.270, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora .
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011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 812

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

482 - Regulación y Control

15 - Servicios Públicos Generales

Adquisición de dosímetros y equipos de detección de radiaciones

Objetivo de Inciso Sistema regulador eficaz y eficiente en el uso de radiaciones ionizantes.

812 - Adquisición de dosímetros y equipos de detección

715 - Adquisición Dosímetros y equipos de detección de radiaciones en Montevideo

Objetivo de UE Seguridad radiológica y la protección física.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Dosímetros Unidad
 300  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de detección de 

radiaciones

Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 435.000  435.000  355.813  81,80 

Totales  435.000  435.000  355.813  81,80
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  435.000  435.000  355.813  81,80 

Totales  81,80 435.000  435.000  355.813

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  435.000  435.000  355.813  81,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  435.000  435.000  355.813

 0

 435.000

 0

 435.000

 0

 355.813

 0,00

 81,80

 81,80

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Por necesidades del servicio, se requirió adelantar la compra de 2 equipos de detección de radiaciones (que estaba prevista para el 

2017), en lugar de los 300 dosímetros que estaban previstos adquirir en 2016. La diferencia entre Asignado y Ejecutado se explica 

por la diferencia entre el valor estimado de los 300 dosímetros y el valor de los 2 equipos de detección de radiaciones adquiridos.

Página 71 de 75



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

482 - Regulación y Control

15 - Servicios Públicos Generales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

286 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cortinas venecianas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 1  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 1  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 50.000  50.000  45.897  91,79 

Totales  50.000  50.000  45.897  91,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  50.000  50.000  45.897  91,79 

Totales  91,79 50.000  50.000  45.897

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  50.000  50.000  45.897  91,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  50.000  50.000  45.897

 0

 50.000

 0

 50.000

 0

 45.897

 0,00

 91,79

 91,79
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

482 - Regulación y Control

15 - Servicios Públicos Generales

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

972 - Informática

287 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Estándard Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Acces point Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Windows 8.1 Unidad
 1  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 42.943  42.943  41.276  96,12 

Totales  42.943  42.943  41.276  96,12

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  30.837  30.837  30.837  100,00 

TIC - Software (CF)  12.106  12.106  10.439  86,23 

Totales  96,12 42.943  42.943  41.276

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  30.837  30.837  30.837  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  12.106  12.106  10.439  86,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  42.943  42.943  41.276

 0

 42.943

 0

 42.943

 0

 41.276

 0,00

 96,12

 96,12

Página 75 de 75



PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA                                                              OOffiicciinnaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  yy  PPrreessuuppuueessttoo  
  

 

RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  ––  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001166  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCISO 09 

 

“MINISTERIO 

DE  

TURISMO” 

 
 

 

 

    



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría09 - Ministerio de Turismo

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 725

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Construcciones y mejoras en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos

293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultores individuales Pesos 

uruguayos
 16  0  0  0,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultores individuales Unidad
 0  16  16  100,00 

Consultorías Consultoras y operadores 

externos

Unidad
 5  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bancos Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bicicletas Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cortinas roller Unidad
 0  25  25  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Guardarropas Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyector Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  67  67  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Soporte LCD Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario TV LED 40" Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventilador Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centro 

de visitantes y guardias 

náuticas

Porcentaje
 0  3  3  100,00 
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Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes  Artigas

Porcentaje
 0  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes  Paysandú

Porcentaje
 0  70  70  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes  Rivera

Porcentaje
 0  75  75  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes Valle del 

Lunarejo

Porcentaje
 0  60  60  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra en Centros 

de visitantes y estación 

fluvial

Porcentaje
 0  9  9  100,00 

Obras Civiles - Varios Centro de visitantes Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Centro de visitantes  e 

interpretación

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Centro de visitantes y 

guardias náuticas

Unidad
 0  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Centros de visitantes y 

estación fluvial

Unidad
 0  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Rehabilitac. galpón de 

piedra San Javier

Unidad
 0  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos PC Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Microsoft Office Unidad
 0  6  6  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.990.070  9.174.761  9.172.148  99,97 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 22.873.824  30.999.810  30.971.812  99,91 

Totales  30.863.894  40.174.571  40.143.960  99,92
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.601 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  5.417.780  4.950.492  4.950.492  100,00 

Consultorías  5.783.227  11.706.142  11.675.531  99,74 

Equipamiento y Mobiliario  0  407.368  407.368  100,00 

Obras Civiles - Varios  19.662.887  23.046.598  23.046.598  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  38.449  38.449  100,00 

TIC - Software (CF)  0  25.522  25.522  100,00 

Totales  99,92 30.863.894  40.174.571  40.143.960
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  0  1.073.105  1.073.105  100,00

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  0  66.104  66.104  100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Varios Si  263.860  538.361  538.361  100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  5.417.780  4.950.492  4.950.492  100,00

MONTEVIDEO Consultorías No  5.783.227  3.838.338  3.807.727  99,20

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  29.749  29.749  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  25.522  25.522  100,00

PAYSANDU Consultorías No  0  2.361.368  2.361.368  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  0  194.787  194.787  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios Si  9.600.970  8.943.201  8.943.201  100,00

RIO NEGRO Consultorías No  0  1.420.996  1.420.996  100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  0  48.837  48.837  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios Si  3.655.557  751.574  751.574  100,00

RIVERA Consultorías No  0  907.099  907.099  100,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  0  97.640  97.640  100,00

RIVERA Obras Civiles - Varios Si  6.142.500  12.089.103  12.089.103  100,00

SALTO Consultorías No  0  1.325.075  1.325.075  100,00

SALTO Obras Civiles - Varios Si  0  724.359  724.359  100,00

SORIANO Consultorías No  0  780.161  780.161  100,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  0  8.700  8.700  100,00

Página 5 de 19



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  30.863.894  40.174.571  40.143.960

 19.662.887

 11.201.007

 31.330.470

 8.844.101

 31.330.470

 8.813.490

 100,00

 99,65

 99,92

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 El crédito incluye refuerzo por $ 780.677, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y trasposición por $ 8:530.000 desde el 

proyecto 726"Mejora en infraestructura de interés turístico", Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 del TOI 

2011 actualizado.

30/05/2017 El componente  Equipamiento y Mobiliario comprende  los bienes necesarios para dejar en funcionamiento las obras en Centros de 

visitantes, Estación fluvial y guardería náutica.

31/05/2017 En el componente Obras Civiles - Varios  se ingresaron nuevas descripciones modificando la unidad de medida.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

295 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 5  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Archivador Unidad
 5  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de seguridad Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cañón proyector Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cortinas corredizas Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario DVD Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 10  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estaciones de trabajo Unidad
 0  36  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Impresora multifunción Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Lámpara para proyector Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 10  6  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Modulares Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Reloj biométrico Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reparación pasacalles 

luminosos

Unidad
 0  26  26  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  3  3  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.620.000  527.301  32,55 

Totales  1.000.000  1.620.000  527.301  32,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  1.620.000  527.301  32,55 

Totales  32,55 1.000.000  1.620.000  527.301

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  1.620.000  527.301  32,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  1.620.000  527.301

 0

 1.000.000

 0

 1.620.000

 0

 527.301

 0,00

 32,55

 32,55

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 Incremento de crédito en $ 620.000,  por trasposición  desde los proyectos  974 “Vehículos” (por $ 522.500), Unidad Ejecutora 001 y 

proyecto 726 “Mejora de infraestructura de interés turístico" (por $ 97.500), Unidad Ejecutora 003, del mismo Programa.

30/05/2017 El crédito no ejecutado corresponde a la adquisición de estaciones de trabajo y mesas, que no se adjudicaron por demora en la 

Licitación Abreviada.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

973 - Inmuebles

296 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Avance de obra 

Construcción Estación 

Náutica Río Negro

Porcentaje
 0  16  16  100,00 

Obras Civiles - Varios Avance de obra reparación 

Centro de visitantes BIT 

Colonia

Porcentaje
 0  40  35  87,50 

Obras Civiles - Varios Mamparas Metro 

cuadrado
 80  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Piso flotante Metro 

cuadrado
 50  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  2.000.001  1.872.853  93,64 

Totales  1.000.000  2.000.001  1.872.853  93,64
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.000.000  2.000.001  1.872.853  93,64 

Totales  93,64 1.000.000  2.000.001  1.872.853

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Obras Civiles - Varios No  0  962.201  835.053  86,79

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios Si  0  1.037.800  1.037.800  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  2.000.001  1.872.853

 0

 1.000.000

 2.000.001

 0

 1.872.853

 0

 93,64

 0,00

 93,64

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 Incremento de $ 1:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el proyecto 726 "Mejora de 

infraestructura de interés turístico", Unidad  Ejecutora 003, del mismo programa.

30/05/2017 Los créditos asignados y no ejecutados  corresponden a ajustes en el acopio de materiales para las reparaciones en el Centro de 

Visitantes BIT  de Colonia (Centro de Bienvenida, Interpretación y Turismo).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

974 - Vehículos

297 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículo Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 522.500  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  621.420  621.419  100,00 

Totales  522.500  621.420  621.419  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  522.500  621.420  621.419  100,00 

Totales  100,00 522.500  621.420  621.419

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  522.500  621.420  621.419  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  522.500  621.420  621.419

 0

 522.500

 0

 621.420

 0

 621.419

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 Habilitación de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por $ 621.420, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 40 del TOI 2011 actualizado, para renovación de la flota vehicular mediante permuta y disminución de $ 522.500 en la 

financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

001 - Dirección General de Secretaría

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

972 - Informática

298 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Gestion pública optimizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Cámara vídeo vigilancia Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Control acceso data center Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Extensión servidor storage Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LCD 24" Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia antivirus 

trendmicro

Año
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Backups Año
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia novel nows Año
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia registro de 

operadores

Año
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia VMWARE 

enterprise

Año
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Renovación licencia Nows 

SBE

Año
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Renovación licencia 

programa registro de 

operadores turísticos

Año
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Renovación licencia 

Vcenter Std

Año
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

TIC - Software (CF) Sistema de gestión de 

documentos y trámites 

electrónicos

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Sistema de expedientes 

electrónico

Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.622.795  3.622.795  3.506.383  96,79 

Totales  3.622.795  3.622.795  3.506.383  96,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.029.677  1.539.682  1.490.207  96,79 

TIC - Software (CF)  1.353.118  2.083.113  2.016.176  96,79 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  240.000  0  0  0,00 

Totales  96,79 3.622.795  3.622.795  3.506.383

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.029.677  1.539.682  1.490.207  96,79

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.353.118  2.083.113  2.016.176  96,79

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  240.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.622.795  3.622.795  3.506.383

 0

 3.622.795

 0

 3.622.795

 0

 3.506.383

 0,00

 96,79

 96,79
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Turismo09 - Ministerio de Turismo

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 726

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo

003 - Dirección Nacional de Turismo

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Reparaciones, mejoras y adecuación de infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

726 - Mejoras de infraestructura de interés turístico

746 - Reconstrucción Mejora de infrestructura de interes turistico Uruguay

Objetivo de UE Realizar obras de porte medio y bajo:

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  80,00 100,00  40,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  20,00 0,00  60,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cartelería Unidad
 100  10  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento baños 

públicos

Unidad
 10  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Infrestructura de 

accesibilidad

Unidad
 10  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Mejora colonias y centros 

de vacaciones

Unidad
 1  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras centro visitantes 

deptales.

Unidad
 4  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Reconstrucción 

observatorios naturaleza

Unidad
 5  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 11.281.404  1.653.903  489.700  29,61 

Totales  11.281.404  1.653.903  489.700  29,61

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.140.000  1.155.203  0  0,00 

Obras Civiles - Varios  10.141.404  498.700  489.700  98,20 

Totales  29,61 11.281.404  1.653.903  489.700

Página 18 de 19



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  285.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  2.616.470  0  0  0,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  590.299  0  0  0,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  1.111.396  0  0  0,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  1.155.203  0  0,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  2.616.470  0  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  285.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  198.700  198.700  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  285.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  590.299  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  2.616.470  300.000  291.000  97,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  285.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  11.281.404  1.653.903  489.700

 10.996.404

 285.000

 1.455.203

 198.700

 291.000

 198.700

 20,00

 100,00

 29,61

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 Disminución de $ 9:627.500, por trasposición hacia los proyectos 725 "Mejora de la competitividad de destinos turísticos"(por $ 

8:530.000), 973"Inmuebles" (por $ 1:000.000) y 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" (por $ 97.500), Unidad Ejecutora 001, del 

mismo programa.

30/05/2017 El crédito no ejecutado corresponde a la adquisición de cartelería para Isla Gorritti que por demoras en el trámite de compra se 

postergó para 2017.

30/05/2017 El componente Obras Civiles - Mejoras colonias y centros de vacaciones, corresponde a La Coronilla y La Paloma.
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

282 - Deporte comunitario

5 - Cultura y Deporte

Impulsar el sector de la construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o la realización de convenios de obras 

con instituciones deportivas

Objetivo de Inciso Convenios con instituciones deportivas

703 - Convenios con  instituciones deportivas

304 - Reparación Convenios con  instituciones deportivas .

Objetivo de UE Convenios con Instituciones Deportivas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cantidad de convenios en 

ejecución

Unidad
 30  22  22  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 30.000.000  21.595.000  21.595.000  100,00 

Totales  30.000.000  21.595.000  21.595.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  30.000.000  21.595.000  21.595.000  100,00 

Totales  100,00 30.000.000  21.595.000  21.595.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.482.000  1.482.000  100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  3.145.000  3.145.000  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.000.000  1.000.000  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.150.000  1.150.000  100,00

FLORES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  280.000  280.000  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  450.000  450.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  30.000.000  7.985.000  7.985.000  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.000.000  1.000.000  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  810.000  810.000  100,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  500.000  500.000  100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  3.350.000  3.350.000  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  443.000  443.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  30.000.000  21.595.000  21.595.000

 0

 30.000.000

 13.610.000

 7.985.000

 13.610.000

 7.985.000

 100,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 8:405.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales”  por trasposición hacia el Proyecto 

855, del Programa 362, Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

13/06/2017 Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones deportivas: Club Náutico Bella Unión (Artigas); Club Unión de Empalme 

Olmos (Canelones); Lagomar Country Club (Canelones); Asoc. Boca Juniors (Cerro Largo); Club Nacional de Fútbol de Miguelete 

(Colonia); Club Atlético Independiente  (Colonia); Club Náutico Flores (Flores); Club Atlético Florida (Florida); Club Sayago 

(Montevideo); Club 3 De Abril (Montevideo); Unión de Veteranos De Basketball (Montevideo); AUF (Montevideo); Urunday 

Universitario  (Montevideo); Club Atlético Tabaré (Montevideo); Touring Basketball Club (Paysandú); Tulipán F.C. (Río Negro); Club 

Nacional de Basketball (Rio Negro); Club 25 De Agosto (Rivera); Club Ibirapitá (Salto); Ferrocarril Football Club (Salto); Remeros de 

Salto (Salto); Club Peñarol (Soriano).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 853

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones 

vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

853 - Mantenimiento de programa

305 - Adecuación Mantenimiento de programa .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pizarras Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  26  26  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Bienes y Servicios Unidad
 1  1  1  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Cantidad de personas Unidad
 308  283  283  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 132.000.000  144.318.294  127.918.171  88,64 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.393.710  9.413.501  9.410.175  99,96 

Totales  133.393.710  153.731.795  137.328.346  89,33

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  2.714.016  2.714.016  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  1.393.710  6.699.485  6.696.159  99,95 

Recursos Humanos Propios - (CF)  132.000.000  144.318.294  127.918.171  88,64 

Totales  89,33 133.393.710  153.731.795  137.328.346

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  2.714.016  2.714.016  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.393.710  6.699.485  6.696.159  99,95

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  132.000.000  144.318.294  127.918.171  88,64

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  133.393.710  153.731.795  137.328.346

 0

 133.393.710

 0

 153.731.795

 0

 137.328.346

 0,00

 89,33

 89,33
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: a) incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" y habilitación de crédito para pago 

de prima por quebrantos de caja por $12:312.550, b) ajuste de crédito presupuestal por inflación, por $ 200:000.000, al amparo del 

artículo 397 de la Ley Nº 19.355 de diciembre de 2015.

07/06/2017 Se realizaron las siguientes trasposiciones de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 

de diciembre de 2010: 

A)  hacia los Proyectos: i) 765 (por $ 19:268.672), del Programa 362, Unidad Ejecutora 006; ii) 757 (por $ 30:000.000), del Programa 

363, Unidad Ejecutora 004; iii) 766 (por $ 54:053.047), del Programa 366, Unidad Ejecutora 007; iv) 859 (por $10:000.000), del 

Programa 366, Unidad ejecutora 007; v) 855 (por $ 75:000.000), del Programa 362, Unidad Ejecutora 003; vi) 972 (por $ 8:658.490), 

del Programa 360, Unidad Ejecutora 001 y vii) 973 (por $ 7:000.000), del Programa 360, Unidad Ejecutora 001;

B) desde el Proyecto 702 (por $ 12:000.000), del Programa 361, Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos informáticos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

972 - Informática

306 - Adecuación Informática .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitaciones Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Planes renovación o implen 

Hardware

Unidad
 10  49  49  100,00 

TIC - Hardware (CF) Productos para conexión 

inalámbrica

Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scaner portátil Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Toner Unidad
 0  67  67  100,00 

TIC - Software (CF) Consultoría para mejora 

operativa

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias de Sistema 

Operativo

Unidad
 0  11  11  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Firewall Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft Office Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Servidores Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Planes de actual.o 

implementación soft

Unidad
 5  12  12  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  65  0  0,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 26.878.622  19.491.144  19.321.325  99,13 

Totales  26.878.622  19.491.209  19.321.325  99,13
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  900.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  13.400.000  14.069.630  13.899.746  98,79 

TIC - Software (CF)  12.578.622  5.421.579  5.421.579  100,00 

Totales  99,13 26.878.622  19.491.209  19.321.325

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  900.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  13.400.000  14.069.630  13.899.746  98,79

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  12.578.622  5.421.579  5.421.579  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  26.878.622  19.491.209  19.321.325

 0

 26.878.622

 0

 19.491.209

 0

 19.321.325

 0,00

 99,13

 99,13

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: A) trasposición de crédito presupuestal hacia los Proyectos: i) 972 (por $ 928.966), del 

Programa 362, Unidad Ejecutora 003; ii) 972 (por $ 818.967), del Programa  363, Unidad Ejecutora 004; iii) 972 (por $ 5:648.018), del 

Programa 365, Unidad Ejecutora 005; iv) 972 (por $ 286.871), del Programa 362, Unidad ejecutora 006; v) 972 (por $ 689.841), del 

Programa 366, Unidad Ejecutora 007; y vi) 855 (por $ 7:673.305), del Programa 361, Unidad Ejecutora 003 B) trasposición de crédito 

presupuestal desde el Proyecto 853 (por $ 8:658.490), del Programa 360, Unidad Ejecutora 001, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

973 - Inmuebles

307 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mejoras edilicias en el 

Edificio de la Dirección 

General de Secretaría

Metro 

cuadrado
 100  100  95  95,34 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 750.000  5.144.789  4.905.189  95,34 

Totales  750.000  5.144.789  4.905.189  95,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  750.000  5.144.789  4.905.189  95,34 

Totales  95,34 750.000  5.144.789  4.905.189
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  750.000  5.144.789  4.905.189  95,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  750.000  5.144.789  4.905.189

 0

 750.000

 0

 5.144.789

 0

 4.905.189

 0,00

 95,34

 95,34

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La Asignación Definitiva del Proyecto incluye trasposición desde Proyecto 853 (por $ 7:000.000) del Programa 360 de la Unidad 

Ejecutora 001 y trasposición hacia el Proyecto 855 (por $2:605.211) del Programa 362 de la Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

06/06/2017 Se reparó el Anexo de Guardería y se reformó el Sexto Piso del EDIR.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 702

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

361 - Infraestructura Comunitaria

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Convenios Sociales. Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades 

recreativas y sociales

Objetivo de Inciso Convenios

702 - Convenios

308 - Reparación Convenios .

Objetivo de UE Mejora Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cantidad de convenios en 

ejecución

Unidad
 60  42  42  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 65.000.000  32.149.400  31.649.400  98,44 

Totales  65.000.000  32.149.400  31.649.400  98,44

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  65.000.000  32.149.400  31.649.400  98,44 

Totales  98,44 65.000.000  32.149.400  31.649.400
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  6.875.500  6.875.500  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.390.000  1.390.000  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  500.000  500.000  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  400.000  400.000  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.035.000  1.035.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  65.000.000  8.110.000  7.610.000  93,83

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  4.384.300  4.384.300  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.388.000  1.388.000  100,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.526.600  1.526.600  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  2.850.000  2.850.000  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  2.850.000  2.850.000  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  840.000  840.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  65.000.000  32.149.400  31.649.400

 0

 65.000.000

 24.039.400

 8.110.000

 24.039.400

 7.610.000

 100,00

 93,83

 98,44
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Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La Asignación Definitiva del Proyecto incluye trasposición hacia el Proyecto 853 (por $12:000.000), del Programa 360 de la Unidad 

Ejecutora 001 y Proyecto 855 (por $20:850.600), del Programa 362 de la Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

13/06/2017 Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones sociales: Comisión de fomento Parque del Plata (Canelones); Fundación 

Esperanza Joven (Canelones); Asoc. De Jubilados De ANP (Canelones); Centro Miguel Ángel Pareja (Canelones); Centro Social La 

Paz (Canelones); Comisión De Fomento Santa Rosa (Canelones); Asoc. Civil Prbo. Luis Bettini (Canelones); Asoc. Gianella por la Vida 

(Cerro Largo); Asoc. Civil para la Integración del Adulto Mayor (Cerro Largo); Comisión Vecinal Barrio Ruiz (Cerro Largo); Soc. Criolla 

La Querencia (Colonia); CODEFI Baby Futball (Florida); Asoc. Civil Abba (Lavalleja); Asoc. De Padres y Amigos de Discapacitados 

(Lavalleja); Fundappas (Montevideo); Fundación Instituto del Hombre (Montevideo); Rotary Malvín (Montevideo); La Mennais 

(Montevideo); Cotolengo Don Orione (Montevideo); SUNCA (Montevideo); DAECPU (Montevideo); Inst. Movimiento de Jubilados y 

Pensionistas de Peñarol (Montevideo);

13/06/2017 Fundación Liceo Francisco (Paysandu); Club Social Uruguay (Paysandú); Hogar de Ancianos Enrique Chaplin (Paysandú); 

APRODIME (Paysandú);  ASDOPAY (Paysandú); Asoc.  Martin Etchegoyen Del Pino (Rio Negro); Grupo Oncológico Vivir Mejor (Rio 

Negro); Centro Rehabilitación Ecuestre Abrazo a La Esperanza (Rio Negro); Soc. de Fomento Rural Cerro Pelado (Rivera); Adis 

(Rivera); Asoc. Rodriguense de Ayuda al Anciano e Impedido (San José); Asoc. De Jubilados, Pensionistas y Abuelos  (San José); 

Iglesia Cat. Apor. Romana Diócesis De San José (San José); Club Libertad (Soriano); Cabildo Abierto (Soriano); Institución Atlética 

Juventud (Soriano); Movimiento Cultural Jazz a la Calle (Soriano); Asoc. Civil Vergara (Treinta Y Tres).
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003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 750

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Rehabilitación y Contratos de Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional. Incluye subsidos por obras extraordinarias a ser 

ejecutadas por la Corporación Vial del Uruguay.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

750 - Rutas

309 - Reparación Rutas .

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 82,50  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 17,50  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kilómetros de rutas 

rehabilitadas

Kilómetro
 91  180  180  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Obras extraordinarias 

rehabilitadas CVU

Kilómetro
 93  310  308  99,44 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Rutas mantenidas 

anualmente

Kilómetro
 9.072  9.072  9.072  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.235.080.399  1.363.080.399  1.363.080.361  100,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 606.964.900  452.007.192  452.007.192  100,00 

Totales  1.842.045.299  1.815.087.591  1.815.087.553  100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  1.842.045.299  1.815.087.591  1.815.087.553  100,00 

Totales  100,00 1.842.045.299  1.815.087.591  1.815.087.553
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.619.334  39.836.044  39.836.044  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  162.285.566  102.108.968  102.108.968  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  82.123.334  310.056.874  310.056.874  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  85.022.641  39.836.044  39.836.044  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.619.334  101.222.929  101.222.929  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  629.256.937  513.650.596  513.650.558  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  42.514.616  134.798.809  134.798.809  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.619.334  39.836.044  39.836.044  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  103.669.334  44.405.864  44.405.864  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  110.621.010  70.451.482  70.451.482  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.619.334  39.836.044  39.836.044  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.619.334  39.836.044  39.836.044  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.619.334  39.836.044  39.836.044  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  62.312.553  41.608.558  41.608.558  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.619.334  39.836.044  39.836.044  100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  111.628.779  46.471.258  46.471.258  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  93.595.029  39.836.044  39.836.044  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  282.060.829  91.787.857  91.787.857  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.619.333  39.836.044  39.836.044  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.842.045.299  1.815.087.591  1.815.087.553

 1.731.424.289

 110.621.010

 1.744.636.109

 70.451.482

 1.744.636.071

 70.451.482

 100,00

 100,00

 100,00
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Kilómetros rehabilitados Total de Kilómetros rehabilitados Kilómetro  184,00  488,25

Kilómetros-mes mantenidos Total de kilómetros-mes mantenidos Kilómetro  9.072,00  9.072,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 128:000.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por a) ajuste de crédito 

presupuestal por inflación por $ 168:000.000, al amparo del artículo 397 de la Ley Nº 19.355 de diciembre de 2015 y por trasposición 

hacia el Proyecto 765 (por 40:000.000), del Programa 362, Unidad Ejecutora 006, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 

N° 18.719 de diciembre de 2010

06/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 154:957.708 en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”  por trasposición con cambio 

de fuente de financiamiento, hacia el Proyectos 855 del Programa 362, Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

08/06/2017 Incluye obras en la Ruta 3 desde el kilómetro 128k000 hasta el 188k100 (Trinidad) en el departamento de Flores. El tramo de Ruta 26 

desde el A°. Sauce del Cañote hasta el Río Tacuarembó (268k000 al 228k900). Los tramos de Ruta 8 en el Departamento de Treinta y 

Tres y Cerro Largo desde el Kilómetro 310k000 al 338k000 y del 366k000 y 393k100. Este segmento de obras absorbe 136 

kilómetros, restando aproximadamente 45 kilómetros adicionales para obras del Plan de Emergencia en Rutas 4, 6, 9, 28, 29, 31 y 44.

08/06/2017 Los Mantenimientos Contratados incluyen mallas de los departamentos de Durazno, Florida, y Centro Este de Canelones 

principalmente para tramos de la red secundaria y terciaria además de la Ruta 5 desde el kilómetro 69 hasta Pueblo Centenario en 

Durazno. Finalmente los accesos al departamento de Montevideo desde Ruta 1 y Ruta 5. Este conjunto de contratos absorbe el 

mantenimiento de aproximadamente 755 kilómetros mensuales.

08/06/2017 Las transferencias a la CND en el marco del Contrato MTOP-CND refiere a la rehabilitación específicamente de tramos seleccionados 

con importantes mejoras en 310 km de rutas principalmente para las obras en Ruta 2 Rosario (132k700) al 158k000 , Ruta 8 (Ruta 9 - 

Solís de Mataojo), Ruta 12 en 20 km de extensión, tramos de Ruta 18 en Treinta y Tres y Ruta 23 en San José, Ruta 26 en tramos de 

202k500 al 232k500 en Tacuarembó y otros tramos seleccionados en Paysandú y finalmente dos tramos en el departamento de 

Artigas de Ruta 30 (124k300 al 170k800).
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 752

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Obras y mantenimientos en puentes

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

752 - Puentes

310 - Reparación Puentes .

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Rehabilitacion puentes Metro
 45  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 57.000.000  0  0  0,00 

Totales  57.000.000  0  0  0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  30,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  57.000.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 57.000.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  57.000.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  57.000.000  0  0

 57.000.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 Actualmente la inversión en Puentes se realiza a través de la Corporación Vial del Uruguay, y en casos puntuales se realiza el 

mantenimiento de los mismos como el Proyecto de Mantenimiento del Programa.

06/06/2017 Se traspuso la totalidad del Crédito Presupuestal (por $ 57:000.000) en la financiación 1.1 “Rentas Generales”   hacia el Proyecto 

754, del Programa 462, de la misma Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 

2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 855

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende 

retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la 

ejecución del mantenimiento, y las transferencias por conceptos de repagos a la Corporación Vial del Uruguay y Convenios con 

otras Intendencias Municipales. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

855 - Mantenimiento del Programa

311 - Reposición Mantenimiento del Programa .

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Porcen.adquisiciones y 

servicios/total

Porcentaje
 20  20  19  95,00 

Obras Civiles - Varios Convenios c/Intendencias 

Departamentales

Porcentaje
 1  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Porcentaje subsidios/ total 

proyecto

Porcentaje
 11  34  57  167,65 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Rutas mantenidas 

(kilómetros por mes)

Kilómetro
 15.744  11.600  5.795  49,96 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Retribuciones personales 

atendidas

Unidad
 1.628  1.460  1.365  93,49 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 2.704.596.834  1.881.424.617  1.880.846.100  99,97 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 71.160.007  1.299.653.822  1.299.468.353  99,99 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  1.395.951  0  0,00 

11 - Rentas Generales 4 - Partidas Estimativas o No 

Limitativas
 0  189.915  189.915  100,00 

Totales  2.775.756.841  3.182.664.305  3.180.504.368  99,93

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  70,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  555.430.123  636.595.996  595.207.676  93,50 

Obras Civiles - Varios  1.124.723.123  1.147.967.106  1.857.804.461  161,83 

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  680.191.315  1.016.111.384  370.436.166  36,46 

Recursos Humanos Propios - (CF)  415.412.280  381.989.819  357.056.065  93,47 

Totales  99,93 2.775.756.841  3.182.664.305  3.180.504.368
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.062  31.326.720  93,50

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  182.380.843  272.451.657  3.367.026  1,24

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.062  31.326.720  93,50

CANELONES Obras Civiles - Varios No  273.013.304  56.890.374  95.567.209  167,98

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  121.076.259  180.871.120  79.954.345  44,21

CERRO LARGO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.062  31.326.720  93,50

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  92.018.451  137.462.790  14.588.653  10,61

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.062  31.326.720  93,50

COLONIA Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  82.451.450  123.171.019  29.896.477  24,27

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.062  31.326.720  93,50

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.146  2.444.175  3.367.026  137,76

FLORES Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.062  31.326.720  93,50

FLORES Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.146  2.444.175  3.367.026  137,76

FLORIDA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.062  31.326.720  93,50

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  76.141.886  113.751.403  77.124.846  67,80

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.062  31.326.720  93,50

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98
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LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.146  2.444.175  3.367.026  137,76

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  3.028.543  4.524.223  5.648.769  124,86

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.504.940  31.326.716  93,50

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  45.258.879  93.940.374  107.594.702  114,54

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.146  2.444.175  3.367.026  137,76

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  415.412.280  381.989.819  357.056.065  93,47

PAYSANDU Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  45.258.879  86.890.374  125.567.206  144,51

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  34.886.146  52.115.058  3.367.026  6,46

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.146  2.444.175  3.367.026  137,76

RIVERA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

RIVERA Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.146  2.444.175  81.421.309  3.331,24

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

ROCHA Obras Civiles - Varios No  82.308.876  56.890.374  95.567.209  167,98

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.146  2.444.175  5.648.769  231,11

SALTO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

SALTO Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.146  2.444.175  3.367.026  137,76

SAN JOSE Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98
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SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  21.216.167  31.694.008  12.592.264  39,73

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

SORIANO Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  16.819.169  25.119.506  29.890.477  118,99

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.164  33.505.056  31.326.720  93,50

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  35.447.086  52.953.025  3.367.023  6,36

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  29.233.171  33.505.056  31.326.720  93,50

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  45.258.879  56.890.374  95.567.209  167,98

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.636.147  2.444.175  3.367.026  137,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.775.756.841  3.182.664.305  3.180.504.368

 2.284.216.372

 491.540.469

 2.670.784.997

 511.879.308

 2.681.159.859

 499.344.509

 100,39

 97,55

 99,93

Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2017 Se cumplieron las asignaciones previstas en lo que refiere a gastos operativos y el mantenimiento por administración de la Unidad 

Ejecutora. En lo que refiere a las obras civiles contratadas, en el segundo semestre del año se realizó la cesión de los contratos al 

Convenio MTOP-CND y ejecutado a través de CVU S.A., lo que explica que lo ejecutado en unidades físicas haya descendido para el 

año. Como contraparte, se realizaron mayores transferencias a la CND por la cesión propiamente y otras obras consideradas 

prioritarias y de extrema urgencia a efectos de la materialización de las mismas.

07/06/2017 La Asignación Definitiva, en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0", 

habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del 

Inciso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

07/06/2017 La Asignación Definitiva, en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial, corresponde a refuerzo de crédito presupuestal 

(por $ 1.395.951), al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de diciembre de 2005.

12/06/2017 Las obras de mantenimiento contempladas corresponden al siguiente detalle:

Rutas 12, 22, 54, 55 y 96 - Regional VII - Colonia

Rutas Regionales II y X - Zona Turística (2a Ampl.) - Maldonado/Rocha

Circuito Florida Sur Regional VIII (4a Ampl.)

Rutas Regional VII (Ruta 2 y 57) (2a Ampl.) - Flores

Rutas Regional IV: Rutas 27 Y 30 (Nuevo Contrato) - Rivera/Artigas

Ruta 8 (norte de Melo) y Ruta 26 - Cerro Largo

12/06/2017 La ejecución del Convenio de Préstamo con BID, culminó en el ejercicio 2015.

Página 25 de 123



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 908

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad de las obras y de los procesos de 

gestión.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

908 - Asistencia Técnica

312 - Diagnósticos Asistencia Técnica .

Objetivo de UE Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)

Cantidad de estudios Unidad
 6  6  4  66,67 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 67.581.749  46.233.443  46.233.443  100,00 

Totales  67.581.749  46.233.443  46.233.443  100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)  67.581.749  46.233.443  46.233.443  100,00 

Totales  100,00 67.581.749  46.233.443  46.233.443

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
No  67.581.749  46.233.443  46.233.443  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  67.581.749  46.233.443  46.233.443

 0

 67.581.749

 0

 46.233.443

 0

 46.233.443

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 La ejecución refiere al Relevamiento Estadístico del Tránsito (continuo) e implantación de nuevos procesos tecnológicos de 

evaluación vinculados a la calidad de las obras, gestión ambiental y prevencionismo.

12/06/2017 Se finalizaron los siguientes estudios: 

i) Plan de Transporte y Logística de acceso al Puerto de Montevideo,

ii) Estudio de Demanda del Transporte Inter-urbano a nivel país.

12/06/2017 La ejecución del Convenio de Préstamo BID, culminó en el ejercicio 2015.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

972 - Informática

1788 - Adquisición de equipamiento informático .

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  32  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  928.966  0  0,00 

Totales  0  928.966  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  928.966  0  0,00 

Totales  0,00 0  928.966  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  928.966  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  928.966  0

 0

 0

 0

 928.966

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Proyecto sin ejecución, dado que la incorporación de equipamiento informático se realizó en forma centralizada en la Unidad 

Ejecutora 001.

07/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 928.966 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición desde el Proyecto 972, 

del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 29 de 123



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de Vehículos

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

974 - Vehículos

313 - Adquisición Vehículos Montevideo

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 300.000  300.000  0  0,00 

Totales  300.000  300.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  300.000  300.000  0  0,00 

Totales  0,00 300.000  300.000  0

Página 30 de 123



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  300.000  300.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  300.000  0

 0

 300.000

 0

 300.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 Por cambio de prioridades no se se realizaron adquisiciones de unidades a cargo de la Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 754

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

462 - Seguridad vial

14 - Seguridad Pública

Ejecución de Obras de Seguridad Vial

Objetivo de Inciso Ingeniería para la seguridad vial

754 - Seguridad Vial

316 - Reposición Seguridad Vial .

Objetivo de UE Mejora de la Seguridad Vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms mantenidos en 

señalización

Kilómetro
 1.492  1.492  1.980  132,71 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 144.816.110  138.493.150  138.493.150  100,00 

Totales  144.816.110  138.493.150  138.493.150  100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 30/01/2012  80,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  144.816.110  138.493.150  138.493.150  100,00 

Totales  100,00 144.816.110  138.493.150  138.493.150
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.198.356  6.884.061  6.884.061  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.693.407  4.488.483  4.488.483  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  16.900.326  16.162.424  16.162.424  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.131.994  6.820.597  6.820.597  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  11.580.028  11.074.425  11.074.425  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.131.994  6.820.597  6.820.597  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  11.580.028  11.074.421  11.074.421  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.693.407  4.488.483  4.488.483  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.693.407  4.488.483  4.488.483  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  4.693.407  4.488.483  4.488.483  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.636.943  9.216.175  9.216.175  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.636.943  9.216.175  9.216.175  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.198.356  6.884.061  6.884.061  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.693.407  4.488.483  4.488.483  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.198.356  6.884.061  6.884.061  100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.131.994  6.820.597  6.820.597  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.131.994  6.820.597  6.820.597  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  7.198.356  6.884.061  6.884.061  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.693.407  4.488.483  4.488.483  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  144.816.110  138.493.150  138.493.150

 140.122.703

 4.693.407

 134.004.667

 4.488.483

 134.004.667

 4.488.483

 100,00

 100,00

 100,00
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Observaciones

Fecha Comentario

12/06/2017 Se demarcaron horizontalmente 1490 kilómetros de eje central, además de 490 kilómetros de eje central y borde en forma conjunta a 

lo largo de la Red Vial Nacional, se destacan las obras de demarcación de pavimentos con pintura en frío al sur del Río Negro 

(Ampliación) y al norte del Río Negro (Ampliación). 

Por otro lado el Proyecto atendió las siguientes intervenciones:

Instalación y mantenimiento de semáforos en rutas nacionales

Mantenimiento de iluminación red vial nacional

Suministro y colocación de tachas en rutas nacionales (Ampliación)

Iluminación de Ruta 26 tramo Ruta 44 - Melo

Mantenimiento y suministro señales viales Z. VI, VII, VIII y IX (2a Ampl.)

Mantenimiento por niveles de servicio de la señalización vertical Regional 8 (1ª. Ampl.)

12/06/2017 La ejecución del Convenio de Préstamo con BID, culminó en el ejercicio 2015.

13/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 6:322.960 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia el Proyecto 

855 (por $ 63:322.960), del Programa 362  y misma Unidad Ejecutora y desde el Proyecto 752 (por $ 57:000.000), del Programa 362  

y misma Unidad Ejecutora al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010
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004 - Dirección Nacional de Hidrografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 745

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Estudios de preinversión, control de obras tendientes al fortalecimiento de la institución

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

745 - Investigación, estudios de preinversión y contralor de obras

317 - Investigación , estudios de preinversión y contralor de obras .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Baterias Unidad
 0  9  9  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cabina fibra Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Compresor Unidad
 5  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cortadoras de césped y 

motosierras

Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cubiertas y cámaras Unidad
 0  44  44  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Elementos de seguridad 

acuática

Unidad
 30  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de comunicación Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Martillo Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 350.000  346.983  346.983  100,00 

Totales  350.000  346.983  346.983  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  350.000  346.983  346.983  100,00 

Totales  100,00 350.000  346.983  346.983
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  350.000  346.983  346.983  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  350.000  346.983  346.983

 0

 350.000

 0

 346.983

 0

 346.983

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 3.017 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia el Proyecto 855, 

del Programa 362,Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 755

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Ejecución de dragado de mantenimiento de vías navegables, ejecución de batimetrías de vías navegables, señalización de canales, 

y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acorde a las necesidades del transporte 

fluvial y la navegación deportiva. Atención de servicios de balsas

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

755 - Vías Navegables

318 - Construcción Vías Navegables .

Objetivo de UE Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Servicio Consultoría 

Ingeniería Naval

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible para servicios 

de balsa (Litros)

Unidad
 125.000  132.200  132.200  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Reparaciones menores 

para servicios balsa

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cadenas, grilletes y 

destorcedores

Porcentaje
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Elementos de seguridad 

acuática

Porcentaje
 10  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de comunicación Porcentaje
 4  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Instrumentos y otros de 

embarcaciones

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Máquinas y equipos 

varaderos

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Motor Porcentaje
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Pintura marina (Litros) Porcentaje
 2.000  2.200  2.200  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Avance de obras de 

dragado

Unidad
 23  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Actualización de software 

técnico

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 39.130.000  10.717.731  10.696.379  99,80 

Totales  39.130.000  10.717.731  10.696.379  99,80
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  1.450.582  1.450.582  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  4.885.000  4.256.607  4.256.607  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.225.000  4.971.859  4.950.507  99,57 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  33.020.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  0  38.683  38.683  100,00 

Totales  99,80 39.130.000  10.717.731  10.696.379
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CERRO LARGO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  368.000  0  0  0,00

COLONIA Consultorías No  0  725.291  725.291  100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  885.590  885.590  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  306.000  484.296  484.296  100,00

COLONIA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  24.255.000  0  0  0,00

DURAZNO Consultorías No  0  145.058  145.058  100,00

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  1.587.000  0  0  0,00

DURAZNO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  726.444  726.444  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  121.000  0  0  0,00

MALDONADO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  2.540.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  116.100  116.100  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  128.898  107.546  83,43

PAYSANDU Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  3.000.000  0  0  0,00

ROCHA Consultorías No  0  362.646  362.646  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  855.000  0  0  0,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  123.000  1.937.185  1.937.185  100,00

ROCHA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  368.000  0  0  0,00

ROCHA TIC - Software (CF) No  0  9.671  9.671  100,00

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No  0  168.013  168.013  100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  490.000  0  0  0,00

SORIANO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  2.000.000  0  0  0,00

SORIANO TIC - Software (CF) No  0  29.012  29.012  100,00

TACUAREMBO Consultorías No  0  145.058  145.058  100,00
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TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  1.588.000  2.112.124  2.112.124  100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  184.000  968.592  968.592  100,00

TREINTA Y TRES Consultorías No  0  72.529  72.529  100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  855.000  974.780  974.780  100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  122.000  726.444  726.444  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  368.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  39.130.000  10.717.731  10.696.379

 39.130.000

 0

 10.472.733

 244.998

 10.472.733

 223.646

 100,00

 91,28

 99,80

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2017 Las principales inversiones con cargo a este proyecto comprende entre otros gastos, el gasto en combustible que se destina a los 

servicios de balsa a cargo de esta Dirección Nacional en Paso Ramírez y Paso Romero en San Gregorio de Polanco, Picada Oribe y 

Charqueada.- Asimismo hubo uso de combustible en trabajos de dragado en el Canal Sur de Isla Sola (Carmelo-Colonia ), en Dársena 

Higueritas (Nueva Palmira.- Colonia)  y en el Puerto Villa Soriano (Soriano).

Se realizaron aproximadamente 70 procedimientos de compras directas para la compra de equipamiento, herramientas y materiales 

para los varaderos e instrumentos y otros equipos para embarcaciones. 

Se adquirió pintura de uso  marino  por licitación 15/2015. 

Se continúa con la licitación de consultoría para  apoyo de ingeniería naval . 

Se realizó compra para actualizar software técnico.

07/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 28:412.269 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia: i) Proyecto 

757 (por $ 22:880.000), del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora; ii) Proyecto 855 (por $ 32.269), Programa 362, de la misma 

Unidad Ejecutora; iii) Proyecto 856 (por $ 5:500.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 756

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Fortalecimiento institucional que incluye capacitación y equipamiento técnico específico necesario para cumplir con los servicios a 

cargo de la DNH

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

756 - Mejoramiento Institucional

319 - Capacitación Mejoramiento Institucional .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Capacitación y congresos Personas
 10  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calentadores a gas Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Guardaropas, 

guardabultos, armarios

Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cubiertas y equipamiento 

vehículos

Unidad
 15  19  19  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de comunicación Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de seguridad Unidad
 10  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Mantenimiento y otros Unidad
 0  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 350.000  333.552  325.392  97,55 

Totales  350.000  333.552  325.392  97,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  100.000  24.794  16.634  67,09 

Equipamiento y Mobiliario  0  201.764  201.764  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  250.000  106.994  106.994  100,00 

Totales  97,55 350.000  333.552  325.392
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  100.000  24.794  16.634  67,09

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  201.764  201.764  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  250.000  106.994  106.994  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  350.000  333.552  325.392

 0

 350.000

 0

 333.552

 0

 325.392

 0,00

 97,55

 97,55

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 16.448 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia el Proyecto 855, 

del Programa 362,Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 757

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de puertos e 

instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de contingencia. Promover la 

participación de la inversión privada.

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

757 - Puertos

320 - Construcción Puertos .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Estudios Puerto Aguas 

Profundas

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Consultorías Estudios realizados / 

Estudios a realizar

Porcentaje
 22  0  0  0,00 

Consultorías Otros Estudios Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible, servicios en 

puertos, etc

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cuatriciclos Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Maquin., equipos de trabajo 

y transporte

Unidad
 0  8  8  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Motores fuera de borda Unidad
 0  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Plataformas de elevación 

eléctricas

Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Transportador Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Viviendas Porcentaje de obra 

ejecutada

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Porcentaje de obra 

ejecutada

Porcentaje
 23  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  780.589  481.016  61,62 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 234.440.000  277.047.754  276.973.961  99,97 

Totales  234.440.000  277.828.343  277.454.977  99,87
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  10,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  15.000.000  19.416.263  19.042.897  98,08 

Gastos Operativos del Proyecto  0  724.204  724.204  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  3.800.483  3.800.483  100,00 

Obras Civiles - Viviendas  0  8.853.939  8.853.939  100,00 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  219.440.000  245.033.454  245.033.454  100,00 

Totales  99,87 234.440.000  277.828.343  277.454.977
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Consultorías No  10.000.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  5.000.000  0  0  0,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  254.907  254.907  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  1.133.970  1.133.970  100,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  0  8.853.939  8.853.939  100,00

COLONIA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  20.000.000  10.303.649  10.303.649  100,00

MALDONADO Consultorías No  5.000.000  0  0  0,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  433.810  433.810  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  2.489.397  2.489.397  100,00

MALDONADO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  104.440.000  207.956.837  207.956.837  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  10.000.000  0  0  0,00

ROCHA Consultorías No  0  18.664.915  18.291.549  98,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  35.487  35.487  100,00

ROCHA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  55.000.000  1.313.824  1.313.824  100,00

SAN JOSE Consultorías No  0  751.348  751.348  100,00

SAN JOSE Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  0  21.075.406  21.075.406  100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  177.116  177.116  100,00

SORIANO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  25.000.000  4.383.738  4.383.738  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  234.440.000  277.828.343  277.454.977

 234.440.000

 0

 277.828.343

 0

 277.454.977

 0

 99,87

 0,00

 99,87
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Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2017 Las principales obras de infraestructura marítima ejecutadas en el ejercicio fueron las siguientes: 

Pto Piriápolis: Reconstrucción muelle y construcción marinas (lic Pública 2/2012)

Pto Punta del Este: Reacondicionamiento espacios exteriores, instalaciones y construcción edificio para administración portuaria LP 

12/2013 y Mantenimiento de terminales de telecomando.

Pto. La Paloma: Facilidades de pesca artesanal

Dársena Higueritas (Nueva Palmira): Ampliación y reconstrucción muelle LP 23/2012

Villa Soriano: Reacondicionamiento y ampliación muelle LP 1/2012

Boca de Cufré : Retiro parcial y readecuación de escollera en margen izquierda de la desembocadura del Arroyo Cufré  CDE 

1053/2016

Respecto a obras edilicias: Se concluyó con la construcción de vivienda y edificio de servicios en Atracadero Riachuelo CD 

1115/2013.

Se continuó con varios de  los estudios para el Puerto de Aguas Profundas y estudios para trabajos en la desembocadura del 

Arroyo Cufré.

23/05/2017 En relación a la compra de equipamiento y maquinaria, se destacan las principales : 

- 5 motores fuera de borda (Villa Soriano, Punta del Este, Piriápolis, Nueva Palmira y Colonia, Riachuelo),

- 2 plataformas  de elevación eléctrica (Punta del Este y Piriápolis),

- 2 cuatriciclos (Punta del Este),

- complementos transportador (Piriápolis), y

- ejercitador (Riachuelo), ajuste de panco (Colonia), extintores, salvavidas, soldador,  etc para diferentes puertos.

Respecto a gastos operativos, se adquirió combustible para varios puertos (Colonia, Maldonado y Rocha).

07/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 42:607.754 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición: i) desde los 

Proyectos 853 (por $30:000.000), del Programa 360, Unidad Ejecutora 001, 972 (por $ 720.000), del Programa 363, Unidad Ejecutora 

004, 755 (por $ 22:880.000), del Programa 363, Unidad Ejecutora 004 y Proyecto 856 (por $ 7:220.000), del Programa 363, Unidad 

Ejecutora 004; ii) hacia los Proyectos 760 (por $ 18:210.000), del Programa 363, Unidad Ejecutora 004 y Proyecto 855 (por $ 2.246), 

del Programa 362, Unidad Ejecutora 003,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 760

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Obras hidráulicas de defensa de costas playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego y 

forestación.

Objetivo de Inciso Obras hidráulicas

760 - Obras Hidráulicas y  materiales fluviales

321 - Construcción Obras Hidráulicas y  materiales fluviales .

Objetivo de UE Construcción, estudios y gestión de obras públicas hidráulicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consult.ejecutadas/consult.

a ejecutar

Porcentaje
 15  0  0  0,00 

Consultorías Consultoria sedimentología 

Río Santa Lucía

Porcentaje
 0  50  50  100,00 

Consultorías Estudio Playa La Concordia 

(Soriano)

Porcentaje
 0  30  30  100,00 

Consultorías Estudio Represa de 

Canelón Grande (por parte 

del IMFIA)

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible (litros) Litro
 0  17.500  17.500  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Indemnización servidumbre 

acueducto bañados Rocha

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Otros gastos operativos Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento Unidad
 20  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Mantenimiento bomba 

Colonia Tomás Berreta

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Materiales y mantenimiento 

de equipos

Unidad
 0  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Porcentaje de avance de 

obra

Porcentaje
 15  60  60  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 41.570.000  62.420.339  62.420.339  100,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 7.000.000  0  0  0,00 

Totales  48.570.000  62.420.339  62.420.339  100,00
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  10,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.485.000  1.652.867  1.652.867  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  760.420  760.420  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  4.085.000  591.728  591.728  100,00 

Obras Civiles - Varios  40.000.000  59.415.324  59.415.324  100,00 

Totales  100,00 48.570.000  62.420.339  62.420.339
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Consultorías No  1.960.000  1.052.747  1.052.747  100,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  0  327.458  327.458  100,00

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.573.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  5.000.000  0  0  0,00

COLONIA Consultorías No  2.525.000  0  0  0,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  61.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  5.000.000  0  0  0,00

FLORIDA Consultorías No  0  42.645  42.645  100,00

LAVALLEJA Consultorías No  0  42.645  42.645  100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  0  67.918  67.918  100,00

LAVALLEJA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  416.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  42.645  42.645  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  8.443  8.443  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  858.000  15.507  15.507  100,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  0  129.205  129.205  100,00

RIO NEGRO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  177.000  576.221  576.221  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  227.396  227.396  100,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  30.000.000  59.415.324  59.415.324  100,00

SAN JOSE Consultorías No  0  42.645  42.645  100,00

SORIANO Consultorías No  0  429.540  429.540  100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  48.570.000  62.420.339  62.420.339

 47.712.000

 858.000

 62.353.744

 66.595

 62.353.744

 66.595

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2017 Se ejecutaron obras correspondientes a la LP 28/2014 . Bañados de Rocha en Cañada Agosto Cabrera y La Perra. 

Estudios y consultorías, se contrataron en el marco del convenio con el IMFIA estudios correspondientes a Playa  la Concordia 

(Soriano), en la represa Canelón Grande (Canelones ) y estudios sedimentológicos en el Río Santa Lucía (alcanza los departamentos 

de Montevideo, Canelones, San José, Lavalleja y Florida).

Equipamiento y maquinaria: se realizó entre otros  el mantenimiento de la bomba en Colonia Tomás Berreta.

Gastos operativos: entre otros se pagó la indemnización de servidumbre de acueducto en Bañados de Rocha, adquisición de 

combustible, etc.

07/06/2017 La Asignación Definitiva incluye cambio de fuente de financiamiento dentro del mismo Proyecto, desde la financiación 2.1 

“Endeudamiento Externo” hacia 1.1 “Rentas Generales”, por $ 7:000.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 

18.719, de diciembre 2010.

07/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 13:850.339 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por a) trasposición desde el Proyecto 

757 (por $18:210.000), del Programa 363, Unidad Ejecutora 004; y b) trasposición hacia los Proyectos: 856 (por $ 4:320.000), del 

Programa 363, Unidad Ejecutora 004 y 855 (por $ 39.661), del Programa 362, Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 856

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, remuneraciones, 

transferencias, etc.

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

856 - Mantenimiento del programa

322 - Reparación Mantenimiento del programa .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  99,00 100,00  99,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  1,00 0,00  1,00

Página 57 de 123



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Seguros de accidentes de 

trabajo

Unidad
 0  336  336  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Seguros de vehículos y 

maquinarias

Unidad
 0  58  58  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios Unidad
 45  57  57  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Viáticos y gtos. alimentac. 

embarcados

Unidad
 290  292  292  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Transferencias a 

Delegación Uruguaya 

Comisión Mixta Laguna 

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Adquisición pintura 

(cantidad articulos)

Unidad
 0  97  97  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible Litro
 0  140.000  140.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Otros gastos 

(reparaciones, compras 

menores, repuestos, etc.)

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Productos de limpieza 

(licitación) (cantidad 

articulos)

Unidad
 0  80  80  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Ropa de fajina, uniformes, 

equipos de lluvia, etc.

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Maquinaria y equipos Unidad
 150  85  85  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Funcionarios propios Personas
 420  336  336  100,00 

TIC - Hardware (CF) Compra de equipos PC Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de programación y 

asesoramiento informático

Hora
 0  2.600  2.600  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 230.000.000  241.893.618  240.106.616  99,26 

11 - Rentas Generales 1 - Partida Por Una Sola Vez
 0  17.639  0  0,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  2.293.471  2.293.471  100,00 

Totales  230.000.000  244.204.728  242.400.087  99,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  106.000.000  103.767.579  101.962.938  98,26 

Capital Fijo - Transferencia  0  3.000.000  3.000.000  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  15.925.972  15.925.972  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  4.000.000  3.653.605  3.653.605  100,00 

Recursos Humanos Propios - (CF)  120.000.000  113.721.315  113.721.315  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  325.496  325.496  100,00 

TIC - Software (CF)  0  3.810.761  3.810.761  100,00 

Totales  99,26 230.000.000  244.204.728  242.400.087
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Administración de Proyecto - 

(CF)
No  262.800  2.137.138  2.137.138  100,00

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  0  27.604  27.604  100,00

ARTIGAS Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  526.200  498.645  498.645  100,00

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  674.200  651.798  651.798  100,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  0  215.735  215.735  100,00

CANELONES Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  3.084.500  2.923.125  2.923.125  100,00

COLONIA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  26.963.800  29.929.163  29.929.163  100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  597.525  597.525  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00

COLONIA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  31.165.500  29.534.833  29.534.833  100,00

LAVALLEJA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  196.200  174.914  174.914  100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  0  54.666  54.666  100,00

LAVALLEJA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  935.300  886.406  886.406  100,00

MALDONADO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  32.824.200  31.722.962  29.918.321  94,31

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  444.813  444.813  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  500.000  1.000.000  1.000.000  100,00

MALDONADO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  14.520.300  13.760.521  13.760.521  100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  17.326.300  18.661.132  18.661.132  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  13.990.014  13.990.014  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.000.000  1.353.605  1.353.605  100,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  49.862.100  47.253.162  47.253.162  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  325.496  325.496  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  3.810.761  3.810.761  100,00
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RIO NEGRO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.239.200  579.515  579.515  100,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  0  63.773  63.773  100,00

RIO NEGRO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  50.000  50.000  100,00

RIO NEGRO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  2.898.400  2.746.803  2.746.803  100,00

ROCHA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  11.232.100  8.338.688  8.338.688  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  199.827  199.827  100,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  150.000  150.000  100,00

ROCHA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  5.105.200  4.838.035  4.838.035  100,00

SORIANO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  3.247.900  5.776.977  5.776.977  100,00

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No  0  60.204  60.204  100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  50.000  50.000  100,00

SORIANO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  2.129.100  2.017.731  2.017.731  100,00

TACUAREMBO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  7.258.900  2.702.517  2.702.517  100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  0  235.138  235.138  100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  500.000  50.000  50.000  100,00

TACUAREMBO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  7.292.400  6.910.854  6.910.854  100,00

TREINTA Y TRES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  4.774.400  3.092.775  3.092.775  100,00

TREINTA Y TRES Capital Fijo - Transferencia No  0  3.000.000  3.000.000  100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  0  36.673  36.673  100,00

TREINTA Y TRES Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  2.481.000  2.351.200  2.351.200  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  230.000.000  244.204.728  242.400.087

 160.811.600

 69.188.400

 158.810.558

 85.394.170

 157.005.917

 85.394.170

 98,86

 100,00

 99,26
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Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 La Asignación Definitiva del Proyecto, en la financiación 1.1 "Rentas Generales" , incluye incrementos de crédito por Ajustes al 

Grupo "0" y habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja por $ 11:911.257. Incluye además, las siguientes 

trasposiciones de crédito presupuestal: i) desde los Proyectos 755 (por $ 5:500.000) y 760 (por $ 4:320.000), del Programa 363, 

Unidad Ejecutora 004; ii) hacia los Proyectos 757 (por 7:220.000) del Programa 363, Unidad Ejecutora 004; y 855 (por $ 306.529), del 

Programa 362, Unidiad Ejecutora 003; al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719, de diciembre 2010.

12/06/2017 Con cargo al proyecto se ejecuta:

Pago de retribuciones con cargo al rubro 0 , principalmente correspondiente a compensaciones para los funcionarios que cumplen 

tareas en la UE , gastos de todas los puertos y oficinas regionales en todo el país.

En el componente Administración del Proyecto se incluye pagos de viáticos y gasto de alimentación para funcionarios, pago de 

seguros de accidentes de trabajo, seguro de vehículos y máquinas y equipos, contratación de servicios de vigilancia, limpieza, 

apoyo y mantenimiento, jardinería, buzos, etc.

En el componente Gastos Operativos, se incluye el gasto en combustible , compra por licitación de pintura, material de limpieza y ropa 

de trabajo.

12/06/2017 Transferencia de fondos a la Comisión Mixta de la Laguna Merín (el total autorizado por artículo 91 de la Ley N° 18.719 de $ 

3.000.000).

Pago por horas de programación a una empresa contratada para la realización de Software a medida para la facturación y otras 

programaciones entre las que se destaca el pago en línea.

Adquisición de equipamiento técnico, informático, materiales de trabajo, herramientas, etc. y se realizan reparaciones y 

mantenimientos menores destinados a todo el equipamiento y maquinaria de trabajo.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina y regionales

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

323 - Equipamiento Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Calefón Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios y mesas Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladeras Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas y otros 

electrodomesticos

Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  50  50  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 120.000  116.367  116.367  100,00 

Totales  120.000  116.367  116.367  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  120.000  116.367  116.367  100,00 

Totales  100,00 120.000  116.367  116.367

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  120.000  116.367  116.367  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  120.000  116.367  116.367

 0

 120.000

 0

 116.367

 0

 116.367

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia el Proyecto 855, del Programa 

362, Unidad Ejecutora 003 (por $ 3.633), al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

972 - Informática

324 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Accesorios Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 7  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos portátiles Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 7  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Insumos: toners y 

cartuchos

Unidad
 0  66  66  100,00 

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de técnicos Unidad
 50  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  219.890  217.431  98,88 

Totales  300.000  219.890  217.431  98,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  200.000  219.890  217.431  98,88 

TIC - Software (CF)  100.000  0  0  0,00 

Totales  98,88 300.000  219.890  217.431

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  200.000  219.890  217.431  98,88

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  100.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  219.890  217.431

 0

 300.000

 0

 219.890

 0

 217.431

 0,00

 98,88

 98,88

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 La Asignación Definitiva incluye las siguientes trasposiciones de crédito, al amparo de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 

Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010: i) desde el Proyecto 972 (por $ 818.967), del Programa 360, Unidad Ejecutora 001; ii) hacia el 

Proyecto 855 (por $ 179.077), del Programa 362, Unidad Ejecutora 033; iii) hacia el Proyecto 757 (por $ 720.000), del Programa 363, 

Unidad Ejecutora 004.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

005 - Dirección Nacional de Arquitectura10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 759

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Atender erogaciones por contratación de técnicos y/o profesionales con el fin de realizar estudios de factibilidad, de mercado, 

proyectos de inversión, etc. que requiera la Unidad Ejecutora. Capacitación de los Recursos Humanos de la UE

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

759 - Gastos de estudio y preinversión

325 - Análisis de estudio y preinversión Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Contratación de asesores Unidad
 3  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 800.000  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 100.000  100.000  0  0,00 

Totales  900.000  100.000  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  0 Rentas Generales N  11,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  900.000  100.000  0  0,00 

Totales  0,00 900.000  100.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  900.000  100.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  900.000  100.000  0

 0

 900.000

 0

 100.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 No se ejecutó el Proyecto de Inversión por reprogramación de créditos presupuestales a nivel de Inciso.

08/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 800.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia los Proyectos: 

972 (por $ 500.000), del Programa 365, Unidad Ejecutora 005 y 855 (por $ 300.000), del Programa 362,Unidad Ejecutora 003, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 761

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa. Se apunta a cubrir saldos negativos de 

obras que se realizan por el Sistema de Administración Directa y que por imprevistos u otras razones no se pueden atender con 

fondos asignados a la misma

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

761 - Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa

326 - Construcción Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Partidas a regularizar Pesos 

uruguayos
 200.000  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  0  0  0,00 

Totales  200.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  200.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 200.000  0  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  200.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  0  0

 0

 200.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 No se ejecutó el Proyecto de Inversión por reprogramación de créditos presupuestales a nivel de Inciso.

08/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 200.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia el Proyecto 855, 

del Programa 362, Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 763

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas,etc.)

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

763 - Vehículos

328 - Reposición Vehículos Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Rennovación de flota Unidad
 20  20  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 20.000  20.000  0  0,00 

Totales  120.000  20.000  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  120.000  20.000  0  0,00 

Totales  0,00 120.000  20.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  120.000  20.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  120.000  20.000  0

 0

 120.000

 0

 20.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 No se ejecutó el Proyecto de Inversión por reprogramación de créditos presupuestales a nivel de Inciso.

08/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 100.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia el Proyecto 855, 

del Programa 362, Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 764

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Creación y adecuación del espacio físico necesario para realizar trabajos de reparaciones y apoyo al equipo y obras del 

Programa, así como para almacenar ordenada y adecuadamente los materiales, herramientas y maquinarias de obras

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura

329 - Construcción Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Cantidad de Talleres, 

Depósitos y Oficinas 

recuperadas y ampliadas 

Unidad
 3  3  2  66,67 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  1.000.000  908.279  90,83 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

Totales  3.000.000  1.000.000  908.279  90,83
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  3.000.000  1.000.000  908.279  90,83 

Totales  90,83 3.000.000  1.000.000  908.279

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  3.000.000  1.000.000  908.279  90,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.000.000  1.000.000  908.279

 0

 3.000.000

 0

 1.000.000

 0

 908.279

 0,00

 90,83

 90,83

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 1:000.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia el Proyecto 

855, del Programa 362, Unidad Ejecutora 003 y disminución de Crédito presupuestal por $ 1:000.000 en la financiación 1.2 “Recursos 

con Afectación Especial” por trasposición hacia el Proyecto 789, del Programa 365, Unidad Ejecutora 005, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 788

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Realización de exposiciones y/o muestras de carácter técnico, cultural, etc. referentes al área de competencia del MTOP así como 

la promoción y auspicio de las mismas.

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

788 - Muestras y Exposiciones

330 - Difusión Muestras y Exposiciones Montevideo

Objetivo de UE Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Cantidad de exposciones 

y/o muestras

Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  0  0  0,00 

Totales  500.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  500.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 500.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  500.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  0  0

 0

 500.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Por cambio de prioridades, disminución de la totalidad del Crédito presupuestal ($ 500.000), por trasposición hacia el Proyecto 855, 

del Programa 362, Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 857

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Tiene por finalidad la administración del Programa, financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos de la Dirección

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

857 - Plan de Mantenimiento

332 - Construcción Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Plan de mantenimiento Pesos 

uruguayos
 30.330.000  13.749.308  27.453.071  199,67 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Viáticos y reintegros de 

gastos

Pesos 

uruguayos
 0  16.580.692  16.580.692  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Plan de mantenimiento Pesos 

uruguayos
 5.000.000  5.000.000  383.081  7,66 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Mantenimiento del programa Pesos 

uruguayos
 180.270.000  196.996.810  155.169.486  78,77 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 215.600.000  232.326.810  199.586.330  85,91 

Totales  215.600.000  232.326.810  199.586.330  85,91
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  30.330.000  30.330.000  44.033.763  145,18 

Equipamiento y Mobiliario  5.000.000  5.000.000  383.081  7,66 

Recursos Humanos Propios - (CF)  180.270.000  196.996.810  155.169.486  78,77 

Totales  85,91 215.600.000  232.326.810  199.586.330

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  30.330.000  30.330.000  44.033.763  145,18

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  5.000.000  5.000.000  383.081  7,66

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  180.270.000  196.996.810  155.169.486  78,77

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  215.600.000  232.326.810  199.586.330

 0

 215.600.000

 0

 232.326.810

 0

 199.586.330

 0,00

 85,91

 85,91

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017  La Asignación Definitiva del Proyecto, en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incluye incrementos de crédito por Ajustes al 

Grupo "0" y habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja por $ 16:726.810.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 924

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y no se prvieron en presupuestos de otros organismos del Estado 

(imprevistos como consecuencia de demanda social y/o política

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

924 - Planes Especiales de Interés Nacional

333 - Reconstrucción Planes Especiales de Interés Nacional Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Obras sociales Pesos 

uruguayos
 2  2  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 100.000  100.000  0  0,00 

Totales  1.100.000  100.000  0  0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  0 Rentas Generales N  10,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  1.100.000  100.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.100.000  100.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  1.100.000  100.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.100.000  100.000  0

 0

 1.100.000

 0

 100.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición hacia el Proyecto 855 ($ 1:000.000), 

del Programa 362, Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

972 - Informática

334 - Actualización Informática Todo el Territorio Nacional

Objetivo de UE Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoria sobre Sistema 

de Gestión

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC completas Unidad
 0  30  30  100,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo informático Unidad
 780.000  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 780.000  5.528.018  4.209.389  76,15 

Totales  780.000  5.528.018  4.209.389  76,15
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  4.988.018  3.394.546  68,05 

TIC - Hardware (CF)  0  540.000  814.843  150,90 

TIC - Software (CF)  780.000  0  0  0,00 

Totales  76,15 780.000  5.528.018  4.209.389

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  4.988.018  3.394.546  68,05

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  540.000  814.843  150,90

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  780.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  780.000  5.528.018  4.209.389

 0

 780.000

 0

 5.528.018

 0

 4.209.389

 0,00

 76,15

 76,15

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 Se ejecutó parcialmente, debido a que el proceso de relevamiento de datos se apartó de los plazos esperados dado su volumen y 

complejidad.

08/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 4:748.018 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición : i) desde los 

Proyectos 972 (por $5:648.018), del Programa 360, Unidad Ejecutora 001, 759 ($ 500.000), del Programa 365, Unidad Ejecutora 005, 

ii) hacia el Proyecto 855 ($ 1:400.000), del Programa 362, Unidad Ejecutora 003,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 

N° 18.719 de diciembre de 2010.
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006 - Dirección Nacional de Topografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés nacional

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

765 - Expropiaciones

335 - Adquisición Expropiaciones Uruguay

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Expropiaciones Unidad
 70  58  57  98,28 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 38.878.000  98.587.003  96.579.495  97,96 

Totales  38.878.000  98.587.003  96.579.495  97,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  38.878.000  98.587.003  96.579.495  97,96 

Totales  97,96 38.878.000  98.587.003  96.579.495

Página 83 de 123



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  119.302  119.302  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  1.000.000  254.883  254.883  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.000.000  4.886.133  4.886.133  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  22.000.000  59.817.439  57.809.931  96,64

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  1.500.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  1.500.000  0  0  0,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  131.863  131.863  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  5.378.000  29.001.454  29.001.454  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  2.610.195  2.610.195  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  1.287.558  1.287.558  100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  457.470  457.470  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  1.500.000  20.706  20.706  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  38.878.000  98.587.003  96.579.495

 33.500.000

 5.378.000

 69.585.549

 29.001.454

 67.578.041

 29.001.454

 97,12

 100,00

 97,96

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 59:709.003 por trasposición : i) desde los Proyectos 750 ($ 40:000.000), del Programa 360, 

Unidad Ejecutora 003, 853 ($ 19:268.672), del Programa 360, Unidad Ejecutora 001 y 858 ($ 2:282.663), del Programa 362, Unidad 

Ejecutora 006: ii) hacia el Proyecto 855 ($ 1:842.332), del Programa 362, Unidad Ejecutora 003,  al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 858

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiación de erogaciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

858 - Mantenimiento

336 - Adecuación Mantenimiento Montevideo

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Personal de la UE Unidad
 62  59  59  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Personal de UE Unidad
 62  59  59  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 20.600.000  21.133.231  20.710.659  98,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.400.000  8.645.323  8.632.867  99,86 

Totales  31.000.000  29.778.554  29.343.526  98,54
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  2.000.000  3.199.185  3.194.606  99,86 

Recursos Humanos Propios - (CF)  29.000.000  26.579.369  26.148.920  98,38 

Totales  98,54 31.000.000  29.778.554  29.343.526

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  2.000.000  3.199.185  3.194.606  99,86

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  29.000.000  26.579.369  26.148.920  98,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  31.000.000  29.778.554  29.343.526

 0

 31.000.000

 0

 29.778.554

 0

 29.343.526

 0,00

 98,54

 98,54

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: a) incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" por $ 2:610.736, b) trasposición de 

crédito presupuestal hacia los Proyectos: i) 855 ($ 700.000), del Programa 362, Unidad Ejecutora 003; ii) 971 ($ 347.249), del 

Programa  362, Unidad Ejecutora 006; iii) 972 ($ 502.270), del Programa 362, Unidad Ejecutora 006; iv) 765 ($ 2:282.663), del 

Programa 362, Unidad ejecutora 006, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

337 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio múltiple - estación 

de trabajo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Auxiliar Unidad
 0  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad
 50  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Perchero Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla giratoria Unidad
 0  9  9  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 0  303.501  303.501  100,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 309.000  309.000  309.000  100,00 

Totales  309.000  612.501  612.501  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  309.000  612.501  612.501  100,00 

Totales  100,00 309.000  612.501  612.501

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  309.000  612.501  612.501  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  309.000  612.501  612.501

 0

 309.000

 0

 612.501

 0

 612.501

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 303.501 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición : i) desde el Proyecto 

858 ($ 347.249), del Programa 362, Unidad Ejecutora 006; ii) hacia el Proyecto 855 ($ 43.748), del Programa 362, Unidad Ejecutora 

003,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

972 - Informática

338 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Adaptador para micro 

procesador

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cable USB Unidad
 0  40  40  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cartuchos de tinta Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cilindro fotoconductor Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadora Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disipador Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos, insumos 

p/computadoras e 

impresoras

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Escanner Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Fuente de poder regulada Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Licencia software Autocad 

y Civils

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria DDR 2 Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria DDR 3 Unidad
 0  14  14  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias DDR4 Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LED Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mouse Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teclados Unidad
 0  20  20  100,00 
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TIC - Hardware (CF) Zocalo para motherboard Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 0  480.842  480.842  100,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 307.000  271.934  271.934  100,00 

Totales  307.000  752.776  752.776  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  307.000  752.776  752.776  100,00 

Totales  100,00 307.000  752.776  752.776

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  307.000  752.776  752.776  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  307.000  752.776  752.776

 0

 307.000

 0

 752.776

 0

 752.776

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 303.501 por trasposición : i) desde el Proyecto 858 ($ 502.270), del Programa 362, Unidad 

Ejecutora 006 y Proyecto 972 ($ 286.871), del Programa 360, Unidad Ejectora 001; ii) hacia el Proyecto 855 ($ 343.365), del Programa 

362, Unidad Ejecutora 003,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 937

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Preservar y difundir el patrimonio histórico del Archivo Nacional de Planos de Mensura

Objetivo de Inciso Geomática

937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos

340 - Actualización Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos Montevideo

Objetivo de UE Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Planos microfilmados Unidad
 2.000  6.374  5.415  84,95 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  188.567  188.567  100,00 

Totales  200.000  188.567  188.567  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  200.000  188.567  188.567  100,00 

Totales  100,00 200.000  188.567  188.567
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  200.000  188.567  188.567  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  188.567  188.567

 0

 200.000

 0

 188.567

 0

 188.567

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por trasposición hacia el Proyecto 855 ($ 11.433), del Programa 362, Unidad Ejecutora 003, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 940

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Desarrollar el sector y actualizar el equipamiento de Estudios Topográficos

Objetivo de Inciso Geomática

940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos

341 - Equipamiento Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos Montevideo

Objetivo de UE Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Inversión unidad física Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de radio 

transmisión

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Insumos varios para 

estudios topográficos

Pesos 

uruguayos
 0  101.177  101.177  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Licencia Autocad Civils Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Radios Handy Unidad
 0  2  2  100,00 

Página 95 de 123



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 108.000  201.856  201.856  100,00 

Totales  108.000  201.856  201.856  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  108.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  201.856  201.856  100,00 

Totales  100,00 108.000  201.856  201.856

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  108.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  201.856  201.856  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  108.000  201.856  201.856

 0

 108.000

 0

 201.856

 0

 201.856

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 93.856 por trasposición : i) desde el Proyecto 942 ($ 105.000), del Programa 421, Unidad 

Ejecutora 006,  ii) hacia el Proyecto 855 ($ 11.144), del Programa 362, Unidad Ejecutora 003,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 

76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

08/06/2017  Los principales estudios realizados fueron: información y elaboración de fusión de planos para Auditorio Adela Reta del SODRE, 

relevamiento del predio de la Tablada, relevamientos para la Policía de Tránsito, relevamientos sobre predio de la empresa KMU 

Corporation S.A., informes de asesoramientos para Juzgados Letrados.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 941

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Realización de estudios, cursos, actualización y asistencia técnica

Objetivo de Inciso Geomática

941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada

342 - Capacitación Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada Montevideo

Objetivo de UE Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Convenio Fundación 

Ricaldoni

Pesos 

uruguayos
 0  200.000  200.000  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Inversión unidad física Unidad
 20  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Complemento por compra 

de GPS

Pesos 

uruguayos
 0  12.821  12.821  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Cursos Civilcad Número de 

Usuarios
 0  8  8  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 240.000  252.691  252.691  100,00 

Totales  240.000  252.691  252.691  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  240.000  200.000  200.000  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  52.691  52.691  100,00 

Totales  100,00 240.000  252.691  252.691

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  240.000  200.000  200.000  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  52.691  52.691  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  240.000  252.691  252.691

 0

 240.000

 0

 252.691

 0

 252.691

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 12.691 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición : i) desde el Proyecto 

942 (por $ 12.821), del Programa 421, Unidad Ejecutora 006,  ii) hacia el Proyecto 855 (por $ 130), del Programa 362, Unidad 

Ejecutora 003,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

13/06/2017 El convenio con la Fundación Ricaldoni tiene como objetivos: i) difundir las actividades de la Dirección Nacional de Topografía, ii) 

Brindar apoyo en el fortalecimiento de actividades de gestión de proyectos internos de la Dirección y del Ministerio o de otros 

Organismos Nacionales e Internacionales con los cuales el Ministerio se integre, iii) generar mecanismos de intercambio técnico con 

Organismos Nacionales e Internacionales para la elaboración de proyectos de alta complejidad en temas centrales para las políticas 

del Ministerio.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Dirección Nacional de Transporte10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 766

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la DNT

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

766 - Mantenimiento de balanzas

345 - Ampliación Mantenimiento y mejora de los puestos de pesaje en rutas nacionales

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  96,40 100,00  96,40

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  3,60 0,00  3,60

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Capital Fijo - Transferencia Transferencia al INALOG 

(Instituto Nacional de 

Logística)

Pesos 

uruguayos
 0  10.000.000  10.000.000  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Puestos de pesaje y 

balanzas(mensual)

Unidad
 12  12  12  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 227.748.550  277.979.550  277.852.491  99,95 

Totales  227.748.550  277.979.550  277.852.491  99,95
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - Transferencia  0  10.000.000  10.000.000  100,00 

Obras Civiles - Infraestructura tecnológica  227.748.550  267.979.550  267.852.491  99,95 

Totales  99,95 227.748.550  277.979.550  277.852.491
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  17.000.000  0  0  0,00

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  15.860.000  18.661.614  18.652.766  99,95

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  16.308.322  16.300.590  99,95

FLORES Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

MONTEVIDEO Capital Fijo - Transferencia No  0  10.000.000  10.000.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  77.078.550  110.697.199  110.644.710  99,95

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  16.308.322  16.300.590  99,95

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  16.308.322  16.300.590  99,95

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  16.308.322  16.300.590  99,95

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  8.154.161  8.150.295  99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  227.748.550  277.979.550  277.852.491

 133.670.000

 77.078.550

 157.282.351

 120.697.199

 157.207.781

 120.644.710

 99,95

 99,96

 99,95
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Número de vehículos pesados 

en el período

Cantidad de vehículos que pasan por sistema 

pesaje

Unidad  2.500.000,00  2.075.978,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 Incremento de Crédito presupuestal por $ 50:231.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición desde los Proyectos 

853 ($ 50:200.000), del Programa 360, Unidad Ejecutora 001 y 972 ($ 31.000), del Programa 366, Unidad Ejecutora 007,  al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

09/06/2017 Se cumplió con las obligaciones generadas por la Licitación Pública Internacional 18/2014, en la cual se concesionan los servicios de 

pesaje en rutas nacionales a la empresa CIEMSA.

09/06/2017 Se transfirió al Instituto Nacional de Logística (INALOG), $10:000.000, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 402 de la Ley 

N°19.355 de diciembre 2015.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 846

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Intervenir en la Comisión internacional de la Hidrovía a fin de procurar su desarrollo y expansión

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

846 - Programa Hidrovía Paraná-Paraguay

346 - Construcción Programa Hidrovía Paraná-Paraguay .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Contrataciones 

profesionales

Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  0  0,00 

Totales  10.000  10.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  10.000  10.000  0  0,00 

Totales  0,00 10.000  10.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  10.000  10.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  0

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 849

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de servicios profesionales para asistencia técnica vinculada a los distintos componentes del mercado de transporte 

en todas sus modalidades

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

849 - Asistencia técnica

348 - Adecuación Asistencia técnica .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Contrataciones de 

consultoría

Unidad
 4  4  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  0  0,00 

Totales  10.000  10.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  10.000  10.000  0  0,00 

Totales  0,00 10.000  10.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  10.000  10.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  0

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 850

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de software y contratación de servicios profesionales

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

850 - Servicios de transporte por carretera

349 - Adecuación Servicios de transporte por carretera en rutas nacionales

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias, asesorías , 

software

Unidad
 3  0  0  0,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Pago de viáticos y otros 

gastos menores

Mes
 0  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Alquiler de vehículos Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 6.719.337  6.719.337  3.511.715  52,26 

Totales  6.729.337  6.729.337  3.511.715  52,19
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  6.729.337  4.329.966  1.112.344  25,69 

Gastos Operativos del Proyecto  0  2.399.371  2.399.371  100,00 

Totales  52,19 6.729.337  6.729.337  3.511.715

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  6.729.337  4.329.966  1.112.344  25,69

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  2.399.371  2.399.371  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.729.337  6.729.337  3.511.715

 0

 6.729.337

 0

 6.729.337

 0

 3.511.715

 0,00

 52,19

 52,19
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 859

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiamiento de los recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del programa

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

859 - Mantenimiento del programa

350 - Adquisición Mantenimiento del programa .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Arrendamientos de 

vehículos

Unidad
 0  3  3  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Cantidad de rendiciones Unidad
 200  145  145  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios de limpieza 

contratados

Unidad
 0  17  17  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios de vigilancia 

contratados

Unidad
 0  4  4  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Funcionarios asegurados 

por accidente de trabajo

Unidad
 0  403  403  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Funcionarios que perciben 

viáticos

Unidad
 0  111  111  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Pago mensual de viáticos Unidad
 12  12  12  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Funcionarios que perciben 

la totalidad de su retribución 

con cargo al Proyecto

Unidad
 0  403  403  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Pago mensual Unidad
 16  16  16  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 202.959.433  220.487.508  205.032.030  92,99 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  9.093.628  8.947.652  98,39 

11 - Rentas Generales 4 - Partidas Estimativas o No 

Limitativas
 0  47.491  47.491  100,00 

Totales  202.959.433  229.628.627  214.027.173  93,21
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.959.433  11.159.776  10.897.388  97,65 

Gastos Operativos del Proyecto  14.000.000  20.877.527  20.858.736  99,91 

Recursos Humanos Propios - (CF)  187.000.000  197.591.324  182.271.049  92,25 

Totales  93,21 202.959.433  229.628.627  214.027.173

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.959.433  11.159.776  10.897.388  97,65

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  14.000.000  20.877.527  20.858.736  99,91

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  187.000.000  197.591.324  182.271.049  92,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  202.959.433  229.628.627  214.027.173

 0

 202.959.433

 0

 229.628.627

 0

 214.027.173

 0,00

 93,21

 93,21

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Inspecciones en rutas Cantidad de veces que se controla en ruta Unidad  15.000,00  15.800,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 La Asignación Definitiva del Proyecto, incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" y habilitación de crédito para pago de 

prima por quebrantos de caja por $ 17:486.151. Incluye además, las siguientes trasposiciones de crédito presupuestal: i) desde el 

Proyecto 853 ($ 10:000.000) del Programa 360, Unidad Ejecutora 001; ii) hacia el Proyecto 855 ($ 906.372) del Programa 362, de la 

Unidad Ejecutora 003, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719, de diciembre 2010.

Con cargo al proyecto se imputan las retribuciones personales, contratación de servicios y adquisición de bienes de la DNT.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 860

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición y desarrollo de software

Objetivo de Inciso Transporte en el Área Metropolitana

860 - Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo

351 - Análisis Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Desarrollo de sofware y 

hardware

Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  0  0,00 

Totales  10.000  10.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  10.000  10.000  0  0,00 

Totales  0,00 10.000  10.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  10.000  10.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  0

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 861

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de consultorias, profesionales, asesorías, y software

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

861 - Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera

352 - Análisis Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias, profesionales, 

software

Unidad
 0  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  0  0,00 

Totales  10.000  10.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  10.000  10.000  0  0,00 

Totales  0,00 10.000  10.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  10.000  10.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  0

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 863

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Capacitación de funcionarios, inversión tecnológica y relacionamiento internacional

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

863 - Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo

353 - Análisis Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte aéreo y la conectividad internacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultoría, profesionales, 

software

Unidad
 3  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  0  0,00 

Totales  10.000  10.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  10.000  10.000  0  0,00 

Totales  0,00 10.000  10.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  10.000  10.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  0

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición y equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

354 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario Unidad
 15  14  1  7,14 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  9.406  94,06 

Totales  10.000  10.000  9.406  94,06
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  10.000  10.000  9.406  94,06 

Totales  94,06 10.000  10.000  9.406

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  10.000  10.000  9.406  94,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  9.406

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 9.406

 0,00

 94,06

 94,06
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

972 - Informática

355 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipamiento informático Unidad
 5  21  21  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Toner Unidad
 0  152  152  100,00 

TIC - Software (CF) Sistema de gestión 

vehicular para el puerto de 

Nueva Palmira

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Software, hardware Unidad
 10  10  9  90,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.682.680  1.957.936  1.697.936  86,72 

Totales  2.682.680  1.957.936  1.697.936  86,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  300.000  1.083.281  883.281  81,54 

TIC - Software (CF)  2.382.680  874.655  814.655  93,14 

Totales  86,72 2.682.680  1.957.936  1.697.936

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  300.000  1.083.281  883.281  81,54

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  2.382.680  874.655  814.655  93,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.682.680  1.957.936  1.697.936

 0

 2.682.680

 0

 1.957.936

 0

 1.697.936

 0,00

 86,72

 86,72

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Disminución de Crédito presupuestal por $ 724.744, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por: i) trasposición hacia los Proyectos 

855 ($ 1:383.585), del Programa 362, Unidad Ejecutora 003 y 766 ($ 31.000), del Programa 366, Unidad Ejecutora 007; ii) trasposición 

desde el Proyecto 972 ($ 689.841), del Programa 360, Unidad Ejecutora 001, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 

18.719 de diciembre de 2010.

10/06/2017 Si bien se realizaron inversiones para el Departamento de Colonia (Nueva Palmira), las mismas no se reflejan en la Distribución 

Geográfica.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de Vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

974 - Vehículos

357 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Adquisición de vehículos Unidad
 1  0  0  0,00 

Vehículos Gastos menores 

(repuestos, etc)

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.000  5.000  4.975  99,50 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.000  5.000  0  0,00 

Totales  10.000  10.000  4.975  49,75
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  10.000  10.000  4.975  49,75 

Totales  49,75 10.000  10.000  4.975

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  10.000  10.000  4.975  49,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  4.975

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 4.975

 0,00

 49,75

 49,75

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2017 No se renovó la flota vehicular. Con cargo al proyecto se cargaron gastos menores.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

973 - Inmuebles

358 - Adecuación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación CECAP 

Montevideo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación Despacho 

Ministra

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación edilicia - 

Biblioteca Batlle

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación edilicia - 

Dirección de Registro Civil

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación edilicia - Museo 

de Antropología

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación pisos Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Obras varias Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.553.755  9.891.525  9.706.274  98,13 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 300.850  1.233.858  1.228.398  99,56 

Totales  8.854.605  11.125.383  10.934.672  98,29

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  8.854.605  11.125.383  10.934.672  98,29 

Totales  98,29 8.854.605  11.125.383  10.934.672
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  8.854.605  11.125.383  10.934.672  98,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  8.854.605  11.125.383  10.934.672

 0

 8.854.605

 0

 11.125.383

 0

 10.934.672

 0,00

 98,29

 98,29

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 El componente Obras civiles - inversión unidades físicas "Obras varias" corresponde a obras realizadas en la Dirección de Registro 

Civil (por $ 4:700.000), en la Biblioteca Batlle (por $ 788.010) y Museo de Antropología (por $ 3.470.465).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adecuar la infraestructura de la Sede de los Museos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

728 - Infraestructura de la Sede de los Museos

359 - Adecuación Infraestructura de la Sede de los Museos Montevideo

Objetivo de UE Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Museos restaurados Unidad
 2  2  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 779.647  279.647  0  0,00 

Totales  779.647  279.647  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  779.647  279.647  0  0,00 

Totales  0,00 779.647  279.647  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  779.647  279.647  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  779.647  279.647  0

 0

 779.647

 0

 279.647

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Se traspuso $ 500.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", hacia el Proyecto 711 “Mantenimiento y reparaciones mayores en las 

sedes del A.G.N”,Unidad Ejecutora  007, del mismo Programa.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 704

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de libros

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

704 - Libros Direc. de Educación y Centros MEC

360 - Adquisición Libros Direc. de Educación y Centros MEC Montevideo

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Libros técnicos Unidad
 60  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 183.401  0  0  0,00 

Totales  183.401  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  183.401  0  0  0,00 

Totales  0,00 183.401  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  183.401  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  183.401  0  0

 0

 183.401

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Se traspuso el crédito hacia los proyectos 705 “Equipamiento y maquinaria” (por $ 150.000) del mismo programa y Unidad Ejecutora y  

proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP" (por $ 33.401), del mismo Programa, Unidad Ejecutora  002.

07/06/2017 No hubo ejecución  para compra de libros, ya que la Dirección de Educación contó en el año 2016 con créditos específicos como 

Unidad Ejecutora 002.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 705

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipos para las diferentes oficinas

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

705 - Equipamiento y maquinaria

361 - Adquisición Equipamiento y maquinaria .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Artículos eléctricos Unidad
 73  73  73  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara digital Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos aire acondicionado Unidad
 14  15  4  26,67 

Equipamiento y Mobiliario Estructuras metálicas Unidad
 136  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos digitales y 

comunes

Unidad
 134  20  15  75,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.651.516  1.761.885  1.250.153  70,96 

Totales  1.651.516  1.761.885  1.250.153  70,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.651.516  1.761.885  1.250.153  70,96 

Totales  70,96 1.651.516  1.761.885  1.250.153

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.651.516  1.761.885  1.250.153  70,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.651.516  1.761.885  1.250.153

 0

 1.651.516

 0

 1.761.885

 0

 1.250.153

 0,00

 70,96

 70,96

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Dentro de los Arículos eléctricos se adquirieron: ventiladores (por rotura en sistema de acondicionamiento central), una cámara de 

seguridad, dos cámaras fotográficas y un micrófono para cámara para el área Comunicaciones. Además se compró un refrigerador 

para el sector Salud Ocupacional.

07/06/2017 Incremento de $ 150.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el proyecto 704 "Libros Dirección de 

Educación y Centros MEC", Unidad Ejecutora 001 y disminución de $ 39.631 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por 

trasposición hacia el proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP", Unidad Ejecutora 002, del mismo Programa.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

362 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores, cajoneras Unidad
 113  31  25  80,65 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 34  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reuniones Unidad
 45  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Piso flotante Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 279  100  95  95,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.491.624  155.208  154.024  99,24 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 368.457  368.457  368.000  99,88 

Totales  1.860.081  523.665  522.024  99,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.860.081  523.665  522.024  99,69 

Totales  99,69 1.860.081  523.665  522.024

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.860.081  523.665  522.024  99,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.860.081  523.665  522.024

 0

 1.860.081

 0

 523.665

 0

 522.024

 0,00

 99,69

 99,69

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Disminución de $ 1:336.416 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia los proyectos 972 “Informática" (por $ 

1:260.000) de la misma Unidad Ejecutora y 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP" (por $ 76.416), Unidad Ejecutora  002, del 

mismo Programa.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

972 - Informática

363 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadores Unidad
 31  31  32  103,23 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 24  24  10  41,67 

TIC - Hardware (CF) Varios insumos y 

accesorios

Unidad
 259  259  283  109,27 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 216  216  216  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.008.059  5.221.450  5.204.856  99,68 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 136.941  136.941  0  0,00 

Totales  4.145.000  5.358.391  5.204.856  97,13

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.935.000  3.037.799  2.884.264  94,95 

TIC - Software (CF)  1.210.000  2.320.592  2.320.592  100,00 

Totales  97,13 4.145.000  5.358.391  5.204.856

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.935.000  3.037.799  2.884.264  94,95

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.210.000  2.320.592  2.320.592  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.145.000  5.358.391  5.204.856

 0

 4.145.000

 0

 5.358.391

 0

 5.204.856

 0,00

 97,13

 97,13

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 Incremento de $ 1:260.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el proyecto 971 "Equipamiento y 

mobiliario de oficina", de la misma Unidad Ejecutora  y disminución de $ 46.610 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por 

trasposición hacia el proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP", Unidad Ejecutora 002, del mismo Programa.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

974 - Vehículos

364 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  360.794  0  0,00 

Totales  500.000  360.794  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  500.000  360.794  0  0,00 

Totales  0,00 500.000  360.794  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  500.000  360.794  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  360.794  0

 0

 500.000

 0

 360.794

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Se realizó trasposición de $ 500.000 al Proyecto 973 Inmuebles.

Se habilitó crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial"por $ 360.974 para la permuta de 1 vehículo, al amparo 

del artículo 40 del Texto Ordenado de Inversiones actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección de Educación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 713

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Compra de libros para reponer los existentes y para actualizar las distintas etapas de la educación

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

713 - Reposición de Libros

824 - Reposición Libros Montevideo

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Libros prim.infancia, 

jóvenes y adultos

Unidad
 130  1.558  1.558  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  500.000  480.512  96,10 

Totales  500.000  500.000  480.512  96,10

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  500.000  500.000  480.512  96,10 

Totales  96,10 500.000  500.000  480.512
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  500.000  500.000  480.512  96,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  500.000  480.512

 0

 500.000

 0

 500.000

 0

 480.512

 0,00

 96,10

 96,10

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2017 Se incrementó el número de libros comprados para satisfacer las necesidades de los Centros de Capacitación y Producción del MEC 

además de  favorecer la lectura como línea de acción fundamental para promover el acceso democrático de los bienes culturales de 

todas las personas.-
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 714

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Construcción de dos nuevos CECAP y/o remodelación de alguno existente para poder cumplir con el objetivo de aumento de la 

cobertura

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP

901 - Adecuación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación Centros 

CECAP

Metro 

cuadrado
 190  190  190  100,00 

Obras Civiles - Varios Obras de construcción 

CECAP

Metro 

cuadrado
 200  150  150  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.100.000  5.796.057  5.053.680  87,19 

Totales  5.100.000  5.796.057  5.053.680  87,19
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  5.100.000  5.796.057  5.053.680  87,19 

Totales  87,19 5.100.000  5.796.057  5.053.680

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  5.100.000  5.796.057  5.053.680  87,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.100.000  5.796.057  5.053.680

 0

 5.100.000

 0

 5.796.057

 0

 5.053.680

 0,00

 87,19

 87,19

Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2017 Se continúa con la adecuación del taller de gastronomía, cocina, comedor y salones. La diferencia  sin ejecución estaba destinada 

para la apertura del centro Santa Catalina que se pospuso para el ejercicio 2017.

05/06/2017 Incremento de $ 696.057 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición desde los proyectos  704 "Libros Direc. de 

Educación y Centros MEC" (por $ 33.401), 705 "Equipamiento y maquinaria" (por $ 39.631), 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" 

(por $ 76.415), 972 "Informática" (por $ 466.110) y 974 "Vehículos" (por $ 500.000) de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

903 - Adquisición Maquinas, equipos y mobiliario de oficina Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 21  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bancos Unidad
 80  30  30  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad
 29  34  34  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos audiovisuales Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 8  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 8  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 5  19  19  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 32  125  125  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Telefonía Unidad
 26  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Varios Unidad
 5  54  54  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.700.000  1.700.000  1.650.545  97,09 

Totales  1.700.000  1.700.000  1.650.545  97,09

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.700.000  1.700.000  1.650.545  97,09 

Totales  97,09 1.700.000  1.700.000  1.650.545
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.700.000  1.700.000  1.650.545  97,09

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.700.000  1.700.000  1.650.545

 0

 1.700.000

 0

 1.700.000

 0

 1.650.545

 0,00

 97,09

 97,09

Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2017 El mobiliario adquirido se destina al amoblamiento de los Cecap de Melo y Dolores, cuya apertura se pospuso para el 2017.

10/06/2017 Si bien se realizaron inversiones destinadas a los Departamentos de Cerro Largo y Mercedes, las mismas no se reflejan en la 

localización geográfica.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

341 - Calidad de la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

903 - Adquisición Maquinas, equipos y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 4  4  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 10  10  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos Unidad
 10  10  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 20  20  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reunión Unidad
 2  2  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 50  50  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.500.000  1.500.000  0  0,00 

Totales  1.500.000  1.500.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.500.000  1.500.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.500.000  1.500.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.500.000  1.500.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.500.000  1.500.000  0

 0

 1.500.000

 0

 1.500.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2017 Se previó destinar la Asignación Definitiva para amoblamiento de los CECAP de Melo y Dolores cuya apertura se pospuso para el 

2017.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

002 - Dirección de Educación

341 - Calidad de la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

972 - Informática

902 - Adquisición Equipos informáticos Montevideo

Objetivo de UE Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadores Unidad
 30  50  50  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 6  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Otros Unidad
 50  233  233  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  2.000.000  1.785.896  89,29 

Totales  2.000.000  2.000.000  1.785.896  89,29
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.000.000  2.000.000  1.785.896  89,29 

Totales  89,29 2.000.000  2.000.000  1.785.896

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.000.000  2.000.000  1.785.896  89,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.000.000  2.000.000  1.785.896

 0

 2.000.000

 0

 2.000.000

 0

 1.785.896

 0,00

 89,29

 89,29

Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2017 TIC - Hardware (CF) - Otros, corresponde a la adquisición de 5 rack móviles, 2 proyectores, 5 TV, 200 pendrive, 6 discos duros 

externos y 2 lectores de códigos USB.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Cultura11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Mediante una convocatoria anual se analizan y seleccionan proyectos de inversión para la recuperación y construcción de 

Infraestructuras para el Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país.

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior

365 - Construcción Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior .

Objetivo de UE Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 7,73  0,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 92,27  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bibliotecas Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Instrumentos musicales Unidad
 50  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles aéreos Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

"Impulso" Pueblo Sequeira, 

Artigas

Pesos 

uruguayos
 0  728.828  728.828  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Centro Cultural y Educativo 

Ramos Generales, Gregorio 

Asnarez, Maldonado

Pesos 

uruguayos
 0  985.526  985.526  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Creación del Centro Cultural 

de Villa Constitución, Salto

Pesos 

uruguayos
 0  859.060  859.060  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Equipamiento grupo teatral 

La Galera, Salto

Pesos 

uruguayos
 0  100.712  100.712  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Iluminación y Sonido, 

mejoras 2016, Chuy, Rocha

Pesos 

uruguayos
 0  251.111  251.111  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Multiespacio Cultural Ex 

Cine Astor, Paysandú

Pesos 

uruguayos
 0  5.063.947  5.063.947  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Por nuestro teatro, Rocha Pesos 

uruguayos
 0  624.083  624.083  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Por una cultura para todos, 

Cebollatí, Rocha

Pesos 

uruguayos
 0  143.000  143.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proyectos seleccionados Pesos 

uruguayos
 10.500.000  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Sala Diógenes del Centro 

Cultural La Casa 

Encantada, Minas, Lavalleja

Pesos 

uruguayos
 0  899.733  899.733  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Una institución confortable 

para un pueblo mejor, Fray 

Marcos, Rocha

Pesos 

uruguayos
 0  844.000  844.000  100,00 
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Transferencia de Capital a 

Terceros

Usina Cultural en Las 

Toscas, Canelones

Pesos 

uruguayos
 0  800.000  800.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 11.380.000  11.300.000  11.300.000  100,00 

Totales  11.380.000  11.300.000  11.300.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  880.000  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a Terceros  10.500.000  11.300.000  11.300.000  100,00 

Totales  100,00 11.380.000  11.300.000  11.300.000
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  728.828  728.828  100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  800.000  800.000  100,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  844.000  844.000  100,00

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  899.733  899.733  100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  985.526  985.526  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  5.063.947  5.063.947  100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  1.018.194  1.018.194  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  959.772  959.772  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  73.337  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.332  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.340  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  11.380.000  11.300.000  11.300.000

 11.380.000

 0

 11.300.000

 0

 11.300.000

 0

 100,00

 0,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2017 En 2016 se destinaron $ 10.500.000 (pesos uruguayos diez millones quinientos mil) para la Convocatoria de Fondos destinados a la 

Recuperación y Construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de las Actividades Artísticas y Culturales en el Interior del País. 

Los Jurados actuantes seleccionaron 10 proyectos de diferentes magnitudes, algunos promovidos por diversas instituciones como 

Centros Culturales, Comisiones de apoyo y Grupos de teatro, para los que en total se destinó un poco más del 50% del total de la 

convocatoria; mientras que el restante 50% se destinó al proyecto para el Multiespacio Cultural Ex Cine Astor promovido por la 

Intendencia de Paysandú.

Por otra parte se transfirieron un total de $ 800.000 (pesos uruguayos ochocientos mil) a la Intendencia de Canelones, destinados a 

la instalación de una Usina Cultural en Las Toscas.

01/06/2017 Disminución de $ 80.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el proyecto 973 ”Inmuebles”, del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 706

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento, mobiliario y refacciones de edificios

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales

366 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de locales culturales .

Objetivo de UE Potenciar los Museos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Adquisición de Sistema de 

Alarma

Unidad
 2  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos para 

residencia de artistas

Unidad
 0  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire 

Acondicionado

Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería y archivadores Unidad
 0  25  25  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Instrumentos musicales y 

otros accesorios de Usinas 

culturales

Unidad
 0  198  198  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminarias Unidad
 0  528  528  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliarios y otros 

accesorios para residencia 

de artistas

Unidad
 0  46  46  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Refrigerador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  112  112  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  14  14  100,00 

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Colección de documentos 

históricos, escritos de 

Pedro Figari

Unidad
 0  11  11  100,00 

Obras Civiles - Varios Acond. instalac. eléctrica 

del Espacio Arte 

Contemporáneo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acond.Instalac. eléctr. 

Museo Artes Decor. Palacio 

Taranco

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acond.Instalación eléctrica 

del Museo Nal de Artes 

Visuales

Unidad
 0  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Acond.Instalación eléctrica 

en la Casa Espínola Gómez

Unidad
 0  3  3  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondic.de Instalación 

eléctrica en la Sede Direc. 

Nal. de Cultura

Unidad
 0  3  3  100,00 

Obras Civiles - Varios Inst. tabiques divisorios en 

yeso en  Museo Zorrilla

Unidad
 0  2  2  100,00 
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Obras Civiles - Varios Instalación de tanque de 

agua

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Rep. edificios del Espacio 

de Arte Contemporáneo

Metro 

cuadrado
 0  220  220  100,00 

Obras Civiles - Varios Rep. Hall Central y pozo de 

aire de sede central D.Nal 

Cultura

Metro 

cuadrado
 0  230  230  100,00 

Obras Civiles - Varios Rep. Sala Idea Vilariño en 

sede central Dir.Nal.Cultura

Metro 

cuadrado
 0  30  30  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación de Edificio del 

Museo Zorrilla

Metro 

cuadrado
 0  120  120  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación de Edificios del 

Museo Histórico Nacional

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación de piso Metro 

cuadrado
 0  120  120  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación del edificio del 

Museo Nacional de Artes 

Visuales

Metro 

cuadrado
 0  150  150  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación del edificio del 

Museo Nacional de Historia 

Natural

Metro 

cuadrado
 0  50  50  100,00 

Obras Civiles - Varios Tabiques divisorios en yeso 

en la Casa Espínola Gómez

Unidad
 0  23  23  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cámara de Video Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras de mesa Unidad
 0  28  28  100,00 

TIC - Hardware (CF) Consola y Central 

Telefónica

Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Escaner de mesa Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Lector de Huella digital Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria USB Unidad
 0  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LCD Unidad
 0  12  12  100,00 
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TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Router Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tabletas Unidad
 0  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 15.200.000  9.100.000  8.912.942  97,94 

Totales  15.200.000  9.100.000  8.912.942  97,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  15.200.000  4.645.299  4.558.241  98,13 

Obras Artísticas y Ornamentales  0  108.159  108.159  100,00 

Obras Civiles - Varios  0  3.180.483  3.080.483  96,86 

TIC - Hardware (CF)  0  1.166.059  1.166.059  100,00 

Totales  97,94 15.200.000  9.100.000  8.912.942

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  15.200.000  4.645.299  4.558.241  98,13

MONTEVIDEO Obras Artísticas y 

Ornamentales
No  0  108.159  108.159  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  3.180.483  3.080.483  96,86

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  1.166.059  1.166.059  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  15.200.000  9.100.000  8.912.942

 0

 15.200.000

 0

 9.100.000

 0

 8.912.942

 0,00

 97,94

 97,94
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Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Disminución de $ 6:100.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición  hacia el proyecto 973 ”Inmuebles”, del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.

01/06/2017 Se completó el equipamiento de las dos residencias para artistas provenientes del exterior del país, en el Espacio de Arte 

Contemporáneo, inauguradas en el año 2016.

Se realizaron acondicionamientos en oficinas de la Dirección Nacional de Cultura.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

367 - Adquisición Informática Montevideo

Objetivo de UE Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Cableado de red telefónica 

e informática

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computador de mesa Unidad
 12  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Consolas musicales Unidad
 0  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora láser blanco y 

negro

Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora láser color Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Lector de código de barras Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias USB Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LCD Unidad
 12  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 10  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Reproductor DVD Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Software NFC Player (Near 

Field Communication)

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 490.500  375.700  351.443  93,54 

Totales  490.500  375.700  351.443  93,54
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  490.500  318.742  294.485  92,39 

TIC - Software (CF)  0  56.958  56.958  100,00 

Totales  93,54 490.500  375.700  351.443

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  490.500  318.742  294.485  92,39

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  56.958  56.958  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  490.500  375.700  351.443

 0

 490.500

 0

 375.700

 0

 351.443

 0,00

 93,54

 93,54

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Disminución de $ 114.800 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el  proyecto 973"Inmuebles", del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

973 - Inmuebles

760 - Restauración Edificios Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Peines para depósito de 

obras de arte

Unidad
 0  12  12  100,00 

Obras Civiles - Varios Refac.y mejoras Museo 

Artes Decorat. Palacio 

Taranco

Metro 

cuadrado
 0  200  200  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en el 

Espacio de Arte 

Contemporáneo

Metro 

cuadrado
 0  1.150  1.150  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en el 

Museo Figari

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en el 

Museo Zorrilla

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en 

Infraestructura en Museos

Metro 

cuadrado
 3.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Refacción y mejoras en 

locales del Museo Histórico 

Nacional

Metro 

cuadrado
 0  1.100  1.100  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones y mejoras en 

sede de Dirección Nacional 

de Cultura

Metro 

cuadrado
 0  200  200  100,00 

Página 40 de 142



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.435.219  10.730.019  10.730.019  100,00 

Totales  4.435.219  10.730.019  10.730.019  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  1.167.540  1.167.540  100,00 

Obras Civiles - Varios  4.435.219  9.562.479  9.562.479  100,00 

Totales  100,00 4.435.219  10.730.019  10.730.019

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  1.167.540  1.167.540  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  4.435.219  9.562.479  9.562.479  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.435.219  10.730.019  10.730.019

 0

 4.435.219

 0

 10.730.019

 0

 10.730.019

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Incremento de $ 6:294.800 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición desde los proyectos 706 "Equipamiento y 

mobiliario de locales culturales" (por $ 6:100.000), 703 "Recuperación y Construción de Infraestructura Desarrollo de Actividades 

Artísticas y Culturales Interior" (por $ 80.000) y 972 "Informática" (por $ 114.800)  del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

01/06/2017 Se acondicionó parte del local del Espacio de Arte Contemporáneo, ubicado en la Ex-Cárcel de Miguelete, a efectos de ser utilizado 

como residencia para artistas que vienen del exterior.

01/06/2017 Se adquirieron peines para depósito de obras de arte a efectos de completar el equipamiento del Museo Nacional de Artes Visuales.

08/06/2017 Se realizó Convenio con el MTOP para refacciones de varios locales de Museos que son Patrimonio Histórico.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 707

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparaciones de los inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

707 - Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura

368 - Reparación Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura Montevideo

Objetivo de UE Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mejoras y reparaciones de 

inmuebles

Metro 

cuadrado
 1.000  650  650  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  2.051.331  2.039.623  99,43 

Totales  2.000.000  2.051.331  2.039.623  99,43

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  2.000.000  2.051.331  2.039.623  99,43 

Totales  99,43 2.000.000  2.051.331  2.039.623
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  2.000.000  2.051.331  2.039.623  99,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.000.000  2.051.331  2.039.623

 0

 2.000.000

 0

 2.051.331

 0

 2.039.623

 0,00

 99,43

 99,43

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Incremento de $ 51.331 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposiciones desde el proyecto  971 ”Equipamiento y 

mobiliario de oficina”, del mismo programa y Unidad Ejecutora.

02/06/2017 No pudo completarse durante el ejercicio, la instalación de la iluminación externa del Espacio de Arte Contemporáneo, lo que explica 

la menor cantidad de metros cuadrados realizados.

El resto de los créditos fue utilizado en acondicionar el edificio sede de la Dirección Nacional de Cultura y otra parte fue transferida al 

Ministerio de Obras Públicas para completar el acondicionamiento de Museos dependientes de la Dirección.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

747 - Reposición Adquisición de equipamiento y mobiliario para las oficinas de la DNC Montevideo

Objetivo de UE Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Acondicionamiento de Sala 

Idea Vilariño

Metro 

cuadrado
 0  420  420  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios altos Unidad
 6  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios bajos Unidad
 6  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento de seguridad Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 12  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Herramientas Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Instrumentos musicales Unidad
 0  30  30  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas con ruedas Unidad
 12  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas sin ruedas Unidad
 12  40  40  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores de pie Unidad
 0  6  6  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 401.000  1.199.669  990.967  82,60 

Totales  401.000  1.199.669  990.967  82,60
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  401.000  1.199.669  990.967  82,60 

Totales  82,60 401.000  1.199.669  990.967

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  401.000  1.199.669  990.967  82,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  401.000  1.199.669  990.967

 0

 401.000

 0

 1.199.669

 0

 990.967

 0,00

 82,60

 82,60

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2017 Además del mobiliario  se adquirieron instrumentos musicales para las Usinas Culturales y herramientas para las Fábricas de Cultura. 

Se iniciaron trabajos para el acondicionamiento del piso de la sala Idea Vilariño ubicada en la planta baja de la sede de la Dirección 

Nacional de Cultura.

01/06/2017 Incremento de $ 850.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición  desde el proyecto 971 "Equipamiento y 

mobiliario de oficina", Programa 240, Unidad Ejecutora 012  y disminución  de crédito de $ 51.331 por trasposición  hacia el proyecto 

707 "Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Archivo General de la Nación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 711

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparaciones  en Sedes, mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores

Objetivo de Inciso Estrategias de prevención y promoción

711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N

375 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N .

Objetivo de UE Preservación del Patrimonio Documental.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuaciones de 

infraestructura (*)

Metro 

cuadrado
 5  160  160  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 524.000  1.024.000  1.024.000  100,00 

Totales  524.000  1.024.000  1.024.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  524.000  1.024.000  1.024.000  100,00 

Totales  100,00 524.000  1.024.000  1.024.000
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  524.000  1.024.000  1.024.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  524.000  1.024.000  1.024.000

 0

 524.000

 0

 1.024.000

 0

 1.024.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Incremento de $ 500.00 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición desde el proyecto  728 ”Infraestructura de la 

Sede de los Museos”,  Unidad Ejecutora 001, del  mismo Programa.

08/06/2017 (*) Desde la Rendición de Cuentas 2015 se modificó la unidad de medida del componente "Obras civiles - Varios", de "Unidad" a 

"Metro Cuadrado".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

420 - Información Oficial y Documentos de interés público

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

376 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Archivadores y estanterías Unidad
 5  70  70  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de Audio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas madera Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Otros Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyector Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Termocafetera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores de pie Unidad
 0  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 45.969  596.664  596.435  99,96 

Totales  45.969  596.664  596.435  99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  45.969  596.664  596.435  99,96 

Totales  99,96 45.969  596.664  596.435
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  45.969  596.664  596.435  99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  45.969  596.664  596.435

 0

 45.969

 0

 596.664

 0

 596.435

 0,00

 99,96

 99,96

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Incremento  de $ 550.695 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el proyecto 972 “Informática”, del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.

Página 51 de 142



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

420 - Información Oficial y Documentos de interés público

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

972 - Informática

377 - Ampliación Informática .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 40  19  19  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 10  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.352.080  801.385  799.883  99,81 

Totales  1.352.080  801.385  799.883  99,81
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.352.080  801.385  799.883  99,81 

Totales  99,81 1.352.080  801.385  799.883

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.352.080  801.385  799.883  99,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.352.080  801.385  799.883

 0

 1.352.080

 0

 801.385

 0

 799.883

 0,00

 99,81

 99,81

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Disminución de $ 550.695 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el  proyecto 971 "Equipamiento y 

mobiliario de oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 722

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Restauración y preservación de bienes patrimoniales

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos

378 - Restauración Obras de Restauración - Monumentos Históricos Uruguay

Objetivo de UE Restaurar

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Restauración de bienes 

patrimoniales

Metro 

cuadrado
 240  360  360  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 9.052.127  9.052.127  9.050.765  99,98 

Totales  9.052.127  9.052.127  9.050.765  99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  9.052.127  9.052.127  9.050.765  99,98 

Totales  99,98 9.052.127  9.052.127  9.050.765
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles - Varios No  1.000.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  2.000.000  6.921.325  6.919.963  99,98

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  2.052.127  1.830.802  1.830.802  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  0  0  0,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  500.000  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  500.000  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  0  0  0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  0  300.000  300.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  9.052.127  9.052.127  9.050.765

 7.000.000

 2.052.127

 7.221.325

 1.830.802

 7.219.963

 1.830.802

 99,98

 100,00

 99,98

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Se culminaron obras de restauración de la Casa de María Moreno (padrones 31 y 32m), así como se atendieron urgencias en 

Soriano.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 767

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Expropiación o adquisición de bienes patrimoniales

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)

379 - Adquisición Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles) .

Objetivo de UE Salvaguardia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Obras de arte adquiridas - 

Cuadros

Unidad
 0  10  10  100,00 

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Restauración de 

monumentos históricos

Unidad
 4  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 3.295.740  3.295.740  3.294.191  99,95 

Totales  3.295.740  3.295.740  3.294.191  99,95
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Artísticas y Ornamentales  3.295.740  3.295.740  3.294.191  99,95 

Totales  99,95 3.295.740  3.295.740  3.294.191

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Artísticas y 

Ornamentales
No  3.295.740  3.295.740  3.294.191  99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.295.740  3.295.740  3.294.191

 0

 3.295.740

 0

 3.295.740

 0

 3.294.191

 0,00

 99,95

 99,95

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2017 La ejecución corresponde a la compra de obras de arte para diversos Museos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 774

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparación y remodelación del Taller de Restauración para adecuar su seguridad y funcionalidad

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración

380 - Adecuación Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración Montevideo

Objetivo de UE Restaurar

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación edilicia Metro 

cuadrado
 500  500  480  96,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.129.822  1.129.822  1.129.773  100,00 

Totales  1.129.822  1.129.822  1.129.773  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.129.822  1.129.822  1.129.773  100,00 

Totales  100,00 1.129.822  1.129.822  1.129.773
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.129.822  1.129.822  1.129.773  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.129.822  1.129.822  1.129.773

 0

 1.129.822

 0

 1.129.822

 0

 1.129.773

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2017 Se restauró totalmente: azotea, paredes y laboratorio.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

381 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores Unidad
 5  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Contenedores Unidad
 1  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento lumínico Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento sonoro Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de aire 

acondicionado

Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de riego Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo extracción gases Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 10  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas/escritorios Unidad
 10  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Placares Unidad
 10  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 20  30  30  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.088.527  1.088.527  1.088.447  99,99 

Totales  1.088.527  1.088.527  1.088.447  99,99
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.088.527  1.088.527  1.088.447  99,99 

Totales  99,99 1.088.527  1.088.527  1.088.447

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  75.000  943.527  943.447  99,99

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  941.527  80.000  80.000  100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  72.000  65.000  65.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.088.527  1.088.527  1.088.447

 147.000

 941.527

 1.008.527

 80.000

 1.008.447

 80.000

 99,99

 100,00

 99,99

Observaciones

Fecha Comentario

10/06/2017 Se dio prioridad a la culminación de la restauración y equipamiento de la Casa de María Moreno.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

972 - Informática

382 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Periféricos Unidad
 0  12  12  100,00 

TIC - Hardware (CF) Porcentaje incremento 

informatización (*)

Unidad
 10  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 271.873  271.873  271.555  99,88 

Totales  271.873  271.873  271.555  99,88
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  271.873  271.873  271.555  99,88 

Totales  99,88 271.873  271.873  271.555

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  50.000  45.000  45.000  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  221.873  226.873  226.555  99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  271.873  271.873  271.555

 50.000

 221.873

 45.000

 226.873

 45.000

 226.555

 100,00

 99,86

 99,88

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 (*) La Unidad de Medida se definió como Porcentaje en Presupuesto. En  Rendición de Cuentas 2015 y 2016, se corrige y se define 

como Unidad.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 762

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento científico

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

762 - Equipamiento científico

383 - Investigación Equipamiento científico .

Objetivo de UE Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Accesorios Instrumental 

Científico

Unidad
 0  30  30  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cámara digital lupa 

estereoscópica

Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Freezer vertical Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio binocular Unidad
 4  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Sistema control para 

termociclador

Unidad
 2  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.446.268  7.585.001  6.980.617  92,03 

Totales  6.446.268  7.585.001  6.980.617  92,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  6.446.268  7.585.001  6.980.617  92,03 

Totales  92,03 6.446.268  7.585.001  6.980.617

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  6.446.268  7.585.001  6.980.617  92,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.446.268  7.585.001  6.980.617

 0

 6.446.268

 0

 7.585.001

 0

 6.980.617

 0,00

 92,03

 92,03

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Incremento de $1:138.733 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición desde el proyecto  972”Informática”, del mismo 

programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Mantenimiento y reparaciones en el inmueble del Instituto

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios

384 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios .

Objetivo de UE Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Readecuaciones edilicias Metro 

cuadrado
 3.000  3.000  3.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.422.791  1.422.791  1.422.000  99,94 

Totales  1.422.791  1.422.791  1.422.000  99,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.422.791  1.422.791  1.422.000  99,94 

Totales  99,94 1.422.791  1.422.791  1.422.000
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.422.791  1.422.791  1.422.000  99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.422.791  1.422.791  1.422.000

 0

 1.422.791

 0

 1.422.791

 0

 1.422.000

 0,00

 99,94

 99,94

Página 68 de 142



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento y mobiliario

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

385 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  14  14  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 100  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 30  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesada Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Percheros Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 100  23  23  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 616.063  680.063  676.333  99,45 

Totales  616.063  680.063  676.333  99,45

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  616.063  680.063  676.333  99,45 

Totales  99,45 616.063  680.063  676.333

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  616.063  680.063  676.333  99,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  616.063  680.063  676.333

 0

 616.063

 0

 680.063

 0

 676.333

 0,00

 99,45

 99,45

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Incremento de $ 64.000,  por trasposición desde el proyecto  972 ”Informática”, del  mismo programa y Unidad Ejecutora.

Página 70 de 142



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipos, accesorios y programas informáticos

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

972 - Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación.

386 - Adquisición Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación. .

Objetivo de UE Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 50  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Placas de red Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.743.040  540.307  420.741  77,87 

Totales  1.743.040  540.307  420.741  77,87
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.743.040  540.307  420.741  77,87 

Totales  77,87 1.743.040  540.307  420.741

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.743.040  540.307  420.741  77,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.743.040  540.307  420.741

 0

 1.743.040

 0

 540.307

 0

 420.741

 0,00

 77,87

 77,87

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Disminución de $1:202,733, por trasposición hacia los proyectos 762 "Equipamiento  científico"(por $ 1:138.733) y 971"Equipamiento 

y mobiliario de oficina" (por $ 64.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

387 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina DICYT

Objetivo de UE Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 50  50  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 50  50  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 999.784  149.784  0  0,00 

Totales  999.784  149.784  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  999.784  149.784  0  0,00 

Totales  0,00 999.784  149.784  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  999.784  149.784  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  999.784  149.784  0

 0

 999.784

 0

 149.784

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Se traspuso $ 850.000 hacia el proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", Programa 281, Unidad Ejecutora 003.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

973 - Inmuebles

388 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuaciones de 

inmuebles

Unidad
 5  5  1  20,00 

Obras Civiles - Varios Observatorio Astronómico - 

arreglo de cúpula

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000  150.000  150.000  100,00 

Totales  150.000  150.000  150.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  150.000  150.000  150.000  100,00 

Totales  100,00 150.000  150.000  150.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  150.000  150.000  150.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  150.000  150.000  150.000

 0

 150.000

 0

 150.000

 0

 150.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2017 Se realizaron reparaciones en el Observatorio Astronómico Los Molinos.

Página 76 de 142



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos  y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

972 - Informática

389 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Astro

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 8  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Otros Unidad
 5  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 199.769  199.769  61.578  30,82 

Totales  199.769  199.769  61.578  30,82
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  199.769  199.769  61.578  30,82 

Totales  30,82 199.769  199.769  61.578

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  199.769  199.769  61.578  30,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  199.769  199.769  61.578

 0

 199.769

 0

 199.769

 0

 61.578

 0,00

 30,82

 30,82

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2017 Se compró equipamiento informático, cartuchos, licencias, baterías de UPS, sistema informático de detección de incendios.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 823

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Mantenimiento y reparación de las instalaciones edilicias

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional

391 - Adecuación edificio Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Metros cuadrados 

intervenidos

Metro 

cuadrado
 400  230  230  100,00 

Obras Civiles - Varios Pintura de diversos 

sectores

Metro 

cuadrado
 0  60  60  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación de fachada Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.673.573  3.308.573  3.308.471  100,00 

Totales  3.673.573  3.308.573  3.308.471  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  3.673.573  3.308.573  3.308.471  100,00 

Totales  100,00 3.673.573  3.308.573  3.308.471

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  3.673.573  3.308.573  3.308.471  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.673.573  3.308.573  3.308.471

 0

 3.673.573

 0

 3.308.573

 0

 3.308.471

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Disminución de $ 665.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia los proyectos 972 "Informática" (por $ 

615.000) y 971 " Equipamiento y mobiliario de oficina" (por $ 50.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora e incremento de crédito 

en $ 300.00 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el proyecto 824 "Salvaguarda, custodia y extensión 

del acervo cultural", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 824

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Salvaguarda del acervo cultural. Editar publicaciones en soporte papel y en versión digital para lograr el acceso universal. 

Preservar el patrimonio documental mediante el uso de tecnologías que garanticen la democratización de la información

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural.

392 - Difusión Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Software (CF) Convenios en curso y a 

firmar

Unidad
 10  7  7  100,00 

TIC - Software (CF) Edición de publicaciones Unidad
 24  9  9  100,00 

TIC - Software (CF) Preservación del acervo 

acceso a objetos digitales

Unidad
 53.000  40.000  40.000  100,00 

TIC - Software (CF) Recuperación y 

conservación del acervo 

mediante la 

Unidad
 14.300  1.500  1.500  100,00 

TIC - Software (CF) Títulos procesados e 

ingresados a base de datos

Unidad
 10.000  7.800  7.800  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.030.118  705.118  705.087  100,00 

Totales  6.030.118  705.118  705.087  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF)  6.030.118  705.118  705.087  100,00 

Totales  100,00 6.030.118  705.118  705.087

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  6.030.118  705.118  705.087  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.030.118  705.118  705.087

 0

 6.030.118

 0

 705.118

 0

 705.087

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Disminución de $ 5:325.000 en la financiación 1.1"Rentas Generales" por trasposición hacia los proyectos 972 "Informática" (por $ 

3.300.000), 971" Equipamiento y mobiliario de oficina" (por $ 1:725.000) y 823 "Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca 

Nacional" (por $ 300.000) del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 82 de 142



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.

393 - Adquisición de equipamiento y mobiliario Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de seguridad Unidad
 0  25  25  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos varios y 

dispensadores de agua

Unidad
 0  23  23  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire 

Acondicionado

Unidad
 0  35  35  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escaner Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 24  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 2  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores con motor 

acoplado

Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 849.038  2.994.038  2.993.989  100,00 

Totales  849.038  2.994.038  2.993.989  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  849.038  2.994.038  2.993.989  100,00 

Totales  100,00 849.038  2.994.038  2.993.989
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  849.038  2.994.038  2.993.989  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  849.038  2.994.038  2.993.989

 0

 849.038

 0

 2.994.038

 0

 2.993.989

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Incremento de $ 2:145,000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición desde los proyectos  823 "Recuperación del 

estado edilicio de la Biblioteca Nacional" (por $ 50.000), 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural" (por $ 

1:725.000) y 972 ”Informática” (por $ 370.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

394 - Equipamiento Informática Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Conservación y difusión de conocimiento

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad
 12  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Router Wifi Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switches Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 10  8  8  100,00 

TIC - Software (CF) Sistemas ALEPH Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Datacenter Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Puestos de red Unidad
 96  94  94  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Unidad - Puestos de red Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.060.898  6.605.898  6.604.626  99,98 

Totales  3.060.898  6.605.898  6.604.626  99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  535.898  91.705  91.705  100,00 

TIC - Software (CF)  1.425.000  2.270.402  2.270.402  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  1.100.000  4.243.791  4.242.519  99,97 

Totales  99,98 3.060.898  6.605.898  6.604.626
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  535.898  91.705  91.705  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.425.000  2.270.402  2.270.402  100,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.100.000  4.243.791  4.242.519  99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.060.898  6.605.898  6.604.626

 0

 3.060.898

 0

 6.605.898

 0

 6.604.626

 0,00

 99,98

 99,98

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Incremento de $ 3.915.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición desde los proyectos  823 "Recuperación del 

estado edilicio de la Biblioteca Nacional" (por $ 615.000), 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural" (por $ 

3:300.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora y disminución de crédito en $ 370.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales"  

por trasposición hacia el proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

05/06/2017 Se adquirieron licencias de antivirus, Fortinet y Sistema Bibliotecas.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 780

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Finalización de obras, mantenimiento general y reparaciones en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

780 - Complejo de Espectáculos

395 - Construcción Complejo de Espectáculos .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Honorarios por 

Administración Fondos CND

Pesos 

uruguayos
 0  1.167.586  1.167.586  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 0  17  17  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara de fotos 

profesional

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Computadoras Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Guardarropa Unidad
 0  37  37  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Módulos archivadores Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de espectáculos Unidad
 0  120  120  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo de proyección Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Luminarias Unidad
 0  259  259  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Máquina de humo Unidad
 0  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Motores Unidad
 0  7  7  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Plataformas Unidad
 0  40  40  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Trompetas Unidad
 0  4  4  100,00 

Obras Civiles - Varios Completar instalación 

contra incendios

Metro 

cuadrado
 300  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Completar instalación 

eléctrica

Metro 

cuadrado
 200  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Equipos de presurización 

de escaleras

Unidad
 0  4  4  100,00 

Obras Civiles - Varios Impermeabilización de 

azoteas

Metro 

cuadrado
 0  900  900  100,00 
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Obras Civiles - Varios Reparac. fachada Auditorio 

Nacional

Metro 

cuadrado
 4.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Sistema de detección de 

incendios

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Software Contable y de 

Gestión

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 35.436.635  35.436.635  35.436.635  100,00 

Totales  35.436.635  35.436.635  35.436.635  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  0  1.167.586  1.167.586  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  6.739.680  6.739.680  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  20.867.388  20.867.388  100,00 

Obras Civiles - Varios  35.436.635  5.461.981  5.461.981  100,00 

TIC - Software (CF)  0  1.200.000  1.200.000  100,00 

Totales  100,00 35.436.635  35.436.635  35.436.635

Página 91 de 142



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  1.167.586  1.167.586  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  6.739.680  6.739.680  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  20.867.388  20.867.388  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  35.436.635  5.461.981  5.461.981  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  1.200.000  1.200.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  35.436.635  35.436.635  35.436.635

 0

 35.436.635

 0

 35.436.635

 0

 35.436.635

 0,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 807

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento de Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y Sala Nelly Goitiño

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

807 - Equipamiento General de Espectáculos

397 - Adquisición Equipamiento General de Espectáculos .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Adaptador display port 

HDMI

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Caja Activa Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Consola digital Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento de Audio Unidad
 0  3  2  66,67 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento en 

luminotecnia

Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Manguera de Audio Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Parrilla para escenario Metro 

cuadrado
 0  20  20  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyector Multimedia Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de 

Baños

Metro 

cuadrado
 0  40  40  100,00 

Obras Civiles - Varios Puertas corta fuego Unidad
 0  14  14  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.226.378  3.797.204  3.312.500  87,24 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 933.008  0  0  0,00 

Totales  5.159.386  3.797.204  3.312.500  87,24
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  5.159.386  2.097.204  1.620.061  77,25 

Obras Civiles - Varios  0  1.700.000  1.692.439  99,56 

Totales  87,24 5.159.386  3.797.204  3.312.500

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  5.159.386  2.097.204  1.620.061  77,25

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  1.700.000  1.692.439  99,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.159.386  3.797.204  3.312.500

 0

 5.159.386

 0

 3.797.204

 0

 3.312.500

 0,00

 87,24

 87,24

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Disminución de $ 429.174 en la financiación 1.1"Rentas Generales" por trasposición hacia el proyecto 973 "Inmuebles" y disminución 

de crédito de $ 933.008 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el proyecto 973 

"Inmuebles"Unidad Ejecutora 001 , del mismo programa.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento general y mobiliario de oficina para todas las dependencias del SODRE

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.

398 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina. .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Camilla Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Carro con estantes Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire 

Acondicionado

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 2  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ficheros Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Instalación de moquette Metro 

cuadrado
 0  70  70  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminarias para paneles Unidad
 0  20  20  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reuniones Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Paneles para exposición Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Postes ordenadores Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla de ruedas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de escritorio Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  2  2  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 735.559  735.559  708.211  96,28 

Totales  735.559  735.559  708.211  96,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  735.559  735.559  708.211  96,28 

Totales  96,28 735.559  735.559  708.211

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  735.559  735.559  708.211  96,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  735.559  735.559  708.211

 0

 735.559

 0

 735.559

 0

 708.211

 0,00

 96,28

 96,28
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

399 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Baterías para UPS Unidad
 0  32  32  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cámara de fotos Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras completas 

(torre y monitor)

Unidad
 2  2  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Reloj magnético para marca 

de asistencia

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 136.524  136.524  95.495  69,95 

Totales  136.524  136.524  95.495  69,95
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  136.524  136.524  95.495  69,95 

Totales  69,95 136.524  136.524  95.495

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  136.524  136.524  95.495  69,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  136.524  136.524  95.495

 0

 136.524

 0

 136.524

 0

 95.495

 0,00

 69,95

 69,95
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Refacciones y mantenimiento general de las dependencias del SODRE

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

973 - Inmuebles

400 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Página 101 de 142



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipo de 

acondicionamiento térmico 

central

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de aire 

acondicionado

Unidad
 0  9  9  100,00 

Obras Civiles - Varios Albañilería - accesibilidad Metro 

cuadrado
 500  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Albañilería - sala de 

exposiciones

Metro 

cuadrado
 450  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Cartelería reglamentaria 

"Extintor"

Unidad
 0  58  58  100,00 

Obras Civiles - Varios Cartelería reglamentaria 

"Prohibido Fumar"

Unidad
 0  12  12  100,00 

Obras Civiles - Varios Cartelería reglamentaria 

"Salida"

Unidad
 0  26  26  100,00 

Obras Civiles - Varios Extintores Unidad
 0  5  5  100,00 

Obras Civiles - Varios Impermeabilización azoteas Metro 

cuadrado
 500  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Instalación contra incendios Metro 

cuadrado
 4.400  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Instalación eléctrica Metro 

cuadrado
 700  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Luminarias de emergencia Unidad
 0  128  128  100,00 

Obras Civiles - Varios Pintura de locales Metro 

cuadrado
 2.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Recarga de extintores Unidad
 0  78  78  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.861.877  953.281  894.024  93,78 

Totales  3.861.877  953.281  894.024  93,78

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  208.000  207.842  99,92 

Obras Civiles - Varios  3.861.877  745.281  686.182  92,07 

Totales  93,78 3.861.877  953.281  894.024

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  208.000  207.842  99,92

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  3.861.877  745.281  686.182  92,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.861.877  953.281  894.024

 0

 3.861.877

 0

 953.281

 0

 894.024

 0,00

 93,78

 93,78

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2017 Disminución de $ 2:908.596 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 973, Unidad Ejecutora 001 

"Dirección General de Secretaría".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 782

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de  libros vinculados al área del derecho

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

782 - Adquisición de libros

401 - Ampliación Adquisición de libros Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Libros Unidad
 38  31  31  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 47.916  47.916  40.890  85,34 

Totales  47.916  47.916  40.890  85,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  47.916  47.916  40.890  85,34 

Totales  85,34 47.916  47.916  40.890
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  47.916  47.916  40.890  85,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  47.916  47.916  40.890

 0

 47.916

 0

 47.916

 0

 40.890

 0,00

 85,34

 85,34
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

402 - Ampliación Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario  Escritorios Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 16.519  16.519  11.808  71,48 

Totales  16.519  16.519  11.808  71,48
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  16.519  16.519  11.808  71,48 

Totales  71,48 16.519  16.519  11.808

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  16.519  16.519  11.808  71,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  16.519  16.519  11.808

 0

 16.519

 0

 16.519

 0

 11.808

 0,00

 71,48

 71,48
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

972 - Informática

403 - Ampliación Informática Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 7  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 3  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfono Fax Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 226.686  226.686  208.829  92,12 

Totales  226.686  226.686  208.829  92,12
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  226.686  226.686  208.829  92,12 

Totales  92,12 226.686  226.686  208.829

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  226.686  226.686  208.829  92,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  226.686  226.686  208.829

 0

 226.686

 0

 226.686

 0

 208.829

 0,00

 92,12

 92,12
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Proyectos Presupuestales de Inversión

018 - Dirección General de Registros11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

404 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina en todo el país

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calculadoras Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo alarma Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 60  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 50  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Hervidor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Jarras Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 60  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema prevención de 

incendios

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores Unidad
 0  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 780.000  380.000  354.368  93,25 

Totales  780.000  380.000  354.368  93,25
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  780.000  380.000  354.368  93,25 

Totales  93,25 780.000  380.000  354.368
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  70.200  4.800  0  0,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  369  30,75

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  659  54,92

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  312.000  342.000  340.207  99,48

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  14.000  13.133  93,81

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  23.400  1.200  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  780.000  380.000  354.368

 468.000

 312.000

 38.000

 342.000

 14.161

 340.207

 37,27

 99,48

 93,25
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Disminución  de $ 400.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición hacia el proyecto 973" 

Inmuebles",  del mismo programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

972 - Informática

405 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos (PC) Unidad
 100  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 100  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  32  32  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 200  14  14  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Instalaciones de redes Unidad
 100  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Switches Unidad
 0  2  2  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.020.000  5.020.000  5.015.928  99,92 

Totales  5.020.000  5.020.000  5.015.928  99,92

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.000.000  115.520  115.520  100,00 

TIC - Software (CF)  1.520.000  4.086.254  4.082.182  99,90 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  1.500.000  818.226  818.226  100,00 

Totales  99,92 5.020.000  5.020.000  5.015.928
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  150.000  0  0  0,00

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

FLORES TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.000.000  115.520  115.520  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.520.000  4.086.254  4.082.182  99,90

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.500.000  818.226  818.226  100,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.020.000  5.020.000  5.015.928

 1.000.000

 4.020.000

 0

 5.020.000

 0

 5.015.928

 0,00

 99,92

 99,92

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se adquirieron las licencias siguientes: Red Hat Enterprise Linux Server, VMware V Sphere, IBM Tivoli Storage manager y McAfee 

Endpoint Protection.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

973 - Inmuebles

406 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Sedes acondicionadas Unidad
 21  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Sedes reparadas Unidad
 0  6  6  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.500.000  1.900.000  1.900.000  100,00 

Totales  1.500.000  1.900.000  1.900.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.500.000  1.900.000  1.900.000  100,00 

Totales  100,00 1.500.000  1.900.000  1.900.000
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  135.000  367.500  367.500  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

FLORES Obras Civiles - Varios No  45.000  257.556  257.556  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  45.000  266.000  266.000  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  45.000  946.400  946.400  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  600.000  62.544  62.544  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.500.000  1.900.000  1.900.000

 900.000

 600.000

 1.837.456

 62.544

 1.837.456

 62.544

 100,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Incremento de $ 400.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial",  por trasposición desde el proyecto  

971”Equipamiento y mobiliario de oficina”, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

05/06/2017 La transferencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se realizó a efectos de realizar reparaciones en las sedes de:  

Maldonado. Flores, Florida, Pando y Ciudad de la Costa.  También se realizó una reforma de mamparas de acero zincado en el primer 

piso del edificio del Notariado, en Montevideo.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 769

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición y restauración de los libros del Registro Civil

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil

414 - Restauración Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Compra libros matrices Unidad
 1.700  1.700  1.700  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Encuadernación actas 

móviles

Unidad
 0  556  556  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Restauración libros 

matrices

Unidad
 1.000  1.000  1.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.209.331  1.989.576  1.989.576  100,00 

Totales  2.209.331  1.989.576  1.989.576  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.209.331  1.989.576  1.989.576  100,00 

Totales  100,00 2.209.331  1.989.576  1.989.576

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.209.331  1.989.576  1.989.576  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.209.331  1.989.576  1.989.576

 0

 2.209.331

 0

 1.989.576

 0

 1.989.576

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Disminución de $ 219.755 en la financiación 1.1"Rentas Generales" por trasposición hacia los proyectos 971 "Equipamiento y 

mobiliario de oficina" (por $ 123.000) y 973" Inmuebles" (por $ 96.755),  del mismo programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

415 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 11  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Fotocopiadoras Unidad
 5  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 100  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 702.594  825.594  702.518  85,09 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 135.214  135.214  126.633  93,65 

Totales  837.808  960.808  829.151  86,30
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  837.808  960.808  829.151  86,30 

Totales  86,30 837.808  960.808  829.151

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  837.808  960.808  829.151  86,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  837.808  960.808  829.151

 0

 837.808

 0

 960.808

 0

 829.151

 0,00

 86,30

 86,30

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Incremento de $ 123.000 en la financiación 1.1"Rentas Generales",  por trasposición desde el proyecto  769 ”Adquisición y 

restauración de libros matrices del Registro de Estado Civil”, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

972 - Informática

416 - Ampliación Informática .

Objetivo de UE Descentralizar y digitalizar los servicios de Registro de Estado Civil

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informática (PC) Unidad
 50  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 229.545  229.545  226.297  98,59 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 153.379  153.379  151.346  98,67 

Totales  382.924  382.924  377.643  98,62
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  382.924  382.924  377.643  98,62 

Totales  98,62 382.924  382.924  377.643

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  382.924  382.924  377.643  98,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  382.924  382.924  377.643

 0

 382.924

 0

 382.924

 0

 377.643

 0,00

 98,62

 98,62
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

973 - Inmuebles

417 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mantenimiento edilicio Unidad
 5  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.124.533  1.221.288  1.221.288  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 188.212  188.212  188.212  100,00 

Totales  1.312.745  1.409.500  1.409.500  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.312.745  1.409.500  1.409.500  100,00 

Totales  100,00 1.312.745  1.409.500  1.409.500

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.312.745  1.409.500  1.409.500  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.312.745  1.409.500  1.409.500

 0

 1.312.745

 0

 1.409.500

 0

 1.409.500

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Incremento de $ 96.755 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el proyecto 769 ”Adquisición y 

restauración de libros matrices del Registro de Estado Civil”, del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 789

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Ampliación y mejoras edilicias en las instalaciones de Canal5

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional

421 - Adecuación Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Detector fotoeléctrico Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Proyector Led Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Trípode para cámara de 

estudio

Unidad
 0  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento 

camarines

Metro 

cuadrado
 0  15  15  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación sanitaria Metro 

cuadrado
 0  15  15  100,00 

Obras Civiles - Varios Plataforma de hormigón Metro 

cuadrado
 0  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Refacciones y 

mantenimiento de inmuebles

Metro 

cuadrado
 150  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Reparación Azotea Metro 

cuadrado
 0  46  46  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación hall principal 

TNU

Metro 

cuadrado
 0  60  60  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.039.555  1.039.555  732.109  70,43 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.904.977  1.904.977  654.173  34,34 

Totales  2.944.532  2.944.532  1.386.282  47,08

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  71.490  71.490  100,00 

Obras Civiles - Varios  2.944.532  2.873.042  1.314.792  45,76 

Totales  47,08 2.944.532  2.944.532  1.386.282
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  71.490  71.490  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  2.944.532  2.873.042  1.314.792  45,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.944.532  2.944.532  1.386.282

 0

 2.944.532

 0

 2.944.532

 0

 1.386.282

 0,00

 47,08

 47,08
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 804

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Renovación del equipamiento tecnológico Televisión Nacional

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

804 - Equipamiento de Televisión Nacional

422 - Adquisición Equipamiento de Televisión Nacional .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores Unidad
 0  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Auriculares Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bandejas teclado Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cables y conectores Unidad
 100  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 0  24  24  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras Unidad
 10  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Compresor de audio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Contenedores Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Conversor Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Disco duro externo Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Discos duros para servidor Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos 

(Aspiradora, cafetera, 

calefón)

Pesos 

uruguayos
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Encoder Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento general 

Informativos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento para 

transmisión

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos aire acondicionado Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de transmisión Unidad
 160  0  0  0,00 
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Equipamiento y Mobiliario Equipos informáticos Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Lockers Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Matriz digital Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Micrófonos Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyector Led Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reloj huella Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Repuestos de transmisores 

y equipos anexos

Unidad
 0  452  452  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de oficina Unidad
 0  130  130  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema de transmisión Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisor Led Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Transmisor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Varios Unidad
 100  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento eléctrico Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Ampliación camino Planta 

Santiago Vázquez

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación sanitaria TNU Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 20.429.276  22.429.276  21.389.958  95,37 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 7.726.269  7.726.269  7.204.612  93,25 

Totales  28.155.545  30.155.545  28.594.570  94,82

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  28.155.545  29.865.185  28.304.210  94,77 

Obras Civiles - Varios  0  290.360  290.360  100,00 

Totales  94,82 28.155.545  30.155.545  28.594.570

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  28.155.545  29.865.185  28.304.210  94,77

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  290.360  290.360  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  28.155.545  30.155.545  28.594.570

 0

 28.155.545

 0

 30.155.545

 0

 28.594.570

 0,00

 94,82

 94,82

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Incremento de $ 2:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición desde el proyecto 973 "Inmuebles", Unidad 

Ejecutora 001 del mismo Programa.

08/06/2017 En el ejercicio 2016 se continuó con la adquisición de equipamiento de transmisión digital específico, en virtud de la transformación 

tecnológica que afectará a los sistemas de televisión y radio.

En el componente "Obras Civiles - Varios" se detallaron en unidades las siguientes obras:

-Ampliación de camino a Planta Santiago Vázquez RNU

-Instalación sanitaria en instalaciones de TNU

-Acondicionamiento eléctrico en instalaciones de TNU
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

423 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Cartuchos Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 30  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Discos de Scaner Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) DVD Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Magic Track Pad Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias de Cámara Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Televisores Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 15  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.060.021  1.060.021  552.091  52,08 

Totales  1.060.021  1.060.021  552.091  52,08
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  770.000  1.060.021  552.091  52,08 

TIC - Software (CF)  290.021  0  0  0,00 

Totales  52,08 1.060.021  1.060.021  552.091

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  770.000  1.060.021  552.091  52,08

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  290.021  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.060.021  1.060.021  552.091

 0

 1.060.021

 0

 1.060.021

 0

 552.091

 0,00

 52,08

 52,08

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2017 Se llevó a cabo la adquisición de equipamiento informático como consecuencia del crecimiento de la Unidad Ejecutora 024 - SECAN, 

en virtud de la incorporación de las Direcciones de RNU e ICAU. No fue posible ejecutar una partida de $ 397.974 destinada a la 

adquisión de cámaras a través del Proyecto 972 "Informática" durante el ejercicio 2016; dicha erogación se llevará a cabo con cargo 

a créditos del ejercicio 2017.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

974 - Vehículos

424 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 3  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.473.991  1.473.991  1.463.025  99,26 

Totales  1.473.991  1.473.991  1.463.025  99,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  1.473.991  1.473.991  1.463.025  99,26 

Totales  99,26 1.473.991  1.473.991  1.463.025
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  1.473.991  1.473.991  1.463.025  99,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.473.991  1.473.991  1.463.025

 0

 1.473.991

 0

 1.473.991

 0

 1.463.025

 0,00

 99,26

 99,26
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

426 - Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires Acondicionados Unidad
 0  37  37  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Amoladora eléctrica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calefones Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de Documentos Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo VDR 

Grabac.Cámaras Vigilancia

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Fichero Metálico Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Redonda Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Monitor Digital de Presión Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles Armario Unidad
 0  17  17  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Refrigerador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reloj Biométrico Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas giratorias Unidad
 0  28  28  100,00 

Página 2 de 33



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  1.770.406  1.334.553  75,38 

Totales  2.000.000  1.770.406  1.334.553  75,38

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.000.000  1.770.406  1.334.553  75,38 

Totales  75,38 2.000.000  1.770.406  1.334.553

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.000.000  1.770.406  1.334.553  75,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.000.000  1.770.406  1.334.553

 0

 2.000.000

 0

 1.770.406

 0

 1.334.553

 0,00

 75,38

 75,38

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 En el ejercicio 2016 se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales:

Transposiciones negativas

Transposición al proyecto 972 de la UE 001 la suma de $ 1:000.000  Financiación 1.1 Rentas Generales

Transposición al proyecto 971 de la U.E. 103 por la suma de $ 15.094  Financiación 1.1 Rentas Generales

Transposiciones positivas

Transposición de proyecto 972 de la UE 001 por la suma de $ 110.000 Financiación 11 Rentas Generales

Transposición de proyecto 973 de la UE 001 por la suma total de $ 675.500  Financiación 11 Rentas Generales  ($ 100.000 + $ 

575.500)
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

427 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Sistema integrado de información en salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Bocas de red Unidad
 0  310  310  100,00 

TIC - Hardware (CF) Data Center Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora de etiquetas Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  70  70  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  170  170  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) Otros accesorios de menor 

porte

Unidad
 0  143  143  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC completo Unidad
 0  80  80  100,00 

TIC - Hardware (CF) Periféricos (mouse + 

teclado)

Unidad
 0  84  84  100,00 

TIC - Hardware (CF) TV Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Software (CF) Convenio Data Uruguay Pesos 

uruguayos
 0  373.000  373.000  100,00 

TIC - Software (CF) Convenio Fundación 

Ricaldoni

Pesos 

uruguayos
 0  12.985.000  12.985.000  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de Desarrollo Hora
 0  9.569  9.569  100,00 

TIC - Software (CF) Sistemas integrados de 

información

Unidad
 3  7  7  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.774.825  45.774.838  37.657.060  82,27 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 9.727.223  9.727.223  9.691.620  99,63 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 39.510.013  0  0  0,00 

Totales  60.012.061  55.502.061  47.348.680  85,31

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  7.486 Rentas Generales S 13/12/2007  95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  16.235.379  16.235.379  100,00 

TIC - Software (CF)  60.012.061  39.266.682  31.113.301  79,24 

Totales  85,31 60.012.061  55.502.061  47.348.680

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  16.235.379  16.235.379  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  60.012.061  39.266.682  31.113.301  79,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  60.012.061  55.502.061  47.348.680

 0

 60.012.061

 0

 55.502.061

 0

 47.348.680

 0,00

 85,31

 85,31

Página 6 de 33



Avance físico - Año 2016
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Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 El Proyecto PPENT, financiado por Convenio Nº 7486 con el Banco Mundial, estuvo vigente hasta el 31/12/2015.   De acuerdo a la Ley 

Nº 19.438 Art.79 de Rendición de Cuentas 2015, los créditos correspondientes al Proyecto 972 "Informática" de la Financiación 2.1 

"Endeudamiento Externo" a partir del 01/01/2017 pasan a la Financiación 1.1 Rentas Generales.  En 2016, se realizó cambio de fuente 

de financiamiento.

07/06/2017  Se incrementó el crédito presupuestal por  trasposiciones por $ 1:000.000 y $ 2:600.000 de los Proyectos 971 "Equipamiento y 

Mobiliario" y 973 "Inmuebles" respectivamente  y se disminuyó el mismo por trasposición por $ 110.000 al Proyecto 971 "Equipamiento 

y Mobiliario", dentro del Programa 441 de la Unidad Ejecutora.  

Asimismo, se disminuyó el crédito presupuestal mediante trasposición  por $ 8:000.000 al Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 440 de 

la Unidad Ejecutora 104.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuar las instalaciones de las 

dependencias del MSP

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

973 - Inmuebles

428 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Cantidad de metros 

cuadrados recuperados

Metro 

cuadrado
 800  800  760  95,00 

Edificio Convenio con CND Pesos 

uruguayos
 0  7.500.000  7.500.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 15.703.349  11.157.273  8.749.215  78,42 

Totales  15.703.349  11.157.273  8.749.215  78,42
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  15.703.349  11.157.273  8.749.215  78,42 

Totales  78,42 15.703.349  11.157.273  8.749.215

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  15.703.349  11.157.273  8.749.215  78,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  15.703.349  11.157.273  8.749.215

 0

 15.703.349

 0

 11.157.273

 0

 8.749.215

 0,00

 78,42

 78,42

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se disminuyó el crédito presupuestal por trasposiciones por $ 675.500 y $ 2:600.000  a los Proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario" 

y 972 "Informática" respectivamente, desde el Programa 441 dentro de la Unidad Ejecutora.  

 Asimismo, se traspuso crédito presupuestal por un total de $ 1:270.576 al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario"del Programa 441 

de la Unidad Ejecutora 103.

 Se firmó un convenio de cooperación entre el MSP y la Corporación Nacional para el Desarrollo por la suma de $ 7:500.000 para la 

realización de un relevamiento de Obras para el Casco Central, Garaje Central y la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, el 

cual se encuentra actualmente en ejecución.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

102 - Junta Nacional de Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

102 - Junta Nacional de Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

430 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cantidad de oficinas 

equipadas

Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 31.886  31.886  20.485  64,24 

Totales  31.886  31.886  20.485  64,24
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  31.886  31.886  20.485  64,24 

Totales  64,24 31.886  31.886  20.485

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  31.886  31.886  20.485  64,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  31.886  31.886  20.485

 0

 31.886

 0

 31.886

 0

 20.485

 0,00

 64,24

 64,24
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

102 - Junta Nacional de Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de computadoras portatiles y otros insumos menores de informática.

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

431 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 17.030  17.030  0  0,00 

Totales  17.030  17.030  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  17.030  17.030  0  0,00 

Totales  0,00 17.030  17.030  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  17.030  17.030  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  17.030  17.030  0

 0

 17.030

 0

 17.030

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2017 Se previó la adquisición de una computadora en el ejercicio 2016, pero no fue necesaria su compra.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

103 - Dirección General de la Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

432 - Prevención Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Unidad de INformación Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires Acondicionados Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armario archivador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo Secuenciador Unidad
 0  1  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Impresiones Libro Cuidados 

Paliativos

Unidad
 0  5.000  5.000  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sala Video Conferencia 

DDS Florida (cámaras)

Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  18  18  100,00 

Equipamiento y Mobiliario UPS Equipo electroforesis Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  2.285.670  509.577  22,29 

Totales  1.000.000  2.285.670  509.577  22,29

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  2.285.670  509.577  22,29 

Totales  22,29 1.000.000  2.285.670  509.577
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  0  17.031  17.031  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  2.268.639  492.546  21,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  2.285.670  509.577

 0

 1.000.000

 17.031

 2.268.639

 17.031

 492.546

 100,00

 21,71

 22,29

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 Durante el año 2016 este proyecto recibió trasposiciones de proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 001: del proyecto 973 

"Inmuebles" la suma de $ 1:270.576 y del proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" la suma de $ 15.094.  

La licitación para la compra de un Equipo Secuenciador para el Departamento de Laboratorio de Salud Pública no pudo concluir en el 

2016, por lo que su compra se realizará en el 2017.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Adquisición de 

computadoras portátiles para la DIGESA

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

433 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras portátiles Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Modems Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  280.904  13.799  4,91 

Totales  300.000  280.904  13.799  4,91
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  300.000  280.904  13.799  4,91 

Totales  4,91 300.000  280.904  13.799

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  300.000  280.904  13.799  4,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  280.904  13.799

 0

 300.000

 0

 280.904

 0

 13.799

 0,00

 4,91

 4,91

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 Se realizó una traspocición de créditos del proyecto 972 "Informática" al Proyecto 973 "Inmuebles" de la misma Unidad Ejecutora por 

$19.096 para financiar inversiones en obras.  Como en el 2015 se adquirieron computadoras portátiles, este año no fue necesaria su 

adquisición.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de mejoras edilicias.

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

973 - Inmuebles

434 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Asesoramiento en Etapa 1, 

Rivera, Progr. Centros Vig., 

Capac.y Ases. ETS-VIH

Hora
 0  290  290  100,00 

Edificio Reformas en el Edificio 

Central del MSP

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Oficinas 

en Casco Central

Unidad
 0  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Reforma en Direc. 

Departamental de Salud de 

Salto

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.019.096  1.019.096  100,00 

Totales  1.000.000  1.019.096  1.019.096  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  102.602  102.602  100,00 

Edificio  1.000.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios  0  916.494  916.494  100,00 

Totales  100,00 1.000.000  1.019.096  1.019.096

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  1.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  916.494  916.494  100,00

RIVERA Consultorías No  0  102.602  102.602  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  1.019.096  1.019.096

 0

 1.000.000

 102.602

 916.494

 102.602

 916.494

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 Se recibe trasposición de $ 19.096 del proyecto 972 "Informática" de la misma Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos de laboratorio para la reposición y actualización de los sectores técnicos del Instituto Nacional de Donación 

y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos

Objetivo de Inciso Desarrollar una política de incorporación tecnológica

728 - Banco Nacional de Células Madre de Cordón

437 - Reposición Actualización y Renovación de equipamiento técnico médico .

Objetivo de UE Renovación equipamiento tecnológico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Agitador Orbital Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cabina de trabajo Unidad
 2  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Citómetro Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento en acero Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo agua miliq Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo para realizar 

Doppler transc

Unidad
 2  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Espectrofotómetro Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Esterilizador Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Fluorómetro Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Freezer -80º Unidad
 4  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Heladera Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Liofilizador Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio especular Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio invertido Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Moladora Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Molinillo Unidad
 1  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Phmetro Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Puestos de seguridad Unidad
 3  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Selladoras Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Termociclador Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.231.459  9.231.459  8.405.766  91,06 

Totales  9.231.459  9.231.459  8.405.766  91,06

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  9.231.459  9.231.459  8.405.766  91,06 

Totales  91,06 9.231.459  9.231.459  8.405.766

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  9.231.459  9.231.459  8.405.766  91,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  9.231.459  9.231.459  8.405.766

 0

 9.231.459

 0

 9.231.459

 0

 8.405.766

 0,00

 91,06

 91,06
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

438 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de escritorio Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono celular para 

Coordinación

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 127.772  127.772  127.727  99,96 

Totales  127.772  127.772  127.727  99,96
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  127.772  127.772  127.727  99,96 

Totales  99,96 127.772  127.772  127.727

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  127.772  127.772  127.727  99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  127.772  127.772  127.727

 0

 127.772

 0

 127.772

 0

 127.727

 0,00

 99,96

 99,96
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

972 - Informática

439 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora de etiquetas Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Láser Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) TIC Hardware Unidad
 7  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 99.493  99.493  97.472  97,97 

Totales  99.493  99.493  97.472  97,97

Página 26 de 33



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  99.493  99.493  97.472  97,97 

Totales  97,97 99.493  99.493  97.472

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  99.493  99.493  97.472  97,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  99.493  99.493  97.472

 0

 99.493

 0

 99.493

 0

 97.472

 0,00

 97,97

 97,97
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

973 - Inmuebles

440 - Construcción Inmuebles .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Edificio mejoras Metro 

cuadrado
 100  0  0  0,00 

Edificio Retiro y Cambio ventanas Pesos 

uruguayos
 0  2.017.025  2.017.025  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura de Salud

Obra del 5º piso del 

Hospital de Clínicas donde 

funciona el INDT

Pesos 

uruguayos
 0  9.807.975  9.807.975  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.825.000  11.825.000  11.825.000  100,00 

Totales  3.825.000  11.825.000  11.825.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  3.825.000  2.017.025  2.017.025  100,00 

Obras Civiles - Infraestructura de Salud  0  9.807.975  9.807.975  100,00 

Totales  100,00 3.825.000  11.825.000  11.825.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  3.825.000  2.017.025  2.017.025  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

de Salud
No  0  9.807.975  9.807.975  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.825.000  11.825.000  11.825.000

 0

 3.825.000

 0

 11.825.000

 0

 11.825.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2017 Este proyecto recibe trasposición de créditos de la U.E. 001 Dirección General de Secretaría, Programa 441, Proyecto 972 

"Informática" de la Financiación 1.1 Rentas Generales por la suma de $ 8:000.000, para realizar transferencia a la Comisión de Obras 

del Hospital de Clínicas, por Obras en el 5to piso, debido al acondicionamiento que se está realizando por la ampliación locativa del 

INDT.

Página 29 de 33



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

441 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 3  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 238.912  238.912  0  0,00 

Totales  238.912  238.912  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  238.912  238.912  0  0,00 

Totales  0,00 238.912  238.912  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  238.912  238.912  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  238.912  238.912  0

 0

 238.912

 0

 238.912

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2017 La Unidad Ejecutora 105 "Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud", fue suprimida a partir del 01/01/2016, según lo 

establecido en la Ley de Presupuesto Nacional Nº 19.355 Art. 449;  esto motivó su no  ejecución, quedando dichos créditos sin ser 

utilizados a la espera de su transposición.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

442 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad
 6  6  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 64.677  64.677  0  0,00 

Totales  64.677  64.677  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  64.677  64.677  0  0,00 

Totales  0,00 64.677  64.677  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  64.677  64.677  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  64.677  64.677  0

 0

 64.677

 0

 64.677

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2017 La Unidad Ejecutora 105 "Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud", fue suprimida a partir del 01/01/2016, según lo 

establecido en la Ley de Presupuesto Nacional Nº 19.355 Art. 449; esto motivó su no  ejecución, quedando dichos créditos sin ser 

utilizados a la espera de su transposición.
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

443 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 15  24  24  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Amplificador y Micrófono Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajonera Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Calculadora Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Calefón Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de papel Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de Identificación 

personal

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 15  15  12  80,00 

Equipamiento y Mobiliario Estación de trabajo Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 5  5  12  240,00 

Equipamiento y Mobiliario Estufa Unidad
 10  10  5  50,00 

Equipamiento y Mobiliario Extintores Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Fax Unidad
 5  5  2  40,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Grabadora DVD Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 1  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Equipamiento y Mobiliario Jarra Eléctrica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Auxiliar Unidad
 15  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reunión Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa PC Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mostrador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Perchero de pie Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 100  100  65  65,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillón de escritorio Unidad
 15  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillón Ejecutivo Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  983.487  921.822  93,73 

Totales  1.000.000  983.487  921.822  93,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  983.487  921.822  93,73 

Totales  93,73 1.000.000  983.487  921.822
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  983.487  921.822  93,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  983.487  921.822

 0

 1.000.000

 0

 983.487

 0

 921.822

 0,00

 93,73

 93,73

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 16.513 por trasposición al Proyecto 972 "Informática".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento del área 

de tecnología de la información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

444 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 20  20  36  180,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 5  18  18  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  103  103  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pack Mouse y Teclado Unidad
 0  90  90  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 35  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Servidor Unidad
 1  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.014.000  6.163.419  6.055.937  98,26 

Totales  2.014.000  6.163.419  6.055.937  98,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.014.000  6.163.419  6.055.937  98,26 

Totales  98,26 2.014.000  6.163.419  6.055.937

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.014.000  6.163.419  6.055.937  98,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.014.000  6.163.419  6.055.937

 0

 2.014.000

 0

 6.163.419

 0

 6.055.937

 0,00

 98,26

 98,26

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 4:149.419 por refuerzo otorgado al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado ($ 

3:000.000) y por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso ($ 1:149.419)
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación de oficina central e 

interior para mejor logro de los objetivos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

973 - Inmuebles

445 - Construcción Inmuebles .

Objetivo de UE Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Aberturas y reparación 

pozo de aire

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de 

Montacargas

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de 

Servicios Administrativos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Red 

Eléctrica

Unidad
 1  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Estacionamiento Vehículos Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras Oficina Rivera Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Pintura interna Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Piso Flotante Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Plastificado de Piso Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Reforma Central telefónica Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Sala servidores Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Sustitución cielorraso Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 12.820.088  10.960.926  10.793.217  98,47 

Totales  12.820.088  10.960.926  10.793.217  98,47
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  12.820.088  10.960.926  10.793.217  98,47 

Totales  98,47 12.820.088  10.960.926  10.793.217

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  12.820.088  10.960.926  10.793.217  98,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  12.820.088  10.960.926  10.793.217

 0

 12.820.088

 0

 10.960.926

 0

 10.793.217

 0,00

 98,47

 98,47

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 800.000 por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado y se 

realizaron trasposiciones por $ 2:659.162 a otros Proyectos del Inciso.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Trabajo13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

002 - Dirección Nacional de Trabajo

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento  del área 

de tecnología de la información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

446 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Contribuir al desarrollo e implementación de herramientas para la gestión de la información

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 6  6  5  83,33 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pack Mouse y Teclado Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 24  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  291.802  291.250  99,81 

Totales  300.000  291.802  291.250  99,81

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  300.000  291.802  291.250  99,81 

Totales  99,81 300.000  291.802  291.250

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  300.000  291.802  291.250  99,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  291.802  291.250

 0

 300.000

 0

 291.802

 0

 291.250

 0,00

 99,81

 99,81

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 8.198 por trasposición al Proyecto 972 "Informática" de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Empleo13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

003 - Dirección Nacional de Empleo

500 - Políticas de empleo

16 - Trabajo y Empleo

Programa de apoyo a actividades productivas de bienes o servicios que consoliden y/o generen empleo. Se destina a fortalecer y 

optimizar las capacidades productivas de medianas y pequeñas empresas a través de la adquisición de herramientas y 

equipamiento para lograr una producción más eficiente

Objetivo de Inciso Impulsar la rectoría de Pol Púb de Empleo y For Prof en el marco de la Cult del Trab p el Desarrollo

703 - Adquisición de equipos y herramientas

447 - Equipamiento Adquisición de equipos y herramientas .

Objetivo de UE Promover, orientar y contribuir a la implementación efectiva de pol públ act de empleo y FP.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Herramientas y accesorios Unidad
 34  34  17  50,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 400.000  400.000  393.423  98,36 

Totales  400.000  400.000  393.423  98,36

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  400.000  400.000  393.423  98,36 

Totales  98,36 400.000  400.000  393.423
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  400.000  400.000  393.423  98,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  400.000  400.000  393.423

 0

 400.000

 0

 400.000

 0

 393.423

 0,00

 98,36

 98,36
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

003 - Dirección Nacional de Empleo

500 - Políticas de empleo

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de TI y 

optimizar su funcionamiento. Generar un ámbito orgánico único para el Inciso. Realizar las acciones necesarias para la correcta 

gestión de los activos de información. Desarrollar los Sistemas de apoyo a la gestión del Organismo

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

448 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Promover la mejora continua de la gestión orientada a resultados.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 3  3  4  133,33 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pack Teclado y Mouse Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 24  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 317.000  317.000  316.771  99,93 

Totales  317.000  317.000  316.771  99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  317.000  317.000  316.771  99,93 

Totales  99,93 317.000  317.000  316.771

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  317.000  317.000  316.771  99,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  317.000  317.000  316.771

 0

 317.000

 0

 317.000

 0

 316.771

 0,00

 99,93

 99,93
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

449 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires acondicionados Unidad
 5  5  11  220,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 21  21  16  76,19 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 29  29  16  55,17 

Equipamiento y Mobiliario Esquineros Unidad
 24  24  10  41,67 

Equipamiento y Mobiliario Mesa con cubierta de 

Melamina

Unidad
 0  11  11  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de Reuniones Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas auxiliares Unidad
 20  20  12  60,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas de PC Unidad
 26  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Percheros Unidad
 11  11  1  9,09 

Equipamiento y Mobiliario Porta CPU Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Tandem Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas operativas Unidad
 0  0  19  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 700.000  659.999  590.189  89,42 

Totales  700.000  659.999  590.189  89,42
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  700.000  659.999  590.189  89,42 

Totales  89,42 700.000  659.999  590.189

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  140.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  0  96.999  96.999  100,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  114.000  114.000  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  85.000  85.000  100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  135.000  0  0  0,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  215.000  189.000  189.000  100,00

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  0  175.000  105.190  60,11

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  210.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  700.000  659.999  590.189

 700.000

 0

 574.999

 85.000

 505.189

 85.000

 87,86

 100,00

 89,42

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 40.001 por trasposición a otros Proyectos del Inciso.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de 

Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

450 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 31  31  14  45,16 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  44  44  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pack Teclado y Mouse Unidad
 0  24  24  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 43  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 23  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 880.000  1.364.573  1.364.358  99,98 

Totales  880.000  1.364.573  1.364.358  99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  880.000  1.364.573  1.364.358  99,98 

Totales  99,98 880.000  1.364.573  1.364.358
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.808  75.797  99,99

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.808  75.797  99,99

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.808  75.797  99,99

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.808  75.797  99,99

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

FLORES TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  48.894  75.809  75.797  99,98

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

ROCHA TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

SALTO TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.824  75.809  99,98

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  48.898  75.809  75.797  99,98

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No  48.888  75.809  75.797  99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  880.000  1.364.573  1.364.358

 880.000

 0

 1.364.573

 0

 1.364.358

 0

 99,98

 0,00

 99,98
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 484.573 por trasposiciones de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

005 - Direc.Nal de Seg.Social13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

005 - Direc.Nal de Seg.Social

402 - Seguridad social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de 

Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

451 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Desarrollo de la gestión y mejoramiento de la información disponible

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Escaner Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pack Teclado y Mouse Unidad
 0  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 3  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 211.000  211.000  210.934  99,97 

Totales  211.000  211.000  210.934  99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  211.000  211.000  210.934  99,97 

Totales  99,97 211.000  211.000  210.934

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  211.000  211.000  210.934  99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  211.000  211.000  210.934

 0

 211.000

 0

 211.000

 0

 210.934

 0,00

 99,97

 99,97
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Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de 

Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

455 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Modernizar la fiscalización del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 5  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 17  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  77  77  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pack Mouse y Teclado Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 21  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  7  7  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.090.000  2.179.882  2.179.762  99,99 

Totales  1.090.000  2.179.882  2.179.762  99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.090.000  2.179.882  2.179.762  99,99 

Totales  99,99 1.090.000  2.179.882  2.179.762

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.090.000  2.179.882  2.179.762  99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.090.000  2.179.882  2.179.762

 0

 1.090.000

 0

 2.179.882

 0

 2.179.762

 0,00

 99,99

 99,99

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 1:089.882 por trasposiciones de la Unidad Ejecutora 001.
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 780

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de mitigación y adaptación. Desarrollo de acciones, 

programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del Cambio Climático. Incluye 

realización de estudios específicos, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación técnica y 

científica, desarrollo de software y adquisición de equipamiento informático

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

780 - Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático

815 - Prevención Promover la articulación, coordinación y cooperación para la implementación del PNRC

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultoría p/desarrollo de 

informático

Pesos 

uruguayos
 700.000  0  0  0,00 

Consultorías Consultores contratados Unidad
 0  15  15  100,00 

Consultorías Estudios Unidad
 1  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Arrendamiento local en 

LATU

Mes
 0  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio con LATU para 

contratación personal 

administrativo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos comunes local 

arrendado

Mes
 0  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Pago membresía IAI Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para monitoreo 

ambiental

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Consultoría p/proyectos 

individuales

Unidad
 0  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Avance en el desarrollo y 

licencias

Porcentaje
 25  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.000.000  7.000.000  6.117.930  87,40 

Totales  7.000.000  7.000.000  6.117.930  87,40
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  700.000  0  0  0,00 

Consultorías  2.100.000  2.500.000  2.232.548  89,30 

Gastos Operativos del Proyecto  0  4.500.000  3.885.382  86,34 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  2.100.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios  1.400.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  700.000  0  0  0,00 

Totales  87,40 7.000.000  7.000.000  6.117.930

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  700.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  2.100.000  2.500.000  2.232.548  89,30

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  4.500.000  3.885.382  86,34

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.100.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.400.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  700.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.000.000  7.000.000  6.117.930

 0

 7.000.000

 0

 7.000.000

 0

 6.117.930

 0,00

 87,40

 87,40

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Se atendieron erogaciones derivadas de la instalación en Uruguay del Instituto Interamericano Para la Investigación del Cambio Global 

(IAI)
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Capacitación, adquisición de software y equipos de hardware (Pc, impresoras, etc.) equipos de oficina.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

728 - Fortalecimiento y mejora de gestión

456 - Equipamiento Fortalecimiento y mejora de gestión Sede de Montevideo

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultores contratados en 

mejora de procesos de 

gestión

Número de 

Usuarios
 0  22  22  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados Número de 

Usuarios
 129  0  0  0,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en Decreto 500

Unidad
 0  51  51  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en Derecho

Unidad
 0  13  13  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en informática

Unidad
 0  30  30  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en liquidación sueldos

Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Kit para fotocopiadora Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos Sata Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos Switch Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos: PC, impresoras Unidad
 444  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Ampliación servicio 

información geográfica

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Horas consultoría 

p/asistencia técnica

Hora
 5.790  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Horas consultoría soporte 

software y administración 

sistemas

Hora
 0  4.716  4.716  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft Unidad
 0  95  95  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Panda Security Unidad
 0  650  650  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 12.000.000  12.000.000  10.023.612  83,53 

Totales  12.000.000  12.000.000  10.023.612  83,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  900.000  7.000.000  6.024.204  86,06 

Equipamiento y Mobiliario  0  100.000  58.046  58,05 

TIC - Hardware (CF)  5.600.000  500.000  330.635  66,13 

TIC - Software (CF)  5.500.000  4.400.000  3.610.727  82,06 

Totales  83,53 12.000.000  12.000.000  10.023.612

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  900.000  7.000.000  6.024.204  86,06

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  100.000  58.046  58,05

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  5.600.000  500.000  330.635  66,13

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  5.500.000  4.400.000  3.610.727  82,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  12.000.000  12.000.000  10.023.612

 0

 12.000.000

 0

 12.000.000

 0

 10.023.612

 0,00

 83,53

 83,53
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

458 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bombas de agua Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de aire 

acondicionado

Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Metros lineales de 

mamparas

Unidad
 0  30  30  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Refrigerador Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teclado lector geometría 

mano

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Actualización plataforma 

telefónica

Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.300.000  1.300.000  703.719  54,13 

Totales  1.300.000  1.300.000  703.719  54,13

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.300.000  500.000  210.759  42,15 

TIC - Software (CF)  0  800.000  492.960  61,62 

Totales  54,13 1.300.000  1.300.000  703.719

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.300.000  500.000  210.759  42,15

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  800.000  492.960  61,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.300.000  1.300.000  703.719

 0

 1.300.000

 0

 1.300.000

 0

 703.719

 0,00

 54,13

 54,13

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2017 Se actualizó la plataforma telefónica del Ministerio por cambio de líneas Antel de ATM a SIP, se colocaron mamparas en nueva oficina 

del a Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos, y contratación de 

consultorías.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

972 - Informática

459 - Ampliación Informática Sede de MOntevideo

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipo de comunicaciones Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 63  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora multifunción Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Actualización plataforma 

telefónica

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de asistencia técnica Unidad
 591  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.361.000  1.361.000  737.124  54,16 

Totales  1.361.000  1.361.000  737.124  54,16

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  25.000  14.048  56,19 

TIC - Hardware (CF)  800.000  500.000  207.487  41,50 

TIC - Software (CF)  561.000  836.000  515.589  61,67 

Totales  54,16 1.361.000  1.361.000  737.124

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  25.000  14.048  56,19

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  800.000  500.000  207.487  41,50

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  561.000  836.000  515.589  61,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.361.000  1.361.000  737.124

 0

 1.361.000

 0

 1.361.000

 0

 737.124

 0,00

 54,16

 54,16

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2017  Se procedió a migración de plataforma telefónica por cambio de líneas ANTEL ATM a SIP

09/06/2017 No se consideró necesaria la compra de nuevo equipamiento, porque a raíz de adquisiciones especialmente hechas para eventos y 

proyectos extraordinarios, se adquirió infraestructura con la que se renovó y reforzó la existente.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición o construccion de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

973 - Inmuebles

460 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Sede única

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Acondicionamiento 

instalación eléctrica

Metro 

cuadrado
 0  1.360  1.360  100,00 

Edificio Ascensor Unidad
 0  1  1  100,00 

Edificio Metros cuadrados 

refaccionados

Metro 

cuadrado
 448  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Puestos de red Unidad
 0  29  29  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reparación alfombra Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.600.000  5.600.000  3.477.184  62,09 

Totales  5.600.000  5.600.000  3.477.184  62,09

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  5.600.000  4.600.000  3.131.244  68,07 

Equipamiento y Mobiliario  0  1.000.000  345.940  34,59 

Totales  62,09 5.600.000  5.600.000  3.477.184

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  5.600.000  4.600.000  3.131.244  68,07

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  1.000.000  345.940  34,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.600.000  5.600.000  3.477.184

 0

 5.600.000

 0

 5.600.000

 0

 3.477.184

 0,00

 62,09

 62,09

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2017 Se sustituyó el ascensor del edificio sede del Ministerio y se realizó la adecuación de la instalación eléctrica del edificio ocupado por 

la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

09/06/2017 Se debieron postergar obras que estaban programadas para el Ejercicio 2016.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Vivienda14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 717

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada. Desarrollar estrategias para la 

consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales

758 - Construcción de nuevas soluciones urbano habitacionales a través de distintos programas habitac

Objetivo de UE Diseñar e implementar programas habitacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Soluciones habitacionales 

en ejecución

Unidad
 7.200  6.990  12.347  176,64 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 3.034.000.000  4.238.647.363  4.007.710.442  94,55 

Totales  3.034.000.000  4.238.647.363  4.007.710.442  94,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  3.034.000.000  4.238.647.363  4.007.710.442  94,55 

Totales  94,55 3.034.000.000  4.238.647.363  4.007.710.442
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si  60.553.991  7.200.000  7.133.963  99,08

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si  236.223.642  185.000.000  174.335.384  94,24

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si  5.992.322  17.000.000  16.952.396  99,72

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  132.146.470  150.000.000  150.197.415  100,13

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si  80.423.269  80.000.000  85.629.452  107,04

FLORES Obras Civiles - Viviendas Si  14.192.342  20.000.000  23.947.963  119,74

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  121.107.982  140.000.000  140.786.291  100,56

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si  56.453.981  30.000.000  27.818.712  92,73

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si  256.408.306  500.000.000  516.651.704  103,33

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No  1.174.972.329  2.352.447.363  1.943.174.823  82,60

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si  265.869.867  200.000.000  195.026.337  97,51

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si  90.830.987  30.000.000  27.757.065  92,52

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  33.430.849  10.000.000  826.027  8,26

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si  43.207.796  70.000.000  71.493.727  102,13

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si  180.715.817  180.000.000  189.976.163  105,54

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si  116.377.202  70.000.000  66.294.966  94,71

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si  117.323.358  117.000.000  283.319.113  242,15

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  30.276.996  60.000.000  63.982.763  106,64

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si  17.492.494  20.000.000  22.406.178  112,03
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.034.000.000  4.238.647.363  4.007.710.442

 1.859.027.671

 1.174.972.329

 1.886.200.000

 2.352.447.363

 2.064.535.619

 1.943.174.823

 109,45

 82,60

 94,55

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 La asignación definitiva incluye incremento de $ 1.204:361.422 por ajuste al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 

diciembre de 2010, al Fondo Nacional de Vivienda  ($ 780:147:363), refuerzo de crédito al amparo del artículo 41 de la Ley Nº 17.930 

de 19 de diciembre de 2005 ($ 94:500.000),y trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora desde los Proyectos 726 

“Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS”, 727 "Programa Mejoramiento de Barrios" y 973 "Inmuebles" ($ 

330:000.000).

09/06/2017 El refuerzo de crédito fue para atender los daños en viviendas ocasionados por el tornado que afectó la ciudad de Dolores el 15 de 

abril de 2016.

La información de soluciones habitacionales en ejecución incluye 2.725 soluciones finalizadas en el período.

Se incluyen viviendas construidas a través de distintos programas y modalidades: licitaciones, cooperativas, autoconstrucción, 

préstamos para adquisición de vivienda usada, realojos.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 718

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales desde  la escala de la vivienda al espacio 

urbano, en coordinación con los planes locales  de ordenamiento territorial.

Objetivo de Inciso Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal

718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional

757 - Ampliación , mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Préstam.y/o subs.p/accion. 

habitacional

Unidad
 500  500  3.555  711,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 342.000.000  455.800.000  408.144.877  89,54 

Totales  342.000.000  455.800.000  408.144.877  89,54

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  342.000.000  455.800.000  408.144.877  89,54 

Totales  89,54 342.000.000  455.800.000  408.144.877
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.566.400  2.000.000  1.417.659  70,88

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  25.615.800  15.000.000  5.584.696  37,23

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.649.800  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  14.329.800  15.000.000  16.982.624  113,22

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  8.721.000  1.000.000  482.776  48,28

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.539.000  3.000.000  2.885.852  96,20

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  13.132.800  3.000.000  2.652.696  88,42

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.121.800  4.000.000  3.495.780  87,39

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  27.770.600  12.000.000  2.000.322  16,67

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  140.425.000  332.000.000  223.582.661  67,34

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  28.830.600  28.800.000  24.188.285  83,99

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  9.849.600  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.625.200  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.685.400  0  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  19.596.600  5.000.000  4.152.144  83,04

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  10.619.800  0  0  0,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  12.722.400  20.000.000  109.689.132  548,45

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.283.200  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.915.200  15.000.000  11.030.250  73,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  342.000.000  455.800.000  408.144.877

 201.575.000

 140.425.000

 123.800.000

 332.000.000

 184.562.216

 223.582.661

 149,08

 67,34

 89,54
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Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2017 La asignación definitiva incluye incremento de $ 115:000.000 por ajuste al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 

diciembre de 2010, al Fondo Nacional de Vivienda, y trasposición dentro del mismo Programa por $ 1:200.000, hacia el Proyecto 746 

"Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas"  de la Unidad Ejecutora "Dirección Nacional de Medio Ambiente".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 726

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Construcción y administración de viviendas para jubilados y pensionistas contributivos del BPS con ingresos inferiores a 12 UR

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS

759 - Construcción y Administración de Viviendas para jubilados y pensionistas del BPS en todo el país

Objetivo de UE Diseñar e implementar programas habitacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Viviendas en ejecución Unidad
 190  190  329  173,16 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Viviendas reparadas Unidad
 800  4.000  5.287  132,18 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 862.000.000  702.250.731  692.108.304  98,56 

Totales  862.000.000  702.250.731  692.108.304  98,56

Página 19 de 112



Avance físico - Año 2016
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  449.000.000  167.250.731  164.033.044  98,08 

Transferencia de Capital a Terceros  413.000.000  535.000.000  528.075.260  98,71 

Totales  98,56 862.000.000  702.250.731  692.108.304
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si  5.391.741  0  0  0,00

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.427.900  5.000.000  5.155.878  103,12

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si  52.872.075  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  32.750.900  53.000.000  54.520.360  102,87

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si  6.437.079  0  0  0,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  8.796.900  8.000.000  7.638.488  95,48

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  17.440.632  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  15.817.900  25.000.000  23.957.992  95,83

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si  5.116.652  0  0  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  8.796.900  9.000.000  7.605.970  84,51

FLORES Obras Civiles - Viviendas Si  1.815.586  0  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.840.900  7.000.000  6.142.271  87,75

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  7.757.505  500.000  415.938  83,19

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  17.469.900  18.000.000  17.475.427  97,09

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si  6.492.097  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.318.900  12.000.000  11.908.964  99,24

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si  18.485.970  4.000.000  3.723.319  93,08

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  8.383.900  15.000.000  16.694.104  111,29

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No  242.793.406  71.750.731  73.685.130  102,70

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  219.426.900  290.000.000  278.493.941  96,03

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si  13.479.353  30.000.000  28.801.662  96,01

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  8.425.200  10.000.000  16.756.662  167,57

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si  3.686.190  0  0  0,00
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RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  10.448.900  10.000.000  10.263.804  102,64

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  4.841.564  11.000.000  10.031.323  91,19

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.295.200  5.000.000  5.165.760  103,32

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si  3.521.137  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.666.900  7.000.000  7.195.861  102,80

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si  11.388.678  40.000.000  38.263.897  95,66

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  13.752.900  14.000.000  12.503.004  89,31

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si  17.385.615  8.000.000  7.419.003  92,74

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  18.295.900  20.000.000  21.498.567  107,49

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si  8.142.630  2.000.000  1.692.772  84,64

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  16.685.200  15.000.000  13.002.670  86,68

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  13.809.460  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  7.144.900  7.000.000  7.085.882  101,23

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si  8.142.630  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.253.900  5.000.000  5.009.655  100,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  862.000.000  702.250.731  692.108.304

 399.779.694

 462.220.306

 340.500.000

 361.750.731

 339.929.233

 352.179.071

 99,83

 97,35

 98,56

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Se incluyen en este proyecto, tanto la construcción de viviendas, como el gasto asociado a la administración y mantenimiento del 

stock de viviendas para jubilidados y pensionistas del BPS y los gastos asociados al pago de subsidios de alquiler para esta 

población.

08/06/2017 La asignación definitiva incluye incremento de $ 140:250.731 por ajuste al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 

diciembre de 2010, al Fondo Nacional de Vivienda, y trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora por $ 300:000.000, 

hacia el Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 727

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

El objetivo del Programa de Mejoramiento de Barrios es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en asentamientos 

irregulares y áreas urbanas degradadas de las ciudades, a través de la provisión de infraestructura básica y servicios sociales 

urbanos adecuados para logar su integración al resto de la ciudad.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

727 - Programa Mejoramiento de Barrios

785 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay

Objetivo de UE Rehabilitar de áreas degradadas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Administración de Proyecto Porcentaje
 2  1  1  125,71 

Consultorías Consultorías- proyectos- 

fortalecimiento

Unidad
 113  98  115  117,35 

Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)

Consultorías Unidad 

Coordinadora

Unidad
 45  47  47  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Urbana

Obras mejoramiento barrial Unidad
 11  18  18  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 139.000.000  110.200.000  110.198.257  100,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 286.711.822  286.711.822  286.711.822  100,00 

Totales  425.711.822  396.911.822  396.910.079  100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.097 Fondo Nacional de Vivienda S 14/02/2014  70,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  10.376.734  4.151.475  5.256.430  126,62 

Consultorías  90.551.962  118.239.055  95.447.628  80,72 

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)  35.643.780  31.248.342  40.200.929  128,65 

Obras Civiles - Infraestructura Urbana  289.139.346  243.272.950  256.005.092  105,23 

Totales  100,00 425.711.822  396.911.822  396.910.079
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  4.912.199  7.556.316  7.556.316  100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  80.494.694  38.281.629  43.129.004  112,66

CANELONES Consultorías No  16.696.362  6.621.832  7.614.543  114,99

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  55.752.444  66.737.888  51.476.471  77,13

COLONIA Consultorías No  0  2.369.853  2.369.853  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  0  2.259.829  2.688.247  118,96

MALDONADO Consultorías No  2.584.011  6.404.663  5.493.512  85,77

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  0  1.200.637  1.138.753  94,85

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  10.376.734  4.151.475  5.256.430  126,62

MONTEVIDEO Consultorías No  65.017.233  83.284.973  60.411.986  72,54

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
No  35.643.780  31.248.342  40.200.929  128,65

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  152.750.309  96.682.682  112.173.626  116,02

PAYSANDU Consultorías No  316.488  5.489.034  5.489.034  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  0  53.199  63.285  118,96

RIO NEGRO Consultorías No  0  34.034  34.034  100,00

RIVERA Consultorías No  316.488  3.571.053  3.571.053  100,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  0  148.965  177.206  118,96

SALTO Consultorías No  709.181  1.684.728  1.684.728  100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
Si  141.899  37.908.121  45.158.500  119,13

TACUAREMBO Consultorías No  0  1.222.569  1.222.569  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  425.711.822  396.911.822  396.910.079

 161.923.766

 263.788.056

 181.544.350

 215.367.472

 178.867.108

 218.042.971

 98,53

 101,24

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 En el presente ejercicio se culminaron cinco proyectos ejecutivos que permitirán el inicio de obras para el año próximo. Para cumplir 

con este objetivo, el Programa apoyó a Subejecutores con recursos en Fortalecimiento Institucional.

08/06/2017 Disminución de crédito de $ 28:800.000 por trasposición  dentro del mismo programa y Unidad Ejecutora, hacia el Proyecto 717 

"Nuevas soluciones urbano habitacionales".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 950

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Atención a las familias en situación de extrema vulnerabilidad socio - habitacional

Objetivo de Inciso Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal

950 - Plan Juntos

794 - Construcción y mejora de viviendas de hogares en extrema vulnerabilidad sociohabitacional - Plan 

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Hogares atendidos Unidad
 600  800  1.037  129,63 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  19.587.544  0  0,00 

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 340.000.000  340.000.000  340.000.000  100,00 

Totales  340.000.000  359.587.544  340.000.000  94,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  340.000.000  359.587.544  340.000.000  94,55 

Totales  94,55 340.000.000  359.587.544  340.000.000
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.804.663  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  26.971.793  20.000.000  20.400.000  102,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.391.607  15.000.000  15.640.000  104,27

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.388.098  7.000.000  7.820.000  111,71

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.960.023  6.000.000  6.460.000  107,67

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.298.847  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.476.451  7.000.000  7.480.000  106,86

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.049.568  0  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  8.518.985  0  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  238.000.000  204.587.544  181.220.000  88,58

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  5.865.500  25.000.000  25.160.000  100,64

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.839.575  13.000.000  12.920.000  99,38

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  5.366.131  9.000.000  8.840.000  98,22

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  3.530.375  6.500.000  6.460.000  99,38

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  6.474.947  9.000.000  9.180.000  102,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  5.615.841  11.500.000  11.560.000  100,52

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.282.566  18.000.000  18.360.000  102,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.669.264  8.000.000  8.500.000  106,25

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.495.766  0  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  340.000.000  359.587.544  340.000.000

 102.000.000

 238.000.000

 155.000.000

 204.587.544

 158.780.000

 181.220.000

 102,44

 88,58

 94,55

Observaciones

Fecha Comentario

19/08/2015 A partir del ejercicio 2016 el proyecto pasa del Inciso 24 "Diversos Créditos", Unidad Ejecutora 002 "Presidencia" al Inciso 14 

"Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente".

31/05/2017 Se ejecuta mediante transferencias al Fideicomiso Plan Juntos. Le ejecución según localidad considera las intervenciones realizadas 

mediante el mismo.

08/06/2017 Incremento de crédito por $ 19:587.544, al amparo del artículo 15 de la Ley Nº 18.829 de 24 de octubre de 2011, por aportes 

patronales en los convenios del Plan Juntos con personas privadas.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 722

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades

17 - Vivienda

Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes

Objetivo de Inciso Vivienda rural

722 - Vivienda rural y pequeñas localidades

465 - Construcción Vivienda rural y pequeñas localidades .

Objetivo de UE Vivienda rural y pequeñas localidades

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Soluciones habitacionales Unidad
 475  475  1.790  376,84 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 749.000.000  749.000.000  747.571.555  99,81 

Totales  749.000.000  749.000.000  747.571.555  99,81

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  749.000.000  749.000.000  747.571.555  99,81 

Totales  99,81 749.000.000  749.000.000  747.571.555
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si  89.885.000  0  0  0,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si  115.116.000  420.000.000  410.648.596  97,77

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si  37.846.000  0  0  0,00

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si  33.116.000  0  0  0,00

FLORES Obras Civiles - Viviendas Si  0  90.000.000  80.937.856  89,93

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  14.192.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si  12.615.000  0  0  0,00

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si  91.462.000  0  0  0,00

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si  39.423.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si  26.808.000  0  0  0,00

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  56.770.000  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si  45.731.000  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si  47.308.000  0  0  0,00

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si  50.462.000  100.000.000  98.460.426  98,46

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si  17.346.000  19.000.000  41.563.769  218,76

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  41.000.000  120.000.000  115.960.908  96,63

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si  29.920.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  749.000.000  749.000.000  747.571.555

 749.000.000

 0

 749.000.000

 0

 747.571.555

 0

 99,81

 0,00

 99,81
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2017 Los datos de unidades físicas incluyen 555 viviendas terminadas, viviendas en ejecución y 209 reparaciones.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 710

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Renovación parcial o total del equipamiento de oficina (mobiliario en general) equipo de aire acondicionado, destructora de papel, 

entrepiso metálico, mamparas, cortinas venecianas, electrodomésticos, etc.

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

710 - Equipamiento y Mobilario de Oficina

467 - Reposición Equipamiento y Mobilario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de los cometidos asignados

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cortinas venecianas Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Entrepiso metálico Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Jarra eléctrica Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminaria Unidad
 0  15  10  66,67 

Equipamiento y Mobiliario Mamparas Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 2  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pantalla y cableado Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ropa de trabajo Unidad
 0  20  10  50,00 

Equipamiento y Mobiliario Sala de conferencias Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones ergonométricos Unidad
 15  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Toalla de papel Unidad
 0  1.000  1.000  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  2  1  50,00 

TIC - Hardware (CF) Insumos de informática Unidad
 0  5  5  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 600.000  600.000  573.795  95,63 

Totales  600.000  600.000  573.795  95,63

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  600.000  117.000  126.316  107,96 

TIC - Hardware (CF)  0  483.000  447.479  92,65 

Totales  95,63 600.000  600.000  573.795

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  600.000  117.000  126.316  107,96

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  483.000  447.479  92,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  600.000  600.000  573.795

 0

 600.000

 0

 600.000

 0

 573.795

 0,00

 95,63

 95,63
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 711

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Convenios para la generación de sistemas de información geográfica(SIG), capacitación asociada, adquisición de sistemas SIG, 

difusión, publicaciones, consultorías, desarrollos informáticos y viáticos asociados. Adquisición de HW y SW para implementación 

de SIT. Adquisición de información de todo tipo y formato, así como equipamiento afín con el objeto.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

711 - Sistema de Información Territorial

468 - Actualización Gestión del Sistema de Información y Observatorio del Territorio .

Objetivo de UE Gestión del Sistema de Información Territorial y del Observatorio del Territorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 3,85  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 96,15  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías SIT Consultoría Unidad
 3  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Actualización y 

mantenimiento de 

servidores

Unidad
 0  2  1  50,00 

TIC - Software (CF) Licencias software Unidad
 1  3  1  33,33 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.300.000  1.300.000  1.032.921  79,46 

Totales  1.300.000  1.300.000  1.032.921  79,46
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.250.000  950.000  905.250  95,29 

TIC - Hardware (CF)  0  50.000  21.343  42,69 

TIC - Software (CF)  50.000  300.000  106.328  35,44 

Totales  79,46 1.300.000  1.300.000  1.032.921

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.250.000  950.000  905.250  95,29

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  50.000  21.343  42,69

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  50.000  300.000  106.328  35,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.300.000  1.300.000  1.032.921

 0

 1.300.000

 0

 1.300.000

 0

 1.032.921

 0,00

 79,46

 79,46
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 714

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la planificación y 

la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas

469 - Análisis Diseño, Gestión y Evaluación de IOTs y coordinación con planes y programas urbano hab

Objetivo de UE Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  19,00 0,00  16,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  81,00 100,00  84,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Unidad
 3  3  3  83,33 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Convenios GGDD Unidad
 20  20  19  95,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.400.000  4.400.000  4.349.839  98,86 

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 11.600.000  11.600.000  10.752.279  92,69 

Totales  16.000.000  16.000.000  15.102.118  94,39
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.400.000  3.000.000  2.409.804  80,33 

Transferencia de Capital a Terceros  11.600.000  13.000.000  12.692.314  97,63 

Totales  94,39 16.000.000  16.000.000  15.102.118
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  400.000  40,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  1.000.000  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  800.000  80,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  1.200.000  120,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  0  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  700.000  70,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  600.000  60,00

MONTEVIDEO Consultorías No  4.400.000  3.000.000  2.409.804  80,33

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.160.000  3.000.000  4.692.314  156,41

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  0  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  400.000  40,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  1.500.000  150,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  400.000  40,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  580.000  1.000.000  1.000.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  16.000.000  16.000.000  15.102.118

 10.440.000

 5.560.000

 10.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 7.102.118

 80,00

 118,37

 94,39

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Se mantienen Convenios de implementación de Instrumentos de Ordenamiento Territorial con todos los Gobiernos Departamentales, 

los cuales se encuentran financiados con este proyecto y los Proyectos de funcionamiento 301 y 503 de la Unidad Ejecutora 003.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 715

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Contratación de consultorías, consultores, técnicos expertos, pasantías. Convenios con instituciones de investigación. 

Capacitación en OT. Adquisición de TI y mobiliario. Publicaciones.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión

470 - Ampliación Generación del conocimiento sobre el territorio,  hábitat y sus transformaciones .

Objetivo de UE Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría con Facultad de 

Arquitectura

Unidad
 0  3  3  100,00 

Consultorías Consultoría con Facultad de 

Ciencias

Unidad
 0  2  2  100,00 

Consultorías Cooperación Unidad
 3  3  3  100,00 

Consultorías CURE Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.430.000  3.430.000  3.407.167  99,33 

Totales  3.430.000  3.430.000  3.407.167  99,33
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  3.430.000  3.430.000  3.407.167  99,33 

Totales  99,33 3.430.000  3.430.000  3.407.167

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  3.430.000  3.430.000  3.407.167  99,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.430.000  3.430.000  3.407.167

 0

 3.430.000

 0

 3.430.000

 0

 3.407.167

 0,00

 99,33

 99,33

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Generación de conocimiento Estudios difundidos Porcentaje  100,00  4,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 732

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dieseño e implementación de planes de concientización y educación ambiental orientada a apoyar los programas especificos. 

Incluye la contratación de consultorías, suscripción de convenios, desarrollos de software.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación

471 - Difusión Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación .

Objetivo de UE Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría Unidad
 1.500.000  0  0  0,00 

Consultorías Pagos de IVA de 

Consultores Individuales 

contratados por Proyectos 

Pesos 

uruguayos
 0  1.400.000  1.167.346  83,38 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Apoyo a Edición NORMA 

ISO 14000/2016

Pesos 

uruguayos
 0  87.600  87.600  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Campaña de Bolsas 

Plegables

Unidad
 0  5.000  5.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación- Curso de 

Inglés

Personas
 0  37  37  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Unidad
 1.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación- Convenio 

Saras

Pesos 

uruguayos
 0  500.000  500.000  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias y mantenimiento Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.000.000  2.600.000  2.190.685  84,26 

Totales  3.000.000  2.600.000  2.190.685  84,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.500.000  1.400.000  1.167.345  83,38 

Gastos Operativos del Proyecto  1.000.000  700.000  1.023.340  146,19 

TIC - Software (CF)  500.000  500.000  0  0,00 

Totales  84,26 3.000.000  2.600.000  2.190.685
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.500.000  1.400.000  1.167.345  83,38

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.000.000  700.000  1.023.340  146,19

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  500.000  500.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.000.000  2.600.000  2.190.685

 0

 3.000.000

 0

 2.600.000

 0

 2.190.685

 0,00

 84,26

 84,26

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2017 Se firmó un convenio con el Instituto de Investigación SARAS2 para  realizar investigación sobre Resilencia y Cambio Climático

18/05/2017 Se realizó trasposición de fondos $ 400.000 para el Proyecto de Inversión 746 “Sistema Nacional de Áreas Protegidas”

23/05/2017 Nuevo instrumento de participación pública: En el año 2016 se reactivó la COTAMA como espacio asesor y de participación en 

materia ambiental.

Plan de comunicación: Se realizó un Taller de Diseño Participativo de un Plan de Comunicación en el marco de la Comisión de la 

Cuenca Laguna del Sauce.

Página 46 de 112



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 735

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua subterránea. 

Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de 

agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de estudios, viáticos.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori

473 - Prevención Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori .

Objetivo de UE Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 4.350.000  0  0  0,00 

Consultorías Consultorías a través de 

Convenios firmados

Pesos 

uruguayos
 0  7.350.000  10.944.825  148,91 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios asociados al 

proyecto

Pesos 

uruguayos
 1.450.000  0  838.002  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación en áreas de 

química de laboratorio y de 

calidad de aire

Pesos 

uruguayos
 0  6.350.000  12.845.213  202,29 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Botellones de vidrio para 

las inspecciones y 

muestreo en UPM

Unidad
 0  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Consumibles necesarios 

para el mantenimiento y 

funcionamiento de rutina del 

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de muestreo de 

calidad de agua

Unidad
 3  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estaciones automáticas 

calidad de agua

Unidad
 5  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparaciones duraderas a 

Botes usados en 

monitoreos

Unidad
 0  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tubos Fluorecentes Unidad
 0  50  50  100,00 

TIC - Software (CF) Soft. y licencias eval. 

calid.ambiental

Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software y mantenimiento 

red  monitoreo

Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Instalaciones 

sensoramiento remoto

Unidad
 5  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 29.000.000  28.040.000  27.432.854  97,83 

Totales  29.000.000  28.040.000  27.432.854  97,83
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.350.000  7.350.000  10.944.825  148,91 

Gastos Operativos del Proyecto  1.450.000  6.350.000  13.863.215  218,32 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  20.300.000  14.340.000  2.624.814  18,30 

TIC - Software (CF)  1.450.000  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  1.450.000  0  0  0,00 

Totales  97,83 29.000.000  28.040.000  27.432.854

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  4.350.000  7.350.000  10.944.825  148,91

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.450.000  6.350.000  13.863.215  218,32

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  20.300.000  14.340.000  2.624.814  18,30

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.450.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.450.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  29.000.000  28.040.000  27.432.854

 0

 29.000.000

 0

 28.040.000

 0

 27.432.854

 0,00

 97,83

 97,83
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2017 Implantación de Estaciones Automáticas: está asociado al avance en el Plan de Monitoreo. Se conformó un equipo de trabajo entre 

DINAMA y DINAGUA para Revisar la red de monitoreo de las dos cuencas y definir la localización de las nuevas estaciones de 

monitoreo de calidad y cantidad, y definir las especificaciones técnicas de las estaciones a adquirir y los requerimientos para su 

instalación y funcionamiento. Se está trabajando en las especificaciones técnicas de las Estaciones Automáticas.

Mejora del conocimiento de la calidad de agua:  Los estudios proyectados para mejorar el conocimiento de la Calidad del Agua eran 

Proyectos Pilotos para Laguna de Rocha y Quebrada de los Cuervos. Se está trabajando en Laguna de Rocha.

18/05/2017 Se firmó un convenio con el Instituto de Investigación SARAS2 para  realizar investigación sobre Resilencia y Cambio Climático.

18/05/2017 Se realizó trasposición de fondos $ 5.960.000 hacia el Proyecto 746 “Sistema Nacional de Áreas Protegidas”

Se traspuso del Proyecto 973 "Inmuebles" por  $ 3.000.000 para cumplir con Convenios firmados con SARAS2 y  por $ 2.000.000 

con destino a Facultad de Ingeniería.

18/05/2017 Dentro del componente Gastos Operativos, se incluyeron los gastos de Investigación.

29/05/2017 Las consultorías fueron ejecutadas a través de los Convenio firmados con las siguientes instituciones:

* Fundación Ricaldoni

* Convenio LATU para Calidad de Aire

* Convenio LATU para Capacidades Analíticas

29/05/2017 Los gastos de Investigación fueron ejecutados en los siguientes Convenios:

* Convenio SARA'S

* Convenio Laguna Costera

* Convenio PROBIDES
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 736

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo estategia de biodiversidad, incluyendo contratación de consultorías, convenios para la protección de la biodiversidad, 

adquisición de equipamiento y construcción de obras de infrestructura

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad

474 - Prevención Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías  Membresía 2016 UICN Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Consultorias Pesos 

uruguayos
 2.100.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago de IVA de consultores 

contratados por proyectos 

de Cooperación 

Pesos 

uruguayos
 0  1.300.000  1.182.128  90,93 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento p/protección 

biodiversidad

Unidad
 3  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento para el control 

de fauna

Unidad
 4  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Mantenimiento de Equipos Unidad
 0  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Cartelería protección de 

fauna silvestre

Unidad
 3  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras espacios reserva 

Biodiversidad

Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.000.000  2.000.000  1.847.454  92,37 

Totales  6.000.000  2.000.000  1.847.454  92,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  2.100.000  1.300.000  1.182.128  90,93 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  2.700.000  700.000  665.326  95,05 

Obras Civiles - Varios  1.200.000  0  0  0,00 

Totales  92,37 6.000.000  2.000.000  1.847.454
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  2.100.000  1.300.000  1.182.128  90,93

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.700.000  700.000  665.326  95,05

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.200.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.000.000  2.000.000  1.847.454

 0

 6.000.000

 0

 2.000.000

 0

 1.847.454

 0,00

 92,37

 92,37

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2017 Se aprobó y comenzó a ejecutarse la Estrategia Nacional de conservación y uso sostenible de Biodiversidad, que integra a la gestión 

ambiental una visión basada en ecosistemas y promueve la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en los 

sectores productivos.

07/06/2017 Disminución de $ 4:000.000 por trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, hacia el Proyecto 747 "Fortalec. 

capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.", con el objetivo de reforzar los créditos para licitaciones de Laboratorio (Materiales, 

Reactivos, y equipos de bajo porte).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 742

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de inf. ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones 

de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

742 - Sistema de información ambiental

475 - Difusión Sistema de Información Ambiental .

Objetivo de UE Observatorio Ambiental y Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consutlorias red de 

monitoreo

Pesos 

uruguayos
 1.625.000  1.625.000  1.401.864  86,27 

Consultorías Convenio LATU Pesos 

uruguayos
 0  1.650.000  3.000.000  181,82 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios asociados Pesos 

uruguayos
 650.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Baterías para UPS Unidad
 0  40  40  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de monitoreo 

calidad de aire

Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Repuestos de equipamiento 

calidad aire

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Mantenim., acondicionam.y 

conectividad

Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Servidores y equipamiento 

soporte de SIA

Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo y adquisición de 

software

Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Desarrollo de redes Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.500.000  7.900.000  6.597.714  83,52 

Totales  6.500.000  7.900.000  6.597.714  83,52
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.625.000  3.275.000  4.401.864  134,41 

Gastos Operativos del Proyecto  650.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.300.000  1.300.000  176.687  13,59 

TIC - Hardware (CF)  650.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  1.950.000  1.950.000  452.639  23,21 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  325.000  1.375.000  1.566.524  113,93 

Totales  83,52 6.500.000  7.900.000  6.597.714

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.625.000  3.275.000  4.401.864  134,41

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  650.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.300.000  1.300.000  176.687  13,59

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  650.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.950.000  1.950.000  452.639  23,21

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  325.000  1.375.000  1.566.524  113,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.500.000  7.900.000  6.597.714

 0

 6.500.000

 0

 7.900.000

 0

 6.597.714

 0,00

 83,52

 83,52

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Desarrollo SIA Mide el avance en aplicaciones on line Unidad  1,00  8,00

Observatorio Ambiental Mide el avance en el desarrollo del 

Observatorio

Porcentaje  15,00  40,00
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Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2017 Indicador Desarrollo de SIA: define la cantidad de aplicaciones desarrolladas en el Sistema de Información Ambiental (SIA).  Entre las 

aplicaciones están las desarrolladas para Impacto Ambiental, los Formularios de Fauna, y denuncias de control.

Indicador Observatorio Ambiental: mide el grado de avance en el desarrollo del Observatorio. Se espera que en el correr del año 

2017 se instale la fase primaria.

29/05/2017 Incremento por trasposición del Proyecto de Inversión 751" Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible" por $ 

1:400.000 como refuerzo a 2 licitaciones de TIC.

Página 57 de 112



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de 

áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, arrendamiento y compra de 

inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías,

consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de áreas protegidas.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

476 - Prevención Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .

Objetivo de UE Protección de la Biodiversidad

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias Pesos 

uruguayos
 6.600.000  7.100.000  11.260.800  158,60 

Consultorías Convenio Cabo Polonio y L. 

Rocha

Pesos 

uruguayos
 0  1.000.000  600.000  60,00 

Consultorías Convenio Chamanga Pesos 

uruguayos
 0  1.700.000  320.000  18,82 

Consultorías Convenio Farrapos Pesos 

uruguayos
 0  1.700.000  1.880.000  110,59 

Consultorías Convenio Franquia Pesos 

uruguayos
 0  790.000  240.000  30,38 

Consultorías Convenio Laguna Garzón Pesos 

uruguayos
 0  700.000  132.000  18,86 

Consultorías Convenio Quebrada de 

Cuervos

Pesos 

uruguayos
 0  1.700.000  353.000  20,76 

Consultorías Pago de IVA de 

Consultores para Proy.de 

Coop.Internacional SNAP

Pesos 

uruguayos
 0  3.000.000  2.862.595  95,42 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Pesos 

uruguayos
 8.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación de campo de 

biodiversidad en las 14 

Áreas y Paisajes 

Pesos 

uruguayos
 0  13.320.000  13.276.200  99,67 

Obras Civiles - Varios Obras infraestructura 

p/manejo de áreas

Unidad
 3  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 12.000.000  32.510.000  32.441.018  99,79 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 8.000.000  8.000.000  7.954.001  99,43 

Totales  20.000.000  40.510.000  40.395.019  99,72
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  6.600.000  17.690.000  17.648.395  99,76 

Gastos Operativos del Proyecto  8.000.000  13.320.000  13.276.200  99,67 

Obras Civiles - Varios  5.400.000  9.500.000  9.470.424  99,69 

Totales  99,72 20.000.000  40.510.000  40.395.019

Página 60 de 112



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  0  790.000  93.000  11,77

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.000.000  420.000  42,00

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  0  200.000  87.000  43,50

CANELONES Consultorías No  0  500.000  225.216  45,04

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  0  300.000  197.064  65,69

CANELONES Obras Civiles - Varios No  0  900.000  140.760  15,64

FLORES Consultorías No  0  1.700.000  320.000  18,82

FLORES Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.300.000  280.000  21,54

FLORES Obras Civiles - Varios No  0  900.000  200.000  22,22

MONTEVIDEO Consultorías No  0  4.000.000  7.817.347  195,43

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  3.220.000  4.335.408  134,64

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  1.200.000  3.297.144  274,76

PAYSANDU Consultorías No  1.320.000  1.700.000  675.648  39,74

PAYSANDU Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  1.000.000  591.192  59,12

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  1.080.000  900.000  422.280  46,92

RIO NEGRO Consultorías No  1.320.000  1.700.000  2.893.472  170,20

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  1.300.000  2.531.788  194,75

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  1.080.000  900.000  1.808.420  200,94

RIVERA Consultorías No  1.320.000  1.700.000  900.864  52,99

RIVERA Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  1.300.000  788.256  60,64

RIVERA Obras Civiles - Varios No  1.080.000  900.000  563.040  62,56

ROCHA Consultorías No  1.320.000  1.700.000  2.595.904  152,70

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  1.300.000  2.271.416  174,72
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ROCHA Obras Civiles - Varios No  1.080.000  900.000  1.622.440  180,27

SAN JOSE Consultorías No  0  500.000  225.216  45,04

SAN JOSE Gastos Operativos del Proyecto No  0  300.000  197.064  65,69

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  0  900.000  140.760  15,64

TACUAREMBO Consultorías No  1.320.000  1.700.000  1.013.472  59,62

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  1.600.000  1.300.000  886.788  68,21

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  1.080.000  900.000  633.420  70,38

TREINTA Y TRES Consultorías No  0  1.700.000  888.256  52,25

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.000.000  777.224  77,72

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  0  900.000  555.160  61,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  20.000.000  40.510.000  40.395.019

 20.000.000

 0

 32.090.000

 8.420.000

 24.945.120

 15.449.899

 77,73

 183,49

 99,72

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2017 Planes de Manejo: En el año 2016 se aprobaron los Planes de Manejo para Valle Lunarejo y Laguna Rocha.

Ingreso de Áreas Protegidas al SNAP: En el año 2016 no se ingresaron nuevas Áreas al Sistema.

25/05/2017 Incremento de crédito por trasposiciones:

- Desde el proyecto de inversión 973 "Inmuebles" $ 11.000.000 para hacer frente al Convenio Parque Farrapos y parte de la 

contraparte nacional del Proyecto PNUD URU 13 G35 "SNAP"

- Desde los proyectos 732 " Plan de Educación y Mejora de Instrumentos de Participación",  735 "Gestión Integrada de aguas y 

desarrollo de planes de intervención en cuencas prioritarias",  747 "Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios 

ambientales", 971 Equipamiento y Muebles de Oficina"-  $ 9.510.000 para hecer frente a la contraparte nacional del Proyecto PNUD 

URU 13 G35 "SNAP".

25/05/2017 Dentro del componente "Consultorías", se detallan: las consultorías contratadas por el Proyecto URU/13/G35, el pago de IVA de los 

consultores contratados, y el pago correspondiente a consultores de los convenios firmados entre el MVOTMA y las Áreas 

Protegidas correspondientes. 

Dentro del componente "Gastos varios", se encuentran los gastos de inversión realizadas en las Áreas Protegidas.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 747

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la implantación de programas 

de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y aseguramiento de la calidad de los resultados. 

Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, 

adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.

477 - Prevención Fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio nacional ambiental Urugu

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 920.000  0  0  0,00 

Consultorías Convenio LATU- 

Capacidades Analíticas

Pesos 

uruguayos
 0  4.000.000  4.000.000  100,00 

Consultorías Recursos Humanos para 

avanzar en desarrollo 

analitico y en los procesos 

Pesos 

uruguayos
 0  920.000  1.666.339  181,12 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación- Facultad de 

Química

Pesos 

uruguayos
 0  602.800  602.800  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Insumos químicos utilizados 

en Laboratorio

Pesos 

uruguayos
 0  4.619.560  4.619.560  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Servicios de no consultoria Pesos 

uruguayos
 1.380.000  157.640  184.837  117,25 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de laboratorio Unidad
 4  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Repuestos y actualiz. 

equipos analíticos

Unidad
 3  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 11.500.000  14.000.000  12.044.263  86,03 

Totales  11.500.000  14.000.000  12.044.263  86,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  920.000  920.000  5.666.339  615,91 

Gastos Operativos del Proyecto  1.380.000  5.380.000  5.407.197  100,51 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  9.200.000  7.700.000  970.727  12,61 

Totales  86,03 11.500.000  14.000.000  12.044.263
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  920.000  920.000  5.666.339  615,91

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.380.000  5.380.000  5.407.197  100,51

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  9.200.000  7.700.000  970.727  12,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  11.500.000  14.000.000  12.044.263

 0

 11.500.000

 0

 14.000.000

 0

 12.044.263

 0,00

 86,03

 86,03

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2017 No se realizó la licitación de Equipos de Alto Porte tal como estaba prevista.

07/06/2017 La asignación definitiva incluye trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora desde el Proyecto 736 "Estrategia 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad" por $ 4:000.000, y hacia el Proyecto 746 "Consolidación del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas" por $ 1:500.000.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 748

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Mejora de la integración y eficacia de los procesos de autorizaciones ambientales y control ambiental de emprendimientos que 

apoye la implantación de la nueva estructura. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales para el diseño e 

implantación de planes sectoriales, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, suscripción de convenios de cooperación 

y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

748 - Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental

478 - Prevención Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 4.345.016  0  0  0,00 

Consultorías Convenio LATU- 

Capacidades Analíticas

Pesos 

uruguayos
 0  4.000.000  5.000.000  125,00 

Consultorías Pago de IVA a Consultores 

para Proyectos de 

Cooperación  Internacional

Pesos 

uruguayos
 0  345.016  1.972.642  571,75 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de monitoreo 

emisiones

Unidad
 5  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparaciones duraderas de 

equipos menores

Unidad
 0  5  1  20,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Desarrollo control de 

emisiones online

Unidad
 5  5  1  20,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.901.000  5.901.000  5.806.676  98,40 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 2.110.041  2.110.041  1.424.831  67,53 

Totales  8.011.041  8.011.041  7.231.507  90,27

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.345.016  4.345.016  6.972.642  160,47 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.361.486  1.361.486  60.964  4,48 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  2.304.539  2.304.539  197.901  8,59 

Totales  90,27 8.011.041  8.011.041  7.231.507

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  4.345.016  4.345.016  6.972.642  160,47

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.361.486  1.361.486  60.964  4,48

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  2.304.539  2.304.539  197.901  8,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  8.011.041  8.011.041  7.231.507

 0

 8.011.041

 0

 8.011.041

 0

 7.231.507

 0,00

 90,27

 90,27

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Nº de Inspecciones anuales Inspecciones realizadas a sujetos de control Unidad  800,00  750,00

Autorizaciones Ambientales 

Previas

AAP otorgadas Unidad  200,00  198,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 750

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño de un Sistema Nacional Integrado

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

750 - Sistema Nacional Ambiental

479 - Prevención Sistema Nacional Ambiental Uruguay

Objetivo de UE Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultores Unidad
 30  0  0  0,00 

Consultorías Consultores contratados 

por Proyecto BID 3080 OC- 

UR incluido pagos de IVA

Unidad
 0  40  44  110,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Comisiones a Agencia de 

Administración de Fondos 

del Proyecto BID

Unidad
 0  200.000  450.000  225,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Servicios de no consultoria Unidad
 200.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para control de 

Emisiones de Calidad

Unidad
 2  2  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Terminales, notebook, 

equipos de comunicación, 

servidores

Unidad
 15  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Windows y 

Office, SIG, ZW card, Foxit, 

Ilustrator

Unidad
 25  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software para Calidad 

Ambiental

Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 16.000.000  16.000.000  15.623.881  97,65 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 30.000.000  30.000.000  29.652.270  98,84 

Totales  46.000.000  46.000.000  45.276.151  98,43

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.080 Rentas Generales S 14/02/2014  71,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  33.580.000  33.580.000  43.326.151  129,02 

Gastos Operativos del Proyecto  200.000  200.000  450.000  225,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  3.220.000  3.220.000  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  5.520.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  3.480.000  9.000.000  1.500.000  16,67 

Totales  98,43 46.000.000  46.000.000  45.276.151

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  33.580.000  33.580.000  43.326.151  129,02

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  200.000  200.000  450.000  225,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  3.220.000  3.220.000  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  5.520.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  3.480.000  9.000.000  1.500.000  16,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  46.000.000  46.000.000  45.276.151

 0

 46.000.000

 0

 46.000.000

 0

 45.276.151

 0,00

 98,43

 98,43

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Se continuó con la ejecución del Proyecto BID 3080/OC- UR "Fortalecimiento de la DINAMA y de la gestión ambiental del País".

En el año 2016 se ejecutó el 24%, haciendo un total de 34%.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 751

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Articular y promover la aplicación de una estrategia nacional de producción y consumo sostenible, integrando acciones dirigidas 

hacia el sector productivo y desarrollando estrategias para promover un cambio cultural en la población hacia un consumo 

responsable. Incluye contratación de empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, 

convenios de cooperación y asistencia técnica y capacitación inherentes al proyecto

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

751 - Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible

480 - Prevención Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 1.500.000  0  0  0,00 

Consultorías Convenio Facultad Ciencias 

"Sistema Información 

Geográfica"

Personas
 0  3  3  100,00 

Consultorías Pago IVA consultores de 

convenios cooperación 

internacional

Personas
 0  5  5  100,00 

Consultorías Proyecto GCP URU 031 GFF Personas
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de monitoreo Unidad
 1  1  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos asociados al 

Proyecto GCP URU 031

Pesos 

uruguayos
 0  148.850  148.850  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Pesos 

uruguayos
 2.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Tareas de investigación de 

campo complementarias al 

proy.Coop.Intern.del BM TF 

Pesos 

uruguayos
 0  451.150  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.000.000  6.600.000  5.701.236  86,38 

Totales  4.000.000  6.600.000  5.701.236  86,38

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.500.000  5.500.000  5.552.386  100,95 

Equipamiento y Mobiliario  500.000  500.000  0  0,00 

Gastos Operativos del Proyecto  2.000.000  600.000  148.850  24,81 

Totales  86,38 4.000.000  6.600.000  5.701.236
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.500.000  5.500.000  5.552.386  100,95

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  500.000  500.000  0  0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  2.000.000  600.000  148.850  24,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.000.000  6.600.000  5.701.236

 0

 4.000.000

 0

 6.600.000

 0

 5.701.236

 0,00

 86,38

 86,38

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2017 En marzo de 2016 finalizó la Donación del Banco Mundial TF 12379 de producción más limpia.

19/05/2017 En el año 2016 se comenzó a ejecutar el Proyecto de Cooperación GCP/URU/031/GFF con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  El mismo fue firmado con el GEF en el año 2015. El monto total del financiamiento del 

proyecto por parte del GEF es de U$S 1.958.904, integrando los aportes dados para la formulación del proyecto.  Posteriormente  a la 

aprobación del proyecto de referencia, el país endosó el Proyecto con la FAO quien actúa como agencia de implementación. La 

contrapartida del MVOTMA es de U$S 2.008.000, tanto en especies como en efectivo.

29/05/2017 Se traspuso $ 4.000.000 del Proyecto 973 " Inmuebles", para hacer frente a la contraparte del proyecto GCP/URU/031/GFF 

Plaguicidas.

Se transfirió al Proyecto 742 "Sistema de Información" $ 1:400.000 como refuerzo a las Licitaciones de TIC.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 752

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, diseñando 

y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización de materiales y la 

inclusión social

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados

481 - Prevención Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados .

Objetivo de UE Mejora de la gestión de residuos sólidos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 3.375.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago de consultores 

contratados por Proyectos 

de Cooperación 

Pesos 

uruguayos
 0  3.375.000  4.894.368  145,02 

Equipamiento y Mobiliario Equipos para evaluación 

calidad y control emisiones

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Reparaciones de equipos Pesos 

uruguayos
 0  14.802  14.802  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Pesos 

uruguayos
 1.125.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Trabajo de campo en 

desarrollo de gestión de 

residuos contaminantes

Pesos 

uruguayos
 0  1.125.000  1.031.709  91,71 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.000.000  6.000.000  5.940.879  99,01 

Totales  6.000.000  6.000.000  5.940.879  99,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  3.375.000  3.375.000  4.894.368  145,02 

Equipamiento y Mobiliario  1.500.000  1.500.000  14.802  0,99 

Gastos Operativos del Proyecto  1.125.000  1.125.000  1.031.709  91,71 

Totales  99,01 6.000.000  6.000.000  5.940.879

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  3.375.000  3.375.000  4.894.368  145,02

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.500.000  1.500.000  14.802  0,99

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.125.000  1.125.000  1.031.709  91,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.000.000  6.000.000  5.940.879

 0

 6.000.000

 0

 6.000.000

 0

 5.940.879

 0,00

 99,01

 99,01

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Dentro del componente Gastos Operativos, se incluyeron los gastos de Investigación.

31/05/2017 En el Componente Consultorías figura lo ejecutado a través del Convenio con la Fundación Ricaldoni.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 753

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Apoyar a los Gobiernos Departamentales en el diseño e implementación de planes de gestión costera, desarrollo de 

coordinaciones y acuerdos para el control de actividades, profundización en el conocimiento de la dinámica costera. Incluye 

construcción de obras de infraestructura en faja de defensas de costas, adquisición de equipamiento, consultorías y convenios 

de cooperación para la gestión de ecosistemas marinos y costeros.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

753 - Política de Gestión Costera y Marina

482 - Prevención Política de Gestión Costera y Marina .

Objetivo de UE Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Pesos 

uruguayos
 3.192.000  604.650  1.381.799  228,53 

Consultorías Convenio Facultad de 

Ciencias por "Erosión y 

vulnerabilidad costera"

Pesos 

uruguayos
 0  1.495.350  1.495.350  100,00 

Consultorías Pagos de IVA a consultores 

contratados por Proyectos 

FREPLATA y ECOPLATA

Pesos 

uruguayos
 0  1.092.000  1.095.700  100,34 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio SARAS2 Pesos 

uruguayos
 0  1.500.000  1.500.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios Pesos 

uruguayos
 2.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Tareas de investigación de 

campo en gestión de 

costas del Río de la Plata

Pesos 

uruguayos
 0  500.000  1.056.310  211,26 

Obras Civiles - Varios Obras infraestruct.faja 

defensa costas

Unidad
 2  2  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.600.000  7.600.000  6.529.159  85,91 

Totales  7.600.000  7.600.000  6.529.159  85,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  3.192.000  3.192.000  3.972.849  124,46 

Gastos Operativos del Proyecto  2.000.000  2.000.000  2.556.310  127,82 

Obras Civiles - Varios  2.408.000  2.408.000  0  0,00 

Totales  85,91 7.600.000  7.600.000  6.529.159

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Consultorías No  957.600  957.600  1.191.855  124,46

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  600.000  600.000  766.893  127,82

CANELONES Obras Civiles - Varios Si  722.400  722.400  0  0,00

MALDONADO Consultorías No  1.053.360  1.053.360  1.191.855  113,15

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  660.000  660.000  766.893  116,20

MALDONADO Obras Civiles - Varios Si  794.640  794.640  0  0,00

ROCHA Consultorías No  1.181.040  1.181.040  1.589.139  134,55

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  740.000  740.000  1.022.524  138,18

ROCHA Obras Civiles - Varios Si  890.960  890.960  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.600.000  7.600.000  6.529.159

 7.600.000

 0

 7.600.000

 0

 6.529.159

 0

 85,91

 0,00

 85,91
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Se firmó un convenio con el Instituto de Investigación SARAS2, para realizar investigación sobre Resilencia y Cambio Climático.

26/05/2017 Dentro del componente Gastos Operativos, se incluyeron los gastos de Investigación.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 755

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales y diseño de estrategias de delegación de 

funciones a otros actores públicos, coordinación y articulación de acciones para mejorar las capacidades de evaluación y control 

ambiental. Incluye contratación de servicios, consultorías, adquisición de equipamientos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

755 - Descentralización de la Gestión Ambiental

483 - Prevención Descentralización de la Gestión Ambiental .

Objetivo de UE Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias Pesos 

uruguayos
 2.199.000  0  0  0,00 

Consultorías Recursos humanos 

asignados a articulación y 

coordinación de acciones 

Pesos 

uruguayos
 0  1.199.000  4.275.167  356,56 

Equipamiento y Mobiliario Equipos para evaluación 

calidad ambiental

Unidad
 3  3  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio SARA'S Pesos 

uruguayos
 0  1.000.000  1.000.000  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipamiento informático de 

apoyo

Unidad
 10  10  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Servidores y redes Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) % de desarrollo de 

software específico

Unidad
 25  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Certificado SSL de 

seguridad para Servidores 

de DINAMA

Pesos 

uruguayos
 0  126.676  126.676  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias software Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.499.000  5.499.000  5.401.843  98,23 

Totales  5.499.000  5.499.000  5.401.843  98,23
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  2.199.000  1.199.000  4.275.167  356,56 

Equipamiento y Mobiliario  2.400.000  2.400.000  0  0,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.000.000  1.000.000  100,00 

TIC - Hardware (CF)  450.000  450.000  0  0,00 

TIC - Software (CF)  450.000  450.000  126.676  28,15 

Totales  98,23 5.499.000  5.499.000  5.401.843

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  2.199.000  1.199.000  4.275.167  356,56

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.400.000  2.400.000  0  0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  450.000  450.000  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  450.000  450.000  126.676  28,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.499.000  5.499.000  5.401.843

 0

 5.499.000

 0

 5.499.000

 0

 5.401.843

 0,00

 98,23

 98,23
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

486 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera para Sala de 

Lactancia

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mamparas y 

acondicionamiento de 

espacios

Unidad
 5  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Puestos de trabajo Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  20  20  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.013.490  353.490  319.745  90,45 

Totales  1.013.490  353.490  319.745  90,45

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.013.490  353.490  319.745  90,45 

Totales  90,45 1.013.490  353.490  319.745

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.013.490  353.490  319.745  90,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.013.490  353.490  319.745

 0

 1.013.490

 0

 353.490

 0

 319.745

 0,00

 90,45

 90,45

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 Dentro de "acondicionamiento de espacios" se considera el acondiconamiento de la Sala de Lactancia.

26/05/2017 Se realizó trasposición de créditos presupuestales al Proyecto 746 "Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" por $ 

660.000 para finanaciar la contraparte del proyecto URU/13/G35.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

972 - Informática

487 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios asociados a 

informática

Pesos 

uruguayos
 450.000  450.000  303.595  67,47 

TIC - Hardware (CF) Acondicionamiento Centro 

de Cómputos

Pesos 

uruguayos
 0  461.000  461.000  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 6  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.500.000  1.500.000  1.154.964  77,00 

Totales  1.500.000  1.500.000  1.154.964  77,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  450.000  450.000  303.595  67,47 

TIC - Hardware (CF)  1.050.000  1.050.000  851.369  81,08 

Totales  77,00 1.500.000  1.500.000  1.154.964

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  450.000  450.000  303.595  67,47

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.050.000  1.050.000  851.369  81,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.500.000  1.500.000  1.154.964

 0

 1.500.000

 0

 1.500.000

 0

 1.154.964

 0,00

 77,00

 77,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 Se realizó Reestructuración y Reacondicionamiento del Centro de Cómputos de DINAMA.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

973 - Inmuebles

488 - Construcción Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Laboratorio y arreglo 

edificio DINAMA

Unidad
 3  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 33.835.482  12.845.482  12.750.534  99,26 

Totales  33.835.482  12.845.482  12.750.534  99,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  33.835.482  12.845.482  12.750.534  99,26 

Totales  99,26 33.835.482  12.845.482  12.750.534

Página 86 de 112



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  33.835.482  12.845.482  12.750.534  99,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  33.835.482  12.845.482  12.750.534

 0

 33.835.482

 0

 12.845.482

 0

 12.750.534

 0,00

 99,26

 99,26

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2017 La ejecución corresponde a:

* Pago del arrendamiento anual del LATU para el Laboratorio Ambiental

* Re acondicionamiento edilicio

* Sala de Lactancia

26/05/2017 Se realizaron trasposiciones de crédito presupuestal a los Proyectos:

735 “Gestión Integrada de aguas y desarrollo de planes de intervención en cuencas prioritarias” $ 3.000.000 con destino al Prgrama 

PROBIDES  

746 “Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” $ 11.000.000 con destino al proyecto URU/13/G35

751 “ Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible” $ 4.000.000 con destino al Proyecto FAO Palguicidas

746 “Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”  de $ 990.000 con destino al proyecto URU/13/G35

735 “Gestión Integrada de aguas y desarrollo de planes de intervención en cuencas prioritarias”  por $ 2.000.000 para el Convenio 

SARAS.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 757

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

381 - Política Ambiental Regional e Internacional

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de planes y programas específicos para la protección y monitoreo de ecosistemas trasfronterizos. Incluye la 

adquisición de equipamientos, contratación de servicios analíticos, realización de estudios específicos de las cuencas, 

contratación de consultorías, convenios de cooperación técnica y científica.

Objetivo de Inciso Política ambiental internacional

757 - Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos

489 - Prevención Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos .

Objetivo de UE Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Página 88 de 112



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias Pesos 

uruguayos
 3.000.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago a consultores 

contratados por proyecto 

CEREGAS y ECOPLATA

Pesos 

uruguayos
 0  2.315.000  2.152.143  92,97 

Consultorías Pago IVA consultores 

contratados por proyecto 

ECOPLATA

Pesos 

uruguayos
 0  685.000  684.235  99,89 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio Instituto SARAS Pesos 

uruguayos
 0  400.000  400.000  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Gastos varios asociados Pesos 

uruguayos
 750.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Proyecto URU 09 G31 

FREPLATA- Gastos 

Investigación

Pesos 

uruguayos
 0  350.000  1.583.022  452,29 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para análisis de 

aguas y sedimentos

Unidad
 3  3  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Insumos de regulación 

(materiales de referencia) 

para equipos de laboratorio

Unidad
 0  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.000.000  5.000.000  4.929.456  98,59 

Totales  5.000.000  5.000.000  4.929.456  98,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  3.000.000  3.000.000  2.836.378  94,55 

Gastos Operativos del Proyecto  750.000  750.000  1.983.022  264,40 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.250.000  1.250.000  110.056  8,80 

Totales  98,59 5.000.000  5.000.000  4.929.456
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  3.000.000  3.000.000  2.836.378  94,55

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  750.000  750.000  1.983.022  264,40

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.250.000  1.250.000  110.056  8,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.000.000  5.000.000  4.929.456

 0

 5.000.000

 0

 5.000.000

 0

 4.929.456

 0,00

 98,59

 98,59
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Proyectos Presupuestales de Inversión

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 774

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Investigación. Contratos de arrendamiento y servicios. IVA. Convenios. Equipamiento Técnico Científico.hardware y software. 

Gastos operativos. Mobiliario y equipamiento de oficina. Vehículos Náuticos. Insumos técnicos. Telecomunicación y 

redes.Capacitación. Viáticos nacionales e internacionales.Pasajes nacionales e internacionales.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

774 - Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)

491 - Actualización del Sistema de administración  del uso del agua a nivel Nacional

Objetivo de UE Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Nuevos usuarios 

registrados

Número de 

Usuarios
 450  450  743  165,11 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.850.540  3.850.540  3.825.407  99,35 

Totales  3.850.540  3.850.540  3.825.407  99,35

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  3.850.540  3.850.540  3.825.407  99,35 

Totales  99,35 3.850.540  3.850.540  3.825.407
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  3.850.540  3.850.540  3.825.407  99,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.850.540  3.850.540  3.825.407

 0

 3.850.540

 0

 3.850.540

 0

 3.825.407

 0,00

 99,35

 99,35

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2017 La DINAGUA, en el marco de los lineamientos de Gobierno electrónico, ha desarrollado el proceso de tecnificación y la habilitación de 

realización de los trámites en línea. Se transformaron  los siguientes trámites, que se encuentran a disponibilidad en la WEB:

1- Consulta de Obras Hidráulicas por padrón.

2- Denuncias de Aguas.

3- Solicitud de permisos de empresas perforadoras.

4- Solicitud de Derechos de Uso de Agua (formularios instructivos).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 775

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Elaboración e Implementación de Planes de APyS-Mantenimiento y ampliación de Consejos Regionales y comisión de 

Cuenca-Desarrollo de Planes de GIRH nacionales y regionales.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

775 - Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos

492 - Construcción de Planes de Saneam y A.Potable  e Instalación de Consejos Regionales y Comis d

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consejos Reg y Comisiones 

en funcionam.

Unidad
 12  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Nuevas comisiones 

instaladas

Unidad
 1  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes de A.Pot desarrollo 

e implemen.

Unidad
 15  15  15  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes locales y regionales 

GIRH

Unidad
 12  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes saneamiento, 

desarr.e implement.

Unidad
 15  15  15  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.520.559  5.520.559  5.498.090  99,59 

Totales  5.520.559  5.520.559  5.498.090  99,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  5.520.559  5.520.559  5.498.090  99,59 

Totales  99,59 5.520.559  5.520.559  5.498.090

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  5.520.559  5.520.559  5.498.090  99,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.520.559  5.520.559  5.498.090

 0

 5.520.559

 0

 5.520.559

 0

 5.498.090

 0,00

 99,59

 99,59

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 Se continuó efectuando estudios de factibilidad técnica de saneamiento para las cooperativas de vivienda financiadas por el 

MVOTMA así como los complejos habitacionales de MEVIR.  Se culminaron el plan Director y Anteproyecto Integral de saneamiento de 

Ciudad del Plata, así como los proyectos e indicadores para los subsistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad de Salto.

Se instaló la Comisión de Cuenca del Río San salvador y se mantuvieron en pleno funcionamiento los Consejos Regionales así como 

las Comisiones previamente instaladas.

Se culminó la elaboración del Plan Nacional de Aguas que incluyen los Planes de Agua Potable, Saneamiento y Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 776

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Incorporación de Equipamiento Técnico Científico-Arrendamiento de Obras y servicios-IVA-Convenios 

Interinstitucionales-Hardware y software- Pasajes nacionales e internacionales-Viáticos nacionales e internacionales- 

Capacitación- Vehículos Náuticos- Publicaciones.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

776 - Sistema de Información de Aguas

493 - Ampliación del Sistema de Información de Hídrica en todo el País

Objetivo de UE Integración del Sistema de Información de Aguas al Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Redes telemétricas 

incorporadas

Porcentaje
 25  25  25  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.082.835  6.632.835  6.416.872  96,74 

Totales  5.082.835  6.632.835  6.416.872  96,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  5.082.835  6.632.835  6.416.872  96,74 

Totales  96,74 5.082.835  6.632.835  6.416.872
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  5.082.835  6.632.835  6.416.872  96,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.082.835  6.632.835  6.416.872

 0

 5.082.835

 0

 6.632.835

 0

 6.416.872

 0,00

 96,74

 96,74

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 Se realizaron tareas de instalación o reinstalación de registradores automáticos en 15 estaciones telemétricas, 10 de ellas con 

capacidad de transmisión remota.

Se ha implementado la transmisión de datos remotos  y se avanzó en la Licitación para adquirir nuevas estaciones de transmisión 

digital, así como el diseño de los procesos de rutina eficaz de captura, transmisión, almacenamiento y publicación de los datos en un 

sistema enteramente propio integrado con el resto de la información hidrométrica que procesa el servicio Hidrológico.

08/06/2017 Incremento de $ 1:550.000 por trasposición  dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, desde los Proyectos 972 "Informática" y 

974 "Vehículos"
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 777

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Contratos profesionales.Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Capacitación. Pasajes y viáticos nacionales. Equipamiento 

técnico científico. Convenios Interinstitucionales. Publicaciones. Difusión. Material Informativo y educativo.Hardware y software.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

777 - Planificación de las Aguas Urbanas

494 - Investigación Planificación de las Aguas Urbanas a nivel Nacional

Objetivo de UE Fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales en inundaciones y drenaje urbano.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Contratos profesionales Unidad
 5  5  5  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenios 

interinstitucionales

Unidad
 5  5  4  80,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.768.607  5.768.607  5.715.819  99,08 

Totales  5.768.607  5.768.607  5.715.819  99,08
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  5.768.607  5.768.607  5.715.819  99,08 

Totales  99,08 5.768.607  5.768.607  5.715.819

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  5.768.607  5.768.607  5.715.819  99,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.768.607  5.768.607  5.715.819

 0

 5.768.607

 0

 5.768.607

 0

 5.715.819

 0,00

 99,08

 99,08

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Planes de Aguas Urbanas 

Implementados

P.Aguas Urbanas Implem/Total Planes País Porcentaje  20,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2017 Durante el ejercicio 2016 se elaboraron los documentos para la realización de los Planes de Aguas Urbanas en diferentes 

localidades (Tacuarembó por ejemplo). Se avanzó en el diseño e implementación del Plan de Aguas Urbanas, director y anteproyecto 

integral de drenaje pluvial, saneamiento y espacios públicos asociados de Ciudad del Plata. Dinagua participó, además, en el proceso 

de selección del consorcio y como contraparte en la aprobación de productos. Se firmó un acuerdo con la Intendencia de 

Tacuarembó para la realización del plan de aguas Urbanas de la ciudad de Paso de los Toros.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 778

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obras y servicios. IVA. Contratos Profesionales. Capacitación. Material informativo y educativo. 

Difusión.Publicaciones.Equipamiento técnico científico. Hardware y software. Pasajes y viáticos nacionales e internacionales. 

gastos operativos y de administración.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

778 - Gestión de los Recursos Hídricos

495 - Investigación Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Arrendamientos de 

Obras-Modelaciones

Unidad
 3  3  1  33,33 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación Unidad
 4  4  4  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Equipamiento técnico 

científico

Unidad
 1  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Organización de eventos 

de coordinación

Unidad
 5  5  7  140,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.624.234  7.624.234  7.138.770  93,63 

Totales  7.624.234  7.624.234  7.138.770  93,63
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  7.624.234  7.624.234  7.138.770  93,63 

Totales  93,63 7.624.234  7.624.234  7.138.770

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  7.624.234  7.624.234  7.138.770  93,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.624.234  7.624.234  7.138.770

 0

 7.624.234

 0

 7.624.234

 0

 7.138.770

 0,00

 93,63

 93,63

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Modelaciones Hidrológicas 

Implementadas

Modelac Hidrol implemen/Total Modelac País Porcentaje  10,00  5,00

Planes de GIRH formulados Planes de GIRHForm/Total Planes GIRH región Porcentaje  10,00  10,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

496 - Ampliación Del Equipamiento y Mobiliarios de Oficina a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario de 

oficina

Unidad
 15  15  15  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 276.264  276.264  269.821  97,67 

Totales  276.264  276.264  269.821  97,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  276.264  276.264  269.821  97,67 

Totales  97,67 276.264  276.264  269.821
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  276.264  276.264  269.821  97,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  276.264  276.264  269.821

 0

 276.264

 0

 276.264

 0

 269.821

 0,00

 97,67

 97,67

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 El componente "Equipamiento y mobiliario de oficinas" refiere a la adquisición de escritorios, cajoneras, bibliotecas y aparadores, 

sillas de escritorio y sillas de reuniones así como del comedor, mesas de reuniones y gabinetes para biblioratos, separadores de 

ambientes de aluminio y  cortinados respectivos. Estos bienes se adquieren tanto para las oficinas centrales de DINAGUA, así como 

para las 10 sedes  regionales que la Dirección tiene en todo el País.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

972 - Informática

497 - Ampliación de la infraestructura Informática a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 50  50  10  20,00 

TIC - Hardware (CF) Insumos Unidad
 75  75  75  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Windows y 

Office, SIG, ZW card, Foxit, 

Ilustrator

Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.332.125  182.125  108.394  59,52 

Totales  1.332.125  182.125  108.394  59,52
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  932.125  182.125  108.394  59,52 

TIC - Software (CF)  400.000  0  0  0,00 

Totales  59,52 1.332.125  182.125  108.394

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  932.125  182.125  108.394  59,52

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  400.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.332.125  182.125  108.394

 0

 1.332.125

 0

 182.125

 0

 108.394

 0,00

 59,52

 59,52

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 En el componente TIC -Hardware (CF) "Equipos" e "Insumos" refiere a la compra de PC’s de escritorio, impresoras, TV’s para 

presentaciones en salas de reuniones, proyectores y Laptops. También se han agregado insumos que incrementan la vida útil de 

determinados equipos como PC’s y Laptops. En lo que respecta a los insumos, estamos adquiriendo repuestos, pendrives, cables y 

accesorios en forma periódica tanto para las oficinas en Montevideo como para las 10 regionales mencionadas en el Proyecto  971 

"Equipamiento y mobiliario de oficina".

08/06/2017 Disminución de $ 1:150.000 por trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, hacia el Proyecto 776 "Sistema de 

Información de Aguas".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

973 - Inmuebles

498 - Adquisición De Dos Inmuebles En paysandú Y Canelones

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Adquisición y renovación 

sedes

Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 250.000  250.000  250.000  100,00 

Totales  250.000  250.000  250.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  250.000  250.000  250.000  100,00 

Totales  100,00 250.000  250.000  250.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Edificio No  125.000  125.000  125.000  100,00

PAYSANDU Edificio No  125.000  125.000  125.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  250.000  250.000  250.000

 250.000

 0

 250.000

 0

 250.000

 0

 100,00

 0,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

974 - Vehículos

801 - Adquisición de vehículos terrestres y náuticos a nivel nacional

Objetivo de UE Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Renovación de flota Unidad
 2  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.150.000  750.000  725.002  96,67 

Totales  1.150.000  750.000  725.002  96,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  1.150.000  750.000  725.002  96,67 

Totales  96,67 1.150.000  750.000  725.002

Página 107 de 112



Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  1.150.000  750.000  725.002  96,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.150.000  750.000  725.002

 0

 1.150.000

 0

 750.000

 0

 725.002

 0,00

 96,67

 96,67

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2017 Disminución de $ 400.000 por trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, hacia el Proyecto 776 "Sistema de 

Información de Aguas".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 761

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

381 - Política Ambiental Regional e Internacional

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obra y de Servicios.IVA.Contratos Profesionales. Pasajes y viáticos nacionales e internacionales.Capacitación. 

Equipamiento Técnico y Científico. Software y hardware. Gastos Operativos y de Administración.Publicaciones y material 

educativo.

Objetivo de Inciso Política ambiental internacional

761 - Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas

499 - Investigación Coordinación de Aguas Transfronterizas y Regionales

Objetivo de UE Fortalecimiento de la participación de Uruguay en organismos internacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitaciones Unidad
 5  5  5  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consultorías técnico 

científicas

Unidad
 3  3  3  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Pasajes y viáticos Unidad
 40  40  48  120,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.395.000  4.395.000  4.246.750  96,63 

Totales  4.395.000  4.395.000  4.246.750  96,63
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  4.395.000  4.395.000  4.246.750  96,63 

Totales  96,63 4.395.000  4.395.000  4.246.750

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  4.395.000  4.395.000  4.246.750  96,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.395.000  4.395.000  4.246.750

 0

 4.395.000

 0

 4.395.000

 0

 4.246.750

 0,00

 96,63

 96,63

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2017 DINAGUA ha participado en las reuniones de los organismos que integra: A- reunión anual del Comité Intergubernamental de la 

Cuenca del plata, (CIC del Plata) desarrollado en Buenos Aires y de la Conferencia de directores Iberoamericanos del Agua realizada 

en Santa Cruz de la Sierra. En el marco de la CIC del Plata, hemos culminado con las tareas de coordinación y cierre del Programa 

Marco, proyecto que duró 6 años.

Se coordinó, participó y se dio cierre a todas las actividades del Proyecto Piloto para la Resolución de conflictos de usos de la 

cuenca transfronteriza del Río Cuaréim-Quaraí. Se lideró y participó en la Redacción del informe final del proyecto que duró 5 años.

Se ha apoyado y fortalecido el funcionamiento del Centro Regional de Gestión de Aguas Subterráneas, (CereGAS)

En cuanto a las instancias de capacitación , las mismas se han realizado priorizando la estrategia de Modelación y Modelado 

Hidrológico.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 779

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

382 - Cambio Climático

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Convenios.Equipamiento técnico científico.Pasajes y viáticos nacionales e 

internacionales. Capacitación. Publicaciones. Material Informativo y Educativo.Difusión. Gastos Operativos del proyecto.

Objetivo de Inciso Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

779 - Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático

500 - Prevención -Confección de  mapas de riesgo y reducción de riesgo de inundabilidad urbana a nivel 

Objetivo de UE Desarrollar políticas de prevención y previsión de inundaciones.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación Unidad
 4  4  5  125,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consultorías técnicas Unidad
 4  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

Totales  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

Totales  100,00 2.000.000  2.000.000  2.000.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.000.000  2.000.000  2.000.000

 0

 2.000.000

 0

 2.000.000

 0

 2.000.000

 0,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2016

Mapas de Riesgo 

implementados

M.R creados e Implem/M.Riesgo existentes Porcentaje  20,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2017 Se confeccionaron los mapas de Riesgo de Inundabilidad de las ciudades de salto, Paysandú, Treinta y tres y de la Costa de Oro.

Se realizaron informes de eventos extremos de ciudades afectadas por inundaciones para el Sistema nacional de Emergencias 

(Rosario, Carmelo, Nueva Helvecia, La Paz, Nueva Palmira, 25 de Agosto, Florida, Durazno, Treinta y Tres, Canelones, San José y 

Colonia.

Se concretaron avances hacia el diseño del Sistema Nacional de Alerta de Inundaciones e implementación de la Sala de Situación 

(monitoreo).

Se trabajó en coordinación con la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) y la Dirección Nacional de Viviendas (DINOT) para la 

reducción del riesgo de inundación y la evaluación de terrenos donde se construirán complejos habitacionales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 950

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

400 - Políticas transversales de desarrollo social

11 - Protección y Seguridad Social

Brindar recursos destinados a fortalecer las articulaciones necesarias en la dimensión políticas la coordinación intersectorial la 

articulación territorial directo con familias y la comunidad

Objetivo de Inciso Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion

950 - Dispositivos institucionales transversales

501 - Reparación Dispositivos institucionales transversales .

Objetivo de UE Transversalizar enfoque de derechos en las políticas públicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 8  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software control horario Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 70.639  70.639  46.134  65,31 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 321.970  321.970  209.700  65,13 

Totales  392.609  392.609  255.834  65,16
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.414 Rentas Generales S 08/12/2010  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  211.439  74.664  35,31 

TIC - Hardware (CF)  392.609  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  0  181.170  181.170  100,00 

Totales  65,16 392.609  392.609  255.834

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  211.439  74.664  35,31

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  392.609  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  181.170  181.170  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  392.609  392.609  255.834

 0

 392.609

 0

 392.609

 0

 255.834

 0,00

 65,16

 65,16
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 970

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del Ministerio

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

970 - Equipamiento y Mobiliario

502 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aéreo de Cocina Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aparatos de telefonía Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Auriculares Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Botiquín con Espejo Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Butacas Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Caja Acústica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calefón Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cama Unidad
 0  33  33  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cama Articulada Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara de Monitoreo Unidad
 0  11  11  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara de Video Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Carros Enfermería Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cocina Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cuchetas Unidad
 0  9  9  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  72  72  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extintor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extractor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Gazebo Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Guardabultos Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  11  11  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Juego de Comedor Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Licuadora Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Licuamixer Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad
 0  42  42  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Módulo Unidad
 0  76  76  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Perchero Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Perforadora Eléctrica Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pizarra Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Puf Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ropero Unidad
 0  13  13  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Secarropa Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  214  214  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla de Rueda Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de escritorio Unidad
 0  282  282  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillón Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisión 32´LED Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Timer Unidad
 0  500  500  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventilador Unidad
 0  34  34  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Auriculares Unidad
 0  15  15  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba Autocebante Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba de Achique Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba de Agua Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba Desagote Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Grabadores Unidad
 0  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Hormigonera Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Máquina de coser Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Perforadora Eléctrica Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Plancha de Ropa Unidad
 0  1  1  100,00 
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Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Proyector Unidad
 0  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Rotuladora Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 9.590.654  7.132.755  6.977.554  97,82 

Totales  9.590.654  7.132.755  6.977.554  97,82

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  9.590.654  6.886.893  6.731.692  97,75 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  245.862  245.862  100,00 

Totales  97,82 9.590.654  7.132.755  6.977.554
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  0  1.990  1.990  100,00

CERRO LARGO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  3.020  3.020  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  9.590.654  6.823.421  6.668.220  97,73

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  225.779  225.779  100,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  17.063  17.063  100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  0  3.832  3.832  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  39.500  39.500  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  0  18.150  18.150  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  9.590.654  7.132.755  6.977.554

 0

 9.590.654

 83.555

 7.049.200

 83.555

 6.893.999

 100,00

 97,80

 97,82

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2017 La asignación definitiva incluye disminución por un total de $ 2:457.899, por trasposiciones dentro del mismo Programa hacia los 

Proyectos 970 "Equipamiento y Mobiliario" de la Unidad Ejecutora 002 "Dirección de Desarrollo Social" ($ 657.270) y 972 "Informática " 

de la misma Unidad Ejecutora ($ 4:872.629), y desde el Proyecto 973 "Inmuebles" de la misma Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

972 - Informática

503 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 150  75  75  100,00 

TIC - Hardware (CF) Data Center/Servidor Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco Duro Externo Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Escaner Unidad
 0  11  11  100,00 

TIC - Hardware (CF) Fuente Alimentación Unidad
 0  25  25  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora de Etiquetas Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora de Tarjetas Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 30  24  24  100,00 

TIC - Hardware (CF) Lector Código de Barras Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 80  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  510  510  100,00 

TIC - Hardware (CF) Servidor de 

Almacenamiento

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Servidor de Red Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  14  14  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tarjeta de Red Unidad
 0  50  50  100,00 
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TIC - Hardware (CF) Tarjeta de Video Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teclado Unidad
 0  60  60  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfono IP Unidad
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tester de Cable de Red Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Vincha PC Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Software (CF) Software Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.115.854  9.098.483  8.197.787  90,10 

Totales  4.115.854  9.098.483  8.197.787  90,10

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  3.115.854  9.086.118  8.185.422  90,09 

TIC - Software (CF)  1.000.000  12.365  12.365  100,00 

Totales  90,10 4.115.854  9.098.483  8.197.787
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  3.115.854  9.086.118  8.185.422  90,09

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.000.000  12.365  12.365  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.115.854  9.098.483  8.197.787

 0

 4.115.854

 0

 9.098.483

 0

 8.197.787

 0,00

 90,10

 90,10

Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2017 La asignación definitiva incluye un incremento de crédito de $ 4.982.629 para la adquisición de equipamiento informático, por 

trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora de los Proyectos 970 "Equipamiento y Mobiliario" ($4.782.629) y 973 

"Inmuebles" ($200.000).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

973 - Inmuebles

722 - Reparación ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cerramiento Oficina Rivera 

SVBG

Metro 

cuadrado
 0  8  8  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cerramiento Oficina Soriano 

SVBG

Metro 

cuadrado
 0  12  12  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Instituto Gral. Artigas - 

Reforma Pabellón B

Metro 

cuadrado
 0  240  240  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Instituto Gral. Artigas - 

Vereda

Metro 

cuadrado
 0  640  640  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Mantenimiento y 

reparaciones

Metro 

cuadrado
 140  0  0  0,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Reparación y 

acondicionamiento Casa 

INJU

Metro 

cuadrado
 0  343  343  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.418.779  2.218.779  1.664.299  75,01 

Totales  5.418.779  2.218.779  1.664.299  75,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  5.418.779  2.218.779  1.664.299  75,01 

Totales  75,01 5.418.779  2.218.779  1.664.299

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  0  6.710  6.710  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  5.418.779  1.998.659  1.444.179  72,26

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  0  50.020  50.020  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  0  163.390  163.390  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.418.779  2.218.779  1.664.299

 0

 5.418.779

 220.120

 1.998.659

 220.120

 1.444.179

 100,00

 72,26

 75,01

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 La asignación definitiva incluye una disminución de crédito de $ 3.200.000 por trasposición dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora al Proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario".

02/06/2017 El crédito sin ejecutar corresponde al pago de final de obra de refacción realizada en el Instituto Gral. Artigas, dado que la obra 

finalizó en 2017.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

974 - Vehículos

504 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Camionetas Unidad
 1  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 714.357  714.357  673.064  94,22 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  782.285  686.750  87,79 

Totales  714.357  1.496.642  1.359.814  90,86
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  714.357  1.496.642  1.359.814  90,86 

Totales  90,86 714.357  1.496.642  1.359.814

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Vehículos No  0  343.375  343.375  100,00

COLONIA Vehículos No  0  343.375  343.375  100,00

MONTEVIDEO Vehículos No  714.357  809.892  673.064  83,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  714.357  1.496.642  1.359.814

 0

 714.357

 686.750

 809.892

 686.750

 673.064

 100,00

 83,11

 90,86

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de $ 782.285, para la adquisición de 2 camionetas, con el monto recibido 

por el BSE, por indemnización por siniestro.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 834

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de mobiliario, hardware, software,camionetas y reparación edilicia, para asegurar el despliegue de los servicios del 

Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Objetivo de Inciso Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía

834 - Fortalecimiento de las capacidades para desarrollo del SNIC

804 - Adquisición de equipamiento para fortalecimiento del SNIC Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo del SNIC

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 61  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono IP Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisión 40´ Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Adecuacion del local de la 

secretaria

Metro 

cuadrado
 70  0  0  0,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Transferencia por Convenio 

con República 

Microfinanzas

Pesos 

uruguayos
 0  20.167.000  20.167.000  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 70  14  14  100,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunción Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Software Unidad
 1  0  0  0,00 

Vehículos Camionetas Unidad
 4  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 19.173.000  20.940.000  20.631.284  98,53 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 0  1.900.000  679.276  35,75 

Totales  19.173.000  22.840.000  21.310.560  93,30

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.706 Rentas Generales S 15/09/2016  77,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  750.000  334.372  199.240  59,59 

Obras Civiles - Infraestructura Social  2.700.000  20.167.000  20.167.000  100,00 

TIC - Hardware (CF)  1.961.000  338.628  338.628  100,00 

TIC - Software (CF)  11.762.000  0  0  0,00 

Vehículos  2.000.000  2.000.000  605.692  30,28 

Totales  93,30 19.173.000  22.840.000  21.310.560

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  750.000  334.372  199.240  59,59

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  2.700.000  20.167.000  20.167.000  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.961.000  338.628  338.628  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  11.762.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Vehículos No  2.000.000  1.394.308  0  0,00

PAYSANDU Vehículos No  0  302.846  302.846  100,00

TREINTA Y TRES Vehículos No  0  302.846  302.846  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  19.173.000  22.840.000  21.310.560

 0

 19.173.000

 605.692

 22.234.308

 605.692

 20.704.868

 100,00

 93,12

 93,30
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 La ejecución incluye Convenio con República Microfinanzas por un monto total de hasta $ 53.000.000, de los cuales $ 20.167.000 

corresponden al rubro inversión; el Convenio tiene como finalidad que las instituciones y empresas privadas que brindan servicios de 

cuidados a población dependiente, mejoren los servicios que prestan en todo el territorio nacional, y abarca acciones tales como: 

reformas edilicias de pequeño porte, mejoras de equipamiento existente, capacitación y/o formación del personal para una mejor 

gestión de los establecimientos, entre otros.

05/06/2017 El crédito vigente incluye incremento de $ 3:667.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora desde el Proyecto 835 "Teleasistencia", y  cambio de fuente de financiamiento dentro del mismo 

Proyecto, de $ 1:900.000 desde la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia 2.1 "Endeudamiento Externo".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 835

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de dispositivos para prestar servicios de teleasistencia a efectos de dar más tranquilidad y reducir sensación de 

stress de las personas con dependencia.

Objetivo de Inciso Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía

835 - Teleasistencia

806 - Adquisición teleasistencia para SNIC Uruguay

Objetivo de UE Promoción autonomia a personas en situación de dependencia y cuidado a niños/niñas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Dispositivos  de 

teleasistencia

Unidad
 3.096  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.667.000  0  0  0,00 

Totales  3.667.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  3.667.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 3.667.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  733.400  0  0  0,00

COLONIA TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  183.350  0  0  0,00

MALDONADO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  183.350  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.466.800  0  0  0,00

PAYSANDU TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  366.700  0  0  0,00

SALTO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  366.700  0  0  0,00

SAN JOSE TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  366.700  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.667.000  0  0

 2.200.200

 1.466.800

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2017 La asignación definitiva incluye una disminución de crédito de $ 3.667.000 por trasposición dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora al Proyecto 834 "Fortalecimiento de las capacidades para desarrollo del SNIC".

06/06/2017 El Sistema de Teleasistencia se implementa sin necesidad de adquirir dispositivos, dado que las empresas los incluyen en el costo 

mensual del servicio.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección de Desarrollo Social15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 970

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

002 - Dirección de Desarrollo Social

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del Ministerio

Objetivo de Inciso Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion

970 - Equipamiento y Mobiliario

1279 - Equipamiento y Mobiliario .

Objetivo de UE Brindar atención a situaciones críticas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cucheta Unidad
 0  150  150  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  675.270  675.270  100,00 

Totales  0  675.270  675.270  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  675.270  675.270  100,00 

Totales  100,00 0  675.270  675.270
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  675.270  675.270  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  675.270  675.270

 0

 0

 0

 675.270

 0

 675.270

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2017 Proyecto vigente en el quinquenio; la Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de $ 675.270 para la compra de 

equipamiento y mobiliario correspondiente a programas de la Unidad Ejecutora 002, por trasposición del Proyecto 970 "Equipamiento y 

Mobiliario" de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Instituto Nacional de Alimentación15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

003 - Instituto Nacional de Alimentación

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

452 - Equipamiento y mobiliario de oficina en Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Batidora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calculadora Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara Digital Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de papel Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 3  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estufa a gas Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microprocesadora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mueble con caja fuerte Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 8  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores de pie Unidad
 2  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  300.000  115.716  38,57 

Totales  300.000  300.000  115.716  38,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  300.000  300.000  115.716  38,57 

Totales  38,57 300.000  300.000  115.716

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  300.000  297.939  113.655  38,15

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  2.061  2.061  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  300.000  115.716

 0

 300.000

 2.061

 297.939

 2.061

 113.655

 100,00

 38,15

 38,57
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

003 - Instituto Nacional de Alimentación

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipamiento informático

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

972 - Informática

453 - Informática .

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadora Unidad
 0  11  11  100,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunción Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Software (CF) Impresora Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Latpop Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) PC Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Scaner Unidad
 4  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 423.000  849.000  745.160  87,77 

Totales  423.000  849.000  745.160  87,77

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  849.000  745.160  87,77 

TIC - Software (CF)  423.000  0  0  0,00 

Totales  87,77 423.000  849.000  745.160

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  849.000  745.160  87,77

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  423.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  423.000  849.000  745.160

 0

 423.000

 0

 849.000

 0

 745.160

 0,00

 87,77

 87,77

Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2017 La asignación definitiva incluye un incremento de crédito de $ 426.000 para la adquisición de equipamiento informático, por 

trasposición del Proyecto 973 "Inmuebles" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

003 - Instituto Nacional de Alimentación

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

973 - Inmuebles

454 - Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mantenimiento edificio Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.500.000  1.074.000  0  0,00 

Totales  1.500.000  1.074.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.500.000  1.074.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.500.000  1.074.000  0
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Avance físico - Año 2016

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.500.000  1.074.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.500.000  1.074.000  0

 0

 1.500.000

 0

 1.074.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2017 En el 2016 se iniciaron 2 expedientes para mejoras edilicias de las oficinas y depósitos del INDA, los cuales no han finalizado el 

proceso licitatorio, por lo que serán ejecutados con créditos 2017.

05/06/2017 Disminución de $ 426.000 por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 31 de 31


