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IInnttrroodduucccciióónn  

  
 

 El artículo 214 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo, en un 

plazo de seis meses de vencido el ejercicio anual, debe presentar ante el Poder Legislativo, la 

Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal. 

 

La Ley  No. 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en los 

artículos 561 y 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de 

un estado demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el 

ejercicio objeto de la rendición. 

 

La Ley de Presupuesto Nacional Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este 

cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el desarrollo de una 

metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros  

de los proyectos y programas. 
 

A estos efectos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseñó en el año 2000, un 

Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (S.I.S.I.), que se distribuyó a los organismos 

del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información 

Financiera (S.I.I.F.), desarrollado por la Contaduría General de la Nación. Para el Presupuesto 

Nacional 2010-2014, este Sistema fue reformulado en una nueva tecnología y con nuevas 

funcionalidades, ampliando el acceso al mismo, a través de la Red UY. 
 

La información de los proyectos de inversión relevada a través de este Sistema, refiere a 

aquellos elementos básicos que permiten la medición del avance de los proyectos y la comparación 

con las metas previstas, y es complementaria de la información del Tomo II  “Planificación y 

Evaluación”. 
 

A partir de 2005, y en oportunidad de la Formulación del Presupuesto Nacional 2005 – 

2009, se incorporó al S.I.S.I. la información relativa a las previsiones de inversiones por 

Componente de cada proyecto y por Localización. A partir de 2010, para cada proyecto se 

incorpora información relativa a la contribución al Fondo de Desarrollo del Interior, a nivel de 

Componente y Departamento. 
 

Con respecto a la Localización Geográfica de los proyectos, la previsión presupuestal 

responde a una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de 

programación que realicen los organismos del Presupuesto Nacional  para lograr una ejecución 

eficaz y eficiente, y que responda además a las medidas que eventualmente se puedan adoptar 

para el cumplimiento de los Objetivos de Gobierno. 
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A esto se agrega el hecho de que la ejecución de varios proyectos depende de la demanda 

de los Gobiernos Departamentales o de los distintos actores del sector privado del interior del país. 

Por lo tanto, la asignación presupuestal y en consecuencia la correspondiente ejecución por 

departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados. 

 

Los datos correspondientes a asignación y ejecución presupuestal a nivel de proyecto y 

fuente de financiamiento, se exponen además, en el Tomo III “Gastos Corrientes e Inversiones” de 

esta Rendición de Cuentas.  

 

Con la finalidad de aportar información que contribuya a la inclusión de la perspectiva de 

género en el presupuesto, en la reingeniería del SISI realizada en 2010, se incorporó la posibilidad 

de identificar en los proyectos de inversión, los beneficiarios por sexo. Al igual que en 2012, menos 

del 10% del total de proyectos con información validada, aportan  estos datos.  

 

Por otra parte, la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP), en los próximos años, permitirá una mejor identificación de los beneficiarios de los 

proyectos de inversión, así como su distribución por sexo, entre otros aspectos. 

 

Al igual que en los primeros años de aplicación del sistema, se detectan carencias en  la 

información aportada por los Organismos, debido a dificultades en la identificación de los 

beneficiarios, componentes, productos esperados de los proyectos y de las correspondientes 

unidades de medida. Se considera que la calidad de la información puede ser mejorada, por lo que 

se continúa trabajando en tal sentido.  

 

Todos los Incisos de la Administración Central, han aportado información al S.I.S.I. El 

porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos vigentes para el 

ejercicio 2013 asciende a 99,6 %. Este porcentaje en el período 2005 – 2011 ha variado entre un 

92% y un 100%. 

 

En el siguiente cuadro se expone: cantidad de Proyectos vigentes en 2013, cantidad de 

Proyectos evaluados por cada Inciso y cantidad de Proyectos validados por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. En el caso de los Proyectos evaluados se presentan los porcentajes 

respecto a los vigentes en 2013, y para los proyectos validados el porcentaje de validados, 

respecto a los evaluados. 
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INCISOS 

PROYECTOS 
% 

Validados/ 
Cant. Proy. 

% 
Validados/ 
Evaluados Cantidad 

Por Inciso 
Evaluados 
por Inciso 

% 
Evaluados 
por Inciso 

Validados 
por O.P.P. 

02 – Presidencia de la República 32 32 100 32 100 100 

03 – Ministerio de Defensa Nacional 73 73 100 73 100 100 

04 – Ministerio del Interior 90 90 100 90 90 100 

05 – Ministerio de Economía y 
Finanzas 

39 39 100 39 100 100 

06 – Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

4 4 100 4 100 100 

07 – Ministerio de Ganadería,  
        Agricultura y Pesca 

46 46 100 46 100 100 

08 – Ministerio de Industria, 
        Energía y Minería 

29 29 100 29 100 100 

09 – Ministerio de Turismo y  Deporte 18 18 100 18 100 100 

10 – Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas 

54 54 100 54 100 100 

11 – Ministerio de Educación y  
Cultura 

69 69 100 69 100 100 

12 -  Ministerio de Salud Pública 20 18 90 18 90 100 

13 – Ministerio de Trabajo y  
        Seguridad Social 

14 14 100 14 100 100 

14 – Ministerio de Vivienda,  
        Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente 
46 46 100 46 100 100 

15 – Ministerio de Desarrollo Social  7 7 100 7 100 100 

21 – Subsidios y Subvenciones 3 3 100 3 100 100 

24 – Diversos Créditos 25 25 100 25 100 100 

TOTALES 569 567 99,6 567 99,6 100 
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Con respecto a los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República, algunos 

de ellos, no formularon sus presupuestos de inversión en este Sistema, por lo que en las 

correspondientes fichas, no figura la previsión presupuestal legal, la descripción, ni los objetivos de 

los proyectos. 
 

Si bien se detecta en varios proyectos, mayores dificultades en la identificación de 

componentes, productos y unidades físicas, que en la Administración Central, se considera muy 

positivo el aporte de estos Organismos, y para ejercicios futuros se continuará trabajando por la 

incorporación de la totalidad de sus proyectos en el sistema de evaluación de inversiones, así 

como en la mejora de la calidad de la información. 
 

La Universidad de la República fue, como para la Rendición de Cuentas correspondiente al 

Ejercicio 2011, el único Organismo del artículo 220 de la Constitución de la República, que optó por 

no rendir cuentas de sus proyectos de inversión en este Sistema, si bien lo venía haciendo para 

algunos proyectos, desde 2007 a 2010. 

 

INCISOS 

PROYECTOS 
% 

Validados/ 
Cant. Proy. 

% 
Validados/ 
Evaluados Cantidad 

Por Inciso 
Evaluados 
por Inciso 

% Evaluados 
por Inciso 

Validados 
por O.P.P. 

16 – Poder Judicial 14 14 100 14 100 100 

17 – Tribunal de Cuentas 4 4 100 4 100 100 

18 – Corte Electoral 4 4 100 4 100 100 

19 – Tribunal de lo Contencioso 
        Administrativo 

6 6 100 4 67 67 

25 – Administración Nacional de  
        Educación Pública                          

30 28 93 28 93 100 

26 – Universidad de la República 94 0 0 0 0 0 

27 – Instituto Nacional del Niño y   
        Adolescente del Uruguay 

9 9 100 8 89 89 

29 – Administración de los  
        Servicios de Salud del Estado 

13 13 100 13 100 100 

TOTALES 174 78 44,8 75 43,1 96,1 

 

La Universidad Tecnológica (Inciso 31), durante el ejercicio 2013, tuvo sus asignaciones 
presupuestales en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 031 “Universidad 
Tecnológica" (artículos 28 y 343 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 24 de octubre de 2013). 
En lo que respecta a inversiones, dado que la partida asignada para 2013 no se ejecutó, el Inciso 
no ingresó información al SISI.  

 
El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), creado por Ley Nº 19.158 de 25 de 

octubre de 2013, cuyo presupuesto debe regirse por lo dispuesto en el artículo 7 literal I) de la 
citada Ley, dada la fecha de su creación, continúa registrando su presupuesto en el Inciso 03 
“Ministerio de Defensa Nacional”, Unidad Ejecutora 039 “Dirección Nacional de Meteorología”.  
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EEjjeeccuucciióónn  ddee  llnnvveerrssiioonneess    

El siguiente cuadro refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del 

Presupuesto Nacional en el período 2005 - 2013, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional 

y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la 

participación de las principales fuentes de financiamiento de la inversión. 

 

INCISO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

01 - P.L          26.281,7          32.216,3          51.978,5           44.116,2           61.007,6           35.083,7           52.486,0           60.561,0           58.287,0 

SUB-TOTAL I          26.281,7          32.216,3          51.978,5           44.116,2 61.007,6 35.083,7 52.486,0 60.561,0 58.287,0

02 - P.de la Rep.        654.842,5        452.348,6        319.939,7      1.192.391,1     1.057.253,1        687.051,0        165.184,9        127.311,1        116.951,7 

03 - M.D.N.        521.828,0        824.924,5        619.634,3      1.694.038,9     1.034.118,5     1.040.534,8        529.712,5        591.170,4        708.136,3 

04 - M.I.        219.701,1        265.882,3        446.823,0         785.391,6        896.639,5     1.303.902,7        928.578,0        830.701,4     1.007.575,0 

05 - M.E.F.          60.665,7          58.006,6        128.406,1         105.112,2           65.934,8           57.005,2        219.979,7        166.586,0        181.471,1 

06 - M.RR.EE.             2.847,0             1.943,7            9.321,3           12.468,2             2.937,4           10.679,4           31.414,1             9.389,0           22.041,3 

07 - M.G.A.P.        388.153,5        569.185,0        871.049,5         970.086,9        749.621,7        694.219,1        463.846,7        322.153,3        356.297,2 

08 - M.I.E.M.             4.564,6          14.021,6          31.627,0           37.177,0           48.458,2           88.424,4           69.344,2           18.617,3           14.761,6 

09 - M.T./ M.T.D.          18.684,8          48.529,8          67.076,7         105.445,5           74.622,3           84.545,6        210.465,0        184.839,2        113.486,3 

10 - M.T.O.P.     4.360.855,1     4.355.631,7    4.212.720,3      5.349.835,8     5.422.335,5     5.778.724,8     4.872.558,4     4.914.514,9     4.593.320,5 

11 - M.E.C.        204.804,0        320.601,5        571.154,8         778.600,2        286.475,7        143.647,1        245.591,3        214.145,0        190.971,5 

12 - M.S.P.        144.102,3        373.311,2        459.394,7              8.921,8           16.932,4           32.824,3           46.872,0           54.077,4           62.019,3 

13 - M.T.S.S.             3.812,8             9.301,0            9.014,9           33.390,1           13.243,8             7.938,1           59.883,2           28.580,8           22.622,0 

14 - M.V.O.T.M.A.(**)     1.843.656,7     2.800.327,4    3.530.474,6      2.962.318,8     3.233.950,1     4.592.490,9     4.428.473,8     4.465.983,2     4.739.138,1 

15 - M. D. J.                         -                         -                         -                          -                         -                         -                         -                         -                         - 

15 - MI.DES. (*)             3.244,5        325.606,1        336.022,9         183.901,1        146.844,6        154.074,1           38.698,0           42.086,7           19.445,3 

21 - SUBS. Y SUBV. (5)                         -                         -                         -                          -                         -                         -     1.526.209,1     1.344.160,9     1.139.999,9 

24 - DIV. CRÉDITOS (4)        714.751,0        987.669,3    1.800.428,2      3.888.993,8     3.538.110,8     3.093.756,8     2.360.032,3     1.620.404,2     2.874.834,1 

SUB- TOTAL II     9.146.513,7  11.407.290,4  13.413.088,0   18.108.073,0   16.587.478,4   17.769.818,5   16.196.842,9   14.934.720,9   16.163.071,3 

16 - P.J.          40.150,0        122.626,9        186.161,5         149.412,5        189.755,6        121.721,1        167.957,3        171.825,3        134.648,2 

17 - T.C.             1.847,1             2.832,7            2.199,8              2.476,8             5.218,2             2.578,1           54.097,8           55.380,5             3.816,8 

18 - C.E.               14.026,6          14.454,3          23.071,8           23.201,6           11.703,4           12.592,8           18.899,4           15.893,5           16.048,9 

19 - T.C.A.                985,6             2.888,5            1.455,6              6.536,3             1.133,0                949,8             1.370,6             2.440,5             1.232,2 

25 - A.N.E.P.        871.223,6     1.114.212,3    1.791.927,7      2.183.263,5     2.780.892,6     2.611.519,4     3.452.627,5     3.117.776,0     3.115.529,3 

26 - U.R.        134.890,3        176.325,3        363.169,1         437.356,2        547.472,3        539.165,0        786.956,2        764.762,0        728.537,5 

27 - I.N.A.U.          44.484,4          73.470,0        185.414,2         120.529,7        149.023,9           67.840,8        250.622,2        225.171,0        346.677,1 

29 - A.S.S.E.                         -                         -                         -      1.322.058,5        811.354,8        598.272,5        806.966,2        959.006,9        767.187,3 

SUB- TOTAL III     1.107.607,6     1.506.810,0    2.553.399,7      4.244.835,1     4.496.553,9     3.954.639,5     5.539.497,2     5.312.255,7     5.113.677,4 

T O T A  L  10.280.403,1  12.946.316,8  16.018.466,1   22.397.024,2   21.145.039,9   21.759.541,7   21.788.826,1   20.307.537,6   21.335.035,6 

% INV/PTO.NAL. 6,31% 6,82% 7,66% 9,93% 8,75% 8,72% 8,34% 7,33% 7,25%

% INV/PBI. (3) 1,39% 1,65% 1,89% 2,29% 2,18% 2,12% 2,06% 1,84% 1,87%

% EJEC./ASIG.INV. (1) 71,22% 67,00% 67,72% 76,56% 83,51% 83,61% 84,44% 84,19% 86,37%

% RRGG/TOT.INV 37,90% 44,16% 57,52% 69,18% 66,36% 68,79% 68,37% 69,615% 69,729%

% R.PROP/TOT.INV 6,31% 6,43% 5,90% 4,64% 4,89% 3,82% 3,84% 3,896% 3,906%

% E.EXT./TOT.INV. 24,02% 20,34% 17,66% 13,28% 14,84% 8,07% 9,59% 6,455% 6,477%

%FIMTOP/TOT.INV. (2) 15,47% 11,25%

%F.N.V./TOT.INV. 16,30% 17,81% 18,91% 12,06% 13,76% 18,38% 18,21% 20,030% 19,879%

% E. I. /TOT.INV. 0,00% 0,00% 0,00% 0,84% 0,15% 0,94% 0,004% 0,004% 0,008%

(*) En  ejecución del MI.DES., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto INFAMILIA, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 24 "Diversos Créditos", 

U.E. 002 "Presidencia de la República"

(**) En ejecución MVOTMA., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto PIAI, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 02 "Presidencia de la República", 

U.E. 004 "OPP"

(1) El porcentaje de ejecución considerando el tope de ejecución del M.T.O.P. pasa del 86,36% al 91,8% en 2013

INCISOS  01 AL 29  DEL  PRESUPUESTO  NACIONAL 

EJECUCION DE INVERSIONES  2005 - 2013 EN MILES DE $ CONSTANTES PROMEDIO 2013

(2) A partir del Ejercicio 2007 los créditos con FIMTOP integran RRGG

(3) A partir de 2008 cambia la metodología del BCU, de cálculo del PBI

(4) A partir de 2006 se incorpora el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI); hasta 2005 inclusive se registró como gastos de funcionamiento. El Programa de 

Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) a partir del año 2011, pasa del Inciso 02 al Inciso 24

(5) Incluye proyectos ejecutados por la ANII y Plan Ceibal, que hasta el ejercicio 2010 se ejecutaban en el Inciso 24 "Diversos Créditos"  
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En el ejercicio 2013, la inversión mantuvo su participación dentro del Presupuesto Nacional 

y  en el PBI, con respecto a 2012; en relación al monto ejecutado, se registra un aumento del 

mismo, con respecto al ejercicio 2012 ajustado por IPC. 
 

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 86,36 %; no 

obstante si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (miles 

de $ 4.600:700) este porcentaje es del 91,78%.  
 

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se mantiene la misma estructura que en 

2012, siendo Rentas Generales la principal fuente de financiamiento, seguida por el Fondo 

Nacional de Vivienda. 
 

 A continuación se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por 

Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2013, mostrando las más importantes (los demás se 

incluyen en “Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional”): 

 

22%

22%

15%

12%

12%

5%

5%

4% 3%

Distribución de Inversiones por Inciso

Ministerio de Transporte y Obras Públicas - 22%

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente - 22%

Administración Nacional de Educación Pública - 15%

Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional - 12%

Inversiones del Inciso 24 a cargo de Presidencia de 
la República - 12%

Subsidios y Subvenciones - Centro para la Inclusión 
Tecnológica y Social (Plan Ceibal) - 5%

Ministerio del Interior - 5%

Administración de Servicios de Salud del Estado - 4%

Universidad de la República - 3%

 
 

 Cabe destacar que dentro de las “Inversiones del Inciso 24 a cargo de Presidencia de la 

República”, se encuentran, entre otros, el Plan Juntos, el Programa de Desarrollo y Gestión 

Subnacional, el Fondo de Desarrollo del Interior y Rehabilitación y Mantenimiento  de Caminería 

Departamental. 

 

  Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP).  
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Se destaca que el Centro para la Inclusión Tecnológica y Social (Plan Ceibal) y los 

proyectos a cargo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) se ejecutan a partir 

de 2011, en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones”. 

  

Por otra parte, el Presupuesto Nacional (2010-2014) para el período 2011 – 2014 fue 

formulado en base a la nueva metodología que introduce el concepto de Áreas Programáticas, 

poniendo énfasis en la visión programática, y admitiendo la posibilidad de que en dichas áreas a 

través de los programas presupuestales vinculados a cada una de ellas, participen varias 

instituciones. 

 

En consecuencia, a partir de 2011 se rinde cuentas de acuerdo a esta metodología, por lo 

que además de analizar la ejecución de las inversiones según el organismo ejecutor, se pueden 

analizar las mismas, por Área Programática. Adicionalmente, considerando el concepto de 

inversión, a los efectos presupuestales, el SISI aporta también información relativa a las Categorías 

de inversión y a los Componentes de inversión de los proyectos, con visión programática e 

institucional.  

 

 

 

CCaatteeggoorrííaass  yy  CCoommppoonneenntteess  ddee  llaa  IInnvveerrssiióónn  
 
 

El concepto de inversión pública a los efectos presupuestales surge del Artículo 73 de la Ley 
18.719 de 27 de diciembre de 2010, que versa: “Se considera inversión pública a los efectos 
presupuestales, la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incremente el 
patrimonio físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, 
mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de 
servicios. Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto es que los perceptores 
adquieran activos de capital. Esta definición comprende los estudios previos de los proyectos a ser 
ejecutados.” 
 

Tal como surge de la definición, se prevé la existencia de dos categorías de inversión: 

Formación Bruta de Capital, que acrecienta el patrimonio físico de los organismos del 

Presupuesto Nacional y Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional, 

que, en este caso, acrecienta el patrimonio de esos terceros. 

 

Durante el ejercicio 2013, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un 

58,95% en Formación Bruta de Capital y de un 41,05% en Transferencias de Capital a 

Terceros Fuera del Presupuesto. 
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Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional 

Nota: No se incluyen las Inversiones de la UDELAR, que representan aproximadamente un 3% de la 
 ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional 

Categoría Incisos % 

Formación Bruta de 
Capital 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 37,53% 

Administración Nacional de Educación Pública 25,93% 

Ministerio del Interior 8,38% 

Diversos Créditos 2,73% 

Administración de Servicios de Salud del 
Estado 6,38% 

Ministerio de Defensa Nacional 5,89% 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 1,16% 

Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional 11,99% 

Transferencias de 
Capital a Terceros 

Fuera del Presupuesto 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente 54,53% 

Subsidios y Subvenciones (1) 13,11% 

Créditos Diversos (2) 28,52% 

Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional 3,85% 

(1) Se incluye el Proyecto 906 “Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación” y el Proyecto 916 

“Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal). 

(2) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: Nº 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, Nº 960 “Programa 

de Desarrollo Municipal”, Nº 950 “Plan Juntos”, Nº 745 “Programa de Apoyo al Sector Productivo – 

Electrificación”, Nº 910 “Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial”, Nº 746 “Programa de Apoyo 

al Sector Productivo Proyectos Productivos”, Nº 980 “Convivencia Urbana” y Nº 991 “Rehabilitación y 

Mantenimiento de Caminería Departamental”. 

 
Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas 
 
Notas: El Área Programática Educación no incluye las Inversiones de la UDELAR, que representan 

 aproximadamente un 3% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional. 

 El Área Programática Vivienda no incluye el Plan Juntos, que se encuentra en el Área Programática  

 Servicios Públicos Generales.  

Categoría Área Programática % 

Formación Bruta de 
Capital 

Infraestructura, Transporte y Comunicaciones 39,26% 

Educación 27,64% 

Servicios Públicos Generales 3,64% 

Seguridad Pública 9,76% 

Salud 7,58% 

Cultura y Deporte 1,82% 

Defensa Nacional 4,03% 

Desarrollo Productivo 1,66% 

Resto de las Áreas Programáticas 4,61% 

Transferencias de 
Capital a Terceros 

Fuera del Presupuesto 

Vivienda 54,40% 

Educación (3) 11,95% 

Servicios Públicos Generales (4) 27,19% 

Resto de las Áreas Programáticas 6,46% 

 



PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIICCAA                                                                    OOffiicciinnaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  yy  PPrreessuuppuueessttoo  

  

  

  RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  ––  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001133  

  
 

9 

 

(3) Se incluye el Proyecto Nº 916 “Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal) 

(4) Se incluyen, entre otros, los siguientes proyectos de inversión: Nº 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, Nº 960 

“Programa de Desarrollo Municipal”, Nº 950 “Plan Juntos”, Nº 745 “Programa de Apoyo al Sector Productivo – 

Electrificación”, Nº 910 “Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial”,  Nº 746 “Programa de Apoyo 

al Sector Productivo Proyectos Productivos”, Nº 980 “Convivencia Urbana” y Nº 991 “Rehabilitación y 

Mantenimiento de Caminería Departamental”. 

 

Distribución de Inversiones por Componente 
 

49%

13%

11%

10%

5%

5%

4% 3%

Distribución de Inversiones por Componente

Construcciones - 49%

Transferencias - 13%

Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores - 11%

Resto de los Componentes - 10%

Informática Hardware - 5%

Otros - 5%

Equipamiento y Maquinaria - 4%

Ampliaciones - 3%

 
 

Nota: No incluye las Inversiones de UDELAR, que representan aproximadamente un 4% de la ejecución de 

 Inversiones del Presupuesto Nacional 

 

 El “Resto de los Componentes”, que representa el 10% del total de inversiones, incluye los 
conceptos y porcentajes que se presentan a continuación: 
 

COMPONENTES % 

Administración del Proyecto (Gastos)  20,98% 

Consultorías individuales  14,31% 

Vehículos  14,19% 

Informática Software 13,21% 

Mobiliario  8,85% 

Adquisición de Inmuebles  6,47% 

Empresas Consultoras  5,95% 

Administración del Proyecto RRHH  5,80% 

Investigación  5,36% 

Capacitación  4,41% 

Libros y Obras de Arte  0,44% 

Semovientes  0,02% 

TOTAL "Resto de Componentes" 100,00% 
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Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas 
 

24%

21%

22%

13%

6%

6%
5%

3%

Distribución de inversiones por Área Programática

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES - 24%

EDUCACIÓN - 21%

VIVIENDA - 22%

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES - 13%

RESTO DE LAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS - 6%

SEGURIDAD PÚBLICA - 6%

SALUD - 5%

DESARROLLO PRODUCTIVO - 3%

 
 

 
Notas: No incluye las Inversiones de UDELAR, que representan aproximadamente un 3% de la ejecución de 

 Inversiones del Presupuesto Nacional 

 El Área Programática Vivienda NO incluye el Plan Juntos que se encuentra en el Área Programática 

 Servicios Públicos Generales 

 
 El “Resto de las Áreas Programáticas”, que representa el 6% del total de inversiones, se 
compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación: 
 
 

Área Programática % 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 11,13% 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 4,35% 

CONTROL Y TRANSPARENCIA 0,57% 

CULTURA Y DEPORTE 19,63% 

DEFENSA NACIONAL 37,24% 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 12,98% 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 8,58% 

REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 4,27% 

TRABAJO Y EMPLEO 1,25% 

TOTAL "Resto de las Áreas Programáticas" 100,00% 
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Proyecto 700
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 700

Descripción del Proyecto El proyecto permite fortalecer y desarrollar las políticas y estrategias a adoptar en materia de tratamiento y 
prevención del alcohol, estupefacientes
y drogas adictivas

Objetivo principal del 
Proyecto Disminuir el consumo de drogas en la población mediante la instrumentación de campañas de apoyo y educación

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Atraso en procesos licitatorios.
Insuficiencia de créditos presupuestales.
Atrasos en la ejecución de los bienes decomisados

Organismos involucrados Todos los ministerios, organismos descentralizados, entes autónomos y organizaciones de la sociedad civil

Objetivo de Inciso Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA

Objetivo de UE Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Población objetivo 1.602.000 1.602.000 1.602.000 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de mobiliario 
completo

Unidad 10,00 11,00 11,00 100,00

Construcciones
Avance en la refacción de 
inmuebles

Porcentaje 20,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Equipamiento informático Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Vehículos
Adquisición de vehículos 
automotores

Unidad 0,00 7,00 0,00 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.930.000 1.930.000 1.758.058 91,09

Totales 1.930.000 1.930.000 1.758.058 91,09

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 500.000 1.358.678 1.350.000 99,36
Equipamiento y Maquinaria 1.430.000 147.357 142.930 97,00
Informática Hardware 0 276.716 265.128 95,81
Vehículos 0 147.249 0 0,00

Totales 1.930.000 1.930.000 1.758.058 91,09

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 500.000 1.358.678 1.350.000 99,36
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 1.430.000 147.357 142.930 97,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 276.716 265.128 95,81
MONTEVIDEO Vehículos - 0 147.249 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.930.000 1.930.000 1.758.058 91,09

Total 1.930.000 1.930.000 1.758.058 91,09
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Proyecto 703
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 001 -  Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 703 - Red de interconexión Presidencia/Administración Pública

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 703

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Objetivo de UE Promover la mejora continua en los procesos administrativos de la Presidencia de la República

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del 
Proyecto (Gastos)

Red de Interconexión 
Presidencia y Adm. Pública

Unidad 0,00 1,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 31.720 0 0,00

Totales 0 31.720 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del Proyecto (Gastos) 0 31.720 0 0,00

Totales 0 31.720 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Administración del Proyecto (Gastos) - 0 31.720 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 31.720 0 0,00

Total 0 31.720 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
15/05/2014 Saldo de partida por única vez, sin ejecutar
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Proyecto 705
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 001 -  Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 705 - Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 705

Descripción del Proyecto Adquisición y renovación de la flota vehicular.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantenimiento del parque automotor que permita un adecuado apoyo logístico a las actividades desarrolladas por 
el Inciso.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Objetivo de UE Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos
Renovación de flota 
vehicular

Unidad 0,00 10,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 445.573 0 0,00
12 - Recursos con afectación 
especial

1 - Partida Por Una Sola Vez 0 3.579 0 0,00

Totales 0 449.152 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 449.152 0 0,00

Totales 0 449.152 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 0 449.152 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 449.152 0 0,00

Total 0 449.152 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
14/05/2014 No se adquirió los  vehículos porque no finalizó el proceso licitatorio.
28/05/2014 La Asignación Definitiva corresponde a saldo de partida por única vez.
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Proyecto 707
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 707 - Equipamiento y mobiliario Area de Comunicación

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 707

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento tecnológico multimedia de generación, publicación y distribución de contenidos de 
comunicación en las áreas de audio, fotografía, prensa, televisión, registros, evaluación y monitoreo. Las 
inversiones están destinadas a fortalecer el derecho a la información de la ciudadanía, accediendo a información 
calificada del Gobierno en un sistema abierto, plural y dinámico

Objetivo principal del 
Proyecto

Facilitar a todas las personas, el acceso a la más completa y fidedigna información referida a los valores, políticas, 
planes y acciones del Poder Ejecutivo. El mismo se concretará mediante el cumplimiento de los principios de 
identidad, transparencia, accesibilidad, confiabilidad, seguridad, pluralidad, no partidismo, instantaneidad, 
usabilidad, complementariedad y austeridad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Modificación sustantiva en los precios de referencia de la inversión
Obscolescencia tecnológica que obligue a modificar lo proyectado
Surgimiento de situaciones sociales no previstas
Atrasos en las licitaciones y/o importaciiones

Organismos involucrados Todas las Unidades Ejecutoras de la Presidencia de la República
Unidades de Comunicación de los Ministerios, Empresas, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Objetivo de UE Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Otros equipamientos varios Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sistema de edición no 
lineal - 6 puestos

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fuente de poder satelital 
HPA 200 W

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Otros equipamientos del 
Area de Televisión

Unidad 15,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Otros equipamientos del 
Area de Audio

Unidad 51,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Equipos informáticos 
específicos de Audio y 
Televisión

Unidad 14,00 0,00 0,00 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 3.376.000 1.915.000 1.849.884 96,60

Totales 3.376.000 1.915.000 1.849.884 96,60

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 3.172.269 1.915.000 1.849.884 96,60
Informática Hardware 203.731 0 0 0,00

Totales 3.376.000 1.915.000 1.849.884 96,60

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 3.172.269 1.915.000 1.849.884 96,60
MONTEVIDEO Informática Hardware - 203.731 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 3.376.000 1.915.000 1.849.884 96,60

Total 3.376.000 1.915.000 1.849.884 96,60

Observaciones
Fecha Observación
28/05/2014 Se realizó trasposición al Proyecto 973 "Inmuebles".
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Proyecto 971
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 701

Descripción del Proyecto Ampliación de las instalaciones necesarias y los servicios telefónicos de la Torre Ejecutiva - Zona Sur y 
equipamiento mobiliario del nuevo edificio

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar el servicio y cubrir las necesidades de comunicaciones telefónicas de la Torre Ejecutiva, así como equipar 
con mobiliario nuevo las distintas Unidades Administrativas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Retrasos en los trámites de importación y/o licitaciones públicas

Organismos involucrados No hay otros organismos involucrados

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Objetivo de UE Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Aparatos telefónicos 
digitales

Unidad 45,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento completo de 
oficinas de la Torre 
Ejecutiva

Unidad 10,00 7,00 7,00 100,00

Libros y Obras de Arte Libros para biblioteca Unidad 0,00 70,00 70,00 100,00
Informática Software Programas computación Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Electrodomésticos, 
aparatos electrónicos y 
controladores de 
iluminación

Unidad 0,00 62,00 62,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Readecuación oficinas 
piso 8 Torre Ejecutiva

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Mobiliario Equipamiento para oficinas Unidad 0,00 86,00 86,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 2.300.000 2.300.000 1.777.324 77,27

Totales 2.300.000 2.300.000 1.777.324 77,27
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 2.300.000 1.163.875 1.060.284 91,10
Informática Software 0 140.544 140.544 100,00
Libros y Obras de Arte 0 58.528 58.528 100,00
Mobiliario 0 937.053 517.968 55,28

Totales 2.300.000 2.300.000 1.777.324 77,27

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 2.300.000 1.163.875 1.060.284 91,10
MONTEVIDEO Informática Software - 0 140.544 140.544 100,00
MONTEVIDEO Libros y Obras de Arte - 0 58.528 58.528 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 0 937.053 517.968 55,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 2.300.000 2.300.000 1.777.324 77,27

Total 2.300.000 2.300.000 1.777.324 77,27

Observaciones
Fecha Observación

02/06/2014
Se está incluyendo en este proyecto un programa de computación específico para el Sistema Nacional de Emergencias y en el 
Componente "Equipamiento y maquinaria" las divisiones de yeso que fueron necesarias para redistribuir algunos espacios en las 
oficinas de División Contabilidad y Finanzas, entre otras.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Dotar de equipamiento informático y soporte técnico-logístico, a todas las Unidades Administrativas de la 
Presidencia de la República

Objetivo principal del 
Proyecto Informatización del todos los procedimientos administrativos

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Atrasos en las importaciones y/o procedimientos licitatorios

Organismos involucrados ANTEL

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Objetivo de UE Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Data Center Sur Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Unidades administrativas informatizadas Porcentaje 25,00 16,00 16,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software
Soporte técnico de la 
migración

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software PRI Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00
Informática Software E-MAIL Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00
Informática Software Internet Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware
Renovación de PC Torre 
Ejecutiva

Unidad 175,00 27,00 27,00 100,00

Informática Hardware Impresora laser Unidad 125,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware
Impresora laser 
multifunción

Unidad 10,00 10,00 10,00 100,00

Informática Hardware
Servidores en total 
hosteados

Unidad 8,00 0,00 6,00 0,00

Informática Hardware
Notebooks pantalla de 14" 
en adelante

Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Notebooks pantalla de 12" Unidad 5,00 2,00 2,00 100,00
Informática Hardware Notebooks pantalla de 10" Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Instalación de cámaras en 
Informática (en el marco 
de Seguridad Presidenc.)

Unidad 0,00 0,00 6,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento variado de 
redes

Unidad 10,00 12,00 12,00 100,00

Informática Software
Renovación e instalación 
de licencias para software

Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Informática Hardware Tablet Unidad 0,00 0,00 45,00 0,00
Informática Hardware Monitores PC Unidad 0,00 0,00 25,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 21.000.000 17.906.500 16.779.008 93,70

Totales 21.000.000 17.906.500 16.779.008 93,70

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 115.000 131.278 131.278 100,00
Informática Hardware 12.080.000 12.833.344 11.968.485 93,26
Informática Software 8.805.000 4.941.878 4.679.245 94,69

Totales 21.000.000 17.906.500 16.779.008 93,70

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 115.000 131.278 131.278 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 12.080.000 12.833.344 11.968.485 93,26
MONTEVIDEO Informática Software - 8.805.000 4.941.878 4.679.245 94,69
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 21.000.000 17.906.500 16.779.008 93,70

Total 21.000.000 17.906.500 16.779.008 93,70

Observaciones
Fecha Observación
28/05/2014 Se realizó trasposición al Proyecto 973 "Inmuebles".
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Proyecto 973
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia  de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 704

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Concluir las obras de infraestructura de la Torre Ejecutiva

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Factores climáticos y/o atraso en las importaciones y licitaciones

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Objetivo de UE Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Avance de mantenimiento, 
ampliación y refacciones

Porcentaje 14,00 14,00 14,00 100,00

Construcciones
Construcción anexo Torre 
Ejecutiva

Porcentaje 0,00 1,00 0,35 35,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 64.162.488 68.716.988 68.716.988 100,00

Totales 64.162.488 68.716.988 68.716.988 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 64.162.488 68.716.988 68.716.988 100,00

Totales 64.162.488 68.716.988 68.716.988 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 64.162.488 68.716.988 68.716.988 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 64.162.488 68.716.988 68.716.988 100,00

Total 64.162.488 68.716.988 68.716.988 100,00

Observaciones
Fecha Observación
15/05/2014 Se cumplió con lo planificado
28/05/2014 El proyecto fue reforzado con asignaciones presupuestales de los Proyectos 707 y 972 de la misma Unidad Ejecutora.
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Proyecto 708
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 003 - Casa Militar

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 708 - Equipamiento y maquinaria del Establecimiento Anchorena

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 708

Descripción del Proyecto Proveer maquinaria al Establecimiento Anchorena

Objetivo principal del 
Proyecto Administrar, conservar y realizar la explotación agropecuaria del Establecimiento Presidencial Anchorena

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Objetivo de UE Mejorar el apoyo a la gestión interna del Establecimiento de Anchorena

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisicion de 
sembradora, 2 tractores, 
enfardadora y máquina 
para aplicación de 
herbicida

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones
Caminería dentro del 
Establecimiento

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Electrodomésticos Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cincel y colorímetro Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 868.500 868.500 368.561 42,44

Totales 868.500 868.500 368.561 42,44
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 0 260.891 260.891 100,00
Equipamiento y Maquinaria 868.500 607.609 107.670 17,72

Totales 868.500 868.500 368.561 42,44

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

COLONIA Construcciones N 0 260.891 260.891 100,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 868.500 607.609 107.670 17,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 868.500 868.500 368.561 42,44
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 868.500 868.500 368.561 42,44

Observaciones
Fecha Observación

09/05/2014
Con la creación de la Unidad Productiva del Establecimiento Anchorena se reorganizó   la actividad lechera y se aplazó la 
adquisición de maquinaria destinada a la actividad agropecuaria.-
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Proyecto 971
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 003 - Casa Militar

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 706

Descripción del Proyecto Mobiliario y equipamiento destinados a Casa Militar

Objetivo principal del 
Proyecto Reequipar el mobiliario, proveer  electrodomésticos en las instalaciones afectadas a la Casa Militar

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Objetivo de UE Mejorar el apoyo a la gestión interna del Establecimiento de Anchorena

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento de mobiliario 
y electrodomésticos

Unidad 10,00 6,00 2,00 33,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 206.318 206.318 76.302 36,98

Totales 206.318 206.318 76.302 36,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 206.318 206.318 76.302 36,98

Totales 206.318 206.318 76.302 36,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 206.318 206.318 76.302 36,98
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 206.318 206.318 76.302 36,98

Total 206.318 206.318 76.302 36,98

Observaciones
Fecha Observación
09/05/2014 Las adquisiciones realizadas fueron las necesarias para cumplir con el normal funcionamiento de las oficinas.
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Proyecto 971
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 709

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Actualizar el equipamiento y completar las necesidades de los puestos de trabajo de la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos eventuales restricciones financieras

Organismos involucrados Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo de Inciso Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado

Objetivo de UE Políticas de fortalecimiento institucional y coordinación

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Oficinas a equipar Unidad 5,00 5,00 1,00 20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.376.935 776.935 45.848 5,90

Totales 1.376.935 776.935 45.848 5,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 1.376.935 776.935 45.848 5,90

Totales 1.376.935 776.935 45.848 5,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Mobiliario - 1.376.935 776.935 45.848 5,90
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.376.935 776.935 45.848 5,90

Total 1.376.935 776.935 45.848 5,90

Observaciones
Fecha Observación

29/05/2014
Se realizó trasposición al Proyecto 972 "Informática", de la misma Unidad Ejecutora  del mismo Programa. No se requirió comprar 
todo el mobiliario previsto, dado que se utilizó mobiliario excedente que estaba disponible en el Edificio de la Galería Caubarrere.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 734

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Actualizar equipamiento informático, dotación de equipamiento portátil para los casos necesarios y elaboración o 
adquisición de software aplicativo para la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos El factor crítico lo representa las restricciones financieras que pudieran existir al momento de realizar las 
adquisiciones.

Objetivo de Inciso Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado

Objetivo de UE Políticas de fortalecimiento institucional y coordinación

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Adquisicion y/o reemplazo 
de PC, Monitores y 
Computadoras portátiles

Unidad 28,00 45,00 45,00 100,00

Informática Software

Previsión de % del 
proyecto para cubrir la 
contingencia de software 
de cada año

Porcentaje 27,00 27,00 25,00 92,59

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 704.000 1.304.000 1.079.680 82,80

Totales 704.000 1.304.000 1.079.680 82,80

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 513.000 1.168.773 944.453 80,81
Informática Software 191.000 135.227 135.227 100,00

Totales 704.000 1.304.000 1.079.680 82,80
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 513.000 1.168.773 944.453 80,81
MONTEVIDEO Informática Software - 191.000 135.227 135.227 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 704.000 1.304.000 1.079.680 82,80

Total 704.000 1.304.000 1.079.680 82,80

Observaciones
Fecha Observación
22/05/2014 Se financió las Licitaciones Abreviadas 01/2012 y 02/2012 y algunas compras directas.

29/05/2014
Proyecto reforzado con asignación presupuestal del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", de la misma Unidad 
Ejecutora del mismo Programa.
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Proyecto 973
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 709

Descripción del Proyecto Completar alistamiento del ala SUR del Edificio Torre Ejecutiva (Pisos 5, 6 y 7) ocupados por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto

Objetivo principal del 
Proyecto Adecuar la infraestructura edilicia a las necesidades de la OPP

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Eventuales retricciones financieras

Organismos involucrados Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo de Inciso Mejorar la formulación de los presupuestos y evaluación de la gestión

Objetivo de UE Fortalecimiento de los sist. de información e instrumentos de seguimiento de Pptos Púb.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Pisos Edificio Torre 
Ejecutiva adaptados a 
necesidades Institucionales

Unidad 3,00 3,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 300.000 300.000 0 0,00

Totales 300.000 300.000 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 300.000 300.000 0 0,00

Totales 300.000 300.000 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 300.000 300.000 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 300.000 300.000 0 0,00

Total 300.000 300.000 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación

22/05/2014
No se han ejecutado obras con cargo a este proyecto. El alistamiento del ala sur de la Torre Ejecutiva no se financió con este 
proyecto.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Programa 486 - Cooperación Internacional

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Dar cobertura a las necesidades de equipamiento informático, así como cubrir las contingencias en software que 
puedan surgir

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Pueden existir restricciones financieras durante el período de ejecución.

Objetivo de Inciso Potenciar la oferta y demanda de cooperación internacional del País

Objetivo de UE Potenciar las capacidades vinculadas a Cooperación Internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Equipos informáticos a 
reemplazar o adquirir

Unidad 6,00 6,00 4,00 66,67

Informática Software
Porcentaje del total del 
proyecto destinado a 
software

Porcentaje 60,00 60,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 300.000 300.000 46.570 15,52

Totales 300.000 300.000 46.570 15,52

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 120.000 120.000 46.570 38,81
Informática Software 180.000 180.000 0 0,00

Totales 300.000 300.000 46.570 15,52
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 120.000 120.000 46.570 38,81
MONTEVIDEO Informática Software - 180.000 180.000 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 300.000 300.000 46.570 15,52

Total 300.000 300.000 46.570 15,52

Observaciones
Fecha Observación
23/05/2014 El equipamiento informático adquirido en el año fue el requerido por el Programa. No hubo adquisición de software.
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Proyecto 711
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Programa 482 - Regulación y Control

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 711 - Equipo personal e instrumentos para fiscalización

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 711

Descripción del Proyecto Adquisición de elementos de seguridad del personal y equipos técnicos para realizar la fiscalización del 
cumplimiento de la normativa en las áreas de competencia de la Unidad ( electricidad, agua, gas, combustibles, 
etc).

Objetivo principal del 
Proyecto

Brindar el equipamiento técnico y elementos de seguridad al personal de forma de cumplir eficazmente con los 
cometidos asignados.
Este objetivo del proyecto va alineado con el objetivo Nº 1 de la Unidad Ejecutora " regulación y control de los 
servicios de energía en todas sus formas, agua potable y saneamiento".

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos no existen.

Organismos involucrados Los cometidos de fiscalización de la URSEA son realizados a través de convenios con otras instituciones ( 
Facultad de Quimica, UDELAR, LATU, MIEM-DNETN).

Objetivo de Inciso Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Objetivo de UE Regular y Controlar los aspectos vinculados a la seguridad y eficiencia energética.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos y/o instrumentos 
técnicos para fiscalización.

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 490.100 490.100 299.795 61,17

Totales 490.100 490.100 299.795 61,17

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 490.100 490.100 299.795 61,17

Totales 490.100 490.100 299.795 61,17
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 490.100 490.100 299.795 61,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 490.100 490.100 299.795 61,17

Total 490.100 490.100 299.795 61,17

Observaciones
Fecha Observación
09/05/2014 Se adquirió el equipo de medidor eléctrico, y se realizó la calibración del equipo.
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Proyecto 971
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Programa 482 - Regulación y Control

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 712

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Disponer del mobiliario y las instalaciones acorde a la cantidad de puestos de trabajo y demás necesidades 
funcionales de la unidad. El cumplimiento de este objetivo está en línea con el objetivo de la unidad de 
consolidación institucional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No existen.

Organismos involucrados ninguno

Objetivo de Inciso Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Objetivo de UE Consolidar la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario

Equipamiento necesario 
para el desarrollo de una 
gestión eficiente de los 
RRHH

Unidad 20,00 21,00 21,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 612.700 612.700 117.131 19,12

Totales 612.700 612.700 117.131 19,12

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 612.700 612.700 117.131 19,12

Totales 612.700 612.700 117.131 19,12
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Mobiliario - 612.700 612.700 117.131 19,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 612.700 612.700 117.131 19,12

Total 612.700 612.700 117.131 19,12

Observaciones
Fecha Observación

09/06/2014
Se modificó la previsión de mobiliario a adquirir. Se compró armarios para guardar información que se utiliza diariamente por los 
funcionarios.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Programa 482 - Regulación y Control

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 730

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo principal del 
Proyecto

Permitir tener una unidad moderna y con tecnología de avance. El objetivo de este proyecto va en la línea de la 
promoción y defensa de los derechos de usuarios y consumidores y de consolidación institucional.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Escasa disponibilidad de RRHH en el área informática.

Organismos involucrados Se realiza un trabajo coordinado con AGESIC en los temas que correspondan, de forma de ir consolidando a la 
institución en los aspectos informáticos, dentro de la línea estratégica del gobierno nacional.

Objetivo de Inciso Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Objetivo de UE Consolidar la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Adquisición de equipos Unidad 10,00 50,00 50,00 100,00

Informática Software
Adquisición y renovación 
de licencias, así como 
desarrollo de programas

Unidad 15,00 8,00 8,00 100,00

Empresas Consultoras
Contratación de servicios 
para soporte y  desarrollos 
informáticos

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 4.493.761 4.493.761 4.396.153 97,83

Totales 4.493.761 4.493.761 4.396.153 97,83
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Empresas Consultoras 2.940.815 2.778.919 2.778.919 100,00
Informática Hardware 183.801 794.842 700.662 88,15
Informática Software 1.369.145 920.000 916.572 99,63

Totales 4.493.761 4.493.761 4.396.153 97,83

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Empresas Consultoras - 2.940.815 2.778.919 2.778.919 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 183.801 794.842 700.662 88,15
MONTEVIDEO Informática Software - 1.369.145 920.000 916.572 99,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 4.493.761 4.493.761 4.396.153 97,83

Total 4.493.761 4.493.761 4.396.153 97,83

Observaciones
Fecha Observación

12/05/2014
Se realizó el recambio de PC de varios funcionarios. Comienza la consultoría para la realización de 5 software necesarios en 
nuestra unidad la que finalizará en ejercicio 2014.
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Proyecto 971
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 007 - Instituto Nacional de EstadÍstica

Programa 420 - Información Oficial y Documentos de interés público

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Compra de muebles, equipamiento y maquinaria.

Objetivo principal del 
Proyecto Renovar y actualizar el mobiliario e instalaciones para mejorar el lugar de trabajo.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Variación del tipo de cambio.
Requerimientos del nuevo local.
Demora en procesos licitatorios.

Objetivo de Inciso Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía

Objetivo de UE Generar y difundir inf. estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos y maquinarias 
varias de oficina

Unidad 10,00 10,00 2,00 20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 79.515 79.515 39.280 49,40

Totales 79.515 79.515 39.280 49,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 79.515 79.515 39.280 49,40

Totales 79.515 79.515 39.280 49,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 79.515 79.515 39.280 49,40
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 79.515 79.515 39.280 49,40

Total 79.515 79.515 39.280 49,40

Observaciones
Fecha Observación
09/05/2014 Se ejecutó parcialmente lo proyectado en equipamiento.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 007 - Instituto Nacional de EstadÍstica

Programa 420 - Información Oficial y Documentos de interés público

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Renovación y actualización de equipamiento y programas informáticos  para las distintas unidades organizativas 
del INE

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Evolución del tipo de cambio.
Demoras en procesos  licitatorios.

Objetivo de Inciso Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía

Objetivo de UE Generar y difundir inf. estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Renovación Permanente de Unidades Equipadas Unidad 41,00 41,00 41,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware PC Unidad 38,00 38,00 0,00 0,00
Informática Hardware Notebooks Unidad 5,00 5,00 0,00 0,00
Informática Hardware Pockets Unidad 30,00 30,00 0,00 0,00
Informática Hardware Netbook Unidad 2,00 2,00 20,00 1.000,00
Informática Hardware Impresoras Unidad 11,00 11,00 11,00 100,00
Informática Software Software varios Porcentaje 50,00 50,00 4,00 8,00
Informática Hardware Art. varios Hardware Unidad 25,00 25,00 281,00 1.124,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 4.156.320 4.156.320 2.564.495 61,70

Totales 4.156.320 4.156.320 2.564.495 61,70
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 1.846.320 1.846.320 2.483.715 134,52
Informática Software 2.310.000 2.310.000 80.780 3,50

Totales 4.156.320 4.156.320 2.564.495 61,70

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 1.846.320 1.846.320 2.483.715 134,52
MONTEVIDEO Informática Software - 2.310.000 2.310.000 80.780 3,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 4.156.320 4.156.320 2.564.495 61,70

Total 4.156.320 4.156.320 2.564.495 61,70

Observaciones
Fecha Observación

09/05/2014

Las necesidades de equipamiento (PC, Notebooks) fueron cubiertas con equipos comprados en ejercicios anteriores. Debido a 
los cambios tecnológicos los Pockets fueron remplazados por unidades como Tablets que son más prácticas y versátiles. Los 
Netbook, como en el caso anterior también pasaron a ser utilizados para Trabajo de Campo como el levantamiento de datos en 
Trabajos Especiales como TICS.
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Proyecto 973
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 007 - Instituto Nacional de EstadÍstica

Programa 420 - Información Oficial y Documentos de interés público

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Compra de Inmueble para sede del Instituto Nacional de Estadística

Objetivo principal del 
Proyecto Tener una sede propia adecuada a las necesidades actuales

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Factores críticos Oferta del mercado Inmobiliario.

Objetivo de Inciso Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía

Objetivo de UE Generar y difundir inf. estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquirir en un plazo de tres años un local apropiado 
para el INE

Porcentaje 25,00 25,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles
Adquisición y 
remodelación de Inmueble

Porcentaje 25,00 25,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 500.000 500.000 0 0,00

Totales 500.000 500.000 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 500.000 500.000 0 0,00

Totales 500.000 500.000 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Adquisición de Inmuebles - 500.000 500.000 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 500.000 500.000 0 0,00

Total 500.000 500.000 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
09/05/2014 No se realizó ningún procedimiento en el ejercicio 2013 para la adquisición o construcción de inmuebles.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 007 - Instituto Nacional de EstadÍstica

Programa 421 - Sistema de información territorial

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Compra de 2 Plotters, 2 PC por año, 2 Notebooks, 1 Impresora color Láser, 1 Software cartográfico

Objetivo principal del 
Proyecto Renovación y actualización del equipamiento para la unidad de cartografía

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Evolución del tipo de cambio.

Objetivo de Inciso Mejorar la generación de información georeferenciada

Objetivo de UE Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware PC Unidad 2,00 2,00 0,00 0,00
Informática Hardware Plotters Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00
Informática Hardware Impresoras color Láser Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00
Informática Software Software cartográfico Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.085.280 1.085.280 65.880 6,07

Totales 1.085.280 1.085.280 65.880 6,07

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 245.280 245.280 0 0,00
Informática Software 840.000 840.000 65.880 7,84

Totales 1.085.280 1.085.280 65.880 6,07
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 245.280 245.280 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 840.000 840.000 65.880 7,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.085.280 1.085.280 65.880 6,07

Total 1.085.280 1.085.280 65.880 6,07

Observaciones
Fecha Observación

09/05/2014
Se renovó licencias del software y se realizó llamado para un nuevo software cartográfico el que no se llegó a adjudicar en el año 
2013. Se planifica la posibilidad de comprarlo en el 2014. Se entendió no necesaria la compra del Plotter  cubriéndose las 
necesidades con los equipos existentes.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 42  de 66 09/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 971
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Programa 343 - Formación y Capacitación

Área Prog. 8 - EDUCACIÓN

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 738

Descripción del Proyecto Adquisición de estanterías para el archivo de la ENAP 
Adquisición de muebles para funcionamiento de la ENAP

Objetivo principal del 
Proyecto Fortalecimiento para cumplir efectivamente con los objetivos de la ENAP

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos asignación presupuestal

Organismos involucrados MEF

Objetivo de Inciso Políticas de formación y capacitación de servidores públicos

Objetivo de UE Sistemas de Capacitación y Formación

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios que se capacitan en la ENAP 8.000 8.000 4.025 50,31

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Estanterías Unidad 20,00 20,00 0,00 0,00
Mobiliario Muebles varios Unidad 40,00 40,00 8,00 20,00

Mobiliario
Adquirir muebles de 
oficina  y estanterías

Unidad 40,00 40,00 0,00 0,00

Mobiliario Mesas Unidad 0,00 0,00 7,00 0,00
Mobiliario Sillones Unidad 0,00 0,00 2,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 700.000 700.000 87.406 12,49

Totales 700.000 700.000 87.406 12,49
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 700.000 700.000 87.406 12,49

Totales 700.000 700.000 87.406 12,49

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Mobiliario - 700.000 700.000 87.406 12,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 700.000 700.000 87.406 12,49

Total 700.000 700.000 87.406 12,49

Observaciones
Fecha Observación
16/05/2014 Se realizaron las adquisiciones de mobiliario de oficina en función de las necesidades reales que se fueron presentando.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Programa 343 - Formación y Capacitación

Área Prog. 8 - EDUCACIÓN

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 738

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar a la ENAP de equipamiento informático adecuado

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Políticas de formación y capacitación de servidores públicos

Objetivo de UE Sistemas de Capacitación y Formación

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Actualización de Software y Programas en la Escuela 
de Capacitación de Funcionarios Públicos

Unidad 0,00 0,00 3,00 0,00

Salones informatizados Unidad 32,00 32,00 1,00 3,12

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios que se capacitan en la ENAP 10.000 10.000 7.405 74,05

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 35,00 35,00 1,00 2,86

Informática Software
Avance anual en desarrollo 
programa informático para 
capacitación en el total

Porcentaje 30,00 100,00 100,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.300.000 1.300.000 1.099.987 84,61

Totales 1.300.000 1.300.000 1.099.987 84,61
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 500.000 500.000 24.021 4,80
Informática Software 800.000 800.000 1.075.966 134,50

Totales 1.300.000 1.300.000 1.099.987 84,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 500.000 500.000 24.021 4,80
MONTEVIDEO Informática Software - 800.000 800.000 1.075.966 134,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.300.000 1.300.000 1.099.987 84,61

Total 1.300.000 1.300.000 1.099.987 84,61

Observaciones
Fecha Observación

16/05/2014
En el ejercicio se aplicaron nuevos criterios en cuanto a adquisición de equipamiento informático, por lo que no se procesaron las 
compras por la UE 008, sino a nivel de Inciso
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Proyecto 973
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Programa 343 - Formación y Capacitación

Área Prog. 8 - EDUCACIÓN

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 736

Descripción del Proyecto Remodelar y reparar  el edificio sede  de la  ENAP con el fin de dotarla de la infraestructura acorde al cumplimiento 
de sus cometidos definidos

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar las instalaciones e infraestructura de la ENAP

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Concesión de nuevo local.
Asignacion presupuestal y Convenio con el MTOP.-

Organismos involucrados MTOP Y MEF

Objetivo de Inciso Políticas de formación y capacitación de servidores públicos

Objetivo de UE Sistemas de Capacitación y Formación

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reacondicionamiento y 
nuevas instalaciones en la 
ENAP

Metro cuadrado 500,00 500,00 145,00 29,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 2.000.000 0 0 0,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.000.000 2.276.362 400.000 17,57

Totales 4.000.000 2.276.362 400.000 17,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 4.000.000 2.276.362 400.000 17,57

Totales 4.000.000 2.276.362 400.000 17,57
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 4.000.000 2.276.362 400.000 17,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 4.000.000 2.276.362 400.000 17,57

Total 4.000.000 2.276.362 400.000 17,57

Observaciones
Fecha Observación

29/05/2014

Se transfirió $ 2.000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" al Proyecto 972, Programa 483. La financiación 1.2 fue 
reforzada en $ 276.362 al amparo del artículo 36 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre 2005. Cabe aclarar que el bajo 
porcentaje  de ejecución que tuvo el presente proyecto en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" se debe a que 
el convenio con el MTOP cubría solamente $ 400.000.
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Proyecto 971
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Programa 483 - Políticas de RRHH

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 738

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento (mamparas), software para el Sistema de reclutamiento y Selección de Personal en la 
Administración Pública, en la ONSC.
Adquisición de estanterías para el archivo de la ONSC.
Adquisición de muebles para funcionamiento de la ONSC.
Adquisición de Cortinas para las ventanas exteriores de la Torre Ejecutiva (ONSC).

Objetivo principal del 
Proyecto

Gestionar un Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central.
Fortalecer las Areas de Desarrollo y Gestión Humana de los Incisos de la Administración Central.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Asignación presupuestal

Organismos involucrados MEF

Objetivo de Inciso Mejorar sistemas de registro,ingreso,carrera y movilidad de servidores públicos

Objetivo de UE Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Ciudadanos a ingresar en la Administración Pública 5.000 5.000 0 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Mamparas para Ventanilla 
Única

Unidad 32,00 32,00 0,00 0,00

Mobiliario
Cortinas para ventanas 
exteriores

Metro cuadrado 300,00 300,00 0,00 0,00

Mobiliario Muebles varios Unidad 30,00 30,00 20,00 66,67
Equipamiento y 
Maquinaria

Termo Cafetera de 6 litros Unidad 0,00 0,00 1,00 0,00

Mobiliario Sillón Gerencial Unidad 0,00 0,00 1,00 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.126.024 326.024 100.074 30,70

Totales 1.126.024 326.024 100.074 30,70

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 563.012 142.532 28.082 19,70
Mobiliario 563.012 183.492 71.992 39,23

Totales 1.126.024 326.024 100.074 30,70

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 563.012 142.532 28.082 19,70
MONTEVIDEO Mobiliario - 563.012 183.492 71.992 39,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.126.024 326.024 100.074 30,70

Total 1.126.024 326.024 100.074 30,70

Observaciones
Fecha Observación

16/05/2014
La prioridad en materia de inversión en el ejercicio estuvo dada para los programas informáticos, por lo que gran parte de los 
créditos del proyecto 971 fue utilizado para reforzar el Proyecto 972

29/05/2014 Se traspuso $ 800.000 del crédito presupuestal de este proyecto al Proyecto 972, Programa 483.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Programa 483 - Políticas de RRHH

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 738

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar a la ONSC de equipamiento informático adecuado

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Mejorar sistemas de registro,ingreso,carrera y movilidad de servidores públicos

Objetivo de UE Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Acondicionamiento y actualización de Software y 
Hardware de la Oficina Nacional del Servicio Civil

Unidad 0,00 3,00 32,00 1.066,67

Unidades organizativas adecuadamente 
informatizadas

Unidad 12,00 12,00 0,00 0,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Usuarios de Ventanilla Única 100.000 100.000 157.625 157,62

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 10,00 10,00 13,00 130,00

Informática Software
Avance anual  en 
desarrollo de software para 
Ventanilla Única

Porcentaje 0,00 100,00 95,00 95,00

Informática Software Licencias Informáticas Unidad 0,00 15,00 11,00 73,33
Informática Hardware Disco Duro externo Unidad 0,00 0,00 1,00 0,00
Informática Hardware Impresora Laser color Unidad 0,00 0,00 3,00 0,00
Informática Software Memoria Informática Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software
Desarrollo RVE (unidad 
RVE)

Unidad 0,00 0,00 1,00 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 5.873.979 9.135.023 7.767.957 85,03

Totales 5.873.979 9.135.023 7.767.957 85,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 873.979 407.893 329.473 80,77
Informática Software 0 8.727.130 7.438.484 85,23

Totales 873.979 9.135.023 7.767.957 85,03

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 873.979 407.893 329.473 80,77
MONTEVIDEO Informática Software - 0 8.727.130 7.438.484 85,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 873.979 9.135.023 7.767.957 85,03

Total 873.979 9.135.023 7.767.957 85,03

Observaciones
Fecha Observación
16/05/2014 Unidad Organizativa encargada de recabar y mantener la información del Registro de Vínculos con el Estado (RVE)

30/05/2014

La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito de otros proyectos: Proyecto 973, Programa 343 ($2:000.000), Proyecto 
971, Programa 483 ($800.000) y $461.044 según lo dispuesto por Artículo 36 Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
Por artículo 37 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se reasignó una partida de funcionamiento de $ 5:000.000 a este 
proyecto. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento, pero no en el 
Previsto por Ley por Componente y por Localización.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 52  de 66 09/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 974
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Programa 261 - Protección derechos de los consumidores

Área Prog. 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 986

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la gestión de monitoreo y contralor del espectro de radiocomunicaciones de los servicios de 
telecomunicaciones y comunicaciones postales

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No

Organismos involucrados OPP y MEF

Objetivo de Inciso Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Objetivo de UE Defensa de los derechos de los consumidores

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Autos equipados adecuadamente Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Autos equipados Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 525.000 525.000 0 0,00

Totales 525.000 525.000 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 525.000 525.000 0 0,00

Totales 525.000 525.000 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 525.000 525.000 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 525.000 525.000 0 0,00

Total 525.000 525.000 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación

09/05/2014
La trasposición de créditos necesaria para realizar la inversión no fue aprobada en tiempo y por tanto la inversión no pudo 
ejecutarse. Se replanificó para el 2014.
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Programa 482 - Regulación y Control

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 987

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Contar con las herramientas informáticas adecuadas que permitan realizar la gestión, administración y 
planificación de los servicios y sistemas de telecomunicaciones en forma eficiente

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No

Organismos involucrados No

Objetivo de Inciso Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Objetivo de UE Regular y controlar las actividades referidas a telecomunicaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipos de mediciones y monitoreo en condiciones 
adecuadas

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Operadores del espectro radioeléctrico 7.600 7.600 6.232 82,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software
Equipos para mediciones 
de espectro

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software Medidor calidad multimedia Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 6.510.000 2.360.000 1.931.566 81,85

Totales 6.510.000 2.360.000 1.931.566 81,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software 6.510.000 2.360.000 1.931.566 81,85

Totales 6.510.000 2.360.000 1.931.566 81,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Software - 6.510.000 2.360.000 1.931.566 81,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 6.510.000 2.360.000 1.931.566 81,85

Total 6.510.000 2.360.000 1.931.566 81,85

Observaciones
Fecha Observación
09/05/2014 Se ejecutó parcialmente el proyecto debido a causas externas a URSEC.

30/05/2014
Se realizó trasposiciones de crédito al Proyecto 973 "Inmueblles" ($2:400.000), Proyecto 974 "Vehículos" ($100.000) y Proyecto 
990 "Equipos de comunicaciones" ($1:650.000) del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto 973
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Programa 482 - Regulación y Control

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 992

Descripción del Proyecto Adquisición o contrucción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Acondicionar el edifico dotándolo de luz natural

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Se requiere autorización del Ministerio del Interior para la realización de las obras dado que las ventanas a realizar 
dan hacia su estacionamiento

Organismos involucrados Ministerio del Interior

Objetivo de Inciso Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Objetivo de UE Administrar y controlar los recursos del espectro radioelectrico nacional y las orbitas satelitales

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Remodelacion y acondicionamiento salas de reunion Porcentaje 0,00 100,00 68,87 68,87

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Mobiliario adecuado a 
salas de reuniones en 
edificio de URSEC

Porcentaje 0,00 100,00 68,87 68,87

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y 
reparaciones en salas de 
reuniones

Porcentaje 0,00 100,00 68,87 68,87

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 2.400.000 1.652.920 68,87

Totales 0 2.400.000 1.652.920 68,87
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 1.752.000 1.014.768 57,92
Mobiliario 0 648.000 638.152 98,48

Totales 0 2.400.000 1.652.920 68,87

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 1.752.000 1.014.768 57,92

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 648.000 638.152 98,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 2.400.000 1.652.920 68,87

Total 0 2.400.000 1.652.920 68,87

Observaciones
Fecha Observación
09/05/2014 Se ejecutó parcialmente el proyecto de refacción y acondicionamiento de salas de reuniones en el edificio de URSEC
02/06/2014 La Asignación Definitiva incluye trasposición del Proyecto 972 ($ 2:400.000) del mismo programa.
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Proyecto 974
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Programa 482 - Regulación y Control

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 986

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camioneta, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la gestión de monitoreo y contralor del espectro de radiocomunicaciones de los servicios de 
telecomunicaciones y comunicaciones postales

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados MEF y OPP

Objetivo de Inciso Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Objetivo de UE Administrar y controlar los recursos del espectro radioelectrico nacional y las orbitas satelitales

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Camionetas equipadas Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 735.000 835.000 0 0,00

Totales 735.000 835.000 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 735.000 835.000 0 0,00

Totales 735.000 835.000 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 735.000 835.000 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 735.000 835.000 0 0,00

Total 735.000 835.000 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación

09/05/2014
La resolución de trasposición de créditos  necesaria para realizar la inversión no fué aprobada en tiempo y por tanto la misma no 
pudo ejecutarse. Se replanificó para el 2014

02/06/2014 La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito del Proyecto 972 ($ 100.000) del mismo programa.
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Proyecto 990
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Programa 482 - Regulación y Control

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 990 - Equipos de comunicaciones

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 990

Descripción del Proyecto Adquirir los equipos de comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad, 
fundamentalmente en lo vinculado a la mejora de la gestión de monitoreo y contralor del espectro de los servicios y 
sistemas de radiocomunicaciones

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar la gestión de monitoreo y control del espectro de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No

Organismos involucrados No

Objetivo de Inciso Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Objetivo de UE Administrar y controlar los recursos del espectro radioelectrico nacional y las orbitas satelitales

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Operadores del espectro radioelectrico 7.600 7.600 4.444 58,47
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Estaciones remotas de 
monitoreo

Unidad 16,00 16,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Medidor de calidad de 
servicios multimedia

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Mástil Telescopico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Eq, medicion calidad 
servicio cable digital

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Antenas direccionales de 
banda ancha UHF/VHF 
con rotor

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Mejoras torre ubicada en 
Melilla propiedad de 
URSEC

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calibración equipos de 
monitoreo

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sistema monitoreo niveles 
de campo RNI

Unidad 0,00 1,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 3.150.000 4.800.000 2.806.817 58,48

Totales 3.150.000 4.800.000 2.806.817 58,48

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 3.150.000 4.800.000 2.806.817 58,48

Totales 3.150.000 4.800.000 2.806.817 58,48

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 3.150.000 4.800.000 2.806.817 58,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 3.150.000 4.800.000 2.806.817 58,48

Total 3.150.000 4.800.000 2.806.817 58,48
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Observaciones
Fecha Observación

09/05/2014

Las inversiones inicialmente previstas en 16 estaciones de monitoreo remotas y 1 estación fija no se ejecutaron debido a 
restricciones en cantidad y calidad de recursos humanos en la Unidad (no ingresaron funcionarios especializados a la URSEC).
El procedimiento de adquisición de un sistema de monitoreo de niveles de campo RNI no concluyó en el ejercicio, con lo cual 
culminará en el 2014

02/06/2014 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por trasposición del Proyecto 972 ($ 1:650.000) del mismo programa.
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Proyecto 971
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 971

Descripción del Proyecto Actualización del equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Completar el equipamiento de AGESIC

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES A ADQUIRIR A PRECIOS ADECUADOS

Objetivo de Inciso Política del Gobierno Electrónico

Objetivo de UE Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Muebles de oficina Unidad 30,00 112,00 112,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 500.000 500.000 472.569 94,51

Totales 500.000 500.000 472.569 94,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 500.000 500.000 472.569 94,51

Totales 500.000 500.000 472.569 94,51

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Mobiliario - 500.000 500.000 472.569 94,51
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 500.000 500.000 472.569 94,51

Total 500.000 500.000 472.569 94,51
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Proyecto 972
Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 972

Descripción del Proyecto Actualización del equipamiento informático de la Agencia

Objetivo principal del 
Proyecto Renovación y actualización del equipamiento informático y de comunicaciones de la Agencia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES A ADQUIRIR A PRECIOS Y PLAZOS ADECUADOS

Objetivo de Inciso Política del Gobierno Electrónico

Objetivo de UE Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Equipamiento informático 
renovado

Unidad 40,00 41,00 41,00 100,00

Informática Software Software Unidad 12,00 10,00 10,00 100,00
Informática Hardware Accesorios Unidad 20,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 670.500 670.500 651.413 97,15

Totales 670.500 670.500 651.413 97,15

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 560.500 580.444 563.921 97,15
Informática Software 110.000 90.056 87.492 97,15

Totales 670.500 670.500 651.413 97,15
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 560.500 580.444 563.921 97,15
MONTEVIDEO Informática Software - 110.000 90.056 87.492 97,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 670.500 670.500 651.413 97,15

Total 670.500 670.500 651.413 97,15
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Proyecto 971
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 201 - Justicia Militar

Área Prog. 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 770

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina 
de la unidad ejecutora

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Secretaría de Estado

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Administración de justicia

Objetivo de UE Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas equipadas en condiciones adecuadas Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Acondicionar 1 oficina por 
año

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Freezer Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Tanque de agua Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Botiquín de primeros 
auxilios

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 60.000 60.000 59.503 99,17

Totales 60.000 60.000 59.503 99,17
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 60.000 60.000 59.503 99,17

Totales 60.000 60.000 59.503 99,17

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 60.000 60.000 59.503 99,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 60.000 60.000 59.503 99,17

Total 60.000 60.000 59.503 99,17
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Proyecto 972
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 201 - Justicia Militar

Área Prog. 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 707

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. 
Continuación y actualización de los sistemas de gestión del inciso

Objetivo principal del 
Proyecto Oficinas de la Dirección General de Secretaría de Estado totalmente informatizadas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Administración de justicia

Objetivo de UE Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Infraestructura informática actualizada Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00
Informática Software Licencias Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 60.000 0 0 0,00

Totales 60.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 50.000 0 0 0,00
Informática Software 10.000 0 0 0,00

Totales 60.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 50.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 10.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 60.000 0 0 0,00

Total 60.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
26/05/2014 Se traspuso $ 60.000 al Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad  Ejecutora.
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 201 - Justicia Militar

Área Prog. 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 867

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. 
Realización de obras de mantenimiento edilicio

Objetivo principal del 
Proyecto Mantenimiento del Patrimonio Nacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Administración de justicia

Objetivo de UE Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Infraestructura edilicia de la Justicia Militar en 
condiciones adecuadas

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacción de la sede de la 
Justicia Militar

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de fachada 
Edificio del Supremo 
Tribunal Militar

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 460.188 1.285.698 1.134.063 88,21

Totales 460.188 1.285.698 1.134.063 88,21
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 460.188 1.285.698 1.134.063 88,21

Totales 460.188 1.285.698 1.134.063 88,21

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 460.188 1.285.698 1.134.063 88,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 460.188 1.285.698 1.134.063 88,21

Total 460.188 1.285.698 1.134.063 88,21

Observaciones
Fecha Observación

26/05/2014
Incremento de crédito en $ 825.510, por trasposición de $ 60.000 del Proyecto 972 "Informática"  y de $ 765.510 del  Proyecto 
973 "Inmuebles" del Programa 480 "Ejecución de la Política Exterior".
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Proyecto 701
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 701 - Historia Laboral

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Desarrollo e implementación de la historia laboral del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional

Objetivo principal del 
Proyecto Automatizar la información presupuestal del personal activo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Desarrollo e implementación por medios informáticos 
de la historia laboral

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00
Informática Software Licencias Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00
Capacitación Capacitación del personal Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 3.000.000 0 0 0,00

Totales 3.000.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capacitación 200.000 0 0 0,00
Informática Hardware 2.500.000 0 0 0,00
Informática Software 300.000 0 0 0,00

Totales 3.000.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Capacitación - 200.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 2.500.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 300.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 3.000.000 0 0 0,00

Total 3.000.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
05/06/2014 Disminución de crédito por $ 3:000.000 al amparo del artículo 5 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 9  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 971
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 770

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina 
de la Unidad Ejecutora

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Secretaría de Estado

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento de nuevas oficinas y 
reacondicionamiento de las que demanden

Unidad 5,00 5,00 5,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Acondicionar 5 oficinas Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Reloj para identificación 
digital y terminal

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Estanterías Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Mobiliario Escritorios Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00
Mobiliario Sillas giratorias Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00
Mobiliario Placar 3 puertas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Telefonos inalámbricos Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extractor de aire Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Escaleras Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Taladro Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Mobiliario Biblioteca Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Cámaras de circuito 
cerrado

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Batidora, procesadora de 
alimentos, horno, picadora 
de carne

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Lustra-enceradora, estufa, 
ventilador

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Heladera, freezer Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefón Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Garita de vigilancia Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba de agua Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos handies Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hidrolavadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 908.481 1.297.181 1.204.610 92,86

Totales 908.481 1.297.181 1.204.610 92,86
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 908.481 1.107.181 1.014.610 91,64
Mobiliario 0 190.000 190.000 100,00

Totales 908.481 1.297.181 1.204.610 92,86

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 908.481 1.107.181 1.014.610 91,64
MONTEVIDEO Mobiliario - 0 190.000 190.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 908.481 1.297.181 1.204.610 92,86

Total 908.481 1.297.181 1.204.610 92,86

Observaciones
Fecha Observación

05/06/2014

La Asignación Definitiva incluye: incremento de crédito por $ 388.700, por trasposición de $ 204.510 desde el Proyecto 973 del 
mismo Programa y Unidad Ejecutora y de $184.190 desde el Proyecto 973, Programa 480, disminución de $ 808.481 al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento de $ 808.481 por refuerzo de 
crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
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Proyecto 972
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 707

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. 
Continuación y actualización de los sistemas de gestión del inciso. Creación de 5 oficinas nuevas y actualización 
del sistema de gestión de toda la Unidad Ejecutora

Objetivo principal del 
Proyecto Oficinas de la Dirección General de Secretaría de Estado totalmente informatizadas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Equipamiento de oficinas 
nuevas

Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Instalación de oficinas 
nuevas

Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Switches Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Informática Hardware Ipad Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software
Renovación de licencia 
software

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Computadoras de escritorio Unidad 0,00 14,00 14,00 100,00
Informática Hardware Notebooks Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
Informática Hardware Mini PC Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Informática Hardware Impresoras color Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
Informática Hardware Discos de 300 GB Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Informática Hardware Tarjetas de video PCI Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
Informática Hardware Monitores Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00
Informática Hardware Monitores led Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Informática Hardware Escáner Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00
Informática Hardware Discos portátiles Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 2.457.990 1.993.819 1.946.652 97,63

Totales 2.457.990 1.993.819 1.946.652 97,63

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 1.228.995 1.878.819 1.831.652 97,49
Informática Software 1.228.995 115.000 115.000 100,00

Totales 2.457.990 1.993.819 1.946.652 97,63

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 1.228.995 1.878.819 1.831.652 97,49
MONTEVIDEO Informática Software - 1.228.995 115.000 115.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 2.457.990 1.993.819 1.946.652 97,63

Total 2.457.990 1.993.819 1.946.652 97,63

Observaciones
Fecha Observación

09/06/2014

La Asignación Definitiva incluye: disminución de crédito por $ 676.171 al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 
18.719 de 27 de diciembre de 2010 (errores u omisiones), incremento por refuerzo de crédito por $ 1:400.000 autorizado al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, disminución de $ 1:400.000 al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento de $ 212.000 por trasposición del 
Proyecto 973 "Inmuebles", de la misma Unidad Ejecutora y Programa.
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 867

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. 
Adquisición de inmuebles y realización de obras de mantenimiento edilicio

Objetivo principal del 
Proyecto Mantenimiento del Patrimonio Nacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento edilicio de la Dirección General de 
Secretaría de Estado

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reformas, mantenimiento 
y construcciones en los 8 
edificios de esta Secretaría 
de Estado

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reforma baño despacho 
Ministro

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Obras CALEN 
revestimiento placas

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Obras CALEN reparación 
de humedades

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de claraboya 
Edificio Artigas

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.094.495 2.602.985 2.100.572 80,70

Totales 1.094.495 2.602.985 2.100.572 80,70

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 1.094.495 2.602.985 2.100.572 80,70

Totales 1.094.495 2.602.985 2.100.572 80,70

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 1.094.495 2.602.985 2.100.572 80,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.094.495 2.602.985 2.100.572 80,70

Total 1.094.495 2.602.985 2.100.572 80,70

Observaciones
Fecha Observación

05/06/2014
Recibió refuerzo de crédito por $ 1:925.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 
2005,  y realizó  trasposiciones a otros proyectos del Inciso, por $ 416.510.
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Proyecto 974
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 703

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.). Adquisición, 
renovación y reparación de los medios de locomoción para la realización de gestiones administrativas del personal 
de la Secretaría de estado fuera del organismo

Objetivo principal del 
Proyecto Mantenimiento de la plaza automotriz

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Vehículos Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos
Automóvil marca Geely 
Sedán

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Vehículos
Automóvil marca 
Mitsubishi Lancer Sedán

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Vehículos
Camioneta marca Great 
Wall Wingle

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 324.480 0 0 0,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 3.229.000 3.229.000 100,00

Totales 324.480 3.229.000 3.229.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 324.480 3.229.000 3.229.000 100,00

Totales 324.480 3.229.000 3.229.000 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 324.480 3.229.000 3.229.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 324.480 3.229.000 3.229.000 100,00

Total 324.480 3.229.000 3.229.000 100,00

Observaciones
Fecha Observación

12/06/2014
Habilitación de crédito, en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por $ 3:229.000 al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008 y baja del crédito de la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 (errores u omisiones).
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Proyecto 971
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 704

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Equipamiento y de bienes de uso en general

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la gestión administrativa y las condiciones de trabajo del personal de la Dirección Nacional de Pasos de 
Frontera

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Coordinar políticas de defensa

Objetivo de UE Optimizar el sistea de agregadurías de defensa

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Pasos de frontera equipados adecuadamente Unidad 9,00 9,00 9,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de 
equipamiento y otros 
bienes de uso acorde a las 
necesidades de los Pasos 
de Frontera

Unidad 9,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cortadora de césped Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Teléfono inalámbrico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefón Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cardiodesfibriladores Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Parches descartables para 
desfibriladores

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 106.538 212.537 189.435 89,13

Totales 106.538 212.537 189.435 89,13

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 106.538 212.537 189.435 89,13

Totales 106.538 212.537 189.435 89,13

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Equipamiento y Maquinaria N 20.000 0 0 0,00
CERRO LARGO Equipamiento y Maquinaria N 10.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 26.538 212.537 189.435 89,13
PAYSANDU Equipamiento y Maquinaria N 10.000 0 0 0,00
RIO NEGRO Equipamiento y Maquinaria N 10.000 0 0 0,00
RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 10.000 0 0 0,00
ROCHA Equipamiento y Maquinaria N 10.000 0 0 0,00
SALTO Equipamiento y Maquinaria N 10.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 80.000 0 0 0,00
Total Montevideo 26.538 212.537 189.435 89,13

Total 106.538 212.537 189.435 89,13

Observaciones
Fecha Observación

28/05/2014

La Asignación Definitiva incluye: disminución de crédito por $ 100.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 
18.834 de 4 de noviembre de 2011, incremento por refuerzo de crédito ( $ 100.000) autorizados al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, e incremento de $ 105.999 por trasposición del Proyecto 972 
"Informática", de la misma Unidad Ejecutora y Programa.
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Proyecto 972
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 705

Descripción del Proyecto Mantenimiento y renovación de mobiliario y equipos de oficina de la Dirección 
Nacional de Pasos de Frontera

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Coordinar políticas de defensa

Objetivo de UE Optimizar el sistea de agregadurías de defensa

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas adecuadamente equipadas Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Adquisición de mobiliario 
para las diversas oficinas

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 105.999 0 0 0,00

Totales 105.999 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 105.999 0 0 0,00

Totales 105.999 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Mobiliario N 20.000 0 0 0,00
CERRO LARGO Mobiliario N 10.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 25.999 0 0 0,00
PAYSANDU Mobiliario N 10.000 0 0 0,00
RIO NEGRO Mobiliario N 10.000 0 0 0,00
RIVERA Mobiliario N 10.000 0 0 0,00
ROCHA Mobiliario N 10.000 0 0 0,00
SALTO Mobiliario N 10.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 80.000 0 0 0,00
Total Montevideo 25.999 0 0 0,00

Total 105.999 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
04/06/2014 Se realizó trasposición por $ 105.999 al Proyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 706

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. 
Compra, reparación y mantenimiento de inmuebles de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera

Objetivo principal del 
Proyecto Proporcionar la infraestructura edilicia adecuada a cada paso de frontera de acuerdo a las directivas del Mercosur

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Coordinar políticas de defensa

Objetivo de UE Optimizar el sistea de agregadurías de defensa

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Infraestructura edilicia en condiciones adecuadas 
para su funcionamiento en los Pasos de Frontera

Unidad 9,00 9,00 9,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de  baños Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Instalación eléctrica a 
nuevo

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones y pintura 
para mantenimiento 
edilicios

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Transferencia al MTOP 
para obras en Pasos de 
Frontera

Pesos 
uruguayos

0,00 693.000,00 693.000,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Revestimiento de baño de 
caballeros - DNPPF 
Paysandú

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Cambio de la cañería de 
agua potable - DNPPF 
Paysandú

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 249.723 0 0,00
11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 2.222.896 773.196 772.300 99,88

Totales 2.222.896 1.022.919 772.300 75,50

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 2.222.896 1.022.919 772.300 75,50

Totales 2.222.896 1.022.919 772.300 75,50

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 1.022.919 772.300 75,50

PAYSANDU
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 1.549.996 0 0 0,00

RIO NEGRO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 672.900 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 2.222.896 0 0 0,00
Total Montevideo 0 1.022.919 772.300 75,50

Total 2.222.896 1.022.919 772.300 75,50

Observaciones
Fecha Observación

05/06/2014

La Asignación Definitiva incluye: disminución de $ 500.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 
de noviembre de 2011, disminución de $ 500.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010 (errores y omisiones), incremento por refuerzo de crédito por $ 500.000 autorizado al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y disminución por trasposición de crédito a otros proyectos del 
Inciso.
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Proyecto 708
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 708 - Sistema de Seguridad

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 708

Descripción del Proyecto Adquirir equipamiento de seguridad para continuar con los sistemas de prevención, alarma, sistemas de alertas del 
predio de la unidad, etc.

Objetivo principal del 
Proyecto Asegurar y mantener la seguridad física en las instalaciones

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Sistema de Seguridad 
funcionando a capacidad 
máxima

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámaras Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Disco Duro para sistema 
de seguridad

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Monitor y equipamiento 
total para circuito cerrado 
de video vigilancia

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 44.501 44.501 43.414 97,56

Totales 44.501 44.501 43.414 97,56

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 44.501 44.501 43.414 97,56

Totales 44.501 44.501 43.414 97,56
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 44.501 44.501 43.414 97,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 44.501 44.501 43.414 97,56

Total 44.501 44.501 43.414 97,56
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Proyecto 711
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 711 - Adquisición de Equipos Técnicos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 711

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos electrónicos y de comunicaciones, de Seguridad, etc. para desarrollar la misión de 
inteligencia

Objetivo principal del 
Proyecto Incorporar equipamiento electrónico, de comunicaciones, de seguridad y LCI

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipos Técnicos Actualizados Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipo técnico actualizado Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Software de encriptación 
para celulares

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 177.984 177.984 177.937 99,97

Totales 177.984 177.984 177.937 99,97
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 177.984 0 0 0,00
Informática Software 0 177.984 177.937 99,97

Totales 177.984 177.984 177.937 99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 177.984 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 0 177.984 177.937 99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 177.984 177.984 177.937 99,97

Total 177.984 177.984 177.937 99,97
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Proyecto 971
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 710

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario a efectos de sustituir los existentes u obsoletos de las nuevas 
instalaciones de la DINACIE

Objetivo principal del 
Proyecto Equipar y mantener adecuadamente las nuevas instalaciones de la DINACIE

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario en condiciones adecuadas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Escritorios Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aire Acondicionado Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cafetera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Microondas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sillas Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Lustra Aspiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Heladera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Frigobar Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Base para central telefónica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Batidora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Purificador de agua Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Batería Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 112.298 112.298 112.259 99,97

Totales 112.298 112.298 112.259 99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 112.298 112.298 112.259 99,97

Totales 112.298 112.298 112.259 99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 112.298 112.298 112.259 99,97
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 112.298 112.298 112.259 99,97

Total 112.298 112.298 112.259 99,97
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Proyecto 972
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 712

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Actualización de capacidad informática. Adecuar todo el equipamiento informático y el resto de la infraestructura 
para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 24,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware Disco Duro Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Informática Hardware Escáner portátil Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Informática Hardware Impresora Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Informática Hardware PC configuración estándar Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00
Informática Hardware Switch de red Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 240.190 240.190 238.725 99,39

Totales 240.190 240.190 238.725 99,39

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 240.190 240.190 238.725 99,39

Totales 240.190 240.190 238.725 99,39
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 240.190 240.190 238.725 99,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 240.190 240.190 238.725 99,39

Total 240.190 240.190 238.725 99,39
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 709

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. 
Reacondicionamiento de los espacios físicos (construcciones, reparaciones, acondicionamiento del espacio físico)

Objetivo principal del 
Proyecto Reacondicionar las instalaciones de la DINACIE de acuerdo a necesidades para mejor cumplimiento de la gestión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Infraestructura en condiciones adecuadas Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Reacondicionar las 
instalaciones

Metro cuadrado 800,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de baños Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reacondicionamiento total 
del comedor del Personal 
Superior.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 130.090 130.090 128.466 98,75

Totales 130.090 130.090 128.466 98,75
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 130.090 0 0 0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 130.090 128.466 98,75

Totales 130.090 130.090 128.466 98,75

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 130.090 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 130.090 128.466 98,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 130.090 130.090 128.466 98,75

Total 130.090 130.090 128.466 98,75
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Proyecto 974
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 974

Plazo de ejecución 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos

7 vehículos marca Peugeot 
modelo 301 full 0 km, 2 
vehículos marca Peugeot 
modelo 301 extra-full 0 km

Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Vehículos
Camionetas 0 km. Marca 
Peugeot modelo Patner

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 3.217.870 3.172.129 98,58

Totales 0 3.217.870 3.172.129 98,58

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 3.217.870 3.172.129 98,58

Totales 0 3.217.870 3.172.129 98,58

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 0 3.217.870 3.172.129 98,58
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 3.217.870 3.172.129 98,58

Total 0 3.217.870 3.172.129 98,58

Observaciones
Fecha Observación
04/06/2014 Habilitación de crédito al amparo del artículo 37 de la Ley Nº 18.362 (renovación de la flota vehicular mediante permuta).
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Proyecto 753
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 753 - Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 753

Descripción del Proyecto Munición pequeños y grandes calibres, granadas y artificios. Armamento individual colectivo y material de Artillería. 
Repotenciación de blindados y tanques. Equipamiento para desactivación de artefactos terroristas (E.D.A.T.) 
Compañía Especial Antiterrorista (C.E.A.T.) Centro de Instrucción de Paracaidistas del Ejército (C.I.P.E.) Centro de 
Instrucción de Fuerzas Especiales (C.I.FF.EE.) Equipo de buzos tácticos. Equipos de desminado humanitario de 
Ingenieros. Equipo de dotación fija y móvil: cocina, comedor y cámara frigorífica Equipo Militar

Objetivo principal del 
Proyecto

Adquirir, modernizar, repotenciar, o mejorar material y equipo de uso militar con fines bélicos, de instrucción o 
administrativos para el Ejército para abastecer de los medios materiales y equipos necesarios a las unidades e 
instalaciones del Ejército, de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Organización y Equipo (T.O.E.) y otros 
requerimientos doctrinarios a fin de cumplir con las misiones establecidas en las Leyes y reglamentos en vigencia; 
permitiendo alcanzar los objetivos estratégicos del Inciso relativos a la Defensa Nacional. Asegurar la 
disponibilidad operacional de la Fuerza, para su empleo cuando esto sea requerido por el Gobierno Nacional, a 
través del desarrollo de las capacidades que debe poseer la misma, entendiéndose como prioridades las 
siguientes: "Comando y control (C4I2S), Interoperabilidad, Proyección y Despliegue, Protección Individual 
aproximada y colectiva, Polifuncionalidad, Sostenimiento de la Fuerza y Personal Militar capacitado y motivado"; 
permitiendo eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades sustantivas y de apoyo de la Institución

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE 1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento paracaidismo Unidad 18,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Municiones de pequeño 
calibre, para armas 
pesadas, granadas y 
artificios

Unidad 714.630,00 2.017.471,00 2.017.417,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sección de Apoyo a 
Emergencias

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Repuestos para el Sistema 
de comando, control y 
comunicaciones

Unidad 16,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamieto para el 
Equipo de Desactivación 
de Artefactos Terroristas 
(E.D.A.T.)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 28.891.196 46.654.634 45.717.836 97,99

Totales 28.891.196 46.654.634 45.717.836 97,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 28.891.196 46.654.634 45.717.836 97,99

Totales 28.891.196 46.654.634 45.717.836 97,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 28.891.196 46.654.634 45.717.836 97,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 28.891.196 46.654.634 45.717.836 97,99

Total 28.891.196 46.654.634 45.717.836 97,99

Observaciones
Fecha Observación

04/06/2014

La Asignación Definitiva incluye: disminución de $ 4:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 
de noviembre de 2011, disminución de $ 16:505.922 al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010, incremento por refuerzo de crédito por $ 20:500.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 
17.930 de 19 de diciembre de 2005 e incremento de $ 17:769.360 por trasposición de crédito de otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 755
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 755 - Maquinaria y equipos de Ingenieros

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 755

Descripción del Proyecto Adquisición y repotenciación del equipo pesado, vial y maquinaria de Ingenieros

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a las Unidades de Ingenieros de Combate, Construcciones y Servicios del equipamiento necesario para el 
cumplimiento de las tareas derivadas de las misiones que debe cumplir el Ejército, tanto la fundamental de 
defender la soberanía e integridad territorial, como las subsidiarias de apoyar el desarrollo socio económico y 
colaborar ante situaciones de emergencia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE 1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Herramientas mayores 
para construcciones

Unidad 250,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Herramientas menores 
para construcciones

Unidad 710,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Retroexcavadora 
combinada

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Herramientas de 
demolición (Convenio 
I.M.C. "El Dorado")

Unidad 0,00 65,00 65,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Insumos para maquinaria 
vial y herramientas 
(Convenio M.I.E.M.)

Unidad 0,00 374,00 374,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.000.000 1.000.000 997.000 99,70
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 594.359 485.535 81,69

Totales 1.000.000 1.594.359 1.482.535 92,99
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 1.000.000 1.594.359 1.482.535 92,99

Totales 1.000.000 1.594.359 1.482.535 92,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 1.000.000 1.594.359 1.482.535 92,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.000.000 1.594.359 1.482.535 92,99

Total 1.000.000 1.594.359 1.482.535 92,99

Observaciones
Fecha Observación
04/06/2014 Se recibió refuerzo de crédito por un monto de $ 594.359.
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Proyecto 857
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 857 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 857

Descripción del Proyecto Sistema de Comando y Control del Ejército C4I2S (Comando, control, comunicacines y computación, información e 
inteligencia, seguridad): Informática. Equipos de comunicación e informática para el Centro de Instrucción de 
perros de trabajo militar del Ejército

Objetivo principal del 
Proyecto

Adquirir, desarrollar y actualizar hardware, software y otros medios de tecnología informática avanzada con fines 
militares

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE 1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Conectividad del Ejército Nacional actualizada Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software Software y licencias Unidad 9,00 63,00 63,00 100,00
Informática Hardware Servidores Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Switches Unidad 0,00 85,00 85,00 100,00
Informática Hardware Accesorios Unidad 0,00 4.021,00 4.021,00 100,00

Informática Software
Actualización de Red 
Genexus

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Cámaras IP Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
Informática Hardware Router 3G Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 3.137.000 3.137.000 3.090.593 98,52

Totales 3.137.000 3.137.000 3.090.593 98,52
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 2.476.000 1.239.105 1.235.586 99,72
Informática Software 661.000 1.897.895 1.855.007 97,74

Totales 3.137.000 3.137.000 3.090.593 98,52

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 2.476.000 1.239.105 1.235.586 99,72
MONTEVIDEO Informática Software - 661.000 1.897.895 1.855.007 97,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 3.137.000 3.137.000 3.090.593 98,52

Total 3.137.000 3.137.000 3.090.593 98,52
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 772

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Construir nuevas instalaciones, renovar, mejorar y/o reciclar edificios, predios y otras instalaciones, incluyendo la 
adquisición de herramientas y equipos especiales, necesarios para la realización de dichas tareas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Factores climáticos pueden afectar la ejecución de las obras en tiempo y forma

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE 1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Instalaciones en condiciones adecuadas Unidad 30,00 42,00 42,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento edilicio 
Unidades interior y 
cabañas y parcelas Paque 
Nacional Santa Teresa

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Red de saneamiento y 
agua, reparación de 
techos, instalaciones 
eléctricas e 
impermeabilizaciones

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones cocinas y 
baños, mantenimiento 
Unidades y de alojamiento 
e instalación eléctrica

Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Rep. de cielorasos, techos, 
cornisas, perfiles, inst. 
eléctricas y 
impermeabilización en el 
CGE

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de sanitarios, 
del DAYSE y el Bn I.12

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Construcciones
Ensamblaje de 29 
Viviendas prefabricadas

Unidad 0,00 29,00 29,00 100,00

Construcciones
Cobertizos para vehículos 
Durazno y Florida

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Construcciones

Materiales de constucción, 
eléctricos, sanitario y 
techos baños laboratorios 
SGM

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Materiales para 
mantenimiento en el 
Regimiento de Caballería 
Nro. 9

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Construcciones
Ensamblado salones pre 
fabricados escuela de sub 
oficiales.

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Construcciones
Depósito de Materia Prima 
para el SMA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reacondicionamiento 
Planta Panificación y 
Fideería (Segunda Etapa)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Materiales de 
Construcción, eléctricos 
del IMAE

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.940.000 7.940.000 7.758.540 97,71
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.715.860 8.582.514 8.490.708 98,93

Totales 4.655.860 16.522.514 16.249.248 98,35

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 0 10.309.810 10.308.086 99,98
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 4.655.860 6.212.704 5.941.162 95,63

Totales 4.655.860 16.522.514 16.249.248 98,35

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 353.860 0 0 0,00

COLONIA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 600.000 0 0 0,00

DURAZNO Construcciones N 0 3.232.208 3.232.208 100,00

DURAZNO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 485.159 361.149 74,44

FLORES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 200.000 54.975 54.975 100,00

FLORIDA Construcciones N 0 2.958.750 2.958.750 100,00

FLORIDA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 140.000 126.019 126.016 100,00

MONTEVIDEO Construcciones - 0 4.118.852 4.117.128 99,96

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 3.200.000 2.074.717 1.953.963 94,18

ROCHA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 489.058 489.058 100,00

SAN JOSE
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 162.000 0 0 0,00

TREINTA Y TRES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 2.982.776 2.956.001 99,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 1.455.860 10.328.945 10.178.157 98,54
Total Montevideo 3.200.000 6.193.569 6.071.091 98,02

Total 4.655.860 16.522.514 16.249.248 98,35

Observaciones
Fecha Observación
04/06/2014 Se recibió refuerzo de crédito por $ 11:806.654 y trasposiciones de otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 974
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 974

Descripción del Proyecto Renovación de la flota vehicular

Objetivo principal del 
Proyecto

Renovar y modernizar la flota vehicular del Ejército Nacional que ha superado el máximo de vida util, mediante el 
sistema de permutas acorde a lo preceptuado por la Ley Nro.18362, la Ley Nro. 18046, los Decretos Nros 377/98; 
194/1997 "T.O.C.A.F."; 447/2007 y la Resolución del P.E. Nro. 457/91 modificativas y concordantes.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE 1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Camiones Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Vehículos Camionetas Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00
Vehículos Repuestos vehiculares Unidad 0,00 42,00 42,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 8.847.052 7.122.498 80,51

Totales 0 8.847.052 7.122.498 80,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 8.847.052 7.122.498 80,51

Totales 0 8.847.052 7.122.498 80,51

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 0 8.847.052 7.122.498 80,51
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 8.847.052 7.122.498 80,51

Total 0 8.847.052 7.122.498 80,51

Observaciones
Fecha Observación
11/06/2014 Habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008.
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Proyecto 756
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

Área Prog. 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 756 - Equipamiento para activ de producc y generación de recursos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 756

Descripción del Proyecto Cámaras frigoríficas (S.I.E.). Equipamiento de maquinaria para talleres y panadería (S.I.E.) Adquisición de 
maquinaria para P.E.S.M.A. y Departamento Comercial (S.M.A.) Desarrollo del sistema de  cartografía (S.G.M.) 
Adquisición de maquinaria agrícola (S.V.R.) Tecnología para el hospital quirúrgico veterinario (S.V.R.) Servicio de 
Parques del Ejército

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar al Sistema de Apoyo Logístico de la Fuerza del equipamiento e instalaciones necesarias, para desarrollar la 
capacidad industrial militar potencial, que permita la generación de bienes y servicios para satisfacer 
requerimientos de la Fuerza y del Estado

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Fomentar el Desarrollo Productivo

Objetivo de UE 2. Desarrollo de la Industria Militar.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Insumos para fabricación 
de explosivos

Tonelada 502,50 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Insumos para fabricación 
de explosivos

Unidad 47.000,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Insumos para fabricación 
de explosivos

Metro 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de silos 
cilíndricos para PESMA

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento y Maquinaria 
para  PESMA

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Artículos para cabañas 
SEPAE

Unidad 0,00 52,00 52,00 100,00

Mobiliario
Adquisición de muebles 
para DAYSE

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 11.353.617 2.119.617 2.052.290 96,82

Totales 11.353.617 2.119.617 2.052.290 96,82
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 11.353.617 2.082.517 2.015.190 96,77
Mobiliario 0 37.100 37.100 100,00

Totales 11.353.617 2.119.617 2.052.290 96,82

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 11.353.617 1.810.367 1.743.040 96,28
MONTEVIDEO Mobiliario - 0 37.100 37.100 100,00
ROCHA Equipamiento y Maquinaria N 0 272.150 272.150 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 272.150 272.150 100,00
Total Montevideo 11.353.617 1.847.467 1.780.140 96,36

Total 11.353.617 2.119.617 2.052.290 96,82

Observaciones
Fecha Observación
28/05/2014 Se realizó trasposición por $ 9.234.000 al Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

Área Prog. 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 973

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles.

Objetivo principal del 
Proyecto

Construir nuevas instalaciones, renovar, mejorar y/o reciclar edificios, predios y otras instalaciones, incluyendo la 
adquisición de herramientas y equipos especiales, necesarios para la realización de dichas tareas.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Factores críticos Factores climáticos pueden afectar la ejecución de las obras en tiempo y forma.

Objetivo de Inciso Fomentar el Desarrollo Productivo

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Instalaciones en condiciones adecuadas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reubicación y 
Reacondicionamiento 
Edilicio Planta Panificación 
y Fidería (Segunda y 
Tercera Etapa)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calentadores Solares y 
Gabinetes IPSS para 
Instalación eléctrica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 9.234.000 9.105.807 98,61

Totales 0 9.234.000 9.105.807 98,61
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 17.838 17.838 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 9.216.162 9.087.969 98,61

Totales 0 9.234.000 9.105.807 98,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 17.838 17.838 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 9.216.162 9.087.969 98,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 9.234.000 9.105.807 98,61

Total 0 9.234.000 9.105.807 98,61

Observaciones
Fecha Observación
28/05/2014 Proyecto habilitado por trasposición por $ 9:234.000 del Proyecto 756 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto 858
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 421 - Sistema de información territorial

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 858 - Equipamiento del Servicio Geográfico Militar

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 858

Descripción del Proyecto Equipamiento, repuestos, accesorios, servicios y material de cartografía, geodesia, topografía, fotogrametría, 
fotografía e informática; software, capacitación de personal, mobiliario y equipamiento para instalaciones de 
equipos

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar al Sistema de Apoyo Logístico a través del Servicio Geográfico Militar, del equipamiento, tecnología, servicio 
y capacitación para la investigación, producción y abastecimiento necesario para satisfacer los requerimientos de 
la Fuerza y del Estado, en cartografía, fotogrametría, geodesia, topografía y geomática

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Administrar el sistema de información territorial

Objetivo de UE 6. Sistemas de Información.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Sistema geodésico y topográfico para producción de 
cartografía actualizado

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Estaciones GNSS Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software
Software para información 
geográfica ARCGIS y 
licencias

Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Estaciones de Trabajo Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Receptores GPS Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware Servidores Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00
Informática Software Base de datos Oracle Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware Estación total Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Sistema de 
almacenamiento

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Software estación 
fotogramétrica

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Laboratorio Móvil Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Informática Hardware Almacenamiento Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adecuación de 
infraestructura para 
instalación de scanner 
fotogramétrico

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Instalaciones eléctricas 
para Laboratorio 
Geomática

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.500.000 1.500.000 1.478.222 98,55

Totales 1.500.000 1.500.000 1.478.222 98,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 430.000 1.484.700 1.463.174 98,55
Informática Hardware 580.000 15.300 15.048 98,35
Informática Software 490.000 0 0 0,00

Totales 1.500.000 1.500.000 1.478.222 98,55

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 430.000 1.484.700 1.463.174 98,55
MONTEVIDEO Informática Hardware - 580.000 15.300 15.048 98,35
MONTEVIDEO Informática Software - 490.000 0 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.500.000 1.500.000 1.478.222 98,55

Total 1.500.000 1.500.000 1.478.222 98,55
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Proyecto 735
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 735 - Adq y Equip de transporte motores y repuestos mayores

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 735

Descripción del Proyecto Adquisición y equipamiento para motores y repuestos mayores

Objetivo principal del 
Proyecto Adquisición, mantenimiento, reparación y equipamiento  de motores y repuestos mayores

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipar la flota vehicular Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación y 
mantenimiento de la flota 
vehicular

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Botes inflables neumáticos Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Motores fuera de borda Unidad 0,00 29,00 29,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Remolques para botes 
inflables neumáticos

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 3.423.000 4.230.000 3.980.402 94,10

Totales 3.423.000 4.230.000 3.980.402 94,10
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 800.000 3.679.880 3.430.282 93,22
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 2.623.000 550.120 550.120 100,00

Totales 3.423.000 4.230.000 3.980.402 94,10

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 800.000 3.679.880 3.430.282 93,22

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 2.623.000 550.120 550.120 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 3.423.000 4.230.000 3.980.402 94,10

Total 3.423.000 4.230.000 3.980.402 94,10

Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Se incrementó el crédito del proyecto en $ 807.000 por trasposición de otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 758
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 758

Descripción del Proyecto Adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento y/o reparaciones mayores de los componentes orgánicos y 
del equipamiento de la Armada Nacional

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener los componentes orgánicos en óptimas condiciones de respuesta a los requerimientos derivados de la 
Misión asignada

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipar Unidades navales 
flotantes y aeronavales

Unidad 22,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantener Unidades 
navales flotantes y 
aeronavales

Unidad 22,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación
Capacitar pilotos en el 
exterior

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Reparación, 
reacondicionamiento de 
ROU 20 Capitán Miranda

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento ROU  20 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Construcciones Obras Edilicias y BHU Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y 
Repuestos Aeronave B-
200 T

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones mayores de 
la flota de buques de 
COMFLO

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

OVERHAUL motores 
marinos

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 58  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 50.136.578 41.532.383 38.174.025 91,91
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 17.716.945 62.528.899 60.974.837 97,51

Totales 67.853.523 104.061.282 99.148.862 95,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capacitación 250.000 0 0 0,00
Construcciones 0 5.373.936 5.373.936 100,00
Equipamiento y Maquinaria 7.603.523 83.358.866 83.358.866 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 60.000.000 15.328.480 10.416.060 67,95

Totales 67.853.523 104.061.282 99.148.862 95,28

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Capacitación - 250.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Construcciones - 0 5.373.936 5.373.936 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 7.603.523 83.358.866 83.358.866 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 60.000.000 15.328.480 10.416.060 67,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 67.853.523 104.061.282 99.148.862 95,28

Total 67.853.523 104.061.282 99.148.862 95,28

Observaciones
Fecha Observación

29/05/2014

La Asignación Definitiva incluye: disminución de $ 15:534.034 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 
4 de noviembre de 2011, disminución  de $ 12:000.000  al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010 (errores y omisiones), incremento por refuerzo de crédito por $ 45:127.554 al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 e incremento de $ 18:614.239 por trasposición de otros proyectos del 
Inciso.
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Proyecto 939
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 939 - Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 939

Descripción del Proyecto Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento (GRUBU)

Objetivo principal del 
Proyecto Actualizar la tecnología en el área de Buceo y Salvamento para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Tecnología en condiciones adecuadas Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Actualizar y mantener el 
Equipamiento de Buceo y 
Salvamento del GRUBU

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento específico 
para buceo profesional

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.459.360 1.397.795 1.397.636 99,99

Totales 1.459.360 1.397.795 1.397.636 99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 60  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 1.459.360 1.397.795 1.397.636 99,99

Totales 1.459.360 1.397.795 1.397.636 99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 1.459.360 1.397.795 1.397.636 99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.459.360 1.397.795 1.397.636 99,99

Total 1.459.360 1.397.795 1.397.636 99,99

Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Se realizó trasposición por $ 61.565 hacia el Proyecto 972 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto 940
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 940

Descripción del Proyecto Equipamiento para sistema de balizamiento y faros

Objetivo principal del 
Proyecto

Proveer del equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del servicio e investigaciones científicas en las 
áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento del Sistema de Balizamiento y Faros 
en buenas condiciones

Porcentaje 0,00 100,00 26,00 26,00

Obtener conocimiento completo del área Marítima Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Navegantes en jurisdicción de la ROU 20.000 20.000 20.000 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquirir el equipamiento 
necesario para llevar a 
cabo la misión

Unidad 12,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantener y reparar el 
equipamiento e 
instrumental

Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Boyado Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Lumínica Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 19.490.241 5.200.000 5.050.504 97,13

Totales 19.490.241 5.200.000 5.050.504 97,13

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 1.490.241 5.200.000 5.050.504 97,13
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 18.000.000 0 0 0,00

Totales 19.490.241 5.200.000 5.050.504 97,13

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 1.490.241 5.200.000 5.050.504 97,13

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 18.000.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 19.490.241 5.200.000 5.050.504 97,13

Total 19.490.241 5.200.000 5.050.504 97,13

Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Se realizó trasposición  por $ 14:290.241 a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 971
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina para las Unidades y Reparticiones de la Armada Nacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas en condiciones adecuadas Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Equipamiento y mobiliario 
de Oficina adecuado

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 2.000.000 0 0 0,00

Totales 2.000.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 2.000.000 0 0 0,00

Totales 2.000.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Mobiliario - 2.000.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 2.000.000 0 0 0,00

Total 2.000.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 972
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto Adquirir y mantener hardware y software de la Armada Nacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Red informática Naval en condiciones adecuadas Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software Licencias Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware Equipamiento informático Unidad 80,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware CPU Unidad 0,00 146,00 146,00 100,00

Informática Hardware
Impresoras laser y 
multifuncion

Unidad 0,00 48,00 48,00 100,00

Informática Hardware Monitores LCD Unidad 0,00 162,00 162,00 100,00

Informática Hardware
Proyector multimedia 
(cañon)

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.240.998 1.602.205 1.502.678 93,79

Totales 1.240.998 1.602.205 1.502.678 93,79
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 940.998 1.602.205 1.502.678 93,79
Informática Software 300.000 0 0 0,00

Totales 1.240.998 1.602.205 1.502.678 93,79

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 940.998 1.602.205 1.502.678 93,79
MONTEVIDEO Informática Software - 300.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.240.998 1.602.205 1.502.678 93,79

Total 1.240.998 1.602.205 1.502.678 93,79

Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Proyecto reforzado en $ 361.207, por trasposición de otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Adquirir, construir, ampliar, refaccionar y mantener los Inmuebles de la Armada Nacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Viviendas por las que se 
pagan cuotas al BHU

Unidad 80,00 0,00 0,00 0,00

Ampliaciones
Mantenimiento de las 
Unidades de la Armada

Metro cuadrado 100,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 15.901.000 0 0 0,00

Totales 15.901.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Ampliaciones 901.000 0 0 0,00
Construcciones 15.000.000 0 0 0,00

Totales 15.901.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Ampliaciones - 901.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Construcciones - 15.000.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 15.901.000 0 0 0,00

Total 15.901.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 974
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo principal del 
Proyecto Adquisición de vehículos para la Armada Nacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Flota de vehículos en condiciones operativas 
adecuadas

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos
Mantener y renovar la flota 
de vehículos

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.000.000 0 0 0,00

Totales 1.000.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 1.000.000 0 0 0,00

Totales 1.000.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 1.000.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.000.000 0 0 0,00

Total 1.000.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 71  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 941
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

Área Prog. 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 941 - Renovación del Parque Industrial

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 941

Descripción del Proyecto Mantener las instalaciones y equipamiento de los Diques y astillero de la Armada

Objetivo principal del 
Proyecto Proveer del equipamiento que permita renovar el Parque Industrial

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Fomentar el Desarrollo Productivo

Objetivo de UE Desarrollo productivo en Servicios Nauticos

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento e instrumental en condiciones 
adecuadas

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquirir el equipamiento 
necesario para llevar a 
cabo la misión (diques y 
astillero)

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantener y reparar el 
equipamiento e 
instrumental de los diques 
y astillero

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 7.500.000 0 0 0,00

Totales 7.500.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 2.000.000 0 0 0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 5.500.000 0 0 0,00

Totales 7.500.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 2.000.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 5.500.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 7.500.000 0 0 0,00

Total 7.500.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 738
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 421 - Sistema de información territorial

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 738 - Equipe instrumdel Servde Oceanografía Hidrogy Meteorol

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 738

Descripción del Proyecto Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (SOHMA)

Objetivo principal del 
Proyecto

Contar con equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del Servicio e Investigaciones científicas en las 
áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Administrar el sistema de información territorial

Objetivo de UE Sistema de Información Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipo e instrumental en condiciones operativas para 
el SOHMA

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquirir el equipamiento 
necesario para SOHMA

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantener y reparar el 
equipamiento e 
instrumental del SOHMA

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de 
equipamiento e 
instrumental meteorológico

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.299.000 600.000 584.430 97,40

Totales 1.299.000 600.000 584.430 97,40
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 299.000 600.000 584.430 97,40
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 1.000.000 0 0 0,00

Totales 1.299.000 600.000 584.430 97,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 299.000 600.000 584.430 97,40

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 1.000.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.299.000 600.000 584.430 97,40

Total 1.299.000 600.000 584.430 97,40

Observaciones
Fecha Observación

29/05/2014
Se realizó trasposición por $ 999.000 al proyecto 758" Adquisición , Reparación y Equipamiento de Unidades Navales"y recibe $ 
300.000 por trasposición del proyecto 931 del Programa 367 de la Unidad Ejecutora 041.
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Proyecto 974
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.) para la Armada 
Nacional

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener y Renovar la flota vehicular

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Desarrollar estrategias de prevención del delito

Objetivo de UE Seguridad Pública y apoyo a la comunidad.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Flota vehicular en condiciones operativas Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos
Mantener y renovar la flota 
automotriz (vehículos 
terrestres y navales)

Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos
Camionetas para 
transporte de personal

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Vehículos Autos sedan Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.500.000 4.400.000 4.135.021 93,98

Totales 2.500.000 4.400.000 4.135.021 93,98
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 2.500.000 4.400.000 4.135.021 93,98

Totales 2.500.000 4.400.000 4.135.021 93,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 2.500.000 4.400.000 4.135.021 93,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 2.500.000 4.400.000 4.135.021 93,98

Total 2.500.000 4.400.000 4.135.021 93,98

Observaciones
Fecha Observación
12/06/2014 Proyecto reforzado en $ 1:900.000 por trasposición de otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 909
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 909 - Equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión de Paz Haití)

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de lanchas para patrullaje de la Minustah. Cumplimiento del memorandum de entendimiento (MOU: 
Memorandum Of Understanding) firmado entre la ROU y la ONU para el sostenimiento de la paz en el territorio 
haitiano

Objetivo principal del 
Proyecto Prevención y represión de ilícitos en jurisdicción náutica en la República de Haití

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados Prestamo del Banco de la República Oriental de Uruguay (Endeudamiento interno con fondos de ONU) 
Reembolsos del Sistema WET LEASE

Objetivo de Inciso Coordinar políticas de defensa

Objetivo de UE Apoyo a la Organización de Naciones Unidas y Relaciones Exteriores

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Cumplimiento del MOU (Memorandun of 
Understanding)

Porcentaje 100,00 100,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos
Vehículos naúticos para 
patrullaje

Unidad 4,00 4,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 3 - Partidas Anuales 21.793.600 21.793.600 0 0,00

Totales 21.793.600 21.793.600 0 0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 78  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 21.793.600 21.793.600 0 0,00

Totales 21.793.600 21.793.600 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 21.793.600 21.793.600 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación

12/05/2014
Préstamo BROU, que se concedió para financiar la compra de Equipamiento Náutico para el Patrullaje Marítimo de las costas de 
Haití en cumplimiento del Memorando de Entendimiento (MOU), signados por la ROU y la ONU. La amortización del mismo se 
hace con Financiación 1.8 "Fondos de Terceros- ONU" a medida que se cobran los reembolsos de la MINUSTAH.
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Proyecto 775
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 775

Descripción del Proyecto Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar la flota de 
helicópteros, incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado, 
adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la estandarización e 
incorporación de los nuevos componentes desarrollados, contratación de servicios (mantenimiento, inspecciones, 
overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dichas 
plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior. A fin de encontrarse 
capacitados y entrenados para cumplir con las tareas de búsqueda y rescate, apoyo a los demás Incisos y al 
Sistema Nacional de Emergencia

Objetivo principal del 
Proyecto Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Recuperar, actualizar y/o 
adquirir sistemas de 
helicópteros

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de Helicóptero 
de traslado especializado

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Adquisición de Repuestos 
aeronáuticos para 
Helicópteros

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 4.625.250 100.939.000 100.893.510 99,95

Totales 4.625.250 100.939.000 100.893.510 99,95
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 90.090.000 90.090.000 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 4.625.250 10.849.000 10.803.510 99,58

Totales 4.625.250 100.939.000 100.893.510 99,95

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 90.090.000 90.090.000 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 4.625.250 10.849.000 10.803.510 99,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 4.625.250 100.939.000 100.893.510 99,95

Total 4.625.250 100.939.000 100.893.510 99,95

Observaciones
Fecha Observación

29/05/2014
Se recibió refuerzo de crédito por un total de $ 96:313.750, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 
de diciembre de 2005.
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Proyecto 776
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 776

Descripción del Proyecto Construcción de emplazamientos para radar móvil, integración, mantenimiento y actualización del Sistema de 
Radares 3D, su red  de comunicaciones y protección al vuelo, tecnología del Centro de Operaciones Aéreas 
(COA), equipamiento de TWR (Torres de control) fijas y móviles, y formación y capacitación técnica del personal 
para la operación y el mantenimiento de las nuevas tecnologías

Objetivo principal del 
Proyecto

Teniendo ya incorporada y en funcionamiento la plataforma básica de un sistema de vigilancia y control del 
Espacio Aéreo, se hace necesario realizar las obras civiles de 4 emplazamientos para la operación del radar móvil 
y alcanzar su máxima cobertura a los requerimientos que surjan, su equipamiento auxiliar, el adecuado 
mantenimiento en todo el conjunto, mantenimiento y actualización de los sistemas de comunicaciones y de 
protección al vuelo en HF, UHF y VHF, equipamiento de las torres de control fijas y móviles, asi como la 
integración total de los medios descriptos y formación del personal técnico

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Soporte adecuado para el sistema de vigilancia y 
control existente

Porcentaje 25,00 25,00 25,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Emplazamientos para 
radar móvil

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Adquisición,mantenimiento 
y actualización de torres, 
equipos de 
comunicaciones y de 
apoyo al sistema

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación

Cursos de adiestramiento 
y capacitación para el 
personal operario y técnico 
del sistema

Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Adquisición, 
mantenimiento y 
actualización de torres, 
equipos de 
comunicaciones y apoyo al 
sistema

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 100.000 13.059.456 13.047.898 99,91

Totales 100.000 13.059.456 13.047.898 99,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capacitación 10.000 0 0 0,00
Construcciones 50.000 0 0 0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 40.000 13.059.456 13.047.898 99,91

Totales 100.000 13.059.456 13.047.898 99,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Capacitación - 10.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Construcciones - 50.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 40.000 13.059.456 13.047.898 99,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 100.000 13.059.456 13.047.898 99,91

Total 100.000 13.059.456 13.047.898 99,91
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Observaciones
Fecha Observación

29/05/2014
Se recibió refuerzo de crédito por $ 12:959.456, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005.
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Proyecto 777
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 777 - Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre, contratación de servicios y capacitación del 
personal de operación y/o mantenimiento de dicho parque automotor mediante realización de cursos de 
especialización en el país o en el exterior

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener en adecuado estado de funcionamiento el parque automotor de vehículos pesados y de apoyo terrestre

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Flota de vehículos pesados y equipos terrestres de la 
FAU en condiciones adecuadas

Porcentaje 25,00 25,00 25,00 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 85  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos

Adquisición, actualización 
y recuperación de 
vehículos pesados y 
equipos terrestres

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Balanza de aire digital Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Mini cargador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos
Reacondicionamiento de 
ómnibus

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos
Mantenimiento de ómnibus 
y minibus

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Vehículos
Reparación del Sistema de 
frenos de zorras

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de un 
comprensor y accesorios 
para el Servicio de 
transporte

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Adquisición de neumáticos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos
Adquisición de repuestos y 
accesorios

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.800.000 1.690.000 1.685.394 99,73

Totales 1.800.000 1.690.000 1.685.394 99,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 860.261 855.655 99,46
Vehículos 1.800.000 829.739 829.739 100,00

Totales 1.800.000 1.690.000 1.685.394 99,73

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 860.261 855.655 99,46
MONTEVIDEO Vehículos - 1.800.000 829.739 829.739 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.800.000 1.690.000 1.685.394 99,73

Total 1.800.000 1.690.000 1.685.394 99,73
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Observaciones
Fecha Observación
29/05/2014 Se traspuso $ 110.000 a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 778
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 778 - Recuperación de plantas motopropulsoras

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 778

Descripción del Proyecto Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre. Contratación de servicios y capacitación 
del personal de operación y/o mantenimiento de dicho parque automotor mediante realización de cursos de 
especialización en el país o en el exterior

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener operativas el máximo posible de plantas motopropulsoras de las aeronaves de la Fuerza Aérea, 
propiciando así el mantenimiento en orden de vuelo de las mismas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Overhaul y recuperación 
de diferentes plantas 
motopropulsoras

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Repuestos Aeronáuticos y 
overhaull para diferentes 
plataformas aeronáuticas

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de motores 
T53 MASUMA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de motores 
de AS365-N2 (DAUPHINE)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 36.004.432 72.579.432 72.562.338 99,98

Totales 36.004.432 72.579.432 72.562.338 99,98
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 36.004.432 72.579.432 72.562.338 99,98

Totales 36.004.432 72.579.432 72.562.338 99,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 36.004.432 72.579.432 72.562.338 99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 36.004.432 72.579.432 72.562.338 99,98

Total 36.004.432 72.579.432 72.562.338 99,98

Observaciones
Fecha Observación

02/06/2014

La Asignación Definitiva incluye: disminución de $ 5:306.609 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 
de noviembre de 2011, disminución de $ 7:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010 (errores y omisiones) y refuerzo de crédito por $ 48.881.609, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la 
Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
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Proyecto 779
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 779 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición, actualización, implementación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones e informática que le 
permitan a la Fuerza Aérea ejercer el Comando y Control de todas las operaciones en curso, contratación de 
servicios y capacitación del personal mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior 
para asegurar la operatividad  de los sistemas mencionados

Objetivo principal del 
Proyecto Asegurar la operatividad de todo el equipamiento de comunicaciones, electrónica e informática de la Fuerza Aérea

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición,  actualización 
y recuperación de activos 
de comunicaciones, 
electrónica e informática

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Equipos de informática Unidad 0,00 174,00 174,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de radio para el 
S.C.e.I

Unidad 0,00 32,00 32,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de amplificación Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de equipos 
para el sistema de 
inventarios

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Transformador para E.V.A. Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 3.931.739 3.931.739 3.931.739 100,00

Totales 3.931.739 3.931.739 3.931.739 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 3.931.739 897.983 897.983 100,00
Informática Hardware 0 3.033.756 3.033.756 100,00

Totales 3.931.739 3.931.739 3.931.739 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 3.931.739 897.983 897.983 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 3.033.756 3.033.756 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 3.931.739 3.931.739 3.931.739 100,00

Total 3.931.739 3.931.739 3.931.739 100,00
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Proyecto 780
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 780 - Mobiliario y equipamiento en general

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 780

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario y equipamiento en general, contratación de los servicios necesarios para su actualización 
y mantenimiento

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener actualizado el mobiliario y equipamiento de la FAU de acuerdo a los requerimientos específicos para el 
adecuado cumplimiento de la misión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Disponibilidad y mantenimiento del equipamiento 
adecuado a las necesidades de servicio de la FAU

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición, actualización 
y mantenimiento de 
equipamiento y maquinaria 
en general

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de Escaner Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de mobiliario y 
equipamiento para la 
guardería del C.G.F.A.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario
Adquisición de sistemas de 
racks y estanterías

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 845.760 845.760 845.542 99,97

Totales 845.760 845.760 845.542 99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 845.760 492.316 492.098 99,96
Mobiliario 0 353.444 353.444 100,00

Totales 845.760 845.760 845.542 99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 845.760 492.316 492.098 99,96
MONTEVIDEO Mobiliario - 0 353.444 353.444 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 845.760 845.760 845.542 99,97

Total 845.760 845.760 845.542 99,97
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Proyecto 782
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 782 - Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 782

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos militares y de vigilancia, y contratación de los servicios necesarios para su actualización y 
mantenimiento

Objetivo principal del 
Proyecto Disponer y mantener  equipos militares y de vigilancia, en óptimas condiciones de servicio

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Comando General Porcentaje 20,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Brigada Aérea I Porcentaje 20,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Brigada Aérea II Porcentaje 20,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Brigada Aérea III Porcentaje 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Escuela Técnica de 
Aeronáutica

Porcentaje 10,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Escuela Militar de 
Aeronáutica

Porcentaje 20,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Escuela de Comando y 
Estado Mayor Aéreo

Porcentaje 5,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware
Equipos e insumos de  
informática para la F.A.U.

Unidad 0,00 543,00 543,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento del 
equipamiento militar y 
actualización de equipos 
de vigilancia.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.996.025 2.996.025 2.905.387 96,97

Totales 2.996.025 2.996.025 2.905.387 96,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 2.996.025 0 0 0,00
Informática Hardware 0 2.082.132 2.082.132 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 913.893 823.255 90,08

Totales 2.996.025 2.996.025 2.905.387 96,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 1.498.013 0 0 0,00
DURAZNO Equipamiento y Maquinaria N 599.204 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 898.808 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 2.082.132 2.082.132 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 913.893 823.255 90,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 2.097.217 0 0 0,00
Total Montevideo 898.808 2.996.025 2.905.387 96,97

Total 2.996.025 2.996.025 2.905.387 96,97

Observaciones
Fecha Observación

30/05/2014
Se adquirieron: 5 Laptop, 17 Monitores, 500 Licencias de Antivirus McAfee, 5 Licencias de Windows Server 2012 Standard 
Edition, 3 Licencia de Exchange 2010 Enterprise Edition con 100 CALs de conexión al servidor, 2 Equipos Fortimail 400B, con 
capacitación opcional, 4 Equipos fortinet, 7 UPS.
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Proyecto 794
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 794 - Material militar específico

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 794

Descripción del Proyecto Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves de combate, así como la obtención del 
armamento terrestre necesario para el desarrollo del entrenamiento y la propia seguridad de las instalaciones y del 
material desarrollado en la contratación de servicios y capacitación del personal de operación y/o mantenimiento 
de armamento mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior

Objetivo principal del 
Proyecto Disponer y mantener equipos militares y de vigilancia, en óptimas condiciones de servicio

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición, actualización 
y mantenimiento de 
equipamiento militar y de 
seguridad

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Repuestos Aeronáuticos 
para una plataforma 
aeronáutica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición FMS UY-D-CBI Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de asientos 
para C-212 AVIOCAR.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación y Overhaul del 
planeador L13

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

ISOCRÓNICA C-130 
HÉRCULES

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de baterías 
para el COA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación "PUCARÁ" Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Compra de cubiertas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 10.572.000 10.572.000 10.569.411 99,98

Totales 10.572.000 10.572.000 10.569.411 99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 10.572.000 6.223.000 6.220.411 99,96
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 4.349.000 4.349.000 100,00

Totales 10.572.000 10.572.000 10.569.411 99,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 10.572.000 6.223.000 6.220.411 99,96

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 4.349.000 4.349.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 10.572.000 10.572.000 10.569.411 99,98

Total 10.572.000 10.572.000 10.569.411 99,98
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Proyecto 795
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 795

Descripción del Proyecto Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar las flotas de 
transporte y enlace, incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento 
programado, adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la 
estandarización e incorporación de los nuevos componentes desarrollados, contratación de servicios 
(mantenimiento, inspecciones, overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o 
mantenimiento de dichas plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior

Objetivo principal del 
Proyecto Recuperar y modernizar las aeronaves de tansporte y recomponer los correspondientes apoyos logísticos

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición, recuperación 
y modernización de 
aeronaves de transporte y 
apoyos logísticos

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento en la 
Aeronave C-130

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Repuestos Aeronáuticos 
para Aeronaves de 
transporte

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Isocrónica Aeronave C-130 
Hércules

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 23.401.107 29.674.523 29.673.798 100,00

Totales 23.401.107 29.674.523 29.673.798 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 23.401.107 0 0 0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 29.674.523 29.673.798 100,00

Totales 23.401.107 29.674.523 29.673.798 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 23.401.107 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 29.674.523 29.673.798 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 23.401.107 29.674.523 29.673.798 100,00

Total 23.401.107 29.674.523 29.673.798 100,00

Observaciones
Fecha Observación

30/05/2014

La Asignación Definitiva incluye: disminución de $ 5:000.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Nº 18.834 de 4 
de noviembre de 2011, disminución de $ 4:737.834, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Nº 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010 (errores y omisiones), incremento de $ 16:011.250 por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
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Proyecto 798
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 798

Descripción del Proyecto Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar las flotas de 
combate y entrenamiento, incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento 
programado, adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la 
estandarización e incorporación de los nuevos componentes desarrollados, contratación de servicios 
(mantenimiento, inspecciones, overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o 
mantenimiento de dichas plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior

Objetivo principal del 
Proyecto Brindar seguridad nacional interior y exterior en cooperación con los otros componentes de las Fuerzas Armadas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del 
Proyecto (Gastos)

Recuperación y 
actualización  de las 
aeronaves de combate y 
sus correspondiente apoyo 
logístico

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento C-95 
Bandeirante

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Adquisición de Repuestos 
para Aviones de Combate

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 643.450 4.473.450 4.460.159 99,70

Totales 643.450 4.473.450 4.460.159 99,70
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del Proyecto (Gastos) 643.450 0 0 0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 4.473.450 4.460.159 99,70

Totales 643.450 4.473.450 4.460.159 99,70

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Administración del Proyecto (Gastos) - 643.450 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 4.473.450 4.460.159 99,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 643.450 4.473.450 4.460.159 99,70

Total 643.450 4.473.450 4.460.159 99,70

Observaciones
Fecha Observación
30/05/2014 Se recibió refuerzo de crédito por $ 3:830.000.
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Proyecto 821
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 821

Descripción del Proyecto Adquisición y/o mantenimiento de plataformas simuladoras de vuelo, de material técnico de apoyo a la actividad 
aeronáutica, de equipos y herramientas para talleres de mantenimiento aeronáutico, de equipamiento 
meteorológico, de cámaras e insumos para relevamiento aerofotogramétrico, de equipos e insumos para el 
laboratorio de ensayos no destructivos y de equipos e insumos específicos para la medicina aeronáutica; así como 
de  partes y repuestos y contratación de los servicios necesarios para su mantenimiento, capacitación del personal 
de operación, mantenimiento, supervisión, certificación y control de calidad mediante realización de cursos de 
especialización en el país o en el exterior

Objetivo principal del 
Proyecto

Adquisición del material necesario para apoyar técnicamente a la actividad aeronáutica, incrementando las 
capacidades propias para abordar un buen mantenimiento, con una significativa economía de recursos, evitando 
los costos elevados

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento de apoyo a la actividad aérea Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento de apoyo a la actividad aérea Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición, actualización 
y mantenimiento de 
equipamiento,maquinaria y 
material técnico 
aeronáutico

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Elevadores Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Servicio del Sistema de 
Telecomunicaciones FMS 
UY-D-GAZ

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de proyectores Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de punteros 
láser

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Adquisición de Repuestos 
Aeronáuticos

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de 
equipamiento para la 
Guardería del C.G.F.A.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de equipos de 
comunicaciones

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de extintores Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de 
TONÓMETRO 
(Equipamiento médico)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.850.100 1.850.100 1.850.100 100,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.643.000 2.643.000 2.642.957 100,00

Totales 4.493.100 4.493.100 4.493.057 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 4.493.100 3.445.862 3.445.819 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 1.047.238 1.047.238 100,00

Totales 4.493.100 4.493.100 4.493.057 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 4.493.100 3.445.862 3.445.819 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 1.047.238 1.047.238 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 4.493.100 4.493.100 4.493.057 100,00

Total 4.493.100 4.493.100 4.493.057 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 104  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 945
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 945 - Reposición y/o adquisición del parque automotor

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 945

Descripción del Proyecto Adquisición, reposición, actualización y mantenimiento del parque automotor de la Fuerza Aérea, así como los 
servicios necesarios e insumos para su operatividad (neumáticos, extintores, baterías y otros accesorios)

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener en buenas condiciones la flota de vehículos tácticos y administrativos de F.A.U. de forma de asegurar el 
buen cumplimiento de la misión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Flota automotriz de FAU en condiciones adecuadas Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos

Efectuar la reposición y el 
mantenimiento de la 
totalidad de la flota táctica 
y administrativa

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento y repuestos 
para la flota terrestre

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de 
herramientas para el 
servicio de transporte

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación del tren 
delantero del vehículo FAU

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de tractores Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.321.500 1.321.500 1.238.648 93,73

Totales 1.321.500 1.321.500 1.238.648 93,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 1.288.902 1.206.050 93,57
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 32.598 32.598 100,00
Vehículos 1.321.500 0 0 0,00

Totales 1.321.500 1.321.500 1.238.648 93,73

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 1.288.902 1.206.050 93,57

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 32.598 32.598 100,00

MONTEVIDEO Vehículos - 1.321.500 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.321.500 1.321.500 1.238.648 93,73

Total 1.321.500 1.321.500 1.238.648 93,73
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 791

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. 
Adquisición de los insumos y servicios necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura edilicia 
de la Fuerza Aérea; construcción, conservación,  ampliación, mantenimiento y actualización de la misma

Objetivo principal del 
Proyecto Óptimizar la estructura edilicia de la FAU para el mejor cumplimiento de su misión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 107  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Construcción, ampliación y 
reparación de la 
infreastructura de la FAU

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones
Obras civiles en Museo 
Aeronáutico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de materiales 
y herramientas para la 
F.A.U.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Adquisición de pintura para 
el acondicionamiento de 
base.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Colocación de cielorraso y 
vinílico para el 
departamento de 
licitaciones

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de ventilación 
para el Museo Aeronáutico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de un entre 
piso para Escuadrón Aéreo 
Nº 3

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Acondicionamiento de 
tablero general de la ETA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Acondicionamiento de 
cañerias y colocación de 
tanques

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Instalación y 
acondicionamiento de una 
puerta de acceso al hangar 
del museo aeronáutico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Cerramiento periférico en 
yeso y cielorraso del 
Escuadrón Aéreo Nº 3

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Revestimiento de escalera 
y caminero para la misma

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Limpieza de tanques en 
BAII

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Acondicionamiento de los 
alojamientos de SS.OO. en 
BAII.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de camino de 
acceso y tejido 
complementario en las 
instalaciones de la 
Gurdería

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de techo, 
canaletones y desagües 
en instalaciones del 
Servicio de Abastecimiento

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de desagües 
pluviales de techo y 
veredas en Serv. Com. y 
en Carpinteria.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Instalación eléctrica en 
Museo Aeronáutico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Remodelación de baños 
en sala de exposición del 
Museo Aeronáutico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Remodelación de baños 
en departamento de 
ingeniería del Museo 
Aeronáutico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Contenedores Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Construcciones Monumento Cerrillos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Construcciones
Construcción de un 
memorial de los fallecidos 
en acto de servicio

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Construcciones
Construcción de un muro 
recordatorio en Rambla O`
HIGGINS, PLAYA MALVIN.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Construcciones
Memorial en panteón 
Fuerza Aérea

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 15.858.000 15.858.000 15.832.982 99,84

Totales 15.858.000 15.858.000 15.832.982 99,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 15.858.000 2.944.070 2.944.070 100,00
Equipamiento y Maquinaria 0 2.521.441 2.521.441 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 10.392.489 10.367.471 99,76

Totales 15.858.000 15.858.000 15.832.982 99,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 15.858.000 2.944.070 2.944.070 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 2.521.441 2.521.441 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 10.392.489 10.367.471 99,76
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 15.858.000 15.858.000 15.832.982 99,84

Total 15.858.000 15.858.000 15.832.982 99,84
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Proyecto 974
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Prog. 6 - DEFENSA NACIONAL

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 974

Descripción del Proyecto Adquisición y/o renovación del parque automotor de la F.A.U.

Plazo de ejecución 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos
Adquisición de vehículos 
mediante permuta

Unidad 0,00 45,00 45,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 24.476.260 24.476.260 100,00

Totales 0 24.476.260 24.476.260 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 24.476.260 24.476.260 100,00

Totales 0 24.476.260 24.476.260 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 0 24.476.260 24.476.260 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 24.476.260 24.476.260 100,00

Total 0 24.476.260 24.476.260 100,00

Observaciones
Fecha Observación

30/05/2014
Se recibió refuerzo de crédito por $ 24.476.260, al amparo de  lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Nº 18.834 de 4 de 
noviembre de 2011 (permuta vehicular).

12/06/2014 Los Vehículos adquiridos son: 5 crusex, 25 Aveo y 15 Geely.
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Proyecto 728
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Prog. 13 - SALUD

Proyecto 728 - Equipamiento Médico

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 728

Descripción del Proyecto Adquirir el equipamiento médico necesario que permita cumplir con las actividades técnicas sustantivas de la 
Institución, permitiendo mantener la actualización imprescindible de la tecnología utilizada, intentando su mejora 
constante

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener los más altos estándares tecnólogicos para el cumplimiento de las tareas sustantivas de la Institución

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Gestionar acciones para garantizar la atención integral

Objetivo de UE 04 - Adecuación de infraestructura edilicia y equipamiento médico

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Diagnóstico y tratamientos adecuados Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas 180.000 180.000 180.000 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento Médico Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Batería Maquet Servo para 
respirador

Unidad 0,00 1,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Oxímetro de Pulso Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 15.000 15.000 15.000 100,00

Totales 15.000 15.000 15.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 15.000 15.000 15.000 100,00

Totales 15.000 15.000 15.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 15.000 15.000 15.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 15.000 15.000 15.000 100,00

Total 15.000 15.000 15.000 100,00
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Proyecto 734
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Prog. 13 - SALUD

Proyecto 734 - Ampliación y Reciclaje de lnfraestructura de Salud de FF.AA

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 734

Descripción del Proyecto Ampliación, reciclaje y mantenimiento de la Infraestructura edilicia de la D.N.S.FF.AA

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener y adecuar la infraestructura edilicia y el equipamiento médico a las necesidades de la Institución

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Gestionar acciones para garantizar la atención integral

Objetivo de UE 04 - Adecuación de infraestructura edilicia y equipamiento médico

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcción de Torre 5 e Infraestructura adecuada 
para emergencia y otros sectores

Metro cuadrado 950,00 3.195,00 3.195,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas 180.000 180.000 180.000 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones

Cimentación Sector 5 y 
estructura torre 5, reforma 
y ampliación de 
emergencia y otros 
sectores

Metro cuadrado 950,00 3.195,00 3.195,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 41.000.000 54.415.000 54.415.000 100,00

Totales 41.000.000 54.415.000 54.415.000 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 41.000.000 54.415.000 54.415.000 100,00

Totales 41.000.000 54.415.000 54.415.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 41.000.000 54.415.000 54.415.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 41.000.000 54.415.000 54.415.000 100,00

Total 41.000.000 54.415.000 54.415.000 100,00

Observaciones
Fecha Observación

30/05/2014
Incremento de crédito por refuerzo de  $13:400.000 y por trasposición  de $ 15.000, desde el Proyecto 974 "Vehículos" de este 
mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto 972
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Prog. 13 - SALUD

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 726

Descripción del Proyecto Optimización y mantenimiento de bases de datos de usarios de la Institución y aplicaciones. Incorporación y 
mantenimiento de equipos, software y licencias de uso, de forma de poder implementar todos los recursos 
informáticos de la Institución

Objetivo principal del 
Proyecto

Lograr la provisión de nuevas tecnologías, equipamiento, programas y procedimientos informáticos para un mayor 
aprovechamiento de la información relevante para las decisiones estratégicas de la Institución

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Gestionar acciones para garantizar la atención integral

Objetivo de UE 05 - Fortalecimiento del Sistema de Información de la Institución

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Sistema de Informacion Gerencial de la DNSFFAA Porcentaje 25,00 25,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos de informática Unidad 2,00 2,00 0,00 0,00
Informática Software Licencia Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 29.759 29.759 0 0,00

Totales 29.759 29.759 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 20.000 20.000 0 0,00
Informática Software 9.759 9.759 0 0,00

Totales 29.759 29.759 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 20.000 20.000 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 9.759 9.759 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 29.759 29.759 0 0,00

Total 29.759 29.759 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
18/06/2014 Sin ejecución  por atrasos en la entrega por parte del proveedor.
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Proyecto 974
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Prog. 13 - SALUD

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 727

Descripción del Proyecto Adquirir vehículos para la implementación del Sistema de Atención Domiciliaria de la Dirección Nacional de 
Sanidad de las Fuerzas Armadas, acorde a lo planificado para el quinquenio 2010 - 2014

Objetivo principal del 
Proyecto Implementar un sistema de Atención Domiciliaria en la D.N.S.FF.AA

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Gestionar acciones para garantizar la atención integral

Objetivo de UE 01 - Mejora de calidad de atención sanitaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Móviles para el sistema de atención domiciliaria de la 
Dirección Nacional de Sanidad

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Permuta Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 15.000 0 0 0,00

Totales 15.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 15.000 0 0 0,00

Totales 15.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 15.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 15.000 0 0 0,00

Total 15.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación

30/05/2014
Disminución de crédito por $ 15.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 734 "Ampliaciones y 
Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF.AA.".
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Proyecto 772
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Programa 443 - Ciencia y Tecnología de la salud

Área Prog. 13 - SALUD

Proyecto 772 - Banco de Tumores

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 772

Descripción del Proyecto Conservación indefinida criopreservada de tejidos tumorales ablacionados con fines científicos y/o terápeuticos 
actuales y a futuro consentidos por el paciente

Objetivo principal del 
Proyecto

Registro, seguimiento y determinación de mutaciones genéticas en los pacientes portadores de diferentes tipos de 
cánceres, su evolución y respuesta a distintas terapias

Plazo de ejecución 01/01/2012 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Involucramiento en la atención de tipos de tumores 
con mayor prevalencia en el país

Unidad 200,00 200,00 48,53 24,26

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Usuarios del Bando de Tumores 900 900 900 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento actualizado 
del Banco de Tumores

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Insumos especializados de 
larga data

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 200.000 200.000 48.533 24,27

Totales 200.000 200.000 48.533 24,27
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 200.000 200.000 48.533 24,27

Totales 200.000 200.000 48.533 24,27

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 200.000 200.000 48.533 24,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 200.000 200.000 48.533 24,27

Total 200.000 200.000 48.533 24,27
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Proyecto 971
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 034 - Dirección General de los Servicios

Programa 401 - Red de asistencia e integración social

Área Prog. 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 763

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario para mejorar el equipamiento del Hogar de Ancianos y Colonia de Vacaciones

Objetivo principal del 
Proyecto

El propósito del proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de los ancianos internados en el Hogar y brindar 
mejores condiciones de servicio a los usuarios de la Colonia de Vacaciones

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Brindar asistencia social

Objetivo de UE Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes del Inciso que así lo requieran

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento adecuado en Colonia Vacacional 
Parador Tajes

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario

Juegos de comedor y 
jardín, camas, sillas, 
hamacas, mecedoras, 
lockers

Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Lockers Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 75.000 75.000 75.000 100,00

Totales 75.000 75.000 75.000 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 75.000 75.000 75.000 100,00

Totales 75.000 75.000 75.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Mobiliario N 75.000 75.000 75.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 75.000 75.000 75.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 75.000 75.000 75.000 100,00
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 034 - Dirección General de los Servicios

Programa 401 - Red de asistencia e integración social

Área Prog. 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 761

Descripción del Proyecto Colonia Vacacional: reacondicionamiento de gabinetes higiénicos , instalaciones eléctricas, revestimientos , 
reposición de artefactos, cañerías nuevas , reacondicionamiento de embarcadero sobre el río e iluminación de 
áreas de camping
Hogar de Ancianos : reacondicionamiento de habitaciones, picado y sustitución de revoques, pinturas en aberturas 
y paredes
Parador Tajes: reacondicionamiento de fachada y pintura de época, quitar y reponer revoques , restauración 
histórica de galerías exteriores y pinturas e impermeabilización de azotea
Inmueble calle Garibaldi: refacción de instalaciones de agua , reparaciones de humedades e impermeabilización 
de azotea
Sede Central calle Convención: pinturas en paredes y cielorrasos , impermeabilización de azotea , 
acondicionamiento de instalación eléctrica

Objetivo principal del 
Proyecto

El propósito del proyecto es mantener en condiciones adecuadas los inmuebles sede de la oficina central donde se 
desarrollan los servicios , el Hogar de Ancianos y las instalaciones del Parador Tajes y Colonia Vacacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Brindar asistencia social

Objetivo de UE Brindar apoyo en las Areas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Inmuebles en condiciones adecuadas Unidad 4,00 2,00 2,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones y 
mantenimiento de los 
inmuebles

Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Instalación eléctrica en 
Parador Tajes

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones mayores 
azotea edificio sede

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 731.609 542.286 542.286 100,00

Totales 731.609 542.286 542.286 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 731.609 542.286 542.286 100,00

Totales 731.609 542.286 542.286 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 480.000 290.677 290.677 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 251.609 251.609 251.609 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 480.000 290.677 290.677 100,00
Total Montevideo 251.609 251.609 251.609 100,00

Total 731.609 542.286 542.286 100,00

Observaciones
Fecha Observación
02/06/2014 Se traspuso $189.323 al Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA .
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Proyecto 971
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Programa 402 - Seguridad social

Área Prog. 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto 971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 971

Plazo de ejecución 01/01/2012 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas adecuadas para la función Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Escritorios y mesas de 
trabajo

Unidad 0,00 25,00 25,00 100,00

Mobiliario Muebles, archivadores Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 260.000 260.000 100,00

Totales 0 260.000 260.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 0 260.000 260.000 100,00

Totales 0 260.000 260.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 260.000 260.000 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 260.000 260.000 100,00

Total 0 260.000 260.000 100,00

Observaciones
Fecha Observación

30/05/2014
Proyecto habilitado por trasposición  de crédito  por $ 260.000 del Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa  y 
Unidad Ejecutora.
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Proyecto 972
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Programa 402 - Seguridad social

Área Prog. 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 955

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener actualizado el sistema informático del Organismo

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Brindar la Seguridad Social

Objetivo de UE Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 15,00 45,00 45,00 100,00

Informática Software
Desarrollo o adquisición de 
nuevas aplicaciones 
informáticas

Unidad 1,00 19,00 19,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 560.000 300.000 300.000 100,00

Totales 560.000 300.000 300.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 155.000 188.473 188.473 100,00
Informática Software 405.000 111.527 111.527 100,00

Totales 560.000 300.000 300.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 155.000 188.473 188.473 100,00
MONTEVIDEO Informática Software - 405.000 111.527 111.527 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 560.000 300.000 300.000 100,00

Total 560.000 300.000 300.000 100,00

Observaciones
Fecha Observación
30/05/2014 Disminución de crédito por trasposición de $ 260.000 al Proyecto 971 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto 973
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Programa 402 - Seguridad social

Área Prog. 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores del edificio sede

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener el edificio en condiciones operativas y de seguridad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Brindar la Seguridad Social

Objetivo de UE Brindar asesoramiento en materia de seguridad social

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio en condiciones operativas adecuadas Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Pasivos militares 0 48.506 48.506 100,00
Pasivos militares (Femenino) 0 18.022 18.022 100,00
Pasivos militares (Masculino) 0 30.484 30.484 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de baños Unidad 5,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de fachada Porcentaje 0,00 100,00 75,00 75,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 135.357 1.734.680 1.732.313 99,86

Totales 135.357 1.734.680 1.732.313 99,86
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 135.357 1.734.680 1.732.313 99,86

Totales 135.357 1.734.680 1.732.313 99,86

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 135.357 1.734.680 1.732.313 99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 135.357 1.734.680 1.732.313 99,86

Total 135.357 1.734.680 1.732.313 99,86

Observaciones
Fecha Observación

09/06/2014
Se realizó la refacción de la fachada del Organismo, quedando pendiente la ejecución de los trabajos de impermeabilización y 
pintura.

09/06/2014
Incremento de crédito de $ 1:599.323: por trasposición de $ 1:000.000 del Proyecto 971 del Programa 320 de $ 300.000 del 
Proyecto 758 del Programa 300 de la Unidad Ejecutora 018, $ 110.000 del Proyecto 777 del Programa 300 de la Unidad 
Ejecutora 023 y de $ 189.323 del Proyecto 973 del Programa 401 de la Unidad Ejecutora 034.
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Proyecto 719
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 039 - Dirección Nacional de Meteorología

Programa 420 - Información Oficial y Documentos de interés público

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 719

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos e instrumental meteorológico y accesorios con destino a las estaciones meteorológicas 
ubicadas en todo el territorio nacional

Objetivo principal del 
Proyecto Continuar realizando las observaciones meteorológicas estandar

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Brindar Información Oficial y Documentos de interés púbico

Objetivo de UE Obervaciones Meteorológicas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Observaciones meteorológicas Unidad 145.951,00 117.879,00 117.879,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Termómetro Unidad 1,00 48,00 48,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Soporte de Sicrometro tipo 
august

Unidad 2,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Plumas registradoras 
lambrecht

Unidad 109,00 2.200,00 2.200,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Reguladores de marcha 
lambrecht

Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Reguladores de marcha 
belfort

Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámaras de sifonado 
completas

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Termómetro de mínima Unidad 5,00 35,00 35,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Termómetro de máxima Unidad 5,00 35,00 35,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Termohigrógrafos 
lambrecht

Unidad 3,00 9,00 9,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de viento Young Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bandas Unidad 8,00 28.100,00 28.100,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Anemómetro Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Pluviógrafo tipo Lambrecht Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Pluviómetro Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Tubo de sifonado Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Pluviógrafo digital Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Pluviógrafo Thies Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Microbarógrafo Lambrecht Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Barómetro Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Heliógrafo Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Soporte termómetro 
mínima

Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Abrigos meteorológicos Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Set instrumental 
meteorológico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Probetas Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Estación meteorológica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 134  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Disco de papel 
evaporímetro

Unidad 0,00 1.200,00 1.200,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Salidas seriales de 
Anemómetro

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Microbarógrafo digital Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 461.863 440.305 440.305 100,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 64.594 4.844.594 4.817.461 99,44

Totales 526.457 5.284.899 5.257.766 99,49

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 526.457 5.284.899 5.257.766 99,49

Totales 526.457 5.284.899 5.257.766 99,49

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Equipamiento y Maquinaria N 38.550 103.842 103.842 100,00
CERRO LARGO Equipamiento y Maquinaria N 0 33.082 33.082 100,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 66.850 314.785 314.785 100,00
DURAZNO Equipamiento y Maquinaria N 0 2.325 2.325 100,00
FLORES Equipamiento y Maquinaria N 38.550 94.677 94.677 100,00
FLORIDA Equipamiento y Maquinaria N 0 101.517 101.517 100,00
MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 11.975 243.311 243.311 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 252.553 3.718.401 3.691.268 99,27
PAYSANDU Equipamiento y Maquinaria N 2.300 13.162 13.162 100,00
RIO NEGRO Equipamiento y Maquinaria N 0 143.136 143.136 100,00
RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 66.850 30.753 30.753 100,00
ROCHA Equipamiento y Maquinaria N 17.589 3.997 3.997 100,00
SALTO Equipamiento y Maquinaria N 11.640 47.762 47.762 100,00
SAN JOSE Equipamiento y Maquinaria N 0 121.286 121.286 100,00
SORIANO Equipamiento y Maquinaria N 0 12.842 12.842 100,00
TACUAREMBO Equipamiento y Maquinaria N 19.600 288.056 288.056 100,00
TREINTA Y TRES Equipamiento y Maquinaria N 0 11.965 11.965 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 273.904 1.566.498 1.566.498 100,00
Total Montevideo 252.553 3.718.401 3.691.268 99,27

Total 526.457 5.284.899 5.257.766 99,49

Observaciones
Fecha Observación
30/05/2014 Se recibió refuerzo de crédito por $ 4.780.000  y se traspuso $ 21.558  a otro proyecto del Inciso.
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Proyecto 720
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 039 - Dirección Nacional de Meteorología

Programa 420 - Información Oficial y Documentos de interés público

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 720 - Adquisición de equipamiento informático, de comunicaciones y

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 720

Descripción del Proyecto Se trata de la compra de equipo informático y mobiliario

Objetivo principal del 
Proyecto

Posibilita la obtención de una mejor y adecuada resolución y tiempo de la información meteorológica beneficiando 
a las áreas aeronáuticas y marina actividades sinópticas, climatológicas hidrológicas, etc.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Brindar Información Oficial y Documentos de interés púbico

Objetivo de UE Obervaciones Meteorológicas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informes Meteorológicos Unidad 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 30,00 64,00 64,00 100,00
Informática Hardware Impresoras Unidad 20,00 7,00 7,00 100,00
Informática Hardware Accesorios Unidad 200,00 13,00 13,00 100,00
Informática Software Sofware Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Escritorio Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Mobiliario Sillas Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00
Mobiliario Estantería Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
Mobiliario Armario Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
Mobiliario Cartelera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Aire acondicionado Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Bordeadora Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 500.000 397.587 372.809 93,77

Totales 500.000 397.587 372.809 93,77
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 500.000 269.129 244.351 90,79
Informática Software 0 10.906 10.906 100,00
Mobiliario 0 117.552 117.552 100,00

Totales 500.000 397.587 372.809 93,77

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Informática Hardware N 16.666 0 0 0,00
MALDONADO Informática Hardware N 16.666 10.440 10.440 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 400.000 258.689 233.911 90,42
MONTEVIDEO Informática Software - 0 10.906 10.906 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 0 117.552 117.552 100,00
PAYSANDU Informática Hardware N 16.666 0 0 0,00
RIVERA Informática Hardware N 16.669 0 0 0,00
ROCHA Informática Hardware N 16.667 0 0 0,00
SALTO Informática Hardware N 16.666 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 100.000 10.440 10.440 100,00
Total Montevideo 400.000 387.147 362.369 93,60

Total 500.000 397.587 372.809 93,77

Observaciones
Fecha Observación
06/06/2014 Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 729
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 343 - Formación y Capacitación

Área Prog. 8 - EDUCACIÓN

Proyecto 729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 729

Descripción del Proyecto Permite los recursos para obtener la mejora en la gestión desde el punto de vista técnico. La idea es llevar 
adelante la capacitación e implantación de sistemas de gestión de calidad y medio ambiental, para dar 
cumplimiento a las recomendaciones emanadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así 
mismo OACI recomienda que todos los procesos inherentes a la navegación aérea, sistemas de control de tránsito 
aéreo, sistemas de información aeronáutica, etc., sean ajustados a la Norma Internacional ISO-9001

Objetivo principal del 
Proyecto Contar con Recursos Humanos y medios adecuados para optimizar la gestión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados U.N.I.T, L.A.T.U, O.A.C.I, Academias privadas

Objetivo de Inciso Formar y capacitar

Objetivo de UE Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las 
normas internacionales

Unidad 250,00 250,00 224,00 89,60
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Actualización hardware 
simulador de vuelo Elite

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Actualización de base de 
datos GPS

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Mantenimiento 
simuladores de vuelo

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación
Suscripciones Jeppesen 
Navsuite

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación
Manuales de publicaciones 
técnicas mantenimiento y 
operaciones de vuelo

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Recambio mobiliario IAA Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación
Actualización mensual 
publicaciones técnicas 
aeronaves y motores

Unidad 0,00 12,00 10,00 83,33

Capacitación
Pruebas competencia 
lingüísticas y 
capacitaciones

Unidad 0,00 39,00 39,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 517.090 517.090 463.949 89,72

Totales 517.090 517.090 463.949 89,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capacitación 60.000 517.090 463.949 89,72
Equipamiento y Maquinaria 137.090 0 0 0,00
Informática Hardware 120.000 0 0 0,00
Informática Software 80.000 0 0 0,00
Mobiliario 120.000 0 0 0,00

Totales 517.090 517.090 463.949 89,72

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Capacitación N 0 517.090 463.949 89,72
MONTEVIDEO Capacitación - 60.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 137.090 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 120.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 80.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 120.000 0 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 517.090 463.949 89,72
Total Montevideo 517.090 0 0 0,00

Total 517.090 517.090 463.949 89,72
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Proyecto 806
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 343 - Formación y Capacitación

Área Prog. 8 - EDUCACIÓN

Proyecto 806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 806

Descripción del Proyecto Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo
Adquisición de una aeronave para el FLIGHT CHECK

Objetivo principal del 
Proyecto

Cumplir con las exigencias internacionales en materia de seguridad operacional, mediante inspecciones en vuelo 
de ayuda a la navegación aérea y sus rutas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados Instituto de Adiestramiento Aeronáutico

Objetivo de Inciso Formar y capacitar

Objetivo de UE Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Aeronaves en óptimas condiciones Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Mantenimiento de 
equipamiento y maquinaria 
de aeronaves en óptimas 
condiciones

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento TAR AM 
121

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento aviónica 
flota de aviones 31951

Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de consola 
inspección en vuelo 31952

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento FAU 540 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Regulador de voltaje CX 
BNV 21494

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Recuperación motores 
FAU 540

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección 500 hs/ovh 
calendario magnetos

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Aplicación Rau 91411 y 
91413

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Calibración de 
instrumentos de medición 
de presión

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Repuestos Cessna y FAU 
542

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Manómetro y filtro 28757 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación del sistema de 
combustible 20139

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones y chequeos 
varios 20138

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Recuperación motores 
FAU542

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección, medición y 
rearmado FAU 540

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Carta de  servicio SEL 05-
01

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Recorrida general de 
magnetos BL 50045-3

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Repuestos varios CX BNV Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de Simulador 
Frasca

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación estabilizador 
CX-BNV

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Aplicar SEL 05-01 en FAU 
542

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Armado de timones CX-
BNV

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Microesferado tren 
aterrizaje 20147

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Switch interruptor 21402 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Tomas y fichas varias 
19241

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Recorte y junta de 
arranque, oring

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Kit de cilindros Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación CX BNV Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación magnetos 
21458

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Aplicación boletin CX DAF Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Ensayos no destructivos 
CX-BNV

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Torcometro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de abrazaderas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de gobernador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección por Eddy 
current a cubo de hélice 
hartrell

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de alternador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección de 100 horas 
certificado 
aeronavegabilidad

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección de 100 horas 
CX BDB

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Pistón Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección de 25 horas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Provisión e instalación 
sistema PFD

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Provisión e instalación 
horizonte digital

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Manómetro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Instalar magnetos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Pedido de inspección y 
certificado de 
aeronavegabilidad

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección 100 hs limpieza 
y encerado CX BCB

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección 100 hs limpieza 
y encerado CX-BNV

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección 100 hs 
limpiezay encerado CX 
BDB

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de 
aeronaves

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Repuestos 21430 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Giro indicador direccional Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Habilitación 100 horas 
aeronavegabilidad

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección de 50 horas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Turbina simulador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Provisión e instalación 
horizonte digital

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Recarga de extintores Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Kit de cilindros Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Inspección sistema de 
freno

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones aeronaves 
CX BDB BCB BNV DAF 
DAD DAE BFH

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 3.247.421 3.247.421 3.220.745 99,18

Totales 3.247.421 3.247.421 3.220.745 99,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 3.247.421 430.772 430.772 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 2.816.649 2.789.973 99,05

Totales 3.247.421 3.247.421 3.220.745 99,18

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 3.247.421 430.772 430.772 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 2.816.649 2.789.973 99,05
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 3.247.421 430.772 430.772 100,00
Total Montevideo 0 2.816.649 2.789.973 99,05

Total 3.247.421 3.247.421 3.220.745 99,18
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Proyecto 729
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 729

Descripción del Proyecto Permite los recursos para obtener la mejora en la gestión desde el punto de vista técnico, comercial y financiero

Objetivo principal del 
Proyecto Contar con los Recursos Humanos y medios adecuados para optimizar la gestión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados U.N.I.T, L.A.T.U, O.A.C.I , Academias privadas

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías individuales Medio ambiente Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Administración del 
Proyecto RRHH

Capacitación inicial de 
implementación del 
proyecto protección medio 
ambiente

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Administración del 
Proyecto RRHH

Capacitación inicial de 
implementación del 
proyecto SMS y Calidad

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación
Impresiones enmiendas 
AIP LA 7/13 28904

Unidad 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Capacitación
Cintas, láminas, tarjetas y 
cartuchos

Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Capacitación
Servicio soporte técnico 
biblioteca TAR AM

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Investigación Revista CIDAE Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 1.087.419 1.054.008 96,93
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 795.700 795.700 756.758 95,11

Totales 795.700 1.883.119 1.810.766 96,16
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del Proyecto RRHH 465.700 0 0 0,00
Capacitación 0 1.853.119 1.781.016 96,11
Consultorías individuales 330.000 0 0 0,00
Investigación 0 30.000 29.750 99,17

Totales 795.700 1.883.119 1.810.766 96,16

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Administración del Proyecto RRHH N 465.700 0 0 0,00
CANELONES Consultorías individuales N 330.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Capacitación - 0 1.853.119 1.781.016 96,11
MONTEVIDEO Investigación - 0 30.000 29.750 99,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 795.700 0 0 0,00
Total Montevideo 0 1.883.119 1.810.766 96,16

Total 795.700 1.883.119 1.810.766 96,16

Observaciones
Fecha Observación

04/06/2014
La Asignación Definitiva incluye incremento por $ 1:100.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por artículo 347 de la Ley Nº 
18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de $ 12.581 por trasposición a otro proyecto del Inciso.
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Proyecto 730
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 730

Descripción del Proyecto Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización 
de las instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los 
servicios aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar 
en los Aeropuertos del Interior

Objetivo principal del 
Proyecto Contar con la Infraesctructura Aeroportuaria en condiciones óptimas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados MTOP

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Aeropuertos en óptimas condiciones operativas Unidad 13,00 13,00 13,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Usuarios y operadores aeronáuticos 100.000 98.900 98.900 100,00
Usuarios y operadores aeronáuticos (Femenino) 0 50.000 50.000 100,00
Usuarios y operadores aeronáuticos (Masculino) 0 48.900 48.900 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimientos de los 
aeropuertos en óptimas 
condiciónes

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Actualización de sistemas Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Iluminación de pista Surv Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refuerzo de pavimento y  
de calles rodaje SUDU

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 17.652.650 81.044.820 80.430.235 99,24

Totales 17.652.650 81.044.820 80.430.235 99,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 16.294.754 17.151.016 17.151.016 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 1.357.896 63.893.804 63.279.219 99,04

Totales 17.652.650 81.044.820 80.430.235 99,24

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 11.732.223 0 0 0,00

CANELONES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 1.357.896 0 0 0,00

COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 4.562.531 0 0 0,00

DURAZNO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 63.893.804 63.279.219 99,04

RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 0 17.151.016 17.151.016 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 17.652.650 81.044.820 80.430.235 99,24
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 17.652.650 81.044.820 80.430.235 99,24

Observaciones
Fecha Observación

04/06/2014
La Asignación Definitiva incluye incaremento de $ 32:830.380 por refuerzo de crédito autorizado al amparo del artículo 41 de la 
Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 e incremento de $ 30:561.790 por trasposición de crédito de otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 731
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 731

Descripción del Proyecto Mantener y actualizar los distintos sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, 
Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales de todos los aeropuertos del país); implantar un sistema de 
control y vigilancia (Radar) para el mejoramiento del Tránsito Aéreo Nacional e Internacional necesario por el 
tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. En el departamento de Canelones se centraliza la 
información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior

Objetivo principal del 
Proyecto

Cumplir con el Plan Nacional de Navegación Aérea CAR SAM Doc./14 de la OACI, Normas del Convenio de 
Chicago Anexo 14 de laOACI

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Sistema de control de tránsito aéreo actualizados de 
acuerdo a los requerimientos internacionales

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Sistema de control de 
tránsito aéreo actualizado

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Actualización sistema 
aircom 2000 (cobertura fir 
oriental)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software Proyecto Reddig Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Garantía Sistema 
comutador

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software
Implantación del Sistema 
Regional de ATM

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software

Servicio Técnico 
especialista en 
configuración Equipos 
Cisco

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software
Contrato para conectividad 
Aircom y Servicios 
gestionados

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software Aircom 2100 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 22.232.347 9.615.995 9.285.845 96,57

Totales 22.232.347 9.615.995 9.285.845 96,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 22.232.347 0 0 0,00
Informática Hardware 0 340.725 325.558 95,55
Informática Software 0 9.275.270 8.960.287 96,60

Totales 22.232.347 9.615.995 9.285.845 96,57

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 11.116.173 0 0 0,00
CANELONES Informática Hardware N 0 340.725 325.558 95,55
CANELONES Informática Software N 0 9.275.270 8.960.287 96,60
DURAZNO Equipamiento y Maquinaria N 11.116.174 0 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 22.232.347 9.615.995 9.285.845 96,57
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 22.232.347 9.615.995 9.285.845 96,57

Observaciones
Fecha Observación
02/06/2014 Se realizó trasposición por $ 12.616.352 hacia el Proyecto 730 del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto 931
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 931

Descripción del Proyecto Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la 
información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior

Objetivo principal del 
Proyecto

Efectuar el control del espacio aéreo nacional, mantener un adecuado sistema de comunicaciones aeronáuticas, 
ayuda a la navegación y sistemas actualizados para las operaciones de aeronaves

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Mantener actualizado el equipamiento y el personal para brindar un servicio de tránsito aéreo.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Aeropuertos en condiciones operativas adecuadas Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Modernizar todos los 
aeropuertos del país

Unidad 13,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sistema de ergometría Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Handy Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Elevador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Archivador con 4 cajones Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

GPS Garmin Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Grupo electrógeno móvil Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aspiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Destructora de papel Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calculadora de escritorio Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 14.117.123 2.379.570 1.794.990 75,43

Totales 14.117.123 2.379.570 1.794.990 75,43

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 14.117.123 2.379.570 1.794.990 75,43

Totales 14.117.123 2.379.570 1.794.990 75,43
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Equipamiento y Maquinaria N 35.293 0 0 0,00
CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 5.646.848 2.271.875 1.687.299 74,27
CERRO LARGO Equipamiento y Maquinaria N 177.876 0 0 0,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 447.513 0 0 0,00
DURAZNO Equipamiento y Maquinaria N 381.162 0 0 0,00
MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 177.876 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 3.317.524 103.850 103.846 100,00
RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 177.876 0 0 0,00
SALTO Equipamiento y Maquinaria N 3.755.155 3.845 3.845 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 10.799.599 2.275.720 1.691.144 74,31
Total Montevideo 3.317.524 103.850 103.846 100,00

Total 14.117.123 2.379.570 1.794.990 75,43

Observaciones
Fecha Observación
02/06/2014 Se realizó trasposición  a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 932
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 932

Descripción del Proyecto Mantenimiento  de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de 
comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a 
realizar en los Aeropuertos del Interior

Objetivo principal del 
Proyecto Cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia aeronáutica

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Aeropuertos y aeroestaciones en condiciones 
adecuadas

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantener todos los 
aeropuertos en óptimas 
condiciones

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento jardines y 
áreas verdes

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Previsión de Bomberos 
SURV SUSO

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de relojes 
biométricos

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Pintura de números de  
cabecera de pista SUCA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Impermeabilización de 
techo de terminal

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Impermeabilización de 
hangar del IAA de ADAMI 
y alero acceso al IAA

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Batería 12 volt Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Adaptación del tanque de 
combustible del SUPE

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación del tanque de 
agua SUCA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

UP GRADE de central 
teléfonica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y mano de 
obra reacondicionamiento 
pista y ayudas visuales 
SUCA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento equipos de 
aire acondicionado

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Servicio de limpieza 
integral de edificios

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Cabezal cuenta litros y 
colocación SURV

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de surtidores 
de nafta

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de 2 
sistemas depuración de 
aguas servidas

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y 
reparación OSHKOSH

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación chevrolet 
corsa AOF 1025

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Desbloqueo central 
telefónica SUPU

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Suministro e instalación de 
circuito cerrado de TV

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mangueras para surtidor Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Limpieza de tanques Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación tractor 
MASSEY FERGUSON

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 4.277.540 4.057.643 94,86
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 11.907.212 11.907.212 11.877.202 99,75

Totales 11.907.212 16.184.752 15.934.845 98,46

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 28.460 28.460 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 11.907.212 16.156.292 15.906.385 98,45

Totales 11.907.212 16.184.752 15.934.845 98,46

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 356.026 0 0 0,00

CANELONES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 4.411.622 10.175.284 11.091.567 109,00

CERRO LARGO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 452.474 40.138 40.138 100,00

COLONIA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 694.191 705.704 654.475 92,74

DURAZNO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 59.536 1.500 1.500 100,00

MALDONADO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 250.051 765.003 763.476 99,80

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 28.460 28.460 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 1.689.632 925.116 616.271 66,62

PAYSANDU
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 581.072 4.636 4.636 100,00

RIVERA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 483.433 1.867.576 1.867.576 100,00

SALTO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 595.361 1.671.335 866.746 51,86

TACUAREMBO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 1.905.154 0 0 0,00

TREINTA Y TRES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 428.660 0 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 10.217.580 15.231.176 15.290.114 100,39
Total Montevideo 1.689.632 953.576 644.731 67,61

Total 11.907.212 16.184.752 15.934.845 98,46

Observaciones
Fecha Observación

04/06/2014
La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 5:743.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 347 
de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de $ 1:465.460 por trasposición a otro proyecto del Inciso.
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Proyecto 933
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 933 - Seguridad Operacional

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 933

Descripción del Proyecto Recategorizar los aeropuertos internacionales adecuándolos a las normas vigentes, optimizando el grado de 
operación aeronáutica y servicios conexos; certificación de empresas aéreas; adecuar los niveles de habilitación 
técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil a los requerimientos internacionales; cumplir 
con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad. Capacitación y adquisición 
de equipos de seguridad. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a 
realizar en los Aeropuertos del Interior

Objetivo principal del 
Proyecto

Lograr la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional y aeroportuaria (AVSEC). Seguridad 
contra actos de interferencia ilícita contra la aviación civil nacional e internacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Contribuir a la seguridad de los servicios aerocomerciales fiscalizando el cumplimiento de normativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Contar con todos los aeropuertos equipados en 
materia de seguridad

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento en materia 
de seguridad para todos 
los aeropuertos

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación

Proyecto cooperación 
técnica para la seguridad 
operacional acuerdo marco 
con la OACI URU 08-801

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación

Proyecto cooperación 
técnica para la seguridad 
operacional acuerdo marco 
con la OACI URU 08-801

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Capacitación Simulacros Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Scanner de Rx Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Arco detector de metales Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sábanas térmicas para 
quemados

Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 24.901.477 24.748.205 99,38
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 8.076.920 3.777.916 3.259.749 86,28

Totales 8.076.920 28.679.393 28.007.954 97,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capacitación 5.757.424 25.407.017 24.735.578 97,36
Equipamiento y Maquinaria 2.319.496 3.272.376 3.272.376 100,00

Totales 8.076.920 28.679.393 28.007.954 97,66

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Capacitación N 5.757.424 25.407.017 24.735.578 97,36
CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 1.839.496 3.272.376 3.272.376 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 480.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 7.596.920 28.679.393 28.007.954 97,66
Total Montevideo 480.000 0 0 0,00

Total 8.076.920 28.679.393 28.007.954 97,66
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Observaciones
Fecha Observación

04/06/2014
La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 23:367.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 347 
de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de $ 2:764.527 por trasposición a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 971
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener las instalaciones en buen estado de conservación

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas equipadas adecuadamente Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Equipamiento de todas las 
direcciones

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Ropero Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Archivador Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Trituradora de papel Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Sillones Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 250.407 249.530 99,65
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 288.105 0 0 0,00

Totales 288.105 250.407 249.530 99,65
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 15.500 15.500 100,00
Mobiliario 288.105 234.907 234.030 99,63

Totales 288.105 250.407 249.530 99,65

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 0 15.500 15.500 100,00
CANELONES Mobiliario N 288.105 234.907 234.030 99,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 288.105 250.407 249.530 99,65
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 288.105 250.407 249.530 99,65

Observaciones
Fecha Observación

18/06/2014
La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 295.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 347 de 
la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de $ 332.698 por trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 165  de 166 23/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 972
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Brindar el 
apoyo informático desde el punto de vista del Sotfware y Hardware utilizado

Objetivo principal del 
Proyecto Contar con los recursos informáticos suficientes y actualizados para brindar un mejor servicio

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Sistemas informáticos actualizados Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Equipos actualizados Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware Router vigor Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Informática Software
Actualización de software 
GIS

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 283.157 283.157 100,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.332.648 411.872 411.872 100,00

Totales 2.332.648 695.029 695.029 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 2.332.648 30.732 30.732 100,00
Informática Software 0 664.297 664.297 100,00

Totales 2.332.648 695.029 695.029 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Informática Hardware N 2.332.648 30.732 30.732 100,00
CANELONES Informática Software N 0 664.297 664.297 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 2.332.648 695.029 695.029 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 2.332.648 695.029 695.029 100,00

Observaciones
Fecha Observación

12/06/2014
La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 295.000 habilitado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 347 de 
la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007 y disminución de $ 1:932.619 por trasposición a otros proyectos del Inciso.
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Proyecto 974
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 422 - Registro de Empresas

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos para que la Policía lleve un control adecuado del Registro de Empresas

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar de una adecuada flota automotriz al RE.NA.EM.SE

Plazo de ejecución 01/01/2012 hasta 31/12/2013

Factores críticos Demoras en organismos externos de contralor

Organismos involucrados No Hay

Objetivo de Inciso Información sobre Empresas de Seguridad

Objetivo de UE Información sobre empresas de seguridad

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Autos Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00
Vehículos Camionetas 4x4 Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 833.868 833.868 540.458 64,81

Totales 833.868 833.868 540.458 64,81

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 833.868 833.868 540.458 64,81

Totales 833.868 833.868 540.458 64,81

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 833.868 833.868 540.458 64,81
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 833.868 833.868 540.458 64,81

Total 833.868 833.868 540.458 64,81
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Proyecto 890
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 890 - Obras en Secretaría y otras Dependencias de Montevideo

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 890

Descripción del Proyecto Efectuar obras, ampliaciones y refacciones menores de  diversas dependencias u oficinas de la Secretaría del 
Ministerio del Interior.

Objetivo principal del 
Proyecto Ampliar y mejorar las oficinas de Secretaría del Ministerio del Interior para mejorar las prestaciones de servicio.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Factores críticos No hay.

Organismos involucrados No hay.

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mejora en las Oficinas de Secretaria Unidad 0,00 1,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones Metros cuadrados de obra Unidad 0,00 8.913,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 8.913 0 0,00

Totales 0 8.913 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 0 8.913 0 0,00

Totales 0 8.913 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 0 8.913 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 8.913 0 0,00

Total 0 8.913 0 0,00
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Proyecto 891
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 891 - Sistema Integral Tecnología Aplicada a  Seguridad Pública

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 891

Descripción del Proyecto Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública

Objetivo principal del 
Proyecto

Incorporación de un sistema integral de alta tecnología aplicada a la seguridad pública que permita el 
mantenimiento de la Seguridad Pública del país, el mejoramiento en la capacidad de respuesta de las empresas 
en las emergencias y en general aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de prevención y represión del 
delito

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No Hay

Organismos involucrados No Hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Laboratorio de análisis de ADN para el CODIS Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Sistema de alta tecnología para la seguridad pública Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Computadoras Unidad 44,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Software para instalación 
de sistema de seguridad

Unidad 36,00 1,00 0,00 0,00

Informática Hardware
Redes alámbricas e 
inalámbricas de telefonía

Unidad 583,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento tecnológico 
para laboratorio de análisis 
de ADN

Unidad 0,00 22,00 22,00 100,00

Informática Software
Manteminiento del Sist. de 
Alta Tecnología en Materia 
de Seguridad Pública

Mes 0,00 12,00 12,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 19.735.525 16.215.525 16.181.806 99,79

Totales 19.735.525 16.215.525 16.181.806 99,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 14.085.647 14.051.928 99,76
Informática Hardware 16.139.396 0 0 0,00
Informática Software 3.596.129 2.129.878 2.129.878 100,00

Totales 19.735.525 16.215.525 16.181.806 99,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 7  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Informática Hardware N 137.145 0 0 0,00
ARTIGAS Informática Software N 30.558 0 0 0,00
CANELONES Informática Hardware N 658.295 0 0 0,00
CANELONES Informática Software N 146.679 0 0 0,00
CERRO LARGO Informática Hardware N 109.716 0 0 0,00
CERRO LARGO Informática Software N 24.447 0 0 0,00
COLONIA Informática Hardware N 164.574 0 0 0,00
COLONIA Informática Software N 36.670 0 0 0,00
DURAZNO Informática Hardware N 82.287 0 0 0,00
DURAZNO Informática Software N 18.335 0 0 0,00
FLORES Informática Hardware N 82.287 0 0 0,00
FLORES Informática Software N 18.335 0 0 0,00
FLORIDA Informática Hardware N 109.716 0 0 0,00
FLORIDA Informática Software N 24.447 0 0 0,00
LAVALLEJA Informática Hardware N 137.145 0 0 0,00
LAVALLEJA Informática Software N 30.558 0 0 0,00
MALDONADO Informática Hardware N 192.003 0 0 0,00
MALDONADO Informática Software N 42.781 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 14.085.647 14.051.928 99,76
MONTEVIDEO Informática Hardware - 13.286.781 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 2.960.519 2.129.878 2.129.878 100,00
PAYSANDU Informática Hardware N 137.145 0 0 0,00
PAYSANDU Informática Software N 30.558 0 0 0,00
RIO NEGRO Informática Hardware N 137.145 0 0 0,00
RIO NEGRO Informática Software N 30.558 0 0 0,00
RIVERA Informática Hardware N 137.145 0 0 0,00
RIVERA Informática Software N 30.558 0 0 0,00
ROCHA Informática Hardware N 137.145 0 0 0,00
ROCHA Informática Software N 30.558 0 0 0,00
SALTO Informática Hardware N 192.003 0 0 0,00
SALTO Informática Software N 42.781 0 0 0,00
SAN JOSE Informática Hardware N 137.145 0 0 0,00
SAN JOSE Informática Software N 30.558 0 0 0,00
SORIANO Informática Hardware N 109.716 0 0 0,00
SORIANO Informática Software N 24.447 0 0 0,00
TACUAREMBO Informática Hardware N 109.716 0 0 0,00
TACUAREMBO Informática Software N 24.447 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Informática Hardware N 82.287 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Informática Software N 18.335 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 3.488.225 0 0 0,00
Total Montevideo 16.247.300 16.215.525 16.181.806 99,79

Total 19.735.525 16.215.525 16.181.806 99,79
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Observaciones
Fecha Observación

12/05/2014
Lo ejecutado corresponde a equipamiento del Laboratorio de ADN PARA el CODIS, sistema de grabación de video y audio, para 
la seguridad pública del país

23/05/2014
Se realizaron trasposiciones dentro del mismo Programa a los siguientes Proyectos: Proyecto 892 de la Unidad Ejecutora 001 por 
$2:650.000, Proyecto 706 de la Unidad ejecutora 004 por $420.000 y Proyecto 752 de la Unidad Ejecutora 033 por $450.000
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Proyecto 892
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 892 - Maquinaria y equipamiento policial

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinarias y equipos policiales para todas las Unidades del Inciso

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar a las unidades del equipamiento policial y máquinas necesarias para el cumplimiento de los objetivos

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias del Inciso adecuadamente equipadas Unidad 35,00 31,00 31,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos policiales Unidad 7.503,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Armas, granadas, spray Unidad 0,00 2.505,00 2.505,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquinas, cámaras, 
alarmas, baterías

Unidad 0,00 41,00 41,00 100,00

Informática Hardware
Equipo automatizado de 
escaneo e identificación 
balística

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 213.328 211.121 98,97
11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 2.373.600 1.906.580 80,32
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 15.112.316 29.464.172 29.397.913 99,78

Totales 15.112.316 32.051.100 31.515.614 98,33
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 15.112.316 21.064.897 20.712.960 98,33
Informática Hardware 0 10.986.203 10.802.654 98,33

Totales 15.112.316 32.051.100 31.515.614 98,33

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Equipamiento y Maquinaria N 432.000 0 0 0,00
CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 2.691.000 0 0 0,00
CERRO LARGO Equipamiento y Maquinaria N 486.000 0 0 0,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 666.000 0 0 0,00
DURAZNO Equipamiento y Maquinaria N 324.000 0 0 0,00
FLORES Equipamiento y Maquinaria N 144.000 0 0 0,00
FLORIDA Equipamiento y Maquinaria N 378.000 0 0 0,00
LAVALLEJA Equipamiento y Maquinaria N 342.000 0 0 0,00
MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 774.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 4.465.316 21.064.897 20.712.960 98,33
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 10.986.203 10.802.654 98,33
PAYSANDU Equipamiento y Maquinaria N 630.000 0 0 0,00
RIO NEGRO Equipamiento y Maquinaria N 306.000 0 0 0,00
RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 576.000 0 0 0,00
ROCHA Equipamiento y Maquinaria N 396.000 0 0 0,00
SALTO Equipamiento y Maquinaria N 684.000 0 0 0,00
SAN JOSE Equipamiento y Maquinaria N 576.000 0 0 0,00
SORIANO Equipamiento y Maquinaria N 468.000 0 0 0,00
TACUAREMBO Equipamiento y Maquinaria N 504.000 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Equipamiento y Maquinaria N 270.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 10.647.000 0 0 0,00
Total Montevideo 4.465.316 32.051.100 31.515.614 98,33

Total 15.112.316 32.051.100 31.515.614 98,33

Observaciones
Fecha Observación

13/05/2014
Se adquirió un sistema automatizado de escaneo e identificación balística el cual fue destinado a la Dirección Nacional de Policía 
Técnica, el cual permitirá lograr una mejora logística en los medios preventivos y de la gestión en la Seguridad Pública a nivel 
nacional

13/05/2014

Se compraron 2500 pistolas, armamento de rápida acción, destinadas a mejorar la eficacia de la fuerzas de seguridad, dotándola 
de una herramienta básica en el cumplimiento de su tarea
Esta adquisición responde a una política de reposición del equipamiento policial, por lo que su destino fue el Departamento de 
Armamento, Balística y Equipamiento Policial, las cuales serán distribuidas de acuerdo a las necesidades

23/05/2014
Se incrementó el crédito por refuerzo otorgado al amparo de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005 en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" y se realizó trasposición de otros proyectos del 
Inciso.
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 701

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Abastecer a las Unidades Ejecutoras del Inciso de equipamiento y mobiliario

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Demoras en tramitación ante organismos externos de contralor

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Unidades del Inciso provistas de adecuado 
equipamiento y mobiliario

Unidad 35,00 5,00 5,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Mesas, sillas, armarios y 
estanterías

Unidad 10,00 2.896,00 2.896,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aires acondicionados, 
estufas y ventiladores

Unidad 4,00 27,00 27,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cañones, pantallas y 
proyectores

Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadora, guillotina y 
otros

Unidad 14,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Antenas Unidad 0,00 200,00 200,00 100,00

Mobiliario
Cuchetas y colchones, 
almohadas, frazadas, etc.

Unidad 0,00 510,00 510,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámaras de filmar, 
calculadoras, etc

Unidad 0,00 125,00 125,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Electrodomésticos y 
herramientas menores

Unidad 0,00 49,00 49,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extintores y otros Unidad 0,00 102,00 102,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 276.990 163.101 58,88
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 3.652.555 8.093.762 7.908.837 97,72

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 0 304.500 201.682 66,23

Totales 3.652.555 8.675.252 8.273.620 95,37

Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 2770/OC-UR 11 - Rentas generales S 25/10/2012  82,00  

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 1.000.000 6.481.310 6.079.678 93,80
Mobiliario 2.652.555 2.193.942 2.193.942 100,00

Totales 3.652.555 8.675.252 8.273.620 95,37
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Mobiliario N 87.661 0 0 0,00
CANELONES Mobiliario N 546.057 0 0 0,00
CERRO LARGO Mobiliario N 98.619 0 0 0,00
COLONIA Mobiliario N 135.145 0 0 0,00
DURAZNO Mobiliario N 65.746 0 0 0,00
FLORES Mobiliario N 29.220 0 0 0,00
FLORIDA Mobiliario N 76.704 0 0 0,00
LAVALLEJA Mobiliario N 69.399 0 0 0,00
MALDONADO Mobiliario N 157.060 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 1.000.000 6.481.310 6.079.678 93,80
MONTEVIDEO Mobiliario - 492.069 2.193.942 2.193.942 100,00
PAYSANDU Mobiliario N 127.839 0 0 0,00
RIO NEGRO Mobiliario N 62.093 0 0 0,00
RIVERA Mobiliario N 116.882 0 0 0,00
ROCHA Mobiliario N 80.356 0 0 0,00
SALTO Mobiliario N 138.797 0 0 0,00
SAN JOSE Mobiliario N 116.882 0 0 0,00
SORIANO Mobiliario N 94.966 0 0 0,00
TACUAREMBO Mobiliario N 102.272 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Mobiliario N 54.788 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 2.160.486 0 0 0,00
Total Montevideo 1.492.069 8.675.252 8.273.620 95,37

Total 3.652.555 8.675.252 8.273.620 95,37

Observaciones
Fecha Observación

26/05/2014

Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1"Endeudamiento Externo" en $ 305.400  y en la financiación 1.1 
"Rentas Generales" en $ 66.990, por refuerzo otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19  de diciembre de 
2005.
Asimismo se incrementó el crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y 1.2 "Recursos con afectación especial" por 
trasposición de otros Proyectos del Inciso.
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Proyecto 972
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 701

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de equipamiento informático, tanto 
software como hardware

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Demoras el la tramitación ante organismos externos de contralor

Organismos involucrados No Hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Unidades del Inciso provistas de equipos de 
tecnolgía de la información adecuados

Unidad 35,00 31,00 31,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware Servidores Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00
Informática Hardware Computadoras Unidad 45,00 60,00 60,00 100,00
Informática Hardware Accesorios de informática Unidad 45,00 23.603,00 23.603,00 100,00
Informática Software Software Unidad 0,00 51,00 51,00 100,00

Informática Hardware
Impresoras, Scanner, 
Proyectores

Unidad 0,00 314,00 314,00 100,00

Informática Software Mantenimiento de software Hora 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Elementos de control, 
acceso, almacenamiento y 
componentes

Unidad 0,00 703,00 703,00 100,00

Consultorías individuales Servicio de consultorías Unidad 0,00 150,00 150,00 100,00
Informática Software Licencias Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Informática Hardware
Instalación y 
mantenimiento de equipos

Unidad 0,00 184,00 184,00 100,00

Informática Hardware
Mantenimiento e 
instalación de sistemas y 
equipos

Unidad 0,00 184,00 184,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 4.830.000 20.707.316 20.330.815 98,18
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 53.426.670 49.309.918 92,29

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 0 1.238.748 1.179.457 95,21

Totales 4.830.000 75.372.734 70.820.190 93,96

Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 2770/OC-UR 11 - Rentas generales S 25/10/2012  82,00  

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías individuales 0 73.357 68.924 93,96
Equipamiento y Maquinaria 0 15.586.235 14.644.821 93,96
Informática Hardware 4.830.000 13.545.773 12.727.605 93,96
Informática Software 0 46.167.369 43.378.840 93,96

Totales 4.830.000 75.372.734 70.820.190 93,96
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Informática Hardware N 115.920 0 0 0,00
CANELONES Informática Hardware N 722.085 0 0 0,00
CERRO LARGO Informática Hardware N 130.410 0 0 0,00
COLONIA Informática Hardware N 178.710 0 0 0,00
DURAZNO Informática Hardware N 86.940 0 0 0,00
FLORES Informática Hardware N 38.640 0 0 0,00
FLORIDA Informática Hardware N 101.430 0 0 0,00
LAVALLEJA Informática Hardware N 91.770 0 0 0,00
MALDONADO Informática Hardware N 207.690 0 0 0,00
MONTEVIDEO Consultorías individuales - 0 73.357 68.924 93,96
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 15.586.235 14.644.821 93,96
MONTEVIDEO Informática Hardware - 1.973.055 13.545.773 12.727.605 93,96
MONTEVIDEO Informática Software - 0 46.167.369 43.378.840 93,96
PAYSANDU Informática Hardware N 169.050 0 0 0,00
RIO NEGRO Informática Hardware N 82.110 0 0 0,00
RIVERA Informática Hardware N 154.560 0 0 0,00
ROCHA Informática Hardware N 106.260 0 0 0,00
SALTO Informática Hardware N 183.540 0 0 0,00
SAN JOSE Informática Hardware N 154.560 0 0 0,00
SORIANO Informática Hardware N 125.580 0 0 0,00
TACUAREMBO Informática Hardware N 135.240 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Informática Hardware N 72.450 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 2.856.945 0 0 0,00
Total Montevideo 1.973.055 75.372.734 70.820.190 93,96

Total 4.830.000 75.372.734 70.820.190 93,96

Observaciones
Fecha Observación

14/05/2014
El procedimiento de compra de los equipos informáticos se realiza de acuerdo a las necesidades informadas por el Departamento 
de Informática, el cual va distribuyendo los componentes de acuerdo a la necesidad

26/05/2014
Se incrementó el crédito del Proyecto por refuerzo otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 
2005 y trasposiciones de otros Proyectos del Inciso
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimentos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Mejoramiento y mantenimiento en los diversos locales de todo el Inciso

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No Hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Unidades del Inciso en condiciones adecuadas para 
el normal funcionamiento

Unidad 35,00 38,00 38,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Construcción, mejoras y 
reparación de locales

Metro cuadrado 21.910,00 22.171,00 21.417,00 96,60

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 1.534.910 0 0,00
11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 138.438.593 138.560.631 135.235.423 97,60
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 13.869.640 5.248.789 5.157.830 98,27

Totales 152.308.233 145.344.330 140.393.253 96,59
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 152.308.233 145.344.330 140.393.253 96,59

Totales 152.308.233 145.344.330 140.393.253 96,59

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Construcciones N 2.490.000 575.000 555.459 96,60
CANELONES Construcciones N 6.965.000 720.000 691.943 96,10
CERRO LARGO Construcciones N 840.000 0 0 0,00
COLONIA Construcciones N 2.240.000 2.120.000 2.046.737 96,54
DURAZNO Construcciones N 740.000 0 0 0,00
FLORES Construcciones N 1.100.000 0 0 0,00
FLORIDA Construcciones N 840.000 0 0 0,00
LAVALLEJA Construcciones N 1.199.000 3.760.000 3.631.730 96,59
MALDONADO Construcciones N 2.080.000 2.200.000 2.136.438 97,11
MONTEVIDEO Construcciones - 125.199.233 117.209.330 113.229.657 96,60
PAYSANDU Construcciones N 2.840.000 0 0 0,00
RIO NEGRO Construcciones N 740.000 420.000 406.715 96,84
RIVERA Construcciones N 540.000 0 0 0,00
ROCHA Construcciones N 540.000 0 0 0,00
SALTO Construcciones N 1.315.000 1.900.000 1.815.436 95,55
SAN JOSE Construcciones N 440.000 16.200.000 15.647.786 96,59
SORIANO Construcciones N 600.000 0 0 0,00
TACUAREMBO Construcciones N 1.000.000 240.000 231.352 96,40
TREINTA Y TRES Construcciones N 600.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 27.109.000 28.135.000 27.163.596 96,55
Total Montevideo 125.199.233 117.209.330 113.229.657 96,60

Total 152.308.233 145.344.330 140.393.253 96,59

Observaciones
Fecha Observación

14/05/2014
Se realizaron diferentes obras en diversas seccionales de Montevideo, reparaciones menores en oficinas de Secretaria y 
reformas en diversas jefaturas, seccionales y destacamentos de caminera del interior del País. Se compraron materiales de 
construcción

26/05/2014

Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo otorgado al amparo del artículo 41 
de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005
Se disminuyó el crédito del Proyecto en la financiación 1.2 "Recursos con Adectación Especial" por trasposición a otros Proyectos 
del Inciso
Asimismo, el crédito del Proyecto incluye, en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento por reasignación de la partida 
asignada por artículo 1º del Decreto 175/012 de 29 de mayo de 2012
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Proyecto 974
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 974 - Vehículos

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 724

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camionetas, autos, motos, helicópteros, etc.)

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a las dependencias del Ministerio del Interior de la flota automotriz necesaria para brindar un mejor servicio 
de seguridad a la población

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Demoras en la tramitación ante organismos externos de contralor

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Unidades del Inciso provistas de vehículos 
adecuados para su función

Unidad 35,00 31,00 31,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Autos y Camionetas Unidad 49,00 461,00 461,00 100,00
Vehículos Minibuses Unidad 17,00 0,00 0,00 0,00
Vehículos Helicopteros Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00
Vehículos Motos Unidad 0,00 145,00 145,00 100,00
Vehículos Camiones guinches Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Vehículos Cuatriciclos Unidad 0,00 31,00 31,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales
0 - Partidas Quinquenales o 
Permanentes

0 21.140.365 19.690.312 93,14

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 46.315.202 40.115.202 39.609.820 98,74
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 121.384.584 120.781.507 99,50

Totales 46.315.202 182.640.151 180.081.639 98,60

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 46.315.202 182.640.151 180.081.639 98,60

Totales 46.315.202 182.640.151 180.081.639 98,60

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Vehículos N 518.690 3.293.800 3.293.800 100,00
CANELONES Vehículos N 3.231.007 13.478.350 13.478.350 100,00
CERRO LARGO Vehículos N 583.526 3.293.800 3.293.800 100,00
COLONIA Vehículos N 799.647 6.192.000 6.192.000 100,00
DURAZNO Vehículos N 389.018 3.799.050 3.799.050 100,00
FLORES Vehículos N 172.897 2.306.950 2.306.950 100,00
FLORIDA Vehículos N 453.854 4.320.640 4.320.640 100,00
LAVALLEJA Vehículos N 410.630 5.222.350 5.222.350 100,00
MALDONADO Vehículos N 929.320 10.962.850 10.962.850 100,00
MONTEVIDEO Vehículos - 33.531.653 99.762.411 97.203.899 97,44
PAYSANDU Vehículos N 756.423 2.268.650 2.268.650 100,00
RIO NEGRO Vehículos N 367.405 3.231.450 3.231.450 100,00
RIVERA Vehículos N 691.587 1.918.875 1.918.875 100,00
ROCHA Vehículos N 475.466 4.922.425 4.922.425 100,00
SALTO Vehículos N 821.259 5.108.400 5.108.400 100,00
SAN JOSE Vehículos N 691.587 3.618.450 3.618.450 100,00
SORIANO Vehículos N 561.914 3.618.450 3.618.450 100,00
TACUAREMBO Vehículos N 605.138 2.341.350 2.341.350 100,00
TREINTA Y TRES Vehículos N 324.181 2.979.900 2.979.900 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 12.783.549 82.877.740 82.877.740 100,00
Total Montevideo 33.531.653 99.762.411 97.203.899 97,44

Total 46.315.202 182.640.151 180.081.639 98,60
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Observaciones
Fecha Observación
06/05/2014 Se realizó recambio de flota lo que incrementó el crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial"

26/05/2014
El crédito del Proyecto también se vio incrementado en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por reasignación de la partida 
asignada por artículo 1º del Decreto 175/012 de 29 de mayo de 2012
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Proyecto 893
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 461 - Gestión de la privación de libertad

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 893 - Complejo Carcelario y Equipamiento

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. 
Equipamiento de los complejos carcelarios

Objetivo principal del 
Proyecto

Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor 
atención a la población carcelaria

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Gestión de la privación de la libertad

Objetivo de UE Apoyo a gestión de la privación de libertad

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Locales carcelarios en condiciones adecuadas de 
reclusión

Unidad 11,00 13,00 13,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Población Carcelaria 0 7.056 7.056 100,00
Población Carcelaria (Femenino) 0 470 470 100,00
Población Carcelaria (Masculino) 0 6.586 6.586 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones

Contrucciones, 
ampliaciones, mejoras y 
mantenimiento de los 
diferentes locales

Metro cuadrado 7.550,00 59.251,00 57.770,00 97,50

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipo generador de 
electricidad

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Bancos de madera Unidad 0,00 700,00 700,00 100,00
Mobiliario Mesas de madera Unidad 0,00 350,00 350,00 100,00
Mobiliario Placares dobles Unidad 0,00 210,00 210,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales
0 - Partidas Quinquenales o 
Permanentes

0 10.570.183 10.570.183 100,00

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 304.810.459 287.923.658 94,46
11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 60.000.000 155.489.593 155.085.492 99,74

Totales 60.000.000 470.870.235 453.579.333 96,33

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 60.000.000 462.697.635 445.707.052 96,33
Equipamiento y Maquinaria 0 5.256.600 5.063.572 96,33
Mobiliario 0 2.916.000 2.808.709 96,32

Totales 60.000.000 470.870.235 453.579.333 96,33
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Construcciones N 625.000 0 0 0,00
CANELONES Construcciones N 5.000.000 14.900.000 14.362.045 96,39
CERRO LARGO Construcciones N 625.000 0 0 0,00
COLONIA Construcciones N 625.000 0 0 0,00
DURAZNO Construcciones N 625.000 0 0 0,00
FLORES Construcciones N 625.000 0 0 0,00
FLORIDA Construcciones N 625.000 0 0 0,00
LAVALLEJA Construcciones N 625.000 0 0 0,00
MALDONADO Construcciones N 11.025.000 165.000 160.768 97,44
MONTEVIDEO Construcciones - 24.400.000 341.024.135 328.473.413 96,32
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 5.256.600 5.063.572 96,33
MONTEVIDEO Mobiliario - 0 2.916.000 2.808.709 96,32
PAYSANDU Construcciones N 625.000 833.500 803.069 96,35
RIO NEGRO Construcciones N 625.000 0 0 0,00
RIVERA Construcciones N 625.000 1.925.000 1.853.609 96,29
ROCHA Construcciones N 625.000 19.300.000 18.605.180 96,40
SALTO Construcciones N 625.000 0 0 0,00
SAN JOSE Construcciones N 10.200.000 1.850.000 1.777.636 96,09
SORIANO Construcciones N 625.000 82.700.000 79.671.332 96,34
TACUAREMBO Construcciones N 625.000 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Construcciones N 625.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 35.600.000 121.673.500 117.233.639 96,35
Total Montevideo 24.400.000 349.196.735 336.345.694 96,32

Total 60.000.000 470.870.235 453.579.333 96,33

Observaciones
Fecha Observación

14/05/2014

Las obras realizadas fueron:  
en Canelones (1 Obra) en Centro Penitenciario y equipamiento Generador; 
en San José (3 Obras) en Penal de Libertad; instalación eléctrica y Revisorías;  
en Montevideo 6 Obras en COMCAR, Punta de Rieles, La Tablada  y CNR Femenino, además se compró mobiliario para 
COMCAR; 
en Maldonado finalización de la ampliación Cárcel Las Rosas - Maldonado; 
en Rivera finalización de obra en cárcel de Cerro Carancho; 
en Paysandú contenedor para depósito de alimentos
en Soriano Obras en centro Modelo Pense
en Rocha Celdario de Chacra Policial

26/05/2014

Se incrementó el crédito del proyecto $ 69:221.006, tipo de crédito 3 "Partidas anuales", por refuerzo otorgado al amparo de lo 
dispuesto por el artículo 41 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005 y en $ 40:000.000 por trasposición del Proyecto 973 del 
Programa 460.
El crédito vigente del proyecto incluye además $ 321:793.279 del saldo de partida por una sola vez otorgada en el ejercicio 2012.
Se disminuyó el crédito del proyecto en $ 3.161.230, tipo de crédito 3 "Partidas Anuales", y en $ 16:982.820, tipo de crédito 1 
"Partidas por una sola vez", por trasposiciones realizadas al proyecto 893 de la Unidad Ejecutora 026
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Proyecto 894
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 894 - Vehículos especiales

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar de vehículos de especiales características a la Dirección Nacional de Bomberos para así poder cumplir de 
manera eficaz y eficiente sus objetivos

Plazo de ejecución 01/01/2012 hasta 31/12/2014

Factores críticos Demoras en organismos externos de contralor

Organismos involucrados No Hay

Objetivo de Inciso Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros

Objetivo de UE Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos especiales adecuados a las necesidades 
de la unidad

Unidad 4,00 8,00 8,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Camión cisterna Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Vehículos Vehículos sin escalera Unidad 2,00 5,00 5,00 100,00
Vehículos Vehículos de rescate Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00
Vehículos Elevador - Ascensor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Vehículos Vehículo guinche Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 16.380.000 23.380.000 22.889.183 97,90

Totales 16.380.000 23.380.000 22.889.183 97,90
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 16.380.000 23.380.000 22.889.183 97,90

Totales 16.380.000 23.380.000 22.889.183 97,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Vehículos N 0 4.132.453 4.132.453 100,00
MALDONADO Vehículos N 0 1.015.953 1.015.953 100,00
MONTEVIDEO Vehículos - 16.380.000 14.099.141 13.608.324 96,52
ROCHA Vehículos N 0 1.015.953 1.015.953 100,00
SALTO Vehículos N 0 3.116.500 3.116.500 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 9.280.859 9.280.859 100,00
Total Montevideo 16.380.000 14.099.141 13.608.324 96,52

Total 16.380.000 23.380.000 22.889.183 97,90

Observaciones
Fecha Observación
23/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 7.000.000 por trasposición del Proyecto 974 del Programa 460
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 002 - Dirección Nacional de Migración

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 705

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria y mobiliario necesarios para las Inspectorías ubicadas en diferentes puntos del país, así 
como también para la Oficina Central de la Dirección Nacional de Migración

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar de los medios materiales necesarios para desarrollar una adecuada gestión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Control Migratorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas equipadas de la Sede Central e Inspectorías Unidad 39,00 39,00 39,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 20,00 20,00 6,00 30,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Electrodomésticos Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Mobiliario Escritorios Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00
Mobiliario Armarios Unidad 0,00 14,00 14,00 100,00
Informática Hardware Insumos informáticos Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación puertas acceso Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba de agua Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hidrolavadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Encuadernadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámaras y accesorios 
circuito cctv

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 750.000 748.804 625.463 83,53
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 750.000 726.981 725.376 99,78

Totales 1.500.000 1.475.785 1.350.839 91,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 1.500.000 200.000 202.481 101,24
Informática Hardware 0 850.000 827.675 97,37
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 200.000 189.032 94,52
Mobiliario 0 225.785 131.651 58,31

Totales 1.500.000 1.475.785 1.350.839 91,53

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Equipamiento y Maquinaria N 0 10.000 5.813 58,13
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 1.500.000 190.000 196.668 103,51
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 850.000 827.675 97,37

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 200.000 189.032 94,52

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 195.785 104.194 53,22
PAYSANDU Mobiliario N 0 30.000 27.457 91,52
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 40.000 33.270 83,17
Total Montevideo 1.500.000 1.435.785 1.317.569 91,77

Total 1.500.000 1.475.785 1.350.839 91,53
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 002 - Dirección Nacional de Migración

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 901

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar la capacidad locativa de la Oficina Central e Inspectorías

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Control Migratorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificios en adecuado estado Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de edificios Metro cuadrado 50,00 50,00 50,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 100.000 41.794 41.793 100,00

Totales 100.000 41.794 41.793 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 100.000 41.794 41.793 100,00

Totales 100.000 41.794 41.793 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CERRO LARGO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 50.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 50.000 0 0 0,00

RIO NEGRO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 41.794 41.793 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 50.000 41.794 41.793 100,00
Total Montevideo 50.000 0 0 0,00

Total 100.000 41.794 41.793 100,00

Observaciones
Fecha Observación
23/05/2014 Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros Proyectos del Inciso
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 004 - Jefatura de Policía de Montevideo

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a las dependencias de las máquinas y equipos de acuerdo a sus necesidades y a las tareas que 
desempeñan

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas adecuadamente Unidad 30,00 29,00 29,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquinas para elaboración Unidad 30,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefones Unidad 30,00 23,00 23,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos audio visuales Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hidrolavadoras Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bombas circulares y 
presión inmersa

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Compresor de Aire Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Electrodomésticos Unidad 0,00 168,00 168,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Destructora de papel Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de 
comunicaciones

Unidad 0,00 286,00 286,00 100,00

Informática Hardware Pendrive Unidad 0,00 216,00 216,00 100,00
Informática Hardware Cajas estanca Unidad 0,00 70,00 70,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Mordaza para imprenta Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Material para confección 
de vallas

Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 420.000 418.352 99,61
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 600.000 1.024.746 1.024.745 100,00

Totales 600.000 1.444.746 1.443.097 99,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 600.000 970.403 970.403 100,00
Informática Hardware 0 54.343 54.342 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 420.000 418.352 99,61

Totales 600.000 1.444.746 1.443.097 99,89
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 600.000 970.403 970.403 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 54.343 54.342 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 420.000 418.352 99,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 600.000 1.444.746 1.443.097 99,89

Total 600.000 1.444.746 1.443.097 99,89

Observaciones
Fecha Observación

23/05/2014
Se incrementó el crédito del Proyecto, en la financiación 1.1 "Rentas generales", en $ 420.000 por trasposición del Proyecto 891, 
del Programa 460, de la Unidad Ejecutora 001 y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", en $ 425.000, por 
trasposición del Proyecto 973 ($400.000) y del Proyecto 709 ($25.000) de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 709
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 004 - Jefatura de Policía de Montevideo

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 709 - Semovientes y canes

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de semovientes y canes

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar al Plantel de Perros de los canes necesarios y a las Dependencias de semovientes

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Semovientes
Adquisición de canes y 
equinos

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 25.000 0 0 0,00

Totales 25.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Semovientes 25.000 0 0 0,00

Totales 25.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Semovientes - 25.000 0 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 25.000 0 0 0,00

Total 25.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
16/05/2014 La totalidad del crédito se traspuso al Proyecto Nº 706
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 004 - Jefatura de Policía de Montevideo

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 707

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Proporcionar los medios materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Sillas Unidad 200,00 100,00 100,00 100,00
Mobiliario Escritorios Unidad 30,00 15,00 15,00 100,00
Mobiliario Mesas para pc Unidad 50,00 40,00 40,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Estufas Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Ventiladores Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de telefonía y 
audiovisuales

Unidad 0,00 57,00 57,00 100,00

Informática Hardware Monitores y otros Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Electrodomésticos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Guardarropas metálicos Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00
Mobiliario Armarios Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00
Mobiliario Puerta Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Dinamómetro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Cámaras de seguridad Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Cámaras fotográficas Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.375.000 1.374.714 1.374.714 100,00

Totales 1.375.000 1.374.714 1.374.714 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 975.000 108.000 108.000 100,00
Informática Hardware 0 562.638 562.638 100,00
Mobiliario 400.000 704.076 704.076 100,00

Totales 1.375.000 1.374.714 1.374.714 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 975.000 108.000 108.000 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 562.638 562.638 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 400.000 704.076 704.076 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.375.000 1.374.714 1.374.714 100,00

Total 1.375.000 1.374.714 1.374.714 100,00
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 004 - Jefatura de Policía de Montevideo

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 708

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener adecuadamente las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la Unidad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Estructura edilicia de dependiencias y seccionales en 
óptimas condiciones

Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones y/o 
mantenimiento de la 
estructura edilicia

Metro cuadrado 40,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 400.000 0 0 0,00

Totales 400.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 400.000 0 0 0,00

Totales 400.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 400.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 400.000 0 0 0,00

Total 400.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
16/05/2014 La totalidad del crédito se traspuso al Proyecto Nº 706
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 005 - Jefatura de Policía de Artigas

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar de los equipos y mobiliario necesarios con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas adecuadamente equipadas Unidad 3,00 3,00 3,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica 0 1.311 1.311 100,00
Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica 
(Femenino)

0 917 917 100,00

Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica 
(Masculino)

0 394 394 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Sillas Unidad 4,00 11,00 11,00 100,00
Mobiliario Escritorios Unidad 3,00 3,00 3,00 100,00
Mobiliario Armarios Unidad 3,00 2,00 2,00 100,00
Informática Hardware Equipos de Informática Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 14,00 14,00 100,00
Informática Hardware Disco duro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Monitores Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Aire Acondicionado Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Ventiladores Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Mobiliario Cuchetas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Motosierra Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba sumergible Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Apiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámara fotográfica 
profesional

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Colchones Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 69.700 69.697 100,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 150.000 195.386 195.386 100,00

Totales 150.000 265.086 265.083 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 142.617 142.614 100,00
Informática Hardware 0 68.793 68.793 100,00
Mobiliario 150.000 53.676 53.676 100,00

Totales 150.000 265.086 265.083 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Informática Hardware N 0 68.793 68.793 100,00
ARTIGAS Mobiliario N 150.000 53.676 53.676 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 142.617 142.614 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 150.000 122.469 122.469 100,00
Total Montevideo 0 142.617 142.614 100,00

Total 150.000 265.086 265.083 100,00

Observaciones
Fecha Observación

23/05/2014

Se incrementó el crédito del Proyecto, en la financiación 1.1 "Rentas generales", en $ 70.000 por trasposición del Proyecto 972 
del Programa 460 de la Unidad Ejecutora 001 y en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", producto de:
a) un incremento en $59.980 por trasposición del Proyecto 973 del Programa 460 de la Unidad Ejecutora 001
b)Una reducción en $14.144 por trasposición hacia el proyecto 971 del Programa 461 de la Unidad Ejecutora 005
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 005 - Jefatura de Policía de Artigas

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Finalización de obras en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica. Proporcionar las viviendas necesarias 
para el personal superior de la Jefatura de Policía

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Inmuebles adquiridos a través de cuota pago MEVIR Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones en oficinas 
de esta Jefatura

Metro cuadrado 20,00 2,00 2,00 100,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas 
por medio de cuotas a BHU

Unidad 4,00 4,00 1,00 25,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de Viviendas 
MEVIR

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 285.000 440.019 440.019 100,00

Totales 285.000 440.019 440.019 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 250.000 438.555 438.555 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 1.464 1.464 100,00

Totales 285.000 440.019 440.019 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Adquisición de Inmuebles N 250.000 438.555 438.555 100,00

ARTIGAS
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 1.464 1.464 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 285.000 440.019 440.019 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 285.000 440.019 440.019 100,00

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición de otro Proyecto del Inciso
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 005 - Jefatura de Policía de Artigas

Programa 461 - Gestión de la privación de libertad

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 971

Plazo de ejecución 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado 18000 
BTU

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 14.144 14.102 99,70

Totales 0 14.144 14.102 99,70

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 14.144 14.102 99,70

Totales 0 14.144 14.102 99,70

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Equipamiento y Maquinaria N 0 14.144 14.102 99,70
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 14.144 14.102 99,70
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 0 14.144 14.102 99,70

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Proyecto habilitado por trasposición del Proyecto Nº 971 del Programa Nº 460 por $ 14.144
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 006 - Jefatura de Policía de Canelones

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar a las dependencias de máquinas y equipos necesarios y acordes a sus necesidades

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas adecuadamente Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de taladros, 
amoladoras y soldaduras

Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 173.382 0 0 0,00

Totales 173.382 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 173.382 0 0 0,00

Totales 173.382 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 173.382 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 173.382 0 0 0,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 173.382 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
14/05/2014 Se traspuso la totalidad del crédito asignado al Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 006 - Jefatura de Policía de Canelones

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a todas las dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a 
la comunidad y al personal policial

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Escritorios, sillas y armarios Unidad 60,00 312,00 312,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 6,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Teléfono y faxes Unidad 41,00 54,00 54,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquina de escribir, 
calculadoras, estufas, 
aspiradora

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Balanza, quemadores 
industriales, extintores

Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Informática Hardware
Impresora, monitor, disco 
duro, otros

Unidad 0,00 166,00 166,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 426.618 1.099.860 1.099.548 99,97

Totales 426.618 1.099.860 1.099.548 99,97
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 235.610 347.306 346.994 99,91
Informática Hardware 0 252.666 252.666 100,00
Mobiliario 191.008 499.888 499.888 100,00

Totales 426.618 1.099.860 1.099.548 99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 235.610 347.306 346.994 99,91
CANELONES Informática Hardware N 0 252.666 252.666 100,00
CANELONES Mobiliario N 191.008 499.888 499.888 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 426.618 1.099.860 1.099.548 99,97
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 426.618 1.099.860 1.099.548 99,97

Observaciones
Fecha Observación
14/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición de los Proyectos Nº 706 por $ 173.242 y Proyecto Nº 973 por $ 500.000
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 006 - Jefatura de Policía de Canelones

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Adquisición de viviendas mediante pago de cuotas al BHU
Refaccionar la estructura edilicia de las instalaciones pertenecientes a esta Unidad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Personal policial que usufructa las viviendas 4 2 2 100,00
Personal policial que usufructa las viviendas (Masculino) 0 2 0 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles Adquisición de viviendas Unidad 4,00 2,00 2,00 100,00
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Materiales de construcción Metro cuadrado 25,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 660.000 160.000 159.738 99,84

Totales 660.000 160.000 159.738 99,84
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 260.000 160.000 159.738 99,84
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 400.000 0 0 0,00

Totales 660.000 160.000 159.738 99,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Adquisición de Inmuebles N 260.000 160.000 159.738 99,84

CANELONES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 400.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 660.000 160.000 159.738 99,84
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 660.000 160.000 159.738 99,84

Observaciones
Fecha Observación

14/05/2014
Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 500.000 por trasposición al Proyecto Nº 706. Se cancelaron cuotas por la compra de 
dos apartamentos
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto Proveer de la maquinaria y equipamiento necesarios a las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas adecuadamente Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Cocinas Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Termotanques Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Detectores de metales Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aspiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Antena de red Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadora multifunción Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Grabadora DVD Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Impresora láser Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Calculadoras Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Informática Hardware Fax Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Lustralijadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipo de aire 
acondicionado

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extintores de incendio Unidad 0,00 2,00 3,00 150,00

Informática Hardware Tarjetas de memoria Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Teléfono Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 65.000 109.622 109.622 100,00

Totales 65.000 109.622 109.622 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 65.000 62.906 62.906 100,00
Informática Hardware 0 46.716 46.716 100,00

Totales 65.000 109.622 109.622 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CERRO LARGO Equipamiento y Maquinaria N 65.000 62.906 62.906 100,00
CERRO LARGO Informática Hardware N 0 46.716 46.716 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 65.000 109.622 109.622 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 65.000 109.622 109.622 100,00

Observaciones
Fecha Observación
19/05/2014 Se incrementó el crédito del proyecto en $ 44.622 por trasposición del Proyecto Nº 971
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a la Jefatura del equipamiento y mobiliario necesario para desarrollar una adecuada estrategia en la 
prevención y represión del delito

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas con el equipamiento necesario para un 
mejor funcionamiento

Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo 0 25 25 100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Femenino) 0 20 20 100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Masculino) 0 5 5 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Sillas oficina Unidad 0,00 25,00 6,00 24,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Extintores Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Mobiliario Armario Archivador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 65.000 20.378 20.378 100,00

Totales 65.000 20.378 20.378 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 65.000 9.265 9.265 100,00
Mobiliario 0 11.113 11.113 100,00

Totales 65.000 20.378 20.378 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CERRO LARGO Equipamiento y Maquinaria N 65.000 9.265 9.265 100,00
CERRO LARGO Mobiliario N 0 11.113 11.113 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 65.000 20.378 20.378 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 65.000 20.378 20.378 100,00

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 44.622 por trasposición al Proyecto Nº 706



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 59  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejoras y mantenimiento de la Unidad Ejecutora y sus Dependencias
Adquisición de viviendas mediante el pago de cuotas a BHU

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios policiales que habitan la vivienda 1 1 1 100,00
Funcionarios policiales que habitan la vivienda (Masculino) 0 1 1 100,00
Funcionarios que habitan en viviendas Mevir 0 2 2 100,00
Funcionarios que habitan en viviendas Mevir (Masculino) 0 2 2 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Materiales varios para 
refacción de la Jefatura

Metro cuadrado 44,00 50,00 50,00 100,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmueble 
mediante pago de cuotas 
al BHU

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas  
MEVIR

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 225.000 225.000 225.000 100,00

Totales 225.000 225.000 225.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 190.000 179.248 179.248 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 45.752 45.752 100,00

Totales 225.000 225.000 225.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CERRO LARGO Adquisición de Inmuebles N 190.000 179.248 179.248 100,00

CERRO LARGO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 45.752 45.752 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 225.000 225.000 225.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 225.000 225.000 225.000 100,00
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 008 - Jefatura de Policía de Colonia

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar de las máquinas y equipos necesarios a las dependencias de esta unidad ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas adecuadamente Unidad 8,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefones Unidad 8,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones Cieloraso Seccional 9na. Metro cuadrado 0,00 48,00 48,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 36.000 36.000 36.000 100,00

Totales 36.000 36.000 36.000 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 0 36.000 36.000 100,00
Equipamiento y Maquinaria 36.000 0 0 0,00

Totales 36.000 36.000 36.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

COLONIA Construcciones N 0 36.000 36.000 100,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 36.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 36.000 36.000 36.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 36.000 36.000 36.000 100,00
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 008 - Jefatura de Policía de Colonia

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a todas las dependencias de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada 
estrategia en la prevención y represión del delito

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Escritorios Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Sillas Unidad 16,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Bibliotecas Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Calculadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Antena de Radio 
Transmisor Tipo VHF

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Termotanques Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Informática Hardware Disco Duro Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Mobiliario Armario, escritorio y sillas Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00
Informática Hardware PC, módulos switch Unidad 0,00 16,00 16,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Aspiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de comunicación Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hidrolavadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 94.000 129.639 129.639 100,00

Totales 94.000 129.639 129.639 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 63.203 63.203 100,00
Informática Hardware 0 54.866 54.866 100,00
Mobiliario 94.000 11.570 11.570 100,00

Totales 94.000 129.639 129.639 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 0 63.203 63.203 100,00
COLONIA Informática Hardware N 0 54.866 54.866 100,00
COLONIA Mobiliario N 94.000 11.570 11.570 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 94.000 129.639 129.639 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 94.000 129.639 129.639 100,00

Observaciones
Fecha Observación
30/04/2014 Se incrementó el crédito en $ 35.660 por transposición desde el Proyecto Nº 973 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 008 - Jefatura de Policía de Colonia

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Obras diversas en Jefatura y Dependencias
Adquisición de viviendas mediante pago de cuotas al BHU

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Viviendas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Dependencias en condiciones edilicias adecuadas Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y 
reparaciones en esta 
Unidad Ejecutora

Metro cuadrado 40,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles 
mediante pago de cuotas 
al BHU

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles Pago de cuotas al B.H.U. Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 285.000 249.340 243.227 97,55

Totales 285.000 249.340 243.227 97,55
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 250.000 249.340 243.227 97,55
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 0 0 0,00

Totales 285.000 249.340 243.227 97,55

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

COLONIA Adquisición de Inmuebles N 250.000 249.340 243.227 97,55

COLONIA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 285.000 249.340 243.227 97,55
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 285.000 249.340 243.227 97,55

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 35.660 por trasposición al Proyecto Nº 971 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 009 - Jefatura de Policía de Durazno

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario y equipo de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora de equipamiento necesario con el fin de lograr una mayor 
eficacia y eficiencia en las tareas asignadas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas y reparticiones equipadas adecuadamente Unidad 8,00 14,00 14,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Escritorios Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Sillas Unidad 28,00 31,00 31,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos varios de oficina Unidad 8,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fax térmico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Impresoras láser Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Informática Hardware Monitores Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Informática Hardware Pendrivers 4GB Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Informática Hardware Switch 16 Bocas Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Calefón Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Generador de electricidad Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámara digital Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 120.000 118.385 118.385 100,00

Totales 120.000 118.385 118.385 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 47.000 34.319 34.319 100,00
Informática Hardware 0 55.781 55.781 100,00
Mobiliario 73.000 28.285 28.285 100,00

Totales 120.000 118.385 118.385 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

DURAZNO Equipamiento y Maquinaria N 47.000 34.319 34.319 100,00
DURAZNO Informática Hardware N 0 55.781 55.781 100,00
DURAZNO Mobiliario N 73.000 28.285 28.285 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 120.000 118.385 118.385 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 120.000 118.385 118.385 100,00
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 009 - Jefatura de Policía de Durazno

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Construir, refaccionar y mantener las diferentes edificaciones de esta Unidad Ejecutora. Adquisición de inmuebles 
destinados a Seccionales y personal superior

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificios en condiciones adecuadas Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00
Inmuebles destinados al personal superior Unidad 6,00 2,00 2,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacción y mantenimiento 
del edificio de esta Jefatura

Metro cuadrado 4,00 60,00 60,00 100,00

Adquisición de Inmuebles
Pago de viviendas 
mediante cuotas a MEVIR

Unidad 6,00 3,00 3,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 245.000 244.993 244.963 99,99

Totales 245.000 244.993 244.963 99,99
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 210.000 178.583 178.583 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 66.410 66.380 99,95

Totales 245.000 244.993 244.963 99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

DURAZNO Adquisición de Inmuebles N 210.000 178.583 178.583 100,00

DURAZNO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 66.410 66.380 99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 245.000 244.993 244.963 99,99
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 245.000 244.993 244.963 99,99
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 010 - Jefatura de Policía de Flores

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Reemplazo del mobiliario existente y dotar del equipamiento necesario para desarrollar una adecuada gestión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias con mobiliario óptimo Unidad 8,00 8,00 8,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Adquisición de escritorios Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario
Adquisición de sillas de 
oficina

Unidad 7,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Informática Hardware Impresora Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Termofón Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Mobiliario Muebles aéreos Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Electro bomba Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de cristales Metro cuadrado 0,00 110,00 110,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 40.000 40.000 100,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 70.000 69.060 69.060 100,00

Totales 70.000 109.060 109.060 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 49.548 49.548 100,00
Informática Hardware 0 15.490 15.490 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 40.000 40.000 100,00
Mobiliario 70.000 4.022 4.022 100,00

Totales 70.000 109.060 109.060 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

FLORES Informática Hardware N 0 15.490 15.490 100,00
FLORES Mobiliario N 70.000 4.022 4.022 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 49.548 49.548 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 40.000 40.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 70.000 19.512 19.512 100,00
Total Montevideo 0 89.548 89.548 100,00

Total 70.000 109.060 109.060 100,00

Observaciones
Fecha Observación
14/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 40.000 por trasposición del Proyecto Nº 971 de la UE 001
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 010 - Jefatura de Policía de Flores

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la infraestructura edilicia para brindar un mejor servicio a la comunidad
Adquisición de viviendas con destino al personal policial superior

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

FUNCIONARIOS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS 0 14 14 100,00
FUNCIONARIOS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS (Femenino) 0 2 2 100,00
FUNCIONARIOS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS (Masculino) 0 12 12 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones Metro cuadrado 4,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles 
mediante pago de cuotas a 
MEVIR

Unidad 5,00 5,00 5,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 64.000 64.000 100,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 245.000 241.678 241.678 100,00

Totales 245.000 305.678 305.678 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 210.000 305.678 305.678 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 0 0 0,00

Totales 245.000 305.678 305.678 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

FLORES Adquisición de Inmuebles N 210.000 305.678 305.678 100,00

FLORES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 245.000 305.678 305.678 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 245.000 305.678 305.678 100,00

Observaciones
Fecha Observación

14/05/2014
Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 64.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición del Proyecto Nº 973 
de la UE 001
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 011 - Jefatura de Policía de Florida

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Equipar las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora con equipamiento adecuado para potenciar su eficacia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas dotadas de equipos y mobiliario adecuados Unidad 7,00 7,00 7,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Escritorios Unidad 5,00 5,00 5,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadoras Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 7,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Sillas Unidad 5,00 12,00 12,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Grabador Digital Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Estufas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefones Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extintores Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipo de soldar Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba periférica Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Compresor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aspiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extractor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Juego de sillones Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 120.000 120.000 120.000 100,00

Totales 120.000 120.000 120.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 60.000 71.318 71.318 100,00
Mobiliario 60.000 48.682 48.682 100,00

Totales 120.000 120.000 120.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

FLORIDA Equipamiento y Maquinaria N 60.000 71.318 71.318 100,00
FLORIDA Mobiliario N 60.000 48.682 48.682 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 120.000 120.000 120.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 120.000 120.000 120.000 100,00
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 011 - Jefatura de Policía de Florida

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantenimiento de la estructura edilicia del inmueble donde esta instalada la Jefatura de Policía
Dotar de las viviendas necesarias a través del pago de cuotas al B.H.U. a los funcionarios policiales que integran el 
Comando

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Materiales de construcción 
y de obra

Metro cuadrado 3,00 3,00 3,00 100,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de 
apartamentos a través del 
pago de cuotas al BHU

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles Viviendas MEVIR Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones en 
Dependencias de Jefatura

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación y pintura de 
Seccionales Policiales

Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 585.000 855.000 849.880 99,40

Totales 585.000 855.000 849.880 99,40
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 550.000 462.690 462.690 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 392.310 387.190 98,69

Totales 585.000 855.000 849.880 99,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

FLORIDA Adquisición de Inmuebles N 550.000 462.690 462.690 100,00

FLORIDA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 392.310 387.190 98,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 585.000 855.000 849.880 99,40
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 585.000 855.000 849.880 99,40

Observaciones
Fecha Observación

02/05/2014

Se cumplió con el Objetivo correspondiente al mantenimiento de la estructura edilicia del edificio de la Jefatura de Policía, 
refacciones y pintura en Seccionales y Dependencias. 
Se cumplió con el Objetivo de dotar al Comando de la UE de las viviendas necesarias a través del pago de cuotas a Agencia 
Nacional de Vivienda.
Se cumplió con el Objetivo correspondiente de dotar al Personal Policial (Seccionales del Interior)de las viviendas necesarias a 
través del pago de cuotas a Mevir.

21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 270.000 por trasposición de otros Proyectos del Inciso
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 012 - Jefatura de Policía de Lavalleja

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a las dependencias de esta Jefatura del equipamiento y mobiliario necesarios con la finalidad de poder 
brindar un mejor servicio a la comunidad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias con equipamiento y mobiliario 
renovados

Unidad 10,00 10,00 10,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadoras Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Sillas Unidad 6,00 2,00 2,00 100,00
Mobiliario Ficheros Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Escritorios Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de oficina Unidad 25,00 2,00 2,00 100,00

Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Informática Hardware Artículos varios Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 110.000 110.000 110.000 100,00

Totales 110.000 110.000 110.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 90.000 66.330 66.330 100,00
Informática Hardware 0 41.191 41.191 100,00
Mobiliario 20.000 2.479 2.479 100,00

Totales 110.000 110.000 110.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

LAVALLEJA Equipamiento y Maquinaria N 90.000 66.330 66.330 100,00
LAVALLEJA Informática Hardware N 0 41.191 41.191 100,00
LAVALLEJA Mobiliario N 20.000 2.479 2.479 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 110.000 110.000 110.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 110.000 110.000 110.000 100,00
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 012 - Jefatura de Policía de Lavalleja

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimentos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Reparación, construcción de seccionales de esta Jefatura y adquisición de vivienda para los funcionarios por 
medio de cuotas a BHU y MEVIR

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación y 
mantenimiento de esta 
Jefatura, Seccionales y 
Dependencias

Metro cuadrado 3,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles 
mediante pago de cuotas a 
BHU y MEVIR

Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00

Adquisición de Inmuebles Inmueble Villa Rosario Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Adquisición de Inmuebles Viviendas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 350.000 519.884 519.884 100,00

Totales 350.000 519.884 519.884 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 315.000 519.884 519.884 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 0 0 0,00

Totales 350.000 519.884 519.884 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

LAVALLEJA Adquisición de Inmuebles N 315.000 519.884 519.884 100,00

LAVALLEJA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 350.000 519.884 519.884 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 350.000 519.884 519.884 100,00

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 169.884 por trasposición de otros proyectos del Inciso
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 013 - Jefatura de Policía de Maldonado

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto Contar con dependencias equipadas con las máquinas y equipos acordes a sus necesidades

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Cocinas Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Heladeras Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Microondas Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Teléfonos Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Informática Hardware Memorias, switch y otros Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Informática Hardware Monitor Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Bordeadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aspiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 39.000 38.138 38.138 100,00

Totales 39.000 38.138 38.138 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 39.000 22.638 22.638 100,00
Informática Hardware 0 15.500 15.500 100,00

Totales 39.000 38.138 38.138 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 39.000 22.638 22.638 100,00
MALDONADO Informática Hardware N 0 15.500 15.500 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 39.000 38.138 38.138 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 39.000 38.138 38.138 100,00
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 013 - Jefatura de Policía de Maldonado

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Proveer a las dependencias de esta Unidad Ejecutora del equipamiento y mobiliario necesarios para un mejor 
desempeño

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 5,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Archivadores Unidad 9,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Telefax Unidad 0,00 23,00 23,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadora Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Sillas Unidad 27,00 62,00 62,00 100,00
Mobiliario Escritorios Unidad 24,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Calefón Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Informática Hardware PC y monitores Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Informática Hardware Disco duro, pendrive Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00
Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Informática Hardware
Tarjeta de video, parlantes 
y switch

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

UPS Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Pluma para motores Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámara fotográfica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cafetera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Jarra Eléctrica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fumigadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 211.000 259.453 257.703 99,33

Totales 211.000 259.453 257.703 99,33

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 112.000 103.982 102.232 98,32
Informática Hardware 0 100.804 100.804 100,00
Mobiliario 99.000 54.667 54.667 100,00

Totales 211.000 259.453 257.703 99,33
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 112.000 103.982 102.232 98,32
MALDONADO Informática Hardware N 0 100.804 100.804 100,00
MALDONADO Mobiliario N 99.000 54.667 54.667 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 211.000 259.453 257.703 99,33
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 211.000 259.453 257.703 99,33

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 50.000 por trasposición del Proyecto Nº 973
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 013 - Jefatura de Policía de Maldonado

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 710

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Reformar baños de esta Jefatura y sus respectivas Dependencias mejorando el lugar físico de trabajo de los 
funcionarios

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Baños de la Jefatura y Seccionales en óptimas 
condiciones

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reforma de baños en 
Jefatura y Seccionales 1ra 
y 2da

Metro cuadrado 4,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 50.000 0 0 0,00

Totales 50.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 50.000 0 0 0,00

Totales 50.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MALDONADO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 50.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 50.000 0 0 0,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 50.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se realizó trasposición de la totalidad del crédito presupuestal al Proyecto Nº 971
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 014 - Jefatura de Policía de Paysandú

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario para un mejor desempeño de las dependencias de esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas equipadas adecuadamente para un mejor 
desempeño de sus funciones

Unidad 30,00 30,00 30,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 10,00 7,00 7,00 100,00

Mobiliario Escritorios Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos multifunción Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Fax Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Lavarropas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Disco Externo Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Proyector Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Aparejo Eléctrico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 130.000 129.982 129.982 100,00

Totales 130.000 129.982 129.982 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 100.000 112.167 112.167 100,00
Informática Hardware 0 17.815 17.815 100,00
Mobiliario 30.000 0 0 0,00

Totales 130.000 129.982 129.982 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

PAYSANDU Equipamiento y Maquinaria N 100.000 112.167 112.167 100,00
PAYSANDU Informática Hardware N 0 17.815 17.815 100,00
PAYSANDU Mobiliario N 30.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 130.000 129.982 129.982 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 130.000 129.982 129.982 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 94  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 014 - Jefatura de Policía de Paysandú

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantenimiento y reparación en la estructura edilicia de la Comisaria 2da con la finalidad de brindar un mejor 
servicio. Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios que ocupan las viviendas pertenecientes a esta Unidad 4 4 4 100,00
Funcionarios que ocupan las viviendas pertenecientes a esta Unidad 
(Masculino)

0 4 4 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas a 
través del pago de cuotas 
al BHU y MEVIR

Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Realización de refacciones 
y mantenimiento de la 
Comisaria 2da

Metro cuadrado 3,00 3,00 3,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 402.185 359.309 89,34
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 585.000 2.464.500 2.464.499 100,00

Totales 585.000 2.866.685 2.823.808 98,50
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 550.000 2.636.685 2.593.808 98,37
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 230.000 230.000 100,00

Totales 585.000 2.866.685 2.823.808 98,50

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

PAYSANDU Adquisición de Inmuebles N 550.000 2.636.685 2.593.808 98,37

PAYSANDU
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 230.000 230.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 585.000 2.866.685 2.823.808 98,50
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 585.000 2.866.685 2.823.808 98,50

Observaciones
Fecha Observación

25/04/2014
Se canceló toda la deuda mantenida con el BHU, y se pagan cuotas de MEVIR normalmente.
Se ejecutó lo previsto para la Seccional 2da.(toda la instalación eléctrica).

21/05/2014
Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 1.879.500 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición 
del Proyecto Nº 973 ($ 1.710.707) y del Proyecto Nº 971 ($168.793) de la UE 001 y en $ 402.185 en la financiación 1.1 "Rentas 
Generales" por trasposición de los Proyectos Nº 892 y Nº 972 de la UE 001
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 015 - Jefatura de Policía de Río Negro

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto Proveer de la maquinaria y equipamiento necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipo de frío Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Panel solar Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Panel eléctrico Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Impresora Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Odómetro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 40.000 38.085 38.085 100,00

Totales 40.000 38.085 38.085 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 40.000 2.200 2.200 100,00
Informática Hardware 0 35.885 35.885 100,00

Totales 40.000 38.085 38.085 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

RIO NEGRO Equipamiento y Maquinaria N 40.000 2.200 2.200 100,00
RIO NEGRO Informática Hardware N 0 35.885 35.885 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 40.000 38.085 38.085 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 40.000 38.085 38.085 100,00
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Proyecto 752
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 015 - Jefatura de Policía de Río Negro

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 752 - Semovientes

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de semovientes

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar a la chacra policial del ganado necesario para las tareas inherentes a la misma

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Chacra policial de esta Unidad con el ganado 
necesario

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Semovientes Ovejas Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 30.000 0 0 0,00

Totales 30.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Semovientes 30.000 0 0 0,00

Totales 30.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

RIO NEGRO Semovientes N 30.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 30.000 0 0 0,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 30.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se traspuso la totalidad del crédito presupuestal al Proyecto Nº 973 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 015 - Jefatura de Policía de Río Negro

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a todas las dependencias del equipamiento y mobiliario necesarios para el cumplimiento de las tareas 
inherentes a esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias con el equipamiento necesario Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Mesa y sillas Unidad 5,00 5,00 0,00 0,00
Mobiliario Camas y cuchetas Unidad 3,00 3,00 0,00 0,00
Mobiliario Colchones Unidad 4,00 4,00 0,00 0,00
Mobiliario Escritorio Oficina Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 40.000 40.000 40.000 100,00

Totales 40.000 40.000 40.000 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 101  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario 40.000 40.000 40.000 100,00

Totales 40.000 40.000 40.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

RIO NEGRO Mobiliario N 40.000 40.000 40.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 40.000 40.000 40.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 40.000 40.000 40.000 100,00
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 015 - Jefatura de Policía de Río Negro

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Refacciones y mantenimiento en la estructura edilicia de las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora. 
Adquirir inmuebles destinados a casa-habitación del personal superior

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias refaccionadas de acuerdo a sus 
necesidades

Unidad 5,00 4,00 0,00 0,00

Vivienda Mevir (Luis A.Gallinal-Nuevo Berlin) Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Vivienda Mevir(Paso Mellizos-Sarandí Navarro-Paso 
Cruz)

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas a 
través del pago de cuotas 
al BHU

Unidad 3,00 7,00 7,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones en las 
distintas dependencias de 
esta Unidad Ejecutora

Metro cuadrado 50,00 50,00 50,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 205.000 309.154 303.856 98,29

Totales 205.000 309.154 303.856 98,29

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 170.000 139.320 139.320 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 169.834 164.536 96,88

Totales 205.000 309.154 303.856 98,29

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

RIO NEGRO Adquisición de Inmuebles N 170.000 139.320 139.320 100,00

RIO NEGRO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 169.834 164.536 96,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 205.000 309.154 303.856 98,29
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 205.000 309.154 303.856 98,29

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto Nº 752 y de otro Proyecto del Inciso
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 016 - Jefatura de Policía de Rivera

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a todas las dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a 
la comunidad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias de esta Unidad Ejecutora equipadas 
adecuadamente

Unidad 10,00 10,00 10,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios de las dependencias de esta unidad 0 835 835 100,00
Funcionarios de las dependencias de esta unidad (Femenino) 0 143 143 100,00
Funcionarios de las dependencias de esta unidad (Masculino) 0 692 692 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 10,00 10,00 5,00 50,00

Mobiliario Escritorios Unidad 10,00 10,00 10,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos multifunción Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Sillas Unidad 5,00 6,00 6,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba de agua Unidad 0,00 0,00 1,00 0,00

Mobiliario Armario de madera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Cámara digital Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Memoria DDR 2GB Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Scanner HP Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Switch 4 puertos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Tanden tres asientos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Teléfono fax Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

TV Led 32` Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Informática Hardware UPS Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Switch 4 puertos, edimax 4 
puertos y memoria 2 Gb

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 150.000 149.943 148.333 98,93

Totales 150.000 149.943 148.333 98,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 82.500 114.975 113.365 98,60
Informática Hardware 0 4.600 4.600 100,00
Mobiliario 67.500 30.368 30.368 100,00

Totales 150.000 149.943 148.333 98,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 82.500 114.975 113.365 98,60
RIVERA Informática Hardware N 0 4.600 4.600 100,00
RIVERA Mobiliario N 67.500 30.368 30.368 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 150.000 149.943 148.333 98,93
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 150.000 149.943 148.333 98,93
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 016 - Jefatura de Policía de Rivera

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Proporcionar las viviendas necesarias al personal policial a través del pago de cuotas al Banco Hipotecario del 
Uruguay. Refaccionar y mantener la estructura edilicia de las dependencias de esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas a 
través del pago de cuotas 
al BHU

Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mejoras y reparaciones en 
dependencias de esta 
unidad

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 150.000 150.000 150.000 100,00

Totales 150.000 150.000 150.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 115.000 150.000 150.000 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 0 0 0,00

Totales 150.000 150.000 150.000 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

RIVERA Adquisición de Inmuebles N 115.000 150.000 150.000 100,00

RIVERA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 150.000 150.000 150.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 150.000 150.000 150.000 100,00
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 017 - Jefatura de Policía de Rocha

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar el desempeño de esta Unidad Ejecutora dotando a las distintas dependencias de las máquinas y equipos 
necesarios

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias con equipamiento acorde a sus 
necesidades

Unidad 5,00 5,00 5,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefones Unidad 3,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Detector de metales Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bombas de agua Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquinas para taller Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware PC Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Informática Hardware Teléfonos fax Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Informática Hardware Monitores Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba centrífuga Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extractor de aire Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Odómetro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 80.000 79.388 79.384 99,99

Totales 80.000 79.388 79.384 99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 80.000 61.331 61.327 99,99
Informática Hardware 0 18.057 18.057 100,00

Totales 80.000 79.388 79.384 99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ROCHA Equipamiento y Maquinaria N 80.000 61.331 61.327 99,99
ROCHA Informática Hardware N 0 18.057 18.057 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 80.000 79.388 79.384 99,99
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 80.000 79.388 79.384 99,99
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 017 - Jefatura de Policía de Rocha

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar el desempeño de esta Unidad Ejecutora dotando a las distintas dependencias del equipamiento y 
mobiliaro necesarios

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias con equipamiento acorde a sus 
necesidades

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadoras Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Sillas Unidad 0,00 204,00 204,00 100,00
Mobiliario Mesas de PC Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Mobiliario Bibliotecas Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00
Mobiliario Escritorios Unidad 0,00 31,00 31,00 100,00
Mobiliario Estanterías Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Mobiliario Perchero Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Sillas Tandem Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00
Mobiliario Archivadores Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Mobiliario Camas Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
Mobiliario Mesas Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00
Mobiliario Placares Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00
Mobiliario Roperos Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Mobiliario Sillón Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 20.000 595.000 593.340 99,72

Totales 20.000 595.000 593.340 99,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 20.000 0 0 0,00
Mobiliario 0 595.000 593.340 99,72

Totales 20.000 595.000 593.340 99,72

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ROCHA Equipamiento y Maquinaria N 20.000 0 0 0,00
ROCHA Mobiliario N 0 595.000 593.340 99,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 20.000 595.000 593.340 99,72
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 20.000 595.000 593.340 99,72

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 575.000 por trasposición del Proyecto Nº 973 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 017 - Jefatura de Policía de Rocha

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar las condiciones edilicias de la Jefatura y de las Seccionales Policiales
Abonar las cuotas de las viviendas adquiridas al B.H.U. con destino a esta Jefatura de Policía

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios policiales que habitan las viviendas 3 0 0 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación y 
mantenimiento de la 
Jefatura y sus Seccionales

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles 
por medio del pago de 
cuotas al BHU

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 575.000 0 0 0,00

Totales 575.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 540.000 0 0 0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 0 0 0,00

Totales 575.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ROCHA Adquisición de Inmuebles N 540.000 0 0 0,00

ROCHA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 575.000 0 0 0,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 575.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
19/05/2014 La totalidad del crédito presupuestal se traspuso al Proyecto Nº 971 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 018 - Jefatura de Policía de Salto

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Proporcionar el equipamiento y mobiliario necesarios para las oficinas de esta Jefatura y sus Seccionales

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Seccionales y oficinas equipadas adecuadamente Unidad 5,00 5,00 5,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 4,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Sillas Unidad 10,00 5,00 5,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de oficina Unidad 4,00 5,00 5,00 100,00

Informática Hardware
Computadores y 
accesorios informáticos

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Informática Hardware Scanner Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Ventilador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Rack y Escritorio Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 150.000 143.059 143.059 100,00

Totales 150.000 143.059 143.059 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 117.000 50.023 50.023 100,00
Informática Hardware 0 60.036 60.036 100,00
Mobiliario 33.000 33.000 33.000 100,00

Totales 150.000 143.059 143.059 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

SALTO Equipamiento y Maquinaria N 117.000 50.023 50.023 100,00
SALTO Informática Hardware N 0 60.036 60.036 100,00
SALTO Mobiliario N 33.000 33.000 33.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 150.000 143.059 143.059 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 150.000 143.059 143.059 100,00
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 018 - Jefatura de Policía de Salto

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Reparaciones y mantenimiento de la estructura edilicia de las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora. 
Proporcionar de las viviendas necesarias para el personal superior asignado a la jefatura

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

La Jefatura y sus Seccionales refaccionadas 
adecuadamente

Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones en Jefatura y 
Seccionales

Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas y 
locales a través del pago 
de cuotas al BHU y MEVIR

Unidad 5,00 5,00 5,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones en Jefatura y 
Seccionales

Metro cuadrado 0,00 372,00 372,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 21.311 0 0,00
11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 1.702.018 1.623.960 95,41
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 295.000 295.000 294.999 100,00

Totales 295.000 2.018.329 1.918.959 95,08

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 260.000 291.537 291.537 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 1.726.792 1.627.422 94,25

Totales 295.000 2.018.329 1.918.959 95,08

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

SALTO Adquisición de Inmuebles N 260.000 291.537 291.537 100,00

SALTO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 1.726.792 1.627.422 94,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 295.000 2.018.329 1.918.959 95,08
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 295.000 2.018.329 1.918.959 95,08

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 1.723.329 por trasposición del Proyecto Nº 973 de la Unidad Ejecutora 001
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 019 - Jefatura de Policía de San José

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Proporcionar equipamiento y nueva tecnología, con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias con equipamiento y mobiliario acorde 
a sus necesidades

Unidad 4,00 10,00 10,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Teléfonos y faxes Unidad 4,00 12,00 12,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Mobiliario Escritorios Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00
Mobiliario Sillas Unidad 26,00 17,00 17,00 100,00
Informática Hardware Computadora Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Informática Hardware
Discos duros y discos 
extraíbles

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Monitor Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00
Informática Hardware Impresora Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00
Informática Hardware Router Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Calentadores Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Informática Hardware Grabadora de DVD IDE Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Cocina a Supergas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Odómetro Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Informática Hardware Auriculares sin micrófono Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Heladera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba de Agua Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Motosierra Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hormigonera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Enceradora/Aspiradora Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extintores Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Informática Hardware Switch 24 puertos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Cámara Fotográfica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Estantería/placard Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Desmalezadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 120.000 270.964 270.680 99,90

Totales 120.000 270.964 270.680 99,90
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 80.000 137.486 137.486 100,00
Informática Hardware 0 127.197 126.913 99,78
Mobiliario 40.000 6.281 6.281 100,00

Totales 120.000 270.964 270.680 99,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

SAN JOSE Equipamiento y Maquinaria N 80.000 137.486 137.486 100,00
SAN JOSE Informática Hardware N 0 127.197 126.913 99,78
SAN JOSE Mobiliario N 40.000 6.281 6.281 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 120.000 270.964 270.680 99,90
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 120.000 270.964 270.680 99,90

Observaciones
Fecha Observación

21/05/2014
Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 150.964 por trasposición del Proyecto Nº 973 ($ 90.000) y del Proyecto Nº 972 ($ 
60.964)
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 019 - Jefatura de Policía de San José

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Realizar las refacciones necesarias en las distintas dependencias y además proporcionar las viviendas necesarias 
para el personal superior asignado a esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Alojamiento al personal superior asignado a esta 
unidad ejecutora

Unidad 6,00 6,00 6,00 100,00

Seccionales con estructura edilicia en óptimas 
condiciones

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios policiales que habitan viviendas pertenencientes a esta 
unidad

6 6 6 100,00

Funcionarios policiales que habitan viviendas pertenencientes a esta 
unidad (Masculino)

0 6 6 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparar paredes y 
aberturas de la estructura 
edilicia

Metro cuadrado 3,00 3,00 3,00 100,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas a 
través del pago de cuotas 
al BHU

Unidad 6,00 6,00 6,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 575.000 485.000 426.465 87,93

Totales 575.000 485.000 426.465 87,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 540.000 450.000 391.465 86,99
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 35.000 35.000 100,00

Totales 575.000 485.000 426.465 87,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

SAN JOSE Adquisición de Inmuebles N 540.000 450.000 391.465 86,99

SAN JOSE
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 35.000 35.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 575.000 485.000 426.465 87,93
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 575.000 485.000 426.465 87,93

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se traspuso $ 90.000 al Proyecto Nº 971 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 020 - Jefatura de Policía de Soriano

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y Equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar de las máquinas y equipos necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas adecuadamente Unidad 8,00 9,00 9,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Heladeras Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cocinas Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefones de 50 litros Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Impresora Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Aire Acondicionado Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámara de video para 
circuito cerrado de tv

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 139.780 139.779 100,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 50.000 49.058 49.058 100,00

Totales 50.000 188.838 188.837 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 50.000 183.277 183.276 100,00
Informática Hardware 0 5.561 5.561 100,00

Totales 50.000 188.838 188.837 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

SORIANO Equipamiento y Maquinaria N 50.000 183.277 183.276 100,00
SORIANO Informática Hardware N 0 5.561 5.561 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 50.000 188.838 188.837 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 50.000 188.838 188.837 100,00

Observaciones
Fecha Observación
23/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto, en la financiación 1.1 "Rentas generales", por trasposición del proyecto 973 de la UE 001



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 127  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 020 - Jefatura de Policía de Soriano

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar del equipamiento y mobiliario necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas adecuadamente Unidad 8,00 9,00 9,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Estanterías Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Escritorios Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Sillas Unidad 50,00 12,00 12,00 100,00
Mobiliario Mesas Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Bibliotecas Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Impresora, teléfono y fax Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Ventilador de pie Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Termotanque Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Caloventilador Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Informática Hardware Monitor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 70.000 69.764 69.764 100,00

Totales 70.000 69.764 69.764 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 20.000 38.899 38.899 100,00
Informática Hardware 0 12.196 12.196 100,00
Mobiliario 50.000 18.669 18.669 100,00

Totales 70.000 69.764 69.764 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

SORIANO Equipamiento y Maquinaria N 20.000 38.899 38.899 100,00
SORIANO Informática Hardware N 0 12.196 12.196 100,00
SORIANO Mobiliario N 50.000 18.669 18.669 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 70.000 69.764 69.764 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 70.000 69.764 69.764 100,00
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 020 - Jefatura de Policía de Soriano

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Refacciones edilicias en las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora
Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios que habitan viviendas de esta Unidad 11 6 6 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacción de las distintas 
dependencias de la 
Jefatura

Unidad 8,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles 
mediante pago de cuotas a 
BHU y MEVIR

Unidad 11,00 6,00 6,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 450.000 450.000 438.340 97,41

Totales 450.000 450.000 438.340 97,41
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 425.000 450.000 438.340 97,41
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 25.000 0 0 0,00

Totales 450.000 450.000 438.340 97,41

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

SORIANO Adquisición de Inmuebles N 425.000 450.000 438.340 97,41

SORIANO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 25.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 450.000 450.000 438.340 97,41
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 450.000 450.000 438.340 97,41
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a todas las dependencias de las máquinas y equipos necesarios para brindar un mejor servicio a la 
población en general

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas equipadas adecuadamente Unidad 6,00 6,00 6,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquinas fotográficas y 
filmadoras

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Televisores Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Impresora Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Informática Hardware Router inalámbrico Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Informática Hardware Disco duro Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Informática Hardware UPS Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 40.000 39.940 39.940 100,00

Totales 40.000 39.940 39.940 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 40.000 0 0 0,00
Informática Hardware 0 39.940 39.940 100,00

Totales 40.000 39.940 39.940 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

TACUAREMBO Equipamiento y Maquinaria N 40.000 0 0 0,00
TACUAREMBO Informática Hardware N 0 39.940 39.940 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 40.000 39.940 39.940 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 40.000 39.940 39.940 100,00
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a las dependencias de equipamiento y mobiliario necesarios para brindar un mejor servicio a la población en 
general

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas equipadas adecuadamente Unidad 10,00 32,00 32,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 5,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de oficina Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Muebles de oficina Unidad 12,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Sillas Unidad 0,00 300,00 300,00 100,00

Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 28,00 28,00 100,00
Mobiliario Sillas Universitarias Unidad 0,00 80,00 80,00 100,00

Informática Hardware
Switch, discos duros, 
pantalla y protector

Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Informática Hardware Cámara Web,  Y USB Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Mobiliario Sillas Giratorias y Aéreos Unidad 0,00 21,00 21,00 100,00

Mobiliario
Estanterías Metálicas,  
Bibliotecas, Escritorios,  
Mesa de Luz, Cuchetas

Unidad 0,00 35,00 35,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Termotanques, Extintores, 
Megáfonos

Unidad 0,00 19,00 19,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hidrolavadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fax Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Mobiliario
Sommiers, Sillones, 
Colchones

Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cocina, Enceradora, 
Aspiradora, Heladera

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calculadoras Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cámara digital Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 90.000 1.019.919 1.019.918 100,00

Totales 90.000 1.019.919 1.019.918 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 58.000 276.820 276.819 100,00
Informática Hardware 0 122.190 122.190 100,00
Mobiliario 32.000 620.909 620.909 100,00

Totales 90.000 1.019.919 1.019.918 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

TACUAREMBO Equipamiento y Maquinaria N 58.000 276.820 276.819 100,00
TACUAREMBO Informática Hardware N 0 122.190 122.190 100,00
TACUAREMBO Mobiliario N 32.000 620.909 620.909 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 90.000 1.019.919 1.019.918 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 90.000 1.019.919 1.019.918 100,00

Observaciones
Fecha Observación

21/05/2014
Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 930.000 por trasposición del Proyecto Nº 971 ($70.000) y del Proyecto Nº 973 
($860.000) del la Unidad Ejecutora 001



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 136  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Reparaciones en instalaciones de Jefatura y Radio Patrulla. Proveer de viviendas necesarias a funcionarios que se 
desempeñan en centros poblados ubicados en diferentes localidades de este departamento

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Jefatura y Radio Patrulla refaccionadas y mejoradas Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11 2 25 25 100,00
Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11 (Femenino) 0 1 1 100,00
Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11 (Masculino) 0 24 24 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y 
reparación en edificio de 
esta Jefatura y Radio 
Patrulla

Metro cuadrado 3,50 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas 
mediante el pago de 
cuotas a MEVIR

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 125.000 125.000 118.274 94,62

Totales 125.000 125.000 118.274 94,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 90.000 125.000 118.274 94,62
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 0 0 0,00

Totales 125.000 125.000 118.274 94,62

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

TACUAREMBO Adquisición de Inmuebles N 90.000 125.000 118.274 94,62

TACUAREMBO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 125.000 125.000 118.274 94,62
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 125.000 125.000 118.274 94,62
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 718

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar la investigación de los delitos, el confort y la seguridad de los funcionarios y ciudadanos

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas equipadas adecuadamente Unidad 7,00 12,00 12,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Escritorios Unidad 4,00 4,00 9,00 225,00
Mobiliario Sillas (comunes y para PC) Unidad 6,00 6,00 10,00 166,67
Mobiliario Bibliotecas Unidad 2,00 2,00 6,00 300,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Estufas eléctricas Unidad 2,00 2,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aspiradoras Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquinas de calcular Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extintores Unidad 10,00 10,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extractor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Sillas fijas comunes Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00
Mobiliario Sillón giratorio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Mesa para PC Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Termotanque Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Heladera con freezer Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Armario Multiuso Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Ropero Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Acolchados Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Mobiliario Colchón Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00
Mobiliario Almohadas Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00
Mobiliario Mesa de luz Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Horno microondas Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Televisión Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cocina a supergas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario
Módulos estantería 
metálica

Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Mobiliario Juego de comedor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Jarra eléctrica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Caloventilador Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 100.000 230.000 229.999 100,00

Totales 100.000 230.000 229.999 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 140  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 74.600 102.316 102.315 100,00
Mobiliario 25.400 127.684 127.684 100,00

Totales 100.000 230.000 229.999 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

TREINTA Y TRES Equipamiento y Maquinaria N 74.600 102.316 102.315 100,00
TREINTA Y TRES Mobiliario N 25.400 127.684 127.684 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 100.000 230.000 229.999 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 100.000 230.000 229.999 100,00

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 130.000 por trasposición del Proyecto Nº 972 de la Unidad Ejecutora 001
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantenimiento del local de Jefatura, anexos  y recuperación de los edificios pertenecientes a la seccional
Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Jefatura con instalaciones en buen estado Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios que utilizan las viviendas 7 10 10 100,00
Funcionarios que utilizan las viviendas (Femenino) 0 3 3 100,00
Funcionarios que utilizan las viviendas (Masculino) 0 7 7 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de la 
estructura edilicia de esta 
Jefatura

Metro cuadrado 3,00 0,00 0,00 0,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de viviendas 
por medio del pago de 
cuotas a MEVIR

Unidad 7,00 11,00 11,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 85.308 85.308 100,00
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 355.000 355.000 355.000 100,00

Totales 355.000 440.308 440.308 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 320.000 440.308 440.308 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 35.000 0 0 0,00

Totales 355.000 440.308 440.308 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

TREINTA Y TRES Adquisición de Inmuebles N 320.000 440.308 440.308 100,00

TREINTA Y TRES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 35.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 355.000 440.308 440.308 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 355.000 440.308 440.308 100,00

Observaciones
Fecha Observación
21/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 85.308 por trasposición del Proyecto Nº 973 de la Unidad Ejecutora 001
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Proyecto 706
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

Programa 462 - Seguridad vial

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 706 - Máquinas y equipos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas

Objetivo principal del 
Proyecto

Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de 
avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Seguridad Vial

Objetivo de UE Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas adecuadamente Unidad 14,00 14,00 14,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Espirómetros Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cocinas Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Freezer Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefones Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Scanners Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Disco duro externo Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software
Licencia Programa 
Memory Conty

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba de Agua Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Insumos de informática 
(toner)

Unidad 0,00 107,00 107,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 300.000 300.000 286.450 95,48

Totales 300.000 300.000 286.450 95,48

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 300.000 5.860 5.860 100,00
Informática Hardware 0 235.580 222.030 94,25
Informática Software 0 58.560 58.560 100,00

Totales 300.000 300.000 286.450 95,48

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 300.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 235.580 222.030 94,25
MONTEVIDEO Informática Software - 0 58.560 58.560 100,00
TACUAREMBO Equipamiento y Maquinaria N 0 5.860 5.860 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 5.860 5.860 100,00
Total Montevideo 300.000 294.140 280.590 95,39

Total 300.000 300.000 286.450 95,48
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

Programa 462 - Seguridad vial

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 904

Descripción del Proyecto Adquisición del equipamiento y mobiliario necesarios para el logro de un mejor sevicio a la comunidad

Objetivo principal del 
Proyecto

Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de 
avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Seguridad Vial

Objetivo de UE Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias con necesidades de equipamiento 
satisfechas

Unidad 16,00 16,00 16,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 10,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Estufas Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Escritorios Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Sillas de aula y comunes Unidad 45,00 15,00 15,00 100,00
Mobiliario Placares metálicos Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Lavarropas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Termotanque Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Freezer Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extractores de aire Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Ventiladores de pie Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Grifería Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hidrolavadora Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Microondas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Memoria RAM ddr2, 
memoria kingstone y 
memoria HP

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Vinílico - suministro y 
colocación

Metro cuadrado 0,00 12,00 12,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extintores Unidad 0,00 25,00 25,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba de agua Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Guardarropa metálico Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Anafe Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 300.000 300.000 290.052 96,68
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 400.000 121.987 121.239 99,39

Totales 700.000 421.987 411.291 97,47
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 500.000 188.114 188.114 100,00
Informática Hardware 0 25.948 25.948 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 7.925 7.925 100,00
Mobiliario 200.000 200.000 189.304 94,65

Totales 700.000 421.987 411.291 97,47

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Equipamiento y Maquinaria N 65.880 0 0 0,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 0 4.882 4.882 100,00
DURAZNO Equipamiento y Maquinaria N 5.856 11.785 11.785 100,00
FLORIDA Equipamiento y Maquinaria N 0 15.826 15.826 100,00
MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 44.359 2.750 2.750 100,00
MALDONADO Mobiliario N 100.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 134.000 112.911 112.911 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 25.948 25.948 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 7.925 7.925 100,00

MONTEVIDEO Mobiliario - 100.000 183.418 172.722 94,17
PAYSANDU Equipamiento y Maquinaria N 54.900 8.750 8.750 100,00
RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 0 9.850 9.850 100,00
ROCHA Equipamiento y Maquinaria N 58.560 9.650 9.650 100,00
SALTO Equipamiento y Maquinaria N 56.730 0 0 0,00
SORIANO Equipamiento y Maquinaria N 41.358 1.760 1.760 100,00
SORIANO Mobiliario N 0 16.582 16.582 100,00
TACUAREMBO Equipamiento y Maquinaria N 38.357 7.200 7.200 100,00
TREINTA Y TRES Equipamiento y Maquinaria N 0 2.750 2.750 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 466.000 91.785 91.785 100,00
Total Montevideo 234.000 330.202 319.506 96,76

Total 700.000 421.987 411.291 97,47

Observaciones
Fecha Observación
22/05/2014 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 278.013 por trasposición al Proyecto Nº 973 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

Programa 462 - Seguridad vial

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 905

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimentos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Lograr el mantenimiento de la estructura edilicia de las diferentes dependencias con el fin de brindar un mejor 
servicio a la comunidad
Proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Seguridad Vial

Objetivo de UE Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias en condiciones de habitabilidad Unidad 16,00 16,00 16,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Personal de las dependencias refaccionadas 0 473 473 100,00
Personal de las dependencias refaccionadas (Femenino) 0 77 77 100,00
Personal de las dependencias refaccionadas (Masculino) 0 396 396 100,00
Personal que realiza servicio en Maldonado en temporada estival 0 60 60 100,00
Personal que realiza servicio en Maldonado en temporada estival 
(Femenino)

0 5 5 100,00

Personal que realiza servicio en Maldonado en temporada estival 
(Masculino)

0 55 55 100,00

Personal superior que ocupa las viviendas 6 6 6 100,00
Personal superior que ocupa las viviendas (Masculino) 0 6 0 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y 
reparaciones de las 
distintas dependencias de 
la unidad

Metro cuadrado 100,00 100,00 100,00 100,00

Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles 
con pago de cuotas

Unidad 6,00 6,00 6,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.000.000 1.278.013 1.257.324 98,38

Totales 1.000.000 1.278.013 1.257.324 98,38

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Adquisición de Inmuebles 600.000 801.131 780.443 97,42
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 400.000 476.882 476.881 100,00

Totales 1.000.000 1.278.013 1.257.324 98,38

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

LAVALLEJA Adquisición de Inmuebles N 70.000 124.806 42.473 34,03

LAVALLEJA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 182.494 182.493 100,00

MALDONADO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 300.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 100.000 294.388 294.388 100,00

PAYSANDU Adquisición de Inmuebles N 75.000 111.253 111.253 100,00
ROCHA Adquisición de Inmuebles N 40.000 50.885 112.530 221,15
SALTO Adquisición de Inmuebles N 115.000 159.590 159.590 100,00
TACUAREMBO Adquisición de Inmuebles N 300.000 354.597 354.597 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 900.000 983.625 962.936 97,90
Total Montevideo 100.000 294.388 294.388 100,00

Total 1.000.000 1.278.013 1.257.324 98,38

Observaciones
Fecha Observación
22/05/2014 Se incrementó e crédito del Proyecto en $ 278.013 por trasposición del Proyecto Nº 971 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 713
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 024 - Dirección Nacional de Bomberos

Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 713 - Equipamiento profesional

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego y demás necesarios para el correcto 
funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de orígen del siniestro

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros

Objetivo de UE Prevenir incendios

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Pantalones antillama Unidad 500,00 55,00 55,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sacos antillamas Unidad 500,00 55,00 55,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Mochilas Unidad 200,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cascos y guantes 
antillamas

Unidad 500,00 500,00 500,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos varios Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Botas para combate de 
incendias

Unidad 0,00 55,00 55,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Conjuntos fajina y 
mamelucos

Unidad 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Manguera para incendio y 
rescate

Metro 0,00 3.300,00 3.300,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cilindro Aire Comprimido Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Botas Militares - 
Borceguies

Unidad 0,00 500,00 500,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Motosierra Nafta Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 9.250.000 9.250.000 9.002.377 97,32

Totales 9.250.000 9.250.000 9.002.377 97,32

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 9.250.000 9.250.000 9.002.377 97,32

Totales 9.250.000 9.250.000 9.002.377 97,32

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 2.700.000 0 0 0,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 250.000 0 0 0,00
MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 900.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 5.400.000 9.250.000 9.002.377 97,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 3.850.000 0 0 0,00
Total Montevideo 5.400.000 9.250.000 9.002.377 97,32

Total 9.250.000 9.250.000 9.002.377 97,32

Observaciones
Fecha Observación

28/04/2014
Las compras se centralizan en Montevideo y a través del Departamento de Logística se distribuyen en todo el país de acuerdo a 
las necesidades
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 024 - Dirección Nacional de Bomberos

Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 712

Descripción del Proyecto Adquisición del equipamiento y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a la sede central y a los distintos destacamentos del equipamiento y mobiliario acordes con las funciones de 
los mismos

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros

Objetivo de UE Prevenir incendios

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas administrativas y destacamentos 
adecuadamente equipados

Unidad 25,00 25,00 25,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Funcionarios de cuerpo central y destacamentos 0 500 500 100,00
Funcionarios de cuerpo central y destacamentos (Femenino) 0 50 50 100,00
Funcionarios de cuerpo central y destacamentos (Masculino) 0 450 450 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Escritorios Unidad 30,00 11,00 11,00 100,00
Mobiliario Sillas Unidad 30,00 20,00 20,00 100,00
Mobiliario Armarios Unidad 10,00 80,00 80,00 100,00
Mobiliario Camas y mesas de luz Unidad 0,00 80,00 80,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Cocinas Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Telefonía, Fax y afines Unidad 0,00 31,00 31,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Heladeras Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado y 
ventiladores

Unidad 0,00 17,00 17,00 100,00

Informática Hardware
PC completa, monitores, 
etc

Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Informática Software
Software Sistema 
Operativo y similares

Unidad 0,00 21,00 21,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hidrolavadora, Amoladora, 
Cortadora Cerámica y 
otros para obras

Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Desmalezadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

GPS Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Compresor con Tanque Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sistema de alimentación 
ininterrumpida

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Mesas Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 2.750.000 2.250.000 2.245.163 99,79

Totales 2.750.000 2.250.000 2.245.163 99,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 1.245.837 1.241.000 99,61
Informática Hardware 0 211.351 211.351 100,00
Informática Software 0 95.838 95.838 100,00
Mobiliario 2.750.000 696.974 696.974 100,00

Totales 2.750.000 2.250.000 2.245.163 99,79
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Mobiliario N 90.000 0 0 0,00
DURAZNO Mobiliario N 300.000 0 0 0,00
FLORIDA Mobiliario N 180.000 0 0 0,00
LAVALLEJA Mobiliario N 350.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 1.245.837 1.241.000 99,61
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 211.351 211.351 100,00
MONTEVIDEO Informática Software - 0 95.838 95.838 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 300.000 696.974 696.974 100,00
PAYSANDU Mobiliario N 300.000 0 0 0,00
ROCHA Mobiliario N 180.000 0 0 0,00
SALTO Mobiliario N 250.000 0 0 0,00
SAN JOSE Mobiliario N 250.000 0 0 0,00
SORIANO Mobiliario N 200.000 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Mobiliario N 350.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 2.450.000 0 0 0,00
Total Montevideo 300.000 2.250.000 2.245.163 99,79

Total 2.750.000 2.250.000 2.245.163 99,79

Observaciones
Fecha Observación
22/05/2014 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 500.000 por trasposición al Proyecto Nº 973 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 024 - Dirección Nacional de Bomberos

Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 917

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimentos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros

Objetivo de UE Prevenir incendios

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y 
reparaciones de las 
instalaciones existentes

Metro cuadrado 300,00 300,00 300,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Obras Construcción Metro cuadrado 0,00 200,00 200,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 900.000 1.400.000 1.381.239 98,66

Totales 900.000 1.400.000 1.381.239 98,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 900.000 1.400.000 1.381.239 98,66

Totales 900.000 1.400.000 1.381.239 98,66
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 16.856 16.856 100,00

CANELONES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 80.000 266.110 266.110 100,00

COLONIA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 50.000 109.665 109.665 100,00

DURAZNO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 50.000 0 0 0,00

LAVALLEJA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 150.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 350.000 919.487 900.726 97,96

ROCHA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 120.000 87.882 87.882 100,00

SORIANO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 100.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 550.000 480.513 480.513 100,00
Total Montevideo 350.000 919.487 900.726 97,96

Total 900.000 1.400.000 1.381.239 98,66

Observaciones
Fecha Observación
22/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 500.000 por trasposición del Proyecto Nº 971 de esta Unidad Ejecutora

29/05/2014

Se arregló el Hall de  entrada, Cocina, Sección Carpintería y Personal, Administración, Talleres del Cuartel Centenario e 
instalación eléctrica del mismo
Además se realizaron obras en apartamentos de los Jefes, Escuela de Formación Las Brujas, Destacamentos de Carmelo, Cerro, 
Colonia, Castillos, Durazno
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Programa 402 - Seguridad social

Área Prog. 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 918

Descripción del Proyecto Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la 
unidad

Objetivo principal del 
Proyecto Equipar esta dirección nacional y las agencias del interior

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prestaciones de Seguridad Social

Objetivo de UE Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas con equipamiento y mobiliario acordes a sus 
necesidades

Unidad 10,00 10,00 10,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Estufas Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calculadoras eléctricas Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Ventiladores Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Escritorios Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Sillas Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Multifunción Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware Monitores AOC Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Calculadoras Unidad 0,00 41,00 41,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Teléfono y fax Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 115.000 115.000 98.144 85,34

Totales 115.000 115.000 98.144 85,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 90.000 110.021 93.165 84,68
Informática Hardware 0 4.979 4.979 100,00
Mobiliario 25.000 0 0 0,00

Totales 115.000 115.000 98.144 85,34

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 90.000 110.021 93.165 84,68
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 4.979 4.979 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 25.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 115.000 115.000 98.144 85,34

Total 115.000 115.000 98.144 85,34
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Proyecto 972
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Programa 402 - Seguridad social

Área Prog. 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 918

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto Implementación de un nuevo software que se ajuste a las necesidades de esta Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prestaciones de Seguridad Social

Objetivo de UE Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software

Avance anual para 
desarrollo de sistema 
Historia Laboral-Convenio 
con el Banco de Previsión 
Social

Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.680.000 0 0 0,00

Totales 1.680.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software 1.680.000 0 0 0,00

Totales 1.680.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Software - 1.680.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.680.000 0 0 0,00

Total 1.680.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
19/05/2014 Se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 972 de la UE 001, Programa 460
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Programa 402 - Seguridad social

Área Prog. 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener y mejorar las oficinas del edificio

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prestaciones de Seguridad Social

Objetivo de UE Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Estrucutra edilicia refaccionada y mejorada Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones en la 
estructura edilicia de la 
sede central

Metro cuadrado 50,00 20,00 20,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 50.000 50.000 43.164 86,33

Totales 50.000 50.000 43.164 86,33
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 50.000 50.000 43.164 86,33

Totales 50.000 50.000 43.164 86,33

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 50.000 50.000 43.164 86,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 50.000 50.000 43.164 86,33

Total 50.000 50.000 43.164 86,33
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Proyecto 752
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 026 - Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación

Programa 461 - Gestión de la privación de libertad

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 752 - Semovientes

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 752

Descripción del Proyecto Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial

Objetivo principal del 
Proyecto Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Gestión de la privación de la libertad

Objetivo de UE Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Semovientes Vacas Unidad 4,00 1,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 50.000 50.000 0 0,00

Totales 50.000 50.000 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Semovientes 50.000 50.000 0 0,00

Totales 50.000 50.000 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

SAN JOSE Semovientes N 50.000 50.000 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 50.000 50.000 0 0,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 50.000 50.000 0 0,00
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Proyecto 763
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 026 - Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación

Programa 461 - Gestión de la privación de libertad

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 763 - Maquinaria y equipos especiales

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 762

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinas y equipos especiales

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar de las máquinas y equipos necesarios a la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Gestión de la privación de la libertad

Objetivo de UE Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas adecuadamente Unidad 5,00 5,00 5,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Binoculares nocturnos Unidad 50,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Desmalezadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Motor eléctrico trifásico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Herramientas menores Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sobadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Batidora industrial y 
eléctrica

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Cortadora de césped a 
nafta

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquina de cortar cabello Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bombas centrífugas Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquina de hacer bloques Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Filmadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Motosierra Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Hormigonera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 400.000 400.000 399.539 99,88

Totales 400.000 400.000 399.539 99,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 400.000 400.000 399.539 99,88

Totales 400.000 400.000 399.539 99,88
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 0 83.936 83.936 100,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 0 9.158 9.158 100,00
MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 0 106.083 106.083 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 320.000 77.257 77.257 100,00
RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 0 39.553 39.553 100,00
SAN JOSE Equipamiento y Maquinaria N 80.000 84.013 83.552 99,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 80.000 322.743 322.282 99,86
Total Montevideo 320.000 77.257 77.257 100,00

Total 400.000 400.000 399.539 99,88
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Proyecto 893
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 026 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Programa 461 - Gestión de la privación de libertad

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 893 - Complejo Carcelario y Equipamiento

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 893

Plazo de ejecución 01/01/2012 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias remodeladas Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Personas privadas de libertad 0 5.980 5.980 100,00
Personas privadas de libertad (Femenino) 0 500 500 100,00
Personas privadas de libertad (Masculino) 0 5.480 5.480 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Ladrillos, ticholos y chapas 
galvanizadas

Unidad 0,00 26.580,00 26.580,00 100,00

Construcciones Materiales de construcción Kilogramo 0,00 14.710,00 14.710,00 100,00
Construcciones Impermeabilizante Litro 0,00 480,00 480,00 100,00

Construcciones
Bombas de agua con 
motor hidráulico

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Construcciones Materiales sanitarios Unidad 0,00 24.848,00 24.848,00 100,00
Construcciones Termotanques Unidad 0,00 70,00 70,00 100,00
Construcciones Compuestos químicos Litro 0,00 9.600,00 9.600,00 100,00
Construcciones Accesorios metálicos Unidad 0,00 62.120,00 62.120,00 100,00
Construcciones Madera para construcción Unidad 0,00 440,00 440,00 100,00

Construcciones
Artículos de hierro y acero 
semiacabados

Unidad 0,00 20.768,00 20.768,00 100,00

Construcciones Herramientas menores Unidad 0,00 2.553,00 2.553,00 100,00
Construcciones Vestimenta de obra Unidad 0,00 1.967,00 1.967,00 100,00
Construcciones Hormigoneras industriales Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Construcciones Amoladora Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
Construcciones Hidrolavadora Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Construcciones Esmeriladoras Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Construcciones Equipos de soldar Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Construcciones Rotopercutores Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
Construcciones Techo de vivienda Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Construcciones Artículos eléctricos Unidad 0,00 14.903,00 14.903,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 23.742.541 10.154.086 42,77
11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 3.161.230 1.589.669 50,29

Totales 0 26.903.771 11.743.755 43,65

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 0 26.903.771 11.743.755 43,65

Totales 0 26.903.771 11.743.755 43,65

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

CANELONES Construcciones N 0 390.524 390.524 100,00
CERRO LARGO Construcciones N 0 700.517 700.517 100,00
MONTEVIDEO Construcciones - 0 19.687.710 6.357.705 32,29
PAYSANDU Construcciones N 0 66.422 66.422 100,00
RIVERA Construcciones N 0 207.009 207.009 100,00
SALTO Construcciones N 0 2.657.308 827.297 31,13
TACUAREMBO Construcciones N 0 3.194.281 3.194.281 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 7.216.061 5.386.050 74,64
Total Montevideo 0 19.687.710 6.357.705 32,29

Total 0 26.903.771 11.743.755 43,65

Observaciones
Fecha Observación

29/05/2014
El crédito del Proyecto incluye trasposiciones realizadas desde el Proyecto 893 de la UE 001 por $ 16:982.820, en el tipo de 
crédito 1 "Partidas por una sola vez", y por una trasposición de $ 3.161.600, en el tipo de crédito 3 "Partidas anuales", del mismo 
Proyecto
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 026 - Dir.Nac.Cárceles,Penitenciarías y Centros de Recuperación

Programa 461 - Gestión de la privación de libertad

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 762

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada gestión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Gestión de la privación de la libertad

Objetivo de UE Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias equipadas y amuebladas Unidad 9,00 9,00 9,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Sillas Unidad 390,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Cuchetas de madera Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Impresora Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Informática Hardware Notebooks Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Balanzas Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 500.000 500.000 499.637 99,93

Totales 500.000 500.000 499.637 99,93
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 155.000 155.000 100,00
Informática Hardware 0 44.240 44.240 100,00
Mobiliario 500.000 300.760 300.397 99,88

Totales 500.000 500.000 499.637 99,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Mobiliario N 0 45.323 40.734 89,87
CERRO LARGO Mobiliario N 0 64.840 64.360 99,26
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 155.000 155.000 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 44.240 44.240 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 250.000 65.597 70.303 107,17
SAN JOSE Mobiliario N 250.000 125.000 125.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 250.000 235.163 230.094 97,84
Total Montevideo 250.000 264.837 269.543 101,78

Total 500.000 500.000 499.637 99,93
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 721

Descripción del Proyecto Adquirir maquinaria y equipos nuevos y/o incrementar la vida útil de los ya existentes

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a las distintas oficinas de esta unidad ejecutora del equipamiento y mobiliario necesarios para un mejor 
funcionamiento de la misma

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas de esta unidad adecuadamente equipadas Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadoras Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Armarios Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Escritorios Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Sillas Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 100.000 0 0 0,00

Totales 100.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 20.000 0 0 0,00
Mobiliario 80.000 0 0 0,00

Totales 100.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 20.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 80.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 100.000 0 0 0,00

Total 100.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
23/05/2014 Unidad Ejecutora suprimida por art. 121, Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011. Recursos transferidos a la Unidad Ejecutora 001
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Contar con instalaciones edilicias adecuadas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones en la 
estructura edilicia

Metro cuadrado 30,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 50.000 0 0 0,00

Totales 50.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 50.000 0 0 0,00

Totales 50.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 50.000 0 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 50.000 0 0 0,00

Total 50.000 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
23/05/2014 Unidad Ejecutora suprimida por art. 121, Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011. Recursos transferidos a la Unidad Ejecutora 001
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Proyecto 921
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 028 - Dirección Nacional de Policia Técnica

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 921 - Equipos técnicos

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 919

Descripción del Proyecto Dotar de los equipos técnicos necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional

Objetivo principal del 
Proyecto Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas con el equipamiento técnico necesario Unidad 1,00 4,00 4,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Público externo a través de la asistencia a la Justicia 0 1.020 1.020 100,00
Público externo a través de la asistencia a la Justicia (Femenino) 0 137 137 100,00
Público externo a través de la asistencia a la Justicia (Masculino) 0 883 883 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos varios Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Repuestos para equipos Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 100.000 223.674 223.674 100,00

Totales 100.000 223.674 223.674 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 100.000 14.548 14.548 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 209.126 209.126 100,00

Totales 100.000 223.674 223.674 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 100.000 14.548 14.548 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 209.126 209.126 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 100.000 223.674 223.674 100,00

Total 100.000 223.674 223.674 100,00

Observaciones
Fecha Observación

26/05/2014
Se repararon secuenciadores de laboratorios
Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 922
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 028 - Dirección Nacional de Policia Técnica

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 922 - Informática específica

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 919

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y accesorios informáticos; adquisición o desarrollo de programas informáticos específicos 
para la Unidad

Objetivo principal del 
Proyecto Lograr mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capacitación
Personal capacitado que 
se desempeña con la 
tecnología que se adquiere

Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Programas AFIS Y CODIS 
(2da etapa)

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Tecnología para 
reconocimiento facial

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software Licencias antivirus Unidad 0,00 104,00 104,00 100,00
Informática Hardware Discos duros Unidad 0,00 34,00 34,00 100,00
Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
Informática Hardware Artículos auxiliares Unidad 0,00 42,00 42,00 100,00
Informática Hardware Scanner Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 700.000 893.500 891.576 99,78

Totales 700.000 893.500 891.576 99,78
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capacitación 200.000 0 0 0,00
Informática Hardware 0 816.046 816.046 100,00
Informática Software 500.000 77.454 75.530 97,52

Totales 700.000 893.500 891.576 99,78

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Capacitación - 200.000 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 816.046 816.046 100,00
MONTEVIDEO Informática Software - 500.000 77.454 75.530 97,52

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 700.000 893.500 891.576 99,78

Total 700.000 893.500 891.576 99,78

Observaciones
Fecha Observación

23/05/2014
Artículos auxiliares: 35 memorias, 1 fuente de poder, 4 switch y 2 grabadoras externas
Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 973 ($ 5.500) y del Proyecto 971 ($ 188.000) de esta Unidad 
Ejecutora
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 028 - Dirección Nacional de Policia Técnica

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 919

Descripción del Proyecto Dotar del equipamiento necesario para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional

Objetivo principal del 
Proyecto Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas adecuadamente equipadas Unidad 5,00 7,00 7,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Personal de esta Unidad 0 230 230 100,00
Personal de esta Unidad (Femenino) 0 88 88 100,00
Personal de esta Unidad (Masculino) 0 142 142 100,00
Personal de otras Unidades 0 161 161 100,00
Público citado para investigación 0 13.312 13.312 100,00
Público externo, organismos estatales y de justicia 0 119.816 119.816 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Escritorios Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Mobiliario Armarios para documentos Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario
Mesas de trabajo para 
áreas técnicas

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario
Percheros y lockers para el 
Personal

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Sillas Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de oficina Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Electrodomésticos Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Investigación
Equipos técnicos para 
investigación

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones y accesorios 
para vehículos

Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Artículos eléctricos para 
nuevo cableado

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 0,00 14,00 14,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Repuesto para 
Secuenciador ABI 310

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Colchones Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Mobiliario Cortinas Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipo UPS para 
Laboratorio Biológico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Brazos hidráulicos para 
puertas

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de gimnasia Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 2.200.000 490.651 490.174 99,90
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 800.000 768.961 768.960 100,00

Totales 3.000.000 1.259.612 1.259.134 99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 354.690 354.690 100,00
Investigación 0 189.711 189.711 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 185.877 185.399 99,74
Mobiliario 3.000.000 529.334 529.334 100,00

Totales 3.000.000 1.259.612 1.259.134 99,96
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 354.690 354.690 100,00
MONTEVIDEO Investigación - 0 189.711 189.711 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 185.877 185.399 99,74

MONTEVIDEO Mobiliario - 3.000.000 529.334 529.334 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 3.000.000 1.259.612 1.259.134 99,96

Total 3.000.000 1.259.612 1.259.134 99,96

Observaciones
Fecha Observación

26/05/2014
Dentro de los electrodomésticos se compraron procesadora, ventilador, microondas, 3 heladeras con frezer, 1 aspiradora, 1 
sistema de audio, 1 televisor y picadora de carne
Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposición a otros Proyectos del Inciso
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 028 - Dirección Nacional de Policia Técnica

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 920

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas del edificio sede remodeladas Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reforma de oficina de 
Identificación Humana

Metro cuadrado 25,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reforma de oficina de 
Expedición de Certificados 
de Antecedentes Judiciales

Metro cuadrado 25,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Obra de cableado 
subterráneo para 
ampliación de potencia

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Colocación de bajo 
mesadas completas en 
Laboratorio Codis

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 50.000 1.409.270 1.397.780 99,18

Totales 50.000 1.409.270 1.397.780 99,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 50.000 1.409.270 1.397.780 99,18

Totales 50.000 1.409.270 1.397.780 99,18

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 50.000 1.409.270 1.397.780 99,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 50.000 1.409.270 1.397.780 99,18

Total 50.000 1.409.270 1.397.780 99,18

Observaciones
Fecha Observación
26/05/2014 Se incrementó el crédito de Proyecto por trasposición del Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora

05/06/2014
Se realizó una obra de cableado subterráneo para ampliación de potencia de la energía eléctrica a 100 Kw para la D.N.P.T. Dicha 
ampliación se realizó a efectos de atender la demanda de energía que requieren las instalaciones del laboratorio CODIS
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 029 - Escuela Nacional de Policía

Programa 343 - Formación y Capacitación

Área Prog. 8 - EDUCACIÓN

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 714

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario necesario para las oficinas y aulas de la Escuela Nacional de Policía

Objetivo principal del 
Proyecto Brindar la infraestrucutra necesaria para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Formación y Capacitación

Objetivo de UE Formación y Capacitación en áreas específicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Aulas de esta escuela adecuadamente equipadas Unidad 27,00 27,00 27,00 100,00
Oficinas de esta escuela adecuadamente equipadas Unidad 42,00 12,00 12,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Alumnos de todos los centros, docentes y personal general de la Unidad 
Ejecutora

1.500 1.500 1.500 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario Escritorios y sillas Unidad 75,00 12,00 12,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos y máquinas de 
oficina

Unidad 42,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefones Unidad 0,00 16,00 16,00 100,00

Mobiliario Guardarropas metálicos Unidad 0,00 27,00 27,00 100,00

Informática Hardware
Partes y herramientas 
informáticas

Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Plancha Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Bomba de agua Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 300.000 300.000 299.884 99,96

Totales 300.000 300.000 299.884 99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 150.000 106.675 106.675 100,00
Informática Hardware 0 11.725 11.609 99,01
Mobiliario 150.000 181.600 181.600 100,00

Totales 300.000 300.000 299.884 99,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 150.000 106.675 106.675 100,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 11.725 11.609 99,01
MONTEVIDEO Mobiliario - 150.000 181.600 181.600 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 300.000 300.000 299.884 99,96

Total 300.000 300.000 299.884 99,96
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 029 - Escuela Nacional de Policía

Programa 343 - Formación y Capacitación

Área Prog. 8 - EDUCACIÓN

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 715

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Formación y Capacitación

Objetivo de UE Formación y Capacitación en áreas específicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Alumnos de todos los centros, docentes y personal general de la Unidad 
Ejecutora

1.500 1.500 1.500 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de edificios Metro cuadrado 25,00 25,00 25,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 50.000 50.000 49.975 99,95

Totales 50.000 50.000 49.975 99,95
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 50.000 50.000 49.975 99,95

Totales 50.000 50.000 49.975 99,95

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 50.000 50.000 49.975 99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 50.000 50.000 49.975 99,95

Total 50.000 50.000 49.975 99,95
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Proyecto 716
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Prog. 13 - SALUD

Proyecto 716 - Equipamiento Hospital Policial

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 716

Descripción del Proyecto Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial

Objetivo principal del 
Proyecto Equipar el CI, CTI, emergencia e incorporar tecnología al Centro Mastológico

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Garantizar el acceso a atención integral de la salud

Objetivo de UE Atención Integral de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Unidades de servicio mejor equipadas Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Usuarios del Hospital Policial 125.000 120.000 120.000 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento médico Unidad 294,00 294,00 294,00 100,00

Mobiliario Sillones y mesas Unidad 70,00 18,00 18,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Mesa Cotrel Acero 
Inoxidable

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Colposcopio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Grúa elevación de 
pacientes

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Camas y camillas Unidad 0,00 230,00 230,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fibrobroncoscopio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Mamógrafo Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Monitores fetales Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Instrumental urología Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Microscopio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sillones Diálisis Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 28.404.600 28.404.600 26.298.129 92,58
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 350.000 350.000 334.044 95,44

Totales 28.754.600 28.754.600 26.632.173 92,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 27.692.000 28.733.250 26.610.823 92,61
Mobiliario 1.062.600 21.350 21.350 100,00

Totales 28.754.600 28.754.600 26.632.173 92,62

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 27.692.000 28.733.250 26.610.823 92,61
MONTEVIDEO Mobiliario - 1.062.600 21.350 21.350 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 28.754.600 28.754.600 26.632.173 92,62

Total 28.754.600 28.754.600 26.632.173 92,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 193  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Prog. 13 - SALUD

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Mantenimiento y refacciones adecuadas de las Policlínicas Periféricas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Garantizar el acceso a atención integral de la salud

Objetivo de UE Atención Integral de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Policlínicas periféricas mejoradas Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacción de instalaciones Metro cuadrado 4,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calefón Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Mobiliario Sillas oficina Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Mandril tipo jacob Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Grabador de video digital Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 50.000 50.000 48.518 97,04

Totales 50.000 50.000 48.518 97,04
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 34.206 34.206 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 50.000 0 0 0,00
Mobiliario 0 15.794 14.312 90,62

Totales 50.000 50.000 48.518 97,04

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 34.206 34.206 100,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 50.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 15.794 14.312 90,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 50.000 50.000 48.518 97,04

Total 50.000 50.000 48.518 97,04

Observaciones
Fecha Observación
23/05/2014 La imputación de los gastos realizados en este proyecto debió hacerse al Proyecto Nº 716 Equipamiento Hospital Policial
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 031 - Dirección Nacional de Identificación Civil

Programa 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 747

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Brindar la infraestrucutra indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Información sobre Personas Físicas

Objetivo de UE Información sobre Personas Físicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas con maquinaria adecuada Unidad 15,00 31,00 31,00 100,00
Oficinas con mobiliario adecuado Unidad 31,00 7,00 7,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Escritorios, sillas, mesas y 
cajoneras

Unidad 340,00 139,00 139,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire 
acondicionado

Unidad 15,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Sistemas completos de 
detección de humo

Unidad 200,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Fotocopiadoras Unidad 110,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Televisores, 
refrigeradores, cafetera, 
estufas, extractor,
secamanos, destructoras 
papel, taladro

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Teléfonos y faxes Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Mobiliario

Percheros, guardarropas 
metálicos, cofres, 
ordenadores, moquette, 
puerta reja

Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00

Mobiliario Armarios Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Cámaras de seguridad Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Informática Software Soporte lógico Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Digitalizadores, 
plastificadoras, impresoras

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Mobiliario Estantes y parantes Unidad 0,00 1.900,00 1.900,00 100,00
Mobiliario Biblioteca Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Mobiliario Silla de ruedas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Intercomunicadores Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware HW sistema telefónico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Extintores, bomba 
elevadora, equipos de 
luces emergencia

Unidad 0,00 83,00 83,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 5.000.000 3.000.000 2.888.708 96,29

Totales 5.000.000 3.000.000 2.888.708 96,29
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 1.700.000 1.643.907 1.581.407 96,20
Informática Hardware 0 37.827 37.827 100,00
Informática Software 0 460.745 460.745 100,00
Mobiliario 3.300.000 857.521 808.729 94,31

Totales 5.000.000 3.000.000 2.888.708 96,29

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Equipamiento y Maquinaria N 0 962 962 100,00
ARTIGAS Mobiliario N 139.698 0 0 0,00
CANELONES Equipamiento y Maquinaria N 0 1.283 1.283 100,00
CANELONES Mobiliario N 339.331 0 0 0,00
CERRO LARGO Equipamiento y Maquinaria N 0 642 642 100,00
CERRO LARGO Mobiliario N 132.499 0 0 0,00
COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 0 1.603 1.603 100,00
COLONIA Mobiliario N 130.582 2.736 2.736 100,00
DURAZNO Equipamiento y Maquinaria N 0 962 962 100,00
DURAZNO Mobiliario N 125.349 0 0 0,00
FLORES Equipamiento y Maquinaria N 0 8.691 8.691 100,00
FLORES Mobiliario N 83.999 19.681 19.681 100,00
FLORIDA Equipamiento y Maquinaria N 0 641 641 100,00
FLORIDA Mobiliario N 83.999 0 0 0,00
LAVALLEJA Equipamiento y Maquinaria N 0 641 641 100,00
LAVALLEJA Mobiliario N 83.999 0 0 0,00
MALDONADO Equipamiento y Maquinaria N 0 14.564 14.564 100,00
MALDONADO Mobiliario N 181.999 6.229 6.229 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 1.700.000 1.494.547 1.432.047 95,82
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 37.827 37.827 100,00
MONTEVIDEO Informática Software - 0 460.745 460.745 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 863.999 803.312 754.520 93,93
PAYSANDU Equipamiento y Maquinaria N 0 37.212 37.212 100,00
PAYSANDU Mobiliario N 83.999 0 0 0,00
RIO NEGRO Equipamiento y Maquinaria N 0 961 961 100,00
RIO NEGRO Mobiliario N 94.000 0 0 0,00
RIVERA Equipamiento y Maquinaria N 0 641 641 100,00
RIVERA Mobiliario N 48.500 0 0 0,00
ROCHA Equipamiento y Maquinaria N 0 9.012 9.012 100,00
ROCHA Mobiliario N 188.182 6.229 6.229 100,00
SALTO Equipamiento y Maquinaria N 0 17.523 17.523 100,00
SALTO Mobiliario N 181.999 0 0 0,00
SAN JOSE Equipamiento y Maquinaria N 0 37.214 37.214 100,00
SAN JOSE Mobiliario N 153.582 0 0 0,00
SORIANO Equipamiento y Maquinaria N 0 1.603 1.603 100,00
SORIANO Mobiliario N 170.516 0 0 0,00
TACUAREMBO Equipamiento y Maquinaria N 0 962 962 100,00
TACUAREMBO Mobiliario N 129.769 2.295 2.295 100,00
TREINTA Y TRES Equipamiento y Maquinaria N 0 14.243 14.243 100,00
TREINTA Y TRES Mobiliario N 83.999 17.039 17.039 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 198  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 2.436.001 203.569 203.569 100,00
Total Montevideo 2.563.999 2.796.431 2.685.139 96,02

Total 5.000.000 3.000.000 2.888.708 96,29

Observaciones
Fecha Observación
09/04/2014 Se disminuyó el crédito por Proyecto por trasposición de $2.000.000 del Proyecto Nº 971
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 031 - Dirección Nacional de Identificación Civil

Programa 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 749

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto

Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado en 
función de las necesidades de las oficinas instaladas en el interior

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos No hay

Organismos involucrados No hay

Objetivo de Inciso Información sobre Personas Físicas

Objetivo de UE Información sobre Personas Físicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas con acondicionamiento eléctrico Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
Oficinas de Rincón refaccionadas Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
Oficinas instaladas en el interior del país 
refaccionadas

Unidad 1,00 2,00 2,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones en oficinas 
instaladas en el interior del 
país

Metro cuadrado 24,00 160,00 160,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Acondicionamiento 
eléctrico en oficinas

Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones en oficinas Metro cuadrado 0,00 290,00 290,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Acondicionamiento entrada 
de Edificio Rincón Nº 665

Metro cuadrado 0,00 3,00 3,00 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 200  de 206 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 350.000 2.350.000 2.336.715 99,43

Totales 350.000 2.350.000 2.336.715 99,43

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 350.000 2.350.000 2.336.715 99,43

Totales 350.000 2.350.000 2.336.715 99,43

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

FLORIDA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 350.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 1.718.025 1.704.740 99,23

PAYSANDU
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 552.442 552.442 100,00

SALTO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 0 79.533 79.533 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 350.000 631.975 631.975 100,00
Total Montevideo 0 1.718.025 1.704.740 99,23

Total 350.000 2.350.000 2.336.715 99,43

Observaciones
Fecha Observación

23/05/2014
Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 2.000.000 por trasposición del Proyecto Nº 971 a efectos de realizar refacciones en 
oficinas de los Departamentos de Paysandú y Salto y modificar el ingreso a la Sede Rincón 665, cambiando su entrada principal. 
Se terminó con la implementación del cielorraso en varias oficinas de la Sede de esta Dirección
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Proyecto 752
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 033 - Guardia Republicana

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 752 - Semovientes

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de semovientes

Objetivo principal del 
Proyecto Mantenimiento y reposición de los semovientes necesarios

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencia con equinos en buen estado Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Semovientes Equinos Unidad 10,00 19,00 19,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 93.103 450.000 411.075 91,35

Totales 93.103 450.000 411.075 91,35

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Semovientes 93.103 450.000 411.075 91,35

Totales 93.103 450.000 411.075 91,35
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Semovientes - 93.103 450.000 411.075 91,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 93.103 450.000 411.075 91,35

Total 93.103 450.000 411.075 91,35

Observaciones
Fecha Observación

16/05/2014
Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 450.000 por trasposición del Proyecto Nº 891 de la Unidad Ejecutora 001 y se 
disminuyó en $ 93.103 por trasposición al Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora
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Proyecto 971
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 033 - Guardia Republicana

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto Que la unidad se encuentre provista de adecuado equipamiento y mobiliario de oficina

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Instalaciones adecuadas para el personal Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Oficinas adecuadamente equipadas Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Coraceros 0 1.158 1.158 100,00
Coraceros (Femenino) 0 82 82 100,00
Coraceros (Masculino) 0 1.076 1.076 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Escritorios y sillas Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Armarios y vitrinas Unidad 2,00 66,00 66,00 100,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos Eléctricos Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 89.880 257.883 254.744 98,78

Totales 89.880 257.883 254.744 98,78
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 864 864 100,00
Mobiliario 89.880 257.019 253.880 98,78

Totales 89.880 257.883 254.744 98,78

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 864 864 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 89.880 257.019 253.880 98,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 89.880 257.883 254.744 98,78

Total 89.880 257.883 254.744 98,78

Observaciones
Fecha Observación
16/05/2014 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 74.900 por trasposición del Proyecto Nº 973 y del Proyecto Nº 752 por $ 93.103
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Proyecto 973
Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 033 - Guardia Republicana

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Prog. 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo principal del 
Proyecto Mantener la estructura edilicia de la Unidad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Prevención y represión del delito

Objetivo de UE Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Dependencias en condiciones edilicias adecuadas Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento de edificios Metro cuadrado 5,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 74.900 0 0 0,00

Totales 74.900 0 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y Reparaciones Mayores 74.900 0 0 0,00

Totales 74.900 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 74.900 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 74.900 0 0 0,00

Total 74.900 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
02/05/2014 Se realizó trasposición de la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto Nº 971 de esta Unidad Ejecutora



PPRREESSIIDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA                                                              OOffiicciinnaa  ddee  PPllaanneeaammiieennttoo  yy  PPrreessuuppuueessttoo  

  

 

RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  ––  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001133  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCISO 05 
 

“MINISTERIO 
DE  

ECONOMÍA Y FINANZAS” 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 1  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Proyecto 700
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 1 Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera

Proyecto 700 Infraestructura de Oficina Deuda

Descripción del 
Proyecto

Dotar de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la  Oficina de Manejo de  Deuda

Objetivo principal del 
Proyecto

Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Equipamiento informático Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficina de Manejo de Deuda  equipada 
informáticamente para lograr los objetivos

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Oficina de Manejo 
de Deuda

4 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

450.000 0 0 0 0 450.000

Totales 450.000 0 0 0 0 450.000

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 1690/OC-UR 08/12/2005 20/04/2010 100,00  
BID 1690/OC-UR 08/12/2005  100,00  

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 450.000 0 0 0 0 450.000

Totales 450.000 0 0 0 0 450.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 450.000 0 0 0 0 450.000
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 450.000 0 0 0 0 450.000

Total 450.000 0 0 0 0 450.000
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Proyecto 701
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 1 Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera

Proyecto 701 Equipos y mobiliario

Descripción del 
Proyecto

Mantener el equipamiento y  mobiliario de la Dirección General de Secretaría

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener en lo posible el equipamiento de las oficinas de la Dirección General de Secretaría

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario Escritorios, sillas y armarios Unidad 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Dirección General de Secretaría adecuadamente 
equipada

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 200 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 405.002 0 0 0 0 405.002
12 - Recursos con afectación especial 40.046 0 0 0 0 40.046

Totales 445.048 0 0 0 0 445.048

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario 445.048 0 0 0 0 445.048

Totales 445.048 0 0 0 0 445.048

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Mobiliario - 445.048 0 0 0 0 445.048

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 445.048 0 0 0 0 445.048

Total 445.048 0 0 0 0 445.048
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Proyecto 702
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 1 Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera

Proyecto 702 Mejoras edificio

Descripción del 
Proyecto

Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del 
Ministerio de Economía y Finanzas

Objetivo principal del 
Proyecto

Hacer las mejoras necesarias en el edificio sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y 
Finanzas

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Acondicionamiento de pisos y 
mamparas

Metro 
cuadrado

125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Planta física de las oficinas de la Dirección General de 
Secretaría acondicionada

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 200 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 98.855 0 0 0 0 98.855

Totales 98.855 0 0 0 0 98.855

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

98.855 0 0 0 0 98.855

Totales 98.855 0 0 0 0 98.855

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 98.855 0 0 0 0 98.855
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 98.855 0 0 0 0 98.855

Total 98.855 0 0 0 0 98.855
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Proyecto 739
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 1 Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera

Proyecto 739 Infraestructura y desarrollo informático de las Unidades Cen

Descripción del 
Proyecto

Acondicionamiento de la planta física y adquisición de equipamiento mobiliario e informático para las Unidades 
Centralizadas de Compras

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a las Unidades Centralizadas de Compras de un adecuado lugar de trabajo y del equipamiento mobiliario e 
informático requerido para el cumplimiento de sus cometidos.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Pintura y reparación de pisos Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Equipamiento informático Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliario
Equipamiento mobiliario y 
equipos

Unidad 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software Licencias Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo con equipamiento adecuado para 
el logro de los cometidos

Unidad 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 20 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Totales 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 240.000 0 0 0 0 240.000
Informática Software 444.000 0 0 0 0 444.000
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

465.000 0 0 0 0 465.000

Mobiliario 351.000 0 0 0 0 351.000

Totales 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 240.000 0 0 0 0 240.000
MONTEVIDEO Informática Software - 444.000 0 0 0 0 444.000

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 465.000 0 0 0 0 465.000

MONTEVIDEO Mobiliario - 351.000 0 0 0 0 351.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

Total 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
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Proyecto 766
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 1 Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera

Proyecto 766 Fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio

Descripción del 
Proyecto

Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras 
dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y 
aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la 
capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las 
políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de 
inversión.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

2.417.000 0 0 0 0 2.417.000

Totales 2.417.000 0 0 0 0 2.417.000

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 1971/OC-UR 01/04/2008  100,00  
BID 1971/OC-UR 01/04/2008  100,00  

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 2.417.000 0 0 0 0 2.417.000

Totales 2.417.000 0 0 0 0 2.417.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 2.417.000 0 0 0 0 2.417.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 2.417.000 0 0 0 0 2.417.000

Total 2.417.000 0 0 0 0 2.417.000
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Proyecto 815
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 1 Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera

Proyecto 815 Modernización Informática

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de hardware y software con la finalidad de fortalecer en informática a la Dirección General de Secretaría.

Objetivo principal del 
Proyecto

Actualización de la Dirección General de Secretaría en informática.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Informática Hardware
Equipos de informática: PCs, 
monitores, multifunciones 
(imp., escáner, fotocop)

Unidad 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo informatizados Unidad 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 150 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

Totales 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

Totales 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

Total 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
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Proyecto 816
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 1 Adm.Recursos de Apoyo Conduc. Econom. Financiera

Proyecto 816 Apoyo a la gestión presupuestal

Descripción del 
Proyecto

Mejorar la eficiencia y calidad de las prácticas de administración pública, la transparencia y la confiabilidad de la 
rendición de cuentas por parte del gobierno a la sociedad.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante la 
actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado. 
Estos son:  el Tribunal de Cuentas (TC), la Contaduría General de la Nación (CGN), la Auditoría Interna de la Nación 
(AIN) y la Unidad de Presupuesto Nacional (UPN).

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Administración del 
Proyecto RRHH

Recursos humanos Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación Jornadas de capacitación Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultorías individuales Consultorías contratadas Unidad 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empresas Consultoras Empresas Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Modulares y sillas Unidad 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

9.053.463 0 0 0 0 9.053.463

Totales 9.053.463 0 0 0 0 9.053.463

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 2085/OC-UR 10/02/2009  100,00  
BID 2085/OC-UR 10/02/2009  100,00  

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Administración del Proyecto RRHH 644.396 0 0 0 0 644.396
Capacitación 392.540 0 0 0 0 392.540
Consultorías individuales 5.891.001 0 0 0 0 5.891.001
Empresas Consultoras 1.929.256 0 0 0 0 1.929.256
Informática Hardware 98.135 0 0 0 0 98.135
Mobiliario 98.135 0 0 0 0 98.135

Totales 9.053.463 0 0 0 0 9.053.463
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Administración del 
Proyecto RRHH

- 644.396 0 0 0 0 644.396

MONTEVIDEO Capacitación - 392.540 0 0 0 0 392.540

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 5.891.001 0 0 0 0 5.891.001

MONTEVIDEO Empresas Consultoras - 1.929.256 0 0 0 0 1.929.256
MONTEVIDEO Informática Hardware - 98.135 0 0 0 0 98.135
MONTEVIDEO Mobiliario - 98.135 0 0 0 0 98.135

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 9.053.463 0 0 0 0 9.053.463

Total 9.053.463 0 0 0 0 9.053.463
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario de sectores

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener el equipamiento y mobiliario de la Dirección General de Secretaría.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario Mobiliario y equipos adecuados Unidad 0,00 90,00 70,00 20,00 60,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Caldera e instalación Unidad 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Renovación central telefónica Unidad 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Dirección General de Secretaría adecuadamente 
equipada para su correcto funcionamiento

Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Unidad Ejecutora 0 200 200 200 200

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 1.879.964 1.979.964 3.229.964 1.339.964 8.429.856

Totales 0 1.879.964 1.979.964 3.229.964 1.339.964 8.429.856

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 262.000 590.000 3.000.000 0 3.852.000
Mobiliario 0 1.617.964 1.389.964 229.964 1.339.964 4.577.856

Totales 0 1.879.964 1.979.964 3.229.964 1.339.964 8.429.856
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 262.000 590.000 3.000.000 0 3.852.000

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 1.617.964 1.389.964 229.964 1.339.964 4.577.856

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 1.879.964 1.979.964 3.229.964 1.339.964 8.429.856

Total 0 1.879.964 1.979.964 3.229.964 1.339.964 8.429.856
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos con la finalidad 
de fortalecer en informática a la Dirección General de Secretaría

Objetivo principal del 
Proyecto

Actualización del parque informático de las distintas unidades de la Unidad Ejecutora.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas equipadas con equipos informáticos de 
acuerdo a sus necesidades

Unidad 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de las distintas unidades 0 40 40 40 40

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 4.094.911 2.444.911 2.544.911 4.194.911 13.279.644

Totales 0 4.094.911 2.444.911 2.544.911 4.194.911 13.279.644

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 4.094.911 2.444.911 2.544.911 4.194.911 13.279.644

Totales 0 4.094.911 2.444.911 2.544.911 4.194.911 13.279.644

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 4.094.911 2.444.911 2.544.911 4.194.911 13.279.644
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 4.094.911 2.444.911 2.544.911 4.194.911 13.279.644

Total 0 4.094.911 2.444.911 2.544.911 4.194.911 13.279.644
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Proyecto 973
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 Inmuebles

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realizar 
los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede y los distintos anexos de la Dirección General de 
Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas

Objetivo principal del 
Proyecto

Ejecutar las mejoras necesarias en el edificio sede y en los distintos anexos de la Dirección General de Secretaría del 
Ministerio de Economía y Finanzas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacción y mejoras en 
infraestructura

Metro 
cuadrado

0,00 187,00 454,00 221,00 263,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Edificio sede y anexos  en condiciones adecuadas 
para cumplir con sus funciones

Unidad 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Dirección General 
de Secretaría

0 53 130 63 75

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 1.084.765 2.634.765 1.284.765 1.524.765 6.529.060

Totales 0 1.084.765 2.634.765 1.284.765 1.524.765 6.529.060

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

0 1.084.765 2.634.765 1.284.765 1.524.765 6.529.060

Totales 0 1.084.765 2.634.765 1.284.765 1.524.765 6.529.060
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

FLORIDA
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

N 0 0 0 0 0 0

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 0 1.084.765 2.634.765 1.284.765 1.524.765 6.529.060

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 1.084.765 2.634.765 1.284.765 1.524.765 6.529.060

Total 0 1.084.765 2.634.765 1.284.765 1.524.765 6.529.060
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Proyecto 974
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 974 Vehículos

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición o permuta de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas)

Objetivo principal del 
Proyecto

Renovación de flota

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Vehículos Vehículos Unidad 0,00 3,00 1,00 1,00 1,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Flota de vehículos en condiciones adecuadas Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Dirección General 
de Secretaría

0 200 200 200 200

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Totales 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Vehículos 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Totales 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Vehículos - 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Total 0 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 1 Dir. Gral. Secretaría del  Mrio. de Economía y Finanzas

Programa 490 Diseño y control de la Política Económica

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Dotar de la 
infraestructura necesaria para el funcionamiento de la  Oficina de Manejo de  Deuda

Objetivo principal del 
Proyecto

Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficina de Manejo de Deuda equipada 
informáticamente

Unidad 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Oficina de Manejo 
de Deuda

0 5 5 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

0 95.000 95.000 0 0 190.000

Totales 0 95.000 95.000 0 0 190.000

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 1690/OC-UR 08/12/2005  100,00  
BID 1690/OC-UR 08/12/2005  100,00  
BID 2792 oc-ur 20/11/2012  100,00  
BID 1690/OC-UR 08/12/2005  100,00  
BID 1690/OC-UR 08/12/2005  100,00  
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Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 95.000 95.000 0 0 190.000

Totales 0 95.000 95.000 0 0 190.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 95.000 95.000 0 0 190.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 95.000 95.000 0 0 190.000

Total 0 95.000 95.000 0 0 190.000
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Proyecto 709
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 2 Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac

Proyecto 709 Maquinas, Equipos y Mobiliario

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento y mobiliario en general

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario Sillas Unidad 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Escritorios Unidad 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Bibilotecas Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas equipadas adecuadamente Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Contaduría 
General de la Nación

400 0 0 0 0 400

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 141.977 0 0 0 0 141.977
12 - Recursos con afectación especial 166.668 0 0 0 0 166.668

Totales 308.645 0 0 0 0 308.645

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario 308.645 0 0 0 0 308.645

Totales 308.645 0 0 0 0 308.645

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Mobiliario - 308.645 0 0 0 0 308.645
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 308.645 0 0 0 0 308.645

Total 308.645 0 0 0 0 308.645
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Proyecto 710
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 2 Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac

Proyecto 710 Desarrollo Informático

Descripción del 
Proyecto

Desarrollo de la Infraestructura Informática de la C.G.N.

Objetivo principal del 
Proyecto

Desarrollo de la Infraestructura Informática de la C.G.N.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software Licencias Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Centro de cómputos con 
equipamiento actualizado

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones
Centro de cómputos 
acondicionado físicamente

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresas Consultoras
Contratación de empresas 
instaladoras

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Data Center en condiciones para cumplimiento de 
estándares de seguridad

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios del Data Center 1 0 0 0 0 1

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 10.013.546 0 0 0 0 10.013.546

Totales 10.013.546 0 0 0 0 10.013.546

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Construcciones 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
Empresas Consultoras 1.484.130 0 0 0 0 1.484.130
Equipamiento y Maquinaria 2.452.882 0 0 0 0 2.452.882
Informática Software 4.576.534 0 0 0 0 4.576.534

Totales 10.013.546 0 0 0 0 10.013.546
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Construcciones - 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000
MONTEVIDEO Empresas Consultoras - 1.484.130 0 0 0 0 1.484.130

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 2.452.882 0 0 0 0 2.452.882

MONTEVIDEO Informática Software - 4.576.534 0 0 0 0 4.576.534

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 10.013.546 0 0 0 0 10.013.546

Total 10.013.546 0 0 0 0 10.013.546
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Proyecto 748
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 2 Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac

Proyecto 748 Sistema de Contabilidad Integrado

Descripción del 
Proyecto

Desarrollo del módulo correspondiente al Sistema de Contabilidad Patrimonial y otros

Objetivo principal del 
Proyecto

Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Empresas Consultoras
Contratación de empresa 
consultora

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Plan de Cuentas actualizado Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 3.714.906 0 0 0 0 3.714.906
12 - Recursos con afectación especial 1.118.216 0 0 0 0 1.118.216

Totales 4.833.122 0 0 0 0 4.833.122

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Empresas Consultoras 4.833.122 0 0 0 0 4.833.122

Totales 4.833.122 0 0 0 0 4.833.122

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Empresas Consultoras - 4.833.122 0 0 0 0 4.833.122

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 4.833.122 0 0 0 0 4.833.122

Total 4.833.122 0 0 0 0 4.833.122
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Proyecto 781
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 2 Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac

Proyecto 781 Reparaciones y mejoras extraordinarias

Descripción del 
Proyecto

Reparaciones edilicias

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la estructura edilicia

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparación de un baño Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Edificio parcialmente acondicionado Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la unidad ejecutora 450 0 0 0 0 450

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 50.804 0 0 0 0 50.804

Totales 50.804 0 0 0 0 50.804

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

50.804 0 0 0 0 50.804

Totales 50.804 0 0 0 0 50.804

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 50.804 0 0 0 0 50.804
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 50.804 0 0 0 0 50.804

Total 50.804 0 0 0 0 50.804
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Proyecto 817
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 2 Adm.del Sist.Presupuestario y de Contab. Integrada de la Nac

Proyecto 817 Fortalecimiento Institucional

Descripción del 
Proyecto

Busca lograr el fortalecimiento institucional de la administración pública

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar el control de la gestión pública de los procesos involucrados, junto con la eficiencia y calidad de las prácticas 
administrativas

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales Contrataciones de consultorias Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Fortalecimiento Institucional de la Unidad Ejecutora Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

5.021.533 0 0 0 0 5.021.533

Totales 5.021.533 0 0 0 0 5.021.533

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 2085-OC/UR 10/02/2009  100,00  
BID 2085-OC/UR 10/02/2009  100,00  

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales 5.021.533 0 0 0 0 5.021.533

Totales 5.021.533 0 0 0 0 5.021.533

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 5.021.533 0 0 0 0 5.021.533
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 5.021.533 0 0 0 0 5.021.533

Total 5.021.533 0 0 0 0 5.021.533
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 Equipamientos y Mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento y mobiliario en general

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado Unidad 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Calculadoras Unidad 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Mobiliario Sillas Unidad 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00
Mobiliario Escritorios Unidad 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00
Mobiliario Bibilotecas Unidad 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo equipados Unidad 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 320,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Unidad Ejecutora 0 400 400 400 400

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 115.041 115.041 115.041 115.041 460.164

Totales 0 115.041 115.041 115.041 115.041 460.164

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 57.521 57.521 57.521 57.521 230.084
Mobiliario 0 57.520 57.520 57.520 57.520 230.080

Totales 0 115.041 115.041 115.041 115.041 460.164
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 57.521 57.521 57.521 57.521 230.084

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 57.520 57.520 57.520 57.520 230.080

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 115.041 115.041 115.041 115.041 460.164

Total 0 115.041 115.041 115.041 115.041 460.164
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 informática

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos de la 
Contaduría General de la Nación

Objetivo principal del 
Proyecto

Desarrollo de la Infraestructura Informática de la Contaduría General de la Nación

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Computadoras Unidad 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
Informática Software Licencias Unidad 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo renovados Unidad 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Unidad Ejecutora 0 400 400 400 400

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

Totales 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000
Informática Software 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000

Totales 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000
MONTEVIDEO Informática Software - 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

Total 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000
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Proyecto 973
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 Inmuebles

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la estructura edilicia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Colocación de cielorraso
Metro 
cuadrado

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Colocación de luminarias Unidad 0,00 300,00 200,00 0,00 0,00 500,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Pintura en paredes y aberturas Unidad 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Colocación de pisos vinílicos
Metro 
cuadrado

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Cerramiento arcada 2º Piso Unidad 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reforma baños Unidad 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Edificio remodelado Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Unidad Ejecutora 0 400 400 400 400

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 416.690 416.690 416.690 416.690 1.666.760

Totales 0 416.690 416.690 416.690 416.690 1.666.760
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Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

0 416.690 416.690 416.690 416.690 1.666.760

Totales 0 416.690 416.690 416.690 416.690 1.666.760

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 0 416.690 416.690 416.690 416.690 1.666.760

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 416.690 416.690 416.690 416.690 1.666.760

Total 0 416.690 416.690 416.690 416.690 1.666.760



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 37  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Contaduría General de la Nación

Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

Área Prog. 17 VIVIENDA

Proyecto 971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento y mobiliario en general

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento necesario para 
el adecuado desempeño de las 
actividades

Unidad 0,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas equipadas Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios del Servicio de 
Garantía de Alquileres

0 92 92 92 92

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 3.400.000

Totales 0 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 3.400.000

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 3.400.000

Totales 0 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 3.400.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 3.400.000
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 3.400.000

Total 0 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000 3.400.000
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Proyecto 973
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 2 Contaduría General de la Nación

Programa 523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

Área Prog. 17 VIVIENDA

Proyecto 973 Inmuebles

Objetivo de Inciso FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la estructura edilicia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacción y mejoras en 
infraestructura

Metro 
cuadrado

0,00 417,00 417,00 208,00 208,00 1.250,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficina remodelada Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios del Servicio de 
Garantía de Alquileres

0 92 92 92 92

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 3.200.000

Totales 0 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 3.200.000

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

0 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 3.200.000

Totales 0 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 3.200.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 0 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 3.200.000
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 3.200.000

Total 0 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 3.200.000
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Proyecto 707
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 3 Auditoría Interna de la Nación

Programa 3 Control Interno Posterior

Proyecto 707 Base de Datos

Descripción del 
Proyecto

Sistema de administración de base de datos.

Objetivo principal del 
Proyecto

Contar con tecnología de avanzada en administración de base de datos.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Informática Software
Sistema de administración de 
base de datos

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Usuarios internos 177 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 268.265 0 0 0 0 268.265

Totales 268.265 0 0 0 0 268.265

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software 268.265 0 0 0 0 268.265

Totales 268.265 0 0 0 0 268.265

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Software - 268.265 0 0 0 0 268.265

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 268.265 0 0 0 0 268.265

Total 268.265 0 0 0 0 268.265
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Proyecto 711
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 3 Auditoría Interna de la Nación

Programa 3 Control Interno Posterior

Proyecto 711 Máquinas, equipo y mobiliario

Descripción del 
Proyecto

Ampliar y renovar parcialmente el equipamiento y mobiliario

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar condiciones de prestación del servicio

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y 
Maquinaria

Ampliar y renovar parcialmente 
el equipamiento y mobiliario

Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Centros de actividad equipados adecuadamente Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Usuarios internos y externos 600 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 82.944 0 0 0 0 82.944

Totales 82.944 0 0 0 0 82.944

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 82.944 0 0 0 0 82.944

Totales 82.944 0 0 0 0 82.944

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 82.944 0 0 0 0 82.944

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 82.944 0 0 0 0 82.944

Total 82.944 0 0 0 0 82.944
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Proyecto 732
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 3 Auditoría Interna de la Nación

Programa 3 Control Interno Posterior

Proyecto 732 Expediente electrónico

Descripción del 
Proyecto

Consultoría para la migración de expediente electrónico

Objetivo principal del 
Proyecto

Aumentar la eficiencia en trámites y procedimientos administrativos

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Consultorías individuales
Sistema informático de gestión 
de expedientes

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Sistema de expediente electrónico Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Usuarios internos y externos 600 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 87.219 0 0 0 0 87.219

Totales 87.219 0 0 0 0 87.219

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales 87.219 0 0 0 0 87.219

Totales 87.219 0 0 0 0 87.219

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 87.219 0 0 0 0 87.219

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 87.219 0 0 0 0 87.219

Total 87.219 0 0 0 0 87.219
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Proyecto 736
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 3 Auditoría Interna de la Nación

Programa 3 Control Interno Posterior

Proyecto 736 Equipamiento informático

Descripción del 
Proyecto

Compra y renovación de licencias de antivirus, ampliación de memorias de notebooks  y compra de equipamiento 
informático.

Objetivo principal del 
Proyecto

Brindar los medios para que los funcionarios puedan desempeñar sus tareas con mayor  eficiencia. Dar seguridad a la 
información generada y a los recursos informáticos destinados a realizar funciones.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Informática Hardware

Ampliación y renovació parcial 
del equipamiento informático  
brindando seguridad a la 
información

Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Centros de actividad equipados adecuadamente Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Usuarios internos y externos 600 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 520.063 0 0 0 0 520.063

Totales 520.063 0 0 0 0 520.063

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 520.063 0 0 0 0 520.063

Totales 520.063 0 0 0 0 520.063

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 520.063 0 0 0 0 520.063
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 520.063 0 0 0 0 520.063

Total 520.063 0 0 0 0 520.063
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Proyecto 818
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 3 Auditoría Interna de la Nación

Programa 3 Control Interno Posterior

Proyecto 818 Actualización del control interno

Descripción del 
Proyecto

Trabajo conjunto entre los distintos organismos de contralor (TCR, AIN, MEF y CGN) para examinar la situación actual 
de la forma en que se ejercen controles, considerando los países de la región  y sus procesos de cambio.

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir a mejorar la calidad de los procesos de gestión del sector público y lograr sinergia entre los Organismos de 
Control que vigilarán el cumplimiento del control interno y Gestión.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales Actualización del control interno Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

4.774.604 0 0 0 0 4.774.604

Totales 4.774.604 0 0 0 0 4.774.604

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 2085 - OC/UR 10/02/2009  100,00  
BID 2085 - OC/UR 10/02/2009  100,00  

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales 4.774.604 0 0 0 0 4.774.604

Totales 4.774.604 0 0 0 0 4.774.604

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 4.774.604 0 0 0 0 4.774.604

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 4.774.604 0 0 0 0 4.774.604

Total 4.774.604 0 0 0 0 4.774.604
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 3 Auditoría Interna de la Nación

Programa 260 Control de la gestión

Área Prog. 4 CONTROL Y TRANSPARENCIA

Proyecto 971 Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar las condiciones de prestación del servicio

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario Modulares, escritorios y sillas Unidad 0,00 94,00 64,00 23,00 46,00 227,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Centros de actividad equipados Unidad 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Usuarios internos y externos 0 200 200 200 200

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 428.952 226.952 151.952 175.952 983.808

Totales 0 428.952 226.952 151.952 175.952 983.808

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario 0 428.952 226.952 151.952 175.952 983.808

Totales 0 428.952 226.952 151.952 175.952 983.808

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 428.952 226.952 151.952 175.952 983.808
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 428.952 226.952 151.952 175.952 983.808

Total 0 428.952 226.952 151.952 175.952 983.808
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 3 Auditoría Interna de la Nación

Programa 260 Control de la gestión

Área Prog. 4 CONTROL Y TRANSPARENCIA

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo principal del 
Proyecto

Lograr una mayor y mejor presencia de la organización en internet proveyendo mejor y más información, facilitando la 
interacción con el ciudadano. Implantar un sistema de gestión de documento con capacidad de expediente electrónico. 
Mejorar la gestión interna, la calidad de la información y los canales de comunicación internos. Contar con un área de 
Tecnología de la Información organizada y desarrollada  que provea servicios de calidad, eficientes y eficaces a los 
funcionarios de la AIN y al público en general. Mejorar la seguridad de los recursos informáticos para asegurar la 
protección de la información generada y el uso adecuado

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Computadoras Unidad 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
Informática Software Licencias Unidad 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
Consultorías individuales Consultores contratados Unidad 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 10,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Protección de servidores y UPS Unidad 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Centros de actividad equipados Unidad 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 8.319.089 3.719.089 1.719.089 2.719.089 16.476.356

Totales 0 8.319.089 3.719.089 1.719.089 2.719.089 16.476.356

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales 0 1.149.463 303.291 0 0 1.452.754
Equipamiento y Maquinaria 0 0 2.337.072 0 0 2.337.072
Informática Hardware 0 5.368.913 608.726 1.408.053 493.818 7.879.510
Informática Software 0 1.800.713 470.000 311.036 2.225.271 4.807.020

Totales 0 8.319.089 3.719.089 1.719.089 2.719.089 16.476.356
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 0 1.149.463 303.291 0 0 1.452.754

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 0 2.337.072 0 0 2.337.072

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 5.368.913 608.726 1.408.053 493.818 7.879.510
MONTEVIDEO Informática Software - 0 1.800.713 470.000 311.036 2.225.271 4.807.020

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 8.319.089 3.719.089 1.719.089 2.719.089 16.476.356

Total 0 8.319.089 3.719.089 1.719.089 2.719.089 16.476.356



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 51  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Tesorería General de la Nación

Proyecto 712
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 4 Tesorería General de la Nación

Programa 4 Servicio Pagaduría de la Administración Central

Proyecto 712 Maquinaria, Equipos, Mobiliario

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de maquinaria y equipos para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora.

Objetivo principal del 
Proyecto

Adecuación de los sistemas a las nuevas tecnologías y capacitación del personal para el abordaje de las mismas.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Acondicionamiento eléctrico de 
la Sede

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Sede acondicionada eléctricamente Porcentaje 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la UE 24 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 347.819 0 0 0 0 347.819

Totales 347.819 0 0 0 0 347.819

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

347.819 0 0 0 0 347.819

Totales 347.819 0 0 0 0 347.819

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 347.819 0 0 0 0 347.819
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 347.819 0 0 0 0 347.819

Total 347.819 0 0 0 0 347.819
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 4 Tesorería General de la Nación

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener actualizado el mobiliario y equipamiento de la sede de la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario Sillas Unidad 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliario Escritorios Unidad 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos de aire acondicionado Unidad 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Estufas Unidad 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo equipados adecuadamente Unidad 0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 9,00
Áreas de trabajo adecuadas y confortables Unidad 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 0 25 25 25 25

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 32.982 32.982 32.982 32.982 131.928

Totales 0 32.982 32.982 32.982 32.982 131.928

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 0 22.982 32.982 32.982 88.946
Mobiliario 0 32.982 10.000 0 0 42.982

Totales 0 32.982 32.982 32.982 32.982 131.928



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 54  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Tesorería General de la Nación

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 0 22.982 32.982 32.982 88.946

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 32.982 10.000 0 0 42.982

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 32.982 32.982 32.982 32.982 131.928

Total 0 32.982 32.982 32.982 32.982 131.928
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 4 Tesorería General de la Nación

Programa 488 Administración Financiera

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener actualizado en el período el equipamiento informático de la Unidad Ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 8,00
Informática Hardware Impresoras Unidad 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 4,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo con el equipamiento informático  
adecuado

Unidad 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 8,00

Sistemas de impresión actualizados Unidad 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 4,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 0 25 25 25 25

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 98.945 98.945 98.945 98.945 395.780

Totales 0 98.945 98.945 98.945 98.945 395.780

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 98.945 98.945 98.945 98.945 395.780

Totales 0 98.945 98.945 98.945 98.945 395.780

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 98.945 98.945 98.945 98.945 395.780
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 98.945 98.945 98.945 98.945 395.780

Total 0 98.945 98.945 98.945 98.945 395.780
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Proyecto 713
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 5 Dirección General Impositiva

Programa 5 Recaudación de Impuestos

Proyecto 713 Maquinaria, equipo y mobiliario

Descripción del 
Proyecto

Compra de maquinas, equipos y mobiliario

Objetivo principal del 
Proyecto

Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado a las necesidades

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado, 
fotocopiadoras, fax  entre otros

Unidad 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 1.300 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 1.771.637 0 0 0 0 1.771.637

Totales 1.771.637 0 0 0 0 1.771.637

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 1.771.637 0 0 0 0 1.771.637

Totales 1.771.637 0 0 0 0 1.771.637

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 1.771.637 0 0 0 0 1.771.637

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 1.771.637 0 0 0 0 1.771.637

Total 1.771.637 0 0 0 0 1.771.637
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Proyecto 729
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 5 Dirección General Impositiva

Programa 5 Recaudación de Impuestos

Proyecto 729 Ampliación y mejora de edificios

Descripción del 
Proyecto

Realización de obras en edificios de la Unidad Ejecutora

Objetivo principal del 
Proyecto

Ampliación y mejora con la finalidad de brindar una mejor atención al contribuyente.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Mantenimiento y mejoras de 
locales propios

Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Locales propios en condiciones adecuadas Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y contribuyentes 1.000 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 100.199 0 0 0 0 100.199

Totales 100.199 0 0 0 0 100.199

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

100.199 0 0 0 0 100.199

Totales 100.199 0 0 0 0 100.199

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 100.199 0 0 0 0 100.199
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 100.199 0 0 0 0 100.199

Total 100.199 0 0 0 0 100.199
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Proyecto 738
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 5 Dirección General Impositiva

Programa 5 Recaudación de Impuestos

Proyecto 738 Adquisición de componentes y equipos de computación

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de componentes y equipos de informática.

Objetivo principal del 
Proyecto

Informatización de la Unidad Ejecutora, a los efectos de obtener una mayor eficiencia y la administración de los 
sistemas de recaudación y fiscalización.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Notebook, pc, servidores Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Licencias de Programas 
Informáticos

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Adquisicion de pc, notebook, servidores, software Unidad 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 2.639.887 0 0 0 0 2.639.887

Totales 2.639.887 0 0 0 0 2.639.887

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 1.039.887 0 0 0 0 1.039.887
Informática Software 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

Totales 2.639.887 0 0 0 0 2.639.887

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 1.039.887 0 0 0 0 1.039.887
MONTEVIDEO Informática Software - 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 2.639.887 0 0 0 0 2.639.887

Total 2.639.887 0 0 0 0 2.639.887
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Proyecto 755
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 5 Dirección General Impositiva

Programa 5 Recaudación de Impuestos

Proyecto 755 Apoyo a la gestión tributaria

Descripción del 
Proyecto

Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la Reforma Tributaria, con miras a lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria.

Objetivo principal del 
Proyecto

1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la Reforma Tributaria y para reducción los 
niveles de evasión fiscal de los tributos internos. 
2) Incrementar los niveles de trasparencia y comunicación.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Informática Software
Meses en desarrollo de 
Sistema de Software para 
expedientes y fiscalizacion

Mes 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación
Personal  a capacitar en el 
empleo de la tecnología que se 
adquiere

Unidad 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 1.300 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 537.782 0 0 0 0 537.782
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

1.401.860 0 0 0 0 1.401.860

Totales 1.939.642 0 0 0 0 1.939.642

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 1783/oc-ur 26/10/2006 26/10/2012 91,00 11 - Rentas generales
BID 1783/oc-ur 26/10/2006  91,00 11 - Rentas generales

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Capacitación 500.000 0 0 0 0 500.000
Informática Software 1.439.642 0 0 0 0 1.439.642

Totales 1.939.642 0 0 0 0 1.939.642
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Capacitación - 500.000 0 0 0 0 500.000
MONTEVIDEO Informática Software - 1.439.642 0 0 0 0 1.439.642

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 1.939.642 0 0 0 0 1.939.642

Total 1.939.642 0 0 0 0 1.939.642
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Proyecto 755
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 5 Dirección General Impositiva

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 755 Apoyo a la gestión tributaria

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la Reforma Tributaria, con miras a lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria.

Objetivo principal del 
Proyecto

1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la Reforma Tributaria y para reducción de los 
niveles de evasión fiscal de los tributos internos
2) Incrementar los niveles de trasparencia y comunicación

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software Desarrollo de Software Unidad 0,00 5,00 1,00 1,00 1,00 8,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Adquisición de equipamiento y 
maquinaria

Unidad 0,00 100,00 20,00 7,00 7,00 134,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 4.805.052 4.805.052 1.803.000 1.803.000 13.216.104
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

0 21.653.329 21.653.329 8.197.000 8.197.000 59.700.658

Totales 0 26.458.381 26.458.381 10.000.000 10.000.000 72.916.762

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 1783/OC-UR 26/10/2006  91,00 11 - Rentas generales
BID 1783/OC-UR 26/10/2006  91,00 11 - Rentas generales
BID 1783/OC-UR 26/10/2006  91,00 11 - Rentas generales
BID 1783/OC-UR 26/10/2006  91,00 11 - Rentas generales
BID 1783/OC-UR 26/10/2006  91,00 11 - Rentas generales

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 12.400.080 12.400.080 8.750.000 8.750.000 42.300.160
Informática Software 0 14.058.301 14.058.301 1.250.000 1.250.000 30.616.602

Totales 0 26.458.381 26.458.381 10.000.000 10.000.000 72.916.762
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 12.400.080 12.400.080 8.750.000 8.750.000 42.300.160

MONTEVIDEO Informática Software - 0 14.058.301 14.058.301 1.250.000 1.250.000 30.616.602

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 26.458.381 26.458.381 10.000.000 10.000.000 72.916.762

Total 0 26.458.381 26.458.381 10.000.000 10.000.000 72.916.762
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 5 Dirección General Impositiva

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado a las necesidades

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado, 
fotocopiadoras, fax, mesas PC 
entre otros

Unidad 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.600,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 0 1.300 1.300 1.300 1.300

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 2.669.038 2.669.038 2.669.038 2.669.038 10.676.152

Totales 0 2.669.038 2.669.038 2.669.038 2.669.038 10.676.152

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 2.669.038 2.669.038 2.669.038 2.669.038 10.676.152

Totales 0 2.669.038 2.669.038 2.669.038 2.669.038 10.676.152

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 2.669.038 2.669.038 2.669.038 2.669.038 10.676.152

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 2.669.038 2.669.038 2.669.038 2.669.038 10.676.152

Total 0 2.669.038 2.669.038 2.669.038 2.669.038 10.676.152
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 5 Dirección General Impositiva

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Informatización de la Unidad Ejecutora, a los efectos de obtener una mayor eficiencia y la administración de los 
sistemas de recaudación y fiscalización

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Notebook, PC, Servidores Unidad 0,00 414,00 592,00 918,00 493,00 2.417,00
Informática Software Licencias nuevos programas Unidad 0,00 5,00 16,00 6,00 4,00 31,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo equipados adecuadamente para la 
gestión

Unidad 0,00 414,00 592,00 918,00 493,00 2.417,00

Software adecuado para garantizar la prestación de 
los servicios

Unidad 0,00 5,00 16,00 6,00 4,00 31,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 14.538.534 29.238.534 22.138.534 15.438.534 81.354.136

Totales 0 14.538.534 29.238.534 22.138.534 15.438.534 81.354.136

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 11.207.695 23.290.522 16.739.361 13.022.104 64.259.682
Informática Software 0 3.330.839 5.948.012 5.399.173 2.416.430 17.094.454

Totales 0 14.538.534 29.238.534 22.138.534 15.438.534 81.354.136

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 11.207.695 23.290.522 16.739.361 13.022.104 64.259.682
MONTEVIDEO Informática Software - 0 3.330.839 5.948.012 5.399.173 2.416.430 17.094.454
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 14.538.534 29.238.534 22.138.534 15.438.534 81.354.136

Total 0 14.538.534 29.238.534 22.138.534 15.438.534 81.354.136
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Proyecto 973
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 5 Dirección General Impositiva

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 Inmuebles

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo principal del 
Proyecto

Adquisición de un bien inmueble para el cumplimiento de los servicios

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Adquisición de Inmuebles Inmueble Unidad 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Inmueble para atender adecaudamente al 
contribuyente

Unidad 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Contribuyentes 0 30.000 30.000 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 1.900.000 1.900.000 0 0 3.800.000

Totales 0 1.900.000 1.900.000 0 0 3.800.000

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Adquisición de Inmuebles 0 1.900.000 1.900.000 0 0 3.800.000

Totales 0 1.900.000 1.900.000 0 0 3.800.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Adquisición de 
Inmuebles

- 0 1.900.000 1.900.000 0 0 3.800.000
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 1.900.000 1.900.000 0 0 3.800.000

Total 0 1.900.000 1.900.000 0 0 3.800.000
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Proyecto 716
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 7 R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes

Proyecto 716 Maquinaria, motores, equipos y mobiliario

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de motor y repuestos para autos a permutar, estufas a supergas, escritorios, carmetas.

Objetivo principal del 
Proyecto

Entrega de autos en condiciones para ser permutados, y equipamiento de oficinas

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y 
Maquinaria

Motores, repuestos para autos, 
estufas a supergas

Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 1.129 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 658.455 0 0 0 0 658.455

Totales 658.455 0 0 0 0 658.455

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 658.455 0 0 0 0 658.455

Totales 658.455 0 0 0 0 658.455

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 658.455 0 0 0 0 658.455

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 658.455 0 0 0 0 658.455

Total 658.455 0 0 0 0 658.455
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Proyecto 717
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 7 R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes

Proyecto 717 Mejoras y reparaciones extraordinarias de edificios

Descripción del 
Proyecto

Pintura de oficina Edificio Central.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la infraestructura de las oficinas.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacción de oficina
Metro 
cuadrado

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficina remodelada adecuadamente Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 37.275 0 0 0 0 37.275

Totales 37.275 0 0 0 0 37.275

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

37.275 0 0 0 0 37.275

Totales 37.275 0 0 0 0 37.275

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 37.275 0 0 0 0 37.275

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 37.275 0 0 0 0 37.275

Total 37.275 0 0 0 0 37.275
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Proyecto 733
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 7 R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes

Proyecto 733 Maquinaria y equipos

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento informático (notebook, PC, Scanners de alta presición y de mesa, aires acondicionados, 
modems, destructoras de papel, impresora industrial código de barras, cámaras de video, teléfonos, sillas, estanterías, 
impresoras y fotocopiadoras.

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar de infraestructura en materia de maquinaria, equipos y mobiliario a fin de mejorar el rendimiento de las unidades 
de la UE.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Equipamiento y 
Maquinaria

Scanners, impresoras, 
fotocopiadoras, modems, 
sillas, teléfonos, destructoras 
de papel

Unidad 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas equipadas adecuadamente Unidad 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y agentes públicos de 
interés privado

2.129 0 0 0 0 2.129

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 9.750.097 0 0 0 0 9.750.097

Totales 9.750.097 0 0 0 0 9.750.097

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 9.750.097 0 0 0 0 9.750.097

Totales 9.750.097 0 0 0 0 9.750.097

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 9.750.097 0 0 0 0 9.750.097
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 9.750.097 0 0 0 0 9.750.097

Total 9.750.097 0 0 0 0 9.750.097
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Proyecto 734
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 7 R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes

Proyecto 734 Mejoras y reparaciones de edificios

Descripción del 
Proyecto

Adecuación del acceso principal del edificio central, traslado de oficinas de Administración Aduana Montevideo y de la 
Dirección de Investigación y Técnica, cerramiento con rejas lado norte y sur del Edificio Central y refacción de fosa y 
pretiles de las oficinas de Vigilancia Aduanera.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la infraestructura de oficinas del Edificio Central de la Dirección Nacional de Aduanas para facilitar los trámites 
de las distintas operaciones aduaneras.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Adec. del acceso del Edif. 
Central, traslado de oficinas, 
cerramiento con rejas lado 
norte-sur

Metro 
cuadrado

1.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas remodeladas en condiciones adecuadas Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Dirección 
Nacional de Aduanas, Agentes del 
Comercio Exterior

2.129 0 0 0 0 2.129

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 5.093.593 0 0 0 0 5.093.593

Totales 5.093.593 0 0 0 0 5.093.593

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

5.093.593 0 0 0 0 5.093.593

Totales 5.093.593 0 0 0 0 5.093.593

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 5.093.593 0 0 0 0 5.093.593
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 5.093.593 0 0 0 0 5.093.593

Total 5.093.593 0 0 0 0 5.093.593
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Proyecto 735
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 7 R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes

Proyecto 735 Proyecto Tecnológico  Art. 166 Ley No. 17.296

Descripción del 
Proyecto

Equipamiento flota móvil con GPS y cúpulas, equipamiento para vigilancia (linternas Maglite, chalecos antibalas), y 
equipo de detección para salones de pasajeros que permite el reconocimiento de materias primas para fabricación de 
explosivos y narcóticos.

Objetivo principal del 
Proyecto

Fortalecimiento tecnológico destinado a la detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de 
mercaderías en todo el territorio nacional.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Equipamiento y 
Maquinaria

GPS y cúpulas, equipos de 
vigilancia y equipos de 
detección simultánea de 
explosivos y narcóticos

Unidad 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios destacados en oficinas 
de represión y control tránsito 
mercaderías

1.129 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 506.727 0 0 0 0 506.727
12 - Recursos con afectación especial 2.450.996 0 0 0 0 2.450.996

Totales 2.957.723 0 0 0 0 2.957.723

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 2.957.723 0 0 0 0 2.957.723

Totales 2.957.723 0 0 0 0 2.957.723

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 2.957.723 0 0 0 0 2.957.723
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 2.957.723 0 0 0 0 2.957.723

Total 2.957.723 0 0 0 0 2.957.723
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Proyecto 800
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 7 R.Renta Aduanera Contral.Tránsito Aduanero Bienes

Proyecto 800 Programa de Modernización de la Aduana Uruguaya

Descripción del 
Proyecto

Contratación de consultores concurrentes para la ejecución del  Programa de Modernización de la Dirección Nacional 
de Aduanas.

Objetivo principal del 
Proyecto

Apoyar ingreso de las actividades para la definición de las acciones del Proyecto.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales Diagnóstico Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la DNA 1.200 0 0 0 0 1.200

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 253.440 0 0 0 0 253.440
16 - Endeudamiento interno 1.267.200 0 0 0 0 1.267.200

Totales 1.520.640 0 0 0 0 1.520.640

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales 1.520.640 0 0 0 0 1.520.640

Totales 1.520.640 0 0 0 0 1.520.640

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 1.520.640 0 0 0 0 1.520.640

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 1.520.640 0 0 0 0 1.520.640

Total 1.520.640 0 0 0 0 1.520.640
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Proyecto 735
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 735 Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Equipamiento de flota móvil, para vigilancia, equipos de detección para salones de pasajeros destinados a la represión 
y a la facilitación del comercio exterior. Equipamientos para la detección de explosivos y narcóticos.

Objetivo principal del 
Proyecto

Fortalecimiento tecnológico para detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías 
en frontera y en el resto del territorio nacional.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Equipamiento y 
Maquinaria

Avance anual en compra de 
equipamiento tecnológico de 
última generación

Porcentaje 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 2.719.239 2.959.239 3.431.239 2.863.239 11.972.956

Totales 0 2.719.239 2.959.239 3.431.239 2.863.239 11.972.956

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 2.719.239 2.959.239 3.431.239 2.863.239 11.972.956

Totales 0 2.719.239 2.959.239 3.431.239 2.863.239 11.972.956

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 2.719.239 2.959.239 3.431.239 2.863.239 11.972.956

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 2.719.239 2.959.239 3.431.239 2.863.239 11.972.956

Total 0 2.719.239 2.959.239 3.431.239 2.863.239 11.972.956
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Proyecto 800
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 800 Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

El Programa apoya a la modernización de la Aduana a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones 
primordiales como Ente fiscalizador en la dinámica del comercio internacional

Objetivo principal del 
Proyecto

Los principales objetivos del programa son: i) lograr un cambio institucional dentro de la DNA que incorpore funciones 
de facilitación y promoción del comercio, ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura 
necesarias para que cumplan las nuevas funciones asignadas como Ente facilitador del comercio; y iii) identificar y 
diseñar los distintos tipos de normas de Aduanas que requieren un nuevo rol.
En función de los objetivos propuestos el programa financiará los siguientes componentes: Equipamiento mobiliario de 
oficinas aduaneras, capacitación a funcionarios, mantenimiento y reparaciones mayores y transferencias a la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y 
Maquinaria

Oficinas equipadas Unidad 0,00 3,00 5,00 5,00 5,00

Capacitación
Eventos de capacitación y 
seminarios

Unidad 0,00 3,00 4,00 4,00 4,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Obras de mantenimiento y 
reparaciones mayores

Unidad 0,00 10,00 2,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Ejecución del Programa de Apoyo a la Modernización 
de la Aduana

Porcentaje 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Agentes de comercio exterior y 
proveedores marítimos

0 571 571 571 571

Funcionarios que prestan funciones 
en la DNA

0 1.200 1.200 1.200 1.200

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

0 42.260.981 37.260.981 27.260.981 12.260.981 119.043.924

Totales 0 42.260.981 37.260.981 27.260.981 12.260.981 119.043.924
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Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 1894/OC-UR 26/10/2007 26/10/2007 100,00  
BID 1894/OC-UR 26/10/2007 26/10/2007 100,00  
BID 1894/OC-UR 26/10/2007 26/10/2007 51,00 11 - Rentas generales
BID 1894/OC-UR 26/10/2007 26/10/2007 100,00  
BID 1894/OC-UR 26/10/2007 26/10/2007 100,00  

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Capacitación 0 1.985.739 3.585.468 4.000.000 4.000.000 13.571.207
Equipamiento y Maquinaria 0 4.845.202 6.561.406 23.260.981 8.260.981 42.928.570
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

0 35.430.040 27.114.107 0 0 62.544.147

Totales 0 42.260.981 37.260.981 27.260.981 12.260.981 119.043.924

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Capacitación - 0 1.985.739 3.585.468 4.000.000 4.000.000 13.571.207

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 4.845.202 6.561.406 23.260.981 8.260.981 42.928.570

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 0 35.430.040 27.114.107 0 0 62.544.147

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 42.260.981 37.260.981 27.260.981 12.260.981 119.043.924

Total 0 42.260.981 37.260.981 27.260.981 12.260.981 119.043.924
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Adquisición de aire acondicionado, destructoras de papel, sillas y 
demás bienes

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar el confort de los funcionarios y los usuarios del servicio, incrementando la imagen institucional interna y externa

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario Mobiliario Unidad 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Aire acondicionado y otros 
equipos

Unidad 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas en el Edificio Central y Administración y 
Resguardos equipadas adecuadamente

Unidad 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Usuarios y funcionarios de la Unidad 
Ejecutora

0 1.200 1.200 1.200 1.200

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 3.057.341 3.166.131 2.924.571 3.122.211 12.270.254

Totales 0 3.057.341 3.166.131 2.924.571 3.122.211 12.270.254

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 1.747.351 1.657.351 1.747.351 1.457.351 6.609.404
Mobiliario 0 1.309.990 1.508.780 1.177.220 1.664.860 5.660.850

Totales 0 3.057.341 3.166.131 2.924.571 3.122.211 12.270.254
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 1.747.351 1.657.351 1.747.351 1.457.351 6.609.404

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 1.309.990 1.508.780 1.177.220 1.664.860 5.660.850

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 3.057.341 3.166.131 2.924.571 3.122.211 12.270.254

Total 0 3.057.341 3.166.131 2.924.571 3.122.211 12.270.254
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos y de 
comunicaciones

Objetivo principal del 
Proyecto

Obtener equipamiento informático y de comunicaciones de última generación en apoyo del objetivo de la unidad 
ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Equipamiento informático Unidad 0,00 150,00 120,00 120,00 200,00
Informática Software Licencias Oracle, Cal y otras Unidad 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 6,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Central telefónica Unidad 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Edificio Central y Administraciones adecuadamente 
equipadas

Unidad 0,00 3,00 4,00 4,00 4,00 15,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Agentes Externos de comercio 
exterior

0 571 571 571 571

Personas que cumplen funciones en 
el organismo

0 1.200 1.200 1.200 1.200

Proveedores 0 500 500 500 500

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 7.474.500 7.720.610 6.181.390 7.622.570 28.999.070

Totales 0 7.474.500 7.720.610 6.181.390 7.622.570 28.999.070



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 85  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000
Informática Hardware 0 4.774.500 6.020.610 6.181.390 7.622.570 24.599.070
Informática Software 0 1.500.000 1.700.000 0 0 3.200.000

Totales 0 7.474.500 7.720.610 6.181.390 7.622.570 28.999.070

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 4.774.500 6.020.610 6.181.390 7.622.570 24.599.070
MONTEVIDEO Informática Software - 0 1.500.000 1.700.000 0 0 3.200.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 7.474.500 7.720.610 6.181.390 7.622.570 28.999.070

Total 0 7.474.500 7.720.610 6.181.390 7.622.570 28.999.070
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Proyecto 973
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 Inmuebles

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. 
Saneados de fachadas del edificio central ( Yacaré, Acceso Norte, Acceso Sur), pintura general y acondicionamiento 
de baños del Edifico Central. Acondicionamiento Administración de Aduana Paysandú y de Tisanerías. 
Acondicionamiento lumínico Aduanas: Chuy, Río Branco, Paysandú, Bella Unión, R. Batoví, Curticeiras, Aseguá y La 
Coronilla

Objetivo principal del 
Proyecto

Edifico Central, Administraciones y Resguardos refaccionados

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacción fachada del Edificio 
Central, Oficinas remodeladas, 
Baños reparados

Metro 
cuadrado

0,00 3.795,00 22.115,00 15.190,00 1.313,00 42.413,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la DNA, Agentes 
privados de interes pùblico

0 1.723 1.723 1.723 1.723 6.892

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 4.726.538 5.131.638 4.240.418 4.969.598 19.068.192

Totales 0 4.726.538 5.131.638 4.240.418 4.969.598 19.068.192

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

0 4.726.538 5.131.638 4.240.418 4.969.598 19.068.192

Totales 0 4.726.538 5.131.638 4.240.418 4.969.598 19.068.192
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 0 4.726.538 5.131.638 2.957.529 4.745.866 17.561.571

PAYSANDU
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

N 0 0 0 1.282.889 0 1.282.889

ROCHA
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

N 0 0 0 0 223.732 223.732

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 1.282.889 223.732 1.506.621
Total Montevideo 0 4.726.538 5.131.638 2.957.529 4.745.866 17.561.571

Total 0 4.726.538 5.131.638 4.240.418 4.969.598 19.068.192
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Proyecto 974
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 7 Dirección Nacional de Aduanas

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 974 Vehículos

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc) y mejoramiento de la 
flota vehicular.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar las condiciones de la flota actual e incrementar su número

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Vehículos Vehículos Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Dirección 
Nacional de Aduanas

0 1.200 1.200 1.200 1.200

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 819.390 819.390 819.390 819.390 3.277.560
12 - Recursos con afectación especial 0 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000

Totales 0 1.119.390 1.119.390 1.119.390 1.119.390 4.477.560

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Vehículos 0 1.119.390 1.119.390 1.119.390 1.119.390 4.477.560

Totales 0 1.119.390 1.119.390 1.119.390 1.119.390 4.477.560

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Vehículos - 0 1.119.390 1.119.390 1.119.390 1.119.390 4.477.560

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 1.119.390 1.119.390 1.119.390 1.119.390 4.477.560

Total 0 1.119.390 1.119.390 1.119.390 1.119.390 4.477.560
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Proyecto 753
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Programa 8 Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines

Proyecto 753 Equipo de informática y muebles de oficina

Descripción del 
Proyecto

Compra de equipos de informática (PC, servidor,etc) y muebles de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Actualización del hardware existente y un nuevo servidor de respaldo.
Reposición de muebles de oficina

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Informática Hardware
Avance anual en renovación 
del equipamiento informático

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 1.237.350 0 0 0 0 1.237.350

Totales 1.237.350 0 0 0 0 1.237.350

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 1.237.350 0 0 0 0 1.237.350

Totales 1.237.350 0 0 0 0 1.237.350

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 1.237.350 0 0 0 0 1.237.350

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 1.237.350 0 0 0 0 1.237.350

Total 1.237.350 0 0 0 0 1.237.350
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Proyecto 953
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Programa 8 Recaudación Ingr.Proven.Loterías,Quinielas Afines

Proyecto 953 Otras edificaciones

Descripción del 
Proyecto

Reacondicionamiento del edificio

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantenimiento del edificio que permita el desarrollo normal de las tareas

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Avance anual en 
reacondicionamiento del 
edificio

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios DNLQ 157 0 0 0 0 157

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 449.946 0 0 0 0 449.946

Totales 449.946 0 0 0 0 449.946

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

449.946 0 0 0 0 449.946

Totales 449.946 0 0 0 0 449.946

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 449.946 0 0 0 0 449.946

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 449.946 0 0 0 0 449.946

Total 449.946 0 0 0 0 449.946
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Programa 491 Regulación de los juegos de azar

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2011 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar y modernizar el juego de Lotería con la implementación de la venta on line con el  fin de incrementar las 
apuestas. 
Mejorar el control de las apuestas de los juegos regulados por este Organismo (Quiniela, Tómbola, 5 de Oro, etc)

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Equipamiento informático Unidad 0,00 22,00 34,00 22,00 22,00 100,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 0 157 157 157 157

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 1.069.443 2.519.443 1.069.443 1.069.443 5.727.772

Totales 0 1.069.443 2.519.443 1.069.443 1.069.443 5.727.772

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 1.069.443 2.519.443 1.069.443 1.069.443 5.727.772

Totales 0 1.069.443 2.519.443 1.069.443 1.069.443 5.727.772

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 1.069.443 2.519.443 1.069.443 1.069.443 5.727.772

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 1.069.443 2.519.443 1.069.443 1.069.443 5.727.772

Total 0 1.069.443 2.519.443 1.069.443 1.069.443 5.727.772
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Proyecto 973
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Programa 491 Regulación de los juegos de azar

Área Prog. 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 Inmuebles

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2011 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Reparación y mantenimiento del edificio

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la unidad ejecutora

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reacondicionamiento de 
oficinas edificio

Unidad 0,00 6,00 4,00 4,00 3,00 17,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas adecuadamente acondicionadas Unidad 0,00 6,00 4,00 4,00 3,00 17,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios 0 157 157 157 157

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 361.713 361.713 361.713 361.713 1.446.852

Totales 0 361.713 361.713 361.713 361.713 1.446.852

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

0 361.713 361.713 361.713 361.713 1.446.852

Totales 0 361.713 361.713 361.713 361.713 1.446.852

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 0 361.713 361.713 361.713 361.713 1.446.852
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 361.713 361.713 361.713 361.713 1.446.852

Total 0 361.713 361.713 361.713 361.713 1.446.852
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Proyecto 720
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 9 Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado

Proyecto 720 Maquinaria, equipo y mobiliario

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de mobiliario para uso de funiconarios de esta Unidad Ejecutora

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejora del mobiliario por obsolesecencia y desgaste propio del uso.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Equipamiento y 
Maquinaria

6 sillas de oficina, 6 escritorios, 
6 armarios y 10 equipos de 
aire acondicionado

Unidad 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Centros de actividad equipados Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Unidad Ejecutora 205 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 148.381 0 0 0 0 148.381

Totales 148.381 0 0 0 0 148.381

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 148.381 0 0 0 0 148.381

Totales 148.381 0 0 0 0 148.381

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 148.381 0 0 0 0 148.381
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 148.381 0 0 0 0 148.381

Total 148.381 0 0 0 0 148.381
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Proyecto 721
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 9 Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado

Proyecto 721 Informatización de la Unidad y mantenimiento de la informaci

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la gestión catastral.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejora continua de la gestión catastral y perfeccionamiento de la información

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software Adquisición licencias Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Programas informáticos actualizados Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y usuarios externos 500 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 73.390 0 0 0 0 73.390
12 - Recursos con afectación especial 1.034.526 0 0 0 0 1.034.526

Totales 1.107.916 0 0 0 0 1.107.916

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software 1.107.916 0 0 0 0 1.107.916

Totales 1.107.916 0 0 0 0 1.107.916
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

ARTIGAS Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
CANELONES Informática Software N 76.000 0 0 0 0 76.000
CERRO 
LARGO

Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000

COLONIA Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
DURAZNO Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
FLORES Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
FLORIDA Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
LAVALLEJA Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
MALDONADO Informática Software N 114.000 0 0 0 0 114.000
MONTEVIDEO Informática Software - 309.916 0 0 0 0 309.916
PAYSANDU Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
RIO NEGRO Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
RIVERA Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
ROCHA Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
SALTO Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
SAN JOSE Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
SORIANO Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
TACUAREMBO Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000
TREINTA Y 
TRES

Informática Software N 38.000 0 0 0 0 38.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 798.000 0 0 0 0 798.000
Total Montevideo 309.916 0 0 0 0 309.916

Total 1.107.916 0 0 0 0 1.107.916
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Proyecto 723
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 9 Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado

Proyecto 723 Mejoramiento de planta física

Descripción del 
Proyecto

Mejorar planta física de Oficinas catastrales para el correcto desarrollo de las actividades del servicio

Objetivo principal del 
Proyecto

Reforma de edificios y oficinas con deterioro evidente.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Reparaciones en mamposteria 
y colocación de ventanas 
laterales en Oficina Central

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y Usuarios 500 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 566.725 0 0 0 0 566.725

Totales 566.725 0 0 0 0 566.725

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

566.725 0 0 0 0 566.725

Totales 566.725 0 0 0 0 566.725

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

- 566.725 0 0 0 0 566.725

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 566.725 0 0 0 0 566.725

Total 566.725 0 0 0 0 566.725
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Proyecto 724
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 9 Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado

Proyecto 724 Desarrollo de sistemas de información geográfica

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de sistemas informáticos especificos de la función catastral

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejora y actualización de los sistemas actuales para un mejor servicio y calidad de la información

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Informática Software
Adquisición de una licencia 
informática específica para 
desarrollo cartográfico

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Información actualizada Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y Usuarios externos 500 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 57.475 0 0 0 0 57.475

Totales 57.475 0 0 0 0 57.475

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software 57.475 0 0 0 0 57.475

Totales 57.475 0 0 0 0 57.475

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Software - 57.475 0 0 0 0 57.475

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 57.475 0 0 0 0 57.475

Total 57.475 0 0 0 0 57.475
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Proyecto 784
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 9 Administrac.del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado

Proyecto 784 Adecuación de la planta física para mejorar la relación inst

Descripción del 
Proyecto

Reforma de oficinas y adecuación de mobiliario para la atención al público usuario de los servicios catastrales

Objetivo principal del 
Proyecto

Adecuar las áreas de atención al publcio

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Construcciones
Reparación de aberturas, pisos 
y sanitaria

Metro 
cuadrado

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Edificio Sede acondicionado para mejor atención a los 
usuarios

Metro cuadrado 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y Usuarios externos del 
servicio

500 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 287.370 0 0 0 0 287.370

Totales 287.370 0 0 0 0 287.370

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Construcciones 287.370 0 0 0 0 287.370

Totales 287.370 0 0 0 0 287.370

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Construcciones - 287.370 0 0 0 0 287.370
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 287.370 0 0 0 0 287.370

Total 287.370 0 0 0 0 287.370
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Proyecto 721
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 421 Sistema de información territorial

Área Prog. 12 REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 721 Gestión Catastral

Objetivo de Inciso INFORMACIÓN TERRITORIAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la gestión catastral.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejora continua de la gestión catastral y perfeccionamiento de la información

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Informática Software
Licencias de Programas 
Informáticos

Unidad 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Informática Hardware
Computadoras, impresoras, 
servidores

Unidad 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y usuarios externos 0 500 600 600 700

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 4.920.636 6.120.636 6.120.636 3.620.636 20.782.544
12 - Recursos con afectación especial 0 2.500.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 15.000.000

Totales 0 7.420.636 11.120.636 11.120.636 6.120.636 35.782.544

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 1.020.636 320.636 320.636 320.636 1.982.544
Informática Software 0 6.400.000 10.800.000 10.800.000 5.800.000 33.800.000

Totales 0 7.420.636 11.120.636 11.120.636 6.120.636 35.782.544
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

ARTIGAS Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
CANELONES Informática Software N 0 70.000 70.000 70.000 70.000 280.000
CERRO 
LARGO

Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000

COLONIA Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
DURAZNO Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
FLORES Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
FLORIDA Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
LAVALLEJA Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
MALDONADO Informática Software N 0 70.000 70.000 70.000 70.000 280.000
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 1.020.636 320.636 320.636 320.636 1.982.544
MONTEVIDEO Informática Software - 0 5.700.000 10.100.000 10.100.000 5.100.000 31.000.000
PAYSANDU Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
RIO NEGRO Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
RIVERA Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
ROCHA Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
SALTO Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
SAN JOSE Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
SORIANO Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
TACUAREMBO Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
TREINTA Y 
TRES

Informática Software N 0 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000
Total Montevideo 0 6.720.636 10.420.636 10.420.636 5.420.636 32.982.544

Total 0 7.420.636 11.120.636 11.120.636 6.120.636 35.782.544
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 421 Sistema de información territorial

Área Prog. 12 REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso INFORMACIÓN TERRITORIAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento  y Mobiliario de oficina

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar los equipos y maquinarias a fin de desarrollar las tareas catastrales de forma eficiente

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Mobiliario
Adquisicion de escritorios, 
sillas y aires acondicionados

Unidad 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Centros de actividad equipados Unidad 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios de la Unidad Ejecutora 
y contratados

0 250 250 250 250

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 148.381 148.381 148.381 148.381 593.524

Totales 0 148.381 148.381 148.381 148.381 593.524

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario 0 148.381 148.381 148.381 148.381 593.524

Totales 0 148.381 148.381 148.381 148.381 593.524

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 148.381 148.381 148.381 148.381 593.524
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 148.381 148.381 148.381 148.381 593.524

Total 0 148.381 148.381 148.381 148.381 593.524
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 421 Sistema de información territorial

Área Prog. 12 REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso INFORMACIÓN TERRITORIAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantener actualizados los sistemas informáticos y los equipos de procesamiento para la correcta gestión catastral

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software Licencias informáticas Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y usuarios externo al 
Organismo

0 500 600 600 700

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 57.475 57.475 57.475 57.475 229.900

Totales 0 57.475 57.475 57.475 57.475 229.900

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software 0 57.475 57.475 57.475 57.475 229.900

Totales 0 57.475 57.475 57.475 57.475 229.900

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Software - 0 57.475 57.475 57.475 57.475 229.900

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 57.475 57.475 57.475 57.475 229.900

Total 0 57.475 57.475 57.475 57.475 229.900
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Proyecto 973
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 421 Sistema de información territorial

Área Prog. 12 REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 973 Inmuebles

Objetivo de Inciso INFORMACIÓN TERRITORIAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles en 
Edificio sede y Oficinas del interior.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mantenimiento y mejora de los inmuebles propios y arrendados para el correcto funcionamiento de la Unidad y el mejor 
relacionamiento con los usuarios.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Construcciones
Reparación de mamposteria, 
pintura y aberturas laterales en 
Oficina Central

Unidad 0,00 6,00 10,00 10,00 10,00 36,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y usuarios externos 0 500 600 600 700

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 1.704.095 1.504.095 1.704.095 1.704.095 6.616.380

Totales 0 1.704.095 1.504.095 1.704.095 1.704.095 6.616.380

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Construcciones 0 1.704.095 1.504.095 1.704.095 1.704.095 6.616.380

Totales 0 1.704.095 1.504.095 1.704.095 1.704.095 6.616.380

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

CANELONES Construcciones N 0 0 200.000 0 0 200.000
MONTEVIDEO Construcciones - 0 1.150.000 1.150.000 1.454.095 1.704.095 5.458.190
PAYSANDU Construcciones N 0 300.000 0 0 0 300.000
ROCHA Construcciones N 0 0 154.095 0 0 154.095
TACUAREMBO Construcciones N 0 0 0 250.000 0 250.000
TREINTA Y 
TRES

Construcciones N 0 254.095 0 0 0 254.095
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 554.095 354.095 250.000 0 1.158.190
Total Montevideo 0 1.150.000 1.150.000 1.454.095 1.704.095 5.458.190

Total 0 1.704.095 1.504.095 1.704.095 1.704.095 6.616.380
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Proyecto 974
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 9 Dirección Nacional de Catastro

Programa 421 Sistema de información territorial

Área Prog. 12 REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 974 Vehiculos

Objetivo de Inciso INFORMACIÓN TERRITORIAL

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adqusición o permuta de vehículos de esta Unidad Ejecutora por obsolescencia necesidades específicas de la gestión

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar la movilización del personal afectado a tareas catastrales en todo el pais, así como contar con el vehículo 
oficial en condiciones de circulación

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Vehículos Adquisición de dos vehículos Unidad 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Vehículos aptos para la movilización en zonas no 
adaptadas a vehículos comunes

Porcentaje 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
funcionarios usuarios de los 
vehiculos oficiales para tareas 
catastrales

0 0 50 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 0 200.000 0 0 200.000

Totales 0 0 200.000 0 0 200.000

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Vehículos 0 0 200.000 0 0 200.000

Totales 0 0 200.000 0 0 200.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Vehículos - 0 0 200.000 0 0 200.000
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 0 200.000 0 0 200.000

Total 0 0 200.000 0 0 200.000
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Proyecto 780
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 14 Coordinación del Comercio

Proyecto 780 Mejoras y refacciones de inmuebles

Descripción del 
Proyecto

Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc. que puedan realizarse en las actuales dependencias de la DGC o 
eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos.

Objetivo principal del 
Proyecto

Propender a las mejoras en las condiciones edilicias de la DGC para una eficaz consecución de los objetivos y metas.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Construcciones
Refacciones, mejoras e 
inversiones en locales

Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Unidades locativas en condiciones adecuadas tanto 
para funcionarios como público

Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y público atendido 9.637 0 0 0 0

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 243.431 0 0 0 0 243.431

Totales 243.431 0 0 0 0 243.431

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Construcciones 243.431 0 0 0 0 243.431

Totales 243.431 0 0 0 0 243.431

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Construcciones - 243.431 0 0 0 0 243.431

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 243.431 0 0 0 0 243.431

Total 243.431 0 0 0 0 243.431
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Proyecto 980
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 14 Coordinación del Comercio

Proyecto 980 Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona

Descripción del 
Proyecto

Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informática de la Zona Franca de Nueva 
Palmira

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de 
nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economia nacional.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Construcciones

Mejorar y modernizar la red 
energética; alumbrado, nuevas 
lineas energéticas y de 
telecomunicaciones

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones

Implementación de una red de 
cañerias que posibilite el 
ingreso de agua potable al 
predio asignado

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Adquisición de equipos Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software

Diseño de red informática de 
datos entre el área de Zonas 
Francas, Zona Fraca de N.P. y 
usuarios

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Sistema informatizado e integrado de datos entre la 
Zona Franca,el Área Zonas Francas y los usuarios

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zona Franca dotada de una importante red lumínica y 
de energia eléctrica

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zona Franca dotada de una red de cañerias que 
posibilite el ingreso de agua potable al predio

Porcentaje 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 922.318 0 0 0 0 922.318

Totales 922.318 0 0 0 0 922.318
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Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Construcciones 697.277 0 0 0 0 697.277
Informática Hardware 87.159 0 0 0 0 87.159
Informática Software 137.882 0 0 0 0 137.882

Totales 922.318 0 0 0 0 922.318

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

COLONIA Construcciones N 697.277 0 0 0 0 697.277
COLONIA Informática Hardware N 87.159 0 0 0 0 87.159
COLONIA Informática Software N 137.882 0 0 0 0 137.882

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 922.318 0 0 0 0 922.318
Total Montevideo 0 0 0 0 0 0

Total 922.318 0 0 0 0 922.318
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Proyecto 981
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 14 Coordinación del Comercio

Proyecto 981 Equipam., mobil. e infraest.  informática de la D.G.Comercio

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de los equipos, mobiliario e infraestructura informática (hardware, software y capacitación de RRHH) 
acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a la mejora de la gestión pública.

Plazo de ejecución 01/01/2010 hasta 31/12/2010

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario Equipamiento y mobiliario Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informática Software Licencias Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consultorías individuales Consultorias contratadas Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
DGC con equipamiento informático actualizado para el 
logro eficiente de los cometidos

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidades organizativas equipadas adecuadamente Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 785.092 0 0 0 0 785.092

Totales 785.092 0 0 0 0 785.092

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Consultorías individuales 29.375 0 0 0 0 29.375
Informática Hardware 550.777 0 0 0 0 550.777
Informática Software 80.097 0 0 0 0 80.097
Mobiliario 124.843 0 0 0 0 124.843

Totales 785.092 0 0 0 0 785.092

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 29.375 0 0 0 0 29.375

MONTEVIDEO Informática Hardware - 550.777 0 0 0 0 550.777
MONTEVIDEO Informática Software - 80.097 0 0 0 0 80.097
MONTEVIDEO Mobiliario - 124.843 0 0 0 0 124.843
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 785.092 0 0 0 0 785.092

Total 785.092 0 0 0 0 785.092
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 261 Protección derechos de los consumidores

Área Prog. 4 CONTROL Y TRANSPARENCIA

Proyecto 971 Equipamiento y mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipamiento y mobiliario, acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección 
General de Comercio

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Mobiliario
Equipamiento necesario para 
el adecuado desarrollo de las 
actividades

Unidad 0,00 10,00 5,00 3,00 3,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y destinatarios del 
servicio de la Dirección General y 
ADECO

0 120 120 120 120

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 117.205 117.205 117.205 117.205 468.820

Totales 0 117.205 117.205 117.205 117.205 468.820

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario 0 117.205 117.205 117.205 117.205 468.820

Totales 0 117.205 117.205 117.205 117.205 468.820

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 117.205 117.205 117.205 117.205 468.820



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 117  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Comercio

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 117.205 117.205 117.205 117.205 468.820

Total 0 117.205 117.205 117.205 117.205 468.820
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Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 261 Protección derechos de los consumidores

Área Prog. 4 CONTROL Y TRANSPARENCIA

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.Contar con 
infraestructura informática acorde y alineada con las metas y objetivos de la Dirección General y del Área Defensa al 
Consumidor

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Informática Software
Sistema informático de 
consultas y audiencias del 
Área Defensa del Consumidor

Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Informática Hardware Equipos de informática Unidad 0,00 20,00 30,00 50,00 60,00 160,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo equipados adecuadamente Unidad 0,00 20,00 30,00 50,00 60,00 160,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y público en general 0 10.600 10.600 10.600 10.600
Funcionarios y todos quienes son 
destinatarios del servicio de la 
Dirección General y ADECO

0 140 140 140 140

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 49.135 49.135 49.135 49.135 196.540
12 - Recursos con afectación especial 0 322.313 322.313 322.313 322.313 1.289.252

Totales 0 371.448 371.448 371.448 371.448 1.485.792

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 322.313 322.313 322.313 322.313 1.289.252
Informática Software 0 49.135 49.135 49.135 49.135 196.540

Totales 0 371.448 371.448 371.448 371.448 1.485.792



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 119  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Comercio

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 322.313 322.313 322.313 322.313 1.289.252
MONTEVIDEO Informática Software - 0 49.135 49.135 49.135 49.135 196.540

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 371.448 371.448 371.448 371.448 1.485.792

Total 0 371.448 371.448 371.448 371.448 1.485.792



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 120  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Comercio

Proyecto 973
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 261 Protección derechos de los consumidores

Área Prog. 4 CONTROL Y TRANSPARENCIA

Proyecto 973 Inmuebles

Objetivo de Inciso RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc. que puedan realizarse en las actuales dependencias de la 
Dirección General de Comercio o eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejorar las condiciones edilicias de la Dirección General de Comercio para una eficaz consecución de los objetivos y 
metas

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Construcciones
Refacciones, mejoras e 
inversiones en inmuebles

Metro 
cuadrado

0,00 150,00 100,00 50,00 50,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Unidad locativas en condiciones adecuadas para 
funcionarios como público

Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y público atendido 0 10.119 10.625 11.687 12.856

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 204.196 204.196 204.196 204.196 816.784

Totales 0 204.196 204.196 204.196 204.196 816.784

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Construcciones 0 204.196 204.196 204.196 204.196 816.784

Totales 0 204.196 204.196 204.196 204.196 816.784

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Construcciones - 0 204.196 204.196 204.196 204.196 816.784
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 204.196 204.196 204.196 204.196 816.784

Total 0 204.196 204.196 204.196 204.196 816.784
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Proyecto 971
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Prog. 7 DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 971 Equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso DESARROLLO DE LA INVERSION

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Adquisición de equipos y mobiliario adecuados para un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos del Área Zonas 
Francas de la Dirección General de Comercio

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del inciso en cuanto a mejora del fortalecimiento de la base 
productiva de bienes y servicios

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario Adquirir muebles de oficina Unidad 0,00 4,00 6,00 10,00 10,00 30,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas Área Zonas Francas debidamente equipadas Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y destinatarios del 
servicio del Área Zonas Francas

0 40 40 40 40

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 29.301 29.301 29.301 29.301 117.204

Totales 0 29.301 29.301 29.301 29.301 117.204

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Mobiliario 0 29.301 29.301 29.301 29.301 117.204

Totales 0 29.301 29.301 29.301 29.301 117.204

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Mobiliario - 0 29.301 29.301 29.301 29.301 117.204
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 29.301 29.301 29.301 29.301 117.204

Total 0 29.301 29.301 29.301 29.301 117.204



PROYECTO DE INVERSION - Presupuesto Nacional 2010 - 2014

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 124  de 127

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Comercio

Proyecto 972
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Prog. 7 DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 972 Informática

Objetivo de Inciso DESARROLLO DE LA INVERSION

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Infraestructura informática adecuada  para el cumplimiento de metas y objetivos del Área Zonas Francas

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir desde el punto de vista operativo a los objetivos del inciso en cuanto al fortalecimiento de la base productiva 
de bienes y servicios

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Software Licencia Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Informática Hardware Compra de PC Unidad 0,00 5,00 10,00 15,00 15,00 45,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Puestos de trabajo equipados Unidad 0,00 5,00 10,00 15,00 15,00 45,00
Sistema informático de gestión de contratos de 
sistemas de Zona Franca

Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Funcionarios y destinatarios del 
servicio del Área Zonas Francas

0 40 40 40 40 160

Funcionarios y público objetivo del 
Área Zonas Francas

0 550 550 550 550 2.200

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 460.258 460.258 460.258 460.258 1.841.032

Totales 0 460.258 460.258 460.258 460.258 1.841.032

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware 0 263.711 263.711 263.711 263.711 1.054.844
Informática Software 0 196.547 196.547 196.547 196.547 786.188

Totales 0 460.258 460.258 460.258 460.258 1.841.032
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 263.711 263.711 263.711 263.711 1.054.844
MONTEVIDEO Informática Software - 0 196.547 196.547 196.547 196.547 786.188

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 460.258 460.258 460.258 460.258 1.841.032

Total 0 460.258 460.258 460.258 460.258 1.841.032
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Proyecto 980
Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

UE 14 Dirección General de Comercio

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Prog. 7 DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 980 Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona

Objetivo de Inciso DESARROLLO DE LA INVERSION

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informática de la Zona Franca de Nueva 
Palmira

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de 
nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware Equipos informáticos Unidad 0,00 3,00 3,00 7,00 7,00

Informática Software
Sistema informático de gestión 
de stock de Zona Franca 
Nueva Palmira

Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Construcciones

Ampliación infraestructura 
Zona Franca Nueva Palmira; 
Saneamiento, Camineria, 
Iluminación.

Metro 
cuadrado

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Construcciones
Carteleria Zona Franca Nueva 
Palmira

Unidad 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Oficinas de Zona Franca Nueva Palmira totalmente 
informatizada

Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sistema informatizado e integrado de datos entre la 
Zona Franca,el Área Zonas Francas y los usuarios

Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Zona Franca con infraestructura adecuada Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Estado, empresas usuarias, 
trabajadores y población en general

0 100 100 100 100

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
12 - Recursos con afectación especial 0 2.624.821 2.624.821 2.624.821 2.624.821 10.499.284

Totales 0 2.624.821 2.624.821 2.624.821 2.624.821 10.499.284
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Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Construcciones 0 2.018.271 2.018.271 2.018.271 2.018.271 8.073.084
Informática Hardware 0 21.300 21.300 21.300 21.300 85.200
Informática Software 0 585.250 585.250 585.250 585.250 2.341.000

Totales 0 2.624.821 2.624.821 2.624.821 2.624.821 10.499.284

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

COLONIA Construcciones S 0 2.018.271 2.018.271 2.018.271 2.018.271 8.073.084
COLONIA Informática Hardware S 0 21.300 21.300 21.300 21.300 85.200
COLONIA Informática Software S 0 585.250 585.250 585.250 585.250 2.341.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 2.624.821 2.624.821 2.624.821 2.624.821 10.499.284
Total Montevideo 0 0 0 0 0 0

Total 0 2.624.821 2.624.821 2.624.821 2.624.821 10.499.284

Total contribución al FDI 0 2.624.821 2.624.821 2.624.821 2.624.821 10.499.284
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Proyecto 717
Inciso 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

UE 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 717 - Adquisición vehículos en Montevideo

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 717

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos para renovación de la flota automotora

Objetivo principal del 
Proyecto Mejora de la gestión

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso Mejora de la Gestión de la Cancillería

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos Adquisición de vehículos Unidad 0,00 1,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 11.685 0 0,00

Totales 0 11.685 0 0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 11.685 0 0,00

Totales 0 11.685 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos - 0 11.685 0 0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 11.685 0 0,00

Total 0 11.685 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación
13/05/2014 Saldo remanente de cambios de vehículos realizados en ejercicio 2009. No se prevén nuevas adquisiciones.
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Proyecto 971
Inciso 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

UE 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 702

Descripción del Proyecto Compra de los equipamientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Inciso como gestor de la 
Política Exterior de Estado.
Adquisición de mobiliario y equipamiento adecuado, acorde al rol que desempeñan la Cancillería y las Misiones 
Diplomáticas en el exterior. 
Sillas, escritorios, archivadores, estanterías, iluminación, mesas para computadoras, equipos de aire 
acondicionado etc.

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a la Cancillería y las Misiones en el exterior de los insumos físicos adecuados para la mejor ejecución de los 
objetivos sustantivos del Inciso

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Mejora de la Gestión de la Cancillería

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Oficinas de Cancillería en condiciones adecuadas Unidad 10,00 10,00 10,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Adquisición de escritorios, 
sillas, sillones, muebles en 
general

Unidad 100,00 151,00 151,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Compra de equipamiento 
de oficina, equipos de aire 
acondicionado, 
iluminación, etc.

Unidad 10,00 10,00 10,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 1.259.251 1.259.251 1.254.298 99,61

Totales 1.259.251 1.259.251 1.254.298 99,61
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 755.551 755.551 755.551 100,00
Mobiliario 503.700 503.700 498.747 99,02

Totales 1.259.251 1.259.251 1.254.298 99,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 755.551 755.551 755.551 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 503.700 503.700 498.747 99,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 1.259.251 1.259.251 1.254.298 99,61

Total 1.259.251 1.259.251 1.254.298 99,61
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Proyecto 972
Inciso 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

UE 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 972 - Informática

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 715

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos informáticos (servidores, pc, impresoras, scanners), mantenimiento  de las aplicaciones 
existentes y programación de nuevas prestaciones  que sean necesarias (software más moderno o de mejor 
calidad); así como las instalaciones acordes para su correcto funcionamiento (tendido de red, instalación de 
puestos etc.)

Objetivo principal del 
Proyecto

Actualización y mantenimiento del equipamiento informático a fin de mejorar el manejo de la información entre la 
Cancillería y las Misiones en el exterior. De este modo se intenta lograr el cumplimiento de los objetivos 
sustantivos del Inciso y una mejor gestión de la Política Exterior de Estado

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados AGEV.

Objetivo de Inciso Mejora de la Gestión de la Cancillería

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software

Actualización de software y 
adquisición de nuevas 
versiones atendiendo a las 
necesidades

Unidad 110,00 110,00 110,00 100,00

Informática Hardware
Servidores, adquisición e 
instalación

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Informática Hardware PC Unidad 100,00 0,00 0,00 0,00
Informática Hardware Impresoras Unidad 20,00 100,00 99,00 99,00
Informática Hardware Scanners Unidad 4,00 10,00 35,00 350,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 5.805.793 5.805.793 5.515.675 95,00

Totales 5.805.793 5.805.793 5.515.675 95,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 3.483.476 4.740.793 4.450.675 93,88
Informática Software 2.322.317 1.065.000 1.065.000 100,00

Totales 5.805.793 5.805.793 5.515.675 95,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 3.483.476 4.740.793 4.450.675 93,88
MONTEVIDEO Informática Software - 2.322.317 1.065.000 1.065.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 5.805.793 5.805.793 5.515.675 95,00

Total 5.805.793 5.805.793 5.515.675 95,00

Observaciones
Fecha Observación
13/05/2014 Se ejecutó en atención a las necesidades programadas y reprogramadas en el año.
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Proyecto 973
Inciso 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

UE 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 973 - Inmuebles

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 701

Descripción del Proyecto Mantenimiento de los edificios pertenecientes al MRREE, particularmente debido a sus funciones como "cara 
visible del Estado y puerta de entrada" de representantes extranjeros al país

Objetivo principal del 
Proyecto

Tener un excelente estado de conservación en todos los edificios de la Cancillería, en particular aquellos que 
tienen valor histórico, como el Palacio Santos

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados M.T.O.P.

Objetivo de Inciso Mejora de la Gestión de la Cancillería

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Postigones y ventanas a 
restaurar en Palacio Santos

Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones
Fachadas e interiores a 
pintar en Edificio Sede 
Cancillería

Metro cuadrado 500,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones
Puertas a restaurar en 
Palacio Santos

Unidad 6,00 1,00 1,00 100,00

Construcciones
Salas del Palacio Santos, 
restauración en pisos de 
madera

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones
Ventanas de aluminio a 
cambiar

Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00

Construcciones

Transferencia al MTOP por 
Convenio para ampliación 
Sede de Cancillería (Casa 
Pérsico)

Pesos 
uruguayos

0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Máquinas para ascensores Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones en Palacio 
Santos y Edificio Cancilleria

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 4.276.089 15.276.089 15.271.345 99,97

Totales 4.276.089 15.276.089 15.271.345 99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 4.276.089 9.000.000 9.000.000 100,00
Equipamiento y Maquinaria 0 5.441.089 5.436.345 99,91
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 0 835.000 835.000 100,00

Totales 4.276.089 15.276.089 15.271.345 99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 4.276.089 9.000.000 9.000.000 100,00
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 5.441.089 5.436.345 99,91

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 0 835.000 835.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 4.276.089 15.276.089 15.271.345 99,97

Total 4.276.089 15.276.089 15.271.345 99,97

Observaciones
Fecha Observación

20/05/2014
El proyecto fue reforzado, al amparo del artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005, en $ 2:000.000 para 
reparación de la fachada del Edificio, por la entrada de la calle Colonia, y en $ 9:000.000 para reforma y reciclaje de "Casa 
Pérsico".
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Proyecto 906
Inciso 21 Subsidios y Subvenciones

UE 21 Subsidios y Subvenciones

Programa 241 Fomento a la investigación académica

Área Prog. 3 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Proyecto 906 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación

Objetivo de Inciso  

Vigencia  

Descripción del 
Proyecto

Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño 
y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente 
creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un 
seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la 
investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano 
avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, 
relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes 
de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.

Objetivo principal del 
Proyecto

Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando 
la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del 
conocimiento.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Administración del 
Proyecto (Gastos)

Personas afectadas al proyecto Unidad 0,00 462,00 555,00 756,00 756,00 2.529,00

Consultorías individuales Consultores Unidad 0,00 96,00 116,00 158,00 158,00 528,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos a adquirir Unidad 0,00 10,00 12,00 16,00 16,00 54,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Becas e incentivos Unidad 0,00 618,00 632,00 642,00 653,00 2.545,00
Consultorías Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Incubadoras Unidad 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Proyectos Unidad 0,00 68,00 64,00 58,00 66,00 256,00
Redes y alianzas Unidad 0,00 2,00 4,00 6,00 5,00 17,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Empresas o grupos de investigación 0 73 70 67 74 284
Investigadores 0 618 632 642 653 2.545
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 10.000.000 21.816.000 30.000.000 30.000.000 91.816.000
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

0 10.000.000 18.184.000 30.000.000 30.000.000 88.184.000

Totales 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 180.000.000

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 2004/OC-UR 14/03/2008  28,00 11 - Rentas generales
BID 2775/ OC-UR 27/12/2012  100,00  
BID 2004/OC-UR 07/11/2008  100,00  
BID 2004/OC-UR 07/11/2008  100,00  
BID 2004/OC-UR 14/03/2008  28,00 11 - Rentas generales
BID 2775/ OC-UR 27/12/2012  100,00  
BID 2004/OC-UR 14/03/2008  28,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 21/06/2007  80,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 21/06/2007  80,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 14/03/2008  21,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 14/03/2008  21,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 14/03/2008  21,00 11 - Rentas generales

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Administración del Proyecto (Gastos) 0 6.000.000 20.933.334 33.333.334 33.333.334 93.600.002
Consultorías individuales 0 4.900.000 6.673.333 9.333.333 9.333.333 30.239.999
Equipamiento y Maquinaria 0 9.100.000 12.393.333 17.333.333 17.333.333 56.159.999

Totales 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 180.000.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Administración del 
Proyecto (Gastos)

- 0 6.000.000 20.933.334 33.333.334 33.333.334 93.600.002

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 0 4.900.000 6.673.333 9.333.333 9.333.333 30.239.999

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 9.100.000 12.393.333 17.333.333 17.333.333 56.159.999

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 180.000.000

Total 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 60.000.000 180.000.000
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Proyecto 906
Inciso 21 Subsidios y Subvenciones

UE 21 Subsidios y Subvenciones

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Prog. 7 DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 906 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación

Objetivo de Inciso DESARROLLO DE LA INVERSION

Vigencia 2010 - 2014

Descripción del 
Proyecto

Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño 
y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente 
creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un 
seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la 
investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano 
avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, 
relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes 
de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.

Objetivo principal del 
Proyecto

Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando 
la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del 
conocimiento.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Administración del 
Proyecto RRHH

Personas afectadas al proyecto Unidad 0,00 924,00 1.110,00 1.512,00 1.512,00 5.058,00

Consultorías individuales Consultores Unidad 0,00 192,00 233,00 316,00 316,00 1.057,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos a adquirir Porcentaje 0,00 20,00 24,00 33,00 33,00 110,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Becas e incentivos Unidad 0,00 1.236,00 1.264,00 1.285,00 1.305,00 5.090,00
Consultorias Unidad 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00
Incubadoras Unidad 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
Proyectos Unidad 0,00 137,00 127,00 116,00 133,00 513,00
Redes y alianzas Unidad 0,00 5,00 8,00 13,00 10,00 36,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Empresas o grupos de investigación 0 146 140 133 147 566
Investigadores 0 1.236 1.264 1.285 1.305 5.090
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 32.500.000 34.384.000 40.000.000 40.000.000 146.884.000
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

0 32.500.000 28.616.000 40.000.000 40.000.000 141.116.000

Totales 0 65.000.000 63.000.000 80.000.000 80.000.000 288.000.000

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 2004/OC-UR 07/11/2008  28,00 11 - Rentas generales
BID 2775/OC-UR 27/12/2012  100,00  
BID 2004/OC-UR 07/11/2008  100,00  
BID 2004/OC-UR 07/11/2008  100,00  
BID 2004/OC-UR 07/11/2008  28,00 11 - Rentas generales
BID 2775/OC-UR 27/12/2012  100,00  
BID 2004/OC-UR 07/11/2008  28,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 21/06/2007  80,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 21/06/2007  80,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 14/03/2008  21,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 14/03/2008  21,00 11 - Rentas generales
BIRF 7445-UR 14/03/2008  21,00 11 - Rentas generales

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Administración del Proyecto RRHH 0 45.000.000 40.866.666 50.666.666 50.666.666 187.199.998
Consultorías individuales 0 7.000.000 7.746.667 10.266.667 10.266.667 35.280.001
Equipamiento y Maquinaria 0 13.000.000 14.386.667 19.066.667 19.066.667 65.520.001

Totales 0 65.000.000 63.000.000 80.000.000 80.000.000 288.000.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Administración del 
Proyecto RRHH

- 0 45.000.000 40.866.666 50.666.666 50.666.666 187.199.998

MONTEVIDEO
Consultorías 
individuales

- 0 7.000.000 7.746.667 10.266.667 10.266.667 35.280.001

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 13.000.000 14.386.667 19.066.667 19.066.667 65.520.001

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 65.000.000 63.000.000 80.000.000 80.000.000 288.000.000

Total 0 65.000.000 63.000.000 80.000.000 80.000.000 288.000.000
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Proyecto 916
Inciso 21 Subsidios y Subvenciones

UE 21 Subsidios y Subvenciones

Programa 340 Acceso a la Educación

Área Prog. 8 EDUCACIÓN

Proyecto 916 Centro para la Inclusión Tecnológica y Social

Objetivo de Inciso  

Vigencia  

Descripción del 
Proyecto

Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la 
cultura. Este proyecto reune las actividades del Plan Ceibal y el progrma de  Salud Bucal Escolar con el fin de apoyar a 
la salud y a la educación de la niñez y la adolescencia.

Objetivo principal del 
Proyecto

Lograr la equidad social de niños y adolescentes en la sociedad uruguaya

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Categoría del Proyecto (%) 2010 2011 2012 2013 2014

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)
Componente Proyectado U. medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Informática Hardware PC portátiles Unidad 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
Equipamiento y 
Maquinaria

Equipos odontólogicos y 
accesorios

Unidad 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00

Productos esperados
Descripción U. de medida 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Alumnos atendidos que conformen el Progr. 
Preventivo Asistencial y Educativo de Salud Bucal 
Escolar

Unidad 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Profesores, adolescentes y niños con una PC portátil Unidad 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Beneficiarios
Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Niños, adolescentes y familiares de 
los mismos, maestros y profesores

0 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)
Financiamiento 2010 2011 2012 2013 2014 Total
11 - Rentas generales 0 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 4.006.600.000

Totales 0 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 4.006.600.000

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nº de convenio Fecha firma Reprogr.
% E.E. en total 

del proyecto
F.F. contraparte

BID 2260/OC-UR 09/02/2010  70,60 11 - Rentas generales
BID 2260/OC-UR 09/02/2010  70,60 11 - Rentas generales
BID 2260/OC-UR 09/02/2010  70,60 11 - Rentas generales
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Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones

Asignación presupuestal por componente ($)
Componente 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Equipamiento y Maquinaria 0 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 6.600.000
Informática Hardware 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000

Totales 0 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 4.006.600.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI 2010 2011 2012 2013 2014 Total

MONTEVIDEO
Equipamiento y 
Maquinaria

- 0 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 6.600.000

MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000

Totales de asignación presupuestal por localización ($)
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Total Interior 0 0 0 0 0 0
Total Montevideo 0 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 4.006.600.000

Total 0 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 1.001.650.000 4.006.600.000
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Proyecto 743
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Prog. 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 743 - Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 743

Descripción del Proyecto La estrategia del Programa es contribuir al fomento de la competitividad y desarrollo territorial a través de la 
promoción de la integración productiva o "clusterización" mediante el desarrollo de una política vertical de 
promoción de conglomerados que aumente la productividad, la capacidad competitivas de las firmas y la mejora de 
la inserción internacional del país. Al mismo tiempo, a través de los conglomerados se canalizarán sendas políticas 
horizontales de competitividad, como promoción del comercio y de la inversión.

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir al desarrollo sustentable de una estructura económica nacional competitiva, bajo un enfoque de cadenas 
de valor articuladas en conglomerados, en un ámbito público-privado fortalecido, mediante el apoyo a la 
dinamización de conglomerados y al cofinanciamiento de iniciativas y proyectos de refuerzo de la competitividad.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Ambiente económico del país de cada sector y alineamiento de políticas públicas.

Organismos involucrados Banco Interamericano de Desarrollo; Ministerios de Industria, Turismo, Economía, Ganadería, Cultura; 
Intendencias; Institutos; Universidades.

Objetivo de Inciso Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 100,00 100,00 0,00 0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Proyectos cofinanciados con conglomerados de empresas 2.111.307,00 2.111.307,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 2.111.307 2.111.307 0 0,00

Totales 2.111.307 2.111.307 0 0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 1763/OC-UR  S 30/08/2006  100,00  
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencias 2.111.307 2.111.307 0 0,00

Totales 2.111.307 2.111.307 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencias N 179.461 179.461 0 0,00
CANELONES Transferencias N 19.002 19.002 0 0,00
CERRO LARGO Transferencias N 2.111 2.111 0 0,00
COLONIA Transferencias N 120.345 120.345 0 0,00
DURAZNO Transferencias N 6.334 6.334 0 0,00
FLORES Transferencias N 2.111 2.111 0 0,00
FLORIDA Transferencias N 4.223 4.223 0 0,00
LAVALLEJA Transferencias N 2.111 2.111 0 0,00
MALDONADO Transferencias N 27.447 27.447 0 0,00
MONTEVIDEO Transferencias - 1.450.466 1.450.466 0 0,00
PAYSANDU Transferencias N 92.898 92.898 0 0,00
RIO NEGRO Transferencias N 31.670 31.670 0 0,00
RIVERA Transferencias N 10.557 10.557 0 0,00
ROCHA Transferencias N 2.111 2.111 0 0,00
SALTO Transferencias N 65.451 65.451 0 0,00
SAN JOSE Transferencias N 29.558 29.558 0 0,00
SORIANO Transferencias N 59.117 59.117 0 0,00
TACUAREMBO Transferencias N 4.223 4.223 0 0,00
TREINTA Y TRES Transferencias N 2.111 2.111 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 660.841 660.841 0 0,00
Total Montevideo 1.450.466 1.450.466 0 0,00

Total 2.111.307 2.111.307 0 0,00

Inversiones destinadas a otros Organismos

Org. 
público

Organismo Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

N Conglomerados de empresas 2.111.307 2.111.307 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación

21/05/2014
Proyecto sin ejecución, ya que en el año 2013 no se celebraron convenios imputables a inversiones. Los convenios del Proyecto 
de Conglomerados fueron ejecutados a través del Proyecto 201, de funcionamiento.
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Proyecto 744
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Prog. 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 744 - Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 744

Descripción del Proyecto El programa se concentrará en los fenómenos del desempleo y la pobreza, asociados en gran medida con la 
informalidad del mercado de trabajo o la no inserción en el circuito formal de la actividad económica del país. A su 
vez, centrará la atención en las micro y pequeñas empresas o unidades productivas, dado el rol que éstas cumplen 
en el proceso de reactivación económica y en la solución a problemas socioeconómicos de carácter estructural.

Objetivo principal del 
Proyecto

Desarrollar un conjunto de actividades de apoyo financiero y de extensión empresarial a personas o empresas que 
por diversos motivos enfrentan serias dificultades para generar o mantener las condiciones de desarrollo de sus 
emprendimientos.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Desarrollo de la institucionalidad referido a la temática.

Organismos involucrados Banco Interamericano de Desarrollo; Corporación Nacional para el Desarrollo; Intendencias.

Objetivo de Inciso Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 100,00 100,00 0,00 0,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Emprendedores en situación de pobreza, emprendedores informales, 
microempresas formales.

5.756 5.756 0 0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Convenios con instituciones 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 1.930.000 1.930.000 0 0,00

Totales 1.930.000 1.930.000 0 0,00
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 1874/OC-UR  S 20/08/2007  100,00  

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencias 1.930.000 1.930.000 0 0,00

Totales 1.930.000 1.930.000 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencias S 135.100 135.100 0 0,00
CANELONES Transferencias S 305.519 305.519 0 0,00
CERRO LARGO Transferencias S 48.829 48.829 0 0,00
COLONIA Transferencias S 5.018 5.018 0 0,00
DURAZNO Transferencias S 380.789 380.789 0 0,00
FLORES Transferencias S 20.072 20.072 0 0,00
FLORIDA Transferencias S 45.934 45.934 0 0,00
LAVALLEJA Transferencias S 18.528 18.528 0 0,00
MALDONADO Transferencias S 37.635 37.635 0 0,00
MONTEVIDEO Transferencias - 133.556 133.556 0 0,00
PAYSANDU Transferencias S 39.179 39.179 0 0,00
RIO NEGRO Transferencias S 17.177 17.177 0 0,00
RIVERA Transferencias S 47.671 47.671 0 0,00
ROCHA Transferencias S 104.992 104.992 0 0,00
SALTO Transferencias S 73.147 73.147 0 0,00
SAN JOSE Transferencias S 33.582 33.582 0 0,00
SORIANO Transferencias S 150.154 150.154 0 0,00
TACUAREMBO Transferencias S 62.918 62.918 0 0,00
TREINTA Y TRES Transferencias S 270.200 270.200 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 1.796.444 1.796.444 0 0,00
Total Montevideo 133.556 133.556 0 0,00

Total 1.930.000 1.930.000 0 0,00

Total contribución al FDI 1.796.444 1.796.444 0 0,00
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Inversiones destinadas a otros Organismos

Org. 
público

Organismo Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

S Intendencia Municiapl de Durazno 107.222 380.789 0 0,00
S Intendencia Municiapl de Florida 107.222 45.934 0 0,00
S Intendencia Municipal de Artigas 107.226 135.100 0 0,00
S Intendencia Municipal de Canelones 107.222 305.519 0 0,00
S Intendencia Municipal de Cerro Largo 107.222 48.829 0 0,00
S Intendencia Municipal de Colonia 107.222 5.018 0 0,00
S Intendencia Municipal de Flores 107.222 20.072 0 0,00
S Intendencia Municipal de Lavalleja 107.222 18.528 0 0,00
S Intendencia Municipal de Maldonado 107.222 37.635 0 0,00
S Intendencia Municipal de Montevideo 0 133.556 0 0,00
S Intendencia Municipal de Paysandú 107.222 391.790 0 0,00
S Intendencia Municipal de Rivera 107.222 47.671 0 0,00
S Intendencia Municipal de Rocha 107.222 104.992 0 0,00
S Intendencia Municipal de Río Negro 107.222 17.177 0 0,00
S Intendencia Municipal de Salto 107.222 73.147 0 0,00
S Intendencia Municipal de San José 107.222 33.582 0 0,00
S Intendencia Municipal de Soriano 107.222 150.154 0 0,00
S Intendencia Municipal de Tacuarembó 107.222 62.918 0 0,00
S Intendencia Municipal de Treinta y Tres 107.222 270.200 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación

21/05/2014
Proyecto sin ejecución, ya que en el año 2013 no se celebraron  convenios imputables a inversiones. Los convenios  del 
Programa de Microfinanzas se ejecutaron a través del Proyecto 202, de funcionamiento.
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Proyecto 746
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Prog. 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 746 - Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 746

Descripción del Proyecto Estimular el agrupamiento y organización de productores a través de la ejecución de proyectos productivos

Objetivo principal del 
Proyecto

Identificar, elaborar, evaluar y ejecutar proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Factores climáticos

Organismos involucrados Cooperativas; industrias lácteas, agropecuarias; intendencias;ministerios.

Objetivo de Inciso Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Proyectos de desarrollo sustentables de apoyo al 
sector productivo

Unidad 12,00 15,00 15,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Productores agropecuarios 967 141 141 100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Convenios de proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local 39.840.559,00 19.840.559,00 13.178.069,00 66,42

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 39.840.559 19.840.559 13.178.069 66,42

Totales 39.840.559 19.840.559 13.178.069 66,42
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencias 39.840.559 19.840.559 13.178.069 66,42

Totales 39.840.559 19.840.559 13.178.069 66,42

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencias S 2.933.046 0 0 0,00
CERRO LARGO Transferencias S 2.851.574 2.851.574 2.134.002 74,84
DURAZNO Transferencias S 0 900.000 900.000 100,00
FLORIDA Transferencias S 0 3.188.662 3.188.662 100,00
PAYSANDU Transferencias S 8.534.353 534.353 84.678 15,85
RIO NEGRO Transferencias S 3.034.889 534.889 193.128 36,11
RIVERA Transferencias S 2.851.574 0 0 0,00
SALTO Transferencias S 14.033.817 10.229.775 4.493.599 43,93
TACUAREMBO Transferencias S 5.601.306 1.601.306 1.184.000 73,94
TREINTA Y TRES Transferencias S 0 0 1.000.000 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 39.840.559 19.840.559 13.178.069 66,42
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 39.840.559 19.840.559 13.178.069 66,42

Total contribución al FDI 39.840.559 19.840.559 13.178.069 66,42

Inversiones destinadas a otros Organismos

Org. 
público

Organismo Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

N Instituciones y cooperativas varias 39.840.559 19.840.559 13.178.069 66,42

Observaciones
Fecha Observación

26/05/2014

En el año 2013 se realizaron pagos de la Licitación 02/2012 "Reglamento de Tierras 1815", El Timote.
Se firmó un convenio con el Instituto Plan Agropecuario dentro del Convenio Marco General Ganadero, como apoyo a las 
instituciones y Promoción del Programa.
Se firmó un convenio con la Asociación de Productores de Leche de Paysandú.
Se diseñó el proyecto "Plan de recomposición del stock ovino 2013" OPP-MGAP, a efectos de apoyar a los productores familiares 
dedicados al rubro ovino que fueron afectados por las intensas lluvias ocurridas en setiembre de 2013. 
Se transfirió el segundo desembolso a COLEME en el marco del Proyecto "Mejora de la gestión integral en tambos de la cuenca 
norte como determinantes de la calidad de leche".

29/05/2014
Se realizó trasposición al Proyecto 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación", del Programa 361 
"Infraestructura Comunitaria".
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Proyecto 745
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 361 - Infraestructura Comunitaria

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 746

Descripción del Proyecto Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y transporte.

Objetivo principal del 
Proyecto Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados UTE - MEVIR  - INTENDENCIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS - ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE ARROZ - 
ASOCIACIÓN  DE MINEROS DE ARTIGAS

Objetivo de Inciso Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Distribución de energía eléctrica Kilómetro 658,00 270,00 270,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Productores de las cuencas arroceras y lecheras 4.050 620 620 100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 57.671.619,00 103.552.769,00 98.134.715,00 94,77

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 5.277.397 3.977.797 0 0,00
11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 53.671.619 99.574.972 98.134.715 98,55
12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 4.000.000 0 0 0,00

Totales 62.949.016 103.552.769 98.134.715 94,77
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencias 57.671.619 103.552.769 98.134.715 94,77

Totales 57.671.619 103.552.769 98.134.715 94,77

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencias S 13.668.173 64.868.224 59.450.170 91,65
CERRO LARGO Transferencias S 6.516.893 38.684.545 38.684.545 100,00
SALTO Transferencias S 14.879.278 0 0 0,00
TACUAREMBO Transferencias S 16.090.382 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Transferencias S 6.516.893 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 57.671.619 103.552.769 98.134.715 94,77
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 57.671.619 103.552.769 98.134.715 94,77

Total contribución al FDI 57.671.619 103.552.769 98.134.715 94,77

Observaciones
Fecha Observación

23/05/2014

Se terminó de ejecutar la Licitación Pública N°1/2007" Satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el norte de Uruguay". 
Se continuaron ejecutando las obras de la Licitación Pública N° 2/2010 "Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los 
departamentos del norte de Uruguay" y la Licitación Pública N° 4/2012 "Fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los 
departamentos del noreste de Uruguay".

29/05/2014

El proyecto fue reforzado con asignaciones presupuestales de los Proyectos 746 "Programa de Apoyo al Sector Productivo-
Proyectos Productivos" del Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", y 997 "Fortalecimiento 
Institucional del Estado", del Programa 481 "Política de Gobierno". Adicionalmente, se le reasignaron créditos por economías de 
gastos de funcionamiento en el ejercicio 2012, al amparo del artículo 36 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

09/06/2014
Por artículo 299 de la ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se reasignó partidas de funcionamiento y otros proyectos de 
inversión, a este proyecto. Dicha reasignación se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento, 
pero no en el Previsto por Ley por Componente y por Localización.
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Proyecto 852
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 369 - Comunicaciones

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 852 - Gobierno en red

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Extensión de la RED uy e instalación de infraestructura para teleconferencias

Objetivo principal del 
Proyecto

Extender la red de alta velocidad del estado a los efectos de optimizar las comunicaciones entre Organismos 
Públicos

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos ADPOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y SOPORTE PARA ACOMPAÑAR LA MISMA

Objetivo de Inciso Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Conexiones de REDuy e 
infraestructura de 
videoconferencias

Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Conexiones de REDuy Unidad 0,00 150,00 150,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 15.620.000 15.620.000 15.602.867 99,89

Totales 15.620.000 15.620.000 15.602.867 99,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 15.620.000 15.620.000 15.602.867 99,89

Totales 15.620.000 15.620.000 15.602.867 99,89

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 15.620.000 15.620.000 15.602.867 99,89
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 15.620.000 15.620.000 15.602.867 99,89

Total 15.620.000 15.620.000 15.602.867 99,89

Observaciones
Fecha Observación

20/05/2014
A través del Convenio con Fundación Ricaldoni Fac. Ing. se gestionó el equipo técnico y compra de tecnología necesaria para 
este proyecto.
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Proyecto 851
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 421 - Sistema de información territorial

Área Prog. 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Proyecto 851 - Infraestructura de datos espaciales

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Infraestructura para el nodo central del Sistema de información territorial y para los nodos periféricos, así como 
imagen

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar al nodo central del sistema, de infraestructura necesaria y fortalecer los nodos periféricos y apoyar la 
formación de nuevos
Generar y fortalecer la infraestructura para la gestión de la imagen

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos ARTICULACIÓN ENTRE ORGANISMOS, USO COMPARTIDO DE RECURSOS E INTEROPERABILIDAD, 
ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Organismos involucrados ORGANISMOS PÚBLICOS CON INTERÉS EN DATOS GEOREFERENCIADOS

Objetivo de Inciso Mejorar la generación de información georeferenciada

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Avance en infraestructura 
del nodo central

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Informática Software Adquisición de imágenes Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware
Infraestructura para el 
centro de imágenes y 
nodos periféricos

Unidad 9,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 14.720.000 14.720.000 14.718.803 99,99

Totales 14.720.000 14.720.000 14.718.803 99,99
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 8.820.000 14.720.000 14.718.803 99,99
Informática Software 5.900.000 0 0 0,00

Totales 14.720.000 14.720.000 14.718.803 99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 8.820.000 14.720.000 14.718.803 99,99
MONTEVIDEO Informática Software - 5.900.000 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 14.720.000 14.720.000 14.718.803 99,99

Total 14.720.000 14.720.000 14.718.803 99,99
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Proyecto 911
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 911 - "Sistema Nacional de Emergencia"

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 911

Descripción del Proyecto Proveer de Equipamiento para enfrentar siniestros a nivel nacional

Objetivo principal del 
Proyecto Apoyo y atención de situaciones de emergencia nacional

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Objetivo de Inciso Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 50,00 50,00 100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 0,00 50,00 50,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Población afectada por emergencias. 0 1.179 1.179 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías individuales
Consultores 
Especializados en 
situaciones de emergencia.

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento para lucha 
contra incencios.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Otros Previsión para emergencias
Pesos 
uruguayos

0,00 2.811.039,00 0,00 0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Trasferencia  Int. Artigas para recuperar viviendas e infraestr. afectadas 
por inundaciones  2013

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 15  de 59 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 13.200.000 9.983.060 75,63

Totales 0 13.200.000 9.983.060 75,63

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías individuales 0 4.800.000 4.426.125 92,21
Equipamiento y Maquinaria 0 588.961 556.935 94,56
Otros 0 2.811.039 0 0,00
Transferencias 0 5.000.000 5.000.000 100,00

Totales 0 13.200.000 9.983.060 75,63

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencias N 0 5.000.000 5.000.000 100,00
MONTEVIDEO Consultorías individuales - 0 4.800.000 4.426.125 92,21
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 588.961 556.935 94,56
MONTEVIDEO Otros - 0 2.811.039 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 5.000.000 5.000.000 100,00
Total Montevideo 0 8.200.000 4.983.060 60,77

Total 0 13.200.000 9.983.060 75,63

Observaciones
Fecha Observación

05/06/2014
Se tomó como beneficiarios el total de evacuados en el norte del país, según la información oficial. La  transferencia tuvo como 
destino la reconstrucción de viviendas e infraestructura en la zona afectada de Artigas.

06/06/2014

El proyecto recibió trasposición de $ 10:000.000 del Proyecto 996 "Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio", del 
Programa 492 del mismo Inciso 24 y refuerzo de U$S 100.000 al amparo del numeral 3 del artículo 464 de la Ley Nº 15.903 de 
10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 52 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005 (1% para 
acontecimientos graves e imprevistos).
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Proyecto 950
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 950 - "Plan Juntos"

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 950

Descripción del Proyecto Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional JUNTOS

Objetivo principal del 
Proyecto

Abordar la problemática de los sectores de la población que viven en situación de pobreza extrema a efectos de 
mejorar la calidad de vida, la integración social y el fortalecimiento de la participación, contribuir a la mejora del 
hábitat y la vivienda, fortalecer los procesos de aplicación de políticas sociales, articular los aportes solidarios 
provenientes de diversos actores públicos y privados, coordinar y articular acciones con los Ministerios, los 
Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos, a fin de implementar programas y gestionar recursos 
financieros y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Implementar acciones que mejoren la vivienda de los sectores más pobres.

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 3,00 3,00 100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 0,00 97,00 97,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Hogares beneficiarios Unidad 0,00 303,00 303,00 100,00
Intervenciones en las viviendas de los sectores de la 
población más pobres

Unidad 0,00 2.174,00 2.174,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Población de hogares beneficiarios directos de soluciones habitacionales 0 888 888 100,00
Población de hogares beneficiarios directos de soluciones 
habitacionales (Femenino)

0 471 471 100,00

Población de hogares beneficiarios directos de soluciones 
habitacionales (Masculino)

0 417 417 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones

Intervenciones para mejora 
de hábitat y vivienda de 
población en extrema 
pobreza.

Unidad 0,00 2.174,00 2.174,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 100.000.000 246.461.248 246.461.248 100,00

Totales 100.000.000 246.461.248 246.461.248 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 0 246.461.248 246.461.248 100,00

Totales 0 246.461.248 246.461.248 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Construcciones S 0 19.820.536 19.820.536 100,00
CANELONES Construcciones S 0 64.343.898 64.343.898 100,00
CERRO LARGO Construcciones N 0 2.557.117 2.557.117 100,00
COLONIA Construcciones N 0 43.268 43.268 100,00
DURAZNO Construcciones N 0 1.899.701 1.899.701 100,00
MONTEVIDEO Construcciones - 0 128.427.716 128.427.716 100,00
PAYSANDU Construcciones N 0 4.934.238 4.934.238 100,00
RIVERA Construcciones N 0 5.288.171 5.288.171 100,00
SALTO Construcciones S 0 3.692.003 3.692.003 100,00
SAN JOSE Construcciones S 0 4.751.176 4.751.176 100,00
TACUAREMBO Construcciones N 0 8.623.339 8.623.339 100,00
TREINTA Y TRES Construcciones N 0 2.080.085 2.080.085 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 118.033.532 118.033.532 100,00
Total Montevideo 0 128.427.716 128.427.716 100,00

Total 0 246.461.248 246.461.248 100,00

Total contribución al FDI 0 92.607.613 92.607.613 100,00
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Observaciones
Fecha Observación

11/06/2014
El Plan Juntos corrigió la cantidad de hogares que recibieron intervenciones directas quedando en 303.
Se adquirieron padrones en San José, Ciudad del Plata,  por el equivalente a U$S 225.000. Pero dicho monto no está 
considerado como intervenciones en hogares, y sí en la localización por componente.

12/06/2014

La asignación presupuestal se compone de la siguiente manera:
$ 105:000.000 otorgados por artículo 761, Ley Nº 18.719 de 27/12/10;
$ 100:000.000 otorgados por artículo 294, Ley Nº 18.996 de  7/11/12;
$ 30:000.000 otorgados por artículo 41, Ley Nº 17.930 de 19/12/05 (refuerzo de crédito) y $ 11:461.248, por artículo 15, Ley Nº 
18.829 de 24/10/11 (aportes patronales en los convenios con personas privadas).
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Proyecto 980
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 980 - Convivencia Urbana

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 980

Descripción del Proyecto El Proyecto Convivencia supone una intervención integral en el sistema socio cultural de base territorial que busca 
la igualdad de oportunidades e inclusión, con miras a lograr la plena garantía de los derechos económicos, 
sociales y culturales y colabora en la capacidad de convivencia social. Para ello, se conformará una centralidad 
barrial con espacios públicos abiertos al uso de vecinos, y el desarrollo de programas orientados al reconocimiento 
del otro, a generar identificación y pertenencia a un barrio/localidad y a generar valores y experiencias 
compartidas. 
Combinando acciones universales y focalizadas, el proyecto se propone generar en una primera instancia, un 
proyecto piloto en el barrio Peñarol y tras su evaluación, se visualiza la potencialidad de generar intervenciones 
similares en otros puntos del país.

Objetivo principal del 
Proyecto

Establecer espacios de participación, formación y fortalecimiento interinstitucional  en base a la constitución de un 
centralidad barrial en el barrio en Peñarol, para luego ser replicada en otras zonas tanto de Montevideo como del 
interior del país.

Plazo de ejecución 01/01/2013 hasta 31/12/2014

Factores críticos Tiempos para la coordinación inter-institucional de acciones conjuntas.
Capacidad de ejecución institucional a través de empresas y organizaciones contratadas para el desarrollo de 
actividades. 
Sostenibilidad de las propuestas luego de concluido el financiamiento de OPP (en cantidad y calidad)

Organismos involucrados OPP, Intendencia de Montevideo, Municipio G, MEC, UTU, INEFOP, MIDES, MIN. INTERIOR, MTSS, ANEP, Plan 
Ceibal, Uruguay Estudia.

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Centro barrial adecuado en su infraestructura en 
edificios de AFE barrio Peñarol

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Puestos de trabajo informatizados Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones
Obras de infraestructura 
en barrio Peñarol en 
edificios de AFE

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Equipamiento informático 
para personal del Proyecto

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 15.000.000 14.739.473 98,26

Totales 0 15.000.000 14.739.473 98,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Construcciones 0 14.765.805 14.505.278 98,24
Informática Hardware 0 234.195 234.195 100,00

Totales 0 15.000.000 14.739.473 98,26

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Construcciones - 0 14.765.805 14.505.278 98,24
MONTEVIDEO Informática Hardware - 0 234.195 234.195 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 0 15.000.000 14.739.473 98,26

Total 0 15.000.000 14.739.473 98,26

Observaciones
Fecha Observación

30/05/2014
Se firmó el contrato de Fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo para la adecuación de los edificios de AFE del 
barrio Peñarol. Solo se realizó la transferencia de los fondos ya que el inicio de la construcción será en el 2014. 
Se adquirió el equipamiento informático necesario para el trabajo de los técnicos.

06/06/2014 Proyecto habilitado por distribución de partida asignada por artículo 298 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012.
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Proyecto 997
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 997 - Fortalecimiento Institucional del Estado

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto El proyecto realizará acciones orientadas al fortalecimiento institucional de los Organismos Públicos del Estado a 
través de mejoras en los procesos, sistemas que aporten información confiable, pertinente y oportuna, para 
elaborar, implementar y evaluar los planes estratégicos, gestionar en base a resultados, elevar la eficacia y la 
eficiencia/calidad de la gestión y analizar y evaluar las políticas públicas.

Objetivo principal del 
Proyecto

Promover los procesos de mejora en la gestión y evaluación de las políticas públicas, mediante el asesoramiento y 
apoyo a los Organismos Públicos, operando transversalmente y contribuyendo a generar capacidades 
institucionales, impulsando así la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados Organismos Públicos.

Objetivo de Inciso Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Centros de Atención Ciudadana Ministeriales abiertos Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00
Equipamiento informático Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
Equipamiento y Maquinaria Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Software y licencias Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00
Soluciones de TIC´s implementadas para la mejora 
de gestión

Unidad 30,00 1,00 1,00 100,00

Soluciones de TIC´s implementadas para la 
simplificación de trámites

Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Unidades Participantes del Premio de Calidad con 
mejoras realizadas

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Centros equipados en 
mobiliario y cartelería

Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Oficinas prestadoras de 
servicios equipadas

Unidad 37,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Software de Gestión de 
Procesos instalado

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Refacciones para la 
instalación de CACs 
Ministeriales

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Oficinas con software 
instalado para 
simplificación de trámites

Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Equipamiento AGEV Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software

IVA Contrato Consultoría 
de desarrollo Software 
DGREC financiado con 
donación BID ATN/OC 
10923-UR

Miles de pesos 0,00 151,69 151,69 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Premio unidades 
ganadoras del Premio de 
Calidad (4 unidades)

Miles de pesos 0,00 100,00 100,00 100,00

Administración del 
Proyecto RRHH

IVA Contratos de 
consultores financiados 
con donación BID ATN/OC 
10923-UR

Miles de pesos 0,00 504,95 504,95 100,00

Informática Software
Oficinas con licencias de 
SPSS instalado

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware

IVA Hardware oficinas 
DNIC y MSP financiado 
con donación BID ATN/OC 
10923-UR

Miles de pesos 0,00 442,43 442,43 100,00

Informática Hardware Equipamiento AGEV Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 10.000.000 7.000.000 1.933.128 27,62

Totales 10.000.000 7.000.000 1.933.128 27,62
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del Proyecto RRHH 0 1.000.000 504.950 50,49
Equipamiento y Maquinaria 0 200.000 104.370 52,18
Informática Hardware 4.970.266 4.000.000 462.789 11,57
Informática Software 739.829 800.000 468.161 58,52
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 1.685.400 0 0 0,00
Mobiliario 2.604.505 1.000.000 392.858 39,29

Totales 10.000.000 7.000.000 1.933.128 27,62

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Administración del Proyecto RRHH - 0 1.000.000 504.950 50,49
MONTEVIDEO Equipamiento y Maquinaria - 0 200.000 104.370 52,18
MONTEVIDEO Informática Hardware - 4.970.266 4.000.000 462.789 11,57
MONTEVIDEO Informática Software - 739.829 800.000 468.161 58,52

MONTEVIDEO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

- 1.685.400 0 0 0,00

MONTEVIDEO Mobiliario - 2.604.505 1.000.000 392.858 39,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 10.000.000 7.000.000 1.933.128 27,62

Total 10.000.000 7.000.000 1.933.128 27,62

Observaciones
Fecha Observación

03/06/2014
En el proyecto se incluían productos esperados de Acercamiento a la Ciudadanía. Según art. 31 de la Ley 18.996, de 7 de 
noviembre de 2012, los cometidos y obligaciones que tenía la OPP relativos a Acercamiento a la Ciudadanía pasaron de pleno 
derecho a la AGESIC a partir del 01/01/13.

03/06/2014
La inversión asignada a mobiliario, corresponde a parte del mobiliario y cortinas para el CAC del MTSS que fue inaugurado en 
marzo 2013. El resto de la inversión necesaria para la apertura del mencionado centro, se ejecutó en 2011 y 2012.

05/06/2014 Se transfirió $ 3:000.000 al SINARE, al amparo de lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
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Proyecto 853
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 853 - Gobierno en Red

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Implantación de la infraestructura de confianza del país en firma electrónica y la infraestructura para la gestión de 
constancias electrónicas de la Administración Pública

Objetivo principal del 
Proyecto

Racionalizar procesos y ofrecer al ciudadano serviciso sobre la base de documentos electrónicos con la adecuada 
seguridad

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA, ADECUADA SELECCIÓN DE LAS CONSTANCIAS A SUSTITUIR, 
COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS Y DIFUSIÓN.

Organismos involucrados TODOS LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivo de Inciso Política del Gobierno Electrónico

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Constancias  ELECTRÓNICAS Y FIRMA 
ELECTRÓNICA IMPLANTADAS

Unidad 1,00 6,00 6,00 100,00

PKI Implantada (public-key infrastructure) Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado 0 500.000 500.000 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 25  de 59 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software
Software para firma 
electrónica y gestor de 
constancias electrónicas

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware
Infraestructura para firma 
electrónica y gestor de 
constancias

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software Software para PKI Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
Informática Hardware Infraestructura para PKI Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 12.140.000 14.286.200 14.167.538 99,17
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 830.000 830.000 804.443 96,92

Totales 12.970.000 15.116.200 14.971.981 99,05

Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 1970 OC-UR 11 - Rentas generales S 08/04/2008 08/04/2008 67,00  

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 920.000 205.065 203.109 99,05
Informática Software 12.050.000 14.911.135 14.768.872 99,05

Totales 12.970.000 15.116.200 14.971.981 99,05

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 920.000 205.065 203.109 99,05
MONTEVIDEO Informática Software - 12.050.000 14.911.135 14.768.872 99,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 12.970.000 15.116.200 14.971.981 99,05

Total 12.970.000 15.116.200 14.971.981 99,05

Observaciones
Fecha Observación
30/05/2014 Proyecto reforzado al amparo del artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
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Proyecto 854
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 854 - Fondos eGob

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Desarrollo de soluciones sectoriales de Gobierno Electrónico y de ventanillas únicas para la atención de los 
ciudadanos; ventanillas únicas de atención; mejorar la calidad de los portales;instalación de un data center para 
organismos de pequeño porte

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a los organismos de soluciones de Gobierno Electrónico específicas para su misión; dotar a los ciudadanos 
de ventanillas únicas de atención y dotar a los organismos de pequeño porte de infraestructura de TI.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos COORDINACIÓN CON LAS INICIATIVAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN IMPULSADAS POR EL GOBIERNO.

Organismos involucrados ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivo de Inciso Política del Gobierno Electrónico

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

DATA CENTER PARA ORGANISMOS DE 
PEQUEÑO PORTE

Unidad 1,00 5,00 5,00 100,00

MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PORTALES Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00
VENTANILLAS ÚNICAS PARA LA ATENCIÓN DEL 
CIUDADANOS

Unidad 1,00 4,00 4,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Data center para 
organismos de pequeño 
porte

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Informática Software
Soluciones de Gobierno 
Electrónico sectoriales

Unidad 5,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 26.000.000 26.000.000 25.907.906 99,65

Totales 26.000.000 26.000.000 25.907.906 99,65
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 12.000.000 2.398.032 2.389.538 99,65
Informática Software 14.000.000 23.601.968 23.518.368 99,65

Totales 26.000.000 26.000.000 25.907.906 99,65

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 12.000.000 2.398.032 2.389.538 99,65
MONTEVIDEO Informática Software - 14.000.000 23.601.968 23.518.368 99,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 26.000.000 26.000.000 25.907.906 99,65

Total 26.000.000 26.000.000 25.907.906 99,65

Observaciones
Fecha Observación

20/05/2014

Producto Ventanilla Única: VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior, Empresa en el día, VUC (Ventanilla Única del 
Ciudadano) y Seguridad Ciudadana.
A través del Convenio con Fundación Ricaldoni Fac. Ing. se gestionó el equipo técnico y compra de tecnología necesaria para 
este proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 28  de 59 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 855
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 855 - Servicios de Gobierno Electrónico al ciudadano

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Generación del modelo de trámites electrónicos y software asociado.
Generación de mecanismos de comunicación y participación ciudadana para portales del Estado

Objetivo principal del 
Proyecto

Dotar a la Administración Pública de herramientas para la sustitución de trámites tradicionales por trámites 
electrónicos y para la generación de mecanismos de participación ciudadana a través de portales del Estado

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Definición de trámites a incluir en el modelo, definición de canales de comunicación con la ciudadanía e 
involucramiento de los organismos

Organismos involucrados ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivo de Inciso Política del Gobierno Electrónico

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mecanismos de participación ciudadana Unidad 3,00 2,00 2,00 100,00
Modelo de trámites electrónicos y software asociado Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado 0 500.000 500.000 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software
Aplicaciones para trámite 
electrónico y participación 
ciudadana

Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 18.310.000 18.310.000 15.599.002 85,19

Totales 18.310.000 18.310.000 15.599.002 85,19

Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 2591 11 - Rentas generales S 12/12/2011  52,00  
BID 1970 OC-UR 11 - Rentas generales S 08/04/2008  67,00  

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software 18.310.000 18.310.000 15.599.002 85,19

Totales 18.310.000 18.310.000 15.599.002 85,19

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Software - 18.310.000 18.310.000 15.599.002 85,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 18.310.000 18.310.000 15.599.002 85,19

Total 18.310.000 18.310.000 15.599.002 85,19
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Proyecto 856
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 856 - Fortalecimiento en el uso de las  TICs

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto Adquisición de sistema de gestión integral para organismos de gobierno, de la infraestructura asociada y creación 
de un modelo de gestión de conocimiento especializado en Gobierno Electrónico

Objetivo principal del 
Proyecto

Contar con un sistema integral de gestión que permita la aplicación de procedimientos e información estándar para 
los organismos de gobierno. 
Contar con un modelo que permita consolidar y difundir conocimiento en Gobierno Electrónico.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos ESPECIFICACIÓN ADECUADA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA A ADQUIRIR, DIMENSIONAMIENTO 
ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEFINICIÓN ADECUADA DEL MODELO.

Organismos involucrados ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivo de Inciso Política del Gobierno Electrónico

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Software
Aplicación de gestión 
integral y software para 
modelo de conocimiento

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Infraestructura para la 
aplicación de gestión 
integral

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 12.485.000 12.485.000 11.183.202 89,57

Totales 12.485.000 12.485.000 11.183.202 89,57
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 2591 11 - Rentas generales S 12/12/2011  52,00  
BID 1970 OC-UR 11 - Rentas generales S 08/04/2008 08/04/2008 67,00  

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 8.064.000 2.059.714 1.844.950 89,57
Informática Software 4.421.000 10.425.286 9.338.252 89,57

Totales 12.485.000 12.485.000 11.183.202 89,57

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 8.064.000 2.059.714 1.844.950 89,57
MONTEVIDEO Informática Software - 4.421.000 10.425.286 9.338.252 89,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 12.485.000 12.485.000 11.183.202 89,57

Total 12.485.000 12.485.000 11.183.202 89,57

Observaciones
Fecha Observación
20/05/2014 Durante 2013 se implantó GRP en AGESIC y se comenzó en Presidencia de la República y en el MEF.
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Proyecto 910
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 910 - Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 910

Descripción del Proyecto El Programa busca apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para compensar los efectos negativos de 
la aguda concentración de la población, del empleo, de la producción y del ingreso en la zona metropolitana 
(Montevideo y tres Departamentos colindantes) frente a las ciudades mayores del Interior, en especial aquellos 
encaminados a lograr un mayor y mejor equilibrio territorial que contenga las migraciones, promoviendo el retorno 
en el mediano y largo plazo.

En este sentido, se han identificado tres áreas de acción en las que el concurso del Programa, podría hacer 
eficiente las acciones del Gobierno, de cara a la cohesión social y territorial requerida en el país.

· Aumento de la Atractividad territorial y generación de empleos productivos
· Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos departamentales o locales para administrar y gestionar su 
territorio
· Desarrollo de una Política nacional de descentralización y de desarrollo local

Objetivo principal del 
Proyecto

El Programa mira a reforzar la cohesión social y territorial de Uruguay, para la consolidación del desarrollo local 
duradero, productivo y social, principalmente del Interior del País. 

Aumentar el grado de cohesión social y territorial en Uruguay.

Dinamizar el desarrollo local duradero, productivo y social, a nivel local y regional, y reforzar el poder de atracción 
de los territorios, a través de la acción conjunta de los Gobiernos Departamentales (Intendencias) y de los actores 
locales, en el marco de las políticas de desarrollo productivo y social, y de  descentralización determinadas por el 
Gobierno a nivel nacional.

El Programa es consecuente con la filosofía consagrada en la Constitución Política de Uruguay (Articulo 50) y un 
refuerzo a la estrategia nacional de descentralización que ejecuta el Gobierno, al tiempo que es complemento de 
los programas Uruguay Productivo y Uruguay Social, encaminados a reducir los desequilibrios territoriales como 
las desigualdades sociales.

El Programa intervendrá más a nivel local, promoviendo un desarrollo endógeno y participativo (congruente con los 
planes de Gobierno), pero sin escatimar esfuerzos en apoyar aquellos procesos dirigidos desde el Gobierno 
Central y que son indispensables para la estimulación sostenida de procesos locales de desarrollo, en particular la 
planificación territorial, los procesos de acercamiento al ciudadano y la conformación de una política pública.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2013

Factores críticos Que el crecimiento de la producción del país sea menor al 4% anual.
Que las instituciones públicas competentes no sean proclives a la descentralización
Las Intendencias Departamentales no están interesadas en asumir el desarrollo económico y social del territorio.
Las Acciones de fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y Locales (proyectos en curso) no se realicen 
eficiente y eficazmente.
Que existan factores internos y externos que hagan peligrar el Programa

Organismos involucrados Organismos InvolucradosOficina de Planeamiento y Presupuesto, Unión Europea, Gobiernos Departamentales, 
Ministerios, organismos públicos

Objetivo de Inciso Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local

Objetivo de UE  
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Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 0,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Estudios destinados a promover la cohesión social Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
Proyectos de desarrollo y cohesión social y territorial 
ejecutados

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Investigación
Estudios para reforzar las 
capacidades 
departamentales

Pesos 
uruguayos

0,00 1.923.710,00 1.861.291,00 96,76

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Fondos para ejecución de los proyectos 0,00 6.076.290,00 6.076.290,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 8.000.000 8.000.000 7.937.581 99,22

Totales 8.000.000 8.000.000 7.937.581 99,22

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Investigación 0 1.923.710 1.861.291 96,76
Transferencias 0 6.076.290 6.076.290 100,00

Totales 0 8.000.000 7.937.581 99,22

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

FLORIDA Transferencias N 0 1.904.290 1.904.290 100,00
MONTEVIDEO Investigación - 0 1.923.710 1.861.291 96,76
MONTEVIDEO Transferencias - 0 3.960.000 3.960.000 100,00
PAYSANDU Transferencias N 0 176.000 176.000 100,00
TACUAREMBO Transferencias N 0 36.000 36.000 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 2.116.290 2.116.290 100,00
Total Montevideo 0 5.883.710 5.821.291 98,94

Total 0 8.000.000 7.937.581 99,22

Observaciones
Fecha Observación

29/05/2014
Se ejecutó de acuerdo a lo previsto. El ejercicio 2013 es el primer año de ejecución de la segunda etapa del Programa Uruguay 
Integra financiado parcialmente por la Comisión Europea (financiación no presupuestal 4.3"Donaciones y Legados recibidos del 
Exterior").

09/06/2014
Por artículo 296 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012, se otorgó una partida anual de $ 8:000.000 a partir de 2013. 
Dicha partida se ve reflejada en la Asignación Prevista por Ley por fuente de financiamiento, pero no en el Previsto por Ley por 
Componente y por Localización.
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Proyecto 960
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 960 - Programa de Desarrollo Municipal

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 960

Descripción del Proyecto Se ejecuta el Programa de Desarrollo Municipal . con financiamiento del BID, a través del cuál se financian 
necesidades de inversión en infraestructura urbana priorizadas por los 19 Gobiernos Departamentales del país y 
acciones de desarrollo institucional de ese nivel de gobierno

Objetivo principal del 
Proyecto

Fortalecer la capacidad técnica, financiera y de gestión de los gobiernos departamentales del país para dar 
cumplimiento, tanto a sus roles tradicionales, como a los nuevos cometidos conferidos por la reforma constitucional 
de 1997 y atender las necesidades de inversión prioritarias para el desarrollo territorial, apuntando a mejorar la 
eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que se prestan a la población del país

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Demora en la aprobación del nuevo Programa. Demora en la adjudicación de las obras. Cambios institucionales en 
algunos gobiernos departamentales que pueden demorar procesos de adjudicación o de sostenibilidad de 
acciones de fortalecimiento institucional

Organismos involucrados Intendencias, BID, PNUD

Objetivo de Inciso Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras de infraestructura concluidas y mejoras 
institucionales en los GGDD implementadas

Porcentaje 25,00 25,00 0,00 0,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura 
urbana

80.000 80.000 0 0,00

Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura 
urbana (Femenino)

0 48.000 0 0,00

Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura 
urbana (Masculino)

0 32.000 0 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del 
Proyecto RRHH

Servicios personales Unidad 25,00 25,00 22,00 88,00

Administración del 
Proyecto (Gastos)

Gastos de administración 
en relación al total del 
proyecto

Porcentaje 2,00 2,00 2,00 100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras de infraestructura y proyectos de fortalecimiento en las 19 IIMM 377.843.835,00 377.843.835,00 34.187.756,00 9,05

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 78.026.606 78.026.606 29.658.210 38,01
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 312.106.419 312.106.419 22.667.205 7,26

Totales 390.133.025 390.133.025 52.325.415 13,41

Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 2668/OC-UR 11 - Rentas generales S 02/02/2012 20/04/2011 82,35  

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del Proyecto (Gastos) 585.200 585.200 945.000 161,48
Administración del Proyecto RRHH 11.703.991 11.703.991 17.192.659 146,90
Transferencias 377.843.834 377.843.834 34.187.756 9,05

Totales 390.133.025 390.133.025 52.325.415 13,41
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencias N 18.692.992 18.692.992 1.193.751 6,39
CANELONES Transferencias N 33.206.390 33.206.390 1.857.328 5,59
CERRO LARGO Transferencias N 19.186.645 19.186.645 985.131 5,13
COLONIA Transferencias N 16.093.087 16.093.087 985.131 6,12
DURAZNO Transferencias N 16.882.932 16.882.932 3.961.931 23,47
FLORES Transferencias N 9.149.035 9.149.035 2.380.272 26,02
FLORIDA Transferencias N 14.875.409 14.875.409 985.131 6,62
LAVALLEJA Transferencias N 14.546.308 14.546.308 2.305.171 15,85
MALDONADO Transferencias N 26.064.877 26.064.877 985.131 3,78
MONTEVIDEO Administración del Proyecto (Gastos) - 585.200 585.200 945.000 161,48
MONTEVIDEO Administración del Proyecto RRHH - 11.703.991 11.703.991 17.192.659 146,90
MONTEVIDEO Transferencias - 48.741.852 48.741.852 1.118.631 2,30
PAYSANDU Transferencias N 21.194.168 21.194.168 1.181.856 5,58
RIO NEGRO Transferencias N 15.599.434 15.599.434 6.501.461 41,68
RIVERA Transferencias N 17.508.225 17.508.225 1.500.996 8,57
ROCHA Transferencias N 16.553.830 16.553.830 985.131 5,95
SALTO Transferencias N 22.411.845 22.411.845 1.308.431 5,84
SAN JOSE Transferencias N 13.789.373 13.789.373 1.118.631 8,11
SORIANO Transferencias N 17.574.046 17.574.046 985.131 5,61
TACUAREMBO Transferencias N 20.700.515 20.700.515 2.863.381 13,83
TREINTA Y TRES Transferencias N 15.072.871 15.072.871 985.130 6,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 329.101.982 329.101.982 33.069.125 10,05
Total Montevideo 61.031.043 61.031.043 19.256.290 31,55

Total 390.133.025 390.133.025 52.325.415 13,41
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Inversiones destinadas a otros Organismos

Org. 
público

Organismo Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

S Intendencia Municiapl de Durazno 16.882.932 16.882.932 3.961.931 23,47
S Intendencia Municiapl de Florida 14.875.409 14.875.409 985.131 6,62
S Intendencia Municipal de Artigas 18.692.992 18.692.996 1.193.751 6,39
S Intendencia Municipal de Canelones 33.206.390 33.206.390 1.857.328 5,59
S Intendencia Municipal de Cerro Largo 19.186.645 19.186.645 985.131 5,13
S Intendencia Municipal de Colonia 16.093.087 16.093.087 985.131 6,12
S Intendencia Municipal de Flores 9.149.035 9.149.035 2.380.272 26,02
S Intendencia Municipal de Lavalleja 14.546.308 14.546.308 2.305.171 15,85
S Intendencia Municipal de Maldonado 26.064.877 26.064.877 985.131 3,78
S Intendencia Municipal de Montevideo 48.741.852 48.741.852 1.118.631 2,30
S Intendencia Municipal de Paysandú 21.194.168 21.194.168 1.181.856 5,58
S Intendencia Municipal de Rivera 17.508.225 17.508.225 1.500.996 8,57
S Intendencia Municipal de Rocha 16.553.830 16.553.830 985.131 5,95
S Intendencia Municipal de Río Negro 15.599.434 15.599.434 6.501.461 41,68
S Intendencia Municipal de Salto 22.411.845 22.411.845 1.308.431 5,84
S Intendencia Municipal de San José 13.789.373 13.789.373 1.118.631 8,11
S Intendencia Municipal de Soriano 17.574.046 17.574.046 985.131 5,61
S Intendencia Municipal de Tacuarembó 20.700.515 20.700.515 2.863.381 13,83
S Intendencia Municipal de Treinta y Tres 15.072.871 15.072.871 985.130 6,54

Observaciones
Fecha Observación

30/04/2014

Cambios en la Coordinación del  Componente de Modernización produjeron retrasos en el avance del mismo.
En relación al Componente de Inversiones hubo retrasos en la formulación de proyectos y en el desarrollo de los proyectos 
ejecutivos por parte de las IDs, y retrasos en los procesos de adquisiciones.
Los productos y los beneficiarios son cero, ya que no se  terminó ningun producto, es decir hubo ejecución en el 2013 pero no se 
finalizó ninguna obra ni se implementó ninguna mejora de gestión en las IDs.
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Proyecto 990
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 990 - Fondo de Desarrollo del Interior

Tipo de proyecto Continuo

Nº anterior 990

Descripción del Proyecto Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior 
asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino  a solventar proyectos 
presentados ante la Comisión Sectorial de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local 
del interior del País y a planes de descentralización.

Objetivo principal del 
Proyecto

Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el 
desarrollo regional o local del interior del País y favorecer la descentralización de actividades.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados Intendencias del Interior del País

Objetivo de Inciso Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 100,00 100,00 100,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gobiernos Departamentales del Interior 18 18 18 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del 
Proyecto (Gastos)

Gastos de administración 
en relación al total del 
proyecto

Porcentaje 3,00 3,00 1,97 65,67

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencias a Gobiernos Departamentales 770.552.624,00 961.740.890,00 961.740.885,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 794.384.157 991.485.461 981.226.164 98,97

Totales 794.384.157 991.485.461 981.226.164 98,97
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración del Proyecto (Gastos) 23.831.534 29.744.571 19.485.279 65,51
Transferencias 770.552.623 961.740.890 961.740.885 100,00

Totales 794.384.157 991.485.461 981.226.164 98,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencias N 47.856.104 59.730.082 59.730.082 100,00
CANELONES Transferencias N 113.513.753 141.678.601 141.678.601 100,00
CERRO LARGO Transferencias N 56.178.904 70.117.922 70.117.922 100,00
COLONIA Transferencias N 25.893.157 32.317.726 32.317.726 100,00
DURAZNO Transferencias N 39.379.177 49.149.874 49.149.874 100,00
FLORES Transferencias N 14.564.901 18.178.721 18.178.721 100,00
FLORIDA Transferencias N 34.370.084 42.897.934 42.897.931 100,00
LAVALLEJA Transferencias N 35.988.406 44.917.791 44.917.791 100,00
MALDONADO Transferencias N 22.579.450 28.181.826 28.181.826 100,00
MONTEVIDEO Administración del Proyecto (Gastos) - 23.831.534 29.744.571 19.485.279 65,51
PAYSANDU Transferencias N 48.164.355 60.114.817 60.114.817 100,00
RIO NEGRO Transferencias N 27.819.732 34.722.318 34.722.318 100,00
RIVERA Transferencias N 56.872.471 70.983.576 70.983.576 100,00
ROCHA Transferencias N 33.445.328 41.743.729 41.743.729 100,00
SALTO Transferencias N 57.103.660 71.272.127 71.272.127 100,00
SAN JOSE Transferencias N 32.982.951 41.166.627 41.166.627 100,00
SORIANO Transferencias N 30.979.313 38.665.851 38.665.850 100,00
TACUAREMBO Transferencias N 59.030.234 73.676.720 73.676.720 100,00
TREINTA Y TRES Transferencias N 33.830.643 42.224.648 42.224.647 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 770.552.623 961.740.890 961.740.885 100,00
Total Montevideo 23.831.534 29.744.571 19.485.279 65,51

Total 794.384.157 991.485.461 981.226.164 98,97
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Inversiones destinadas a otros Organismos

Org. 
público

Organismo Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

S Intendencia Municiapl de Durazno 39.379.177 49.149.874 49.149.874 100,00
S Intendencia Municiapl de Florida 34.370.084 42.897.934 42.897.931 100,00
S Intendencia Municipal de Artigas 47.856.104 59.730.082 59.730.082 100,00
S Intendencia Municipal de Canelones 113.513.753 141.678.601 141.678.601 100,00
S Intendencia Municipal de Cerro Largo 56.178.904 70.117.922 70.117.922 100,00
S Intendencia Municipal de Colonia 25.893.157 32.317.726 32.317.726 100,00
S Intendencia Municipal de Flores 14.564.901 18.178.721 18.178.721 100,00
S Intendencia Municipal de Lavalleja 35.988.406 44.917.791 44.917.791 100,00
S Intendencia Municipal de Maldonado 22.579.450 28.181.826 28.181.826 100,00
S Intendencia Municipal de Paysandú 48.165.355 60.114.817 60.114.817 100,00
S Intendencia Municipal de Rivera 56.872.471 70.983.576 70.983.576 100,00
S Intendencia Municipal de Rocha 33.445.328 41.743.729 41.743.729 100,00
S Intendencia Municipal de Río Negro 27.819.732 34.722.318 34.722.318 100,00
S Intendencia Municipal de Salto 57.103.660 71.272.127 71.272.127 100,00
S Intendencia Municipal de San José 32.982.951 41.166.627 41.166.627 100,00
S Intendencia Municipal de Soriano 30.979.313 38.665.851 38.665.850 100,00
S Intendencia Municipal de Tacuarembó 59.030.234 73.676.720 73.676.720 100,00
S Intendencia Municipal de Treinta y Tres 38.830.643 42.224.648 42.224.647 100,00

Observaciones
Fecha Observación

28/05/2014

Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001. La suma de dichos porcentajes es de 
99,99, por lo que el 0,01 restante para alcanzar el 100% fue redistribuido entre los 18 gobiernos departamentales del interior, 
luego de afectar el 3% a gastos de administración, tal como lo dispone el artículo 5 del citado Decreto. 
Incremento de asignación presupuestal por ajuste de IPC.
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Proyecto 991
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 991 - rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 991

Descripción del Proyecto Rehabilitación y mantenimiento de la caminería departamental fuera de las zonas urbanas, inluyendo la 
adquisición de maquinaria vial por parte de los Gobiernos Departamentales, en los términos que apruebe la 
Comisión Sectorial de Descentralización

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir al desarrollo de una infraestructura vial departamental acorde al requerimiento del volumen de materias 
primas agropecuarias transportadas en el territorio

Plazo de ejecución 01/01/2013 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados Gobiernos Departamentales

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 0,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Financiación de proyectos de caminería 
departamental, y compra de maquinaria vial

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencias realizadas a Gobiernos Departamentales 0,00 990.000.000,00 989.999.869,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 990.000.000 989.999.869 100,00

Totales 0 990.000.000 989.999.869 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencias 0 990.000.000 989.999.869 100,00

Totales 0 990.000.000 989.999.869 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencias N 0 54.949.198 54.949.198 100,00
CANELONES Transferencias N 0 115.842.542 115.842.541 100,00
CERRO LARGO Transferencias N 0 64.213.454 64.213.454 100,00
COLONIA Transferencias N 0 53.393.712 53.393.709 100,00
DURAZNO Transferencias N 0 53.296.378 53.296.345 100,00
FLORES Transferencias N 0 28.545.700 28.545.692 100,00
FLORIDA Transferencias N 0 46.139.448 46.139.448 100,00
LAVALLEJA Transferencias N 0 53.482.920 53.482.902 100,00
MALDONADO Transferencias N 0 39.920.718 39.920.718 100,00
MONTEVIDEO Transferencias - 0 31.823.377 31.823.369 100,00
PAYSANDU Transferencias N 0 59.972.483 59.972.464 100,00
RIO NEGRO Transferencias N 0 39.608.194 39.608.194 100,00
RIVERA Transferencias N 0 44.350.987 44.350.987 100,00
ROCHA Transferencias N 0 44.725.946 44.725.946 100,00
SALTO Transferencias N 0 60.943.925 60.943.925 100,00
SAN JOSE Transferencias N 0 43.601.178 43.601.178 100,00
SORIANO Transferencias N 0 44.618.847 44.618.809 100,00
TACUAREMBO Transferencias N 0 70.620.256 70.620.255 100,00
TREINTA Y TRES Transferencias N 0 39.950.737 39.950.735 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 958.176.623 958.176.500 100,00
Total Montevideo 0 31.823.377 31.823.369 100,00

Total 0 990.000.000 989.999.869 100,00

Observaciones
Fecha Observación

10/06/2014

Proyecto habilitado en el marco del artículo 20, numeral 2, literal A) de la Ley Nº 19.088 de 14 de junio de 2013, por el cual se 
destina a los Gobiernos Departamentales, parte de la recaudación del Impuesto al Patrimonio para el Sector Agropecuario, para 
financiar proyectos de rehabilitación y mantenimiento de caminería departamental fuera de las zonas urbanas, incluyendo la 
adquisición de maquinaria vial. Distribución de acuerdo a los porcentajes del Programa 370 "Mantenimiento de la Red Vial 
Departamental" del MTOP, en función de lo establecido en el acta Nº 156 de la Comisión Sectorial de Descentralización.
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Proyecto 996
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 996 - Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 996

Descripción del Proyecto Puesta en marcha de Centros de Atención Ciudadana: oficinas que integran en un único lugar físico trámites y 
servicios de todos los niveles del Estado. Se ubican en pequeñas localidades del interior del país.

Objetivo principal del 
Proyecto Mejora de la atención a la ciudadanía y apoyo al proceso de descentralización y desconcentración administrativa.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Factores críticos Apoyo político institucional de las autoridades de los Gobiernos Departamentales y del resto de los organismos 
involucrados.

Organismos involucrados Gobiernos Departamentales, Correo, Antel, BPS, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Ganadería, Agricultura 
y Pesca, Desarrollo Social, Economía y Finanzas.

Objetivo de Inciso Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 62,00 100,00 100,00 100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional 38,00 0,00 0,00 0,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Centros de Atención Ciudadana en localidades 
menores a 5000 hab. abiertos

Unidad 6,00 1,00 1,00 100,00

Centros de Atención Ciudadana en los que se 
realizan adecuaciones y mantenimiento integral

Unidad 32,00 21,00 21,00 100,00

Beneficiarios

Descripción Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Hab. de localidades con CAC en funcionamiento 194.400 89.554 89.554 100,00
Hab. de localidades menores a 5000 en las que se abre un CAC y su 
zona de influencia - usuarios

8.500 1.500 1.500 100,00

Habitantes usuarios de los Centros de Atención Ciudadana móviles 8.000 0 0 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario
Centros equipados en 
mobiliario y cartelería

Unidad 6,00 2,00 2,00 100,00

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Obras de ampliación Unidad 6,00 1,00 1,00 100,00

Informática Hardware
Centros equipados en 
equipos de Hardware

Unidad 6,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Centros equipados con 
aire acondicionado

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 10.800.000 800.000 800.000 100,00

Totales 10.800.000 800.000 800.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 0 135.420 135.420 100,00
Informática Hardware 1.429.326 123.071 123.071 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 4.134.852 420.000 420.000 100,00
Mobiliario 5.235.822 121.509 121.509 100,00

Totales 10.800.000 800.000 800.000 100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 46  de 59 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Informática Hardware N 218.847 0 0 0,00

ARTIGAS
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 622.974 0 0 0,00

ARTIGAS Mobiliario N 850.035 0 0 0,00
CANELONES Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

CANELONES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

CANELONES Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
CERRO LARGO Informática Hardware N 218.847 0 0 0,00

CERRO LARGO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 622.974 0 0 0,00

CERRO LARGO Mobiliario N 850.035 0 0 0,00
COLONIA Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

COLONIA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

COLONIA Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
DURAZNO Informática Hardware N 218.847 0 0 0,00

DURAZNO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 622.974 0 0 0,00

DURAZNO Mobiliario N 850.035 0 0 0,00
FLORES Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

FLORES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

FLORES Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
FLORIDA Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

FLORIDA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

FLORIDA Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
LAVALLEJA Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

LAVALLEJA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

LAVALLEJA Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
MALDONADO Informática Hardware N 218.847 0 0 0,00

MALDONADO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 622.974 0 0 0,00

MALDONADO Mobiliario N 850.035 0 0 0,00
PAYSANDU Equipamiento y Maquinaria N 0 67.710 67.710 100,00
PAYSANDU Informática Hardware N 218.847 123.071 123.071 100,00

PAYSANDU
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 622.974 210.000 210.000 100,00

PAYSANDU Mobiliario N 850.035 60.754 60.754 100,00
RIO NEGRO Equipamiento y Maquinaria N 0 67.710 67.710 100,00
RIO NEGRO Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

RIO NEGRO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 210.000 210.000 100,00

RIO NEGRO Mobiliario N 11.301 60.755 60.755 100,00
RIVERA Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

RIVERA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

RIVERA Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
ROCHA Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

ROCHA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

ROCHA Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
SALTO Informática Hardware N 218.847 0 0 0,00

SALTO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 622.974 0 0 0,00

SALTO Mobiliario N 850.035 0 0 0,00
SAN JOSE Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

SAN JOSE
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

SAN JOSE Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
SORIANO Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

SORIANO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

SORIANO Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
TACUAREMBO Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

TACUAREMBO
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

TACUAREMBO Mobiliario N 11.301 0 0 0,00
TREINTA Y TRES Informática Hardware N 9.687 0 0 0,00

TREINTA Y TRES
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 33.084 0 0 0,00

TREINTA Y TRES Mobiliario N 11.301 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 10.800.000 800.000 800.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 10.800.000 800.000 800.000 100,00

Observaciones
Fecha Observación

30/05/2014
Se realizó trasposición de $ 10:000.000 al Proyecto 911 "Sistema Nacional de Emergencia" del Programa 481 "Política de 
Gobierno".
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Proyecto 961
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García

Tipo de proyecto En ejecución

Nº anterior 961

Descripción del Proyecto Dragado y balizado del Canal Martín García

Objetivo principal del 
Proyecto Mantenimiento del Canal Martín García a fin de permitir la adecuada navegabilidad.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso Potenciar la navegación en el Río de la Plata.

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Productos esperados

Descripción U. de medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Navegabilidad adecuada Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mantenimiento y 
Reparaciones Mayores

Lodo a remover Metro cúbico 6.000.000,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Maquinaria

Boyas a renovar 
anualmente

Unidad 123,00 123,00 364,00 295,93

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 142.378.410 142.378.410 140.760.454 98,86

Totales 142.378.410 142.378.410 140.760.454 98,86

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Maquinaria 28.475.682 28.475.682 28.475.662 100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores 113.902.728 113.902.728 112.284.792 98,58

Totales 142.378.410 142.378.410 140.760.454 98,86
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

COLONIA Equipamiento y Maquinaria N 28.475.682 28.475.682 28.475.662 100,00

COLONIA
Mantenimiento y Reparaciones 
Mayores

N 113.902.728 113.902.728 112.284.792 98,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 142.378.410 142.378.410 140.760.454 98,86
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 142.378.410 142.378.410 140.760.454 98,86

Observaciones
Fecha Observación

16/05/2014

Durante el ejercicio 2013,  se produce  un cambio sustancial en lo que refiere a la gestión del dragado y el  mantenimiento del 
Canal por parte de la CARP. Los  trabajos de dragado y mantenimiento  fueron encomendados y  llevados adelante por la  
Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP) y la Dirección Nacional de Vías Navegables de la Argentina  (DNVN) y  
fueron realizados en un período de tiempo razonable permitiendo asegurar la navegabilidad en el Canal, objetivo sustantivo del 
proyecto. Las mediciones que corresponden a los metros cúbicos dragados se llevaron a cabo de manera parcial y continúan al 
presente, razón por la cual no se declaran los metros cúbicos dragados en esta oportunidad. La cifra de "uno" solo fue ingresada 
para poder interactuar con el sistema.

Las tares de balizamiento implicaron entre otras, la reparación de 364 boyas.

13/06/2014

Durante el ejercicio 2013,  se produce  un cambio sustancial en lo que refiere a la gestión del dragado y el  mantenimiento del 
Canal por parte de la CARP. Los  trabajos de dragado y mantenimiento  fueron encomendados y  llevados adelante por la  
Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP) y la Dirección Nacional de Vías Navegables de la Argentina  (DNVN) y  
fueron realizados en un período de tiempo razonable permitiendo asegurar la navegabilidad en el Canal, objetivo sustantivo del 
proyecto. Las mediciones que corresponden a los metros cúbicos dragados se llevaron a cabo de manera parcial y continúan al 
presente, razón por la cual no se declaran los metros cúbicos dragados en esta oportunidad. 
Las tareas de balizamiento implicaron entre otras, la reparación de 364 boyas.
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Proyecto 962
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima

Área Prog. 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Proyecto 962 - "Dragado del Rio Uruguay"

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 962

Descripción del Proyecto Dragado y balizamiento del Río Uruguay, desde el km 0 al km 187,1 incluyendo el canal de acceso al Puerto De 
Concepción del Uruguay y los Canales entre el km 187,1 y el km 206,8 del Puerto de Paysandú, a 23 pies de 
navegación (25 pies de profundidad).

Objetivo principal del 
Proyecto Potenciar la navegación en el Río Uruguay

Plazo de ejecución 01/01/2013 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 0,00 100,00 100,00 100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia a CARU 0,00 16.827.000,00 16.827.000,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 0 16.827.000 16.827.000 100,00

Totales 0 16.827.000 16.827.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencias 0 16.827.000 16.827.000 100,00

Totales 0 16.827.000 16.827.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

PAYSANDU Transferencias N 0 16.827.000 16.827.000 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 16.827.000 16.827.000 100,00
Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total 0 16.827.000 16.827.000 100,00

Observaciones
Fecha Observación

15/05/2014
Las obras de Dragado se proyecta comenzarlas en el año 2014. Los fondos presupuestales del proyecto fueron obligados pero 
todavía no se ha realizado la transferencia correspondiente al organismo binacional, es decir la Comisión Administradora del Río 
Uruguay (CARU)

19/05/2014 Proyecto habilitado en 2013, con cargo a la partida otorgada por artículo 771 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
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Proyecto 766
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Prog. 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Proyecto 766 - Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 766

Descripción del Proyecto Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras 
dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular 
y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.

Objetivo principal del 
Proyecto

Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la 
capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de 
las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción 
de inversión.

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Organismos involucrados Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay XXI

Objetivo de Inciso DESARROLLO DE LA INVERSION

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías individuales
Consultores para 
fortalecimiento institucional 
para la gestión

Unidad 21,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware Equipos Unidad 25,00 6,00 6,00 100,00

Empresas Consultoras

Consultorías para la 
promoción de 
exportaciones y atracción 
de inversiones

Unidad 16,00 4,00 6,00 150,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 2.864.160 1.784.840 1.536.491 86,09
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 27.662.700 15.212.840 12.572.837 82,65

Totales 30.526.860 16.997.680 14.109.328 83,01
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 1971/OC-UR 11 - Rentas generales S 01/04/2008  92,00  

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías individuales 8.911.952 0 0 0,00
Empresas Consultoras 12.499.944 9.281.615 6.566.841 70,75
Informática Hardware 9.114.964 7.716.065 7.542.487 97,75

Totales 30.526.860 16.997.680 14.109.328 83,01

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías individuales - 8.911.952 0 0 0,00
MONTEVIDEO Empresas Consultoras - 12.499.944 9.281.615 6.566.841 70,75
MONTEVIDEO Informática Hardware - 9.114.964 7.716.065 7.542.487 97,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 30.526.860 16.997.680 14.109.328 83,01

Total 30.526.860 16.997.680 14.109.328 83,01

Observaciones
Fecha Observación

09/05/2014
Se ha acordado una prórroga por fondos comprometidos del Programa BID 1971/OC-UR hasta el 8 de octubre de 2014 a  los 
efectos de cumplir con el cronograma de trabajo previsto y dar un cierre adecuado al programa. En dicho marco, se ha fijado el 
30 de abril de 2014 como la fecha límite para compromiso de fondos.

12/05/2014

Disminución de crédito presupuestal por trasposición de $ 12:449.860 de la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" al proyecto 
502 "Fortalecimiento Capacidad de negociación del Comercio" de este mismo Programa y Unidad Ejecutora. Disminución de 
crédito presupuestal por trasposición de $ 1:079.320 de la financiación 1.1 "Rentas Generales" al proyecto 502 "Fortalecimiento 
Capacidad de negociación del Comercio" de este mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página: 54  de 59 20/06/2014

Rendición de Cuentas 2013 Formulación

Proyecto 904
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Programa 481 - Política de Gobierno

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 904

Descripción del Proyecto El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño del sector público del Prestatario mediante:  (i) el apoyo a la 
implementación de su programa de modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y 
evaluación de Gobierno Electrónico (e-government) y preparación de presupuestos en base al desempeño; y (ii) la 
consolidación de las instituciones relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas 
en los ámbitos de la tributación, el fomento del entorno comercial y la protección social.

Objetivo principal del 
Proyecto

Parte 1: Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos de la Dirección Nacional de Aduanas del Prestatario
Parte 2: Mejora de la planificación, el monitoreo y la evaluación institucional del Prestatario
Parte 3: Apoyo para el Gobierno Electrónico  (Gobierno en Línea o E-Government)
Parte 4: Fortalecimiento institucional del BPS para la implementación de las reformas tributaria y de protección 
social
Parte 5: Apoyo a las reformas para la transparencia empresarial y de mercados de capitales
Parte 6: Apoyo a la reforma de las normas concursales
Parte 7: Coordinación del Proyecto y elaboración de la estrategia

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso  

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware
Computadoras personales, 
notebooks, servidores

Unidad 58,00 5,00 5,00 100,00

Mobiliario
Equipamiento Mobiliario 
(escritorios, sillas, mesa, 
placares)

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Consultorías, adquisición 
de licencias

Unidad 0,00 11,00 10,00 90,91

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 9.904 4.376.441 4.042.430 92,37
21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 4.896.000 24.608.489 24.351.337 98,96

Totales 4.905.904 28.984.930 28.393.767 97,96
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BIRF
7451-UR - 
8116-UR

11 - Rentas generales S 21/06/2007  99,00 31/08/2015

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 4.873.000 1.181.318 590.155 49,96
Informática Software 0 27.803.612 27.803.612 100,00
Mobiliario 32.904 0 0 0,00

Totales 4.905.904 28.984.930 28.393.767 97,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 4.873.000 1.181.318 590.155 49,96
MONTEVIDEO Informática Software - 0 27.803.612 27.803.612 100,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 32.904 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 4.905.904 28.984.930 28.393.767 97,96

Total 4.905.904 28.984.930 28.393.767 97,96

Observaciones
Fecha Observación

09/05/2014

Incremento de crédito por trasposición del proyecto 401 "Convenio Asistencia Técnica BIRF" por $ 15:000.000 en la financiación 
2.1 "Endeudamiento Externo". 
Incremento de crédito por trasposición del programa 488 "Administración Financiera" proyecto 817 "Reingeniería del SIIF" por $ 
14:836.615 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".
Traspaso de crédito dentro del mismo proyecto desde financiación 1.1 por $ 240.327 a la financiación 2.1 "Endeudamiento 
Externo".
Disminución de crédito por trasposición al proyecto 401 "Convenio Asistencia Técnica BIRF" por $ 10:364.453 en la financiación 
2.1 "Endeudamiento Externo". 
Refuerzo de crédito por $ 6:274.400 en la financiación 1.1 "Rentas Generales".
Disminución de crédito por trasposición al proyecto 401 "Convenio Asistencia Técnica BIRF" por $ 1:667.536 en la financiación 
1.1 "Rentas Generales".
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Proyecto 816
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Programa 488 - Administración Financiera

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 816 - Apoyo a la Gestión Presupuestal

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 816

Descripción del Proyecto Mejorar la eficiencia y calidad de las prácticas de administración pública, la transparencia y la confiabilidad de la 
rendición de cuentas por parte del gobierno a la sociedad.

Objetivo principal del 
Proyecto

Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante 
la actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del 
Estado. Estos son: el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Contaduría General de la Nación (CGN), la 
Auditoría Interna de la Nación (AIN), y la Unidad de Presupuesto Nacional (UPN)

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Mobiliario Escritorios Unidad 12,00 12,00 3,00 25,00

Informática Software
Implementación de nuevo 
Software en la AIN

Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00

Informática Hardware Compra de PC Unidad 3,00 130,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 488.769 3.256.269 6.110 0,19

Totales 488.769 3.256.269 6.110 0,19

Convenios con organismos internacionales

Organismo
Nº de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

Fecha est. 
firma

% E.E. en 
total del 
proyecto

Reprogr.

BID 2085/OC-UR  S 10/02/2009  100,00  
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Informática Hardware 88.322 2.855.822 0 0,00
Informática Software 292.498 292.498 0 0,00
Mobiliario 107.949 107.949 6.110 5,66

Totales 488.769 3.256.269 6.110 0,19

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Informática Hardware - 88.322 2.855.822 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 292.498 292.498 0 0,00
MONTEVIDEO Mobiliario - 107.949 107.949 6.110 5,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 488.769 3.256.269 6.110 0,19

Total 488.769 3.256.269 6.110 0,19

Observaciones
Fecha Observación

15/05/2014

En el  año 2013, se solicitó una partida adicional de crédito presupuestal de inversiones a los efectos de realizar una  licitación de 
equipamiento informático para el componente TCR. El proceso licitatorio se realizó, pero no se llegó a la adjudicación, de acuerdo 
a la resolución  de fecha 8 de noviembre de 2013, adoptada por el Presidente del Tribunal de Cuentas , donde se sugiere dejar 
sin efecto el proceso realizado de acuerdo al informe elaborado por el Director General de División de Auditoría. Dicha licitación 
fue planificada para ejecutarla en el ejercicio 2014.

15/05/2014
La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por trasposición con cambio de fuente de financiamiento del programa 488 
"Administración Financiera" proyecto 817 "Reingeniería del SIIF" de la financiación 1.1 por $ 2:767.500 a 2.1 "Endeudamiento 
Externo".

15/05/2014
El porcentaje de ejecución de unidades físicas del mobiliario es mayor que el porcentaje de ejecución de asignación presupuestal 
debido a que el costo unitario previsto es mayor que el costo unitario ejecutado; además dentro de las unidades previstas, se 
ejecutaron  las de menor valor.

15/05/2014
La nueva  fecha de fin de ejecución del Proyecto es el 10 de agosto de 2014, como resultado de la solicitud realizada al BID, de 
otorgar una prórroga al plazo del último desembolso, a los efectos de garantizar la ejecución.
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Proyecto 817
Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Programa 488 - Administración Financiera

Área Prog. 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Proyecto 817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera

Tipo de proyecto Nuevo

Nº anterior 0

Descripción del Proyecto El presente define un portafolio de proyectos clasificados de acuerdo a la definición dada por AGESIC: Proyectos 
Interinstitucionales Transversales, Sistemas Básicos del Organismo, Sistemas de Información del Organismo, 
Sistemas Generales de Apoyo al Organismo, Proyectos de Servicios Tecnológicos, Proyectos de Fortalecimiento 
de Capacidad
y Proyectos de Infraestructura.
Dentro de los proyectos del Organismo se destacan el SIIF, el SGH y el SIGGA.

Objetivo principal del 
Proyecto

Formalizar, priorizar y proponer un portafolio de proyectos y servicios de la CGN, para el período 2011 - 2014, de 
manera de mejorar los procesos de gestión, la calidad de la información y niveles de servicios, mediante el uso de 
la tecnología de la información

Plazo de ejecución 01/01/2011 hasta 31/12/2014

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Objetivo de UE  

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Formación bruta de Capital 100,00 0,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley
Previsto por 
asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Empresas Consultoras
Desarrollo de software, 
consultorías y consultorías 
para instalación

Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00

Informática Hardware
Servidores, firewalls, ids, 
ips, pcs, impresoras 
cableados, tableros

Unidad 43,00 0,00 0,00 0,00

Informática Software
Licencias active, directory, 
bd, apl, bi, sistema de 
respaldos

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Capacitación Curso para nuevo software Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F.  Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas generales 3 - Partidas Anuales 17.604.115 0 0 0,00

Totales 17.604.115 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capacitación 1.122.930 0 0 0,00
Empresas Consultoras 6.456.846 0 0 0,00
Informática Hardware 8.059.212 0 0 0,00
Informática Software 1.965.127 0 0 0,00

Totales 17.604.115 0 0 0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Capacitación - 1.122.930 0 0 0,00
MONTEVIDEO Empresas Consultoras - 6.456.846 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Hardware - 8.059.212 0 0 0,00
MONTEVIDEO Informática Software - 1.965.127 0 0 0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

Total Interior 0 0 0 0,00
Total Montevideo 17.604.115 0 0 0,00

Total 17.604.115 0 0 0,00

Observaciones
Fecha Observación

15/05/2014

Disminución de crédito por trasposición al programa 488 "Administración Financiera" proyecto 816 "Apoyo a la Gestión 
Presupuestal" financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por $ 2:767.500 con cambio de fuente de financiamiento. Disminución 
de crédito por trasposición al programa 481 "Política de Gobierno" proyecto 904 "Convenio de Asistencia Técnica BIRF" 
financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por $ 14:836.615 con cambio de fuente de financiamiento.

16/05/2014

Con cargo a este proyecto se van a ejecutar la inversiones del Prestamo BID 3161/OC-UR que financia al Programa de 
Modernización  de la Gestión Financiera Pública.
El referido contrato de Préstamo quedó firmado el 30 de abril de 2014 previo a la autorización del Poder  Ejecutivo de fecha 22/04/
2014. Esto determinó que la ejecución comenzará en el ejercio 2014 y la partida presupuestal asignada de inversiones para el 
ejercicio 2013 fue reasignada por las autoridades del MEF.
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	401
	971
	973


	35
	402
	971
	972
	973


	39
	420
	719
	720


	41
	343
	729
	806

	367
	729
	730
	731
	931
	932
	933
	971
	972



	4
	1
	422
	974

	460
	890
	891
	892
	971
	972
	973
	974

	461
	893

	463
	894


	2
	460
	971
	973


	4
	460
	706
	709
	971
	973


	5
	460
	971
	973

	461
	971


	6
	460
	706
	971
	973


	7
	460
	706
	971
	973


	8
	460
	706
	971
	973


	9
	460
	971
	973


	10
	460
	971
	973


	11
	460
	971
	973


	12
	460
	971
	973


	13
	460
	706
	971
	973


	14
	460
	971
	973


	15
	460
	706
	752
	971
	973


	16
	460
	971
	973


	17
	460
	706
	971
	973


	18
	460
	971
	973


	19
	460
	971
	973


	20
	460
	706
	971
	973


	21
	460
	706
	971
	973


	22
	460
	971
	973


	23
	462
	706
	971
	973


	24
	463
	713
	971
	973


	25
	402
	971
	972
	973


	26
	461
	752
	763
	893
	971


	27
	460
	971
	973


	28
	460
	921
	922
	971
	973


	29
	343
	971
	973


	30
	440
	716
	973


	31
	423
	971
	973


	33
	460
	752
	971
	973



	2010
	5
	1
	1
	700
	701
	702
	739
	766
	815
	816

	488
	971
	972
	973
	974

	490
	972


	2
	2
	709
	710
	748
	781
	817

	488
	971
	972
	973

	523
	971
	973


	3
	3
	707
	711
	732
	736
	818

	260
	971
	972


	4
	4
	712

	488
	971
	972


	5
	5
	713
	729
	738
	755

	489
	755
	971
	972
	973


	7
	7
	716
	717
	733
	734
	735
	800

	489
	735
	800
	971
	972
	973
	974


	8
	8
	753
	953

	491
	972
	973


	9
	9
	720
	721
	723
	724
	784

	421
	721
	971
	972
	973
	974


	14
	14
	780
	980
	981

	261
	971
	972
	973

	320
	971
	972
	980




	6
	1
	480
	717
	971
	972
	973



	2010
	21
	21
	241
	906

	320
	906

	340
	916




	24
	2
	320
	743
	744
	746

	361
	745

	369
	852

	421
	851

	481
	911
	950
	980
	997

	484
	853
	854
	855
	856

	492
	910
	960
	990
	991
	996


	6
	363
	961
	962


	24
	320
	766

	481
	904

	488
	816
	817




