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Montevideo, 30 de junio de 2014

Sr. Presidente
Asamblea General

Cr. Danilo Astori

Ret.: Rendicion de Cuentas 2013 — Contratos de Participacion Publico — Privada.

De mi mayor consideracion,

Cumpleme adjuntar a Usted el informe correspondiente a lo establecido en el Articulo 62° de la

Ley N° 18.786 de 19 de julio de 2011, sobre los siguientes aspectos:

» (Contenidos del Registro de Proyectos de Participacion Publico — Privada (PPP),
establecidos por el Articulo 14° de la Ley N° 18.786 de 19 de julio de 2011 y los
Articulos 8°y 9° del Decreto Reglamentario N° 017/012 de 26 de enero de 2012.

»  Tope de los pasivos, firmes o contingentes, y de los pagos a los contratistas, establecidos

por el Articulo 62° de la Ley N° 18.786 de 19 de julio de 2011.

Agradeciendo su consideracion, saluda atentamente,
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INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL — RENDICION DE CUENTAS 2013

UNIDAD DE PROYECTOS DE PARTICIPACION PUBLICO — PRIVADA

1 - Registro de Provectos de PPP

A continuacion se presentan los Proyectos de Participacion Pablico — Privada que se encuentran
actualmente en proceso. detallando sus respectivos avances. Los proyectos presentados son los

siguientes:

Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1. - Ministerio del Interior

Corredor Vial 21 — 24. - Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Puerto de Aguas Profundas. - Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Museo del Tiempo. - Ministerio de Educacion y Cultura

Cabe destacar que dichos proyectos fueron en su totalidad iniciados de oficio mediante
iniciativas publicas. El Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) no ha recibido, al dia de la

fecha, proyectos originados en iniciativas privadas presentadas por proponentes.

[s importante resaltar el hecho de que los avances detallados en el presente informe
corresponden al periodo que va desde el 1 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014, dado que los

anteriores avances ya fueron informados en la pasada Rendicion de Cuentas.



é
JOSE ARTIGAS
UNION DE LOS PUEBLOS LIBRES

) BICENTENARIO.UY SUNPTUTRIC DE BUCONIIA ¥ FINANGAN

Ry A

Iniciativa del Ministerio del Interior

Provecto “Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1”

A) Proceso Licitatorio

i) Llamado publico a interesados
» 22 de julio de 2013: Tuvo lugar el acto de apertura de las ofertas a la licitacion del

Proyecto. la cual fue lanzada el dia 14 de diciembre de 2012. Cuatro consorcios

internacionales presentaron sus propuestas ante la Comision Técnica.
ii) Evaluacion de ofertas

* 16 de enero de 2014: Ingreso a MEF del informe de la Comision Técnica,
comunicando el resultado del examen de las ofertas, previsto en el Articulo 31° del

Decreto reglamentario N° 17/2012.

» 27 de enero de 2014: Pronunciamiento de MEF, previsto en el Articulo 23° de la Ley
N° 18.786, enviado al Ministerio del Interior, revisando la concordancia con los

estudios previos y constatando la obtencion de Valor por Dinero.

iii) Adjudicacién provisional
* 27 de mayo de 2014: El Ministerio del Interior adjudico. en forma provisional. la
licitacion al Grupo Oferente Unidad Punta de Rieles, integrado por TEYMA

URUGUAY SA. INSTALACIONES INABENSA SA y GODDARD CATERING
GROUP URUGUAY SA. Cabe destacar que se trata de una adjudicacion provisional

dado que. tal como lo establece el Articulo 23° de la Ley N° 18.786, la adjudicacion
definitiva no podra realizarse antes que transcurran treinta dias habiles contados desde
la notificacion de la adjudicacion provisional v previo a la adjudicacion definitiva, el
adjudicatario debera proporcionar toda la documentacion cuya presentacion se hubiera
diferido para esta etapa, en particular lo relativo a la obtencion del financiamiento
necesario, asi como constituir la garantia de cumplimiento de contrato cuando

corresponda.
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Iniciativas del MTOP

Provecto “Corredor Vial 21 —24”

s importante resaltar el hecho de que el proyecto “Corredor Vial 21 — 24” ha experimentado
modificaciones durante el proceso de evaluacion, lo cual ha llevado a etapas de negociacion.
Dichas etapas no se reflejan en los avances aqui presentados. ya que se trata de instancias no

formales. Ello explica el estado de situacion de algunas etapas del proyecto.
A) Estudios previos

i)  Estudio de Factibilidad
* 17 junio 2013: Pronunciamiento de OPP, enviado al MTOP, sobre el Estudio de

Factibilidad del proyecto.

= 30 agosto 2013: Ingreso de informacion adicional y estudios complementarios a

MEF/OPP.

* 10 setiembre 2013: Ingreso de informacion adicional y estudios complementarios a

MEF/OPP.

El pronunciamiento de MEF sobre esta etapa se realiza en conjunto con el pronunciamiento

sobre el Estudio de Valor por Dinero.
ii) Documento de evaluacion, incluyendo el Estudio de Valor por Dinero y el de
Viabilidad Presupuestal
* 5 junio 2013: Pronunciamiento de MEF, enviado al MTOP, sobre el Estudio de Valor

por Dinero del proyecto.

* 17 junio 2013: Pronunciamiento de OPP, enviado al MTOP, sobre el Estudio de Valor

por Dinero del proyecto.

= 10 julio 2013: Ingreso de informacion adicional de MTOP en respuesta al

pronunciamiento realizado por MEF.
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* 12 junio 2014: Ingreso a MEF del Informe sobre Viabilidad Presupuestal. para su

consideracion e informe.

Actualmente, se estd a la espera de un Informe de Valor por Dinero que contemple las

modificaciones realizadas en el proyecto.
B) Bases de Contratacion y Borrador de Contrato
* 21 junio 2013: Ingresé a MEF/OPP una version borrador de las Bases de Contratacion.

A la fecha se encuentra pendiente la presentacion de la version definitiva de las Bases de

Contratacion, a partir de la cual se realizard el pronunciamiento de MEF.

Proyecto “Puerto de Aguas Profundas”

En el periodo considerado, MEF no ha recibido estudios previos relativos al Proyecto.
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Iniciativa del MEC

Proyecto “Museo del Tiempo”

A) Estudios previos
i) Estudio de Perfil

* 18 de junio de 2014: Ingreso al MEF para su consideracion e informe.

* 30 de junio de 2014: Pronunciamiento de MEF. enviado al MEC, sobre el Estudio de

Perfil del proyecto.
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I1 - Tope de pasivos y pagos a contratistas

De acuerdo a los avances en los proyectos que arriba se detallan, la Unidad de Proyectos de
Participacion Publico — Privada informa que, al dia de la fecha, no existen pasivos firmes ni
contingentes originados por Contratos de Participacion Puablico — Privada. Asimismo. tampoco
existen compromisos anuales de pago a contratistas privados originados por dichos Contratos.
Cabe destacar que si bien se adjudicé provisionalmente el Proyecto Unidad de Personas Privadas
de Libertad N° 1. a la fecha no se ha procedido ain a la firma del contrato. Esto ultimo se debe a
que, tal como lo establece el Articulo 24° de la Ley N° 18.786, el contrato debera formalizarse
por escrito, dentro de un plazo no inferior a diez dias habiles ni superior a treinta dias habiles.
contados a partir del dia siguiente de la altima notificacion del acto de adjudicacion definitiva,

siempre que no se hubieran interpuesto recursos contra dicho acto™.



