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Introducción 
 

El artículo 214 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo, en un plazo de 

seis meses de vencido el ejercicio anual, debe presentar ante el Poder Legislativo, la Rendición de 

Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal. 

 

La Ley N° 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en los artículos 

561 y 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de un estado 

demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el ejercicio 

objeto de la rendición. 

 

La Ley de Presupuesto Nacional Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este cometido y 

comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el desarrollo de una metodología de 

elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros de los proyectos 

y programas. 
 

A estos efectos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseñó en el año 2000, un Sistema de 

Información y Seguimiento de la Inversión (SISI), que se distribuyó a los organismos del Presupuesto 

Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), 

desarrollado por la Contaduría General de la Nación (CGN). Para el Presupuesto Nacional 2010-

2014, este Sistema fue reformulado en una nueva tecnología y con nuevas funcionalidades, 

ampliando el acceso al mismo, a través de la Red UY. 
 

A partir de 2005, y en oportunidad de la Formulación del Presupuesto Nacional 2005 - 2009, se 

incorporó al SISI la información relativa a las previsiones de inversiones por Componente de cada 

proyecto y por Localización. A partir de 2010, para cada proyecto se incorpora información relativa a 

la contribución al Fondo de Desarrollo del Interior, a nivel de Componente y Departamento. 

 

A partir del Presupuesto Nacional 2015 – 2019, los proyectos de inversión presupuestales se 

formulan en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado por artículo 23 de la 

Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012. Según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 228 

de la Constitución de la República, mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, 

continuarán rigiendo los presupuestos vigentes. En consecuencia, los proyectos presupuestales de 

inversión para el presupuesto correspondiente al año 2020, fueron migrados desde el Sistema 

Integrado de Información Financiera (SIIF), administrado por la CGN, como en todo primer año de 

Gobierno. 

 

Los proyectos presupuestales de inversión para los años 2020 a 2024 cuentan con Conformidad 

Técnica del SNIP, y todos los proyectos presupuestales registrados en el Banco de Proyectos, y 

ejecutados en 2022, cuentan con el correspondiente Dictamen Técnico Favorable del SNIP. 

 
La información relevada de los proyectos refiere a aquellos elementos básicos que permiten la 

medición del avance de los mismos y la comparación con las metas previstas, y es complementaria 

de la información del Tomo II “Planificación y Evaluación”. 

 

Los datos correspondientes a asignación y ejecución presupuestal a nivel de proyecto y fuente de 

financiamiento se exponen, además, en el Tomo III “Gastos Corrientes e Inversiones”. 
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Con respecto a la Localización Geográfica de los proyectos, la previsión presupuestal responde a 

una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de programación que 

realicen los organismos del Presupuesto Nacional para lograr una ejecución eficaz y eficiente, y que 

responda además a las medidas que eventualmente se puedan adoptar para el cumplimiento de los 

objetivos de Gobierno. 

 

A esto se agrega el hecho de que la ejecución de varios proyectos depende de la demanda de los 

Gobiernos Departamentales y de nuevas necesidades que surjan en función de la dinámica 

económica mundial y regional. Por lo tanto, la asignación presupuestal definitiva y en consecuencia 

la correspondiente ejecución por Departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados. 

 

Se continúan detectando carencias en la información aportada por los Organismos, debido 

principalmente a dificultades en la descripción de los componentes de los proyectos y de las 

correspondientes unidades de medida, así como a nivel de indicadores de ejecución. Se considera 

que la calidad de la información puede ser mejorada, por lo que se continuará trabajando en tal 

sentido. 

 

Con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de inversión de los 

organismos del Presupuesto Nacional, se debe seguir trabajando en la mejora de la exposición de 

los recursos que efectivamente se destinan a esos efectos. A partir de la Rendición de Cuentas del 

Ejercicio 2018, la información correspondiente se expone en el Anexo “Informe de Políticas de 

Igualdad de Género”. 

 

El total de proyectos de inversión de todos los Organismos del Presupuesto Nacional que, al cierre 

de ejercicio 2022, contaron con Asignación Presupuestal en el SIIF, es de 813. Los Incisos han 

aportado información de ejecución física y distribución por Departamento, para la totalidad de los 

mismos, y dicha información consta en los Reportes del Banco de Proyectos del SNIP. 

 

En el presente documento, se adjuntan Fichas de Proyectos correspondientes a 150 proyectos de 

inversión (18,45% del total de proyectos con Asignación Presupuestal) que representan el 96,55% 

del total del gasto ejecutado en inversiones en 2022, en todos los Organismos del Presupuesto 

Nacional. El criterio aplicado por OPP para la selección de los proyectos fue el siguiente: 

- Todos los proyectos con ejecución igual o superior a $ 25:000.000. 

- En aquellos Incisos en los que ningún proyecto alcanzara dicha cifra, se seleccionaron los 

proyectos que representan al menos un 50% de su ejecución. 

 

En esos 150 proyectos, se incluyen 3 proyectos de Inversión del Inciso 21 “Subsidios y 

Subvenciones”, ejecutados por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), 

correspondientes a obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales 

Maciel, Pasteur y Pereira Rossell.  
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INCISO

CANTIDAD 

DE 

PROYECTOS

PROY.CON 

EJECUCIÓN 

MAYOR O 

IGUAL A 

$25:

PROYECTOS 

INCLUIDOS 

EN REPORTE

% DE PROY. 

INCLUIDOS 

EN REPORTE 

/CANTIDAD 

DE PROY.

EJECUCIÓN 

INVERSIONES

EJECUCIÓN 

PROYECTOS 

INCLUIDOS EN 

REPORTE

% EJEC.PROY. 

INCLUIDOS 

EN REPORTE/ 

EJECUCIÓN 

INVERSIONES

02 - P.de la Rep. 28 4 4 14,29% 241.444.013 204.319.418 84,62%

03 - M.D.N. 69 11 11 15,94% 2.860.680.525 2.616.543.317 91,47%

04 - M.I. 78 7 7 8,97% 1.358.953.415 1.278.748.509 94,10%

05 - M.E.F. 28 1 2 7,14% 125.383.952 68.787.742 54,86%

06 - M.RR.EE. 3 0 1 33,33% 25.763.371 17.580.172 68,24%

07 - M.G.A.P. 33 3 3 9,09% 193.595.819 115.845.245 59,84%

08 - M.I.E.M. 37 0 4 10,81% 29.519.455 15.175.524 51,41%

09 - M.T. 6 1 1 16,67% 63.278.698 34.274.242 54,16%

10 - M.T.O.P. 45 21 21 46,67% 15.760.954.151 15.687.993.753 99,54%

11 - M.E.C. 55 0 6 10,91% 157.982.016 80.138.607 50,73%

12 - M.S.P. 17 1 1 5,88% 92.176.772 67.252.853 72,96%

13 - M.T.S.S. 11 0 2 18,18% 11.811.485 9.013.018 76,31%

14 - M.V.O.T. 17 8 8 47,06% 12.116.885.223 12.073.267.027 99,64%

15 - MI.DES. 7 0 3 42,86% 18.470.093 12.482.068 67,58%

36 - M.A. 32 6 6 18,75% 1.097.275.194 931.001.398 84,85%

21 - SUBS. Y SUBV. 5 3 5 100,00% 1.915.490.658 1.915.490.658 100,00%

24 - DIV. CRÉDITOS 28 19 19 67,86% 11.839.527.872 11.760.283.952 99,33%

SUB - TOTAL 499 85 104 20,84% 47.909.192.712 46.888.197.503 97,87%

16 - P.J. 10 2 2 20,00% 186.830.376 139.815.786 74,84%

17 - T.C. 3 0 2 66,67% 6.212.914 4.977.839 80,12%

18 - C.E.      4 0 1 25,00% 15.735.557 8.406.571 53,42%

19 - T.C.A. 7 0 2 28,57% 1.613.483 1.108.437 68,70%

25 - A.N.E.P. 26 14 14 53,85% 4.014.169.931 3.903.027.138 97,23%

26 - U.R. 87 7 7 8,05% 1.149.579.784 765.518.722 66,59%

27 - I.N.A.U. 7 2 2 28,57% 576.101.607 532.509.727 92,43%

29 - A.S.S.E. 147 8 8 5,44% 955.278.009 693.340.121 72,58%

31 -U.TEC. 6 4 4 66,67% 270.265.439 269.170.733 99,59%

32 - INUMET 5 1 1 20,00% 33.427.114 30.029.704 89,84%

33 - FGN 5 0 1 20,00% 19.776.239 13.804.056 69,80%

34 - JUTEP 2 0 1 50,00% 687.331 626.800 91,19%

35 - I.N.I.S.A. 5 0 1 20,00% 30.209.404 17.157.365 56,79%

SUB - TOTAL 314 38 46 14,65% 7.259.887.188 6.379.492.999 87,87%

TOTAL 813 123 150 18,45% 55.169.079.900 53.267.690.502 96,55%

INVERSIONES  INCISOS 02 AL 36 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

EJERCICIO 2022 - En pesos corrientes

NOTA 1 - En Incisos en los que no hay proyectos con ejecución igual o superior a $25:, se incluye en Reporte proyectos que representan al menos un 

50% de su ejecución.

NOTA 2 - Ejecución de inversiones  96,04 % de la Asignación Presupuestal (No incluye Poder Legislativo)
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En el ámbito de la Administración Central, en los últimos años, se destacan algunos de los 

siguientes cambios institucionales o cambios del organismo responsable del proyecto de inversión: 

 

- Por Ley Nº 19.331 de 20 de julio de 2015, se creó la Secretaría Nacional del Deporte en el 

ámbito de la Presidencia de la República, disponiéndose la supresión de la Unidad Ejecutora 

002 “Dirección Nacional de Deporte”, del Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, el que 

pasa a denominarse “Ministerio de Turismo”. Por lo tanto, a partir de 2016, las inversiones de 

la Secretaría Nacional del Deporte se incluyen en el Inciso 02 “Presidencia de la República”. 

 

- A partir de 2016, la ejecución del Plan Juntos está a cargo del Inciso 14 “Ministerio de Vivienda 

y Ordenamiento Territorial”, el que hasta 2015, era ejecutado por Presidencia de la República, 

en el Inciso 24 “Diversos Créditos”. 

 

- Los proyectos 998 “Mantenimiento de la Red Vial Subnacional” y 999 “Mantenimiento de la 

Red Vial Departamental” que se ejecutaban en los Programas 371 “Mantenimiento de la Red 

Vial Nacional y Sub nacional” y 370 “Mantenimiento de la Red Vial Departamental” del Inciso 

10 “Ministerio de Transporte y Obras Públicas” respectivamente, a partir de 2016 pasan a 

estar a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se ejecutan en el Inciso 24 

“Diversos Créditos”, Programa 372 “Caminería Departamental”. A partir del 2021, la 

asignación del Proyecto 998, se incorporó al Proyecto 994 “Complementario de Caminería 

Departamental y Sub Nacional”, también a cargo de la OPP. 

 

- El Instituto Nacional de Alimentación, pasó del ámbito del Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social”, al Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo Social”, a partir de 2016. 

 

- Las Unidades Ejecutoras 019 “Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación” y 

Unidad Ejecutora 022 “Junta de Transparencia y Ética Pública” pasaron del ámbito del Inciso 

11 “Ministerio de Educación y Cultura”, a ser Organismos del artículo 220 de la Constitución 

de la República: Inciso 33 “Fiscalía General de la Nación” (Ley Nº 19.334 de 14 de agosto de 

2015), e Inciso 34 “Junta de Transparencia y Ética Pública” (Ley Nº 19.340 de 28 de agosto 

de 2015), por lo tanto, a partir de 2016, sus inversiones se incluyen en los citados Incisos. 

 
- En la Ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020, por artículo 291, se crea el Ministerio de Ambiente 

(MA) y por artículo 303 se cambia la denominación del Inciso 14 a “Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial” (MVOT). Por artículo 296, se encomienda al Poder Ejecutivo la 

transferencia al Ministerio de Ambiente de las Unidades Ejecutoras 004 "Dirección Nacional 

de Medio Ambiente (DINAMA)" y 005 "Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA)" y todas las 

competencias concernientes al Cambio Climático, del Inciso 14 "Ministerio de Vivienda  y 

Ordenamiento Territorial" con sus cometidos y atribuciones, la redistribución de los recursos 

humanos y la reasignación de los recursos materiales, y los programas de funcionamiento y 

proyectos de inversión, con sus créditos correspondientes. La ejecución correspondiente al 

Ministerio creado por el citado artículo 291, hasta el Ejercicio 2020 se incluyó en el Inciso 14 

“Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial” 

 

- En la Ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020, por artículos 238 y 256, se modifica la personería 

jurídica de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y de la Unidad 
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Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), la que dejan de ser Unidades 

Ejecutoras de la Presidencia de la República y pasan a ser Organismos Descentralizados de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 221 de la Constitución de la República. La ejecución 

correspondiente a estas Unidades hasta el Ejercicio 2020 se incluyó en el Inciso 02 

“Presidencia de la República”. 

 

 

Respecto a los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República, se aprobaron 

los siguientes cambios institucionales: 

 
- Creación de los Incisos 33 y 34, que como ya se señaló, formaban parte del Inciso 11 

“Ministerio de Educación y Cultura”, como unidades ejecutoras. 
 

- Por Ley Nº 19.367 de 31 de diciembre de 2015, se creó el Inciso 35 “Instituto Nacional de 
Inclusión Social Adolescente” (INISA), en sustitución del Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SIRPA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). A partir del 
Ejercicio 2019, las asignaciones y ejecuciones presupuestales se incluyen en el citado Inciso.  
 

- La cantidad de proyectos presupuestales de inversión en el Inciso 29 “Administración de los 
Servicios de Salud del Estado”, responde a la descentralización de la imputación de su 
ejecución hacia las distintas Unidades Ejecutoras; la mayoría de los proyectos se ejecutaban 
en forma centralizada en la unidad ejecutora 068 “ASSE”. 
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Ejecución de lnversiones  
 

El siguiente cuadro refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del 

Presupuesto Nacional en el período 2013 - 2022, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional 

y en el PIB, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la 

participación de las principales fuentes de financiamiento de la inversión. (Ver Nota aclaratoria pág.4) 

 

INCISO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

01 - P.L        120.292,3        183.901,4        147.259,4        158.625,1          99.214,2          90.482,1        102.134,4        128.971,2          77.362,4        108.987,2 

SUB-TOTAL I 120.292,3 183.901,4 147.259,4 158.625,1 99.214,2 90.482,1 102.134,4 128.971,2 77.362,4 108.987,2

02 - P.de la Rep. (1) (3)        241.364,0        228.402,8        221.143,9        452.767,2        300.203,5        426.209,2        558.386,1          97.697,2        195.793,5        241.444,0 

03 - M.D.N. (9)     1.461.446,5     1.467.859,4     1.085.837,9        961.667,0        935.476,8     1.185.489,6     1.180.493,7     1.389.257,7     1.241.049,5     2.860.680,5 

04 - M.I.     2.079.425,7     1.552.967,8     1.461.911,0     1.521.104,9     1.243.908,8     1.091.952,4        871.424,9        717.746,7        755.325,9     1.358.953,4 

05 - M.E.F.        374.518,6        503.655,5        310.364,7        273.282,6        247.074,0        234.272,0        198.185,1        129.361,6        159.970,3        125.384,0 

06 - M.RR.EE.           45.488,7           38.345,7          59.270,2          88.841,0          54.756,9          36.668,7          43.836,2          18.921,8          24.621,9          25.763,4 

07 - M.G.A.P.        735.323,5        590.866,6        813.557,2        520.532,9        630.316,4        476.981,6        530.606,2        387.503,9        276.798,6        193.595,8 

08 - M.I.E.M.           30.464,9        184.987,8        140.174,6          37.326,9          43.567,5          27.541,4          36.416,9          30.204,0          31.918,4          29.519,5 

09 - M.T./ M.T.D. (1)        234.212,2        174.323,3        207.983,0          75.033,6        141.289,4          78.213,8          87.745,9          45.231,0          87.681,4          63.278,7 

10 - M.T.O.P. (4)     9.479.660,6     9.352.305,6  10.571.103,7  10.870.500,5  11.026.652,2  11.156.094,1  12.349.607,6  10.081.769,6  13.295.387,8  15.760.954,2 

11 - M.E.C. (10) (11)        394.125,6        373.651,2        352.018,4        296.506,7        303.578,7        320.393,1        443.998,7        163.453,0        170.514,9        157.982,0 

12 - M.S.P.        127.995,1        180.161,9        135.672,0        126.406,2        142.375,8        123.585,7        135.636,2          65.394,6          90.740,0          92.176,8 

13 - M.T.S.S. (5)           46.687,1           22.661,1          43.087,1          36.779,9          31.291,8          18.442,7          20.245,3          14.265,7          13.517,3          11.811,5 

14 - M.V.O.T. (2) (12) 

(13)
    9.780.597,9   10.406.537,3  10.275.088,1  10.907.115,4  11.587.127,8  14.126.282,0  12.833.672,5  11.241.735,3  11.892.315,8  12.116.885,2 

15 - MI.DES. (5)           40.131,0           38.350,7          63.385,3          65.711,0          47.691,9          24.918,3          17.298,0          11.518,0          21.686,7          18.470,1 

36 - M.A. (13)                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -        314.419,9     1.097.275,2 

21 - SUBS. Y SUBV.     2.352.723,4     2.226.023,4     2.136.829,6     2.618.230,5     2.485.462,6     2.515.886,5     2.269.972,9     2.269.895,6     1.956.000,1     1.915.490,7 

24 - DIV. CRÉDITOS (2) 

(3) (4) (6) (7) (14)
    5.933.061,3     6.695.164,7     5.568.676,4     6.951.846,9     5.980.330,2     5.702.640,5     5.819.617,9     5.377.670,5     7.413.339,2  11.839.527,9 

SUB- TOTAL II   33.357.226,2   34.036.264,7  33.446.103,2  35.803.653,4  35.201.104,3  37.545.571,6  37.397.144,2  32.041.626,4  37.941.081,0  47.909.192,7 

16 - P.J.        277.886,1        245.455,9        249.703,0        276.692,6        319.632,7        337.604,1        259.270,9        270.320,4        348.844,7        186.830,4 

17 - T.C.             7.877,1           54.419,0          49.684,9          17.603,7          11.331,7             8.842,5             8.098,6             4.790,4             6.801,7             6.212,9 

18 - C.E.                33.121,7        102.245,6          35.160,1          30.384,3          27.003,9          27.004,8          55.419,9          23.856,8          15.648,0          15.735,6 

19 - T.C.A.             2.542,9             4.648,9             2.175,2             3.131,8             2.317,1             2.119,9             1.357,1             1.465,7                686,4             1.613,5 

25 - A.N.E.P.     6.429.806,1     5.014.418,3     4.212.693,2     4.055.659,3     4.012.223,1     4.069.851,7     3.329.473,7     3.367.715,6     3.516.294,8     4.014.169,9 

26 - U.R.     1.503.550,4     1.508.965,1     1.481.459,9     1.375.726,4     1.182.321,7     1.221.544,2     1.529.590,9     1.547.471,6     1.555.884,3     1.149.579,8 

27 - I.N.A.U. (7)        715.469,6     1.024.157,5        506.524,7     1.301.908,2     1.377.170,5     1.091.934,8        795.166,1        233.746,8        183.235,8        576.101,6 

29 - A.S.S.E.     1.583.315,5     1.787.642,4     1.382.503,5     1.263.465,0     1.200.951,9     1.263.812,4     1.169.680,3     1.040.752,9        988.164,1        955.278,0 

31 -U.TEC. (8)                         -        631.331,8        517.270,1        424.560,3        434.361,2        354.862,2        270.026,4        216.425,5        398.253,5        270.265,4 

32 - INUMET (9)                         -                         -          10.283,4          27.782,2          24.846,7          23.820,0          16.961,6          24.794,5          29.408,7          33.427,1 

33 - FGN (10)                         -                         -                         -        259.382,3        212.303,7          57.066,9          61.542,5          43.846,6             7.243,6          19.776,2 

34 - JUTEP (11)                         -                         -                         -                399,1                683,2                954,8                553,5                964,1                594,9                687,3 

35 - INISA (7)                         -                         -                         -                         -                         -                         -        187.380,5        135.877,4          59.596,4          30.209,4 

SUB- TOTAL III   10.553.569,3   10.373.284,6     8.447.457,9     9.036.695,2     8.805.147,4     8.459.418,3     7.684.522,0     6.912.028,1     7.110.657,0     7.259.887,2 

T O T A  L   44.031.087,8   44.593.450,7  42.040.820,5  44.998.973,8  44.105.465,8  46.095.472,1  45.183.800,6  39.082.625,7  45.129.100,4  55.278.067,1 

% INV/PTO.NAL. 7,25% 6,99% 6,42% 6,62% 6,13% 6,24% 5,96% 5,26% 6,03% 7,16%

% INV/PIB 1,87% 1,76% 1,65% 1,63% 1,58% 1,65% 1,60% 1,47% 1,55% 1,89%

% EJEC./ASIG.INV. (*) 86,37% 90,55% 95,26% 95,75% 97,14% 96,50% 96,41% 89,73% 91,84% 93,28%

% RRGG/TOT.INV 69,73% 66,43% 63,69% 63,42% 64,91% 58,18% 56,94% 59,96% 62,03% 67,20%

% R.PROP/TOT.INV 3,91% 4,26% 4,61% 4,62% 3,59% 4,32% 5,17% 4,46% 5,05% 6,59%

% E.EXT./TOT.INV. 6,48% 7,89% 9,38% 9,59% 7,10% 8,59% 11,42% 8,58% 7,40% 6,77%

%F.N.V./TOT.INV. 19,88% 21,33% 22,29% 22,37% 24,39% 28,91% 26,47% 27,00% 25,52% 19,43%

% E. I. /TOT.INV. 0,008% 0,092% 0,018% 0,002% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUCION DE INVERSIONES  2013 – 2022 EN MILES DE $ CONSTANTES PROMEDIO 2022

INCISOS  01 AL 36 DEL  PRESUPUESTO  NACIONAL 

 
FUENTE: SIIF - Balances de Ejecución Presupuestal - Año 2022: cifras al 26/06/2023.    
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Notas: 

(1) A partir de ejercicio 2016 se incluye en Inciso 02 "P.de la Rep." la Secretaría Nacional de Deporte, que hasta el 

ejercicio 2015 tuvo ejecución en el Inciso 09. A partir de 2021 la URSEC y URSEA pasan a ser Organismos 

comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República.       

(2) A partir de 2016 se incluye en Inciso 14 "MVOT" al Plan Juntos, que hasta el ejercicio 2015 tuvo ejecución en el Inciso 

24 Diversos Créditos" UE 002 "P.de la Rep."          

(3) Años 2013 a 2015, incluye Rehabilitación y Mantenimiento Caminería Departamental con financiamiento del Impuesto 

al Patrimonio Agropecuario (IPA); año 2017 incluye la reliquidación del IPA 2015.   

(4) A partir de 2016 se incluyen en Inciso 24 "Diversos Créditos" UE 002 "P.de la Rep." los proyectos 998 "Mantenimiento 

de la Red Vial SubNacional" y 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", que hasta el ejercicio 2015 tuvieron 

ejecución en el Inciso 10 "MTOP". A partir del 2021 la Asignación del Proyecto 998 se incorpora a la del Proyecto 994. 

(5) A partir de ejercicio 2016 se incluye en Inciso 15 "MIDES" al INDA, que hasta el ejercicio 2015 se ejecutó en el Inciso 

13 "MTSS". 

(6) A partir del ejercicio 2021 se comienza a registrar en el Inciso 24 cuota parte correspondiente a inversiones de los 

pagos realizados en el marco de los Contratos de PPP.        

(7) La ejecución del Inciso 35 "INISA", en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, figura en el Inciso 27 "INAU".   

(8) UTEC: en ejercicio 2013 ejecución en Inciso 24 "Diversos Créditos".      

(9) INUMET: hasta ejercicio 2014 inclusive, se ejecutó en el Inciso 03 "MDN".      

(10) FGN: hasta ejercicio 2015 inclusive, se ejecutó en el Inciso 11 "MEC".      

(11) JUTEP: hasta ejercicio 2015 inclusive, se ejecutó en el Inciso 11 "MEC".      

(12) MVOT: hasta ejercicio 2019 el Inciso 14 se denomina MVOTMA.      

(13) MA: la ejecución del MA en el ejercicio 2020 se incluye en el Inciso 14 "MVOT".     

(14) A partir de 2022 se incluye la ejecución del Proyecto 724 "Fideicomiso de Integración Social y Urbana".  

(*) Hasta 2015 inclusive, se fijó por Ley Topes de Ejecución para Inversiones del MTOP, lo que incidió en el Porcentaje de 

Ejecución con respecto a la Asignación Presupuestal. En 2020 se fijó tope de ejecución para los Incisos de la 

Administración Central.             

 

 

En el ejercicio 2022, la inversión incrementó su participación dentro del Presupuesto Nacional 

respecto a la del 2021, aumentando de 6,03% a 7,16%. 

 

Lo mismo sucede con la participación respecto al PIB, que en 2021 ascendió al 1,55% y en 2022 se 

incrementó al 1,89%. A partir del Ejercicio 2016 se considera el PIB base 2016. 

 

El porcentaje de ejecución respecto a la asignación presupuestal fue levemente superior al del 

2021, pasando de 91,84% a 93,28% en el 2022. 

 

Al igual que en 2021, en cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra un incremento en 

la participación de Rentas Generales y de Recursos con Afectación Especial y una disminución en 

las restantes fuentes de financiamiento: Fondo Nacional de Vivienda y Endeudamiento Externo. 
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A continuación, se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del 

Presupuesto Nacional en el ejercicio 2022 mostrando los más relevantes (los demás se incluyen en 

“Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional”): 

 

 
Fuente: OPP en base a información del Balance de Ejecución Presupuestal SIIF - CGN 

En el Inciso 24 “Diversos Créditos” los organismos ejecutores de inversiones, lo constituyen 

Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y 

Finanzas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 

Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del 

Uruguay. 

A continuación, se presenta detalle de la distribución de la ejecución correspondiente al Ejercicio 

2022 por Inciso Ejecutor y por proyecto de Inversión: 
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INCISO EJECUTOR / PROGRAMA / PROYECTO Ejecución $

05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2.508.018.258

320-FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 6.042.396
979-PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MIPYME 6.042.396

481-POLITICA DE GOBIERNO 17.055.935
904-CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA BIRF 17.055.935

488-ADMINISTRACION FINANCIERA 74.457.500
815-FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA 57.214.903

817-REINGENIERIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA 17.242.597

540-GENERACION DISTRIBUCION Y DEFINICION DLA POLIT ENERGETICA 405.515.925
820-MODERNIZACION COMPLEJO HIDROELECTRICO SALTO GRANDE 405.515.925

401 - RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL 8.025.138
965-VENTANILLA ÚNICA DIGITAL P/ACCESO A TRANSFERENCIAS MIDES-BPS 8.025.138

521 - PROG DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN URBANO HABITACIONAL 1.996.921.364
724-FIDEICOMISO INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 1.996.921.364

02-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 6.085.847.077

UE 001 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 11.375.614

481-POLITICA DE GOBIERNO 11.375.614
911-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 998.248

865-SISTEMA DE COMPRAS ESTATALES 10.377.366

UE 004 - OPP 5.431.090.856

361-INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 18.500.000
745-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO - ELECTRIFICACIÓN 18.500.000

372-CAMINERIA DEPARTAMENTAL 1.241.119.208
994-COMPLEMENTARIO DE CAMINERIA DEPARTAMENTAL Y SUB NACIONAL 685.393.300

999-MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL 555.725.908

481-POLITICA DE GOBIERNO 1.002.240
913-FONDO NACIONAL DE PREINVERSIÓN (FONADEP) 1.002.240

492-APOYO A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y LOCALES 4.170.469.408
912-EQUIDAD TERRITORIAL 38.517.758

960-PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTION SUB-NACIONAL 747.572.988

989-FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 979.306.393

990-FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR 2.405.072.269

UE 010 - AGESIC 643.380.607

484-POLITICA DE GOBIERNO ELECTRONICO 643.380.607
883-INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO ELECTRONICO 273.137.853

884-GESTION DE GOBIERNO ELECTRONICO EN EL SECTOR SALUD 76.542.668

886-SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 46.526.641

887-ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL 247.173.445

06-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 373.641.281

363-INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARITIMA 373.641.281
961-SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DRAGADO MARTIN GARCIA 207.070.388

962-DRAGADO DEL RIO URUGUAY 166.570.893

10-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 2.192.450.110

362 - INFRAESTRUCTURA VIAL 2.192.450.110
710 - PPP VIALES 2.192.450.110

07-MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA 29.867.835

320-FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS 29.867.835
980-APOYO INVESTIGACIÓNE INNOVACIÓN EN ALIMENT. Y SALUD HUMANA 29.867.835

25-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 604.860.399

608-INVERSIONES EDILICIAS Y EQUIPAMIENTO 604.860.399
802-AMPLIACIONES ESPACIOS EDUCATIVOS 604.860.399

27-INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY 44.842.912

340-ACCESO A LA EDUCACIÓN 44.842.912
833-CAIF PRIMERA INFANCIA PPP 44.842.912

TOTAL 11.839.527.872

INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS"
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Nota relacionada con la ejecución de Proyectos de Participación  Público 
Privada (PPP) 
 

Los pagos por disponibilidad (PPD) se componen tanto de conceptos de inversiones como de 

gastos, por lo que es necesario poder identificar qué proporción de dicho PPD corresponde a cada 

concepto a fin de realizar la imputación presupuestal. 

 

La Unidad de Participación Público Privada del MEF realizó los cálculos del porcentaje 

correspondiente a inversión, para lo cual consideró los siguientes supuestos: a) las inversiones 

iniciales estimadas y los mantenimientos mayores se actualizan al momento anterior al primer pago 

por disponibilidad; b) la tasa que se utiliza es el WACC del proyecto; c) los pagos se calculan 

durante la etapa de operación del proyecto que retribuirían la inversión utilizando como tasa la 

indicada en b) y d) los montos de pago por funcionamiento surgen como la diferencia entre los 

pagos por disponibilidad y la imputación de dicho pago al rubro inversiones, lo cual incluye los 

intereses durante la etapa de operación. 

 

Durante el ejercicio 2021, si bien se comenzó a realizar la imputación de cada pago de acuerdo al 

porcentaje determinado, no se concretó para todos los proyectos, por lo que la ejecución 

presupuestal no refleja dicha distribución. Durante el ejercicio 2022, se continuó con este criterio 

mejorando así la imputación. 

  

Con el fin de exponer la ejecución “real” de inversiones en el ejercicio 2022, se redistribuye la 

ejecución de los PPD en funcionamiento e inversión, de acuerdo al siguiente detalle: 

% Ejecución $ % Ejecución $

RECINTO PENITENCIARIO PUNTA DE RIELES 1.096.549.564 67,4 739.074.406 32,6 357.475.158

FERROCARRIL CENTRAL 13.966.310 41,0 5.726.187 59,0 8.240.123

CORREDOR VIAL – CIRCUITO 0 – RUTA 21 Y 24 – 

BYPASS NUEVA PALMIRA (*)
902.420.083 46,4 418.722.919 53,6 483.697.164

CIRCUITO VIAL 1- RUTAS 12,54,56 Y 57- BYPASS 

CIUDAD DE CARMELO (*)
1.055.510.005 37,6 396.871.762 62,4 658.638.243

CORREDOR VIAL – CIRCUITO 2 – RUTA 9 Y 15 – 

CONEXIÓN R9-R15 (*)
96.261.066 35,0 33.691.373 65,0 62.569.693

CORREDOR VIAL – CIRCUITO 3 – RUTA 14 – BYPASS 

SARANDÍ DEL YÍ (*)
1.315.459.760 34,5 453.833.617 65,5 861.626.143

CORREDOR VIAL – CIRCUITO 7 – RUTA 3 – BYPASS 

SAN JOSÉ DE MAYO (*)
178.278.918 29,0 51.700.886 71,0 126.578.032

PRIMER PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA -ANEP (**)
491.385.841 45,1 221.615.014 54,9 269.770.827

PRIMER PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA - INAU (***)
81.532.753 45,1 36.771.272 54,9 44.761.481

SEGUNDO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (**)
786.595.241 57,4 451.505.668 42,6 335.089.573

TOTALES 6.017.959.541 2.809.513.104 3.208.446.437
(*) La ejecución total incluye $ 3.547:929.832 registrado en el Proyecto 710 "PPP Viales"

(**) La ejecución total incluye $ 604:860.399 registrado en el Proyecto 802 "Ampliaciones Espacios Educativos"

(***) La ejecución total incluye $ 44:842.912 registrado en el Proyecto 833 "CAIF Primera Infancia PPP"

PROYECTO
Ejecución 

Presupuestal Total 

Funcionamiento Inversión

 
 

Considerando la reclasificación del gasto, el porcentaje de la inversión sobre el Total del 

Presupuesto Nacional pasa del 7,16% al 7,21%, mientras que el porcentaje de la inversión sobre el 

PIB pasa del 1,89% al 1,90%. 
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En el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones”, las inversiones son de cargo del Ministerio de 

Economía y Finanzas y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Se presenta a 

continuación detalle de la distribución de la ejecución de inversiones de dicho Inciso 

correspondiente al Ejercicio 2022: 

 

 

INCISO EJECUTOR / PROGRAMA / PROYECTO Ejecución $

05 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1.901.750.785

241-FOMENTO A LA INVESTIGACION ACADEMICA 832.750.785

   906-FORTALECIMIENTO SISTEMA NAL DE INVESTIGACION E INNOVACION 832.750.785

340-ACCESO A LA EDUCACION 1.069.000.000

   916-CENTRO PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA Y SOCIAL 1.069.000.000

29-ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 13.739.873

440-ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD 13.739.873

   711-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.MACIEL 4.579.912

   712-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.PASTEUR 4.580.048

   713-COMISIÓN HONORARIA INVERS H.PEREIRA ROSSELL 4.579.913

TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" $ 1.915.490.658  
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Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).  

A partir del Presupuesto Nacional 2010 – 2014, la nueva metodología que introduce el concepto de 

Áreas Programáticas (AP), pone énfasis en la visión Programática y admite la posibilidad de que, 

en dichas áreas a través de los Programas Presupuestales vinculados a cada una de ellas, 

participen varias Instituciones. 

 

En consecuencia, a partir del Ejercicio 2011, se rinde cuentas de acuerdo a esta metodología, por 

lo que, además de analizar la ejecución de las inversiones según el Organismo ejecutor, se pueden 

analizar las mismas por Área Programática. Adicionalmente, considerando el concepto de inversión 

a los efectos presupuestales, se aporta también información relativa a las Categorías de inversión 

con visión programática e institucional.  

 

Categorías de la Inversión 
 
El concepto de inversión pública a los efectos presupuestales surge del Artículo 73 de la Ley 

18.719 de 27 de diciembre de 2010: “Se considera inversión pública a los efectos presupuestales, 

la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incremente el patrimonio 

físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, 

modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. 

Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto es que los perceptores adquieran 

activos de capital. Esta definición comprende los estudios previos de los proyectos a ser 

ejecutados.” 

 

Tal como surge de la definición, se reconocen dos categorías de inversión: Formación Bruta de 

Capital, que acrecienta el patrimonio físico de los organismos del Presupuesto Nacional y 

Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional, que, en este caso, 

acrecienta el patrimonio de esos terceros. 

 

Durante el ejercicio 2022, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un 59,39% en 

Formación Bruta de Capital y de un 40,61% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera 

del Presupuesto. En 2021, estos porcentajes fueron de 56,60% y 43,40% respectivamente. 
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Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional 
 

Categoría Incisos % 

Formación Bruta de 
Capital 

MTOP 47,3% 

ANEP 12,3% 

Diversos Créditos  12,2% 

UDELAR 3,5% 

MDN 8,7% 

ASSE 2,9% 

MI 4,1% 

INAU 1,8% 

MVOT 1,7% 

Resto de los Incisos del Presupuesto 5,5% 

TOTAL 100,0% 

Transferencias de Capital 
a Terceros fuera del 

Presupuesto Nacional 

MVOT 51,6% 

Diversos Créditos (1) 35,0% 

Subsidios y Subvenciones (2) 8,5% 

Resto de los Incisos del Presupuesto 4,9% 

TOTAL 100,0% 

 
(1) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: Nº 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, Nº 960 “Programa de 

Desarrollo y Gestión Sub Nacional”, Nº 912 “Equidad Territorial”, Nº 994 “Complementario de Caminería 

Departamental y Sub Nacional”, Nº 999” Mantenimiento de la Red Vial Departamental”, N° 989 “Fondo de Incentivo 

a la Gestión Municipal”, N° 724 “Fideicomiso Integración Social y Urbana” y 820 “Modernización de 

Complejo Hidroeléctrico Salto Grande”.  

(2) Se incluye el Proyecto 906 “Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación”, Proyecto 916 “Centro para la 

Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal). 
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Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas 
 

Categoría Área Programática % 

Formación Bruta de 
Capital 

Infraestructura, Transporte y Comunicaciones 55,2% 

Educación 18,7% 

Defensa Nacional 8,0% 

Salud 3,2% 

Seguridad Pública 4,7% 

Servicios Públicos Generales 2,6% 

Protección Social 1,9% 

Vivienda 1,6% 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,2% 

Resto de las Áreas Programáticas 2,9% 

TOTAL 100,0% 

Transferencias de Capital 
a Terceros fuera del 

Presupuesto Nacional 

Vivienda 60,6% 

Transferencias a Gobiernos Subnacionales (3) 18,6% 

Infraestructura, Transporte y Comunicaciones 6,8% 

Educación (4) 4,8% 

Ciencia, Tecnología e Innovación (5) 3,7% 

Resto de las Áreas Programáticas 5,5% 

TOTAL 100,0% 

 
(3) Se incluyen, entre otros, Proyectos del Programa 492 “Apoyo a gobiernos departamentales y locales”, tales como Nº 

990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, Nº 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional”, Nº 912 “Equidad 

Territorial” y N° 989 “Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal”.  

(4) Se incluye el Proyecto Nº 916 “Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal). 

(5) Se incluye el Proyecto N° 906 “Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación”. 

 

 

Corresponde mencionar que, a partir del Presupuesto Nacional 2020-2024, se realizaron cambios 

en la identificación de las Áreas Programáticas, a saber, el AP “Protección y Seguridad Social”, se 

descompone dando lugar a la creación de las Áreas Programáticas “Protección Social” y 

“Seguridad Social”; asimismo, se incorporan las AP “Administración Financiera” y “Transferencias a 

Gobiernos Subnacionales”, que hasta el período presupuestal anterior se encontraban dentro del 

AP “Servicios Públicos Generales”, mientras que el AP “Control y Transparencia” incorpora el 

Programa Presupuestal “Regulación y control” (antes en la AP Servicios Públicos Generales”), 

pasando a denominarse “Regulación, Control y Transparencia”. 
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Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas 

 
Fuente: OPP en base a información del Balance de Ejecución Presupuestal SIIF - CGN 

 
 
El “Resto de las Áreas Programáticas”, que representa el 3,8% del total de inversiones, se 
compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación: 
 

ÁREA PROGRAMÁTICA % 

Desarrollo Productivo 15,95% 

Administración de Justicia 10,06% 

Cultura y Deporte 14,07% 

Protección Social 29,68% 

Energía 19,62% 

Registros e Información Oficial 4,45% 

Administración Financiera 4,69% 

Regulación, Control y Transparencia 0,78% 

Trabajo y Empleo 0,56% 

Seguridad Social 0,13% 

Total "Resto de las Áreas Programáticas" 100,00% 
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Distribución de Inversiones por localización geográfica 

 
   Fuente: OPP en base a información del Módulo Presupuesto del SNIP 

 

 
Distribución de Inversiones por Componente 
 

 
   Fuente: OPP en base a información del Módulo Presupuesto del SNIP 
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008 - Oficina Nacional del Servicio Civil02 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 740

Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Programa 483 - Políticas de RRHH

Área Programática 15 - Servicios Públicos Generales

Proyecto Presupuestal 740 - Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Desarrollo e implementación de un Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana del Estado

Objetivo de Inciso Desarrollar capacidades para la gestión humana en el Estado

Proyecto SNIP 2361 - Adquisición de un Sistema de Información Centralizado sobre Gestión Humana del Estado (GHE) 
Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) Desarrollo de aplicación Hora 28.909,00 19.719,00 19.719,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00

Totales 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00

Totales 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00

Total 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 28.909.020 30.909.020 30.908.920 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2023 La Asignación Definitiva incluye un incremento de $ 2:000.000 por trasposición del Proyecto 972 "Informática" del 
Programa 481 "Política de Gobierno" de la Unidad Ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades 
Dependientes"; la ejecución corresponde a la Licitación Pública N° 1/2021 Horas de servicios informáticos, destinadas 
al desarrollo e implementación del Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana.
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011 - Secretaria  Nacional del Deporte02 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 714

Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 011 - Secretaria  Nacional del Deporte

Programa 282 - Deporte comunitario

Área Programática 5 - Cultura y Deporte

Proyecto Presupuestal 714 - Construcción piscinas cerradas y climatizadas

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Acondicionamiento de piscinas abiertas y cerradas

Objetivo de Inciso Promover la participación ciudadana en el deporte comunitario

Proyecto SNIP 891 - Construcción Piscinas cerradas climatizadas ciudades capitales departamentales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 0,00 0,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Infraestructura 
Deportiva

Piscina Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00

Totales 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Infraestructura Deportiva 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00

Totales 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MALDONADO Infraestructura Deportiva No 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00

Total 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total Interior 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00

Total 34.000.000 34.000.000 34.000.000 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2023 El artículo 90 de la Ley N° 19.924 de 18 de diciembre de 2020 asigna en el Inciso 02 "Presidencia de la República", 
Unidad Ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", programa 282 "Deporte comunitario", Proyecto 714 
"Construcción piscinas cerradas y climatizadas", una partida para el ejercicio 2022 de $ 34.000.000, con cargo a la 
Financiación 1.1 "Rentas Generales", a efectos de financiar parte de las obras para la construcción de una piscina 
cerrada de uso pre competitivo en el Campus de la ciudad de Maldonado.
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011 - Secretaria  Nacional del Deporte02 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 720

Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 011 - Secretaria  Nacional del Deporte

Programa 282 - Deporte comunitario

Área Programática 5 - Cultura y Deporte

Proyecto Presupuestal 720 - Centros Deportivos 

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adecuación de centros deportivos de la Secretaría Nacional del Deporte

Objetivo de Inciso Promover la participación ciudadana en el deporte comunitario

Proyecto SNIP 2339 - Adecuación de centros deportivos de la SND Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 82,00 82,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 18,00 18,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios Fortalecimiento gestión 
deportiva

Pesos 
uruguayos

0 20.000.000 20.000.000 100,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento Centros 
Deportivos

Metro 
cuadrado

2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 115.938.370 115.938.370 114.110.498 98,42

Totales 115.938.370 115.938.370 114.110.498 98,42

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios 115.938.370 115.938.370 114.110.498 98,42

Totales 115.938.370 115.938.370 114.110.498 98,42

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Obras Civiles - Varios Si 0 23.148.552 23.148.552 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios Si 0 1.296.968 1.296.968 100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios Si 0 31.977.991 31.977.991 100,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios Si 0 2.241.944 2.241.944 100,00

FLORES Obras Civiles - Varios Si 0 1.786.000 1.786.000 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios Si 0 98.250 98.250 100,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios Si 0 300.000 300.000 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 115.938.370 24.195.555 22.367.683 92,45

PAYSANDU Obras Civiles - Varios Si 0 4.902.286 4.902.286 100,00

RIVERA Obras Civiles - Varios Si 0 2.000.000 2.000.000 100,00

ROCHA Obras Civiles - Varios Si 0 1.000.000 1.000.000 100,00

SALTO Obras Civiles - Varios Si 0 19.678.400 19.678.400 100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Varios Si 0 1.803.853 1.803.853 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios Si 0 1.508.571 1.508.571 100,00

Total Aporta al FDI 0 91.742.815 91.742.815 100,00

Total No Aporta al FDI 115.938.370 24.195.555 22.367.683 92,45

Total 115.938.370 115.938.370 114.110.498 98,42

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 115.938.370 24.195.555 22.367.683 92,45

Total Interior 0 91.742.815 91.742.815 100,00

Total 115.938.370 115.938.370 114.110.498 98,42

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2023 Se detallan a continuación las transferencias realizadas a los municipios prevista en el Art. 54 de la Ley N° 19.996 
(Rendición de Cuentas 2020):
- Río Branco $ 786.000 
- Guichón $ 4:902.286 
- Ismael Cortinas $ 786.000 
- Noblia $ 508.571
- Sarandi del Yi $ 2:000.000 
- Vichadero $ 2:000.000 
- Colonia Valdense $ 508.571
- Los Cerrillos $ 2:000.000
- Rosario $ 1:000.000 
- Paso de los Toros $ 1:508.571 
- Sauce $ 2:000.000 
- San Ramón $ 500.000
- San Antonio $ 1:000.000
- Villa Constitución $ 500.000

09/06/2023 Las obras realizadas directamente desde SENADE ascienden a $ 20:600.500. 
Para obras en Montevideo, Salto, Toledo y Nueva Helvecia, se transfirió a la CND $ 73:500.000.
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011 - Secretaria  Nacional del Deporte02 - Presidencia de la República

Proyecto Presupuestal 973

Inciso 02 - Presidencia de la República

UE 011 - Secretaria  Nacional del Deporte

Programa 282 - Deporte comunitario

Área Programática 5 - Cultura y Deporte

Proyecto Presupuestal 973 - Inmuebles

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación edilicia Sede Central y laboratorio 
antidopaje

Objetivo de Inciso Promover la participación ciudadana en el deporte comunitario

Objetivo de UE Mejorar la calidad y mantener la infraestructura de las instalaciones deportivas y espacios nat.

Proyecto SNIP 2056 - Adecuación Edificio Sede SND y Laboratorio Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios Nueva sede Metro 
cuadrado

700,00 700,00 700,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00

Totales 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00

Totales 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00

Total 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 25.300.000 25.300.000 25.300.000 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2023 Para la Obra correspondiente a la Sede Central, se celebró convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo 
(CND) el 12 de agosto de 2021; la misma se gestiona mediante llamado N° 1/2021 de la CND.
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004 - Comando General del Ejército03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 753

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 753 - Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquirir equipamiento militar para entrenamiento, instrucción y actividades sustantivas y de apoyo

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Disuasión Sustentable y Eficaz

Proyecto SNIP 45 - Reposición Adquisición,repotenciación y mejora del material y equipo de uso militar Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar Arnes (C.E.A.T.) Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Equipamiento Militar Cabo de vida (C.E.A.T.) Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Chalecos compensadores de 
buceo (Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Cintas 120 mts. (C.E.A.T.) Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento Militar Cintos de lastre para buceo 
(Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Consola de instrumentos 
(Bn.Inf. Nro.9)

Unidad 0,00 17,00 17,00 100,00

Equipamiento Militar Croll size up (C.E.A.T) Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento Militar Cuerda de arranque manual 
(Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento Militar Cuerda dinámica 11 mts 
(C.E.A.T.)

Unidad 0,00 120,00 120,00 100,00

Equipamiento Militar Descensores (C.E.A.T.) Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento Militar Equipamiento Militar Botas 
(Grp.A.Nro.1)

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento Militar Guantes de neopreno para 
buceo (Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento Militar Handy (Bn.I.Parac.Nro.14) Unidad 0,00 17,00 17,00 100,00

Equipamiento Militar Hélice (Bn.I.Parac.Nro.14) Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Llaves de corte seacoi 
(Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento Militar Manómetros para  buceo 
(Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Material bélico Unidad 693.179,00 795.674,00 795.674,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar Mosquetones (C.E.A.T.) Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Equipamiento Militar Paracaídas (C.E.A.T.) Unidad 0,00 65,00 65,00 100,00

Equipamiento Militar Pastillas de lastre para buceo 
(Bn.I.Parac.Nro.14)

Kilogramo 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento Militar Pistola de calor 
(Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Puño task (C.E.A.T.) Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Regulador de aire para buceo 
(Bn.Inf. Nro. 9)

Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Equipamiento Militar Reguladores de aire para 
buceo (Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento Militar Remos (Bn.I.Parac.Nro.14) Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento Militar Tanques de aire de buceo 
(Bn.I.Parac.Nro.14)

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 28.010.000 28.010.000 28.009.561 100,00

Totales 28.010.000 28.010.000 28.009.561 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar 28.010.000 28.010.000 28.009.561 100,00

Totales 28.010.000 28.010.000 28.009.561 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento Militar No 28.010.000 27.777.777 27.777.338 100,00

RIO NEGRO Equipamiento Militar No 0 232.223 232.223 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 28.010.000 28.010.000 28.009.561 100,00

Total 28.010.000 28.010.000 28.009.561 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 28.010.000 27.777.777 27.777.338 100,00

Total Interior 0 232.223 232.223 100,00

Total 28.010.000 28.010.000 28.009.561 100,00
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Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2023 Se adquirió municiones por $20:238.620, paracaídas y accesorios por $4:579.022.
Asimismo, se adquirió equipamiento de buceo por $519.975, y otros bienes por un total de $2:671.944.
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004 - Comando General del Ejército03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 974

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 004 - Comando General del Ejército

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 974 - Vehículos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Proyecto SNIP 1573 - Reposición de flota vehicular (administrativa y táctica) en Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos Camionetas nafta doble cabina 
4x2

Unidad 0,00 61,00 61,00 100,00

Vehículos Camionetas nafta doble cabina 
4x4

Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Vehículos Motocicletas Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 88.892.100 88.891.880 100,00

Totales 0 88.892.100 88.891.880 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 88.892.100 88.891.880 100,00

Totales 0 88.892.100 88.891.880 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos No 0 88.892.100 88.891.880 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 88.892.100 88.891.880 100,00

Total 0 88.892.100 88.891.880 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 88.892.100 88.891.880 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 88.892.100 88.891.880 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2023 La Asignación Definitiva incluye: 
- U$S 2:093.800 por habilitación de crédito al amparo de lo dispuesto en el art. 40 del TOI 2011 actualizado, según 
Res. MEF N°6.449 de fecha 3 de junio de 2022
- U$S 11.300 mediante refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el art. 36 del TOI 2011 actualizado, según 
Res. MEF N°5.285 de fecha 24 de octubre de 2022.

15/05/2023 Mediante recambio vehicular se adquirieron:
- 25 camionetas doble cabina transmisión 4x2, por un monto total de $19:453.325, mediante Licitación Abreviada 
N°867/SMA/14
- 2 camionetas doble cabina transmisión 4x4, por un monto de $2:382.660 mediante Licitación Abreviada 
N°1796/2018

Mediante procedimiento de permuta vehicular, se adquirió por Licitación Pública N°1141/2022 un total de 54 
camionetas doble cabina, siendo 36 transmisión 4x2 y 18 transmisión 4x4, por un monto de $70:588.800 mediante 
Licitación Pública N°1141/2022.

Por el recupero de vehículos, se adquirieron 3 motocicletas por un monto de $380.640 mediante la Compra Directa 
Ampliada N°1800/2022.
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018 - Comando General de la Armada03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 758

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento y/o reparaciones mayores de componenetes orgánicos 
y del equipamiento de la Armada Nacional

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional

Proyecto SNIP 52 - Reposición reparación y equipamiento de unidades navales Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar Acuerdo CND-MDN Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Acolchado Unidad 0,00 75,00 75,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Anafe a gas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Armario de metal Unidad 0,00 41,00 41,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cafetera Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cambiador para bebé Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Caminero de goma Metro 0,00 12,00 12,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Canilla de metal Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Carnet Unidad 0,00 5.399,00 5.399,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cartulina Unidad 0,00 9.856,00 9.856,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cocina supergas Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cucheta de caño Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Destructora de papel Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Dispensador de papel toalla Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipo de aire acondicionado Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Extractor de aire Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Ficha impresa Unidad 0,00 86,00 86,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Formulario Unidad 0,00 2.584,00 2.584,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Grifería monocomando Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Guillotina para papel Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Heladera con freezer Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Heladera frigobar Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Horno microondas Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Impresión de certificado Unidad 0,00 7.713,00 7.713,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Jarra eléctrica Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Juego de batería de cocina Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Juego de cubiertos Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Libreta impresa Unidad 0,00 937,00 937,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Libro tapa dura Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Manual técnico Unidad 0,00 231,00 231,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mueble bajo mesada de 
madera

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Ropero de metal Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Silla de metal plegable Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Silla para escritorio Unidad 0,00 21,00 21,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillón tapizado Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sobre Unidad 0,00 8.570,00 8.570,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Tarjeta plástica en PVC Unidad 0,00 857,00 857,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Televisor LED Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Termotanque Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Vasos Unidad 0,00 90,00 90,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Ventilador Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Base para anclar antena Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Consola controladora de video Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Fluído hidráulico para aviación Litro 0,00 47,00 47,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Grasa para aviación (Grasas y 
lubricantes especiales para 
COMAN)

Litro 0,00 252,00 252,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Grasa para aviación por kilo Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Lubricante para motor diesel 
cuatro tiempos

Litro 0,00 180,00 180,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Lubricante para motor gasolina 
dos tiempos

Litro 0,00 380,00 380,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Lubricante para turbina de 
avión

Litro 0,00 9,00 9,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento de guardia 
perimetral

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento unidades Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Materiales de uso médico Unidad 8,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Micrófono solapero Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Motor fuera de borda Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Overhaul de turbinas para el 
Comando de Aviación Naval

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación aeronave Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Repuestos para motores 
Caterpillar de ROU 04

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

ROU 22 Remotorización Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

ROU 23 Grúa hidráulica 
motorizada

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Trabajos dique, 
entrenamiento, repuestos y 
puesta a punto de las 3 
embarcaciones clase Marine 
Protector donadas por EEUU

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora de inyección de 
tinta

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 27.231.204 1.796.949.326 1.744.176.182 97,06

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.000.000 2.000.000 1.938.303 96,92

Totales 29.231.204 1.798.949.326 1.746.114.485 97,06
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar 0 1.601.150.820 1.601.150.820 100,00

Equipamiento y Mobiliario 0 2.298.082 2.298.082 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 29.231.204 195.453.218 142.618.377 72,97

TIC - Hardware (CF) 0 47.206 47.206 100,00

Totales 29.231.204 1.798.949.326 1.746.114.485 97,06

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento Militar No 0 1.601.150.820 1.601.150.820 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 2.298.082 2.298.082 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 29.231.204 195.453.218 142.618.377 72,97

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 47.206 47.206 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 29.231.204 1.798.949.326 1.746.114.485 97,06

Total 29.231.204 1.798.949.326 1.746.114.485 97,06

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 29.231.204 1.798.949.326 1.746.114.485 97,06

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 29.231.204 1.798.949.326 1.746.114.485 97,06

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2023 La Asignación Definitiva incluye en la financiación 1.1 “Rentas Generales”:
a) Refuerzos de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de 
$1.757:014.298 (U$S42:486.296) según Res. MEF N°3.569 (U$S2:486.296) destinados a financiar la puesta a punto 
de tres Lanchas Protector donadas por el Gobierno Estados Unidos y N°5.588 (U$S40:000.000) en el marco de la 
firma de un Acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo con objeto “prestar servicios de administración de 
fondos, recursos humanos, administración contable y financiera” de los fondos transferidos a dicho Organismo con 
destino al fortalecimiento de capacidades;

23/05/2023 b) Incrementos por un total de $16:300.000 por trasposición desde los Proyectos 939 “Infraestructura y 
equipamiento de Buceo y Salvamento” ($1:000.000) y 940 “Equipamiento para sistema de balizamiento y faros” 
($15:300.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora; y 
c) Disminución de $3:596.176 por trasposición hacia el Proyecto 973 “Inmuebles”, mismo Programa y Unidad 
Ejecutora.

Además de las actividades antes mencionadas, se realizó Overhaul de turbinas de las aeronaves, a efectos de dar 
cumplimiento al plan de recuperación de capacidades hidrográficas y antárticas
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018 - Comando General de la Armada03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 936

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 936 - Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adq. equipamiento y reparaciones mayores necesarias para que las unidades orgánicas operativas y 
administrativas puedan cumplir con sus cometidos

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional

Proyecto SNIP 800 - Adquisición de equip.  y rep. mayores para medios de superficie, aereos, terrestres y subacuaticos 
Montevideo e interior del país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Acondicionamiento instalación 
eléctrica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Aire acondicionado Unidad 0,00 52,00 52,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Almohada Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Almohadilla (materiales de 
oficina PRENA)

Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Anafe a gas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Aspiradora Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Automatismo para portón Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Barra adhesiva Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Barrera control de acceso Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Batidora Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Bibliorato Unidad 0,00 300,00 300,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Block liso Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cafetera eléctrica Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Caja archivadora plástica Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Calculadora de bolsillo Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Caloventilador Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cargador manual de pallets Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cargador para pilas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Carpeta de cartón Unidad 0,00 200,00 200,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Carpeta de cuero Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cinta adhesiva Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cocina combinada Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Colcha Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Corrector Unidad 0,00 220,00 220,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cortadora de fiambre Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cortina veneciana Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cortinado Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cuaderno Unidad 0,00 210,00 210,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Deshumificador de ambiente Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Destructora de papel Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Dispensador de agua 
purificada

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Distintivo militar Unidad 0,00 58,00 58,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Electrodo para 
cardiodesfibrilador

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Enceradora industrial Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Encuadernadora de rulo para 
oficina

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Engrampadora Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Enrollador de cinta para 
persiana

Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipamiento para gimnasio 
del CGA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Estufa a gas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Exprimidor eléctrico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Extintores Unidad 0,00 270,00 270,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Extractor de aire Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Frazada Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Freezer horizontal Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Freidora industrial Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Funda plástica para hoca Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Fundas de tela Unidad 0,00 81,00 81,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Generador de hielo en cubos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Guía de luces Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Heladera con freezer Unidad 0,00 19,00 19,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Hilo de nylon torneado Kilogramo 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Hoja papel opalina blanca Unidad 0,00 600,00 600,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Horno industrial Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Insignia metálica Unidad 0,00 23,00 23,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Instalacón de motor eléctrico 
para portón

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Jarra eléctrica Unidad 0,00 43,00 43,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Juego de comedor Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Juego de sábanas Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Juego de sillones Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Juego de toallas de baño Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Juguera y centrifugadora 
eléctrica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Lapicera Unidad 0,00 600,00 600,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Lavarropa/ Secarropa Unidad 0,00 33,00 33,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Libreta Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Licuadora Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mantenimiento lavadora 
industrial ROU 20

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Manual técnico OMI Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Marcador fluor y para pizarra Unidad 0,00 400,00 400,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mesa de madera para TV Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mesa ratona Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Microondas Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Minicomponente Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mixer doméstico Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mueble para microondas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Papel impresión Unidad 0,00 200,00 200,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Papelera plástico Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Parlante potenciado Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Perforadora para papel Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Picadora Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Plancha Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Procesadora de alimentos Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Proyector multimedia Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Pulido de piso monolítico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Regla de plástico Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sanwichera Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Secamanos Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Set para parrilla Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Silla de metal plegable Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas tandem Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sobre manila Unidad 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sombrilla de caño galvanizado Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Soporte para televisor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Teléfono fax Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Televisor LED Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Termotanque Unidad 0,00 91,00 91,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Tiernizadora de carne Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Tijera para oficina Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Tinta para almohadilla Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Trofeo Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Vaso Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Ventilador Unidad 0,00 25,00 25,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Accesorio para soldadura de 
SMD

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Acople de aluminio para 
manguera

Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Aerosol de pimienta Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Alambre de acero con 
memoria

Kilogramo 0,00 4.215,00 4.215,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Alambre de púas (seguridad 
física unidades de Comflo)

Metro 0,00 6.715,00 6.715,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Aletas de buceo Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Alicate corte frontal con 
aislación

Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Amoladora de banco trifásica Unidad 0,00 16,00 16,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Amplificador de guitarra 
(Banda de Parada de la 
Armada)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Amplificador para bajo Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Andamio tubular 
(herramientas de obra para 
COMFLO)

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Aparejo de cadena/cable Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Arena gruesa Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Arena terciada Metro 
cúbico

0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Arnes de carga Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Aro salvavidas Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Autoelevador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Barra de hierro cuadrada Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Barra para descarga a tierra Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Batería para equipo médico Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bengala de mano Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bisagra de bronce Unidad 0,00 63,00 63,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bomba centrífuga con motor 
de combustión interna

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bomba sumergible trifásica Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bombas de Agua Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Botas de seguridad para 
bomberos

Unidad 0,00 31,00 31,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Brújula Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cable Metro 0,00 200,00 200,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cable de cobre para descarga 
a tierra

Metro 0,00 230,00 230,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cabo para uso náutico Metro 0,00 4.840,00 4.840,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caja de registro para uso 
telefónico

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caja plástica con cierre 
hermético

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Calibre digital Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cámara termográfica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Camilla para rescate Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caño de hierro galvanizado Metro 0,00 48,00 48,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caño de pvc de alta presión Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caño de termofusión Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Capucha de neopreno Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Capucha profesional para 
bomberos

Unidad 0,00 31,00 31,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Careta de soldar fotosensible Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Carretilla de hierro calibrada Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Casco para bombero Unidad 0,00 37,00 37,00 100,00

Página 15 de 47 Banco de Proyectos

 Proyectos Presupuestales de Inversión 
 Avance Físico - Rendición de Cuentas 2022



Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cemento portland Kilogramo 0,00 4.000,00 4.000,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cepillo de acero Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chaleco compensadores para 
buceo

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chalecos tácticos salvavidas Unidad 0,00 29,00 29,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chapa de acero para uso naval Unidad 0,00 95,00 95,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chapa de hierro galvanizada Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chaquetón profesional para 
bomberos

Unidad 0,00 31,00 31,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cielorraso de PVC Metro 
cuadrado

0,00 30,00 30,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cinta de fibra de vidrio Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cinta pasacable Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cinturón de lastre para buceo Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cizalla de mano Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Clavo de hierro Kilogramo 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Columna de hormigón 
prefabricada

Unidad 0,00 63,00 63,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Compresores Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Concertina de ganchos Metro 0,00 150,00 150,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Conector de bronce soldadura 
rosca

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cortadora de cerámica 
eléctrica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cortadora de césped a nafta Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cremallera de mano para 
embarcación

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cuchara albañil Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cuerda de trepar Metro 0,00 8,00 8,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cupla de unión para jabalina 
de descarga a tierra

Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Defensa para embarcación Unidad 0,00 57,00 57,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Descensor para cuerda Unidad 0,00 28,00 28,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Desmalezadora a nafta Unidad 0,00 19,00 19,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Diluyente thinner Unidad 0,00 320,00 320,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Disco de corte diamantado Unidad 0,00 58,00 58,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Disco de corte para hierro Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Disco esmeril para pulidora Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Electrocanal Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Electrodo AWS E 308 Kilogramo 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Enduído acrílico Unidad 0,00 22,00 22,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Enduído plástico Kilogramo 0,00 200,00 200,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipamiento de Buceo Unidad 26,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipamiento de comunicación 
satelital

Unidad 0,00 19,00 19,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipamiento electónico para 
aeronaves

Unidad 0,00 64,00 64,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipamiento Militar Unidad 160,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipo de posicionamiento 
global GPS

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipo termofusor eléctrico 
(para reparaciones sanitarias)

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Escalera de aluminio dos hojas Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Espátula de acero inoxidable Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Espátula plástica para yeso Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Extractor de aire industrial Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Extractor de tornillo Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Férula de inmovilización rígida Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Foco LED Unidad 0,00 63,00 63,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Fratacho de madera Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Gancho tipo bichero Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Gato hidráulico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Girocompás Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Grampa sujeta cable plana Unidad 0,00 70,00 70,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Granalla de escoria de cobre Tonelada 0,00 200,00 200,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Guantes de amianto Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Guantes de neopreno forrado Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Guantes de nitrilo combinados 
con lona

Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Guantes dieléctricos Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Guantes en tela antideslizante Unidad 0,00 32,00 32,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Guantes profesionales para 
bomberos

Unidad 0,00 31,00 31,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Hacha Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Herramientas menores Unidad 0,00 490,00 490,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Hidrolavadora de alta presión Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Insumos reparación camioneta 
MAZDA BT 650

Unidad 0,00 23,00 23,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Interruptor eléctrico Unidad 0,00 42,00 42,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Inyector de engrase Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juego de dados Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juego de destornilladores Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juego de llaves combinadas en 
pulgadas

Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juego de mechas Unidad 0,00 33,00 33,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juego de sacabocados Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juego de sellos de válvulas Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Ladrillo de vidrio Unidad 0,00 90,00 90,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Lijadora roto orbital Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Líquido antifouling Litro 0,00 1.080,00 1.080,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

LLave francesa Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Luminaria uso náutico Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Luz química Unidad 0,00 292,00 292,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Malacate Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Malla de acero galvanizado Metro 
cuadrado

0,00 1.373,00 1.373,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Manguera para incendio 
(Equipamiento de lucha contra 
incendio)

Metro 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento de surtidor de 
combustible

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento general 
aeronave

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento Mayor Buque 
ROU 01

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento Mayor Buque 
ROU 04

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento Mayor Buque 
ROU 10

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento Mayor Buque 
ROU 26

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mantenimiento Mayor Buque 
ROU 27

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Máquina afiladora universal Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Martillo de uña Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Masilla para juntas de yeso Unidad 0,00 110,00 110,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Materiales para pintar Unidad 0,00 162,00 162,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Meceta octagonal Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Meghometro (Herramientas de 
medición eléctrica)

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mezla gruesa Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Montante placa de yeso Unidad 0,00 90,00 90,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Morza de banco giratoria Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Motor para aeronave CESSNA 
O-2A

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Motosierra a nafta Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Navajas Unidad 0,00 140,00 140,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Nivel de albañil Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pan de zinc Kilogramo 0,00 1.300,00 1.300,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pantalón profesional para 
bomberos

Unidad 0,00 31,00 31,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pararrayo Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pasador con portacandado Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pedregullo Metro 
cúbico

0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pintura marina Litro 0,00 3.320,00 3.320,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pintura Marina Unidad 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pintura para interiores Litro 0,00 40,00 40,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pinturas para aeronave Litro 0,00 110,00 110,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pinza amperímetrica Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Piso flotantes Metro 
cuadrado

0,00 181,00 181,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pistola de calor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Placa de yeso Unidad 0,00 25,00 25,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Polea Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Polipasto Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Polvo antideslizante para 
acabados y pintura

Kilogramo 0,00 150,00 150,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Porta cargador (COMIM) Unidad 0,00 466,00 466,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Presotato para línea de agua Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Profundímetro de pulsera para 
buceo

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Puerta de hierro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Regleta de unión Unidad 0,00 200,00 200,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Regulador de aire para buceo Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reja modular Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reloj de pulsera para buceo Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación aeronave T- 34C Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación de Sistema 
Hidróforo ROU 20

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación de timón para 
embarcación

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación escape de motor 
ROU 04

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación hélice para 
aeronave

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación motor ROU 31 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación sistema de 
gobierno ROU 20

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reparación y mantenimiento 
de grúa Potain

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Repuestos para aeronave Unidad 0,00 2.546,00 2.546,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Rotopercutor Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Salinómetro Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Señal fumígena Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Serrucho universal Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Sierra circular Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Sistema de megafonía Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Sistema ECDIS Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Soldador eléctrico Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Solera para placa de yeso Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Solvente para pintura marina Unidad 0,00 180,00 180,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Sopladora a nafta Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Soporte de pared para 
herramientas

Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tabla para encofrado Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Taco para pared Unidad 0,00 390,00 390,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Taladro Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tanque de oxígeno y 
mascarilla

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tapa para inodoro Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Termohigrógrafo Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Termómetro infrarrojo a 
distancia

Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tester Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tijera de corte para caño 
plástico

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tijera para cortar chapa recta Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tirafondo para vía férrea Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tornillo autorroscante Unidad 0,00 1.587,00 1.587,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Torquímetro Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Traje de neopreno Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tubo de hierro rectangular Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Válvula para circuito 
electrónico

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Varilla de hierro conformado Unidad 0,00 35,00 35,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Ventana de aluminio Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Zócalo para piso flotantes Metro 0,00 161,00 161,00 100,00

Obras Civiles - Varios Construcción baño DIGFA Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Leyes sociales Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Antena de radiotrasmisión Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Batería para equipo VHF Unidad 0,00 35,00 35,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Computadora estándar Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco duro externo Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipamiento videovigilancia Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipo de comunicación de 
VHF

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Escáner portátil Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Firewall de hardware Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora de inyección de 
tinta

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora multifunción láser Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Mantenimiento hardware de 
simulador de navegación y 
maniobra ESNAL

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Materiales informáticos para 
reacondicionamiento de red

Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Monitor LED Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Sistema de alimentación 
ininterrumpida UPS

Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Transceptor de radio VHF Unidad 0,00 68,00 68,00 100,00

TIC - Software (CF) Actualización software 
simulador de maniobra y 
navegación ESNAL

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 20.759.908 40.759.908 37.913.722 93,02
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 25.590.092 22.888.546 20.670.169 90,31

Totales 46.350.000 63.648.454 58.583.891 92,04

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 7.941.617 7.941.617 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 46.350.000 50.919.848 45.855.285 90,05

Obras Civiles - Varios 0 209.047 209.047 100,00

TIC - Hardware (CF) 0 4.393.236 4.393.236 100,00

TIC - Software (CF) 0 184.706 184.706 100,00

Totales 46.350.000 63.648.454 58.583.891 92,04

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 641.503 641.503 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 7.722.148 7.722.148 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 46.350.000 50.278.345 45.213.782 89,93

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 0 209.047 209.047 100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 4.393.236 4.393.236 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 184.706 184.706 100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No 0 219.469 219.469 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 46.350.000 63.648.454 58.583.891 92,04

Total 46.350.000 63.648.454 58.583.891 92,04

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 46.350.000 62.787.482 57.722.919 91,93

Total Interior 0 860.972 860.972 100,00

Total 46.350.000 63.648.454 58.583.891 92,04
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Observaciones

Fecha Comentario

14/06/2023 La Asignación Definitiva incluye:
a) Incremento de $20:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 939 
"Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento", mismo Programa y Unidad Ejecutora; y
b) Disminución de $2:701.546 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el 
Proyecto 973 “Inmuebles”, mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Las obras realizadas por el personal de la Armada, con cargo a este proyecto de inversión fueron:
- Recuperación y acondicionamiento de la seguridad física para COMFLO; y
- Construcción de salones de clase en el Centro de adiestramiento de infantes de Marina.

Por otro lado, se contrató mano de obra para la Construcción del Baño de la Dirección de Finanzas de la Armada.
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018 - Comando General de la Armada03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 973

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 018 - Comando General de la Armada

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 973 - Inmuebles

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional

Proyecto SNIP 57 - Reposición Inmuebles Montevideo e interior del país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Edificio Pago de cuotas al BHU Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Acelerante de fraguado Litro 0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Adhesivo instantáneo Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Alambre de púas Metro 0,00 1.518,00 1.518,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Alambre galvanizado Metro 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Alambre galvanizado redondo Kilogramo 0,00 100,00 100,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Alfajía de madera Unidad 0,00 105,00 105,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Andamio tubular Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Ángulo de terminación para 
panel (chapa y espuma)

Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Arena gruesa/fina Metro 
cúbico

0,00 56,00 56,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Arnes Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Balde albañil Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Baldosa de porcelanato Metro 
cuadrado

0,00 200,00 200,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Baliza luminosa solar para 
antena

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Banderola Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Barniz marino Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Barniz para madera Litro 0,00 40,00 40,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Barral para ducha Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Barral para lavatorio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bidet Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bloque de hormigón Unidad 0,00 4.510,00 4.510,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bomba presurizadora de agua Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bomba sumergible trifásica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Botiquín de plástico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Brocha Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cable Metro 0,00 1.525,00 1.525,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cal deshidratada Kilogramo 0,00 815,00 815,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caño cuadrado de acero 
inoxidable

Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caño de hierro Unidad 0,00 45,00 45,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caño de plástico para 
instalación eléctrica

Metro 0,00 83,00 83,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caño de PVC Unidad 0,00 130,00 130,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caño de termofusión Unidad 0,00 217,00 217,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cemento adhesivo para 
cerámica

Kilogramo 0,00 3.125,00 3.125,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cemento para albañilería Kilogramo 0,00 976,00 976,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cemento portland Kilogramo 0,00 14.801,00 14.801,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cerámicas y azulejos Metro 
cuadrado

0,00 426,00 426,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chapa acanalada Unidad 0,00 14,00 14,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chapa de hierro galbanizada Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chapa de hierro trapezoidal Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cielorraso PVC Metro 
cuadrado

0,00 200,00 200,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cinta aisladora Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cinta de empapelar Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cinta de papel Unidad 0,00 120,00 120,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cinta de teflón Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Clavo de hierro Kilogramo 0,00 37,00 37,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Colilla acero monocomando Unidad 0,00 19,00 19,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Colilla de acero Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Columna de hormigón Unidad 0,00 105,00 105,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Concertina de ganchos Metro 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Conector tensor para alambre Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Diluyente Thinner Litro 0,00 220,00 220,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Disco de corte para hierro Unidad 0,00 85,00 85,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Electrodo de carbono Kilogramo 0,00 11,00 11,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Enduido plástico Kilogramo 0,00 200,00 200,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Escalera de hierro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Eslinga de acero Metro 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Esquinero de PVC para 
moldura

Unidad 0,00 14,00 14,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Grifería monocomando Unidad 0,00 28,00 28,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Grillete Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Guantes de amianto Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Guarda cabo Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Hidrófugo Litro 0,00 60,00 60,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Inodoro Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Jabonera de loza con 
agarradera

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juego de accesorios cromados 
para baño

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Kit completo para cisterna Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Kit de indumentaria de 
protección para trabajos con 
motosierra

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Ladrillo Unidad 0,00 2.960,00 2.960,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Lámpara/ tubo/ foco LED Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Lavatorio Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Lija de tela esmeril Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Línea de vida cinturón de 
seguridad

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Llave de paso metálica esférica Unidad 0,00 45,00 45,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Malla de hierro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Malla electrosoldada Metro 
cuadrado

0,00 35,00 35,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Masilla para juntas de yeso Kilogramo 0,00 615,00 615,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Materiales de sanitaria Unidad 0,00 1.102,00 1.102,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Materiales para instalación 
eléctrica

Unidad 0,00 286,00 286,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Materiales para pintar Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Membrana asfáltica Kilogramo 0,00 247,00 247,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Membrana asfáltica con 
aluminio gofrado

Metro 0,00 15,00 15,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Membrana impermeabilizante Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mesada de acero inoxidable Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mesada de monolítico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mezcla fina/ gruesa Kilogramo 0,00 150,00 150,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Montaje galvanizado para 
cielorraso

Metro 
cuadrado

0,00 75,00 75,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Montante para placa de yeso Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Muro prefabricado Unidad 0,00 120,00 120,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Papel de lija Unidad 0,00 122,00 122,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pararayo Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pastina para juntas Kilogramo 0,00 26,00 26,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pedregullo Metro 
cúbico

0,00 55,00 55,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Perfil de aluminio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Piedra laja Kilogramo 0,00 20,00 20,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pintura Litro 0,00 2.344,00 2.344,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Piso flotante Metro 
cuadrado

0,00 27,00 27,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Placa de yeso Unidad 0,00 147,00 147,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Plafón Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Planchuela de hierro Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Platina de acero Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Poliuretano expandido en 
spray

Unidad 0,00 22,00 22,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Porta rollo para papel higiénico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Portalámpara para colgar Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Precinto de plástico Unidad 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Prensacable de plástico Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Puerta de hierro Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Puerta exterior de chapa Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Puerta interior de madera Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Reja Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Rodillo/Pincel Unidad 0,00 292,00 292,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Sellador acrílico para piso 
vinílico

Litro 0,00 61,00 61,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Separador yeso /cerámica Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Silicona líquida Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Solera para placa de yeso Unidad 0,00 155,00 155,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tabla para encofrado Unidad 0,00 156,00 156,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tablero de embutir de pvc con 
puerta

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Taco para pared Unidad 0,00 6.300,00 6.300,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Taco para placa de yeso Unidad 0,00 600,00 600,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tanque plástico Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Teja colonial Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tejido de alambre galvanizado Metro 
cuadrado

0,00 486,00 486,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tirante de pino tratado Unidad 0,00 197,00 197,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tornillos y bulones Unidad 0,00 13.450,00 13.450,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tuerca con arandela Unidad 0,00 2.010,00 2.010,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Varilla de acero Metro 0,00 18,00 18,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Varilla de hierro Unidad 0,00 444,00 444,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Ventana de aluminio Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Zócalo para piso flotante Metro 0,00 26,00 26,00 100,00

Obras Civiles - Varios Leyes Sociales Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento edilicios en 
Montevideo

Unidad 36,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento en unidades 
del interior

Unidad 11,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Modernización de ascensor del 
Comando Armada

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Obras edilicias del edificio del 
CGA

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Reparación de azotea y tanque 
de agua de BIENA

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación de fachada SERBA Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 19.200.000 32.348.474 31.999.910 98,92

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 13.443.153 13.443.153 100,00

Totales 19.200.000 45.791.627 45.443.063 99,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Edificio 9.100.000 39.898.010 39.898.010 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 3.420.113 3.071.549 89,81

Obras Civiles - Varios 10.100.000 2.473.504 2.473.504 100,00

Totales 19.200.000 45.791.627 45.443.063 99,24
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 56.229 56.229 100,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No 160.000 0 0 0,00

CERRO LARGO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 56.229 56.229 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No 140.000 0 0 0,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 297.064 297.064 100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No 350.000 0 0 0,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No 400.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Edificio No 9.100.000 39.898.010 39.898.010 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 2.036.503 1.687.939 82,88

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 7.675.000 2.473.504 2.473.504 100,00

RIO NEGRO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 207.514 207.514 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No 450.000 0 0 0,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 624.171 624.171 100,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No 325.000 0 0 0,00

SALTO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 86.174 86.174 100,00

SALTO Obras Civiles - Varios No 300.000 0 0 0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No 300.000 0 0 0,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 56.229 56.229 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 19.200.000 45.791.627 45.443.063 99,24

Total 19.200.000 45.791.627 45.443.063 99,24

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 16.775.000 44.408.017 44.059.453 99,22

Total Interior 2.425.000 1.383.610 1.383.610 100,00

Total 19.200.000 45.791.627 45.443.063 99,24

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2023 La Asignación Definitiva incluye:
a) Incrementos por un total de $27:391.627 en las financiaciones 1.1 “Rentas Generales” ($13:948.474) y 1.2 
"Recursos con Afectación Especial" ($13:443.153) por trasposición desde varios Proyectos de las Unidades Ejecutoras 
del Inciso; y 
b) Disminución de $800.000 por trasposición hacia el Proyecto 775 “Recuperación y/o adquisición de sistemas de 
helicópteros”, mismo Programa de la Unidad Ejecutora 023 “Comando General de la Fuerza Aérea”.
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Observaciones

Fecha Comentario

16/06/2023 Las obras realizadas que originaron Leyes sociales son las siguientes: Reparación de Azotea y Tanque de agua de 
Biena (Concurso de Precios N°65) y Reparación de Fachada del Servicio de Balizamiento (Compra Directa N°65).

Por otro lado, se realizaron las siguientes obras durante el ejercicio con cargo a este proyecto de inversión:
- Modernización de ascensor N° 3 del Comando General de la Armada
- Mantenimiento Edilicio Destacamento De Belén.
- Mantenimiento de Seguridad Permietral del Servicio de Armamento.
- Adquisición y colocación de ventana y reja en la Unidad Centralizada de Compras.
- Mantenimiento edilicio Prefectura de La Paloma.
- Reparación de alojamientos de la Base Naval TN Carlos Machitelli.
- Mantenimiento edilicio Prefectura de Rio Branco.
- Mantenimiento edilicio Prefectura Laguna Merín.
- Mantenimiento edilicio Prefectura de Atlántida.
- Reparación de alojamientos de la Base Naval Capitán Luis Mussetti.
- Mantenimiento edilicio del Comando de Aviación Naval.

16/06/2023 - Colocación de ventanas de aluminio para Secretaría de Prefectura.
- Reparación y reacondicionamiento de baño en oficina de la Dirección General de Finanzas.
- Instalación de torre de comunicaciones en destacamento de Conchillas.
- Mantenimiento edilicio destacamento de Balizas.
- Instalación de torre de comunicaciones en Subprefectura del Chuy.
- Reparaciones edilicias Subprefectura de Colonia.
- Colocación piso flotante Dirección de Personal Naval.
- Confección escalera de madera en Unidad Centralizada de Compras.
- Reparación de pisos en Unidad Centralizada de Compras.
- Reparación de baños Dirección de Personal.
- Reparaciones de unidades pertenecientes al Comando de la Flota.
- Materiales para Seguridad Perimetral unidades del Comando de la Flota.
- Mantenimiento edilicio Base Fluvial de COMFLO.

20/06/2023 Respecto al ítem "Pago de cuotas al BHU", corresponde al pago de las cuotas 4, 5 y 6, así como el pago parcial de la 
cuota 7, por el Complejo Habitacional 165.
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023 - Comando General de la Fuerza Aérea03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 775

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Proyecto SNIP 63 - Reposición recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar 3era y 4ta. cuota para la 
inspección Mayor (Gran Visita) 
de helicóptero AS-365 
DAUPHIN FAU 092

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Accesorios para cámara 
aerofotogramétrica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Arnes Pilatus Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Avance en la Programación de 
aeronave AS-365 FAU 091

Porcentaje 30,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento Militar Inspección 144 M Dauphin 
FAU 091

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Mantenimiento de Balsas KC-
130

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Programación de aeronaves y 
UH-1H

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento Militar Repuestos aeronáuticos UH-1H 
FAU 056 y FAU 059

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos aeronaves BELL-
212 FAU 032

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos para aeronaves UH-
1H FAU 056 y FAU 059

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos para flota C-206 y 
UH-1H

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos para flota de 
aeronaves C -212

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos para flota UB-58  y 
UH-1H

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos para UH-1H FAU 
056

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar Repuestos para UH-1H FAU 
059

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Respuestos aeronáuticos UH-
1H

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 15.000.000 106.324.101 104.856.212 98,62

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 7.000.000 6.584.847 94,07

Totales 15.000.000 113.324.101 111.441.059 98,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar 15.000.000 113.324.101 111.441.059 98,34

Totales 15.000.000 113.324.101 111.441.059 98,34

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento Militar No 15.000.000 113.324.101 111.441.059 98,34

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 15.000.000 113.324.101 111.441.059 98,34

Total 15.000.000 113.324.101 111.441.059 98,34

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 15.000.000 113.324.101 111.441.059 98,34

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 15.000.000 113.324.101 111.441.059 98,34

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2023 La Asignación Definitiva incluye:
a) Refuerzos de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de 
$53:224.101 (U$S1:218.600) en la financiación 1.1 “Rentas Generales” según Res. MEF N°4.772 de fecha 1° de 
agosto de 2022 (U$S600.000), N°4.981 de 2 de setiembre de 2022 (U$S294.000), N°5.283 de 24 de octubre de 
2022 (U$S300.000) y N°5.633 de 14 de diciembre de 2022 (U$S24.600), destinados al mantenimiento de las 
aeronaves de la Unidad;
b) Incrementos por un total de $47:400.000 por trasposición desde varios Proyectos de las Unidades Ejecutoras del 
Inciso, en las financiaciones 1.1 “Rentas Generales” ($40:400.000) y 1.2 “Recursos con Afectación Especial” 
($7:000.000); y 
c) Disminución de $2:300.000 por trasposición hacia el Proyecto 798 “Adquisición, recup. y actual. de sistemas de 
aviones de combate”, mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2023 Se realizó:
- Pago de la tercer y cuarta cuota de Inspección Mayor de Helicóptero Dauphine FAU 092;
- Mantenimiento de aeronave UH-1H;
- Adelanto de cuota de Inspección Mayor de Dauphine FAU 091 (12 % del precio total que asciende a U$S 
2.450.000); y
- Control box de grúa de helicóptero Dauphine FAU 092.

Asimismo, se realizó el pago de fletes aéreos y marítimos asociados al Proyecto por un monto de $ 2:066.224

Página 35 de 47 Banco de Proyectos

 Proyectos Presupuestales de Inversión 
 Avance Físico - Rendición de Cuentas 2022



023 - Comando General de la Fuerza Aérea03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 778

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 778 - Recuperación de plantas motopropulsoras

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre.

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Proyecto SNIP 66 - Restauración Recuperación de plantas motopropulsoras Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos FCU y HUB de aeronave UH-
1H

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos HSI motor aeronave C-212 Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Insp. y reparación motor de C-
120 FAU

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Inspección y reparación motor 
de C-120 FAU 550

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Materiales flota SF -206, U-
206

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Vehículos Overhaul de 2 motores de 
aeronaves B-55/58

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Overhaul de 2 motores J-85 de 
aeronaves A-37

Porcentaje 20,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Overhaul Hélices aeronave C-
212

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Overhoaul de motor y Hélice 
de aeronave C-206

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Publicaciones técnicas digitales 
para flota C-206/UB-58/UB-55

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Vehículos Publicaciones técnicas general 
de aeronaves

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Rep.  de motor para aeronave  
U-206 FAU 744

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Rep. aeronave  AS 365-2N 
FAU 091

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Rep. aeronave C-212 FAU 532 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Rep. aplicables a la flota de 
aeronaves AT-92

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Rep. flota aeronaves SF-260 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos Rep. para aeronave AS365-2N 
FAU091

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Rep. reparable para aeronaves 
A-37 y C-212

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Vehículos Reparación flota de aeronaves 
C-212

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuesto de motor para 
aeronave U-206 FAU 744

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuesto motor AEIO-540-
DA5

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuesto motor IO-550-C49B 
para aeronave UB-58 FAU 791

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuesto para aeronave AT- 
92 FAU 306

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos Aeronáuticos C-212 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos aplicables a la 
aeronave C-212

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos dos motores OI-
540-AC1A5 C-206

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Vehículos Repuestos flota general de 
aeronaves 

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos Kit de balanceador 
VXP

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos motores IO-540-
AC1A5

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos para flota de 
aeronave C-212

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos SF-260 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos, anodizado y 
overhaul de hélices para 
aeronaves de Enlace y 
Entrenamiento

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58

Totales 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58

Totales 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos No 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58

Total 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 42.000.000 76.209.061 75.126.061 98,58

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2023 La Asignación Definitiva incluye:
a) Refuerzos de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de 
$32:009.061 (U$S777.600) en la financiación 1.1 “Rentas Generales” según Res. MEF N°5.283 de fecha 24 de 
octubre de 2022 (U$S120.000), y N°5.633 de 14 de diciembre de 2022 (U$S657.600), destinados al mantenimiento 
de las aeronaves de la Unidad;
b) Incremento de $11:800.000 por trasposición desde el Proyecto 750 “Equipamiento militar para Vigilancia y 
Patrullaje Frontera”, mismo Programa de la Unidad Ejecutora 003 “Estado Mayor de la Defensa”; y 
c) Disminución de $9:600.000 por trasposición hacia el Proyecto 798 “Adquisición, recup. y actual. de sistemas de 
aviones de combate”, mismo Programa y Unidad Ejecutora.

16/05/2023 Se realizó: 
- Adquisición de dos kits de hélices de C-212 Aviocar;
- Overhaul de motores de aeronaves: Brasilia C-120, Stationair C-206 y helicóptero UH-1H; y
- Inspección de eyectables.
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023 - Comando General de la Fuerza Aérea03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 795

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposición

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Proyecto SNIP 71 - Reposición Recuperación y modernización de aeronaves de transporte Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Balsas salvavidas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cintas sujetadoras de cajas de 
extinción de incendios 
aplicables KC-130

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Cuota adquisición de 2 
aeronaves Hércules KC-130H

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Inspección aeronave C-120 
FAU 550

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Inspecciones de 3000 hs de 
aeronave T-260

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Programación de aeronave T-
260

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Recambio de 2 aeronaves C-
130 Hércules

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Repuestos aeronáuticos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos aeronáuticos  de 
aeronaves C-212 y UB-58

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos aeronáuticos de 
aeronaves C-212, FAU 532 y 
FAU 534

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos aeronáuticos de 
flota C-206 y UH-1H

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Vehículos Repuestos Aeronáuticos para 
aeronave C-212

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos aeronáuticos U206-
H

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos aeronaves flota UB-
58 y UH-1H 

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos Repuestos aeronaves SF-260, 
UB-58 y UH-1H

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos aplicables 
aeronaves C-130 FAU 594

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos aplicables flota KC-
130

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos de aeronave  AS 
365-2N FAU 091

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos de aeronaves UH-
1H FAU 059

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos para flota A-37, 
FAU 279, U-206 y FAU 713

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Vehículos Repuestos para flota de 
aeronaves C-212

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos para la flota 
general de aeronaves

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos reparables  para 
aeronaves  A-37 y C-212

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Retardante de fuego (aplicable 
a Kc-130)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 321.600.000 328.777.740 328.236.064 99,84

Totales 321.600.000 328.777.740 328.236.064 99,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 12.205.009 12.205.009 100,00

Vehículos 321.600.000 316.572.731 316.031.055 99,83

Totales 321.600.000 328.777.740 328.236.064 99,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 12.205.009 12.205.009 100,00

MONTEVIDEO Vehículos No 321.600.000 316.572.731 316.031.055 99,83

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 321.600.000 328.777.740 328.236.064 99,84

Total 321.600.000 328.777.740 328.236.064 99,84
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 321.600.000 328.777.740 328.236.064 99,84

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 321.600.000 328.777.740 328.236.064 99,84

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2023 La Asignación Definitiva incluye:
a) Refuerzos de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de 
$16:437.648 (U$S400.000) en la financiación 1.1 “Rentas Generales” según Res. MEF N°5.283 de fecha 24 de 
octubre de 2022 (U$S200.000), y N°5.587 (U$S200.000), destinados al mantenimiento de las aeronaves de la 
Unidad;
b) Incremento de $7:000.000 por trasposición desde el Proyecto 750 “Equipamiento militar para Vigilancia y 
Patrullaje Frontera”, mismo Programa de la Unidad Ejecutora 003 “Estado Mayor de la Defensa”; y 
c) Disminución de $16:259.908 por trasposición hacia los Proyectos 775 “Recuperación y/o adquisición de sistemas 
de helicópteros” ($11:059.908) y 821 “Material técnico de apoyo actividad aeronáutica” ($5:200.000), mismo 
Programa y Unidad Ejecutora.

16/05/2023 Se realizó:
- Inspección de motor de Brasilia C-120;
- Adquisición de balsas para aeronaves Hércules KC130-H; y
- Mantenimiento de motor de Aviocar C-212.

En el presente ejercicio, se abonó la cuota tres por la suma de USD 5:500.000, complementando el pago total de los 
22:000.000 de euros por la adquisición de dos aeronaves Hércules KC-130H al Reino de España. 
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023 - Comando General de la Fuerza Aérea03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 798

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Programa 300 - Defensa Nacional

Área Programática 6 - Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Recuperación y actualización de sistemas de aeronaves de combate.

Objetivo de Inciso Defensa Nacional

Objetivo de UE Defensa Aeroespacial Nacional

Proyecto SNIP 72 - Reposición Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar Arneses Pilatus Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Repuesto para aeronaves A-37 Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos aeronáuticos flota 
general aeronaves

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos aeronáuticos para 
aeronave AT-92 

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos aeronáuticos para 
flota de aeronaves C-212

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos aeronáuticos para 
flota de aeronaves UH-1H

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos aeronáuticos SF-
260

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento Militar Repuestos aeronave UB-58 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Material aeronáutico para 
aeronave A-37

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Material aeronáutico para 
aeronave SF-260

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Vehículos Programación de aeronave PC-
7

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Vehículos Repuestos para aeronave PC-7 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Repuestos para flota AT-92 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Tren y FCU aeronave pc-7 Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 15.000.000 39.410.295 38.884.170 98,67

Totales 15.000.000 39.410.295 38.884.170 98,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento Militar 0 31.753.800 31.228.698 98,35

Vehículos 15.000.000 7.656.495 7.655.472 99,99

Totales 15.000.000 39.410.295 38.884.170 98,67

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento Militar No 0 31.753.800 31.228.698 98,35

MONTEVIDEO Vehículos No 15.000.000 7.656.495 7.655.472 99,99

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 15.000.000 39.410.295 38.884.170 98,67

Total 15.000.000 39.410.295 38.884.170 98,67

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 15.000.000 39.410.295 38.884.170 98,67

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 15.000.000 39.410.295 38.884.170 98,67

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2023 La Asignación Definitiva incluye:
a) Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un monto de 
$13:160.295 (U$S321.496) en la financiación 1.1 “Rentas Generales” según Res. MEF N°5.633 de fecha 14 de 
diciembre de 2022;
b) Incremento por un total de $11:250.000 por trasposición desde los Proyectos 775 “Recuperación y/o adquisición 
de sistemas de helicópteros” ($1:650.000) y 778 “Recuperación de plantas motopropulsoras” ($9:600.000), mismo 
Programa y Unidad Ejecutora. 

Se realizó: 
-  Inspección de 3.000 horas de aeronave T-260 Aeromacchi; y
- Adquisición de arneses de seguridad de PC-7
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041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 731

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Mantener y actualizar los sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio 
ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales); implantar radar necesario debido al tráfico ilícito de aeronaves, 
Estación VOR DME en Durazno. Información de obras a realizar en los aeropuertos del Interior, centralizada 
en Canelones.

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional

Proyecto SNIP 90 - Adecuación , ampliaciación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo en Montevideo y 
Canelones

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Conexión de control de 
Espacio Aéreo

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Radar Indra Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Sistema Integrado Selex Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Soporte técnico datos del 
radar

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Conexión control de Espacio 
Aéreo Indra

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Reddig RLA/03/901 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Reddig RLA/06/901 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Sistema Integrado Selex Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) SITA Sociedad Internacional 
de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas 

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 57.500.000 64.700.851 63.426.598 98,03

Totales 57.500.000 64.700.851 63.426.598 98,03
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 57.500.000 37.272.500 37.272.500 100,00

TIC - Software (CF) 0 27.428.351 26.154.098 95,35

Totales 57.500.000 64.700.851 63.426.598 98,03

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES TIC - Hardware (CF) No 0 37.272.500 37.272.500 100,00

CANELONES TIC - Software (CF) No 0 27.428.351 26.154.098 95,35

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 57.500.000 0 0 0,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 57.500.000 64.700.851 63.426.598 98,03

Total 57.500.000 64.700.851 63.426.598 98,03

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 57.500.000 0 0 0,00

Total Interior 0 64.700.851 63.426.598 98,03

Total 57.500.000 64.700.851 63.426.598 98,03

Observaciones

Fecha Comentario

14/06/2023 La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación 
Especial: 
a) Incremento de $1:569.000 por trasposición desde el Proyecto 756 "Equipam. p/actividad de producción y 
generación de recursos", Programa 322 "Cadenas de valor motores de crecimiento" de la Unidad Ejecutora 004 
"Comando General del Ejército"; 
b) Disminución por un total de $13:087.206 por trasposición hacia los Proyectos 738 "Equip. e instrum. del Serv. de 
Oceanografía Hidrog. y Meteorol." ($3:087.206), Programa 421 “Sistema de información territorial” de la Unidad 
Ejecutora 018 "Comando General de la Armada" y 930 "Ampliación aeropuerto internacional de Melilla-Montevideo" 
($10:000.000) mismo Programa y Unidad Ejecutora;

14/06/2023 c) Refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, por un total de 
$19:003.680 (U$S448.200) según Res. MEF N°3.952 de fecha 30 de marzo de 2022; destinados a dar cumplimiento 
al contrato celebrado para el mantenimiento del Radar Selex del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

14/06/2023 Respecto al ítem "SITA Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas", SITA es una de las cuatro 
empresas que proporcional el servicio ACARS en el mundo, el cual es un sistema de comunicaciones codificadas entre 
una aeronave y una estación terrestre. Dicho servicio satelital permite comunicar a los pilotos y controladores 
mediante mensajes textuales, salvando los problemas de alcance y cobertura de las radios en el medio del océano y 
evitando la posibilidad de mala comprensión por razones de idioma, ruido radiofónico o interferencias, y para que la 
aeronave transmita su posición mediante coordenadas GPS ante la ausencia de cobertura radar.
De acuerdo a normativa OACI todos los Estados con responsabilidad deben hacer uso operacional de vigilancia ADS-
C.
El contrato tiene un valor de cuota mensual de U$S 4.016.
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041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut03 - Ministerio de Defensa Nacional

Proyecto Presupuestal 933

Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional

UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 933 - Seguridad Operacional

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Recategorizar los aeropuertos internacionales de acuerdo con los niveles de habilitación técnica y marcos 
jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil internacional. Cumplir con el Programa Universal de 
Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad; capacitación y adquisición de equipos de seguridad. 
Centralización en Canelones de información de las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.

Objetivo de Inciso Desarrollar y mantener la infraestructura

Objetivo de UE Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional

Proyecto SNIP 93 - Adquisición Seguridad Operacional Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Proyecto OACI Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Detector de explosivo portátil Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Mantenimiento de camiones 
de bomberos

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 31.000.000 31.000.000 30.675.831 98,95

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 4.300.000 1.710.654 1.710.654 100,00

Totales 35.300.000 32.710.654 32.386.485 99,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 35.300.000 29.999.274 29.675.105 98,92

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 1.466.980 1.466.980 100,00

Vehículos 0 1.244.400 1.244.400 100,00

Totales 35.300.000 32.710.654 32.386.485 99,01
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Consultorías No 0 29.999.274 29.675.105 98,92

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 1.466.980 1.466.980 100,00

CANELONES Vehículos No 0 1.244.400 1.244.400 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 35.300.000 0 0 0,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 35.300.000 32.710.654 32.386.485 99,01

Total 35.300.000 32.710.654 32.386.485 99,01

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 35.300.000 0 0 0,00

Total Interior 0 32.710.654 32.386.485 99,01

Total 35.300.000 32.710.654 32.386.485 99,01

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2023 La Asignación Definitiva incluye disminución de $2:589.346 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" 
por trasposición hacia el Proyecto 930 "Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo", mismo Programa y 
Unidad Ejecutora.
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001 - Secretaría del Ministerio del Interior04 - Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 892

Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Programática 14 - Seguridad Pública

Proyecto Presupuestal 892 - Maquinaria y equipamiento policial

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de maquinarias y equipos policiales

Objetivo de Inciso Prevención, disuasión y represión del delito

Proyecto SNIP 97 - Adquisición de maquinaria y equipamiento policial Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Aspiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Hidrolavadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Batería para drones Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cámara Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Canana Unidad 0,00 250,00 250,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cascos anti-motín y anti-balas Unidad 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cascos para motociclistas Unidad 0,00 180,00 180,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chalecos anti-balas Unidad 2.500,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Correajes Unidad 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Drones Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Espirómetros Unidad 0,00 300,00 300,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Máquina cargadora de 
munición

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pistolas Unidad 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Plataforma móvil para 
helicóptero

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Repuesto para máquina 
cargadora de municiones

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Terminales VHF (HANDY) Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

TIC - Software (CF) Renovación anual de licencia 
Cellebrite

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 68.427.460 64.128.011 93,72

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 55.603.339 58.403.339 56.202.960 96,23

Totales 55.603.339 126.830.799 120.330.971 94,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 14.499 14.499 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 55.603.339 123.399.901 116.900.073 94,73

TIC - Software (CF) 0 3.416.399 3.416.399 100,00

Totales 55.603.339 126.830.799 120.330.971 94,88

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 14.499 14.499 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 55.603.339 123.399.901 116.900.073 94,73

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 3.416.399 3.416.399 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 55.603.339 126.830.799 120.330.971 94,88

Total 55.603.339 126.830.799 120.330.971 94,88

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 55.603.339 126.830.799 120.330.971 94,88

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 55.603.339 126.830.799 120.330.971 94,88
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Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2023 La asignación definitiva incluye:
- En la financiación 1.1 "Rentas Generales" un incremento total de $ 68:427.460, correspondiente a: a) Refuerzos de 
crédito por un total de $ 63:431.677, con el objetivo de dotar a los funcionarios ejecutivos de equipos de protección 
balística ($ 48:303.900) y de cananas, correajes, visores nocturnos y una máquina de recarga de municiones ($ 
15:127.777),  b) ajustes de crédito por moneda extranjera por un total de $ 337.720 y c) trasposición por un total de 
$ 4:658.062, desde los Proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", mismo Programa ($ 2:200.000) y 893 
"Complejo Carcelario y Equipamiento", Programa 461 "Gestión de la privación de libertad” ($ 2:458.062), misma 
Unidad Ejecutora, con el objetivo de adquirir drones y cascos de motocicleta necesarios para el mejor cumplimiento 
de las tareas relativas a la seguridad pública.

27/05/2023 - En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" un incremento de $ 2:800.000, por trasposición desde el 
Proyecto 972 "Informática", mismo Programa y Unidad Ejecutora, con destino a la adquisición de hasta 100 
espirómetros.
La compra de cámara fotográfica, hidrolavadora, aspiradora, equipamientos VHF, espirómetros, chalecos, cananas, 
correajes y cascos se realiza de manera centralizada y se distribuye de acuerdo a las necesidades.
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001 - Secretaría del Ministerio del Interior04 - Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Programática 14 - Seguridad Pública

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso Prevención, disuasión y represión del delito

Proyecto SNIP 99 - Reposición de equipamiento informático a nivel nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Capacitación, estudios y 
asesorías Sistema de Trámite 
on-line

Porcentaje 20,00 0,00 0,00 0,00

Consultorías Cooperación con Corporación 
Andina

Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Antena y repuestos 
radiotrasmisores

Unidad 0,00 1.576,00 1.576,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Bandeja receptora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cable alimentación Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Caja empalme fibra óptica Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras corporales Unidad 200,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Cartucho para ploter Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cartuchos Toner Unidad 0,00 2.480,00 2.480,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cilindros fotoconductores Unidad 0,00 246,00 246,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Computadora configuración 
especial

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Conector fibra óptica Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Detector electrónico de fallas 
en automotores

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco duro SATA Unidad 0,00 67,00 67,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos NAS Unidad 0,00 17,00 17,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Dispositivos electrónicos 
domiciliarios

Unidad 40,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Fibra óptica multimodo Unidad 0,00 350,00 350,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Fuente alimentación Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora multifunción Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Impresoras, scanners, lectores Unidad 250,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Kit mantenimiento 
fotocopiadora

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Kit placa madre Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Kit transferencia Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Lector código de barras Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Lector huella Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Memoria Unidad 0,00 80,00 80,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Mouse Unidad 0,00 400,00 400,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Patch fibra óptica Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Patchera Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Pigtail de fibra óptica Unidad 0,00 28,00 28,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Proyectores Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Receptor de video Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Repuesto impresora laser Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Servidores Unidad 100,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) SMPP Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad 0,00 29,00 29,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablets, PC Unidad 500,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Tarjetas de red Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Teclados Unidad 0,00 250,00 250,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tobilleras Unidad 200,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Unidad recolección tonner Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Vincha para teléfono Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Vinchas auriculares Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Software (CF) Certificado electrónico para 
identificación facial

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Firewall para DNPC Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Adobe Photo shop Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Corel Draw Grafics Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Excel Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Forti Manager Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Microsoft Office Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia MS Office Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia ORACLE Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Sketchup Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) Licencia UFED Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia y soporte Fortinet Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias AUTOCAD Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Corel Draw Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias UFED Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias y renovaciones Unidad 140,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias Zoom para cursos 
DNEP

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento Soporte Senior Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma LPR Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma VEEAM Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Renovación de Licencia GIS Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Renovación soporte Fortinet Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Servicio técnico GIS Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Software (CF) Sistema Afis Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Sistema Evofinder 
actualización

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Software certificado de 
seguridad

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Software Gestión Documental Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Solución Data Center Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Soporte SOFOS Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Soporte y mantenimiento 
Sistema el GUARDIAN

Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 3.256.000 100.768.908 99.312.560 98,55

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 70.000.000 66.262.667 62.239.943 93,93

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 689.058 17.135.452 16.154.813 94,28

Totales 73.945.058 184.167.027 177.707.316 96,49

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 3.785 Rentas Generales S 12/01/2017 75,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 689.058 799.254 799.254 100,00

TIC - Hardware (CF) 38.256.000 59.070.738 52.610.757 89,06

TIC - Software (CF) 35.000.000 124.297.035 124.297.305 100,00

Totales 73.945.058 184.167.027 177.707.316 96,49

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES TIC - Software (CF) No 0 76.586 76.856 100,35

MONTEVIDEO Consultorías No 689.058 799.254 799.254 100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 38.256.000 59.070.738 52.610.757 89,06

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 35.000.000 124.143.593 124.143.593 100,00

RIVERA TIC - Software (CF) No 0 76.856 76.856 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 73.945.058 184.167.027 177.707.316 96,49

Total 73.945.058 184.167.027 177.707.316 96,49

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 73.945.058 184.013.585 177.553.604 96,49

Total Interior 0 153.442 153.712 100,18

Total 73.945.058 184.167.027 177.707.316 96,49

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2023 La asignación definitiva incluye:
- En la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento total de $ 97:512.908 correspondiente a: a) Refuerzos de 
crédito por $ 96:485.850, con el objetivo de llevar a cabo las tareas proyectadas en el marco del Programa Integral 
de Seguridad Ciudadana - Proyecto BID 3785/OC-UR, actualizar el Sistema de Balística Forense (Evofinder), 
incorporar nuevos equipos (laboratorio balístico) para dar respuesta al aumento de pericias, sumar cinco estaciones 
de Fichaje (MorphoEva) para el análisis de rastros de escenas del crimen (huellas) de la Dirección Nacional de Policía 
Científica y adquirir el Módulo Guardian On-Line, a fin de incorporar mejoras en la plataforma de Intercepción Legal 
(Guardián Web) existente en el Ministerio y b) ajustes de crédito por moneda extranjera por un total de $ 1:027.058.

27/05/2023 - En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" disminución de $ 3:737.333, por trasposiciones hacia los 
Proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" ($2:937.333) y 892 "Maquinaria y equipamiento policial" ($ 
800.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora, para la adquisición de 300 roperos, con destino a la Dirección 
Nacional de la Educación Policial y de hasta 100 espirómetros. 
- En la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" incremento de $ 16:446.394 correspondiente a refuerzo de crédito 
con el objetivo de llevar a cabo las tareas proyectadas en el marco del Programa Integral de Seguridad Ciudadana - 
Proyecto BID 3785/OC-UR.
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001 - Secretaría del Ministerio del Interior04 - Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 973

Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Programática 14 - Seguridad Pública

Proyecto Presupuestal 973 - Inmuebles

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Prevención, disuasión y represión del delito

Proyecto SNIP 100 - Reparación y adecuación de inmuebles Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios Adecuación taller vehicular 
Jefatura de Colonia

Metro 
cuadrado

0,00 378,00 378,00 100,00

Obras Civiles - Varios Ampliación del edificio sede de 
Policía Cientifica

Metro 
cuadrado

0,00 3.800,00 3.800,00 100,00

Obras Civiles - Varios Ampliación Polígono de Tiro 
DNEP

Metro 
cuadrado

1.818,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Caseta prefabricada para 
equipos Tetra

Metro 
cuadrado

0,00 106,00 106,00 100,00

Obras Civiles - Varios Construcción Casetas 
Montevideo y Canelones

Metro 
cuadrado

0,00 5,00 5,00 100,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento de edificios, 
impermeabilización, 
instalaciones eléctricas y 
sanitarias

Metro 
cuadrado

4.545,00 885,00 885,00 100,00

Obras Civiles - Varios Nueva Seccional, alojamiento 
Guardia Republicana y 
destacamento Bomberos 
Rocha

Metro 
cuadrado

2.272,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Reforma cañerías agua potable 
cocina y comedor DNEP

Metro 0,00 650,00 650,00 100,00

Obras Civiles - Varios Reparaciones Seccional 6ª de 
Montevideo

Metro 
cuadrado

0,00 200,00 200,00 100,00

Obras Civiles - Varios Suministro y colocación tanque 
de acero DNPC

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Unidades Especializadas en 
Atención de Violencia de 
Género

Metro 
cuadrado

454,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Ventilación Mecánica en ex 
CCU

Metro 
cuadrado

0,00 50,00 50,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 179.981.820 307.263.753 295.763.797 96,26

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 4.991.471 1.194.080 994.636 83,30

Totales 184.973.291 308.457.833 296.758.433 96,21

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios 184.973.291 308.457.833 296.758.433 96,21

Totales 184.973.291 308.457.833 296.758.433 96,21

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No 0 42.455 42.455 100,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No 0 12.578.297 12.578.297 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No 0 4.392.357 4.392.357 100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No 0 604.643 604.643 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No 0 179.340 179.340 100,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No 0 21.278.921 21.278.921 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 114.973.291 268.475.624 256.776.224 95,64

ROCHA Obras Civiles - Varios No 50.000.000 906.196 906.196 100,00

SALTO Obras Civiles - Varios No 20.000.000 0 0 0,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 184.973.291 308.457.833 296.758.433 96,21

Total 184.973.291 308.457.833 296.758.433 96,21

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 114.973.291 268.475.624 256.776.224 95,64

Total Interior 70.000.000 39.982.209 39.982.209 100,00

Total 184.973.291 308.457.833 296.758.433 96,21

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 3.785 Rentas Generales S 12/01/2017 1,00
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Observaciones

Fecha Comentario

05/06/2023 La asignación definitiva incluye:
- En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" disminución de $ 3:797.391, por trasposiciones hacia los 
Proyectos 973 "Inmuebles", mismo Programa, varias Unidades Ejecutoras ($ 3:650.000) y 971 "Equipamiento y 
Mobiliario de Oficina" Programa, Unidad Ejecutora 021 "Jefatura de Policía de Tacuarembó" ($ 147.391), para la 
compra de materiales eléctricos y de construcción destinados a las distintas Jefaturas, así como de equipamiento y 
mobiliario para la Jefatura de Policía de Tacuarembó.

05/06/2023 - En la financiación 1.1 "Rentas Generales" incremento total de $ 127:281.933 correspondiente a: a) Refuerzos de 
crédito por $ 102:276.893, con el objetivo de llevar a cabo las tareas proyectadas en el marco del Programa Integral 
de Seguridad Ciudadana - Proyecto BID 3785/OC-UR, realizar las adecuaciones necesarias en el edificio que fuera el 
Hospital del Banco de Seguros del Estado, sito en Mercedes 1004 y realizar reparaciones, ampliaciones y 
adecuaciones de diversas dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo, b) trasposiciones totales por un 
monto neto de $ 27:329.000 (Incremento de $ 30:000.000 y disminuciones por un total de $ 2:671.000) y c) ajustes 
de crédito a la baja por moneda extranjera por un total de $ 2:323.960.

05/06/2023 Respecto al edificio que fuera el Hospital del Banco de Seguros del Estado, sito en Mercedes 1004, se están llevando 
a cabo las adecuaciones necesarias, correspondientes a la Ampliación del Convenio con el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, CDE 26/21.  
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001 - Secretaría del Ministerio del Interior04 - Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 974

Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 460 - Prevención y represión del delito

Área Programática 14 - Seguridad Pública

Proyecto Presupuestal 974 - Vehículos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición o reposición de vehículos.

Objetivo de Inciso Prevención, disuasión y represión del delito

Proyecto SNIP 101 - Reposición de vehículos Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos Autoelevador eléctrico Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Autos Unidad 79,00 50,00 50,00 100,00

Vehículos Cámara para helicóptero Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Camiones Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Camiones blindados Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Vehículos Camiones hidrantes Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Vehículos Camionetas Unidad 0,00 162,00 162,00 100,00

Vehículos Foco para helicóptero Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Helicópteros Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Kit Overhaul Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Minibuses Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Vehículos Motor para helicóptero Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Vehículos Motos Unidad 100,00 103,00 103,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 298.128.897 290.249.357 97,36

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 26.920.000 84.547.224 84.423.040 99,85

Totales 26.920.000 382.676.121 374.672.397 97,91
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos 26.920.000 382.676.121 374.672.397 97,91

Totales 26.920.000 382.676.121 374.672.397 97,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Vehículos No 0 11.951.418 42.762.180 357,80

CERRO LARGO Vehículos No 0 376.380 376.380 100,00

COLONIA Vehículos No 0 196.800 196.800 100,00

DURAZNO Vehículos No 0 376.380 376.380 100,00

FLORES Vehículos No 0 376.380 376.380 100,00

MALDONADO Vehículos No 0 3.656.380 3.656.380 100,00

MONTEVIDEO Vehículos No 26.920.000 358.704.897 319.890.411 89,18

PAYSANDU Vehículos No 0 1.031.888 1.031.888 100,00

RIO NEGRO Vehículos No 0 761.698 761.698 100,00

RIVERA Vehículos No 0 655.508 655.508 100,00

ROCHA Vehículos No 0 2.287.800 2.287.800 100,00

SALTO Vehículos No 0 1.171.452 1.171.452 100,00

SAN JOSE Vehículos No 0 376.380 376.380 100,00

TACUAREMBO Vehículos No 0 376.380 376.380 100,00

TREINTA Y TRES Vehículos No 0 376.380 376.380 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 26.920.000 382.676.121 374.672.397 97,91

Total 26.920.000 382.676.121 374.672.397 97,91

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 26.920.000 358.704.897 319.890.411 89,18

Total Interior 0 23.971.224 54.781.986 228,53

Total 26.920.000 382.676.121 374.672.397 97,91
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Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 La asignación definitiva incluye los siguientes movimientos:
En la financiación 1.1"Rentas Generales";
- Disminución de $ 9:710.448 por trasposición hacia los Proyectos 921 "Equipos técnicos", mismo Programa, Unidad 
Ejecutora 028 "Dirección Nacional de Policía Científica" ($ 2:363.346) y 894 "Vehículos especiales", Programa 463 
"Prevención y combate de fuegos y siniestros", misma Unidad Ejecutora ($ 7:347.102).
- Incremento de $ 4:503.385 por trasposición desde el Proyecto 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento", 
Programa 461 "Gestión de la privación de libertad", misma Unidad Ejecutora.
- Incremento de $ 320:213.318 por refuerzos de crédito autorizados por Resoluciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas Nº 3674, 4548, 4914, 5184 y 5440.
- Disminución de $ 16:877.358 por ajuste por moneda extranjera.

01/06/2023 En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial";
- Incremento de $ 27:110.040 por habilitación de crédito para permuta, autorizado por Resoluciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas Nº 5442, 5490, 6482 y 6965.
- Disminución de $ 2:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 892 "Maquinaria y equipamiento policial", mismo 
Programa y Unidad Ejecutora.
- Incremento de $ 32:893.881 por refuerzos de crédito, autorizados por Resoluciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas Nº 4188 y 4748.
- Disminución de $ 376.697 por ajuste por moneda extranjera.
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001 - Secretaría del Ministerio del Interior04 - Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 893

Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 461 - Gestión de la privación de libertad

Área Programática 14 - Seguridad Pública

Proyecto Presupuestal 893 - Complejo Carcelario y Equipamiento

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una 
mejor atención a la población carcelaria

Objetivo de Inciso Gestión de privación de la libertad

Proyecto SNIP 102 - Reconstrucción adecuación y equipamiento en Complejos Carcelarios Departamentos del país donde 
están establecidos las cárceles

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Armario Unidad 0,00 16,00 16,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Banco de madera Unidad 0,00 76,00 76,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cucheta Unidad 0,00 19,00 19,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Escritorio Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Estanterías Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Guardarropa Unidad 0,00 17,00 17,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mesa de luz Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mesa de madera Unidad 0,00 41,00 41,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Silla Unidad 0,00 228,00 228,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Taburete Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Ampliación de un módulo de 
intramuros Florida

Metro 
cuadrado

1.364,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Ampliación medio módulo de 
intramuros Rocha

Metro 
cuadrado

909,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Construcción Cárcel 
Departamento de Artigas, en 
el marco del Plan de Dignidad 
Carcelaria

Metro 
cuadrado

0,00 4.000,00 4.000,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Construcción de barracas 
Unidad 26 (Tacuarembó)

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Construcción de la nueva red 
de abastecimiento de agua de 
COMCAR

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Mantenimiento red de media 
tensión Centro Penitenciario 
Nº 3 (Libertad)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Obras mantenimiento edilicio, 
impermeabilizaciones, 
instalaciones eléctricas y 
sanitarias

Metro 
cuadrado

3.253,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Puesta a punto red eléctrica 
Carcel Central

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción de oficinas JPM Metro 
cuadrado

0,00 615,00 615,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Saneamiento y red de 
colectores internos de Centro 
Penitenciario Nº 22 (Rocha)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Servicio de control de 
funcionamiento y mant del 
sistema de pozo de bombeo 
(Punta de Rieles)

Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 121.560.825 154.064.840 149.207.192 96,85

Totales 121.560.825 154.064.840 149.207.192 96,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 2.431.255 2.431.255 100,00

Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión 121.560.825 151.633.585 146.775.937 96,80

Totales 121.560.825 154.064.840 149.207.192 96,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 0 45.734.828 45.734.828 100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No 0 607.814 607.814 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 30.000.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 71.560.825 38.384.748 33.527.100 87,34

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No 0 303.907 303.907 100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No 0 607.814 607.814 100,00

ROCHA Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 20.000.000 15.950.319 15.950.319 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

SAN JOSE Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 0 330.600 330.600 100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No 0 911.720 911.720 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 0 51.233.090 51.233.090 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 121.560.825 154.064.840 149.207.192 96,85

Total 121.560.825 154.064.840 149.207.192 96,85

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 71.560.825 38.384.748 33.527.100 87,34

Total Interior 50.000.000 115.680.092 115.680.092 100,00

Total 121.560.825 154.064.840 149.207.192 96,85

Observaciones

Fecha Comentario

13/06/2023 La asignación definitiva incluye incremento neto en la financiación 1.1"Rentas Generales" de $ 32:504.015, el que 
incluye refuerzos de crédito autorizados por Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 4913 y 5275.
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001 - Secretaría del Ministerio del Interior04 - Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 894

Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros

Área Programática 14 - Seguridad Pública

Proyecto Presupuestal 894 - Vehículos especiales

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos

Objetivo de Inciso Prevención y combate de fuegos y siniestros

Proyecto SNIP 103 - Adquisición de vehículos especiales Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos Autobombas Unidad 6,00 10,00 10,00 100,00

Vehículos Camionetas Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Vehículos Equipo Polivalente Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74

Totales 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74

Totales 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos No 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74

Total 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 14.548.036 133.476.883 125.117.317 93,74

Observaciones

Fecha Comentario

13/06/2023 La asignación definitiva en la financiación 1.1"Rentas Generales" incluye los siguientes movimientos:
- Incremento de $ 7:347.102 por trasposición desde el Proyecto 974 "Vehículos", Programa 460 "Prevención y 
represión del delito", misma Unidad Ejecutora.
- Incremento de $ 108:622.435 por refuerzos de crédito autorizados por Resoluciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas Nº 4548, 4914 y 5184.
- Incremento de $ 2:959.310 por ajuste de moneda extranjera.
Los equipos polivalentes fueron adquiridos mediante Compra Directa Nº 611/2022, las autobombas por Licitación 
Pública Nº 8/2022, la cual fue ampliada por el 100% en el ejercicio 2023 y las 10 camionetas mediante Licitación 
Pública Nº 21/2022, la cual fue ampliada en un 100% en el ejercicio 2023.
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026 - Instituto Nacional de Rehabilitación04 - Ministerio del Interior

Proyecto Presupuestal 893

Inciso 04 - Ministerio del Interior

UE 026 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Programa 461 - Gestión de la privación de libertad

Área Programática 14 - Seguridad Pública

Proyecto Presupuestal 893 - Complejo Carcelario y Equipamiento

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Obras, ampliaciones y refacciones diversas en establecimientos carcelarios de Montevideo e Interior. 
Equipamiento de los complejos carcelarios

Objetivo de Inciso Gestión de privación de la libertad

Proyecto SNIP 166 - Reconstrucción mantenimiento y equipamiento de Complejos Carcelarios Departamentos del país donde 
están establecidos las cárceles

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Aire acondicionado Unidad 0,00 25,00 25,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Aspiradora Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Balanzas Unidad 0,00 25,00 25,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cafetera Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cañería de gas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cocina Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Contenedor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Desfibriladores Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Escáner Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Estufa Unidad 0,00 80,00 80,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Freezer Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Heladera Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Horno industrial eléctrico Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Jarra eléctrica Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Ménsulas para el 
Departamento de TIC

Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Microondas Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Reflectores Unidad 0,00 270,00 270,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Repuesto para desfibriladores Unidad 0,00 16,00 16,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas de escritorio Unidad 0,00 68,00 68,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Termotanque 100 Litros Unidad 0,00 53,00 53,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Termotanque 30 Litros Unidad 0,00 25,00 25,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Termotanque 60 Lts Unidad 0,00 25,00 25,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

UPS para escáner de personas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Ventiladores Unidad 0,00 100,00 100,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Amasadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Amoladoras Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Atornilladoras Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Autoelevador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bombas de agua Unidad 0,00 14,00 14,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Carros para carga Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Compresor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cortacésped Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Desmalezadora Unidad 0,00 28,00 28,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Detector de voltaje Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Escaleras Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Extintores Unidad 0,00 152,00 152,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Extractor Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Gato carrocero Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Generador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Hidrolavadora Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Hormigonera Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Horno turbinado Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juegos de dados Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Morsa Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Motosierra Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Palleteras Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pinzas amperimétricas Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Portapalet Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Rotomartillos Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Sierra Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Sobadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Soldadora Inverter Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Taladros Unidad 0,00 45,00 45,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Termofusoras Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Abastecimiento agua Durazno 
U18

Metro 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Abastecimiento de agua 
Maldonado U13

Metro 0,00 150,00 150,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Acondicionamiento contenedor 
metálico Lavalleja U17

Metro 
cuadrado

0,00 15,00 15,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Barraca Salto U20 Metro 
cuadrado

0,00 480,00 480,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Construcción Aula en Salto 
unidad N°20

Metro 
cuadrado

0,00 320,00 320,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Construcción de cercado 
perimetral alambre 
galvanizado Unidad Nº 20 
Salto

Metro 0,00 60,00 60,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Construcción de Galpón Centro 
Logístico

Metro 
cuadrado

0,00 330,00 330,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Construcción de muro de 
contención y fosa séptica. 
Unidad 22

Metro 
cuadrado

0,00 102,00 102,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Instalación Tablero Eléctrico 
Río Negro U11

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Materiales para construcción 
de alojamiento en Unidad Nº 
22 Rocha

Metro 
cuadrado

0,00 13,00 13,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Muro/tejido perimetral 
Montevideo U25

Metro 0,00 550,00 550,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Muro/tejido perimetral 
Tacuarembó U26

Metro 0,00 550,00 550,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Obras sector Preegreso 
Montevideo U5

Metro 
cuadrado

0,00 900,00 900,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción Oficinas OSLA 
Montevideo

Metro 
cuadrado

0,00 40,00 40,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario  
Treinta y Tres

Metro 
cuadrado

27,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
C. Largo

Metro 
cuadrado

27,00 486,00 486,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Canelones

Metro 
cuadrado

136,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Colonia

Metro 
cuadrado

45,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Durazno

Metro 
cuadrado

45,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Maldonado

Metro 
cuadrado

105,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Montevideo

Metro 
cuadrado

670,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Paysandú

Metro 
cuadrado

36,00 80,00 80,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Río Negro

Metro 
cuadrado

45,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Rivera

Metro 
cuadrado

59,00 378,00 378,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Salto

Metro 
cuadrado

68,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
San José

Metro 
cuadrado

68,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equip. carcelario 
Tacuarembó

Metro 
cuadrado

27,00 233,00 233,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacción y equipam. 
carcelario Artigas

Metro 
cuadrado

59,00 27,00 27,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Refacciones varias CEFOPEN 
Montevideo

Metro 
cuadrado

0,00 59,00 59,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Retechado Soriano U24 Metro 
cuadrado

0,00 190,00 190,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Suministro de agua 
Montevideo U6

Metro 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Tanques de agua Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Techado para visitas en Salto 
Unidad N°20

Metro 
cuadrado

0,00 288,00 288,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Tejido perimetral tuberculosos 
Canelones U7

Metro 0,00 31,00 31,00 100,00

Obras Civiles - Cárceles 
y Centros de Reclusión

Tendido eléctrico San José 
Plantel Perros U3

Metro 0,00 300,00 300,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cable UTP Metro 0,00 3.600,00 3.600,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cables UPS Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Carro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Conector Unidad 0,00 1.080,00 1.080,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco Duro Unidad 0,00 112,00 112,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Monitor Unidad 0,00 14,00 14,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Mouse Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Teclados Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 30.000.000 35.000.000 34.954.883 99,87

Totales 30.000.000 35.000.000 34.954.883 99,87

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 7.783.439 7.783.439 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 2.713.999 2.713.999 100,00

Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión 30.000.000 24.029.882 23.984.765 99,81

TIC - Hardware (CF) 0 472.680 472.680 100,00

Totales 30.000.000 35.000.000 34.954.883 99,87

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 16.470 16.470 100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 1.300.000 43.147 43.147 100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No 0 234.960 234.960 100,00

CANELONES Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 3.000.000 32.632 32.632 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 600.000 753.173 753.173 100,00

COLONIA Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 1.000.000 0 0 0,00

DURAZNO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 55.305 55.305 100,00

DURAZNO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 1.000.000 118.392 118.392 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 0 48.363 48.363 100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 0 68.322 68.322 100,00

MALDONADO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 2.300.000 321.956 321.956 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 6.723.969 6.723.969 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 2.255.262 2.255.262 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 13.500.000 5.042.312 5.042.312 100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 472.680 472.680 100,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 34.130 34.130 100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 800.000 62.212 62.212 100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No 0 71.370 71.370 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 1.000.000 138.470 138.470 100,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No 0 66.136 66.136 100,00

RIVERA Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 1.300.000 342.398 342.398 100,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 23.302 23.302 100,00

ROCHA Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 0 292.918 292.918 100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No 0 586.698 586.698 100,00

SALTO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 209.230 209.230 100,00

SALTO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 1.500.000 12.437.369 12.392.252 99,64

SAN JOSE Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 109.950 109.950 100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 1.500.000 284.768 284.768 100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No 0 100.306 100.306 100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 10.350 10.350 100,00

SORIANO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 0 173.174 173.174 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 600.000 3.870.276 3.870.276 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Cárceles y Centros de 
Reclusión

No 600.000 0 0 0,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 30.000.000 35.000.000 34.954.883 99,87

Total 30.000.000 35.000.000 34.954.883 99,87

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 13.500.000 14.494.223 14.494.223 100,00

Total Interior 16.500.000 20.505.777 20.460.660 99,78

Total 30.000.000 35.000.000 34.954.883 99,87
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Observaciones

Fecha Comentario

12/06/2023 La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1"Rentas Generales" incremento de $ 5:000.000 por trasposición 
desde el Proyecto 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento", mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del 
Ministerio del Interior", a efectos de construir una barraca de alojamiento para personas privadas de libertad en la 
Unidad Nº 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en Salto y cubrir necesidades de equipamiento y 
mobiliario en diversas unidades operativas de la Jefatura de Policía de Canelones.
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002 - Contaduría General de la Nación05 - Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 05 - Ministerio de Economía y Finanzas

UE 002 - Contaduría General de la Nación

Programa 488 - Administración Financiera

Área Programática 21 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Objetivo de UE Diseñar las bases de la Contabilidad Patrimonial.

Proyecto SNIP 186 - Reposición TIC-Software Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultoría Hora 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Cámara IP Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Extensión de Almacenamiento Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Módulo de Fibra Óptica Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

TIC - Hardware (CF) PC Unidad 0,00 30,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Tarjeta de Red Ethernet Unidad 0,00 13,00 10,00 76,92

TIC - Software (CF) Bussines Process Management 
Suite

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Innovaportal e 
Innovafront

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Oracle Business Intelligence 
Suite

Unidad 26,00 26,00 26,00 100,00

TIC - Software (CF) Oracle Internet Applicaction 
Server

Unidad 14,00 14,00 14,00 100,00

TIC - Software (CF) Oracle Internet Developer 
Suite

Unidad 24,00 24,00 24,00 100,00

TIC - Software (CF) Oracle Unified Business Unidad 10,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Software (CF) Oracle WebLogic Suite Unidad 11,00 11,00 11,00 100,00

TIC - Software (CF) Renovación de Licencias SUSE 
LINUX

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 22.613.364 21.774.576 14.319.817 65,76

Totales 22.613.364 21.774.576 14.319.817 65,76

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 6.400.000 4.518.272 0 0,00

TIC - Hardware (CF) 3.600.000 4.687.890 1.755.397 37,45

TIC - Software (CF) 12.613.364 12.568.414 12.564.420 99,97

Totales 22.613.364 21.774.576 14.319.817 65,76

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 6.400.000 4.518.272 0 0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 3.600.000 4.687.890 1.755.397 37,45

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 12.613.364 12.568.414 12.564.420 99,97

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 22.613.364 21.774.576 14.319.817 65,76

Total 22.613.364 21.774.576 14.319.817 65,76

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 22.613.364 21.774.576 14.319.817 65,76

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 22.613.364 21.774.576 14.319.817 65,76

Observaciones

Fecha Comentario

04/05/2023 La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito de $ 838.788, por trasposición al Proyecto 972 "Informática" 
del mismo Programa, de la Unidad Ejecutora 001.

12/06/2023 Incidieron en la ejecución, la nueva estrategia para la reingeniería del SLH, optando por la herramienta GRPUy- 
ODOO Módulo Liquidación de Haberes Odoo.
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005 - Dirección General Impositiva05 - Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 05 - Ministerio de Economía y Finanzas

UE 005 - Dirección General Impositiva

Programa 489 - Recaudación y Fiscalización

Área Programática 15 - Servicios Públicos Generales

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Proyecto SNIP 196 - Reposición Tic Hardware-Tic Software Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Alimentador para impresora Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Ampliación servidores Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Balanceadores de carga Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras personales Unidad 100,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Disco/Memoria Unidad 100,00 19,00 19,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipos de seguridad Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Gateway XML Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora laser de red Unidad 25,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Impresora laser multifunción Unidad 25,00 29,00 29,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Módulos de Ampliación de 
Servidores

Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Molinete de acceso Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Monitor Led Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad 20,00 15,00 15,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Patch cord Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Rack de equipos de red Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Routers Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Servidores centrales Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Servidores departamentales Unidad 3,00 4,00 4,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Servidores y sistemas de 
almacenamiento

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Sistema de Control de Acceso Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Switches central Cisco - 
patchcords

Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Switches central Cisco -
módulos

Unidad 20,00 2,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Switches de piso Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencia Cisco Webex Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Microsoft Office Unidad 0,00 200,00 200,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia software de respaldo Unidad 0,00 48,00 48,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias IBM Unidad 0,00 231,00 231,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias IBM Tivoli Storage 
Manager

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias Redhat Enterprise Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias Sharepoint CAL Unidad 250,00 500,00 500,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Software de base 
IBM

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias software de oficina Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias SQL Server Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Windows Server Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Software de administrador de 
redes

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Software (CF) Software de análisis de datos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Software de control de 
proceso

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Software de sistema operativo Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

TIC - Software (CF) Software migrador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 54.816.758 57.297.320 54.467.925 95,06

Totales 54.816.758 57.297.320 54.467.925 95,06

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 42.583.996 38.389.612 35.560.217 92,63

TIC - Software (CF) 12.232.762 18.907.708 18.907.708 100,00

Totales 54.816.758 57.297.320 54.467.925 95,06

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 42.583.996 38.389.612 35.560.217 92,63

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 12.232.762 18.907.708 18.907.708 100,00
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Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 54.816.758 57.297.320 54.467.925 95,06

Total 54.816.758 57.297.320 54.467.925 95,06

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 54.816.758 57.297.320 54.467.925 95,06

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 54.816.758 57.297.320 54.467.925 95,06

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2023 La Asignación Definitiva incluye un incremento de $ 2:480.562 por trasposición del Proyecto 973 "Inmuebles", del 
mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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001 - Ministerio de Relaciones Exteriores06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

UE 001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior

Área Programática 15 - Servicios Públicos Generales

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, HUMANA Y DE FONDOS PÚBLICOS

Proyecto SNIP 217 - Reposición Equipos informáticos y accesorios Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Cámaras web Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cintas de respaldo Unidad 0,00 128,00 128,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad 50,00 31,00 31,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Lectores de chip Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Módulos de memoria Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Puestos de Red Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Switch, cables y patch Unidad 0,00 110,00 110,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tecnología en seguridad Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Token Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

TIC - Software (CF) Adecuación Sistema Trámites 
Electrónicos

Unidad 0,00 27,00 27,00 100,00

TIC - Software (CF) Antivirus Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Contratación horas de 
desarrollo

Hora 0,00 100,00 100,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Unidad 50,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias de plataforma ZOOM Unidad 0,00 43,00 43,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Fortinet Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias IMONITOR EAM Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias paquete Office - 
Microsoft

Unidad 0,00 550,00 550,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Security Unidad 0,00 651,00 651,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Teamviewer Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) Licencias VMWARE, VEEAM; 
Ad Manager; Ad Self Service; 
Exchange

Unidad 0,00 58,00 58,00 100,00

TIC - Software (CF) Solución Firewall Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

TIC - Software (CF) Solución GRP Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 22.474.375 22.408.202 17.580.172 78,45

Totales 22.474.375 22.408.202 17.580.172 78,45

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 8.649.023 6.421.566 6.421.566 100,00

TIC - Software (CF) 13.825.352 15.986.636 11.158.606 69,80

Totales 22.474.375 22.408.202 17.580.172 78,45

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 8.649.023 6.421.566 6.421.566 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 13.825.352 15.986.636 11.158.606 69,80

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 22.474.375 22.408.202 17.580.172 78,45

Total 22.474.375 22.408.202 17.580.172 78,45

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 22.474.375 22.408.202 17.580.172 78,45

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 22.474.375 22.408.202 17.580.172 78,45

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2023 La Asignación Definitiva incluye disminución de $ 66.173 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 971, mismo 
Programa y Unidad Ejecutora.
Dentro del Componente "Tic-Software" el concepto "Contratación horas de desarrollo" corresponde a 100 horas 
destinadas al módulo del Sistema GRP "Contribuciones a Organismos Internacionales".
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001 - Dirección General de Secretaría07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal 721

Inciso 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en la mejora de la gestión institucional y los servicios de sanidad 
e inocuidad

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano    

Proyecto SNIP 748 - Construcción de capacidades para la mejora de la gestión pública agropecuaria en el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Gestión administrativa del 
Proyecto

Porcentaje 0,00 10,00 7,25 72,50

Administración de 
Proyecto - (CF)

Porcentaje de avance Porcentaje 20,00 0,00 0,00 0,00

Consultorías Consultores individuales Unidad 0,00 19,00 18,00 94,74

Consultorías Consultorías de firmas e 
individuos

Unidad 28,00 0,00 0,00 0,00

Consultorías Implantación Expediente 
Electrónico

Porcentaje 0,00 70,00 50,00 71,43

Equipamiento y 
Mobiliario

Adquisición de telefonía IP Unidad 0,00 37,00 37,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipamiento Barreras 
Sanitarias según SIBAF

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipamiento de laboratorio Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Escáner de Rx para frontera Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
tecnológica

Cableado e infraestructura 
informática de Garzón y Pena

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Campus Regional Porcentaje 0,00 30,00 30,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco de servidor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Escáner de alto volumen Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) NAS Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

TIC - Software (CF) Desarrollo REUNE Porcentaje 0,00 60,00 52,00 86,67

TIC - Software (CF) Sistema Barreras Sanitarias Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) SW Laboratorios Porcentaje 0,00 60,00 50,00 83,33

Vehículos Camionetas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 4.130.322 14.572.567 9.695.373 66,53

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 49.611.883 62.111.883 54.879.503 88,36

Totales 53.742.205 76.684.450 64.574.876 84,21

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 146.949 7.705.852 4.680.248 60,74

Consultorías 29.749.947 30.331.145 27.298.381 90,00

Equipamiento y Mobiliario 10.083.777 1.539.742 1.539.742 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 7.140.456 7.140.456 100,00

Obras Civiles - Infraestructura tecnológica 13.761.532 0 0 0,00

Obras Civiles - Varios 0 5.936.038 5.936.038 100,00

TIC - Hardware (CF) 0 936.535 936.535 100,00

TIC - Software (CF) 0 20.900.992 14.849.786 71,05

Vehículos 0 2.193.690 2.193.690 100,00

Totales 53.742.205 76.684.450 64.574.876 84,21

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 4.760.304 4.760.304 100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 146.949 7.705.852 4.680.248 60,74

MONTEVIDEO Consultorías No 29.749.947 30.331.145 27.298.381 90,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 10.083.777 0 0 0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 2.380.152 2.380.152 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 13.761.532 0 0 0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 936.535 936.535 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 20.900.992 14.849.786 71,05

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 3.800 Rentas Generales S 12/01/2017 95,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos No 0 2.193.690 2.193.690 100,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No 0 1.539.742 1.539.742 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No 0 5.936.038 5.936.038 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 53.742.205 76.684.450 64.574.876 84,21

Total 53.742.205 76.684.450 64.574.876 84,21

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 53.742.205 64.448.366 52.338.792 81,21

Total Interior 0 12.236.084 12.236.084 100,00

Total 53.742.205 76.684.450 64.574.876 84,21

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2023 La Asignación Definitiva incluye: 
-incremento de $ 10:442.245 en la financiación 1.1 “Rentas Generales”  por trasposición de crédito con cambio de 
fuente por $ 8:600.000 desde la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” del Proyecto 723, mismo Programa y 
misma Unidad Ejecutora, autorizado por Resolución MEF N° 7.049 de fecha 23 de agosto de 2022 y trasposición de 
crédito sin cambio de fuente por $ 1:842.245  desde el Proyecto 722 ($ 956.940), mismo Programa y misma Unidad 
Ejecutora y Proyecto 769 ($ 885.305), Programa 382, de la Unidad Ejecutora 003.
- incremento de $ 12:500.000 en la financiación 2.1”Endeudamiento Externo” por trasposición de crédito sin cambio 
de fuente desde el Proyecto 723, mismo Programa y misma Unidad Ejecutora.

17/05/2023 El Componente "Equipamiento y Mobiliario" incluye "Equipamiento Barreras Sanitarias según SIBAF" que 
corresponden a equipos de radio comunicación de doble banda (VHF-UHF) con antenas para instalar en vehículos.
El Componente "TIC-Software" incluye el desarrollo de los siguientes sistemas informáticos:
-REUNE: corresponde al "Registro único de entidades físicas y jurídicas vinculadas al MGAP".
-Sistema Barreras Sanitarias - SIBAF: se desarrolló para gestionar el "Sistema de Bioseguridad Agroalimentaria en 
Frontera".
-SW Laboratorio: corresponde a la SIGLA (Sistema Integrado de Gestión de Laboratorios) o LIMS por sus siglas en 
inglés. Es un sistema informático que se está desarrollando en 5 fases, siendo ésta la última fase que integra el 
mismo a los laboratorios privados que hacen análisis para el MGAP.

17/05/2023 El Componente "Obras Civiles-Varios" incluye la finalización de la construcción de una sede regional del MGAP 
(Campus Regional) en un predio del INIA, cuyo cometido es centralizar el funcionamiento de todas las Unidades 
Ejecutoras del MGAP en un único edificio y prescindir de las oficinas alquiladas para cada Unidad Ejecutora.
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001 - Dirección General de Secretaría07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal 723

Inciso 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 723 - Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Fortalecimiento de sistemas públicos agropecuarios, mitigación del cambio climático, y promoción de la 
agroecología

Objetivo de Inciso Desarrollar servicios digitales para el  fortalecimiento de la base productiva.

Proyecto SNIP 2820 - Fortalecimiento Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 36,00 70,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 64,00 30,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultoría - 
Investigación Básica - 
(CC)

Consultoría INIA Porcentaje 0,00 35,00 35,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Microchips animales compañía Unidad 0,00 250.000,00 250.000,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

TIC - 
Telecomunicaciones y 
Redes - (CF)

Dispositivos de monitoreo de 
agroquímicos

Unidad 0,00 73,00 29,00 39,73

Transferencia de Capital 
a Terceros

Seguros agropecuarios (por 
información de rendimientos 
de cultivos)

Hectárea 0,00 420.134,00 420.134,00 100,00

Vehículos Vehículos Unidad 0,00 3,00 1,00 33,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 0 70.263.276 26.156.344 37,23

Totales 0 70.263.276 26.156.344 37,23

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BM 9.305 S 22/03/2022 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultoría - Investigación Básica - (CC) 0 9.441.174 6.861.086 72,67

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 9.877.653 9.638.603 97,58

TIC - Hardware (CF) 0 793.291 754.386 95,10

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF) 0 1.916.755 568.505 29,66

Transferencia de Capital a Terceros 0 44.619.123 7.096.292 15,90

Vehículos 0 3.615.280 1.237.472 34,23

Totales 0 70.263.276 26.156.344 37,23

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

FLORES Transferencia de Capital a Terceros No 0 9.814.667 1.560.939 15,90

LAVALLEJA Transferencia de Capital a Terceros No 0 810.072 128.835 15,90

MONTEVIDEO Consultoría - Investigación Básica - 
(CC)

No 0 9.441.174 6.861.086 72,67

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 9.877.653 9.638.603 97,58

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 793.291 754.386 95,10

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y Redes - 
(CF)

No 0 1.916.755 568.505 29,66

MONTEVIDEO Vehículos No 0 3.615.280 1.237.472 34,23

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros No 0 10.968.902 1.744.511 15,90

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros No 0 5.471.779 870.240 15,90

SORIANO Transferencia de Capital a Terceros No 0 17.553.703 2.791.767 15,90

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 70.263.276 26.156.344 37,23

Total 0 70.263.276 26.156.344 37,23

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 25.644.153 19.060.052 74,33

Total Interior 0 44.619.123 7.096.292 15,90

Total 0 70.263.276 26.156.344 37,23
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Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2023 Habilitación de Proyecto de Inversión 723 “Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay”, autorizado por 
Resolución MEF N° 3.719 de 16 de febrero de 2022. 
La Asignación Definitiva incluye en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”: 
a) incremento de $ 135:363.276 por trasposición de crédito desde el Proyecto 722 ($ 8:222.614) mismo Programa y 
misma Unidad Ejecutora, Proyecto 744 ($ 116:705.581), Programa 322 de la Unidad Ejecutora 007 y Proyecto 769 ($ 
10:435.081), Programa 382 de la Unidad Ejecutora 003.
b) disminución de $ 65:100.000 por trasposición de crédito sin cambio de fuente hacia el Proyecto 721 ($ 
12:500.000), mismo Programa, y hacia el Proyecto de igual denominación 210 ($ 44:000.000) autorizado por 
Resolución MEF N° 4.916 de 23 de agosto de 2022 y con cambio de fuente hacia el Proyecto 721 ($ 8:600.000), 
mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, autorizado por Resolución MEF N° 7.049 de fecha 23 de agosto de 
2022.

17/05/2023 El Componente "Tic-Telecomunicaciones y Redes" incluye "Dispositivos de monitoreo de agroquímicos", refiere a 
dispositivos que se instalan en las avionetas (mosquitos) para que éstos transmitan las aplicaciones de agroquímicos 
que aplican, en qué momento y en qué lugar (georeferenciado).
El Componente "Transferencia de Capital a Terceros" corresponde a una convocatoria de interés a entidades 
aglutinadoras de productores para la generación de información de rendimientos de cultivos orientada a la mejora de 
los seguros agrícolas. 
Los aglutinadores son organizaciones que ingresan en el sistema del MGAP la información de rendimiento de los 
predios de sus productores. En retribución, el MGAP les transfirió hasta USD 10 por cada hectárea informada, con un 
tope de 300 hectáreas por productor.
La subejecución del Proyecto se debe a que la operación del mismo quedó efectiva en el segundo semestre del año.
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001 - Dirección General de Secretaría07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso Consolidar un área de gobierno electrónico y TI en el MGAP     

Proyecto SNIP 225 - Reposición Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Cámaras web Unidad 0,00 10,00 3,00 30,00

TIC - Hardware (CF) Discos Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipos Informáticos, 
programación CENSO

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad 0,00 15,00 13,00 86,67

TIC - Hardware (CF) PC con las características 
necesarias para renovar las 
oficinas del MGAP

Unidad 100,00 30,00 19,00 63,33

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablet para el Censo 
Agropecuario

Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Teléfono Celular para el Censo 
Agropecuario

Unidad 0,00 750,00 750,00 100,00

TIC - Hardware (CF) UPS para scanner Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Adobe Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Service desk Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia SPSS estadística Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Zoom Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

1 - Partida Por Una Sola Vez 19.626.376 19.626.376 11.141.737 56,77

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.153.286 14.375.781 13.972.288 97,19

Totales 21.779.662 34.002.157 25.114.025 73,86
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 21.779.662 33.537.401 24.649.269 73,50

TIC - Software (CF) 0 464.756 464.756 100,00

Totales 21.779.662 34.002.157 25.114.025 73,86

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 21.779.662 33.537.401 24.649.269 73,50

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 464.756 464.756 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 21.779.662 34.002.157 25.114.025 73,86

Total 21.779.662 34.002.157 25.114.025 73,86

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 21.779.662 34.002.157 25.114.025 73,86

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 21.779.662 34.002.157 25.114.025 73,86

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 12:222.495 en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación 
Especial” por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, autorizado por 
Resolución MEF N° 4.754 de 27 de julio de 2022.

Con cargo al Proyecto 972 "Informática", se adquirieron equipamiento informático y licencias para las oficinas de 
Sede Central, SNIG, INBA y para el Censo Agropecuario (tablets y teléfonos celulares).
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001 - Dirección General de Secretaría08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal 974

Inciso 08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 974 - Vehículos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición o reposición de vehículos

Objetivo de Inciso Fomento a la creación de conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.

Proyecto SNIP 2203 - Reposición Vehículos Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos Vehículos Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 2.188.920 2.035.444 92,99

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 3.605.291 3.605.160 100,00

Totales 0 5.794.211 5.640.604 97,35

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 5.794.211 5.640.604 97,35

Totales 0 5.794.211 5.640.604 97,35

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos No 0 5.794.211 5.640.604 97,35

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 5.794.211 5.640.604 97,35

Total 0 5.794.211 5.640.604 97,35
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 5.794.211 5.640.604 97,35

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 5.794.211 5.640.604 97,35

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2023 La asignación definitiva incluye los siguientes movimientos:
- En la financiación 1.1"Rentas Generales" incremento de $ 2:188.920 por trasposición desde los Proyectos 971 
"Equipamiento y Mobiliario de Oficina" ($ 200.000), 972 "Informática" ($ 488.920) y 973 "Inmuebles" ($ 1:500.000), 
mismo Programa y Unidad Ejecutora.
- En la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" incremento de $ 3:605.291 por habilitación de crédito 
para permuta, autorizado por Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 7104 y 8097.

17/05/2023 Se realizaron las siguientes renovaciones de la flota vehicular:
- En el marco de la Licitación Abreviada Nº 16/2019, se adquirieron 3 Toyota Corolla XLI Sedan o km y se entregó 1 
Nissan Sedan Sentra.
- En el marco de la Licitación Abreviada Nº 06/2022, se adquirieron 3 Toyota Corolla Cross Hybrid Xei 0 km y se 
entregaron 3 vehículos Toyota Prius.
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007 - Dirección Nacional de Minería y Geología08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal 771

Inciso 08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

UE 007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 771 - Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Conocimiento del potencial geológico y minero con el que cuenta el país

Objetivo de Inciso Fortalecimiento y diversificación de una industria nacional innovadora y competitiva.

Objetivo de UE Generación, promoción y difusión de conocimiento del potencial geológico y minero del país.

Proyecto SNIP 695 - Reposición Maquinaria y equipo para Cartografía Geológica y Minera Territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cámaras web Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos de geología Unidad 4,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tablet Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Vinchas multimedia Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

TIC - Software (CF) Software ioGAS, para la 
interpretación y manejo 
avanzado de datos 
geoquímicos.

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 5.000.000 4.178.750 3.352.962 80,24

Totales 5.000.000 4.178.750 3.352.962 80,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo 4.900.000 4.178.750 3.352.962 80,24

TIC - Software (CF) 100.000 0 0 0,00

Totales 5.000.000 4.178.750 3.352.962 80,24
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

FLORIDA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.470.000 1.253.625 1.000.000 79,77

LAVALLEJA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.715.000 1.462.563 1.176.481 80,44

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 100.000 0 0 0,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.715.000 1.462.562 1.176.481 80,44

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 5.000.000 4.178.750 3.352.962 80,24

Total 5.000.000 4.178.750 3.352.962 80,24

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 100.000 0 0 0,00

Total Interior 4.900.000 4.178.750 3.352.962 80,24

Total 5.000.000 4.178.750 3.352.962 80,24

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2023 La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1"Rentas Generales" disminución de $ 821.250 por trasposición 
hacia los Proyectos 972 "Informática" ($ 481.250) y 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" ($ 340.000), mismo 
Programa y Unidad Ejecutora.
Las trasposiciones se realizaron para dar prioridad a la instalación del cableado en el edificio y a la compra de equipo 
de oficina necesario.
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007 - Dirección Nacional de Minería y Geología08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

UE 007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno del MIEM, incluyendo su infraestructura digital.

Objetivo de UE Fortalecimiento de la DINAMIGE con recursos humanos y físicos.

Proyecto SNIP 274 - Reposición Hardware y Software Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Acces point Unidad 0,00 5,00 4,00 80,00

TIC - Hardware (CF) Cableado Metro 930,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Cableado de red planta alta Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras IP Unidad 0,00 13,00 10,00 76,92

TIC - Hardware (CF) Cámaras web para PC Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad 0,00 10,00 8,00 80,00

TIC - Hardware (CF) Módulos de fibra óptica Unidad 0,00 6,00 5,00 83,33

TIC - Hardware (CF) PC Estandar Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Vinchas USB Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Windows 10. Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 2.483.750 3.915.000 3.121.355 79,73

Totales 2.483.750 3.915.000 3.121.355 79,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 1.889.433 3.915.000 3.121.355 79,73
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) 594.317 0 0 0,00

Totales 2.483.750 3.915.000 3.121.355 79,73

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 1.889.433 3.915.000 3.121.355 79,73

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 594.317 0 0 0,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 2.483.750 3.915.000 3.121.355 79,73

Total 2.483.750 3.915.000 3.121.355 79,73

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 2.483.750 3.915.000 3.121.355 79,73

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 2.483.750 3.915.000 3.121.355 79,73

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1"Rentas Generales" incremento de $ 1:431.250 por trasposición 
desde los Proyectos 771 "Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000" ($ 481.250), 944 "Estudio 
de sit actual en materia de salud y seguridad minera" ($ 100.000), 948 "Recursos hídricos subterráneos de Uruguay" 
($100.000) y 973 "Inmuebles" ($ 750.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal 807

Inciso 08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

UE 010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 807 - Parque Tecnológico Audiovisual

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Dotación del Centro de Desarrollo de Contenidos, Aplicaciones y Laboratorio de TV Digital para potenciar la 
cadena de valor del sector audiovisual  promoviendo la transferencia tecnológica, apoyando con el desarrollo 
de  infraestructura y servicios que permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y 
servicios.

Objetivo de Inciso Fomento de las industrias creativas, diseño y audiovisual, servicios profesionales.

Proyecto SNIP 283 - Reposición Parque Tecnológico Audiovisual Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Escritorios Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Accesorios equipos Unidad 0,00 113,00 113,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Accesorios para cámara de 
video

Unidad 0,00 11,00 11,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Acelerador de gráficos de 
video

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Analizador de imágenes HDR Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Consola de audio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipo de transmisión de 
audio/video vía internet

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Grabadora y reproductora de 
video en 2k, 4 señales o 4k y 
HDR

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Islas de Edición Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Micrófono cuello de ganzo Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Módulo fibra óptica Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Monitor lcd Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Morza gancho para iluminación Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Mouse especial Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Multipantalla para video Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Panel led para iluminación 
profesional 

Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Patch cord Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Repetidor hd-sdi Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipos PC Unidad 6,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Red telecomunicaciones y/o 
datos

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Adobe Premiere Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Creative Cloud Unidad 1,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Soft. y/o licencias p/equipos 
informát.

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Windows Srv 2019 Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 3.884.070 3.482.257 3.060.603 87,89

Totales 3.884.070 3.482.257 3.060.603 87,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 50.000 0 0 0,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 3.484.070 2.674.169 2.306.781 86,26

TIC - Hardware (CF) 320.000 717.100 717.100 100,00

TIC - Software (CF) 30.000 90.988 36.722 40,36

Totales 3.884.070 3.482.257 3.060.603 87,89

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 50.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 3.484.070 2.674.169 2.306.781 86,26

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 320.000 717.100 717.100 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 30.000 90.988 36.722 40,36

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 3.884.070 3.482.257 3.060.603 87,89
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Total 3.884.070 3.482.257 3.060.603 87,89

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 3.884.070 3.482.257 3.060.603 87,89

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 3.884.070 3.482.257 3.060.603 87,89

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2023 La asignación definitiva incluye en la financiación 1.1"Rentas Generales" los siguientes movimientos:
- Incremento de $ 785.000 por trasposición desde el Proyecto 806 "Emisoras de Radio y TV frontera", mismo 
Programa y Unidad Ejecutora.
- Disminución de $ 1:186.813 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 369 "Comunicaciones", 
misma Unidad Ejecutora.

Los accesorios adquiridos (113) incluyen variedad de componentes para el correcto funcionamiento de los equipos de 
trabajo (cables, luminaria, pilas, fichas, etc.)
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001 - Dirección General de Secretaría09 - Ministerio de Turismo

Proyecto Presupuestal 725

Inciso 09 - Ministerio de Turismo

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Construcciones y mejoras en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Gestionar y diversificar la oferta turística

Objetivo de UE Optimizar los instrumentos de gestión y diversificación de la oferta turística

Proyecto SNIP 293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos Eje Norte Rivera - Tacuarembó; 
Colonia  y Montevideo - Canelones

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 39,26 100,00 100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

60,74 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Consultores individuales Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Gtos.Marketing y 
Administración / Total del 
Proyecto

Porcentaje 16,40 23,00 23,00 100,00

Consultorías Consultoras y operadores 
externos

Unidad 12,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Carpa móvil Unidad 0,00 1,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cartelería Unidad 0,00 14,00 7,00 50,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chata con ruedas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pastera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Tractor 75 HP Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Cerramiento predio Calera de 
las Huérfanas

Porcentaje 0,00 72,00 67,00 93,06

Obras Civiles - Varios Construcción circuito de 
hornos en parque Calera de 
las Huérfanas

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles - Varios Construcción de baños en 
centro turístico La Charqueada

Porcentaje 0,00 40,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Construcción de cerco 
perimetral en centro turístico 
La Charqueada

Porcentaje 0,00 100,00 57,00 57,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios Construcción de piscina en 
centro turístico La Charqueada

Porcentaje 0,00 75,00 50,00 66,67

Obras Civiles - Varios Eje ferroviario Rivera - Valle 
Eden

Porcentaje 16,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Intervenciones en el Corredor 
Cuenca de Santa Lucía

Porcentaje 16,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Itinerario cultural Estancia de 
Belen

Porcentaje 16,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Parcela con servicios  para 
motorhome en parque 
Arequita

Porcentaje 0,00 72,00 72,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 13.178.989 6.478.989 5.225.441 80,65

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 24.826.817 33.526.817 29.048.801 86,64

Totales 38.005.806 40.005.806 34.274.242 85,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 6.223.874 8.057.474 8.057.474 100,00

Consultorías 8.699.064 8.090.848 7.799.034 96,39

Equipamiento y Mobiliario 0 972.671 249.055 25,61

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 2.108.351 2.108.351 100,00

Obras Civiles - Varios 23.082.868 20.776.462 16.060.328 77,30

Totales 38.005.806 40.005.806 34.274.242 85,67

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Obras Civiles - Varios No 6.938.971 0 0 0,00

CERRO LARGO Consultorías No 0 884.862 884.862 100,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No 0 723.615 0 0,00

CERRO LARGO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 2.108.351 2.108.351 100,00

COLONIA Consultorías No 0 1.654.862 1.654.862 100,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No 0 249.056 249.055 100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios Si 5.167.621 6.976.473 6.618.224 94,86

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 4.838 Rentas Generales S 04/09/2019 80,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

LAVALLEJA Consultorías No 0 884.862 884.862 100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios Si 0 2.793.348 2.793.348 100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 6.223.874 8.057.474 8.057.474 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 8.699.064 0 0 0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 2.298.927 0 0 0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios Si 0 85.341 85.341 100,00

RIVERA Consultorías No 0 1.536.676 1.244.862 81,01

RIVERA Obras Civiles - Varios No 5.817.873 0 0 0,00

SALTO Obras Civiles - Varios Si 0 357.649 256.742 71,79

TACUAREMBO Consultorías No 0 884.862 884.862 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No 2.859.476 0 0 0,00

TREINTA Y TRES Consultorías No 0 2.244.724 2.244.724 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios Si 0 10.563.651 6.306.673 59,70

Total Aporta al FDI 5.167.621 20.776.462 16.060.328 77,30

Total No Aporta al FDI 32.838.185 19.229.344 18.213.914 94,72

Total 38.005.806 40.005.806 34.274.242 85,67

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 17.221.865 8.057.474 8.057.474 100,00

Total Interior 20.783.941 31.948.332 26.216.768 82,06

Total 38.005.806 40.005.806 34.274.242 85,67

Observaciones

Fecha Comentario

16/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 8:700.000 en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” por: a) 
trasposición de crédito con cambio de fuente entre proyectos de funcionamiento y de inversión de igual 
denominación por $ 2:000.000, autorizado por Resolución MEF N° 5.557 de fecha 02 de diciembre de 2022 y b) 
cambio de fuente en el Proyecto 725, de la financiación 1.1 “Rentas Generales” a la 2.1 “Endeudamiento Externo” 
por $ 6:700.000, autorizado por Resolución MEF N° 7.543 de fecha 30 de setiembre de 2022.

16/05/2023 El crédito no ejecutado corresponde a los Componentes "Obras Civiles-Varios", "Consultorías" y "Equipamiento y 
Mobiliario", por demoras en los procesos licitatorios, que retrasaron su ejecución.
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001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 853

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Programa 360 - Gestión y Planificación

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 853 - Mantenimiento de programa

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando 
las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Objetivo de Inciso Mejorar de la gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía

Proyecto SNIP 305 - Reposición Infraestructura para el mantenimiento de programa Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Aire acondicionado Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Calefón Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Destructora de papel Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Heladera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Microonda Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Televisor Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Arrendamiento 
Estacionamiento Plaza Matriz

Pesos 
uruguayos

0 906.700 906.700 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Bienes Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Contrato certificaciones 
médicas- interior del País

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Contrato certificaciones 
médicas- Montevideo

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Contrato de limpieza y 
seguridad Estación Central

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Contrato Servicio 222 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Mantenimiento vehículos 
Sisconve

Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Póliza equipos análisis clínicos Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del 
Proyecto

Póliza fidelidad en block Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Póliza seguro de accidentes 
laborales

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Póliza seguro de ascenores Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Póliza seguro de vehículos Unidad 0,00 17,00 17,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Servicios Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Aspiradora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Compresor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Hidrolavadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Cantidad de personas Unidad 195,00 286,00 286,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 
Permanentes

182.233.732 205.759.538 183.501.135 89,18

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 51.874.192 36.745.247 36.652.567 99,75

Totales 234.107.924 242.504.785 220.153.702 90,78

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 218.436 218.436 100,00

Gastos Operativos del Proyecto 51.874.192 36.394.582 36.301.902 99,75

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 132.229 132.229 100,00

Recursos Humanos Propios - (CF) 182.233.732 205.759.538 183.501.135 89,18

Totales 234.107.924 242.504.785 220.153.702 90,78

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 218.436 218.436 100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 51.874.192 36.394.582 36.301.902 99,75

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 132.229 132.229 100,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - (CF) No 182.233.732 205.759.538 183.501.135 89,18

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 234.107.924 242.504.785 220.153.702 90,78
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Total 234.107.924 242.504.785 220.153.702 90,78

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 234.107.924 242.504.785 220.153.702 90,78

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 234.107.924 242.504.785 220.153.702 90,78

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2023 La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito por ajuste al Grupo 0 "Servicios Personales" por $ 
23:525.806 y b) disminución de crédito de $ 15:128.945 por trasposiciones de crédito hacia los Proyectos 972 ($ 
8:128.945) y 973 ($ 1:000.000), ambos dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y hacia el Proyecto 747 ($ 
6:000.000), Programa 362, Unidad Ejecutora 003.
El Componente "Gastos Operativos del Proyecto" incluye: gastos de vehículos (mantenimiento Sisconve por 12 
meses, service de vehículos oficiales y reparaciones de los mismos), adquisición de combustible, limpieza y seguridad 
de Estación Central, Servicio 222, contrato de certificaciones médicas en Montevideo e interior del País, reserva de 
espacio para estacionamiento sobre Plaza Matriz, adquisición de útiles de oficina, viáticos de funcionarios, fotocopias 
y encuadernados, material publicitario y materiales para laboratorio clínico.

29/05/2023 Continuación Componente "Gastos Operativos del Proyecto": incluye pólizas de seguros varias compuestas por: 
- accidentes de trabajo por $ 4.200.348 contratada para la cobertura de 286 funcionarios, 
- flota automotriz $ 440.320 que corresponde a 17 vehículos, 
- fidelidad en block $ 63.273 correspondiente a póliza anual que cubre a las UE 001, 004, 005, 006 y 007, 
- seguro ascensores $ 59.801 que cubre 4 ascensores del edificio de la DGS y 9 ascensores del edificio del EDIR, 
- seguro contra incendio de ambos edificios del MTOP por $ 1.035.402,  
- seguro sobre equipo análisis clínicos $ 34.703 que corresponde al seguro del Laboratorio Móvil y el Laboratorio Fijo.
El Componente "Máquina o Equipo de trabajo", corresponde a los equipos que fueron adquiridos para realizar la 
limpieza de las obras ejecutadas en el ejercicio.
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001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Programa 360 - Gestión y Planificación

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso Mejorar de la gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía

Proyecto SNIP 306 - Reposición Hardware y Software Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del 
Proyecto

Capacitaciones Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) A. Acond. Storage Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Batería Unidad 0,00 80,00 80,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cámaras ciberseguridad Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Circuito cerrado de TV (incluye 
cámaras de video vigilancia)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras portátiles Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Contrato equipos multifunción Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Contrato soporte y 
actualización de 
infraestructura

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Controlador acceso WI-FI Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco sólido Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Herramientas e Insumos Unidad 140,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad 46,00 40,00 40,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Mouse Unidad 0,00 103,00 103,00 100,00

TIC - Hardware (CF) PC Unidad 39,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Servicio técnico Data Center 
(Hardware)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Sistema de control acceso 
Parking Rambla

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Sistema para instalación de 
sala de video conferencia

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad 31,00 0,00 0,00 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Teclado Unidad 0,00 80,00 80,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Telefono IP Unidad 23,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Certificado SSL UCC de hasta 
15 nombres

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Certificado SSL WildCard Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Contrato Data Center Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Contrato soporte técnico Base 
de Datos

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Adobe Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Unidad 12,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias Forticlient Unidad 0,00 500,00 500,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Genexus renovación Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft contrato Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Oracle Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias VEEAM Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Zoom Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento anual del 
sistema de Payroll

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento de la central 
telefónica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Software avisos publicitarios 
visibles en rutas nacionales

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Soporte técnico del sistema de 
facturación electrónica

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Soporte y mantenimiento de 
componentes de pagos 
trámites en línea

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 25.000.000 33.128.945 32.247.246 97,34

Totales 25.000.000 33.128.945 32.247.246 97,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto 2.700.000 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) 4.817.000 16.473.965 15.592.266 94,65

TIC - Software (CF) 17.483.000 16.654.980 16.654.980 100,00

Totales 25.000.000 33.128.945 32.247.246 97,34
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 2.700.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 4.817.000 16.473.965 15.592.266 94,65

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 17.483.000 16.654.980 16.654.980 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 25.000.000 33.128.945 32.247.246 97,34

Total 25.000.000 33.128.945 32.247.246 97,34

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 25.000.000 33.128.945 32.247.246 97,34

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 25.000.000 33.128.945 32.247.246 97,34

Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por $ 8:128.945 por trasposición de crédito desde el Proyecto 
853, mismo Programa y misma Unidad Ejecutora.
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001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 973

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Programa 360 - Gestión y Planificación

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 973 - Inmuebles

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Mejorar de la gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía

Objetivo de UE Mejora de la Gestión, fortalecimiento institucional y vínculo con la ciudadanía

Proyecto SNIP 307 - Reparación Inmuebles Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Aire acondicionado Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Armarios Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Asientos Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cajoneras Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cortinas Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Estanterías Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mesas Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas Unidad 0,00 63,00 63,00 100,00

Obras Civiles - Varios Contrato de mantenimiento de 
ascensores

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Mantenimiento Ascensores Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Otros mantenimientos edilicios Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Obras Civiles - Varios Otros Mantenimintos Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 10.000.000 56.000.000 55.677.723 99,42

Totales 10.000.000 56.000.000 55.677.723 99,42
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 942.994 942.994 100,00

Obras Civiles - Varios 10.000.000 55.057.006 54.734.729 99,41

Totales 10.000.000 56.000.000 55.677.723 99,42

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 942.994 942.994 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 10.000.000 55.057.006 54.734.729 99,41

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 10.000.000 56.000.000 55.677.723 99,42

Total 10.000.000 56.000.000 55.677.723 99,42

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 10.000.000 56.000.000 55.677.723 99,42

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 10.000.000 56.000.000 55.677.723 99,42

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 46:000.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 853, 
mismo Programa y misma Unidad Ejecutora por $ 1:000.000 y desde otros Proyectos de Inversión del Inciso por $ 
45:000.000.
En el Componente "Obras Civiles - Varios", en Inversión unidades físicas "Otros mantenimientos edilicios" se incluye 
mantenimiento de: calderas, acceso vehicular, electrobombas, aires acondicionados, radiadores, cañerias y 
reparación edilicia (se reformó el piso 3 del Edificio de DGS, los trabajos continúan en el ejercicio siguiente).
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001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 768

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Programa 364 - Infraestructura Ferroviaria

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 768 - Ferrocarril Central

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Ferrocarril Central - Infraestructura ferroviaría y obras adicionales.

Objetivo de Inciso Infraestructura ferroviaria

Objetivo de UE Desarrollo del transporte ferroviario

Proyecto SNIP 2166 - Construcción de Obras Adicionales al Ferrocarril Central Montevideo-Tacuarembó

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Adecuación de Estaciones Unidad 0,00 24,00 0,00 0,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Calles afectadas por obras Kilómetro 0,00 1,75 0,44 25,14

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Consultorías y auditorías Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Cruce en desnivel Unidad 2,00 10,00 3,60 36,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Cuenca Mataperro Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Mantenimiento vía desafectada 
para trenes de obra (Ad1)

Porcentaje 0,00 14,00 14,00 100,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Puentes peatonales Metro 0,00 60,00 7,90 13,17

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Puentes vehículares Metro 0,00 577,00 398,00 68,98

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Rectificación caminos (tosca) Kilómetro 0,00 22,19 4,50 20,28

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Rectificación de rutas (asfalto) Kilómetro 0,00 4,86 1,26 25,93
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 791.280.836 2.147.011.013 1.819.719.437 84,76

Totales 791.280.836 2.147.011.013 1.819.719.437 84,76

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 791.280.836 2.147.011.013 1.819.719.437 84,76

Totales 791.280.836 2.147.011.013 1.819.719.437 84,76

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 197.820.209 395.693.315 335.373.602 84,76

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 197.820.209 131.897.772 111.791.201 84,76

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 197.820.209 440.852.604 373.648.783 84,76

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 197.820.209 1.178.567.322 998.905.851 84,76

Total Aporta al FDI 593.460.627 968.443.691 820.813.586 84,76

Total No Aporta al FDI 197.820.209 1.178.567.322 998.905.851 84,76

Total 791.280.836 2.147.011.013 1.819.719.437 84,76

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 197.820.209 1.178.567.322 998.905.851 84,76

Total Interior 593.460.627 968.443.691 820.813.586 84,76

Total 791.280.836 2.147.011.013 1.819.719.437 84,76
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003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 747

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 003 - Dirección Nacional de Vialidad

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 747 - Obra Pública Vial por concesión

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Subsidios por concesiones de Obra Pública Vial

Objetivo de Inciso Infraestructura vial

Proyecto SNIP 2376 - Construcción Concesiones de Obra Pública Vial Todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Pagos de subsidios a 
concesionarios

Unidad 20,00 42,50 42,50 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 4.775.198.071 9.004.650.285 8.999.362.132 99,94

Totales 4.775.198.071 9.004.650.285 8.999.362.132 99,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 4.775.198.071 9.004.650.285 8.999.362.132 99,94

Totales 4.775.198.071 9.004.650.285 8.999.362.132 99,94

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 464.599.457 762.133.581 750.571.002 98,48

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 4.310.598.614 457.917.606 458.266.189 100,08

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 457.917.594 458.266.173 100,08

Total Aporta al FDI 464.599.457 8.546.732.679 8.541.095.943 99,93

Total No Aporta al FDI 4.310.598.614 457.917.606 458.266.189 100,08

Total 4.775.198.071 9.004.650.285 8.999.362.132 99,94

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 4.310.598.614 457.917.606 458.266.189 100,08

Total Interior 464.599.457 8.546.732.679 8.541.095.943 99,93

Total 4.775.198.071 9.004.650.285 8.999.362.132 99,94
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Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 4.229:452.214 en la fuente de financiamiento 1.1 “Rentas 
Generales” por: a) refuerzos de crédito de $ 1.362:984.683 y $ 1:760.000.000, autorizados por Resoluciones MEF N° 
5.034 de 14 de setiembre de 2022 y N° 5.636 de 14 de diciembre del 2022, respectivamente y b) trasposiciones de 
crédito desde otros Proyectos de Inversión del Inciso por $ 1.189:467.531 y hacia el Proyecto 760, Programa 363, 
Unidad Ejecutora 004 por $ 83:000.000.

Con cargo al Proyecto 747 "Obra Pública Vial por concesión" se atendieron los pagos por subsidios operativos a CVU, 
pagos por concepto de subsidios con garantía soberana a CND y aportes de capital y Leyes Sociales y otros para 
Concesionarios de Ruta 8 y de Ruta 5.
Con respecto a las obras, la concesión (sin privados) intervino en 4.080 kilómetros en la Red Vial Nacional mediante 
la modalidad de mantenimiento y rehabilitación de rutas y puentes.

31/05/2023 El Componente "Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre" incluye los pagos realizados, que corresponden 
a:
1) CVU pagos mensuales por un total que asciende a $ 7.024.041.538.
2) SUBSIDIO SOBERANO conformados por FONPLATA I y CAF II, ambos con pagos semestrales por una suma total 
que asciende a $ 904.386.724.
3) SUBSIDIO UPM correspondiente a Anexos I8 e I9 ambos con pagos semestrales por una suma total que asciende 
a $ 320.362.869.
4) Camino de las Sierras SA (Ruta 8), 4 pagos trimestrales sumando un total anual de $ 483.554.064, lo cual está 
conformado por suministro de cementos asfálticos, repago financiero de obras realizadas y Leyes Sociales.
Hernández y González SA (Ruta 5), 4 pagos trimestrales sumando un total anual de $ 267.016.938, conformado por 
repago financiero de obras realizadas y Leyes Sociales. 
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003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 749

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 003 - Dirección Nacional de Vialidad

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 749 - Red Productiva Norte y Este del País

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Rehabilitación de Rutas de la Red Productiva del Norte y Este del País

Objetivo de Inciso Infraestructura vial

Proyecto SNIP 2384 - Reparación Infraestructura Red Productiva Norte y Este del pais

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Rehabilitaciones Kilómetro 110,00 21,00 21,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 1.054.347.919 201.241.459 201.241.459 100,00

Totales 1.054.347.919 201.241.459 201.241.459 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 1.054.347.919 201.241.459 201.241.459 100,00

Totales 1.054.347.919 201.241.459 201.241.459 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 228.988.934 0 0 0,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 62.426.970 10.332.819 10.332.819 100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 563.603.838 165.344.149 165.344.149 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 199.328.177 0 0 0,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 25.564.491 25.564.491 100,00
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Total Aporta al FDI 626.030.808 201.241.459 201.241.459 100,00

Total No Aporta al FDI 428.317.111 0 0 0,00

Total 1.054.347.919 201.241.459 201.241.459 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total Interior 1.054.347.919 201.241.459 201.241.459 100,00

Total 1.054.347.919 201.241.459 201.241.459 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2023 La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por $ 853:106.460 en la fuente de financiamiento 1.1 “Rentas 
Generales” por trasposición de crédito dentro del mismo Programa, hacia el Proyecto 855 ($400:000.000), Proyecto 
908 ($12:320.000), Proyecto 750 ($3:370.000), Proyecto 747 ($367:416.460) y hacia el Proyecto 765, Unidad 
Ejecutora 006 por $ 70:000.000.
El Componente "Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre" incluye erogaciones para la Ruta 27 entre el 85K 
a ciudad Vichadero, Ruta 7 entre Fraile Muerto a Ramón Trigo y la calle Joaquín Suárez (ciudad de Vergara).
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003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 855

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 003 - Dirección Nacional de Vialidad

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 855 - Mantenimiento del Programa

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos 
varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de 
insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento, y las transferencias por conceptos de repagos a 
la Corporación Vial del Uruguay y Convenios con otras Intendencias Municipales.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Proyecto SNIP 311 - Reposición Mantenimiento del Programa Todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del 
Proyecto

Regionales y Oficina Central 
cuyos Gastos se atienden con 
cargo al Proyecto

Unidad 12,00 12,00 12,00 100,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Rutas mantenidas (kilómetros 
anuales)

Kilómetro 0,00 64,00 64,00 100,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Retribuciones personales 
atendidas

Unidad 1.355,00 1.355,00 1.355,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 
Permanentes

511.301.030 577.311.635 483.937.014 83,83

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 964.919.701 1.355.819.701 1.353.343.178 99,82

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 8.751.911 2.620.825 784.679 29,94

Totales 1.484.972.642 1.935.752.161 1.838.064.871 94,95

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto 973.671.612 1.231.368.950 1.227.059.615 99,65

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 0 127.071.576 127.071.576 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Recursos Humanos Propios - (CF) 511.301.030 577.311.635 483.933.680 83,83

Totales 1.484.972.642 1.935.752.161 1.838.064.871 94,95

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

CERRO LARGO Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

FLORES Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

FLORIDA Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 24.320.393 24.320.393 100,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 19.747.680 64.808.894 64.582.085 99,65

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - (CF) No 511.301.030 577.311.635 483.933.680 83,83

PAYSANDU Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

RIVERA Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 102.751.183 102.751.183 100,00

SALTO Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

SAN JOSE Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No 52.995.774 64.808.892 64.582.085 99,65

Total Aporta al FDI 0 127.071.576 127.071.576 100,00

Total No Aporta al FDI 1.484.972.642 1.808.680.585 1.710.993.295 94,60

Total 1.484.972.642 1.935.752.161 1.838.064.871 94,95
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 531.048.710 642.120.529 548.515.765 85,42

Total Interior 953.923.932 1.293.631.632 1.289.549.106 99,68

Total 1.484.972.642 1.935.752.161 1.838.064.871 94,95

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2023 La Asignación Definitiva incluye:
-en la fuente de financiamiento 1.1 “Rentas Generales”: a) incremento de crédito de $ 66:010.605 por ajuste de 
crédito al Grupo 0 “Servicios Personales”, b) incremento de crédito por $ 695:000.000 por trasposiciones de crédito 
entre el mismo Programa y Unidad Ejecutora desde el Proyecto 752 ($ 295:000.000) y Proyecto 749 ($ 400:000.000) 
y c) disminución de crédito por $ 257:600.000 por trasposición de crédito  hacia el Proyecto 747, mismo Programa y 
Unidad Ejecutora y $ 46:500.000 hacia otros Proyectos de inversión del Inciso.
-en la fuente de financiamiento 1.2 "Recursos con Afectación Especial" disminución de crédito por $ 6:131.086 por 
trasposición de crédito hacia el Proyecto 789, Programa 365, Unidad Ejecutora 005.

30/05/2023 Con cargo al Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa" se realizaron en el período supervisión de 2.702,724 kms 
para Mantenimiento Rutinario, de acuerdo al siguiente detalle:

Regional - Km de Red Supervisados
1             441,400
2             286,400
3             124,000
4             417,050
5             284,450
6             199,800
7             316,150
8             194,974
9               20,500
10           181,500
11           236,500
Total     2.702,724 kms

Las 11 Regionales ejecutaron $ 951:325.014  por obras por administración de Mantenimiento Rutinario. La Regional 
0 (Oficinas Centrales) ejecutó $ 275:734.601, de los cuales corresponden:
-$ 58:376.473 a la adquisición de nueva maquinaria y pago de leasing por maquinaria adquirida previamente,
-$ 27:465.886 refiere a seguros
-$ 133:517.930 convenios específicos de asistencia técnica a DNV-MTOP, 
-$ 56:374.312 otras erogaciones de adquisiciones y servicios no personales en Oficinas Centrales. 

02/06/2023 El Componente "Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre" corresponde a: 
- bacheo bajo contrato entre Lascano y Cebollatí para Ruta 15 en 64 kms.
- las obras en el Departamento de Lavalleja refieren a la intervención en dos alcantarillas en Ruta 12.
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003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 908

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 003 - Dirección Nacional de Vialidad

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 908 - Asistencia Técnica

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad de las obras y de los 
procesos de gestión

Objetivo de Inciso Infraestructura vial

Objetivo de UE Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora

Proyecto SNIP 312 - Equipamiento Asistencia de procesos Todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultoría-Supervisión 
e Inspección de Obras 
(CF)

Monitoreo continuo de conteos 
de tránsito en nodos de la red 
vial

Unidad 1,00 2,00 2,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00

Totales 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00

Totales 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e Inspección 
de Obras (CF)

No 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00

Total 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 25.000.000 35.407.624 35.407.624 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2023 La Asignación Definitiva incluye en la fuente de financiamiento 1.1 “Rentas Generales”: a) incremento de $ 
12:320.000 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, desde el Proyecto 749
 y b) disminución de $ 1:912.376 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, 
hacia el Proyecto 747. 

Con cargo al Proyecto 908 "Asistencia Técnica" se ejecutaron 2 servicios de consultoría:
- LA 17/2018 Consultoría por auditoría ambiental,
- LP 24/2018 Relevamiento estadístico de tránsito, con conteos en puestos fijos, móviles y ocasionales.
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003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 974

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 003 - Dirección Nacional de Vialidad

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 974 - Vehículos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición o reposición de vehículos.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial

Proyecto SNIP 313 - Adquisición Vehículos Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos Vehículos Unidad 0,00 82,00 82,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 98.218.750 90.932.520 92,58

Totales 0 98.218.750 90.932.520 92,58

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 98.218.750 90.932.520 92,58

Totales 0 98.218.750 90.932.520 92,58

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos No 0 98.218.750 90.932.520 92,58

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 98.218.750 90.932.520 92,58

Total 0 98.218.750 90.932.520 92,58
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 98.218.750 90.932.520 92,58

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 98.218.750 90.932.520 92,58

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2023 La Asignación Definitiva incluye habilitación de crédito en la fuente de financiamiento 1.2 “Recursos con Afectación 
Especial”, por el equivalente en moneda nacional a U$S 2:245:000 con destino a la renovación de la flota vehicular 
mediante el mecanismo de permuta autorizada por Resolución MEF N° 5.407 de 4 de marzo de 2022.
La Licitación utilizada para la renovación vehicular es la N° 41/2012. El detalle de los vehículos recibidos es el 
siguiente:
Cantidad Vehículos 
1           Mitsubishi Outkabder 3.0        
8           JAC S2 1.5       
65          Mitsubishi L200 New 4x2 D.Cab    
3           Mitsubishi L200 New 4x4 D.Cab        
4           Hyundai H1 Grand Starex 2.5       
1           Mitsubishi ASX 2.0 AT        
Total vehículos recibidos a través de la permuta: 82
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003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 754

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 003 - Dirección Nacional de Vialidad

Programa 462 - Seguridad vial

Área Programática 14 - Seguridad Pública

Proyecto Presupuestal 754 - Seguridad Vial

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Obras de Seguridad Vial

Objetivo de Inciso Mejora de la Seguridad Vial

Proyecto SNIP 316 - Reposición infraestructura de Seguridad Vial todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Kms mantenidos en 
señalización

Kilómetro 250,00 580,00 580,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 45.818.540 106.448.645 106.448.645 100,00

Totales 45.818.540 106.448.645 106.448.645 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 45.818.540 106.448.645 106.448.645 100,00

Totales 45.818.540 106.448.645 106.448.645 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 2.411.486 5.602.565 5.602.565 100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 2.411.503 5.602.560 5.602.560 100,00

Total Aporta al FDI 43.407.054 100.846.080 100.846.080 100,00

Total No Aporta al FDI 2.411.486 5.602.565 5.602.565 100,00

Total 45.818.540 106.448.645 106.448.645 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 2.411.486 5.602.565 5.602.565 100,00

Total Interior 43.407.054 100.846.080 100.846.080 100,00

Total 45.818.540 106.448.645 106.448.645 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2023 La Asignación Definitiva incluye en la fuente de financiamiento 1.1 “Rentas Generales”: a) incremento de $ 
100:000.000 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, desde el Proyecto 
753 y b) disminución de $ 39:369.895 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 747, Programa 362, misma 
Unidad Ejecutora.
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Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2023 Con cargo al Proyecto 754 "Seguridad Vial" se atendieron 580 Kms de señalización por Licitación Pública, de acuerdo 
al siguiente detalle:
- LP 5/2018 "Mantenimiento por Niveles de Servicio de Señales Verticales en Regional 8 (Amp)"
- LP 5/2018 "Mantenimiento por Niveles de Servicio de Señales Verticales en Regional 8 (Imp)"
- LP 10/2018 "Demarcación de Rutas Nacionales con pintura para aplicación en frío y en caliente (Amp.)"
- LP 27/2017 "Suministro e Instalación de señales y elementos de encarrilamiento al norte del Río Negro (Imp)"
- LP 15/2013 "Instalación y mantenimiento de semáforos en la Red Vial Nacional (Amp)"
- LP 29/2014 "Instalación y mantenimiento de semáforos en la Red Vial Nacional (Amp)"
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004 - Dirección Nacional de Hidrografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 755

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 755 - Vías Navegables

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Dragado de mantenimiento de vías navegables, batimetrías de vías navegables, señalización de canales, y 
otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acorde a las necesidades 
del transporte fluvial y la navegación deportiva. Atención de servicios de balsas

Objetivo de Inciso Desarrollo fluvial

Proyecto SNIP 318 - Ampliación de las Vías Navegables del país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Inspecciones de balsas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Mantenimiento tanque 
combustible

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Servicio patrón cabotaje Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Aire acondicionado Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Desfibriladores Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Estanterías metálicas Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Extintores (nuevos) Unidad 0,00 13,00 13,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Heladeras Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Inodoro con cisterna mochila Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Radios VHF para lancha Unidad 0,00 16,00 16,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Recarga extintores Unidad 0,00 115,00 115,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Accesorios salvavidas 
(bengalas silbatos, aros y 
luces)

Unidad 0,00 91,00 91,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Chalecos salvavidas Unidad 0,00 147,00 147,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Combustible para servicios de 
balsa (Litros)

Unidad 0,00 106.455,00 106.455,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Combustible servicios de balsa Porcentaje 21,20 0,00 0,00 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del 
Proyecto

Elementos de seguridad 
lancha HDPE DNH

Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Fundas impermeables 
resistentes al sol para lanchas

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Herramientas taller naval y 
varadero

Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Maderas Unidad 0,00 163,00 163,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Mantenimiento de flota Porcentaje 19,50 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Oxígeno y Dióxido de carbono Metro 
cúbico

0,00 900,00 900,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Servicio de limpieza Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bomba de achique para 
embarcaciones

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bomba sumergible para 
servicio de balsas

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Bote de fibra Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Eje de embarcaciones Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Filtros (de aire, de aceite, de 
combustible, etc.)

Unidad 0,00 250,00 250,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Instalaciones de seguridad, 
motores marinos, equipos de 
varado

Porcentaje 8,80 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Kit para hidroarenado Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Motores F/B para embarcación 
fuera de servicio en Marina 
Santa Lucía

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Motores fuera de borda Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Repuestos para embarcaciones Unidad 0,00 52,00 52,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Repuestos sistema eléctrico de 
hidroarenadora

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Suministro y colocación 
chumacera remolcador DHR1 
Picada Oribe

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Trailer para embarcaciones Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Obras Civiles - Varios Cambio de chapas de dolmenit 
en galpones (Varadero 
Carmelo)

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Avance de obras de dragado Porcentaje 34,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Dragado Arroyo San Franciso Pesos 
uruguayos

0 177.157 177.157 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Dragado de mantenimiento km 
38 al 48 del Río Negro

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Dragado del Arroyo Las 
Víboras

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Dragado del Río Negro Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Retiro de 6 embarcaciones del 
Arroyo de las Vacas

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

TIC - Software (CF) Actualización de software 
técnico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 44.500.000 56.710.000 56.159.343 99,03

Totales 44.500.000 56.710.000 56.159.343 99,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 0 2.116.190 2.116.190 100,00

Equipamiento y Mobiliario 0 1.115.561 1.115.561 100,00

Gastos Operativos del Proyecto 8.500.000 7.821.651 7.821.651 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 17.000.000 12.339.456 12.339.456 100,00

Obras Civiles - Varios 0 2.776.598 2.776.598 100,00

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo 19.000.000 30.453.253 29.902.596 98,19

TIC - Software (CF) 0 87.291 87.291 100,00

Totales 44.500.000 56.710.000 56.159.343 99,03

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No 0 64.533 64.533 100,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No 0 320.393 320.393 100,00

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 9.362.701 9.362.701 100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No 0 4.434.080 4.434.080 100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 14.500.000 1.000.119 1.000.119 100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No 0 2.776.598 2.776.598 100,00

COLONIA Obras Civiles -Infraestructura 
Transporte Marítimo

No 3.500.000 10.008.172 10.008.172 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No 2.830.000 0 0 0,00

DURAZNO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.000.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 0 396.500 396.500 100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 0 594.872 594.872 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 87.291 87.291 100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No 1.420.000 0 0 0,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 500.000 0 0 0,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No 0 5.844 5.844 100,00

SORIANO Obras Civiles -Infraestructura 
Transporte Marítimo

No 15.500.000 20.445.081 19.894.424 97,31

TACUAREMBO Administración de Proyecto - (CF) No 0 652.090 652.090 100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No 0 205.135 205.135 100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No 2.830.000 0 0 0,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.000.000 1.309.484 1.309.484 100,00

TREINTA Y TRES Administración de Proyecto - (CF) No 0 1.067.600 1.067.600 100,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No 0 840.049 840.049 100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No 1.420.000 2.472.306 2.472.306 100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 667.152 667.152 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 44.500.000 56.710.000 56.159.343 99,03

Total 44.500.000 56.710.000 56.159.343 99,03

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 1.078.663 1.078.663 100,00

Total Interior 44.500.000 55.631.337 55.080.680 99,01

Total 44.500.000 56.710.000 56.159.343 99,03

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2023 La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito de $ 105:510.000 por refuerzo de crédito autorizado por 
Resolución MEF N° 5.034 de 14 de setiembre de 2022 y b) disminución de crédito de $ 93:300.000 por trasposición 
de crédito hacia el Proyecto 747, Programa 363 y Unidad Ejecutora 003 por $ 27:000.000 y hacia otros Proyectos de 
Inversión del Inciso por $ 66:300.000.
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Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2023 El Componente "Obras Civiles-Infraestructura Transporte Marítimo" incluye las siguientes obras:
-Dragado en Arroyo San Francisco ($ 177.157)
-Dragado Arroyo de Las Víboras ($ 4.365.805)
-Dragado en Río Negro - Barrientos y terminar Altos y Bajos ($ 9.001.539)
-Desguace y retiro de 6 embarcaciones en Arroyo de Las Vacas frente a Maffoni NOGAN S.A. ($ 5.465.210)
-Dragado de mantenimiento Km 38 al 48 del Río Negro ($ 10.892.885)

El Componente "Obras Civiles- Varias" corresponde a cambio de chapas de dolmenit en galpones Varadero Carmelo 
($2.776.598)

Los Componentes "Administración de Proyecto" y "Gastos Operativos del Proyecto" consideran los servicios y las 
adquisiciones realizadas a cargo del Proyecto 755 "Vías Navegables".
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004 - Dirección Nacional de Hidrografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 760

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 760 - Obras Hidráulicas y  materiales fluviales

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Obras hidráulicas de defensa de costas playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de 
sistemas de riego y forestación.

Objetivo de Inciso Gestión de álveos

Proyecto SNIP 321 - Construcción Plan Bañados de Rocha - Obras Básicas del Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Asistencia técnica Obras 
Averías Bañados de Rocha

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Reposición equipamiento y 
mobiliario de oficina

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Combustible Litro 0,00 8.908,00 8.908,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Rebobinado de motor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Dron dirigible Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Notebook Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Obra Derivación y Canalización 
de Averías Bañados de Rocha

Porcentaje 0,00 48,00 48,00 100,00

Obras Civiles - Varios Plan de Regulación Hídrica de 
los Bañados de Rocha

Porcentaje 18,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Impresora Plotter 36 pulgadas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 64.880.000 170.031.849 168.663.172 99,20

Totales 64.880.000 170.031.849 168.663.172 99,20

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 0 8.125.892 8.125.892 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 50.000 0 0 0,00

Gastos Operativos del Proyecto 0 1.891.976 651.399 34,43

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 952.189 824.089 86,55

Obras Civiles - Varios 64.830.000 158.933.692 158.933.692 100,00

TIC - Hardware (CF) 0 128.100 128.100 100,00

Totales 64.880.000 170.031.849 168.663.172 99,20

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No 0 445.876 445.876 100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No 0 8.171 8.171 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 50.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 0 1.240.577 0 0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 128.100 128.100 100,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No 0 124.884 124.884 100,00

ROCHA Consultorías No 0 8.125.892 8.125.892 100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No 0 72.468 72.468 100,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 952.189 824.089 86,55

ROCHA Obras Civiles - Varios Si 64.830.000 158.933.692 158.933.692 100,00

Total Aporta al FDI 64.830.000 158.933.692 158.933.692 100,00

Total No Aporta al FDI 50.000 11.098.157 9.729.480 87,67

Total 64.880.000 170.031.849 168.663.172 99,20

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 50.000 1.368.677 128.100 9,36

Total Interior 64.830.000 168.663.172 168.535.072 99,92

Total 64.880.000 170.031.849 168.663.172 99,20

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2023 La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito por $ 315:431.849 por refuerzo de crédito de 232:431.849, 
autorizado por Resolución MEF N° 5.034 de 14 de setiembre de 2022 y trasposición de crédito desde el Proyecto 747, 
Programa 362, Unidad Ejecutora 003 por $ 83:000.000 y b) disminución de crédito en $ 210:280.000 por 
trasposición de crédito hacia otros Proyectos de Inversión del Inciso.
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Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2023 El Componente "Obras Civiles-Varios" incluye la Licitación Pública Nº 1/2019 "Obra Derivación y Canalización Averías 
de Bañados de Rocha"  y la misma integra parte del Plan de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha. El avance 
de la Obra Averías en el ejercicio 2022 fue del 48%.
El Componente "Consultorías" incluye la Licitación Pública N° 4/2000 "Asistencia Técnica -Obra Averías Bañados de 
Rocha Licitación Pública".
El Componente "Maquinaria o Equipos de Trabajo" corresponde a la adquisición de un Dron dirigible y un Notebook 
para edición de video y realizar trabajos de campo.
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004 - Dirección Nacional de Hidrografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 856

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 856 - Mantenimiento del programa

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, 
remuneraciones, transferencias, etc.

Objetivo de Inciso Desarrollo fluvial

Proyecto SNIP 322 - Reposición Mantenimiento del Programa en todo el paìs

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 99,00 99,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 1,00 1,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Capacitaciónes y congresos Personas 10,00 0,00 0,00 0,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Comisiones de medios de 
pagos habilitados

Unidad 0,00 54,00 54,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Seguros de accidentes de 
trabajo

Unidad 282,00 253,00 253,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Seguros de vehículos y 
maquinarias

Unidad 57,00 57,00 57,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Servicios Unidad 69,00 71,00 71,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Viáticos y gastos de 
alimentación de embarcados

Unidad 157,00 0,00 0,00 0,00

Capital Fijo - 
Transferencia

Transferencias a Delegación 
Uruguaya Comisión Mixta 
Laguna Merín

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Estanterías metálicas Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Extintores Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Heladera con freezer Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Impresoras Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Radio y handy Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Secamanos Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del 
Proyecto

Adquisición de pintura Litro 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Artículos para lanchas Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Banderas Unidad 0,00 522,00 522,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Bolsas de residuos Unidad 0,00 14.700,00 14.700,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Bomba de nafta Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Boyas para Punta del Este Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Bulones, arandelas y tuercas Unidad 0,00 300,00 300,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Carteles de seguridad Unidad 0,00 33,00 33,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Combustible Litro 91.000,00 100.272,00 100.272,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Cubiertas Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Electrodos Kilogramo 0,00 225,00 225,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Grilletes Unidad 0,00 85,00 85,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Linternas y prismáticos Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Manguera para incendios Metro 0,00 98,00 98,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Materiales eléctricos Unidad 0,00 90,00 90,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Membrana asfáltica Metro 
cuadrado

0,00 7,00 7,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Modular para comunicación Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Otros gastos (reparaciones, 
compras menores, repuestos, 
etc.)

Unidad 85,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Pabellones Nacionales Unidad 0,00 94,00 94,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Remeras con filtro UV Unidad 0,00 80,00 80,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Reparación de bomba Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Reparación de generador Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Ropa de fajina, uniformes, 
equipos de lluvia, tapabocas 
etc. 

Unidad 2.345,00 2.400,00 2.400,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Sello de buje. DHR 12 Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Servicio de instalación de 
cartelería

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del 
Proyecto

Tablas y tablones de pino, 
eucalipto y cedro

Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Tapabocas, protectores 
labiales , mascarillas

Unidad 0,00 12.000,00 12.000,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Transformadores Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Vallas Unidad 0,00 65,00 65,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cámaras digitales Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Chilquera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Elementos de seguridad 
acuática

Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos de comunicación Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos de medición Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos de seguridad Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Maquinaria y equipos Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Motor fuera de borda Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Funcionarios propios Personas 282,00 253,00 253,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Horas de programación y 
asesoramiento informático

Hora 2.137,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias Autodesk Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Mantenimiento (Memory, 
SISCONVE)

Pesos 
uruguayos

0 231.484 231.484 100,00

TIC - Software (CF) Mejoras y actualizaciones de 
RFA Datalogic

Pesos 
uruguayos

0 1.885.776 1.885.776 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 
Permanentes

141.326.550 159.582.489 143.960.815 90,21

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 166.200.000 177.200.000 170.193.657 96,05

Totales 307.526.550 336.782.489 314.154.472 93,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 149.500.000 147.292.539 140.287.370 95,24

Capital Fijo - Transferencia 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 223.146 221.972 99,47

Gastos Operativos del Proyecto 7.700.000 23.739.066 23.739.066 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 1.800.000 300.170 300.170 100,00

Recursos Humanos Propios - (CF) 141.326.550 159.582.489 143.960.815 90,21

TIC - Hardware (CF) 0 41.024 41.024 100,00

TIC - Software (CF) 4.200.000 2.604.055 2.604.055 100,00

Totales 307.526.550 336.782.489 314.154.472 93,28

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Administración de Proyecto - (CF) No 4.069.520 5.237.970 5.237.970 100,00

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No 6.383 35.727 35.727 100,00

ARTIGAS Recursos Humanos Propios - (CF) No 1.002.316 1.470.807 1.326.828 90,21

CANELONES Administración de Proyecto - (CF) No 1.653.445 3.735.485 3.735.485 100,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No 86.935 125.047 125.047 100,00

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 300.170 300.170 100,00

CANELONES Recursos Humanos Propios - (CF) No 4.009.264 5.147.822 4.643.897 90,21

COLONIA Administración de Proyecto - (CF) No 48.814.309 39.456.119 37.447.950 94,91

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No 0 25.849 25.849 100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No 1.371.567 4.113.884 4.113.884 100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No 194.798 0 0 0,00

COLONIA Recursos Humanos Propios - (CF) No 36.584.532 33.828.546 30.517.039 90,21

FLORIDA Administración de Proyecto - (CF) No 0 17.185 17.185 100,00

FLORIDA Gastos Operativos del Proyecto No 0 17.864 17.864 100,00

FLORIDA Recursos Humanos Propios - (CF) No 0 735.403 663.414 90,21

LAVALLEJA Administración de Proyecto - (CF) No 169.093 138.151 138.151 100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No 15.155 17.864 17.864 100,00

LAVALLEJA Recursos Humanos Propios - (CF) No 1.002.316 735.403 663.414 90,21

MALDONADO Administración de Proyecto - (CF) No 47.197.619 44.601.196 39.603.196 88,79

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No 0 28.853 27.679 95,93

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No 1.834.369 8.869.961 8.869.961 100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 683.108 0 0 0,00

MALDONADO Recursos Humanos Propios - (CF) No 15.034.739 13.237.257 11.941.450 90,21

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No 0 41.024 41.024 100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 17.808.456 15.750.501 15.750.501 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 145.603 145.603 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 4.065.714 8.602.524 8.602.524 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 400.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - (CF) No 54.125.061 66.186.286 59.707.251 90,21

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 4.200.000 2.604.055 2.604.055 100,00

RIO NEGRO Administración de Proyecto - (CF) No 837.246 807.531 807.531 100,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No 45.465 227.031 227.031 100,00

RIO NEGRO Recursos Humanos Propios - (CF) No 3.006.948 5.147.822 4.643.897 90,21

ROCHA Administración de Proyecto - (CF) No 10.778.988 13.414.183 13.415.183 100,01

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No 0 22.841 22.841 100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No 58.231 688.019 688.019 100,00

ROCHA Recursos Humanos Propios - (CF) No 5.011.580 6.618.629 5.970.725 90,21

SORIANO Administración de Proyecto - (CF) No 9.843.653 11.571.415 11.571.415 100,00

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No 28.723 127.921 127.921 100,00

SORIANO Recursos Humanos Propios - (CF) No 4.510.422 5.147.822 4.643.897 90,21

TACUAREMBO Administración de Proyecto - (CF) No 3.364.210 6.722.652 6.722.652 100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No 143.580 681.472 681.472 100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 449.704 0 0 0,00

TACUAREMBO Recursos Humanos Propios - (CF) No 11.526.634 15.443.467 13.931.692 90,21

TREINTA Y TRES Administración de Proyecto - (CF) No 4.963.461 5.840.151 5.840.151 100,00

TREINTA Y TRES Capital Fijo - Transferencia No 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No 43.878 231.752 231.752 100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No 72.390 0 0 0,00

TREINTA Y TRES Recursos Humanos Propios - (CF) No 5.512.738 5.883.225 5.307.311 90,21

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 307.526.550 336.782.489 314.154.472 93,28

Total 307.526.550 336.782.489 314.154.472 93,28

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 80.599.231 93.288.969 86.809.934 93,05

Total Interior 226.927.319 243.493.520 227.344.538 93,37

Total 307.526.550 336.782.489 314.154.472 93,28

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 29:255.939 por: a) ajustes al Grupo 0 "Servicios 
Personales" por $ 18:255.939 y b) trasposición de crédito desde otros Proyectos de Inversión del Inciso por $ 
11:000.000.
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Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2023 El Componente "Administración de Proyecto" incluye:
- comisiones por distintos medios de pagos (tarjetas y pagos web), ascienden a $ 2:389.644,
- el pago de 71 servicios contratados, de todas las reparticiones de la DNH, refieren a: vigilancia, mantenimiento de 
áreas verdes, mantenimiento eléctrico, control de tercerizaciones, emergencia médica, transporte de caudales, 
servicio de buceo, mantenimiento de motores, fumigación, mantenimiento de barrera, recolección de residuos y 
sistema de servicio a distancia. Los mismos ascienden a $ 99:005.489,
- seguros por accidentes de trabajo de 253 funcionarios, asciende a $ 3:729.211
- seguros sobre vehículos y maquinarias de trabajo, asciende a $ 2:273.247
- el pago de viáticos y gastos de alimentación, asciende a $ 17:595.268,
- servicios de limpieza, asciende a $ 15:294.511

Por disposición legal, se transfirieron fondos a la Comisión Mixta de la Laguna Merín ($3:000.000).
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005 - Dirección Nacional de Arquitectura10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 704

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Programa 361 - Infraestructura Comunitaria

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 704 - Convenios Sociales

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades 
recreativas, sociales y deportivas en todo el territorio nacional.

Objetivo de Inciso  Inversión en infraestructura comunitaria

Proyecto SNIP 2358 - Construcción de Infraestructura Social y Deportiva en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - 
Infraestructura Social

Cantidad de Convenios Unidad 70,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - 
Infraestructura Social

Cantidad de convenios 
firmados nuevos en el ejercicio

Unidad 0,00 77,00 77,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 142.000.000 242.000.000 242.000.000 100,00

Totales 142.000.000 242.000.000 242.000.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social 142.000.000 242.000.000 242.000.000 100,00

Totales 142.000.000 242.000.000 242.000.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 34.114.000 34.114.000 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 9.100.000 9.100.000 100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 2.000.000 2.000.000 100,00

DURAZNO Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 2.000.000 2.000.000 100,00

FLORES Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 1.000.000 1.000.000 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 7.000.000 7.000.000 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 3.720.000 3.720.000 100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 1.900.000 1.900.000 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura Social No 142.000.000 85.090.000 85.090.000 100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 29.320.000 29.320.000 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 9.600.000 9.600.000 100,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 1.400.000 1.400.000 100,00

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 2.000.000 2.000.000 100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 5.300.000 5.300.000 100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 19.550.000 19.550.000 100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 16.041.000 16.041.000 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 5.365.000 5.365.000 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura Social Si 0 7.500.000 7.500.000 100,00

Total Aporta al FDI 0 156.910.000 156.910.000 100,00

Total No Aporta al FDI 142.000.000 85.090.000 85.090.000 100,00

Total 142.000.000 242.000.000 242.000.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 142.000.000 85.090.000 85.090.000 100,00

Total Interior 0 156.910.000 156.910.000 100,00

Total 142.000.000 242.000.000 242.000.000 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 100:000.000 en la fuente de financiamiento 1.1 “Rentas 
Generales” por refuerzo de crédito autorizado por Resolución MEF N° 4.885 de 15 de agosto de 2022.

26/05/2023 Las Instituciones beneficiadas en el año 2022 con Convenios Sociales nuevos y firmados en ejercicios anteriores (que 
incluye el pago de alguna cuota en 2022), por Departamento, son las siguientes:
Canelones: La Huella, Sauce BBC, Cottolengo Don Orione Masculino, Club S. y D. Carlos Gardel, Fund. Urug. 
Canotaje, Santa Lucía F. C., Club Nacional Tala, Com. Pro. Fom. B° Pinamar, UCOT, Fed. Urug. Handball, Club de 
Leones Lomas de Solymar, Centro Cultural Miguel A. Pareja, Club Náutico Sta. Lucía, ONG Nuestra Tarea, Club Social 
Migues;
Cerro Largo: Club Porvenir, Club Unión, Fund. Celeste, IDCL - Municipio R. Branco, San Fco. de Sales-Obra Social 
Picapiedras;
Colonia: Club Nal. Fútbol Mig Campana;
Durazno: Club Sportivo Yí;
Flores: Centro Democrático;
Florida: Club Urucas, La Coruña FC, El Inca;
Lavalleja: Liga de Baby Fútbol, Club Nacional de Pirarajá, Centro Soc. Democrático;
Maldonado: Asoc. Down.; 
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Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 Montevideo: Centro Cultural Máximo Gorki, Asociación Civil Estrella de Oro, Casa Armenia Hnchakian, Club S. y D. 
Málaga, CEPRODIH, Club Malvín Alto Baby Fútbol, Jardinero de Manga F.C., Club S. y D. Universal, APRI, Educadora 
Uruguaya, Club Municipal, Hogar Italiano, Pro Bienestar de Niños y Jóvenes, ONFI, Club Soc. y Cult. Juventud Melilla, 
Centro Recreativo Lira Uruguaya, Asoc. Providencia, Cottolengo Femenino, Cottolengo Masculino, Fundación 
Caleidoscopio, Centro Manos Unidas, Asociación Procardias, San Fco. de Sales-Movimiento Tacurú, Discapacitados 
Intelectuales Amaneceres, Club Relámpago, Club Baby Flor de Maroñas, Marne, Reducto, Iglesia San Carlos 
Borromeo, Soc. Educacionista Conventuales, Los Rosales, Talleres Don Bosco;

26/05/2023 Paysandú:Touring BBC, Club de Pescadores, San Vicente de Paul Hogar Chaplín, Club San Félix, Club Nacional de 
Footbal de Guichón, Instituto Fortaleza, BBC Colón, APRODIME, Centro Allavena, Intendencia Dptal. de Paysandú, 
Hogar de Ancianos, Yacht Club, Club A. Peñarol;
Río Negro: ADEOM, Inst. Atlética 18 de Julio, Club S. y D. Anastasia, Club A. San Lorenzo, Fray Bentos F.C.;
Rivera: ICAR-Colegio J. Pablo II;
Rocha: Proyecto SOS;
Salto: Asoc. Down de Salto, Caif Barrio Williams;
San José: ICA-Instituto Camino Abierto, Club Racing de Pantanoso, Club A. Oriental, Club Dep. Social 33, Intermedio 
Producciones, Club A. Universal, Inst. Atlética Río Negro, Club A. Central, Club San José, Club A. San Lorenzo - San 
José;

26/05/2023 Soriano: Centro Diurno y Hogar de Ancianos, Intendencia Dptal. De Soriano, Club A. Bella Vista, Parroquia Santo 
Domingo, Inst. Atlética Juventud, Centro Paz y Unión;
Tacuarembó: Club A. Estudiantes, Hogar de Ancianos - San Gregorio de Polanco, Club A. Oriental – Tacuarembó;
Treinta y Tres: Club de Leones-Hogar de Ancianos, Equinoterapia Nº9, Club Ciclista y Soc. B° Artigas, Centro 
Uruguay.

Página 42 de 58 Banco de Proyectos

 Proyectos Presupuestales de Inversión 
 Avance Físico - Rendición de Cuentas 2022



005 - Dirección Nacional de Arquitectura10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 789

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Programa 365 - Infraestructura edilicia

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la 
construcción, reparación y equipamiento de obras a cargo del Programa, así como la construcción de 
obradores que alojen al personal y para almacenamiento de materiales

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

Proyecto SNIP 331 - Adquisición Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit. Todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Asesoría Contable Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Consultorías Asesoría Jurídica Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Consultorías Asesoría Técnicos 
Prevencionistas 

Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Consultorías Calculista Estructural Hora 0,00 257,00 257,00 100,00

Consultorías Dibujante Técnico de 
Arquitectura 

Hora 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00

Consultorías Dibujante Técnico de 
Instalaciones 

Hora 0,00 685,00 685,00 100,00

Consultorías Ing. Eléctrico - Ing. Ind. 
Mecánico

Hora 0,00 589,00 589,00 100,00

Consultorías Tec. Electricista cat. "C" o 
superior

Hora 0,00 111,00 111,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Combustible Gasoil Litro 0,00 74.965,00 74.965,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Combustible Nafta Litro 0,00 4.517,00 4.517,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Mantenimiento automotores Unidad 0,00 23,00 23,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Pasajes dentro del país Mes 0,00 2,00 2,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Soporte y mantenimiento del 
sistema de gestión de obras 

Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Viáticos dentro del país Mes 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Apoyo a obras 
(Intervenciones)

Unidad 0,00 106,00 106,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Gastos para obras, equipos - 
infraestructura

Pesos 
uruguayos

10.000.000 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 5.000.000 5.000.000 4.986.293 99,73

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 10.000.000 31.131.086 29.207.179 93,82

Totales 15.000.000 36.131.086 34.193.472 94,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 0 7.014.749 7.014.749 100,00

Gastos Operativos del Proyecto 0 15.049.584 15.049.584 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 15.000.000 14.066.753 12.129.139 86,23

Totales 15.000.000 36.131.086 34.193.472 94,64

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 0 7.014.749 7.014.749 100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 0 15.049.584 15.049.584 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 15.000.000 14.066.753 12.129.139 86,23

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 15.000.000 36.131.086 34.193.472 94,64

Total 15.000.000 36.131.086 34.193.472 94,64

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 15.000.000 36.131.086 34.193.472 94,64

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 15.000.000 36.131.086 34.193.472 94,64

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por $ 21:131.086 en la fuente de financiamiento 1.2 “Recursos 
con Afectación Especial” por: a) refuerzo de crédito de $ 15:000.000 autorizado por Resolución MEF N° 4.187 de 
fecha 18 de mayo de 2022 y b) trasposición de crédito desde el Proyecto 855, Programa 362 y Unidad Ejecutora 003 
por $ 6:131.086.
Con cargo al Proyecto 789 "Equip. Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit." se atienden necesidades de 
soporte y apoyo de obras, entre otros, de administración y dirección, asesorías, sistema informático de gestión de 
obras, adquisición de herramientas y maquinaria, implantación de obras, equipos y ropa de trabajo para los 
operarios, elementos de seguridad acordes a la normativa, tanto para obras por sistema de Administración Directa 
como por Contrato. En el ejercicio 2022, se brindó apoyo a 106 obras, que incluyen obra nueva, acondicionamiento y 
emergencias.
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005 - Dirección Nacional de Arquitectura10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 857

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Programa 365 - Infraestructura edilicia

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 857 - Plan de Mantenimiento

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Administración del Programa. Recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de 
los objetivos de la Dirección

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

Proyecto SNIP 332 - Reposición Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Combustible Gas Oil Litro 0,00 7.466,00 7.466,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Combustible Super 95 Litro 0,00 935,00 935,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Mantenimiento flota vehicular Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Pasajes dentro del país 
(funcionarios que los cobran)

Unidad 0,00 119,00 119,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Plan de mantenimiento Pesos 
uruguayos

30.400.000 0 0 0,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Provisión de RRHH - Asoc. 
Civiles, Fundaciones, ONG 
(cantidad de RRHH por mes)

Unidad 0,00 18,00 18,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Seguro accidente de trabajo Unidad 0,00 441,00 441,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Seguro de equipamiento de 
trabajo

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Seguro flota automotriz Unidad 0,00 24,00 24,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Seguro maquinarias 
automotriz

Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Viáticos (funcionarios que lo 
perciben)

Unidad 0,00 75,00 75,00 100,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Funcionarios que cobran 
retribuciones con cargo al 
Proyecto

Unidad 0,00 431,00 431,00 100,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Mantenimiento del programa Pesos 
uruguayos

241.150.583 0 0 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 
Permanentes

241.150.583 272.282.524 234.293.919 86,05

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 30.400.000 42.928.718 42.461.110 98,91

Totales 271.550.583 315.211.242 276.755.029 87,80

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 30.400.000 42.928.718 42.461.110 98,91

Recursos Humanos Propios - (CF) 241.150.583 272.282.524 234.293.919 86,05

Totales 271.550.583 315.211.242 276.755.029 87,80

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 30.400.000 42.928.718 42.461.110 98,91

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - (CF) No 241.150.583 272.282.524 234.293.919 86,05

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 271.550.583 315.211.242 276.755.029 87,80

Total 271.550.583 315.211.242 276.755.029 87,80

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 271.550.583 315.211.242 276.755.029 87,80

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 271.550.583 315.211.242 276.755.029 87,80

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 43:660.659 por: a) ajuste al Grupo 0 “Servicios 
Personales” por $ 31:131.941, b) trasposición de crédito desde el Proyecto 751, Programa 362, Unidad Ejecutora 003
 por $ 10:000.000 y c) refuerzo de crédito por $ 2:528.718, autorizado por Resolución MEF N° 5.034 de 14 de 
setiembre de 2022. 
El Componente "Administración de Proyecto" incluye entre otros:
- Seguro de accidentes de trabajo de 442 funcionarios en $6.951.799.
- Seguro de maquinaria automotriz que incluye: 8 mini cargadores compactos y un auto elevador en $119.544.
- Seguro de equipamiento: 1 cámara termográfica FLIR en $13.128. 
- Seguro flota automotriz: 15 camionetas, 4 autos, 1 trailer de mini cargadores y 4 camiones en $609.363
- Pasajes dentro del país ($3.237.464) incluye mayoritariamente los boletos para traslado del personal obrero, 
alcanzando a 119 funcionarios.
- Viáticos del personal por $ 7.736.340, alcanzando en promedio mensual a 75 funcionarios

24/05/2023 El programa de provisión de RRHH con Asociaciones Civiles, Fundaciones, ONG: fueron provistos en promedio 
mensualmente en el entorno de 18 RRHH, implicando una ejecución de $ 15.467.837.
No todos los funcionarios de la DNA cobran complementos de partidas salariales con cargo al Proyecto 857 (431 
funcionarios), no obstante el seguro de accidente de trabajo es para la totalidad de los funcionarios de la DNA (441 
funcionarios).
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006 - Dirección Nacional de Topografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 765

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 006 - Dirección Nacional de Topografía

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 765 - Expropiaciones

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés 
nacional

Objetivo de Inciso  Inversión en tierras para posibilitar el desarrollo de  la infraestructura vial.

Proyecto SNIP 335 - Adquisición Tierras o terrenos para infraestructura vial en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Convenio de cooperación Mes 12,00 0,00 0,00 0,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Convenio de cooperación Unidad 1,00 2,00 2,00 100,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Expropiaciones Unidad 80,00 151,00 151,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 45.200.000 211.900.000 211.124.171 99,63

Totales 45.200.000 211.900.000 211.124.171 99,63

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 10.000.000 40.800.000 40.800.000 100,00

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 35.200.000 171.100.000 170.324.171 99,55

Totales 45.200.000 211.900.000 211.124.171 99,63

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 10.000.000 26.280.918 25.505.089 97,05

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 4.000.000 382.468 382.468 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 7.469 7.469 100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 7.000.000 33.526.484 33.526.484 100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 12.907.609 12.907.609 100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 4.067.245 4.067.245 100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 10.000.000 40.800.000 40.800.000 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 0 216.184 216.184 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 15.095.098 15.095.098 100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 51.264 51.264 100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 10.000.000 10.402.587 10.402.587 100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 26.429.321 26.429.321 100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 19.016.458 19.016.458 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 4.200.000 22.700.308 22.700.308 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 16.587 16.587 100,00

Total Aporta al FDI 35.200.000 170.883.816 170.107.987 99,55

Total No Aporta al FDI 10.000.000 41.016.184 41.016.184 100,00

Total 45.200.000 211.900.000 211.124.171 99,63

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 10.000.000 41.016.184 41.016.184 100,00

Total Interior 35.200.000 170.883.816 170.107.987 99,55

Total 45.200.000 211.900.000 211.124.171 99,63

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito de $ 170:000.000, por refuerzo de crédito de $ 
100:000.000 autorizado por Resolución MEF N° 4.635 de fecha 8 de julio de 2022 y trasposición de crédito por $ 
70:000.000 desde el Proyecto 749, Programa 362, Unidad Ejecutora 003  y b) disminución de crédito por $ 
3:300.000 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 747, Programa 362 Unidad Ejecutora 003.
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Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 El Componente "Administración de Proyecto" refiere a 2 Convenios de Cooperación:
-Convenio con Fundación Julio Ricaldoni, que mantiene la colaboración en todos sus términos de los servicios 
técnicos y científicos, prestados por estudiantes avanzados de ingeniería y uno de cartografía. La ejecución de dicho 
Convenio en el ejercicio 2022 fue de $ 12:000.000.
-Convenio con Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), es para la administración financiera de los recursos, de 
modo de facilitar la implementación de acciones relacionadas con sus cometidos conforme a la legislación vigente, 
fundamentado en la experiencia de dicha Institución en la administración de fondos de terceros y realización de obras 
de infraestructura. Los servicios prestados son principalmente por: Ingenieros Agrimensores, Licenciados en 
Archivología y Escribanos. La ejecución de dicho Convenio en el ejercicio 2022 fue de $ 28:800.000.
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006 - Dirección Nacional de Topografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 767

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 006 - Dirección Nacional de Topografía

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 767 - Expropiaciones del Ferrocarril Central

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Expropiaciones del Ferrocarril Central.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial

Proyecto SNIP 1956 - Adquisición Tierras o terrenos para Infraestructura Ferroviaria Montevideo, Canelones, Florida y 
Durazno

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Predios expropiados Unidad 0,00 195,00 195,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 379.945.697 235.445.173 61,97

Totales 0 379.945.697 235.445.173 61,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 0 379.945.697 235.445.173 61,97

Totales 0 379.945.697 235.445.173 61,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 187.085.261 115.930.374 61,97

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 59.461.502 36.840.276 61,96

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 69.036.133 42.775.360 61,96

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 0 64.362.801 39.899.163 61,99

Total Aporta al FDI 0 315.582.896 195.546.010 61,96
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Total No Aporta al FDI 0 64.362.801 39.899.163 61,99

Total 0 379.945.697 235.445.173 61,97

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 64.362.801 39.899.163 61,99

Total Interior 0 315.582.896 195.546.010 61,96

Total 0 379.945.697 235.445.173 61,97

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 La Asignación Definitiva incluye el saldo no ejecutado proveniente del ejercicio anterior por $ 379:945.697.

Con cargo al Proyecto 767 "Expropiaciones del Ferrocarril Central" se iniciaron 24 expedientes de expropiaciones 
durante el año 2022, se finalizaron 109 actas de expropiaciones y se avanzó significativamente en el proceso 
expropiatorio de 195 predios, obteniendo la financiación para los mismos.
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006 - Dirección Nacional de Topografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 858

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 006 - Dirección Nacional de Topografía

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 858 - Mantenimiento

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Reposición de infraestructura para el mantenimiento de programa

Objetivo de Inciso Infraestructura vial

Proyecto SNIP 336 - Reposición de infraestructura para el mantenimiento de programa Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

BSE - seguro accidente de 
trabajo y enfermedades 
profesionales

Pesos 
uruguayos

0 889.795 889.795 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Aire acondicionado Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Cade Mes 12,00 12,00 12,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Gastos asociados a tasaciones 
y notificaciones

Unidad 100,00 100,00 100,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Gastos de publicaciones de 
edictos

Unidad 50,00 100,00 100,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Seguro vehículos Mes 12,00 12,00 12,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Servicios UTE, OSE, ANTEL Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Vehículos asegurados y con 
mantenimiento

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Personal de la Unidad 
Ejecutora

Unidad 42,00 43,00 43,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras portátiles para 
notificar

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 
Permanentes

36.923.250 41.689.776 33.313.076 79,91

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 10.678.000 8.278.000 8.089.991 97,73

Totales 47.601.250 49.967.776 41.403.067 82,86
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 0 889.795 889.795 100,00

Equipamiento y Mobiliario 0 71.956 71.956 100,00

Gastos Operativos del Proyecto 10.678.000 7.240.024 7.052.015 97,40

Recursos Humanos Propios - (CF) 36.923.250 41.689.776 33.313.076 79,91

TIC - Hardware (CF) 0 76.225 76.225 100,00

Totales 47.601.250 49.967.776 41.403.067 82,86

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 0 889.795 889.795 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 71.956 71.956 100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 10.678.000 7.240.024 7.052.015 97,40

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - (CF) No 36.923.250 41.689.776 33.313.076 79,91

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 76.225 76.225 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 47.601.250 49.967.776 41.403.067 82,86

Total 47.601.250 49.967.776 41.403.067 82,86

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 47.601.250 49.967.776 41.403.067 82,86

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 47.601.250 49.967.776 41.403.067 82,86

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 4:766.526 por ajuste al Grupo 0 “Servicios Personales” y 
disminución de crédito de $ 2:400.000 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 747, Programa 362 Unidad 
Ejecutora 003.
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007 - Dirección Nacional de Transporte10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 766

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 007 - Dirección Nacional de Transporte

Programa 366 - Sistema de transporte

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 766 - Mantenimiento de balanzas

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la Dirección Nacional 
de Transporte

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

Proyecto SNIP 345 - Adecuación y Mantenimiento de las estaciones de pesaje en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 96,00 96,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 4,00 4,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - 
Transferencia

Transferencia a INALOG Pesos 
uruguayos

0 19.500.000 19.500.000 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
tecnológica

Estaciones de pesajes 
existentes

Unidad 0,00 33,00 33,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
tecnológica

Transferencia para 
mantenimiento y construcción 
de puestos de pesaje

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 387.685.974 446.386.974 446.386.974 100,00

Totales 387.685.974 446.386.974 446.386.974 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - Transferencia 0 19.500.000 19.500.000 100,00

Obras Civiles - Infraestructura tecnológica 387.685.974 426.886.974 426.886.974 100,00

Totales 387.685.974 446.386.974 446.386.974 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 4.787.164 12.935.969 12.935.969 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 28.297.314 38.807.907 38.807.907 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 19.148.657 25.871.938 25.871.938 100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 23.935.821 38.807.907 38.807.907 100,00

DURAZNO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 23.935.821 25.871.938 25.871.938 100,00

FLORES Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 19.148.657 0 0 0,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 19.148.657 38.807.907 38.807.907 100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 19.148.657 12.935.969 12.935.969 100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 19.148.657 25.871.938 25.871.938 100,00

MONTEVIDEO Capital Fijo - Transferencia No 0 19.500.000 19.500.000 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 43.435.821 0 0 0,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 23.935.821 25.871.938 25.871.938 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 14.361.493 38.807.907 38.807.907 100,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 9.574.328 0 0 0,00

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 14.361.493 38.807.907 38.807.907 100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 14.361.493 0 0 0,00

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 28.722.985 51.743.873 51.743.873 100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 28.722.985 12.935.969 12.935.969 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 19.148.657 25.871.938 25.871.938 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura 
tecnológica

No 14.361.493 12.935.969 12.935.969 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 387.685.974 446.386.974 446.386.974 100,00

Total 387.685.974 446.386.974 446.386.974 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 43.435.821 19.500.000 19.500.000 100,00

Total Interior 344.250.153 426.886.974 426.886.974 100,00

Total 387.685.974 446.386.974 446.386.974 100,00
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Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 58:701.000 por refuerzo de crédito, autorizado por Resolución MEF 
N° 5.034 de 14 de setiembre de 2022.
Se cumplieron con las obligaciones generadas por la Licitación Pública Internacional 18/2014, en la cual se 
concesionan los servicios de pesaje en rutas nacionales a la empresa CIEMSA y se abonaron mensualmente a la 
misma por el servicio de mantenimiento de las 33 estaciones de puestos de pesajes existentes.
Se transfirieron $19:500.000 al Instituto Nacional de Logística (INALOG), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
348 de la Ley Nº19.924 de 18 de diciembre de 2020.
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007 - Dirección Nacional de Transporte10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal 859

Inciso 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE 007 - Dirección Nacional de Transporte

Programa 366 - Sistema de transporte

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 859 - Mantenimiento del programa

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del Programa

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

Proyecto SNIP 350 - Reposición Mantenimiento del programa todo el país.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Cantidad de rendiciones Unidad 200,00 0,00 0,00 0,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Servicios de limpieza 
contratados

Unidad 15,00 15,00 15,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Servicios de vigilancia 
contratados

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Funcionarios asegurados por 
accidente de trabajo

Unidad 336,00 269,00 269,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Funcionarios que perciben 
viáticos

Unidad 70,00 32,00 32,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Pago mensual de viáticos Unidad 12,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Funcionarios que perciben la 
totalidad de su retribución con 
cargo al Proyecto

Unidad 336,00 269,00 269,00 100,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Pago mensual Unidad 16,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 
Permanentes

219.115.349 247.412.967 233.117.602 94,22

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 20.300.000 31.800.000 29.335.919 92,25

Totales 239.415.349 279.212.967 262.453.521 94,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 5.800.000 26.858.612 24.394.531 90,83
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto 14.500.000 4.941.388 4.941.388 100,00

Recursos Humanos Propios - (CF) 219.115.349 247.412.967 233.117.602 94,22

Totales 239.415.349 279.212.967 262.453.521 94,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Recursos Humanos Propios - (CF) No 9.144.986 13.796.262 12.999.123 94,22

CERRO LARGO Recursos Humanos Propios - (CF) No 10.364.318 15.635.764 14.732.339 94,22

COLONIA Recursos Humanos Propios - (CF) No 8.535.320 11.956.760 11.265.906 94,22

DURAZNO Recursos Humanos Propios - (CF) No 1.828.997 1.839.502 1.733.216 94,22

LAVALLEJA Recursos Humanos Propios - (CF) No 2.438.663 3.679.003 3.466.433 94,22

MALDONADO Recursos Humanos Propios - (CF) No 1.828.997 3.679.003 3.466.433 94,22

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 5.800.000 26.858.612 24.394.531 90,83

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 14.500.000 4.941.388 4.941.388 100,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - (CF) No 136.810.474 133.363.868 125.658.188 94,22

PAYSANDU Recursos Humanos Propios - (CF) No 7.925.655 11.956.760 11.265.906 94,22

RIO NEGRO Recursos Humanos Propios - (CF) No 13.412.646 14.716.013 13.865.731 94,22

RIVERA Recursos Humanos Propios - (CF) No 9.144.986 14.716.013 13.865.731 94,22

ROCHA Recursos Humanos Propios - (CF) No 9.754.652 11.037.010 10.399.298 94,22

SALTO Recursos Humanos Propios - (CF) No 5.486.992 7.358.006 6.932.865 94,22

TACUAREMBO Recursos Humanos Propios - (CF) No 2.438.663 3.679.003 3.466.433 94,22

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 239.415.349 279.212.967 262.453.521 94,00

Total 239.415.349 279.212.967 262.453.521 94,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 157.110.474 165.163.868 154.994.107 93,84

Total Interior 82.304.875 114.049.099 107.459.414 94,22

Total 239.415.349 279.212.967 262.453.521 94,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 La Asignación Definitiva incluye: a) incremento de crédito de $ 44:297.618 por ajuste al Grupo 0 “Servicios 
Personales” por $ 28:297.618 y refuerzo de crédito por $ 16:000.000 autorizado por Resolución MEF N° 5.034 de 14 
de setiembre de 2022 y b) disminución de crédito por $ 4:500.000 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 747, 
Programa 362 Unidad Ejecutora 003.
Con cargo al Proyecto 859 “Mantenimiento del programa” se imputan las retribuciones personales, contratación de 
servicios y adquisición de bienes de la DNT.
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001 - Dirección General de Secretaría11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal 810

Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 281 - Institucionalidad cultural

Área Programática 5 - Cultura y Deporte

Proyecto Presupuestal 810 - Fortalecimiento de Tecnologías

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos, accesorios informáticos y fortalecimiento de tecnología

Objetivo de Inciso Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC.

Proyecto SNIP 2360 - Adquisición de HW y SW para el fortalecimiento de Tecnologías de la Información Territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Impresoras color y BN Unidad 15,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Incorporación de locales a la 
red Mec

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad 0,00 106,00 106,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Otros (proyectores, televisores 
65)

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) PCs y Notebooks Unidad 30,00 106,00 106,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Red del edificio Porcentaje 30,00 30,00 30,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Teléfonos IP Número de 
Usuarios

70,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Autenticación centralizada Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Sistema de Expediente Porcentaje 60,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Sistema de gestión de usuario Hora 0,00 5.212,00 5.212,00 100,00

TIC - Software (CF) Sistema de gestión de usuario Porcentaje 25,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Sistema GRP Porcentaje 33,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 16.017.379 22.723.599 20.782.146 91,46

Totales 16.017.379 22.723.599 20.782.146 91,46

Página 1 de 15 Banco de Proyectos

 Proyectos Presupuestales de Inversión 
 Avance Físico - Rendición de Cuentas 2022



Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 6.969.057 9.469.993 7.528.540 79,50

TIC - Software (CF) 9.048.322 13.253.606 13.253.606 100,00

Totales 16.017.379 22.723.599 20.782.146 91,46

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 6.969.057 9.469.993 7.528.540 79,50

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 9.048.322 13.253.606 13.253.606 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 16.017.379 22.723.599 20.782.146 91,46

Total 16.017.379 22.723.599 20.782.146 91,46

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 16.017.379 22.723.599 20.782.146 91,46

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 16.017.379 22.723.599 20.782.146 91,46

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incrementos por un total de $6:706.220 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” 
por trasposición desde varios proyectos de inversión de las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.

Respecto al sistema de Gestión de Usuarios, se trata de horas de desarrollo para la adaptación de un software cedido 
por el Ministerio de Salud Pública, con destino al fortalecimiento institucional de los sistemas de TI del MEC en lo que 
respecta a 4 principales módulos:
1- Registro corporativo de Personas y Direcciones (RCOR)
2- Gestor de Archivos (GAR)
3- Gestor de geo-referenciación (GDIR)
4- Proxy a pasarela de pagos
El costo estimado del referido proyecto en su totalidad ronda los $30:092.672, habiéndose alcanzado un avance 
aproximado del 45% del proyecto con un total de 5.212 horas de desarrollo.
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003 - Dirección Nacional de Cultura11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal 703

Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura

UE 003 - Dirección Nacional de Cultura

Programa 280 - Bienes y servicios culturales

Área Programática 5 - Cultura y Deporte

Proyecto Presupuestal 703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Mediante una convocatoria anual se analizan y seleccionan proyectos de inversión para la recuperación y 
construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país.

Objetivo de Inciso Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC.

Proyecto SNIP 365 - Restauración Construcción y recuperación de infraestructuras culturales Interior del país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital 
a Terceros

Proyectos seleccionados Unidad 18,00 18,00 18,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 11.380.000 11.380.000 11.380.000 100,00

Totales 11.380.000 11.380.000 11.380.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros 11.380.000 11.380.000 11.380.000 100,00

Totales 11.380.000 11.380.000 11.380.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 1.400.000 221,44

CANELONES Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 1.648.005 260,67

CERRO LARGO Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 0 0,00

COLONIA Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 311.881 49,33

DURAZNO Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 0 0,00

FLORES Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 0 0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 0 0,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

LAVALLEJA Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 0 0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 723.871 114,50

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 1.000.000 158,17

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 1.398.000 221,12

RIVERA Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 1.211.189 191,58

ROCHA Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 586.119 92,71

SALTO Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 200.000 31,63

SAN JOSE Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 600.000 94,90

SORIANO Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 600.000 94,90

TACUAREMBO Transferencia de Capital a Terceros No 632.222 632.222 300.935 47,60

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a Terceros No 632.226 632.226 1.400.000 221,44

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 11.380.000 11.380.000 11.380.000 100,00

Total 11.380.000 11.380.000 11.380.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total Interior 11.380.000 11.380.000 11.380.000 100,00

Total 11.380.000 11.380.000 11.380.000 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/04/2023 En el ejercicio se destinaron $ 11.380.000 para la Convocatoria de Fondos destinados a la Recuperación y 
Construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de Actividades Artísticas y Culturales del Interior del País, en el 
marco de esta convocatoria se seleccionaron un total de 18 proyectos.
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011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal 762

Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura

UE 011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Programa 240 - Investigación y Desarrollo Experimental

Área Programática 3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyecto Presupuestal 762 - Equipamiento científico

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipamiento científico

Objetivo de Inciso Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC.

Objetivo de UE Contribuir con el desarrollo científico y cultural del país

Proyecto SNIP 383 - Reposición de equipamiento científico para el IIBCE Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cabina y equipos PCR Unidad 0,00 0,00 1,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Cámara digital lupa 
estereoscópica

Unidad 1,00 1,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Centrífuga Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipamiento específico para 
plataforma tecnológica

Unidad 1,00 1,00 10,00 1000,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipamiento para purificación 
y análisis de macromoléculas

Unidad 0,00 0,00 1,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos menores Unidad 0,00 0,00 64,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Iluminador microscopia Unidad 0,00 0,00 3,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Microscopio binocular Unidad 2,00 2,00 1,00 50,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Microscopios y/o accesorios Unidad 0,00 0,00 9,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Sistema control para 
termociclador

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83

Totales 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83

Totales 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83

Total 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 10.750.000 13.872.301 12.461.176 89,83

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2023 La Asignación Definitiva incluye en la financiación 1.1 “Rentas Generales”:
a) Incrementos por un total de $3:422.301 por trasposición desde los Proyectos 765 “Mantenimiento y reparaciones 
mayores en laboratorios” ($2:500.000), 971 “Equipamiento y Mobiliario de oficina” ($250.000) y 972 “Informática” 
($672.301), mismo Programa y Unidad Ejecutora;
b) Disminución de $300.000 por trasposición hacia el Proyecto 765 “Mantenimiento y reparaciones mayores en 
laboratorios”, mismo Programa y Unidad Ejecutora.

06/06/2023 A continuación, se detallan los ítem “Equipamiento específico para plataforma tecnológica”, “Equipamiento para 
purificación y análisis de macromoléculas” y “Equipos menores” respectivamente:

1) Equipamiento específico para plataforma tecnológica: Lector de Microplacas BMG (incluye espectrómetro de 
observancia e inyector de reactivos), Lámpara de Xenon – Waters, Mesa antivibratoria Thorlabs, Flourimetro Qubit 
Flex, Kit de partes para acondicionado de enfriamiento rápido por peltier en criostatos, Placa anti – roll SLEE, Caja de 
cuchillas descartables de bajo perfil SLEE de 50 unidades para utilización en micrótomo y Lámpara led con espectro 
programble Heliospectra;

2) Equipamiento para purificación y análisis de macromoléculas: Incluye un módulo de refrigeración compatible con 
inyector automático Waters 717;

06/06/2023 3) Equipos menores: Jaula para roedores en policarbonato, Rejilla con tolva de alimentación para cobayos, Bebedero 
para jaula de roedores, Agitador orbital, Medidor de PH y temperatura portátil impermeable, Pipeteador automático 
INTEGRA, y Agitador magnético con placa calefactora de cerámica digital VELP.
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016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y 
Espectáculos

11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal 807

Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura

UE 016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos

Programa 280 - Bienes y servicios culturales

Área Programática 5 - Cultura y Deporte

Proyecto Presupuestal 807 - Equipamiento General de Espectáculos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Equipamiento de Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y Sala Nelly Goitiño

Objetivo de Inciso Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC.

Objetivo de UE Promover  la democratización de bienes y servicios culturales y académicos

Proyecto SNIP 397 - Adquisición Equipamiento General de Espectáculos Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultoría escenográfica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Aplique techo led Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Jirafa para micrófono Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Lámpara Auditorio Unidad 0,00 130,00 130,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Luminarias LED Unidad 0,00 550,00 550,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Máquina de coser Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Plafón iluminación teatro Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sistema de Audio para 
Auditorio

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sistema de luminarias lineales Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sistema inalámbrico de 
vinchas

Unidad 15,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Weinas anti shock Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Amoladora angular Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Andamio doble con barandas y 
estabilizadores

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Arco violín Unidad 0,00 28,00 28,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Batería proyector cine Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Caja activa de audio 
BEHRINGER

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Clarinete Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Corno inglés Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Dimmer pack doble Unidad 0,00 12,00 12,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipo de corrección energía 
reactiva

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipo portátil  UHF analógico 
digital

Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Flauta Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Juego de llaves Crique Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Lijadora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Máquina de niebla Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Minisierra Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Morza fija Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Motocompresor Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pistola de calor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Polea y cambio de cables 
montacarga

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Puente violín Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Repuesto de piano Steinway Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Soldador Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Subwoofer Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Taladro percutor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Trombón Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Trompeta Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Violín Unidad 0,00 15,00 15,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

XND-4R3 4 port ethernet node Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00

Totales 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 0 350.000 350.000 100,00

Equipamiento y Mobiliario 14.000.000 4.600.000 4.600.000 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 9.050.000 9.050.000 100,00

Totales 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 0 350.000 350.000 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 14.000.000 4.600.000 4.600.000 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 9.050.000 9.050.000 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00

Total 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

14/06/2023 La Consultoría escenográfica corresponde al asesoramiento escenotécnico, consiste en un informe técnico de 
diagnóstico respecto a la maquinaria escénica de la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Dra. Adela Reta, la 
cual ascendió a $ 355.806 con una duración de 4 meses.
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016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y 
Espectáculos

11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal 973

Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura

UE 016 - Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos

Programa 280 - Bienes y servicios culturales

Área Programática 5 - Cultura y Deporte

Proyecto Presupuestal 973 - Inmuebles

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC.

Objetivo de UE Promover  la democratización de bienes y servicios culturales y académicos

Proyecto SNIP 400 - Reparación Inmuebles sede de Auditorios del SODRE, ANIP, oficinas administrativas, carpintería, etc. 
Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios Adecuación de baños para 
accesibilidad 

Metro 
cuadrado

0,00 7,52 7,52 100,00

Obras Civiles - Varios Albañilería en general para 
todos los locales

Metro 
cuadrado

1.650,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Cambio y colocación pisos Metro 
cuadrado

0,00 463,93 463,93 100,00

Obras Civiles - Varios Elevación primer piso 
escenario

Metro 
cuadrado

100,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Impermeabilizar azoteas Metro 
cuadrado

0,00 743,19 743,19 100,00

Obras Civiles - Varios Instalación plataforma 
elevadora

Metro 
cuadrado

0,00 11,55 11,55 100,00

Obras Civiles - Varios Trabajos de Albañilería y 
construcción Auditorio 
Nacional

Metro 
cuadrado

0,00 519,47 519,47 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00

Totales 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00

Totales 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00

Total 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 13.274.924 13.274.924 13.274.924 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

14/06/2023 La Ejecución 2022 del Proyecto corresponde a las necesidades edilicias generadas con motivo del traslado de las 
Oficinas administrativas al Auditorio Nacional.
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024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal 804

Inciso 11 - Ministerio de Educación y Cultura

UE 024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Programa 280 - Bienes y servicios culturales

Área Programática 5 - Cultura y Deporte

Proyecto Presupuestal 804 - Equipamiento de Televisión Nacional

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Renovación del equipamiento tecnológico Televisión Nacional

Objetivo de Inciso Ejecutar Políticas Públicas en las áreas estratégicas del MEC.

Objetivo de UE Promover una grilla que armonice la demanda de información, análisis, cultura y entretenimiento

Proyecto SNIP 422 - Reposición y adquisición Equipamiento de Televisión Nacional Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Auriculares Unidad 5,00 40,00 40,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Baterías Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Bibliotecas Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cabezal digital Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cajoneras móviles Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cámaras Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Conversores Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Encoder Unidad 1,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipos aire acondicionado Unidad 3,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipos de comunicaciones Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipos de filmación Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipos de transmisión Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Escenografía de Televisión Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Escritorios Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Estabilizadores Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Grabadoras de audio Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Handies Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Medusa digital Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mesas Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Micrófonos Unidad 5,00 7,00 7,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Mobiliario escenografía Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Patcheras Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Racks Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas Unidad 0,00 68,00 68,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Teléfonos Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Televisores led Unidad 1,00 2,00 2,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Ventiladores Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Compresor Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Herramientas mantenimiento Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Pinza amperimétrica Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Valijas para equipos Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cables y conectores Unidad 10,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad 1,00 7,00 7,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad 5,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Fuente almacenamiento 
Virtualización Data Center

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Fuente Librería archivo de 
video

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad 5,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tarjetas de video Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Programas Unidad 5,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Software (CF) Sistemas Unidad 1,00 2,00 2,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 15.530.214 10.100.214 5.453.548 53,99

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 3.274.986 3.274.986 2.786.813 85,09

Totales 18.805.200 13.375.200 8.240.361 61,61

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 9.000.000 4.494.044 4.377.343 97,40

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 406.658 401.805 98,81

TIC - Hardware (CF) 6.000.000 4.669.298 677.102 14,50

TIC - Software (CF) 3.805.200 3.805.200 2.784.111 73,17

Totales 18.805.200 13.375.200 8.240.361 61,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No 0 213.500 213.500 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 9.000.000 4.280.544 4.163.843 97,27

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 406.658 401.805 98,81

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 6.000.000 4.669.298 677.102 14,50

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 3.805.200 3.805.200 2.784.111 73,17

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 18.805.200 13.375.200 8.240.361 61,61

Total 18.805.200 13.375.200 8.240.361 61,61

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 18.805.200 13.161.700 8.026.861 60,99

Total Interior 0 213.500 213.500 100,00

Total 18.805.200 13.375.200 8.240.361 61,61
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Observaciones

Fecha Comentario

29/05/2023 La Asignación Definitiva incluye disminuciones por un total de $5:430.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" 
de acuerdo al siguiente detalle:
a) Proyecto 789 “Ampliación y mejoras de inmuebles – Canal 5 Telev. Nacional” ($1:830.000) y 972 “Informática” 
($600.000), mismo Programa y Unidad Ejecutora; y
b) Proyecto 973 “Inmuebles” ($3:000.000), Programa 423 “Información y registro sobre personas físicas y bienes” de 
la Unidad Ejecutora 018 “Dirección General de Registros”.

Se incorporó software, hardware, equipamiento y mobiliario de Televisión y Radio, contemplando las necesidades 
específicas de las producciones de los Medios Públicos.

Respecto del software adquirido, a continuación se presenta desglose de dicho componente: 
- Sistemas: Enlace TSL (1), y Sistema alimentación ininterrumpida DataCenter (1)
- Programas: VSPROMPTER MOS (1), Adobe (6), Microsoft Windows (4), HAVISON AVIWEST (1).
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001 - Dirección General de Secretaría12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 12 - Ministerio de Salud Pública

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 441 - Rectoría en Salud

Área Programática 13 - Salud

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar funciones de asesoramiento y apoyo

Proyecto SNIP 427 - Equipamiento Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Bandejas 1U 2 puntas fijación 
frontal

Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Cableado de instalación Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Rack de equipo de red Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Trípode de cámara Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Biblioteca de cintas Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Bocas de Red Unidad 100,00 67,00 67,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Caja auxiliar de audio Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Consola de audio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco de red Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Distribuidor de audio Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Fuente de alimentación Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Instalación del sistema de 
audio

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Memorias y cables Unidad 0,00 50,00 50,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Micrófono Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad 150,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad 30,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Parlante Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Patcheras CAT 48 bocas Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Periféricos (mouse + teclado) Unidad 80,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Placa madre CD (Motherboard) Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Racks de cintas Unidad 0,00 32,00 32,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Servidores Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Switches Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Switchs TPL Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad 50,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Tarjeta de sonido Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Teléfonos IP Unidad 0,00 110,00 110,00 100,00

TIC - Software (CF) Convenio Fundación Ricaldoni Pesos 
uruguayos

0 25.000.000 25.000.000 100,00

TIC - Software (CF) Desarrollo de Software Hora 19.000,00 3.750,00 3.750,00 100,00

TIC - Software (CF) Horas expediente electrónico Hora 0,00 11.460,00 11.460,00 100,00

TIC - Software (CF) Horas PYXIS Hora 0,00 320,00 320,00 100,00

TIC - Software (CF) Horas solución Back Up Hora 0,00 100,00 100,00 100,00

TIC - Software (CF) Horas testing Hora 0,00 2.320,00 2.320,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Expediente 
Electrónico

Unidad 1,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia GX Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Oracle Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencia video conferencia Unidad 1,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia VMWare Unidad 1,00 35,00 35,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia WorkWithPlus Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Antivirus Unidad 500,00 1.000,00 1.000,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft y otras 
escritorio

Unidad 400,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias SVAN Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Veem (Back Up) Unidad 0,00 22,00 22,00 100,00

TIC - Software (CF) Otros Proyectos de Desarrollo Hora 205,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Proyecto  Afiliaciones Hora 130,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Proyecto GRP Hora 0,00 1.200,00 1.200,00 100,00

TIC - Software (CF) Proyecto nuevo Mapa Sanitario Hora 130,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Proyecto nuevo Migración 
ORCL-PG

Hora 345,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Proyecto RCIE Hora 130,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Proyecto Tazabilidad 
Blockchain

Hora 260,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Proyectos nuevos Hora 1.200,00 0,00 0,00 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) Seguridad y Soporte 
Infraestructura

Hora 500,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Servicio alojamiento y 
configuración Back Up

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

TIC - Software (CF) Servicio de call center Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Software (CF) Servicio de remediación Hora 0,00 250,00 250,00 100,00

TIC - Software (CF) Software Contawin Mes 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Soporte central telefónica Mes 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Soporte software Gestión 
Humana

Hora 0,00 25,00 25,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 65.456.374 63.694.982 62.083.758 97,47

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 7.781.778 7.781.778 5.169.095 66,43

Totales 73.238.152 71.476.760 67.252.853 94,09

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 76.235 76.235 100,00

TIC - Hardware (CF) 10.151.289 10.075.054 6.187.560 61,41

TIC - Software (CF) 63.086.863 61.325.471 60.989.058 99,45

Totales 73.238.152 71.476.760 67.252.853 94,09

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS TIC - Software (CF) No 0 9.183 9.183 100,00

CANELONES TIC - Software (CF) No 0 14.834 14.834 100,00

CERRO LARGO TIC - Software (CF) No 0 7.064 7.064 100,00

COLONIA TIC - Software (CF) No 0 7.064 7.064 100,00

DURAZNO TIC - Software (CF) No 0 7.064 7.064 100,00

FLORES TIC - Software (CF) No 0 4.945 4.945 100,00

FLORIDA TIC - Software (CF) No 0 4.238 4.238 100,00

LAVALLEJA TIC - Software (CF) No 0 2.826 2.826 100,00

MALDONADO TIC - Software (CF) No 0 7.064 7.064 100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 76.235 76.235 100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 10.151.289 10.075.054 6.187.560 61,41
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 63.086.863 61.210.330 60.873.917 99,45

PAYSANDU TIC - Software (CF) No 0 6.357 6.357 100,00

RIO NEGRO TIC - Software (CF) No 0 2.826 2.826 100,00

RIVERA TIC - Software (CF) No 0 9.889 9.889 100,00

ROCHA TIC - Software (CF) No 0 4.238 4.238 100,00

SALTO TIC - Software (CF) No 0 6.357 6.357 100,00

SAN JOSE TIC - Software (CF) No 0 4.945 4.945 100,00

SORIANO TIC - Software (CF) No 0 4.945 4.945 100,00

TACUAREMBO TIC - Software (CF) No 0 6.357 6.357 100,00

TREINTA Y TRES TIC - Software (CF) No 0 4.945 4.945 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 73.238.152 71.476.760 67.252.853 94,09

Total 73.238.152 71.476.760 67.252.853 94,09

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 73.238.152 71.361.619 67.137.712 94,08

Total Interior 0 115.141 115.141 100,00

Total 73.238.152 71.476.760 67.252.853 94,09

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2023 La Asignación Definitiva incluye en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales": a) incremento de crédito por 
$ 2:713.108 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa, desde el Proyecto 972, de la Unidad Ejecutora 
102 y b) disminución de crédito de $ 4:474.500 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa y misma 
Unidad Ejecutora, hacia el Proyecto 971 por $ 3:000.000 y Proyecto 973 por $ 1:000.000 y hacia el Proyecto 971 de 
la Unidad Ejecutora 108 por $ 474.500.
El Componente "Tic-Software" incluye:
- El Convenio con la Fundación Ricaldoni (Facultad de Ingeniería) refuerza los recursos humanos de informática con 
especialistas en la materia.
- Las horas de desarrollo de software (3.750 horas) refieren a Bull Uruguay (Atos) y Arnaldo Castro, sobre sistemas 
internos del MSP, sistema de comunicación con prestadores, sistemas para ciudadanos y empresas vinculadas a la 
salud.

19/05/2023 Continuación del Componente "Tic-Software":
- Las horas de expediente electrónico (11.460 horas) corresponden al soporte, mantenimiento y el desarrollo del 
sistema que tiene unos 800 usuarios dentro del MSP.
- Las horas PYXIS (320 horas) corresponden al servicio de apoyo adicional de la infraestructura informática del MSP y 
apoyo técnico en la Plataforma de interoperabilidad Ministerial, que es un sistema que permite integrar diferentes 
sistemas informáticos para comunicarse y compartir datos de forma segura y eficiente.
- Las horas de solución Back Up (100 horas) son horas de consultoría, donde el proveedor ayuda a realizar 
configuraciones a medida, procesos de respaldo y soporte, dado que es una nueva herramienta de respaldo propio 
en MSP.
- Las horas testing (2.320 horas) son de la empresa Arnaldo Castro (CM 4/2019), corresponden a testing en diversos 
programas del MSP: paneles de BI y aplicaciones como RUCAF, compromisos de gestión, E-LAB, pasarela de pagos, 
entre otros.
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Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2023 Continuación del Componente "Tic-Software":
- Las horas dedicadas al Proyecto GRP (1.200 horas) refiere a actualización de la versión que implicó horas de 
desarrollo, testing, implantación, entre otros. El sistema GRP funciona en MSP desde el 2018 con módulos de 
compras, contabilidad y pagos.
- Las horas de servicio de remediación (250 horas), la consultoría se dedica a identificar y resolver problemas de 
seguridad en sistemas informáticos. Evalúa las vulnerabilidades, identifica las “brechas” de seguridad y propone e 
implementa medidas para proteger los sistemas y la solución de los mismos.
- Software Contawin (Contabilidad Patrimonial) esta destinado a la instalación de nuevas versiones y el soporte del 
mismo en instancias de migrar datos del SIIF al Contawin.
- Las horas de software Gestión Humana (25 horas) son para el soporte del sistema y el control de asistencia del 
personal del MSP.
- Servicio de call center (tercerizado) se paga mensualmente en función de la horas ejecutadas.
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001 - Dirección General de Secretaría13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 501 - Relaciones y condiciones laborales

Área Programática 16 - Trabajo y Empleo

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso Mejorar los servicios brindados a la ciudadanía y fortalecer la gestión del Ministerio

Proyecto SNIP 444 - Reposición Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Cintas IBM ultrium LT07 Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipamiento hard Lenovo 
Think system Sr550

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Equipo transmisión 
audio/video Yolobox pro con 
cámara y control

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad 7,00 7,00 7,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Lector de memoria Kingston Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Lector de tarjeta inteligente Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Memoria 128GB Kingston Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Memoria 4GB Hikvision Unidad 0,00 16,00 16,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Hardware (CF) PC Unidad 12,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Rack de Equipos de Red Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Apia BPMS (actualizaciones y 
mejoras de los procesos de 
aplicación del software)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia (Watchguard Firefox) Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Autocad Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia IBM spectrum protect 
suite entry

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Office Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

TIC - Software (CF) Panda cloud office protection Unidad 0,00 500,00 500,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) Soporte y mantenimiento de 
Genexus

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 850.567 6.174.696 5.822.398 94,29

Totales 850.567 6.174.696 5.822.398 94,29

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 850.567 1.153.923 1.124.520 97,45

TIC - Software (CF) 0 5.020.773 4.697.878 93,57

Totales 850.567 6.174.696 5.822.398 94,29

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 850.567 1.153.923 1.124.520 97,45

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 5.020.773 4.697.878 93,57

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 850.567 6.174.696 5.822.398 94,29

Total 850.567 6.174.696 5.822.398 94,29

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 850.567 6.174.696 5.822.398 94,29

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 850.567 6.174.696 5.822.398 94,29

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 5:324.129 por trasposiciones de crédito dentro del mismo Programa, 
desde los Proyectos 974 ($ 3:999.999) y 971 ($ 218.000) de la Unidad Ejecutora 001 y Proyectos 972, de las 
Unidades Ejecutoras 002 ($ 152.130), 004 ($ 700.000) y 007 ($ 254.000).
El incremento del crédito se debió principalmente a dos factores: a) migración y actualización de la versión APIA – 
BPM y b) la necesidad de reforzar la seguridad informática de los equipos (PC y discos duros) con la protección 
antivirus.

Página 2 de 4 Banco de Proyectos

 Proyectos Presupuestales de Inversión 
 Avance Físico - Rendición de Cuentas 2022



001 - Dirección General de Secretaría13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal 973

Inciso 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 501 - Relaciones y condiciones laborales

Área Programática 16 - Trabajo y Empleo

Proyecto Presupuestal 973 - Inmuebles

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Refacciones y/o mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Mejorar los servicios brindados a la ciudadanía y fortalecer la gestión del Ministerio

Proyecto SNIP 445 - Reparación Mantenimiento y Adecuación de Inmueble. Todo el Pais.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios Acceso de Funcionarios Metro 
cuadrado

45,00 0,00 0,00 0,00

Obras Civiles - Varios Convenio con MTOP para 
obras

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Mamparas divisorias Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Mejoras de techo y paredes 
Edificio 25 de Mayo DINASS

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Reacondicionamiento general 
oficina Atlántida

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Reacondicionamiento RRHH 
por mudanza

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Reparación baños Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 2.000.000 3.500.000 3.190.620 91,16

Totales 2.000.000 3.500.000 3.190.620 91,16

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios 2.000.000 3.500.000 3.190.620 91,16

Totales 2.000.000 3.500.000 3.190.620 91,16
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CANELONES Obras Civiles - Varios No 0 775.314 775.274 99,99

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 2.000.000 2.724.686 2.415.346 88,65

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 2.000.000 3.500.000 3.190.620 91,16

Total 2.000.000 3.500.000 3.190.620 91,16

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 2.000.000 2.724.686 2.415.346 88,65

Total Interior 0 775.314 775.274 99,99

Total 2.000.000 3.500.000 3.190.620 91,16

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 1:500.000 por trasposición de crédito dentro del mismo Programa y 
misma Unidad Ejecutora, desde el Proyecto 974.
En el Componente "Obras Civiles-Varios" se incluye transferencia a la Dirección Nacional de Arquitectura por $ 
1:300.000 en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica Interinstitucional suscrito el 15 de diciembre de 2020 
entre el MTSS y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a los efectos de la ejecución de obras y 
acondicionamiento de edificios. 
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002 - Dirección Nacional de Vivienda14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
Proyecto Presupuestal 701

Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

UE 002 - Dirección Nacional de Vivienda

Programa 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 701 - Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.

Objetivo de UE Diseñar e implementar programas habitacionales

Proyecto SNIP 2381 - Ampliación Crédito para vivienda con garantía subsidiaria del Estado en todo el país.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas Créditos garantizados Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Totales 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Totales 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Total 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Página 1 de 19 Banco de Proyectos

 Proyectos Presupuestales de Inversión 
 Avance Físico - Rendición de Cuentas 2022



Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/06/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 450:000.000 por refuerzo de crédito autorizado por Resolución MEF 
N° 4.412 de 3 de junio de 2022.
La ejecución de 2022, refleja la transferencia a República Negocios Fiduciarios con destino al Fideicomiso "Entre 
Todos".
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002 - Dirección Nacional de Vivienda14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
Proyecto Presupuestal 717

Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

UE 002 - Dirección Nacional de Vivienda

Programa 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada. Desarrollar 
estrategias para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.

Objetivo de UE Diseñar e implementar programas habitacionales

Proyecto SNIP 758 - Construcción de nuevas soluciones urbano habitacionales a través de distintos programas 
habitacionales en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas Autoconstrucción Unidad 557,00 332,00 332,00 100,00

Obras Civiles - Viviendas Cooperativas Unidad 7.255,00 8.214,00 8.214,00 100,00

Obras Civiles - Viviendas Licitaciones activos Unidad 905,00 701,00 701,00 100,00

Obras Civiles - Viviendas Realojos Unidad 834,00 1.641,00 1.641,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 1 - Partida Por Una Sola Vez 0 52.696 0 0,00

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales 4.958.063.026 7.306.234.211 7.297.706.143 99,88

Totales 4.958.063.026 7.306.286.907 7.297.706.143 99,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas 4.958.063.026 7.306.286.907 7.297.706.143 99,88

Totales 4.958.063.026 7.306.286.907 7.297.706.143 99,88

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si 53.353.358 87.254.493 87.253.080 100,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si 661.587.115 660.125.651 660.116.006 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si 160.104.183 162.768.232 162.768.232 100,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si 53.220.364 267.174.195 267.168.689 100,00

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si 119.519.648 321.454.262 321.449.269 100,00

FLORES Obras Civiles - Viviendas Si 21.392.696 28.506.931 28.505.688 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si 67.640.844 327.905.022 327.900.177 100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si 45.840.829 75.336.650 75.334.566 100,00

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si 244.497.851 575.908.637 575.899.496 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No 2.096.281.392 2.595.948.684 2.587.663.720 99,68

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si 198.537.316 263.265.049 263.061.082 99,92

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si 200.470.226 205.260.253 205.243.653 99,99

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si 71.296.094 8.448.579 8.448.579 100,00

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si 177.332.453 216.607.807 216.607.807 100,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si 257.256.926 914.664.613 914.664.613 100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si 121.091.924 128.747.826 128.723.911 99,98

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si 334.017.565 354.095.944 354.084.274 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si 74.622.242 87.148.207 87.148.207 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si 0 25.665.872 25.665.094 100,00

Total Aporta al FDI 2.861.781.634 4.710.338.223 4.710.042.423 99,99

Total No Aporta al FDI 2.096.281.392 2.595.948.684 2.587.663.720 99,68

Total 4.958.063.026 7.306.286.907 7.297.706.143 99,88

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 2.096.281.392 2.595.948.684 2.587.663.720 99,68

Total Interior 2.861.781.634 4.710.338.223 4.710.042.423 99,99

Total 4.958.063.026 7.306.286.907 7.297.706.143 99,88

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 2.342:373.743 por ajuste al Fondo Nacional de Vivienda, al amparo 
del artículo 605 de la Ley Nº 18.719 y de $ 5:797.442 por trasposición dentro del mismo Programa desde el Proyecto 
727 “Programa Mejoramiento de Barrios” de la Unidad Ejecutora 14-006, por concepto de devolución de pago de un 
terreno destinado al realojo de familias. Incluye, a su vez, saldo por refuerzo de crédito de 2018 de $ 52.696.

En la distribución de la ejecución por Departamento, los recursos ejecutados a través de la ANV, vinculados a la 
compra de vivienda usada y autoconstrucción y otros gastos generales se asignaron a Montevideo, aunque se 
ejecutan en todo el país.

La información de soluciones habitacionales en ejecución incluye 2.576 viviendas terminadas en el período y 8.312 
en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Se incluyen viviendas construidas a través de distintos programas y 
modalidades: licitaciones, cooperativas, auto-construcción, y realojos. 
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002 - Dirección Nacional de Vivienda14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
Proyecto Presupuestal 718

Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

UE 002 - Dirección Nacional de Vivienda

Programa 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales desde  la escala de 
la vivienda al espacio urbano, en coordinación con los planes locales  de ordenamiento territorial.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.

Objetivo de UE Rehabilitar áreas degradadas

Proyecto SNIP 757 - Ampliación , mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital 
a Terceros

Préstam.y/o subs.p/accion. 
habitacional

Unidad 300,00 1.042,00 1.042,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales 207.921.021 207.921.021 205.412.962 98,79

Totales 207.921.021 207.921.021 205.412.962 98,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros 207.921.021 207.921.021 205.412.962 98,79

Totales 207.921.021 207.921.021 205.412.962 98,79

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencia de Capital a Terceros Si 2.000.000 0 0 0,00

CANELONES Transferencia de Capital a Terceros Si 18.819.015 16.869.006 16.869.006 100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a Terceros Si 1.000.000 9.075.117 9.075.117 100,00

COLONIA Transferencia de Capital a Terceros Si 13.845.698 699.805 699.802 100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a Terceros Si 1.165.600 0 0 0,00

FLORES Transferencia de Capital a Terceros Si 1.000.000 4.551.818 4.551.818 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

FLORIDA Transferencia de Capital a Terceros Si 2.000.000 13.194 13.194 100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a Terceros Si 2.000.000 0 0 0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a Terceros Si 2.000.000 59.850.000 59.850.000 100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a Terceros No 126.049.537 53.621.732 51.113.677 95,32

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros Si 3.000.000 23.559.135 23.559.134 100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros Si 2.000.000 24.659.542 24.659.542 100,00

RIVERA Transferencia de Capital a Terceros Si 1.000.000 0 0 0,00

ROCHA Transferencia de Capital a Terceros Si 1.000.000 0 0 0,00

SALTO Transferencia de Capital a Terceros Si 2.185.128 1.420.864 1.420.864 100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a Terceros Si 13.500.000 0 0 0,00

SORIANO Transferencia de Capital a Terceros Si 7.470.303 3.935.546 3.935.546 100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a Terceros Si 2.000.000 0 0 0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a Terceros Si 5.885.740 9.665.262 9.665.262 100,00

Total Aporta al FDI 81.871.484 154.299.289 154.299.285 100,00

Total No Aporta al FDI 126.049.537 53.621.732 51.113.677 95,32

Total 207.921.021 207.921.021 205.412.962 98,79

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 126.049.537 53.621.732 51.113.677 95,32

Total Interior 81.871.484 154.299.289 154.299.285 100,00

Total 207.921.021 207.921.021 205.412.962 98,79

Observaciones

Fecha Comentario

27/04/2023 En soluciones habitacionales se incluyen 582 soluciones terminadas y 460 en ejecución. Corresponde a  préstamos / 
subsidio de mejora y de rehabilitación urbano otorgados a través de convenios con Intendencias, y acciones de 
mitigación a través de la ANV y mediante canastas de materiales, y en algún caso apoyo de mano de obra que otorga 
la DINAVI. Las soluciones que se hallan en ejecución refieren a saldos de convenios. 
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002 - Dirección Nacional de Vivienda14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
Proyecto Presupuestal 726

Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

UE 002 - Dirección Nacional de Vivienda

Programa 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Construcción y administración de viviendas para jubilados y pensionistas contributivos del BPS con ingresos 
inferiores a 12 UR

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.

Objetivo de UE Diseñar e implementar programas habitacionales

Proyecto SNIP 759 - Construcción y Administración de Viviendas para jubilados y pensionistas del BPS en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 40,95 34,00 34,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

59,05 66,00 66,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas Viviendas en ejecución Unidad 458,00 404,00 404,00 100,00

Transferencia de Capital 
a Terceros

Refacción y mantenimiento de 
viviendas

Unidad 4.000,00 2.774,00 2.774,00 100,00

Transferencia de Capital 
a Terceros

Subsidios de alquiler en 
ejecución

Unidad 1.000,00 1.054,00 1.054,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales 1.376.462.075 1.476.462.075 1.475.411.886 99,93

Totales 1.376.462.075 1.476.462.075 1.475.411.886 99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas 563.604.169 509.614.551 508.564.362 99,79

Transferencia de Capital a Terceros 812.857.906 966.847.524 966.847.524 100,00

Totales 1.376.462.075 1.476.462.075 1.475.411.886 99,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si 16.289.378 40.256.446 40.181.822 99,81
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencia de Capital a Terceros Si 5.668.561 11.410.020 11.410.020 100,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si 33.206.202 78.516.885 78.371.337 99,81

CANELONES Transferencia de Capital a Terceros Si 107.380.566 74.973.418 74.973.418 100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a Terceros Si 13.307.703 12.900.860 12.900.860 100,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si 26.166.486 10.552.576 10.533.014 99,81

COLONIA Transferencia de Capital a Terceros Si 51.876.025 54.859.996 54.859.996 100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a Terceros Si 11.439.390 14.835.841 14.835.841 100,00

FLORES Transferencia de Capital a Terceros Si 11.363.845 11.872.271 11.872.271 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si 11.165.425 44.293.437 44.211.330 99,81

FLORIDA Transferencia de Capital a Terceros Si 26.070.299 24.868.229 24.868.229 100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a Terceros Si 16.346.460 22.275.898 22.275.898 100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a Terceros Si 25.684.117 36.542.881 36.542.881 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No 178.341.389 111.875.569 111.562.677 99,72

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a Terceros No 388.568.372 499.885.941 499.885.941 100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si 151.210.301 90.154.751 89.987.628 99,81

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros Si 22.055.506 32.113.396 32.113.396 100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros Si 11.607.134 12.368.863 12.368.863 100,00

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si 47.749.504 94.610.248 94.434.868 99,81

RIVERA Transferencia de Capital a Terceros Si 10.573.460 11.891.637 11.891.637 100,00

ROCHA Transferencia de Capital a Terceros Si 12.717.457 14.248.062 14.248.062 100,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si 36.189.209 21.043.773 21.004.764 99,81

SALTO Transferencia de Capital a Terceros Si 20.163.072 26.023.442 26.023.442 100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si 35.290.724 18.310.866 18.276.922 99,81

SAN JOSE Transferencia de Capital a Terceros Si 34.808.956 40.417.487 40.417.487 100,00

SORIANO Transferencia de Capital a Terceros Si 22.708.043 33.006.229 33.006.229 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si 27.995.551 0 0 0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a Terceros Si 10.828.123 20.516.493 20.516.493 100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a Terceros Si 9.690.817 11.836.560 11.836.560 100,00

Total Aporta al FDI 809.552.314 864.700.565 863.963.268 99,91

Total No Aporta al FDI 566.909.761 611.761.510 611.448.618 99,95

Total 1.376.462.075 1.476.462.075 1.475.411.886 99,93
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 566.909.761 611.761.510 611.448.618 99,95

Total Interior 809.552.314 864.700.565 863.963.268 99,91

Total 1.376.462.075 1.476.462.075 1.475.411.886 99,93

Observaciones

Fecha Comentario

08/05/2023 Se incluyen tanto la construcción de viviendas como el gasto asociado a la administración y mantenimiento del stock 
de viviendas para jubilados y pensionistas del BPS, y los gastos asociados al pago de subsidios de alquiler para esta 
población. Las soluciones habitacionales vinculadas a obras civiles corresponden a construcción de vivienda nueva 
(95 terminadas y 309 en ejecución). Las soluciones habitacionales vinculadas a transferencias corresponden a 
mantenimiento de vivienda y subsidios de alquiler.
La asignación definitiva incluye un incremento de $ 100.000.000 por concepto de ajuste del FNV.
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002 - Dirección Nacional de Vivienda14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
Proyecto Presupuestal 722

Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

UE 002 - Dirección Nacional de Vivienda

Programa 524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 722 - Vivienda rural y pequeñas localidades

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes

Objetivo de Inciso Apoyar la producción de MEVIR

Objetivo de UE Apoyar la producción de MEVIR

Proyecto SNIP 465 - Construcción Vivienda rural y en localidades de menos de 15000 habitantes en todo el país.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas Acciones sobre el stock Unidad 446,00 643,00 643,00 100,00

Obras Civiles - Viviendas Soluciones habitacionales Unidad 581,00 843,00 843,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales 867.500.000 867.500.000 867.331.452 99,98

Totales 867.500.000 867.500.000 867.331.452 99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas 867.500.000 867.500.000 867.331.452 99,98

Totales 867.500.000 867.500.000 867.331.452 99,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si 0 19.466.292 19.466.292 100,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si 160.153.846 47.584.269 47.584.269 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si 27.804.487 84.353.932 84.353.932 100,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si 0 30.280.899 30.280.899 100,00

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si 54.496.795 105.983.145 105.983.145 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si 246.903.846 331.095.511 330.926.963 99,95

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si 0 2.162.921 2.162.921 100,00

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si 0 2.162.921 2.162.921 100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si 0 23.792.135 23.792.135 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si 115.666.667 157.893.257 157.893.257 100,00

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si 70.067.308 21.629.213 21.629.213 100,00

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si 42.262.821 0 0 0,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si 70.067.308 15.140.449 15.140.449 100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si 0 4.325.843 4.325.843 100,00

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si 0 2.162.921 2.162.921 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si 0 10.814.607 10.814.607 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si 80.076.922 8.651.685 8.651.685 100,00

Total Aporta al FDI 867.500.000 867.500.000 867.331.452 99,98

Total No Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total 867.500.000 867.500.000 867.331.452 99,98

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total Interior 867.500.000 867.500.000 867.331.452 99,98

Total 867.500.000 867.500.000 867.331.452 99,98

Observaciones

Fecha Comentario

13/06/2023 El componente Obras Civiles - Viviendas incluye 401 viviendas terminadas y 442 viviendas en ejecución a finales de 
2022, y 469 acciones de mejora terminadas y 174 en ejecución a finales de 2022.
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006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
Proyecto Presupuestal 727

Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

UE 006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana

Programa 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 727 - Programa Mejoramiento de Barrios

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

El objetivo del Programa de Mejoramiento de Barrios es contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
residentes en asentamientos irregulares y áreas urbanas degradadas de las ciudades, a través de la provisión 
de infraestructura básica y servicios sociales urbanos adecuados para logar su integración al resto de la 
ciudad.

Objetivo de Inciso Implementar una política de transformación y regularización de asentamientos y en su prevención.

Proyecto SNIP 785 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Administración de Proyecto Porcentaje 1,90 2,98 2,98 100,00

Consultorías Consultorías- proyectos- 
fortalecimiento

Unidad 88,00 50,00 50,00 100,00

Consultoría-Supervisión 
e Inspección de Obras 
(CF)

Consultorías Unidad 
Coordinadora Direcciones de 
Obras Técnicos Supervisores 

Unidad 49,00 48,00 48,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura Urbana

Obras mejoramiento barrial Unidad 23,00 18,00 18,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales 254.481.579 248.684.137 248.684.102 100,00

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 268.086.592 383.086.592 383.086.592 100,00

Totales 522.568.171 631.770.729 631.770.694 100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 3.097 Fondo Nacional de Vivienda S 14/02/2014 70,00

BID 4.651 Fondo Nacional de Vivienda S 03/07/2019 70,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 10.069.538 18.814.194 18.814.194 100,00

Consultorías 74.720.715 67.404.622 67.404.622 100,00

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) 74.562.907 82.044.011 82.044.011 100,00

Obras Civiles - Infraestructura Urbana 363.215.011 463.507.902 463.507.867 100,00

Totales 522.568.171 631.770.729 631.770.694 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Consultorías No 1.569.361 1.709.093 1.709.093 100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 5.000.000 0 0 0,00

CANELONES Consultorías No 25.647.695 17.256.826 17.256.826 100,00

CANELONES Consultoría-Supervisión e Inspección 
de Obras (CF)

No 4.173.194 968.620 968.620 100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 119.755.401 85.380.230 85.380.230 100,00

COLONIA Consultorías No 1.266.300 0 0 0,00

MALDONADO Consultorías No 7.635.631 3.383.056 3.383.056 100,00

MALDONADO Consultoría-Supervisión e Inspección 
de Obras (CF)

No 990.143 0 0 0,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 5.000.000 35.452.094 35.452.094 100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 10.069.538 18.814.194 18.814.194 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 30.680.556 43.790.586 43.790.586 100,00

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e Inspección 
de Obras (CF)

No 69.115.220 81.075.391 81.075.391 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

No 218.459.610 334.144.877 334.144.842 100,00

PAYSANDU Consultorías No 4.328.627 0 0 0,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 5.000.000 0 0 0,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 5.000.000 0 0 0,00

SALTO Consultorías No 1.665.422 0 0 0,00

SALTO Consultoría-Supervisión e Inspección 
de Obras (CF)

No 284.350 0 0 0,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 5.000.000 8.530.701 8.530.701 100,00

TACUAREMBO Consultorías No 1.927.123 1.265.061 1.265.061 100,00

Total Aporta al FDI 144.755.401 129.363.025 129.363.025 100,00

Total No Aporta al FDI 377.812.770 502.407.704 502.407.669 100,00

Total 522.568.171 631.770.729 631.770.694 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 328.324.924 477.825.048 477.825.013 100,00

Total Interior 194.243.247 153.945.681 153.945.681 100,00

Total 522.568.171 631.770.729 631.770.694 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 La asignación definitiva incluye una disminución de $ 5:797.442 en la financiación 1.5 “Fondo Nacional de Vivienda” 
por trasposición hacia el proyecto 717 “Nuevas soluciones urbano habitacionales” de la Unidad Ejecutora 14-002 y un 
incremento de $ 115:000.000 en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” por refuerzo autorizado por Resolución 
N° 4443 de 10 de junio de 2022. Los recursos presupuestales ejecutados en el año 2022 fueron destinados a 8511 
hogares.
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006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
Proyecto Presupuestal 760

Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

UE 006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana

Programa 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 760 - Acciones sobre la precariedad urbano - habitacional

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Convenios entre el MVOT y los Gobiernos Departamentales para llevar adelante  acciones de integración 
social y urbana

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.

Proyecto SNIP 2738 - Fortalecimiento Regularización y relocalización de asentamientos Territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultores Personas 0,00 5,00 5,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura Urbana

Obra Unidad 0,00 110,00 0,00 0,00

Obras Civiles - 
Infraestructura Urbana

Perfiles, proyecto, 
anteproyecto, intervenciones 
no constructivas

Unidad 0,00 225,00 110,00 48,89

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Totales 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 0 9.364.869 9.364.869 100,00

Obras Civiles - Infraestructura Urbana 0 440.635.131 440.635.131 100,00

Totales 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 13.030.299 13.030.299 100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 28.087.818 28.087.818 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 9.871.288 9.871.288 100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 10.387.417 10.387.417 100,00

DURAZNO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 9.383.453 9.383.453 100,00

FLORES Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 6.234.706 6.234.706 100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 8.457.161 8.457.161 100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 5.565.461 5.565.461 100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 33.634.664 33.634.664 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 0 9.364.869 9.364.869 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

No 0 192.435.618 192.435.618 100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 30.033.744 30.033.744 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 8.222.497 8.222.497 100,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 19.259.100 19.259.100 100,00

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 7.600.058 7.600.058 100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 26.174.089 26.174.089 100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 6.729.568 6.729.568 100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 15.543.713 15.543.713 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 5.530.224 5.530.224 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura 
Urbana

Si 0 4.454.253 4.454.253 100,00

Total Aporta al FDI 0 248.199.513 248.199.513 100,00

Total No Aporta al FDI 0 201.800.487 201.800.487 100,00

Total 0 450.000.000 450.000.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 201.800.487 201.800.487 100,00

Total Interior 0 248.199.513 248.199.513 100,00

Total 0 450.000.000 450.000.000 100,00
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Observaciones

Fecha Comentario

12/06/2023 Se encuentran en proceso de ejecución trabajos en las etapas de perfil, anteproyecto y proyecto físico y social, los 
que se distribuyen territorialmente en función del plan de obras. En cuanto a las obras originalmente previstas (obras 
iniciales, infraestructura y viviendas) a financiar por el convenio CND-MVOT DINISU, pasaron a ser financiadas por el 
Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU), que se ejecuta con cargo al proyecto 724 “Fideicomiso 
Integración Social y Urbana” de la Unidad Ejecutora 24-024. Las consultorías corresponden a la contratación de 5 
arquitectos y técnicos sociales. El proyecto 760 fue habilitado por Resolución N° 4922 de 23 de agosto de 2022 y el 
crédito se otorgó por refuerzo autorizado por Resolución N° 4974 de 2 de setiembre de 2022.
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006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial
Proyecto Presupuestal 950

Inciso 14 - Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

UE 006 - Dirección Nacional de Integración Social y Urbana

Programa 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 950 - Plan Juntos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Atención a las familias en situación de extrema vulnerabilidad de la población

Objetivo de Inciso Reforzar programas habitacionales a las franjas más vulnerables de la población.

Proyecto SNIP 794 - Construcción y mejora de viviendas de hogares en extrema vulnerabilidad sociohabitacional - Plan 
Juntos en todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital 
a Terceros

Hogares atendidos Unidad 366,00 722,00 722,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 32.925.077 68.633.890 68.633.890 100,00

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales 627.000.000 627.000.000 627.000.000 100,00

Totales 659.925.077 695.633.890 695.633.890 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros 659.925.077 695.633.890 695.633.890 100,00

Totales 659.925.077 695.633.890 695.633.890 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencia de Capital a Terceros Si 34.262.295 15.052.989 15.052.989 100,00

CANELONES Transferencia de Capital a Terceros Si 41.114.754 87.246.853 87.246.853 100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a Terceros Si 17.131.148 55.637.800 55.637.800 100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a Terceros Si 0 38.861.345 38.861.345 100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a Terceros No 396.105.405 224.520.865 224.520.865 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros Si 34.262.295 2.434.637 2.434.637 100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros Si 0 99.986.857 99.986.857 100,00

RIVERA Transferencia de Capital a Terceros Si 34.262.295 34.036.390 34.036.390 100,00

SALTO Transferencia de Capital a Terceros Si 34.262.295 89.770.142 89.770.142 100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a Terceros Si 34.262.295 44.999.186 44.999.186 100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a Terceros Si 34.262.295 3.086.826 3.086.826 100,00

Total Aporta al FDI 263.819.672 471.113.025 471.113.025 100,00

Total No Aporta al FDI 396.105.405 224.520.865 224.520.865 100,00

Total 659.925.077 695.633.890 695.633.890 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 396.105.405 224.520.865 224.520.865 100,00

Total Interior 263.819.672 471.113.025 471.113.025 100,00

Total 659.925.077 695.633.890 695.633.890 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2023 La asignación definitiva incluye un incremento de $ 35:708.813 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” 
correspondiente a la devolución de los aportes patronales del año 2022.  De los 722 hogares atendidos, 207 
corresponden a intervenciones finalizadas y 515 intervenciones en ejecución (101 en ejecución activa y 414 
proyectadas).
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001 - Dirección General de Secretaría15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal 927

Inciso 15 - Ministerio de Desarrollo Social

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 401 - Red de asistencia e integración social

Área Programática 19 - PROTECCIÓN SOCIAL

Proyecto Presupuestal 927 - Desarrollo de Software

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Construcción Software y Herramientas de Gestión Informática

Objetivo de Inciso Promoción de la inclusión social

Proyecto SNIP 2409 - Construcción Software y Herramientas de Gestión Informárticas (ventanilla virtual y administrativas) 
Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) Contabilidad por centro de 
costos - Avance del Proyecto

Porcentaje 0,00 25,00 15,00 60,00

TIC - Software (CF) Gestión de Inventarios - 
Avance de Proyecto

Porcentaje 0,00 25,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Inscripción unificada de 
programas y prestaciones  - 
Avance de Proyecto

Porcentaje 0,00 25,00 20,00 80,00

TIC - Software (CF) Mecanismos de control de 
asistencia y uso de 
prestaciones y servicios  - 
Avance de Proyecto

Porcentaje 0,00 25,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Padrones de servicios 
regulados  - Avance de 
Proyecto

Porcentaje 0,00 25,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Planificación financiera - 
Avance de Proyecto

Porcentaje 0,00 25,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Seguimiento de trayectoria de 
beneficiarios  - Avance de 
Proyecto

Porcentaje 0,00 25,00 25,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 7.337.644 3.859.760 52,60

Totales 0 7.337.644 3.859.760 52,60
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF) 0 7.337.644 3.859.760 52,60

Totales 0 7.337.644 3.859.760 52,60

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 7.337.644 3.859.760 52,60

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 7.337.644 3.859.760 52,60

Total 0 7.337.644 3.859.760 52,60

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 7.337.644 3.859.760 52,60

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 7.337.644 3.859.760 52,60

Observaciones

Fecha Comentario

12/06/2023 Proyecto habilitado por trasposición de crédito desde el Proyecto 972 "Informática".
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001 - Dirección General de Secretaría15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal 972

Inciso 15 - Ministerio de Desarrollo Social

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 401 - Red de asistencia e integración social

Área Programática 19 - PROTECCIÓN SOCIAL

Proyecto Presupuestal 972 - Informática

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición de equipos y accesorios informáticos, así como adquisición de licencias o renovación de las 
mismas.

Objetivo de Inciso Promoción de la inclusión social

Proyecto SNIP 503 - Adquisición TIC Hardware (y Software) Territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad 100,00 70,00 70,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad 20,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad 60,00 60,00 60,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad 0,00 60,00 60,00 100,00

TIC - Software (CF) Contabilidad de centro de 
costos - Avance del Proyecto

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Gestión de inventarios - 
Avance del Proyecto

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Inscripción unificada de 
programas y prestaciones - 
Avance del Proyecto

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencias Adobe Creative, 
ZOOM, Kasperky-Business-
Select, Jira Service 
Managment

Unidad 0,00 35,00 35,00 100,00

TIC - Software (CF) Mecanismos de control de 
asistencia y uso de 
prestaciones y servicios - 
Avance del Proyecto

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Padrones de servicios 
regulados - Avance del 
Proyecto

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Planificación financiera - 
Avance del Proyecto

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Seguimiento de trayectoria de 
beneficiarios - Avance del 
Proyecto

Porcentaje 50,00 0,00 0,00 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 20.000.000 6.850.550 5.625.355 82,12

Totales 20.000.000 6.850.550 5.625.355 82,12

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 2.000.000 3.425.275 2.812.678 82,12

TIC - Software (CF) 18.000.000 3.425.275 2.812.677 82,12

Totales 20.000.000 6.850.550 5.625.355 82,12

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 2.000.000 3.425.275 2.812.678 82,12

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 18.000.000 3.425.275 2.812.677 82,12

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 20.000.000 6.850.550 5.625.355 82,12

Total 20.000.000 6.850.550 5.625.355 82,12

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 20.000.000 6.850.550 5.625.355 82,12

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 20.000.000 6.850.550 5.625.355 82,12

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2022 El 1° de marzo de 2021, por Resolución N° 1.588 del  Ministerio de Economía y Finanzas se habilita el Proyecto 927 
"Desarrollo de Software", por lo cual en este Proyecto no se ejecutaron en el Componente TIC-Software las 
siguientes proyecciones: Contabilidad de centro de costos, Gestión de inventarios, Inscripción unificada de programas 
y prestaciones, Mecanismos de control de asistencia y uso de prestaciones y servicios, padrones de servicios 
regulados, planificación financiera y seguimiento de trayectoria de beneficiarios.

31/05/2023 La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por $ 13:149.450 por trasposiciones al Proyecto 927 " 
Desarrollo de Software" ($ 7:337.644), Proyecto 974 "Vehículos" ($ 4:549.551), Proyecto 970 "Equipamiento y 
Mobiliario" ($ 826.232) y Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" ($ 436.023), del mismo Programa y 
Unidad Ejecutora.
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002 - Dirección de Desarrollo Social15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal 830

Inciso 15 - Ministerio de Desarrollo Social

UE 002 - Dirección de Desarrollo Social

Programa 404 - Atención Integral a la Primera Infancia

Área Programática 19 - PROTECCIÓN SOCIAL

Proyecto Presupuestal 830 - Atención integral a la primera infancia

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisiciones para atender las desigualdades en materia de salud y prácticas de crianza en la primera 
infancia.

Objetivo de Inciso Reducción de inequidades

Proyecto SNIP 2683 - Adquisición hardware y mobiliario (para todo el territorio nacional) Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y 
Mobiliario

Mesas infantiles Unidad 0,00 30,00 30,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Silla para auto Unidad 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas de escritorio Unidad 0,00 44,00 44,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Sillas infantiles Unidad 0,00 200,00 200,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Computadoras de dimensiones 
reducidas

Unidad 0,00 40,00 40,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Netbook Unidad 0,00 200,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 6.733.333 2.996.953 44,51

Totales 0 6.733.333 2.996.953 44,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario 0 3.366.667 1.622.384 48,19

TIC - Hardware (CF) 0 3.366.666 1.374.569 40,83

Totales 0 6.733.333 2.996.953 44,51
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 0 3.366.667 1.622.384 48,19

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 3.366.666 1.374.569 40,83

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 6.733.333 2.996.953 44,51

Total 0 6.733.333 2.996.953 44,51

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 6.733.333 2.996.953 44,51

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 6.733.333 2.996.953 44,51

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2023 El artículo 312 de la Ley N° 19.996 de 3 de noviembre de 2021 – Rendición de Cuentas 2020 asigna al Inciso 23 
“Partidas a Reaplicar”, programa 404 “Atención Integral a la Primera Infancia”, una partida anual de $ 
2.117:000.000, en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, para el fortalecimiento de las políticas, programas y 
acciones destinadas a la Atención Integral a la Primera Infancia. 
Asimismo, se indica que la partida se distribuye entre: MIDES, INAU, ASSE, ANEP, MVOT y MSP; correspondiendo al 
MIDES un total de $ 1.232:000.000 para el año 2022.

31/05/2023 El 6 de abril de 2022 se suscribió Convenio Marco entre Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al Programa Primera Infancia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 312 de la Ley N° 19.996 de 3 de noviembre de 2021. El mismo fue aprobado por Resolución 
N° 640 de la Presidencia de la República de 06 de abril de 2022.

02/06/2023 En el convenio las partes acuerdan que el monto de $ 1.232:000.000 será distribuido en cinco ejes que apuntan 
principalmente a los niños de 0 a 4 años y sus familias.

Eje 1 – Acompañamiento Familiar: fortalecer los programas de acompañamiento familiar en hogares en situación de 
vulnerabilidad donde viven mujeres embarazadas y niños de 0 a 4 años. Los objetivos se centran en garantizar el 
acceso a servicios sociales para las familias, el seguimiento y la mejora en los controles de salud, consejería en 
nutrición, desarrollo psicomotriz y estimular prácticas de crianza. Para alcanzar dichos objetivos se trabajarán en tres 
componentes: 1. Ampliación de capacidades en el territorio, 2. Fondo Hábitat para el Desarrollo y 3. Teleasistencia.

02/06/2023 Eje 2 – Fortalecimiento de Políticas de Cuidados: el foco será la articulación entre los sectores público y privado, se 
buscará triplicar las Becas de Inclusión Social (BIS). A través de las BIS las familias con niños de 0 a 3 años inclusive 
pueden acceder a centros de cuidados y educación inicial privados si existe insuficiencia de oferta en la zona en la 
que residen.

Eje 3 – Transferencias Monetarias Focalizadas: fortalecimiento de las transferencias monetarias a hogares con 
vulnerabilidad socioeconómica extrema, donde vivan mujeres embarazadas y niños de 0 hasta 3 años inclusive, con 
la creación del denominado “Bono Crianza”. El objetivo del mismo es mitigar la pobreza infantil y reducir su severidad 
y magnitud en esos hogares.

Eje 4 – Captación Temprana: consiste en la presencia de técnicos sociales en todas las maternidades públicas del 
país, para lograr una captación temprana y a tiempo de situaciones de vulnerabilidad en Primera Infancia.

02/06/2023 Eje 5 – Sistemas de Información Integrados: implica la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y 
diferentes organismos, para mejorar la captación de los participantes de programas enfocados a hogares con 
menores.

02/06/2023 La Resolución MEF N° 4.185 de 18 de mayo de 2022, habilitó en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", Unidad 
Ejecutora 002 "Dirección de Desarrollo Social", Programa 401 "Red de asistencia e integración social", el proyecto de 
funcionamiento N° 145 "Atención Integral a la Primera Infancia" y el proyecto de inversión N° 830 "Atención Integral 
a la Primera Infancia".
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Observaciones

Fecha Comentario

20/06/2023 Con cargo a créditos de funcionamiento la ejecución ascendió a $ 1.224:523.979.
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001 - Dirección General de Secretaría36 - Ministerio de Ambiente

Proyecto Presupuestal 974

Inciso 36 - Ministerio de Ambiente

UE 001 - Dirección General de Secretaría

Programa 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Área Programática 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto Presupuestal 974 - Vehículos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Adquisición o reposición de vehículos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Política ambiental nacional.

Proyecto SNIP 2849 - Adquisición de vehículos para la Dirección General de Secretaría

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos Reparaciones Unidad 0,00 15,00 13,00 86,67

Vehículos Vehículos Unidad 0,00 28,00 23,00 82,14

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 22.600.000 21.860.144 96,73

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 0 9.792.843 9.078.005 92,70

Totales 0 32.392.843 30.938.149 95,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Vehículos 0 32.392.843 30.938.149 95,51

Totales 0 32.392.843 30.938.149 95,51

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Vehículos No 0 32.392.843 30.938.149 95,51

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 32.392.843 30.938.149 95,51

Total 0 32.392.843 30.938.149 95,51
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 32.392.843 30.938.149 95,51

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 32.392.843 30.938.149 95,51

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2023 Se realizó la adquisición de 23 vehículos: 14 camionetas Renault Oroch, 2 camionetas Toyota RAV4, 6 camionetas 
Peugeot y 1 vehículo eléctrico. Con cargo al proyecto también se financia el costo del estacionamiento. La asignación 
definitiva incluye incrementos de $ 4:000.000 en la financiación 1.1 por trasposición desde los proyectos 732 de la UE 
002 ($ 1:000.000), 775 de la UE 003 ($ 1:000.000), 736 de la UE 004 ($ 1:000.000) y 781 de la UE 005 ($ 
1:000.000), de $ 18:600.000 en la financiación 1.1 por refuerzo autorizado por Resolución N° 5032, y de $ 
9:792.843 en la financiación 1.2 por permuta autorizada por Resolución N° 7510, ambas resoluciones de 14 de 
setiembre de 2022. 
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002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental36 - Ministerio de Ambiente

Proyecto Presupuestal 735

Inciso 36 - Ministerio de Ambiente

UE 002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental

Programa 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Área Programática 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto Presupuestal 735 - Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción 

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso 
agua subterránea. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, 
adquisición de equipamiento de monitoreo de agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y 
asistencia técnica para el desarrollo de estudios, generación de conocimiento, viáticos.

Objetivo de Inciso Gestión de las políticas nacionales de aguas.

Objetivo de UE Mejora de la calidad del estado del ambiente

Proyecto SNIP 473 - Adecuación de la Gestión integrada de aguas y desarrollo de planes interven en cuencas prioritarias

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultorias contratadas por 
Convenios de apoyo a la 
mejora de la calidad del 
Ambiente

Personas 8,00 20,00 20,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Convenios de apoyo a 
campañas de monitoreo de la 
calidad de agua

Unidad 4,00 2,00 2,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Convenios de apoyo para 
evaluación de la calidad del 
suelo

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Convenios Investigación en 
áreas de química de 
laboratorio y de calidad de aire

Unidad 3,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos de muestreo de 
calidad de agua 

Unidad 6,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos para Monitoreo 
automático de calidad del aire 
y meteorológico 

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Estaciones automáticas calidad 
de agua 

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Soft. y licencias eval. 
calid.ambiental 

Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Software y mantenimiento red  
monitoreo

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 45.000.000 47.400.000 46.723.675 98,57

Totales 45.000.000 47.400.000 46.723.675 98,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 2.250.000 20.000.000 23.800.000 119,00

Gastos Operativos del Proyecto 9.000.000 22.739.571 18.437.735 81,08

Maquinaria o Equipos de Trabajo 29.250.000 4.660.429 4.485.940 96,26

TIC - Software (CF) 4.500.000 0 0 0,00

Totales 45.000.000 47.400.000 46.723.675 98,57

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No 0 975.438 975.438 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 2.250.000 20.000.000 23.800.000 119,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 9.000.000 20.788.695 16.486.859 79,31

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 29.250.000 4.660.429 4.485.940 96,26

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 4.500.000 0 0 0,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No 0 975.438 975.438 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 45.000.000 47.400.000 46.723.675 98,57

Total 45.000.000 47.400.000 46.723.675 98,57

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 45.000.000 45.449.124 44.772.799 98,51

Total Interior 0 1.950.876 1.950.876 100,00

Total 45.000.000 47.400.000 46.723.675 98,57

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2023 Los equipos de monitoreo automático de calidad del aire y meteorológico adquiridos son: 1 analizador de sulfuro de 
hidrógeno, 1 convertidor de azufre total (TRS), 2 muestreadores de material particulado, 1 termohigrómetro, 1 
anemómetro, 1 muestreador de ozono. Dentro de Gastos Operativos se registra los convenios con LATU para calidad 
de aire, con la Fundación Eduardo Acevedo para la generación de información ambiental técnica y científica sobre la 
dinámica del fósforo en el suelo, con el CURE para el monitoreo de las lagunas costeras que incluyen matriz agua, 
sedimento y plantas sumergidas, y con la Facultad de Ciencias para la determinación de los factores ambientales que 
favorecen el desarrollo de cianobacterias en los embalses del Río Negro. La asignación definitiva incluye un 
incremento de $ 2:400.000 por trasposiciones desde los proyectos 732 ($ 100.000), 752 ($ 1.500.000) y 755 ($ 
800.000) de la misma unidad ejecutora.
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002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental36 - Ministerio de Ambiente

Proyecto Presupuestal 747

Inciso 36 - Ministerio de Ambiente

UE 002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental

Programa 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Área Programática 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto Presupuestal 747 - Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la 
implantación de programas de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y 
aseguramiento de la calidad de los resultados. Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas 
consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, adq de equipamiento

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Política ambiental nacional.

Proyecto SNIP 477 - Ampliación Fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio ambiental nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 70,00 100,00 100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

30,00 0,00 0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultorías para avanzar en 
el desarrollo analítico y en los 
procesos de acreditación

Personas 0,00 7,00 7,00 100,00

Consultorías Recursos Humanos para 
avanzar en desarrollo analitico 
y en los procesos de 
acreditación

Personas 6,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Convenio con Facultad de 
Quimica para abordar temas 
relacionado a plaguicidas y 
cianobacterias

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

convenio con Instituto Pasteur 
para incorporar aspectos de 
metagenomica en evaluacion 
de calidad 

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

convenio con LATU para 
ampliacion de capacidades 
analiticas

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipo IPC- MASA Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos de laboratorio Unidad 0,00 38,00 38,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Modulos para FIAS para dos 
nuevas determinaciones

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Storage Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Software Postrum Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 17.000.000 41.266.841 37.490.321 90,85

Totales 17.000.000 41.266.841 37.490.321 90,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 1.700.000 8.099.567 8.000.000 98,77

Gastos Operativos del Proyecto 5.100.000 10.963.619 9.001.060 82,10

Maquinaria o Equipos de Trabajo 10.200.000 19.372.901 17.721.240 91,47

TIC - Hardware (CF) 0 2.644.811 2.582.095 97,63

TIC - Software (CF) 0 185.943 185.926 99,99

Totales 17.000.000 41.266.841 37.490.321 90,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 1.700.000 8.099.567 8.000.000 98,77

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 5.100.000 10.963.619 9.001.060 82,10

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 10.200.000 19.372.901 17.721.240 91,47

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 2.644.811 2.582.095 97,63

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 185.943 185.926 99,99

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 17.000.000 41.266.841 37.490.321 90,85

Total 17.000.000 41.266.841 37.490.321 90,85

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 17.000.000 41.266.841 37.490.321 90,85

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 17.000.000 41.266.841 37.490.321 90,85

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2023 El equipamiento de laboratorio adquirido incluye conductímetros, desionizadores de agua, analizadores de iones, 
electrodos, estufas, agitadores, balanzas, bombas de vacío, baños de ultrasonidos, de circulación y de agua, 
incubadoras, equipos de determinación de demanda de oxígeno, espectrofotómetros, digestores, campanas de 
extracción, autoclaves, trenes de filtración de acero inoxidable, microscopios, mecheros, micropipetas, heladeras, 
hornos, secadoras y centrífugas refrigeradas. Adicionalmente, se adquirió un Storage para aumentar la capacidad de 
almacenamiento del laboratorio. La asignación definitiva incluye un incremento de $ 24:266.841 por trasposición 
desde los proyectos 751 ($ 100.000) y 973 ($ 3:500.000) de la misma unidad ejecutora, y refuerzo de $ 20:666.841 
(US$ 500.000) autorizado por Resolución N° 4676. Dicho refuerzo se utilizó en la compra de un equipo ICP masa que 
permite identificar elementos metálicos contaminantes en bajos niveles de concentración.
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002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental36 - Ministerio de Ambiente

Proyecto Presupuestal 748

Inciso 36 - Ministerio de Ambiente

UE 002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental

Programa 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Área Programática 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto Presupuestal 748 - Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Mejorar los mecanismos y acciones para prevenir y controlar los impactos ambientales. Incluye la 
contratación de servicios, consultorías individuales, gastos para campañas de control y monitoreo.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Política ambiental nacional.

Proyecto SNIP 478 - Adecuación Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental en el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultores asignados apoyar 
actividades de evaluación y 
control de la calidad del 
ambiente

Personas 0,00 10,00 10,00 100,00

Consultorías Pago de IVA a Consultores 
para Proyectos de Cooperación 
Internacional

Personas 10,00 0,00 0,00 0,00

Consultorías Recursos humanos asignados 
apoyar actividades de 
evaluación y control de la 
calidad del ambiente

Personas 0,00 9,00 9,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Auditorias de Calidad Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Convenios Unidad 4,00 2,00 2,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Instancias de capacitación de 
técnicos y productores

Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos de Control Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Bases de datos desarrolladas Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 14.000.000 25.459.356 24.857.980 97,64

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 2.866.574 2.866.574 2.858.928 99,73

Totales 16.866.574 28.325.930 27.716.908 97,85
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 11.200.000 14.363.141 14.339.382 99,83

Gastos Operativos del Proyecto 2.866.574 13.962.789 13.377.526 95,81

Maquinaria o Equipos de Trabajo 700.000 0 0 0,00

TIC - Software (CF) 2.100.000 0 0 0,00

Totales 16.866.574 28.325.930 27.716.908 97,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 11.200.000 14.363.141 14.339.382 99,83

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 2.866.574 13.962.789 13.377.526 95,81

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 700.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 2.100.000 0 0 0,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 16.866.574 28.325.930 27.716.908 97,85

Total 16.866.574 28.325.930 27.716.908 97,85

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 16.866.574 28.325.930 27.716.908 97,85

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 16.866.574 28.325.930 27.716.908 97,85

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 Las auditorías de calidad, realizadas a las áreas de Control y Desempeño Ambiental y de Impacto Ambiental, tienen 
como finalidad mantener los Certif. de Gestión de Calidad. Con respecto a la mejora de la efectividad del sistema de 
control y autorizaciones ambientales, se realizaron avances en la implementación de los Decr. 405/21 (plantaciones 
forestales) y 135/21 (calidad de aire) y en el sistema de control continuo de efluentes. El convenio con LATU tiene 
por objetivo mejorar las capacidades técnicas y operativas del equipamiento de monitoreo y transmisión de datos de 
la DINACEA para operar la red de calidad de aire. La asignación definitiva incluye un incremento de $ 11:459.356 por 
trasposición desde el proyecto 755 ($ 30.000) y refuerzo de $ 11:429.356 (US$ 269.005) autorizado por Resol. N° 
4189. Dicho refuerzo se utilizó para hacer frente al hito 5 del acuerdo entre el MA (antes MVOTMA) y la empresa 
Loryser SA para el cierre de la represa de relaves de la minera San Gregorio SA.
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002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental36 - Ministerio de Ambiente

Proyecto Presupuestal 750

Inciso 36 - Ministerio de Ambiente

UE 002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental

Programa 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Área Programática 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto Presupuestal 750 - Sistema Nacional Ambiental

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

El proyecto está enfocado en el fortalecimiento de las funciones de control, autorización y evaluaciòn de la 
calidad ambiental en el marco del l Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible.  Por otra parte, el 
proyecto apoyará los nuevos desafíos relativos a la instalación de la nueva planta de celulosa de la empresa 
UPM en el Río Negro. Incluye la administración del proyecto BID 4850/OC-UR,  la contratación de servicios, 
consultorías individuales (IVA, Viaticos, etc) y empresas consultoras para el diseño e implantación de planes y 
programas, suscripción convenios.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Política ambiental nacional.

Proyecto SNIP 479 - Adecuación Sistema Nacional Ambiental Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultores Personas 30,00 69,00 69,00 100,00

Consultorías IVA a consultores Personas 30,00 0,00 0,00 0,00

Consultorías Profesionales, técnicos y 
productores capacitados en 
prácticas productivas 
sostenibles

Personas 0,00 158,00 158,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Comisiones a Agencia de 
Administración de Fondos del 
Proyecto BID

Pesos 
uruguayos

200.000 2.713.425 2.713.425 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipos para control de 
Emisiones de Calidad

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Estaciones Hidrometricas Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Dron Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Terminales, notebook, equipos 
de comunicación, servidores

Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Licencia de Modelado de Aire Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia vMware vCenter 
server 7.0 

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias vMware vSphere 7.0 Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 10.000.000 10.000.000 9.987.826 99,88
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 32.943.332 53.517.142 51.509.630 96,25

Totales 42.943.332 63.517.142 61.497.456 96,82

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 40.366.732 58.263.031 56.324.133 96,67

Gastos Operativos del Proyecto 200.000 2.713.425 2.713.425 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 1.717.733 0 0 0,00

TIC - Hardware (CF) 658.867 635.171 614.975 96,82

TIC - Software (CF) 0 1.905.515 1.844.923 96,82

Totales 42.943.332 63.517.142 61.497.456 96,82

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 40.366.732 58.263.031 56.324.133 96,67

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 200.000 2.713.425 2.713.425 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 1.717.733 0 0 0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 658.867 635.171 614.975 96,82

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 1.905.515 1.844.923 96,82

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 42.943.332 63.517.142 61.497.456 96,82

Total 42.943.332 63.517.142 61.497.456 96,82

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 42.943.332 63.517.142 61.497.456 96,82

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 42.943.332 63.517.142 61.497.456 96,82

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 4.850 Rentas Generales S 11/11/2019 72,00
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Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 Las 69 consultorías fueron contratadas en el marco del Proyecto BID 4850/OC- UR, cuyo objetivo es contribuir a la 
mejora de la gestión de la calidad y sostenibilidad ambiental a través del fortalecimiento del Ministerio de Ambiente, 
en el marco del Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible (PANDS) y de los planes de acción de cuenca. 
La ejecución financiera incluye el pago del IVA correspondiente a 46 de esos consultores, mientras que el impuesto 
por la contratación de los 23 restantes se financia con cargo a los proyectos 752 y 755 de la misma Unidad Ejecutora. 
La ejecución del Proyecto BID 4850/OC-UR al 31/12/22 tiene un 36% de avance. La asignación definitiva incluye un 
incremento de $ 20.573.810 (US$ 500.000) por refuerzo autorizado por Resolución N° 4677. Dicho refuerzo fue 
otorgado a efectos de poder cumplir con los compromisos suscritos en el marco del mencionado contrato de 
préstamo.
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002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental36 - Ministerio de Ambiente

Proyecto Presupuestal 752

Inciso 36 - Ministerio de Ambiente

UE 002 - Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental

Programa 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Área Programática 10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Proyecto Presupuestal 752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Gestión segura de los residuos sólidos (RS) y sitios contaminados (SC). . Incluye la contratación de servicios, 
consultorías individuales y empresas consultoras para el diseño e implantación de planes y programas, 
suscripción convenios.

Objetivo de Inciso Gestión integral de residuos sólidos

Proyecto SNIP 481 - Adecuación Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados en el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 1,00 1,00

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 99,00 99,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - 
Transferencia

Convenio CND Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Consultorías Consultores asigandos a 
apoyar el Plan de Residuos

Personas 0,00 5,00 4,00 80,00

Consultorías Pago de IVA de consultores 
contrtados por Proyectos de 
Cooperación Internacional y 
servicios de asesoramiento en 
identificación de sitios 
contaminados

Personas 10,00 11,00 11,00 100,00

Consultorías Recursos humanos asignados 
a apoyar el Plan de Residuos

Personas 0,00 6,00 6,00 100,00

Equipamiento y 
Mobiliario

Equipos para evaluación 
calidad y control emisiones

Unidad 2,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Evento Comité 
intergubernamental de 
negociación para la 
elaboración de un instrumento 
internacional jurídicamente 
vinculante sobre la 
contaminación por plástico

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Gastos Operativos del 
Proyecto

Trabajo de campo en 
desarrollo de gestión de 
residuos contaminantes

Pesos 
uruguayos

1.556.250 0 0 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 7.300.000 728.222.000 725.634.889 99,64
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

3 - Partidas Anuales 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,00

Totales 8.300.000 729.222.000 726.634.889 99,65

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - Transferencia 0 719.950.000 719.950.000 100,00

Consultorías 4.668.750 6.620.468 6.533.243 98,68

Equipamiento y Mobiliario 2.075.000 0 0 0,00

Gastos Operativos del Proyecto 1.556.250 2.651.532 151.646 5,72

Totales 8.300.000 729.222.000 726.634.889 99,65

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Capital Fijo - Transferencia Si 0 32.292.990 32.292.990 100,00

CANELONES Capital Fijo - Transferencia Si 0 61.937.990 61.937.990 100,00

CERRO LARGO Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

COLONIA Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

DURAZNO Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

FLORES Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

FLORIDA Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

LAVALLEJA Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

MALDONADO Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

MONTEVIDEO Capital Fijo - Transferencia No 0 28.057.989 28.057.989 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 4.668.750 6.620.468 6.533.243 98,68

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No 2.075.000 0 0 0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No 1.556.250 2.651.532 151.646 5,72

PAYSANDU Capital Fijo - Transferencia Si 0 43.981.589 43.981.589 100,00

RIO NEGRO Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

RIVERA Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

ROCHA Capital Fijo - Transferencia Si 0 40.762.995 40.762.995 100,00

SALTO Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

SAN JOSE Capital Fijo - Transferencia Si 0 38.052.590 38.052.590 100,00

SORIANO Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

TACUAREMBO Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00

TREINTA Y TRES Capital Fijo - Transferencia Si 0 36.527.989 36.527.989 100,00
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Total Aporta al FDI 0 691.892.011 691.892.011 100,00

Total No Aporta al FDI 8.300.000 37.329.989 34.742.878 93,07

Total 8.300.000 729.222.000 726.634.889 99,65

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 8.300.000 37.329.989 34.742.878 93,07

Total Interior 0 691.892.011 691.892.011 100,00

Total 8.300.000 729.222.000 726.634.889 99,65

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2023 Se realizó el primer período de sesiones del Comité intergubernamental de negociación para elaborar un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino, el cual 
tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Punta del Este del 28 de noviembre al 2 de diciembre, 
organizado por el gobierno nacional a través del MA y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). La asignación definitiva incluye un incremento de $ 720:922.000 por trasposición hacia el proyecto 735 ($ 
1:500.000) y refuerzo de $ 722:422.000 (US$ 17:000.000) autorizado por Resolución N°5231. Dicho refuerzo fue 
otorgado para apoyar a los Gobiernos Departamentales del Interior del país en los procesos de mejora de las 
condiciones ambientales de la disposición final de residuos y tiene como destino principal la ejecución de obras y 
adquisición de equipamiento que permita avanzar en el cierre de los vertederos a cielo abierto.
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021 - Subsidios y Subvenciones21 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 906

Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones

UE 021 - Subsidios y Subvenciones

Programa 241 - Fomento a la investigación académica

Área Programática 3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyecto Presupuestal 906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear 
Observatorio para el seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para  investigación de 
excelencia; promover formación de capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar 
acciones para fortalecimiento de formación técnica terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes 
de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas

Objetivo de Inciso Fomentar la Investigación Académica

Proyecto SNIP 527 - Reposición Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Bases bibliográficas Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Becas Unidad 0,00 696,00 696,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Becas I+D Unidad 0,00 45,00 45,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Emprendimientos Unidad 0,00 74,00 74,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

I+D - Investigadores Unidad 0,00 2.467,00 2.467,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Innovación - Proyectos de 
articulación academia- 
empresa, redes y centros

Unidad 0,00 36,00 36,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Proyectos de Formación Unidad 0,00 124,00 124,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Proyectos de Innovación Unidad 0,00 158,00 158,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Proyectos de Investigación Unidad 0,00 449,00 449,00 100,00

Administración de 
Proyecto - (CF)

Servicios Científicos y técnicos 
- Proyectos de Investigación

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Consultorías Consultorías individuales Unidad 474,00 24,00 24,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Equipamiento y maquinaria Unidad 49,00 93,00 93,00 100,00

Recursos Humanos 
Propios - (CF)

Administración del Proyecto 
RRHH

Unidad 2.269,00 0,00 0,00 0,00
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 338.005.809 216.973.182 216.973.182 100,00

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 490.500.000 615.777.627 615.777.603 100,00

Totales 828.505.809 832.750.809 832.750.785 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 0 805.590.128 805.590.104 100,00

Consultorías 69.069.886 21.945.080 21.945.080 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 128.272.647 5.215.601 5.215.601 100,00

Recursos Humanos Propios - (CF) 631.163.276 0 0 0,00

Totales 828.505.809 832.750.809 832.750.785 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 0 805.590.128 805.590.104 100,00

MONTEVIDEO Consultorías No 69.069.886 21.945.080 21.945.080 100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 128.272.647 5.215.601 5.215.601 100,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - (CF) No 631.163.276 0 0 0,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 828.505.809 832.750.809 832.750.785 100,00

Total 828.505.809 832.750.809 832.750.785 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 828.505.809 832.750.809 832.750.785 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 828.505.809 832.750.809 832.750.785 100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 3.315 Rentas Generales S 13/02/2015 57,00

BID 3.316 Rentas Generales S 13/02/2015 57,00

BID 4.329 S 08/12/2017 100,00

BID 4.847 S 11/11/2019 100,00
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Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2023 La Asignación Definitiva incluye cambio de fuente financiamiento por $ 125:277.627 de la financiación 1.1 “Rentas 
Generales” a la 2.1 “Endeudamiento Externo”, autorizado por Resolución MEF N° 6.979 de 27 de julio de 2022. 
Asimismo, se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en U$S 100.000, al amparo 
del artículo 41 de la Ley N° 17.930, por Resolución MEF N° 5.277 de 24 de octubre de 2022.

30/05/2023 En el Componente “Administración de Proyectos” se incluye los indicadores que corresponden a las actividades 
realizadas por ANII de CyT definidas según el manual de Frascatti y manual de Bogotá.
El Componente “Consultorías” refiere a servicios de Consultoría y desarrollo de software.
El Componente “Maquinaria o Equipos de trabajo” corresponde a las adquisiciones de licencias, muebles y útiles o 
equipos para la ANII.

12/06/2023 Las transferencias realizadas a la ANII, con cargo a créditos del ejercicio 2022, totalizan la suma de $ 977:126.309, 
de los cuales $ 832:750785 son con cargo al Proyecto 906 (Inversiones) y $ 144:375.524 con cargo al Proyecto 400 
(Funcionamiento).
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021 - Subsidios y Subvenciones21 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 916

Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones

UE 021 - Subsidios y Subvenciones

Programa 340 - Acceso a la Educación

Área Programática 8 - Educación

Proyecto Presupuestal 916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la 
educación y a la cultura. Facilitar a todos los profesores, adolescentes y niños de una PC portátil

Objetivo de Inciso Promover la inclusión digital

Proyecto SNIP 529 - Reposición Centro para la Inclusión Tecnológica y Social Territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Desguaces de dispositivos 
para generar repuestos

Unidad 23.600,00 17.698,00 17.698,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Espacios CeiLab Unidad 25,00 30,00 30,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Kit Robótica Unidad 1.120,00 2.390,00 2.390,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Laptops Unidad 48.457,00 66.901,00 66.901,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Locales Educativos con Alta 
Performace (optimización red 
wifi)

Unidad 207,00 256,00 256,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Locales Educativos Migrados a 
Banda Ancha

Unidad 149,00 92,00 92,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Pantalla - Laptop Unidad 20.700,00 29.540,00 29.540,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Pantallas - Tablet Unidad 35.600,00 10.100,00 10.100,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Placa madre - Laptop Unidad 0,00 3.192,00 3.192,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Placa madre - Tablet Unidad 6.200,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Placas Microbits Unidad 36.694,00 12.400,00 12.400,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Reacondicionamiento de 
motherboard

Unidad 13.250,00 21.301,00 21.301,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Reacondicionamiento de 
pantallas

Unidad 3.300,00 6.542,00 6.542,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Refabricación de dispositivos Unidad 9.100,00 22.557,00 22.557,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Reparación Resolucion de 
incidentes

Unidad 256.290,00 386.053,00 386.053,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Repuestos varios - Laptops Unidad 2.100,00 3.317,00 3.317,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Repuestos varios - Tablets Unidad 8.400,00 9.647,00 9.647,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Salas de Videoconferencia en 
Locales Educativos

Unidad 37,00 31,00 31,00 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) Segundas Salas de 
Videoconferencia en Locales 
Educativos

Unidad 29,00 8,00 8,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad 76.654,00 116.500,00 116.500,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Teclado - Laptop Unidad 20.700,00 94.401,00 94.401,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Touchcreen - Tablet Unidad 145.800,00 123.300,00 123.300,00 100,00

TIC - Software (CF) Aplicaciones Tablets Unidad 55,00 45,00 45,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma Conference Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma de cursos abiertos 
masivos en línea (EDUx)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma de entorno virtual 
de aprendizaje (CREA)

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma de Lengua Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma de libros (Biblioteca 
País)

Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma Dllo. Profesional Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataforma Inglés (Jóvenes a 
Programar)

Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Plataforma Inglés (Voxy JaP y 
Little Bridge)

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataformas de matemática 
(PAM y Matific)

Unidad 2,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Software (CF) Plataformas de Programación Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Plataformas de Programación 
(Coursera, Mumuki JaP, 
Robogarden)

Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Recursos digitales Unidad 7.200,00 10.000,00 10.000,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 952.000.000 1.069.000.000 1.069.000.000 100,00

Totales 952.000.000 1.069.000.000 1.069.000.000 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF) 856.800.000 1.000.766.374 1.000.766.374 100,00

TIC - Software (CF) 95.200.000 68.233.626 68.233.626 100,00

Totales 952.000.000 1.069.000.000 1.069.000.000 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No 28.349.817 35.951.870 35.951.870 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS TIC - Software (CF) No 2.972.101 2.095.903 2.095.903 100,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No 137.959.182 163.457.708 163.457.708 100,00

CANELONES TIC - Software (CF) No 15.256.722 11.653.073 11.653.073 100,00

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No 26.827.235 32.408.599 32.408.599 100,00

CERRO LARGO TIC - Software (CF) No 2.981.426 2.163.283 2.163.283 100,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No 34.009.851 42.344.035 42.344.035 100,00

COLONIA TIC - Software (CF) No 4.077.478 2.838.890 2.838.890 100,00

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No 16.610.488 21.954.003 21.954.003 100,00

DURAZNO TIC - Software (CF) No 1.895.843 1.349.085 1.349.085 100,00

FLORES TIC - Hardware (CF) No 6.636.472 8.319.548 8.319.548 100,00

FLORES TIC - Software (CF) No 809.606 591.622 591.622 100,00

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No 21.409.932 22.992.324 22.992.324 100,00

FLORIDA TIC - Software (CF) No 2.164.785 1.599.231 1.599.231 100,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No 13.543.258 16.418.453 16.418.453 100,00

LAVALLEJA TIC - Software (CF) No 1.738.797 1.280.747 1.280.747 100,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No 43.961.801 55.673.482 55.673.482 100,00

MALDONADO TIC - Software (CF) No 5.082.902 3.805.517 3.805.517 100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 274.831.593 319.056.621 319.056.621 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 29.909.962 21.217.694 21.217.694 100,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No 32.090.074 38.988.959 38.988.959 100,00

PAYSANDU TIC - Software (CF) No 3.995.520 2.670.494 2.670.494 100,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No 17.311.097 18.696.270 18.696.270 100,00

RIO NEGRO TIC - Software (CF) No 1.888.809 1.355.684 1.355.684 100,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No 34.660.810 40.825.490 40.825.490 100,00

RIVERA TIC - Software (CF) No 3.800.684 2.861.988 2.861.988 100,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No 26.391.424 26.704.322 26.704.322 100,00

ROCHA TIC - Software (CF) No 2.554.784 1.840.648 1.840.648 100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No 38.031.454 49.527.919 49.527.919 100,00

SALTO TIC - Software (CF) No 4.679.980 3.211.128 3.211.128 100,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No 32.145.240 34.673.437 34.673.437 100,00

SAN JOSE TIC - Software (CF) No 3.649.854 2.538.928 2.538.928 100,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No 27.169.265 25.867.176 25.867.176 100,00

SORIANO TIC - Software (CF) No 2.855.462 1.888.122 1.888.122 100,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No 30.766.089 30.773.243 30.773.243 100,00

TACUAREMBO TIC - Software (CF) No 3.259.692 2.149.019 2.149.019 100,00

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No 14.094.918 16.132.915 16.132.915 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

TREINTA Y TRES TIC - Software (CF) No 1.625.593 1.122.570 1.122.570 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 952.000.000 1.069.000.000 1.069.000.000 100,00

Total 952.000.000 1.069.000.000 1.069.000.000 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 304.741.555 340.274.315 340.274.315 100,00

Total Interior 647.258.445 728.725.685 728.725.685 100,00

Total 952.000.000 1.069.000.000 1.069.000.000 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2023 La Asignación Definitiva incluye un incremento de $ 117:000.000, autorizado por Resolución MEF N° 5.116 de 28 de 
setiembre de 2022, al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

06/06/2023 En el ejercicio 2022, se realizaron transferencias financieras a Centro Ceibal por un total de $ 2.919:293.570, del 
Proyecto 916 (Inversiones) $ 1.296:837.476 y del Proyecto 401 (Funcionamiento) $ 1.622:456.094.
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029 - Administración de Servicios de Salud del Estado21 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 711

Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones

UE 029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Programática 13 - Salud

Proyecto Presupuestal 711 - Comisiòn Honoraria Invers.HMaciel

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Comisiòn Honoraria Invers.HMaciel

Objetivo de Inciso Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios.

Proyecto SNIP 2310 - Adecuación Hospital Maciel Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - 
Infraestructura de Salud 

Obra: Reacondicionamiento y 
ampliación servicios de apoyo

Metro 
cuadrado

0,00 120,00 120,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

2 - Partidas correspondientes a 
depósitos en Cuentas Ctes Ofic.

0 4.579.912 4.579.912 100,00

Totales 0 4.579.912 4.579.912 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura de Salud 0 4.579.912 4.579.912 100,00

Totales 0 4.579.912 4.579.912 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura de 
Salud 

No 0 4.579.912 4.579.912 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 4.579.912 4.579.912 100,00

Total 0 4.579.912 4.579.912 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 4.579.912 4.579.912 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 4.579.912 4.579.912 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2023 Corresponde la asignación de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 19.135 de 20 de setiembre de 2013, 
en la redacción dada por el artículo 608 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.
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029 - Administración de Servicios de Salud del Estado21 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 712

Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones

UE 029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Programática 13 - Salud

Proyecto Presupuestal 712 - Comisiòn Honoraria Invers.HPasteur

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur

Objetivo de Inciso Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios.

Proyecto SNIP 2311 - Adecuación Hospital Pasteur Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - 
Infraestructura de Salud 

Reparaciones y 
mantenimientos varios en 
instalaciones y servicios

Metro 
cuadrado

0,00 100,00 100,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

2 - Partidas correspondientes a 
depósitos en Cuentas Ctes Ofic.

0 4.580.048 4.580.048 100,00

Totales 0 4.580.048 4.580.048 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura de Salud 0 4.580.048 4.580.048 100,00

Totales 0 4.580.048 4.580.048 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura de 
Salud 

No 0 4.580.048 4.580.048 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 4.580.048 4.580.048 100,00

Total 0 4.580.048 4.580.048 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 4.580.048 4.580.048 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 4.580.048 4.580.048 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2023 Corresponde la asignación de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 19.135 de 20 de setiembre de 2013, 
en la redacción dada por el artículo 608 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.
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029 - Administración de Servicios de Salud del Estado21 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 713

Inciso 21 - Subsidios y Subvenciones

UE 029 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Programa 440 - Atención Integral de la Salud

Área Programática 13 - Salud

Proyecto Presupuestal 713 - Comisiòn Honoraria Invers.HPereira Rossell

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell

Objetivo de Inciso Garantizar una atención integral y de calidad para todos los usuarios.

Proyecto SNIP 2391 - Adecuación del Centro Hospitalario Pereira Rossell Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - 
Infraestructura de Salud 

Obra: Sustitución aberturas 
salas ginecología

Metro 
cuadrado

0,00 230,00 230,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

2 - Partidas correspondientes a 
depósitos en Cuentas Ctes Ofic.

0 4.579.913 4.579.913 100,00

Totales 0 4.579.913 4.579.913 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura de Salud 0 4.579.913 4.579.913 100,00

Totales 0 4.579.913 4.579.913 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura de 
Salud 

No 0 4.579.913 4.579.913 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 4.579.913 4.579.913 100,00

Total 0 4.579.913 4.579.913 100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 4.579.913 4.579.913 100,00

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 4.579.913 4.579.913 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

15/05/2023 Corresponde la asignación de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley N° 19.135 de 20 de setiembre de 2013, 
en la redacción dada por el artículo 608 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.

Página 13 de 13 Banco de Proyectos

 Proyectos Presupuestales de Inversión 
 Avance Físico - Rendición de Cuentas 2022





  

                                                                                                                                                                                                                                               

  

RREENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  ––  EEjjeerrcciicciioo  22002222  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INCISO 24 

 

“DIVERSOS CRÉDITOS” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 994

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 372 - Caminería Departamental

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 994 - Complementario de Camineria Departamental y Sub Nacional 

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Mediante este proyecto se asignan fondos para complementar y financiar parcialmente los planes y proyectos 
presentados por las Intendencias en el marco de los proyectos de mantenimiento de la Red Vial 
Departamental y SubNacional y atiende los gastos administrativos del Programa de Caminería Departamental

Objetivo de Inciso  Contribuir al desarrollo de la infraestructura vial departamental.

Proyecto SNIP 880 - Construcción Camineria Departamental y Sub Nacional Todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Gastos de administración 
Programa 

Porcentaje 3,00 3,00 1,18 39,33

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Transferencias a gobiernos 
deptales.

Pesos 
uruguayos

1.007.876.810 1.007.876.810 677.263.278 67,20

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 31.171.448 31.171.448 8.130.022 26,08

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 1.007.876.810 1.007.876.810 677.263.278 67,20

Totales 1.039.048.258 1.039.048.258 685.393.300 65,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 31.171.448 31.171.448 8.130.022 26,08

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 1.007.876.810 1.007.876.810 677.263.278 67,20

Totales 1.039.048.258 1.039.048.258 685.393.300 65,96

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 3.791 Rentas Generales S 08/12/2017 58,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 55.941.436 115.722.235 77.417.861 66,90

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 117.934.356 129.196.235 86.411.019 66,88

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 65.372.980 86.686.553 58.038.132 66,95

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 54.357.863 35.028.450 23.559.174 67,26

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 54.258.770 3.222.738 2.330.601 72,32

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 29.061.160 31.337.343 21.095.562 67,32

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 46.972.606 20.876.934 14.244.046 68,23

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 54.448.680 65.209.798 43.965.869 67,42

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 40.641.581 86.920.454 58.194.248 66,95

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 31.171.448 31.171.448 8.130.022 26,08

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 32.398.026 57.919.023 38.837.378 67,05

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 61.055.429 31.321.403 21.084.922 67,32

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 40.323.415 1.728.114 1.728.114 100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 45.151.850 57.302.400 38.425.816 67,06

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 45.533.579 88.405.612 59.185.509 66,95

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 62.044.414 103.211.435 69.067.586 66,92

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 44.388.502 56.257.457 37.728.374 67,06

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 45.424.547 25.870.670 17.446.856 67,44

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 71.895.473 10.035.473 6.877.728 68,53

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 40.672.143 1.624.483 1.624.483 100,00

Total Aporta al FDI 975.478.784 949.957.787 638.425.900 67,21

Total No Aporta al FDI 63.569.474 89.090.471 46.967.400 52,72

Total 1.039.048.258 1.039.048.258 685.393.300 65,96

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 63.569.474 89.090.471 46.967.400 52,72

Total Interior 975.478.784 949.957.787 638.425.900 67,21

Total 1.039.048.258 1.039.048.258 685.393.300 65,96
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Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2023 En el ejercicio 2022 se continúa la ejecución del Contrato de Préstamo 3791/OC-UR “Programa de caminos rurales 
productivos” entre el BID y la República Oriental de Uruguay.

11/05/2023 El Artículo 666 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020, establece la asignación presupuestal para el 
Proyecto 994 " Complementario de Caminería Departamental y Sub nacional". Dicha asignación se distribuye en 
forma quinquenal entre las Intendencias Departamentales en las mismas alícuotas aprobadas oportunamente por la 
CSD – Acta N° 187 y establecidas en el Contrato de Préstamo N° 3791/OC-UR celebrado con el BID. En sesión de la 
Comisión Sectorial de Descentralización de fecha 11 de febrero de 2021 (Acta N° 232), se ratificaron las alícuotas a 
aplicar para la distribución de los recursos del Proyecto 994.

11/05/2023 En el ejercicio 2022 se ejecutaron a través del Programa 34 obras, 11 finalizaron en el año 2022. Asimismo se 
aprobaron 14 nuevos proyectos, cuyas obras iniciarán su ejecución en el 2023. El total de km de caminos 
rehabilitados en el ejercicio fue de 158.
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 999

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 372 - Caminería Departamental

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 999 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Mantenimiento y mejora de la Red Vial Departamental mediante la implementación de convenios con los 
Gobiernos Departamentales

Objetivo de Inciso  Contribuir al desarrollo de la infraestructura vial departamental.

Proyecto SNIP 881 - Reparación /Mantenimiento de la Red Vial Departamental en todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

Transferencias a gobiernos 
deptales.

Pesos 
uruguayos

470.470.268 555.725.913 555.725.908 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 470.470.268 555.725.913 555.725.908 100,00

Totales 470.470.268 555.725.913 555.725.908 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 470.470.268 555.725.913 555.725.908 100,00

Totales 470.470.268 555.725.913 555.725.908 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 26.113.095 30.845.144 30.845.144 100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 55.050.981 65.026.972 65.026.972 100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 30.515.677 36.045.535 36.045.535 100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 25.373.893 29.971.990 29.971.990 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 25.327.638 29.917.352 29.917.352 100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 13.565.559 16.023.823 16.023.823 100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 21.926.503 25.899.886 25.899.886 100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 25.416.286 30.022.065 30.022.065 100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 18.971.223 22.409.067 22.409.067 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 15.123.185 17.863.713 17.863.712 100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 28.500.273 33.664.912 33.664.912 100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 18.822.705 22.233.637 22.233.636 100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 21.076.587 24.895.953 24.895.953 100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 21.254.775 25.106.431 25.106.431 100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 28.961.924 34.210.221 34.210.220 100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 20.720.261 24.475.055 24.475.055 100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 21.203.880 25.046.313 25.046.313 100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 33.560.334 39.641.925 39.641.924 100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

No 18.985.489 22.425.919 22.425.918 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 470.470.268 555.725.913 555.725.908 100,00

Total 470.470.268 555.725.913 555.725.908 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 15.123.185 17.863.713 17.863.712 100,00

Total Interior 455.347.083 537.862.200 537.862.196 100,00

Total 470.470.268 555.725.913 555.725.908 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2023 El artículo 666 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020, establece la asignación presupuestal del Proyecto 
999 “Mantenimiento de la Red Vial Departamental”. La partida se distribuye entre las Intendencias Departamentales, 
en el mismo porcentaje aplicado al Ex Programa 370 del MTOP, de acuerdo a lo aprobado en la sesión de la Comisión 
Sectorial de Descentralización del día 11 de febrero de 2021, Acta Nº 232.
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Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2023 La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 
236 de la Ley 19.535, en la redacción dada por el artículo 646 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, que 
extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida en el artículo 27 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, 
en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, al Programa 372 “Caminería 
Departamental” del Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 002 “Presidencia de la República”.

07/06/2023 En el ejercicio 2022 se realizaron tareas de mantenimiento de caminería rural en 744 caminos de los 19 
departamentos que abarcaron 8.005 km.
Estas intervenciones incluyen diversas tareas que implican diferentes costos por km, desde el perfilado de caminos 
hasta el mantenimiento extraordinario con recarga de material granular.
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 883

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Programática 15 - Servicios Públicos Generales

Proyecto Presupuestal 883 - Infraestructura de Gobierno Electrónico

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Apoyar el desarrollo de una Administración Pública eficiente y confiable en el uso de las TIC. Asegurar que los 
componentes de la infraestructura que soporta las iniciativas estratégicas de TI para el desarrollo del 
Gobierno Electrónico, operen en forma óptima. Soportar el crecimiento vegetativo de las soluciones 
desplegadas sobre la Nube Privada de Presidencia de la República

Objetivo de Inciso Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública

Proyecto SNIP 749 - Construcción Infraestructura tecnológica para Gobierno Electrónico Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultoría Hora 47.000,00 14.668,00 14.668,00 100,00

Consultorías Servicio de Drupal Hora 0,00 12.124,00 12.124,00 100,00

Consultorías Servicio de Explotación TI Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

Consultorías Servicio RedUy Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Cintas LTO-8 Etiquetadas Unidad 0,00 200,00 200,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Disco Duro SSD Unidad 0,00 64,00 64,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Discos NVMe Para Servidores 
de Cloud

Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Garantía de Servidores Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Servidores Unidad 13,00 64,00 64,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Switches Unidad 13,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Unidades PC Unidad 0,00 343,00 343,00 100,00

TIC - Software (CF) Servicios de Licencias Unidad 0,00 36.286,00 36.286,00 100,00

TIC - Software (CF) VMWare Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) VSPP Unidad 1,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 183.218.625 273.914.025 273.137.853 99,72

Totales 183.218.625 273.914.025 273.137.853 99,72
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 148.250.000 202.237.406 201.461.234 99,62

TIC - Hardware (CF) 16.668.625 65.969.746 65.969.746 100,00

TIC - Software (CF) 18.300.000 5.706.873 5.706.873 100,00

Totales 183.218.625 273.914.025 273.137.853 99,72

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 148.250.000 202.237.406 201.461.234 99,62

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 16.668.625 65.969.746 65.969.746 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 18.300.000 5.706.873 5.706.873 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 183.218.625 273.914.025 273.137.853 99,72

Total 183.218.625 273.914.025 273.137.853 99,72

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 183.218.625 273.914.025 273.137.853 99,72

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 183.218.625 273.914.025 273.137.853 99,72

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2023 El componente TIC - Software - Servicio de Licencia corresponde a: Licencias Zimbra; Licencias Ofimática / Teams; 
Licencias Data Power9/5/2023 Adquisición de Licencias y suscripciones Microsoft: Office 365 E3, Windows Server 
Data Center, CoreCAL Bridge for O365 y PowerBI Pro.

09/05/2023 Componente Consultoría - Servicio de RedUy corresponde a la Contratación de la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones a los proyectos RedUy (Red de Alta 
velocidad del Estado Uruguayo) y Red SaludUy. Ambos servicios tienen el objetivo de mejorar los servicios al 
ciudadano, aumentando las interconexiones con apropiados, anchos de banda, adecuados a niveles de servicio, 
seguridad informática, estabilidad y alta disponibilidad.

09/05/2023 Componente Consultoría - Servicio de Explotación TI: El convenio de explotación tiene dentro de sus objetivos la 
optimización y evolución de los productos que forman parte de la plataforma de gobierno digital y de la nube de 
Presidencia, para soportar el crecimiento y demanda de nuevos servicios.

09/05/2023 Componente Consultoría - Servicio de Drupal: Servicios de análisis y desarrollo en DRUPAL un sistema de gestión de 
contenidos multipropósito, modular, libre y con una amplia capacidad de personalización.

10/05/2023 Componente Consultorías - Consultorías: Desarrollo Portal Integrado del Estado, Desarrollo evolutivo, Asesoramiento 
y apoyo a las integraciones y Mantenimiento de Licencias de Software de INTEGRADOC como plataforma para el 
Sistema de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas, Desarrollo evolutivo, Asesoramiento y apoyo a las 
integraciones y Mantenimiento de Licencias de Software de INTEGRADOC como plataforma para el Sistema de 
Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas, Pruebas funcionales manuales”  a CPA-CES – “Portal Integrado del 
Estado”, Testing para Portales, Desarrollo JavaScript, Contratación de horas de desarrollo de software en tecnología 
JAVA para el Mantenimiento y evolución del Sistema SIGES, Contratación de Servicio de Consultoría para Desarrollo 
Evolutivo y Soporte de la Plataforma de Firma Electrónica Avanzada de AGESIC.

07/06/2023 La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de $ 90:695.400 al amparo del artículo 41 de la Ley N° 
17.930, autorizado por Resolución MEF N° 4.882 de 15 de agosto de 2022.
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 884

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Programática 15 - Servicios Públicos Generales

Proyecto Presupuestal 884 - Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Contar por parte de la JUNASA-SNIS de información certera que provenga de los sistemas de producción 
asistencial y de la Historia Clínica Electrónica Nacional

Objetivo de Inciso Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública

Proyecto SNIP 750 - Construcción Infraestructura tecnológica para Salud.uy Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultoría desarrollo e 
implementación de Salud.uy

Hora 0,00 15.697,00 15.697,00 100,00

TIC - Software (CF) Enterprise License Agreement 
(ELA)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Suit Healtshare Unidad 0,00 77,00 77,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 15.750.000 14.015.909 88,99

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 0 66.825.000 62.526.759 93,57

Totales 0 82.575.000 76.542.668 92,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 0 54.558.091 48.525.759 88,94

TIC - Software (CF) 0 28.016.909 28.016.909 100,00

Totales 0 82.575.000 76.542.668 92,69

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 4.300 Rentas Generales S 01/11/2017 75,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 0 54.558.091 48.525.759 88,94

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 28.016.909 28.016.909 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 82.575.000 76.542.668 92,69

Total 0 82.575.000 76.542.668 92,69

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 82.575.000 76.542.668 92,69

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 82.575.000 76.542.668 92,69

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2023 Componente Software - Licencia Suite Healtshare - La Suite HealthShare es el software que soporta el INUS, a su vez 
el INUS es parte central de la
Plataforma de Salud. Los casos de uso que dan soporte a la HCEN se han desarrollado usando HealthShare, junto 
con otras herramientas, por lo que dejar de utilizar la Suite HealthShare implicaría dar de baja HCEN y volver a 
construirla. Por lo tanto, para continuar con el correcto funcionamiento del INUS, resulta necesario mantener la 
licencia del producto activa, la cual, en la actualidad, solo es comercializada por su fabricante.

09/05/2023 En componente Consultoría - Consultoría desarrollo e implementación de Salud.uy - Servicios informáticos; Analitica 
de datos; Plataforma del PNC; Plataforma HCEN; Plataforma Receta Digital Nacional (RDN); Datalake; Consultoría de 
Servicios de calidad del software y Plataforma Gestion de Salud Poblacional.

10/05/2023 Componente Software - Enterprise License Agreement (ELA) para la adquisición de todas las licencias, soporte y 
servicios asociados de VMware sobre los que se sustenta la Nube de AGESIC y Presidencia de la República.

15/06/2023 Componente Software - Licencia Suite Healtshare - La Suite HealthShare es el software que soporta el INUS, a su vez 
el INUS es parte central de la Plataforma de Salud. Los casos de uso que dan soporte a la HCEN se han desarrollado 
usando HealthShare, junto con otras herramientas, por lo que dejar de utilizar la Suite HealthShare implicaría dar de 
baja HCEN y volver a construirla. Por lo tanto, para continuar con el correcto funcionamiento del INUS, resulta 
necesario mantener la licencia del producto activa, la cual, en la actualidad, solo es comercializada por su fabricante.

15/06/2023 La Asignación Definitiva incluye al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 incremento de crédito presupuestal de: 
$ 15:750.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” y $ 66:825.000 en la financiación 2.1”Endeudamiento 
Externo”, autorizado por Resoluciones MEF N° 3.507 de 11 de enero de 2022 y N° 3.709 de 15 de febrero de 2022.
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 886

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Programática 15 - Servicios Públicos Generales

Proyecto Presupuestal 886 - Seguridad de la Información

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Seguridad de la Información

Objetivo de Inciso Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública

Proyecto SNIP 2208 - Adecuación de la Gestión de la Ciberseguridad en el Territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Horas de Consultoría Hora 11.800,00 4.718,00 4.718,00 100,00

Consultorías Implantación en GSOC Hora 0,00 3.300,00 3.300,00 100,00

Consultorías Remediación de urgencia Hora 0,00 1.461,00 1.461,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Garantías juniper, licencias o 
suscripciones

Unidad 0,00 21,00 21,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Licencias para Firewall Juniper 
CERTuy

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Servidor para CERTuy Unidad 0,00 3,00 3,00 100,00

TIC - Software (CF) Cyber Range Porcentaje 0,00 240,00 240,00 100,00

TIC - Software (CF) Gestión de incidentes y 
automatización

Unidad 0,00 2,73 2,73 100,00

TIC - Software (CF) Licencia de análisis dinamo de 
Malware

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencia Threat Intelligence Porcentaje 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Solución para la gestión de 
cumplimiento y gestión de 
riesgos de Seguridad de la 
Información

Unidad 0,00 4,00 4,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 12.420.000 14.570.000 14.507.952 99,57

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 36.000.000 33.850.000 32.018.689 94,59

Totales 48.420.000 48.420.000 46.526.641 96,09
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 48.420.000 25.112.271 23.218.912 92,46

TIC - Hardware (CF) 0 2.445.087 2.445.087 100,00

TIC - Software (CF) 0 20.862.642 20.862.642 100,00

Totales 48.420.000 48.420.000 46.526.641 96,09

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 48.420.000 25.112.271 23.218.912 92,46

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 2.445.087 2.445.087 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 20.862.642 20.862.642 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 48.420.000 48.420.000 46.526.641 96,09

Total 48.420.000 48.420.000 46.526.641 96,09

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 48.420.000 48.420.000 46.526.641 96,09

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 48.420.000 48.420.000 46.526.641 96,09

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2023 Componente Software - Gestión de incidencias y automatización: Adquisición de un sistema de gestión de incidentes 
de seguridad y SOAR. Mejora en la dirección de incidentes de seguridad de la información y automatización. 

10/05/2023 Componente Software - Solución para la gestión de cumplimiento y gestión de riesgos de Seguridad de la 
Información: Herramienta de gestión de cumplimiento y gestión de riesgos de seguridad. Seguimiento de 
cumplimiento del marco de ciberseguridad.

10/05/2023 Componente Software - Cyber Range: Plataforma de Simulación de Ciberseguridad (Cyber Range). 240% refiere a la 
ejecución de los distintos ítems que conforman la Adquisición. Licenciamiento de la solución de gestión de incidentes 
de seguridad de la información y SOAR, Licenciamiento de un entorno de pruebas para la solución, Servicio de 
implementación de la solución, Servicio de consultoría, Capacitación de la solución.

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 4.843 Rentas Generales S 09/10/2019 80,00
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 887

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico

Área Programática 15 - Servicios Públicos Generales

Proyecto Presupuestal 887 - Estrategia de Gobierno Digital

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Simplificación del canal digital para la realización de trámites por ciudadanos y empresas.

Objetivo de Inciso Promover las mejores prácticas en la Gestión Pública

Proyecto SNIP 2382 - Adecuación de trámites y servicios públicos en todo el territotio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Consultoría para DGR Digital - 
Informes

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Consultorías Consultoría para la 
implantación de herramientas 
de participación ciudadana 
digital

Hora 0,00 66,00 66,00 100,00

Consultorías Horas de Consultoría Hora 34.500,00 11.470,00 11.470,00 100,00

Consultorías Servicio de Consultoría para 
Desarrollo Evolutivo y Soporte 
usuario.gub.uy

Hora 0,00 2.688,00 2.688,00 100,00

Consultorías Servicio de Explotación en TI Mes 0,00 12,00 12,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Aumento de capacidad de 
almacenamiento en la nube

Unidad 100,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Hardware (CF) Equipamiento e insumos de PC Unidad 0,00 103,00 103,00 100,00

TIC - Software (CF) Licenciamiento y soporte 
VMware

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Licencias Unidad 0,00 177,00 177,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 61.533.613 139.432.513 138.838.926 99,57

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 83.392.104 118.307.704 108.334.519 91,57

Totales 144.925.717 257.740.217 247.173.445 95,90
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 108.925.717 80.698.179 70.131.407 86,91

TIC - Hardware (CF) 36.000.000 989.674 989.674 100,00

TIC - Software (CF) 0 176.052.364 176.052.364 100,00

Totales 144.925.717 257.740.217 247.173.445 95,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 108.925.717 80.698.179 70.131.407 86,91

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 36.000.000 989.674 989.674 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 0 176.052.364 176.052.364 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 144.925.717 257.740.217 247.173.445 95,90

Total 144.925.717 257.740.217 247.173.445 95,90

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 144.925.717 257.740.217 247.173.445 95,90

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 144.925.717 257.740.217 247.173.445 95,90

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2023 Componente Consultoría - Consultoría para DGR Digital - Informes corresponde al servicio de consultoría para la 
implementación de un proyecto de rediseño de los registros públicos a cargo de la Dirección General de Registros.

08/06/2023 Componente Consultoría - Consultoría en implantación de herramientas de participación ciudadana digital 
corresponde a la contratación de un servicio de consultoría para el desarrollo, adaptación, evolución, mantenimiento, 
soporte, apoyo a la implantación de herramientas de participación ciudadana digital en diferentes organismos y 
transferencia tecnológica. El servicio será basado en la utilización de herramientas existentes de software libre.

08/06/2023 Componente Consultoría - Servicio de Consultoría para Desarrollo Evolutivo y Soporte usuario.gub.uy corresponde al 
Servicio de Mantenimiento Evolutivo y Soporte de la plataforma usuario.gub.uy, la cual está desarrollada en lenguaje 
Python.

08/06/2023 Componente Consultoría - Servicio de Explotación TI corresponde al convenio de explotación tiene dentro de sus 
objetivos la optimización y evolución de los productos que forman parte de la plataforma de gobierno digital y de la 
nube de Presidencia, para soportar el crecimiento y demanda de nuevos servicios.

08/06/2023 En componente Software - Licenciamiento y soporte VMware, Enterprise License Agreement (ELA) corresponde a la 
adquisición de todas las licencias, soporte y servicios asociados de VMware sobre los que se sustenta la Nube de 
AGESIC y Presidencia de la República.

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 4.867 Rentas Generales S 11/11/2019 84,00
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 912

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales

Área Programática 22 - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES

Proyecto Presupuestal 912 - Equidad Territorial

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Asesorar el Poder Ejecutivo y a la Comisión Sectorial de Descentralización en programas de desarrollo socio 
territoriales y de fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, que contribuyan al crecimiento económico 
en territorio con cohesión.

Objetivo de Inciso Contribuir a la mejora de los servicios en el territorio.

Proyecto SNIP 544 - Adecuación socio territorial en el marco del Programa de Equidad Territorial En todo el Pais

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Administración Proyecto Pesos 
uruguayos

0 34.046.402 34.046.402 100,00

Transferencia de Capital 
a Terceros

Proyectos Microregionales Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

Transferencia de Capital 
a Terceros

Proyectos Municipios Pesos 
uruguayos

0 1.575.756 1.575.756 100,00

Transferencia de Capital 
a Terceros

Proyectos socioproductivos Pesos 
uruguayos

0 2.895.600 2.895.600 100,00

Transferencia de Capital 
a Terceros

Proyectos socioproductivos Unidad 10,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 61.572.182 61.572.182 38.517.758 62,56

Totales 61.572.182 61.572.182 38.517.758 62,56

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 0 2.436.405 34.046.402 1397,40

Transferencia de Capital a Terceros 61.572.182 59.135.777 4.471.356 7,56

Totales 61.572.182 61.572.182 38.517.758 62,56
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencia de Capital a Terceros Si 3.816.340 3.816.340 600.000 15,72

CANELONES Transferencia de Capital a Terceros Si 5.442.186 5.442.186 600.000 11,02

CERRO LARGO Transferencia de Capital a Terceros Si 5.008.060 5.008.060 240.000 4,79

COLONIA Transferencia de Capital a Terceros Si 2.734.335 2.734.335 159.612 5,84

DURAZNO Transferencia de Capital a Terceros Si 2.661.507 2.661.507 0 0,00

FLORES Transferencia de Capital a Terceros Si 1.741.235 1.741.235 80.000 4,59

FLORIDA Transferencia de Capital a Terceros Si 1.939.855 1.939.855 80.000 4,12

LAVALLEJA Transferencia de Capital a Terceros Si 2.760.817 2.760.817 0 0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a Terceros Si 2.436.405 2.436.405 80.000 3,28

MONTEVIDEO Consultorías No 0 2.436.405 34.046.402 1397,40

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a Terceros No 2.436.405 0 0 0,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros Si 3.158.057 3.158.057 1.056.224 33,45

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros Si 1.939.855 1.939.855 320.000 16,50

RIVERA Transferencia de Capital a Terceros Si 3.816.340 3.816.340 0 0,00

ROCHA Transferencia de Capital a Terceros Si 3.915.651 3.915.651 79.920 2,04

SALTO Transferencia de Capital a Terceros Si 4.114.270 4.114.270 0 0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a Terceros Si 2.860.127 2.860.127 80.000 2,80

SORIANO Transferencia de Capital a Terceros Si 2.860.127 2.860.127 0 0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a Terceros Si 3.816.340 3.816.340 600.000 15,72

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a Terceros Si 4.114.270 4.114.270 495.600 12,05

Total Aporta al FDI 59.135.777 59.135.777 4.471.356 7,56

Total No Aporta al FDI 2.436.405 2.436.405 34.046.402 1397,40

Total 61.572.182 61.572.182 38.517.758 62,56

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 2.436.405 2.436.405 34.046.402 1397,40

Total Interior 59.135.777 59.135.777 4.471.356 7,56

Total 61.572.182 61.572.182 38.517.758 62,56
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Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2023 35% Municipios beneficiados con proyectos específicos durante 2022
100% de los Municipios participaron en instancias de capacitación o formación (presencial o virtual)
49 proyectos en ejecución en la temática desarrollo socioeconómico, de los cuales 30 proyectos fueron financiados 
en la Convocatoria Nuestra Huerta (Iniciativa promovida y financiada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
con el apoyo del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, ejecutada por los gobiernos 
municipales con el apoyo del gobierno departamental, e impulsado por el proyecto “Sembrando huertas”) y 19 
proyectos en el marco del Programa de Iniciativas para el Desarrollo Económico Territorial.

33 proyectos en ejecución en pequeñas localidades (menores a 20.000 habitantes).
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 960

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales

Área Programática 22 - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES

Proyecto Presupuestal 960 - Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

El objetivo general del Programa es contribuir con los Gobiernos Departamentales en sus esfuerzos por 
mejorar su autonomía financiera y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su 
cargo

Objetivo de Inciso Apoyar a los gobiernos subnacionales en el marco de las políticas de descentralización.

Proyecto SNIP 545 - Construcción en el marco del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Las 19 Intendencias

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Administración del Proyecto 
RRHH

Pesos 
uruguayos

25.000.000 25.000.000 24.580.149 98,32

Administración de 
Proyecto - (CF)

Gastos de administración del 
Proyecto

Pesos 
uruguayos

1.000.000 1.000.000 1.329.085 132,91

Transferencia de Capital 
a Terceros

Cantidad de Proyectos 
Finalizados 

Unidad 0,00 8,00 8,00 100,00

Transferencia de Capital 
a Terceros

Transferencia de capital a 
terceros 

Pesos 
uruguayos

424.000.000 0 0 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 90.000.000 132.921.500 132.918.629 100,00

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 360.000.000 615.393.500 614.654.359 99,88

Totales 450.000.000 748.315.000 747.572.988 99,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 26.000.000 26.000.000 25.909.234 99,65

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 3.792 Rentas Generales S 06/07/2017 83,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros 424.000.000 722.315.000 721.663.754 99,91

Totales 450.000.000 748.315.000 747.572.988 99,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencia de Capital a Terceros No 5.575.452 103.457.412 103.421.232 99,97

CANELONES Transferencia de Capital a Terceros No 0 77.319.393 77.283.213 99,95

CERRO LARGO Transferencia de Capital a Terceros No 43.906.509 117.050.211 117.014.030 99,97

COLONIA Transferencia de Capital a Terceros No 0 15.688.000 15.651.820 99,77

DURAZNO Transferencia de Capital a Terceros No 18.906.312 4.994.618 4.958.437 99,28

FLORES Transferencia de Capital a Terceros No 4.548.713 50.725.277 50.689.097 99,93

FLORIDA Transferencia de Capital a Terceros No 10.443.580 4.880.426 4.844.246 99,26

LAVALLEJA Transferencia de Capital a Terceros No 0 18.663.792 18.627.612 99,81

MALDONADO Transferencia de Capital a Terceros No 48.832.931 3.021.350 2.985.171 98,80

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 26.000.000 26.000.000 25.909.234 99,65

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros No 31.370.301 75.354.953 75.318.773 99,95

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros No 50.190.160 35.341.495 35.305.315 99,90

RIVERA Transferencia de Capital a Terceros No 8.774.869 17.777.013 17.740.833 99,80

ROCHA Transferencia de Capital a Terceros No 32.132.158 28.136.404 28.100.223 99,87

SALTO Transferencia de Capital a Terceros No 56.572.394 25.560.378 25.524.197 99,86

SAN JOSE Transferencia de Capital a Terceros No 27.086.656 86.656.193 86.620.013 99,96

SORIANO Transferencia de Capital a Terceros No 36.761.876 3.021.350 2.985.171 98,80

TACUAREMBO Transferencia de Capital a Terceros No 11.019.945 50.120.100 50.083.918 99,93

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a Terceros No 37.878.144 4.546.635 4.510.453 99,20

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 450.000.000 748.315.000 747.572.988 99,90

Total 450.000.000 748.315.000 747.572.988 99,90

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 26.000.000 26.000.000 25.909.234 99,65

Total Interior 424.000.000 722.315.000 721.663.754 99,91

Total 450.000.000 748.315.000 747.572.988 99,90
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Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2023 En el ejercicio 2022 se continúa con la ejecución del Contrato de Préstamo 3792/OC-UR (PDGS II). En el marco de lo 
establecido en el inciso final del artículo 660 de la Ley N 19.924, por Resolución del Poder Ejecutivo N° 746 de 3 de 
agosto de 2022 el crédito del Proyecto 960 fue reforzado en $ 42.921.500 correspondientes a la financiación 
1.1."Rentas Generales" y en $ 255.393.500 en la financiación 2.1 "Endeudamiento externo", para financiar obras 
aprobadas en el marco del Programa. 

10/05/2023 En la distribución por Departamento se incluyó la cuota parte correspondiente a cada Intendencia de las erogaciones 
por Convenio OPP-ANTEL y del contrato SIFI "Sistema de Información Financiera para las Intendencias".

20/06/2023 En el marco del PDGS II, en el año 2022, se supervisaron 19 obras de las cuales 8 se encuentran finalizadas y 11 
continúan en ejecución. A ellas se suman 7 proyectos que se encuentran en proceso de licitación, por un monto total 
de $ 382.615.069.
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 989

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales

Área Programática 22 - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES

Proyecto Presupuestal 989 - Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Transferencias para inversiones del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Objetivo de Inciso Apoyar a los gobiernos subnacionales en el marco de las políticas de descentralización.

Proyecto SNIP 2408 - Adecuación Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios Todo el territorio nacional 
municipalizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital 
a Terceros

Número de Proyectos 
Aprobados 

Unidad 0,00 321,00 321,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 1.015.843.759 979.306.393 96,40

Totales 0 1.015.843.759 979.306.393 96,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros 0 1.015.843.759 979.306.393 96,40

Totales 0 1.015.843.759 979.306.393 96,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencia de Capital a Terceros No 0 24.188.298 24.188.298 100,00

CANELONES Transferencia de Capital a Terceros No 0 237.383.105 237.357.451 99,99

CERRO LARGO Transferencia de Capital a Terceros No 0 60.492.996 60.318.807 99,71

COLONIA Transferencia de Capital a Terceros No 0 44.786.304 44.512.188 99,39

DURAZNO Transferencia de Capital a Terceros No 0 11.379.116 11.379.116 100,00

FLORES Transferencia de Capital a Terceros No 0 576.439 576.439 100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a Terceros No 0 8.423.936 8.423.936 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

LAVALLEJA Transferencia de Capital a Terceros No 0 12.988.407 12.988.407 100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a Terceros No 0 64.327.470 64.327.470 100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a Terceros No 0 317.920.461 282.498.674 88,86

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros No 0 33.860.072 33.860.072 100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros No 0 20.493.291 20.493.291 100,00

RIVERA Transferencia de Capital a Terceros No 0 23.056.986 23.056.986 100,00

ROCHA Transferencia de Capital a Terceros No 0 20.941.050 20.941.050 100,00

SALTO Transferencia de Capital a Terceros No 0 30.715.747 30.572.254 99,53

SAN JOSE Transferencia de Capital a Terceros No 0 40.572.130 40.083.201 98,79

SORIANO Transferencia de Capital a Terceros No 0 22.328.307 22.320.597 99,97

TACUAREMBO Transferencia de Capital a Terceros No 0 18.829.463 18.829.463 100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a Terceros No 0 22.580.181 22.578.693 99,99

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 1.015.843.759 979.306.393 96,40

Total 0 1.015.843.759 979.306.393 96,40

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 317.920.461 282.498.674 88,86

Total Interior 0 697.923.298 696.807.719 99,84

Total 0 1.015.843.759 979.306.393 96,40

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2023 El literal B del artículo 664 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020, establece la asignación presupuestal del 
Proyecto. La partida se distribuye entre todos los Municipios del país en el porcentaje resuelto en la sesión de la 
Comisión Sectorial de Descentralización del día 17 de diciembre de 2020 (Acta Nº 231).

11/05/2023 En el marco de lo establecido en el inciso final del artículo 664, y a solicitud del Congreso de Intendentes, se habilita 
el Proyecto de inversión 989 “Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal” y se reasigna la totalidad de los créditos 
asignados originalmente al Proyecto 000 “Funcionamiento” ODG 514 Aux 083, Programa 492 “Apoyo a los Gobiernos 
Departamentales y Locales”.

11/05/2023 En el ejercicio 2022 se aprobaron 321 proyectos municipales cuyo presupuesto se compone, total o parcialmente, de 
la asignación presupuestal establecida en el literal B) del FIGM 2022.
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002 - Presidencia de la República24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 990

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 002 - Presidencia de la República

Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos departamentales y locales

Área Programática 22 - TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS SUBNACIONALES

Proyecto Presupuestal 990 - Fondo de Desarrollo del Interior

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior 
asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar 
proyectos presentados ante la Comisión Sectorial de Descetralización, a efectos de fomentar el desarrollo 
regional y local del interior del País y a planes de descentralización

Objetivo de Inciso Apoyar a los gobiernos subnacionales en el marco de las políticas de descentralización.

Proyecto SNIP 546 - Construcción enmarcado en el Fondo de Desarrollo del Interior Todo el país

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Gastos administración/total  
proyecto 

Porcentaje 3,00 2,97 1,48 49,83

Transferencia de Capital 
a Terceros

Transferencias a gobiernos 
deptales.

Pesos 
uruguayos

2.006.322.700 2.370.536.492 2.368.899.236 99,93

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 2.068.373.918 2.443.191.554 2.405.072.269 98,44

Totales 2.068.373.918 2.443.191.554 2.405.072.269 98,44

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 62.051.218 72.655.062 36.173.033 49,79

Transferencia de Capital a Terceros 2.006.322.700 2.370.536.492 2.368.899.236 99,93

Totales 2.068.373.918 2.443.191.554 2.405.072.269 98,44

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Transferencia de Capital a Terceros No 124.605.100 147.185.248 147.185.248 100,00

CANELONES Transferencia de Capital a Terceros No 295.560.891 349.120.561 349.120.561 100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a Terceros No 146.275.552 172.782.682 171.792.583 99,43
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

COLONIA Transferencia de Capital a Terceros No 67.419.185 79.636.463 79.636.460 100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a Terceros No 102.533.343 121.113.787 121.113.786 100,00

FLORES Transferencia de Capital a Terceros No 37.923.292 44.795.511 44.795.508 100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a Terceros No 89.490.942 105.707.924 105.707.924 100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a Terceros No 93.704.641 110.685.203 110.685.197 100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a Terceros No 58.791.135 69.444.892 69.444.891 100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - (CF) No 62.051.218 72.655.062 36.173.033 49,79

PAYSANDU Transferencia de Capital a Terceros No 125.407.709 148.133.301 148.133.298 100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a Terceros No 72.435.493 86.202.488 85.555.390 99,25

RIVERA Transferencia de Capital a Terceros No 148.081.423 174.915.801 174.915.797 100,00

ROCHA Transferencia de Capital a Terceros No 87.083.114 102.863.764 102.863.764 100,00

SALTO Transferencia de Capital a Terceros No 148.683.379 175.626.840 175.626.806 100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a Terceros No 85.879.200 101.441.685 101.441.683 100,00

SORIANO Transferencia de Capital a Terceros No 80.662.239 95.279.339 95.279.339 100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a Terceros No 153.699.687 181.552.172 181.552.171 100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a Terceros No 88.086.375 104.048.831 104.048.830 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 2.068.373.918 2.443.191.554 2.405.072.269 98,44

Total 2.068.373.918 2.443.191.554 2.405.072.269 98,44

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 62.051.218 72.655.062 36.173.033 49,79

Total Interior 2.006.322.700 2.370.536.492 2.368.899.236 99,93

Total 2.068.373.918 2.443.191.554 2.405.072.269 98,44

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2023 Al mes de diciembre 2022, 179 proyectos se encuentran en ejecución, de los cuales 23,5% son de infraestructura 
integral, 12,7% de infraestructura básica, 2,8% de infraestructura rural, 7,3% de edificaciones, 16,8% de 
mantenimiento, 6,7% de maquinaria, 26,8% de desarrollo productivo, 2,8% de fortalecimiento institucional y 0,6% 
de gestión de residuos.

08/06/2023 Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001.
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006 - Ministerio de Relaciones Exteriores24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 961

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Dragado y balizado del Canal Martín García. Necesidad de ampliación del dragado a 32 pies para circulación 
de buques

Objetivo de Inciso PROMOVER EL DESARROLLO DE LA NAVEGACION Y DE LOS PUERTOS NACIONALES

Proyecto SNIP 549 - Ampliación Segunda etapa de las obras dragado Martín García Colonia

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Informe técnico Unidad 2,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Infraestructura transporte 
marítimo

Metro 
cúbico

7.000.000,00 3.421.485,00 3.421.485,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16

Totales 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16

Totales 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

COLONIA Obras Civiles -Infraestructura 
Transporte Marítimo

No 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16

Total 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total Interior 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16

Total 190.750.000 208.815.867 207.070.388 99,16

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 18:065.867 por ajuste de crédito al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2020-2024 N°19.924 de 18 de diciembre de 2020.
Se dio cumplimiento con el informe anual respecto al grado de avance del dragado de mantenimiento del Río de la 
Plata.
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006 - Ministerio de Relaciones Exteriores24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 962

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 962 - "Dragado del Rio Uruguay"

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Dragado y balizamiento del Río Uruguay. Necesidad de dragar a 28 pies y mantenimiento del dragado

Objetivo de Inciso PROMOVER EL DESARROLLO DE LA NAVEGACION Y DE LOS PUERTOS NACIONALES

Proyecto SNIP 550 - Ampliación "Dragado del Rio Uruguay" Uruguay

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Dragado de mantenimiento Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Informe técnico Unidad 1,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles -
Infraestructura 
Transporte Marítimo

Infraestructura transporte 
marítimo

Metro 
cúbico

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 114.450.000 173.105.201 166.570.893 96,23

Totales 114.450.000 173.105.201 166.570.893 96,23

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo 114.450.000 173.105.201 166.570.893 96,23

Totales 114.450.000 173.105.201 166.570.893 96,23

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

PAYSANDU Obras Civiles -Infraestructura 
Transporte Marítimo

No 57.225.000 86.552.601 83.285.447 96,23

RIO NEGRO Obras Civiles -Infraestructura 
Transporte Marítimo

No 57.225.000 86.552.600 83.285.446 96,23
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Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 114.450.000 173.105.201 166.570.893 96,23

Total 114.450.000 173.105.201 166.570.893 96,23

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total Interior 114.450.000 173.105.201 166.570.893 96,23

Total 114.450.000 173.105.201 166.570.893 96,23

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2023 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito neto de $ 58:655.201 por: a) refuerzo de crédito por el 
equivalente en moneda nacional a U$S 1:140.660 ($ 48:368.984) al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 
2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF N°5.198 de fecha 14 de octubre de 2022 y b) ajuste de crédito al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2020-2024 N°19.924 de 18 de diciembre de 2020.
Se dio cumplimiento con el informe anual respecto al grado de avance del dragado de mantenimiento, en el que se 
indica que en marzo de 2022 se aprobó una adenda al contrato con la empresa adjudicataria, prorrogando el servicio 
de dragado en las mismas condiciones.
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007 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 980

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 007 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Área Programática 7 - Desarrollo Productivo

Proyecto Presupuestal 980 - Apoyo Investigación e Innovación en Aliment. y Salud Humana

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud creado por el artículo 653 de la Ley 
Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020

Objetivo de Inciso Garantizar el estatus sanitario y fitosanitario del país     

Proyecto SNIP 2667 - Investigación desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

Microscopio Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - Varios Laboratorio CEINBIO 
(remodelación)

Porcentaje 0,00 90,00 40,00 44,44

Recursos Humanos 
Propios - (CC)

Investigadores Personas 0,00 11,00 11,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 3.000.000 1.229.565 40,99

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 0 48.580.000 28.638.270 58,95

Totales 0 51.580.000 29.867.835 57,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 6.892.892 6.892.892 100,00

Obras Civiles - Varios 0 43.701.881 21.989.716 50,32

Recursos Humanos Propios - (CC) 0 985.227 985.227 100,00

Totales 0 51.580.000 29.867.835 57,91

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 4.950 Rentas Generales S 14/07/2021 82,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 6.892.892 6.892.892 100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No 0 43.701.881 21.989.716 50,32

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - (CC) No 0 985.227 985.227 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 51.580.000 29.867.835 57,91

Total 0 51.580.000 29.867.835 57,91

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 51.580.000 29.867.835 57,91

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 0 51.580.000 29.867.835 57,91

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2023 Habilitación de Proyecto de Inversión N° 980 "Apoyo Investigación e Innovación en Alimentación y Salud Humana", 
autorizado por Resolución MEF N° 3.876 de 15 de marzo de 2022. 
La Asignación Definitiva incluye: 
- incremento de crédito de $ 3:000.000 y $ 33:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y 2.1 
"Endeudamiento Externo", respectivamente, por trasposición de crédito desde el Proyecto 405 de igual 
denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del TOI 2011 actualizado, autorizado por Resolución MEF 
N° 4.357 de 31 de mayo de 2022.
- incremento de crédito neto de $ 15:580.000 por refuerzos de crédito en la financiación 2.1 "Endeudamiento 
Externo" autorizados por Resoluciones MEF N° 5.114 de 26 de setiembre de 2022, N° 5.273 de 24 de octubre de 
2022 y N° 5.741 de 28 de diciembre de 2022 (devolución parcial de refuerzo de crédito).

17/05/2023 El Componente "Recursos Humanos Propios" corresponde a una transferencia de $ 985.227 a la UDELAR, por los 
investigadores (docentes de UDELAR), a quienes MGAP les abonó un sueldo complementario por su dedicación en 
CEINBIO.
La subejecución del Proyecto se debió al retraso en la ejecución de la obra, se preveía que en el 2022 alcanzara el 
90% del avance de la misma y se llegó al 40%.
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010 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 710

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 010 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Programa 362 - Infraestructura vial

Área Programática 9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Proyecto Presupuestal 710 - PPP Viales

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Pagos por Disponibilidad en el marco de los Contratos de Participación Público - Privado, cuota parte 
correspondiente a inversiones.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial

Proyecto SNIP 2650 - Construcción de rutas en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

PPP Vial Circuito 0 Kilómetro 0,00 179,00 179,00 100,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

PPP Vial Circuito 1 Kilómetro 0,00 260,00 260,00 100,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

PPP Vial Circuito 2 Kilómetro 0,00 192,00 34,00 17,71

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

PPP Vial Circuito 3 Kilómetro 0,00 291,00 291,00 100,00

Obras Civiles-
Infraestructura 
Transporte Terrestre

PPP Vial Circuito 7 Kilómetro 0,00 67,00 32,00 47,76

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 2.617.286.836 2.192.450.110 83,77

Totales 0 2.617.286.836 2.192.450.110 83,77

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre 0 2.617.286.836 2.192.450.110 83,77

Totales 0 2.617.286.836 2.192.450.110 83,77
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 981.906.201 819.211.417 83,43

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 357.555.357 287.208.713 80,33

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 357.555.357 287.208.713 80,33

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 161.942.959 161.232.388 99,56

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 103.060.119 62.569.692 60,71

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 135.768.527 126.578.086 93,23

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 
Transporte Terrestre

Si 0 519.498.316 448.441.101 86,32

Total Aporta al FDI 0 2.617.286.836 2.192.450.110 83,77

Total No Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total 0 2.617.286.836 2.192.450.110 83,77

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total Interior 0 2.617.286.836 2.192.450.110 83,77

Total 0 2.617.286.836 2.192.450.110 83,77

Observaciones

Fecha Comentario

13/06/2022 La asignación presupuestal para atender los pagos por disponibilidad se encuentra en el Inciso 24, Unidad Ejecutora 
024, Programa 481 y ODG 298. A partir de 2021, se entendió necesario reasignar el crédito correspondiente a 
inversiones, según los porcentajes determinados por la Unidad de Participación Público - Privada, a efectos de 
imputar en este concepto la ejecución realizada.

02/06/2023 La Asignación Definitiva incluye habilitación de crédito en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales" de $ 
2.617.286.836 por: a) reasignaciones desde el Proyecto 000 de la Unidad Ejecutora 024 del Inciso 24 por UI 
86:252.048 (Circuito 0), UI 139:847.136 (Circuito 1), UI 18:448.035 (Circuito 2), UI 205:151.238 (Circuito 3) y UI 
24:701.434 (Circuito 7), autorizadas por Resoluciones del Poder Ejecutivo de fecha 3 de marzo de 2022 (Circuito 0, 1 
y 2), 14 de febrero de 2022 y 29 de diciembre de 2021, respectivamente y b) ajuste de crédito por la evolución del 
valor de la moneda de origen, al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2020-2024 N° 
19.924 de 18 de diciembre de 2020.

02/06/2023 La ejecución 2022 corresponde al repago de los siguientes tramos:
Circuito 0: Ruta 21 en Soriano (tramo: Nueva Palmira - Ruta 2) y Ruta 24 en Río Negro (tramo: Ruta 2 - Ruta 3) y By 
Pass Nueva Palmira - Total 179 kms finalizados.
Circuito 1: Rutas 12, 54, 55 y 57 en el Departamento de Colonia y By Pass en la Ciudad de Carmelo - Total 260 kms 
finalizados.
Circuito 2: Ruta 9 (tramo: Rocha - Chuy) y Ruta 15 (tramo: Rocha - Velázquez) en el Departamento de Rocha y By 
Pass Ciudad de Rocha - Total 192 kms, cuya finalización esta prevista para el ejercicio 2023.
Circuito 3: Ruta 14 Oeste: Mercedes a Sarandí del Yi (Soriano, Flores y Durazno) y By Pass Sarandí del Yí - Total 291 
kms finalizados.
Circuito 7: Ruta 3: tramo Ruta 1 - Ciudad de San José y By Pass a Ruta 11 - Total 67 kms en doble vía, cuya 
finalización esta prevista para el ejercicio 2023

20/06/2023 Con cargo a crédito de funcionamiento la ejecución ascendió a $ 1.355:479.722.
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024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 815

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Programa 488 - Administración Financiera

Área Programática 21 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Proyecto Presupuestal 815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Generación, a nivel de cada organismo estatal, de la información necesaria para apoyar la formulación y 
ejecución del presupuesto, e incorporación de esta información, tanto a nivel de los organismos estatales, 
como del Ministerio de Economía y Finanzas, en los procesos de toma de decisiones de asignación y 
ejecución presupuestaria

Objetivo de Inciso EQUILIBRIO FISCAL

Proyecto SNIP 1284 - Adecuación Adecuar y fortalecer de la gestión presupuestal Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 100,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías Desarrollo e Implementación 
de Herramientas de mejora de 
la Gestión Presupuestaria

Unidad 0,00 7,00 4,00 57,14

TIC - Hardware (CF) Equipamiento audiovisual Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Escaners Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Lectores tarjetas inteligentes Unidad 0,00 600,00 600,00 100,00

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad 0,00 20,00 20,00 100,00

TIC - Software (CF) Desarrollo de un sistema de 
expediente electrónico para 
Dirección Gral de Secretaría 
del MEF

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Desarrollo y mantenimiento de 
software de información para 
la mejora de la gestión

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

TIC - Software (CF) Desarrollo y mantenimiento de 
software de información para 
la mejora de la gestión 
(ONSC)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

TIC - Software (CF) Proyectos de mejora de la 
gestión presupuestaria

Unidad 4,00 0,00 0,00 0,00

TIC - Software (CF) Sistemas implementados Unidad 3,00 0,00 0,00 0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 26.133.470 22.833.078 10.455.967 45,79
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 118.948.065 107.430.875 46.758.936 43,52

Totales 145.081.535 130.263.953 57.214.903 43,92

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Consultorías 0 77.252.014 14.382.451 18,62

TIC - Hardware (CF) 0 1.510.597 1.510.597 100,00

TIC - Software (CF) 145.081.535 51.501.342 41.321.855 80,23

Totales 145.081.535 130.263.953 57.214.903 43,92

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

MONTEVIDEO Consultorías No 0 77.252.014 14.382.451 18,62

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No 0 1.510.597 1.510.597 100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No 145.081.535 51.501.342 41.321.855 80,23

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 145.081.535 130.263.953 57.214.903 43,92

Total 145.081.535 130.263.953 57.214.903 43,92

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 145.081.535 130.263.953 57.214.903 43,92

Total Interior 0 0 0 0,00

Total 145.081.535 130.263.953 57.214.903 43,92

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 3.398 Rentas Generales S 13/02/2015 20,00

BID 4.705 Rentas Generales S 31/01/2019 15,00
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Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2023 La Consultoría corresponde al Desarrollo e Implementación de Herramientas de mejora de Gestión Presupuestaria, en 
el ejercicio 2022 refiere a las puestas en producción de GRPUy:
1) en la totalidad de las unidades ejecutoras del MIDES, 
2) de los módulos financieros en la Dirección General de Secretaría y la Dirección de Servicios Ganaderos del MGAP 
(fase 3),
3) del sistema de Bienes Inmuebles del Estado utilizado por todos los organismos públicos y gestionado actualmente 
por la Dirección Nacional de Catastro,
4) la integración de GRPUy con el Sistema Integrado de Rendición de Cuentas en el MIDES, sistema con el cual el 
MIDES gestiona las transferencias realizadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil y sus correspondientes 
Rendiciones de Cuentas.

06/06/2023 El Desarrollo y mantenimiento de Software de información para la mejora de gestión corresponde a la liberación de 2
 versiones durante 2022 que incluyen correcciones de errores y mejoras a los procesos existentes en el GRPUy.

El Desarrollo y mantenimiento de Software de información para la mejora de gestión (ONSC) corresponde al 
desarrollo, liberación y puesta en producción del CV Digital que forma parte del sistema GESTION HUMANA DEL 
ESTADO gestionado por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Se continua con el diseño y configuración de la 
interoperabilidad entre el nuevo módulo de ABM de vínculos a cargo de ONSC y el Sistema de Gestión human (SGH) 
de Contaduría.

06/06/2023 El Desarrollo y mantenimiento de Software de Expedientes Electrónicos para la Dirección General de Secretaría del 
Ministerio de Economía y Finanzas corresponde al Sistema de Gestión Electrónica de Expedientes Administrativos, el 
cuál fue desarrollado en tiempo y forma en el el 2022. El saldo del contrato a ejecutar en el 2023 corresponde al 
periodo de soporte y ajuste pos-producción.
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024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 724

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Programa 521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Área Programática 17 - Vivienda

Proyecto Presupuestal 724 - Fideicomiso Integración Social y Urbana

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Financiamiento de los programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad, 
con especial énfasis en el acceso a una vivienda digna de personas en situación de contexto critico

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas innovadoras en materia de vivienda.

Proyecto SNIP 2738 - Fortalecimiento Regularización y relocalización de asentamientos Territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - 
Transferencia

Hogares en proyectos de 
relocalización y regularización 

Unidad 0,00 6.042,00 6.042,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 
especial

2 - Partidas correspondientes a 
depósitos en Cuentas Ctes Ofic.

0 1.414.686.778 1.414.686.778 100,00

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 582.270.662 582.234.586 99,99

Totales 0 1.996.957.440 1.996.921.364 100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - Transferencia 0 1.996.957.440 1.996.921.364 100,00

Totales 0 1.996.957.440 1.996.921.364 100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Capital Fijo - Transferencia No 0 549.991 549.991 100,00

CANELONES Capital Fijo - Transferencia No 0 1.185.548 1.185.548 100,00

CERRO LARGO Capital Fijo - Transferencia No 0 8.426.453 8.426.453 100,00

COLONIA Capital Fijo - Transferencia No 0 438.438 438.438 100,00

DURAZNO Capital Fijo - Transferencia No 0 9.748.855 9.748.855 100,00

FLORES Capital Fijo - Transferencia No 0 5.821.897 5.821.897 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

FLORIDA Capital Fijo - Transferencia No 0 356.965 356.965 100,00

LAVALLEJA Capital Fijo - Transferencia No 0 234.910 234.910 100,00

MALDONADO Capital Fijo - Transferencia No 0 11.886.879 11.886.879 100,00

MONTEVIDEO Capital Fijo - Transferencia No 0 1.932.290.808 1.932.254.732 100,00

PAYSANDU Capital Fijo - Transferencia No 0 4.422.324 4.422.324 100,00

RIO NEGRO Capital Fijo - Transferencia No 0 2.488.359 2.488.359 100,00

RIVERA Capital Fijo - Transferencia No 0 16.318.898 16.318.898 100,00

ROCHA Capital Fijo - Transferencia No 0 320.788 320.788 100,00

SALTO Capital Fijo - Transferencia No 0 1.104.772 1.104.772 100,00

SAN JOSE Capital Fijo - Transferencia No 0 284.046 284.046 100,00

SORIANO Capital Fijo - Transferencia No 0 656.078 656.078 100,00

TACUAREMBO Capital Fijo - Transferencia No 0 233.423 233.423 100,00

TREINTA Y TRES Capital Fijo - Transferencia No 0 188.008 188.008 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 1.996.957.440 1.996.921.364 100,00

Total 0 1.996.957.440 1.996.921.364 100,00

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 1.932.290.808 1.932.254.732 100,00

Total Interior 0 64.666.632 64.666.632 100,00

Total 0 1.996.957.440 1.996.921.364 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

23/06/2023 El artículo 236 de la Ley N° 19.996 autoriza al Poder Ejecutivo a constituir un Fideicomiso de Administración, de 
conformidad con lo establecido por la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003 y su respectiva reglamentación, así 
como la celebración del correspondiente Contrato de Fideicomiso a otorgarse (en adelante, "el Fideicomiso"), el cual 
se denominará "Fideicomiso Integración Social y Urbana”.

23/06/2023 El artículo 237 de la Ley N° 19.996 establece que el Fideicomiso Integración Social y Urbana se financiará mediante 
la reasignación de un monto de 106.000.000 UI (ciento seis millones de unidades indexadas) de la transferencia 
prevista en el inciso segundo del artículo 7° de la Ley N° 18.064, de 27 de noviembre de 2006, en la redacción dada 
por el artículo 624 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020. Asimismo, se destinará al fideicomiso lo 
recaudado en virtud de la enajenación de inmuebles rurales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Título 4
 y en el literal B) del artículo 20 del Título 7, ambos del Texto Ordenado 1996.

En el inciso 3 del mencionado artículo, establece que los recursos con destino al mencionado Fideicomiso se 
imputarán en el Inciso 24 "Diversos Créditos", unidad ejecutora 024 "Diversos Créditos", programa 521 "Programa de 
Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional", Proyecto 724 "Fideicomiso Integración Social y Urbana".
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Observaciones

Fecha Comentario

23/06/2023 La ejecución presupuestal del proyecto corresponde a la transferencia realizada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas al Fideicomiso Integración Social y Urbana (FISU) por la suma de $ 1.996:921.364. 
Al cierre del ejercicio 2022 se mantenía en bancos y colocaciones en instrumentos financieros la suma de $ 
1.924:132.293.
La distribución por localización geográfica se realizó por lo efectivamente ejecutado hasta el 31 de diciembre de 
2022, imputándose a Montevideo el resto de la asignación. A medida que avance la ejecución se asignará al 
Departamento correspondiente.
De los 6042 hogares en proyectos de relocalización y regularización, 4.078 hogares son proyectos PMB (Programa de 
Mejoramiento de Barrios) financiados por FISU.
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024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 820

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

Programa 540 - Generación, distribución y definición de la política energética

Área Programática 18 - Energía

Proyecto Presupuestal 820 - Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Modernización de la infraestructura y del equipamiento del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande.

Objetivo de Inciso  Modernización Complejo Hidroelectrico Salto Grande

Proyecto SNIP 2165 - Fortalecimiento Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande Fase A

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del 
Presupuesto Nacional

0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de 
Proyecto - (CF)

Auditoría Financiera Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Consultorías PROY0091- Consultoría para el 
proyecto de integración 
tecnológica del sistema 
automatización, control, 
protección, medición y 
comunicaciones del Complejo

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Consultoría-Supervisión 
e Inspección de Obras 
(CF)

PROY0000- Asesoramiento 
técnico de apoyo a Salto 
Grande durante las etapas 
iniciales del proyecto de 
modernización de los 
reguladores de velocidad

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Consultoría-Supervisión 
e Inspección de Obras 
(CF)

PROY0000- Consultoría de 
apoyo a la unidad ejecutora, 
coordinación general de las 
intervenciones, asistencia 
técnica especializada e 
inspección de las 
intervenciones

Porcentaje 0,00 34,00 34,00 100,00

Consultoría-Supervisión 
e Inspección de Obras 
(CF)

PROY0000- Consultoría de 
apoyo técnico especializado 
para la adquisición de banco 
de tres transformadores 
monofásicos 500/13.8 kV e 
inductores de 100 MVAr

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Maquinaria o Equipos de 
Trabajo

PROY0020- Renovación 
integral y modernizacion de las 
grúas puente y de las grúas 
pórtico de la toma y 
restitución de cada central

Unidad 0,00 0,30 0,30 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0008- Proyecto de 
modernización, provisión en 
obra, montaje y puesta en 
marcha de reguladores de 
velocidad (14 unidades)

Unidad 0,00 2,00 2,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0016- Renovación 
integral compuertas radiales 
del vertedero (incluyendo 
refuerzo y extension del 
escudo)

Unidad 0,00 16,00 16,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0024- Suministro a obra, 
montaje y puesta en marcha 
de un banco de tres 
transformadores monofásicos 
500/13.8 kV

Unidad 0,00 0,79 0,79 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0035- Implementación 
programa hidrológico y 
ambiental en el embalse 
(modelo hidrodinámico 3D, 
estaciones automáticas de 
relevamiento de la calidad del 
agua)

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0093- Suministro y 
puesta en marcha del nuevo 
sistema de automatización y 
control del CHSG de acuerdo 
con la Consultoría PROY0091

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0111- Montaje y puesta 
en marcha de inductores, 
interruptores y trafo

Unidad 0,00 0,10 0,10 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0111- Suministro en 
obra, montaje y puesta en 
marcha de inductores 100 
MVAr para estaciones de 
maniobra

Unidad 0,00 7,00 7,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0117- Renovación del 
sistema de control, protección 
y medición de las cuatro 
estaciones del cuadrilátero y 
del sistema de potencia de la 
red de media tensión

Unidad 0,00 0,17 0,17 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0126- Montaje de cable 
de guardia con fibra óptica 
(OPGW) en lineas de 500KV 
bajo modalidad trabajo con 
tensión (TCT)

Kilómetro 0,00 150,00 150,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

PROY0127- Renovación 
equipamiento del sistema de 
comunicaciones por onda 
portadora (Etapa 1º)

Porcentaje 0,00 138,00 138,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

Suministro y montaje de un 
banco de transformadores de 
300 MVA/500KV para sustituir 
T1 SGA

Unidad 0,00 0,39 0,39 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Energética

Suministro y montaje de un 
banco de transformadores 
T150 MVA/500KV para 
sustituir T1 SJ

Unidad 0,00 0,39 0,39 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios PROY0141- Ejecución de 
mejoras, reparación de juntas 
de techos y pintura de los 
edificios de las centrales 
md&mi, almacenes y talleres

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Obras Civiles - Varios PROY0150- Consultoría para el 
desarrollo de programas de 
implementación socio 
ambiental

Porcentaje 0,00 19,00 19,00 100,00

Obras Civiles - Varios PROY0160- Preparación de 
predios para obradores, 
tendidos eléctricos y de agua 
potable, conducción y 
tratamiento de efluentes

Porcentaje 0,00 100,00 100,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

21 - Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales 0 422.506.228 405.515.925 95,98

Totales 0 422.506.228 405.515.925 95,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF) 0 1.074.024 1.074.024 100,00

Consultorías 0 732.638 732.638 100,00

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF) 0 28.048.541 28.048.541 100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo 0 20.190.807 20.190.807 100,00

Obras Civiles - Infraestructura Energética 0 355.088.687 338.098.384 95,22

Obras Civiles - Varios 0 17.371.531 17.371.531 100,00

Totales 0 422.506.228 405.515.925 95,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

SALTO Administración de Proyecto - (CF) No 0 1.074.024 1.074.024 100,00

SALTO Consultorías No 0 732.638 732.638 100,00

SALTO Consultoría-Supervisión e Inspección 
de Obras (CF)

No 0 28.048.541 28.048.541 100,00

SALTO Maquinaria o Equipos de Trabajo No 0 20.190.807 20.190.807 100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 
Energética

No 0 355.088.687 338.098.384 95,22

Convenios con organismos internacionales

Organismo Nro. de Convenio Fuente Financiamiento 
Contraparte

Firmado Fecha Firma % Endeudamiento 
Externo

BID 4.695 S 22/05/2019 100,00
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

SALTO Obras Civiles - Varios No 0 17.371.531 17.371.531 100,00

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 422.506.228 405.515.925 95,98

Total 0 422.506.228 405.515.925 95,98

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 0 0 0,00

Total Interior 0 422.506.228 405.515.925 95,98

Total 0 422.506.228 405.515.925 95,98

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2023 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 647 de la Ley N°19.924 de 18 de diciembre de 2020, se habilita crédito 
presupuestal en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” por el equivalente en moneda nacional a U$S 
3:000.000 (Resolución MEF N° 5.441 de 15 de marzo de 2022) y U$S 7:000.000 (Resolución MEF N° 6.980 de 27 de 
julio de 2022.
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025 - Administración Nal.de Educación Pública24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 802

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 025 - Administración Nal.de Educación Pública

Programa 608 - Inversiones edilicias y equipamiento

Área Programática 8 - Educación

Proyecto Presupuestal 802 - Ampliaciones Espacios Educativos

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Construcción, ampliación y reparación de centros educativos

Objetivo de Inciso LE 6 -  Transformar el diseño y la gestión institucional

Proyecto SNIP 1071 - Construcción y ampliación de centros educativos en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

Centros educativos con obras 
culminadas

Unidad 0,00 5,00 5,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

Escuelas Unidad 0,00 23,00 23,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

Jardines Unidad 0,00 44,00 44,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

Polideportivos Unidad 0,00 10,00 10,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

Polos tecnológicos Unidad 0,00 9,00 9,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 626.901.881 604.860.399 96,48

Totales 0 626.901.881 604.860.399 96,48

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Educativa 0 626.901.881 604.860.399 96,48

Totales 0 626.901.881 604.860.399 96,48
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 18.352.583 17.707.318 96,48

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 107.210.889 103.441.421 96,48

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 33.555.807 32.376.005 96,48

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 28.707.656 27.698.312 96,48

DURAZNO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 10.428.864 10.062.191 96,48

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 33.304.851 32.133.873 96,48

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 149.374.223 144.122.318 96,48

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 36.393.879 35.114.293 96,48

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 23.703.932 22.870.517 96,48

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 21.318.197 20.568.662 96,48

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 21.511.167 20.754.848 96,48

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 62.873.779 60.663.176 96,48

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 42.086.491 40.606.756 96,48

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 12.745.365 12.297.245 96,48

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 10.912.950 10.529.258 96,48

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 14.421.248 13.914.206 96,48

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 626.901.881 604.860.399 96,48

Total 0 626.901.881 604.860.399 96,48

Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 149.374.223 144.122.318 96,48

Total Interior 0 477.527.658 460.738.081 96,48

Total 0 626.901.881 604.860.399 96,48

Observaciones

Fecha Comentario

15/06/2023 La asignación presupuestal para atender los pagos por disponibilidad se encuentra en el Inciso 24, Unidad Ejecutora 
024, Programa 481 y ODG 298. A partir de 2022, se entendió necesario reasignar el crédito correspondiente a 
inversiones, según los porcentajes determinados por la Unidad de Participación Público - Privada, a efectos de 
imputar en este concepto la ejecución realizada.
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Observaciones

Fecha Comentario

15/06/2023 La asignación definitiva incluye habilitación de crédito en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales" por $ 
626:901.881 por: a) reasignación desde el Proyecto 000 de la Unidad Ejecutora 024 del Inciso 24 por UI 
115:063.532 ($ 593:865.902) autorizado por Resolución de fecha 30 de diciembre de 2021 y b) ajuste de crédito por 
$ 33:035.979 al amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2020-2024 N°19.924 de 18 de 
diciembre de 2020.

20/06/2023 Con cargo a créditos de funcionamiento la ejecución ascendió a $ 673:120.683.
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027 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU24 - Diversos Créditos

Proyecto Presupuestal 833

Inciso 24 - Diversos Créditos

UE 027 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Programa 340 - Acceso a la Educación

Área Programática 8 - Educación

Proyecto Presupuestal 833 - CAIF Primera Infancia PPP

Descripción del 
Proyecto Presupuestal

Pagos por Disponibilidad en el marco de los Contratos de Participación Público - Privado, cuota parte 
correspondiente a inversiones

Objetivo de Inciso Fortalecer el Sistema de atención en centros de Tiempo Parcial

Proyecto SNIP 2848 - Construcción de centros de Atención a la Primera Infancia (CAIF) en todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría Previsto por Ley Asignación Definitiva Ejecutado

Formación Bruta de Capital 0,00 100,00 100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Artigas 25 de Agosto Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Canelones Barros 
Blancos

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Canelones El Dorado 
(Ichaloguá)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Canelones La Paz Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Canelones Vista Linda Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Montevideo Abayubá Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Montevideo Casavalle Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Montevideo Maracaná Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Montevideo Ruta 8 
(Kalimbague)

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Montevideo Sayago Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Montevideo Villa 
Española

Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Página 46 de 48 Banco de Proyectos

 Proyectos Presupuestales de Inversión 
 Avance Físico - Rendición de Cuentas 2022



Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado Unidad 
Medida

Previsto
por Ley

Asignación
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Salto Ceibal Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Salto La Amarilla Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Soriano Mercedes Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Obras Civiles - 
Infraestructura 
Educativa 

CAIF Tacuarembó Barrio López Unidad 0,00 1,00 1,00 100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

Fuente Financiamiento Tipo Crédito Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales 0 45.336.811 44.842.912 98,91

Totales 0 45.336.811 44.842.912 98,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Educativa 0 45.336.811 44.842.912 98,91

Totales 0 45.336.811 44.842.912 98,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento Componente FDI Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 2.956.870 2.956.870 100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 12.000.000 11.960.862 99,67

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 18.379.941 17.981.800 97,83

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 6.000.000 5.957.647 99,29

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 3.000.000 2.987.418 99,58

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 
Educativa 

No 0 3.000.000 2.998.315 99,94

Total Aporta al FDI 0 0 0 0,00

Total No Aporta al FDI 0 45.336.811 44.842.912 98,91

Total 0 45.336.811 44.842.912 98,91
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Totales de asignación presupuestal por localización ($)

Previsto por 
Ley

Asignación 
Definitiva

Ejecutado % Ejecución

Total Montevideo 0 18.379.941 17.981.800 97,83

Total Interior 0 26.956.870 26.861.112 99,64

Total 0 45.336.811 44.842.912 98,91

Observaciones

Fecha Comentario

15/06/2023 La asignación presupuestal para atender los pagos por disponibilidad se encuentra en el Inciso 24, Unidad Ejecutora 
024, Programa 481 y ODG 298. A partir de 2022, se entendió necesario reasignar el crédito correspondiente a 
inversiones, según los porcentajes determinados por la Unidad de Participación Público - Privada, a efectos de 
imputar en este concepto la ejecución realizada.

15/06/2023 La asignación definitiva incluye habilitación de crédito en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales" por $ 
45:336.811 por: a) reasignación desde el Proyecto 000 de la Unidad Ejecutora 024 del Inciso 24 por UI 8:346.758 ($ 
43:079.287) autorizado por Resolución de fecha 30 de diciembre de 2021 y b) ajuste de crédito por $ 2:257.524 al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Presupuesto 2020-2024 N°19.924 de 18 de diciembre de 2020.

20/06/2023 Con cargo a créditos de funcionamiento la ejecución ascendió a $ 36:689.841.
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