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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

701 Remodelación Edificio Sede

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y 
financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras y reformas en el edificio Sede

Objetivo Principal
 del Proyecto

Reorganización de la Unidad Ejecutora 001

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacción de sede central Metros cuadrados 1.000 1.700 170,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas reacondicionadas Oficina 10 21 210,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.022.900 927.170 90,64

1.022.900 927.170Total 90,64

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 927.170 90,64Construcciones U 1.022.900Montevideo

0 0Totales Interior

1.022.900 927.170Totales Montevideo

1.022.900 927.170Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

90,64

90,64
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Justificación de atrasos/Observaciones
El proyecto fue reforzado por trasposición de crédito del proyecto 736 en $ 230.000 para el cumplimieto y superación de la meta  en 
refacciones de 11 oficinas más.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

704 Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 704

Objetivo de Inciso

4 - Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del pais 
(2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar o refaccionar la infraestructura turística del producto histórico cultural

Objetivo Principal
 del Proyecto

Puesta en valor de construcciones y monumentos de carácter histórico cultural

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refaccion de edificios y/o 
monumentos

Porcentaje de 
avance de obra

20 0 0,00

Otros Transferencias a 
Intendencias Municipales por 
Convenios para refacciones 
de edificios y/monumentos

Transferencias 
enviadas

0 4 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Edificios o monumentos recuperados Porcentaje de avance de obra 20 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Residentes y visitantes

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Otros 1.830.000 1.830.000 100,00

1.830.000 1.830.000Total 100,00
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Cerro Largo 240.000 100,00Otros R 240.000Melo

Colonia 720.000 100,00Otros UR 720.000Colonia

Colonia 0 0,00Construcciones U 0Colonia

Flores 150.000 100,00Otros U 150.000Trinidad

Montevideo 720.000 100,00Otros U 720.000Montevideo

1.110.000 1.110.000Totales Interior

720.000 720.000Totales Montevideo

1.830.000 1.830.000Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El proyecto estaba previsto para el Dpto. de Colonia y se distribuyó  además en Montevideo, Flores y Cerro Largo. Se realizaron las 
transferencias, pero no se concretó ninguna refacción.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

705 Desarrollo del Producto Turístico Termal

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 705

Objetivo de Inciso

3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar la infraestructura del producto turístico termal

Objetivo Principal
 del Proyecto

Aprovechamiento turístico de las instalaciones termales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Obras, adquisición de 
materiales y servicios

Porcentaje de 
avance del proyecto

20 0 0,00

Otros Transferencias a 
Intendencias Municipales 
para obras en complejos 
termales

Transferencias 
enviadas

0 1 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obras de refacción en termas Cantidad 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Residentes y visitantes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Otros 660.750 660.750 100,00

660.750 660.750Total 100,00
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Salto 660.750 100,00Otros U 660.750Arapey y Daymán

Salto 0 0,00Construcciones U 0Arapey y Daymán

660.750 660.750Totales Interior

0 0Totales Montevideo

660.750 660.750Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

0,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

706 Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar y refaccionar la infraestructura turística del producto sol y playa

Objetivo Principal
 del Proyecto

Revalorizar el producto turístico sol y playa

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacción de espacios Cantidad 2 0 0,00

Otros Transferencias a 
Intendencias Municipales por 
Convenios para refacción de 
espacios turísticos

Transferencias 
enviadas

0 5 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Espacios recuperados o refaccionados Cantidad 2 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Residentes y visitantes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Otros 3.665.750 3.665.750 100,00

3.665.750 3.665.750Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 600.000 86,99Otros U 689.750Canelones

Canelones 0 0,00Construcciones U 0Canelones

Maldonado 1.440.000 100,00Otros U 1.440.000Piriapolis y Pta.del Este

Rio Negro 240.000 100,00Otros U 240.000Las Cañas

Rocha 840.000 100,00Otros U 840.000La Paloma

San José 456.000 100,00Otros U 456.000Quiyu

3.665.750 3.576.000Totales Interior

0 0Totales Montevideo

3.665.750 3.576.000Totales generales

Asignado Ejecutado %

97,55

0,00

97,55

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción. El Proyecto fue reforzado mediante trasposiciòn de crédito de los 
proyectos 704, 708  y 742.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

707 Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 707

Objetivo de Inciso

3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejora en la infraestructura de los lugares turísticos del producto de naturaleza

Objetivo Principal
 del Proyecto

Aprovechamiento turístico de los recursos naturales del país y desarrollo de puntos de interés en zonas naturales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Obras, adquisición de 
materiales y servicios

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 0 0,00

Otros Transferencias a 
Intendencias Municipales 
para obras, adquisición de 
materiales y servicios

Transferencias 
enviadas

0 5 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Zonas naturales recuperadas Cantidad 4 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Residentes y visitantes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Otros 1.421.500 1.416.550 99,65

1.421.500 1.416.550Total 99,65
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Flores 74.550 100,00Otros U 74.550Trinidad

Montevideo 12.000 70,80Otros U 16.950Montevideo

Rocha 490.000 100,00Otros R 490.000Sta. Teresa

Tacuarembó 600.000 100,00Otros R 600.000Quebrada de Laureles

Treinta y Tres 240.000 100,00Otros R 240.000Quebrada de los Cuervos

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones R 0Quebrada de los Cuervos

1.404.550 1.404.550Totales Interior

16.950 12.000Totales Montevideo

1.421.500 1.416.550Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

70,80

99,65

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción. El Proyecto fue reforzado por medio de trasposición de crédito 
del Proyecto 742. En principio se previó solo el Departamento de Treinta y Tres, pero se firmaron convenios con las Intendencias 
Municipales de Flores y Tacuarembó y una Licitación en curso para la refacción de los miradores de cetáceos y aves que abarca más de 
un Departamento.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

708 Desarrollo del Producto Turístico de Ciudad y Negocios

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 708

Objetivo de Inciso

3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar la infraestructura turística del producto Ciudad y Negocios

Objetivo Principal
 del Proyecto

Revalorización turística de las actracciones urbanas y formento de la actividad de negocios, congresos y convenciones

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Obras, adquisición de 
materiales y Servicios

Porcentaje de 
avance del proyecto

18 0 0,00

Otros Transferencias a 
Intendencias Municipales 
para obras, adquisición de 
materiales, etc.

Transferencias 
enviadas

0 2 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Atractivos turísticos mejorados Cantidad 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Residentes y visitantes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Otros 360.000 327.075 90,85

360.000 327.075Total 90,85
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 240.000 100,00Otros U 240.000Artigas

Maldonado 0 0,00Construcciones U 0Maldonado y Pta del Este

Montevideo 87.075 72,56Otros U 120.000Montevideo

240.000 240.000Totales Interior

120.000 87.075Totales Montevideo

360.000 327.075Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

72,56

90,85

Justificación de atrasos/Observaciones
 Se realizaron las transferencias, pero no se concretó ninguna refacción.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

711 Informática

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 711

Objetivo de Inciso

21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y 
financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición y actualización de software y hardware

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotar y actualizar  la  infraestructura informática del Inciso

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición, actualización y 
configuración de software (no 
licencias)

Cantidad de software 15 15 100,00

Informática Adquisición y actualización 
de hadware

Cantidad de 
hardware y 
accesorios

21 23 109,52

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas con servicios informáticos de acuerdo a 
sus necesidades

Porcentaje de avance del 
proyecto

23 23 100,00

Beneficiarios
Descripción

Personal del Ministerio

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 1.938.060 1.909.096 98,51

1.938.060 1.909.096Total 98,51
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.909.096 98,51Informática U 1.938.060Montevideo

0 0Totales Interior

1.938.060 1.909.096Totales Montevideo

1.938.060 1.909.096Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,51

98,51

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

712 Centros de Informes

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 712

Objetivo de Inciso

21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y 
financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar la infraestructura de los Centros de Información al Turista

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la atención al turista

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacciones en centros de 
informes al turista

Porcentaje de 
avance del proyecto

35 32 91,43

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Centros de Informes refaccionados Centros de informes 
refaccionados

3 3 100,00

Beneficiarios
Descripción

Personal que prestan servicios en los Centros de Informes y turistas

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 660.750 597.358 90,41

660.750 597.358Total 90,41

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Colonia 0 0,00Construcciones U 0Colonia

Lavalleja 480.000 88,33Construcciones U 543.392Minas
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Maldonado 46.412 100,00Construcciones U 46.412Pta del Este

Montevideo 0 0,00Construcciones U 0Montevideo

Rocha 70.946 100,00Construcciones R 70.946Chuy

660.750 597.358Totales Interior

0 0Totales Montevideo

660.750 597.358Totales generales

Asignado Ejecutado %

90,41

0,00

90,41

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. Por cambio de prioridades, se refaccionaron los centros Chuy, Punta del Este y Minas en lugar de 
los de Montevideo y Colonia como se presupuestó.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 16 de 29



Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

736 Equipamiento

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 736

Objetivo de Inciso

21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y 
financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar la infraestructura del edificio Sede

Objetivo Principal
 del Proyecto

Reorganización de la Unidad Ejecutora

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Oficinas reequipadas Porcentaje de 
avance del proyecto

30 30 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 430.750 418.528 97,16

430.750 418.528Total 97,16

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 418.528 97,16Equipamiento y maquinaria U 430.750Montevideo

0 0Totales Interior

430.750 418.528Totales Montevideo

430.750 418.528Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,16

97,16

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

738 Sistema Nacional de Turismo Social

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 738

Objetivo de Inciso

15 - Diseñar el Sistema Nacional de Turismo Social y su implantación, buscando la coordinación con el Mercosur (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Ampliar o refaccionar la infraestructura de establecimientos turísticos destinados a este Sistema

Objetivo Principal
 del Proyecto

Acceso de mayor cantidad de residentes al derecho de vacacionar

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Adquisición de materiales y 
servicios

Centros 
vacacionales 
mejorados

4 3 75,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Establecimientos refaccionados Cantidad 4 3 75,00

Beneficiarios
Descripción

Residentes y turistas nacionales

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 3.171.600 3.169.850 99,94

3.171.600 3.169.850Total 99,94

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 0 0,00Construcciones U 0Costa el Departamento

Canelones 287.500 100,00Construcciones U 287.500Guazuvirá

Lavalleja 0 0,00Construcciones R 0Villa Serrana
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rocha 125.750 100,00Construcciones U 125.750Costa Oceánica

San José 2.756.600 99,94Construcciones U 2.758.350Raigón

Soriano 0 0,00Construcciones U 0Palmar

3.171.600 3.169.850Totales Interior

0 0Totales Montevideo

3.171.600 3.169.850Totales generales

Asignado Ejecutado %

99,94

0,00

99,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. Por cambio de prioridades se transfirieron partidas para refacciones en localidades diferentes a 
las previstas.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

739 Señaléctica

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 739

Objetivo de Inciso

5 - Des.progs.en las reg sistémicas siguiendo las conclusiones de prog de OEA MERCOSUR,tomando como 
base:Termas, Cuenca del Río Negro y Lag.Merín, Área Metropolitana, Playas de Río y Oceánicas y otros. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Suministro y colocación de cartelería

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejora en la información al turista

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Adquisición y colocación de 
cartelería

Metros cuadrados 250 0 0,00

Otros Transferencias al M.T.O.P. 
por Convenios para 
señalización de centros 
turísticos

Transferencias 
enviadas

0 1 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Rutas y establecimientos señalizados Cantidad señalizaciones 3 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Turistas extranjeros, internos y residentes.

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 1.321.500 1.321.500 100,00

1.321.500 1.321.500Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 264.300 100,00Otros R 264.300Todo el Dpto.

Canelones 264.300 100,00Otros R 264.300Todo el Dpto.

Cerro Largo 264.300 100,00Otros R 264.300Todo el Dpto.

Colonia 264.300 100,00Otros R 264.300Todo el Dpto.

Durazno 264.300 100,00Otros R 264.300Todo el Dpto.

1.321.500 1.321.500Totales Interior

0 0Totales Montevideo

1.321.500 1.321.500Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

0,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 21 de 29



Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

742 Productos turísticos segmentados

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 742

Objetivo de Inciso

3 - Formular propuestas de productos turísticos integrados (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar y refaccionar la infraestructura de instalaciones turísticas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fomentar y revalorizar productos turísticos incipientes

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacción de infraestructura Centros 
vacacionales 
mejorados

2 0 0,00

Otros Transferencias a la 
Intendencia M.de Soriano por 
Convenio para electrificación 
de muelles

Transferencias 
enviadas

0 1 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Infraestructuras mejoradas Centros vacacionales 
mejorados

2 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Residentes y turistas

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Otros 392.900 386.016 98,25

392.900 386.016Total 98,25
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Cerro Largo 0 0,00Construcciones R 0Laguna Merín

Flores 0 0,00Construcciones R 0Flores rural

Soriano 386.016 98,25Otros U 392.900Villa Soriano

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones R 0Treinta y Tres rural

392.900 386.016Totales Interior

0 0Totales Montevideo

392.900 386.016Totales generales

Asignado Ejecutado %

98,25

0,00

98,25

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Por cambio de prioridades solo se firmó Convenio con la I.M.de Soriano para electrificación e iluminación del 
muelle de Villa Soriano.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administracion Superior

743 Automotores

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento 
de sus cometidos

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 743

Objetivo de Inciso

21 - Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y 
financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículo de transporte

Objetivo Principal
 del Proyecto

Renovación de la flota de la Unidad Ejecutora

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Adquisión de vehículos Vehículos 4 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios, operadores turísticos, delegaciones y visitantes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 1.585.800 0 0,00

1.585.800 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Vehiculos U 1.585.800Montevideo

0 0Totales Interior

1.585.800 0Totales Montevideo

1.585.800 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras en el trámite de la compra (intervención del gasto no realizada oportunamente).
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección Nacional de Deporte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

2 Dirección Nacional de Deporte

2 Formulación, Ejec,superv.y eval. planes mat.deport.y polít.

735 Adquisicion de equipos, mobiliario y automotores

Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 735

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Realizar las compras en equipos, mobiliario y automotores para dotar de elementos a la Administración a 
efectos de una mejor gestión en el funcionamiento

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotación de elementos para una mejor gestión

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipos odontológicos, 
muebles y útiles para el 
Centro Médico Isef y sede 
central

Unidades equipadas 1 1 100,00

Informática Compras de elementos 
informáticos para toda la 
Dirección Nacional de 
Deportes

Hardware, software 
y periféricos

41 20 48,78

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Dotar a la organización del equipamiento 
necesario para el cumplimiento de sus cometidos

Porcentaje de avance del 
proyecto

15 7 46,67

Beneficiarios
Descripción

Casa Central

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 2.720.376 1.831.318 67,32

Informática 1.450.300 612.956 42,26

4.170.676 2.444.274Total 58,61
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección Nacional de Deporte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Beneficiarios
Descripción

Centro Médico

Usuarios del servicio

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Informática U 43.064Artigas

Canelones 0 0,00Informática UR 43.064Canelones

Cerro Largo 0 0,00Informática UR 43.064Melo

Colonia 0 0,00Informática UR 43.064Colonia

Durazno 0 0,00Informática UR 43.064Durazno

Flores 0 0,00Informática UR 43.064Flores

Florida 0 0,00Informática U 43.064Florida

Lavalleja 0 0,00Informática UR 43.064Minas

Maldonado 0 0,00Informática UR 43.064Maldonado

Montevideo 612.956 90,79Informática U 675.148Montevideo

Montevideo 1.831.318 67,32Equipamiento y maquinaria U 2.720.376Montevideo

Paysandú 0 0,00Informática UR 43.064Paysandú

Rio Negro 0 0,00Informática UR 43.064Fray Bentos

Rivera 0 0,00Informática UR 43.064Rivera

Rocha 0 0,00Informática UR 43.064Rocha

Salto 0 0,00Informática UR 43.064Salto

San José 0 0,00Informática UR 43.064San Jose

Soriano 0 0,00Informática UR 43.064Mercedes

Tacuarembó 0 0,00Informática UR 43.064Tacuarembo

Treinta y Tres 0 0,00Informática UR 43.064Treinta y Tres

775.152 0Totales Interior

3.395.524 2.444.274Totales Montevideo

4.170.676 2.444.274Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

71,99

58,61

Justificación de atrasos/Observaciones
No se dio cumplimiento con el equipamiento informático previsto para los departamentos del interior, por atrasos en los trámites.
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección Nacional de Deporte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

UE

Programa

Proyecto

2 Dirección Nacional de Deporte

2 Formulación, Ejec,superv.y eval. planes mat.deport.y polít.

736 Reparación, construcción y mejoras de inmuebles

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y 
distribución del parque de instalaciones

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y 
distribución del parque de instalaciones.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 736

Objetivo de Inciso

17 - Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Desarrrollo de la infraestructura y el equipamiento deportivo en las plazas de deportes y en otras Instituciones 
deportivas o similares, sean públicas o privadas sin fines de lucro.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotar de equipamiento deportivo a las plazas de deportes y similares

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Recuperación de 
instalaciones deportivas

Porcentaje de 
avance de obra

0 63 0,00

Beneficiarios
Descripción

Población principalmente adolescente e infantil

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 13.200.705 8.227.753 62,33

13.200.705 8.227.753Total 62,33

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Construcciones UR 280.624Artigas

Canelones 1.248.903 196,75Construcciones UR 634.772Canelones

Cerro Largo 0 0,00Construcciones UR 280.624Melo

Colonia 0 0,00Construcciones UR 280.624Colonia

Durazno 0 0,00Construcciones UR 280.624Durazno
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Ministerio de Turismo y Deporte Dirección Nacional de Deporte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Flores 0 0,00Construcciones UR 280.624Flores

Florida 637.500 227,17Construcciones UR 280.624Florida

Lavalleja 0 0,00Construcciones UR 280.624Lavalleja - todo el 
departamento

Maldonado 0 0,00Construcciones UR 280.624Maldonado

Montevideo 2.288.750 29,36Construcciones UR 7.795.318Montevideo

Paysandú 0 0,00Construcciones UR 280.624Paysandu

Rio Negro 0 0,00Construcciones UR 280.624Rio Negro

Rivera 0 0,00Construcciones UR 280.624Rivera

Rocha 2.328.600 829,79Construcciones UR 280.624Rocha

Salto 1.724.000 614,35Construcciones UR 280.624Salto

San José 0 0,00Construcciones UR 280.624San Jose

Soriano 0 0,00Construcciones UR 280.624Mercedes

Tacuarembó 0 0,00Construcciones UR 280.631Tacuarembo

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones UR 280.624Montevideo

5.405.387 5.939.003Totales Interior

7.795.318 2.288.750Totales Montevideo

13.200.705 8.227.753Totales generales

Asignado Ejecutado %

109,87

29,36

62,33

Justificación de atrasos/Observaciones
La Unidad no justifica la baja ejecución del proyecto.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

701 Fortalecimiento  institucional

Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

5 - Aprobación e implementación de nueva estructura funcional (2006)Metas de la UE

10 - Supervisión y coordinación de acciones con las distintas UE tendiendo a alcanzar la reestructura aprobada por 
CEPRE en 2006 (2006)

Descripción del Proyecto Capacitar a todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora de manera de contribuir al mejoramiento de la 
Institución

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora a partir de la capacitación de funcionarios y estudios vinculados a la nueva 
estructura funcional y reingeniería de procesos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

100 100

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Capacitar a los funcionarios 
de la Unidad a efectos de 
mejora de la gestión

Funcionarios 
capacitados

85 31 36,47

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Funcionarios capacitados Funcionarios 85 31 36,47

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 1.312.868 492.768 37,53

1.312.868 492.768Total 37,53

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 11/09/2005A confirmar 30,00 Fondo de inversiones del MTOP - 
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Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

FIMTOP

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 492.768 37,53Capacitación U 1.312.868Montevideo

0 0Totales Interior

1.312.868 492.768Totales Montevideo

1.312.868 492.768Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

37,53

37,53

Justificación de atrasos/Observaciones
Por restricciones presupuestales (Tope de ejecución).
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

702 Convenios

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2006)Metas de la UE

8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a 
atender. (2006)

Descripción del Proyecto Mejorar la calidad de vida de la población por medio de convenios con instituciones públicas y/o privadas para 
realización de obras edilicias

Objetivo Principal
 del Proyecto

Apoyo a obras de infraestructura en áreas de salud, educación y viviendas

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Convenios para obras de 
infraestructura en locales 
escolares, entidades 
recreativas, deport.y cult.

Cantidad de 
convenios firmados

25 5 20,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obras de infraestructura de interes social 
realizadas sobre la base de convenios celebrados

Cantidad de convenios 25 5 20,00

Beneficiarios
Descripción

Población en general ( instituciones )

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 100.000.000 20.123.169 20,12

100.000.000 20.123.169Total 20,12
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 839.986 16,80Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Canelones 1.526.500 15,27Construcciones UR 10.000.000Ciudad e interior

Cerro Largo 827.181 16,54Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Colonia 274.000 5,48Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Durazno 838.000 16,76Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Flores 1.299.100 25,98Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Florida 1.425.000 28,50Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Lavalleja 0 0,00Construcciones UR 1.000.000Ciudad e interior

Maldonado 0 0,00Construcciones UR 4.000.000Ciudad e interior

Montevideo 5.984.262 59,84Construcciones UR 10.000.000Montevideo

Paysandú 568.000 11,36Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Rio Negro 145.000 2,90Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Rivera 2.266.947 45,34Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Rocha 0 0,00Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Salto 1.910.943 38,22Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

San José 761.500 15,23Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Soriano 1.131.750 22,64Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Tacuarembó 325.000 6,50Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones UR 5.000.000Ciudad e interior

90.000.000 14.138.907Totales Interior

10.000.000 5.984.262Totales Montevideo

100.000.000 20.123.169Totales generales

Asignado Ejecutado %

15,71

59,84

20,12

Justificación de atrasos/Observaciones
Restricciones presupuestales (tope de ejecución).
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

706 Equipamiento informático

Programas de desarrollo informático

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de 
los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el 
equipamiento y materiales existentes. (2006)

Metas de la UE

9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 
100% en el período 2005-2009 (2006)

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos  informáticos y la capacitación de funcionarios

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

95 100

5 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de equipos de 
informática

Cantidad de 
hardware y 
accesorios

60 48 80,00

Informática Adquisición de programas 
informáticos de acuerdo a las 
necesidades

Cantidad de software 10 1 10,00

Informática Capacitar a los funcionarios 
en las nuevas tecnologías 
informáticas

Cantidad de cursos 6 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejora de la gestión a través del aumento de 
puestos de trabajos informatizados y la 
actualización de los existentes

Puestos de trabajo 
informatizados

60 16 26,67

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 12.028.822 3.242.957 26,96

12.028.822 3.242.957Total 26,96
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Beneficiarios
Descripción

funcionarios de la UE

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 3.242.957 26,96Informática U 12.028.822Montevideo

0 0Totales Interior

12.028.822 3.242.957Totales Montevideo

12.028.822 3.242.957Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

26,96

26,96

Justificación de atrasos/Observaciones
Restricciones presupuestales (tope de ejecución).
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

771 Adquisición de vehículos

Programas de mejora de gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 771

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos

Objetivo Principal
 del Proyecto

Renovación parque automotor

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Renovar el parque automotor Vehículos 1 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejorar la movilidad de los funcionarios en el 
cumplimiento de sus funciones

Vehículos 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la UE

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 100.000 0 0,00

100.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Vehiculos U 100.000Ciudad
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

100.000 0Totales Montevideo

100.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución debido a restricciones para la compra de vehículos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

773 Edificios

Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 773

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Reparación de Edificios

Objetivo Principal
 del Proyecto

Finalización obras edificio sede del MTOP

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Realizar obras de refacción y 
mantenimiento en el edificio 
Sede

Metros cuadrados 86 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Entre piso Edir terminado Metros cuadrados 86 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los funcionarios del MTOP

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.196.860 0 0,00

1.196.860 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Construcciones U 1.196.860Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.196.860 0Totales Montevideo

1.196.860 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución debido a restricciones presupuestales (tope de ejecución).
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

853 Mantenimiento del programa

Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 853

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Financiamiento de actividades de la Unidad Ejecutora (incluye retribuciones funcionarios contratados y otros 
recursos e insumos afectados a las diferentes actividades a desarrollar en áreas de capacitación, 
mantenimiento de  edificios, estudios y proyectos de mejora de gestión)

Objetivo Principal
 del Proyecto

Financiar las actividades de la Unidad Ejecutora, mantenimiento de edificios, remuneraciones funcionarios contratados 
viáticos, estudios, insumos, materiales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Apoyar la gestión en la 
reformulación de procesos y 
proced.a efectos de realizar 
una racionalización

Oficinas apoyadas 10 6 60,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Funcionamiento del programa Horas hombre 25.000 17.050 68,20

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios UE

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 141.865.919 96.757.623 68,20

141.865.919 96.757.623Total 68,20

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 96.757.623 68,20Otros U 141.865.919Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

141.865.919 96.757.623Totales Montevideo

141.865.919 96.757.623Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

68,20

68,20

Justificación de atrasos/Observaciones
Restricciones presupuestales (tope de ejecución).
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

900 Apoyo al Plan de Emergencia Social

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 900

Objetivo de Inciso

1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2006)Metas de la UE

8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a 
atender. (2006)

Descripción del Proyecto Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias 
sociales a  atender

Objetivo Principal
 del Proyecto

Apoyar al Plan de Emergencia Social

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Apoyo al MIDES en la 
ejecución del Plan Nacional 
de Emergencia Social

Cantidad de 
intervenciones

150 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Reparación de escuelas, centros educativos, etc Cantidad de intervenciones 150 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Ciudadanos en situación económica precaria

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 50.000.000 0 0,00

50.000.000 0Total 0,00
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Otros UR 1.000.000Interior

Canelones 0 0,00Otros UR 15.000.000Ciudad e interior

Cerro Largo 0 0,00Otros UR 200.000Ciudad e interior

Colonia 0 0,00Otros UR 500.000Ciudad e interior

Durazno 0 0,00Otros UR 300.000Ciudad e interior

Flores 0 0,00Otros UR 200.000Ciudad e interior

Florida 0 0,00Otros UR 200.000Ciudad e interior

Lavalleja 0 0,00Otros UR 300.000Ciudad e interior

Maldonado 0 0,00Otros UR 200.000Ciudad e interior

Montevideo 0 0,00Otros U 25.000.000Ciudad

Paysandú 0 0,00Otros UR 300.000Ciudad e interior

Rio Negro 0 0,00Otros UR 300.000Ciudad e interior

Rivera 0 0,00Otros UR 250.000Ciudad e interior

Rocha 0 0,00Otros UR 200.000Ciudad e interior

Salto 0 0,00Otros UR 300.000Ciudad e interior

San José 0 0,00Otros UR 3.000.000Ciudad e interior

Soriano 0 0,00Otros UR 200.000Ciudad e interior

Tacuarembó 0 0,00Otros UR 1.500.000Ciudad e interior

Treinta y Tres 0 0,00Otros UR 1.050.000Ciudad e interior

25.000.000 0Totales Interior

25.000.000 0Totales Montevideo

50.000.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Cambio de  destino por razones políticas.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

956 Puente Colonia Bs.As.

Programas de mejora de gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 956

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Estudio de factibilidad de la construcción del Puente

Objetivo Principal
 del Proyecto

Construcción del Puente Buenos Aires - Colonia

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Realizar estudios de 
factibilidad para la 
construcción del Puente

Actividades Técnicas 10 1 10,00

Beneficiarios
Descripción

Todo el país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 5.357.700 383.400 7,16

5.357.700 383.400Total 7,16

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

OTROS 01/01/1985Sin datos 100,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Colonia 383.400 7,16Administración del proyecto U 5.357.700Colonia
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

5.357.700 383.400Totales Interior

0 0Totales Montevideo

5.357.700 383.400Totales generales

Asignado Ejecutado %

7,16

0,00

7,16

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde con los cambios en las políticas  presupuestales.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

8 Mantenimiento De La Red Vial Departamental

929 Gastos asesorías, compra de equipos y vehículos

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 929

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Gastos de asesoría, compras de equipos y vehículos vinculados a la mejora de la caminería rural 
departamental y su mantenimiento, que faciliten su interconexión con la red vial nacional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Consiste en el fortalecimiento institucional de los equipos técnicos de las intendencias para la gestión del 
mantenimiento de los caminos departamentales que se interconectan con la red vial nacional

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Consultorías contratadas 
para asesoría en 
mantenimiento de la red vial 
departamental

Cantidad de 
consultorías

1 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informes de asesoría Cantidad de consultorías 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Intendencias

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 2.643.000 0 0,00

2.643.000 0Total 0,00

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 16/06/20057303-UR 70,00 Rentas generales
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Canelones 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Cerro Largo 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Colonia 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Durazno 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Flores 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Florida 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Lavalleja 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Maldonado 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Montevideo 0 0,00Consultoría U 139.110Montevideo

Paysandú 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Rio Negro 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Rivera 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Rocha 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Salto 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

San José 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Soriano 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Tacuarembó 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

Treinta y Tres 0 0,00Consultoría R 139.105Varias

2.503.890 0Totales Interior

139.110 0Totales Montevideo

2.643.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación del tope de ejecución.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

8 Mantenimiento De La Red Vial Departamental

999 Mantenimiento y conservación de la red

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, 
minimizando los costos operativos

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 999

Objetivo de Inciso

2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las 
diferentes Intendencias Municipales del país

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Mantenimiento de la red vial 
departamental

Kilómetros 9.000 8.953 99,48

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Kilómetros de Red Vial departamental mantenidos Kilómetros 9.000 8.953 99,48

Beneficiarios
Descripción

Intendencias

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 270.537.480 268.312.870 99,18

270.537.480 268.312.870Total 99,18

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 16/06/20057303-UR 70,00 Rentas generales
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 14.864.323 98,99Construcciones R 15.015.974Varias

Canelones 31.625.443 99,90Construcciones R 31.656.307Varias

Cerro Largo 16.389.935 93,40Construcciones R 17.547.619Varias

Colonia 14.577.867 99,91Construcciones R 14.590.907Varias

Durazno 14.507.502 99,61Construcciones R 14.564.308Varias

Flores 7.800.448 100,00Construcciones R 7.800.687Varias

Florida 12.603.460 99,96Construcciones R 12.608.533Varias

Lavalleja 14.593.652 99,85Construcciones R 14.615.284Varias

Maldonado 10.909.139 100,00Construcciones R 10.909.140Varias

Montevideo 8.690.435 99,93Construcciones R 8.696.379Varias

Paysandú 16.388.690 100,00Construcciones R 16.388.688Varias

Rio Negro 10.430.089 96,36Construcciones R 10.823.736Varias

Rivera 11.759.603 97,03Construcciones R 12.119.800Varias

Rocha 12.222.266 100,00Construcciones R 12.222.265Varias

Salto 16.654.156 100,00Construcciones R 16.654.155Varias

San José 11.910.567 99,96Construcciones R 11.914.900Varias

Soriano 12.192.973 100,00Construcciones R 12.192.999Varias

Tacuarembó 19.298.152 100,00Construcciones R 19.298.456Varias

Treinta y Tres 10.894.170 99,79Construcciones R 10.917.343Varias

261.841.101 259.622.435Totales Interior

8.696.379 8.690.435Totales Montevideo

270.537.480 268.312.870Totales generales

Asignado Ejecutado %

99,15

99,93

99,18

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

711 Adquisición de Maquinaria Vial y Vehículos Flota

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 711

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria vial  para tareas de mantenimiento realizadas por las Regionales

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adquirir maquinaria vial con el fin de renovar parcialmente el parque disponible en las Regionales del interior del país.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Adquisición de maquinaria vial Cantidad de 
maquinaria

1 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Incorporación de maquinaria vial Cantidad de maquinaria 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Regionales del interior del país, y los usuarios en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 30.000 0 0,00

30.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros R 30.000Varios
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

30.000 0Totales Montevideo

30.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución por restricciones presupuestales.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

712 Anillo Colector Perimetral de Montevideo

Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo 
procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones 
de seguridad.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 712

Objetivo de Inciso

3 - Proyecto de Ingeniería y proceso licitatorio del Anillo Colector (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Construcción del anillo colector perimetral de Montevideo

Objetivo Principal
 del Proyecto

Consiste en construir la conexión vial este - oeste, desde Ruta 5 hacia Ruta 8

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Construcción del anillo 
colector perimetral de 
Montevideo

Kilómetros 1 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Longitud de tramo construido del anillo colector 
perimetral

Kilómetros 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 26.324.280 0 0,00

26.324.280 0Total 0,00

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 01/01/2007SWAP 70,00 Rentas generales
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 0 0,00Construcciones R 26.324.280Varios

26.324.280 0Totales Interior

0 0Totales Montevideo

26.324.280 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se obtuvo una donación del gobierno Español a los efectos de realizar los estudios de consultoría para la posterior realización del 
Proyecto, por lo cual no fue necesaria la utilización de los créditos presupuestales.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

720 Litoral Oeste

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 720

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras de rehabilitación y mantenimiento en la zona Litoral Oeste

Objetivo Principal
 del Proyecto

Rehabilitación de tramos de la Ruta 21

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reconstrucción en mezclas 
asfáltica

Kilómetros 3 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Tramos de ruta rehabilitados con mezcla asfáltica Kilómetros 3 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.233.599 0 0,00

1.233.599 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Soriano 0 0,00Construcciones R 1.233.599Varios
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

1.233.599 0Totales Interior

0 0Totales Montevideo

1.233.599 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluídas en el mismo finalizaron en el Ejercicio 2005.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

722 Rutas Varias

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 722

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Rehabilitación de tramos de rutas de la red nacional gestionados por administración

Objetivo Principal
 del Proyecto

Reacondicionamiento y mantenimiento extraordinario de diversos tramos de rutas nacionales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reconstrucción de rutas en 
tratamiento bituminoso

Kilómetros 41 8 19,51

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Longitud de rutas reconstruidas Kilómetros 41 8 19,51

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 31.401.571 11.098.866 35,34

31.401.571 11.098.866Total 35,34

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Florida 0 0,00Construcciones R 7.862.706Varios

Tacuarembó 11.098.866 47,15Construcciones R 23.538.865Varios
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

31.401.571 11.098.866Totales Interior

0 0Totales Montevideo

31.401.571 11.098.866Totales generales

Asignado Ejecutado %

35,34

0,00

35,34

Justificación de atrasos/Observaciones
La finalización de obras en el Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución 
presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

723 Señalización

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 723

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adecuación de la señalización de las rutas nacionales a las normas vigentes

Objetivo Principal
 del Proyecto

Comprende obras de señalización vertical y horizontal en rutas nacionales, y obras puntuales de iluminación

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Obras de señalización e 
iluminación

Kilómetros 1 1 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adecuación de la señalización e iluminación de las 
rutas de la Red Vial

Kilómetros 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la red vial

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 5.926.221 4.092.415 69,06

5.926.221 4.092.415Total 69,06

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 4.092.415 69,06Construcciones R 5.926.221Varios
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

5.926.221 4.092.415Totales Interior

0 0Totales Montevideo

5.926.221 4.092.415Totales generales

Asignado Ejecutado %

69,06

0,00

69,06

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

725 Fortalecimiento Institucional

Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y 
contratación de consultorías.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 725

Objetivo de Inciso

5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación 
de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Objetivo Principal
 del Proyecto

Comprende desarrollos de sistemas de gestión, adquisición de equipamiento tecnológico y estudio en investigaciones 
en temas específicos del sector vial.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

100 100

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Consultorías contratadas Cantidad de 
consultorías

2 1 50,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 24.949.920 1.720.172 6,89

24.949.920 1.720.172Total 6,89

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 17/11/20041582 OC-UR 20,00 Rentas generales

BIRF 16/06/20057303-UR 50,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.720.172 6,89Consultoría R 24.949.920Varios

0 0Totales Interior

24.949.920 1.720.172Totales Montevideo

24.949.920 1.720.172Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

6,89

6,89

Justificación de atrasos/Observaciones
La contratación de consultorías bajo el presente Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del 
tope de ejecución presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

726 Corredores de Exportación

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 726

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Rehabilitación de tramos pertenecientes a la red de Corredores de Exportación

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adecuación a las exigencias del tránsito acordadas en el tratado del Mercosur, de las rutas consideradas Corredores 
de Exportación.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2006hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Rutas rehabilitadas Kilómetros 1 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Kilómetros de ruta rehabilitados Kilómetros 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 30.000 0 0,00

30.000 0Total 0,00

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 02/08/19971022 OC-UR 1,00 Fondo de inversiones del MTOP - 
FIMTOP

16/10/2003
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rio Negro 0 0,00Construcciones R 30.000Varias

30.000 0Totales Interior

0 0Totales Montevideo

30.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, debido a la finalización de las obras incluídas en el mismo durante el Ejercicio 2005.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

727 Cuenca de la Laguna Merín

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 727

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Cuenca de la Laguna Merín

Objetivo Principal
 del Proyecto

Reacondicionamiento de varios tramos de ruta importantes para el desarrollo de la cuenca arrocera.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Rehabilitación de rutas Kilómetros 3 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Kilómetros de ruta rehabilitados Kilómetros 3 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 767.196 0 0,00

767.196 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rocha 0 0,00Construcciones R 0Varios

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones R 767.196Varios
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

767.196 0Totales Interior

0 0Totales Montevideo

767.196 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución durante el 2006, debido a la cesión de la obra en Ruta 18, tramo Vergara - Tacuarí al Contrato de Concesión 
MTOP - CND.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

730 Inversión de Ejercicios Anteriores

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 730

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto El proyecto atiende el pago de deudas de ejercicios anteriores

Objetivo Principal
 del Proyecto

Cancelación de deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Pago de deudas de ejercicios 
anteriores

Porcentaje de 
avance del proyecto

20 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Montos pagados por deudas de ejercicios 
anteriores

Pesos 28.229.064 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Empresas constructoras

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 28.229.064 0 0,00

28.229.064 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros R 28.229.064Varios
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

28.229.064 0Totales Montevideo

28.229.064 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El pago de intereses por mora se ha postergado debido a la priorización de otros gastos como consecuencia del tope de ejecución fijado 
al MTOP.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

734 Ruta 30 y Ramal

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 734

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Comprende la rehabilitación de varios tramos de Ruta 30

Objetivo Principal
 del Proyecto

Reacondicionamiento de la Ruta 30  en tramos del departamento de Artigas y su ramal a Ruta 3

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Rehabilitación de rutas con 
recargo y tratamiento 
bituminoso

Kilómetros 28 30 107,14

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Longitud de rutas rehabilitadas con recargo y 
tratamiento bituminoso

Kilómetros 28 30 107,14

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 93.266.021 93.128.032 99,85

93.266.021 93.128.032Total 99,85

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 93.128.032 99,85Construcciones R 93.266.021Varios
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

93.266.021 93.128.032Totales Interior

0 0Totales Montevideo

93.266.021 93.128.032Totales generales

Asignado Ejecutado %

99,85

0,00

99,85

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

736 Corredor Centro - Este

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 736

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Acondicionamiento de las rutas de la cuenca arrocera

Objetivo Principal
 del Proyecto

Consiste el  reacondicionamiento de varios tramos de la zona Centro - Este del país, fundamentalmente rutas 
nacionales 6 y 7

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2007hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Rehabilitación de rutas 6 y 7 Kilómetros 1 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

longitud de km de rehabilitación de rutas Kilómetros 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

usuarios de la red vial

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 30.000 0 0,00

30.000 0Total 0,00

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 01/07/19974204-UR 50,00 Fondo de inversiones del MTOP - 
FIMTOP
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Durazno 0 0,00Construcciones R 30.000Varios

30.000 0Totales Interior

0 0Totales Montevideo

30.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución, debido a la finalización de las obras incluídas en el mismo durante el Ejercicio 2005.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

750 Rutas

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 750

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Rehabilitación y mantenimiento de Rutas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Consiste en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de diversos tramos de rutas de la Red Vial Nacional, de 
modo de minimizar los costos globales de transporte (costos de infraestructura + costos de operación vehicular) del 
total de la Red, dentro de los márgenes de restricciones presupuestales.

Rehabilitación de rutas

Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras existente mendiante la rehabilitación de diversos tramos de la 
Red Vial Nacional

Objetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 1

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Rehabilitación de diversos 
tramos de la Red Vial 
Nacional

Kilómetros 65 39 60,00

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Longitud de rutas rehabilitadas Kilómetros 65 39 60,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 496.921.497 257.238.643 51,77

496.921.497 257.238.643Total 51,77
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Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 17/11/20041582 OC-UR 31,00 Rentas generales

BIRF 16/06/20057303-UR 3,00 Rentas generales

OTROS 01/01/2007A definir 14,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 26.775.876 17,20Construcciones R 155.649.013Varias

Durazno 102.420.194 58,37Construcciones R 175.471.453Varias

Flores 62.533.432 88,31Construcciones R 70.811.210Varias

San José 65.509.141 68,96Construcciones R 94.989.821Varias

496.921.497 257.238.643Totales Interior

0 0Totales Montevideo

496.921.497 257.238.643Totales generales

Asignado Ejecutado %

51,77

0,00

51,77

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución de nuevas obras en el Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de 
ejecución presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y en posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006. Asimismo 
se han cedido obras ya iniciadas al Contrato de Concesión MTOP - CND.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

754 Seguridad Vial

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 754

Objetivo de Inciso

2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional. (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Ejecución de obras de seguridad vial

Objetivo Principal
 del Proyecto

Consiste en mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como 
también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes

Iluminación

Aumentar la visibilidad nocturna en los empalmes y tramos de rutas con importante volumen de tránsito, y en el 
pasaje de rutas por centros poblados, con el objetivo principal de reducir el índice de accidentes nocturnos.

Objetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 1

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Iluminación de las rutas de la 
Red Vial

Kilómetros 4 1 25,00

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Longitud de rutas iluminadas Kilómetros 4 1 25,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 10.238.833 738.725 7,21

10.238.833 738.725Total 7,21

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte
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Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 17/11/20041582 OC-UR 23,00 Rentas generales

BIRF 16/06/20057303-UR 18,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 126.218 2,55Construcciones R 4.950.003Varios

Florida 0 0,00Construcciones R 0Varios

Montevideo 612.507 11,58Construcciones R 5.288.830Varios

4.950.003 126.218Totales Interior

5.288.830 612.507Totales Montevideo

10.238.833 738.725Totales generales

Asignado Ejecutado %

2,55

11,58

7,21

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope de ejecución para el Inciso dispuesto en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.

Señalización

Adecuación de la señalización vertical y horizontal a los estándares definidos para cada categoría de ruta, a los 
efectos de prevenir, informar y ordenar en forma efectiva el tránsito que circula por la Red Vial Nacional

Objetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 2

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Adecuación de la 
señalización vertical y 
horizontal

Kilómetros 218 247 113,30

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Longitud de rutas pintadas en eje y/o bordes con 
renovación de señales verticales

Kilómetros 218 247 113,30

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 10.272.396 7.366.798 71,71

10.272.396 7.366.798Total 71,71
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Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 17/11/20041582 OC - UR 19,00 Rentas generales

BIRF 16/06/20057303-UR 11,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 211.653 43,36Construcciones R 488.106Varios

Canelones 4.922.023 176,11Construcciones R 2.794.846Varios

Cerro Largo 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Colonia 211.653 43,36Construcciones R 488.106Varios

Durazno 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Flores 211.653 43,36Construcciones R 488.106Varios

Florida 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Lavalleja 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Maldonado 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Montevideo 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Paysandú 211.653 43,36Construcciones R 488.106Varios

Rio Negro 211.653 43,36Construcciones R 488.106Varios

Rivera 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Rocha 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Salto 211.653 43,36Construcciones R 488.106Varios

San José 211.653 43,36Construcciones R 488.106Varios

Soriano 211.653 43,36Construcciones R 488.106Varios

Tacuarembó 75.155 21,04Construcciones R 357.270Varios

Treinta y Tres 75.156 21,04Construcciones R 357.272Varios

9.915.126 7.291.643Totales Interior

357.270 75.155Totales Montevideo

10.272.396 7.366.798Totales generales

Asignado Ejecutado %

73,54

21,04

71,71

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Mantenimientos

Consiste en la contratación de mantenimientos de la señalización vertical y horizontal de diversos tramos de la Red 
Vial

Objetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 3

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Mantenimiento de la 
señalización de las rutas de 
la Red Vial

Kilómetros.mes 2.424 2.818 116,25

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Kilometros-mes de rutas con mantenimiento de la 
señalización

Kilómetros.mes 2.424 2.818 116,25

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 6.454.652 9.841.189 152,47

6.454.652 9.841.189Total 152,47

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 17/11/20041582 OC-UR 10,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Colonia 820.099 377,24Construcciones R 217.393Varias

Durazno 820.099 377,24Construcciones R 217.393Varias

Flores 820.099 377,24Construcciones R 217.393Varias

Florida 820.099 377,24Construcciones R 217.393Varias

Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios

Paysandú 4.920.595 95,54Construcciones R 5.150.294Varios

Rio Negro 820.099 377,24Construcciones R 217.393Varias

San José 820.099 377,24Construcciones R 217.393Varias

6.454.652 9.841.189Totales Interior

0 0Totales Montevideo

6.454.652 9.841.189Totales generales

Asignado Ejecutado %

152,47

0,00

152,47
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Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Singularidades

Atiende la ejecución de diversas obras puntuales de seguridad vialObjetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 4

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Singularidades Porcentaje de 
avance del proyecto

20 0 0,00

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la red vial nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 2.863.294 0 0,00

2.863.294 0Total 0,00

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 17/11/20041582 OC-UR 3,00 Rentas generales

BIRF 16/06/20057303-UR 7,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Construcciones R 2.863.294Varios

0 0Totales Interior

2.863.294 0Totales Montevideo

2.863.294 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución del subproyecto se ha postergado debido a la necesaria adaptación del cronograma de las obras en función de la 
priorización de otros Proyectos como consecuencia del tope de ejecución presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y 
posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

777 Ruta 1: Libertad - Colonia

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 777

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Finalización de obras en Ruta 1

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adecuación de varios tramos y puentes de Ruta 1, desde Colector hasta Libertad

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Rehabilitación y 
mantenimiento de tramos de 
Ruta 1

Kilómetros 21 3 14,29

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Longitud de rehabilitaciones y mantenimiento en 
Ruta 1

Kilómetros 21 3 14,29

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 35.285.810 19.674.411 55,76

35.285.810 19.674.411Total 55,76

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

San José 19.674.411 55,76Construcciones R 35.285.810Varios
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

35.285.810 19.674.411Totales Interior

0 0Totales Montevideo

35.285.810 19.674.411Totales generales

Asignado Ejecutado %

55,76

0,00

55,76

Justificación de atrasos/Observaciones
La baja ejecución se debe a la cesión del mantenimiento en Ruta 1, tramo 8K700 - Ruta 45 al Contrato de Concesión MTOP - CND.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

855 Mantenimiento del Programa

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 855

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos 
varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de 
insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre 
de años anteriores.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Asegurar los niveles de servicio básicos de la red vial nacional

Servicios Personales

Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratadoObjetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 1

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Número de retribuciones 
personales atendidas

Retribuciones 
personales atendidas

1.900 1.900 100,00

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Pago de las retribuciones personales, aportes y 
subsidios al personal de la Unidad Ejecutora

Retribuciones personales 
atendidas

1.900 1.900 100,00

Beneficiarios
Descripción

Personal de la DNV

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 225.687.424 205.062.425 90,86

225.687.424 205.062.425Total 90,86
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Canelones 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Cerro Largo 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Colonia 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Durazno 10.792.759 90,86Otros R 11.878.285Varias

Flores 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Florida 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Lavalleja 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Maldonado 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Montevideo 10.792.763 90,86Otros U 11.878.294Varias

Paysandú 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Rio Negro 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Rivera 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Rocha 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Salto 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

San José 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Soriano 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Tacuarembó 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

Treinta y Tres 10.792.759 90,86Otros U 11.878.285Varias

213.809.130 194.269.662Totales Interior

11.878.294 10.792.763Totales Montevideo

225.687.424 205.062.425Totales generales

Asignado Ejecutado %

90,86

90,86

90,86

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Adquisiciones

Atiende la compra de insumos de obra, artículos de oficina y laboratorioObjetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 2

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Adquisición de repuestos, 
elementos de seguridad vial y 
materiales de oficina

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 25 100,00

Otros Adquisición de combustibles 
para el funcionamiento de la 
maquinaria vial

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 25 100,00

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Otros Adquisición de agregados 

pétreos para la realización de 
obras

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 25 100,00

Otros Adquisición de materiales 
asfálticos y cemento portland

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 25 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

El abastecimiento de los insumos necesarios para 
la realización de las Obras por Admiinistración y el 
funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Porcentaje de avance del 
proyecto

25 25 100,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 215.249.010 230.595.799 107,13

215.249.010 230.595.799Total 107,13

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 01/01/2007SWAP 54,00 Fondo de inversiones del MTOP - 
FIMTOP

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Canelones 34.674.333 190,15Otros UR 18.234.993Varias

Cerro Largo 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Colonia 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Durazno 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Flores 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Florida 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Lavalleja 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Maldonado 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Montevideo 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Montevideo 0 0,00Otros UR 0Varios

Paysandú 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Rio Negro 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Rivera 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Rocha 10.884.526 103,19Otros U 10.548.042Varias

Salto 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

San José 10.884.524 61,50Otros UR 17.697.303Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Soriano 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Tacuarembó 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

Treinta y Tres 10.884.526 103,19Otros UR 10.548.042Varias

204.700.968 219.711.273Totales Interior

10.548.042 10.884.526Totales Montevideo

215.249.010 230.595.799Totales generales

Asignado Ejecutado %

107,33

103,19

107,13

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.

Servicios no personales

Comprende obras de arrastre de mantenimiento mayor en rutas y puentes de la red, la contratación de 
mantenimientos rutinarios por niveles de servicio, servicios de apoyo para las obras por administración, inversiones 
de apoyo y subsidios a las concesiones

Objetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 3

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Rutas gestionadas por 
mantenimiento contratado

Kilómetros.mes 28.437 26.481 93,12

Construcciones Rehabilitación y 
mantenimiento de puentes

Metros lineales 139 0 0,00

Construcciones Rehabilitación de tramos de 
rutas

Kilómetros 195 34 17,44

Otros Servicios contratados para 
realizar obras por 
Administración y el 
funcionamiento de la U.E.

Porcentaje de 
avance del proyecto

20 20 100,00

Otros Subsidios a las Concesiones Porcentaje de 
avance del proyecto

20 20 100,00

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 726.128.566 256.628.818 35,34

Otros 826.284.525 693.802.697 83,97

1.552.413.091 950.431.515Total 61,22
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Kilometros-mes de ruta mantenidos anualmente Kilómetros.mes 1 26.481 2.648.100,0
0

Longitud de puentes rehabilitados o mantenidos Metros lineales 139 0 0,00

Longitud de rutas rehabilitadas Kilómetros 195 34 17,44

Obtener la prestación de servicios necesarios para 
la realización de las obras por administración y 
funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Porcentaje de avance del 
proyecto

20 20 100,00

Transferencia de subsidios a las Concesiones Porcentaje de avance del 
proyecto

20 20 100,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial Nacional

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 01/07/19974204-UR 2,00 Rentas generales

BIRF 16/06/20057303 - UR 11,00 Rentas generales

OTROS 01/01/2007A definir 18,00 Rentas generales

BID 01/01/2007SWAP 15,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Construcciones R 377.376Varias

Artigas 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Canelones 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Canelones 169.234.773 182,79Construcciones R 92.581.771Varias

Cerro Largo 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Cerro Largo 12.852.753 69,54Construcciones R 18.483.287Varias

Colonia 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Colonia 3.493.896 5,59Construcciones R 62.533.570Varias

Durazno 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Durazno 7.453.645 11,58Construcciones R 64.339.796Varias

Flores 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Flores 698.779 1,84Construcciones R 37.925.068Varias

Florida 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Florida 5.590.234 14,16Construcciones R 39.491.768Varias

Lavalleja 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Lavalleja 465.853 0,84Construcciones R 55.443.907Varias

Maldonado 36.310.030 83,49Otros R 43.488.659Varias

Maldonado 465.853 0,84Construcciones R 55.443.907Varias

Montevideo 36.527.377 83,99Otros R 43.488.663Varias

Montevideo 2.562.191 3,10Construcciones R 82.615.070Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Paysandú 0 0,00Construcciones R 377.376Varias

Paysandú 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Rio Negro 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Rio Negro 0 0,00Construcciones R 377.376Varias

Rivera 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Rivera 1.397.559 3,73Construcciones R 37.438.550Varias

Rocha 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Rocha 465.853 0,66Construcciones R 70.594.539Varias

Salto 0 0,00Construcciones R 377.376Varias

Salto 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

San José 48.453.533 106,99Construcciones R 45.289.705Varias

San José 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Soriano 3.493.896 9,02Construcciones R 38.729.155Varias

Soriano 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Tacuarembó 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Tacuarembó 0 0,00Construcciones R 23.331.593Varias

Treinta y Tres 36.527.370 83,99Otros R 43.488.659Varias

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones R 377.376Varias

1.426.309.358 911.341.947Totales Interior

126.103.733 39.089.568Totales Montevideo

1.552.413.091 950.431.515Totales generales

Asignado Ejecutado %

63,90

31,00

61,22

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope de ejecución para el Inciso dispuesto en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

908 Asistencia Técnica

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 908

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Consiste en la contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad

Objetivo Principal
 del Proyecto

Comprende proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se 
incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Consultorías contratadas Cantidad de 
consultorías

5 1 20,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Cantidad de consultorías contratadas Cantidad de consultorías 5 1 20,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la red vial

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 51.304.200 13.948.400 27,19

51.304.200 13.948.400Total 27,19

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 17/11/20041582 OC-UR 22,00 Rentas generales

BIRF 16/06/20057303-UR 40,00 Rentas generales
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 13.948.400 27,19Consultoría R 51.304.200Varios

0 0Totales Interior

51.304.200 13.948.400Totales Montevideo

51.304.200 13.948.400Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

27,19

27,19

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope de ejecución para el Inciso dispuesto en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

955 Plan Forestal

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 955

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adecuación de rutas pertenecientes al Plan Forestal

Objetivo Principal
 del Proyecto

Comprende la adecuación de las rutas 7, 24, 25 y 90 afectadas al circuito de transporte de productos forestales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Ensanche de plataforma, 
repavimentación y 
construcción de tramos de 
rutas

Kilómetros 6 2 33,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Longitud de rutas rehabilitadas con ensanche de 
plataforma y repavimentación

Kilómetros 6 2 33,33

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Red Vial

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 46.627.884 10.631.145 22,80

46.627.884 10.631.145Total 22,80

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte
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Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 01/07/19974204-UR 24,00 Rentas generales09/12/2004

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rio Negro 10.631.145 22,80Construcciones R 46.627.884Varios

46.627.884 10.631.145Totales Interior

0 0Totales Montevideo

46.627.884 10.631.145Totales generales

Asignado Ejecutado %

22,80

0,00

22,80

Justificación de atrasos/Observaciones
La finalización de obras en el Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de ejecución 
presupuestal para el Inciso establecido en la Ley 17930 y posterior Resolución Presidencial de fecha 26/7/2006.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Hidrografía

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid

745 Investigación Estudios de Preinversión y contralor de obras

Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 745

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Estudios de preinversión, investigación y control de obras

Objetivo Principal
 del Proyecto

Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus  cometidos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Realizar estudios de 
preinversión e investigación y 
contralor de obras

Estudios técnicos 21 17 80,95

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informes de apoyo a obras de infraestructura de 
cursos de agua, navegabilidad, etc.

Estudios técnicos 21 17 80,95

Beneficiarios
Descripción

La poblacion en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 873.687 706.419 80,85

873.687 706.419Total 80,85

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 39.888 99,72Otros UR 40.000Varias

Canelones 39.888 99,72Otros UR 40.000Varias

Cerro Largo 33.240 97,76Otros UR 34.000Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Colonia 19.944 99,72Otros UR 20.000Varias

Durazno 19.944 99,72Otros UR 20.000Varias

Florida 13.296 94,97Otros UR 14.000Varias

Lavalleja 6.648 94,97Otros R 7.000varios

Maldonado 13.296 94,97Otros UR 14.000Varias

Montevideo 307.539 65,76Otros UR 467.687Varias

Paysandú 6.648 94,97Otros UR 7.000Varias

Rio Negro 13.296 94,97Otros UR 14.000Varias

Rivera 13.296 94,97Otros UR 14.000Varias

Rocha 33.240 97,76Otros UR 34.000Varias

Salto 26.592 98,49Otros UR 27.000Varias

San José 0 0,00Otros UR 0Varias

Soriano 26.592 98,49Otros UR 27.000Varias

Tacuarembó 59.832 99,72Otros UR 60.000Varias

Treinta y Tres 33.240 97,76Otros UR 34.000Varias

406.000 398.880Totales Interior

467.687 307.539Totales Montevideo

873.687 706.419Totales generales

Asignado Ejecutado %

98,25

65,76

80,85

Justificación de atrasos/Observaciones
La diferencia en la ejecución corresponde a haberes que se pagaban con este proyecto, y fueron contratados por funcionamiento.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Hidrografía

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid

756 Mejoramiento Institucional

Programas de mejora de gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 756

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento informático y de oficina. Capacitación de los funcionarios de la Unidad Ejecutora

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

92 100

8 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Cursos de capacitación para 
los funcionarios

Funcionarios 
capacitados

25 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Compra de equipamiento de 
acuerdo a las necesidades

Equipos de oficina 25 5 20,00

Informática Compra de equipamiento y 
software

Porcentaje de 
avance de obra

20 20 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Fortalecimiento institucional Porcentaje de avance del 
proyecto

20 20 100,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la Unidad Ejecutora

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 300.000 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 1.321.500 329.338 24,92

Informática 2.343.000 2.064.873 88,13

3.964.500 2.394.211Total 60,39
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 4.992 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Artigas

Canelones 4.992 0,00Equipamiento y maquinaria R 0Canelón Grande

Cerro Largo 2.496 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Rio Branco

Colonia 27.456 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Colonia, Carmelo, etc

Maldonado 17.472 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Punta del Este, Piriapolis, 
etc

Montevideo 236.986 17,93Equipamiento y maquinaria UR 1.321.500Montevideo

Montevideo 0 0,00Capacitación UR 300.000Montevideo

Montevideo 2.064.873 88,13Informática UR 2.343.000Montevideo

Paysandú 2.496 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Paysandú

Rio Negro 4.992 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias

Rocha 9.984 0,00Equipamiento y maquinaria U 0La Paloma, Chuy

Salto 2.496 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Salto

Soriano 2.496 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Mercedes

Tacuarembó 9.984 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Tacuarembó y Paso de 
los Toros

Treinta y Tres 2.496 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Treinta y Tres

0 92.352Totales Interior

3.964.500 2.301.859Totales Montevideo

3.964.500 2.394.211Totales generales

Asignado Ejecutado %

9.235.20
0,00

58,06

60,39

Justificación de atrasos/Observaciones
Se reasignaron recursos entre equipamiento e informática.  Asimismo se ajustó la ejecución en función del tope  de ejecución dispuesto 
por Ley.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Hidrografía

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid

757 Puertos y Vías Navegables

Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los 
sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 757

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Ejecución de obras de infraestructura en puertos administrados por la DNH. Definir e implementar planes de 
contingenica y planes de desarrollo. Ejecución  de dragado de mantenimiento en vías navegables.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la 
inversión privada. Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Puertos

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la 
inversión privada.

Objetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 1

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Construcción y reparación de 
infraestructura en los puertos 
bajo la órbita del MTOP

Porcentaje de 
avance de obra

36 5 13,89

Consultoría Planes de desarrollo y de 
gestión

Porcentaje de 
avance del proyecto

33 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento Porcentaje de 
Avance

0 100 0,00

Investigación Proyectos de estudios Porcentaje de 
Avance

0 100 0,00

Otros Cateos Porcentaje de 
ejecución

20 8 40,00

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 233.355.945 36.685.489 15,72

Consultoría 18.502.000 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 0 637.436 0,00

Investigación 0 774.635 0,00
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Beneficiarios
Descripción

Sectores exportador, importador, pesquero y operadores logísticos, náutas deportivos y pasajeros

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 1.321.500 593.868 44,94

253.179.445 38.691.428Total 15,28

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 04/07/20057303-UR 70,00 Fondo de inversiones del MTOP - 
FIMTOP

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 997.253 0,00Construcciones U 0bella union

Colonia 0 0,00Consultoría U 8.458.000Colonia

Colonia 12.892.209 19,74Construcciones U 65.311.768Colonia, Carmelo, Juan 
Lacaze, Higueritas

Colonia 214.263 0,00Investigación R 0varios

Maldonado 637.436 0,00Equipamiento y maquinaria U 0varios

Maldonado 17.868 0,00Otros U 0varios

Maldonado 6.117.929 4,77Construcciones U 128.330.865Punta del Este  y Piriápolis

Maldonado 0 0,00Consultoría U 529.000Maldonado

Montevideo 0 0,00Otros U 1.321.500Montevideo

Montevideo 1.505.959 21,22Construcciones U 7.095.454Montevideo

Montevideo 0 0,00Consultoría U 1.322.000Montevideo

Paysandú 4.038.244 171,92Construcciones U 2.348.966Paysandú

Rio Negro 0 0,00Consultoría U 5.339.000Río Negro

Rocha 576.000 0,00Otros U 0la paloma

Rocha 11.133.895 37,76Construcciones U 29.485.903La Paloma

Rocha 0 0,00Consultoría U 2.854.000Varias

Rocha 560.372 0,00Investigación U 0la paloma

Salto 0 0,00Construcciones U 782.989Salto

243.440.491 37.185.469Totales Interior

9.738.954 1.505.959Totales Montevideo

253.179.445 38.691.428Totales generales

Asignado Ejecutado %

15,27

15,46

15,28

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde al tope de ejecucion asignado a la Unidad Ejecutora. La ejecución se vió afectada por la falta de recursos humanos y 
por  demoras externas a la DNH en los trámites de algunas obras, en particular la contratación de expertos para la elaboración de algunos 
recaudos .

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 68 de 142



Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Vias navegables

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercialObjetivo Principal
del Subproyecto

Subproyecto 2

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Obras de dragado Isla Sola , 
Colonia y otros dragados

Porcentaje de 
avance de obra

14 20 142,86

Equipamiento y maquinaria Equipamiento embarcaciones 
y varaderos- Señalización y 
balizamiento

Porcentaje de 
ejecución

3 25 833,33

Otros Estudios profundizacion Río 
Uruguay y otras vías 
navegables

Porcentaje de 
ejecución

67 27 40,30

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Servicio de hablitación y mantenimiento, mediante 
dragado,señalización y cartografía de rutas 
navegables y puertos administrados por la D.N.H.

Porcentaje de avance de obra 26 20 76,92

Beneficiarios
Descripción

Sectores exportador, importador, pesquero, náutas deportivos y pasajeros

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.638.660 1.022.256 62,38

Equipamiento y maquinaria 232.584 2.829.576 1.216,58

Otros 5.286.000 2.004.412 37,92

7.157.244 5.856.244Total 81,82

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Colonia 2.529.660 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias

Colonia 918.152 56,03Construcciones UR 1.638.660Carmelo y Colonia

Maldonado 268.270 0,00Equipamiento y maquinaria R 0Laguna Garzón

Maldonado 374.195 0,00Otros R 0Laguna Garzón

Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 232.584Montevideo

Montevideo 0 0,00Otros U 5.286.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rocha 104.104 0,00Construcciones U 0La Paloma

Tacuarembó 31.646 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Paso de los Toros, San 
Gregorio, Pasos Balsa

Tacuarembó 951.677 0,00Otros R 0Paso de los Toros y 
Pasos Balsa

Treinta y Tres 678.540 0,00Otros R 0La Charqueada

1.638.660 5.856.244Totales Interior

5.518.584 0Totales Montevideo

7.157.244 5.856.244Totales generales

Asignado Ejecutado %

357,38

0,00

81,82

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución se ajusta al tope asignado para el ejercicio a la Unidad Ejecutora. En particular corresponde destacar la demora en el trámite 
de compra de la draga, la que se autorizó a fin de ejercicio, por lo que los pagos se realizarán con cargo a ejercicios siguientes.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Hidrografía

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid

760 Recursos Hídricos, materiales fluviales y obras hidráulicas

Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales 
en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo 
los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 760

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Estudios y equipamiento para el inventario nacional de Recuros Hídricos, mantenimiento de la red hidrométrica 
nacional, del banco de datos hidrológico, de calidad de aguas y sedimentos. Consultorias y planes  para la 
gestión de los Recursos Hidrícos por Cuencas. Obras hidráulicas de defensas de costas, playas y presas. 
Estudios  hidrosedimentologicos. Equipamiento y funcionamiento de sistemas de riego y forestación.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales, adecuando el marco normativo a los preceptos establecidos 
en el Art. 47 de la Constitución. Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Realización de obras 
hidráulicas

Avance de obra 17 1 5,88

Consultoría Consultorias y planes de 
gestión

Porcentaje de 
avance del proyecto

32 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Compra de equipamiento 
específico

Porcentaje de 
equipamiento

42 14 33,33

Informática Adquisición de equipamiento 
informático

Porcentaje de 
avance del proyecto

14 70 500,00

Investigación Estudios Porcentaje de 
Avance

0 100 0,00

Otros Relevamiento de datos para 
actualización de la 
información de recursos 
hídricos. Publicación

Porcentaje de 
avance del proyecto

20 2 10,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 90.191.400 2.068.358 2,29

Consultoría 6.343.200 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 10.945.717 3.688.477 33,70
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Recursos hídricos nacionales por cuencas 
hidrográficas y materiales en álveos de dominio 
público bien administrados

Porcentaje de avance del 
proyecto

19 2 10,53

Beneficiarios
Descripción

Sectores agropecuario, industrial, turístico termal, hidroeléctrico y población en general
Sector exportador e industrial de la construcción

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 409.665 2.008.597 490,30

Investigación 0 734.227 0,00

Otros 4.330.559 443.369 10,24

112.220.541 8.943.028Total 7,97

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 7.313 0,67Equipamiento y maquinaria UR 1.094.572Varias

Artigas 314.320 72,58Otros UR 433.056Varias

Artigas 0 0,00Informática UR 40.967Varias

Canelones 859.787 235,89Equipamiento y maquinaria UR 364.492Varias

Canelones 0 0,00Informática UR 13.656Varias

Canelones 0 0,00Consultoría UR 1.057.200Varias

Canelones 424.856 0,00Investigación R 0varios

Canelones 0 0,00Construcciones UR 6.343.200Varias

Canelones 0 0,00Otros UR 144.352Varias

Cerro Largo 12.755 2,95Otros UR 433.056Varias

Cerro Largo 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 1.094.572Varias

Cerro Largo 0 0,00Informática UR 40.967Varias

Cerro Largo 0 0,00Construcciones R 56.824.500Cerro Largo

Colonia 0 0,00Construcciones UR 1.057.200Varias

Maldonado 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 364.492Varias

Maldonado 0 0,00Informática UR 13.656Varias

Maldonado 0 0,00Construcciones UR 3.171.600Varias

Maldonado 0 0,00Otros UR 144.352Varias

Montevideo 2.008.597 1.634,41Informática U 122.894Montevideo

Montevideo 116.294 8,95Otros UR 1.299.167Varias

Montevideo 2.799.438 85,20Equipamiento y maquinaria UR 3.285.905Varias

Paysandú 0 0,00Informática UR 13.656Varias

Paysandú 0 0,00Otros UR 144.352Varias

Paysandú 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 364.492Varias

Rio Negro 0 0,00Informática U 13.656Varias

Rio Negro 0 0,00Otros UR 144.352Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rio Negro 0 0,00Consultoría UR 5.286.000Varias

Rio Negro 7.313 2,01Equipamiento y maquinaria UR 364.492Varias

Rocha 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 1.094.572Varias

Rocha 0 0,00Otros UR 433.056Varias

Rocha 0 0,00Informática UR 40.967Varias

Rocha 2.068.358 9,40Construcciones R 22.002.000Rocha

San José 0 0,00Otros UR 144.352Varias

San José 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 364.492Varias

San José 0 0,00Informática UR 13.656Varias

Soriano 0 0,00Informática UR 13.656Varias

Soriano 0 0,00Otros UR 144.352Varias

Soriano 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 364.492Varias

Tacuarembó 0 0,00Otros UR 433.056Varias

Tacuarembó 309.371 0,00Investigación UR 0varios

Tacuarembó 0 0,00Construcciones UR 792.900Varias

Tacuarembó 7.313 0,67Equipamiento y maquinaria UR 1.094.572Varias

Tacuarembó 0 0,00Informática UR 40.967varias

Treinta y Tres 7.313 0,67Equipamiento y maquinaria UR 1.094.572Varias

Treinta y Tres 0 0,00Informática U 40.967Varias

Treinta y Tres 0 0,00Otros UR 433.056Varias

107.512.575 4.018.699Totales Interior

4.707.966 4.924.329Totales Montevideo

112.220.541 8.943.028Totales generales

Asignado Ejecutado %

3,74

104,60

7,97

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ha modificado la ejecución en este proyecto debido a una eventual reinstitucionalización en materia de recursos hídricos. De todas 
formas  se prosiguió con las funciones asignadas por el código de aguas.  Así mismo la ejecución se ha visto afectada por demoras en 
ciertos trámites y por la falta de recursos humanos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Hidrografía

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid

856 Mantenimiento del Programa

Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los 
sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 856

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento del programa, adquisición de suministros, combustible, pago de servicios, viáticos, y 
remuneraciones

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Mantenimiento de obras y 
servicios , suministros , etc

Porcentaje de 
avance del proyecto

19 17 89,47

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejor gestión de los servicios a cargo de la DNH Porcentaje de avance de obra 19 17 89,47

Beneficiarios
Descripción

Usuarios de la DNH

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 122.554.198 110.152.952 89,88

122.554.198 110.152.952Total 89,88

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 1.058.300 92,50Otros UR 1.144.155Varias

Canelones 2.145.300 87,82Otros UR 2.442.925Varias

Cerro Largo 174.100 40,22Otros UR 432.923Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Colonia 24.702.600 86,77Otros UR 28.469.867Varias

Lavalleja 686.500 88,80Otros UR 773.078Varias

Maldonado 9.870.900 93,97Otros UR 10.504.312Varias

Montevideo 52.980.252 91,00Otros UR 58.222.311Varias

Paysandú 1.876.600 91,03Otros UR 2.061.540Varias

Rio Negro 3.111.700 82,14Otros UR 3.788.309Varias

Rocha 3.906.400 91,43Otros UR 4.272.771Varias

Salto 448.800 77,75Otros UR 577.231Varias

Tacuarembó 7.305.800 95,33Otros UR 7.664.005Varias

Treinta y Tres 1.885.700 85,68Otros UR 2.200.771Varias

64.331.887 57.172.700Totales Interior

58.222.311 52.980.252Totales Montevideo

122.554.198 110.152.952Totales generales

Asignado Ejecutado %

88,87

91,00

89,88

Justificación de atrasos/Observaciones
La diferencia se justifica por la contratación de funcionarios con cargo a gastos de funcionamiento, que antes se pagaba con cargo a este 
proyecto.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

758 Adq. inmuebles, equipos, herramientas, ropa trabajo, etc.

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, 
optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras  .

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 758

Objetivo de Inciso

4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la 
realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la 
construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores 
que alojen tanto los materiales como el personal.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adquisición, Mantenimiento  y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la 
UE.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Adquisición, mantenimiento 
y  renovación de la 
infraestructura de la UE

Porcentaje de 
avance del proyecto

20 5 25,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejora de la gestión Porcentaje de avance del 
proyecto

20 5 25,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 36.000.000 7.873.778 21,87

36.000.000 7.873.778Total 21,87

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 7.873.778 21,87Otros U 36.000.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

36.000.000 7.873.778Totales Montevideo

36.000.000 7.873.778Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

21,87

21,87

Justificación de atrasos/Observaciones
Al haberse adecuado el porcentaje a que refiere el Decreto 369/96 (monto que puede adicionar a los presupuestos de obras a realizar la 
D.N.A. por el Sistema de Administración Directa), disminuyó la disponibilidad financiera de esta Dirección y que financia este proyecto.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

759 Gastos de estudio y preinversión

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 759

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Gastos de estudio y preinversión

Objetivo Principal
 del Proyecto

Realizar contrataciones para estudios y consultorías

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Gastos de estudios y 
preinversión

Actividades Técnicas 20 11 55,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informe de preinversión Actividades Técnicas 20 11 55,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 293.898 149.885 51,00

293.898 149.885Total 51,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 149.885 51,00Otros U 293.898Montevideo

0 0Totales Interior

293.898 149.885Totales Montevideo

293.898 149.885Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

51,00

51,00
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Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde con el tope de ejecución dispuesto.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

761 Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, 
optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras  .

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 761

Objetivo de Inciso

2 -  Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos 
disponibles de los comitentes. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución  de obras  
por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, 
materiales, subcontratos y otros insumos, aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de 
dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financieros-
contables que involucra su ejecución

Objetivo Principal
 del Proyecto

Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Compensar saldos negativos 
en obras por administración 
directa

Porcentaje de 
avance del proyecto

22 22 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Regularización de aspectos financiero-contables 
de proyectos

Porcentaje de avance del 
proyecto

22 22 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 1.600.000 1.600.000 100,00

1.600.000 1.600.000Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.600.000 100,00Otros U 1.600.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.600.000 1.600.000Totales Montevideo

1.600.000 1.600.000Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

762 Adquisición de maquinaria

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 762

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotar a la Unidad del equipo necesario para su normal funcionamiento

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario y 
maquinaria acorde a las 
necesidades

Oficinas equipadas 2 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mantener actualizada la dotación de maquinaria de 
la Unidad Ejecutora

Oficinas equipadas 2 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

La Unidad Ejecutora

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 1.000.000 0 0,00

1.000.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 1.000.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.000.000 0Totales Montevideo

1.000.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No ejecutado por establecimiento de topes de ejecución presupuestal.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

763 Renovación del Parque Automotor

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 763

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Renovación de Parque Automotor

Objetivo Principal
 del Proyecto

Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en 
su disponibilidad

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Reposición de la flota 
vehicular

Vehículos 12 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obtener una flota en óptimas condiciones Vehículos 12 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 11.000.000 0 0,00

11.000.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Vehiculos U 11.000.000Montevideo

0 0Totales Interior

11.000.000 0Totales Montevideo

11.000.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00
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Justificación de atrasos/Observaciones
Se reprograma para  ejercicios siguientes.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 764

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Creación y adecuación del espacio físico necesario (incluído materiales, mano de obra, equipamiento y 
alhajamiento) para realizar  trabajos de reparaciones  y Obras del Programa así como alojamiento  transitorio 
de funcionarios y personal comisionado.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Obradores y Sedes Dirección Nacional de Arquitectura

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Mantenimiento Regionales 
DNA

Porcentaje de 
avance de obra

15 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Galpones y alojamientos Porcentaje de avance de obra 15 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 3.613.000 0 0,00

3.613.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Construcciones U 3.613.000Ciudad

0 0Totales Interior

3.613.000 0Totales Montevideo

3.613.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00
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Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución por topes de ejecución presupuestal.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

788 Muestras y Exposiciones

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 788

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Construcciones y/o exposiciones para representar al M.T.O.P. Realizar exposiciones o muestras de carácter 
técnico cultural, referentes al área de competencia del M.T.O.P. así como las promociones de las mismas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Muestras y Exposiciones

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Inversiones para la 
realización de muestras y 
exposiciones

Cantidad de eventos 5 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Contribuir a la mejora de  la imagen institucional Cantidad de eventos 5 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Sociedad y Unidad Ejecutora

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 300.000 0 0,00

300.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 300.000Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

300.000 0Totales Montevideo

300.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No ejecutado por topes de ejecución presupuestal establecidos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

857 Plan de Mantenimiento

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 857

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Apoyo a las actividades del Programa

Objetivo Principal
 del Proyecto

Tiene por finalidad la administración del programa ya que financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Mantenimiento de obras, 
servicios, suministros, etc.

Porcentaje de 
avance del proyecto

20 20 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejor gestión de los servicios Porcentaje de avance del 
proyecto

20 20 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la U.E.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 113.846.784 104.670.155 91,94

113.846.784 104.670.155Total 91,94

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 104.670.155 91,94Otros U 113.846.784Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

113.846.784 104.670.155Totales Montevideo

113.846.784 104.670.155Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

91,94

91,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

923 Culminación y refacción de las obras del Edificio EDIR

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 923

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Realización de obras en el edificio sede de la Direcciones Nacionales.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Culminación y mantenimiento del edificio sede de las Direcciones Nacionales que presenta patologías como 
consecuencia de su tiempo de uso e incluye a todas sus instalaciones, así como la finalización de obras de albañilería 
y terminaciones inconclusas a la fecha.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Culminación y puesta a punto 
del edificio sede de las 
Direcciones Nacionales.

Avance de obra 19 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Culminación del edificio y acondicionamiento de la 
superficie existente

Metros cuadrados 250 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Direcciones Nacionales y Público en general.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 3.000.000 0 0,00

3.000.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Construcciones U 3.000.000Ciudad
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

3.000.000 0Totales Montevideo

3.000.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No ejecutado por topes de ejecucion presupuestal.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

924 Planes Especiales de Interés Nacional

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 924

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Financiación de primera etapa de obras de interés nacional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y que surgen como imprevistos como consecuencia de 
una demanda social y/o política.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacciones y construcciones 
en obras de Interés Nacional

Metros cuadrados 500 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obras de interés nacional refaccionadas Metros cuadrados 500 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Organismos Públicos

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.500.000 0 0,00

1.500.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Construcciones U 1.500.000Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.500.000 0Totales Montevideo

1.500.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No ejecutado por aplicación de topes de ejecucion presupuestal.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

925 Refacciones y adecuaciones edificios MTOP

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 925

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Refacciones y adecuaciones edificios MTOP

Objetivo Principal
 del Proyecto

Crear un instrumento hábil para atender las necesidades edilicias del Inciso , tanto en lo referente a las reparaciones 
que se necesitan como a las adecuaciones y remodelaciones que la dinámica cambiante de su funcionamiento exijen , 
así como la obra nueva si correspondiera. Este proyecto incluye materiales, mano de obra, equipamiento, transporte y 
sub-contratos.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Contrucción y mantenimiento 
de los edificios del MTOP

Metros cuadrados 1.800 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Conservación y mejora del patrimonio edilicio Metros cuadrados 1.800 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 7.400.000 0 0,00

7.400.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Construcciones U 7.400.000Montevideo

0 0Totales Interior

7.400.000 0Totales Montevideo

7.400.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00
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Justificación de atrasos/Observaciones
No ejecutado por aplicacion de topes de ejecucion presupuestal.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

765 Expropiaciones para Obras

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al 
conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 765

Objetivo de Inciso

1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés 
nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mensuras, relevamientos, tasaciones y trámites expropiatorios relacionados con otros proyectos del Inciso. La 
localización del mismo es en todo el territorio nacional. Está relacionado principalmente al área correspondiente 
al Colector Vial Perimetral Este - Oeste, al Norte del Departamento de Montevideo. También se vincula, en 
concordancia con el programa de actividades de la Dirección Nacional de Hidrografía, al desarrollo de varias 
zonas portuarias y a la creación de represas reguladoras de agua, tales como el Puerto de Nueva Palmira y el 
Proyecto Itacuruzú. Se prevé además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de 
inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores.-

Objetivo Principal
 del Proyecto

Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional.-

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Pagar el 100% de los 
recursos necesarios para la 
culminación de las 
expropiaciones.

Porcentaje de 
avance de obra

100 18 18,00

Otros Culminar las expropiaciones 
en via administrativa.

Expropiaciones 150 8 5,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Disponer de los terrenos e inmuebles expropiados 
para la realizaciòn de las obras proyectadas

Expropiaciones 150 10 6,67

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 98.299.347 5.288.629 5,38

98.299.347 5.288.629Total 5,38

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 98 de 142



Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Beneficiarios
Descripción

La población en general, Organismos de la Administración Central, los usuarios afectados por las expropiaciones en particular y Empresas 
Públicas y Privadas.

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 601.011 20,03Otros R 3.000.000Canelones

Colonia 3.136.130 31,36Otros R 10.000.000Colonia

Maldonado 325.000 5,42Otros R 6.000.000Maldonado

Montevideo 1.226.488 1,55Otros R 79.149.347Montevideo

San José 0 0,00Otros R 150.000San Jose

19.150.000 4.062.141Totales Interior

79.149.347 1.226.488Totales Montevideo

98.299.347 5.288.629Totales generales

Asignado Ejecutado %

21,21

1,55

5,38

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde con la demanda de otras Unidades Ejecutoras.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

858 Mantenimiento

Programas de mejora de gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 
recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.-

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 858

Objetivo de Inciso

9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa 
de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio. (2006)

Metas de la UE

10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en 
el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora  (2006)

Descripción del Proyecto Apoyo al Programa  para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad 
Ejecutora.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Mantenimiento de los 
servicios a cargo de la DNT, 
suministros, etc.

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 17 68,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Eficiencia en la gestión Porcentaje de avance del 
proyecto

25 17 68,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 17.231.309 11.305.827 65,61

17.231.309 11.305.827Total 65,61

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 11.305.827 65,61Otros U 17.231.309Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

17.231.309 11.305.827Totales Montevideo

17.231.309 11.305.827Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

65,61

65,61

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió de acuerdo con el tope de ejecución.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

926 Equipamiento Archivo Gráfico y Material Topográfico

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al 
conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 926

Objetivo de Inciso

1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés 
nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Actualización, modernización y mantenimiento de todo el instrumental topográfico así como material para la 
conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales 
avances tecnológicos.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adquisición de equipamiento topográfico y Archivo Gráfico.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición y mantenimiento 
de equipos

Cantidad de equipos 20 4 20,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento adquirido o actualizado Cantidad de equipos 20 4 20,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 1.300.000 103.886 7,99

1.300.000 103.886Total 7,99

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 103.886 7,99Equipamiento y maquinaria U 1.300.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.300.000 103.886Totales Montevideo

1.300.000 103.886Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

7,99

7,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó de conformidad con el tope de ejecución.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

927 Equipamiento de Oficina

Programas de mejora de gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 
recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.-

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 927

Objetivo de Inciso

8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantener, actualizar y complementar el equipamiento de oficina para su mejoramiento y adecuación a los 
avances así como su adaptación a las nuevas metodologías para el cumplimiento de los cometidos y funciones 
asignadas a la Unidad Ejecutora.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquirir todo el equipamiento 
necesario.

Equipos de oficina 15 18 120,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 468.000 230.652 49,28

468.000 230.652Total 49,28

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 230.652 49,28Equipamiento y maquinaria U 468.000Montevideo

0 0Totales Interior

468.000 230.652Totales Montevideo

468.000 230.652Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

49,28

49,28

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance en unidades físicas.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

934 Coordinación, difusión, extensión e investigación aplicada

Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo 
procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las 
coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada 
uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.- 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 934

Objetivo de Inciso

6 - Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los 
cometidos de la Unidad Ejecutora.
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Se fomentarán e implementarán políticas de coordinación con los Organismos del Estado y Privados, tanto 
Nacionales como Internacionales propiciando la extensión al medio e insentivando la investigación aplicada en 
la temática específica de la Unidad Ejecutora.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Conseguir la coordinación con otros Organismos difundiendo y extendiendo los cometidos de la Unidad Ejecutora 
promoviendo la investigación aplicada y su utilización.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Coordinar con Organismos 
Públicos y Privados la 
administración de la inf 
geográfica y catastral

Organismos 
coordinados

5 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

MTOP coordinado con Organismos 
administradores de información georreferenciable

Organismos coordinados 5 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

La población en general y los Organismos involucrados en particular.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 39.000 0 0,00

39.000 0Total 0,00
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 39.000Montevideo

0 0Totales Interior

39.000 0Totales Montevideo

39.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de recursos humanos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

935 Desarrollo de bases y equipamiento de las redes informáticas

Programas de desarrollo informático

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 935

Objetivo de Inciso

11 - Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas.
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Se administrará, actualizará y ampliará la red de datos de la Dirección Nacional de Topografía y se creará y 
desarrollará el Sitio Web de la misma.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Tener en funcionamiento la red de datos de la Unidad Ejecutora y programada las bases de datos solicitadas.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Culminar la programación de 
las bases de datos 
solicitadas y su integración a 
la red

Cantidad de bases 
de datos 
programadas

2 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Base de datos creadas e integradas a la red de la 
Unidad Ejecutora

Cantidad de bases de datos 
programadas

2 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

La población  y el Inciso en general y la Unidad Ejecutora y sus usuarios en particular.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 839.000 0 0,00

839.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 839.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

839.000 0Totales Montevideo

839.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de recursos humanos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

936 Desarrollo Tecnológico y Capacitación

Programas de mejora de gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 
recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.-

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 936

Objetivo de Inciso

13 - Capactiar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e 
internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Conseguir un desarrollo tecnológico constante y actualizado así como un aprendizaje continuo de los recursos 
humanos complementándose con la actualización de software e inclusión de nuevos sistemas operativos.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantener los recursos humanos y el equipamiento actualizado con las nuevas tecnologías y los avances científicos.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

100 100

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Capacitar el 100% del 
personal propuesto en 
paquetes informáticos 
vinculados a la gestión

Funcionarios 60 24 40,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Personal capacitado. Funcionarios 60 24 40,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 520.000 24.640 4,74

520.000 24.640Total 4,74

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 24.640 4,74Capacitación U 520.000Montevideo

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 109 de 142



Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

520.000 24.640Totales Montevideo

520.000 24.640Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

4,74

4,74

Justificación de atrasos/Observaciones
Insuficiencia de recursos humanos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por 
productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 937

Objetivo de Inciso

4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base 
de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació (2006)

Metas de la UE

5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las 
copias de los planos de mensura solicitados.
 (2006)

Descripción del Proyecto Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo 
con los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora (Decreto 172/997) adecuando las técnicas de 
microfilmación, digitalización y reproducción así como de recuperación y mantenimiento de la documentación.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos Cantidad de equipos 10 1 10,00

Otros Contratación de personal 
especializado para desarrollo 
y actualización de sistemas

Horas hombre 1.000 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Sistemas micrográficos actualizados. Porcentaje de avance del 
proyecto

25 2 8,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 1.042.385 37.445 3,59

Otros 598.000 0 0,00

1.640.385 37.445Total 2,28
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Beneficiarios
Descripción

La población en general y los usuarios del Archivo Gráfico en particular.

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 37.445 3,59Equipamiento y maquinaria U 1.042.385Montevideo

Montevideo 0 0,00Otros U 598.000Montevideo

0 0Totales Interior

1.640.385 37.445Totales Montevideo

1.640.385 37.445Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

2,28

2,28

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ajustó a la disponibilidad de crédito (tope de ejecución a inversiones) e imposibilidad de contrataciones.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

938 Automatización y Regularización de Gestión

Programas de mejora de gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 
recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.-

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 938

Objetivo de Inciso

8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.
 (2006)

Metas de la UE

9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa 
de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio. (2006)

10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en 
el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora  (2006)

Descripción del Proyecto Se reunirán diferentes recursos en pos de la eficiencia y eficacia de la gestión en busca de un aceleramiento de 
los trámites y una mejor gestión administrativa en general y expropiatoria en particular.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Conseguir la modernización y excelencia en el tratamiento administrativo de la Unidad Ejecutora.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquirir el equipamiento que 
asegure la automatización de 
la gestión

Cantidad de equipos 8 2 25,00

Otros Contratación de recursos 
humanos especializados en 
los sistemas informáticos de 
la Unidad

Horas hombre 1.200 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Tramitar la totalidad de los expedientes ingresados 
a la Unidad Ejecutora en el menor tiempo.

Porcentaje 100 20 20,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 250.000 30.097 12,04

Otros 195.000 0 0,00

445.000 30.097Total 6,76
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Beneficiarios
Descripción

La población en su totalidad, el Inciso y la Unidad Ejecutora en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 30.097 12,04Informática U 250.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Otros U 195.000Montevideo

0 0Totales Interior

445.000 30.097Totales Montevideo

445.000 30.097Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

6,76

6,76

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ajustó a la disponibilidad de crédito (tope de ejecución a inversiones) e imposibilidad de contrataciones.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

939 Infraestructura Nacional de Datos Espaciales

Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la 
gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica 
territorial existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 939

Objetivo de Inciso

2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE. (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Gerenciamiento y mantenimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), herramiento 
fundamental en apoyo a las políticas de gestión del territorio y las actividades de coordinación entre las 
Organizaciones usuarias y/o productoras de información geográfica, trabajando en sus tres componentes: a) 
Cartografía y Geodesia
b) Sistema de Información Geográfica
c) ClaringHouse de Datos Geográficos

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantener y mejorar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

90 0

10 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Capacitar en actividades 
especiales de la aplicación 
de distintos software al 
personal.

Funcionarios 
capacitados

70 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquirir la totalidad del 
equipamiento necesarios 
para el funcionamiento del 
INDE.

Cantidad de equipos 6 0 0,00

Otros Contratación de personal 
especializado y servicios no 
personales

Horas hombre 2.500 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 70.000 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 1.300.000 0 0,00

Otros 287.000 0 0,00

1.657.000 0Total 0,00
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Información integrada al SIGNAC Consultas al sistema 6.000 0 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 1.300.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Capacitación U 70.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Otros U 287.000Montevideo

0 0Totales Interior

1.657.000 0Totales Montevideo

1.657.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución por insuficiencia de recursos humanos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

766 Mantenimiento de balanzas

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de 
la DNT.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 766

Objetivo de Inciso

30 - Inspeccionar los aspectos económicos y operativos del 20% de las empresas concesionarias y permisarias de 
transporte de pasajeros. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición, mejoras y mantenimiento de balanzas y puestos de trabajo  instalados en Pasos de Frontera y 
otros puntos estratégicos de la red vial

Objetivo Principal
 del Proyecto

Preservar el patrimonio vial nacional y promover la competencia en igualdad de condiciones de las empresas 
trasportistas de carga y pasajeros por carretera

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2005hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Mantenimiento y eventual 
adquisición y/o 
arrendamiento de puesto de 
pesaje

Porcentaje de 
avance del proyecto

22 20 90,91

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Preservación del  patrimonio vial nacional Porcentaje de avance del 
proyecto

22 20 90,91

Beneficiarios
Descripción

Sociedad

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 2.480.000 434.518 17,52

2.480.000 434.518Total 17,52

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 117 de 142



Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Cerro Largo 126.706 17,52Otros U 723.171Rio Branco

Paysandú 54.400 17,52Otros R 310.487San Manuel

Rio Negro 126.706 17,52Otros U 723.171Rio Negro

Rocha 126.706 17,52Otros U 723.171Chuy

2.480.000 434.518Totales Interior

0 0Totales Montevideo

2.480.000 434.518Totales generales

Asignado Ejecutado %

17,52

0,00

17,52

Justificación de atrasos/Observaciones
Se reformuló el contrato de mantenimiento de las balanzas en los pasos de frontera. En el mismo se obtuvo el mismo servicio que años 
anteriores a un menor precio. Existieron además otras inversiones para poder desarrollar en el año siguiente una mayor cobertura del 
territorio nacional.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

769 Controles de pesaje e Inspección Técnica Vehicular

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 769

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Controles de pesaje e inspecciones técnicas vehiculares relativas a vehículos de carga y  de pasajeros.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contratar con privados el control técnico de vehículos destinados al transporte de personas y bienes en rutas 
nacionales

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Contratar la realización las 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares necesarias

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 10 40,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejores condiciones de seguridad y medio 
ambientales para la población en cuanto a la 
circulación de vehículos en rutas nacionales

Porcentaje de avance del 
proyecto

25 10 40,00

Beneficiarios
Descripción

La sociedad en su conjunto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 13.000.000 5.000.000 38,46

13.000.000 5.000.000Total 38,46

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 5.000.000 38,46Otros U 13.000.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

13.000.000 5.000.000Totales Montevideo

13.000.000 5.000.000Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

38,46

38,46

Justificación de atrasos/Observaciones
Por restricciones (tope de ejecución a inversiones) solamente se pudo ejecutar el 40% de lo previsto, que era el equivalente al total del 
crédito asignado a Rentas generales.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

846 Programa Hidrovía Paraná-Paraguay

Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los 
sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de 
relacionamiento extraregional .

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 846

Objetivo de Inciso

54 - Propuestas para concretar  Acuerdos en el transporte por agua en el MERCOSUR y en ámbitos extraregionales. 
(2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía Paraná-
Paraguay - CIH , proyecto que constituye uno de los elementos geopolíticos estratégicos que posibilita la 
expansión del Uruguay hacia el mercado regional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Concretar acuerdo sobre el 
transporte por agua en el 
Mercosur

Porcentaje de 
avance del proyecto

16 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Colaborar en el funcionamiento de la Secretaría 
Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la 
Hidrovía.

Porcentaje de avance del 
proyecto

16 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

La sociedad en su conjunto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 744.000 0 0,00

744.000 0Total 0,00
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 744.000Montevideo

0 0Totales Interior

744.000 0Totales Montevideo

744.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El presente proyecto no tuvo ejecución, debido a las restricciones por tope de ejecución presupuestario.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 122 de 142



Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

847 Desarrollo de la Marina Mercante Nacional

Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los 
sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fomento de la Marina Mercante Nacional

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 847

Objetivo de Inciso

39 - Implementación de acciones para superar las trabas identificadas en el estudio, elaborado en 2005, que impiden el 
aumento de la participación de la Marina Mercante Nal.en los tráficos regionales. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Dotar a la Marina Mercante Nacional de los elementos normativos, de explotación y de promoción que la ubique 
en mejores condiciones de competencia, teniendo presente la realidad del país y su aporte al desarrollo 
nacional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Potenciar la Marina Mercante Nacional

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Negociar en el ámbito de la 
OMC, países o bloques 
extraregionales

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Acceso a distintos mercados con la  Bandera 
Nacional.

Porcentaje de avance del 
proyecto

25 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Exportadores, importadores, transportistas  y actores del setor portuario

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 767.500 0 0,00

767.500 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 767.500Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

767.500 0Totales Montevideo

767.500 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
El presente proyecto no tuvo ejecución, debido a las restricciones por tope de ejecución presupuestario.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

848 Reformulación del cuerpo inspectivo

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de 
la DNT.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 848

Objetivo de Inciso

31 - Proponer un proyecto de norma sobre inspección periódica de  vehículos cisterna de transporte de mercancías 
peligrosas. (2006)

Metas de la UE

32 - Verificar el cumplimiento del 100 por ciento de los compromisos asumidos por los concesionarios de las terminales 
de pasajeros en los contratos suscritos con el MTOP. (2006)

Descripción del Proyecto Realizar las tareas de inspección del transporte de cargas y pasajeros en sus diferentes modos. Formular un 
plan anual de eventos que ameritan el contralor del sector, promoviendo la capacitación de los funcionarios y la 
transparencia de sus actuaciones, coordinando con otros organismos públicos de fiscalización a efectos de dar 
mayores garantías al administrado.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Capacitación de recursos humanos para aumentar su potencial de servicios de control del transporte en beneficio de la 
competitividad entre los sectores y garantizar la seguridad en la circulación vial.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

67 0

33 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Inversiones para la ejecución 
del proyecto

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 0 0,00

Capacitación Capacitación de funcionarios 
para aumentar su potencial 
de servicios de contralor.

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Obtener equipos que 
eliminen error humano

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 620.000 0 0,00

Capacitación 10.000 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 10.000 0 0,00

640.000 0Total 0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 125 de 142



Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Cuerpo inspectivo actulizado a los nuevos 
requerimientos de fiscalización en el sector 
transporte y demás sectores de la sociedad.

Porcentaje de avance del 
proyecto

25 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

La sociedad en su conjunto.

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 10.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Capacitación U 10.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Administración del proyecto U 620.000Montevideo

0 0Totales Interior

640.000 0Totales Montevideo

640.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución debido a las restricciones de tope de ejecución presupuestario.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

849 Asistencia técnica

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Lograr una mayor seguridad en el tránsito.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 849

Objetivo de Inciso

37 - Incrementar la recepción en el RUCVII al 30% de los datos correspondientes a conductores y vehículos registrados 
en las Intendencias Municipales. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Promover la coordinación y participación de todas las Autoridades competentes en materia de tránsito, creando 
una base de datos compartida y única con información relevante que constituya una herramienta que permita 
preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Software de seguridad para mantener la base de datos de interconexión de las Autoridades competentes en materia 
de tránsito y seguridad pública.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de software y 
redes de comunicación

Software 11 11 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Software de seguridad para mantener la base de 
datos única de interconexión con autoridades 
competentes en materia de tránsito y seguridad 
pública.

Software 11 11 100,00

Beneficiarios
Descripción

MTOP, MI ,MSP,  Intendencia Municipales y sociedad en su conjunto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 1.444.500 1.339.434 92,73

1.444.500 1.339.434Total 92,73
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.339.434 92,73Informática U 1.444.500Montevideo

0 0Totales Interior

1.444.500 1.339.434Totales Montevideo

1.444.500 1.339.434Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

92,73

92,73

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

850 Servicios de transporte por carretera

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de 
la DNT.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 850

Objetivo de Inciso

63 - Incrementar el 10 % de los  controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales 
adicionales imprescindibles. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Formación de personal inspector en el transporte profesional de carga por carretera. Adquisición de equipos 
informáticos y equipamiento para el desempeño de OCTC

Objetivo Principal
 del Proyecto

Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de cargas por carretera por parte del OCTC como 
instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

95 95

5 5

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Remuneraciones del OCTC Porcentaje de 
avance del proyecto

24 8 33,33

Capacitación Capacitación funcionarios Porcentaje de 
avance del proyecto

24 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para el OCTC

Porcentaje de 
avance del proyecto

24 8 33,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Inversiones para el normal funcionamiento del 
OCTC

Porcentaje de avance del 
proyecto

24 8 33,33

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 742.053 903.904 121,81

Capacitación 245.000 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 2.177.947 66.540 3,06

3.165.000 970.444Total 30,66
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Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del OCTC y usuarios/clientes del Sistema de Transporte

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 66.540 3,06Equipamiento y maquinaria U 2.177.947Montevideo

Montevideo 0 0,00Capacitación U 245.000Montevideo

Montevideo 903.904 121,81Administración del proyecto U 742.053Montevideo

0 0Totales Interior

3.165.000 970.444Totales Montevideo

3.165.000 970.444Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

30,66

30,66

Justificación de atrasos/Observaciones
El OCTC no contó con el personal suficiente para el cumplimiento de los cometidos que le asigna la Ley y el Dec. reglamentario.(No se 
podían dejar de realizar los servicios de fiscalización para que los agentes realizaran cursos).
El contar con una flota insuficiente para realizar los servicios de fiscalización, fue otra causa por la cual no se pudo capacitar. No se contó 
con más vehículos como se había solicitado para poder cumplir fielmente con el cronograma de fiscalizaciones y sobre todo, cubrir en 
todo el territorio nacional con las zafras.
Existieron tambien restricciones a la hora de realizar inversiones, debido a los topes de ejecución presupuestal, fijadas por la Superioridad.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

851 Desarrollar un Plan Nalcional de Transporte

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 851

Objetivo de Inciso

41 - Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos y financiación. (2006)Metas de la UE

42 - Implantar las modificaciones al marco regulatorio sobre el transporte nacional de cargas y pasajeros por carretera 
definidas en el 2005. (2006)

44 - Generar pautas para el análisis de solicitudes  de agregados de turnos y tipos de servicios de transporte regular de 
pasajeros. (2006)

45 - Revisar y proponer modificaciones al Decreto 230/97 sobre servicios ocasionales de pasajeros. (2006)

46 - Revisar la normativa de concesión de servicios regulares de transporte de pasajeros . (2006)

47 - Depurar y compendiar en un cuerpo normativo el 25% de las regulaciones vigentes en materia de transporte en el 
ámbito nacional. (2006)

Descripción del Proyecto Contar a nivel nacional con un sistema de transporte de cargas y pasajeros mas integrado y eficiente en su 
conjunto, tomando en cuenta las ventajas comparativas de todos los modos, las demandas y ofertas actuales y 
previstas con el objetivo de lograr menores costos desde el punto de vista económico, social y medio ambiental.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Desarrollar un Plan Nacional de Transporte

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2007hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Análisis, diagnóstico y 
propuestas de política 
integral del transporte

Porcentaje de 
avance del proyecto

50 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Términos de referencia aprobados y documento 
conteniendo lineamientos de política integral 
definidos

Porcentaje de avance del 
proyecto

50 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 8.435.000 0 0,00

8.435.000 0Total 0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 131 de 142



Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Beneficiarios
Descripción

Toda la sociedad en su conjunto

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Consultoría U 8.435.000Montevideo

0 0Totales Interior

8.435.000 0Totales Montevideo

8.435.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, debido a las restricciones por tope de ejecución presupuestario.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

859 Mantenimiento del programa

Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 859

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la UE

Objetivo Principal
 del Proyecto

Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora en materia de planificación, regulación, gestión y 
control del sistema de transporte

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Mantenimiento de servicios, 
suministros, retribuciones, 
etc.

Porcentaje de 
avance del proyecto

18 18 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejorar la gestión de la Unidad Porcentaje de avance del 
proyecto

18 18 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la DNT, usuarios/clientes del Sistema de Transporte

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 61.863.781 61.320.839 99,12

61.863.781 61.320.839Total 99,12

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Cerro Largo 2.928.756 99,12Administración del proyecto U 2.954.688Río Branco

Colonia 1.830.473 99,12Administración del proyecto U 1.846.680Colonia

Durazno 183.047 99,11Administración del proyecto U 184.688Durazno
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Lavalleja 915.236 99,12Administración del proyecto U 923.340Minas

Montevideo 38.989.072 99,12Administración del proyecto U 39.334.265Montevideo

Paysandú 5.308.371 99,12Administración del proyecto U 5.355.372Paysandú

Rio Negro 2.928.756 99,12Administración del proyecto U 2.954.688Fray Bentos

Rivera 4.942.277 99,12Administración del proyecto U 4.986.036Rivera

Rocha 2.196.567 99,12Administración del proyecto U 2.216.016Chuy

Salto 1.098.284 99,12Administración del proyecto U 1.108.008Salto

22.529.516 22.331.767Totales Interior

39.334.265 38.989.072Totales Montevideo

61.863.781 61.320.839Totales generales

Asignado Ejecutado %

99,12

99,12

99,12

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

860 Desarrollo Plan director Area Metropolitana de Montevideo

Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo 
procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de 
Montevideo.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 860

Objetivo de Inciso

35 - Participar  en el funcionamiento de la entidad gerenciadora del transporte en el Área Metropolitana de Montevideo. 
(2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Estudiio de demanda y racionalización del Transporte público de pasajeros. Infraestructura (paradas,estaciones 
de transferencia y otras facilidades).

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la movilidad de las personas en el Area Metropolitana de Montevideo a través de un sitema de transporte de 
pasajeros más coordinado y eficiente;  propiciando el mayor uso del transporte público, sobre la base de una política 
tarifaria coherente, simple y lo menos onerosa posible para el usuario, el aumento de la calidad de los servicios 
(velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confibilidad de los servicios entre otros) y la disminución de los 
costos de operación de las empresas transportistas de pasajeros.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Resguardos y estaciones de 
transferencia de pasajeros.

Porcentaje de 
avance del proyecto

13 0 0,00

Consultoría Estudio de la demanda de 
transporte en el Area 
Metropolitana de pasajeros.

Porcentaje de 
avance del proyecto

13 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Estudio de demanda y racionalización del 
transporte público de pasajeros, infraestructura de 
paradas, estaciones de transferencia y otras 
facilidades

Porcentaje de avance del 
proyecto

13 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 42.850.000 0 0,00

Consultoría 6.750.000 0 0,00

49.600.000 0Total 0,00
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Beneficiarios
Descripción

Población del area metropolitana de Montevideo.

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 0 0,00Construcciones U 20.000.000Varias

Montevideo 0 0,00Consultoría U 6.750.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Construcciones U 20.000.000Area suburbana

San José 0 0,00Construcciones U 2.850.000Varias

22.850.000 0Totales Interior

26.750.000 0Totales Montevideo

49.600.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución debido a las restricciones por tope de ejecución presupuestario.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

861 Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carretera

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 861

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Favorecer y facilitar el desarrollo de las acividades del transporte de cargas por carretera a través de empresas 
formales y sólidas que contribuyan a la mejora de las acividades productivas y del comercio exterior, y 
controlar  en coordinación con otros Organismos públicos que cumplan con sus obligaciones tributarias de 
forma de benefiar a la sociedad en su conjunto.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Controlar las habilitaciones otorgadas a las empresas de transporte de carga .

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Consolidar la formalidad en el 
transporte de cargas por 
carreteras

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 1 4,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Competencia en igualdad de condiciones para las 
empresas transportistas de cargas para terceros y 
legitimar la circulación de los transportistas de 
carga por cuenta propia.

Porcentaje de avance del 
proyecto

25 1 4,00

Beneficiarios
Descripción

Transportistas de carga por carretera, cargadores, receptores de la carga.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 1.240.000 79.181 6,39

1.240.000 79.181Total 6,39
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 79.181 6,39Otros U 1.240.000Montevideo

0 0Totales Interior

1.240.000 79.181Totales Montevideo

1.240.000 79.181Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

6,39

6,39

Justificación de atrasos/Observaciones
El presente proyecto practicamente no tuvo ejecución, debido a las restricciones de tope presupuestario fijadas por la superioridad.
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

862 Fortalecimiento institucional

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 862

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Comprende cambios de procedimientos de gestión y sistemas informáticos que permitan orientar la 
organización al cliente facilitando la realización de trámites, proyecto que produce disminución de costos 
administrativos del Estado y de las empresas.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Reingeniería de los procesos administrativos, diseño de programas informáticos que confluyan en una mejora de 
gestión que simplifique el acceso de los usuarios

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

82 100

18 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Gastos operativos inherentes 
al proyecto

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 25 100,00

Capacitación Dotar al personal de la 
organización de la 
capacitación adecuada a la 
nueva reingeniería.

Porcentaje de 
avance del proyecto

30 0 0,00

Consultoría Estudio rediseños de 
procesos de gestión 
administrativa.

Porcentaje de 
avance del proyecto

45 40 88,89

Equipamiento y maquinaria Equipamiento, mobiliario y 
maquinaria acordes a 
necesidades de la UE

Porcentaje de 
avance del proyecto

25 25 100,00

Informática Adquisición equipamiento 
informático y licencias 
acordes a necesidades de la 
U.E.

Porcentaje de 
avance del proyecto

45 40 88,89

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 982.344 1.218.586 124,05

Capacitación 1.325.089 0 0,00

Consultoría 400.000 356.000 89,00

Equipamiento y maquinaria 713.089 611.548 85,76
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Beneficiarios
Descripción

Clientes/usuarios de la DNT y sus funcionarios.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 2.759.478 2.766.789 100,26

6.180.000 4.952.923Total 80,14

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Cerro Largo 236.558 96,49Informática U 245.164Rio Branco

Cerro Largo 0 0,00Capacitación U 50.000Rio Branco

Colonia 0 0,00Capacitación U 30.000Colonia

Colonia 147.848 95,71Informática U 154.478Colonia

Durazno 0 0,00Capacitación U 4.000Durazno

Durazno 14.785 102,33Informática U 14.448Durazno

Maldonado 36.962 120,22Equipamiento y maquinaria U 30.746Maldonado

Maldonado 0 0,00Capacitación U 30.746Maldonado

Maldonado 36.962 120,21Informática U 30.747Maldonado

Montevideo 356.000 89,00Consultoría U 400.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Capacitación U 982.343Montevideo

Montevideo 574.586 84,21Equipamiento y maquinaria U 682.343Montevideo

Montevideo 1.218.586 124,05Administración del proyecto U 982.344Montevideo

Montevideo 1.000.000 113,33Informática U 882.343Montevideo

Paysandú 0 0,00Capacitación U 50.000Paysandu

Paysandú 428.760 88,41Informática U 484.985Paysandú

Rio Negro 236.558 92,71Informática U 255.164Río Negro

Rio Negro 0 0,00Capacitación U 40.000Rio Negro

Rivera 0 0,00Capacitación U 98.000Rivera

Rivera 399.191 99,78Informática U 400.090Rivera

Rocha 0 0,00Capacitación U 20.000Chuy

Rocha 177.418 88,10Informática U 201.373Chuy

Salto 0 0,00Capacitación U 20.000Salto

Salto 88.709 97,82Informática U 90.686Salto

2.250.627 1.803.751Totales Interior

3.929.373 3.149.172Totales Montevideo

6.180.000 4.952.923Totales generales

Asignado Ejecutado %

80,14

80,14

80,14

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

903 Seguridad en el tránsito

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Lograr una mayor seguridad en el tránsito.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 903

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Diseñar un plan de seguridad pública en el tránsito para la población del país

Objetivo Principal
 del Proyecto

Minimizar ocurrencia de accidentes de tránsito

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2005hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Cursos de seguridad en el 
tránsito en locales escolares

Porcentaje de 
avance del proyecto

10 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Disminución de accidentes de tránsito Porcentaje de avance del 
proyecto

10 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Población en su conjunto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 372.000 0 0,00

372.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 372.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

372.000 0Totales Montevideo

372.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin ejecución, debido a las restricciones de tope de ejecución presupuestario.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 142 de 142



    PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                               Oficina de Planeamiento y PresupuestoPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                               Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INCISO  11

“MINISTERIO

DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA”

RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2006RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2006





Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración General

701 Adquisición de equipos,máquinas,mobiliario y vehículos

Mejorar de forma contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de 
los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas 
tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejora contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los 
funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la 
incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural 
nacional. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

23 - Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evluación
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Compra de equipos informáticos, mobiliario de oficina

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contribuir a la mejora continua de la gestión del Inciso

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Mobiliario y otros equipos 
para la Unidad Ejecutora 001

Equipos de oficina 190 184 96,84

Informática Equipos, software, etc Hardware, software, 
instalación y 
capacitación.

254 246 96,85

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informatización de la unidad ejecutora Hardware, software, 
instalación y capacitación.

7 7 100,00

Mantenimiento y reposición de mobiliario Cantidad de equipos 15 15 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 3.644.217 3.545.267 97,28

Informática 6.425.183 5.598.775 87,14

10.069.400 9.144.042Total 90,81
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Beneficiarios
Descripción

Funcionarios y usuarios

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 3.545.267 97,28Equipamiento y maquinaria U 3.644.217Montevideo

Montevideo 5.598.775 87,14Informática U 6.425.183Montevideo

0 0Totales Interior

10.069.400 9.144.042Totales Montevideo

10.069.400 9.144.042Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

90,81

90,81

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración General

702 Reparación de edificios y otras obras

Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios del Ministerio

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Reparación de edificios y 
otras obras

Metros cuadrados 2.830 2.802 99,01

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Reparación de edificios y otras obras Metros cuadrados 2.830 2.802 99,01

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios y público en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 2.572.600 2.550.230 99,13

2.572.600 2.550.230Total 99,13

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.550.230 99,13Otros U 2.572.600Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

2.572.600 2.550.230Totales Montevideo

2.572.600 2.550.230Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,13

99,13

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin observaciones
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración General

703 Recup.y Construcción de Infraestruc. para el Desarrollo de Activ.Artísticas y Culturales en Interior

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio 
Nacional, especialmente de aquellos  que tienen menores posibilidades y oportunidades de acceso por sus desventajas 
económicas, educativas, de capacidad personal o de localización territorial.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Recuperar y construir infraestructuras para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del 
país; realizar un relevamiento nacional de infraestructuras culturales para la posterior asignación de recursos 
según los requerimientos resultantes del relevamiento.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Concretar una red de infraestructuras culturales en todo el país, a partir de la recuperación de dichos espacios.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacciones y Obras edilicias Porcentaje de 
avance del 
componente

4 4 100,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
y mobiliario (cámara 
digital,etc)

Unidades equipadas 1 1 100,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático (portable, 
impresora,etc)

Unidades 
organizativas 
informatizadas

3 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 784.454 737.590 94,03

Equipamiento y maquinaria 8.546 8.546 100,00

Informática 0 0 0,00

793.000 746.136Total 94,09
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Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Beneficiarios
Descripción

Todas las Intendencias del interior del país y todos los usuarios de bienes y servicios culturales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 737.590 94,03Construcciones U 784.454Artigas

Montevideo 8.546 100,00Equipamiento y maquinaria U 8.546Montevideo

Montevideo 0 0,00Informática U 0Montevideo

Montevideo 0 0,00Construcciones U 0Montevideo

784.454 737.590Totales Interior

8.546 8.546Totales Montevideo

793.000 746.136Totales generales

Asignado Ejecutado %

94,03

100,00

94,09

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

4 Museo Histórico Nacional

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

715 Equipamiento y acrecentamiento del acervo

Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 715

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Restaurar, conservar y 
acrecentar el acervo histórico 
nacional

Equipamiento y 
mobiliario

2 2 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

El acervo museístico mejorado y acrecentado Equipamiento y mobiliario 2 2 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 550.000 474.871 86,34

550.000 474.871Total 86,34

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 474.871 86,34Equipamiento y maquinaria U 550.000Montevideo

0 0Totales Interior

550.000 474.871Totales Montevideo

550.000 474.871Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

86,34

86,34
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin desvíos importantes.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

4 Museo Histórico Nacional

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

716 Reparacion de sedes

Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 716

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Arreglo de casas de interés 
histórico

Metros cuadrados 965 75 7,77

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Casas de interés histórico restauradas Metros cuadrados 965 75 7,77

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 786.000 61.079 7,77

786.000 61.079Total 7,77

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 61.079 7,77Otros U 786.000Montevideo

0 0Totales Interior

786.000 61.079Totales Montevideo

786.000 61.079Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

7,77

7,77

Justificación de atrasos/Observaciones
La baja ejecución se debió a la demora en el Convenio MTOP.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

4 Museo Histórico Nacional

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

725 Informatización y actualización de Archivos y Biblioteca Americanista

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 725

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Informatizar los archivos y la Biblioteca Americanista

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contar con archivos adecuados y la Biblioteca Americanista actualizada

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Compra de equipos y de 
software

Hardware, software, 
instalación y 
capacitación.

20 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Biblioteca Americanista y archivos informatizados 
y actualizados

Hardware, software, 
instalación y capacitación.

20 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Toda la población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 200.000 0 0,00

200.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Informática U 200.000Montevideo
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

200.000 0Totales Montevideo

200.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Proyecto sin ejecución por demoras en los trámites de adquisición.
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

6 Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

717 Equipamientos y reparaciones

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 717

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restaurar y conservar los edificios sede del Museo de Antropología e Historia Natural

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Compra de equipamiento y 
reparación de las sedes del 
Museo

Cantidad de edificios 
mantenidos

2 2 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Museos restaurados y equipados Cantidad de edificios 
mantenidos

2 2 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 1.000.000 999.422 99,94

1.000.000 999.422Total 99,94

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 999.422 99,94Otros U 1.000.000Montevideo

0 0Totales Interior

1.000.000 999.422Totales Montevideo

1.000.000 999.422Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,94

99,94
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Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

7 Archivo General de la Nación

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

720 Equipamiento

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones 
requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que 
testimonien el objeto de su creación.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 720

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipo informático a fin de preservar la duración y permanencia de la documentación histórica, 
judicial y administrativa

Objetivo Principal
 del Proyecto

Ingresar documentación en soportes informáticos, para una accesible consulta.

12/08/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática adquisición equipamiento 
informático

Equipos informáticos 5 5 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obtener la informatización de la documentación 
histórico-judicial

Equipos informáticos 5 5 100,00

Beneficiarios
Descripción

funcionarios, investigadores y público general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 189.000 186.305 98,57

189.000 186.305Total 98,57

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 186.305 98,57Informática U 189.000Montevideo
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Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

189.000 186.305Totales Montevideo

189.000 186.305Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,57

98,57

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

7 Archivo General de la Nación

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

721 Mejoras edilicias

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Custodia, organización y servicio de los fondos que confrman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de 
construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 721

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Recuperación edilicia de las Sedes del Organismo

Objetivo Principal
 del Proyecto

Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos

12/08/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2005hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Recuperación edilicia de 
Sedes del Organismo

Cantidad de edificios 
mantenidos

2 2 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Convenio con el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas para Mejoras edilicias en las sedes 
ubicadas en las calles Convención 1474 y San 
Martín 2400.-

Porcentaje de avance de obra 0 0 0,00

Preservación del acervo cultural y satisfacción de 
los usuarios

Cantidad de edificios 
mantenidos

2 2 100,00

Beneficiarios
Descripción

Con estas mejoras se vieron beneficiados los usuarios internos y externos de ambas sedes.

Funcionarios, investigadores y publico en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 757.000 757.000 100,00

757.000 757.000Total 100,00
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Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 757.000 100,00Construcciones U 757.000Montevideo

0 0Totales Interior

757.000 757.000Totales Montevideo

757.000 757.000Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 722

Objetivo de Inciso

1 - Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Restauración de monumentos declarados históricos

Objetivo Principal
 del Proyecto

Priorizar la restauración de la mayor cantidad de Monumentos Históricos que así lo ameriten en todo el país.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Obras de Restauración Inmuebles 1 1 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Restauración de Monumentos Históricos. Inmuebles 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Instituciones públicas y privadas y particulares propietarios de bienes declarados monumento histórico

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 5.295.315 5.263.416 99,40

5.295.315 5.263.416Total 99,40

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 5.263.416 99,40Otros UR 5.295.315Montevideo
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

5.295.315 5.263.416Totales Montevideo

5.295.315 5.263.416Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,40

99,40

Justificación de atrasos/Observaciones
Queda un remanente para restauración de obras dentro del convenio marco firmado con MTOP.
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

723 Equipamiento, mobilario, reparaciones de edificio

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 723

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio

Objetivo Principal
 del Proyecto

Equipar a la Unidad Ejecutora para su mejor funcionamiento y cumplimiento de sus metas.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reparación del edificio del 
Departamento de 
Restauración de la Comisión

Sedes 
Refaccionadas

0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
y mobiliario para la Sede de 
la Comisión del Patrimonio

Equipamiento y 
mobiliario

1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los Centros de Actividad de la Unidad Ejecutora y sus funcionarios

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 583.849 492.175 84,30

Equipamiento y maquinaria 0 0 0,00

583.849 492.175Total 84,30

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Montevideo

Montevideo 492.175 84,30Construcciones U 583.849Montevideo
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

583.849 492.175Totales Montevideo

583.849 492.175Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

84,30

84,30

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos. Se optó por realizar las reparaciones necesarias en el edificio sede del Departamento de 
Restauración en lugar del equipamiento previsto.
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

767 Expropiación,adquisición. Monumentos muebles e inmuebles

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 767

Objetivo de Inciso

1 - Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos

Objetivo Principal
 del Proyecto

Preservar el Patrimonio Cultural  que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Adquisición de bienes 
muebles o inmuebles que 
sean declarados Patrimonio 
Nacional.

Inmuebles 1 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquirir todo lo que sea declarado Patrimonio 
Cultural para su preservación.

Pago de cuotas BHU o MEVIR 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Bienes Pùblicos y/ó privados declarados Patrimonio Nacional

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 287 0 0,00

287 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros UR 287Montevideo
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Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

287 0Totales Montevideo

287 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Continúan en  litigio y en jurídica la expropiación de la Colección arqueológica Maeso por lo que se traspasa al Proy.722 el crédito de 
éste.-
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Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica

761 Mantenimiento edilicio

Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT 

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 761

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Impermeabilización de azoteas, pintura, rejas y ampliación de la red de alarmas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejoramiento de las condiciones de trabajo.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Mantenimiento de edificio Edificios mantenidos 1 1 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejoramiento de las condiciones de trabajo Edificios mantenidos 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.320.162 1.320.056 99,99

1.320.162 1.320.056Total 99,99

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.320.056 99,99Construcciones U 1.320.162Montevideo
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Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.320.162 1.320.056Totales Montevideo

1.320.162 1.320.056Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,99

99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Sin atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica

762 Equipamiento científico

Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico 
prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a 
todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el 
incipiente Sistema Nacional de Innovación,

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 762

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Modernizar el equipamiento científico del Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable"

Objetivo Principal
 del Proyecto

Promover el desarrollo científico, mediante el uso de tecnología de avanzada.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisicion de equipamiento 
cientifico

Equipos para 
investigación 
científica

4 9 225,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Maximizar la innovación y promover el desarrollo 
científico

Proyectos de investigación 
desarrollados

30 30 100,00

Beneficiarios
Descripción

La sociedad en su conjunto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 1.660.939 1.628.713 98,06

1.660.939 1.628.713Total 98,06

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.628.713 98,06Equipamiento y maquinaria U 1.660.939Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.660.939 1.628.713Totales Montevideo

1.660.939 1.628.713Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,06

98,06

Justificación de atrasos/Observaciones
La ejecución se realizó acorde a las necesidades del Instituto.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica

763 Mobiliario, informática y otro equipamiento

Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico 
prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a 
todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el 
incipiente Sistema Nacional de Innovación,

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 763

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otros equipamientos

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar las condiciones en que se realizan los trabajos de investigación

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

80 100

20 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de muebles de 
oficina

Mobiliario de oficina 15 15 100,00

Informática Compra de impresoras Cantidad de 
impresoras

10 10 100,00

Informática Compra de PC Equipos informáticos 10 10 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mayor calidad de los trabajos Cantidad de impresoras 10 10 100,00

Mejoramiento de la calidad de trabajo Equipos informáticos 10 10 100,00

Mejoramiento de las condiciones de trabajo Mobiliario de oficina 15 15 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 186.036 186.036 100,00

Informática 198.456 177.610 89,50

384.492 363.646Total 94,58
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Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 186.036 100,00Equipamiento y maquinaria U 186.036Montevideo

Montevideo 177.610 89,50Informática U 198.456Montevideo

0 0Totales Interior

384.492 363.646Totales Montevideo

384.492 363.646Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

94,58

94,58

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

12 Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica

742 Proyecto C&T (FNI-FCE)

Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico 
prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a 
todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el 
incipiente Sistema Nacional de Innovación,

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 742

Objetivo de Inciso

1 - Implementar las decisiones de la DICYT
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Reúne distintas formas de apoyo a las actividades de investigación de la comunidad científica y tecnológica 
nacional. 
Por el momento, existe el Fondo Clemente Estable, que financia proyectos de investigación en todas las áreas 
del conocimiento, y el Fondo Nacional de Investigadores, que premia el desempeño académico de los 
investigadores en el pasado.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar las condiciones de desarrollo científico y tecnológico, base de los procesos de innovación.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Financiar proyectos del 
Fondo Clemente Estable y 
premios del Fondo Nacional 
de Investigadores

Proyectos del FCE y 
Premios del FNI

170 170 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Proyectos del FCE otorgados y financiados y 
premios del FNI otorgados y financiados.

Proyectos del FCE y Premios 
del FNI

170 170 100,00

Beneficiarios
Descripción

Equipos de investigadores de proyectos, investigadores premiados por el FNI, e indirectamente toda la sociedad.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 19.661.000 19.645.272 99,92

19.661.000 19.645.272Total 99,92
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 19.645.272 99,92Otros UR 19.661.000Montevideo

0 0Totales Interior

19.661.000 19.645.272Totales Montevideo

19.661.000 19.645.272Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,92

99,92

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

12 Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica

746 Proyecto de Innovación (Becas)

Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas 
para el desarrollo de la ICT en el país

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 746

Objetivo de Inciso

1 - Implementar las decisiones de la DICYT
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Se centra en el financiamiento de jóvenes investigadores dentro de empresas con problemas que requieren 
actividades de investigación y desarrollo. Públicamente se ha denominado "Programa de Jóvenes 
Investigadores en el Sector Productivo" 200 Becas.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Actuar como instrumento de articulación y encuentro entre las capacidades de investigación y las necesidades del 
sector productivo nacional, formando a la vez investigadores con conciencia y experiencia de los problemas reales del 
país.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Financiar jóvenes 
investigadores dentro de 
empresas.

Becas - Jóvenes 
Investigadores 
Sector Productivo

200 200 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Financiamiento de becas - Jóvenes Investigadores 
en empresas.

Becas - Jóvenes 
Investigadores Sector 
Productivo

200 200 100,00

Beneficiarios
Descripción

Jóvenes investigadores (financiamiento directo), empresas, sector productivo nacional.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 7.866.500 7.859.549 99,91

7.866.500 7.859.549Total 99,91
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 7.859.549 99,91Otros U 7.866.500Montevideo

0 0Totales Interior

7.866.500 7.859.549Totales Montevideo

7.866.500 7.859.549Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,91

99,91

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó el proyecto sin atrasos.
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Ministerio de Educación y Cultura Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

12 Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica

747 Programa de C&T Juvenil

Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas 
para el desarrollo de la ICT en el país

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 747

Objetivo de Inciso

1 - Implementar las decisiones de la DICYT
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Conocido también como "Clubes de Ciencia", financia principalmente el apoyo a reuniones departamentales y 
nacionales, donde los distintos grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus 
actividades.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Incentivar el espíritu científico y el desarrollo temprano de las vocaciones, en niños y jóvenes en edad escolar y liceal, 
en todo el país.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Realizar talleres, congresos y 
ferias, departamentales y 
nacionales.

Ferias y congresos 
de C&T Juvenil.

40 40 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Talleres, congresos, ferias departamentales y 
nacionales.

Ferias y congresos de C&T 
Juvenil.

40 40 100,00

Beneficiarios
Descripción

Participantes directos de las actividades de Clubes de Ciencia,

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 2.100.000 2.006.411 95,54

2.100.000 2.006.411Total 95,54

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.006.411 95,54Otros U 2.100.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

2.100.000 2.006.411Totales Montevideo

2.100.000 2.006.411Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

95,54

95,54

Justificación de atrasos/Observaciones
Lo ejecutado cumplió con lo previsto.
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Ministerio de Educación y Cultura Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

12 Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica

801 Programa de Desarrollo Tecnológico II

Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico 
prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a 
todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el 
incipiente Sistema Nacional de Innovación,

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 801

Objetivo de Inciso

1 - Implementar las decisiones de la DICYT
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto
Fomento a la innovación, la ciencia y la tecnología. 
Incluye variadas actividades: apoyo directo a la implementación de proyectos por parte de empresas, sea en 
forma individual o asociativa; apoyo a proyectos de investigación dirigidos a solucionar problemas en distintas 
áreas de la producción o de la actividad nacional (tecnologías de la información, salud, logística, farmacéutica, 
sanidad animal, etc); financiamiento de formación de posgrado en esas mismas áreas ya determinadas; apoyo 
a las unidades de vinculación entre oferta y demanda de conocimientos, etc

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contribuir a movilizar la capacidad de innovación del país para fortalecer la competitividad de las PYMES y mejorar las 
condiciones de desarrollo científico y tecnológico.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2008hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Administrar los recursos 
presupuestales en forma 
eficiente.

Meses hombre 120 120 100,00

Otros Subsidios a la Innovación, 
fomento de la investigación, 
becas

Proyectos de 
Innovación e 
Investigación

119 119 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Proyectos Sub Programa I y Sub Programa II Proyectos de Innovación e 
Investigación

119 119 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 20.857.103 9.758.423 46,79

Otros 142.218.897 66.540.025 46,79

163.076.000 76.298.448Total 46,79
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Beneficiarios
Descripción

Empresas con criterio PYME Mercosur, Instutuciones sin fines de lucro, Becarios.

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 17/03/20011293/OC-UR 60,00 Rentas generales20/06/2005

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 9.758.423 46,79Administración del proyecto U 20.857.103Montevideo

Montevideo 66.540.025 46,79Otros U 142.218.897Montevideo

0 0Totales Interior

163.076.000 76.298.448Totales Montevideo

163.076.000 76.298.448Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

46,79

46,79

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución en unidades físicas. Se aprobaron todos los subsidios. La  subejecución 
presupuestal se debe a problemas financieros causados por retrasos en el ingreso de los fondos BID al código SIR.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria

712 Dotar institución de moderno equip., acorde c/fines específ.

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 712

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento moderno acorde con fines específicos de la Institución

Objetivo Principal
 del Proyecto

Compra de equipamiento para oficinas, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, 
equipamiento específico, estanterías, etc.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Compra de equipos de 
oficina, vigilancia, telefonía, 
acond. de aire, 
fotocopiadoras, 
estanterías,etc

Oficinas equipadas 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 329.855 202.947 61,53

329.855 202.947Total 61,53

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 202.947 61,53Equipamiento y maquinaria U 329.855Montevideo

0 0Totales Interior

329.855 202.947Totales Montevideo

329.855 202.947Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

61,53

61,53
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Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance en unidades fìsicas.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria

771 Acrecentamiento del acervo bibliográfico

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia  posible

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 771

Objetivo de Inciso

1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de libros y edición de obras para el acrecentamiento del acervo Bibliográfico

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adquirir, editar, coeditar y producir libros, en soporte electrónico o de papel

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Adquisición de libros Porcentaje de libros 
adquiridos

90 15 16,67

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Acervo bibliográfico acrecentado Porcentaje de libros adquiridos 90 15 16,67

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 511.240 86.201 16,86

511.240 86.201Total 16,86

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 86.201 16,86Otros U 511.240Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

511.240 86.201Totales Montevideo

511.240 86.201Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

16,86

16,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Una de las editoriales no se presentó al llamado a licitación  y no dió el tiempo para realizar nuevo llamado,
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria

772 Climatización e iluminación

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 772

Objetivo de Inciso

2 - Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras 
en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su accesi (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Dotar a la Biblioteca Nacional de la correspondinte climatización, iluminación y seguridad, necesarias para un 
correcto funcionamiento.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejoras en las Instalaciones, comenzando la instalación de sistemas de climatización, seguridad contra incendios, 
circuito cerrado de televisión, de mejoras en la sinstalaciones eléctricas, la infraestructura y sus accesos

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Instalación de sistemas de 
seguridad, vigilancia, 
climatizacion, electricidad y 
otros

Oficinas equipadas 1 1 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Colocación de sistemas de climatización, 
seguridad, vigilancia, acondicionamiento térmico, 
lumínicos y eléctricos

Oficinas equipadas 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 1.114.449 979.139 87,86

1.114.449 979.139Total 87,86
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 979.139 87,86Otros U 1.114.449Montevideo

0 0Totales Interior

1.114.449 979.139Totales Montevideo

1.114.449 979.139Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

87,86

87,86

Justificación de atrasos/Observaciones
Se firmaron convenios con el MTOP y Fundación Ricaldoni
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria

800 Reparación y mantenimiento del edificio

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 800

Objetivo de Inciso

7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su 
indeseable conincidencia con sus copias en un mismo lugar. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Reparación y mantenimiento del edificio sede

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejoras en las instalaciones, tendido de red para telefonía, automatización e instalación de central telefónica

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Reparación del edificio, en 
mampostería, sanitaria, 
electricidad, 
acondicionamiento, const. 
menores

Edificios mantenidos 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 542.236 530.846 97,90

542.236 530.846Total 97,90

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 530.846 97,90Otros U 542.236Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

542.236 530.846Totales Montevideo

542.236 530.846Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,90

97,90

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Convenio con el MTOP para la realización de las reparaciones.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria

822 Automatización de los Procesos Técnicos y Servicios al Público

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales  en 
peligro de deterioro y restauración del acervo

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 822

Objetivo de Inciso

16 - Automatización integral de los procesos técnicos (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Automatización de los procesos técnicos y servicios al público

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adquisición de equipamiento informático, mobiliario para informática, programas, licencias, contratación de empresas 
para digitación, accesorios informáticos, etc.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Construcción de 
cerramientos para los equipos

Porcentaje de 
avance de obra

50 0 0,00

Consultoría Consultorías en el área 
informática y de digitalización

Cantidad de 
consultorías

5 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento para oficinas Equipos de oficina 12 12 100,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y capacitación 
informática

Oficinas 
informatizadas

1 1 100,00

Informática Licencias y programas Software legalizado 3 3 100,00

Otros Acesorios de informática Cantidad de 
accesorios 
informáticos

1 1 100,00

Otros Contratación de empresas de 
digitación

Cantidad contratos 1 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 246.816 0 0,00

Consultoría 250.000 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 600.732 600.732 100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 46 de 80



Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Biblioteca Nacional con proceso automatizado Oficinas equipadas 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 80.138 80.138 100,00

Otros 252.227 252.227 100,00

1.429.913 933.097Total 65,26

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 600.732 100,00Equipamiento y maquinaria U 600.732Montevideo

Montevideo 80.138 100,00Informática U 80.138Montevideo

Montevideo 0 0,00Consultoría U 250.000Montevideo

Montevideo 252.227 100,00Otros U 252.227Montevideo

Montevideo 0 0,00Construcciones U 246.816Montevideo

0 0Totales Interior

1.429.913 933.097Totales Montevideo

1.429.913 933.097Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

65,26

65,26

Justificación de atrasos/Observaciones
La Institución ha instrumentado la instalación de una Sala Virtual para lo cual ha adquirido equipamiento, licencias y programas, pero 
todavía no se ha concretado la construcción de cerramientos, así como la  contratación de empresas de digitalización y consultorías 
informáticas.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

752 Equipamiento general de oficinas

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 752

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Compra de equipos y mobiliario de oficina y equipamiento informático.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Equipamiento de las oficinas del Organismo.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Compra de equipos y 
mobiliario de oficina

Equipos de oficina 50 50 100,00

Informática Compra de equipos 
informáticos

Equipos informáticos 30 30 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento informático Equipos informáticos 30 30 100,00

Equipamiento y mobiliario de oficina Equipos de oficina 50 50 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Organismo y oficinas vinculadas

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 140.000 140.000 100,00

Informática 210.000 209.096 99,57

350.000 349.096Total 99,74
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 140.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 140.000Montevideo

Montevideo 209.096 99,57Informática U 210.000Montevideo

0 0Totales Interior

350.000 349.096Totales Montevideo

350.000 349.096Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,74

99,74

Justificación de atrasos/Observaciones
Se ejecutó casi la totalidad de la asignación
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

780 Complejo de espectáculos

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con 
proyeccion nacional e internacional

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 780

Objetivo de Inciso

2 - En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Construcción del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Culminar la construcción y equipamiento del Complejo de Salas.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Terminación de escenario Etapas 3 2 66,67

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Teatro equipado Metros cuadrados 1.580 1.000 63,29

Beneficiarios
Descripción

Espectadores locales y visitantes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 15.858.000 3.386.643 21,36

15.858.000 3.386.643Total 21,36

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 3.386.643 21,36Equipamiento y maquinaria U 15.858.000Montevideo

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 50 de 80



Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

15.858.000 3.386.643Totales Montevideo

15.858.000 3.386.643Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

21,36

21,36

Justificación de atrasos/Observaciones
En el Complejo de Salas se realizaron trabajos de mantenimiento y de acondicionamiento parcial para la Cumbre de Presidentes del mes 
de noviembre. La ejecución en unidades físicas es mayor que la ejecución presupuestal, dado que se cumplieron las dos primeras 
etapas, cuyos costos son inferiores a la tercera y última.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

803 Obras civiles

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 803

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Acondicionamiento de locales

Objetivo Principal
 del Proyecto

Reparaciones, mejoras y construcciones

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2005hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Acondicionamiento de locales Obras 6 2 33,33

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Organismo y público en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.237.358 975.789 78,86

1.237.358 975.789Total 78,86

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 975.789 78,86Construcciones U 1.237.358Montevideo

0 0Totales Interior

1.237.358 975.789Totales Montevideo

1.237.358 975.789Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

78,86

78,86
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Justificación de atrasos/Observaciones
De las 6 obras proyectadas se pudieron realizar solo dos :trabajos en la Radio y baños de la Planta de Santiago Vázquez, que insumieron 
la mayor parte del crédito que tenía asignado el proyecto. Las 4 obras restantes no se pudieron concretar por atrasos en los trámites de 
adjudicación.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

805 Equipamiento general de Radio

Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de 
impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados 
relevantes a nivel nacional e internacional, atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia 
de ser un servicio estatal.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 805

Objetivo de Inciso

3 - Instalación de una red nacional via satelite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del 
SODRE (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Actualización del equipamiento técnico y cobertura nacional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotar a las radios del Organismo de la infraestructura y tecnología necesarias.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipamiento técnico Cantidad de equipos 38 38 100,00

Beneficiarios
Descripción

Cobertura territorial y nivel de rating

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 2.500.000 2.491.715 99,67

2.500.000 2.491.715Total 99,67

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.491.715 99,67Equipamiento y maquinaria U 2.500.000Montevideo

0 0Totales Interior

2.500.000 2.491.715Totales Montevideo

2.500.000 2.491.715Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,67

99,67
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Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

807 Equipamiento general de Espectáculos

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 807

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinarias y equipos para la realización de espectáculos

Objetivo Principal
 del Proyecto

Apoyo de infraestructura para el funcionamiento de los Cuerpos Estables.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de maquinaria y 
equipos

Cantidad de equipos 10 7 70,00

Beneficiarios
Descripción

Espectadores y asistentes a presentaciones de los Cuerpos Estables

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 300.000 210.736 70,25

300.000 210.736Total 70,25

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 210.736 70,25Equipamiento y maquinaria U 300.000Montevideo

0 0Totales Interior

300.000 210.736Totales Montevideo

300.000 210.736Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

70,25

70,25
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Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a demoras en los trámites (financiación 1.1 "RR.GG.") y a insuficiencia de disponibilidad financiera (financiación 1.2 
"R.A.E.").
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

17 Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

8 Asesoramiento Letrado A La Administracion Publica

773 Equipamiento

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 773

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de libros, adquisición de equipos informáticos, accesorios de informática y equipamiento de oficina.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Equipamiento de la oficina e informatización de las diversas áreas.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Compra de mobiliario de 
oficina

Equipamiento y 
mobiliario

6 3 50,00

Informática Adquisición de accesorios 
informáticos

Cantidad de 
hardware y 
accesorios

1 5 500,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático.

Equipos informáticos 2 2 100,00

Otros Compra de libros (Registros 
de leyes y Decretos, 
Códigos,etc, etc,)

Compra de libros 40 30 75,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mayor información para dictaminar. Cantidad 40 30 75,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 15.218 17.419 114,46

Informática 58.094 48.764 83,94

Otros 22.868 28.523 124,73

96.180 94.706Total 98,47
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejorar, acorde a las necesidades existentes. Equipamiento y mobiliario 6 3 50,00

Realizar una mejor gestión. Equipos informáticos 2 2 100,00

Respaldar y facilitar información. Cantidad de hardware y 
accesorios

1 5 500,00

Beneficiarios
Descripción

La Administración Pública, el Servicio de Justicia y la sociedad en general.

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 17.419 114,46Equipamiento y maquinaria U 15.218Montevideo

Montevideo 48.764 83,94Informática U 58.094Montevideo

Montevideo 28.523 124,73Otros U 22.868Montevideo

0 0Totales Interior

96.180 94.706Totales Montevideo

96.180 94.706Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,47

98,47

Justificación de atrasos/Observaciones
Debido a  imprevistos con el equipo informático, se asignaron recursos de otros componentes a la adquisición de accesorios para 
reparación del PC.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

18 Dirección General de Registros

9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos

753 Equipos de Computación y Microfilmación

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 753

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Lograr llevar y mantener la informatización de la Dirección General de Registros en todas sus sedes, tomando 
como factores limitantes el recursos disponibles (RR.HH y financieros) a estos efectos y la permanente 
necesidad de actualización y renovación.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Atender la informatización de la Dirección General de Registros en todos sus aspectos.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición equip. y 
elaboracion e 
instrumentacion de software, 
S.U.R. y volcado informacion.

Equipos informáticos 34 32 94,12

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Dotar a la Unidad Ejecutora de tecnología 
informatizada. S.U.R.- Registro patronimico

Equipos informáticos 34 32 94,12

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y ususarios externos

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 10.651.631 9.874.182 92,70

10.651.631 9.874.182Total 92,70

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 60 de 80



Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Canelones 297.807 92,71Informática U 321.240Ciudad

Cerro Largo 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Colonia 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Durazno 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Flores 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Florida 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Lavalleja 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Maldonado 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Montevideo 7.888.802 92,70Informática U 8.510.031Ciudad

Paysandú 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Rio Negro 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Rivera 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Rocha 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Salto 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

San José 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Soriano 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Tacuarembó 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

Treinta y Tres 99.269 92,71Informática U 107.080Ciudad

2.141.600 1.985.380Totales Interior

8.510.031 7.888.802Totales Montevideo

10.651.631 9.874.182Totales generales

Asignado Ejecutado %

92,71

92,70

92,70

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

18 Dirección General de Registros

9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos

754 Compra y Adecuación de Activo Fijo

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE 1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.   

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 754

Objetivo de Inciso

4 - 1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar 
necesidades de mudanza. Plazo 3 meses.
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Remodelación y mantenimiento de los locales de todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la 
Dirección General de Registros

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento y puesta a punto de los locales para la mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2007hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Remodelación de las sedes y 
mantenimiento de las mismas

Oficinas 
acondicionadas

34 25 73,53

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejoras en las sedes departamentales y en el 
local de Montevideo.

Oficinas acondicionadas 34 25 73,53

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 4.131.367 3.079.994 74,55

4.131.367 3.079.994Total 74,55

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 6.666 28,00Otros U 23.804Ciudad
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 19.999 28,01Otros U 71.406Ciudad

Flores 6.666 28,00Otros U 23.804Ciudad

Maldonado 3.000.000 102,61Otros U 2.923.804Ciudad

Montevideo 6.667 0,70Otros U 945.725Ciudad

Paysandú 6.666 28,00Otros U 23.804Ciudad

Rivera 6.666 28,00Otros U 23.804Ciudad

Rocha 6.666 28,00Otros U 23.804Ciudad

Salto 6.666 28,00Otros U 23.804Ciudad

San José 6.666 28,00Otros U 23.804Ciudad

Soriano 6.666 28,00Otros U 23.804Ciudad

3.185.642 3.073.327Totales Interior

945.725 6.667Totales Montevideo

4.131.367 3.079.994Totales generales

Asignado Ejecutado %

96,47

0,70

74,55

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras en los trámites (obligación por $ 1.000.000 sin intervenir, por no haber sido aprobado por el T.C. en plazo).
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

18 Dirección General de Registros

9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos

755 Equipamiento General de la Dirección General de Registros

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 755

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros

Objetivo Principal
 del Proyecto

Equipar a las sedes de la Dirección General de Registros con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de 
las actividades.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipar las sedes con los 
elementos necesarios en pos 
de  la mejora del servicio y 
atención

Equipos de oficina 34 34 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento para todas las sedes donde se 
desarrolla la actividad de la Dirección General de 
Registros

Equipos de oficina 34 34 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 322.582 322.558 99,99

322.582 322.558Total 99,99

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Canelones 17.331 100,00Equipamiento y maquinaria U 17.331Ciudad

Cerro Largo 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Colonia 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Durazno 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Flores 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Florida 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Lavalleja 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Maldonado 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Montevideo 207.018 99,99Equipamiento y maquinaria U 207.042Ciudad

Paysandú 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Rio Negro 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Rivera 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Rocha 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Salto 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

San José 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Soriano 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Tacuarembó 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

Treinta y Tres 5.777 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.777Ciudad

115.540 115.540Totales Interior

207.042 207.018Totales Montevideo

322.582 322.558Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

99,99

99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

19 Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

10 Ministerio Publico Y Fiscal

756 Adquisición y refacción de Inm.-Vehic.-Mobil.renovación y adquis de eq.  informatico y Eq.en gral.

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 756

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición y  refacción de inmuebles, vehículos, renovación y adquisición de equipos informáticos, mobiliarios 
y equipamiento en general

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarias para dar  fiel  cumplimiento a su Misión y contribuir con ello 
al lineamiento estrtatégico del  Inciso. Con ello se espera una mejora continua de la gestión.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de máquinas, 
mobiliario y equipos de 
oficina acorde a la 
necesidades de la U.E.

Equipamiento y 
mobiliario

40 20 50,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático acorde a las 
necesidades de la Unidad 
Ejecutora

Hardware, software, 
instalación y 
capacitación.

60 75 125,00

Otros Adquisición de equipamiento 
necesario para un correcto 
funcionamiento de la Unidad 
Ejecutora

Equipamiento y 
mobiliario

8 7 87,50

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 304.000 172.072 56,60

Informática 700.000 835.355 119,34

Otros 39.000 32.478 83,28

1.043.000 1.039.905Total 99,70
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Sedes informatizadas y renovadas Sedes informatizadas y 
equipadas

26 26 100,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los usuarios de la Unidad Ejecutora y la Sociedad en su conjunto

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 25.000 125,00Informática U 20.000Bella Union

Artigas 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 5.000Artigas

Artigas 30.000 100,00Informática U 30.000Artigas

Canelones 30.000 100,00Informática U 30.000C de la Costa

Canelones 10.000 250,00Informática U 4.000Canelones

Canelones 10.000 100,00Informática U 10.000Las Piedras

Canelones 10.000 250,00Informática U 4.000Pando

Canelones 12.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 12.000Canelones

Cerro Largo 10.000 100,00Informática U 10.000Melo

Colonia 10.000 100,00Informática U 10.000Rosario

Colonia 6.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 6.000Rosario

Colonia 30.000 100,00Informática U 30.000Carmelo

Colonia 30.000 100,00Informática U 30.000Colonia

Flores 5.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.000Trinidad

Flores 30.000 100,00Informática U 30.000Trinidad

Florida 30.000 100,00Informática U 30.000Florida

Lavalleja 25.000 178,57Informática U 14.000Minas

Maldonado 30.000 100,00Informática U 30.000Maldonado

Maldonado 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 8.000Maldonado

Montevideo 287.355 152,85Informática U 188.000Montevideo

Montevideo 112.072 52,37Equipamiento y maquinaria U 214.000Montevideo

Montevideo 32.478 83,28Otros U 39.000Montevideo

Paysandú 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 5.000Paysandu

Paysandú 30.000 100,00Informática U 30.000Paysandu

Rio Negro 6.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 6.000Fray Bentos

Rio Negro 12.000 300,00Informática U 4.000Young

Rio Negro 30.000 100,00Informática U 30.000Fray Bentos

Rivera 1.000 20,00Equipamiento y maquinaria U 5.000Rivera

Rocha 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 8.000Rocha

Rocha 30.000 100,00Informática U 30.000Chuy

Rocha 10.000 100,00Informática U 10.000Rocha

Salto 10.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 10.000Salto

Salto 30.000 100,00Informática U 30.000Salto

San José 14.000 100,00Informática U 14.000San Jose

San José 7.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 7.000San Jose

Soriano 14.000 100,00Informática U 14.000Mercedes
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Soriano 30.000 100,00Informática U 30.000Dolores

Soriano 5.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 5.000Mercedes

Tacuarembó 4.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 4.000Tacuarembo

Tacuarembó 4.000 100,00Informática U 4.000Tacuarembo

Tacuarembó 4.000 100,00Informática U 4.000P de los Toros

Treinta y Tres 4.000 100,00Equipamiento y maquinaria U 4.000Treinta y Tres

Treinta y Tres 30.000 100,00Informática U 30.000Treinta y Tres

602.000 608.000Totales Interior

441.000 431.905Totales Montevideo

1.043.000 1.039.905Totales generales

Asignado Ejecutado %

101,00

97,94

99,70

Justificación de atrasos/Observaciones
Se dió prioridad a la compra de equipos informáticos, quedando relegada la adquisición del mobiliario necesario, así como la 
regularización de licencias de los equipos. Por otra parte quedó pendiente la adquisición de un antivirus, fundamental porque, dada la 
descentralización geográfica de la Institución las comunicaciones se realizan vía correo electrónico.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

10 Ministerio Publico Y Fiscal

757 Equipamiento y Equipos de Informática

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Cumplir con el art. 315 de la Constitución

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 757

Objetivo de Inciso

2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a  
la gestión encomendada (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos de informática y mobiliario necesario.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora, reduciendo los tiempos de procesamiento, mejorando el almacenamiento de 
dictámenes, sentencias etc..

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de accesorios 
informáticos

Cantidad de 
hardware y 
accesorios

1 1 100,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático acorde a las 
necesidades de la Unidad 
Ejecutora.

Equipos informáticos 2 2 100,00

Beneficiarios
Descripción

El Servicio de Justicia, la legalidad, los justiciables, la Administración P'ública y la Sociedad en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 38.676 37.129 96,00

38.676 37.129Total 96,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 37.129 96,00Informática U 38.676Cordón
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

38.676 37.129Totales Montevideo

38.676 37.129Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

96,00

96,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

21 Dirección General del Registro de Estado Civil

11 Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas

759 Informatización, Microfil.y Modernización del Registro Civil

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 759

Objetivo de Inciso

1 - Expedición del 100% de las solicitudes (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático, consultorías, programas y licencias de software

Objetivo Principal
 del Proyecto

Realizar la expedición de documentos e inscripción de hechos y actos a través de la utilización de herramientas 
informáticas

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Contratación acorde a las 
necesidades de la U.E.

Contratos de 
Asesorías

1 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Renovación y mantenimiento 
de fotocopiadoras acorde a 
las necesidades de la U.E.

Fotocopiadoras 0 4 0,00

Informática Adquisición insumos 
informáticos acorde a las 
necesidades de la U.E.

Insumos informáticos 0 16 0,00

Informática Adquisición equipamiento 
informático acorde a las 
necesidades de la U.E.

Equipos informáticos 30 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mayor calidad y claridad en la inscripción y 
expedición de testimonios relativos a los hechos y 

Partida digital 50.000 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 46.318 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 0 128.146 0,00

Informática 108.074 26.128 24,18

154.392 154.274Total 99,92

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 71 de 80



Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

actos de las personas

Beneficiarios
Descripción

Usuarios

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 128.146 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Montevideo

Montevideo 26.128 24,18Informática U 108.074Montevideo

Montevideo 0 0,00Consultoría U 46.318Montevideo

0 0Totales Interior

154.392 154.274Totales Montevideo

154.392 154.274Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,92

99,92

Justificación de atrasos/Observaciones
El crédito presupuestal resultó insuficiente para cumplir con el objetivo principal del proyecto, por lo que se se priorizó la adquisición de 
equipamiento, debiendo recurrir a modificación de la descripción  y al mecanismo de trasposición de crédito entre proyectos del 
organismo.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

21 Dirección General del Registro de Estado Civil

11 Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas

766 Remodelación y equipamientos de locales

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 766

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento y maquinaria. Mantenimiento, mejoras, ampliaciones 
y remodelaciones edilicias

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar y mantener la actual infraestructura en equipamiento y locales y su gradual expansión a todo el país, 
facilitando el pleno derecho a la identidad a toda la población

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Conservación y remodelación 
de locales

Mantenimiento de 
edificios

1 1 100,00

Equipamiento y maquinaria Mantenimiento y renovación 
acorde a las necesidades de 
la UE

Equipamiento y 
mobiliario

12 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Renovación y mantenimiento 
del equipamiento acorde a 
las necesidades de la U.E.

Locales equipados 0 2 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejora de gestión de los servicios que brinda la UE Locales equipados 2 2 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 214.477 113.480 52,91

Equipamiento y maquinaria 500.445 601.292 120,15

714.922 714.772Total 99,98
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Beneficiarios
Descripción

Calidad en las condiciones de trabajo de los funcionarios y en la atención a los usuarios del Servicio

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 601.292 120,15Equipamiento y maquinaria U 500.445Montevideo

Montevideo 113.480 52,91Construcciones U 214.477Montevideo

0 0Totales Interior

714.922 714.772Totales Montevideo

714.922 714.772Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,98

99,98

Justificación de atrasos/Observaciones
Se modificó el componente en unidades físicas de equipamiento por considerarlo más adecuado para la medición.
Uno de los objetivos planificados por la Dirección para el ejercicio 2006, consistió en la refuncionalización del edificio sede, objetivo que 
pudo cumplirse, ya que se reforzó el crédito del proyecto por medio de trasposiciones de otros proyectos del organismo.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera

14 Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E.

820 Adquisición e Instalación de Equipamiento Informático

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros                                                                                      

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 820

Objetivo de Inciso

2 - Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento del equipamiento informático de la Junta Asesora

Objetivo Principal
 del Proyecto

Actualización de equipos y cubrir nuevas necesidades

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software

Hardware, software, 
instalación y 
capacitación.

2 6 300,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Dotar a la unidad ejecutora del equipo informático 
necesario

Hardware, software, 
instalación y capacitación.

2 6 300,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 192.738 191.263 99,23

192.738 191.263Total 99,23

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 191.263 99,23Informática U 192.738Montevideo

0 0Totales Interior

192.738 191.263Totales Montevideo

192.738 191.263Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,23

99,23
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Justificación de atrasos/Observaciones
Se optó por la reposición de equipos existentes,  por no ser económicamente conveniente la reparación de los mismos.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

804 Equipamiento general de tv

Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de 
impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 804

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Comprende todas las mejoras en equipamientos, adquisición de nueva tecnología, equipos de informática, 
repuestos y materiales para el área técnica. Adquisición de equipos televisivos, inversiones en escenografía, 
telefonía, televisión satelital y todo lo relacionado con el funcionamiento y los insumos aplicados a la emisión de 
la televisión  en el territorio nacional asi como también la  inserción en la regional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Lograr toda la cobertura nacional, asi como la interacción regional, mejorando la transmisión y los contenidos de la 
programación, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Actualización tecnológica Equipamiento y 
mobiliario

20 20 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Actualización tecnológica de equipos televisivos Equipamiento y mobiliario 20 20 100,00

Beneficiarios
Descripción

Toda la población del país y de la región

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 29.108.487 27.938.149 95,98

29.108.487 27.938.149Total 95,98

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 27.938.149 95,98Equipamiento y maquinaria U 29.108.487Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

29.108.487 27.938.149Totales Montevideo

29.108.487 27.938.149Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

95,98

95,98

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

806 Obra civil infraestructura actual

Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de 
impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 806

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Comprende las mejoras edilicias que permitan una infraestructura adecuada a los requerimientos de un canal 
de televisión estatal.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Permitir el normal funcionamiento del canal a través de una infraestructura edilicia adecuada

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Mejorar la infraestructura 
actual.

Metros cuadrados 120 120 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 6.390.074 6.216.394 97,28

6.390.074 6.216.394Total 97,28

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 6.216.394 97,28Construcciones U 6.390.074Montevideo

0 0Totales Interior

6.390.074 6.216.394Totales Montevideo

6.390.074 6.216.394Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,28

97,28

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

808 Informática

Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de 
impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 808

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mejoras y adquisición de equipos informáticos.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contar con la tecnología adecuada para mejora de la transmisión

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Tecnología informática Hardware, software, 
instalación y 
capacitación.

26 6 23,08

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 350.000 80.290 22,94

350.000 80.290Total 22,94

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 80.290 22,94Informática U 350.000Montevideo

0 0Totales Interior

350.000 80.290Totales Montevideo

350.000 80.290Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

22,94

22,94

Justificación de atrasos/Observaciones
No se pudo ejecutar lo presupuestado debido a la demoras en los trámites de compra de equipos informáticos.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

706 Equipamiento informático

Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud

Vigencia 2006 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2006 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Incorporación de equipamiento destinado a mejorar la arquitectura de la red informática, servidores y 
almacenamiento. Adquisición de las licencias de bases de datos y software de desarrollo necesario para el 
funcionamiento de los sistemas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Crear un sistema de información integrado, confiable, seguro, robusto, con los estándares de informática adecuados y 
la infraestructura de redes y comunicaciones que permitan dar soporte al Sistema Integrado Nacional de Salud.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Servidores Bases de 
datos

5 12 240,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Cantidad de software 9 2 22,22

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Torre de PC 10 100 1.000,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Monitores PC 10 75 750,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Grabadora de CD 30 0 0,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Cantidad de 
impresoras

32 38 118,75

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Computadoras 35 34 97,14

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

UPS/Rack 
informático

2 1 50,00
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Computadoras completas (cpu y monitor) Computadoras 35 34 97,14

Grabadora de CD Grabadora de CD 30 0 0,00

Impresoras láser y tinta Cantidad de impresoras 32 38 118,75

Licencias de software Cantidad de software 9 2 22,22

Monitores de Computadoras Monitores PC 10 75 750,00

Servidores para Bases de Datos Servidores Bases de datos 5 12 240,00

Torre de computadora Torre de PC 10 100 1.000,00

UPS/Racks informáticos UPS/Rack informático 2 1 50,00

Beneficiarios
Descripción

Población del país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 9.376.294 9.206.731 98,19

9.376.294 9.206.731Total 98,19

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 9.206.731 98,19Informática U 9.376.294Montevideo

0 0Totales Interior

9.376.294 9.206.731Totales Montevideo

9.376.294 9.206.731Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,19

98,19

Justificación de atrasos/Observaciones
Se deja constancia que cuatro licencias de software (Oracle) se adquirieron con cargo a créditos de funcionamiento.  Debido a ello se 
pudo reforzar el Proyecto 708, así como realizar compras de equipamiento informático de acuerdo a las necesidades incrementadas de 
las UE, en vistas al Sistema Nacional Integrado de Salud.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

707 Obras físicas y equipamientos Asistencia Integral

Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de 
ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de 
ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 707

Objetivo de Inciso

6 - Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Brindar una adecuada prestación administrativa y  asistencial a los beneficiarios de Asistencia Integral.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Acondicionar las instalaciones y equipamiento necesario para una eficiente y eficaz gestión

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reciclaje, remodelación, 
reparación de consultorios y 
planta física

Avance de obra 60 10 16,67

Otros Mobiliario y equipamientos de 
oficina

Oficinas equipadas 2 1 50,00

Otros Equipamiento  médico Consultorios 
equipados

2 0 0,00

Otros Bomba Insulina Bomba Insulina 0 1 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento médico adecuado para los 
consultorios médicos

Consultorios equipados 2 0 0,00

Obra terminada Avance de obra 60 10 16,67

Oficinas administrativas equipadas para una 
eficiente gestión

Oficinas equipadas 2 1 50,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 75.255 75.255 100,00

Otros 524.745 242.312 46,18

600.000 317.567Total 52,93
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Beneficiarios
Descripción

Beneficiarios de asistencia integral

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Florida 95.017 100,00Otros U 95.017Florida

Montevideo 147.295 34,28Otros U 429.728Montevideo

Montevideo 75.255 100,00Construcciones U 75.255Montevideo

95.017 95.017Totales Interior

504.983 222.550Totales Montevideo

600.000 317.567Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

44,07

52,93

Justificación de atrasos/Observaciones
Por problemas administrativos no fue posible la culminación del componente construcciones y en consecuencia efectuar la compra de 
equipamiento médico.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

708 Obra física y equipamientos varios Dirección General de Secretaría

Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud

Vigencia 2006 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2006 - 2009

Proyecto 708

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Remodelación, reciclaje, reparación de planta edilicia e instalaciones necesarias de las dependencias del 
Casco Central del Ministerio de Salud.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Acondicionar las instalaciones del Ministerio y sus dependencias para una eficiente gestión.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelación, reciclaje, 
reparaciones planta física e 
instalaciones, etc.

Avance de obra 20 20 100,00

Informática Oficinas informatizadas Oficinas 
informatizadas

0 10 0,00

Otros Equipamientos varios Oficinas equipadas 10 10 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obra terminada Avance de obra 20 20 100,00

Oficinas con el equipamiento necesario para el 
mejor desarrollo de la gestión

Oficinas equipadas 10 10 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 127.862 111.324 87,07

Informática 623.227 563.942 90,49

Otros 656.411 394.147 60,05

1.407.500 1.069.413Total 75,98
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Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Ministerio de Salud y población en general

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 563.942 90,49Informática U 623.227Montevideo

Montevideo 394.147 60,05Otros U 656.411Montevideo

Montevideo 111.324 87,07Construcciones U 127.862Montevideo

0 0Totales Interior

1.407.500 1.069.413Totales Montevideo

1.407.500 1.069.413Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

75,98

75,98

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución en unidades físicas superior a lo presupuestado dado que el proyecto fue reforzado por trasposición de créditos del proyecto de 
inversión 706.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

66 Servicio Nacional de Sangre

8 Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados

728 Equipamiento médico e informático integral

Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con 
equidad de los beneficiarios.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 728

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Actualización e incorporación de equipamiento médico-tecnológico e informático del Banco Metropolitano y 
Centros Regionales.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Actualizar el equipamiento acorde a las nuevas tecnologías y dotar de equipamiento a los centros regionales de 
Tacuarembó y Paysandú

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Actualización del 
equipamiento del Bco 
Metropolitano y adquisión de 
los 2 Regionales

Cantidad de equipos 10 6 60,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Banco de Sangre Metropolitano y Regionales 
equipados

Unidades equipadas 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Beneficiarios de ASSE

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 3.856.000 2.177.865 56,48

3.856.000 2.177.865Total 56,48

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.177.865 56,48Equipamiento y maquinaria U 3.856.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

3.856.000 2.177.865Totales Montevideo

3.856.000 2.177.865Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

56,48

56,48

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución acorde a las necesidades.
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

722 Ambulancias y vehículos

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 722

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Renovación y ampliación de la flota de ambulancias y vehículos de ASSE.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Brindar una correcta asistencia a los beneficiarios de ASSE.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Renovación y ampliación de 
flota y mejora de la 
capacidad resolutiva de APS.

Ambulancias de 
traslados equipadas

7 25 357,14

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Fortalecimiento APS. Ambulancias de traslados 
equipadas

7 25 357,14

Beneficiarios
Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 22.100.000 14.087.500 63,74

22.100.000 14.087.500Total 63,74

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 14.087.500 63,74Vehiculos UR 22.100.000Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

22.100.000 14.087.500Totales Montevideo

22.100.000 14.087.500Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

63,74

63,74

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecución superior a la prevista, dado que el proyecto se reforzó por medio de trasposiciones de crédito de otros proyectos del Inciso.
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

737 Equipamiento

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 737

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc., a fin de obtener 
una correcta atención a los usuarios de ASSE.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades necesarias 
de acuerdo a las exigencias de la farmacopea internacional.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipamiento Endoscopía, 
Hosp. Pasteur

Endoscopía 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipo videocirugía 
laparoscópica

Equipo cirugía 
laparoscópica

4 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Caldera a leña, C. D. Rocha Caldera a leña 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Ascensor para Hosp. Saint 
Bois

Ascensor 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Monitores, máquina de 
anestesia, C. D. San José

Monitores, máquina 
de anestesia

0 8 0,00

Equipamiento y maquinaria Dosificador de líquidos, Lab. 
Dorrego.

Equipo dosificador 
de líquidos

0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Mesa de operaciones, C. D. 
Paysandú

Mesa de operaciones 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Ecógrafo Hosp. Maciel Ecógrafo 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria hospitales equipados Hospitales equipados 75 50 66,67

Equipamiento y maquinaria Centrífugas, C. D. Artigas centrífuga 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento CTI, C. D. 
Tacuarembó

cti-equipamiento 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Carro de Anestesia Carro de Anestesia 2 6 300,00

Equipamiento y maquinaria Equipos de RX con 
fluoroscopía

Equipos RX con 
fluoroscopía

2 2 100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
Equipamiento y maquinaria Citoscopio con pinza bipolar Citoscopio con pinza 

bipolar
1 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Plantas concentradoras de 
oxígeno

Planta 
concentradora de 
oxígeno

0 4 0,00

Equipamiento y maquinaria Arco en C Arco en C 2 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 29.882.165 26.273.677 87,92

29.882.165 26.273.677Total 87,92

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 26.273.677 87,92Equipamiento y maquinaria UR 29.882.165Varias

0 0Totales Interior

29.882.165 26.273.677Totales Montevideo

29.882.165 26.273.677Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

87,92

87,92

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

768 Obras y Reparaciones Urgentes

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 768

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Ampliación de la planta de fabricación en el Laboratorio Dorrego y reparaciones generales en las demás 
dependencias de ASSE.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a Arquitectos, 
Ingenieros y Técnicos. Pagos de aportes al BPS.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelaciones, reciclaje, 
reparaciones en plantas 
edilicias e instalaciones. 
Ampliaciones.

Avance de obra 100 98 98,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obra terminada. Avance de obra 100 98 98,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 47.211.636 46.164.928 97,78

47.211.636 46.164.928Total 97,78

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 46.164.928 97,78Construcciones UR 47.211.636Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

47.211.636 46.164.928Totales Montevideo

47.211.636 46.164.928Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,78

97,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

900 Apoyo al Plan de Emergencia Social

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 900

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Construcciones, reparaciones y remodelaciones de hospitales y policlínicas y equipamiento para los mismos

Objetivo Principal
 del Proyecto

Apoyar al Plan de Emergencia Social, a través hospitales y policlìnicas en buenas condiciones edilicias y con el 
equipamiento acorde, a fin de lograr una correcta atención a los usuarios de ASSE

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2006hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Obras y reparaciones. Avance de obra 0 98 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento médico y 
administrativo en las 
Unidades Ejecutoras de 
ASSE.

Unidades equipadas 0 100 0,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 53.556.685 52.319.165 97,69

Equipamiento y maquinaria 2.646.513 2.646.513 100,00

56.203.198 54.965.678Total 97,80

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 1.135.000 100,00Construcciones UR 1.135.000Artigas

Canelones 6.048.333 100,00Construcciones UR 6.048.333Ciudad de la Costa

Cerro Largo 900.000 100,00Construcciones UR 900.000Melo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.646.513 100,00Equipamiento y maquinaria UR 2.646.513Equipamiento mobiliario

Montevideo 41.027.332 97,07Construcciones UR 42.264.852Montevideo

Rio Negro 1.508.500 100,00Construcciones UR 1.508.500Fray Bentos

Soriano 1.700.000 100,00Construcciones UR 1.700.000Dolores

11.291.833 11.291.833Totales Interior

44.911.365 43.673.845Totales Montevideo

56.203.198 54.965.678Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

97,24

97,80

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo

792 Obras y Reparaciones Urgentes

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 792

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a 
arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer el nivel de atención a través de una adecuada infraestructura.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelaciones, reciclajes, 
reparaciones en las plantas 
edilicias e instalaciones. 
Ampliaciones.

Avance de obra 100 99 99,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obras terminadas. Avance de obra 100 99 99,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 21.977.899 21.637.343 98,45

21.977.899 21.637.343Total 98,45

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 21.637.343 98,45Construcciones UR 21.977.899Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

21.977.899 21.637.343Totales Montevideo

21.977.899 21.637.343Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,45

98,45

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

7 Adm.De La Red De Establecer De Agudos Del Interior

754 Obras y Reparaciones Urgentes

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 754

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a 
arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la red asistencial de los hospitales de ASSE.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelaciones, reciclajes, 
reparaciones en plantas 
edilicias e instalaciones. 
Ampliaciones.

Avance de obra 20 19 95,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 20.568.148 20.181.444 98,12

20.568.148 20.181.444Total 98,12

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Paysandú 20.181.444 98,12Construcciones UR 20.568.148Todas las localidades

20.568.148 20.181.444Totales Interior

0 0Totales Montevideo

20.568.148 20.181.444Totales generales

Asignado Ejecutado %

98,12

0,00

98,12
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Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 20 de 38



Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

8 Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados

726 Obras y Reparaciones Urgentes

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 726

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a 
arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer los niveles de atención a través de la infraestructura e instalaciones adecuadas para mejorar la resolutividad.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelaciones, reciclajes, 
reparaciones en plantas 
edilicias e instalaciones. 
Ampliaciones.

Avance de obra 20 20 100,00

Beneficiarios
Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 15.537.466 15.337.466 98,71

15.537.466 15.337.466Total 98,71

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 15.337.466 98,71Construcciones UR 15.537.466Montevideo

0 0Totales Interior

15.537.466 15.337.466Totales Montevideo

15.537.466 15.337.466Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,71

98,71
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Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

3 Control De Calidad De La Atencion Medica

782 Obra física y equip. de Serv. de Salud y dependencias

Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del 
modelo de atención.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Habilitar y  controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo 
de atención

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 782

Objetivo de Inciso

13 - Registrar un 80% de los servicios de salud del Departamento de Canelones y habilitar el 40% de los mismos. (2006)Metas de la UE

14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 60% de los servicios privados (2006)

Descripción del Proyecto Obra física y equipamiento de Servicios de Salud y dependencias

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotar a la División Servicios de Salud y sus dependencias de la infraestructura edilicia y de instalaciones, así como de 
equipamiento y mobiliario de oficina, acorde a los requerimientos del Sector

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Mobiliario de oficina, 
equipamiento varios

Oficinas equipadas 2 2 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Funcionamiento administrativo eficiente y eficaz, 
acorde a los requerimientos de las autoridades

Oficinas equipadas 2 2 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios y población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 262.500 254.053 96,78

262.500 254.053Total 96,78

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 254.053 96,78Equipamiento y maquinaria UR 262.500Varias

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 23 de 38



Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

262.500 254.053Totales Montevideo

262.500 254.053Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

96,78

96,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

3 Control De Calidad De La Atencion Medica

783 Obra física y equipamiento de Productos de Salud

Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 783

Objetivo de Inciso

5 - Instituciones con vademécum editado en consonancia con el Formulario Terapéutico de Medicamentos (2006)Metas de la UE

6 - Reducir en un 15% el tiempo de registro (2006)

7 - Incrementar en un 30% el numero de inspecciones (2006)

Descripción del Proyecto Obra física y equipamientos varios de Productos de Salud

Objetivo Principal
 del Proyecto

Otorgar a la División Productos de Salud y sus dependencias, una correcta adecuación de su planta física y de los 
equipamientos y mobiliarios necesarios para una eficaz y eficiente gestión, a efectos de dar cumplimiento a sus 
objetivos.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipamiento, de oficina, 
mobiliario, informático, etc

Oficinas equipadas 2 2 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Gestión de control y servicios administrativos 
eficaces

Oficinas equipadas 2 2 100,00

Beneficiarios
Descripción

Población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 509.572 479.431 94,09

509.572 479.431Total 94,09

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 479.431 94,09Equipamiento y maquinaria UR 509.572Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

509.572 479.431Totales Montevideo

509.572 479.431Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

94,09

94,09

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

781 Obra física y equipamientos varios Departamento de Laboratorio

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  
fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 781

Objetivo de Inciso

1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)Metas de la UE

2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento necesario y adecuación de la estructura edilicia para lograr un aumento de la 
producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Publica

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adecuar la planta física e instalaciones donde funcionará el Departamento de Laboratorio, incorporando tecnología 
acorde con las necesidades del sector.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Adecuación de planta física e 
instalaciones

Avance de obra 100 100 100,00

Equipamiento y maquinaria Equipamientos varios de 
Laboratorio

Termociclador 1 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de purificadores 
de aire

Purificadores de aire 0 2 0,00

Beneficiarios
Descripción

La Población del país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 5.187.200 5.187.200 100,00

Equipamiento y maquinaria 79.675 79.147 99,34

5.266.875 5.266.347Total 99,99
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 79.147 99,34Equipamiento y maquinaria U 79.675Montevideo

Montevideo 5.187.200 100,00Construcciones U 5.187.200Montevideo

0 0Totales Interior

5.266.875 5.266.347Totales Montevideo

5.266.875 5.266.347Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,99

99,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Debido al costo de la obra, se reforzó el crédito del proyecto mediante trasposiciones de los proyectos 789 $ 200.000,  786 $ 200.000 y 
788 $ 700.000.
Por cambio de prioridades, se decidió la adquisición de purificadores en lugar del termociclador.
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

784 Obra física y equip.de Areas Intervención Programática

Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 784

Objetivo de Inciso

11 - Diseño y desarrollo  de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y 
privados (2006)

Metas de la UE

12 - Diseño y desarrollo de campñas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes 
(2006)

Descripción del Proyecto Obra física y equipamientos varios de Areas de Intervención Programáticas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer la gestión y transversalizar los distintos programas intervinientes

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de las distintas 
oficinas dependientes del área

Oficinas equipadas 3 3 100,00

Informática Equipamiento informático de 
las distintas áreas

Oficinas 
informatizadas

3 2 66,67

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Fortalecer el área informática para una óptima 
gestión

Oficinas informatizadas 3 2 66,67

Optimizar la gestión de los programas Oficinas equipadas 3 3 100,00

Beneficiarios
Descripción

Población de todo el país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 113.174 86.914 76,80

Informática 70.000 64.482 92,12

183.174 151.396Total 82,65
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 86.914 76,80Equipamiento y maquinaria U 113.174Montevideo

Montevideo 64.482 92,12Informática U 70.000Montevideo

0 0Totales Interior

183.174 151.396Totales Montevideo

183.174 151.396Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

82,65

82,65

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

786 Obras y Equipamiento en Vigilancia Epidemiológica

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  
fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 786

Objetivo de Inciso

1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)Metas de la UE

2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)

Descripción del Proyecto Obras y equipamiento en Vigilancia Epidemiológica

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantener la red nacional de vigilancia epidemiológica, actualizada, bajo los estándares de calidad internacionales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelación y 
mantenimiento de planta 
edilicia

Avance de obra 100 50 50,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de oficina Oficinas 
acondicionadas

0 2 0,00

Informática Equipamiento informático y 
software acorde a las 
necesidades

Oficinas 
informatizadas

2 1 50,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obra terminada Avance de obra 100 50 50,00

Oficinas en condiciones apropiadas Oficinas informatizadas 2 1 50,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 32.607 32.607 100,00

Equipamiento y maquinaria 152.975 148.630 97,16

Informática 33.418 32.332 96,75

219.000 213.569Total 97,52
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Beneficiarios
Descripción

Población del País

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 148.630 97,16Equipamiento y maquinaria U 152.975Montevideo

Montevideo 32.332 96,75Informática U 33.418Montevideo

Montevideo 32.607 100,00Construcciones U 32.607Montevidep

0 0Totales Interior

219.000 213.569Totales Montevideo

219.000 213.569Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,52

97,52

Justificación de atrasos/Observaciones
Se traspuso crédito de este proyecto al proyecto 781por $ 200.000. Por cambio de prioridades se adquirió equipamiento no previsto.
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

788 Obra física y equipamientos varios Departamentales de Salud

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  
fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 788

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Se prevé mejorar las instalaciones y equipar, las distintas sedes departamentales de salud a fin de fortalecer la 
red Nacional

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer la red de vigilancia nacional a través de las Direcciones Departamentales de Salud creada en el Ministerio 
de Salud.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelación de planta 
física e instalaciones

Avance de obra 25 0 0,00

Informática Direcciones Departamentales 
equipadas informáticamente

Oficinas 
informatizadas

5 19 380,00

Otros Oficinas equipadas Oficinas equipadas 0 7 0,00

Beneficiarios
Descripción

Población del país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Informática 1.580.058 1.577.523 99,84

Otros 358.330 356.421 99,47

1.938.388 1.933.944Total 99,77

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.577.523 99,84Informática UR 1.580.058Varias

Montevideo 356.421 99,47Otros U 358.330Varias

Montevideo 0 0,00Construcciones UR 0Varias

0 0Totales Interior

1.938.388 1.933.944Totales Montevideo

1.938.388 1.933.944Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,77

99,77

Justificación de atrasos/Observaciones
No se realizaron las obras previstas dado que debió realizarse  trasposición de crédito al proyecto 781 a efectos de la realización de las 
obras del Departamento de Laboratorio por $ 700.000.
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

789 Aumento de la vida útil de la Flota de Vehículos de DIGESA

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  
fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 789

Objetivo de Inciso

1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)Metas de la UE

2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2006)

Descripción del Proyecto Aumento de la vida útil de la Flota de Vehículos de la Dirección General de la Salud

Objetivo Principal
 del Proyecto

Garantizar un adecuado funcionamiento de la flota de vehículos de la Dirección General de la Salud, los cuales 
circulan por todo el territorio nacional con motivo de la vigilancia epidemiológica y zoonosis.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Vida útil de la flota de 
vehículos de DIGESA

Flota vehicular, 
mantenimiento y 
compra motores

23 15 65,22

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehículos con mantenimiento adecuado Vehículos 23 15 65,22

Beneficiarios
Descripción

Población del país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 119.384 119.384 100,00

119.384 119.384Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 119.384 100,00Vehiculos UR 119.384Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

119.384 119.384Totales Montevideo

119.384 119.384Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Por cambio de prioridades se traspuso crédito al proyecyo 781 por $ 200.000.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 36 de 38
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Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

71 Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

8 Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados

727 Equipamiento médico e informático

Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 727

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Actualización del equipamiento médico-tecnológico e informático de la unidad ejecutora.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos y tejidos humanos seguros y de mayor calidad,

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Actualización del 
equipamiento médico 
tecnológico e informático

Cantidad de 
Accesorios, 
Instrumental y 
Equipos

60 17 28,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Sectores técnicos de la unidad ejecutora con 
equipamiento médico actualizado con los últimos 
avances científico-tecnológicos

Porcentaje de ejecución 24 7 29,17

Beneficiarios
Descripción

Pacientes que necesitan trasplantes o injertos de tejidos

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 3.644.000 1.034.406 28,39

3.644.000 1.034.406Total 28,39

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.034.406 28,39Equipamiento y maquinaria U 3.644.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

3.644.000 1.034.406Totales Montevideo

3.644.000 1.034.406Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

28,39

28,39

Justificación de atrasos/Observaciones
Atrasos en el proceso licitatorio para la adquisición de equipamiento necesario.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración General

701 Adecuación y conservación del Edificio sede

Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para 
simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar los procedimientos 
administrativos actuales. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Local ex INDA -  25 de mayo - Adecuación edilicia 
Local Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, 
cerramientos exteriores, luminarias, reparacion cieloraso, pintura, revoques, remodelacion de baños, luminarias, 
fachada, reparación subsuelo.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adecuación edilicia necesaria y básica para cumplimiento de los objetivos prioritarios del Inciso.

04/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Adecuación y conservación 
de edificio sede

Porcentaje de 
avance de obra

30 30 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia 
Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de 
abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, 
cerramientos exteriores, luminarias, reparación 
cieloraso, pintura, revoques, remodelación de 
baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.

Porcentaje de avance de obra 30 30 100,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios y funcionarios del Ministerio

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.542.352 1.257.306 81,52

1.542.352 1.257.306Total 81,52
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.257.306 81,52Construcciones U 1.542.352Montevideo

0 0Totales Interior

1.542.352 1.257.306Totales Montevideo

1.542.352 1.257.306Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

81,52

81,52

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración General

702 Adquisición de equipos y mobiliario

Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para 
simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar los procedimientos 
administrativos actuales. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos de Informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario en general. 
Instrumentos de precisión en área de seguridad e  higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador 
de gases).

Objetivo Principal
 del Proyecto

Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario 
para mejorar la calidad del 
servicio

Mobiliario de oficina 5 20 400,00

Informática Adquisición de equipos 
informáticos

Cantidad de equipos 35 295 842,86

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejora en informática, central telefónica, equipos 
de aire acondicionado, mobiliario.
Instrumentos de precisión en área higiene 
(sonómetros, anemómetros, luxómetros, 
analizador de gases).

Unidades organizativas 
informatizadas

15 15 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 267.638 267.638 100,00

Informática 2.732.362 2.565.677 93,90

3.000.000 2.833.315Total 94,44
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Beneficiarios
Descripción

Funcionarios y usuarios del Organismo

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 267.638 100,00Equipamiento y maquinaria U 267.638Montevideo

Montevideo 2.565.677 93,90Informática U 2.732.362Montevideo

0 0Totales Interior

3.000.000 2.833.315Totales Montevideo

3.000.000 2.833.315Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

94,44

94,44

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Se adquirió más de lo previsto por mejores precios.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Empleo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Empleo

3 Est.,Invest.,Fto.Coord.Pol.Empleo y Form.Prof.

703 Adquisición de equipos y herramientas

Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios 
(información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de 
inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

1 - Instalación de un Servicio Público de Empleo (información, orientación e intermediación laboral) de carácter nacional 
con base en 5 (cinco) Departamentos. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y herramientas para pequeños emprendimientos laborales.
Otras inversiones: mobiliario y equipamiento de oficina.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Herramientas necesarias para la promoción de empleo.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Adquisición de equipos y 
herramientas para apoyo a 
proyectos de emprendimiento 
laboral

Cantidad de 
proyectos

3 40 1.333,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Inserción de personas o grupos con ingresos 
insuficientes en el mercado laboral.

Cantidad de proyectos 3 40 1.333,33

Beneficiarios
Descripción

Población y grupos con ingresos insuficientes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 207.648 184.504 88,85

207.648 184.504Total 88,85
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 184.504 88,85Otros U 207.648Montevideo

0 0Totales Interior

207.648 184.504Totales Montevideo

207.648 184.504Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

88,85

88,85

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos. Se distribuyeron las herramientas y equipos entre mayor número de emprendimientos laborales que los 
previstos.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

4 Coord.Ejec.Com.Mrio.En El Interior De La Republica

706 Adquisición de equipo y mobiliario

Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del  país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones 
profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Recursos materiales adecuados para complir eficiente y eficazmente  los servicios a cargo de las Oficinas del 
Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores 
Compra centralizada en Montevideo para su posterior distribución en la Oficinas de Trabajo del interior del país..

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS  a todo el territorio nacional

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de Faxes, 
mesas. sillas, estanterías, 
estufas, etc.

Cantidad 20 6 30,00

Informática Equipos informáticos Oficinas 
informatizadas

20 41 205,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Recursos materiales adecuados para cumplir 
eficiente y eficazmente  los servicios a cargo de 
las Oficinas del Interior: equipos informáticos, 
impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios 
archivadores, ventiladores.

Cantidad de Unidades 
Organizativas Equipadas

16 41 256,25

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios y usuarios de Oficinas de Trabajo del interior del paìs.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 10.277 10.277 100,00

Informática 989.723 986.964 99,72

1.000.000 997.241Total 99,72
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 10.277 100,00Equipamiento y maquinaria U 10.277Montevideo

Montevideo 986.964 99,72Informática U 989.723Montevideo

0 0Totales Interior

1.000.000 997.241Totales Montevideo

1.000.000 997.241Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,72

99,72

Justificación de atrasos/Observaciones
No se realizaron atrasos; se equiparon 41 Oficinas y no 20 como estaba presupuetado, y se compraron 4 faxes y 2 escaner que hacen un 
total de 6 en equipamiento y no 20 como estaba presupuestado.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

6 Instituto Nacional de Alimentación

6 Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional

704 Adecuación del Edificio

Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta  
efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de 
emergencia a las personas en situacion de riesgo.-

Vigencia 2005 - 2007

Proyecto 704

Objetivo de Inciso

6 - Ejecutacion, contralor y evaluacion de los programas formulados y reformulados en politicas alimentarias en base a 
las politicas sociales estatales vigentes.- (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adecuación local (edificio MGAP calle Garzón u otro de la zona).  Acondicionamiento de galpones para 
almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, 
adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su 
habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para generar áreas recreativas. Depósito de calle Cerro 
Largo.  Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. Local central INDA - 
Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos.  
Cambio de techos. Remodelación del área Servicios Sociales. Local calle Malinas - Reparación del cerramiento 
superior de fibrocemento. Local calle Lozano - Reposición de vidrios. Local calle General Flores - Sustitución de 
vidrios, reparación de ventanas. Local Peñarol - Remodelación General de la zona de cocinas. Local Cerro - 
Remodelación general de la zona de cocinas.
Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, tabiquería, 
pintura, vidrios, carpintería, etc)

Objetivo Principal
 del Proyecto

Efecuar las adecuaciones necesarias del Edificio y de los locales del INDA para una prestación adecuada del  servicio 
alimentario nutricional.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Adecuación de edificios Reparaciones 
edilicias

5 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

LOCAL MGAP GARZON - Acondicionamiento de 
galpones para almacenamiento fraccionamiento y 
entrega de víveres secos, reparaciones de baños 
de comedores, adecuación de iluminación y 
abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de 
cocinas y comedor para su habilitación. 
Acondicionamiento del espacio exterior para 

Reparaciones edilicias 5 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.000.000 0 0,00

1.000.000 0Total 0,00
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

generar áreas recreativas. DEPOSITO CERRO 
LARGO - Reparación de canalones, cubetas y 
embudos de evacuación de pluviales. LOCAL 
CENTRAL INDA - Refación de comedor de 
personal, central telefónica. Construcción de 
laboratorios. Adecuación de archivos.  Cambio de 
techos. LOCAL MALINAS - Reparación del 
cerramiento superior de fibrocemento. LOZANO - 
Reposición de vidrios. GRAL FLORES - 
Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. 
LOCAL PEÑAROL - Remodelación general de la 
zona de cocinas. LOCAL CERRO - Remodelación 
general de la zona de cocinas.
Adecuaciones varias según dinámica de uso de 
INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, 
tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc)

Beneficiarios
Descripción

Población objetivo

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Construcciones U 1.000.000Monteviideo

0 0Totales Interior

1.000.000 0Totales Montevideo

1.000.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron reparaciones menores en depósito central (canalones y estanterías) así como mantenimiento de los locales de comedores 
con cargo a gastos de funcionamiento. Quedan pendientes para el año 2007 las reformas con cargo a  inversiones en algunos locales de 
comedores. En el caso del comedor sito en Sede Central se enlenteció la obra debido a la falta de planos del local y al llamado que se 
declaró desierto.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

6 Instituto Nacional de Alimentación

6 Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional

705 Equipamiento

Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta  
efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de 
emergencia a las personas en situacion de riesgo.-

Vigencia 2005 - 2007

Proyecto 705

Objetivo de Inciso

5 - Redefinir los programas alimentarios nutricionales de SNC(SERV.DE COMEDORES), AIPP(AYUDA A INST.PBCAS. 
Y PRIVADAS) , PAEC (PLAN ALIM.A ENF. CRONICOS) de forma de mejorar su ejecucion.- (2006)

Metas de la UE

6 - Ejecutacion, contralor y evaluacion de los programas formulados y reformulados en politicas alimentarias en base a 
las politicas sociales estatales vigentes.- (2006)

Descripción del Proyecto Adquisición de administrador de base de datos, equipos informáticos y central telefónica

Objetivo Principal
 del Proyecto

La adecuación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, para una mejora en la gestión

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Compra de administrador de 
base y pc.

Hardware, software 
y periféricos

4 3 75,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficina equipada adecuadamente Cantidad de Unidades 
Organizativas Equipadas

4 3 75,00

Beneficiarios
Descripción

Población objetivo

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 250.000 231.000 92,40

250.000 231.000Total 92,40

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 231.000 92,40Informática U 250.000Montevideo

0 0Totales Interior

250.000 231.000Totales Montevideo

250.000 231.000Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

92,40

92,40

Justificación de atrasos/Observaciones
Quedó pendiente la compra del administrador de base, licitacion que a la fecha está en curso, sin embargo se proveyó al Instituto de 
impresoras y terminales para el adecuado manejo de los programas alimentarios, así como se adquirieron partes complementarias para 
el aumento de memorias en los equipos de computacion que se utilizan.- La central telefónica fue readecuada de acuerdo a lo previsto.-
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

702 Equipamiento de oficina

Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición o reparación de todo tipo de equipamiento y mobiliario de oficina incluyendo equipos de 
acondicionamiento de aire, mamparas y revestimientos

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotar a las unidades organizativas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Oficinas con equipamiento 
acorde a sus necesidades

Equipos de oficina 60 48 80,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas equipadas de acuerdo a sus necesidades Oficinas equipadas 4 3 75,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Ministerio

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 1.066.751 854.397 80,09

1.066.751 854.397Total 80,09

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 854.397 80,09Equipamiento y maquinaria U 1.066.751Capital
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.066.751 854.397Totales Montevideo

1.066.751 854.397Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

80,09

80,09

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con lo previsto.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

728 Fortalecimiento y mejora de gestión

Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 728

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras 
personales, redes e insumos, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorias y desarrollo de 
procesos y convenios de cooperación insterinstitucional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los 
servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

70 70

30 30

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Capacitación de los 
administadores del sistema y 
funcionarios.

Porcentaje de 
funcionarios 
capacitados

15 15 100,00

Consultoría Contatos de consultoría y 
convenios

Documento de 
gestion del Proyecto

1 1 100,00

Informática Adquisición y desarrollo de 
hardware y software, redes, 
insumos, servidores.

Computadoras con 
software libre

150 50 33,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Contar con sistemas informáticos ajustados a los 
procesos administrativos internos y a las 
necesidades de información de los usuarios y la 
población en general en un ambiente informático 
desarrollado bajo los criterios de software de 

Porcentaje de procesos 
identificados informatizado

10 10 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 200.000 200.000 100,00

Consultoría 604.756 553.749 91,57

Informática 772.131 772.131 100,00

1.576.887 1.525.880Total 96,77
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

código abierto.

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Ministerio y público en general

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Informática U 0Capital

Artigas 0 0,00Capacitación U 0Capital

Artigas 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Canelones 5.537 91,57Consultoría U 6.047Varias

Canelones 0 0,00Capacitación U 0Varias

Canelones 0 0,00Informática U 0Varias

Cerro Largo 0 0,00Capacitación U 0Capital

Cerro Largo 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Cerro Largo 0 0,00Informática U 0Capital

Colonia 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Colonia 0 0,00Informática U 0Capital

Colonia 0 0,00Capacitación U 0Capital

Durazno 0 0,00Capacitación U 0Capital

Durazno 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Durazno 0 0,00Informática U 0Capital

Flores 0 0,00Informática U 0Capital

Flores 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Flores 0 0,00Capacitación U 0Capital

Florida 0 0,00Capacitación U 0Capital

Florida 0 0,00Informática U 0Capital

Florida 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Lavalleja 0 0,00Capacitación U 0Capital

Lavalleja 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Lavalleja 0 0,00Informática U 0Capital

Maldonado 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Maldonado 0 0,00Capacitación U 0Capital

Maldonado 0 0,00Informática U 0Capital

Montevideo 454.083 91,57Consultoría U 495.910Capital

Montevideo 772.131 100,00Informática U 772.131Capital

Montevideo 200.000 100,00Capacitación U 200.000Capital

Paysandú 0 0,00Informática U 0Capital

Paysandú 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Paysandú 0 0,00Capacitación U 0Capital

Rio Negro 0 0,00Informática U 0Capital

Rio Negro 0 0,00Capacitación U 0Capital

Rio Negro 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Rivera 0 0,00Capacitación U 0Capital
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rivera 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Rivera 0 0,00Informática U 0Capital

Rocha 0 0,00Informática U 0Capital

Rocha 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Rocha 0 0,00Capacitación U 0Capital

Salto 0 0,00Informática U 0Capital

Salto 0 0,00Capacitación U 0Capital

Salto 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

San José 0 0,00Capacitación U 0Capital

San José 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

San José 0 0,00Informática U 0Capital

Soriano 0 0,00Capacitación U 0Capital

Soriano 0 0,00Informática U 0Capital

Soriano 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Tacuarembó 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Tacuarembó 0 0,00Informática U 0Capital

Tacuarembó 0 0,00Capacitación U 0Capital

Treinta y Tres 0 0,00Capacitación U 0Capital

Treinta y Tres 5.537 91,57Consultoría U 6.047Capital

Treinta y Tres 0 0,00Informática U 0Capital

108.846 99.666Totales Interior

1.468.041 1.426.214Totales Montevideo

1.576.887 1.525.880Totales generales

Asignado Ejecutado %

91,57

97,15

96,77

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con lo previsto .Se trabaja en la implementación de software libre en los terminales del Ministerio.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

729 Asesoría de relaciones públicas, prensa y difusión

Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 729

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Fortalecimiento del centro de documentación y difusión con el objetivo de mejorar las comunicaciones internas 
y externas de la Secretaría de Estado, comprendiendo el desarrollo del sitio web incluyendo la adquisición de 
hardware y software y líneas de comunicación, equipamiento de oficinas, contratación de consultores y 
contrapartes locales de eventuales, colaboraciones internacionales, viáticos y contratación de equipos. 
Asimismo el proyecto tiene por objetivo el desarrollo de la bibilioteca técnica del Ministerio mediante la 
adquisición de material audiovisual, libros, revistas y realización de impresos  y el mejoramiento de sus 
servicios a los usuarios.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras Instituciones, los funcionarios del Ministerio, los 
beneficiarios y la población en general. Asimismo se trata de contar con una bibilioteca que permita la consulta y 
capacitación de los funcionarios.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Contrapartidas locales y 
contratación de consultores.

Documento de 
gestion del Proyecto

1 1 100,00

Equipamiento y maquinaria Equipar con documentos a la 
oficina del CDID a efectos de 
que pueda cumplir con sus 
cometidos

Libros 250 215 86,00

Informática Hardware, software y líneas 
de comunicación

Hardware, software 
y periféricos

3 3 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 787.733 657.170 83,43

Equipamiento y maquinaria 23.600 22.671 96,06

Informática 142.000 141.941 99,96

953.333 821.782Total 86,20
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Biblioteca con material tanto bibliográfico como 
audiovisiual actualizado.

Porcentaje de aumento de 
volúmenes de biblioteca

5 4 80,00

Mantener el público en general informado de las 
actividades que cumple el Ministerio mediante 
comunicados

Comunicados 200 148 74,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Ministerio, población en general

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 22.671 96,06Equipamiento y maquinaria U 23.600Capital

Montevideo 141.941 99,96Informática U 142.000Capital

Montevideo 657.170 83,43Consultoría U 787.733Capital

0 0Totales Interior

953.333 821.782Totales Montevideo

953.333 821.782Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

86,20

86,20

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con lo previsto.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

730 Programa de integración de asentamientos irregulares

Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 730

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Proyecto de carácter social que tiende a mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de 
asentamientos irregulares y su entorno urbano.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares y zonas de precariedad urbana en el 
Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano y prevenir la generación de nuevos 
asentamientos.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2008hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Contratación de servicios 
necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos 
del proyecto

Proyectos 60 45 75,00

Construcciones Atender necesidades físicas 
y sociales de la población 
objetivo

Hogares atendidos 3.900 7.777 199,41

Otros Atender diferentes 
compromisos contractuales.

Proyectos 60 17 28,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Número de hogares atendidos por el proyecto que 
coordina el programa

Hogares 3.500 7.777 222,20

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 74.812.169 73.610.569 98,39

Construcciones 325.212.130 301.595.024 92,74

Otros 467.701 467.701 100,00

400.492.000 375.673.294Total 93,80
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Beneficiarios
Descripción

Residentes directos de los hogares atendidos

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 30/07/19991186/OC-UR 70,00 Fondo Nacional de Vivienda31/12/2008

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 4.581.138 98,39Administración del proyecto U 4.655.920Varias

Artigas 29.107 100,00Otros U 29.107Varias

Artigas 18.769.711 92,74Construcciones U 20.239.510Varias

Canelones 3.028.858 98,39Administración del proyecto U 3.078.294Vairas

Canelones 19.244 100,00Otros U 19.244Varias

Canelones 12.409.732 92,74Construcciones U 13.381.494Varias

Cerro Largo 2.105 100,00Otros U 2.105Varias

Cerro Largo 1.357.313 92,74Construcciones U 1.463.601Varias

Cerro Largo 331.280 98,39Administración del proyecto U 336.688Varias

Colonia 11.066 100,00Otros U 11.066Varias

Colonia 1.741.589 98,39Administración del proyecto U 1.770.019Varias

Colonia 7.135.592 92,74Construcciones U 7.694.359Varias

Durazno 0 0,00Construcciones U 0Varias

Durazno 0 0,00Administración del proyecto U 0varias

Durazno 0 0,00Otros U 0Vairas

Flores 0 0,00Administración del proyecto U 0vairas

Flores 0 0,00Construcciones U 0vairas

Flores 0 0,00Otros U 0Vairas

Florida 0 0,00Otros U 0varias

Florida 0 0,00Administración del proyecto U 0vairas

Florida 0 0,00Construcciones U 0Varias

Lavalleja 0 0,00Otros U 0Varias

Lavalleja 0 0,00Construcciones U 0Varias

Lavalleja 0 0,00Administración del proyecto U 0Varias

Maldonado 53.644 100,00Otros U 53.644Varias

Maldonado 8.442.924 98,39Administración del proyecto U 8.580.745Varias

Maldonado 34.592.113 92,74Construcciones U 37.300.916Varias

Montevideo 176.722.148 92,74Construcciones U 190.560.843Varias

Montevideo 43.132.745 98,39Administración del proyecto U 43.836.834Varias

Montevideo 274.053 100,00Otros U 274.053Vairas

Paysandú 13.883.381 92,74Construcciones U 14.970.547Varias

Paysandú 21.530 100,00Otros U 21.530Varias

Paysandú 3.388.528 98,39Administración del proyecto U 3.443.842Varias

Rio Negro 8.337.785 92,74Construcciones U 8.990.692Varias

Rio Negro 2.035.009 98,39Administración del proyecto U 2.068.229Varias

Rio Negro 12.930 100,00Otros U 12.930Varias
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rivera 3.615.692 98,39Administración del proyecto U 3.674.714Varias

Rivera 22.973 100,00Otros U 22.973Varias

Rivera 14.814.111 92,74Construcciones U 15.974.159Varias

Rocha 0 0,00Administración del proyecto U 0Varias

Rocha 0 0,00Construcciones U 0Vairas

Rocha 0 0,00Otros U 0Varias

Salto 13.573.138 92,74Construcciones U 14.636.009Varias

Salto 3.312.806 98,39Administración del proyecto U 3.366.884varias

Salto 21.049 100,00Otros U 21.049Vairas

San José 0 0,00Otros U 0Vairas

San José 0 0,00Construcciones U 0Varias

San José 0 0,00Administración del proyecto U 0vairas

Soriano 0 0,00Otros U 0Varias

Soriano 0 0,00Construcciones U 0Varias

Soriano 0 0,00Administración del proyecto U 0Varias

Tacuarembó 0 0,00Construcciones U 0Varias

Tacuarembó 0 0,00Otros U 0Vairas

Tacuarembó 0 0,00Administración del proyecto U 0Varias

Treinta y Tres 0 0,00Otros U 0Varias

Treinta y Tres 0 0,00Administración del proyecto U 0Varias

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones U 0Varias

165.820.270 155.544.348Totales Interior

234.671.730 220.128.946Totales Montevideo

400.492.000 375.673.294Totales generales

Asignado Ejecutado %

93,80

93,80

93,80

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron en el ejercicio todos los procedimientos licitatorios y aprobaciones de proyectos, iniciándose las obras previstas con atrasos 
en algunos cronogramas de avances de obra.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

731 Mantenimiento mayor, reciclaje y renovación de la sede

Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 731

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Reparaciones y mantenimiento mayor de los edificios ocupados por el Ministerio, incluyendo obras de reciclaje, 
instalaciones eléctricas, cableados de redes, instalaciones sanitarias, prevensión de incendios, equipamiento 
de seguridad, etc.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Que el Inciso cuente con sus sedes en condiciones óptimas de funcionamiento

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Mantenimiento mayor y 
mejoras edilicias

Metros cuadrados 966 725 75,05

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Edificios con toda su superficie en condiciones 
óptimas de funcionamiento.

Metros cuadrados 966 724 74,95

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Ministerio

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 3.184.768 2.383.449 74,84

3.184.768 2.383.449Total 74,84

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.383.449 74,84Otros U 3.184.768Capital
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

3.184.768 2.383.449Totales Montevideo

3.184.768 2.383.449Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

74,84

74,84

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumpló con lo previsto.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

2 Dirección Nacional de Vivienda

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda

704 Plan Quinquenal de Vivienda

Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 704

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos 
los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando 
a los sectores sociales más postergados

Objetivo Principal
 del Proyecto

Desarrollar e implementar programas y acciones que tiendan efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para 
todos los sectores de la población, priorizando a los sectores sociales más postergados

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Función de Administrador del 
Proyecto (Alta 
Especialización)

Funcionarios 1 1 100,00

Construcciones Soluciones habitacionales Cantidad 3.000 9.903 330,10

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Soluciones para hogares con efectivizar el acceso 
y permanencia a la vivienda

Soluciones para acceso y 
permanencia a la vivienda

3.000 9.903 330,10

Beneficiarios
Descripción

Hogares asistidos con soluciones

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 1.482.295.490 119.597.743 8,07

Construcciones 312.010 991.293.008 317.711,93

1.482.607.500 1.110.890.751Total 74,93
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 23.258.226 186.363,
99

Construcciones UR 12.480Artigas, Bella Unión

Canelones 148.864.123 433.740,
63

Construcciones UR 34.321Canelones, Las Piedras, 
La Paz, Ciudad de la 
Costa, Pando

Cerro Largo 32.232.288 368.959,
34

Construcciones UR 8.736Melo, Río Branco

Colonia 56.356.454 451.574,
15

Construcciones UR 12.480Colonia, Nueva Palmira, 
Carmelo, Rosario, Juan 
Lacaze

Durazno 48.348.432 553.439,
01

Construcciones UR 8.736Durazno, Sarandí del Yí

Flores 11.011.030 176.458,
81

Construcciones UR 6.240Trinidad

Florida 30.819.854 246.953,
96

Construcciones UR 12.480Florida, Sarandí Grande

Lavalleja 18.497.063 211.733,
78

Construcciones UR 8.736Minas, Mariscala

Maldonado 13.002.005 83.346,1
9

Construcciones UR 15.600Maldonado, San Carlos, 
Pan de Azucar

Montevideo 451.503.613 482.360,
19

Construcciones UR 93.603Montevideo, Santiago 
Vazquez

Montevideo 119.597.743 8,07Administración del proyecto U 1.482.295.49
0

Montevideo

Paysandú 17.408.422 111.592,
45

Construcciones UR 15.600Paysandú, Guichón

Rio Negro 26.339.775 211.055,
89

Construcciones UR 12.480Fray Bentos, Young

Rivera 31.075.016 355.712,
18

Construcciones UR 8.736Rivera, Tranqueras, 
Vichadero

Rocha 10.807.821 173.202,
26

Construcciones UR 6.240Rocha, Castillos, 
Lazcano, Chuy, La Paloma

Salto 19.619.653 125.767,
01

Construcciones UR 15.600Salto

San José 12.712.734 185.047,
07

Construcciones UR 6.870San José, Libertad, 
Rincón de la Bolsa

Soriano 13.113.136 84.058,5
6

Construcciones UR 15.600Mercedes, Rodó, Cardona

Tacuarembó 17.317.347 198.229,
70

Construcciones UR 8.736Tacuarembó, Paso de los 
Toros

Treinta y Tres 9.006.016 103.090,
84

Construcciones UR 8.736Treinta y Tres, 
Charqueada

218.407 539.789.395Totales Interior

1.482.389.093 571.101.356Totales Montevideo

1.482.607.500 1.110.890.751Totales generales

Asignado Ejecutado %

247.148,
39

38,53

74,93

Justificación de atrasos/Observaciones
Los atrasos responden a imprevistas modificaciones de los cronogramas de las obras.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

2 Dirección Nacional de Vivienda

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda

706 Investigación en el área de la vivienda

Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Desarrollo del sistema de evaluación, certificación y difusión de sistemas constructivos en el sector de la 
construcción de viviendas, investigación en otras áreas de la vivienda, realización de experiencias pilotos, 
mediante convenios con otras instituciones, adquisición de equjpamiento, contratación consultorías, adquisición 
de información

Objetivo Principal
 del Proyecto

Desarrollo de la investigación en el área de la vivienda

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

20 20

0 0

80 80

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipamiento tecnolólgico 
para investigación

Equipamiento de 
Laboratorio

10 4 40,00

Investigación Convenios con otras 
Instituciones (Fac. de 
Arquitectura, Fac. de 
Ingeniería, LATU, IMs, Fac. 
C. S.

Cantidad de 
Proyectos de 
Investigación

4 1 25,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Convenios con otras Instituciones, Instituto de la 
Construcción y Unidad de Vivienda de la Facultad 
de Arquitectura, BHU, LATU, Facultad de 
Ingeniería, para el desarrollo del sistema 
coordinado de investigación, evaluación y 
certificación de sistemas constructivos existentes y 
a incorporar en el sector de la construcción, e 

Cantidad de convenios 4 1 25,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 300.000 278.269 92,76

Investigación 532.500 400.000 75,12

832.500 678.269Total 81,47

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 15 de 57



Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

investigaciones e informes en conjuntos 
habitacionales ya construidos

Equipamiento tecnológico adecuado para 
investigación en el área de la vivienda

Equipamiento de Laboratorio 10 4 40,00

Beneficiarios
Descripción

Toda la población del Uruguay

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 278.269 92,76Equipamiento y maquinaria U 300.000Montevideo

Montevideo 400.000 75,12Investigación U 532.500Montevideo

0 0Totales Interior

832.500 678.269Totales Montevideo

832.500 678.269Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

81,47

81,47

Justificación de atrasos/Observaciones
El proyecto se resolvió en un único convenio con la Universidad de la República. Existe un desfasaje en el cronograma previsto.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

2 Dirección Nacional de Vivienda

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda

707 Equipamiento de oficina

Reestructurar  el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda  a un generador de hábitat, dirigiendo 
en su globalidad las políticas habitacionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 707

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipar las oficinas técnicas y  administrativas de la DINAVI

Objetivo Principal
 del Proyecto

Equipar las oficinas técnicas y administrativas de las DINAVI

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de oficina de 
acuerdo a necesidades de la 
unidad

Equipos de oficina 30 25 83,33

Informática Adquisición de hardwre y 
licencias

Hardware, software 
y periféricos

50 40 80,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas equipadas Cantidad 30 25 83,33

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 450.000 419.088 93,13

Informática 100.284 49.880 49,74

550.284 468.968Total 85,22
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 419.088 93,13Equipamiento y maquinaria U 450.000Montevideo

Montevideo 49.880 49,74Informática U 100.284Montevideo

0 0Totales Interior

550.284 468.968Totales Montevideo

550.284 468.968Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

85,22

85,22

Justificación de atrasos/Observaciones
Retraso en el cronograma de licitaciones
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

2 Dirección Nacional de Vivienda

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda

708 Subsidios Permanencia Viviendas

Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 708

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Sistema de subsidios para la permanencia en la vivienda de cartera social y cooperativas de vivienda (BHU)

Objetivo Principal
 del Proyecto

Permanencia en la vivienda y recuperación del sistema de recupero y morosidad

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Contribuciones para pago de 
cuota de amortización de 
capital y/o intereses, cupo 
mensual en el año

Cantidad de 
contribuciones de 
pago de cuotas

6.000 4.280 71,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Hogares asistidos mediante un subsidio para la 
permanencia durante un año

Cantidad de Hogares con 
Subsidio a la permanencia

6.000 4.280 71,33

Beneficiarios
Descripción

Cantidad de hogares asistidos con subsidio para la permanencia durante un año

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 118.935.000 118.935.000 100,00

118.935.000 118.935.000Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Otros U 0Artigas
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 0 0,00Otros U 0Canelones, Las Piedras, 
La Paz, Pando, Ciudad de 
la Costa

Cerro Largo 0 0,00Otros U 0melo

Colonia 0 0,00Otros U 0Colonia, Juan Lacaze, 
Rosario, Nueva Palmira, 
Carmelo

Durazno 0 0,00Otros U 0Durazno, Sarandí del Yí

Flores 0 0,00Otros U 0Trinidad

Florida 0 0,00Otros U 0Florida

Lavalleja 0 0,00Otros U 0Minas

Maldonado 0 0,00Otros U 0Maldonado, San Carlos, 
Pan de Azucar, Piriapolis

Montevideo 118.935.000 100,00Otros U 118.935.000Montevideo

Paysandú 0 0,00Otros U 0Paysandú

Rio Negro 0 0,00Otros U 0Fray Bentos, Young

Rivera 0 0,00Otros U 0Rivera

Rocha 0 0,00Otros U 0Rocha

Salto 0 0,00Otros U 0Salto

San José 0 0,00Otros U 0San José, Libertad, 
Rincón de la Bolsa

Soriano 0 0,00Otros U 0Mercedes

Tacuarembó 0 0,00Otros U 0Tacuarembó

Treinta y Tres 0 0,00Otros U 0Treinta y Tres

0 0Totales Interior

118.935.000 118.935.000Totales Montevideo

118.935.000 118.935.000Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
Los montos de subsidios necesarios por hogar superaron lo previsto debido al atraso histórico en afrontar la situacion de endeudamiento 
del sistema coopertaivo.
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.

710 Equipamiento de Oficina

Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 710

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento y mobiliario, equipos 
informáticos y afines, equipos de aire acondicionado frío/calor, mámparas, etc.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Equipar las oficinas técnicas y administrativas para su mejor funcionamiento

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario, 
equipos de aire 
acondicionado, mámparas, 
etc.

Oficinas equipadas 4 4 100,00

Informática Adquisición de hardware y de 
licencias

Cantidad de 
hardware y 
accesorios

10 10 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas bien equipadas Oficinas equipadas 4 4 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 228.437 160.650 70,33

Informática 67.341 41.094 61,02

295.778 201.744Total 68,21
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 160.650 70,33Equipamiento y maquinaria UR 228.437Montevideo

Montevideo 41.094 61,02Informática UR 67.341Montevidreo

0 0Totales Interior

295.778 201.744Totales Montevideo

295.778 201.744Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

68,21

68,21

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.

711 Sistema de Información Territorial

Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de  hábitat y ambiental facilitando  el 
acceso universal a la misma.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 711

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto
Convenios para la obtención de un Sistema Nacional de Información geográfica, capacitación, adquisición de 
sistemas de información geográfica territorial, difusión, capacitación, consultoría. 
Adquisición de información en todo tipo de formatos,) adquisición de equipamiento afín con el objeto.   
Convenios para la creación de un Sistema de Información Territorial para el Mercosur. 
Viáticos.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Sistema Nacional de Información Geográfica

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

60 60

40 40

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Formar profesionales Cantidad de cursos 4 4 100,00

Consultoría Consultorías Contratos de 
Asesorías

4 4 100,00

Informática Adquisición de equipos y 
software específico

Cantidad de 
hardware y 
accesorios

4 4 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Convenios con otros organismos Cantidad de convenios 4 4 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 162.090 156.207 96,37

Consultoría 320.000 306.635 95,82

Informática 128.910 126.005 97,75

611.000 588.847Total 96,37
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Beneficiarios
Descripción

Toda la administración

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 156.207 96,37Capacitación UR 162.090Montevideo

Montevideo 126.005 97,75Informática UR 128.910Montevideo

Montevideo 306.635 95,82Consultoría UR 320.000Montevideo

0 0Totales Interior

611.000 588.847Totales Montevideo

611.000 588.847Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

96,37

96,37

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.

712 Politicas Territoriales y Planificación Estratégica

Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de 
ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 712

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Elaboración de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial, urbanismo y desarrollo local, 
microrregional, local y transfronterizo, convenios con Intendencias Municipales, Universidad de la República, 
Fuerza Áerea, instituciones públicas en general y centros universitarios y de investigación en general, etc., 
expropiaciones, en espacios costeros y áreas protegidas, demoliciones, en faja costera, zonas inundables, 
zonas protegidas, etc., contratación de maquinaria vial y afines.
Contratación de técnicos y consultores o consultorías 
Contratación para la difusión
Adquisición de tierras.
Inventario nacional de actores de desarrollo local y regional
Viáticos.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Promover el ordenamiento territorial en todos los niveles de organización del territorio

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

80 80

20 20

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles Expropiaciones o adquisición 
de inmuebles en áreas bajo 
planificación mediante 
convenios con G. Dep.

Cantidad de 
convenios

7 0 0,00

Capacitación Funcionarios municipales 
capacitados en polìticas 
territoriales

Cantidad de 
convenios

7 7 100,00

Consultoría Planes locales, 
departamentales, regionales, 
transfronterizos, etc.

Cantidad de 
convenios

7 4 57,14

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles 946.962 0 0,00

Capacitación 1.333.038 1.258.204 94,39

Consultoría 5.800.000 4.156.006 71,66

8.080.000 5.414.210Total 67,01
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Planes de ordenamiento territorial Cantidad de convenios 
firmados

7 7 100,00

Beneficiarios
Descripción

Población de las áreas involucradas en los convenios

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Consultoría UR 0Artigas

Artigas 0 0,00Capacitación UR 0Artigas

Artigas 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Artigas

Canelones 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Canelones

Canelones 701.000 90,34Consultoría UR 776.000Canelones

Canelones 0 0,00Capacitación UR 0Canelones

Cerro Largo 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Melo

Cerro Largo 442.800 100,00Consultoría UR 442.800Melo

Cerro Largo 0 0,00Capacitación UR 0Melo

Colonia 0 0,00Capacitación UR 0Colonia

Colonia 0 0,00Consultoría UR 0Colonia

Colonia 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Colonia

Durazno 0 0,00Capacitación UR 0Durazno

Durazno 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Durazno

Durazno 0 0,00Consultoría UR 0Durazno

Flores 0 0,00Consultoría UR 0Trinidad

Flores 0 0,00Capacitación UR 0Trinidad

Flores 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Trinidad

Florida 0 0,00Capacitación UR 0Florida

Florida 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Florida

Florida 250.000 28,74Consultoría UR 870.000Florida

Lavalleja 0 0,00Capacitación UR 0Minas

Lavalleja 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Minas

Lavalleja 0 0,00Consultoría UR 0Minas

Maldonado 0 0,00Consultoría UR 0Maldonado

Maldonado 0 0,00Capacitación UR 0Maldonado

Maldonado 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Maldonado

Montevideo 1.556.081 116,73Consultoría UR 1.333.037Montevideo

Montevideo 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Montevideo

Montevideo 1.258.204 94,39Capacitación UR 1.333.038Montevideo

Paysandú 0 0,00Capacitación UR 0Paysandú

Paysandú 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 946.962Paysandú

Paysandú 100.000 22,07Consultoría UR 453.038Paysandú

Rio Negro 0 0,00Consultoría UR 0Fray Bentos

Rio Negro 0 0,00Capacitación UR 0Fray Bentos

Rio Negro 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Fray Bentos
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rivera 0 0,00Consultoría UR 0Rivera

Rivera 0 0,00Capacitación UR 0Rivera

Rivera 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Rivera

Rocha 0 0,00Capacitación UR 0Rocha

Rocha 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Rocha

Rocha 356.125 81,84Consultoría UR 435.125Rocha

Salto 0 0,00Consultoría UR 0Salto

Salto 0 0,00Capacitación UR 0Salto

Salto 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Salto

San José 0 0,00Consultoría UR 0San José

San José 0 0,00Capacitación UR 0San José

San José 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0San José

Soriano 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Mercedes

Soriano 500.000 57,47Consultoría UR 870.000Mercedes

Soriano 0 0,00Capacitación UR 0Mercedes

Tacuarembó 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Tacuarembó

Tacuarembó 0 0,00Consultoría UR 0Tacuarembó

Tacuarembó 0 0,00Capacitación UR 0Tacuarembó

Treinta y Tres 0 0,00Capacitación UR 0Treinta y Tres

Treinta y Tres 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Treinta y Tres

Treinta y Tres 250.000 40,32Consultoría UR 620.000Treinta y Tres

5.413.925 2.599.925Totales Interior

2.666.075 2.814.285Totales Montevideo

8.080.000 5.414.210Totales generales

Asignado Ejecutado %

48,02

105,56

67,01

Justificación de atrasos/Observaciones
No hubo atrasos significativos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.

713 Áreas Demostrativas. Gestión territorial

Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del 
estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental  a 
escala nacional, regional y local

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 713

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Convenios con Gobiernos Departamentales, apoyo a la ejecución de obras y proyectos incluidos en programas 
regionales y locales,  planificaciones sectoriales ( usos productivos del suelo, turismo,etc.). Viáticos, 
Publicaciones, Adquisición de equipamiento

Objetivo Principal
 del Proyecto

Apoyar la ejecución de acciones y obras que contribuyan a objetivos definidos en programas regionales y sectoriales

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles Adq.o expropiación de 
inmuebles necesarios para la 
ejecución de un plan de 
ordenamiento territorial

Cantidad de 
convenios

5 0 0,00

Construcciones Proyectos de obras y obras 
urbanas demostrativas de los 
efectos de planes en 
ejecución.

Cantidad de obras 5 0 0,00

Consultoría Contratación de equipos 
proyectistas de obras

Cantidad de 
proyectos

5 5 100,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
vinculado a la ejecución de 
planes de ordenamiento 
territorial

Cantidad de 
convenios firmados

5 5 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles 300.000 0 0,00

Construcciones 300.000 0 0,00

Consultoría 1.330.000 1.630.000 122,56

Equipamiento y maquinaria 590.000 579.744 98,26
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obras vinculadas a proyectos urbanos o sectoriales Cantidad de obras 5 5 100,00

Beneficiarios
Descripción

Población vinculada a las intervenciones

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

2.520.000 2.209.744Total 87,69

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Artigas

Artigas 0 0,00Construcciones UR 0Artigas

Artigas 0 0,00Consultoría UR 0Artigas

Artigas 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Artigas

Canelones 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Canelones

Canelones 0 0,00Construcciones UR 0Canelones

Canelones 0 0,00Consultoría UR 0Canelones

Canelones 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Canelones

Cerro Largo 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Melo

Cerro Largo 0 0,00Consultoría UR 0Melo

Cerro Largo 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Melo

Cerro Largo 0 0,00Construcciones UR 0Melo

Colonia 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Colonia

Colonia 0 0,00Consultoría UR 0Colonia

Colonia 0 0,00Construcciones UR 0Colonia

Colonia 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Colonia

Durazno 0 0,00Consultoría UR 0Durazno

Durazno 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Durazno

Durazno 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Durazno

Durazno 0 0,00Construcciones UR 0Durazno

Flores 0 0,00Consultoría UR 0Trinidad

Flores 0 0,00Construcciones UR 0Trinidad

Flores 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Trinidad

Flores 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Trinidad

Florida 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Florida

Florida 0 0,00Consultoría UR 0Florida

Florida 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Florida

Florida 0 0,00Construcciones UR 0Florida

Lavalleja 0 0,00Consultoría UR 0Minas

Lavalleja 0 0,00Construcciones UR 0Minas

Lavalleja 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Minas

Lavalleja 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Minas
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Maldonado 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Maldonado

Maldonado 0 0,00Construcciones UR 0Maldonado

Maldonado 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Maldonado

Maldonado 0 0,00Consultoría UR 0Maldonado

Montevideo 579.744 98,26Equipamiento y maquinaria UR 590.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Construcciones UR 300.000Montevideo

Montevideo 1.630.000 122,56Consultoría UR 1.330.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 300.000Montevideo

Paysandú 0 0,00Construcciones UR 0Paysandú

Paysandú 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Paysandú

Paysandú 0 0,00Consultoría UR 0Paysandú

Paysandú 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Paysandú

Rio Negro 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Fray Bentos

Rio Negro 0 0,00Consultoría UR 0Fray Bentos

Rio Negro 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Fray Bentos

Rio Negro 0 0,00Construcciones UR 0Fray Bentos

Rivera 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Rivera

Rivera 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Rivera

Rivera 0 0,00Construcciones UR 0Rivera

Rivera 0 0,00Consultoría UR 0Rivera

Rocha 0 0,00Consultoría UR 0Rocha

Rocha 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Rocha

Rocha 0 0,00Construcciones UR 0Rocha

Rocha 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Rocha

Salto 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Salto

Salto 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Salto

Salto 0 0,00Construcciones UR 0Salto

Salto 0 0,00Consultoría UR 0Salto

San José 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0San José

San José 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0San José

San José 0 0,00Consultoría UR 0San José

San José 0 0,00Construcciones UR 0SanJosé

Soriano 0 0,00Construcciones UR 0Mercedes

Soriano 0 0,00Consultoría UR 0Mercedes

Soriano 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Mercedes

Soriano 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Mercedes

Tacuarembó 0 0,00Consultoría UR 0Tacuarembó

Tacuarembó 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Tacuarembó

Tacuarembó 0 0,00Construcciones UR 0Tacuarembó

Tacuarembó 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Tacuarembó

Treinta y Tres 0 0,00Consultoría UR 0Treinta y Tres

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones UR 0Treinta y Tres

Treinta y Tres 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Treinta y Tres

Treinta y Tres 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Treinta y Tres
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

2.520.000 2.209.744Totales Montevideo

2.520.000 2.209.744Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

87,69

87,69

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.

714 Actuaciones habitacionales en áreas urbanas en el marco de planes de Ordenamiento Territorial

Reestructurar  el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda  a un generador de hábitat, dirigiendo 
en su globalidad las políticas habitacionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 714

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Convenios con Gobiernos Departamentales e Instituciones para la revitalización de áreas urbanas, 
mejoramiento del hábitat e inclusión barrial, demoliciones, contratación de la maquinaria necesaria, 
expropiaciones, adquisición de tierras, realojos, investigación, capacitación, viáticos. Publicaciones y 
adquisición de equipamiento.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejoramiento del hábitat e inclusión social

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

20 20

0 0

80 80

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Obras de mejoramiento del 
hábitat

Cantidad de obras 7 6 85,71

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Barrios mejorados Cantidad 7 6 85,71

Beneficiarios
Descripción

Población de las ciudades

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 22.405.000 11.593.925 51,75

22.405.000 11.593.925Total 51,75

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Construcciones UR 0Artigas

Canelones 0 0,00Construcciones UR 0Canelones
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 10.355.373 85,85Construcciones UR 12.062.156Montevideo

Paysandú 0 0,00Construcciones UR 0Paysandú

Salto 0 0,00Construcciones UR 0SAlto

San José 0 0,00Construcciones UR 0San José

Soriano 1.238.552 11,97Construcciones UR 10.342.844Soriano

10.342.844 1.238.552Totales Interior

12.062.156 10.355.373Totales Montevideo

22.405.000 11.593.925Totales generales

Asignado Ejecutado %

11,97

85,85

51,75

Justificación de atrasos/Observaciones
Hubo un atraso significativo en la obra muy importante del asentamiento Aparicio Saravia de Mercedes.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.

715 Fortalecimiento y mejora de la gestión

Reestructurar  el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda  a un generador de hábitat, dirigiendo 
en su globalidad las políticas habitacionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 715

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático integral, cableado, capacitación de los recursos humanos de la DNOT, 
contratación de profesionales y técnicos expertos, viáticos.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contar con una gestión eficiente dentro de la DINOT.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

90 0

10 100

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Capacitar a los funcionarios 
de la Unidad

Funcionarios 
capacitados

4 4 100,00

Informática Ampliación y actualización de 
los sistemas informáticos

Oficinas equipadas 4 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Funconarios de la DINOT

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 182.569 324.845 177,93

Informática 177.431 0 0,00

360.000 324.845Total 90,23

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 324.845 177,93Capacitación UR 182.569Montevideo

Montevideo 0 0,00Informática UR 177.431Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

360.000 324.845Totales Montevideo

360.000 324.845Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

90,23

90,23

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

734 Fomento de la Conciencia Ambiental

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 734

Objetivo de Inciso

16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Fomentar la conciencia ambiental de la sociedad a través de campañas, incluyendo la contratación de 
servicios, adquisición de publicaciones, adquisición de equipamientos, firma de convenios relacionados al 
Proyecto, traslados  y viáticos inherentes al Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fomento de la conciencia ambiental a nivel nacional

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Firma de contratos de 
asesoría para realización de 
campañas sobre 
concientización ambiental

Contratos de 
Asesorías

5 4 80,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de 
equipamientos inherentes al 
Proyecto

Equipamiento y 
mobiliario

15 13 86,67

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Población concientizada sobre medio ambiente Campañas de difusión 12 9 75,00

Beneficiarios
Descripción

Población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 380.000 376.724 99,14

Equipamiento y maquinaria 803.742 565.293 70,33

1.183.742 942.017Total 79,58
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Florida 79.925 96,47Equipamiento y maquinaria U 82.850Florida

Montevideo 376.724 99,14Consultoría U 380.000Montevideo

Rivera 121.342 67,33Equipamiento y maquinaria U 180.223Rivera

San José 121.342 67,33Equipamiento y maquinaria U 180.223San Jose

Soriano 121.342 67,33Equipamiento y maquinaria U 180.223Mercedes

Treinta y Tres 121.342 67,33Equipamiento y maquinaria U 180.223Treinta y Tres

803.742 565.293Totales Interior

380.000 376.724Totales Montevideo

1.183.742 942.017Totales generales

Asignado Ejecutado %

70,33

99,14

79,58

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

737 Asuntos Ambientales Internacionales

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 737

Objetivo de Inciso

16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Elaborar los planes nacionales de implementación de los convenios suscriptos por el país a nivel internacional y 
regional (Mercosur) incluyendo  contrataciones de consultorías y estudios, la adquisión de equipamiento  para el 
Centro Regional del Convenio de Basilea.  Convenios referentes a los compromisos asumidos en los convenios 
firmados.  Capacitación extraordinaria. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contribuir al cumplimiento de las políticas ambientales internacionales firmadas por el país

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

30 40

70 60

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Cursos, talleres, seminarios 
sobre asuntos ambientales

Cantidad de cursos 5 4 80,00

Consultoría Firma de convenios y 
consultorias

Contratos de 
Asesorías

3 3 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Planes ambientales internacionales cumplidos Cantidad 7 7 100,00

Beneficiarios
Descripción

Toda la poblacion del pais

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 469.031 430.000 91,68

Consultoría 470.000 470.000 100,00

939.031 900.000Total 95,84
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 430.000 91,68Capacitación U 469.031Montevideo

Montevideo 470.000 100,00Consultoría U 470.000Montevideo

0 0Totales Interior

939.031 900.000Totales Montevideo

939.031 900.000Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

95,84

95,84

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron. atrasos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

738 Proteccion de la biodiversidad y Sistema Nacional de Areas Protegidas

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Asegurar la conservación de la Biodiversidad  

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 738

Objetivo de Inciso

27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Conservación de la biodiversidad e implementar el sistema nacional de áreas protegidas incluyendo la 
construcción de obras de infraestructura para el manejo de las áreas (caminería, refugios, carteles, etc.).  
Adquisición de equipamiento y vehículos de transporte.  Contratación de servicio de vigilancia.  Arrendamiento y 
compra de tierras.  Realización de estudios para las áreas de interés.  Contratación de consultorías. 
Capacitación extraordinaria de recursos humanos.  Convenios para la protección de la biodiversidad.  Traslado 
y viáticos inherentes al proyecto.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Conservación de la biodiversidad e implantación del SNAP

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles Compra de tierras a declarar 
área protegida

Hectáreas 500 0 0,00

Consultoría Firmas de convenios y 
contratos de asesorías en la 
materia

Contratos de 
Asesorías

3 3 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Sistema Nacional de Areas Protegidas en 
funcionamiento

Hectáreas 3.000 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles 0 0 0,00

Consultoría 1.797.354 1.715.037 95,42

1.797.354 1.715.037Total 95,42
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Beneficiarios
Descripción

Comunidades locales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Cerro Largo 0 0,00Adquisición de inmuebles R 0Sierra de los Rios, Laguna 
Merin

Montevideo 1.715.037 95,42Consultoría U 1.797.354Montevideo

Rio Negro 0 0,00Adquisición de inmuebles R 0Farrapos

Rocha 0 0,00Adquisición de inmuebles R 0Castillos, San Miguel, 
Laguna Negra, Laguna de 
Rocha

Treinta y Tres 0 0,00Adquisición de inmuebles R 0Quebrada de los Cuervos, 
Charqueada

0 0Totales Interior

1.797.354 1.715.037Totales Montevideo

1.797.354 1.715.037Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

95,42

95,42

Justificación de atrasos/Observaciones
Dada la imposibidad de adquisición de tierras en el ejercicio presupuestal se transfirieron los recursos a realizar consultorías para poder 
determinar futuras adquisiciones.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

739 Sistema de Control Ambiental

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Promover el control y  la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 739

Objetivo de Inciso

32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias 
peligrosas.
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Prevenir prácticas y actividades degradantes del medio ambiente incluyendo la capacitación de recursos 
humanos para el fomento del uso de tecnologías limpias, la adquisición  de  equipos de minimización de 
residuos, construcción de vertederos de residuos sólidos urbanos y peligrosos. Incluyendo la contratación de 
estudios de diagnóstico y evaluación en esta materia.  Adquisición de implementos y servicios técnicos para 
prevenir accidentes ambientales y remediación de sitios.  Contratación de servicios externos de transporte, 
regularización, vigilancia y afines.  Crear y fortalecer el sistema de control y gestión de fuentes de 
contaminación que incluye  contrataciones y suscripción de convenios relacionados al Proyecto.  Capacitación 
de recursos humanos.  Adquisición de implementos y equipamiento de control.  Traslados y viáticos inherentes 
al Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

Sistema de Control Ambiental

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Contrataciones de servicios 
para realización de controles 
ambientales

Cantidad contratos 5 5 100,00

Equipamiento y maquinaria Compra de equipos e 
instrumentos

Cantidad de equipos 4 2 50,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Empresas controladas ambientalmente Cantidad 150 110 73,33

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 1.687.422 1.435.260 85,06

Equipamiento y maquinaria 1.710.880 1.045.396 61,10

3.398.302 2.480.656Total 73,00
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Beneficiarios
Descripción

Toda la poblacion del pais

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.045.396 61,10Equipamiento y maquinaria U 1.710.880Montevideo

Montevideo 1.435.260 85,06Consultoría U 1.687.422Montevideo

0 0Totales Interior

3.398.302 2.480.656Totales Montevideo

3.398.302 2.480.656Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

73,00

73,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos desde el punto de vista de las Unidades Físicas..
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

740 Evaluacion de la calidad de los Recursos Hidricos

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 740

Objetivo de Inciso

20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar la calidad de los recursos hídricos del país incluyendo la adquisición de equipamientos de monitoreo de 
la calidad del agua, la realización de estudios y evaluaciones en esta materia, la capacitación extraordinaria de 
los recursos humanos.  Establecimiento de Convenios y contrataciones de Consultorias.  Traslado y viáticos 
inherentes al Proyecto.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la calidad de los recursos hidrícos del país

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Firma de Convenios y 
Contratos para evaluación de 
calidad de recursos hídricos

Cantidad de 
convenios firmados

3 2 66,67

Equipamiento y maquinaria Compra, reparación y 
calibrado de equipos

Equipos para 
investigación 
científica

15 12 80,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Recursos hidricos de calidad de acuerdo a 
normativa

Cantidad de muestras 100 85 85,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 4.861.934 4.481.104 92,17

Equipamiento y maquinaria 1.250.000 791.136 63,29

6.111.934 5.272.240Total 86,26
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Beneficiarios
Descripción

Toda la poblacion del pais

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 791.136 63,29Equipamiento y maquinaria U 1.250.000Montevideo

Montevideo 4.481.104 92,17Consultoría U 4.861.934Montevideo

0 0Totales Interior

6.111.934 5.272.240Totales Montevideo

6.111.934 5.272.240Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

86,26

86,26

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registrraron atrasos significativos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

741 Sistema de evaluacion de la Calidad Ambiental

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 741

Objetivo de Inciso

20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Fortalecer el sistema de evaluación de la calidad ambiental incluyendo la adquisición de equipamiento,  la 
realización de estudios y consultorías, la contratación de empresas de servicios de monitoreo. Convenios en la 
materia.  Mantenimiento del Laboratorio Central.  Adquisición de insumos y afines.  Contratación de 
consultorías  en la materia.  Traslado y viáticos inherentes al Proyecto.  Capacitación del personal

Objetivo Principal
 del Proyecto

Evaluación de la Calidad del ambiente

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Contratos  y convenios para 
evaluación de calidad 
ambiental

Cantidad de 
convenios

6 5 83,33

Equipamiento y maquinaria Compra, reparación y 
calibrado de equipos

Equipos para 
investigación 
científica

10 8 80,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Plan de  monitoreo ambiental cumplido Porcentaje de avance 
acumulativo

25 21 84,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 1.439.060 1.272.085 88,40

Equipamiento y maquinaria 3.972.874 3.508.322 88,31

5.411.934 4.780.407Total 88,33
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Beneficiarios
Descripción

Toda la poblacion del pais

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 3.508.322 88,31Equipamiento y maquinaria U 3.972.874Montevideo

Montevideo 1.272.085 88,40Consultoría U 1.439.060Montevideo

0 0Totales Interior

5.411.934 4.780.407Totales Montevideo

5.411.934 4.780.407Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

88,33

88,33

Justificación de atrasos/Observaciones
No se regisstraron atrasos significativos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

742 Sistema de informacion ambiental

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 742

Objetivo de Inciso

16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Desarrollar un sistema de información ambiental incluyendo la adquisición de equipos, cartografía, bibliografía y 
bases de datos; la capacitación de los recursos humanos para operar el sistema, contratación de consultorías 
en la materia. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

Desarrollar un sistema de información ambiental para mejorar la gestión

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

90 90

10 10

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Cursos de capacitación  en la 
materia

Cantidad de cursos 2 1 50,00

Informática Confección de bases de 
datos con información 
ambiental

Cantidad de bases 
de datos 
programadas

5 1 20,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Sistema de información ambiental en 
funcionamiento

Cantidad de bases de datos 
programadas

8 1 12,50

Beneficiarios
Descripción

Toda la población del país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 953.238 948.117 99,46

Informática 900.697 899.763 99,90

1.853.935 1.847.880Total 99,67
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 31.761 99,96Capacitación U 31.775Artigas

Canelones 31.761 99,96Capacitación U 31.775Canelones

Cerro Largo 31.761 99,96Capacitación U 31.775Melo

Colonia 31.761 99,96Capacitación U 31.775Colonia

Durazno 31.761 99,97Capacitación U 31.770Durazno

Flores 31.761 99,94Capacitación U 31.780Trinidad

Florida 31.761 99,96Capacitación U 31.775Florida

Lavalleja 31.761 99,96Capacitación U 31.775Minas

Maldonado 31.761 99,96Capacitación U 31.775Maldonado

Montevideo 899.763 99,90Informática U 900.697Montevideo

Montevideo 376.419 98,72Capacitación U 381.288Montevideo

Paysandú 31.761 99,96Capacitación U 31.775Paysandu

Rio Negro 31.761 99,96Capacitación U 31.775Fray Bentps

Rivera 31.761 99,96Capacitación U 31.775Rivera

Rocha 31.261 99,96Capacitación U 31.275Rocha

Salto 32.261 99,96Capacitación U 32.275Salto

San José 31.761 99,96Capacitación U 31.775San Jose

Soriano 31.761 99,96Capacitación U 31.775Mercedes

Tacuarembó 31.761 99,96Capacitación U 31.775Tacuarembo

Treinta y Tres 31.761 99,96Capacitación U 31.775Treinta y Tres

571.950 571.698Totales Interior

1.281.985 1.276.182Totales Montevideo

1.853.935 1.847.880Totales generales

Asignado Ejecutado %

99,96

99,55

99,67

Justificación de atrasos/Observaciones
Ejecucion de acuerdo a lo planificado, una vez hecha la trasposiciòn de recursos por re-evaluación de los productos posibles concretables 
en el ejercicio.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 49 de 57



Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

743 Equipamiento de Oficina

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 743

Objetivo de Inciso

16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Para la mejora de la gestión institucional y la atención a los usuarios se incluye la adquisición de equipamiento 
de oficina.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Oficinas equipadas de acuerdo al objetivo

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Compra de equipos de oficina 
de acuerdo a necesidades

Equipos de oficina 30 25 83,33

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas equipadas Equipos de oficina 6 5 83,33

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios de la UE

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 536.527 470.318 87,66

536.527 470.318Total 87,66

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 470.318 87,66Equipamiento y maquinaria U 536.527Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

536.527 470.318Totales Montevideo

536.527 470.318Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

87,66

87,66

Justificación de atrasos/Observaciones
No se produjeron atrasos  importantes.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

744 Sistema de prevencion y evaluacion de Impactos Ambientales

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Promover el control y  la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 744

Objetivo de Inciso

32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias 
peligrosas.
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Fortalecer el sistema de prevención y evaluación de los impactos de las actividades productivas incluyendo la 
contratación de servicios técnicos y estudios afines a la materia.  Realización de convenios con Instituciones 
académicas, la capacitación de recursos humanos. La implementación de planes para la atención a 
emergencias.  Adquisición de equipamiento, traslados y viáticos inherentes al Proyecto.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Prevención y evaluación del Impacto ambiental de las actividades productivas

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

80 80

20 20

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Cursos, talleres y seminarios 
para capacitación en la 
materia

Cantidad de cursos 3 2 66,67

Consultoría Contratos y convenios 
firmados para prevención y 
evaluación de impactos 
ambientales

Cantidad de 
consultorías

15 12 80,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Autorizaciones ambientales previas Cantidad de autorizaciones 
ambientales previas

30 30 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 2.342.821 2.284.123 97,49

Consultoría 1.816.436 1.598.320 87,99

4.159.257 3.882.443Total 93,34

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 52 de 57



Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Beneficiarios
Descripción

Inversores

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.284.123 97,49Capacitación U 2.342.821Montevideo

Montevideo 1.598.320 87,99Consultoría U 1.816.436Montevideo

0 0Totales Interior

4.159.257 3.882.443Totales Montevideo

4.159.257 3.882.443Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

93,34

93,34

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

749 Mejora de la Gestión

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 749

Objetivo de Inciso

16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar la gestión institucional incluyendo la capacitación técnica extraordinaria, contratación de servicios y 
consultorías, adquisición de equipamiento de informática, adquisición de bibliografía, traslados y viáticos 
inherentes al Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la capacidad de gestión ambiental del país

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

50 50

50 50

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Cursos y talleres a efectos de 
mejorar la gestión de la 
Unidad

Cantidad de cursos 4 3 75,00

Informática Adquisición de equipos 
informáticos

Equipos informáticos 5 3 60,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejora de la gestión en los trámites Cantidad de trámites 200 148 74,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 1.105.000 845.236 76,49

Informática 1.110.677 773.864 69,67

2.215.677 1.619.100Total 73,07

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 28.170 76,38Capacitación U 36.880Artigas
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 30.418 82,48Capacitación U 36.880Canelones

Cerro Largo 26.343 71,43Capacitación U 36.880Melo

Colonia 28.170 76,38Capacitación U 36.880Colonia

Durazno 26.343 71,43Capacitación U 36.880Durazno

Flores 26.343 71,43Capacitación U 36.880Trinidad

Florida 26.343 71,43Capacitación U 36.880Florida

Lavalleja 26.343 71,43Capacitación U 36.880Minas

Maldonado 30.418 82,48Capacitación U 36.880Maldonado

Montevideo 335.650 76,08Capacitación U 441.160Montevideo

Montevideo 773.864 69,67Informática U 1.110.677Montevideo

Paysandú 30.418 82,48Capacitación U 36.880Paysandu

Rio Negro 30.418 82,48Capacitación U 36.880Fray Bentos

Rivera 28.170 76,38Capacitación U 36.880Rivera

Rocha 28.170 76,38Capacitación U 36.880Rivera

Salto 30.418 82,48Capacitación U 36.880Salto

San José 26.343 71,43Capacitación U 36.880San Jose

Soriano 28.170 76,38Capacitación U 36.880Mercedes

Tacuarembó 30.418 82,48Capacitación U 36.880Tacuarembo

Treinta y Tres 28.170 76,38Capacitación U 36.880Treinta y Tres

663.840 509.586Totales Interior

1.551.837 1.109.514Totales Montevideo

2.215.677 1.619.100Totales generales

Asignado Ejecutado %

76,76

71,50

73,07

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en Unidades físicas.
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Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

755 Descentralización de la Gestión Ambiental

Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 755

Objetivo de Inciso

16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA
 (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Elaborar los planes para la protección ambiental incluyendo la contratación de investigaciones, consultorías asi 
como la firma de convenios con Municipios u ONGs e instituciones locales.  Adquisición de equipos y 
materiales. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer las capacidades locales para la gestión ambiental

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Consultorias  y convenios 
para evaluación en la materia

Cantidad de 
convenios

4 3 75,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos y 
materiales de acuerdo a las 
necesidades

Cantidad de equipos 5 4 80,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Plan de Gestión ambiental descentralizada 
cumplido

Porcentaje de ejecución 25 12 48,00

Beneficiarios
Descripción

Toda la población de país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 250.000 250.000 100,00

Equipamiento y maquinaria 129.677 106.201 81,90

379.677 356.201Total 93,82
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 25.000 100,00Consultoría U 25.000Artigas

Canelones 25.000 100,00Consultoría U 25.000Canelones

Cerro Largo 25.000 100,00Consultoría U 25.000Melo

Colonia 25.000 100,00Consultoría U 25.000Colonia

Florida 25.000 100,00Consultoría U 25.000Florida

Lavalleja 25.000 100,00Consultoría U 25.000Minas

Montevideo 106.201 81,90Equipamiento y maquinaria U 129.677Montevideo

Paysandú 25.000 100,00Consultoría U 25.000Paysandu

Rio Negro 25.000 100,00Consultoría U 25.000Fray Bentos

Salto 25.000 100,00Consultoría U 25.000Salto

Treinta y Tres 25.000 100,00Consultoría U 25.000Treinta y Tres

250.000 250.000Totales Interior

129.677 106.201Totales Montevideo

379.677 356.201Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

81,90

93,82

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos en Unidades físicas.
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Ministerio de Desarrollo Social Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social

UE

Programa

Proyecto

1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

1 Administración General

701 Equipos, Mobiliario y Automotores

Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los 
funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos, mobiliario y automotores que permitan el desarrollo de las actividades de las 
Direcciones del Ministerio, en forma coordinada y eficiente.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Brindar el soporte logístico necesario para alcanzar los objetivos del Ministerio

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos varios 
de oficina

Cantidad de equipos 102 284 278,43

Equipamiento y maquinaria Adquisición de Mobiliario Mobiliario de oficina 797 1 0,13

Vehiculos Adquisición de vehículos Vehículos 10 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Mides y Jerarcas.

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 3.620.716 2.327.954 64,30

Vehiculos 5.021.700 0 0,00

8.642.416 2.327.954Total 26,94

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Bella Unión
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Ministerio de Desarrollo Social Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 35.075 11,77Equipamiento y maquinaria U 298.037Ciudad de la costa, 
Pando, Canelones, 
Santoral

Canelones 0 0,00Vehiculos U 1.004.340Ciudad de la costa, 
Pando, Canelones, 
Santoral

Cerro Largo 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Melo, Rio Branco

Colonia 0 0,00Vehiculos U 502.170Colonia, Rosario

Colonia 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Colonia, Rosario

Durazno 35.075 47,07Equipamiento y maquinaria U 74.509Durazno

Flores 35.075 47,07Equipamiento y maquinaria U 74.509Trinidad

Florida 35.075 47,07Equipamiento y maquinaria U 74.509Florida

Lavalleja 35.075 47,07Equipamiento y maquinaria U 74.509Minas

Maldonado 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Maldonado, San Carlos

Montevideo 0 0,00Vehiculos U 2.008.680Montevideo

Montevideo 1.696.604 137,22Equipamiento y maquinaria U 1.236.427Montevideo

Paysandú 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Paysandú Guichón

Paysandú 0 0,00Vehiculos U 502.170Paysandu, Guichon

Rio Negro 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Young, Fray Bentos

Rivera 0 0,00Vehiculos U 502.170Rivera

Rivera 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Rivera

Rocha 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Rocha, Chuy

Rocha 0 0,00Vehiculos U 502.170Rocha, Chui

Salto 35.075 47,07Equipamiento y maquinaria U 74.509Salto

San José 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018San José, Delta del Tigre

Soriano 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Mercedes, Dolores

Tacuarembó 35.075 23,54Equipamiento y maquinaria U 149.018Tacuarembó, Paso de los 
Toros

Treinta y Tres 35.075 47,07Equipamiento y maquinaria U 74.509Treinta y Tres

5.397.309 631.350Totales Interior

3.245.107 1.696.604Totales Montevideo

8.642.416 2.327.954Totales generales

Asignado Ejecutado %

11,70

52,28

26,94

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras en los procesos licitatorios, que determinaron que la ejecución de inversiones proyectadas para el ejercicio 2006 se transfirieran 
al siguiente ejercicio. No se realizó la adquisición de vehículos dada la normativa vigente.
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Ministerio de Desarrollo Social Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social

UE

Programa

Proyecto

1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

1 Administración General

702 Reparaciones, construcciones y mejoras edilicias

Apoyar en forma sustantiva  el  proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las 
actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica.  Coordinar las acciones de las demás direcciones 
entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el 
objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Efectuar las reparaciones y mejoras edilicias necesarias para el eficiente funcionamiento del Ministerio

Objetivo Principal
 del Proyecto

Brindar y mantener la infraestructura necesaria del Ministerio

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Efectuar las reparaciones, 
construcciones y mejoras 
edilicias necesarias

Porcentaje de 
mejoras y 
reparaciones 
realizadas

100 36 36,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Reparaciones y mejoras en el período presupuestal Porcentaje de mejoras y 
reparaciones realizadas

16 6 37,50

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Mides y Jerarcas.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 3.205.750 986.718 30,78

3.205.750 986.718Total 30,78

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Ministerio de Desarrollo Social Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Construcciones U 108.453Artigas, Bella Union

Canelones 0 0,00Construcciones U 216.906Ciudad de la Costa, 
Pando, Canelones, 
Santoral

Cerro Largo 0 0,00Construcciones U 108.453Melo, Río Branco

Colonia 0 0,00Construcciones U 108.453Colonia, Rosario

Durazno 0 0,00Construcciones U 54.227Durazno

Flores 0 0,00Construcciones U 54.227Trinidad

Florida 0 0,00Construcciones U 54.227Florida

Lavalleja 0 0,00Construcciones U 54.227Minas

Maldonado 0 0,00Construcciones U 108.453Maldonado, San Carlos

Montevideo 986.718 67,10Construcciones U 1.470.499Montevideo

Paysandú 0 0,00Construcciones U 108.453Paysandú, Guichón

Rio Negro 0 0,00Construcciones U 108.453Young, Fray Bentos

Rivera 0 0,00Construcciones U 108.453Rivera

Rocha 0 0,00Construcciones U 108.453Rocha, Chuy

Salto 0 0,00Construcciones U 54.227Salto

San José 0 0,00Construcciones U 108.453San José, Delta del Tigre

Soriano 0 0,00Construcciones U 108.453Mercedes, Dolores

Tacuarembó 0 0,00Construcciones U 108.453Tacuarembó, Paso de los 
Toros

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones U 54.227Treinta y Tres

1.735.251 0Totales Interior

1.470.499 986.718Totales Montevideo

3.205.750 986.718Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

67,10

30,78

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras en los procesos licitatorios que provocaron la transferencia de la ejecución de las inversiones proyectadas para el ejercicio 
2006, al siguiente ejercicio.
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Ministerio de Desarrollo Social Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social

UE

Programa

Proyecto

1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

1 Administración General

703 Equipamiento Informático

Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los 
funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de Equipos Informáticos para el Ministerio

Objetivo Principal
 del Proyecto

Brindar el apoyo informático a las jerarquías y direcciones para el desarrollo eficiente de las actividades.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de los equipos 
informáticos y el software 
necesario para las 
actividades del Inciso

Hardware, software 
y periféricos

619 314 50,73

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informatización de las oficinas del MIDES Porcentaje de avance del 
proyecto

34 20 58,82

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios y Direcciones del Ministerio.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 8.151.835 4.333.659 53,16

8.151.835 4.333.659Total 53,16

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 0 0,00Informática U 186.762Bella Unión

Canelones 0 0,00Informática U 373.524Ciudad de la Costa

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 5 de 9



Ministerio de Desarrollo Social Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Cerro Largo 0 0,00Informática U 186.762Melo

Colonia 0 0,00Informática U 186.762Rosario

Durazno 0 0,00Informática U 93.381Durazno

Flores 0 0,00Informática U 93.381Trinidad

Florida 0 0,00Informática U 93.381Florida

Lavalleja 0 0,00Informática U 93.381Minas

Maldonado 0 0,00Informática U 186.762San Carlos

Montevideo 4.333.659 83,93Informática U 5.163.643Montevideo

Paysandú 0 0,00Informática U 186.762Guichón

Rio Negro 0 0,00Informática U 186.762Young, Fray Bentos

Rivera 0 0,00Informática U 186.762Rivera

Rocha 0 0,00Informática U 186.762Chuy

Salto 0 0,00Informática U 93.381Salto

San José 0 0,00Informática U 186.762San José Delta del Tigre

Soriano 0 0,00Informática U 186.762Mercedes, Dolores

Tacuarembó 0 0,00Informática U 186.762Paso de los Toros

Treinta y Tres 0 0,00Informática U 93.381Treinta y Tres

2.988.192 0Totales Interior

5.163.643 4.333.659Totales Montevideo

8.151.835 4.333.659Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

83,93

53,16

Justificación de atrasos/Observaciones
Demoras en los procesos licitatorios que provocaron que la ejecución de las inversiones proyectadas para el ejercicio 2006, se 
transfirieran al ejercicio siguiente.
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Ministerio de Desarrollo Social Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social

UE

Programa

Proyecto

1 Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

1 Administración General

965 Programa Infamilia

Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes  en situación de riesgo social y sus familias,  
alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, 
alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.

Vigencia 2006 - 2009

Proyecto 965

Objetivo de Inciso

49 - Disminución del 5% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento (2006)Metas de la UE

50 - Aumento del 15% respecto al valor base en la asistencia promedio en als 201 escuelas del Programa (2006)

51 - Aumento del 10% con respecto al valor base del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos 
(2006)

Descripción del Proyecto El Proyecto consta de cuatro componentes principales: (i) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, 
para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta 19.000 
niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además se desarrollan acciones en 200 escuelas de 
contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comunitarios (400 maestros comunitarios) y el 
Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, 
se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, 
por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 8000 madres adolescentes para evitar la repetición no 
deseada del segundo embarazo. (ii) En materia comunitaria se instalan 85 centros barriales (gestionados por 
OSC) de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. (iii) Asimismo, se 
realizará fortalecimiento a insituciones vinculadas a la infancia y adolescencia procurando mejorar su gestión. 
De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingeniería del INAU. (iv) Por último, se realizarán campañas 
de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones que se realizan desde 
el Estado y/o la sociedad civil.
El Organismo ejecutor de este Programa es el Ministerio de Desarrollo Social (a partir del 2006, dado que 
desde su inicio hasta el 2005 funciona en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República), a través 
de la Unidad Técnica Nacional. Se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en un 90% y 
con un 10% de fondos de contrapartida local (Rentas Generales). 
El Contrato de Préstamo con el BID (1434/OC-UR), se firmó el 20 de diciembre de 2003 y tiene prevista su 
finalización para el 20 de diciembre de 2009.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones 
integrales y coordinadas.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

20/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Atención de niños de 0 a 4 
años en Centros CAIF

Personas 15.000 15.000 100,00

Otros Atención en Escuelas de 
Contexto Crítico

Escuela 201 201 100,00

Otros Resto del Programa: 
Implementación políticas 
focalizadas embarazo precoz, 
niños calle, maltrato, etc

Políticas 5 5 100,00

Otros Desarrollo 
Comunitario:Aumento en el  

Aumento % de flias 
con acceso a 

10 10 100,00
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Ministerio de Desarrollo Social Ex-Adm.Gral- Dir. General Secret.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje
% de familias con acceso a 
serv. sociales respecto al año 
base

servicios sociales

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF Personas 15.000 15.000 100,00

Atención en escuelas de contexto crítico Escuela 201 201 100,00

Aumento en el % de familias con acceso a 
servicios sociales respecto al año base

Aumento % de flias con 
acceso a servicios sociales

10 10 100,00

Beneficiarios
Descripción

Escuelas de contexto crítico

Familias con acceso servicios sociales (refiere al aumento respecto al año base)

Niños de 0 a 4 años en Centros CAIF

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 250.918.703 184.999.468 73,73

250.918.703 184.999.468Total 73,73

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 20/12/20031434/OC-UR 90,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 9.905.330 73,73Otros U 13.434.809Artigas

Canelones 27.860.581 73,73Otros U 37.787.897Canelones

Cerro Largo 8.472.921 73,73Otros U 11.492.003Cerro Largo

Colonia 1.368.788 73,73Otros U 1.856.517Colonia

Durazno 2.184.790 73,73Otros U 2.963.277Durazno

Flores 1.424.237 73,73Otros U 1.931.723Flores

Florida 2.313.756 73,73Otros U 3.138.196Florida

Lavalleja 1.590.723 73,73Otros U 2.157.531Lavalleja

Maldonado 7.608.427 73,73Otros U 10.319.471Maldonado

Montevideo 70.566.614 73,73Otros U 95.710.996Montevideo

Paysandú 7.141.712 73,73Otros U 9.686.455Paysandú

Rio Negro 1.674.532 73,73Otros U 2.271.203Río Negro

Rivera 0 0,00Otros U 0Rivero

Rivera 12.289.775 73,73Otros U 16.668.882Rivera
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Rocha 1.625.105 73,73Otros U 2.204.165Rocha

Salto 15.096.004 73,73Otros U 20.475.031Salto

San José 3.832.800 73,73Otros U 5.198.508San José

Soriano 2.618.650 73,73Otros U 3.551.731Soriano

Tacuarembó 6.583.951 73,73Otros U 8.929.951Tacuarembó

Treinta y Tres 840.772 73,73Otros U 1.140.357Treinta y Tres

155.207.707 114.432.854Totales Interior

95.710.996 70.566.614Totales Montevideo

250.918.703 184.999.468Totales generales

Asignado Ejecutado %

73,73

73,73

73,73

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con las metas fijadas y se ha logrado la institucionalización de varios proyectos, como por ejemplo el Programa de Maestros 
Comunitarios, Profesores de Ed. Física.
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Diversos Créditos Presidencia de la República

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 24 Diversos Créditos

UE

Programa

Proyecto

2 Presidencia de la República

1 Diversos Créditos

900 Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal

Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 900

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento y transferencias para remodelaciones en escuelas, en el marco del Programa de Salud Bucal

Objetivo Principal
 del Proyecto

Creación de un Sub-Sistema Nacional de Salud Bucal para escolares de todo el país

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

63 63

0 0

37 37

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario y 
equipamiento para 
consultorios (camillas, 
colchones, almohadas, sillas, 
etc)

Consultorios 
equipados y 
amoblados

69 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos 
odontológicos y accesorios

Equipamiento 
Odontológico

25 0 0,00

Informática Adquisición de Equipos de 
Informática acorde a 
necesidades

Equipos informáticos 8 8 100,00

Otros Transferencias para obras en 
las Escuelas

Transferencias 
enviadas

1 1 100,00

Otros Adquisición de cámara digital Cámara digital 1 1 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 2.440.000 5.526 0,23

Informática 75.000 64.893 86,52

Otros 1.485.000 1.485.000 100,00

4.000.000 1.555.419Total 38,89
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Diversos Créditos Presidencia de la República

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Beneficiarios
Descripción

Escolares de la Capital e Interior del País

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Canelones 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Cerro Largo 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Durazno 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Flores 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Florida 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Lavalleja 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Maldonado 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Montevideo 5.526 0,23Equipamiento y maquinaria U 2.440.000Montevideo

Montevideo 64.893 86,52Informática U 75.000Montevideo

Montevideo 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Paysandú 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Rio Negro 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Rivera 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Rocha 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Salto 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

San José 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Soriano 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Tacuarembó 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

Treinta y Tres 82.500 100,00Otros UR 82.500Varias

1.402.500 1.402.500Totales Interior

2.597.500 152.919Totales Montevideo

4.000.000 1.555.419Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

5,89

38,89

Justificación de atrasos/Observaciones
Existió una demora, la cual  obedeció a la necesidad de efectuar correcciones a la apertura otorgada por la Ley de Presupuesto, gestión 
que culminó en el mes de setiembre. Los tiempos establecidos  para el   Llamado a Licitación Pública destinado a la adquisición de 
equipos odontológicos y mobiliario  no fue suficiente para ejecutarse dentro del  ejercicio. A pesar de lo descripto se cumplió con el 
Programa Educativo de Promoción de Salud con la colaboración sector privado.
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Diversos Créditos Presidencia de la República

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 24 Diversos Créditos

UE

Programa

Proyecto

2 Presidencia de la República

1 Diversos Créditos

990 Fondo de Desarrollo del Interior

Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada 
con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 990

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior, del 25% del Fondo de Desarrollo del Interior (Artículo 
298 de la Constitución de la República) con destino  a solventar proyectos presentados ante la Comisión 
Nacional de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del país y a 
planes de descentralización.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el 
desarrollo regional o local del interior del país y favorecer la descentralización de actividades

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 0

100 100

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto Administración y evaluación 
de Proyectos presentados 
por los Gobiernos 
Departamentales

Porcentaje del 25% 
del FDI

3 1 33,33

Otros Transferencias a Gobiernos 
Departamentales

Porcentaje del 25% 
del FDI

97 97 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Proyectos financiados con cargo al 25% del Fondo 
de Desarrollo del Interior

Porcentaje de ejecución del  
25% del FDI

100 100 100,00

Beneficiarios
Descripción

Gobiernos Departamentales del Interior

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Administración del proyecto 13.386.487 4.731.312 35,34

Otros 432.762.162 432.705.216 99,99

446.148.649 437.436.528Total 98,05
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Diversos Créditos Presidencia de la República

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 26.873.867 99,99Otros UR 26.877.218Varias

Canelones 63.744.294 99,99Otros UR 63.752.242Varias

Cerro Largo 31.547.584 99,99Otros UR 31.551.517Varias

Colonia 14.540.450 99,99Otros UR 14.542.263Varias

Durazno 22.113.601 99,99Otros UR 22.116.358Varias

Flores 8.179.003 99,99Otros UR 8.180.022Varias

Florida 19.300.716 99,99Otros UR 19.303.123Varias

Lavalleja 20.209.495 99,99Otros UR 20.212.014Varias

Maldonado 12.679.619 99,99Otros UR 12.681.199Varias

Montevideo 4.731.312 35,34Administración del proyecto U 13.386.4873% Administración y 
Evaluación de Proyectos

Paysandú 27.046.968 99,99Otros UR 27.050.340Varias

Rio Negro 15.622.329 99,99Otros UR 15.624.277Varias

Rivera 31.934.063 99,98Otros UR 31.941.042Varias

Rocha 18.781.415 99,99Otros UR 18.783.756Varias

Salto 32.066.885 99,99Otros UR 32.070.883Varias

San José 18.521.764 99,99Otros UR 18.524.073Varias

Soriano 17.396.610 99,99Otros UR 17.398.779Varias

Tacuarembó 33.148.763 99,99Otros UR 33.152.897Varias

Treinta y Tres 18.997.790 99,99Otros UR 19.000.159Varias

432.762.162 432.705.216Totales Interior

13.386.487 4.731.312Totales Montevideo

446.148.649 437.436.528Totales generales

Asignado Ejecutado %

99,99

35,34

98,05

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 24 Diversos Créditos

UE

Programa

Proyecto

5 Ministerio de Economía y Finanzas

1 Diversos Créditos

700 Desarrollo Informático

Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales 
(atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina 
fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 700

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mejora en la infraestructura y desarrollos informáticos del Centro de Cómputos de la Contaduría General de la 
Nación

Objetivo Principal
 del Proyecto

Actualización tecnológica del Centro de Cómputos que permita acompañar los cambios de hardware y software que se 
producen en el mercado.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2007hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Consultoría Consultoría para migración 
de datos.

Porcentaje del 
proyecto

0 85 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de servidores 
centrales.

Porcentaje de 
avance de obra

0 85 0,00

Equipamiento y maquinaria Servidor para firewall. Porcentaje del 
proyecto

0 85 0,00

Informática Adquisición de hardware y 
software para mantener 
actualizado el Centro de 
Cómputos

Porcentaje del 
proyecto

63 85 134,92

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento informático y desarrollo de sistemas Porcentaje del proyecto 63 0 0,00

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Consultoría 1.494.131 1.224.228 81,94

Equipamiento y maquinaria 13.381.662 9.851.197 73,62

Informática 4.124.207 3.262.255 79,10

19.000.000 14.337.680Total 75,46
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Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Inciso y usuarios externos de los sistemas utilizados por el Centro de Cómputos

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 9.851.197 73,62Equipamiento y maquinaria U 13.381.662Montevideo

Montevideo 3.262.255 79,10Informática U 4.124.207Montevideo

Montevideo 1.224.228 81,94Consultoría U 1.494.131Montevideo

0 0Totales Interior

19.000.000 14.337.680Totales Montevideo

19.000.000 14.337.680Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

75,46

75,46

Justificación de atrasos/Observaciones
Se incorporaron nuevos componentes a los previstos, dado que se modificaron las prioridades fijadas por el Centro de Cómputos.
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Diversos Créditos Ministerio de Relaciones Exteriores

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 24 Diversos Créditos

UE

Programa

Proyecto

6 Ministerio de Relaciones Exteriores

1 Diversos Créditos

961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García

Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que 
habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia 
resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 961

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Dragado del Canal Martín García

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento del Canal a fin de permitir la adecuada navegabilidad.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Dragado y balizamiento Porcentaje de 
avance de obra

100 100 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Asegurar la navegabilidad adecuada  en el río 
Uruguay

Porcentaje de avance de obra 100 100 100,00

Beneficiarios
Descripción

El país en su conjunto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 136.933.830 131.031.871 95,69

136.933.830 131.031.871Total 95,69

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Colonia 131.031.871 95,69Otros R 136.933.830Conchillas
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Diversos Créditos Ministerio de Relaciones Exteriores

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

136.933.830 131.031.871Totales Interior

0 0Totales Montevideo

136.933.830 131.031.871Totales generales

Asignado Ejecutado %

95,69

0,00

95,69

Justificación de atrasos/Observaciones
Se realizaron los relevamientos de control mensual, trimestral y semestral del canal y las áreas de vaciado con lanchas del concesionario 
y los relevamientos de control de la consultora con embarcación propia, así como los monitoreos de agua y sedimentos. Se dragaron 
3:510.454 m3. El remolcador realizó operaciones de barrido y nivelación de la sedimentación. Se realizaron los controles mensuales, 
diurnos y nocturnos de las 122 señales del canal con las embarcaciones del concesionario. Las tareas de inspección, reposición, 
reparación o mantenimiento de las señales fueron realizadas por el concecionario.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

101 Prestación de Servicos de Justicia

701 Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de bienes muebles y equipamiento para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato 
constitucional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Compras continuas de reposición de máquinas, faxes, fotocopiadoras, digitalizadoras para reproducción documental, 
mobiliario y cromatógrafo de gases para el laboratorio del Instituo Técnico Forense. Recambio de vehículos para el 
ejercicio 2006.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para sedes ( motos, 
fotocopiadoras, faxes, 
maquinas ofset, estufas, 
ventiladores, portatiles, 
cafeteras y varios)

Equipamiento 
adquirido

0 1.230 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para sedes (escritorios, sillas, 
estanterías, armarios, etc)

Mobiliario de oficina 0 1.432 0,00

Investigación Adquisición de un equipo 
cromatógrafo de gases

Equipos para 
investigación 
científica

0 1 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de equipamiento para sedes judiciales Equipamiento adquirido 0 2.663 0,00

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 9.764.926 9.764.912 100,00

Investigación 2.400.000 2.400.000 100,00

12.164.926 12.164.912Total 100,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 1 de 16



Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Artigas

Canelones 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Canelones

Cerro Largo 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Cerro Largo

Colonia 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Colonia

Durazno 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Durazno

Flores 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Flores

Florida 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Florida

Lavalleja 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Lavalleja

Maldonado 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Maldonado

Montevideo 3.682.460 100,00Equipamiento y maquinaria U 3.682.474Montevideo

Montevideo 2.400.000 100,00Investigación U 2.400.000Montevideo

Paysandú 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Paysandu

Rio Negro 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Rio Negro

Rivera 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Rivera

Rocha 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Rocha

Salto 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Salto

San José 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914San Jose

Soriano 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Soriano

Tacuarembó 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Tacuarembo

Treinta y Tres 337.914 100,00Equipamiento y maquinaria UR 337.914Treinta y Tres

6.082.452 6.082.452Totales Interior

6.082.474 6.082.460Totales Montevideo

12.164.926 12.164.912Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

101 Prestación de Servicos de Justicia

703 Juzgados Rurales Compromisos MEVIR

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Dar cumplimiento a los convenios entre Suprema Corte de Justicia y Mevir para las construcciones de sedes 
jurisdicionales ya realizadas en el interior.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Escriturar a favor de la Suprema Corte de Justicia las sedes construídas por Mevir regularizando el saldo de precio por 
las mismas.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Pago de un 25% de deuda a 
MEVIR

Porcentaje de 
Avance

0 100 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Pago del 25% de deuda a MEVIR Porcentaje de Avance 0 100 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 2.255.810 2.255.810 100,00

2.255.810 2.255.810Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 214.839 100,00Otros R 214.839Bernabé Rivera

Durazno 644.517 100,00Otros R 644.517Blanquillo

Lavalleja 214.839 100,00Otros R 214.839Villa Rosario

Rio Negro 644.517 100,00Otros R 644.517Sarandí de Navarro

Salto 214.839 100,00Otros R 214.839Pueblo Lavalleja

Soriano 214.839 100,00Otros R 214.839Pueblo Risso

Tacuarembó 107.420 100,00Otros R 107.420Paso del Cerro
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

2.255.810 2.255.810Totales Interior

0 0Totales Montevideo

2.255.810 2.255.810Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

0,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

101 Prestación de Servicos de Justicia

707 Capacitación

Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado 
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 707

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Capacitación.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Capacitación de los recursos humanos del Poder Judicial.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

0 100

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Cursos de reparación de 
monitores de PC, de fuentes, 
Redes Inalámbricas, 
Administración de Redes, 
Cursos ORACLE, Genexus, y 
Jornadas de Actualización 
Tecnológica, y otros

Cantidad de cursos 0 11 0,00

Capacitación Cursos a Actuarios, Act. 
Adjuntos, aspirantes a Act. a 
Act. Penales en Paysandú, 
Salto, Soriano, Tacuarembó y 
Rio Negro, Video Conferencia 
s/Violencia Doméstica y C. 
de la Niñez y Adoles.

Cantidad de cursos 0 36 0,00

Capacitación Otros programas de 
capacitación

Cantidad de cursos 0 1 0,00

Capacitación Programa de formacion a 
Magistrados

Cantidad de cursos 0 394 0,00

Capacitación Programas de formación a 
aspirantes a Magistrados

Cantidad de cursos 0 67 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 615.806 608.395 98,80

615.806 608.395Total 98,80
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitar a funcionarios judiciales y aspirantes al 
cargo de Actuario

porcentaje de avance de 
capacitación

0 100 0,00

Capacitar al personal de Div. Tecnologia e 
Informática

porcentaje de avance de 
capacitación

0 100 0,00

Capacitar al personal de Div. Tecnología y Div. 
Informática  en la nueva tecnología a aplicar por el 
Proyecto Jurisdiccional.

porcentaje de avance de 
capacitación

0 100 0,00

Capacitar funcionarios judiciales y aspirantes al 
cargo de Actuario.

porcentaje de avance de 
capacitación

0 100 0,00

Plan Nacional de capacitación diseñado y 
gestionado para la especialización profesional de 
la función jurisdiccional.

porcentaje de avance de 
capacitación

0 100 0,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios capacitados , el Poder Judicial en su conjunto por la aplicación de los conocimientos, así como la ciudadanía en su conhunto.

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Colonia 16.202 100,00Capacitación UR 16.202Carmelo

Montevideo 491.855 98,52Capacitación UR 499.266Montevideo

Rio Negro 5.950 100,00Capacitación UR 5.950Rio Negro

Rocha 64.971 100,00Capacitación UR 64.971Rocha

Salto 17.517 100,00Capacitación UR 17.517Salto

Soriano 5.950 100,00Capacitación UR 5.950Soriano

Tacuarembó 5.950 100,00Capacitación UR 5.950Tacuarembo

116.540 116.540Totales Interior

499.266 491.855Totales Montevideo

615.806 608.395Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

98,52

98,80

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

702 Adquisición, construcción y refacción de inmuebles.

Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado 
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición , construcción y refacción de inmuebles

Objetivo Principal
 del Proyecto

Solucionar un tema de infraestructrua de la Morgue y Reorganizar la Justicia de Familia en Montevideo

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles Adquirir un inmueble para 
centralizar las sedes Penales 
en Montevideo.

Inmuebles adquiridos 0 1 0,00

Construcciones Instalación de 7 nuevos Jdos. 
Ltdos en el Interior del País.  
Adecuación y refacción de 
sedes en todo el país.

Cantidad de 
departamentos con 
sedes refaccionadas

0 17 0,00

Beneficiarios
Descripción

Usuarios del servicio y funcionarios de las sedes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles 1.227.530 1.227.530 100,00

Construcciones 3.305.636 3.234.027 97,83

4.533.166 4.461.557Total 98,42

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 106.632 100,00Construcciones UR 106.632Artigas

Canelones 484.487 100,00Construcciones UR 484.487Canelones
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Cerro Largo 34.659 100,00Construcciones UR 34.659Cerro Largo

Colonia 80.662 100,00Construcciones UR 80.662Colonia

Durazno 15.575 100,00Construcciones UR 15.575Durazno

Flores 2.400 100,00Construcciones UR 2.400Flores

Florida 100.461 100,00Construcciones UR 100.461Florida

Lavalleja 155.200 100,00Construcciones UR 155.200Lavalleja

Maldonado 3.480 100,00Construcciones UR 3.480Maldonado

Montevideo 1.227.530 100,00Adquisición de inmuebles U 1.227.530Montevideo

Montevideo 1.191.603 94,33Construcciones U 1.263.212Montevideo

Paysandú 8.450 100,00Construcciones UR 8.450Paysandu

Rio Negro 2.600 100,00Construcciones UR 2.600Rio Negro

Rivera 84.582 100,00Construcciones UR 84.582Rivera

Rocha 19.524 100,00Construcciones UR 19.524Rocha

Salto 36.983 100,00Construcciones UR 36.983Salto

San José 0 0,00Construcciones UR 0San Jose

Soriano 0 0,00Construcciones UR 0Soriano

Tacuarembó 559.016 100,00Construcciones UR 559.016Tacuarembo

Treinta y Tres 347.713 100,00Construcciones UR 347.713Treinta y Tres

2.042.424 2.042.424Totales Interior

2.490.742 2.419.133Totales Montevideo

4.533.166 4.461.557Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

97,12

98,42

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

704 Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo

Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado 
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 704

Objetivo de Inciso

3 - Culminar en el ejercicio 2006 el pago por la compra del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240 (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Reorganización de la Justicia Penal

Objetivo Principal
 del Proyecto

Contar con la Justicia Penal en Montevideo Centralizada

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles Culminación del pago del 
Edificio J Carlos Gomez 1240

Pesos 2.127.789 335.287 15,76

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Aquisición Local Centro de Justicia Pesos 2.127.789 335.287 15,76

Beneficiarios
Descripción

Poder judicial, funcionarios de las sedes penales, y usuarios en su conjunto

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles 335.287 335.287 100,00

335.287 335.287Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 335.287 100,00Adquisición de inmuebles U 335.287Ciudad Vieja
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

335.287 335.287Totales Montevideo

335.287 335.287Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No corresponden atrasos.  Se culminó el pago por la compra del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240, el monto fue menor por un 
reajuste a la baja de la tasa de interés que se devengó por dicha deuda.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

706 Informática

Racionalización de la Gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la 
tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

10 - Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes 
jurisdiccionales de todo el país y RENAJU (Red Nacional Judicial) (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto EL proyecto jusrisdiccional comprende no solo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con 
equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet 
conectada al centro de cómputos  del  Poder Judicial .

Objetivo Principal
 del Proyecto

Actualización de equipamiento informático de las sedes jurisdiccionales y Defensorías dado que el actual cuenta con 
más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática equipamiento en redes Porcentaje de 
Avance

25 25 100,00

Informática compra de equipamiento Cantidad de software 1.012 1 0,10

Informática compra de equipamiento Cantidad de 
impresoras

110 12 10,91

Informática compra de equipamiento Equipos 235 637 271,06

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Red Nacional Judicial y Recambio de Equipamiento Porcentaje de Avance 25 25 100,00

Beneficiarios
Descripción

157 sedes jurisdicionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdicionales y defensorías en el interior del país.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 17.145.019 16.647.657 97,10

17.145.019 16.647.657Total 97,10

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 11 de 16



Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 337.487 100,00Informática U 337.487Artigas

Canelones 337.487 100,00Informática U 337.487Canelones

Cerro Largo 337.487 100,00Informática U 337.487Cerro Largo

Colonia 337.487 100,00Informática U 337.487Colonia

Durazno 337.487 100,00Informática U 337.487Durazno

Flores 337.487 100,00Informática U 337.487Flores

Florida 337.487 100,00Informática U 337.487Florida

Lavalleja 337.487 100,00Informática U 337.487Lavalleja

Maldonado 683.687 89,19Informática U 766.559Maldonado

Montevideo 9.924.698 96,77Informática U 10.256.298Montevideo

Paysandú 639.480 88,53Informática U 722.370Paysandu

Rio Negro 337.487 100,00Informática U 337.487Rio Negro

Rivera 337.487 100,00Informática U 337.487Rivera

Rocha 337.487 100,00Informática U 337.487Rocha

Salto 337.487 100,00Informática U 337.487Salto

San José 337.487 100,00Informática U 337.487San Jose

Soriano 337.487 100,00Informática U 337.487Soriano

Tacuarembó 337.487 100,00Informática U 337.487Tacuarembo

Treinta y Tres 337.487 100,00Informática U 337.487Treinta y Tres

6.888.721 6.722.959Totales Interior

10.256.298 9.924.698Totales Montevideo

17.145.019 16.647.657Totales generales

Asignado Ejecutado %

97,59

96,77

97,10

Justificación de atrasos/Observaciones
Se adaptó la ejecución a las necesidades reales del servicio. Se estima que  no existieron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

710 Edificio Plaza Cagancha.

Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado 
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 710

Objetivo de Inciso

4 - Realizar el 40 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha

Objetivo Principal
 del Proyecto

Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2007hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Culminación del Obras Porcentaje de 
avance de obra

40 40 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Edificio finalizado y centralilzación de la Justicia 
Civil

Pesos 19.999.980 19.999.980 100,00

Beneficiarios
Descripción

Poder Judicial, Sedes jurisdicionales a trasladar y usuarios de los mismos

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 19.999.980 19.999.980 100,00

19.999.980 19.999.980Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 19.999.980 100,00Construcciones U 19.999.980Montevideo
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

19.999.980 19.999.980Totales Montevideo

19.999.980 19.999.980Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

801 Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID

Racionalización de la Gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la 
tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 801

Objetivo de Inciso

9 - Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo 
software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo a través de la simplificación de procedimientos administrativos y la 
implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

97 97

3 3

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Implantación del Sistema de 
Gestión de Tribunales

Porcentaje de 
Avance

26 10 38,46

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Fortalecimiento del Poder Judicial a través de la 
simplificación de procedimientos administrativos,y 
la implantación de un nuevo sistema informático 
de gestión de tribunales

Porcentaje de Avance 26 10 38,46

Beneficiarios
Descripción

Poder Judicial en su  conjunto y usuarios del sistema

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 42.690.853 16.080.008 37,67

42.690.853 16.080.008Total 37,67

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.
% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 30/07/20011277-OCUR 70,00 Rentas generales
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 16.080.008 37,67Informática U 42.690.853Montevideo

0 0Totales Interior

42.690.853 16.080.008Totales Montevideo

42.690.853 16.080.008Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

37,67

37,67

Justificación de atrasos/Observaciones
La justificación de los atrasos se debió a la firma del contrato por la negociación entre el PNUD y la firma adjudicataria de la Licitación 
Internacional.
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“TRIBUNAL DE CUENTAS”
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

701 Adecuación de edificio

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio 
apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al 
control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel 
intrainstitucional e interisntitucional.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que 
permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con 
equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de 
Auditoría. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento  reparación y mejoras del edificio

Objetivo Principal
 del Proyecto

Conservación y mejora del edificio

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacciones para 
mantenimiento y 
conservación edilicia

Metros cuadrados 40 40 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Reciclaje de edificio Planta de los edificios 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios y usuarios

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 450.000 420.588 93,46

450.000 420.588Total 93,46
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 420.588 93,46Construcciones U 450.000Montevideo

0 0Totales Interior

450.000 420.588Totales Montevideo

450.000 420.588Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

93,46

93,46

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos.
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

702 Mobiliario

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan 
optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de 
trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento 
permanente de los recursos humanos........

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario

Objetivo Principal
 del Proyecto

Modernización del mobiliario del organismo

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
y mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 10 10 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas equipadas Oficinas equipadas 2 2 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios y usuarios

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 100.000 73.224 73,22

100.000 73.224Total 73,22

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 73.224 73,22Equipamiento y maquinaria U 100.000Montevideo
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

100.000 73.224Totales Montevideo

100.000 73.224Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

73,22

73,22

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance en unidades físicas.
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

703 Máquinas y equipos

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio 
apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al 
control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel 
intrainstitucional e interisntitucional.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio 
apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al 
control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel 
intrainstitucional e interisntitucional.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

2 - Renovación de hardware y actualización de software. (2006)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Soporte tecnológico a través de renovación de hardware y actualización del software del Organismo.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Renovación de hardware y actualización  del software.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de programas 
informáticos

Software 7 7 100,00

Informática Renovación de hardware Equipos informáticos 20 25 125,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas con tecnología informática actualizada. Oficinas informatizadas 7 7 100,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Tribunal de Cuentas y de los oganismos auditados

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 1.321.500 1.181.992 89,44

1.321.500 1.181.992Total 89,44
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.181.992 89,44Informática U 1.321.500Montevideo

0 0Totales Interior

1.321.500 1.181.992Totales Montevideo

1.321.500 1.181.992Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

89,44

89,44

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.  Se pudo adquirir un número mayor de equipos que el presupuestado, 
por baja en los precios de equipos informáticos.
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

704 Equipo de transporte

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan 
optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de 
trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento 
permanente de los recursos humanos........

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que 
permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con 
equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 704

Objetivo de Inciso

1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de 
Auditoría. (2006)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento reparación y adquisición de vehículos de transporte.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Reparaciones mayores y adquisición de vehículos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Reparaciones mayores de 
vehículos

Vehículos 1 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehículos en buen funcionamiento Unidades reparadas 1 0 0,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios del Organismo

Componentes (unidades financieras)
Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 65.500 0 0,00

65.500 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 7 de 8



Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 65.500Montevideo

0 0Totales Interior

65.500 0Totales Montevideo

65.500 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones
No se requirieron reparaciones mayores.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 8 de 8



    PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                               Oficina de Planeamiento y PresupuestoPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                                               Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INCISO  18

“CORTE ELECTORAL”

RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2006RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2006





Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

701 Reparacion parcial y mejoras de edificios OED

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Con este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la realización de impostergables mejoras en los 
edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantener locales funcionales.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reparacion de edificios OED Cantidad de 
Unidades 
Organizativas 
Equipadas

2 3 150,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Locales funcionales para el desarrollo de las 
diferentes tareas y que a su vez permitan una 
mejor atención al público.

Cantidad de Unidades 
Organizativas Equipadas

2 3 150,00

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.293.099 1.130.058 87,39

1.293.099 1.130.058Total 87,39

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 602.228 92,65Construcciones U 650.000Canelones

Montevideo 374.728 77,57Construcciones U 483.099Montevideo

Rivera 153.102 95,69Construcciones U 160.000Rivera

810.000 755.330Totales Interior

483.099 374.728Totales Montevideo

1.293.099 1.130.058Totales generales

Asignado Ejecutado %

93,25

77,57

87,39

Justificación de atrasos/Observaciones
Se repararon tres OED, no existiendo atraso en las obras presupuestadas.
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

703 Adquisicion de mobiliario de oficina

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto En este proyecto se incluyen partidas para afrontar la imprescindible renovación del mobiliario de las diferentes 
oficinas del organismo.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Oficinas funcionales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Mobliliario renovado Mobiliario de oficina 1 1 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas con mobiliario renovado Mobiliario de oficina 1 1 100,00

Beneficiarios
Descripción

Oficinas Electorales Departamentales

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 1.160.164 920.362 79,33

1.160.164 920.362Total 79,33

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 920.362 79,33Equipamiento y maquinaria U 1.160.164Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.160.164 920.362Totales Montevideo

1.160.164 920.362Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

79,33

79,33

Justificación de atrasos/Observaciones
Se renovó el mobiliario de la OED de  Montevideo.
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

711 Reacondicionamiento edificio sede central

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 711

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Con los montos asociados a este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la impostergable realización de 
mejoras en el edificio central

Objetivo Principal
 del Proyecto

Conservar el patrimonio nacional

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Edificio central reparado Planta de los 
edificios

9 2 22,22

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Edificios reparados Planta de los edificios 9 2 22,22

Beneficiarios
Descripción

Funcionarios

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.213.634 664.632 54,76

1.213.634 664.632Total 54,76

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 664.632 54,76Construcciones U 1.213.634Montevideo
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.213.634 664.632Totales Montevideo

1.213.634 664.632Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

54,76

54,76

Justificación de atrasos/Observaciones
Atraso por dificultades para realizar los llamados licitatorios.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 6 de 10



Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

715 Reparacion de otros edificios

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 715

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Se procura mantener en buenas condiciones el edificio ex palacio Soler

Objetivo Principal
 del Proyecto

Edificio en  óptimas condiciones

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Mantenimiento edificio ex 
palacio Soler

Planta de los 
edificios

4 0 0,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Edificio Soler en condiciones Planta de los edificios 4 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 20 0 0,00

20 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Construcciones U 20Montevideo

0 0Totales Interior

20 0Totales Montevideo

20 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Justificación de atrasos/Observaciones
No se realizaron las obras presupuestadas por falta de tiempo y porque se priorizaron otras obras.
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

717 Informatización del Registro Cívico Nacional

Informatizar los diferentes dependencias electorales.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 717

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Renovación de equipos, capacitación de los funcionarios y ampliación del software

Objetivo Principal
 del Proyecto

Corte Electoral informatizada y funcionarios capacitados

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Informatizar el organismo Porcentaje de 
avance de obra

25 25 100,00

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Trámites realizados en la Corte Electoral 
completamente informatizado

Porcentaje de avance de obra 25 25 100,00

Beneficiarios
Descripción

Población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 11.957.660 5.836.450 48,81

11.957.660 5.836.450Total 48,81

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 5.836.450 48,81Informática U 11.957.660Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

11.957.660 5.836.450Totales Montevideo

11.957.660 5.836.450Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

48,81

48,81

Justificación de atrasos/Observaciones
El saldo sin ejecutar corresponde al monto de horas extras presupuestados que no fueron ejecutados por este rubro.
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INCISO 19

“TRIBUNAL DE LO

 CONTENCIOSO

 ADMINISTRATIVO”

RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2006RENDICIÓN DE CUENTAS – EJERCICIO 2006





Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 19 Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

702 Obras sede Tribunal

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reparaciones y 
mantenimientos mayores de 
edificios de acuerdo a 
necesidades

Cantidad de 
inmuebles

0 1 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 156.000 151.305 96,99

156.000 151.305Total 96,99

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 151.305 96,99Construcciones U 156.000montevideo

0 0Totales Interior

156.000 151.305Totales Montevideo

156.000 151.305Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

96,99

96,99

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió el cronograma en fecha.
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Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 19 Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

705 Adquisición vehiculo

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 705

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Realizar el mantenimiento de 
la flota para alargar su vida 
útil

Flota vehicular, 
mantenimiento y 
compra motores

0 7 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 220.000 206.179 93,72

220.000 206.179Total 93,72

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 206.179 93,72Vehiculos U 220.000Montevideo

0 0Totales Interior

220.000 206.179Totales Montevideo

220.000 206.179Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

93,72

93,72

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con el cronograma previsto.
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Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 19 Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

706 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de sillones, 
biblioteca, escritorios, 
equipos informáticos, etc.

Oficinas equipadas 0 10 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 293.000 292.736 99,91

293.000 292.736Total 99,91

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 292.736 99,91Equipamiento y maquinaria U 293.000montevideo

0 0Totales Interior

293.000 292.736Totales Montevideo

293.000 292.736Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,91

99,91

Justificación de atrasos/Observaciones
Se cumplió con el cronograma en tiempo.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2006

Inciso 19 Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

998 Renovación sistema informático

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 998

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisicion de equipos para 
actualizar el sistema

Porcentaje de la 
ejecución del año

0 100 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 1.321.500 1.058.586 80,10

1.321.500 1.058.586Total 80,10

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.058.586 80,10Informática U 1.321.500Montevideo

0 0Totales Interior

1.321.500 1.058.586Totales Montevideo

1.321.500 1.058.586Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

80,10

80,10

Justificación de atrasos/Observaciones
Este es un proyecto para desarrollar en el quinqueno, por lo que lo ejecutado fue lo planificado este ejercicio.
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Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

UE

Programa

Proyecto

1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

1 Instituto Nacional del Menor

738 Equipamiento, mobiliario y vehículos

Transformación  institucional para el  rol de liderazgo

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 738

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de la atención brindada

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario 
para las distintas oficinas del 
Instituto

Oficinas equipadas 42 42 100,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de servicios 
con atención directa

Cantidad de hogares 158 158 100,00

Informática Equipamiento informático Oficinas 
informatizadas

42 35 83,33

Vehiculos Renovación de la flota 
automotriz

Vehículos 38 17 44,74

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipar las oficinas de manera de continuar y 
mejorar su funcionamiento

Oficinas equipadas 42 42 100,00

Proveer a los hogares el equipamiento necesario 
para mejorar la calidad de la atención brindada

Cantidad de hogares 158 158 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 18.310.778 14.154.383 77,30

Informática 392.414 392.414 100,00

Vehiculos 6.901.808 6.256.552 90,65

25.605.000 20.803.349Total 81,25
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Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Proveer el equipamiento informático necesario 
para el mejoramiento de los procesos a llevar a 
cabo

Oficinas informatizadas 42 35 83,33

Renovar la flota automotriz del Instituto Vehículos 38 17 44,74

Beneficiarios
Descripción

Niños/as atendidos por el Instituto

Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 405.000 100,00Vehiculos UR 405.000Varias

Artigas 260.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 260.000Varias

Canelones 310.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 310.000Varias

Canelones 405.000 100,00Vehiculos UR 405.000Varias

Cerro Largo 180.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 180.000Varias

Cerro Largo 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Colonia 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Colonia 250.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Durazno 405.000 100,00Vehiculos UR 405.000Varias

Durazno 200.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 200.000Varias

Flores 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Flores 270.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 270.000Varias

Florida 210.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 210.000Varias

Florida 405.000 100,00Vehiculos UR 405.000Varias

Lavalleja 200.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 200.000Varias

Lavalleja 405.000 100,00Vehiculos UR 405.000Varias

Maldonado 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Maldonado 300.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 300.000Varias

Montevideo 3.421.552 84,13Vehiculos UR 4.066.808Varias

Montevideo 9.734.383 70,08Equipamiento y maquinaria UR 13.890.778Varias

Montevideo 392.414 100,00Informática UR 392.414Varias

Paysandú 260.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 260.000Varias

Paysandú 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Rio Negro 230.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 230.000Varias

Rio Negro 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Rivera 220.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 220.000Varias

Rivera 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Rocha 240.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 240.000Varias

Rocha 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Salto 405.000 100,00Vehiculos UR 405.000Varias

Salto 260.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 260.000Varias

San José 310.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 310.000Varias

San José 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Soriano 0 0,00Vehiculos UR 0Varias
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Soriano 240.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 240.000Varias

Tacuarembó 0 0,00Vehiculos UR 0Varias

Tacuarembó 260.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 260.000Varias

Treinta y Tres 220.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 220.000Varias

Treinta y Tres 405.000 100,00Vehiculos UR 405.000Varias

7.255.000 7.255.000Totales Interior

18.350.000 13.548.349Totales Montevideo

25.605.000 20.803.349Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

73,83

81,25

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

UE

Programa

Proyecto

1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

1 Instituto Nacional del Menor

739 Adquisición, reparación y construcción de edificio

Transformación  institucional para el  rol de liderazgo

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 739

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes (reparaciones, mantenimiento y 
ampliaciones)

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la infraestructura con que se cuenta actualmente con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Obras en oficinas de la 
Institución

Cantidad de oficinas 42 35 83,33

Construcciones Obras en hogares Cantidad de hogares 158 137 86,71

Productos Esperados
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mantener y mejorar la infraestructura de las 
oficinas de manera de continuar y mejorar su 
funcionamiento

Cantidad de oficinas 42 35 83,33

Mantener y mejorar la infraestructura de los 
hogares a fin de mejorar la calidad de la atención 
brindada

Cantidad de hogares 158 137 86,71

Beneficiarios
Descripción

NIños/as y adolescentes atendidos por la Institución

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 27.715.000 22.665.053 81,78

27.715.000 22.665.053Total 81,78
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Componente

Localización $

Departamento
Urb/
Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 75.000 37,50Construcciones UR 200.000Varias

Canelones 220.000 50,57Construcciones UR 435.000Varias

Cerro Largo 50.000 25,00Construcciones UR 200.000Varias

Colonia 120.000 48,00Construcciones UR 250.000Varias

Durazno 65.000 29,55Construcciones UR 220.000Varias

Flores 55.000 21,15Construcciones UR 260.000Varias

Florida 75.000 31,25Construcciones UR 240.000Varias

Lavalleja 50.000 25,00Construcciones UR 200.000Varias

Maldonado 100.000 22,22Construcciones UR 450.000Varias

Montevideo 21.025.053 96,67Construcciones UR 21.750.000Varias

Paysandú 80.000 18,60Construcciones UR 430.000Varias

Rio Negro 75.000 19,74Construcciones UR 380.000Varias

Rivera 50.000 25,00Construcciones UR 200.000Varias

Rocha 175.000 40,70Construcciones UR 430.000Varias

Salto 80.000 17,78Construcciones UR 450.000Varias

San José 180.000 36,00Construcciones UR 500.000Varias

Soriano 50.000 13,16Construcciones UR 380.000Varias

Tacuarembó 65.000 16,67Construcciones UR 390.000Varias

Treinta y Tres 75.000 21,43Construcciones UR 350.000Varias

5.965.000 1.640.000Totales Interior

21.750.000 21.025.053Totales Montevideo

27.715.000 22.665.053Totales generales

Asignado Ejecutado %

27,49

96,67

81,78

Justificación de atrasos/Observaciones
No se registraron atrasos significativos.
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PROYECTOS DE INVERSION CON CREDITO EXTERNO

Los créditos externos que cofinancian proyectos de inversión de los organismos
del Presupuesto Nacional provienen principalmente del Banco Interamericano
de  Desarrollo  (BID)  57%,  del  Banco  Mundial  (BIRF)  41% y el  2% restante
corresponde a préstamos del Eximbank y del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA).

Los proyectos que se analizan corresponden a aquellos que se encontraban en
ejecución en el año 2006.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1.- Desarrollo Municipal IV BID 1489 O-R

Los objetivos específicos del  Programa son:  a) desarrollar instrumentos que
apoyen la formulación e implementación de las políticas de descentralización b)
implantar  un  sistema  de  incentivos  y  apoyar  medidas  para  mejorar  el
desempeño fiscal de los Gobiernos Departamentales del interior c) atender las
necesidades  de inversión para el desarrollo urbano. 

Varios  factores  han  impactado  negativamente  en  el  ritmo  de  avance  del
Programa: a) el proceso eleccionario en las Intendencias Municipales que produjo
la renovación de autoridades políticas en los Gobiernos Departamentales en julio
de 2005 derivó en la necesidad de realizar nuevos diagnósticos de capacidades
institucionales  de  los  Gobiernos  Departamentales,  que  permitiera  revisar  y
actualizar  los  Planes  de  Acción  Institucional  y  de  Inversiones  (PAII)  de  los
Departamentos en función de la estrategia de las nuevas administraciones b)
cierta rigidez y trabas de tipo burocrático en el uso de los recursos por parte de
las  Intendencias  Municipales:  que  provocan  desestímulo  y  altos  costos  de
transacción. 

Situacion actual y perspectivas: En este contexto, la reformulación operativa
del PDGM IV (ya aprobada por el BID y a la firma del Director de la OPP), se
dirige no solo a la adopción de medidas concretas para la normalización del ritmo
de ejecución de la operación, sino también a reflejar más adecuadamente las
directrices de política de la actual Administración en relación con los Gobiernos
Departamentales. Las modificaciones introducidas deberían posibilitar el inicio de
una  nueva  etapa  del  Programa,  caracterizada  por  un  ritmo  de  ejecución
sustancialmente superior al observado hasta la fecha.
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2.- Saneamiento III subprograma B BID 948 OC-UR. La Dirección de Proyectos
de  Desarrollo  (DIPRODE)  es  la  encargada  de  ejecutar  el  Programa  de
Saneamiento,  Tercera  Etapa,  subproyecto  “B”,  que  tiene  los  siguientes
componentes:

• Ejecución de obras de saneamiento  : Este componente tiene como objetivo
mejorar las condiciones de vida de la población de las localidades de Paso
Carrasco, Parque Miramar y Barra de Carrasco ubicadas en el Departamento
de  Canelones,  a  través  del  aumento  de  la  cobertura  del  servicio  de
alcantarillado y su conexión con la red de saneamiento de Montevideo. La
Contrapartida  Local  de  este  componente  es  financiada  con  fondos  de  la
Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE).

• Ejecución de obras de pluviales  : Con las obras de drenaje de pluviales los
habitantes son los principales beneficiarios,  provocando una mejoría  en la
calidad  de  vida  de  la  población.  Los  fondos  de  contrapartida  local  son
aportados por DIPRODE. 

• Realización  de  un  Plan  Director  de  Residuos  Sólidos   para  el  área
metropolitana de Montevideo, con el objeto de proveer soluciones para una
adecuada gestión de los residuos sólidos. Los fondos de contrapartida local
son aportados por DIPRODE.

El proyecto cerró en noviembre de 2006.

3.-  Apoyo  a  la  Modernización  de  la  Gestión  Pública.BIRF  4598.  Se
realizaron  contratos  de  consultoría  en  temas  de  energía,  saneamiento
telecomunicaciones  y  transporte.Se  contrató  la  adquisición  de  un  sistema
integral de gestión para el BHU.

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

1.- Programa de apoyo a la productividad de nuevos productos ganaderos
(1643/OC-UR)

El Programa tiene una alta concentración de recursos de transferencia directa a
beneficiarios y refiriéndonos a la ejecución al 31-12-06, la ejecución financiera
del  período  ha  tenido  una  significación  menos  que  proporcional  al  tiempo
transcurrido.
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Durante el año 2006, básicamente se han implementado los llamados públicos
correspondientes a:  la  conformación de la  Unidad  Coordinadora Central  del
Programa (UCP).

� Para la habilitación de operadores del Componente I
� Para  la  conformación  del  equipo de  auditores técnicos  que  realizará  las

auditorías de los Planes de Gestión
� Para la definición de una estrategia de difusión del Programa
� Para la presentación y evaluación de propuestas de Planes de gestión por

parte de los productores criadores.

En función del retraso generado se está procediendo al ajuste del presupuesto y
la reformulación correspondiente.

2.- Programa de servicios agropecuarios (1131/OC-UR)

Se ha venido desarrollando los contenidos de la solicitud de prórroga solicitada
(Agosto 2007),  fundamentalmente  para  realizar una serie de acciones en el
marco del Subprograma Sanidad Animal y Protección de Alimentos.

Fundamentalmente  apuntan  a  fortalecer  y  modernizar  la  estructura
organizativa, diseños de políticas sanitarias a largo plazo y readecuación de los
recursos  humanos  a  través  de  técnicos  jóvenes  con  perfil  acorde  a  las
necesidades de la DGSG.

En  función  de  la  prórroga  solicitada  para  desembolsar  los  compromisos
asumidos  pendientes,  se  culminará  con  los  referidos  desembolsos  y  se
procederá al cierre del proyecto.

3.- Programa de reconversión y desarrollo de la granja (1063/OC-UR)

El  proyecto  finalizó  el  30-6-06,  habiéndose  desembolsado  el  99%  de  los
recursos  del  presupuesto  vigente  al  30-6-06  y  de  un  88%  en  relación  al
presupuesto original del Proyecto.

Se  procedió  a  realizar  la  transferencia  de  recursos  sobrantes  al  BID,
habiéndose cumplido satisfactoriamente  con las Auditorías realizadas por el
Tribunal de Cuentas y el BID, a través de la realización del Project Completion
Report (PCR), requisito obligatorio en toda finalización de proyectos que sean
financiados por el BID.
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4.-  Programa  nacional  de  apoyo  al  pequeño  productor  agropecuario
(PRONAPPA) ( Fida 555-UY)

Gran parte de las actividades realizadas se concentraron en la reformulación
del proyecto, a efectos de lograr su prórroga hasta el 30 de setiembre de 2010.
Dicha prórroga ya fue firmada por el Ministro de Economía.

Como se  percibe  en  los  cuadros  de  ejecución  financiera  presentados,  este
Proyecto marca un retraso en la ejecución del mismo, que deberá ser corregida
a partir de este año.

Se ha comenzado la negociación con el FIDA para su extensión definitiva y
modificaciones del convenio.

5.- Manejo de los recursos naturales y biodiversidad biológica (BIRF 7305)

Este  proyecto  presenta  un  gran  retraso  en  la  ejecución  prevista  en  su
cronograma inicial.

Esto se debe fundamentalmente a la realización y recepción que se planteó en
el  primer  llamado  a  sub-proyectos,  el  cual  se  hizo  efectivo  en  el  segundo
semestre de 2006.

De acuerdo a lo informado, pese a los retrasos en la ejecución de los años
2005 y 2006, para el corriente año y siguientes se fijaron las bases para que el
Proyecto tenga el ritmo de ejecución necesaria para cumplir con los objetivos
planteados.

6.- Proyecto de asistencia de emergencia para erradicación del brote de
fiebre aftosa (PAEFA) (BIRF  7070-UR)

El proyecto finalizó el 31-12-06, estando actualmente el mismo en el período de
gracia, el cual finaliza el 30 de abril de 2007. Se ha dado cumplimiento a los
principales objetivos planteados en un 99,8%.

El MGAP en forma conjunta con el MEF y el MRREE, han tramitado al Banco
Mundial  un  financiamiento  adicional  que  atenderá  aquellas  actividades  que
permitan  aumentar  el  impacto  y  la  efectividad  de  PAEFA,  por  un  períoo
adicional de tres años.

El 28-3-07 se ha firmado el nuevo Préstamo Nº 7421-UR, no estando operativo
aún.
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Las actividades más relevantes previstas apuntan a la:

1)  Coordinación y Gestión del Proyecto

2)  Campañas Sanitarias (Fiebre Aftosa,BSE,Influenza Aviar)
     Capacitación, Educación y Concientización

Vigilancia Epidemiológica

3)  Barreras Sanitarias
• Sistemas de desinfección
• Sistema de destrucción de los productos confiscados

4)  Sistema de identificación y Registro Animal (SIRA)
Adecuación del SNIG para trazabilidad individual obligatoria
Apoyo al funcionamiento del SNIG
Capacitación, educación y concientización
Campaña de Difusión y Comunicación

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

1.- Programa de Infraestructura Vial BID 1582/OC-UR. 

Su  objetivo  es  mejorar  el  transporte  terrestre  de  carga  y  pasajeros  en  los
corredores  prioritarios  de  la  red  vial  de  Uruguay con  el  fin  de  aumentar  la
competitividad  y  la  integración  regional.  Se  trata  de  reformular  el  actual
préstamo y de realizar una operación con la Corporación Vial del Uruguay. Para
las inversiones en obras se acordó que la CVU y el MEF presentarán al BID sus
comentarios o conformidad con relación al borrador de convenio de garantía
entre el Gobierno y el Banco.

2.- Mantenimiento de Infraestructura de Transporte  y Acceso Rural  BIRF
7303

Su  objetivo  consiste  en  incrementar  la  eficiencia  del  sector  transporte
mejorando la competitividad del mismo. Esta contribución se da a través de la
mejora de la infraestructura de transporte a efectos de mejorar la relación costo
– eficiencia de los sectores de transporte de carga y pasajeros y a mantenerla
de un modo sustentable como forma de reducir las restricciones existentes a
nivel de comercio nacional e internacional.
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Objetivos Específicos:

(a) Reducir los costos de transporte, eliminando las restricciones físicas de la
red,  permitiendo  el  flujo  de  carga  en  los  corredores  internacionales  a
estándares del Mercosur.

(b)Asistir  al  MTOP  en  el  gerenciamiento  de  prácticas  de  rehabilitación  y
mantenimiento.

(c) Mejorar  la  accesibilidad  a  las  áreas  rurales  a  efectos  de  permitir  la
integración de la producción agropecuaria en la economía nacional.

Contribuir  a que las terminales de transferencia portuarias estén preparadas
para servir a la demanda intermodal de carga y pasajeros.

Problemas en la ejecución de la inversión: Durante los años 2005 y 2006, el
Proyecto no llegó a ejecutar de acuerdo a lo programado originalmente.  Una
causa fue la prórroga del Préstamo Forestal hasta abril de 2006, que concentró el
financiamento externo del MTOP. De las obras a cargo de la CVU que no se
llegaron a ejecutar en ese Préstamo, se decidió su continuidad e inclusión en el
Préstamo 7303-UR. Esto motivó una solicitud de enmienda al Banco, del paquete
de obras originales del Proyecto en agosto de 2006. El Banco Mundial al día de
hoy no aprobó la enmienda por lo cual pese a que varias de las obras se están
ejecutando, no se ha concretado en un avance de los desembolsos.

Las obras portuarias a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía del MTOP,
se atrasaron en su cronograma por problemas técnicos en cuanto a preparación
del pliego y de los proyectos.

Situación actual y perspectivas 

La aprobación de la enmienda permitirá la puesta al día en el 2007 en cuanto al
avance  de  la  ejecución.La  DNH  ya  hizo  tres  llamados  a  licitación  que
comenzarían a ejecutarse en agosto de este año.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293 OC-UR

El objetivo general del Programa es contribuir a movilizar el potencial de innovación
del  prestatario  para  fortalecer  la  competitividad  productiva,  principalmente  de  las
pequeñas y mediana empresas y a mejorar la capacidad de desarrollo científico y
tecnológico del Prestatario. 
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El Programa consiste de tres subprogramas: 

− Subprograma I - Apoyo a la Innovación y Mejora de la competitividad de las
empresas, 

− Subprograma II -  Desarrollo y Aplicación de Ciencia y Tecnología 
− Subprograma III - Fortalecimiento Institucional.

El  Programa durante el segundo semestre del 2006 mantuvo el alto ritmo de
ejecución habiéndose realizado 35 reuniones de los Comité de Selección (14 en
el  Subprograma  de  Empresas  y  21  en  el  de  Ciencia  y  Tecnología)  que
posibilitaron la concreción de todas las actividades previstas en el POA.

En el  Subprograma I  se realizaron convocatorias a Proyectos de innovación
tecnológica  en  empresas  individuales  así  como  proyectos  asociativos
tecnológicos, a proyectos de mejora de gestión (individuales y asociativos)  así
como a implantación de sistemas de gestión de la calidad, medio ambiental,
seguridad y salud ocupacional .
 
En el Subprograma II finalizó la evaluación y adjudicación de fondos para el
financiamiento  de  los  proyectos  en  Agroindustria  no  alimentaria,
Biotecnología,Energía, Recursos Acuáticos, Recursos Naturales, Salud, Salud
Animal,  Sanidad  Vegetal,  Tecnología  Alimentaria,  Tecnologías  Químicas  y
Farmacéuticas, TICS y Transporte y Logística.  En el Area de Salud se está
culminando el proceso de evaluación y se estima que en febrero de 2007 se
adjudicarán los fondos. A la fecha de cierre del presente informe se mantiene
abierta la ventanilla para la presentación de postulaciones a la realización de
Postgrados y al financiamiento de Profesores visitantes.

Entre  julio  y  diciembre  se  ejecutó  el  Componente  Fortalecimiento  y/o
generación de nuevos servicios científicos y tecnológicos (Conv. 72) por U$S
1.000.000, según lo previsto en el POA. 

Cabe  destacar  el  alto  nivel  técnico  presentado  por  todas  las  propuestas
presentadas que determinó un largo y exigente proceso de evaluación en el
que apenas se financió el 30% de los proyectos seleccionados quedando una
demanda insatisfecha de U$S 2.000.000.-
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MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE

Programa de Integración de Asentamientos Irregulares BID 1186/ OC-UR.
De acuerdo al Contrato de Préstamo el objetivo es mejorar la calidad de vida de
los residentes de los asentamientos irregulares en el Uruguay, promoviendo la
integración física y social a su entorno urbano. Para lograr el objeto del Programa
se  procurará:  a)  mejorar  la  focalización  y  coordinación  de  políticas
gubernamentales dirigidas a la reducción de la  pobreza urbana; b)  promover
cambios en las normas urbanísticas y mecanismos institucionales del sector de
vivienda, de modo a favorecer la oferta de tierras urbanizables y de viviendas de
bajo costo; y c) articular acciones del sector público y de organizaciones de la
sociedad civil, estimulando la organización comunitaria e integración social de las
comunidades beneficiadas por el Programa.

Los  objetivos  específicos  del  Programa  abarcan  la  implementación  y  el
financiamiento  de  la  ejecución  de  las  acciones  en  las  áreas  de  prevención,
requeridas para evitar la generación de nuevos asentamientos y crecimiento de
los existentes, su regularización y actualización de los servicios sociales y de
infraestructura  hasta  alcanzar  los  niveles  de  prestaciones  de  barrio  formal
circundante, y la integración del asentamiento al barrio.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social.
BID 1434/ OC-UR

El objetivo general del Programa, es mejorar las condiciones de vida e inserción
social de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social y de su grupo
familiar.    

Para cumplir con el objetivo propuesto, el Programa mejorará la calidad de los
servicios y su articulación, asegurando una atención integral, así como un mayor
acceso de las familias más vulnerables a los servicios. Se prevé un aumento de
cobertura de los programas en las zonas de mayor riesgo. Se otorgará prioridad a
intervenciones preventivas para asegurar un impacto a largo plazo para lograr la
inserción social de los niños, reducir los riesgos sociales y fortalecer los derechos
de la niñez y juventud. Dada la naturaleza intersectorial y multidisciplinaria de la
temática, el diseño del Programa incorpora mecanismos dirigidos a reforzar la
articulación entre los organismos públicos y los de la sociedad civil involucrados
en prevenir y atender la problemática de la infancia y adolescencia en riesgo
social, así como fortalecer a su grupo familiar. 
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Además,  considera  intervenciones  para  mejorar  la  capacidad  de  responder
eficiente y eficazmente a los problemas de la población meta. 

Los beneficiarios y sus familias participarán en las acciones que promuevan la
inserción social y que prevengan los problemas existentes, lo que aumentará la
sostenibilidad e impacto del Programa.

El Programa está estructurado en cuatro componentes: (i) Proyectos integrales
de prevención y atención; (ii) Desarrollo, participación comunitaria y familia; (iii)
Fortalecimiento institucional; y (iv) Comunicación social. Sus principales ejes son: 

Atención a la primera infancia: Plan CAIF; Maestros Comunitarios y Deporte en
las escuelas; Atención a los niños en situación de calle; Maltrato y abuso infantil;
Programa de Aulas Comunitarias; Salud sexual y reproductiva; Desarrollo en la
comunidad: SOCAT; Fortalecimiento institucional: Sistema de Información para la
Infancia (SIPI), Sistema nacional de Información para la Infancia y Adolescencia
(SINIA), Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia.

El Programa  continúa avanzando en la ejecución de sus componentes. En el
2006 implementó sus acciones en 75 áreas territoriales distribuidas en todo el
país (27 de ellas en Montevideo), que presentan las mayores carencias básicas
de  acuerdo  al  índice  de  vulnerabilidad  social.  Las  acciones  se  ejecutan  en
coordinación  con  INAU,  ANEP,  MSP,  Ministerio  del  Interior,  INJU  y
organizaciones de la sociedad civil.

En el  futuro  inmediato  se prevé que al  finalizar  el  año 2007 la  cobertura  de
atención  al  “Modelo  Integral  menores  de  4  años  y  sus  familias  “  alcanzará
aproximadamente a 13.600 beneficiarios de los cuales 12.000 serán niños de 0 a
3 años y las restantes serán embarazadas.

Se ampliará la cobertura del “Programa de Maestros Comunitarios” abarcando a
aproximadamente  a  70  nuevas  Escuelas,  correspondientes a  la  categoría  de
“contexto muy desfavorable”, alcanzando la cobertura a 18.000 niños .

Este  año  comenzó  a  implementarse  el  “Programa  de  Aulas  Comunitarias”
(Modelo  Integral  para  Adolescentes  de  13  a  17  años  y  Familias)  se  espera
atender  a  1500  adolescentes  desertores  del  sistema  educativo  formal  de
enseñanza media.

Se inaugurarán en este semestre 21 espacios de atención para adolescentes  en
Centros de Salud del MSP, de esta manera se alcanzará la meta prevista de 41
Espacios Adolescentes en todo el país.
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PODER JUDICIAL  

Proyecto  1277/OC-UR  BID  -  Programa  de  fortalecimiento  del  sistema
judicial uruguayo 

El objetivo general del Programa es mejorar los servicios judiciales en Uruguay,
reflejándose en la percepción de los usuarios sobre los mismos. 

Los objetivos específicos perseguidos son:

● Reorganización y fortalecimiento de la gestión administrativa
● Fortalecimiento de la gestión de la Suprema Corte de Justicia
● Mejora del servicio en Tribunales y Juzgados

El Programa ha ejecutado en  el año 2006 miles de U$S 546, de los cuales
miles  U$S  357  corresponden  a  aporte  local  y  miles  de  U$S  189  a
endeudamiento externo.

Los atrasos en el Programa verificados durante el último año se centraron en
los procesos licitatorios internacionales de preselección y selección de firma
que desarrolla e implanta un  Sistema de Gestión de Tribunales (SGT) y que
culminará con la   firma de contrato  con el  consorcio  adjudicatario  (ORDEN
SONDA).  Si  bien  la  adjudicación  de  la  licitación  internacional  se  realizó  a
mediados  de  año,  según  lo  previsto  en  el  cronograma  del  Proyecto,  las
demoras verificadas para la presentación de la documentación requerida por
parte del consorcio adjudicatario y, diferencias surgidas entre éste y el PNUD
durante el  proceso de confección del  contrato,  llevaron,  a que la firma del
mismo recién pudiera concretarse el 21 de diciembre de 2006.

El  Programa  ha  concluido  los  Proyectos  1  y  2,  “Fortalecimiento  del  Área
Administrativa  del  Poder  Judicial”  y  “Fortalecimiento  de  la  Gestión  de  la
Suprema Corte de Justicia” respectivamente. 

En  relación  al  Proyecto  3,  el  Consorcio  seleccionado  para  el  desarrollo  e
implantación del Sistema de Gestión de Tribunales en los tribunales piloto, ha
comenzado sus actividades el 01/02/07, según lo previsto. Durante el año 2007
habrá de abordar las actividades correspondientes a las 3 primeras fases del
Proyecto (Acciones Previas, Consultoría, Desarrollo del SGT). 
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ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA

1.- Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (MECAEP BIRF
7113)

Los objetivos generales del proyecto son incrementar la equidad, calidad y la
eficiencia  de  la  oferta  educativa  de  la  educación  inicial  y  primaria.  Estos
objetivos  serán  alcanzados  a  través  de:  (a)  la  expansión  del  modelo  de
escuelas  de  tiempo  completo,  focalizado  en  estudiantes  de  contextos
socioeconómicos adversos y de la implementación de acciones concretas de
apoyo  al  alumnado  de  escuelas  de  Contexto  Sociocultural  Crítico;  (b)
fortaleciendo  el  sistema  de  formación  de  maestros  e  introduciendo  nuevos
instrumentos de aprendizaje en el aula, y (c) la mejora de la eficiencia de las
instituciones educativas del subsistema de educación inicial y primaria.

El progreso de estos objetivos de desarrollo será monitoreado y evaluado sobre
la base de indicadores de impacto: (a) evolución en el nivel de los aprendizaje
de los niños en contextos desfavorables y (b) evolución en las tasas de
repetición  en  primer  y  segundo  grado  de  las  escuelas  de  contextos
desfavorables.

Se  espera  que  al  finalizar  la  implantación  del  Proyecto:  1)  la  matrícula  de
tiempo completo se ubique en los 47.000 niños de 11 años de edad, 2) que los
porcentajes de suficiencia en Lengua y Matemáticas se ubiquen en 61% y 41%
respectivamente para alumnos de contextos desfavorables y 3) que las tasas
de repetición en 1º se ubiquen en 15% y las de 2ºen 10%, para alumnos de los
referidos contextos.

Para  alcanzar los objetivos mencionados el proyecto se reformuló (Enmienda
julio 2006) de modo tal que al finalizar el período de implantación se espera
haber realizado:

En el área de Expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y
Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico (CSCC)

● La  construcción/transformación  de  675  aulas  de  tiempo  completo  en
áreas urbanas desfavorables.

● Equipamiento de 500 aulas de tiempo completo.
● Compra de 292 PC, sets y softwares para escuelas de tiempo completo

(2 por escuela).
● Compra de materiales didácticos 280 para escuelas de tiempo completo

y contexto socio cultural crítico.
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● Compra y distribución de un texto escolar para 1er. Grado y 2do. Grado.
● Capacitación  de  aproximadamente  3000  docentes  de  escuelas  de

tiempo completo y contexto socio-cultural crítico
● Apoyo  social  a  36  escuelas  de  tiempo  completo  y  otras  tantas  de

contexto crítico.

En el área de Fortalecimiento Institucional

● 912 PME implementados.
● 3300 libros entregados para 23 bibliotecas de IFD
● Varios estudios realizados en el área de investigación y evaluación de

aprendizajes
● Finalización de la implementación y puesta en marcha del SAE.

2.-  Modernización de la Educación Media y Formación Docente BID 1361
OC-UR 

El Programa presenta dos grandes objetivos:  (i) consolidar la universalización
del Ciclo Básico (CB) completando con ello la educación media obligatoria; y (ii)
reformular el Segundo Ciclo de Enseñanza Media (SCEM) generando las bases
para una adecuación –institucional y curricular–, logrando una educación más
pertinente  a  las  necesidades  de  los  jóvenes,  los  requerimientos  de  la
ciudadanía y del mundo del trabajo en el Siglo XXI.

Paralelamente,  el  Programa  incluye  componentes  dirigidos  a  lograr  dos
objetivos  transversales:  (iii) fortalecer  e  integrar  el  sistema  de  formación  y
capacitación docente, y (iv) mejorar la eficiencia de la gestión del sistema

Para  el  logro  de  estos  objetivos,  el  Programa  está  compuesto  por  cuatro
componentes,  1)  Consolidación  del  Ciclo  Básico,  2)  Transformación  de  la
Educación Media Superior, 3) Fortalecimiento y Consolidación del Sistema de
Formación Docente y  4) Modernización de la Gestión del Sistema.

El objetivo del primer componente es contribuir a universalizar el acceso, mejorar
la retención y la calidad de los aprendizajes en el Ciclo Básico de la Educación
Media, garantizando la democratización del conocimiento

El segundo componente tiene por objetivo cambiar el carácter acentuadamente
selectivo del Segundo Ciclo de la Enseñanza Media, tendiendo a un modelo que
permita elevar la cobertura y reducir las altas tasas de fracaso escolar
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Los objetivos del componente tres, son mejorar la calidad de la formación inicial y
continua de los profesores de Enseñanza Media, y tender a la universalización de
los docentes titulados.

Por último, el cuarto componente tiene como objetivos modernizar la gestión de
la  ANEP,  mejorando  la  eficiencia  y  calidad  de  los  servicios  educativos  y
administrativos, y fortalecer la gestión de los centros educativos.

El  programa  ejecutó  en  el  2006  el  100%  del  crédito  asignado,  los  distintos
problemas  que  se  presentaron  fueron  resueltos  a  través  de  un  efectivo
seguimiento, coordinación y diseño de planes de  contingencia.

Se  gestionó  una  extensión  del  programa  por  tres  años  ante  el  Banco
Interamericano de Desarrollo, siendo otorgada a través de la representación hasta
el año 2008. Antes de finalizar ese año se acordó solicitar una extensión por un
año más.
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PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EJECUCION CON FINANCIAMIENTO EXTERNO - EJECUCION ACUMULADA HASTA 2006 (En miles de U$S)

DENOMINACION
MONTO DEL PROYECTO SALDO SIN EJECUTAR

LOCAL EXTERNO TOTAL  LOCAL  EXTERNO TOTAL  LOCAL EXTERNO TOTAL

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 23.244 79.000 102.244 9.475 24.553 34.028 13.769 54.447 68.216

 Programa de Saneamiento III - Subprograma  B  BID 948/OC - UR 5.700 10.900 16.600 5.000 10.666 15.666 700 234 934 12.11.06

 Gestión Municipal IV    BID 1489/OC 15.000 60.000 75.000 2.400 9.800 12.200 12.600 50.200 62.800 22.12.08

 Modernización Gestión Pública  1337/OC 933 2.100 3.033 1.413 2.009 3.422 -480 91 -389 31.12.06

 Modernización de los Servicios Públicos  -  4598/OC 1.611 6.000 7.611 662 2.078 2.740 949 3.922 4.871 31.12.07

 MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 24.429 57.000 81.429 13.820 31.900 45.720 10.609 25.100 35.709

 Programa de Asentamientos Irregulares   BID  1186/OC-UR 24.429 57.000 81.429 13.820 31.900 45.720 10.609 25.100 35.709 30.12.08

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 4.500 40.000 44.500 2.400 17.126 19.526 2.100 22.874 24.974

 Prog. Int. de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social 1434/OC 4.500 40.000 44.500 2.400 17.126 19.526 2.100 22.874 24.974 20.12.09

 MINISTERIO DE GANADERIA,  AGRICULTURA  Y  PESCA 52.087 129.265 181.352 36.540 68.568 105.108 10.344 16.760 27.104

 Programa Uruguay rural FIDA 555 - UY 7.967 14.000 21.967 2.629 5.348 7.977 5.338 8.652 13.990 30.09.07

 Reconversión y Desarrollo de la Granja   BID 1063/OC-UR 17.000 32.000 49.000 15.609 28.062 43.671 1.391 3.938 5.329 28.06.06

 Programa de Servicios Agropecuarios  BID 1131/OC-UR 14.540 18.955 33.495 9.953 14.800 24.753 4.587 4.155 8.742 21.08.07

 Programa Erradicación Fiebre Aftosa BIRF 7070-UR 5.590 18.500 24.090 6.562 18.485 25.047 -972 15 -957 31/12/06

 Prog. de Apoyo a la Prod. y Desarrollo de Nuevos Prod.Ganaderos 1643/OC-UR 3.990 15.810 19.800 1.487 0 1.487 2.503 15.810 18.313 22.08.10

 Programa de Producción 7305/OC-UR 3.000 30.000 33.000 300 1.873 2.173 2.700 28.127 30.827 31.08.11

 MINISTERIO DE TRANSPORTE  Y OBRAS PUBLICAS 106.000 246.000 352.000 56.031 127.123 183.154 49.969 118.877 168.846

 Programa de Infraestructura Vial 1582/OC-UR 33.000 77.000 110.000 9.700 20.000 29.700 23.300 57.000 80.300 17.11.09

 Infraestructura Transp. De Prod. Forestales BIRF - EXIMBANK 4204-UR (**) 43.000 99.000 142.000 43.000 99.000 142.000 0 0 0 30.04.06

 Programa de  Infraestructura de Transporte BIRF 7303 30.000 70.000 100.000 3.331 8.123 11.454 26.669 61.877 88.546 31.07.11

 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 13.300 20.000 33.300 8.300 9.000 17.300 5.000 11.000 16.000

 Programa de Desarrollo Tecnológico  BID 1293/OC-UR (*) 13.300 20.000 33.300 8.300 9.000 17.300 5.000 11.000 16.000 17.03.08

 PODER JUDICIAL 2.625 6.125 8.750 1.389 2.083 3.472 1.236 4.042 5.278

 Modernización del Poder Judicial BID 1277/OC-UR 2.625 6.125 8.750 1.389 2.083 3.472 1.236 4.042 5.278 30.01.09

 ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 46.000 117.000 163.000 30.500 59.300 89.800 15.500 57.700 73.200

 Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica (III) BIRF 7113-UR 14.000 42.000 56.000 8.000 18.000 26.000 6.000 24.000 30.000 31.12.09

 Educación Media y Formación Docente BID 1361/OC-UR 32.000 75.000 107.000 22.500 41.300 63.800 9.500 33.700 43.200 21.12.08

T  O  T  A  L  E  S 272.185 694.390 966.575 158.455 339.653 498.108 108.527 310.800 419.327
(*) APORTE   LOCAL   POR  PARTE  DE  EMPRESAS: U$S 5.000
(**) APORTE LOCAL : U$s 13.448 de Corporación Vial

EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA 
AL 31/12/06 FECHA FIN. 

PMO.
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    PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                Oficina de Planeamiento y PresupuestoPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INTRODUCCIÓN:INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 17.296, de
21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional 2000 – 2004), se presenta el
informe correspondiente al personal afectado a Inversiones para todos los
Incisos del Presupuesto Nacional, a nivel de Inciso y Programa, por fuente
de  financiamiento,  discriminando  dicho  personal  en:  funcionarios
presupuestados,  contratados,  eventuales  o  zafrales;  funcionarios  en
comisión;  becarios  y  pasantes;  arrendamiento  de  obra;  consultores
individuales y empresas consultoras.

De  los  catorce  Incisos  que  figuran  sin  gasto  por  estos  conceptos,  han
respondido  formalmente,  que  no  disponen  de  personal  afectado  a
Inversiones, once de ellos.

El Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública, así
como  los  Incisos  responsables  de  la  ejecución  de  proyectos  dentro  del
Inciso  24  “Diversos  Créditos”,  no  han  dado  respuesta  a  la  solicitud  de
información efectuada por esta Oficina al amparo de la citada norma legal.

De los cuadros resumen de la información surge:

� Las erogaciones por concepto de este personal representan el 9,37% del
total de la inversión de los Organismos del Presupuesto Nacional. Este
porcentaje, en el ejercicio 2005 fue de 14,13%, y en 2004 de 14,48%. No
obstante, la falta de datos de los Incisos mencionados precedentemente
no permite hacer un análisis comparativo.

� La mayor participación de gastos en personal en inversiones, se registra
en: el Ministerio de Desarrollo Social como consecuencia del personal
contratado en el  marco del  Programa de “Atención a  la  Infancia  y la
Familia”, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la incidencia
del  personal  afectado  a  Mantenimiento,  el  Ministerio  de  Ganadería,
Agricultura  y  Pesca,  por  los  diversos  proyectos  con  financiamiento
externo y la Presidencia de la República por el Programa de Gestión y
Desarrollo Municipal. 

� Con respecto a las fuentes de financiamiento, Rentas Generales es la
principal,  con  una  participación  del  82,1%,  siguiéndole  por  su  orden,
FIMTOP  con  el  9,5%,  Endeudamiento  Externo  con  el  6,4%,  Fondo
Nacional de Vivienda con el 1,9%, y el resto corresponde a Recursos
Propios.

  RENDICIÓN DE CUENTAS - AÑO 2006RENDICIÓN DE CUENTAS - AÑO 2006





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DATOS SOBRE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES - EJERCICIO 2006

(En pesos)

 ADMINISTRACION CENTRAL

 02 - Presidencia de la República 267.634.824 16.042.303 5,99

 03 - Ministerio de Defensa Nacional 488.070.581 14.060.411 2,88

 04 - Ministerio del Interior 157.310.396

 05 - Ministerio de Economía y Finanzas 34.319.089

 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 1.149.547

 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 336.759.580 30.186.990 8,96

 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 8.296.048

 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 28.713.481

 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2.577.037.937 492.336.255 19,10

 11 - Ministerio de Educación y Cultura 189.686.596  Sin información

 12 - Ministerio de Salud Pública 220.872.142 Sin Información

 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 5.503.366

 14 - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 1.656.831.404 17.653.837 1,07

 15 - Ministerio de Desarrollo Social 192.647.799 114.582.831 59,48

 24 - Diversos Créditos 584.361.498 Sin Información

SUB TOTAL I 6.749.194.288 684.862.627 10,15

ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION

 16 - Poder Judicial 72.553.606 2.506.047 3,45

 17 - Tribunal de Cuentas 1.675.804

 18 - Corte Electoral 8.551.502

 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo 1.708.806

 25 - Administración Nacional de Educación 659.231.434 28.640.443 4,34

 26 - Universidad de la República 104.322.376

 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 43.468.402

SUB TOTAL DE ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCIÓN 891.511.930 31.146.490 3,49

T O T A L  G E N E R A L 7.640.706.218 716.009.117 9,37

EJECUCION 

INVERSIONES 2006

GASTOS DE 

PERSONAL EN 

INVERSIONES

% GASTOS 

PERSONAL S/TOTAL 

INVERSIONES





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES, POR INCISO - EJERCICIO 2006

 ADMINISTRACION CENTRAL

FUNCIONARIOS

SUBTOTAL

OTROS

SUBTOTAL TOTAL

Presupuestado Contratado Docente En Comisión

 02 - Presidencia de la República 17 21 7 45 45

 03 - Ministerio de Defensa Nacional 129 129 129

 04 - Ministerio del Interior

 05 - Ministerio de Economía y Finanzas

 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 22 6 28 173 6 179 207

 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

 09 - Ministerio de Turismo y Deporte

 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 800 2.934 35 3.769 44 3 3 50 3.819

 11 - Ministerio de Educación y Cultura

 12 - Ministerio de Salud Pública

 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

 14 - Ministerio de Vivienda, Ord. Territ. y Medio Ambiente 267 112 51 430 127 20 147 577

 15 - Ministerio de Desarrollo Social 0 8 260 197 465 465

 24 -  Diversos Créditos

SUB TOTAL I 1.089 2.940 147 51 4.227 171 174 457 213 1.015 5.242

ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION

 16 - Poder Judicial 0 1 6 3 10 10

 17 - Tribunal de Cuentas

 18 - Corte Electoral

 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

 25 - Administración Nacional de Educación 27 20 47 14 69 57 140 187

 26 - Universidad de la República

 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

SUB TOTAL II 27 0 0 20 0 47 14 70 63 3 150 197

T O T A L E S 1.116 2.940 147 20 51 4.274 185 244 520 216 1.165 5.439

Zafrales       

Eventuales

Becarios      

Pasantes

Arred. de 

Obra

Consultores 

Individuales

Empresas 

Consultoras





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

CUADRO RESUMEN

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

1.1 1.2 1.4 1.5 2.1

Func. Presupuestados 1.116 78.149.205 41.185.266 9.468.834 128.803.305

Func. Contratados 2.940 342.297.707 25.227.106 367.524.813

Func. Zafrales/Eventuales 147 2.587.526 660.657 3.832.116 7.080.299

Func. Docentes 20 0

Func. en Comisión 51 531.537 139.683 671.220

Becarios/Pasantes 185 1.450.589 242.000 1.692.589

Arrendamientos de Obra 244 22.236.643 479.558 7.130.660 29.846.861

Consultores Individuales 520 26.027.340 713.956 36.072.716 62.814.012

Empresas Consultoras 216 114.776.541 2.799.477 117.576.018

TOTALES DE LOS INCISOS 5.439 588.057.088 479.558 68.028.985 13.440.633 46.002.853 716.009.117

Total Anual      
  ($)





INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 02 "Presidencia de la República"

PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal Sector Público"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 2.1

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 17 1.347.577 3.731.299 5.078.876

Consultores Individuales 21 2.006.141 6.351.742 8.357.883

Empresas Consultoras 7 837.999 1.767.545 2.605.544

Totales 45 4.191.717 11.850.586 16.042.303

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 2.1

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 17 1.347.577 3.731.299 5.078.876

Consultores Individuales 21 2.006.141 6.351.742 8.357.883

Empresas Consultoras 7 837.999 1.767.545 2.605.544

TOTALES DEL INCISO 45 4.191.717 11.850.586 16.042.303

Nota: 

La información aportada corresponde únicamente a la U.E. 004 “Oficina de Planeamiento y Presupuesto”





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 03 "Ministerio de Defensa Nacional"

PROGRAMA 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.2

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 5 44.960 44.960

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

Totales 5 44.960 44.960

PROGRAMA 006 "Salud Militar"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 124 14.015.451 14.015.451

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

Totales 124 14.015.451 14.015.451

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.2

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 129 14.015.451 44.960 14.060.411

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

TOTALES DEL INCISO 129 14.015.451 44.960 14.060.411





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

PROGRAMA 001 "Administración Superior"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 2.1

Func. Presupuestados 6 1.558.550 1.558.550

Func. Contratados 6 1.650.748 1.650.748

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales 61 4.520.587 4.384.573 8.905.160

Empresas Consultoras 6 166.295 203.236 369.531

Totales 79 7.896.180 4.587.809 12.483.989

PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 2.1

Func. Presupuestados 6 1.248.525 1.248.525

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales 35 1.821.590 5.062.451 6.884.041

Empresas Consultoras

Totales 41 3.070.115 5.062.451 8.132.566

PROGRAMA 005 "Servicios Agropecuarios"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 2.1

Func. Presupuestados 10 2.324.049 2.324.049

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales 77 731.103 6.515.283 7.246.386

Empresas Consultoras

Totales 87 3.055.152 6.515.283 9.570.435





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2005

INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" (Continuación)

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 2.1

Func. Presupuestados 22 5.131.124 5.131.124

Func. Contratados 6 1.650.748 1.650.748

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales 173 7.073.280 15.962.307 23.035.587

Empresas Consultoras 6 166.295 203.236 369.531

TOTALES DEL INCISO 207 14.021.447 16.165.543 30.186.990





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"

PROGRAMA 001 "Administración"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.4

Func. Presupuestados 351 39.926.948 39.926.948

Func. Contratados 34 3.663.214 3.663.214

Func. Zafrales/Eventuales

Becarios/Pasantes 44 242.000 242.000

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales 2 713.956 713.956

Empresas Consultoras

Totales 431 44.546.118 44.546.118

PROGRAMA 003 "Servicios Construcción de la Red Vial Nacional" 

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.4 2.1

Func. Presupuestados 86 9.364.050 9.364.050

Func. Contratados 1.600 178.103.423 17.585.138 195.688.561

Func. Zafrales/Eventuales 2 9.814 9.814

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales 1 181.426 346.118 527.544

Empresas Consultoras 2 14.312.332 828.696 15.141.028

Totales 1.691 201.971.045 17.585.138 1.174.814 220.730.997

PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid."

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.4

Func. Presupuestados 126 12.444.760 425.681 12.870.441

Func. Contratados 325 56.125.763 1.094.610 57.220.373

Func. Zafrales/Eventuales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales 1 63.960 63.960

Empresas Consultoras 1 461.595 461.595

Totales 453 69.096.078 1.520.291 70.616.369





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.4

Func. Presupuestados 50 6.787.815 233.952 7.021.767

Func. Contratados 740 82.474.024 2.450.614 84.924.638

Func. Zafrales/Eventuales 5 149.885 149.885

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

Totales 795 89.411.724 2.684.566 92.096.290

PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.4

Func. Presupuestados 63 5.009.734 5.009.734

Func. Contratados 7 1.010.091 1.010.091

Func. Zafrales/Eventuales 28 2.029.837 660.657 2.690.494

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

Totales 98 8.049.662 660.657 8.710.319

PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.4

Func. Presupuestados 124 31.670.289 598.685 32.268.974

Func. Contratados 228 22.933.658 433.530 23.367.188

Func. Zafrales/Eventuales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

Totales 352 54.603.947 1.032.215 55.636.162





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2005

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.2 1.4 2.1

Func. Presupuestados 800 65.276.648 41.185.266 106.461.914

Func. Contratados 2.934 340.646.959 25.227.106 365.874.065

Func. Zafrales/Eventuales 35 2.189.536 660.657 2.850.193

Becarios/Pasantes 44 242.000 242.000

Arrendamientos de Obra 0

Consultores Individuales 3 245.386 713.956 346.118 1.241.500

Empresas Consultoras 3 14.773.927 828.696 15.602.623

TOTALES DEL INCISO 3.819 423.132.456 68.028.985 1.174.814 492.336.255





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" 

PROGRAMA 002 "Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda" 

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.5

Func. Presupuestados 228 9.468.834 9.468.834

Func. Contratados

Func. Zafrales/Eventuales 89 3.832.116 3.832.116

Func. en Comisión 21 139.683 139.683

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

Totales 338 13.440.633 13.440.633

PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial" 

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales/Eventuales 2 43.945 43.945

Func. en Comisión

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 5 105.060 105.060

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

Totales 7 149.005 149.005

PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente" 
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1

Func. Presupuestados 39 580.332 580.332
Func. Contratados

Func. Zafrales/Eventuales 21 354.045 354.045
Func. en Comisión 30 531.537 531.537
Becarios/Pasantes 127 1.450.589 1.450.589
Arrendamientos de Obra 15 1.147.696 1.147.696
Consultores Individuales

Empresas Consultoras

Totales 232 4.064.199 4.064.199





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" 

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.5

Func. Presupuestados 267 580.332 9.468.834 10.049.166

Func. Contratados

Func. Zafrales/Eventuales 112 397.990 3.832.116 4.230.106

Func. en Comisión 51 531.537 139.683 671.220

Becarios/Pasantes 127 1.450.589 1.450.589

Arrendamientos de Obra 20 1.252.756 1.252.756

Consultores Individuales

Empresas Consultoras

TOTALES DEL INCISO 577 4.213.204 13.440.633 17.653.837





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 15 "Ministerio de Desarrollo Social"

PROGRAMA 001 "Administración General"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 2.1.

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 8 759.649 174.719 934.368

Consultores Individuales 260 12.147.439 2.793.911 14.941.350

Empresas Consultoras 197 98.707.113 98.707.113

Totales 465 111.614.201 2.968.630 114.582.831

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 2.1.

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 8 759.649 174.719 934.368

Consultores Individuales 260 12.147.439 2.793.911 14.941.350

Empresas Consultoras 197 98.707.113 98.707.113

TOTALES DEL INCISO 465 111.614.201 2.968.630 114.582.831





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 16 "Poder Judicial"

PROGRAMA 002 "Gestión Adm. y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

1.1 2.1

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 1 1.829 7.950 9.779

Consultores Individuales 6 827.561 1.377.500 2.205.061

Empresas Consultoras 3 291.207 291.207

Totales 10 1.120.597 1.385.450 2.506.047

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

1.1 2.1

Func. Presupuestados

Func. Contratados

Func. Zafrales

Becarios/Pasantes

Arrendamientos de Obra 1 1.829 7.950 9.779

Consultores Individuales 6 827.561 1.377.500 2.205.061

Empresas Consultoras 3 291.207 291.207

TOTALES DEL INCISO 10 1.120.597 1.385.450 2.506.047

Total Anual 
($)

Total Anual 
($)





OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2006

INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"

PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.2. 2.1.

Func. Presupuestados 27 7.161.101 7.161.101

Func. Contratados

Func. Zafrales

Func. Docentes 20

Becarios/Pasantes 14

Arrendamientos de Obra 69 4.859.381 434.598 3.216.692 8.510.671

Consultores Individuales 57 3.727.533 9.241.138 12.968.671

Empresas Consultoras

Totales 187 15.748.015 434.598 12.457.830 28.640.443

CUADRO RESUMEN DEL INCISO

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal Cantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)
1.1 1.2.

Func. Presupuestados 27 7.161.101 7.161.101

Func. Contratados

Func. Zafrales

Func. Docentes 20

Becarios/Pasantes 14

Arrendamientos de Obra 69 4.859.381 434.598 3.216.692 8.510.671

Consultores Individuales 57 3.727.533 9.241.138 12.968.671

Empresas Consultoras

TOTALES DEL INCISO 187 15.748.015 434.598 12.457.830 28.640.443

NOTA: Se incluyó en Func. Presupuestados el total de la  Fuente de Financiamiento 1.1., dado que no se comunicó la 
distribución del mencionado total que incluía además a los Func. Docentes, Becarios/Pasantes


