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Dirección de Descentralización
e Inversión PúblicaRural

Programa de Electrifi cación Rural
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento general para la presentación, aprobación y ejecución de proyectos

El Poder Ejecu  vo ha creado el presente Programa1 que implica la asignación de importantes 
subsidios para promover y facilitar la electrifi cación rural de aquellas familias que aún no 
acceden a la misma.

En términos generales el Programa reúne: el aporte fi nanciero de OPP por el entorno del 40% 
del valor de las obras de electrifi cación, el aporte sin costo por parte de UTE de los principales 
materiales requeridos para la misma2, y el aporte organiza  vo de los diversos organismos 
públicos que lo integran. La Comisión Interins  tucional de Electrifi cación Rural (CIER) es el 
órgano que nuclea a estas ins  tuciones3 y que coordina su funcionamiento.

Este Manual de Procedimientos describe todos los aspectos administra  vos y ejecu  vos que 
deben procesarse para la electrifi cación rural de una localidad con los subsidios referidos.

Este documento sus  tuye las versiones anteriores de procedimientos y/o reglamentos del 
presente Programa.

Por consultas o información adicional dirigirse a la “Ventanilla Territorial”4 y/o a OPP, mediante:

• Mail - electrifi cacion@opp.gub.uy
• Tel - 150 internos 8287 - 8214

1 - “Programa de Electrifi cación Rural para viabilizar el acceso a la electricidad de la población del interior del país.”
2 - Los 5 materiales básicos que UTE aporta sin cargo son: conductores eléctricos, postes de madera, crucetas de madera, 
transformadores y columnas de hormigón (cuando el proyecto lo amerite).
3 - La Comisión Interins  tucional está integrada por delegados de todos los organismos públicos fi rmantes del Convenio que 
crea el presente Programa: OPP - MIEM - MGAP - MIDES - MVOTMA - UTE - INC - MEVIR  y ANTEL.
4 - Las Ventanillas Territoriales cumplen la función de facilitar el proceso de conformación de los grupos y brindar información 
general respecto a los procedimientos y aspectos administra  vos del presente Programa. Ver detalles al respecto en el 
Capítulo II. 
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Capítulo I - INTRODUCCION
El Programa apunta a proyectos de tendido de líneas eléctricas monofásicas de media y baja 
tensión, permite una potencia entre 2,2 Kw (solo para población MIDES) o 3,7 como mínima y 
14,7 Kw como máxima.

Se prevé considerar soluciones con energías alterna  vas en el caso de ser necesario.

UTE aporta los principales materiales sin costo cuando la densidad es de 1 cliente cada 4 km de 
extensión de red de media y baja tensión.

Se busca fomentar la conformación de grupos que incluyan a todos los vecinos de una zona 
que carezcan de conexión a la red eléctrica, ya que una mayor can  dad de personas permite 
disminuir los costos de conexión individual.

Con este fi n, la Comisión Interins  tucional aplica los siguientes criterios generales para la 
asignación de subsidios:

• Las líneas de electrifi cación construidas con este Programa quedan “gravadas”, por 5 años, 
con un monto de 25.000 dólares. El gravamen es el “monto puni  vo” (adicional al costo de 
la obra) que debe pagar una persona que se desea conectar a esa línea sin haber par  cipado 
dentro del Grupo en el tendido de la misma. La OPP podrá exonerar parcial o totalmente de 
gravamen a futuros clientes, en base a las caracterís  cas de la obra realizada, una consulta al 
Grupo de vecinos que realizaron la obra y del costo requerido para conectar a quien solicita 
la exoneración.

• Se priorizan los proyectos con mayor índice de conexiones por kilómetro, con menor índice 
de costo por kilómetro y con menor índice de costo por conexión.

• El porcentaje a subsidiarse puede ser mayor cuando los grupos están integrados por familias 
en situación de vulnerabilidad (previo informe del MIDES).

Las FASES por las que pasa un proyecto desde que se forma un Grupo para solicitar ser incluido 
en el Programa hasta que los hogares se conectan a la red eléctrica son las siguientes:

• FASE 1 - Grupo solicita ser incluido en el Programa: se conforma el Grupo de vecinos, se 
arman los documentos necesarios y se solicita formalmente ser incluido en el Programa en 
una “Ventanilla Territorial”.

• FASE 2 - OPP reserva el subsidio: la Comisión Interins  tucional de Electrifi cación Rural evalúa 
la solicitud, recomienda el porcentaje de subsidio a OPP, y ésta reserva el mismo.

• FASE 3 - UTE aprueba el proyecto: la empresa formula el proyecto y ob  ene la aprobación de 
UTE.

• FASE 4 - Firma de documentos: cada vecino del Grupo y OPP documentan sus aportes 
económicos y se fi rma el contrato de obra.

• FASE 5 - Ejecución de obras: la empresa deposita garan  a, ejecuta la obra y UTE cer  fi ca 
avances para los pagos correspondientes. Finaliza la obra con la conexión de los vecinos.
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Capítulo II - INSTRUCTIVO PARA VECINOS
El siguiente instruc  vo presenta en forma detallada las ac  vidades que corresponden al Grupo 
de vecinos.

Primeramente el Grupo debe tener en cuenta las siguientes consideraciones generales sobre el 
funcionamiento del Programa:

• Cada Grupo de vecinos que solicita ser incluido en el Programa es responsable del 
seguimiento general de los procesos que se describen en este Manual. Se recomienda para 
ello que también se realice la lectura y seguimiento del “Instruc  vo para las empresas” que 
se presenta en las páginas siguientes.

• Respecto a las obras de infraestructura, los vecinos deben buscar empresas constructoras 
eléctricas (autorizadas por UTE) interesadas en la realización del proyecto y su ejecución, 
solicitarles presupuestos y elegir la que en  endan más conveniente. 

• Es tarea de los vecinos vigilar que la empresa por ellos elegida cumpla los compromisos 
asumidos y en par  cular los plazos que le han sido asignados.

• Es importante que el Grupo tenga en cuenta que el presupuesto de la obra puede variar con 
el  empo (desde que se solicita hasta que se confi rma la obra) en función de las paramétricas 
de ajuste que pueden incluir los presupuestos. En tal caso, las variaciones de precios se 
distribuyen entre los vecinos en forma proporcional a su acuerdo inicial (cada vecino man  ene 
su porcentaje de aportes), lo que podrá variarse si el Grupo lo defi ne de otra forma. Una vez 
fi rmado el acuerdo de obra (conformes con UTE y contrato con la empresa), el presupuesto 
queda fi jo y no hay más ajustes posibles al mismo.

A con  nuación se presenta un detalle de las principales ac  vidades a realizar por el Grupo en 
cada FASE de ejecución del Programa:
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FASE 1 - Grupo solicita el ser incluido en el Programa

Al solicitar ser incluido en el Programa y obtener el subsidio de OPP, apoyo técnico y materiales 
de UTE, primeramente el Grupo de vecinos debe elegir una Ventanilla Territorial entre las 
siguientes opciones:

• Ofi cina departamental del MGAP
• MEVIR
• Ofi cinas regionales del INC.
• OPP

Al ingresar la solicitud en la Ventanilla Territorial elegida, se defi nirá un técnico que actuará 
como Facilitador del Grupo, el cual le será comunicado en ese momento. El Facilitador asesorará 
al Grupo en los aspectos administra  vos del Programa y servirá de nexo entre el Grupo, la CIER 
y OPP a los efectos de la transmisión de información.

La Ventanilla Territorial solicita a UTE la realización del anteproyecto.

Al cabo de esta FASE 1, el Grupo debe generar, reunir y presentar en la Ventanilla Territorial los 
siguientes documentos:

A. Nota de solicitud de subsidio, fi rmada por todos los integrantes del Grupo (ver form. 1).
B. Registro de interesados para el Programa de Electrifi cación Rural
 (ver form. 2).
C. Acta de acuerdo de vecinos, fi rmada por el 100% de los integrantes del Grupo
 (ver form. 3).
D. Planilla de aportes de vecinos fi rmada por el 100% de los integrantes del Grupo
 (ver form. 4).
E. No  fi cación enviada a la empresa que fue seleccionada (ver form. 5).
F. Presupuesto obtenido de la empresa constructora seleccionada para la realización de la 

obra (se recomienda haber pedido al menos tres, ver form. 6). 
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FASE 2 - OPP reserva el subsidio

Una vez ingresada toda la documentación en Ventanilla Territorial, la misma es remi  da a OPP 
para la apertura del expediente correspondiente. El número de expediente será comunicado 
por OPP al Facilitador y al Grupo.

La CIER sesiona mensualmente. En cada sesión se da ingreso a las nuevas solicitudes de 
subsidios que se han presentado a OPP, y se evalúa la per  nencia de las mismas (en cuanto a 
montos y porcentajes solicitados). Finalmente se no  fi cará a cada Grupo si existe disponibilidad 
presupuestal para el subsidio solicitado.

El subsidio que brinda OPP es de carácter global a la obra y no par  cular a cada benefi ciario.

Habiendo disponibilidad presupuestal para el subsidio, la CIER defi nirá la reserva del monto 
defi nido por un plazo determinado, y lo no  fi cará al Grupo y a la empresa constructora 
correspondiente. 

La reserva del subsidio de OPP incluye la defi nición de dicho plazo máximo (acorde a la 
extensión de la obra), para que:

A. la empresa presente el proyecto ante UTE, con las servidumbres resueltas, y levante las 
observaciones (si exis  eran) para que el mismo sea aprobado por UTE.

B. los vecinos fi rmen los documentos correspondientes a su aporte económico para la obra 
(conformes) y fi rmen el contrato de obra con la empresa. Se destaca que para la fi rma de 
conformes es requisito la previa aprobación del proyecto.

Cumplidos ambos puntos, una vez que los vecinos fi rman los conformes con UTE, la OPP aprueba 
en forma defi ni  va la asignación del subsidio que fuera reservado anteriormente para el Grupo.

En caso que alguno de los dos puntos anteriores (A y B) no sean concluidos antes del plazo 
defi nido por la CIER, el subsidio reservado para el Grupo será reasignado a un nuevo Grupo que 
ya haya ingresado una solicitud de subsidio.

Si un Grupo considerara que en un plazo adicional breve estaría en condiciones de concluir 
los puntos A y B antedichos, deberá presentar (antes del vencimiento de la fecha defi nida) una 
nota solicitando una prórroga especial, incluyendo: la jus  fi cación correspondiente, el detalle 
de avances logrados y el plan para fi nalizar los aspectos pendientes.
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FASE 3 - UTE aprueba el proyecto

Durante la FASE de presentación del proyecto en UTE los vecinos controlan y dan seguimiento 
al cumplimiento de los plazos por parte de la empresa y colaboran con la misma en la resolución 
de las servidumbres (permisos de electroducto) necesarios para la aprobación del proyecto. 

En caso de que se requieran permisos de ingreso y podas en predios de otras personas que no 
forman parte del Grupo, la empresa es la encargada de tramitar las fi rmas correspondientes 
para lo cual la colaboración del Grupo es muy importante.

En caso de que tanto los vecinos como la empresa no logren recabar todas las fi rmas de 
servidumbres de electroducto, la solicitud de los permisos pendientes deberá pasar a jurídica de 
UTE. Esta situación retrasaría considerablemente el proyecto y puede implicar la replanifi cación 
de los subsidios, por lo que es importante que la empresa cuente con el apoyo ac  vo de los 
vecinos para conseguir las fi rmas.
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FASE 4 - Firma de documentos

Una vez aprobado el proyecto en UTE, el Grupo y el Facilitador proponen una fecha y lugar para 
la fi rma de conformes. Los conformes son elaborados previamente por UTE en función de las 
cuotas solicitadas por cada vecino en la Planilla de Aportes (Anexo 4).

Cada vecino puede pagar su aporte al contado o fi nanciado. También es posible, si algún vecino 
lo desea, pagar una parte contado y fi nanciar el resto. En este caso se man  enen las condiciones 
que se detallan abajo (el pago contado debe realizarse en la cuenta BROU antes de la fi rma de 
conformes, y la parte fi nanciada puede ser hasta en 60 cuotas).

La opción contado (que no  ene intereses), implica que el vecino que la elija deposite el 100% 
de su aporte antes de la fecha de fi rma de los conformes, mediante un depósito en la cuenta 
corriente bancaria de UTE número 1520024242 del BROU, en pesos, y presente una copia del 
comprobante de depósito al momento de la fi rma de conformes.

La opción fi nanciada permite elegir desde1 a 60 cuotas. La primera cuota se paga con el primer 
recibo de energía eléctrica que llegará al vecino (naturalmente luego de conectado a la red 
eléctrica). El fi nanciamiento es realizado por UTE a sola fi rma, y  ene intereses anuales del 21% 
en pesos 5.

El máximo a ser fi nanciado por UTE a sola fi rma es de 20.000 dólares. En caso que algún integrante 
del Grupo supere esta cifra tendrá que optar por alguna de las siguientes dos alterna  vas:

• fi nanciar hasta 20.000 dólares (de 1 a 60 cuotas) y pagar la diferencia contado mediante un 
depósito en la mencionada cuenta BROU de UTE, o

• realizar una solicitud de aumento de crédito ante UTE. Para ello deberán presentar un 
Cer  fi cado Notarial en el que un escribano público cer  fi que que de acuerdo a la información 
registral a la fecha dd/mm/aa, el cliente (Sr/a XXX, o la fi rma XXX) es propietario de los bienes 
que se relacionan, los que se encuentran libres de embargo, prenda y/o cualquier otro 
gravamen.Dicha cer  fi cación debe ser acompañada de un cer  fi cado de ingresos expedido 
por Contador Público.

5 - Condiciones vigentes a la fecha de aprobado el presente Manual.
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Quienes fi rman en nombre de una empresa u organización deberán, al momento de la fi rma, 
presentar un poder emi  do por escribano público que lo habilite a fi rmar en representación de 
la misma.

Luego de fi rmado el compromiso de pago (conformes) y el contrato de obra por parte del 100% 
de los integrantes del Grupo, solo resta que la obra sea ejecutada y los procesos administra  vos 
que involucran al Grupo terminan.

Si existe algún aporte ins  tucional adicional (Ministerios, Intendencias, MEVIR, otros), el mismo 
se descontará del porcentaje que debe pagar el Grupo de vecinos, y deberá fi gurar en la planilla 
el monto del aporte y quien lo realiza. Se deberá presentar una nota formal fi rmada por quien 
realizará el aporte y el mismo deberá ser depositado de forma previa a la fi rma de conformes.

FASE 5 - Ejecución de obras 

Para ser conectado a la red de baja tensión cada servicio eléctrico (hogares, establecimientos, 
etc.), es necesario que cada vecino contrate a un instalador autorizado por UTE que realice las 
instalaciones interiores, y presente el Documento de Asunción de Responsabilidad (DAR) ante 
UTE antes de fi nalizarse la obra.

Todos los Documentos de Asunción de Responsabilidad deben ser presentados para que se 
energice la línea.
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Capítulo III - INSTRUCTIVO PARA EMPRESAS
El siguiente instruc  vo presenta en forma detallada las ac  vidades que corresponden a las 
empresas constructoras.

Primeramente las empresas deben tener en cuenta las siguientes consideraciones generales 
sobre el funcionamiento del Programa:

• La empresa debe presentar a los vecinos un presupuesto que contemple las condiciones 
descritas a con  nuación (FASE 1).

• En el momento en que el subsidio de OPP es reservado para un proyecto, se le comunicará 
formalmente a la empresa por nota, vía mail.

• En dicha nota se establecerá un plazo máximo para la presentación ante UTE del proyecto 
defi ni  vo, con las servidumbres resueltas, y para el levantamiento de todas las observaciones 
técnicas que UTE formule (si exis  eran), hasta que el mismo quede en condiciones de ser 
aprobado.
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FASE 1 - Grupo solicita ser incluido en el Programa

Los presupuestos son solicitados a las empresas por el Grupo de vecinos, en base al anteproyecto 
realizado por UTE.

El presupuesto presentado por la empresa (Formulario 6) debe:

a. Estar expresado en Moneda Nacional
b. Estar fi rmado por un representante de la empresa
c. U  lizar la fórmula paramétrica de UTE 6 
• se u  lizará para ajustar los montos desde el momento en que la empresa fue elegida hasta el 

momento de la fi rma de conformes
d. Incluir en los costos de la obra:
• todos los materiales que no provee UTE
• realizar, ges  onar e inscribir los permisos de electroducto (“servidumbres”)
 que sean necesarios
• poda de árboles
e. Incluir una propuesta de cronograma de ejecución de la obras (contando desde el momento 

que UTE solicita el depósito de garan  a a la empresa para el re  ro de materiales).

La variación del precio básico presupuestado sólo podrá surgir de los siguientes rubros:

a. Cambios en el metraje defi ni  vo del tendido eléctrico
b. Realización de pozos con explosivos
c. Traslado de postes desde Forestal de UTE a la obra, si fuera solicitado por UTE.

Si el presupuesto incluye las instalaciones interiores, el costo de las mismas debe ser separado 
de la obra.

6 -  Salario 36% (Índice Medio de Salarios sector privado para todo el país publicado por el Ins  tuto Nacional de Estadís  ca, 
correspondiente al úl  mo día del mes anterior al de ajuste).
IPC 18% (Índice General de Precios al Consumo emi  do por el Ins  tuto Nacional de Estadís  ca, correspondiente al úl  mo día 
del mes anterior al de ajuste).
Gas Oíl 12% (valor del litro de gas oíl ANCAP, según el Bole  n de la Cámara de la Construcción, correspondiente al úl  mo día 
del mes anterior al ajuste).
Dólar 34% (co  zación del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios del Banco Central del 
Uruguay correspondiente al úl  mo día del mes anterior al del ajuste).
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FASE 3 - UTE aprueba el proyecto

• Una vez que OPP reserva el subsidio para un proyecto, la empresa debe abrir la Carpeta 
correspondiente en una ofi cina comercial de UTE y presentar el proyecto defi ni  vo ante UTE.

• UTE realizará las observaciones que en  enda per  nentes, las cuales deberán ser levantadas 
por la empresa.

• Para la aprobación del proyecto la empresa debe presentar ante UTE las servidumbres de 
electroducto correspondientes. Las servidumbres de electroducto son un requisito obligatorio 
para la aprobación de proyectos.

• Los proyectos se presentan en UTE mediante cuatro juegos de planos completos. 
• UTE informará  a OPP la aprobación del proyecto. OPP lo comunicará formalmente al Grupo 

de vecinos y a la Ventanilla Territorial, y se coordinará una fecha para la fi rma de conformes 
y el contrato de obra mixta.

FASE 4 - Firma de documentos

Los presupuestos serán ajustados por única vez aproximadamente una semana antes de la 
fi rma del contrato de obra mixta (único ajuste del monto de la obra, no habrá otros después de 
la fi rma del contrato). Dicho ajuste se realizará en función de la paramétrica de UTE incluida en 
el presupuesto.

OPP remite a UTE la planilla con montos de obra y aportes defi ni  vos para los conformes, los 
cuales son confeccionados por UTE.

El día acordado se convoca a todos los integrantes del Grupo para la fi rma de los compromisos 
de pago correspondientes al total de sus aportes y el contrato de obra mixta.
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Luego de la fi rma, OPP envía a UTE la comunicación formal confi rmando el monto del subsidio 
correspondiente, y UTE envía los conformes a RAFISA (República Administradora de Fondos de 
Inversión Sociedad Anónima, que es la responsable de administrar los fondos del fi deicomiso 
rela  vo al presente Programa y se encarga de realizar los pagos a la empresa constructora).

Al concretarse la fi rma de los compromisos de pagos y el contrato de obra mixta se puede 
comenzar la FASE 5 de ejecución de obras.

FASE 5 - Ejecución de obras

Para comenzar la obra la empresa debe depositar la garan  a por el monto de los materiales que 
aporta UTE, para que el Ente le haga entrega de los mismos.

Al iniciar la obra, RAFISA deposita a la empresa el 10% del monto de la obra.

Los pagos a la empresa serán realizados en Moneda Nacional (pesos uruguayos), en los 
siguientes momentos:

a. Luego de colocados el 100% de los postes, RAFISA gira el 20% del monto total de la obra.
b. Luego de realizado el 100% del tendido eléctrico, RAFISA gira otro 30% del monto total de la 

obra.
c. Luego de culminada la obra, RAFISA gira el 40% restante del monto total de la obra.
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Capítulo IV - ANEXOS
Los documentos que se presentan a con  nuación deben ser completados y fi rmados por el Grupo de 
vecinos en la FASE 1.

• Formulario 1 - Nota de solicitud de subsidio a OPP
• Formulario 2 - Registro de interesados en el Programa de Electrifi cación Rural
• Formulario 3 - Acta de acuerdo de vecinos
• Formulario 4 - Planilla de aportes
• Formulario 5 - Nota a empresa seleccionada
• Formulario 6 - Modelo de presupuesto
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________________________,  ___  de  _________  de  201_

Sr. Director de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto
_______________________
Presente

Por medio de la presente los vecinos de la localidad de ______________________ reunidos en 
____________________________________________ el día ____ de ____________ de 201__, 
le comunicamos que estamos interesados en ampararnos en el subsidio proporcionado por OPP 
en el marco del “Programa de Electrifi cación Rural para viabilizar el acceso a la electricidad de 
la población del interior del país (OPP – MIEM – MGAP – MIDES – INC – MVOTMA - MEVIR - 
UTE) con el obje  vo de realizar la obra de electrifi cación rural de nuestra zona.

De común acuerdo los vecinos nombramos al Sr/Sra. ________________________________ 
Documento de Iden  dad ____________________ como referente del Grupo en caso de ser 
necesario establecer un contacto directo con nosotros.

Sus datos de contacto son:
Teléfono/Celular _____________________________
Correo electrónico _____________________________________

Por la presente dejamos constancia que conocemos el Manual de Procedimientos del Programa 
de Electrifi cación Rural, especialmente las responsabilidades que se detallan en el Instruc  vo 
para vecinos.

Sin otro par  cular, lo saludan atentamente integrantes del grupo de electrifi cación rural de la 
localidad de ___________________, del departamento de _______________.

Nombre, C.I y fi rma de todos los integrantes del Grupo.

Formulario 1: Nota de solicitud de subsidio a OPP



18

Dirección de Descentralización
e Inversión PúblicaRural

Fo
rm

ul
ar

io
  2

: R
eg

ist
ro

 d
e 

in
te

re
sa

do
s e

n 
el

 P
ro

gr
am

a 
de

 E
le

ct
rifi

 c
ac

ió
n 

Ru
ra

l



19

Dirección de Descentralización
e Inversión PúblicaRural

Fo
rm

ul
ar

io
  2

: R
eg

ist
ro

 d
e 

in
te

re
sa

do
s e

n 
el

 P
ro

gr
am

a 
de

 E
le

ct
rifi

 c
ac

ió
n 

Ru
ra

l



20

Dirección de Descentralización
e Inversión PúblicaRural

Fo
rm

ul
ar

io
  2

: R
eg

ist
ro

 d
e 

in
te

re
sa

do
s e

n 
el

 P
ro

gr
am

a 
de

 E
le

ct
rifi

 c
ac

ió
n 

Ru
ra

l



21

Dirección de Descentralización
e Inversión PúblicaRural

En caso de presentar copia de R500 o de DICOSE no se deberá completar la información 
correspondiente a la TENENCIA DE LA TIERRA ni la RAZÓN SOCIAL dentro del Formulario 2: 
Registro de interesados en el Programa de Electrifi cación Rural.
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Anexo 1 - Registro de interesados en el Programa de Electrifi cación Rural
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Formulario 3: Acta de acuerdo de vecinos

________________________, ___  de  _________  de  201__

Señores
Comisión Interins  tucional de Electrifi cación Rural
Presente

Por medio de la presente los vecinos de la localidad de ______________________ les 
comunicamos que reunidos en __________________________________________________
___ el día ____ de ____________ de 201__, hemos acordado la contratación de la empresa 
________________  para la realización de la obra de electrifi cación en nuestra zona, acorde al 
presupuesto adjunto, presentado por la empresa el día ____ de ___________ de 201__ por un 
monto total de  _____________________ pesos uruguayos IVA incluido.

Para ello, en nota dirigida a OPP que se adjunta, hemos solicitado un subsidio de 
____________________ pesos uruguayos,  correspondiente al _____ % del total de la obra.

El restante _____% del costo de la obra, por un monto de _________________ pesos uruguayos, 
se fi nanciará mediante los aportes de los integrantes de este Grupo según la planilla de aportes 
adjunta y __________________ pesos uruguayos aportados por ________________________.7.

Sin otro par  cular, los saludan atentamente integrantes del grupo de electrifi cación rural de la 
localidad de ________________ en el departamento de _____________________.

Nombre, C.I y fi rma de todos los integrantes del Grupo.

7 - En caso de exis  r aportes extraordinarios por parte de Intendencias, Ministerios, empresas, etc.
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Formulario 4: Planilla de aportes de integrantes del Grupo XXX – Departamento XXX

(*) Referencias para la construcción de la Planilla de Aportes     
1. OPP subsidiará alrededor del 40% del precio total de la obra en pesos. El subsidio que brinda es de carácter 
global a la obra y no par  cular a cada benefi ciario.
 
2. Si existe algún aporte ins  tucional adicional (Ministerios, Intendencias, MEVIR, otros), el mismo se descontará 
del porcentaje que debe pagar el Grupo de vecinos, y deberá fi gurar en la planilla el monto del aporte y quien 
lo realiza. Se deberá presentar una nota formal fi rmada por quien realizará el aporte y el mismo deberá ser 
depositado de forma previa a la fi rma de conformes.
     
3. Los vecinos deben acordar:
     
a. Como distribuir entre ellos el 60% del precio (menos los aportes ins  tucionales adicionales, si los hubiera).
b. En qué can  dad de cuotas cada vecino pagará su parte (ver detalles en pág. 10).

Por consultas sobre el valor de las cuotas y las modalidades de pago dirigirse con el Facilitador correspondiente a 
la Ventanilla Territorial elegida, o a OPP mediante:

• Mail - electrifi cacion@opp.gub.uy
• Tel - 150 internos 8287 - 8288
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________________________, ___  de  _________  de  201_

Empresa ____________
Señor_______________

Presente

Por medio de la presente los vecinos de la localidad de ______________________ le 
comunicamos que reunidos en ________________________________________ el día ____ de 
____________ de 201__, hemos acordado la contratación de su empresa para la realización de 
la obra de electrifi cación en nuestra zona, acorde al presupuesto brindado por usted el día  ____ 
de ___________ de 201__ por un monto total de  _____________________ pesos uruguayos 
IVA incluido.

La fi rma del contrato de obras será posterior a la aprobación por parte de UTE del proyecto que 
realice su empresa.

Esta contratación está sujeta al cumplimiento por parte de su empresa de las condiciones 
establecidas en el Manual de Procedimientos de Electrifi cación Rural, así como a que el proyecto 
sea aprobado por UTE, por la Comisión Interins  tucional de Electrifi cación Rural y el subsidio 
de OPP confi rmado.

Sin otro par  cular, lo saludan atentamente integrantes del grupo de electrifi cación rural de la 
localidad de ________________ en el departamento de _____________________.

Nombre, C.I y fi rma de todos los integrantes del Grupo

Formulario 5: Nota a la empresa seleccionada
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_____________,  __ de __________ de 201__
Es  mados vecinas/os,

Grupo _______________
PRESUPUESTO

De acuerdo a la solicitud de precio solicitada, y en base a los datos aportados por UTE y 
entregados por el Grupo de vecinos, presentamos el presupuesto que se detalla a con  nuación.

Precios unitarios:

Línea media tensión monofásica (MRT) Troncal  .............. $  ____________ por km.
Línea M.T. monofásica (MRT) Derivaciones  ..................... $  ____________ por km.
Sub estación monofásica  ................................................. $  ____________ c/u.
Línea baja tensión en pre ensamblado  ............................ $  ____________ por km.

Precio total:

___ km. LMT en MRT 25/4  ................................................ $  _______________
___ km. LMT en MRT 25/4  ................................................ $  _______________
___ sub estaciones monofásicas  ....................................... $  _______________
___ m. LBT preensamblado  ............................................... $  _______________

Precios por conceptos de servidumbre y poda:

____ Servidumbres............................................................ . $  _______________
 Poda…………………………………………………....... ........................ $  _______________

Subtotal ……………….………..$  _____________
IVA ………..……………………....$  _____________
TOTAL …………………………....$  _____________

Formulario 6: Modelo de presupuesto

Insertar aquí membrete de la empresa

Medios de contacto e información de la empresa
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Formulario 6: Modelo de presupuesto

Insertar aquí membrete de la empresa

Medios de contacto e información de la empresa

Los precios incluyen elaboración del proyecto y su tramitación ante UTE, relevamiento defi ni  vo, 
mano de obra, viá  cos y leyes sociales, todos los materiales no aportados por UTE y la ejecución 
de la obra hasta su terminación y aprobación por UTE. 

El presupuesto no incluye el costo de los materiales aportados por UTE.

Se incluye el costo por concepto de servidumbres de electroducto en caso de que UTE así lo 
exigiera y el talado de árboles en caso de que fuera necesario.

Fórmula de ajuste de precios de UTE:  

Salario 36% Índice Medio de Salarios sector privado para todo el país publicado por el Ins  tuto 
Nacional de Estadís  ca, correspondiente al úl  mo día del mes anterior al de ajuste.

IPC 18% (Índice General de Precios al Consumo emi  do por el Ins  tuto Nacional de Estadís  ca, 
correspondiente al úl  mo día del mes anterior al de ajuste).

Gas Oíl 12% (valor del litro de gas oíl ANCAP, según el Bole  n de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al úl  mo día del mes anterior al ajuste).

Dólar 34% (co  zación del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de 
cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al úl  mo día del mes anterior al del 
ajuste).

Se adjunta el anteproyecto realizado por UTE y un cronograma tenta  vo de ejecución de la 
obras  (contando desde el momento que UTE solicita el depósito de garan  a a la empresa para 
el re  ro de materiales).

Mantenimiento de oferta: ______ días.

Saluda atentamente,

                                                           _____________________

      (Responsable por la empresa)
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Formulario 6: Modelo de presupuesto

Insertar aquí membrete de la empresa

Medios de contacto e información de la empresa

CRONOGRAMA DE OBRA PREVISTO

(Señalar si el plazo indicado corresponde a días o meses por ejemplo:  _______ días/meses)

Plazo para el comienzo de la obra ____________________________________ días/meses
(Replanteo de la obra, depósito de garan  a, entrega de materiales)

Plazo de colocación de postes  _______________________________________ días/meses

Plazo de colocación de tendido eléctrico  ______________________________ días/meses

Plazo para energizar la línea  ________________________________________ días/meses

Plazo de obra total  ________________________________________________ días/meses

RIESGOS E IMPREVISTOS

Se es  man retrasos debido a imprevistos por un plazo total de  ____________ días/meses

15
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