
1 Montevideo-Progreso
2 Progreso-25 de Mayo
3 25 de Mayo-Sarandí Grande
4 Sarandí Grande-Durazno
5 Durazno-Paso de los Toros
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Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 15+500 17+200 Excavación La Paz 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 25+200 30+000 Excavación Progreso 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 25+000 30+000 Relleno Progreso 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 31+400 35+900 E/Progreso y Juanicó 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 31+400 35+900 E/Progreso y Juanicó 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 41+000 36+000 Macromáquinas Canelones 26-Ene 19-Feb 19 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 41+000 36+000 Macromáquinas Canelones 27-Ene 19-Feb 18 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 48+500 51+500 Macromáquinas Canelones 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 48+500 51+500 Macromáquinas Canelones 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 54+000 56+500 Macromáquinas Variante Santa Lucía 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 54+000 56+500 Macromáquinas Variante Santa Lucía 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 57+800 59+800 Macromáquinas Variante Santa Lucía 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 57+800 59+800 Macromáquinas Variante Santa Lucía 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 66+500 69+000 En este intervalo hay 3 zonas entregadas que suman 720 ml 25 de Agosto 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 79+000 75+520 Cardal (Incluye Variantes) 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 79+000 75+520 Cardal (Incluye Variantes) 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 86+680 84+900 25 de Mayo 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 88+900 89+100 25 de Mayo 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 88+900 89+100 25 de Mayo 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Playa de acopio de durmientes 108+000 108+000 Florida 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Recorte de Taludes 100+000 101+200 Florida 18-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 3 Ejecución de cunetas 100+000 101+200 Florida 18-Ene 1-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 103+900 104+700 Florida 18-Ene 10-Feb 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Movimiento de Suelos 3 PRESTAMO 101+200 101+200 Florida 25-Ene 15-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 ataguia puente pintado 103+000 103+100 Florida 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Tendido de capa de forma 91+400 91+680 25 de Mayo 1-Feb 5-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Movimiento de Suelos 3 Tendido de capa de forma 91+720 91+860 25 de Mayo 8-Feb 10-Feb 3 0 0 1 1 1 3
Movimiento de Suelos 3 Retiro Capa Vegetal 107+500 108+000 Florida 18-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 105+500 105+750 Florida 18-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 108+500 108+650 Florida 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 107+500 108+000 Florida 22-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 3 Voladura en Roca 120+900 121+700 Florida 25-Ene 12-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 124+000 126+000 Florida 12-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 PRESTAMO 131+800 131+800 E/La Cruz y Pintado 21-Dic 1-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 PRESTAMO 140+000 140+000 E/Pintado y Sarandí Grande 21-Dic 1-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 129+000 130+000 E/La Cruz y Pintado 28-Ene 1-Mar 17 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 137+500 137+700 E/La Cruz y Pintado 18-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 138+800 139+000 Pintado 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 141+400 143+000 E/Pintado y Sarandí Grande 1-Feb 15-Mar 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Refino subrrasante y drenajes prov 134+000 137+000 E/La Cruz y Pintado 8-Feb 19-Feb 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Excavaciones / Formación de terraplén 156+300 157+000 E/Sarandí y Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 129+000 130+000 E/La Cruz y Pintado 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 137+500 137+700 E/La Cruz y Pintado 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 138+800 139+000 Pintado 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 141+400 143+000 E/Pintado y Sarandí Grande 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Formación de Terraplén 156+600 157+000 E/Sarandí y Maciel 10-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 157+000 158+500 Subcontrato Grinor E/Sarandí y Maciel 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 4 Retiro Capa Vegetal / Desmonte 158+500 158+900 Subcontrato Grinor E/Sarandí y Maciel 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 159+250 159+600 Subcontrato Grinor E/Sarandí y Maciel 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 163+700 164+500 Subcontrato Diaz Álvarez Variante Puntas de Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 165+200 166+500 Subcontrato Grinor Variante Puntas de Maciel 25-Ene 1-Feb 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 166+700 168+000 Subcontrato Grinor E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 168+000 170+000 Subcontrato Grinor E/Maciel y Goñi 10-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro Capa Vegetal / Desmonte 170+000 174+500 Subcontrato Diaz Álvarez E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 188+000 197+000 Durazno 10-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro material prestamo en Cantera 131+800 E/La Cruz y Pintado 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro material prestamo en Cantera 140+000 E/Pintado y Sarandí Grande 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 149+500 Bracco Variante Sarandí Grande 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de cantera 150+000 Liliana B. Olariaga Variante Sarandí Grande 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 163+700 Miguel Loriero Variante Puntas de Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de prestamo 177+000 Cortavarria Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 185+500 Vignale Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 186+000 Fabian Delgado Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 189+000 Leal Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 191+800 Antonaccio Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Rectificación de Caminos paralelos 149+000 197+000 Conformación de Cunetas Variante Sarandí Grande 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 197+000 200+000 Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 205+000 Norte E/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo 207+000 Préstamo Santa María - García E/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo 208+200 Préstamo Santa María - García 1 E/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo 214+200 Préstamo Falcón E/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 216+000 Norte E/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Corte de Talud 229+700 Norte E/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Tape/Excavación de préstamo 233+800 Préstamo Javier E/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 238+000 Norte Carlos Reyles 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Tape/Excavación de préstamo 242+400 Préstamo Flores E/C. Reyles y Centenario 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo 247+200 Préstamo Salaberry E/C. Reyles y Centenario 24-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Instalación de Cerco de Ley 104+000 149+000 Florida 12-Ene 31-May 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Replanteo cerco de Ley 124+000 149+000 Florida 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Instalación de Cerco de Ley 124+000 149+000 Florida 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 4 Replanteo cerco de Ley 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 4 Instalación de Cerco de Ley 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
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ODT´s/Alcantarillas 1 B014-Marco prefabricado 3X 1.5x1.5 7+003 Construcción alcantarilla Montevideo 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 1 B22 - Marco rectangular 6x6 Fernando Menck 12+347 Construcción de marco Montevideo 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 1 B039 - Marco prefabricado 4x2 20+684  Sub Contrato_ Hormigón de Limpieza- Construcción Las Piedras 25-Ene 5-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 1 B048 - Marco prefabricado dim 1,5x1,5 - 34,276 m - 3 boca(s) 25+318 22+863 Excavacion , Replanteo y Base Apoyo- Construcción Progreso 18-Ene 5-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 2 C42 - Marco 3 - 1,5x1,5 61+080 25 de Agosto 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 C926 - Tubo 1 Ø 1000 mm 74+087 Cardal (Incluye Variantes) 1-Feb 19-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 C60 - Tubo 1 Ø 1000 mm 74+504 Cardal (Incluye Variantes) 25-Ene 5-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 2 C61 - Tubo 2 Ø 800 mm 74+858 Cardal (Incluye Variantes) 25-Ene 5-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 2 C63 - Tubo 1 Ø 1000 mm 75+350 Cardal (Incluye Variantes) 25-Ene 5-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 2 C64 - Marco 1 - 1,0x1,0 75+719 Cardal (Incluye Variantes) 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 C65 - Tubo 1 Ø 800 mm 76+859 Cardal (Incluye Variantes) 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 B70 - Marco 1 - 4x2 52+924 Subcontrato Ventus Variante Santa Lucía 25-Ene 5-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 2 B61 - Marco 1 - 6x2 44+306 Subcontrato Ventus Canelones 8-Feb 19-Feb 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 B60 - Marco 1 - 6x2 43+430 Subcontrato Ventus Canelones 1-Feb 19-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 B59 - Marco 1 - 6x2 41+763 Subcontrato Ventus Canelones 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 B53 - Marco 1 - 6x2 33+643 Subcontrato Ventus E/Progreso y Juanicó 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 2 B52 - Marco 1 - 6x2 32+499 Subcontrato Ventus E/Progreso y Juanicó 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 3 B088 90+336 Impermeabilizacion 25 de Mayo 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C928 92+100 Armado y llenado estructura 25 de Mayo 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 3 B920 142+175 Armado y llenado estructura E/Pintado y Sarandí Grande 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 3 C078 90+825 Hormigonado de Laterales 25 de Mayo 25-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C079 92+077 Encofrado de cabezales 25 de Mayo 25-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C079 92+077 Encofrado de cabezales 25 de Mayo 28-Ene 29-Ene 2 1 1 2 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 B94 98+183 Colocación de caños Berrondo 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C098 105+343 Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco Florida 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C098 105+343 Hormigonado de muros y losa superior de marco Florida 1-Feb 5-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C910 105+343 Aletas Florida 1-Feb 5-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C102 106+771 Hormigonado laterales Florida 3-Feb 5-Feb 3 0 1 1 1 3 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C109 112+646 Hormigonado de cabezales Florida 22-Ene 25-Ene 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C111 114+543 Ejecución de frontales Florida 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C116 118+307 Reparaciones Florida 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C116 118+307 Encofrado y hormigonado aletas Florida 8-Feb 13-Feb 5 0 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 3 C109 131+413 Armado de cabezal E/La Cruz y Pintado 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C902 136+356 Contrapisop de limpieza E/La Cruz y Pintado 22-Ene 25-Ene 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C902 136+356 Encofrado losa inferior E/La Cruz y Pintado 8-Feb 13-Feb 5 0 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 3 C902 136+356 Hormigonado losa inferior E/La Cruz y Pintado 15-Feb 16-Feb 2 0 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C134 137+225 Colocación de Aletas E/La Cruz y Pintado 22-Ene 25-Ene 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C130 131+413 Hormigonado de Laterales E/La Cruz y Pintado 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C130 131+413 Colcación de Aletas E/La Cruz y Pintado 26-Ene 26-Ene 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C904 136+356 Colcación de Aletas E/La Cruz y Pintado 26-Ene 26-Ene 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C111 114+543 Colocación de Acero en Cabezales Florida 26-Ene 27-Ene 2 1 1 2 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C079 92+077 Encofrado cabezales 25 de Mayo 1-Feb 5-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C122 125+291 Hormigón de limpieza La Cruz 2-Feb 5-Feb 4 0 1 1 1 1 4 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C902 - Tubo Ø 800 mm 124+600 Hormigón de limpieza Florida 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C122 - Tubo Ø 800 mm 125+291 Construcción La Cruz 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C130 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm 131+413 Construcción E/La Cruz y Pintado 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C904 - Tubo Ø 800 mm 136+356 Construcción E/La Cruz y Pintado 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C134 - Tubo Ø 800 mm 137+225 Construcción E/La Cruz y Pintado 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 B108 - 2-Marco 1,5x1,5 156+715 Construcción E/Sarandí y Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C159 - Tubo Ø 1200 mm 157+116 Construcción E/Sarandí y Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 B110 - Marco 2 bocas 1,5x1,5 159+193 Construcción E/Sarandí y Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C998 - Tubo Ø 800 mm 162+660 Construcción E/Sarandí y Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 B111 - Marco 6x3 165+234 Construcción (Subcontrato Gofinal) Variante Puntas de Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 B112 - 2 Marcos 1,5x1,5 165+323 Construcción Variante Puntas de Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C168 - Tubo Ø 800 mm 166+741 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C169 - Marco 1,5x1,5 167+207 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C170 - Tubo Ø 800 mm 167+479 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C171 - Tubo Ø 800 mm 168+080 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C172 - Tubo Ø 1200 mm 168+736 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C291- Marco 1,5x1,5 169+396 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C956 - Tubo 2 bocas Ø 1000 mm 173+121 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C176 - Tubo Ø 800 mm 173+782 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C177 - Tubo Ø 1000 mm 174+655 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C178 - Tubo Ø 1000 mm 175+455 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C181 - Tubo Ø 1200 mm 176+909 Construcción E/Maciel y Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C959 - Tubo Ø 800 mm 177+944 Construcción Goñi 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C960 - Tubo Ø 1000 mm 178+438 Construcción E/Goñi y Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C182 - Marco 1,5x1,5 178+857 Terminaciones E/Goñi y Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C183 - Marco 1,5x1,5 179+507 Terminaciones E/Goñi y Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C184 - 2 Marcos 1,5x1,5 179+689 Construcción E/Goñi y Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C185 - Marco 1,5x1,5 180+669 Terminaciones E/Goñi y Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C189 - Marco 1,5x1,5 183+340 Terminaciones Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C191a - Marco 1,5x1,5 185+107 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C197 - Tubo 2 bocas Ø 1000 mm 189+287 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C198 - Tubo Ø 800 mm 189+950 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C971 - Tubo Ø 800 mm 190+620 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C966 - Tubo Ø 1000 mm 191+419 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C290 - Tubo Ø 800 mm 191+616 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C200 - Marco 1x1 193+986 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C967 - Tubo Ø 800 mm 194+849 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C235 - Marco 1,5 x 1,5 226+038 Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 5 B144 - Tubo hormigón dim 1.2 227+928 Excavación/Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 15-Feb 19-Feb 5 0 0 0 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C238 - Tubo hormigón dim 1.2 228+343 Excavación/Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 4-Feb 19-Feb 12 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C249 - Marco 1,5 x 1,5 235+845 Cabezales Carlos Reyles 25-Ene 5-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas 5 C250 - Marco 1,5 x 1,5 236+124 Cabezales Carlos Reyles 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 5 C265 - Tubo hormigón dim 0.8 243+596 Excavación/Construcción E/C. Reyles y Centenario 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 5 C278 - Tubo hormigón dim 1.0 258+279 Excavación/Construcción Centenario-Paso de los Toros 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C280 - Tubo hormigón dim 1.0 258+860 Excavación/Construcción Centenario-Paso de los Toros 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Paso de Fauna 3 B920 - Marco 3x2 142+075 Construcción E/Pintado y Sarandí Grande 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B929 - Marco 3x2 162+188 Construcción (Subcontrato Gofinal) E/Sarandí y Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B930 - Marco 3x2 165+110 Construcción (Subcontrato Gofinal) Variante Puntas de Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B914 - Marco 4x3 183+300 Construcción Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B915 - Marco 6x4 185+751 Construcción (Subcontrato Gofinal) Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
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Puentes 1 Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045 23+754 23+754 Demolición- Excavacion Progreso 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 1 Puente vigas prefabricadas 18m 2 vías B27 17+933 Acondicionamiento Armado de Armaduras Estirbos Sur y  Norte La Paz 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 42+200 Prefabricación Prelosas Canelones 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B54 34+551 Pilotes Juanicó 9-Feb 19-Feb 9 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
Puentes 2 B56 39+045 Estructura (Ferralia) Canelones 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 2 B57 40+547 Estructura (Ferralia) Canelones 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 2 B63 48+222 Pilotes Canelones 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 2 B64 48+975 Pilotes Canelones 25-Ene 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Puentes 2 B65 49+890 Pilotes Canelones 27-Ene 10-Feb 11 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Puentes 2 B68 51+013 Estructura Canelones 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 2 B69 51+854 Pilotes Variante Santa Lucía 1-Feb 8-Feb 6 0 1 1 1 1 1 5 1 1
Puentes 2 B72 54+976 Vigas postensadas Variante Santa Lucía 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B73 55+544 Estructura Variante Santa Lucía 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B75 56+160 Estructura Variante Santa Lucía 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B84 82+426 Estructura 25 de Mayo 15-Feb 19-Feb 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Puentes 3 B087 89+145 Armadura (bases) - Estribo 1 -2 y Pila 25 de Mayo 1-Feb 5-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Puentes 3 B087 89+145 Llenado (bases) - Estribo 1 -2 y Pila 25 de Mayo 8-Feb 12-Feb 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Puentes 3 B089 91+291 Armado y llenado (muro) - Estribo 1 25 de Mayo 25-Ene 3-Feb 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Puentes 3 B089 91+291 Armadura y llenado (dintel y aletas) -Pila y Estribo 2 25 de Mayo 1-Feb 12-Feb 10 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 3 B095 98+845 Armadura y llenado (muros y aletas) -Estribo 1 y 2 Berrondo 18-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 3 B095 98+845 Colocacion de vigas Berrondo 3-Feb 5-Feb 3 0 1 1 1 3 0
Puentes 3 B095 98+845 Armado de Losa Berrondo 8-Feb 12-Feb 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Puentes 3 B098 103+522 Armado y montaje de estructura Florida 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 3 B100 105+980 Armadura y llenado -Estribo 1 Florida 18-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 3 B100 105+980 Armadura y llenado -Estribo 1 Florida 1-Feb 12-Feb 10 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 3 B105 131+160 Armadura y llenado (aletas) -Estribo 1 y 2 E/La Cruz y Pintado 18-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 3 B105 131+160 Colocacion de vigas E/La Cruz y Pintado 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 3 B105 - Puente Ferroviario 131+160 Colocación de Vigas E/La Cruz y Pintado 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 4 B109 - Puente Ferroviario 158+484 Plataforma para Vigas E/Sarandí y Maciel 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 4 B178 - Puente Ferroviario 185+032 Pilas - Dinteles Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 5 B147 - Vigas prefabricadas de 12m 239+269 Construcción E/C. Reyles y Centenario 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
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Demoliciones 1 Demoliciones 4+894 4+894 Padron 41535 (Marcelino Diaz) Montevideo 9-Feb 12-Feb 4 0 0 1 1 1 1 4
Demoliciones 1 Demoliciones 4+894 4+894 Padron 93410 (Invasion Marcelino Diaz) Montevideo 8-Feb 8-Feb 1 0 0 1 1
Demoliciones 1 Demoliciones 3+008 3+040 Padron 56379-56380 (San Ramon) Montevideo 1-Feb 5-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Demoliciones 1 Demoliciones 3+907 3+907 Padrón 56695 (Deposito - Mazuccelli) Trinchera Capurro 1-Feb 5-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Demoliciones 1 Demoliciones 19+867 19+867 Padrón 210 (Muro CRAMI) Trinchera Las Piedras 8-Feb 19-Feb 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Demoliciones 2 Demoliciones 75+737 75+737 Padron 311 (Cardal) Cardal (Incluye Variantes) 1-Feb 2-Feb 2 0 1 1 2 0
Demoliciones 3 Demoliciones 106+442 106+442 Galpon Padron 6518 Florida 15-Feb 17-Feb 3 0 0 0 1 1 1
Demoliciones 3 Demoliciones 106+440 106+440 Casa Padron 2962 Florida 18-Feb 19-Feb 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Frente Cateos 20+000 45+000 MC - ANTEL/UTE Trinchera Las Piedras 1-Oct 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Frente Cateos 4+000 40+000 RR - OSE/IMM/ANCAP Trinchera Capurro 22-Jun 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Frente Cateos +726 40+000 ES - UTE Montevideo 22-Jun 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 4+407 4+407 Ciemsa Montevideo 2-Feb 9-Feb 6 0 1 1 1 1 4 1 1 2
Servicios Afectados 1 Gas 4+664 4+664 Ciemsa Montevideo 5-Feb 12-Feb 6 0 1 1 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Gas 9+311 9+311 Ciemsa Montevideo 29-Ene 4-Feb 5 1 1 1 1 1 1 4 0
Servicios Afectados 1 Gas 3+003 3+003 Gofinal Montevideo 27-Ene 3-Feb 6 1 1 1 3 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 1 Gas 3+625 3+625 Gofinal Trinchera Capurro 8-Feb 12-Feb 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Gas 4+869 4+869 Gofinal Montevideo 1-Feb 6-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Gas 7+921 7+921 Gofinal Montevideo 29-Ene 2-Feb 3 1 1 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Gas 11+300 11+300 Gofinal Montevideo 26-Ene 28-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Gas 12+100 12+100 Gofinal Montevideo 3-Feb 10-Feb 6 0 1 1 1 3 1 1 1 3
Servicios Afectados 1 Gas 19+107 19+107 Gofinal Trinchera Las Piedras 8-Feb 15-Feb 6 0 0 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Gas 19+955 19+955 Gofinal Trinchera Las Piedras 12-Feb 19-Feb 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Gas 42+265 42+265 Gofinal Canelones 17-Feb 24-Feb 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones +893 +893 Electrosistemas Montevideo 1-Feb 11-Feb 9 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 1+349 1+349 Electrosistemas Montevideo 1-Feb 16-Feb 12 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 2+221 2+221 Electrosistemas Montevideo 12-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 4+683 4+683 Electrosistemas Montevideo 1-Feb 26-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 4+863 4+863 Electrosistemas Montevideo 1-Feb 26-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 4+888 4+888 Electrosistemas Montevideo 1-Feb 26-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 8+849 8+849 Electrosistemas Montevideo 18-Ene 2-Feb 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 9+271 9+271 Electrosistemas Montevideo 12-Ene 13-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 10+030 10+030 Electrosistemas Montevideo 7-Oct 25-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 12+744 12+744 Electrosistemas Montevideo 12-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 15+997 15+997 Electrosistemas La Paz 18-Ene 2-Feb 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 24+499 24+499 Electrosistemas Progreso 18-Ene 2-Feb 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 25+857 25+857 Electrosistemas Progreso 18-Ene 2-Feb 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 26+538 26+538 Electrosistemas Progreso 18-Ene 2-Feb 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 26+878 26+878 Electrosistemas Progreso 18-Ene 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 27+485 27+485 Electrosistemas Progreso 18-Ene 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 29+624 29+624 Electrosistemas E/Progreso y Juanicó 7-Dic 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 31+453 31+453 Oritecno E/Progreso y Juanicó 11-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 35+026 35+026 Oritecno Juanicó 11-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 41+584 41+584 Oritecno Canelones 11-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 44+615 44+615 Oritecno Canelones 7-Dic 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 44+789 44+789 Oritecno Canelones 7-Dic 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 45+529 45+529 Oritecno Canelones 7-Dic 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 61+737 61+737 Oritecno 25 de Agosto 25-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 196+393 196+393 Oritecno Durazno 15-set 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 197+520 197+520 Cietel Durazno 12-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 197+955 197+955 Cietel Durazno 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 198+220 198+220 Cietel Durazno 28-Ene 29-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 256+349 256+349 Cietel Desvío UPM 2 20-Ene 25-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 257+896 257+896 Cietel Desvío UPM 2 20-Ene 25-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 261+301 261+301 Cietel Centenario-Paso de los Toros 1-Feb 3-Feb 3 0 1 1 1 3 0
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Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 104+114 104+114 Insaco Florida 15-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 104+115 104+115 Insaco Florida 15-Ene 28-Ene 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 104+397 104+397 Insaco Florida 21-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 106+477 106+477 Insaco Florida 14-set 31-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 106+479 106+479 Insaco Florida 10-set 31-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 107+980 107+980 Insaco Florida 1-Feb 8-Feb 6 0 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 111+701 111+701 Insaco Florida 4-Feb 11-Feb 6 0 1 1 2 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 111+702 111+702 Insaco Florida 3-Feb 10-Feb 6 0 1 1 1 3 1 1 1 3
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 111+800 111+800 Insaco Florida 26-Oct 3-Feb 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 111+700 111+700 Insaco Florida 15-Dic 4-Feb 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 0
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 195+505 195+505 Insaco Durazno 18-Feb 28-Feb 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 196+967 196+967 Insaco Durazno 18-Feb 10-Mar 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 197+275 197+275 Insaco Durazno 19-Feb 1-Mar 1 0 0 0 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 197+956 197+956 Insaco Durazno 18-Feb 28-Feb 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+004 3+004 Saceem Montevideo 4-Feb 16-Feb 9 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+005 3+005 Saceem Montevideo 4-Feb 16-Feb 9 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+885 3+885 Saceem Trinchera Capurro 16-Feb 23-Mar 4 0 0 0 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+240 19+240 Saceem Trinchera Las Piedras 10-Nov 22-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+241 19+241 Saceem Trinchera Las Piedras 10-Nov 22-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+300 19+300 Saceem Trinchera Las Piedras 30-Nov 22-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+145 1+145 Ciemsa Montevideo 20-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+245 1+245 Ciemsa Montevideo 21-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+354 1+354 Ciemsa Montevideo 22-Ene 25-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+355 1+355 Ciemsa Montevideo 22-Ene 25-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 9+798 9+798 Ciemsa Montevideo 18-Ene 28-Ene 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 9+276 9+276 Ciemsa Montevideo 18-Ene 28-Ene 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 4+777 4+777 Ciemsa Montevideo 20-Ene 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 6+460 6+460 Ciemsa Montevideo 24-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 10+694 10+694 Ciemsa Montevideo 28-Ene 2-Feb 4 1 1 2 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 4+697 4+697 Ciemsa Montevideo 26-Ene 31-Ene 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 4+724 4+724 Ciemsa Montevideo 27-Ene 1-Feb 4 1 1 1 3 1 1 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+461 5+461 Ciemsa Montevideo 29-Ene 3-Feb 4 1 1 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+098 5+098 Ciemsa Montevideo 28-Ene 2-Feb 4 1 1 2 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+099 5+099 Ciemsa Montevideo 28-Ene 2-Feb 4 1 1 2 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+131 5+131 Ciemsa Montevideo 28-Ene 2-Feb 4 1 1 2 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+663 5+663 Ciemsa Montevideo 30-Ene 4-Feb 4 0 1 1 1 1 4 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+752 5+752 Ciemsa Montevideo 30-Ene 4-Feb 4 0 1 1 1 1 4 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+770 5+770 Ciemsa Montevideo 3-Feb 8-Feb 4 0 1 1 1 3 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 6+095 6+095 Ciemsa Montevideo 7-Feb 12-Feb 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 21+940 21+940 Insaco Las Piedras 1-Feb 6-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 7+913 7+913 Insaco Montevideo 25-Ene 4-Feb 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 6+966 6+966 Insaco Montevideo 4-Feb 14-Feb 7 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+860 42+860 Insaco Canelones 14-Dic 25-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+869 42+869 Insaco Canelones 14-Dic 25-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+133 1+133 Insaco Montevideo 1-Feb 8-Feb 6 0 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+106 5+106 Insaco Montevideo 22-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 6+119 6+119 Insaco Montevideo 22-Ene 6-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 6+458 6+458 Insaco Montevideo 1-Feb 21-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 34+900 34+900 Gofinal Juanicó 20-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 35+433 35+433 Gofinal Juanicó 15-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 35+434 35+434 Gofinal Juanicó 15-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 35+554 35+554 Gofinal Juanicó 15-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 44+988 44+988 Gofinal Canelones 30-Ene 6-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+263 42+263 Gofinal Canelones 30-Ene 7-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 8+147 8+147 Gofinal Montevideo 17-Feb 22-Feb 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 15+895 15+895 Gofinal La Paz 18-Ene 6-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 10+125 10+125 Gofinal Montevideo 25-Ene 1-Feb 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 10+626 10+626 Gofinal Montevideo 25-Ene 31-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 11+048 11+048 Gofinal Montevideo 6-Feb 11-Feb 4 0 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 11+164 11+164 Gofinal Montevideo 14-Feb 17-Feb 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 11+265 11+265 Gofinal Montevideo 31-Ene 6-Feb 5 0 1 1 1 1 1 5 0
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Servicios Afectados 1 Eléctrica +726 +726 SACEEM Montevideo 12-Feb 19-Feb 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica +942 +942 SACEEM Montevideo 12-Feb 19-Feb 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+120 1+120 SARLUX Montevideo 25-Ene 20-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+229 1+229 SARLUX Montevideo 17-Ene 10-Feb 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+323 1+323 SARLUX Montevideo 20-Ene 20-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+420 1+420 SACEEM Montevideo 9-Nov 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+428 1+428 SACEEM Montevideo 9-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+429 1+429 SARLUX Montevideo 30-Ene 10-Mar 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+433 1+433 SARLUX Montevideo 25-Ene 25-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+448 1+448 SACEEM Montevideo 9-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+491 1+491 SARLUX Montevideo 1-Feb 20-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+522 1+522 SARLUX Montevideo 25-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+540 1+540 SACEEM Montevideo 9-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+615 1+615 SACEEM Montevideo 9-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+652 1+652 SARLUX Montevideo 1-Feb 20-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+860 1+860 SACEEM Montevideo 1-Feb 23-Feb 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 3+338 3+338 SACEEM Trinchera Capurro 25-Ene 15-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 3+806 3+806 SACEEM Trinchera Capurro 14-Ene 23-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+307 4+307 SACEEM Montevideo 25-Ene 23-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+404 4+404 SARLUX Montevideo 20-Ene 20-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+674 4+674 SARLUX Montevideo 30-Ene 18-Feb 14 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+675 4+675 SARLUX Montevideo 30-Ene 18-Feb 14 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+687 4+687 SARLUX Montevideo 30-Ene 18-Feb 14 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+797 4+797 SACEEM Montevideo 27-Ene 27-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+906 4+906 SACEEM Montevideo 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+937 4+937 SACEEM Montevideo 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+346 5+346 SACEEM Montevideo 20-Ene 23-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+400 5+400 SARLUX Montevideo 2-Feb 3-Mar 14 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+590 5+590 SACEEM Montevideo 20-Ene 23-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+893 5+893 SARLUX Montevideo 30-Ene 15-Feb 11 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+894 5+894 SARLUX Montevideo 30-Ene 15-Feb 11 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6+298 6+298 SACEEM Montevideo 12-Ene 14-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6+820 6+820 SACEEM Montevideo 12-Ene 14-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Eléctrica 7+908 7+908 SARLUX Montevideo 27-Ago 8-Feb 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 7+909 7+909 SARLUX Montevideo 27-Ago 8-Feb 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 7+917 7+917 SARLUX Montevideo 27-Ago 8-Feb 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 8+204 8+204 SARLUX Montevideo 8-Feb 8-Mar 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 8+809 8+809 SACEEM Montevideo 25-Ene 23-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 8+852 8+852 SARLUX Montevideo 7-set 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+254 9+254 SACEEM Montevideo 30-Nov 28-Ene 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+316 9+316 SACEEM Montevideo 12-Ene 23-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+356 9+356 SACEEM Montevideo 13-Ene 23-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+837 9+837 SACEEM Montevideo 12-Ene 14-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+841 9+841 SACEEM Montevideo 14-Dic 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+070 10+070 SACEEM Montevideo 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+112 10+112 SARLUX Montevideo 30-Nov 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+116 10+116 SACEEM Montevideo 25-Ene 31-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+215 10+215 SACEEM Montevideo 12-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Eléctrica 11+281 11+281 SACEEM Montevideo 12-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 11+282 11+282 SACEEM Montevideo 12-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 12+090 12+090 SACEEM Montevideo 3-Oct 10-Feb 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Servicios Afectados 1 Eléctrica 12+091 12+091 SACEEM Montevideo 5-Feb 10-Feb 4 0 1 1 1 1 1 3
Servicios Afectados 1 Eléctrica 12+091 12+091 SARLUX Montevideo 30-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 12+741 12+741 SACEEM Montevideo 27-Oct 8-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 13+268 13+268 SACEEM La Paz 25-Ene 8-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 13+619 13+619 SACEEM La Paz 30-Nov 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14+273 14+273 SARLUX La Paz 8-set 28-Ene 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14+937 14+937 SACEEM La Paz 3-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 15+694 15+694 SACEEM La Paz 7-Dic 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 15+984 15+984 SACEEM La Paz 16-Nov 8-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 17+393 17+393 SARLUX La Paz 30-Nov 20-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 18+795 18+795 SACEEM Trinchera Las Piedras 20-Ene 28-Ene 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+093 19+093 SACEEM Trinchera Las Piedras 14-set 25-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+347 19+347 SACEEM Trinchera Las Piedras 25-Ene 25-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 21+875 21+875 SARLUX Las Piedras 8-Oct 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 23+750 23+750 SARLUX Progreso 18-Ene 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 26+003 26+003 SARLUX Progreso 13-Oct 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 26+094 26+094 SARLUX Progreso 3-Nov 28-Ene 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 26+535 26+535 SARLUX Progreso 13-Ene 13-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Eléctrica 33+724 33+724 ORITECNO E/Progreso y Juanicó 30-Nov 1-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 35+015 35+015 ORITECNO Juanicó 30-Nov 1-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 35+271 35+271 ORITECNO Juanicó 30-Nov 1-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 37+632 37+632 ORITECNO Canelones 15-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 40+104 40+104 ORITECNO Canelones 15-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 42+868 42+868 ORITECNO Canelones 27-Ago 1-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 42+572 42+572 ORITECNO Canelones 1-Feb 1-Mar 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 43+535 43+535 ORITECNO Canelones 25-Ene 1-Mar 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 43+885 43+885 ORITECNO Canelones 1-Feb 1-Mar 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 43+892 43+892 ORITECNO Canelones 15-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 44+348 44+348 ORITECNO Canelones 25-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 45+567 45+567 ORITECNO Canelones 30-Nov 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 45+603 45+603 ORITECNO Canelones 15-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 64+680 64+680 ORITECNO 25 de Agosto 23-Nov 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 66+649 66+649 ORITECNO 25 de Agosto 15-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 70+138 70+138 ORITECNO E/Independencia y Cardal 30-Nov 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 75+518 75+518 ORITECNO Cardal (Incluye Variantes) 1-Feb 1-Mar 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 88+540 88+540 ORITECNO 25 de Mayo 15-Ene 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 74+115 74+115 BERKES Cardal (Incluye Variantes) 15-Feb 16-Feb 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 74+249 74+249 BERKES Cardal (Incluye Variantes) 15-Feb 16-Feb 2 0 0 0 1 1



1 Montevideo-Progreso
2 Progreso-25 de Mayo
3 25 de Mayo-Sarandí Grande
4 Sarandí Grande-Durazno
5 Durazno-Paso de los Toros
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Servicios Afectados 3 Eléctrica 89+820 89+820 BERKES 25 de Mayo 25-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 3 Eléctrica 102+855 102+855 BERKES Florida 26-Ene 27-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 3 Eléctrica 106+310 106+310 BERKES Florida 27-Ene 29-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 3 Eléctrica 132+842 132+842 BERKES E/La Cruz y Pintado 1-Feb 2-Feb 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 3 Eléctrica 132+843 132+843 BERKES E/La Cruz y Pintado 1-Feb 2-Feb 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 152+148 152+148 BERKES Variante Sarandí Grande 2-Feb 3-Feb 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 152+149 152+149 BERKES Variante Sarandí Grande 9-Feb 18-Feb 8 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 152+150 152+150 BERKES Variante Sarandí Grande 9-Feb 18-Feb 8 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 153+023 153+023 BERKES Variante Sarandí Grande 10-Feb 12-Feb 3 0 0 1 1 1 3
Servicios Afectados 4 Eléctrica 156+344 156+344 BERKES E/Sarandí y Maciel 11-Feb 12-Feb 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 4 Eléctrica 191+907 191+907 BERKES Durazno 23-Ene 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 192+141 192+141 BERKES Durazno 23-Ene 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 194+530 194+530 BERKES Durazno 8-Feb 9-Feb 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 4 Eléctrica 195+578 195+578 BERKES Durazno 3-Feb 17-Feb 11 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 196+932 196+932 BERKES Durazno 4-Feb 22-Feb 12 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 197+959 197+959 BERKES Durazno 15-Feb 16-Feb 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 198+245 198+245 BERKES Durazno 13-Ene 11-Feb 14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 5 Eléctrica 201+793 201+793 BERKES Santa Bernardina 26-Ene 26-Ene 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 235+706 235+706 BERKES Carlos Reyles 12-Feb 15-Feb 2 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 5 Eléctrica 235+905 235+905 BERKES Carlos Reyles 1-Feb 2-Feb 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 236+177 236+177 BERKES Carlos Reyles 2-Feb 3-Feb 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 249+435 249+435 BERKES E/C. Reyles y Centenario 2-Feb 3-Feb 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+726 256+726 BERKES Desvío UPM 2 4-Feb 4-Feb 1 0 1 1 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+730 256+730 BERKES Desvío UPM 2 4-Feb 5-Feb 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+950 256+950 BERKES Desvío UPM 2 4-Feb 5-Feb 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 261+315 261+315 BERKES Centenario-Paso de los Toros 5-Feb 6-Feb 1 0 1 1 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 2+690 2+690 SARLUX Montevideo 21-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 2+760 2+760 SARLUX Montevideo 21-Ene 27-Ene 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 3+628 3+628 SARLUX Trinchera Capurro 22-Oct 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 4+417 4+417 SARLUX Montevideo 9-Dic 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 4+418 4+418 SARLUX Montevideo 9-Dic 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 4+686 4+686 SARLUX Montevideo 22-Oct 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 4+924 4+924 SARLUX Montevideo 14-Dic 20-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 6+462 6+462 SARLUX Montevideo 20-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 7+441 7+441 SARLUX Montevideo 14-Dic 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 7+910 7+910 SARLUX Montevideo 14-Dic 15-Feb 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 14+283 14+283 SARLUX La Paz 22-Oct 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 15+572 15+572 SARLUX La Paz 27-Oct 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 19+645 19+645 SARLUX Trinchera Las Piedras 27-Oct 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 19+759 19+759 SARLUX Trinchera Las Piedras 23-Oct 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 19+852 19+852 SARLUX Trinchera Las Piedras 27-Oct 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 19+950 19+950 SARLUX Trinchera Las Piedras 29-Oct 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 19+952 19+952 SARLUX Trinchera Las Piedras 29-Oct 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Alumbrado y TV Cable 43+902 43+902 SARLUX Canelones 14-Dic 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Alumbrado y TV Cable 60+885 60+885 SARLUX 25 de Agosto 23-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Alumbrado y TV Cable 60+920 60+920 SARLUX 25 de Agosto 23-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Alumbrado y TV Cable 87+360 87+360 SARLUX 25 de Mayo 25-Nov 23-Dic 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Alumbrado y TV Cable 104+920 104+920 SARLUX Florida 25-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 3 Alumbrado y TV Cable 104+940 104+940 SARLUX Florida 25-Nov 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 3 Alumbrado y TV Cable 108+241 108+241 SARLUX Florida 14-Dic 10-Feb 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Servicios Afectados 3 Alumbrado y TV Cable 108+633 108+633 SARLUX Florida 20-Oct 26-Ene 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 195+550 195+550 SARLUX Durazno 14-Dic 10-Feb 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 195+785 195+785 SARLUX Durazno 18-Ene 10-Feb 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 196+940 196+940 SARLUX Durazno 15-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 196+941 196+941 SARLUX Durazno 15-Ene 30-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Balasto y Sub-balasto de Vía 4 Acopio de Balasto / subbalasto 149+000 Variante Sarandí Grande 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 4 Acopio de Balasto / subbalasto 192+500 Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 5 Acopio de Balasto / Subbalasto 221+200 Acopio El Remanso E/Sta. Bernardina y C. Reyles 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 5 Acopio de Balasto / Subbalasto 234+000 Acopio Campo Javier E/Sta. Bernardina y C. Reyles 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Muros de Contención 3+150 3+150 Construcción  Muro de Contención- Bvar artigas a Pk - Trinchera Capurro 25-Ene 9-Feb 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 2
Trinchera Capurro 1 Muros de Contención 4+100 4+100 Construcción  Muro de Contención- Uruguayana a Pk + Trinchera Capurro 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Pilotaje 4+100 PK 4+100  Uruguayana a PK- Trinchera Capurro 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Pilotaje 3+537 Zona Entre Bvar Artigas y Capurro Trinchera Capurro 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Desvío 4+000 Desvío Uruguayana Trinchera Capurro 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Cerramiento 4+000 Construcción cerramiento provisorio de obra Trinchera Capurro 25-Ene 3-Feb 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Trinchera Capurro 1 Muro Guía 4+000 Construcción Muro Guía Trinchera Capurro 25-Ene 17-Feb 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Cerramiento 19+650 Construcción cerramiento provisorio de obra Zona Hospital Trinchera Las Piedras 28-Ene 5-Feb 7 1 1 2 1 1 1 1 1 5 0
Trinchera Las Piedras 1 Pasos Superiores 19+340 B037- Liber Seregñi- Desvíos Trinchera Las Piedras 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pasos Superiores 19+340 B037- Liber Seregñi- Acondicionamiento Base Fondo, Hormigón de Limpieza y Losa Inferior- Trinchera Las Piedras 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Muro Guía 19+650 Construcción Muro Guía Trinchera Las Piedras 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera Las Piedras 1 Muro Guía 20+200 Construcción Muro Guía Trinchera Las Piedras 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+950 Pilotera 1 -  Pk 19+950_ B036 Aldunate a Pk + Trinchera Las Piedras 29-Ene 19-Feb 16 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+650 Pilotera 2 -  Pk 19+650_ B033 Artigas a a Pk - Trinchera Las Piedras 25-Ene 5-Feb 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+480 Pilotera 2 -  Pk 19+480_ B031 y B032 Trinchera Las Piedras 8-Feb 19-Feb 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+860 Pilotera 3-  18+860_ Inicio Trinchera a Pk + Trinchera Las Piedras 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+220 Pilotera 4-  _ 19+220- B029- A Pk - Trinchera Las Piedras 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+850 Desmoche - B034 a B035 Trinchera Las Piedras 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Drenajes Longitudinales 18+900 Provisorios Trinchera Las Piedras 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera Ruta 102 1 Cerramientos Provisorios 13+200 Ruta 102 La Paz 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera de Usher- Calleros 3 Demoliciones 106+400 106+470 Trámites Florida 25-Ene 23-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Obradores 4 Obrador Durazno 192+500 Carga, descarga y transporte de materiales Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Obradores 4 Obrador Durazno 192+500 Fabricación prelosas Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Obradores 4 Obrador Durazno 192+500 Fabricación Aletas Durazno 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Reposición de Caminos 4 Mantenimiento de accesos y caminos Todo el tramo 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Producción de durmientes 109+000 Planta de durmientes Florida 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Preparación de fijaciones 109+000 Planta de durmientes Florida 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Producción de soldaduras eléctricas 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 25-Ene 19-Feb 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Carga, transporte y descarga de ADV's 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 25-Ene 12-Feb 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Vías 1 Retiro de vía en PAN - Montevideo 4+778 10+000 PAN en Montevideo Montevideo 25-Ene 29-Ene 5 1 1 1 1 1 5 0 0


