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/imi de Suelos Terraplé + +300 aquir i 14-Jun 9-Jul 15
Servicios Afectados 1 Frente Cateos +726 304000 |RR-OSE/IMM 22Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 1 Frente Cateos +726 3+000 |ES-UTE 220un | 16-ul 20 |
Servicios Afectados 1 Frente Cateos +726 404000 | MC - OSE/ANTEL 22Jun | 16ul 20 |
Ser s Afectados 1 Eléctrica +726 +726 SARLUX 31-May 30-Jun 8
Servicios Afectados 1 Agua Potable v +735 4735 |insaco 25Jun | 5l 7
Ser s Afectados 1 Eléctrica +942 +942 SARLUX 31-May 30-Jun 8
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14120 14120 [SARLUX 31-May | 30Jun 8 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 1+133 14133 |insaco 1290 | 19l s [ | |
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 14145 14145 |Ciemsa Sl |10l 5
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1219 14219 |SARLUX 31May | Sul 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14229 14229 |SARLUX 12:May | 5ul 1
ervicios Afectados 1 Agua Potable y 14245 14245 |Ciemsa Saul | 100ul 5 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14323 14323 [SARLUX 29Ene | 23ul 20 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 14354 14354 |Ciemsa 9l | 12u 2
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 14355 14355 |Ciemsa 9-Jul 12-Jul 2 | |
Ser s Afectados 1 Eléctrica 1+420 1+420 SACEEM 20-May 30-Jun 8
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+427 14427 |SARLUX 31May | 15ul 19
Ser s Afectados 1 Eléctrica 1+428 1+428 SACEEM 20-May 30-Jun 8
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+429 14429 |SARLUX 19-Abr | 9ul 15
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+433 14433 |SARLUX 12-Abr | 9ul 15
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+448 14448 CEEM 20-May | 30Jun 8
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+491 14491 |SARLUX 13-Abr | 9ul 15
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14540 14540 CEEM 20-May | 30Jun 8
ervicios Afectados 1 Eléctrica 1+615 1+615 SACEEM 20-May 30-Jun 8
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14652 14652 |SARLUX 14-Abr | 9ul 15
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14860 14860 |SARLUX 6May | 9Jul 15
Servicios Afectados 1 Eléctrica 2003 24003 |SARLUX 10-May | 9ul 15 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 24223 24223 |Gofinal 28Jun | 16-ul 15 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 24320 24320 |SARLUX 10-May | 9ul 15 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 24340 24340 |SACEEM 28-Abr | 304ul 20 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 24884 24884 |Insaco Sl | 12 3
Servicios Afectados 1 Eléctrica 24886 21886 |SACEEM 15-Mar | 29-un 7
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 34001 31001 |saceem 24-jun | 12ul 13
Servicios Afectados 1 Gas 3+003 3+003 | Gofinal 224un | 28-un 5
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 31004 31004 |saceem 24-dun | 12ul 13
ervicios Afectados 1 Agua Potable y 3+005 34005 |saceem 24-Jun | 12-ul 13 ]
Trinchera Capurro 1 d 3+100 Canales abiertos de Trinchera Capurro Trinchera Capurro 21Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 3+338 3+338 SACEEM Trinchera Capurro 8-Jun 24-Jun 4
Trinchera Capurro 1 Puente B004 - Hnos Gil 31340 Losa puente Trinchera Capurro 200un | 2ul 10
Trinchera Capurro 1 Pilotaje 3+600 Zona Entre Flanghini y Fco Gomez Trinchera Capurro 21un | 2-ul 10 L
Servicios Afectados 1 Gas 34625 34625 | Gofinal Trinchera Capurro Sl | 16l 10 |
 Trinchera Capurro 1 Vigas de Atado 3+640 Vigas de Atado entre Capurro y Flanghi Trinchera Capurro 21-Jun 2-ul 10
ci 1 ici6 34775 34775 |Padrén 56705 (muro nuevo) Trinchera Capurro 5ul 9l 5
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 3+830 3+830 Saceem Trinchera Capurro 18-Feb 23-Jun 3
i 1 ici6 34857 34857 | Padron 56695 (muro nuevo) Trinchera Capurro 21Jun | 25-un 5
Ser s Afectados 1 Eléctrica 3+879 3+879 Trinchera Capurro 1-Jun S5-Jul 11
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 34885 31885 |saceem Trinchera Capurro 18-Feb | 23-Jun 3
icic 1 licio 3+934 3+934 Padrén 118902 (muro nuevo bajo + reja) Trinchera Capurro 28-Jun 3-Jul 5
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 34950 31950 |saceem Trinchera Capurro 4Mar | 24-Jun 4 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 31950 34950 |Saceem Trinchera Capurro 28-un | 25-Dic 15 :_:7
Trinchera Capurro 1 Desvio 44000 Desvio Uruguayana Trinchera Capurro Zdun | 2ul 10
Servicios Afectados 1 Eléctrica 44307 44307 | SACEE i 16-Feb | 29-un 7 | |
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 44310 44310 |saceem 28Jun | 9l 10
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+404 4+404 | SARLUX 20Ene | 12Jul 16 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 44663 44663 |Insaco 12ul | 24ul 5 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 4+781 44781 |Insaco Sl | 17dul 10 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 44797 44797 |SARLUX 4dun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 44894 44894 |SACEEM 200un | 30-ul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 44906 44906 |SARLUX 31May | 16Jul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+937 44937 [SARLUX 31-May | 16-ul 20 ]
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+590 54500 |SACEEM 20Ene | 15ul 19 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 6+119 64119 |Insaco 28un | 21ul 15 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6+298 61208 |SARLUX 17-May | 16-ul 20 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 6+458 6+458 |Insaco 8-ul 1-set 7 ]
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6820 61820 |SARLUX 31May | 16Jul 20 |
icios Afectados 1 Eléctrica 6+969 61969 |SACEEM 20dun | 28ul 20 |
i 1 ici6 6+985 61985 | Padrén 51210 (muro nuevo) 28Jun | 30-Jun 3
1 Agua Potable y 6+985 61985 | Gofinal 30un | 13ul 10 |
de Suelos 1 Desmonte 7+000 94000 | Excavacidn Frente 2, en traza y bifurcacion Pefiarol 21Jun | 16ul 20 |
s Afectados 1 Gas 7+447 7+447__|Gofinal 28un | oul 10
Servicios Afectados 1 Gas 7+448 74448 | Gofinal 28Jun | 9l 10
ios Afectados 1 Gas 7+921 74921 | Gofinal L4dun | 25-Jun s
de Suelos 1 Terraplén 8+200 81300 |Relleno (Sub Contr- Grinor] 210un | 9l 15 |
Balasto y Sub balasto de Via 1 Acopio de Balasto 8+200 Acopio Obrador Sayago 21dun | 16-ul 20 [ | |
imiento de Suelos 1 Terraplén Ramal Pefiarol 8+500 84500 |Relleno (Sub Contr- Grinor] - Eje Ramal del PK 0+250 a 0+460 210un | 7l 13
de Suelos 1 B017 - Cufia Transicién 8+748 Frente Cufia de transicion 21-Jun 23-Jun 3
Servicios Afectados 1 Eléctrica 8+809 81809 |SACEEM 31May | 2ul 10
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 8+838 8+838 | Gofinal 8Jun | 30Jun 8 |
Vias 1 Carga, transporte v descarga de durmientes en obrador de Savago 94000 Planta de durmientes 21Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 1 Gas 94250 94250 | Ciemsa Sl | 16dul 10 |
Servicios Afectados 1 Gas 94279 94279 |Gofinal 12u | 16ul 5 |
Servicios Afectados 1 Gas 94311 94311 |Ciemsa 28un | 5ul 6
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 94315 94315 |Gofinal 10-May | 23-Jun 3 | | | | | |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 94316 94316 |SACEEM 8Abr | 28-un 6 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 94356 94356 |SACEEM 13Ene | 19ul 20 |
de Suelos 1 B018 - Cufia Transicién 94612 Frente Cufia de tran: Sl | 16dul 10 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 94837 94837 | SACEEM 24-May | 30ul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+841 94841 | SACEEM 14-Dic | 124ul 16
Servicios Afectados 1 Eléctrica 104070 104070 | SARLUX 4dun | 9l 15
ervicios Afectados 1 Eléctrica 104116 104116 | SACEEM 25Ene | 30Jun 8
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 104125 104125 |Gofinal 28Jun | 13ul 12
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 10+135 10+135 SARLUX 21-Jun 25-Jun 5
Servicios Afectados 1 Gas 10+166 104166 | Gofinal 28Jun | 30-Jun 3 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+215 104215 | SACEEM 12Ene | 20ul 20 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 10+626 104626 | Gofinal 120u | 22ul 5 |
Ser s Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 10+690 10+690 SARLUX 22-Jun 25-Jun 4
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 114055 114055 | SARLUX 23Jun | 28-un 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 11:281 114281 | SACEEM 12Ene | 2ul 10
Servicios Afectados 1 Eléctrica 114282 114282 |SACEEM 12Ene | 2ul 10 |
Servicios Afectados 1 13+100 13+100 |Saceem 8Abr | 30-ul 20 B (D .
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Servicios Afectados 1 13+199 13+199 [Saceem i 8Abr | 30-ul 20 ||
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 13+200 134200 | Gofinal La Paz 24May | 13ul 17 |
 Trinchera Ruta 102 1 Preparacion de terreno 13+200 Para pilotera, mixer y muro guia LaPaz 21-Jun 16-Jul 20 ]
Trinchera Ruta 102 1 Desmoche 13+200 Desmoche pilotes M5 La Paz 20 | 2ul 10 ]
 Trinchera Ruta 102 1 Viga de atado 13+200 Viga de atado M5 LaPaz 25-Jun 16-Jul 16 ]
Trinchera Ruta 102 1 Pilotaje 13+200 Ejecucion de pilotes M4 Oeste La Paz 21Jun | 16ul 20 ]
 Trinchera Ruta 102 1 Muro Guia 13+200 Ejecucion de muro guia - M1 LaPaz 7-ul 9-Jul 3
Trinchera Ruta 102 1 Cerramiento y nuevo giro CMG a R102 13+200 Ampliacion del N-O\y giro CMG a R102 La Paz 21-un | 24-un 4 | | | | | | | |
 Trinchera Ruta 102 1 Muro Guia 13+200 Ejecucion de muro guia - M4 iento ampliado) LaPaz 25-Jun 2-ul 3 ]
Trinchera Ruta 102 1 Muros de Contencién 13+200 Muro de contencién M5 Este - Excavacié La Paz 21Jun | 16ul 20 ]
Trinchera Ruta 102 1 Desvios 13+200 MDS de desvios provisorios Noroeste La Paz 5-Jul 16-ul 10 [ ]
Servicios Afectados 1 Eléctrica 13+268 131268 |SACEEM La Paz 5Abr | 23-Ago 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 13+619 13+619 | SACEEM La Paz 30Nov | 29-un 7
0DT's/Alcantarillas/Marcos 1 8024 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodriuez 144052 i6n- (Sub Contr- Ferralial - Vereda La Paz 21Jun | 23-un 3
Servicios Afectados 1 Agua Potable y i 144794 144794 |Insaco La Paz Sl | 11ul 5
Servicios Afectados 1 Gas 144804 144804 _|Ciemsa La Paz 6l | 10l 4
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 15+683 15+683 | Ciemsa La Paz 28dun | 5ul 6
Servicios Afectados 1 Eléctrica 15+694 154694 | SACEEM La Paz 7-Dic | 30-Jun 8 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y i 15+701 15+701 | Gofinal La Paz Sl | 220ul 10 |
ODT s/Alcantarillas/Marcos 1 8026 - Marco rectandular 3x3 De la Merced 164972 b Contr- Ferralia) -Aletas derechas y techo La Paz 21Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 174393 17+393 | SARLUX La Paz 30Nov | 23-ul 20 |
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 18+870 Pilotera 5-_Pantalla pilotes Trinchera Las Piedras 21Jun | 16ul 20 |
 Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 18+870 Pilotera 4- Pantalla pilots Trinchera Las Piedras 21-Jun 16-Jul 20 [
Trinchera Las Piedras 1 Viga de atado 18+870 Inicio PK 18+870 a 8182 (Etapa 1) Trinchera Las Piedras 20 | 2ul 10 |
Trinchera Las Piedras 1 Drenajes 18+870 Inicio PK 18+870 a B028 (Etapa 1) Trinchera Las Piedras 21-un | 16-ul 20 L
Trinchera Las Piedras 1 Excavacion en trinchera 18+870 Inicio PK 18+870 a 8182 (Etapa 1) Trinchera Las Piedras Sl | 16l 10 |
 Trinchera Las Piedras 1 Viga de atado 18+979 Desmoche B028 a B182 Trinchera Las Piedras 21-Jun 25-Jun 5
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+093 19+093 | SACEEM Trinchera Las Piedras 14set | 10-Jul 15 |
 Trinchera Las ras 1 Viga de atado 19+102 Desmoche B182 a B029 Trinchera Las Piedras 28-Jun 16-Jul 15 [
Servicios Afectados 1 Gas 19+107 19+107 | Gofinal (vaina en esperal Trinchera Las Piedras Zdun | 23un 3 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+228 19+228 | SACEEM Trinchera Las Piedras 21dun | 26-ul 20 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 194237 194237 |Saceem Trinchera Las Piedras 30Jun | 20-ul 13 |
ervicios Afectados 1 Agua Potable y 19+240 19+240 |Saceem Trinchera Las Piedras 304un | 20-ul 13 | | | | | | ]
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 19+241 194241 |Saceem Trinchera Las Piedras 30Jun | 20-ul 13 |
 Trinchera Las Piedras 1 B029 - Aparicio Saravia 19+255 Losas de veredas con Trinchera Las Piedras 21-Jun 30-Jun 8 [
Servicios Afectados 1 Agua Potable v i 194300 194300 |Saceem Trinchera Las Piedras 18Jun | 20-ul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 194347 19+347 | SACEEM Trinchera Las Piedras 17-May | 24ul 10 |
Servicios Afectados 1 19+548 194548 |Saceem Trinchera Las Piedras 15ul | 29-Ago 2 |
Servicios Afectados 1 19+550 194550 |Saceem Trinchera Las Piedras 15-ul | 28-Ago 2 | | | | | | ]
Trinchera Las Piedras 1 8032-Av. 19+565 Losas de veredas con Trinchera Las Piedras 14ul | 16ul 3 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+676 19+676 | SACEEM Trinchera Las Piedras 19un | 23ul 20 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 194754 194754 |Saceem Trinchera Las Piedras 7dun | 25un 5 |
 Trinchera Las as 1 Desvios 19+771 B034- Batlle y Ordofiez Trinchera Las Piedras 21-Jun 16-Jul 20 [
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 194771 Pilotera 1- B034_Batlle y Ordofiez Trinchera Las Piedras 20un | 2ul 9
Trinchera Las Piedras 1 Viga de atado 194771 Desmoche B034 Trinchera Las Piedras 7-Jul 9-Jul 3 | ]
Trinchera Las Piedras 1 8034 - Batlle y Ordofiez 194771 Losa vehicular Trinchera Las Piedras Sl | 16l 10 |
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 194872 Pilotera 1 - 19+872- B035 y B036- L.A. Herrera y W. F. Aldunate Trinchera Las Piedras 21-Jun | 21-Jun 1
Trinchera Las Piedras 1 8035 - Luis Alberto Herrera 19+872 Losas de veredas con canali Trinchera Las Piedras Tul | 13Jul 9
Servicios Afectados 1 Gas 19+955 19+955 | Gofinal Trinchera Las Piedras 28Jun | 9dul 10
ci 1 19+973 19+973 | Padron 14843 (muro nuevo) Trinchera Las Piedras 210un | 25-un 5
1 19+984 19+984 | Padrén 80 (demolicién muro + nuevo muro) Trinchera Las Piedras 200un | 20ul 10
1 204000 204000 _|Padrén 79 (demolicién muro + nuevo muro) Trinchera Las Piedras 28Jun | 9l 10 |
1 licio 20+016 20+016 Padrén 5752 (demolicién muro + nuevo muro) Trinchera Las Piedras S5-Jul 16-Jul 10 [
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 204194 204194 |Ventus Trinchera Las Piedras 25Ene | 24ul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 204220 204220 |SACEEM Trinchera Las Piedras 7dun | 19ul 20 |
Trinchera Las Piedras 1 Desvios 204228 8037- Liber Seregni- Desvios Trinchera Las Piedras 21Jun | 16ul 20 ]
| Trinchera Las as 1 Muros de Trinchera 20+228 Muro U4- Zona Pk 20100-Construccién- Muro de Trinchera Trinchera Las Piedras 21-Jun 30-Jun 8 [
Trinchera Las Piedras 1 Muros de Trinchera 201228 Muro U3- Zona Pk 20100-Construccién-Solera Trinchera Las Piedras 1ul | 16ul 12 ]
 Trinchera Las Piedras 1 Muros de Trinchera 20+228 Muro U3- Zona Pk 20100-Construccién- Muro de Trinchera Trinchera Las Piedras 21-Jun 30-Jun 8 [
Trinchera Las Piedras 1 B037- Seregni 201228 Losas de veredas con canali Trinchera Las Piedras Sl | 16l 10 |
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 204300 Pilotera 3 - Muro U3 a Final Trinchera Las Piedras 200un | 16-ul 20 |
imiento de Suelos 1 Prestamo 214600 Prestamo para Relleno Las Piedras 21Jun | 16-ul 20 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 211875 214875 |SARLUX Las Piedras 80ct | 23ul 20 |
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 211940 214940 |Insaco Las Piedras 28Jun | 10-ul 10
Servicios Afectados 1 icaci 224226 224226 i Las Piedras 1dun | 26Jun s | | | | | |
Servicios Afectados 1 224863 224863 Las Piedras 26-Abr | 25-Jun 5 |
Puentes 1 B045-Puente ferroviario - 2 Vias 15 m - VIAF - 234574 Construccién- (Sub Contr- Ferralia) - Estribo Sur Las Piedras 21-Jun 16-Jul 20 [
de Suelos 1 8046 - Cuia Transicion 234750 Frente Cufia de transicion Progreso 21Jun | 16-ul 20 |
de Suelos 1 Desmonte 24+000 25+000 | Excavacion Frente 1 Progreso 21un | 16-ul 20 ]
de Suelos 1 Terraplén 24+000 254000 _|Relleno Frentes Progreso Sl | 16ul 10 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 1 B047 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez 24+090 Construccién- (Sub Contr- Ventus) - Marcos Progreso 21-Jun 16-Jul 20 [
Servicios Afectados 1 icaci 251630 254630 i Progreso 26-Abr | 25-Jun 5 |
ici 1 i6 25+725 254725 |Padron 4840 (demolicién muros + nuevo muro) Progreso 5-Jul 30-ul 10 ]
Servicios Afectados 1 Agua Potable v 25800 254800 | Gofinal Progreso 2Feb | 23Jun 3 [ |
Servicios Afectados 1 Agua Potable y 26+041 26+041 | Gofinal Progreso 3-Feb | 23-un 3 | | | | | |
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 261042 264042 |SARLUX Progreso 22un | 25-Jun 4 |
Servicios Afectados 1 Eléctrica 26+535 26+535  |SARLUX Progreso 13-Ene | 23-ul 20 ]
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 274201 274201 |SARLUX Progreso 23Jun | 29-Jun 5
Servicios Afectados 1 icaci 27+485 27+485 i Progreso 31-May | 25-Jun 5 ]
de Suelos 1 Terraplén 274500 254500 _|Relleno Frentes Progreso 21Jun | 16-ul 20 |
de Suelos Retiro Capa Vegetal 30+000 36+000 E/Progreso 21-Jun 16-Jul 20 ]
de Suelos Terraplén/Desmonte 301000 364000 E/Progresoy Juanicd 21Jun | 16-ul 20 |
Servicios Afectados icaci 31+453 314453 |Oritecno E/Progreso y Juanic 1500l | 18-Ago 2 |
Puentes 854 344551 Estructura Juanico 14-Jun | 18Jun [
jimiento de Suelos Retiro Capa Vegetal 36+000 36+500 Juanics 21-Jun 9-Jul 15
Puentes 36637 Montaie prelosas y armado de tableros. Juanico 28Jun | 2ul 5
Puentes 39+045 Montaje vi prelosas y armado de tableros. Canelones 240un | 2ul 7 |
Servicios Afectados 40+104 404104 |ORITECNO Canelones 15Ene | 30Jul 20 |
Puentes 404547 Montaje vi prelosas y armado de tableros. Canelones 224un | 29-Jun 6 |
Servicios Afectados 424200 424200 | Gofinal Canelones 28Jun | 16ul 15 |
Servicios Afectados 424222 42+222 | Gofinal Canelones Ll | 18Jul 12 |
Servicios Afectados 424223 424223 | Gofinal Canelones Tul | 18Jul 12 |
Servicios Afectados 424226 42+226 | Gofinal Canelones 4l | 14 8
Servicios Afectados 420232 424232 |Gofinal Canelones 4l | 14 8 |
Servicios Afectados 424247 42+247 | Gofinal Canelones 1aul_ | 240l 3 |
Servicios Afectados 424263 424263 | Gofinal Canelones 28Jun | 8l 9
Servicios Afectados 424263 42+264 | Gofinal Canelones 28un | 8ul 9
Servicios Afectados 430282 434242 | Gofinal Canelones 7ol | 130 5 |
ervicios Afectados 434892 43+892|ORITECNO Canelones 15-Feb | 30-ul 20 |
Servicios Afectados 444988 444988 | Gofinal Canelones Sl | 12 3 |
de Suelos Retiro Capa Vegetal 474500 504200 | Macroma: Canelones 21-Jun 16-Jul 20
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i de Suelos Terraplén/Desmonte 474500 501200 | Macromé Canelones 21un | 16-ul 20 R e e e e T e e e e e
Puentes 480222 Montaie prelosas y armado de tableros. Canelones L4dun | 2ul 10
Puentes 48+975 Estructura Canelones 21-Jun 25-Jun 5
Puentes 49+890 Pilotes Canelones 24-jun | 28-Jun 3
Puentes 49+890 Estructura Canelones 21-Jun 2-Jul 10
Puentes 50+696 Estructura Canelones 20 | 2ul 10 |
de Suelos Retiro Capa Vegetal 51+000 51+500 | Macroma Canelones 21Jun | 16-ul 20 ]
de Suelos Terraplén/Desmonte 514000 514500 : Canelones 210un | 16ul 20 |
Servicios Afectados icaci 51:080 51:080 _|Oritecno Canelones 15l | 15Ago 2 |
Puentes 51+854 Pilotes riante Santa Lucia 30-Jun S5-Jul 4
Puentes 514854 Estructura Variante Santa Lucia 29-un | 9ul 9 | | |
i de Suelos Terraplén/Desmonte 54+000 541900 ] riante Santa Lucia 21Jun | 25-un s |
Servicios Afectados icaci 54+951 544951 | Oritecno Variante Santa Lucia 15-ul | 15-Ago 2 ]
Puentes 541976 Montaie prelosas y armado de tableros. riante Santa Lucia 21Jun | 9l 15 |
jimiento de Suelos Terraplén/Desmonte 55+500 57+000 | Macroma Variante Santa Lucia 21un | 16-ul 20 ]
Servicios Afectados icaci 55+560 554560 _|Oritecno riante Santa Lucia 15Jul | 15-Ago 2 |
de Suelos 57+800 594755 & Variante Santa Lucia 21Jun | 16-ul 20 ]
0DT's/Alcantarillas/Marcos 8077 -Marco2- 6x4 574875 riante Santa Lucia 21un | 16ul 20 |
Servicios Afectados Alumbrado y TV Cable 60+885 60+885 SARLUX 25 de Agosto 21-Jun 25-Jun 5
Servicios Afectados Alumbrado y TV Cable 604920 601920 |SARLUX 25 de Agosto 21Jun | 25-un 5
ODT’s/Alcantarillas/Marcos €043 - Tubo 2 @ 1000 mm 61+308 25 de Agosto 21-Jun 9-Jul 15
0DT's/Alcantarillas/Marcos 045 - Tubo 2 ¢ 1200 mm 614750 25 de Agosto 20 | 2ul 10 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos €046 - Tubo 3 @ 0.8X0.8 62+295 25 de Agosto 28-Jun 16-Jul 15 [
imiento de Suelos 624700 25 de Agosto 21Jun | 28ul 20 |
de Suelos 64+000 62+000 25 de Agosto 21un | 31ul 20 ]
Servicios Afectados 64+680 641680 | ORITECNO 25 de Agosto 29Jun | 30-Jun 2 |
icios Afectados 64+840 64+840 | ORITECNO 25 de Agosto 23-Nov | 304ul 20 ]
de Suelos 66+000 644000 |RUTA77 25 de Agosto 21Jun | 10-Ago 20 |
s Afectados 66+649 66+649 | ORITECNO 25 de Agosto 28-Feb | 30-ul 20 ]
Servicios Afectados 68+720 684720 | ORITECNO Variante 21dun | 30-ul 20 |
Servicios Afectados 70+138 70+138 | ORITECNO ia y Cardal 29-un | 304un 2 ]
Servicios Afectados 74+115 744115 |BERKES Cardal (Incluye Variantes) 159l | 16ul 2 | | | | | | ]
ervicios Afectados 74+249 74+249  |BERKES Cardal (Incluye Variantes) 15ul | 16-ul 2 ]
imiento de Suelos 76+000 Cardal (incluye Variantes) 21Jun | 28ul 20 |
de Suelos 78+000 69+000 Cardal (Incluye Variantes) 21-Jun 28-Jun 6
de Suelos Retiro Capa Vegetal 78+000 694000 Cardal (incluye Variantes) 21Jun | 3Jun 0 |
de Suelos 78+000 76+000 Cardal (Incluye Variantes) 21Jun | 31ul 20 ]
imiento de Suelos PR303132 804000 774000 | Camino apartad Cardal (incluye Variantes) 21Jun | 31ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos Marco 3 - 3x3 81+380 Cardal (Incluye Variantes) 21-Jun 16-Jul 20 [
imiento de Suelos 814500 794000 25 de Mayo 21Jun | 31ul 20 |
Puentes 82+426 Montaje vi i prelosas y armado de tableros. 25 de Mayo 24-Jun 9-Jul 12 ]
imiento de Suelos 824500 824000 _|Terraplén zona Inundable 25 de Mavo Zdun | 31ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos BO085 - Marco 3 - 3x3 85+088 25 de Mayo 21-Jun 16-Jul 20 [
Servicios Afectados Alumbrado y TV Cable 874360 874360 |SARLUX 25 de Mayo 21Jun | 25-un 5 |
Movimiento de Suelos 874500 25 de Mayo 21Jun | 28-ul 20 ]
Servicios Afectados 88+540 881540 | ORITECNO 25 de Mayo 15Jun | 30-ul 20 |
de Suelos 3 PR 33. retiro de material inadecuado 89+000 90+000 25 de Mayo 21-Jun 2-Jul 10
Puentes 3 8087 894145 Armadura v Encofrado -Estribo 2 25 de Mayo 21un | 25-Jun 5 | | | | | |
Puentes 3 8087 89+145 Preparacion de Mesetas y Montaje de vigas 25 de Mayo 28-Jun 2-ul 5 ]
Puentes 3 8087 89+145 Armado de Losa 25 de Mavo Sl | 16l 10 w |
Drenajes L 3 Ejecucion Drenajes 89+706 89+706 Replanteo de alcantarillas 25 de Mayo 1-Jul 1-Jul 1
Drenajes L 3 Ejecucion Drenaies 89+706 894706 |Cama de apoyo suelo cemento 25 de Mayo 200 | 2ul 1
Drenajes L 3 Ejecucion Drenajes 89+706 89+706 Colocacién de cafio 25 de Mayo S5-Jul S5-Jul 1
Drenajes L 3 Ejecucion Drenaies 89+706 894706 |Tapada de cafios 25 de Mayo 6l | 6l 1
Puentes 3 914291 Armadura (muro  aletas) -Estribo 1 25 de Mayo 21dun | 25-Jun 5 ﬂ
Puentes 3 8089 914291 Preparacion de Mesetas y Montaje de vigas 25 de Mayo 28Jun | 2ul 5 |
Puentes 3 8089 914291 Armado de Losa 25 de Mayo saul | 16ul 10 :mii
i de Suelos 3 Confeccion de protocolos de sub-rasants 91+400 97+100 25 de Mayo 21Jun | 10ul 15
Puentes 3 8091 94+944 Preparacion de plataforma 25 de Mayo 21Jun | 25-un 5 ]
Puentes 3 8093 954515 Estribos v pila 25 de Mayo 21Jun | 16ul 20 |
i de Suelos 3 Terraplé 98+300 98+700 Berrondo 21-Jun 21-Jul 20 [
de Suelos 3 Confeccion de protocolos de sub-rasants 994000 103+450 Berrondo 21Jun | 30-Jun 8
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 0952 8 1000 mm 101+800 Colocacién de Aletas lori Sl | SJul 1 |
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 0952 1000 mm 101+800 Colocacién de Acero en Cabezales Florida 6l | 8l 3
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 0952 8 1000 mm 101+800 Encofrado Solera de Cabezales T ol | 9l 1
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 0952 1000 mm 101+800 i Solera de Cabezales Florida 120u | 12ul 1
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 0952 8 1000 mm 101+800 Encofrado Frontal de Cabezal 13ul | 140l 2
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 095 2§ 1000 mm 101+800 Frontal de Cabezal Florida 1aul_ | 14ul 1 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 €095 2 @ 1000 mm 101+800 v Acabados L 15-Jul 16-Jul 2 [
Puentes 3 8097 102+688 Preparacion de Mesetas y Montaie de vigas Florida 21Jun | 25un 5 ﬁ |
Puentes 3 8097 1024688 Armado de Losa 28Jun | 2Jul s m |
jimiento de Suelos 3 Colocacion de Capa de Forma 1034450 1014200 Sul | 31ul 10 | | | ]
de Suelos 3 Blogue tecnicos C112 104+000 127+000 18Jun | 22-un | | | | | |
de Suelos 3 Blogue tecnicos C116 104+000 127+000 22un | 26-Jun | |
de Suelos 3 Bloque tecnicos C115 104+000 127+000 28-Jun 2-Jul
de Suelos 3 Bloaue tecnicos C113 104+000 127+000 20| 8dul
de Suelos 3 | Bloque tecnicos 104 104+000 127+000 8-ul 13-ul ]
de Suelos 3 Bloaue tecnicos C103 104+000 127+000 13ul | 20ul h |
ODT's/Alcantarillas/Marcos 3 €096 3 @ 1000 mm 1044528 Colocacién de Acero en Cabezales 22un | 24-Jun ﬂ
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 0963 1000 mm 1044528 Encofrado Solera de Cabezales 25Jun | 25-Jun
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 €096 3 @ 1000 mm 104+528 i de Cabezales 28-Jun 28-Jun
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 0963 1000 mm 104+528 Encofrado Frontal de Cabezal 29Jun | 30-Jun
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 €096 3 @ 1000 mm 104+528 i Frontal de Cabezal Ll Ll
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 0963 1000 mm 1044528 Acabados Florida 20| Sdul
/imi uelos 3 Colocacion de Capa de Forma 104+650 103+900 Florida 24-Jun S5-Jul
de Suelos 3 Retiro de Tierra Vegatal 104+800 1044900 |GRINOR Florida 21Jun | 30-Jun
i uelos. 3 Retiro de Tierra Vegatal 104+900 105+000 | GRINOR Florida 29-Jun 9-Jul
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 €9101-1,50x1,50 105343 Encofrado de Losa Superior Florida 21Jun | 23-un
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 €910 1-1,50x1,50 105+343 Colocacién y armado de acero de losa sup: Flori 24-Jun 25-Jun
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 €9101-1,50x1,50 105+343 i de losa superior Florida 28Jun | 28-Jun
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 C€098- 1-1,50x1,50 105+343 Encofrado de Losa Superior 21-Jun 23-Jun
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C098-1-1,50x1,50 105343 Colocacién y armado de acero de losa superior Florida 24-jun | 25-Jun
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 €098 1-1,50x1,50 105+343 i superior L 28-Jun 28-Jun
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910-ARQUETA 1054343 Construccion de Banauina en interior de Arqueta Florida 24-jun | 24-Jun
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910-ARQUETA 105+343 ilizacion de Arqueta Fle 25-Jun 25-Jun
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C910- ARQUETA 105+675 Encofrado de Muros Florida 220un | 23-Jun
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 €099-C910- ARQUETA 105+675 i de Muros Florida 24-Jun 24-Jun
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C910- ARQUETA 105+675 de Muros y Acabados Florida 25Jun | 25-Jun
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 €099-C910- ARQUETA 105+675 Construccién de Banquina en interior de Arqueta Florida 28-Jun 28-Jun ‘
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C910- ARQUETA 105+675 de Arqueta Florida 299un | 29-Jun |
Puentes 3 8100 105+980 Estribos Florida 200un | 16-ul S ) I I
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de Suelos 3 Terraplé 106+100 106+400 | GRINOR 21-Jun 9-Jul 15
Servicios Afectados 3 Eléctrica 1064310 106+310 | BERKES 25Jun | 25-Jun 1
 Trinchera de Usher- Calleros 3 icic 106+400 106+470 21-Jun 26-Ago 20
Trinchera de Usher- Calleros 3 Marco Guia 106+400 106+470 21Jun | 30-Jun 8
Trinchera de Usher- Calleros 3 Vaciado de Marco Guia 106+400 106+470 200un | 1ul 9 |
Trinchera de Usher- Calleros 3 Replanteo 106+400 106+470 Florida 21Jun | 28set 20 |
Trinchera de Usher- Calleros 3 CIMENTAUA - Pilotaje 106+400 106+470 Florida 210un | 26-Ago 20 |
Trinchera de Usher- Calleros 3 Preparacion pista de acceso de la pilotera 106+400 106+470 Florida 21Jun | 26-Ago 20 |
Trinchera de Usher- Calleros 3 FERRALIA - Armadura de pilotes 106+400 106+470 Florida 210un | 26-Ag0 20 |
Trinchera de Usher- Calleros 3 depi 106+400 106+470 Florida 21Jun | 26-Ago 20 |
ci 3 106+440 106+440 | Casa Padrén 2962 (parcial) Flori 21dun | 24-Jun 4
3 106+440 106+440 | Galpon Padrén 6881 Florida 25-Jun 2-ul 6 | | |
3 106+442 106+442 | Galpén Padrén 6518 I 5-Jul 7-ul 3 | | ]
Servicios Afectados 3 106+455 106+455 | Oritecno Florida 15Jul | 15-Ago 2 |
Servicios Afectados 3 Agua Potable y i 106+477 106+477 _|Insaco L 21-Jun 1-Jul 9
de Suelos 3 ion de entrega 106+500 107+000 | GRINOR Florida 14-dun | 24-Jun 4 |
Servicios Afectados 3 icaci 107+127 107+127 | Oritecno T 15l | 15Ago 2 |
Servicios Afectados 3 Agua Potable v i 108+870 1084870 |Insaco Florida 20un | 1l 9 |
de Suelos 3 PRESTAMO 109+000 109+050 Florida 21-Jun 31-Ago 20 [
de Suelos 3 de taludes con tierra vegetal 109+000 109+200 | GRINOR Florida 21Jun | 28-un 3
de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 109+000 109+200 | GRINOR Florida 18-Jun | 25-jun 5 ]
Cerco Olimpicoy Cerco de Ley 3 Instalacién de Cerco de Ley 109+000 1244000 Florida 21Jun | 31-Ago 20 |
Vias 3 Produccién de durmientes 109+000 Planta de durmientes Florida 210un | 16-ul 20 |
Vias 3 Preparacién de fiiaciones 109+000 Planta de durmientes Florida 21Jun | 16ul 20 |
Vias 3 Produccién de soldaduras eléctricas 109+000 Planta de soldadura eléctrica 210un | 16-ul 20 |
Vias 3 Carga, transporte y descarga de ADV's: 12 desvios + 2 Escapes (lote 4) 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 21Jun | 21un 1
Vias 3 Carga, transporte y descarga de ADV's (de Florida para nuevos acopios) 109+000 Planta de soldadura eléctrica I 200un | 24ul 10
de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 109+200 1104040 |GRINOR Florida 14-dun | 25-Jun 5
s Afectados 3 Eléctrica 109+285 109+285 | BERKES I 30-May | 23-Jun 3 | | |
Servicios Afectados 3 Eléctrica 109+360 109+360 | BERKES 50ct | 23Jun 3
/imi de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 110+500 1114500 |GRINOR 23-Jun 29-Jun 5
de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 1114500 1124000 |GRINOR Florida 28Jun | 2ul 5
Drenajes L itudir 3 Ejecucion Drenajes itudin 1114555 1114555 | Cama de apoyo suelo cemento Florida 7-Jul 7-Jul 1
Drenajes L 3 Eiecucion Drenaies Longitudi 1114555 1114555 | Colocacion de cafio Florida 8l 9l 2
Drenajes L 3 Ejecucion Drenajes itudis 1114555 1114555 | Tapada de cafios Florida 12-Jul 12-Jul 1
Drenajes L 3 Eiecucion Drenaies Longitudi 1114899 1114899 _|Cama de apoyo suelo cemento Florida 22Jun | 23-Jun 2
Drenajes L 3 Ejecucion Drenajes itudis 111+899 1114899 | Colocacion de cafio i 24-Jun 25-Jun 2
Drenajes L 3 Eiecucion Drenaies Longitudi 1114899 1114899 | Tapada de cafios Florida 28Jun | 28-Jun 1
jimiento de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 1124000 1124600 |GRINOR I 5ul sul 5 [ |
de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 112+600 1134200 |GRINOR Florida 12ul | 16Jul 5 | |
de Suelos 3 de entrega 113+200 114+000 |GRINOR Fle 21-Jun 23-Jun 3
de Suelos 3 de taludes con tierra vegetal 113+300 1204000 |GRINOR Florida 20 | 2ul 10
de Suelos 3 de taludes con tierra vegetal 114+000 114+200 |GRINOR I 28un | 2Jul s
de Suelos 3 de entrega 114+000 1144200 |CCFC Florida 21Jun | 23-un 3 |
de Suelos 3 Perforacion en roca para voladura 116+400 1164700 |CODIWAY 14un | 16-ul 20 :qii
de Suelos 3 ion de voladuras 116+400 116+450 | CODIWAY 24-jun | 24-Jun 1
de Suelos 3 de voladuras 116+400 116+450 | CODIWAY 8ul 8ul 1 | |
de Suelos 3 de voladuras 116+450 116+500 | CODIWAY ul ul 1
de Suelos 3 de voladuras 116+450 116+500 | CODIWAY 15-Jul 15-Jul 1
Drenajes Longitudi 3 Eiecucion Drenaies Longitudi 1174364 117+364__|Tapada de cafios 18Jun | 21dun 1
/imi de Suelos 3 de entrega 118+000 120+000 | GRINOR 28-Jun 2-Jul 5
Drenajes Longitudi 3 Ejecucion Drenaies Longitudi 118+531 118+531 _|Replanteo de alcantarillas 220un | 22-Jun 1
Drenajes L 3 Ejecucion Drenajes itudi 118+531 118+531 | Cama de apoyo suelo cemento 28-Jun 28-Jun 1
Drenajes L 3 Eiecucion Drenaies Longitudi 118+531 118+531 | Colocacion de cafio 29Jun | 30-Jun 2
Drenajes L 3 Eijecucion Drenajes Longitudi 1184531 118+531 | Tapada de cafios 1-dul 1-ul 1 ]
de Suelos 3 Terraplé 1204850 1214450 | CCFC 21Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 3 icaci 1204956 1204956 | Oritecno 30un | 30-ul 13 |
Servicios Afectados 3 1214949 1214949 |Oritecno Florida 20-Abr | 30Jun 8 |
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C122 - Marco 0,810,8 125+201 Aletas LaCruz 200un | 16-ul 20 |
Balasto v Sub-balasto de Via 3 Acopio de Balasto / Subbalasto 126+000 LaCruz 21Jun | 16ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 €124 - Marco 2 bocas 1x1 126+361 Muros y losa superior La Cruz 21-Jun 16-Jul 20 [
Servicios Afectados 3 icaci 126+393 1261393 |Oritecno LaCruz 21Jun | 30-ul 20 |
Servicios Afectados 3 126+601 126+601 | Oritecno LaCruz 28Jun | 30-ul 15 |
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C125 - Marco 2 bocas 0,8x0.8 126+792 Armado Marco LaCruz 21Jun | 16ul 20 |
/imi de Suelos 3 Formacién de Terraplén 128+300 128+500 E/La Cruz y Pintado 21-Jun 16-Jul 20 [
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C126 - Tubo 1200 mm 128+304 Frontines €/La Cruz y Pintado 21Jun | 16ul 20 |
jimi uelos 3 Retiro Vegetal 128+500 1284800 E/La Cruz y Pintado 21Jun | 16-ul 20 ]
de Suelos 3 Desmonte 128+500 128+800 E/La Cruz y Pintado 21Jun | 16ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 3 €127 - Tubo @ 800 mm 128+980 Cuna de hormigén E/La Cruz y Pintado 21-Jun 16-Jul 20 [
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 €129 - Tubo 1000 mm 1301974 icionamiento de Aletas €/La Cruz y Pintado 21Jun | 16ul 20 |
Puentes 3 8105 - Puente Ferroviario 131+165 ilizacio E/La Cruzy Pintado 28Jun | 16-ul 15 ]
i de Suelos 3 Retiro material prestamo 1314800 E/La Cruz y Pintado 21Jun | 16ul 20 |
Puentes 3 8106 - Puente Vial 1314904 jimiento de Tierras E/La Cruz y Pintado. 21un | 16-ul 20 ]
Servicios Afectados 3 icaci 1314960 1314960 | Oritecno E/La Cruz y Pintado 1ul | 304ul 12 |
Balasto y Sub-balasto de Via 3 Acopio de Balasto / Subbalasto 138+000 Pintado 200un | 16-ul 20 |
i de Suelos 3 Desmonte 1404000 1414000 €/Pintado v Sarandi Grande 21Jun | 16ul 20 |
de Suelos 3 Retiro prestamo 140+000 E/Pintado y Sarandi Grande 21Jun | 16-ul 20 ]
0DT's/Alcantarillas/Marcos 3 C138 - Tubo 2 bocas @ 1200 mm 1424001 icionamiento de Aletas E/Pintado v Sarandi Grande 21Jun | 16ul 20 |
imi uelos 3 Formacién de Terraplén 143+000 143+300 €/Pintado y Sarandi Grande 20un | 16-ul 20 |
de Suelos 3 Destape prestamo 143+000 E/Pintado v Sarandi Grande 21Jun | 16ul 20 |
de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 147+000 148+000 E/Pintado y Sarandi Grande 21Jun | 16-ul 20 ]
de Suelos 4 ificacién de Caminos paralelos 157+100 1944000 |C i6n de Cunetas provisi €/Sarandi v Maciel 21Jun | 16ul 20 |
Puentes a 8109 - Puente Ferro 158+484 Mesetas de nivelacion E/Sarandiy Ma 21un | 16-ul 20 ]
imiento de Suelos 4 Desmonte 159+600 160+000 Grinor ’E7$arandi v Maciel 21Jun | 16ul 20 |
imiento de Suelos 4 Subrasante / Drenajes provisi 160+000 161+500 Grinor }iszrzndv’ v Maciel 21Jun | 16-ul 20 ]
0DT's/Alcantarillas/Marcos 4 C162 - Tubo @ 800 mm 1614361 Frontines €/Sarandi v Maciel 21Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 4 icaci 162+000 162+000 | Oritecno }iszrzndv’ ¥ Maciel 15-ul | 15-Ago 2 ]
0DT's/Alcantarillas/Marcos 4 C163 - Tubo 1200 mm 1624178 Frontines €/Sarandi v Maciel 21Jun | 16ul 20 |
ODTs/Alcantarillas/Marcos 4 €998 - Tubo @ 800 mm 162+660 Losas cabezales |E/sarandiy Maci 21Jun | 16-ul 20 ]
Servicios Afectados 4 icaci 163+440 163+440 | Oritecno Variante Puntas de Maciel 15ul | 15-Ago 2 |
Paso de Fauna a 8930 - Marco 3x2 165+110 ilizacio 1) Variante Puntas de Maciel 21Jun | 16-ul 20 ]
Paso de Fauna 4 8111 - Marco 63 165+234 ilizacio ) Variante Puntas de Maciel 21Jun | 16ul 20 |
jimiento de Suelos 4 Formacién de Terraplén 166+500 168+000 Grinor 21-Jun | 16-ul 20 ]
0DT's/Alcantarillas/Marcos 4 C168 - Tubo @ 800 mm 1664741 Solera cabezales 21Jun | 16ul 20 |
0DT's/Alcantarillas/Marcos 4 C169 - Marco 1,5x1,5 167+207 Aletas 20un | 16-ul 20 |
0DT's/Alcantarillas/Marcos 4 C170 - Tubo @ 800 mm 167+479 Losas cabezales y Frontines 21Jun | 16ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 4 €171 - Tubo @ 800 mm 168+080 Frontines 21-Jun 16-Jul 20 [
0DT's/Alcantarillas/Marcos 4 C172 - Tubo § 1200 mm 168+736 Frontines 21Jun | 16ul 20 |
jimiento de Suelos 4 Formacién de Terraplén 169+800 170+000 Grinor 21Jun | 16-ul 20 ]
de Suelos 4 Formacion de Terraplén 170+000 175+000 Diaz Alvarez 21Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 4 icaci 170+190 170+190 | Oritecno E/Maciel y Gofii 1l 30-Jul 12 [
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Paso de Fauna 4 B113 - Marco 2x2 170+240 Solera al) 21-un | 16-ul 20 [
de Suelos 4 Retiro material prestamo 1714000 21Jun | 16ul 20 |
de Suelos 4 Retiro ial prestamo 177+000 21Jun | 16-ul 20 L
Servicios Afectados 4 Agua Potable v 177+664 177+664_|Insaco 2dun | 4l 7 |
Paso de Fauna 4 |B915 - Marco 6x4 185+751 Aletas Gofinal) Durazno 21Jun | 16-ul 20 ]
de Suelos 4 Retiro material prestamo 187+200 Durazno 21Jun | 16ul 20 |
servicos Afectados 4 icaci 187+248 187+248 | Oritecno Durazno 154ul | 15-Ago 2 |
de Suelos 4 Retiro material prestamo 189+000 Durazno 21dun | 16ul 20 |
0DT's/Alcantarillas/Marcos 4 €963 - Marco 2 bocas 0,840, 192+039 Solera Marco Durazno 20un | 16-ul 20 |
Servicios Afectados 4 icaci 192+408 192+408 | Oritecno Durazno 1ul | 304ul 12 |
Obradores 4 Obrador Durazno 192+500 Carga, descarga y transporte de materiales Durazno 200un | 16-ul 20 |
Servicios Afectados 4 icaci 193+198 193+198 | Oritecno Durazno 15Jul | 15-Ago 2 |
Servicios Afectados 4 Eléctrica 194+530 1944530 | BERKES Durazno 150ul | 16-ul 2 |
Servicios Afectados 4 Agua Potable v 195+505 195+505 _|Insaco Durazno 28Jun | 8l 9 |
Servicios Afectados 4 icaci 195+520 195+520 | Oritecno Durazno 15Jul | 15-Ago 2 |
Servicios Afectados 4 Eléctrica 195+578 195+578 | BERKES Durazno 30Jun | 1l 2 |
Servicios Afectados 4 195+650 195+650 | Oritecno Durazno 30un | 30-ul 13 |
Servicios Afectados 4 Agua Potable v 195+845 1954845 _|Insaco Durazno 28Jun | 8l 9 |
Servicios Afectados 4 Agua Potable y 195+870 195+870 | Insaco Durazno Sl | 220ul 10 |
Servicios Afectados 4 Agua Potable v 195+872 1954872 |Insaco Durazno Sl | 15l 9 |
ervicios Afectados 4 icaci 196+913 196+913 | Oritecno Durazno 154ul | 15-Ago 2 |
Servicios Afectados 4 Eléctrica 1964932 1964932 |BERKES Durazno 17-May | 7ul 13
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 196+940 196+940 | SARLUX Durazno 10-Jul 15-Jul 4
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 196+941 196941 |SARLUX Durazno 104ul | 15ul 4
Servicios Afectados 4 Agua Potable y i 196+967 196+967 _|Insaco Durazno 24Jun | 14-ul 15 |
Servicios Afectados 4 Agua Potable v 1964975 1964975 _|Insaco Durazno 29Jun | 19ul 14 |
Servicios Afectados 4 icaci 196+990 196+990 | Oritecno Durazno 15Jul | 15-Ago 2 |
Servicios Afectados 4 Agua Potable v 1964991 196991 _|Insaco Durazno 2-Jun | 8-Ago 17 |
Ser s Afectados 4 Agua Potable y 196+993 196+993 |Insaco Durazno 24-Jun 8-Ago 17 [
Servicios Afectados 4 Agua Potable v 1974275 1974275 _|Insaco Durazno 30Jun | 10-ul 8
Servicios Afectados a Agua Potable y 1974956 1974956 |Insaco Durazno 30Jun | 10-ul ] | |
Servicios Afectados 4 Eléctrica 1974959 1974959 |BERKES Durazno 30Jun | 1ul 2
ervicios Afectados 4 Eléctrica 198+245 196+932 | BERKES Durazno 28Jun | 29-Jun 2 |
de Suelos 5 Formacion de Pedraplén 198+400 198+700 Durazno 21Jun | 16ul 20 |
de Suelos 5 Retiro Vegetal 199+200 199+300 Durazno 21-un | 16-ul 20 L
de Suelos 5 Corte de Talud 201+000 SubCtto EMSA santa Bernardina 21Jun | 16ul 20 |
de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 202+000 204+000 _|SubCtto EMSA Santa Bernardina 21-un | 16-ul 20 L
de Suelos 5 de préstamo/Tapado 204+000 Préstamo Andrade. SubCtto EMSA €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 16ul 20 |
uelos 5 Desmonte / Terraplén 219+000 224+000 _|SubCtto EMSA E/Sta. Bernardina y C. Reyles 21-un | 16-ul 20 ]
0DT's/Alcantarillas/Marcos 5 8137 - Alcantarilla 1,5 x 1.5 2214195 Cabezales ’?/snv Bernardina v C. Revles 21Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 5 icaci 2214195 2214195 | Cietel }gsu. Bernardina y C. Reyles 21un | 23Jun 3 ]
Balasto y Sub-balasto de Via 5 Acopio de Balasto / Subbalasto 2214200 Acopio El Remanso €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 16ul 20 |
ODT's/Alcantarillas/Marcos 5 B138 - Alcantarilla 1,5x 1,5 221+590 Cabezales }isu Bernardina y C. Reyles 28-Jun | 16-ul 15 ]
imiento de Suelos 5 de préstamo/Tapado 2224500 Préstamo Ortiz. SubCtto EMSA €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 16ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 5 B140 - Marco 6 x 2 223+040 Construccién (SubCtto Gofinal) }ism Bernardina y C. Reyles 21-Jun 16-Jul 20 [
Servicios Afectados 5 icaci 2231040 2234040 | Cietel €/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-jun | 28-Jun 3
Servicio: dos s 225+585 2254585 | Cietel }istx Bernardina y C. Reyles 29-Jun | 2ul 4 | | | | | |
0DT's/Alcantarillas/Marcos 5 8144-0DT § 1200 mm 2274928 Construccion €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21un | 2ul 10
Servicios Afectados 5 icaci 228+270 228+270 | Cietel }gsu Bernardina y C. Reyles 5Jul 9-Jul 5 ]
0DT's/Alcantarilas/Marcos 5 C238-0DT #1200 mm 2284343 nstruccion €/Sta. Bernardina v C. Revles 21dun | 16ul 20 |
de Suelos 5 Corte de Talud / imiento con TV 228+900 229+700 }isu Bernardina y C. Reyles 21-un | 16-ul 20 ]
0DT's/Alcantarillas/Marcos 5 C240 - Alcantarilla 1,5 x 1.5 2294308 Cabezales €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 16ul 20 |
0DT's/Alcantarilas/Marcos 5 C241 - Alcantarilla 1 x1 2294511 Cabezales }istx Bernardina y C. Reyles 210un | 9dul 15 |
ento de Suelos 5 Capa de Forma 2304000 2314000 €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 16ul 20 |
ODT's/Alcantarillas/Marcos 5 €245 - Alcantarilla 1 x 1 232+048 Cabezales }gsu Bernardina y C. Reyles 28-Jun | 16-ul 15 ]
ODT's/Alcantarilas/Marcos 5 C247 - Alcantarilla 1x 1 2334247 Cabezales €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 25-un 5 |
iento de Suelos 5 i6n de préstamo/Tapado 233+800 Préstamo Javier }istx Bernardina y C. Reyles 21un | 16ul 20 ]
Balasto y Sub-balasto de Via 5 Acopio de Balasto / Subbalasto 2344000 Acopio Campo Javier €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 16ul 20 |
ODT's/Alcantarillas/Marcos s B145- Alcantarilla 1x 1 234+147 Cabezales }gsu. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 25-un s ]
0DT's/Alcantarillas/Marcos 5 C248 - Alcantarilla 1,5 x 1.5 2341947 Cabezales €/Sta. Bernardina y C. Reyles 21Jun | 16ul 20 |
jimi uelos 5 Desmonte / Terraplén 2354000 2374500 |€/sta. Bernardina y C. Reyles 21un | 16ul 20 ]
Servicos Afectados 5 Eléctrica 2354706 2354706 | BERKES Carlos Revles 21Jun | 29-Jun 7
Ser Afectados 5 Eléctrica 236+177 236+177 | BERKES Carlos Reyles 29-un | 30-Jun 2 ]
ODT's/AIcantanHas/Marccs 5 C252 - Alcantarilla 1x1 2364467 Construccion Carlos Revles 21Jun | 16ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 5 €255 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 237+085 Construccién Carlos Reyles 21-Jun 16-Jul 20 [
0DT's/Alcantarillas/Marcos 5 C1556 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 2374510 Construccion Carlos Revles 28Jun | 16-ul 15 |
ODT'slAlcan(xr'\I\aslMarcus 5 €256 - Alcantarilla 1 x 1 237+849 Construccién Carlos Reyles 28-Jun 16-Jul 15 [
Pue 5 8147 - Vigas icadas de 12m 2394353 Construccion E/C. Revles y Centenario 21Jun | 16ul 20 |
oor s/AIcan(anas/Marcus 5 257 - Alcantarilla 1 x1 239+971 6 truccié E/C. Reyles y Centen: 21un | odul 15 |
ento de Suelos 5 ion de préstamo/Tapado 242+400 Préstamo Flores E/C. Revles y Centenario 21Jun | 16ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 5 €260 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 242+448 Construccién E/C. Reyles y Centenario 21-Jun 16-Jul 20 [
0DT's/Alcantarillas/Marcos 5 C262 - Alcantarilla 0,8 x 0.8 2424900 Construccion E/C. Revles y Centenario 21Jun | 16ul 20 |
ODT’s/Alcantarillas/Marcos 5 B1560 - Alcantarilla 1,5 x 1,5 243+862 Cabezales E/C. Reyles y Centenario 5-Jul 16-Jul 10 [
ODT's/Alcantarilas/Marcos 5 8150 - Alcantarilla 1,5 x 1,5 2444925 Cabezales E/C. Revles y Centenario Sl | 16l 10 |
de Suelos 5 i6n de préstamo/Tapado 247+200 Préstamo Salaby £/C. Reyles y Centenario 200un | 16-ul 20 |
0DT's/Alcantarillas/Marcos 5 C267 - Alcantarilla 1x1 247+446 nstruccion E/C. Revles y Centenario Sl | 16l 10 |
imiento de Suelos 5 1 de préstamo/Tapado 248+300 Préstam E/C. Reyles y Centen: 200un | 16-ul 20 |
Servicios Afectados 5 Eléctrica 2494435 2494435 |BERKES E/C. Revles y Centenario 26Jun | 29-Jun 2 |
de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 252+500 254+000 E/C. Reyles y Centen: 21-un | 16-ul 20 ]
Puentes 5 B155 - Vigas icadas de 18m 254+437 nstruccion E/C. Revles y Centenario 21Jun | 16ul 20 |
Puentes 5 B156 de 12m 2544672 Construccién E/C. Reyles y Centen: 21-un | 16-ul 20 ]
Puentes 5 B157 - Vigas icadas de 9m 2544833 Constru E/C. Revles y Centenario 21Jun | 16ul 20 |
imiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 255+800 Desvio UPM 2 21-un | 16-ul 20 L
Cerco Olimpicoy Cerco de Ley 5 Instalacién de Cerco de Ley 2554800 Desvio UPM 2 21Jun | 16ul 20 |
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+726 256+726 | BERKES Desvio UPM 2 5ul 6ul 2
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+730 2564730 | BERKES Desvio UPM 2 5ul 6l 2 |
e Suelos 4 Retiro ial prestamo 21-un | 16-ul 20 ]
Cerco Olimpicoy Cerco de Ley 3 Replanteo cerco de Ley 21Jun | 16ul 20 |
Cerco Olimpico y Cerco de Ley. 3 Instalacion de Cerco de Ley 21-un | 16-ul 20 ]
Cerco Olimpico y Cerco de Ley 4 Replanteo cerco de Ley 21Jun | 16ul 20 |
Cerco Olimpico y Cerco de Ley. 4 Instalacion de Cerco de Ley 21-un | 16-ul 20 ]
Balasto v Sub-balasto de Via 4 Acopio de Balasto / Subbalasto Obrador Bracco 21Jun | 16ul 20 |
Reposicién de Caminos 4 M limie de accesos y caminos. Todo el tramo. 21-Jun 16-Jul 20




