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En relación al pedido de informes cursado a esta Secretaría de Estado, referidas a obras en la 
ciudad de Florida corresponde informar:

1) Si hay obras programadas de reparación, acondicionamiento y mejoramiento de 
las rotondas sobre Ruta Nacional N° 5 en ambos accesos a la ciudad de Florida.

RESPUESTA: 

El mencionado tramo de ruta 5, tiene mantenimiento contratado, por medio de la Licitación 
M/71, el contrato se inició el 1° de junio de 2018 y tiene un plazo de 60 meses por lo que 
finaliza el 31 de mayo de 2023. El contrato atiende desde el Km 69 (Paso Pache) hasta el Km 
245 (Pueblo Centenario)

En dicho contrato no hay obras programadas en las citadas rotondas, las obras de rehabilitación 
programadas en dicho contrato son:

OBRA 1: 166K000 – 182K700(Durazno) 

OBRA 2: 1886K500  – 225K500

OBRA 3 225K500 – 245K700(Pueblo Centenario) 

2) En caso afirmativo, detallar sus características, las fechas previstas de inicio, sus 
costos y los responsables de la ejecución de las mismas. 

RESPUESTA:

Cómo se informa en el numeral 1), no existe obra programada para las ya mencionadas rotondas 
de Florida, pero a la empresa contratista del mantenimiento, le compete la responsabilidad de 
cumplir con los estándares de mantenimiento. 

Las tareas de mantenimiento, son sellado de fisuras, fresado de huellas, bacheo y cuando se 
llega a la vida útil del pavimento por fatiga o envejecimiento del asfalto, se procede a reponer la 
totalidad del pavimento.

Para los trabajos de mantenimiento no existe fechas prefijadas, actuándose cuando es necesario 
dentro del plazo contractual de la licitación que como ya se dijo es del 01/06/2018-31/05/2023

El costo total de la licitación es $ 499.449.113,56 básico, más IVA y leyes sociales., incluyendo 
obras de rehabilitación y trabajos de mantenimiento en 176 km desde Paso Pache a Pueblo 
Centenario,  por un plazo de 60 meses.  La responsabilidad de ejecutar  los trabajos es de la 
empresa RAMÓN C. ALVAREZ S.A. ganadora de la licitación M/71

3) Si ya se  ejecutaron obras en el  actual  período de Gobierno indicar: A)  Cuáles 
fueron las obras de reparación presupuestadas y cuáles ejecutadas. B) Si fueron 
ejecutadas  por  ese  Ministerio  o  si  se  adjudicaron  a  una  empresa  privada. 
Especificar.  C)  Fechas  de  inicio  y  finalización,  costos  de  las  obras  y  los 
responsables de su revisión. D) Si se detectaron errores o incumplimientos en la 
realización de las mismas y que acciones se tomaron por parte de esa Secretaría de 
Estado.
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RESPUESTA:

Por la licitación M/71 y contrato respectivo, realizados en el periodo de gobierno anterior, se 
vienen ejecutando las obras allí comprendidas en este periodo de gobierno.

Como se informó más arriba, las respuestas a los literales A) al C) surgen de lo allí indicado 
(para las rotondas de la ciudad de Florida no fue presupuestada ninguna obra específica, si se 
ejecutaron trabajos de mantenimiento para mantener los niveles de servicio exigibles para todos 
los km del contrato, la empresa responsable es RAMÓN C. ÁLVAREZ), estando la supervisión 
de los trabajos a cargo del Ing. José Luis Pérez de la Dirección Nacional de Vialidad

En cuanto a lo indicado en el literal C), en los Contratos de Mantenimiento como es el caso del 
presente, la detección de errores e incumplimientos, y las acciones que se toman por parte de la 
supervisión de las obras, están regidas por el pliego de la licitación y pueden ocurrir a lo largo 
de los 176 km del contrato y de los 5 años que dura el mismo. En el caso particular de las  
rotondas de Florida, se realizó un bacheo y recapado con mezcla asfáltica en caliente que tuvo 
una falla en su formulación y se deterioró rápidamente, por lo que tuvo que ser realizada de 
nuevo la tarea. La mezcla asfáltica colocada los días: 27 y 28 de abril de 2021 en la rotonda de 
La Macana y los días 29 y 30 de abril en la rotonda de ruta 5 y ruta 56, no superó los controles 
de calidad, lo constatado en ensayos de laboratorio quedó posteriormente evidenciado en la 
práctica, cuando con el correr de los días el  pavimento no tuvo capacidad para soportar las 
solicitaciones  del  tránsito  y  las  lluvias  y  comenzó  a  desgranarse.  Al  buscar  las  causas  se 
concluyó que el problema había estado en los agregados pétreos intervinientes en la fórmula de 
la mezcla asfáltica, al haber cambiado la veta de la cantera de piedra de donde se obtiene dicho 
material. En estos casos corresponde retirar el material que está fuera de las especificaciones y 
repetir  el  trabajo  con  materiales  que  si  las  cumplan.  El  retiro  del  material  rechazado y  su 
restitución por material nuevo,  se realizó los días del 2 al 5 julio para la Rotonda de la Macana, 
y del 5 al 8 de julio para la Rotonda de las rutas 5 y 56. La experiencia vial nos muestra que este 
tipo de episodios no pueden evitarse, aunque son onerosos porque se genera un perjuicio extra 
para los usuarios de la ruta por la incomodidad que generan las obras,  y un perjuicio económico 
para la empresa privada contratista que debió  hacer dos veces el mismo trabajo.
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MTOP
EXPEDIENTE Nº 
2021-10-1-0002362

Oficina Actuante: DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000
Fecha: 04/08/2021 18:15:29
Tipo: Enviar

Con lo informado se eleva a la Dirección General de Secretaría para, de compartirse, remitir el informe
elaborado a la Cámara de Representantes.

Actuante:
RADO, JULIO
Pase a Firma

CIGANDA HERNAN
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MTOP
OFICIO Nº 

2021-10-1-0002362
Oficina Actuante: DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000
Fecha: 05/08/2021 07:19:39
Tipo: AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Pase a Firma
CIGANDA HERNAN 05/08/2021 07:19:38 Avala el documento
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