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LAS PARTES: POR UNA PARTE ¢l Ministerio de Transporte y Obras Pablicas representado por el Sefior Ministro
Victor Rossi, con domicilio en Rincdn No. 561, piso 8, en adelante la Administracién Contratante y, POR OTRA
PARTE: Grupo Via Central S.A., nimero de RUT 218.40810.0015, con domicilio en Brecha 572, Montevideo,
representada conjuntamente por por Jests David Viadero Canales, cédula de identidad 6.199.654-7, Alejandro Ruibal
Panierotto, cédula de identidad 1.908.356-4, y Rafaa! Antonic Vendrasco Aschieri, cédula de identidad 1.935.198-
3, todos actuando en su calidad de Directores, en adelante Sociedad Contratista.

DEFINICIONES

Para la correcta interpretacién del Contrato, los términos que a continuacion se sefialan, tendran el
significado que se indica:

Administracion Contratante: Ministerio de Transporte y Obras Pdhlicas de los Replblica Oriental del
Uruguay (MTOP).

Contrato de Participacién Pablico Privada: Contrato celebrado entre l2 Administracion Contratante y la
Sociedad Contratista de conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.785, de 19 de julio de 2011y las
naormas concerdantes, complementarias y modificativas,

Dias: Se refiere a dias corridos. Cuando el Contrato se refiere a dfas habiles lo indicard asi expresamente.
Se entiende por dias hdbiles aquellos en que funcionan las oficinas de la Administracion Contratante.

Documentos Contractuales: Son documentos contractuales: El Contrato de Participaciéon Pdblico-Privada
suscripto entre la Sociedad Contratista y la Administracién Contratante, las Bases Técnicas y sus Anexos,
la Oferta presentada por el adjudicatario, el Pliego de Condiciones Administrativas y sus Anexos, demas
Anexos a |as Bases de Contratacian.

Documentos de Licitacion: Pliego de Condiciones Administrativas y sus Anexos, Bases Técnicas y sus
Anexos, Proyecto de Contrato de Participacidn Publico Privada y Datos relativos al proyecto que no
tendran cardcter vinculante para la Administracién Contratante, y se propeorcionaran a efectos meramente
informativos.

Caso fortuito o fuerza mavyor: Se entendera por Caso fortuite o Fuerza Mayor, a los efectos del presente
contrato, todo hecho superviniente ajeno a la voluntad de las partes, imprevisible e irresistible que
imposibilite el cumplimiento del mismo.

Pagos por Disponibilidad (PPD): Las cantidades que la Administracién Contratante abonara a la Sociedad
Contratista como contraprestacion por la ejecucion de las diferentes labores y servicios que constituyen
el objeto del presente contrato, de conformidad con lo regulado en los Documentos Contractuales.

Plan Econdmica Financiero (PEF): Es el conjunto de documento que ha presentado el adjudicatario como
parte de su oferta econdmica, en los que se describe con detalle las estimaciones de inversidn v la
evolucién de las variables econdmicas y financieras previstas para el proyecto a lo largo de toda |2 vida del
Contrato.

Precio Final Reconocido: Es el monto de la inversidn reconocida por la Administracién Contratante.
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= Puesta en Servicio de la Infraestructura o Comprobacién Final de la Infraestructura: Tienen el mismo
significado. Por consiguiente, el Acta-de Comprobacion Final de-la Infraestructura y el Acta de Puesta
en Servicio (mencionados en este Contrato y/o sus Anexos) son el mismo documento. E| Acta de Puesta
en Servicio de la Infraestructura y el Acta de Comprobacion Final de la Infraestructura se
otorgara de conformidad con lo establecido en la cldusula 5.2. de este Contrato.

= Sociedad Contratista (o “el Contratista”): Sociedad Andnima de Objeto Exclusivo (SOE) constituida por el
oferente que ha resultado adjudicatario y con la cual se celebra el presenta Contrato.

* Supervision de Contrato: Las personas designadas por la Administracién Contratante para controlar y
fiscalizar el cumplimiento del Contrato.

*  Organo de Control: Es el 6rgano de médxima jerarquia en la funcién de control y depende directamente
de la Administracién Contratante.

= TIR de proyecto sin impuestos: Es |a tasa interna de retorno asociada a los flujos de caja resultantes del
conjunto de ingresos y gastos del proyecto, excluidas las operaciones financieras, pago de intereses y
pago del impuesto a las rentas. La TIR del proyecto antes de impuestos es independiente, por tanto, de
la forma de financiacion del proyecto.

LAS PARTES

Por una parte: el Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), en adelante la “Administracién Contratante”.
Por otra parte: Grupo Via Central S.A., en adelante, |la “Sociedad Contratista”.

OBJETO DEL CONTRATO

El presente Contrato de Participacion Publico - Privada tiene por objeto la construccién, rehabilitacién y el
mantenimiento de la infraestructura, via y desvios del tramo ferroviario Puerto de Montevideo — Estacién Paso
de los Toros, ademds de la financiacién, retribuyendo por la disponibilidad y niveles de servicio de conformidad
con lo dispuesto en estas cldusulas contractuales, en el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y sus Anexos,
en las Bases Técnicas y sus Anexos, en la Oferta adjudicada y demas documentacién de caracter contractual anexa
a las Bases de Contratacion.

NATURALEZA DEL CONTRATO, NORMATIVA APLICABLE Y REGIMEN TRIBUTARIO

NATURALEZA DEL CONTRATO

El Contrato de referencia se enmarca dentro de los contratos de “participacién publico privada” regulados en
nuestro Derecho (en adelante “Contrato” o “Contrato de PPP”).

NORMATIVA APLICABLE

El Contrato se rige por lo dispuesto en la Ley N° 18.786 de 19 de julic de 2011, los Decretos N° 17/012 de 26 de
enero de 2012, N° 280/012 de 24 de agosto de 2012 y N° 45/013 de 06 de febrero de 2013, Decreto N2 181/015
de fecha 6 de julio 2015, Decreto N2 251/015 de fecha 14 de setiembre de 2015, Decreto N2 326/015 de fecha 7



5.1

de diciembre 2015 v Decreto N2 313/017 de fecha 06 de noviembre de 2017, asi como todas las demads
disposiciones complementarias o conexas aplicables en la materfa.

Integran el presente Contrato el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y sus Anexos, las Bases Técnicas y
sus Anexos, los Comunicados puklicados en la web www.comprasestatales.gub.uy, la Oferta adjudicada, y demés
documentacion anexa a las Bases de Contratacidn.

PLAZOS DEL CONTRATO
PUESTA A DISPOSICION DE LA ZONA DE OBRAS

La Administracidén Contratante pondrd a disposicidn de la Sociedad Contratista la zona de obra necesaria para la
ejecucion de las obras y el cumplimiento de las prestaciones objeto del Contrato.

La Sociedad Contratista recibird v tomard posesion de la zona de obra una vez que ambas partes hayan firmado
el “Acta de Tenencia e Inicio”. El plazo maximo para la firma de la misma serd de diez (10} dias habiles desde la
firma del presente Contrato.

Si la Administracion Contratante no pone a disposicién de la Sociedad Contratista la zona de obra de un sub-
tramo (definidos en cldusula 2.1. del documento de Bases Técnicas) en el plazo previsto, se suspenderd la
contabilizacién de los plazos de ese sub-tramo hasta que se realice dicha puesta a disposicién. En caso que la
puesta a disposicidn de cada sub-tramo demore més de cincuenta (50) dfas hdbiles, la Sociedad Contratista podra
reclamar compensacion por el costo financiero de los gastos comprobados incurridos hasta ese momento.

La Administracion Contratante podra realizar una entrega parcial de uno o varios subtramos a efectos de que se
ejecute la obra. Las inversiones ejecutadas serdn reconacidas aunque el subtramo no se hubiera completado por
la causa antes mencionada. La contabilizacion del plazo de obra para la zona del subtramo que la Administracion
Contratante no hubiera entregado en tiempo comenzaré a contar desde la fecha de entrega.

En caso de entrega parcial de un subtrame con retraso por parte de la Administracion Contratante a la Sociedad
Contratista, el plazo médximo para alcanzar la Puesta en Servicio de la Infraestructura se extenderd teniendo en
cuenta: a} las caracteristicas de la porcion del subtramo entregado con retraso, b) el croncgrama de cbra
presentado por la Sociedad Centratistz en iz oferta. El dia que se entregue el Oltimo tramo pendiente por parte
de la Administracion Contratante, se define un nuevo plazo para la Puesta en Servicio de |3 Infraestructura.
Vencido ef nuevo plaze establecido para alcanzarse la Puesta en Servicio de la Infraestructura - correspondiente
a latotalidad de la longitud de |a via -, y hasta tanto la Sociedad Contratista no alcance dicha puesta en servicio,
el pago por disponibilidad serd cero.

En ese escenario, en caso de que se registraran retrasos en la entrega de la zona de obras por parte de la
Administracion Contratante a la Sociedad Contratista, v en caso de registrarse la entrega parcial de las obras
correspondientes a un subtramo por parte de la Sociedad Contratista, la Administracién Contratante otorgara
una Acta de Comprobacién Final de la Infraestructura parcial por las inversiones realizadas en donde no hubiera
retrasos. La Administracién Contratante realizara Pagos por Disponibilidad (PPD) compensatorios por un monto
proporcional de acuerdo al nivel de avance fisico. Dichos PPD compensatorios, asi come el comienzo del
periodo de garantfa, solo corresponderan en el caso de que se verifique el 100% de avance en dichos subtramos
parciales entregados por la Administracién Contratante a la Sociedad Contratista.

Para el caso de que se verifiquen ocupaciones, invasiones ¢ interferencias en la posesion de ia zona de obra
una vez entregada la misma a la Sociedad Contratista, la Administracidn Contratante prestara la colaboracidn
necesaria para liberar la zona de chra, en caso de corresponder,



Una vez otorgada el Acta de Puesta en Servicio de la Infraestructura, Gnicamente se liquidaran costos
financieros y sobrecostos objeto de los retrasos. En ninglin caso se reconocera el lucro cesante. Los costos
financieros y sobrecostos estdn asociado a los sub-tramos objeto de retraso y se abonaran mediante pagos
compensatorios. Dichos pagos compensatorios se calculardn como los PPD que hubiera percibido el Contratista
en el caso de haber cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones objeto de este Contrato, restados los
costos de mantenimiento rutinario, segun surge del PEF presentado como parte de la Oferta Econémica. El
monto referido en el parrafo anterior sera abonado por la Contratante con cargo de créditos presupuestales
del Inciso Contratante (Inciso 10), para lo cual la Contratante obtendré del Ministerio de Economia y Finanzas

una trasposicion de créditos desde el Inciso 10 al Inciso 24, Unidad Ejecutora 010, de acuerdo a lo previsto en
el artfculo 43 de la Ley N2 17.930.

5.2. CUMPLIMIENTO DE CIERTOS HITOS

La Sociedad Contratista cuenta con nueve (9) meses, contados a partir de |a firma del Contrato, para entregar a la
Administracion Contratante la totalidad de los documentos finales, graficos y memorias que componen el Proyecto
Ejecutivo de las obras, incluyendo descripcién de los componentes tecnoldgicos a emplear y las prescripciones técnicas
que cumplirdn, los materiales y equipos propuestos, asi como el programa de las obras actualizado. Deberén
corresponder con el anteproyecto de la Oferta, desarrollado en sus detalles.

A efectos de que la obra se ejecute en los plazos previstos:

a) Lla Sociedad Contratista realizard entregas parciales por subtramo de la documentacién mencionada en el
parrafo anterior. Dichos subtramos estan definidos en la clausula 2.1 del documento Bases Técnicas.

b) La Administracion podra autorizar que la Sociedad Contratista realice entregas por subtramos de menor
longitud, o por capas, subsistemas, estructuras, y otros que se propongan a nivel técnico para facilitar su
analisis y posterior aprobacién.

Cualquier modificacién del Proyecto se considera parte de los riesgos asumidos por la Sociedad Contratista. No
obstante, deberd ser comunicado a la Supervisién del Cantrato.

En todas las entregas a las que refiere la presente cldusula, parciales, finales y modificaciones, el procedimiento de
aprobacién sera el siguiente:

La Administracion Contratante cuenta con quince (15) dias hbiles para expedirse sobre la entrega de que se trate, en
caso de formular observaciones a los documentos presentados por la Sociedad Contratista, la misma tendrd un plazo
de diez (10) dias hébiles para efectuar los ajustes pertinentes. La Administracion Contratante dispondra de un nuevo
plazo de siete (7) dfas habiles para expedirse sobre los documentos ajustados que presente la Sociedad Contratista de
acuerdo a las observaciones realizadas.

Una vez finalizado el plazo anterior y en caso que la Administracion no se pronuncie dentro de los cinco (5) dias
siguientes, los documentos se entenderdn aprobados.

A esos efectos, La Sociedad Contratista deberd proveer en cada etapa una copia digital de los modelos BIM que haya
desarrollado, los cuales serén de acuerdo al nivel de desarrollo grafico (LOD) y no grafico (LOI) establecido para cada
fase de acuerdo a la Matriz de Responsabilidades en Anexo 3. El desarrollo de los modelos seguird los estandares de
nivel de desarrollo e informacion concertados previamente entre ambas partes, reflejados en los anexos, y que tienen



como hase las buenas practicas del estandar AIA G202-2013 Building Information Madelling Protocol Form de Estados
Unidos de América.

DISENO - Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalles:

Especificaciones PAS 1192-2:

Disefio: Los objetos estan representados en 3D con |a especificacién adjunta junto con infermacién sobre
la asignacidn de espacio para la operacidn, acceso, mantenimiento, instalacién y sustitucidn,

Protocolo AlA G202-2013:

LOD 400 (Nivel de desarrollo): El elemento del modelo se representa graficamente dentro del modelo
como un sistema, un objete o un ensambklaje especifico en términos de tamano, forma, ubicacion,
cantidad y orientacién con detalles, fabricacién, montaje e informacién de instalacion.

Los documentos que componen el Proyecto Ejecutivo deberan ser elaborados y firmados por las personas
presentadas como Gerente de Proyecta de disefio e Ingeniero Proyectista en la Oferta Técnica. Si la Sociedad
Contratista se ve en la necesidad de sustituir alguno de los profesionales gue presenté en la Oferta Técnica,
debera hacerlo por otros profesionales con calificacién igual o superior y deberd adjuntar las constancias que
acrediten su idoneidad. La sustitucion sera evaluada por la Supervisién de Contrato, temando como base el
instructive gue formo parte del Pliego de Condiciones Administrativas, en un plazo maximo de diez {10) dfas
habiles. Transcurrido este plazo se considerard aprobada dicha sustitucién.

Antes de comenzar [a ejecucion de las obras, el Contratista debe haber obtenido la aprobacidn por parte de la
Administracién Contratante de los documentos de disefio entregados, totales o parciales; ademéas del Plan dz
Autocontrol de Calidad, Estudio de Seguridad y Salud, y Plan de Gestién Ambiental para la etapa de construccion,
segln lo estaklecido en las Bases Técnicas y sus Anexos.

la Sociedad Contratista cuenta con treinta y seis {36) meses contados a partir de |a firma del Contrato para la
ejecucion de ia obra, luego de este plazo cuenta con {3) meses para la puesta g punto (commissioning) de forma
de obtener la Fuesta en Servicio de Iz infraestructura. La Sociedad Contratista dispondra de un plazo adicicnal de
doce (12) meses a partir del mes treinta y seis (36) (plazo de ejecucidn de la obra) para completar el traslado de
los tramos de vias recuperados de acuerdo a o establecido en el articulo 12 del Anexo Q. Para ello, las Partes
deberdn proceder como indica el Anexo respective de las Bases Técnicas, que forman parte de los Documentos
Contractuales. Durante la fase de construccién y rehabilitacion de la infraestructura, la Sociedad Contratista
deberd tener como Representante Técnico y Jefe de Obras a las mismas personas que presento en la Oferta. Si la
Sociedad Contratista se ve en la necesidad de sustituir alguno de los profesionales qgue presentd en la Oferta
Técnica, deberd hacerlo por otros profesionales con cualificacidn igual o superior y adjuntar las constancias gue
acrediten su idoneidad. La sustitucidn sera evaluada por la Supervisidn de Contrato en un plazo méximo de diez
{10} dias habiles. Transcurrido este plazo se considerara aprobada dicha sustitucién.

Al menos sesenta {60) dias antes de la fecha prevista para la Puesta en Servicio de la infraestructura, la Sociedad
Contratista entregara a la Supervision de Contrato, para su andlisis, el Plan y Programa de Mantenimiento para
los dos (2) primeros afios de operacién de la infraestructura, como minimeo. Deberdn corresponder con los
presentados como parte de 12 Oferta, desarrollados en sus detalles, Después de eso, fos Planes y Programas de
Mantenimiento'y Reposiciones que sustituyan al vigente, se entregardn al menos sesenta {60} dias antes de la
fecha en que esté previsto e! inicio de su vigencia. Cualguier modificacidn estard sujeta a la aprobacion de la
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Supervisidn de Contrato, que tendrd quince (15) dias héabiles para expedirse y no podrad oponerse sin causa
justificada. En este mismo plazo, 1a Sociedad Contratista deberd entregar, ademas, el Plan de Pruebas y Puesta
en Servicio, el Plan de Aseguramiento de [a Calidad para la Fase de Mantenimiento, el Programa de Calibracién
de Equipes, el Organigrama y Ndmina de Personal para la Fase de Mantenimiento y el Programa de Actuaciones
Medioambientales para dicha Fase.

La Sociedad Contratista debera contar con un Jefe de Mantenimiento gque sea ingeniero Civil 0 Ingeniero
Ferroviario con experiencia en la participacidn de un minimo de tres (3) provectos ferroviarios de al menos seis
{6) meses de duracidn cade uno. Se tendrén en cuenta asimismo participaciones como Director de Obra a cargo
de ia ejecucidn o de |a gestién de mantenimiento de proyectos ferroviarios. La Supervision de Contrato evaluara
y verificard que quien ocupe el cargo de Jefe de Mantenimiento desde la Puesta en Servicio y hasta la extincién
del contrato cumpla con este requisito. La Supervisién de Contrato contara con diez {10) dias habiles para evaluar
estos requisitos contados a partir de que le presenten las constancias que los acrediten. No podrd oponerse sin
causa justificada. Vencido este plazo se consideraran aprobadas.

La Sociedad Contratista tendrd sesenta (60) dfas contados desde la Puesta en Servicio de la infraestructura para
entregar la version as built de todos los recaudos gréficos y escritos relativos a la obra realizada, en particular
deberd entregar el modelo BIM que haya desarrollado, el cual serd de acuerdo al nivel de desarrollo grafico (LOD)
y no grafico {LOI} para cada fase de acuerdo a lo establecido en |a Matriz de Responsabilidades en Anexo 3. El
desarrolic de los modelos seguird los estdndares de nivel de desarrollo e informacién concertados previamente
entre ambas partes, reflejados en los anexos, y que tienen como base las buenas précticas del estdndar AlIA G202-
2013 Building Information Modelling Protocol Form de Estados Unidos de América.

CONSTRUCCION:

Especificaciones PAS 1192-2:

Construccion y puesta en servicio: Los objetos genéricos se sustituyen por objetos del fabricante, con la
informacién esencial re-ligada a los objetos de reemplazo y la informacién del fabricante agregada.

Protocolo AIA G202-2013:

LOD 500 (Nivel de desarrollo) - El elemento del modelo es una representacién verificada en el campe en
términos de tamafio, forma, ubicacién, cantidad y orientacién.

PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA:

Especificaciones PAS 1192-2:

Entrega y cierre: El modelo representa el proyecto en construccidn y toda la informacidn necesaria se
incluye en la documentacion de entrega, incluida la documentacién de mantenimiento y operacién, los
registros de puesta en marcha, los requisitos de salud y seguridad, etc.

Protocolo AlA G202-2013:

LOD 500 {Nivel de desarrollo) - El elemento del modelo es una representacidn verificada en el campo en
términos de tamafio, forma, ubicacién, cantidad y orientacién.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Especificaciones PAS 1192-2;



5.3.

5.4.

6.1.

Funcionamiento y uso: El rendimiento se verifica en funcion de los requisitos de informacion del
empleador y del resumen del proyecto vy, si es necesario, se actualiza el modelo. Se puede agregar
informacion sobre el mantenimiento, fechas de reemplazo, etc.

Protocolo AIA G202-2013:

LOD 500 (Nivel de desarrollo) - El elemento del modelo es una representacién verificada en el campo en
términos de tamano, forma, ubicacidn, cantidad y orientacién.

VIGENCIA

El plazo de vigencia del Contrato serd de dieciocho (18) afios a partir de su firma por las Partes, mas las
prorrogas reconocidas a la Sociedad Contratista de conformidad con este Contrato

EXTENSION DE PLAZOS

Los plazos se suspenderan por todo el tiempo que insuman en relacion a cualquier tramitacion ante dependencias
del Estado que sea requerida para la ejecuciéon del Contrato, siempre que la demora no sea imputable a la
Sociedad Contratista.

Los plazos establecidos para la etapa de construccién y/o todas las referencias a construccién durante la vigencia
del presente Contrato, se suspenderén en caso de medidas adoptadas por el Sindicato Unico de la Construccién,
o por conflictos sindicales que traigan aparejadas medidas adoptadas por el PIT CNT de tal magnitud que impidan
la normal ejecucién de la obra. En el caso de las medidas adoptadas por el PIT CNT deberédn impedir la normal
ejecucion de las obras por un plazo superior a diez (10) dias consecutivos o a veinte (20) dias no consecutivos en
el plazo de un (1) afio, siempre que no sea exclusivamente contra la obra, la Contratista o Subcontratistas.

RETRIBUCION DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA

RETRIBUCION DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA

La retribucién de la Sociedad Contratista por la ejecucion del presente Contrato se realizard bajo la modalidad de
“Pago por Disponibilidad” (PPD) de la infraestructura.

La Administracion Pablica Contratante efectuara los Pagos por Disponibilidad (PPD) a la Sociedad Contratista,
ajustados en funcion del nivel de disponibilidad efectiva y calidad del estado de la infraestructura, de conformidad
con lo dispuesto en las Bases Técnicas que forman parte de los documentos contractuales.

El Pago por Disponibilidad maximo diario serd de USD 406.394 ddlares estadounidenses cuatrocientos seis mil
trecientos noventa y cuatro mas IVA.

Sin perjuicio de los Pagos por Disponibilidad compensatorios establecidos en lo cldusula 5.1,, los Pagos por
Disponibilidad comenzardn a devengarse una vez que la Infraestructura haya quedado completamente habilitada
en toda la longitud de via a que refiere el Contrato segun las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas
y la Oferta, y se haya realizado la Puesta en Servicio de |a Infraestructura de conformidad con lo dispuesto en las
mismas y asf se recoja en el Acta de Puesta en Servicio de la infraestructura.

Los ingresos que la Sociedad Contratista tiene derecho a percibir se liquidardn por trimestre calendario vencido,
tras la verificacién de los criterios de disponibilidad segun lo establecido en las Bases Técnicas.

Los pagos por disponibilidad a la Sociedad Contratista, seran subdivididos en dos (2) porciones, donde:

Z Es la porcion del pago que sera abonada en ddlares estadounidenses, siendo Z un valor de 0
al.
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6.2.

1-Z  £sin porcion del pago que serd ajustada segun la Unidad Indexada.

La porclén 1 - 2 serd convertida a pesos uruguayos de acuerdo con la siguiente formula:

TCo
(PPDn—2+PPDn—-14+PPDn)*[(1-2)+ Ulo* Uln]
Donde:

PPD, Es el pago por disponibilidad que corresponde al mes n, expresado en délares
estadounidenses.

TCo Es [a cotizacidn interbancaria del ddlar estadounidense (fuente; BCU} al Gltimo dia del mes
anterior al de la presentacion de la oferta.

Ul Es el valor de la Unidad Indexada al Gltimo dia del mes n,

Ul Es el valor de la Unidad Indexada al Ultimo dia del mes anterior al de |a presentacién de la

oferta.

[Las cifras Z, TCo y Ulp serdn determinadas numéricamente previe a la firma del Contrato.]

La Sociedad Contratista podra solicitar una modificacién del valor Z. Cualguier solicitud requerira autorizacion
previa y expresa de la Administracién Contratante, previo informe favorable del MEF.

Los pagos seran abonados por la Administracidén Contratante dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de
Ia recepcidn de la factura emitida por 2 Sociedad Contratista, de acuerdo a lo especificado en la cldusula 2.5.1 de
las Bases Técnicas. En caso de superar ese plazo la Administracién Contratante pagard a la Sociedad Contratista
intereses de demora conforme se establece en la cldusula 8.5.

El primer y dltimo pago a la Sociedad Contratista se liquidardn de acuerdo con la siguiente excepcidn: Para el
primer pago se tomara el periodo que va desde el dia siguiente a la fecha de Acta de Puesta en Servicio de la
infraestructura hasta el Ultime dia del trimestre que corresponda. Para el dltimo pago del contrato se tomard el
periodo que va del primer dia del trimestre en que finaliza el contrato hasta el dltimo dla de vigencia del mismo.

AUDITORIAS AL REGIMEN DE PAGO POR DISPONIBILIDAD

La Administracion Contratante podrd solicitar auditorias externas, a su costo, a los efectos de que se examinen
todos los aspectos vinculados al régimen o procedimiento del Pago por Disponibilidad (PPD) regulado en los
Documentes Contractuales y, en especial, para llevar 2 cabo |a liquidacién por reajuste, conforme a lo dispuesto
en la clausula 2.5.2 de las Bases Técnicas.

Adicionalmente a lo anterior, la Sociedad Cantratista deberd realizar anualmente la auditoria de calidad. Cada
ejercicio a partir de finalizacidn de la obra, la Sociedad Contratista estard obligada a presentar a la Administracién
Contratante una auditoria de calidad sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas en relacién con régimen
de Pago por Disponibilidad. El costo de dicha auditoria sera integramente asumido por |a Saciedad Contratista.
La eleccién de las firmas de auditorfa, de entre las de reconacido prestigio, requerira autorizacién administrativa
previa.

Como resultado de esta auditoria, la Administracion Contratante elaborara calificaciones numéricas o indices que
reflejen niveles de calidad y orienten acciones correctivas, preventivas ¢ sancionatorias
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7. DEFINICION DE DISPONIBILIDAD

Para que el contratista tenga derecho a percibir de manera integra los ingresos en forma de pago por
dispenibilidad en cada periodo de tiempe considerado, la infraestructura debera cumplir con las siguientes
condiciones:

¢ No estar cerrada o blfogueada de manera aue se impida la circulacién de los trenes en alguna parte
de Ia longitud de la infraestructura ferroviaria materia de este contrato, salvo que sea motivado
per los eventos descritos mas abajo como excepciones.

¢ Que no se produzca en ningun tramo o zona una falta o evento de no disponibilidad que debid ser
remediada o rectificada por la Sociedad Contratista en el plazo de respuesta previsto, en su caso, y

no lo fue,

¢ Que no se produzca una falta del tipo que ho tiene asignado un plazo de respuesta.

Excepcionalmente, no se considerara indisponible la infraestructura ferroviaria cuando ocurran {os siguientes
eventos:

A,

El cierre 0 bloqueo total o parcial de la infraestructura estd motivado por causas imputables a la propia
Administracién Contratante, a una actuacion directa de la Administracidn Contratante ¢ a drdenes
directas y expresas de las autoridades competentes en materia de seguridad u ordenacidn del trafico
ferroviario, gue no estén motivadas por incumplimientos de ia Sociedad Contratista,

El cierre o bloqueo total o parcial de la infraestructura ferroviaria estad motivado por labores y trabajos de
mantenimiento ordinario o extraordinario siempre que se realicen de manera acarde al Programa de
Mantenimientc previamente definido, o se haya solicitado la correspondiente modificacion del mismo
con antelacion suficiente v esta hava sido debidamente autorizada, debiendo procurar en todo momento
la Sociedad Contratista que tengan estas labores lz minima incidencia posible en las operaciones
ferroviarias.

Durante el tiempo para responder ante incidentes y eventos previsto en la cldusula 3.2 de las Bases
Téenicas para los casos de accidentes u otros sucesos prevista en elia, incluyendo, sin cardcter limitativo,
aguellos incidentes causados por terceros operadores del material rodante que transite la infraestructura
objeto del presente Contrato.

Se ha producido una falta de disponibilidad debida a un caso de fuerza mayor.

La ocupacion de la infraestructura por terceros gque no esté motivada por acciones u omisionas de la
Sociedad Contratista,

En relacion con el literal B., la Sociedad Contratista dispondra de periodos para realizar mantenimiento
programado de |a infraestructura, segun lo establecido en las Bases Técnicas y sus Anexos, Al menos sesenta (60)
dfas antes de la fecha prevista para la puasta en servicic de la obra propondrd a la Supervisién de Contrato el
Programa de Mantenimiento que aplicara a estos efectos. En los casos en los que se deban intreducir cambios a
dichc Programa, deberan solicitarse con treinta (30) dias de anticipacién a gue los mismos se hagan efectivos.

En relacidn con el literal C, la Sociedad Contratista presentara el Protocolo de Gestidn de Incidentes y Eventos a
que refiere el Indicador 2 {"Respuesta ante incidentes y eventos") establecido en la clausula 3.2 de las Bases
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8.1.

8.2.

Técnicas al menos sesenta dias antes de la fecha prevista para la Puesta en Servicio de la Infraestructura. Dicho
Protocolo debera especificar los procedimientos y acciones que llevard a cabo en caso de incidentes y eventos.
El mismo debera incluir precedimientos especificos para los incidentes més frecuentes y también para los mas
graves, incluyendo, al menos, los siguientes: descarrilamiento, derrame de sustancias peligrosas,
desprendimiento de taludes en desmontes y terraplenes, ocupacion de la via y su banda de afeccion, sea por
animales u otros, dafios en la via ferroviaria no atribuibles a la Sociedad Contratista que pongan en riesgo la
seguridad, segun lo establecido en las Bases Técnicas y sus Anexos. Este protocolo deberd tener en cuenta los
requisitos que se deriven de las exigencias de las compafifas aseguradoras relativos a la peritacion de dafios y
determinacion de responsabilidades.

REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA

En la Fase de Construccién y Rehabilitacion de la infraestructura, la Administracion Contratante realizard un
adelanto a cuenta del PPD que estara determinado de la siguiente forma:

- US$S 30.000.000 (treinta millones de délares estadounidenses) en el mes 12 del cronograma de obra
acordado.

- USS 30.000.000 (treinta millones de ddlares estadounidenses) en el mes 18 de cronograma de obra
acordado.

La ejecucién efectiva de este adelanto por parte de la Administracion Contratante esta condicionada por el
cumplimiento del mencionado cronograma de obra acordado y por la cbtencién del Cierre Financiero Definitivo.
En caso que el cumplimiento no se verifique de acuerdo a lo previsto por causas atribuibles a la Sociedad
Contratista, el adelanto quedara suspendido hasta tanto no se verifiquen ambos cumplimientos.

En caso que el cumplimiento no se verifique de acuerdo a lo previsto por demoras atribuibles a la Administracion
Contratante, el adelanto se ejecutara en tramos proporcionales al avance de obra real obtenido desde el mes 12
0 18 seglin correspondiera, y hasta la fecha en que se alcance el avance de obra previsto originalmente.

El mencionado adelanto financiero deberd ser restado linealmente a los PPD durante todo el plazo del contrato.

La Sociedad Contratista entregard a la Supervisién de Contrato, dentro de los primeros 5 dias habiles de cada
mes, una relacion de las actividades concluidas en el -mes anterior, detallando el nivel de avance fisico para cada
rubros del Documento 2.1. Anexo 5 — BASE de la Oferta Econémica Adjudicada. El rubro 5 Suministros formara
parte del avance fisico una vez que los mismos hayan llegado correctamente a la zona de depdsito acordada con
la Supervision del Contrato y hayan sido aprobados por esta. La Supervisiéon de Contrato, en un plazo de 10 dias
habiles, aprobara o solicitard las modificaciones que entienda correspondan en el avance fisico de la obra y dejara
constancia en un Acta.

En el Acta referida se dejard constancia de defectos que se hubieran constatado y que no sean subsanados
atribuibles a la Sociedad Contratista, que impliquen una reduccién en las prestaciones contratadas, por los cuales
se reconocera un costo en la ejecucién de las obras menor al que establecia la Oferta.

PRECIO FINAL RECONOCIDO DE LAS OBRAS

Una vez otorgada el Acta de Puesta en Servicio (ya sea de un subtramo o de la totalidad del tramo), la Supervision
de Contrato establecera el Precio Final Reconocido (PFR) de las obras, expresado en Unidades Indexadas y en
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8.3.

8.4.

dolares estadounidenses, sin IVA, en la misma proporcidn que la establecida para los Pagos por Disponibilidad; el
cual sera calculado con base en:

a) el presupuesto de inversién inicial adjudicado, incluido en el Documento 2.1, Anexo 5 — BASE de la Oferta
Econdmica Adjudicada, incluyendo los conceptos de Etapas previas, Proyecto Ejecutivo y Construccidn;

b} el resultante de las modificaciones salicitadas por la Administracién Pablica Contratante o acordadas entre
las Partes de acuerdoe con lo establecido en los Documentos Contractuales;

¢) lareduccién que corresponda por defectos de ejecucion de la obra atribuibles a |z Sociedad Contratista,
en ef caso de que los mismos no se hubieran subsanado y por los cuales se reconocera un menor costo en
la ejecucion de las obras,

No se recanocerd incremento en el precio final de la obra para los casos de modificaciones que supongan
mavyores caostos y que no fuera resultado de acuerdo expreso y por escrito entre las Partes,

El Precio Final Reconecido de cada obra serd notificado por la Supervisidn de Contrato a la Sociedad Contratista
en un maximo de treinta (30) dias habiles después de su Puesta en Servicio, a los efectos de que ésta pueda o
bien prestar su conformidad, o bien realizar observaciones dentro de un plazo de quince (15) dias habiles, y
presentarias a [a Supervision de Contrato. Si la Sociedad Contratista no efectla chservaciones en el plazo referido,
se considerard aceptado el correspondiente Precio Final Reconocido.

Si luego de la Puesta en Servicio la Sociedad Contratista realiza inversiones acordadas entre las Partes, dichas
inversionas se incluirdn en el Precic Final Reconocido.

ALTERACION DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACION

Cualquier alteracion a los instrumentos de financiacion aprobados debera requerir autorizacion previa de la
Administracién Publica Contratante e informe previo favorable del al Ministerio de Economfia y Finanzas. No
obstante, no quedaran comprendidas en dicha obligacidn de autorizacion previa las operaciones realizadas en el
mercado secundario referentes a obligaciones negociables, acciones u otros instrumentos financieros o titulos
valores.

En casc de alteraciones menores de los instrumentos de financiacién, que no impliguen: a) un aumento de la
cantidad financiada, b) extension del plazo de la financiacidn, o ¢} un empeoramiento de las condiciones
financieras del proyecto, sera suficiente una comunicacién por correo electrénico a la Administracidn Contratante
¥ al Ministerio de Economia y Finanzas; en caso de gue no se verifique un pronunciamiento de los mismos al
respecto en un plaze de 48 horas contados a partir del dia siguiente a que se verifique dicha comunicacién, la
alteracion se entenderd aprobada.

PAGOS A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

Por concepto de Supetrvision del Contrato, la Sociedad Contratista deberd abonar la cantidad de 3.532.582 Ul (tres
millones guinientos treinta y dos mil quinientos ochenta y dos unidades indexadas) mas IVA, al mes, por el tiempo
que duren las Tareas de Rehabilitacién, y 856.004 Ul (ochocientos cincuenta y seis mil cuztro unidades indexadas})
mas IVA, al mes, a partir de la Puesta en Servicio de las obras. Estas cantidades serdn abonadas a nombre de la
Administracion Contratante, en el fondo que ésta determine.

El primer pago debe realizarse a los quince (15) dias de otorgada el Acta de Tenencia de la Zona de Obras e Inicio
de Obra mencionada en la cldusula 52 de este Contrato, por el monto gue corresponda a los dias entre la fecha
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de dicha Acta y el ultimo del mes siguiente al del Acta. Los pagos siguientes deben realizarse por adelantado: el
Gltimo dfa habil de cada mes vence el plazo para pagar lo que corresponde por el mes siguiente.

8.5. COMPENSANCION POR ATRASOS EN LOS PAGOS

En caso de producirse atraso en los pagos que deban de efectuarse las Partes y asumiendo que el pago se
realizara en su totalidad en Unidades Indexadas, a efectos del célculo por compensacién en el atraso, se tomard
como referencia la tasa de interés establecida en el articulo 42 del Decreto-Ley N2 14.500 de 8 de marzo de
1976. El interés serd computable desde la exigibilidad de la obligacién.

En caso de producirse atraso en los pagos que deban de efectuarse las Partes y asumiendo que el pago se
realizard en su totalidad en ddélares estadounidenses, a efectos del célculo por compensacion en el atraso, se
tomara como referencia la tasa de interés establecida en el articulo 42 del Decreto-Ley N2 14.500 de 8 de marzo
de 1976. El interés sera computable desde la exigibilidad de la obligacién.

En caso de producirse atraso en los pagos que deban de efectuarse las Partes y asumiendo que el pago se
realizara parcialmente en Unidades Indexadas y parcialmente en délares estadounidenses, la férmula
previamente enunciada, contemplaré las proporciones que cerrespondan.

Transcurrido el plazo de veinte (20) dias calendario contados desde el dia siguiente al cual la Sociedad
Contratista debfa efectuar el pago de acuerdo con lo establecido en la Cldusula 8.4 del presente contrato, la
Administracion Contratante ejecutara de la Garantia de Cumplimiento de Contrato la parte que corresponda al
monto adeudado, la multa mencionada en la Clausula 19 y la compensacién por atraso mencionada en el
parrafo anterior. En ese caso, la Sociedad Contratista estara obligada a incrementar el importe de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato afectada hasta alcanzar el importe original, conforme se establece en la cldusula
10.2.

9. CONDICIONES DE REPARTO DE RIESGOS

9.1. RIESGOS DE LA ADMINISTRACION CONTRATANTE
La Administraciéon Contratante asumira los riesgos derivados de:

A) Retrasos en el inicio de las obras cuando los mismos sean por causas no imputables a la Sociedad
Contratista.

B) Retrasos y sobrecostos en las obras derivadas de fallas en el proceso expropiatorio.

C) Cambios en el alcance del proyecto objeto del contrato cuando hubieran sido efectuados a instancia
de la Administracién Contratante,

D) Existencia de restos arqueoldgicos que interfieran con el normal desarrollo de la rehabilitacion o
mantenimiento de la infraestructura, lo que determinara la suspensién de las obligaciones de la
Sociedad Contratista y la extension del plazo del Contrato por el tiempo que demore la restitucién
de la normalidad.

E) Sobreplazos por medidas adoptadas por el Sindicato Unico de la Construccion, o por conflictos

sindicales que traigan aparejadas medidas adoptadas por el PIT CNT de tal magnitud que impidan la
normal ejecucidn de la obra en los términos establecidos en la cldusula 5.4.

F) Cambios en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminacién de barreras y de
seguridad de los usuarios producidos con posterioridad a la fecha de la firma del presente contrato
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y que impacten en la ejecucién de los trabajos; asl como cualquier medida de remediacidn ambiental
adicional que resuelva la Administracién Contratante.

9.2. RIESGOS DE LA 50CIEDAD CONTRATISTA

La Sociedad Contratista asumira los riesgos y responsabilidades que se deriven del disefio y construccion en
materia de obras de rehabilitacidon y mantenimiento. La totalidad del Contrato de PPP, en sus aspectos de
proyecto, disefic, construccion y financiacién, y mantenimiento, se desarrclla a riesgo de |a Sociedad Contratista.

En particular v con caracter meramente enunciative y no limitativo, no se derivarén responsabilidades para la
Administracién Pablica Contratante en caso de:

A) No obtencidn de financiamiento vinculado al ohjeto del Contrato.
B) Disefio inapropiado del Proyecto objeto de! Contrato.

C} Sobrecostos en las obras de construccidn, rebabilitacidn o mantenimiento, ya sea por aumentos en las
cantidades de obra o por incrementos en los precios de los insumos.

D} Sobreplazos en las obras de construccian, rehabilitacién o mantenimiento.
£) Obligaciones generadas con terceros como consecuencia de la ejecucién del Contrato.

F) Errores en los estudios previos.

G) Dafios ambientales generados como consecuencia de incumplimientos de la Sociedad Contratista en la
ejecucion de las obras objeto del contrato,
H) La evolucion de las candiciones del mercado financiero a lo largo del plazo del Contrato.

[) Contratacion de pdlizas de seguros, renovacion de las mismas a su vencimiento, pagos de los deducibles,
La Sociedad Contratista asumira los riesgos en caso de infraseguro o sobreseguro.

J} Disputas laborales, gremiales o huelgas, con el alcance establecido en |a clausula 5.4.

K) Falta de disponibilidad de mano de obra, insumos o materizles necesarios para la ejecucién del proyecto
ohjeto del Contrato.

L} Utilizacién de insumos ¢ materiales no especificados en la documentacidn de caracter contractual.
M) Retrasos en la ejecucion de subcontratos.
N) Accidentes laborales,
0) Insolvencia de la Sociedad Contratista.
10. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

10.1. CONSTITUCION DE GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO
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La Sociedad Contratista deberd garantizar el fiel cumplimiento def Contrato mediante una garantia aceptable por

parte de fa Administracién Contratante, por un monto de US$$ 90.000.000 {délares estadounidenses noventa
millones} para la etapa de Construccidn y Rehabilitacian.

El monto de la garantfa se fraccionara en cuatro (4) documentos de igual valor en caso de ser constituida con aval
bancario (segtin Anexo 1) o poliza de fianza (segln Anexo 2).

Estos tendran un plazo minimo de vigencia de un afio y deberan ser renovados al menos treinta (30} dias antes
del fin de su vigencia, hasta gue ocurra la Puesta en Servicio de [a Infraestructura.

En caso que la Sociedad Contratista haga uso del plazo adicional de doce {12) meses a partir del mes treinta y seis
(36) {plazo de ejecucidn de la obra) para completar el traslado de los tramos recuperados de la via existente
previsto en la clausula 5.2 de este Contrate, debera mantener vigente la Garantfa de Fiel Cumplimiento de
Contrato para la etapa de Construccidén y Rehabilitacién por un monto de quince (15} millones de ddlares
estadounidenses. Esta garantia deberd tener un plazo de vigencia de dieciocho (18) meses.

A partir de |a Puesta en Servicio de la Infraestructura la Garantia de Cumplimiento de Contrato para la etapa de
Mantenimiento sera constituida per un monto de ddlares estadounidenses equivalentes a 70 veces el pago
méaximo diario establecidc en la Clusula 6.1 RETRIBUCION DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA.

Esta garantia deberé ser aceptable por la Administracién Contratante y se fraccionaré el monto en cuatro (4)
documentos de igual valor en caso de ser constituida con péliza de fianza o aval bancario, con vigencia minima
de un (1) afio y deberdn ser renovados al menos treinta (30) dias antes del fin de su vigencia. La constitucidn de
esta Garantia de Cumplimiento es condicién previa al primer desembolso del pago por disponibilidad.

Si como consecuencia de la ejecucidn del Contrato se experimentaren variaciones en el monto o precic del
Proyecto por eventuales modificaciones, deberd reajustarse la garantia que corresponda para que la misma
guarde la debida proporcién con el nuevo monte o precio contractuzl. La nueva garantia deberd constituirse en
un plazo de veinte (20) dias contados desde la fecha en que se notifique a la Sociedad Contratista el acuerdo de
madificacion. La cuantia que corresponda reajustar se definira, en cada caso, conforme a los criterios establecidos
en los documentos contractuales, o en su defecto, de coman acuerdo entre las partes.

10.2. AMPLIACION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATQ

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia penalidades o indemnizaciones exigibles a la Sociedad
Contratista, ésta debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de guince {15) dias
desde la ejecucidén de las mismas, incurriendo en caso contrario en causa de resolucidn contractual,

10.3. AFECTACION DE LA GARANTIA CONSTITUIDA

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato responderd por los siguientes conceptos:

A) Por las multas impuestas a la Sociedad Contratista.

B) Por los gastos en que pudiera incurrir la Administracion Contratante come consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones, de los gastos originados a la Administracién Contratante
por la demora de la Sociedad Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y por los dafios y
perjuicios ccasionados a la Administracién Contratante.

C) Por {a incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del Contrato.

D) Por todo otro incumplimiente en el que incurra Iz Sociedad Contratista.

E) Por el incumplimiento, en el plazo adicional de doce (12} meses a partir del mes treinta y seis {36)
(plazo de ejecucidn de la obra), para el traslado de los tramos recuperados de la via existente,
previsto en la cldusula 5.2 del PC.

10.4. DESAFECTACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato para la etapa de Construccidn y Rehabilitacidn sera devuelta en un
maximo de treinta (30} dias después de la Puesta en Servicio.
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Si la Saciedad Contratista hiciera uso del plazo adicicnal de doce {12} meses a partir del mes treinta v seis (36)
{plazo de ejecucién de la ohra) previsto en la cldusula 5.2, la garantia serd devuelta a los ciento ochenta (180) difas
después de cumplido el plazo adicional.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato correspondiente a la etapa de Mantenimiento seréd devuelta en un
madximo de sesenta (60) dias después de verificada la extincién del Contrato.

En los cascs de cesién de Contratos no se procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia prestada por el
cedente hasta que las garantias pertinentes se hayan formalmente constituida por parte del cesionario y
aceptadas por parte de la Administracion Contratante.

GARANTIAS EN BENEFICIOS DE LOS ACREEDORES

La Sociedad Contratista podrd constituir en beneficio de sus acreedores y, en virtud de [a ejecucién del Contrato,
todo tipo de garantias personales o reales.

11.1.CESION EN GARANTIA

La Sociedad Contratista podra ceder en garantia, exclusivamente a favor de las entidades que financien la
ejecucioén del proyecto, los derechos y obligaciones emergentes del Contrato, a efectos de que dichos acreedores
cedan el mismo a un tercero,

La cesidn del Contrato a un tercero estara condicionada a la previa autorizacion de la Administracion Contratante,
comao se describe mas adelante.

La Sociedad Contratista debera celebrar el correspondiente contrato de cesién con la entidad que financie el
proyecto, y notificarlo formalmente a la Administracién Contratante.

Al momento de presentar la decumentacién de cierre financiero definitivo de acuerdo a lo establecido en la
Clausula 24.2 del Pliego de Condiciones Administrativas, la Sociedad Contratista deberd informar de la existencia
de los contratos de cesidn en garantla a favor de los acreedores. Cualquier alteracién en relacién con estos
contratos debera requerir autorizacidn expresa de la Administracién Contratante.

La cesidn del contrato debera estar condicionada a la configuracién de “hechos de incumplimiento”. A efectos de
Ia presente cldusula, se consideran “hechos de incumplimiento”:

1. Cuando el monto correspondiente al Page Por Disponibilidad:

A) En cuatro (4) trimestres consecutivos resulte inferior al 85% del monto méaximo que
huhkiere correspondido cobrar por ese concepto.

B} En ocho (8) trimestres consecutivos resulte inferior al 90% del monto maximo gue
hubiere correspondido cobrar por ese concepto.

2. Sielsaldo de multas impagas supera el 45% del monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato,
sea en la etapa de Rehabilitacién o en la etapa de Mantenimiento.

3. Cualguier otro “hecho de incumplimiento” que se regule en los documentos acordados entre la
Sociedad Contratista y las entidades que financian el proyecto, v que sea aprobado por la
Administracién Contratante en un documento anexo a este Contrato. El referido anexe podra ser
modificade de comin acuerdo con posterioridad a la firma del presente Contrato.

De verificarse cualquiera de las "hechos de incumplimiento” regulados en la presente cldusula, {a entidad que
financie el proyecto, para hacer efectiva la mencionada cesién, deberd notificar su voluntad a la Administracién
Contratante y propcner un cesionario.
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El financista del proyecto deberd proporcionar a la Administracion Contratante toda la informacion gue a su juicio
acredite |a capacidad técnica, administrativa, econdmica y de todo tipo, de quien propone para cumplir con las
obligaciones emergentes del presente Contrato de Participacidn Piblico Privada. El cesionario propuesto deber
contar con antecedentes de experiencia al menos equivalentes a los que se acreditaron en la Oferta que fue
adjudicada y comprometerse a subsanar los incumplimientos de la Sociedad Contratista original, las cuales serén
determinadas por la Administracidn Contratante con cardcter previo a la cesién. Si el Contrato de Participacion
Pdblico Privada estuviere parcialmente cumplido, el postulante deberd al menos cumplir con los requisitos
correspondientes a los aspectos del objeto del Contrato pendientes de cumplimiento.

En el plazo de sesenta (60) dias corridos contados desde la presentacidn de la solicitud de cesién, ia
Administracion Contratante deberd verificar si el cesionario propuesto re(ne los requisitos y condiciones
necesarias para continuar con el correcto cumplimiento del Contrato, pudiendo solicitar las ampliaciones o
aclaraciones que considere pertinente. Habiendo transcurrido el plazo resefiado, sin que la Administracién
Contratante resolviera sobre la solicitud de cesion, se entendera que la misma es rechazada. Sin perjuicio de ello,
la Administracién Piblica Contratante podrd resolver, en cualguier momento, en ferma expresa sobre la solicitud
de cesion.

La cesion en garantia del Contrato a un tercero se hard efectiva una vez que la Administracién Contratante
notifique la aceptacién del cesionario propuesto. Realizada la cesidn de acuerdo con lo establecido
precedentemente, el cesionario serd el titular de todos los derechos y obligaciones emergentes del presente
Contrato.

En caso de que se hubiere presentado un cesionario que redna los requisitos exigidos, y efectivamente se
produzca la cesidn:

- El cesionario adquirird el Contrato sin que se le imputen los incumplimientos atribuibles a la Sociedad
Contratista originaria (sin perjuicio de su obligacion de subsanar los incumplimientos y deficiencias
causados por la Sociedad Contratista originaria y referidas anteriormente); y

- elacreedor y la Sociedad Contratista originaria acordaran la forma en que el cesionario compensard
a la Soctedad Contratista por las inversiones realizadas en el marco del Contrato.

La cesion no generard obligaciones a la Administracién Contratante,
11.2. PRENDA ESPECIAL DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA

La “prenda especial de participacion publico privada”, contemplada en el articulo 56 de la Ley N° 18.786 de 19 de
julio de 2011, podra ser pactada por la Sociedad Contratista con los financistas de las abras de rehabilitacion
mantenimiento.

Al momento de presentar las condiciones definitivas de financiamiento, |a Sociedad Contratista debera informar
de |a existencia de acreedores prendarios. Luego de aprobada, cualquier alteracién en relacion a la prenda del
Contrato deberd requerir autorizacién de la Administracion Contratante.

Dentro de los treinta {(30) dias siguientes a [a constitucion de la prenda de referencia, la Sociedad Contratista
deberd entregar a la Administracion Contratante dos (2) testimonios notariales de la escritura publica
correspondiente o del documento privado con firmas certificadas notarizlmente, con su correspondiente
inscripcién en el registro respectivo, de conformidad con lo establecido en el articulo 56 de la Ley N° 18,786 de
19 de julio de 2011 v su reglamentacién.

El acreedor prendario tendrd derecho a ejecutar la prenda, va sea porque la obligacion garantizada no hubiera

sido satisfecha total o parciaimente a su vencimiento, o cuando se hubiere dispuesto la resolucién del Contrato
poar incumplimiento de la Sociedad Contratista.
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Cuando la ejecucidn prendaria se origine como consecuencia de la resclucion del Contrato por incumplimiento
de la Sociedad Contratista, la notificacidn de la pretension de ejecucion por parte de los acreedores prendarios
debera realizarse a la Administracidn Contratante dentro de los diez (10} dias siguientes al de la notificacién al
acreedor de la decisidn de resolver el Contrato.,

Previo al inicio de la ejecucién prendaria, la Administracién Contratante deberd determinar los incumplimientos
de la Sociedad Contratista original, las cuales deberdn ser subsanadas por quien adquiera el Contrato.

Previo a proceder a la resclucion del Contrato, la Administracién Plblica Contratante notificard al acreedor
prendario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley N2 18786, si luego de |a ejecucién de la prenda del
Contrato resultara un salde impago del crédito del acreedor prendario, el adjudicatario de la subasta deberd
asumir también la obligacidn de cancelarlo en los plazos pactados originariamente o en los que acuerde con gl
acreedor.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley N? 18,786, la Administracidn Contratante autorizard la
participacion siempre que el postulante cumpla los reguisitos exigidos a los oferentes en el procedimiento de
seleccién del contratista que originé el Contrato de que se trata; si el Contrato de Participacién Puiblico-Privada
estuviere parcialmente cumplido, sera suficiente que el postulante cumpla los requisitos correspondientes a los
aspectos del objeto del Contrato pendientes de cumplimiento,

De acuerde con lo establecido en el articulo 58 de la Ley N2 18.786, el mejor postor en la subasta ptblica
extrajudicial quedarad subrogado en la posicién del Contratista hasta completar el plazo del contrato © sus
prorrogas si correspondieran conforme a derecho, asumiendo los mismos derechos y obligaciones de! Contratista
original, tanto frente a la Administracion Contratante como a su acreedor prendario si subsistieran deudas
garantizadas por la prenda y sin que se e Tmputen los incumplimientos atribuibles al Contratista original {sin
perjuicio de su obligacién subsanar los incumplimientos de |la Sociedad Contratista original).

POLIZAS DE SEGUROS

La Sociedad Contratista es responsable, de acuerdo con la normativa vigente, de los dafios que se produzcan a
las obras gue se ejecuten o a la infraestructura en general, a las personas que trabajen en ellas y & terceros, como
asi también a bienes puhlicos ¢ privados, sea que provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones
o en la infraestructura objeto de! Contrato, u otras razones gue sean imputables a la misma, sus representantes,
dependientes, subalternos y subcontratistas, durante el plazo de vigencia del Contrato.

A tales efectos la Sociedad Contratista deberd mantener vigentes durante toda la etapa de rehabilitacién y
construccién uno © mas seguros contra todo riesgo. La amplitud de la cobertura incluird, como minimo, la del
texto Miinchener para América Latina, con los amparos A, B, C, D, E, F y G, incluyendo las coberturas de errores
de disefio, gastos de aceleracidn, bienes existentes. La vigencia de la cobertura serd por todo el periodo de obra
hasta la Puesta en Servicio, incluyendo un periodo de Mantenimiento amplio hasta doce (12) meses posteriores
a la Puesta en Servicio, Asimismo, la cobertura contemplars la convivencia de las pélizas Todo Riesgo de
Construccidn y la de Todo Riesgo Operativo durante el periodo de Mantenimiento del primer afio de operaciones.
Dicha poliza debe contar con un capital de Responsabilidad Civil Extracontractual (amparos E y F) por al menos
USD 10.000.000 {ddlares estadounidenses diez millones) por ef periodo de Obra y el Mantenimiento incluyendo
Responszhilidad Civil Cruzada. En esta cobertura estaran incluidos como asegurados todas fas figuras
intervinientes en el Contrato, incluyendo la Administracién Contratante, la Sociedad Contratista v sus
Subcontratistas, con la correspondiente Respensabilidad Civil Cruzada.

La Sociedad Contratista deberd tener contratado, con anterioridad a la Puesta en Servicio de la Infraestructura y
durante todo el pericde de Mantenimiento, uno o més seguros contra todo Riesgo Operacion.
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La Sociedad Contratista deberd tener, ademds, con anterioridad a la Puesta en Servicio y durante todo el periado
de Explotacion, un seguro de Responsabilidad Civil que cubra dafios a pasajeros, carga y terceros, extracontractual
por dafios materiales y personales por al menos USD 10.000.000 {délares estadounidenses diez millones) o su
equivalente en moneda nacicnal, durante toda la vigencia del Contrato. Esta cobertura podra ser anual renovable
o por perfodos mayores, y deberd ser renovada al menos treinta (30) dias antes de su vencimiento. Estaran
incluidos como asegurados todas las figuras intervinientes en el contrato, incluyendo la Administracién
Contratante, la Sociedad Contratista y sus Subcontratistas, con la correspondiente Responsabilidad Civil Cruzada.
Sesenta (60} dfas antes de la fecha prevista para la Puesta en Servicio de |a Infraestructura Ferroviaria rehabilitada
conforme al objeto del Contrato, la Sociedad Contratista deberd hacer entrega a la Administracién Contratante,
para su aprobacidn, de un "Proyecte de Seguros” con las pdlizas de seguros gue ls Sociedad Contratista propene
suscribir para la etapa de Mantenimiento, m4s los antecedentes técnicos que la respalden.

Una vez que la Sociedad Contratista presente el "Proyecto de Seguros", la Administracién Contratante podré
aprobar, rechazar o formular observaciones al respecto, en un plazo no mayor a treinta (30) dias. Si existieren
observaciones, la Sociedad Contratista tendrd un plazo de quince (15) dias para subsanarlas. En todo caso, la
Sociedad Contratista no podrd iniciar la etapa de Mantenimientc mientras no estén contratadas las pélizas de
segure aprobadas por la Administracién Contratante.

Dichas pdlizas podran contratarse en forma anual o en perfodos mayores, debiendo acreditarse su renovacion
treinta (30) dias antes de la expiracién de las anteriores. A su vez, en todas y cada una de estas pdlizas deber
constar el pago al contado de las mismas, debiendo cumplir las condiciones establecidas en la presente cliusula.
El incumplimiento de los plazos estipulados para la entrega de los proyectos de péliza y de las pdlizas de seguros
aprobadas, sera considerado falta grave.

No obstante el o los seguros contratados, la Sociedad Contratista serd igualmente responsable por todos los
riesgos no asegurados, asi como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la compabia
de seguros y el valor total del dafio producido por el siniestro, o en el caso que por alguna causa imputable & la
Sociedad Contratista la compafifa de seguros no indemnice los dafios. El o0 los deducibles serén de cargo de la
Sociedad Contratista.

El régimen de seguros del presente Contrato alcanza, en lo que les corresponda, a los Subcontratistas.

RESPONSABILIDAD LABORAL

La Sociedad Contratista deberd dar cumplimiento con todas las obligaciones en materia laboral y de seguridad
social, asi como con las medidas que en materia de seguridad y prevencién contra riesgos laborales, se exigen por
la normativa vigente y que correspondan por la obra ejecutada en el marco de este Contrato.

La Scciedad Contratista debera contratar a todo el personal y la mano de obra — de crigen local ¢ de otra
procedencia — necesaria para la ejecucién de las obras, asi como abonar su remuneracidn y alimentacién,
alojamiento y transporte cuando corresponda, ateniéndose estrictamente a |a legislacién vigente y respetando
en particular, la normativa laboral respecto a convenias colectivos, [audos, horarios de trabajo, seguridad vy dias
de descanso, y la relativa a la seguridad social e higiene y seguridad en el trabajo.

Debera dar cumplimiento a lo relacionado con |a distribucién de obreros no especializados, de acuerdo a la Ley
N° 18.516 y su reglamentacidn, y a la contratacién para la ejecucién de las obras de un minime equivalente al 5%
dei personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la
Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, segdn lo establecido en la Ley N° 17.897 y
Decreto N° 226/006; asi como a toda la normativa sobre empleo de mane de obra.
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Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra,
la Sociedad Contratista deberd comunicar al Supervisor del Contrato, la lista del personal contratado para la
ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones, y mantenerla actualizada en todo momento.

Afin de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones, la Sociedad Contratista debera entregar a la Supervisién
de Contrato cuando asi se le solicite: a) una ndmina en la cual deherd indicar los datos personales de los
empleados que hayan ejecutado alguna de las actividades a que se encuentra obligada |a Sociedad Contratista,
b} la declaracién nominada de la historia laboral y recibo de page 2l organismo previsional {Ley N® 16.713 art. 87),
¢} certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad que
corresponda [Ley N° 16.170 art. 663), d) constancia del Banco de Seguros del Estado gue acredite ia existencia
del seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales {Ley N* 16.074), e) la planilla de control de
trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Los empleados contratados por
cualquier Subcontratista, serdn considerados como empleados de la Sociedad Contratista respecto del ejercicio
de sus actividades, de las responsabilidades y obligaciones que de ello se derive para el empleado y el empleador,
en cumplimiento de lo establecido en la Ley N® 18.099 y N° 18.251. En consecuencia, cuando se mencione al
personal, empleados o trabajadores de la Sociedad Contratista, se comprende a los contratados por cualquier
Subcontratista,

En caso de que la Supervisién de Contrato detecte errores u amisiones, las hard saber a [3 Sociedad Contratistay
exigira que sean subsanadas. Cualguier multa o infracclon que apliquen terceros por errores u omisiones, fueran
o no detectados por la Supervisién de Contrato, serd pagada por la Sociedad Contratista.

La Supervision de Contrato pedra ordenar la inspeccion de los lugares donde se ejecutan las obras y/o servicios a
fin de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevencion contra riesgos de trabajo.

Es obligacién de |a Seciedad Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes debiendo informar al Supervisor del Contrato
de las hechos ocurridos, haciendo entrega, cuando corresponds, de tales denuncias.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacién esencial y su
incumplimiento hard incurrir a |la Sociedad Contratista en la sancidn establecida en |a clausula 19 de este Contrato.

SUBCONTRATACION

Los Subcontratistas deberan cumplir con la normativa legal y reglamentaria vigente, siendo en todos los casos [a
Sociedad Contratista la Unica responsable frente a |la Administracién Pdblica Contratante por las
subcontrataciones realizadas.

PERNISOS Y AUTORIZACIONES

La Sociedad Contratista estara obligada a tramitar y gestionar a su costo los permisos, inscripciones, registros,
autorizaciones, habilitaciones o cualguier otra actuacién administrativa que le corresponda, ante cualquier
organismo publico ¢ privado vy gue sean necesarias para la iniciacién y ejecucidn de las obras, asi como de la
realizacion de cada una de las prestaciones incluidas en el objeto del Cantrato.

EXPROPIACIONES

La ejecucion y pago de las indemnizaciones de todas las expropiaciones, as/ como de los realojos, necesarias para
las obras seran respensabilidad de la Administracidon Contratante,
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En caso de retrasos en las expropiacicnes, la Administracién Contratante podrd realizar una entrega parcial de
uno o varios subtramos a efectos de que se ejecute |a obra. Estas inversiones ejecutadas serdn reconocidas
aunque el subtramo no se hubiera completado por la causa antes mencionada, La contabilizacién del plazo de
obra para la zona del subtramo que la Administracién Contratante no hubiera entregado en tiempo comenzaréd a
contar desde la fecha de entrega.

Los retrasos y sobrecostos derivados de atrasos en el proceso expropiatorio ¢ realojos serdn de entera
responsabilidad de la Administracién Contratante.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Administracion Contratante sera la competente para controlar y fiscalizar el cumplimiento de! Cantrato, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente,

Paralelamente a las tareas de autocontrol que ejerce la Sociedad Contratista se realizardn las tareas de
supervision gue agui se establecen,

La Administracién Contratante designara a los integrantes gue conformarén el Organo de Control de! Contrato;
al menos uno de los integrantes del Organo de Control deberd ser designado por la Administracién de
Ferrocarriles del Estado.

Este es el érgano de maxima jerarqufa en la funcién de control, los técnicos que lo integren ejercerdn sus
funciones de manera técnicamente independiente.

La Supervision de Contrato estara a cargo de la persona fisica o jurfdica que determine la Administracién
Contratante.

Todas las tareas de supervisidn que se detallan a continuacién serén realizadas por la Supervisién de Contrato o
el Crgano de Control, seguin corresponda, con personal y equipos propios de la Administracién Contratante o por
terceros contratados para tal fin.

En ambos casos el equipo serd seleccicnado teniendo en cuenta la oportunidad, conveniencia, idoneidad y
naturaleza de la tarea a realizar,

La Supervision cumple varias funciones que van variando en sus objetivos e intensidad a lo largo del Contrato,
estas son:

1. SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION

La Supervision de las obras de “construccidn” y “rehabilitacion” tiene por objeto asegurar el completo apego a
las condiciones que debe cumplir e} autocontrol de fa Sociedad Contratista e incluye la comprobacidn estadistica
de los ensayos de control de calidad.

Esta tarea comprenderd, ademds, la verificacién de la calibracién de los equipos usados por el equipo de
autocontrol, 13 idoneidad del personal, el cumplimiento de las normas de ensayo, de los pliegos de condiciones
técnicas, de las frecuencias de ensayo y de los criterios de aceptacién y rechazo de los materiales, procesos y
productes terminados; asi como el cumplimiento del Cronograma de Obra establecido.

El Supervisor de Obra realizara informes mensuales al Organo de Control de la Administracion Contratante ya [a
Sociedad Contratista acerca de la forma en que se realiza el autocontrol especificando las posibles desviaciones,
errores y omisiones, su gravedad y las medidas que se han tomado o que se deberdn tomar para corregirlas.

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACION BIMESTRAL DEL NIVEL DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA
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18.

La Supervisidn realizard un seguimientc constante del funcionamiento v disponibilidad de la infraestructura,
mediante los procedimientos que crea convenientes para cada caso; pudiende solicitar toda la informacién
disponible a la Sociedad Contratista y a todos los organismos gue forman parte del sistema ferroviario nacional.

Segun el procedimiento establecido en la cldusula 2.5.1 de las Bases Técnicas, en el plazo de quince (15) dias
calendario a contar desde su recepcion, el Supervisor de Obra revisara los célculos y remitird dicha revision al
Organo de Control de la Administracion Contratante.

3. INFORME ANUAL RESPECTO Al CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Supervisién de Contrato realizaréd un detallado informe anual dirigido al Organo de Control de la Administracién
contratante.

En este documento, ademds de las consideraciones que estime oportunas, deberd informar acerca del
cumplimiento de la Seciedad Contratista en relacién a la Gestidn Integral de la Infraestructura y a la evelucién de
los diferentes Indicadores de Desempefio; a su vez realizara la liquidacidn anual definitiva correspondiente al
Pago por Dispanibilidad,

ORGANO DE CONTROL DE LA CONTRATANTE

Ef Organo de Control ejercera las funciones que se establecen a continuacién:

* |NFORMES DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Grgano de Control realizara un detallado informe anual dirigido a la Administracidn Contratante, al Directorio
de la Administracién de Ferrocarriles del Estado, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Unidad de
Proyectos de Participacion Plblica Privada del MEF.

En este documento, ademds de las consideraciones gque estime oportunas, deberd informar acerca del
cumplimiento de la Sociedad Contratista en relacidn a la Gestidn Integral de la Infraestructura vy validard e
informard la liquidacién anual definitiva correspondiente al Pago Por Disponibilidad.

¢ |INFORMAR OPORTUNAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA CONTRATANTE

El Organo de Control de la Administracién Contratante realizard un informe semestra! dirigido a la Administracion
Contratante, a la Oficina de Pianeamiento y Presupuesto, y a la Unidad de Proyectos de Participacién Pablico
Privada del MEF, segln lo establecido en el articulo 66 y siguientes del Decreto N2 17/012 de 26 de enero de
2012, normas complementarias y modificativas y a lo establecido en la “Guia para presentacion de informes de
control vy seguimiento” publicada enhttp://ppp.mef.gub.uy/10000/2/areas/guia-de-mejores-practicas-
recomendadas.html.

El informe contendra:

1, una evaluacidn acerca del funcionamiento del Contrato mencionando vy si los hubiere los
problemas e incumplimientos que hayan afectado a |a Sociedad Contratista advirtiendo, si fuera
el caso, de las dificultades que de persistir estes hechos podrian acarrear para la Administracién
Contratante.

»  REALIZAR AUDITORIAS AL EQUIPO DE GESTION INTEGRAL DEL CONTRATISTA

El Organo de Control de la Administracién Contratante auditard el proceso de Gestién Integral de la
infraestructura de la Sociedad Contratista y eventualmente recomendard su sustitucién si se verificaran las
condiciones previstas en el Pliego de Condiciones Particulares para ase caso.

e REALIZAR AUDITORIAS A LA SUPERVISION
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El Organo de Control de ta Administracién Contratante podra auditar lz Gestién de la Supervision ya sea que esta
hubiera sido realizada por personal propic o contratado para tal fin y eventualmente recomendard su sustitucion.

® APROBACION DE FACTURAS DE COMPRAS Y/O SERVICIOS

La Administracién Contratante, o quien esta designe, realizara el control de las facturas de compras y/o servicios
emitidas a la SOE, para poder emitir certificados de crédito por IVA luego de la intervencién de los organismos
competentes,

19. REGIMEN SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTOS

La determinacién de las sanciones aplicables tendra lugar bajo les principios de legalidad, debido proceso,
igualdad, proporcionalidad, generalidad y adecuacidn al fin.

Las sanciones se haran efectivas de inmediato, sin perjuicio de las acciones a que tenga dereche la Sociedad
Contratista en el marco de los procedimientos de solucion de controversias y recursos previstos en la Ley Ne
18.786, en sus Decretos reglamentarios o en el Contrato, asi como independientemente del cumplimiento de la
resolucidén administrativa que impusiere a la Sociedad Contratista una determinada obligacién de dar, hacer o no
hacer conforme a lo pravisto en la normativa.

La aplicacion de tales sanciones procederd sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales
que pudieren corresponder a la Sociedad Contratista frente a la Administracidn Contratante o frente a terceros,
que hayan sido perjudicados como consecuencia del incumplimiento.

19.1. INFRACCIONES
Se¢ consideran infracciones a efectos del presente pliego:

A) Realizar actividades sin haber obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que correspondan.

B) No entregar a la Supervision del Contrato comprobante del pago de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social segin lo estipulado en la cldusula 8 de este Contrato.

C) No remitir la informacién documental que se le requiera, en tiempo y ferma, o remitir informacion
parcial, o cuyo contenido haya sido alterado.

D} Incumplir cualquiera de los plazos establecidos en las Cldusulas 5.1 y 5.2 de este Contrato.
E) Incumplir los plazos establecidos en la Cldusula 8.4 de este Contrato.

F) No presentar los estados contables auditados dentro de un plazo de seis (6) meses contados a partir
del cierre de cada ejercicio fiscal.

G) No llevar los adecuados controles de gastos y costos de la actividad para que la Administracién
Contratante pueda conocer el estado financiero de la Sociedad Contratista en cualquier momento
de la vida del Contrato.

H) Incumplimiento de cualquier otra obligacién, en tiempo y forma, establecida en presente Contrate,
en el Pliego de Condiciones Administrativas, en las Bases Técnicas o cualquier otro Documento de
cardcter Contractual.

I} Encontrarse en mara respecto del pago de las primas debidas por concepto de seguros y garantias
requeridas.
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19.2.

19.3.

20.

]} Incumplimientos definidos en la Cldusula ”2.4.2 Penalizaciones” de las Bases Técnicas que forman
parte de los Documentos Contractuales.

K) Incumplimiento en la produccién nacional de durmientes comprometido en la Oferta, conforme a la
clausula 23 del Pliego de Condiciones Administrativas.
MULTAS

Las infracciones enumeradas precedentemente, excepto los literales ) e J), serédn pasibles de la aplicacién de una
multa de 8.000 Ul (ocho mil unidades indexadas) por dia corrido, contados desde la fecha en que se produce la
infraccion hasta la fecha en que quede subsanado el motivo que origind la infraccién.

Las infracciones 1) “Encontrarse en mora respecto del pago de las primas debidas por concepto de seguros vy
polizas de garantia requeridas” e J) “Incumplimientos definidos en la Clausula “2.4.2 Penalizaciones” de las Bases
Técnicas”, las que seran pasibles de una multa de 15.000 Ul (quince mil unidades indexadas) por dia corrido,
contados desde la fecha en que se produce la infraccidn hasta la fecha en que quede subsanado el motivo que
origind la infraccién.

Las infracciones k) serdn pasibles de una multa a partir de la verificacidn del incumplimiento, de conformidad al
siguiente criterio:

i, ,..e._ Flos o gk N A e B S RUTGRS L iR R
75% a 100% 50% a 75% 3%
75% a 100% 0% a 50% 4%

50% a 75% 0% a 50% 2%

PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE SANCIONES

La aplicacion de tales sanciones procederd sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales
que pudieren corresponder a la Sociedad Contratista frente a la Administracion Contratante o frente a terceros,
que hayan sido perjudicados como consecuencia del incumplimiento.

La determinacion de las multas aplicables tendrd lugar bajo los principios de legalidad, debido proceso, igualdad,
proporcionalidad, generalidad y adecuacién al fin. La Supervisién del Contrato comunicard fehacientemente a la
Sociedad Contratista cuando haya incurrido en multa y el monto de la misma.

Las sanciones se haran efectivas de inmediato, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho la Sociedad
Contratista en el marco de los procedimientos de solucion de controversias y recursos previstos en la normativa
legal, reglamentaria o contractual, asi como independientemente del cumplimiento de la resolucion
administrativa que impusiere a la Sociedad Contratista una determinada obligacidén de dar, hacer o no hacer
conforme a lo previsto en la normativa vigente, '

Si el pago no se efectuare a los veinte (20) dfas calendario de comunicada la multa, comenzaran a correr los
intereses sefialados en la Cldusula 8.5, hasta la fecha del pago efectivo de la multa. Vencido en plazo de cuarenta
(40) dias, la Administracién Contratante ejecutard la parte proporcional de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato por la totalidad de lo adeudado.

En caso de que el Contratista haya incurrido en la infraccién prevista en el literal k) de la clausula 19.1, la
deduccion por la multa correspondiente se aplicard al Pago por Disponibilidad en ocasién de verificarse cada
pago, durante toda la vigencia del Contrato de conformidad con la cldusula 2.4.3 del Pliego de Bases Técnicas.

CESION, MODIFICACION Y RENEGOCIACION DEL CONTRATO

20.1.CESION DEL CONTRATO
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La Sociedad Contratista podra ceder total o parcialmente el contrato a un tercero, previa autorizacion expresa de
la Administracién Contratante, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley y Decretos reglamentarios,
de cenformidad con el procedimiento previsto en la misma.

Hasta tanto no se cumplan todas las formalidades relativas a la cesidn y constitucidon de garantias, la Sociedad
Contratista cedente mantendra todas sus obligaciones frente a la Administracién Contratante.

Producida ia cesion del Contrato, el cesionario quedaréd subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente.

20.2. MODIFICACION DEL CONTRATO POR LA ADMINISTRACION

La Administracidn Contratante podra realizar modificaciones del Contrato segun la presente clusula, desde los
tres (3) meses contados a partir de la celebracidn del mismo y hasta la Puesta en Servicio de la Infraestructura.

Ninguna modificacion del Contrato podra realizarse sin informe previo de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y del Ministerio de Economia y Finanzas de acuerde a lo establecido en el articulo 71 del Decreto N2
17/012 en la redaccién dada por el articulo 3 del Decreto N2 251/015 del 14 de setiembre de 2015,

En casc de que la Administracidén Contratante considere necesario realizar alguna modificacion en el Contrato, la
misma deberd cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley N° 18.786 de 19 de julic de 2011 y su
reglamentacion.

En caso de que se trate de una ampliacidn de obligaciones, el monto maximeo acumulade de las nuevas inversiones
requeridas por las modificaciones dispuestas no podra en ningun caso exceder del 2% del valor total de las obras
del presente Contrato.

La Sociedad Contratista tendrd derecho a la compensacidn econémica que corresponda por los costos adicionales
netos en gue incurriere en el Contrato original, asi como todo otro dafio o perjuicio que resultare de dicha
madificacién. Para el célculo de esta compensacidn la Administracidn Contratante acudird a los precios unitarios
para |a etapa de Construccién y a los costos de Mantenimiento que forman parte del Documento 2.1, Angxo 5 -
BASE de la Oferta Econdmica Adjudicada.

La reduccién o aumento en el Pago por Disponibilidad méxime como resultade de la modificacién contractual por
parte de la Administracion Publica Contratante serd calculado de manera que sea nulo el valor presente de los
flujos resultantes de la modificacion, de acuerdo a la férmula siguiente:

PPDM + INGR, — C,
VPN = -1 + Z t =0
o (1+1r)

Donde:
VPN: valor presente neto del flujo de fondos gque muestra los efectos de la modificacién del Contrato.
s Inversion requerida por la modificacién del Contrato.
PPDM: pago por disponibilidad marginal requerido anualmente para gue el VPN sea igual a cero.

INGRy:  ingresos adicionales o ahorros en los costos resultantes de la modificacidn del Contrato, para el

periodo t.
Ci: costos adicionales resultantes de la modificacidn del Contrato, para el periodo t.
t=1 sera el primer afio de la Puesta en Servicio de |a Infragstructura.
T: es la cantidad de afios para el pago del PPOM.
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20.3.

La tasa de descuento se calculard de la siguiente manera:

?‘=k5* RE+ (1—kg)* RD*(l—tX)

Donde;

kg = la proporcién de la inversidn que proviene de capital de |a Contratista, dato obtenido del Plan
Econdmico Financiero de la Oferta,

Rg = tasa de costo de capital propio declarado en la Oferta Econdmica

Rp = eslatasa de costo de la deuda contraida con terceros, surge como el promedio ponderado de
las tasas de interés de las distintas deudas contraidas con terceros.

tx=  tasa de impuesto a la renta vigente para |a Sociedad Contratista al momento de la
renegociacién,

MODIFICACIONES DE COMUN ACUERDO

Transcurridos tres (3) meses desde la celebracidn del presente Contrato, la Sociedad Contratista y la
Administracion Contratante podran acordar la modificacidn de las caracteristicas o la cuantia de las obras o de
los servicios cbjeto del Contrato. La modificacidn del Contrato no podré realizarse sin el pronunciamiente previo
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economia y Finanzas.

No podran llevarse a cabo meodificaciones del presente Contrato, sin contar con el acuerdo expreso de los
acreedores prendarios o cesionarios en garantia.

La Administracién Contratante podra proceder con el acuerdo de la Sociedad Contratista, con el fin de mejorar o
incrementar los niveles de servicio o estandares técnicos estahlecidos en el Pliego de Condiciones y en el Contrato,
© por razones de interés pliblico debidamente fundadas, a las medificaciones antedichas sin afectar con ello las
condiciones sustanciales del Contrato.

No estdn comprendidos en estos conceptos aquellos trabajos que, a pesar de no estar explicitos en los
Documentos Contractuales, son necesarios e inherentes a la ejecucién de las obligaciones contratadas.

La valorizacidn de estas obras o servicios se determinard, en forma conjunta, de acuerdo a lo siguiente:

A. Para la valorizacidn de obras o servicios nuevos o extraordinarios, la Sociedad Contratista debera
preparar un presupuesto detallado, con un desglose de precios unitarics que deberdn detarminarse
en base a las precios unitarios o criterios pactadoes en el Contrato, que podrén ser actualizados con
el indice gue corresponda.

B. En el caso de insumos nuevos para los que no existan precios unitarios en los Documentos Contractuales,
las Partes deberdn convenir los precios correspondientes, los cuales, en ningln caso, podran ser
superiores a los precios del mercado de la fecha en que se trate.

C. La valorizacién de las obras o servicios nuevos o extraordinarios deberdn comprender los gastos
incurridos por la Sociedad Contratista, mas la utiidad que corresponda en base los documentos de
la Oferta Econdmica,

La Administracidn Pliblica Contratante y la Sociedad Contratista podrén acordar precios menores, siempre gue
cumplan con los indicadores de calidad v disefio de |a obra.
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En caso de no arribar a un acuerdo entre ambas Partes, la Administracion Contratante se reserva el derecho de
contratar v ejecutar las obras con un tercero, para lo cual la Sociedad Contratista debera otorgar las facilidades o
informaciones gue se le requiera. La Sociedad Contratista no sera responsable de los retrasos y sobrecostos del
presente Contrato causados por dicho tercero.

Los plazos para las obras o servicios nuevos serdn acordados por las Partes en base a las caracteristicas propias
de los nuevos proyectos.

En cualquier caso, cualquier aumento o disminucidn de los costos del precio del Contrato deberd materializarse
en una modificacion contractual suscripta por las Partes.

La compensacidon econdmica que corresponda otorgar a la Saciedad Contratista por los costos incurridos como
consecuencia de la modificacion contractual acordada por las Partes, sera en base a un aumento del Pago por
Disponibilidad {PPD) en aquellas modificaciones producidas con anterioridad a la Puesta en Servicio de Ja
Infraestructura, Asimismo, podrd acordarse un aumente del plazo contractual para la etapa de Rehabilitacion y
su correspondiente aumento al plazo total del Contrato.

Para las modificaciones producidas con posterioridad a la Puesta en Servicio de la Infraestructura, los pagos por
la compensacidn econdémica de referencia se realizardn de conformidad a lo que acuerden las Partes. Podrd
instrumentarse la compensacidn en base a una cifra a suma alzada, unaumento del Pago por Disponibilidad (PPD],
un aumento del plazo contractual o una combinacion de €stas que sea acordada por las Partes, conforme a los
criterios que oportunamente determine la Administracidn Contratante.

20.4, RENEGOCIACION DEL CONTRATO

Cualguiera de las partes podra requerir 2 1a otra la renegociacicn del Contrato, cuandc ocurra alguna de las
siguientes hipdétesis:

A) Cuando la Administracién Contratante modifique, por razones de interés publico, los pardmetros

de costos y beneficios previstos al contratar, y se cumplan todos los siguientes requisitos:

1. Que la modificacidén ocurra con posterioridad a la firma del Contrato y no haya podido ser
razonahlemente prevista por la Sociedad Contratista al tiempo de su celebracidn.

2. Que la modificacion altere significativamente la ecuacién econdmica - financiera resultante del
Contrato al tiempo de su celebracién.

3. Que la modificacién sea relevante especificamente en el dmbito del Contrato, y no sea producida
par madidas que procuren un efecto econdmico-financiero de alcance general.

B) Cuando causas de fuerza mayor determinaran en forma directa la ruptura sustancial de la ecuacién
economico-financiera resultante del Contrato al tiempo de su celebracién.

C) Cuando se preduzca alguno de los supuestos previstos como condicidn de su revisién conforme al
articulo 48 de la ley N2 18.786, v las Partes no lleguen a un acuerde sobre las medificaciones del
Contrato.

D) Si el flujo de cargas por el tramo de via al que refiere este Contrato supera los dos mil doscientos

cincuenta (2.250) millones de toneladas-kildmetro brutas en un periodo de 12 meses corridos
(valor constatado por la Direccién Nacional de Transporte Ferroviario).

Para el caso del literal A) de esta Cldusula, el restablecimiento de la ecuacién econdmico-financiera
del Contrato se calculars de la siguiente forma:
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Se determinaran los costes o ingresos resultantes del evento que dio causa a la renegociacion del
Contrato, utilizando criterios de mercado. Para determinar el valor de los costos ocasionados a la
Sociedad Contratista, ésta deberd proponer un presupuestc, que deberd ser aprobado por la
Administracidon Contratante.

En el caso de que el evento resultase en ingresos extraordinarios para la Sociedad Contratista y se
resuelva proceder a una renegociacion, sera la Administracion Contratante quién propondra el
monto del impacto.

Una vez determinados los flujos resultantes del evento y logrado un acuerdo entre las Partes, se
procedera a calcular el impacto de |a renegociacion, utilizande Iz siguiente formula:

Donde:

VPN

PPDM:

INGR:

Ct,:

=1

L\ PPDM + INGR, — C,
VPN = Z —0
£y d+ry

valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los eventos que dieron causa
a la renegociacion del Contrato.

pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido anualmente para que el VPN
sea igual a cero.

ingresas adicionales o ahorros en los costos resultantes de los eventos que dieron causa a la
renegociacion del Contrato, para el periodo t.

costos adicionales resultantes de los eventos que dieron causa a la renegociacién del Contrato,
para el periodo t,

serd el primer afio en que se produce un Pago por Disponibilidad marginal.
ultimo afio en que se hace efectivo el Pago por Disponibilidad marginal.
tasa de descuento. La tasa de descuento se calculard de la siguiente manera:

r=k5* RE‘l‘ (1“k5)* RD*(l—tX)

la proporcion de la inversidn que proviene de capital de la Sociedad Contratista, dato obtenido
de los documentos de financiamiento.

tasa de costo de capital propio declarado en la Oferta Econdmica.

tasa de costo de la deuda contraida con terceros, surge comao el promedio ponderado de las
tasas de interés de las distintas deudas contraidas con terceros.

tasa de impuesto a la renta vigente al momento de la renegociacién

La nueva cifra para el Pago por Disponibilidad maximo diario para todas las cldusulas del presente Contrato serd
igual a la cifra vigente antes del re-equilibrio, sin IVA, mds PPDM/365,25, donde PPDM es la cifra calculada como
dicen los parrafos precedentes. A esa cantidad se agregard el Impuesto al Valor Agregado gue corresponda.

Corresponde a la Administracion Contratante escoger la mejor forma de implementar la renegociacidn,
reservandose el derecho de hacer efective un Pago por Disponibilidad marginal ya sea dentro del periodc original
del Contrato o ampliada la vigencia del mismo con la condicion de que no se origine un incumplimiento de las
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obligaciones asumidas por la Sociedad Contratista con los acreedores prendarios o cesionarios en garantfa, segr./-\
corresponda

En caso de que se amplie el plazo del contrato debido a esta causal, las Partes podran acordar modificaciones en
las obligaciones de la Sociedad Contratista para el periodo de la ampliacién, lo que seré tenido en cuenta al
momento de calcular el PPDM.

No podran llevarse a cabo una ampliacion del plazo de vigencia del Contrato, sin contar con el acuerdo expreso
de los acreedores prendarios o cesionarios en garantia.

La no solicitud de la implementacion de la renegociaciéon del Contrato, implicard la renuncia de ese derecho a
solicitarlo una vez transcurrido un afio a partir de los eventos que pudieron haber dado causa a dicha
renegociacion. En el caso de los eventos ocurridos previo a la Puesta en Servicio, se computara dicho plazo a partir
de del dia de la Puesta en Servicio.

A los fines del literal B) de la presente cldusula, aquellos eventos de caso fortuito o fuerza mayor que al tiempo
de su ocurrencia constituian un riesge asegurable en Uruguay, no daran lugar al restablecimiento de las
condiciones financieras del Contrato. No se consideran causas de fuerza mayor las condiciones macroecondmicas
ni las huelgas (sin perjuicio de lo establecido en la cldusula 5.4).

La Sociedad Contratista no tendrd derecho a indemnizacién por pérdida, averia y demds perjuicios ocasionados
en sus instalaciones, materiales y Utiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos,
alin en caso de que sean producidos por fuerza mayor.

En caso de eventos de fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia no constituian un riesgo asegurable en
Uruguay y que no impidan el cumplimiento del Contrato, las Partes acordaran si habré lugar a recomposicion del
equilibric econdmico financiero del Contrato o a la extincion del mismo.

Las Partes se comprometen a emplear todas las medidas y acciones necesarias a fin de minimizar los efectos
generados por los eventos de fuerza mayor.

Sialguna de las Partes no accediera a la renegociacidn, o las partes no llegaran a un acuerdo en las negociaciones,
cualquiera de ellas podra reclamar jurisdiccionalmente una indemnizacian de conformidad con el articulo 54 de
la Ley N2 18.786.

La Parte que solicite renegociar el Contrato deberd notificarlo a la contraparte indicando las cldusulas objeto de
renegociacion, las causales que la justifican, asi como las soluciones sugeridas en tal sentido y se debera proceder
de acuerdo a lo establecido en el articulo 73 del Decreto N2 17/012.

La Administracion Contratante no podrd solicitar ni aceptar solicitudes de renegociacién del Contrato antes de la
fecha de la Puesta en Servicio de |a Infraestructura.

21. EXTINCION DEL CONTRATO
21.1. CAUSALES DE EXTINCION DEL CONTRATO
Son causales de extincidn del contrato:

A) Cumplimiento del Contrato conforme a los términos del mismo y a satisfacciéon de la Administracion
Contratante de la totalidad de la prestacion.

B) Vencimiento del plazo sefialado para su vigencia o el de sus prérrogas.

C) Resolucién unilateral y anticipada del Contrato por incumplimiento grave de la Sociedad Contratista:
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1. Cuando la suma del monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad en cuatre (4) trimestres
consecutivos fuera inferlor al 80% del monto mdximo establecido en el Contrato por ese
concepto para el mismo periodo.

2. Cuando la suma del monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad en ocho (8} trimestres
consecutivos fuera inferior al 85% del monto méximo establecido en el Contrato por ese
concepto para el mismo periodo.

3. Disminucion del capital de |a Sociedad Contratista sin autorizacidén expresa de la Administracion
Contratante.

4. Demoras no autorizadas en la puesta en servicio de los trabajos objeto delf Contrato, de més de
ciento ochenta (180) dias, sin perjuicio de |a aplicacidn de las multas reguladas en el presente.

5. Cuando en la etapa de Operacién genere multas por un monte igual o superior al 50% de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato en un periodo de cuatro (4) afios consecutivos.

6. No mantener la Garantia de Cumplimiento de Contrato en sus niveles exigidos o no renovarla
oportunamente.

7. No mantener la validez de las Pdlizas de Seguros.

8. Por inicio de un proceso de escisién, fusion o transformacion de la Sociedad Contratista sin
autorizacién de la Administracidn Contratante

9. Disponer de los bienes de la concesidn o bienes reversibles en forma distinta a lo previsto en
este Contrato.

10. Por incumplimiente del cierre financiero en el plazo determinado por la Administracidn
Contratante.

11, Entrega de informacidn requerida, con datos o antecedentes maliciocsamente falsos ©
incompletos, cuando de ello resulte la comisidn de actos que ameriten la denuncia por estafa o
fraude al estado.

Rescate dispuesto por la Administracién Contratante por razones de interés plblico.

Imposibilidad de cumplimiento de! Contrate como consecuencia de medidas adoptadas por el Estado.,
Insolvencia de la Sociadad Contratista,

Imposibilidad de cumplimiento del Contrate como consecuencia de un proceso concursal respecto de la
Sociedad Contratista.

Acaecimiento de cualguier causal que inhabilite a la Sociedad Contratista el efectivo cumplimiento del
Contrato.

Imposibilidad absoluta de cumplimiento contractual por la Sociedad Contratista como consecuencia de |a
existencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito que se extienda por un periodo ininterrumpido mayor
de 90 dfas.

Mutuo acuerdo entre la Administracién Contratante y la Sociedad Contratista,

Incumplimiento en el pago por parte de la Administracién Contratante de tres periodos consecutivos y/o
registrarse diez (10} incumplimientos en los pagos durante un periodo de cinco (5) afios moviles,

No acatar [os laudos arbitrales, por cualquiera de las Partes.
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M) Incumplimiento por parte de la Administracién Contratante debido al retraso de un plazo superior a 24

meses en la puesta a disposicién de la totalidad de la zona de obras necesarias para la ejecucién de las
obras y el cumplimiento de las prestaciones, objeto de este Contrato.

N) Incumplimiento en el pago por parte de la Administracién Contratante del adelanto a cuenta del PPD
previsto en la cldusula 8.1 de este Contrato.

La extincion del Contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacién definitiva con arreglo a las
condiciones establecidas en la cldusula 21.5, el cobro de los descuentos que por cualquier causa pudieran
corresponder, y las responsabilidades, civiles y penales, que pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.

La Administracion Contratante podra dar por rescindido el Contrato de pleno derecho y automaticamente
notificando su decision con al menos 30 dias de anticipacién al cese de la eficacia del Contrato y en cualquier
momento de la vigencia del mismo, fundandose en el incumplimiento de la Sociedad Contratista, si esta incurriera
en las causales establecidas en el literal ), g) o h). La Administracién Contratante podra rescindir, previa
intimacidon al cumplimiento por el plazo de al menos treinta (30) dias corridos, si ocurrieran las causales
establecidas en los literales c) o i). La Sociedad Contratista podré solicitar la rescisién del Contrato previa
intimacion al cumplimiento por el plazo de treinta (30) dias corridos en caso de que la Administracién Contratante
incurriera en la causal establecida en el literal e), k), |, 0, m).

En caso de extinguir el Contrato por mutuo acuerdo, literal j), las Partes deberédn dejar constancia de su decision
de rescindir en la cual se especifique la fecha de efectividad de la extincién. Las Partes comunicarén su decisién a
los acreedores que tengan constituida prenda sobre los derechos emergentes del Contrato y/o la cesién del
mismo, al menos treinta (30) dias previos a la extincidn.

Si el o los acreedores prendarios entienden que puede estar configurada una causa de incumplimiento grave,
podra solicitar a la Administracion Contratante se pronuncie sobre |a existencia efectiva de dicho incumplimiento.
Asimismo, los acreedores prendarios estaran facultados a subsanar por si mismos o a través de terceros, en
acuerdo con la Administracion Contratante, cualquier incumplimiento que pudiera dar lugar a la terminacion del
Contrato, durante un periodo de noventa (90) dias contado desde la fecha en que la Administracidon Contratista
establezca que se produjo efectivamente el incumplimiento.

Cualquier notificacion hecha por la Administracién Contratante a la Sociedad Contratista relacionadas con la
terminacion del presente Contrato o relativas a cambios en las condiciones del presente Contrato, serd notificada
ademas a los acreedores prendarios, al domicilio indicado para la notificacién de la Prenda Especial de
Participacién Publico Privada.

21.2. CONSECUENCIAS DE LA EXTINCION ANTICIPADA
21.2.1. POR CAUSAS IMPUTABLES A LA SOCIEDAD CONTRATISTA

A. PROCEDIMIENTO PREVIO A LA EXTINCION DEL CONTRATO

En caso de incumplimientos de Contrato por parte de la Sociedad Contratista, se procederd de acuerdo con lo
siguiente:

1. La Administracion Contratante notificara a la Sociedad Contratista y, en su caso, a los acreedores que
tengan constituida a su favor la prenda, sobre los incumplimientos del Contrate y demds antecedentes
relevantes.
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2. La Sociedad Contratista podrd presentar en el plazo de treinta (30) dias un informe que contenga las
medidas para subsanar las faltas o evitar su ocurrencia en el futuro, dando cuenta a los acreedores prendarios
¥ cesionarios.

3. El informe podra abordar, entre otras, las siguientes materias: medidas de gestidn y cambios en la
administracion de la Sociedad Contratista. Ademas, se deberd especificar un cronograma de implementacién
de las acciones propuestas.

4, La Administracion Contratante, sobre la base del mencionado informe, fijaré un plazo para
implementar las medidas, que en ningln caso podré ser inferior a treinta (30} dias ni superior a noventa (90}
dias. La correcta implementacién de las medidas propuestas deberd ser constatada por la Supervisién del
Cantrato.

Si la Administracidn Contratante entendiere que el dafic causado por el incumplimiento no podra ser subsanado
por la Sociedad Cantratista o que las medidas propuestas por ésta no son suficientes o ain cuando sean aceptadas
las medidas, si en el plazo fijado por la Administracién Contratante no se revierte la situacién de incumplimiento,
la Administracién Contratante notificard a {a Sociedad Contratista y, en su caso, al acreedor prendario su decisidn
de resolver el Contrato.

Si el acreedor prendario notificara a la Administracién Contratante, en un plazo de diez {10} dias, su pretension
de ejecutar {a prenda, la Administracidon Contratante convocara en forma publica a los interesados en participar
de la subasta, confarme alo establecido en el articulo 58 de |a Ley N° 18.786 de 19 de julio de 2011 vy articulos 82
y siguientes del Decreto N°® 17/012.

Si el acreedor prendario manifiesta su pretension de ceder el Contrato a un cesionario, se procedera de acuerdo
a lo establecido en la cldusula 11.1 de este Contrato.

B. DE LA INTERVENCION DEL CONTRATO

Si la Administracion tomara la decision de resolver en forma unilateral v anticipada el Contrate por
incumplimiento de la Sociedad Contratista, o si ocurriera el abandono del Proyecto por ésta, o si acaeciera
cualquier otra causal establecida en la Ley N2 18,786, y siempre que asi lo exija el interés publico, la
Administracion Contratante deberd hacerse cargo de la Rehabilitacién o Explotacién de la Infraestructura a
efectos de asegurar la prestacion eficiente, eficaz e ininterrumpida del servicio. A tales efectos la Administracion
Contratante designard un interventor, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente,

Verificada la intervencion, se podran presentar uno o mas cesionarios de acuerdo a lo previsto por el articulo 80
del Decreto N2 17/012. En ese caso, la Administracién Contratante dispondré de un plazo de noventa (90) dias
para verificar que el cesionario propuesto, relne los requisitos y condiciones necesarias para continuar el
cumplimiento del Cantrato.

Transcurrido €] plazo de un afio sin que se hubiese presentado un cesionario aprebado por la Administracidn
Contratante de acuerdo a I3 normativa, la Administracidén Contratante deberd resclver sobre [a continuidad o
cese de las actividades objeto de! Contrato. De resolver la continuidad, la Administracion Centratante proceders
a una nueva adjudicacidn conforme lo previsto por los articulos 19 vy siguientes de la Ley N2 18.786 de
Participacién Piblico- Privada, 2 una subasta piblica, o en su defecto, asumira por si misma las actividades objeto
del Contrato.
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La intervencién por la Administracién Contratante no precluird el derecho de la Sociedad Contratista a seguir

percibiendo el Pago por Disponibilidad, en- las condiciones-establecidas en los Documentos Contractuales, en
tanto las contraprestaciones se mantengan.

La intervencidon por la Administracién Contratante no podrd afectar los derechos de subsanacién de los
financiadores bajo este Contrato y de acuerdo a las garantias correspondientes

C. EXTINCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA SOCIEDAD CONTRATISTA

En caso de que se hubiera producido la subasta conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, una vez
deducidos los gastos, multas y dafios y perjuicios ocasionados, el producido serd destinado al pago de los créditos
del o los acreedores prendarios. Si hubiere remanente quedard a disposicion de la Sociedad Contratista originaria.
Si resultara un saldo impago del crédito del acreedor prendario, el adjudicatario de la subasta deberd asumir el
pago del mismo.

Si los acreedores financieros no pueden subsanar directamente o a través de un tercero el incumplimiento o la
causal de terminacién, o no desean hacer efectiva la ejecucion de la garantia, la Administracion Contratante
procedera a la terminacién del Contrato y al pago por terminacién indicado mas adelante.

Si ningin interesado fuere autorizado a participar en la subasta por razones fundadas o cuando no hubiere
interesados, o si la Administracion Contratante optare por el cese de las actividades del Contrato o asumiera por
si mismo dichas actividades o realizare una nueva adjudicacién conforme al articulo 19 y siguientes de la Ley
18.786, se procedera de conformidad con lo que a continuacion se indica, segin la extincién se produzca en la
etapa de Rehabilitacién o de Explotacién.

En cualquiera de los dos casos, si el monto resultante a abonar por parte de la Administracién Contratante, una
vez deducido los gastos, multas, dafios y perjuicios ocasionados, resultare ser mayor a aquel adeudado por la
Sociedad Contratista a los acreedores prendarios, la Administracién Contratante abonara en primer lugar a éstos
y el remanente quedard a disposicion de la Sociedad Contratista originaria. Si por el contrario, dicho monto
resultare ser menor a aquel adeudado al acreedor prendario, este tltimo podra ejercer su derecho por la via
jurisdiccional que corresponda contra la Sociedad Contratista.

C1. EXTINCION PREVIA A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA

Si la terminacion anticipada del contrato hubiera ocurrido durante la etapa previa a la Puesta en Servicio de la
Infraestructura, la Administracién Contratante deberd abonar a la Sociedad Contratista las inversiones realizadas
en el marco del Contrato, descontando lo abonado como adelanto financiero al PPD segun la Cladusula 8.1 del
presente Contrato. A tales efectos, se considerard como inversiones realizadas Unicamente aquellas que hayan
sido aprobadas por la Supervision del Contrato. En caso de que la Supervisién del Contrato haya aprobado
inversiones realizadas en el marco de lo establecido en la cldusula 20.2, las mismas se considerardn como parte
de las inversiones efectivamente realizadas en el marco del Contrato. La informacion base para realizar esta
valoracién de la inversion ejecutada serd la contenida en las Actas de Avance mencionadas en la clausula 8.1 de
este Contrato. El Supervisor del Contrato realizara un Acta Final de Avance de Obra por el periodo que comprende
desde la Ultima Acta de Avance y hasta el momento de la extincion, a fin de verificar la inversion efectivamente
realizada por la Sociedad Contratista.

Las inversiones seran valoradas de acuerdo a lo establecido a continuacion:

a) Las cantidades indicadas en el Documento 2.1. Anexc 5 — BASE de la Oferta Fcondmica Adjudicada
correspondientes a los conceptos Etapas previas y Estudios y Proyecto en los que se hubiera incurrido al momento
de la extincion del Contrato.
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b) Mas la sumatoria de estos productos:
- El porcentaje de avance fisico al momento de la extincion, para cada uno de los rubros no contemplados en
el literal a} anterior, del Documento 2.1, Anexo 5 — BASE de la Oferta Econémica Adjudicada. €l rubro 5
Suministros formara parte del avance fisico una vez que los mismos hayan llegado correctamente a la zona de
depdsito acordada con la Supervision del Contrato y hayan sido aprobados por esta. Los Suministros
reconocidos deberan ponerse a disposicidn de la Administracién Contratante.
- multiplicado por la inversidn total ~en Unidades Indexadas y/o en ddlares estadounidenses, en las misma
proporcion que |z establecida para calcular les PPD, sin IVA,
¢} Se sumara, si corresponde, el valor alcanzado de las inversiones adicionales que hubiera solicitado la
Administracién Contratante o que hubieran acordado ias Partes, conforme a lo establecido en los Documentos
Contractuales,
d) Se restard, si corresponde, el valor de los defectos atribuibles a la Sociedad Contratista que impliquen una
reduccidn en las prestaciones contratadas y que no fueron subsanados, por los cuales corresponda reconocer un
costo en la ejecucidn de las cbras menor al que establecia la oferta,

e} En caso de que las condiciones de las instalaciones en el momento del término anticipado del Contrato
hubieran sufrido algin tipo de deterioro, deberd restarse a lo anteriormente expresado el monto estimado del
costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para gue las condiciones alcanzadas sean las aprobadas por
la Supervision del Contrato. La Administracidén Contratante acordard el monto de dichos costos.

Adicionalmente, se abonara el costo de los intereses en que incurre la Sociedad Contratista hasta el momento de
la extincion, que se calculard de la siguiente manera:

€= [Zih i+ TEA + dy» (L= £) »1)] — Zihi; + CE + 0D
Donde;

e
I

Ii:esalainversion realizada en el mes
antes en esta misma clausula.

, documentada por la Supervisién del Contrato en la maneraindicada

s : 25 el mes en gue se produce la extincién del Contrato, contado desde |a firma del Contrato.

dj: ks el porcentaje de la inversién del mes “j” que proviene de deuda de la Socledad Contratista, obtenido del
Plan Econdmico Financiero presentado en la Oferta.

ra: Corresponde a |a tasa de interés mensual, que cumple con la condicidon de que [(1+ra)12) — 1, sea igual a la
tasa de interés anual en délares de la deuda contraida por la Sociedad Contratista para la gjecucion de la obra
objeto del presente Contrato. Corresponde Unicamente a la tasa de interés y no incluye comisiones de ningdn
tipo. En caso que la Sociedad Contratista hubiera contado con mas de un tipo de financiamiento, corresponde
al promedio de las tasas ponderadas por ef monto de cada tipo de deuda.

tx : Es |a tasa de impuesto a la renta gue aplique a la Sociedad Contratista de este proyecto en la etapa de
Rehabilitacién. El factor Tx no aplicard en caso de que, durante la etapa de Construccidn, la Sociedad
Contratista no haya podido deducir los intereses de deuda en oportunidad de la liquidacidn del Impuesto a la
Renta a las Actividades Econdmicas {IRAE} por no haber generado utilidad fiscal. En tal caso, la Sociedad
Contratista deberd presentar la declaracién jurada presentada ante DGI, de modo de probar la no
deducibilidad de intereses,

CE: Comisidn de Estructuracién de Ia Deuda Senior segun surge del PEF presentado como parte de {a Oferta
Econdmica.
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CD: Comisidn de Dispanibilidad de la Deuda Senior segin surge del PEF presentado como parte de la Oferta
Econdmica,

En caso de que las Partes no logren un acuerdo al respecto, se sometera la controversia a arbitraje.

No se consideraran en ningln caso, sobrecostos en lo que hublera incurrido la Sociedad Contratista ni aumento
de precios que hubieran incurride con posterioridad a la presentacion de la Oferta.

Se ejecutaran las Garantias de Cumplimiento de Contrato correspondientes a fin de hacer efectivo el cobro de las
multas, gastos y penalizaciones que pudiesen corresponder, asi como por los dafios y perjuicios indicados en el
parrafo siguiente. Si ésta no fuere suficiente, la Administracién Contratante podrd descontar del pagc que
corresponda realizar a la Sociedad Contratista, el monto gue exceda el valor de la garantia ejecutada.

La sancion por dafios y perjuicios que debe pagarse a la Administracién Contratante serd de ciento ochenta (180)
dias del Pago por Disponibilidad maxime diario establecido para el presente contrato, mas VA,

La forma de pago serd tal como se indica en la Cldusula 21.5.

C2. EXTINCION POSTERIOR A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA

Si la terminacién anticipada del Contrato hubiera ocurrido con posterioridad a la Puesta en Servicio, el valor
que debera abonar la Administracidn Contratante al Contratista se calcularé de la siguiente manera:

- la inversidén no amortizada del Precio Final Reconocido. A tales efectos, a amortizacién serd lineal
para la totalidad de la etapa de Mantenimiento. Es decir, la valoracién de la inversidn estars dada
por: PFR*{1 - t/m} donde:

PFR : es el Precio Final Reconocido conforme a lo previsto enla clidusula 8.2,
t : es el nimero de mes, contado desde [a Puesta en Servicio, en que ocurre la extincién del Contrato

m; es la cantidad de meses de vigencia del Contrato, contados desde la Puesta en Servicio de la infraestructura

- Se restard la cuota parte de los adelantos financieros sbonados por la Administracién Contratante de
acuerdo a la Clausula 8.1 del presente Contrato, segun corresponda
- 5e sumaré el costo de los intereses en gue hubiera incurride la Sociedad Contratista hasta la Puesta
en Servicio,
- Sesumard el costo de la Comisién de Estructuracion y de la Comisidn de Disponibilidad asociada a
la Deuda Senior, seglin surge del PEF presentado como parte de la Oferta Econdmica,
Se restard el costo de reparaciones gque fueran necesarias, como se detalla a continuacién:
En caso de gue ia Infraestructura no estuviera en buenas condiciones, se descontara el costo que tendrian los
trabajos gue deban realizarse para que lz Infraestructura cumpla las condiciones establecidas en los
Documentos Contractuales.

En caso de que las Partes no logren un acuerdo al respecto, se someterd |a controversia a arbitraje.

No se consideraran en ningun caso sobrecostos en lo que hubiera incurrido la Sociedad Contratista ni aumento
de precios que hubieran incurrido con posterioridad a la presentacién de la Oferta.

El monto por concepto de indemnizacion por dafios y perjuicios que percibiré la Administracion Contratante serd
de 70 veces el valor del Pago por Disponibilidad maximo diario establecido para el presente Cantrato, mds IVA,
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A estos efectos, se ejecutaran las garantias de mantenimiento de contrato y si no fuera suficiente se descontara
del pago que corresponda realizar al contratista el monto qgue exceda a dichas garantias.

La forma de pago serd tal como se indica en |a Clausula 21.5
21.2.2. POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

Las causas imputables a la Administracidén Contratante son las indicadas en los literales d}, e}, k), I) y m) en caso
de incumplimiento de la contratante de a Clausula 21.1. En case de rescate, la Administracion Piablica Contratante
deberd notificar formalmente a la Sociedad Contratista, la resolucién del Poder Ejecutivo con una antelacién
mlhima de seis meses.

Si la extincidn fuere imputable a la Administracidn Contratante, ésta debersd abonar el valor de las inversiones
realizadas de conformidad con lo reguladec en los Documentos Contractuales y, en especial, en lo establecido en
la cldusula 21.3 de este Contrato, ademds de que serd indemnizada por los dafios y perjuicios que la Sociedad
Contratista sufriera, calculados conforme a la cldusula 21.4 de este Contrato; restando el monto de multas que
estuvieran impagas si estas excedieran el valor de la Garantia de Cumplimiente, pero sdlc luego de gue fueran
satisfechos todos los importes adeudados a los acreedores prendarios.

La forma de pago serd la establecida en la cldusula 21.5 del presente contrato.

La Scciedad Contratista sclo podrd solicitar la terminacion del presente contrato si cuenta con la previa
conformidad escrita de los acreedores prendarios.

21.2.3. RESCATE
El rescate praocedera por razones de interés pablico debidamente fundadas y serd resuelto por el Poder Ejecutivo.

La Administracién Contratante deberd notificar formalmente a |z Sociedad Contratista dicha resolucién del Poder
Ejecutivo, con una antelacion minima de seis (5) meses, 1a decisién de rescatar el Contrato.

Cuando la extincion se produzca por rescate de la Administracidon Contratante, ésta abonard a la Sociedad
Contratista el valor de las inversiones realizadas de conformidad con lo regulado en los Documentos
Contractuales y, en especial, en lo establecido en la cldusula 21.3 de este Contrato, ademds de que le indemnizara
por los dafios y perjuicios que sufriera calculados conforme a a cldusula 21.4 de este Contrato; restando el monto
de multas que estuvieran impagas vy la estimacién del costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para
que {as condiciones de entrega de las instalaciones cumplan con lo dispuesto en los Documentos Contractuales.

La Contratista no podra ser privada del contrato hasta gue se haya producido el integro abono por la Contratante
de todas las cantidades previstas y exigibles en la presente Cldusula, El pago se realizara una vez determinada la
extincidn del contrato.

21.2.4. FUERZA MAYOR

En caso de imposibilidad de cumplimiento del Contrato como consecuencia de la existencia de causas de caso
fortuito o fuerza mayor, el Contrato se extinguira y la Administracién Contratante abonard a la Sociedad
Contratista el valor de las inversiones realizadas en el marco de este Contrato, de conformidad con lo establecido
en la clausula 21.3.

La forma de pago sera la estipulada en la cldusula 21.5 de! presente Contrate,
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La Administracidn Contratante recibird las indemnizaciones que corresponda por los seguros tomados por la
Sociedad Contratista en el marco de este Proyecto.

21.2.5. EXTINCION DEL CONTRATO POR MUTUQ ACUERDO

El Contrato podra extinguirse en cualguier momento por mutuo acuerdo de las Partes, con las consecuencias que
ambas Partes convengan en el documento respective. Asimismo, deberan obtener el consentimiento escrito de
los acreedores que tengan constituida prenda sobre los derechos emergentes del Contrato y/o la cesidn del
misma.

En ningun caso la Administracion Contratante abonaréd a la Sociedad Contratista una suma mayor a la de las
inversiones realizadas y acordadas de conformidad con el presente Contrato, descontando el grado de
amortizacion de las mismas y fa estimacién de costos que tendrian los trabajos que deban realizarse para que las
condiciones de entrega de las instalaciones cumplan con [o dispuesto en los Documentos Contractuales.

21.3. VALORACION DE LA INVERSION REALIZADA
21.3.1. ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO

Si por causas atribuibles a la Administracion Contratante, sea incumplimiento o rescate, el Contrato se extinguiera
antes de la Puesta en Servicio de la obra, el valor de la Infraestructura para los fines de la presente clausula se
determinarz de |a siguiente manera:

a) Las cantidades indicadas en el Documento 2.1. Anexo 5 — BASE de la Oferta Econdmica Adjudicada
correspondientes a los conceptos Etapas Previas v Estudios y Proyecto en los que se hubiera incurrido 2l
momento de la extincion del Contrato

b} Mas la sumatoria de estos productos:

- El porcentaje de avance fisico al momento de la extincién, para cada uno de los rubros de los
conceptos de Construccion- multiplicado por la inversién total — en Unidades Indexadas y/o en ddlares
estadounidenses, n [as proporciones que correspendan, sin IVA— prevista para dicho rubrc en la
Oferta adjudicada.

c) Se sumara, si corresponde, el valor alcanzado de las inversiones adicionales que hubiera solicitado la
Administracion Contratante o que hubieran acordado las Partes conforme a lo establecido en los
Documentos Contractuales,

d) Se restara, si corresponde, el valor de los defectos atribuibles z la Sociedad Contratista que impliguen una
reduccidn en las prestaciones contratadas y que no fueron subsanados, por los cuales corresponda
reconocer un costo en la ejecucion de las obras menor al que establecia la Oferta

e) Se restard, si corresponde, ! valor de los dafios causados en las obras por deterioro.

La informacion base para realizar esta valoracién de la inversidn ejecutada sera la contenida en las Actas
Mensuales de Avance Fisico mencionadas en la cldusula 8.1 del presente Contrato. En caso de que las Partes no
logren un acuerdo al respecio, se sometera la controversia a arbitraje.

Adicionalmente, se abonara el costo del capital v de los créditos que incurre ia Sociedad Contratista hasta el
momento de la extincidn, gue se calculard de la siguiente manera:

CC =25y T55Q +7)] - X3zl + CE+ CD

Donde:
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Dende;

ld:

tx:

es a la inversidn realizada en el mes “i”, documentada por la Supervisién del Contrato en fa
manera indicada antes en esta misma cldusula.

es el mes en que se produce la extincidn del Contrato, contado desde la firma del Contrato,

ol

es la tasa de costo de capital promedio ponderado en el mes “j”, que para estos efectos se

calculara con {a siguiente férmula:

r,=k,-n,+(-ix)-d, r,

£

Es el porcentaje de la inversidn del mes “j” que proviene de capital de la Sociedad Contratista,
obtenido del Plan Econdmico Financierec presentado en |z Oferta.

Es el retorno mensual al capital de la Sociedad Contratista, cumple con la ecuacién {1+r)* =
[*] [la TIR del accionista mencionada en la Ofertal.

Es el porcentaje de ia inversidn del mes “j” que proviene de deuda de la Sociedad Contratista,
ehtenido del Plan Econdmico Financiero presentado en la Oferta,

Corresponde a la tasa de interés mensual, gue cumple con [a condicion de que ((1+rg)') -1,
seaigual a la tasa deinterés anual en ddlares de |la deuda contraida por la Sociedad Contratista
para la ejecucion de la obra objeto del presente Contrato. Corresponde (dnicamente a la tasa
de interas y no incluye comisiones de ningln tipo. En caso de que el pago a la Sociedad
Contratista se realice total o parcialmente en Unidades Indexadas, la férmula previamente
enunciada, contemplara las proporciones que correspondan.

Es la tasa de impuesto a la renta que aplique a la Sociedad Contratista de este Proyecto enla
etapa de Rehabilitacion. El factor Tx no aplicard en caso de que, durante la etapa de
Construccidn, |la Saciedad Contratista no haya podido deducir los intereses de deuda en
oportunidad de la liguidacidn del Impuesto a la Renta a las Actividades Econdmicas (IRAE) por
no haber generado utilidad fiscal, En tal caso, la Sociedad Contratista debera presentar la
declaracion jurada presentada ante DGI, de modo de probar [a no deducibilidad de intereses.

CE: Comisidn de Estructuracion de la Deuda Senior segun surge del PEF presentado como parte de la
Oferta Econdmica.

CD: Comisidn de Disponibilidad de la Deuda Senior seglin surge del PEF presentado como parte de la
Oferta Econdmica,

21.3.2. A PARTIR DE LA PUESTA EN SERVICIO

Si por causas atribuibles a la Administracidn Contratante, sea incumplimiento o rescate, el Contrato se extinguiera
anticipadamente en la etapa de Mantenimiento de la Infraestructura, su valoracién para los fines de esta cldusula
sera la parte no amortizada del Precio Final Reconecido, menos el costo de reparaciones que fueran necesarias,
como se detalla enseguida.

La amortizacion sera lineal para la totalidad de la etapa de mantenimiento. Es decir, la valoracion de la inversion
estard dada por: PFR*{1 - t/m) donde:
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PFR : es el Precio Final Reconocido

T: es el nimero de mes, contado desde la Puesta en Servicio, en gue ocurre la extincion del
Contrato

m:  esla cantidad de meses de vigencia del Contrato, contados desde la Puesta en Servicio de la
Infraestructura

En caso de que la Infraestructura no estuviera en buenas condiciones, a este monto se descontara el costo que
tendrian los trabajos que deban realizarse para gue la Infraestructura cumpla las condiciones establecidas en los
Documentos Contractuales.

Adicionalmente, se pagard la cantidad €C*F, donde:

CC : Corresponde 2l costo del capital y de los créditos que incurre la Sociedad Contratista previo a recibir los pagos
por parte de la Administracion Contratante {periodo de construccion), que se calculara con:

€C = [l + I = T121 (1 + 75)] — PFR+CE+ CD

Donde;

I; : es a la inversidn realizada en el mes “i”, establecida en el PEF.
7 : es el mes en que se produce |a Puesta en Servicio de las obras, contado desde la firma del Contrato.

r; : es la tasa de costo de capital promedio ponderado en el mes “[*, que para estos efectos se calculard
de la manera indicada en la clausula 21.3.1 del presente Contrato.

PFR : corresponde al Precio Final Reconocido de las obras, establecido Ia clausula 8.2 de este Contrato.

F: Es la proporcidn del Precio Final Reconocido pendiente de amortizar al momento de la terminacidn
anticipada del Contrato. A efectos de determinar el grado de amortizacién se considerara el porcentaje
que surge de la suma de los PPD que hubiera pagado (si la disponibilidad hubiera side del 100%) en
relacion a la totalidad de los PPD.

CE: Comision de Estructuracion de la Deuda Senior segun surge del PEF presentado como parte de la
Oferta Econdmica,

CD: Comisién de Disponibilidad de la Deuda Senior segun surge del PEF presentado como parte de la
Oferta Econdmica.

Si al momento de la extincién se hubieran realizado inversiones adicionales aprobadas por la Administracion
Contratante en el marco de lo establecido en el presente Contrato, serdn valoradas como indica la presente
cldusula, sustituyendo en las férmulas los meses que corraspondan al inicie y final de dichas inversiones.

En caso de que el pago a la Sociedad Contratista se realice total o parciaimente en Unidades Indexadas, la férmula
previamente anunciada, contemplara [as mismas proporciones que las establecidas para calcular los PPD.
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21.4. CUANTIFICACION DE DANOS Y PERJUICIOS

Si se producen las causales de extincién del Contratc por causas imputables a la Administracién Contratante o
por rescate, la indemnizacion por dafios y perjuicios que percibira la Sociedad Contratista se calculard de la
manera gue corresponda entre las siguientes:

= 180 veces el valor del Pago por Disponibilidad maxime diaric establecido para el presente Contrato,
mas IVA, si la extincién ocurre antes de la Puesta en Servicio.

« 70 veces el promedio diario del Pago por Disponibilidad reconocido a la fecha de extincién {la suma
de los Pagos por Disponibilidad que fueron reconocidos a la Sociedad Contratista, dividido por el
numero de dias transcurridos entre la Puesta en Servicio y la fecha de extincion del Contrato), mas
IVA, si ésta ocurriera después de la Puesta en Servicio pero antes de cuatro (4) trimestres completos
de pago

« 70 veces el promedio diario del Pago por Disponibilidad de los dltimos cuatro (4} trimestres
cempletos de pago, mas IVA, si a la fecha de extincién quedaren cuarenta y ocho (48) meses 0 mas
de vigencia al Contrato

21.5 FORMA DE PAGD

Durante el proceso de extincién del Contrato y hasta su verificacion, la Sociedad Contratista no podra ser privada
del Pago por Disponibilidad en tanto se mantengan en ejecucién las contraprestaciones establecidas en el
Contrato o las que eventualmente se acuerden con la Administracién Contratante, correspondiendo en ese caso,
la proporcidn asociada al Pago por Disponibilidad. Asimismo, {a Sociedad Contratista no podré ser privada del
Pago por Disponibilidad hasta que se haya determinado el monto y el calendario de pagos correspondiente a la
extincion del Contrato.,

En caso gue la terminacidn del Contrato se produzca antes de la Puesta en Servicio de la infraestructurs, el
importe a abonar por la Administracién Contratante vy los plazos de pagos seran determinados por la
Administracidon Contratante en forma previa ala extincidn,

La cantidad a pagar se realizard en Unidades Indexadas y/o en ddlares estadounidenses, en la misma proporcién
que la establecida para calcular los PPD.

Una vez determinada la cantidad que [a Administracién Contratante debe pagar, si existieran deudas pendientes
de |a Sociedad Contratista con sus financiadores, la Administracién Contratante abonard, en primer lugar, a los
acreedores prendarios, vy si existiera un remanente, se le abonard a la Sociedad Contratista. Si por el contrarig,
diche monto resultare ser menor a aguel adeudado al acreedor prendario, este ltimo podra ejercer su dereche
por 1a via jurisdiccional gue corresponda contra la Sociedad Contratista.

En caso de extincién anticipada por incumplimiento de la Sociedad Contratista, el pago no podréd efectuarse en
unh plazo mavyor del gue resta de ejecucion del Contrato. En caso de extincién anticipada por causa imputable a la
Administracién Contratante, el pago no podra efectuarse en un plazo mayor del que resta de ejecucién del
Contrato menos tres (3) afios.

e Encaso de abonarse en cuotas, su ntimero y monto se determinara tomando en cuenta ef cronograma de
repago del financiamiento otorgado per los acreedores prendarios, para cuyo cdlculo se aplicard a las
cantidades adeudadas en cada momento las siguientes tasas de interés:

s En caso de extincion anticipada por incumplimiento de la Sociedad Contratista, cuando €l financiamiento
se concretard en su totalidad en Unidades Indexadas, |z tasa de interés Legal prevista en el articulo 4 del
Decreto Ley N2 14.500.
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® En caso de extincidn anticipada por Incumplimiento de la Sociedad Contratista, cuando el financiamiento
s€ concretara en su totalidad en ddélares estadounidenses, una tasa de interés del 6% (seis por ¢iento)
anual.

* En caso de extincion anticipada por incumplimiento de la Sociedad Contratista, cuando el financiamiento
se concretara parcialmente en délares estadounidenses y parcialmente en Unidades Indexadas, aplica lo
expresado anteriormente, de acuerdo a las proporciones en que se haya concretado el financiamiento por
moneda.

* [n caso de extincidn por causa imputakle a la Administracién Contratante o por fuerza mayer, cuando el
financiamiento se concretara en su totalidad en Unidades Indexadas, |a tasa de interés Rc; donde Rc serd
el menor valor que resulte de comparar: a) tasa de interés de deuda senior en Unidades Indexadas (Ul)
seglin surja de la operacién de financiamiento realizada por la Sociedad Centratista para cubrir las
necesidades de financiamiento de las obras iniciales; b) tasa de interés para el plazo de 10 afios de la curva
CUl elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los tres (3} Ultimos dias anteriores al dfa de
concrecidn de la operacidn de financiamiento realizada por la Sociedad Contratista para cubrir las
necesidades de financiamiento de las obras iniciales, expresada en puntos parcentuales, mas 2,5 %. En
cualquiera de los dos casos mencionados, ia tasa de interés resultante quedard fijada al dia de la
concrecidon de la operacidén de financiamiento v se mantendrd incambiada en el tiempo,
independienternente del momento en que ocurra la terminacion anticipada.

* En caso de extincion por causa imputable a la Administracién Contratante o per fuerza mayor, cuando el
financiamiento se cancretara en su totalidad en dolares estadounidenses, la tasa de interés Rec; donde Re
sera el menor valor que resulte de comparar: a) tasa de interés de deuda senior en ddlares
estadounidenses {USD) segln surja de la operacidn de financiamiento realizada por la Contratista para
cubrir las necesidades de financiamiento de las obras iniciales; b) tasa de interés para el plaze de 10 afios
de la curva CUD elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los tres (3) ultimos dias
anteriores al dfa de concrecién de la operacién de financiamiento realizada por la Contratista para cubrir
las necesidades de financiamiento de las obras iniciales, expresada en puntos porcentuales, mds 2%. En
cualquiera de los dos casos mencionados, la tasa de interés resultante quedars fijada al dia de la
concrecién de la operacién de financiamiento y se mantendrd incambiada en el tiempo,
independientemente del momento en que ocurra la terminacion anticipada.

* En caso de extincidén por causa imputable a la Administracidn Contratante o por fuerza mayor, cuande el
financiamiento se concretara parcialmente en ddlares estadounidenses y parcialmente en Unidades
Indexadas, aplica lo expresado anteriormente, de acuerdo a las proporciones en que se haya concretado
el financiamiento por moneda.

21.6. REVERSION DE LAS OBRAS

Al término del Contrato, por cualquiera de las causales previstas en la presente cldusula, asl como en la normativa
aplicable, ia ohra revertird a la Administracion Contratante. La Sociedad Contratista, en el plazo gue establezca la
Administracién Contratante, hard entrega de las infraestructuras vinculadas al objeto de!l Contrato y en las
condiciones establecidas enla clausula siguiente, salvo que las Partes acuerden otra cosa. A estos fines se utilizara
el inventaric mencionado en la Clausula 4.1 de las Bases Técnicas que forman parte de los Documentos
Contractuales,

22. ENTREGA DE LA INVERSION A LA FINALIZACION DEL CONTRATG
22.1. ENTREGA DE LA INVERSION

La Sociedad Contratista debera entregar a la Administracién Contratante la totalidad de las obras, instalaciones,
asl como toda otra inversion realizada en el marco del objeto del presente Contrato al finalizar el mismo. La
Administracion Contratante serd titular de |la totalidad de los derechos respecto de los proyectos, obras
gjecutadas, instalaciones y mejoras existentes en la faja de dominio pdblico, sin abonar por ello valor alguno,
salvo lo establecido en el presente Contrato.

43



22.2. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA INVERSIGN

La Sociedad Contratista deberd adoptar, al momento de la entrega de la inversion, todas las medidas nacesarias
gue permitan una adecuada continuidad del serviclo, debiendo entregar la totalidad de infraestructura,
instalaciones, equipamientos, servicios y demas obras comprendidas en el abjeto del Contrato, en las condiciones
establecidas en los Documentos Contractuales.

Al menos doce {12) meses antes del cumplimiento del plazo del Contrato, la Supervision de Contrato dispondra
que se labre un Acta de los trabajos que debe realizai la Sociedad Contratista con |z finalidad que las condiciones
de entrega cumplan con lo estipulado en ios Documentos Contractuales, y entregard a la misma, en forma oficial,
un memorandum en el cual se estahlezca lo siguiente:

a) Todas las reparaciones que debe realizar la Sociedad Contratista y los plazos de ejecucion de éstos a
efecto de la entrega.

b) Todes los trabajos de mantenimiento, y los plazos de ejecucion de éstos, necesarios para que en el
momento de la recepcion las obras y demads inversicnes estén absolutamente operables de
conformidad con los estandares establecidos en la Documentacidn Contractual.

La no entrega del memcorandum indicado, no libera a la Sociedad Contratista de las obligaciones que se le
imponen en la presente clausula.

Al menos sesenta {(60) dias antes de la extincion del Contrato, la Administracién Contratante designara a ia o las
personas que seran encargadas de la recepcion del Contrato.

Dicha Comisién debera entregar su informe indicando el estado en que se encuentra el Contrate en un plazo no
superior a los treinta {30} dias desde la fecha de notificacién de su designacidn. Una vez verificado el correcto
cumplimiento del Contrato, la Administracién Contratante dara curso al documanto de finalizacidn del mismo y
al Acta de Entrega.

De constatarse incumplimientos contractuales por parte de la Sociedad Contratista, la Administracién
Contratante podrda ejecutar la Garantfa de Cumplimiento de Contrate constituida para la etapa de
Mantenimiento, sin perjuicio de los dafios y perjuicios que pudieren ser reclamables. Al momento de la
elaboracidn del Acta mencionada precedentemente, la Administracién Contratante podra resclver retener los
pagos del dltimo afio de Contrato en el caso de que entienda que el montc de Garantia de Cumplimiento de
Contrato no es suficiente para cubrir las inversiones necesarias para cumplir con las condiciones de entrega de la
Infraestructura.

Al menos 15 dfas antes de la extincion del presente Contrato, la Sociedad Contratista debera constituir fa
Garantia de Cumplimiento de Contrato correspondiente al "Contrato de Mantenimiento Ferrocarril Central"
suscrito por las Partes. La constitucion de la garantfa antedicha serd condicion necesaria para la entrega
definitiva de la presente inversion.

23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieren surgir como consecuencia de la ejecucidn del presente Contrato se dirimirdn de
conformidad con to regulado en la normativa aplicable v en la presente cldusula.

23.1. INSTANCIA DE MEDIACION
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Las partes acuerdan que en caso de controversias podrdn acudir 3 una instancia de mediacién, sin que implique
[a suspensién de las obligaciones derivadas del Contrato. A tales fines las partes designardn de comin acuerdo
unh mediador. 5i no hay acuerdo en la designacién en un plazo de 15 Dias, la mediacion se declarard no exitosa.

En caso de gue esta mediacidn no sea exitosa transcurridos los 45 Dfas siguientes al inicio de la misma
prorrogables por acuerdo de Partes, dichas controversias podran ser definitivamente resueltas mediante los
mecanismos establecidos en este contrato y en la normativa vigente.

Los honorarios del mediador en etapa conciliatoria seran de cargo de ambas partes.

23.2 ARBITRAJE

Para |z solucion de los conflictos que surjan con motivo de la aplicacidn, interpretacién, ejecucion, cumplimiento
y extincion del presente Contrato, las Partes deberdn recurrir al arbitraje.

Para el arbitraje mencionado en la cldusula 21.2.1, letra C2 del presente Contrato, asi como para la solucién de
controversias que surgieran en relacién con la extincidn anticipada, las mismas serdn resueltas definitivamente
por arbitraje, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comision de la Nacionas Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional {CNUDMI). Los arbitros seran tres (3), nombrados conforme al ¢citado Reglamento. La sede
del arbitraje serd en Montevideo, Uruguay v se conducird en el idiema espafiol. El tribunal arbitral emitir4 su fallo
conforme a derecho y se regira por el derecho vigente de la Replblica Oriental del Uruguay.

Para la solucidn de otras controversias, los arbitros serdn designados de comun acuerdo por las Partes ¢, en su
defecto, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 480 del Cédigo General del Proceso y deberan fallar de acuerdo
a derecho. El laudo del Tribuna!l Arbitral sera inapelable.

La Parte que recurra al arbitraje deberd notificarlo a |la contraparte por telegrama colacionado certificado con
aviso de entrega.

Transcurrido el plazo de treinta (30) dias de recibida por la contraparte la solicitud de arbitraje enviada por el
solicitante, sin que ninguna de las Partes designe &rbitro, la designacién se realizard por el Juez competente
conforme al procedimiento establecido en los articulos 480 y 494 del Cédigo General del Proceso.

La convencidn arbitral es auténema respacto del Contrato base. La inexistencia o invalidez de éste, no implica la
nulidad de la convencidn arbitral. Las cuestiones relativas a la existencia y validez de la convencién arbitral seran
resueltas por el tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de parte.

En todo lo no previsto, resultara aplicable lo dispuesto en los articulos 480 a 507 del Cédige General del Proceso.

23.3 DERECHO APLICABLE

El Derecho aplicable y la jurisdiccidn competente en todas las cuestiones relativas al presente Contrato de
Participacidn Piblico Privada, serdn los de la Republica Oriental def Uruguay.

25. Fuerza Mavyor,

Qcurrido un caso de fuerza mayor que afectare solo el cumplimiento de algunas de fas obligaciones del Contrato,
o de aguellas vinculadas 3 parte de la inversidon comprometida, y en la medida que las demds obligaciones del
Contrato sean susceptibles de cumplimiento separado, las Partes deberdn acordar, de acuerdo a los Decumentos
Contractuales, el ajuste de las estipulaciones juridicas, técnicas y econdmicas del Contrato, para adecuarlo al
cumplimiento del mismo
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Ante la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor, la Parte que se vea afectada por el mismo tendra la obligacion
de realizar los actos que sean razonablemente necesarios para mitigar los dafios, perjuicios o retrasos que pudiese
ocasionar el evento de Fuerza Mayaor.

Tan pronto como cese el evento de Fuerza Mayor, la parte que se vio afectada por el mismo debera comunicarlo
ala otra en un plazo de 3 dias habiles. Asimismo, deberd reanudar la ejecucién de sus prestaciones.

PARA CONSTANCIA y en prueba de conformidad, las partes otorgan y firman tres ejemplares del mismo tenor, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

10 MAY 2019

Por Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Nl

. Victor Rossi

Ministro

Por Grupo Via Central S.A.

4

Jests Viadero Alejandro Ruibal Rafael Vendrasco

Director \ Direttor Director
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