



Obras Sanitarias  
del Estado

# Proyecto Presa de Casupá





# Abastecimiento de agua potable: el Sistema Metropolitano

Localidades abastecidas: Montevideo, Canelones, Ciudad de la Costa, La Paz, Las Piedras, Progreso y Villas aledañas.

Población servida: 1.738.924 habitantes


Sistema: 5.424.911 metros de tuberías (julio 2025);  
Planta potabilizadora de Aguas Corrientes  
Embalse en Paso Severino y Canelón Grande

Producción actual - Planta de Aguas Corrientes (AACC):

Promedio Anual: 600.000 m<sup>3</sup>/día

Máximo: 700.000 m<sup>3</sup>/día

Demanda máxima proyectada al año 2045: 850.000 m<sup>3</sup>/día\*





## RESERVAS DE AGUA BRUTA ACTUALES






# PRESA DE CASUPÁ

## OBJETIVO DE LA OBRA:


- Robustecer la seguridad en términos de cantidad y calidad de la fuente de agua bruta del Sistema Metropolitano
- Garantizar el suministro de agua para la demanda pico del año 2045
- Generar reservas de agua bruta para un período mínimo de 60 días en cualquier circunstancia y época del año, aún en el supuesto de disfunción grave de alguna de las fuentes de agua.








## ANTECEDENTES - HITOS




## ANTECEDENTES - HITOS








## ANTECEDENTES - HITOS



# PRESA DE CASUPÁ

## Características generales:

- Volumen de almacenamiento: 118 millones de m<sup>3</sup>
- Área de cuenca interceptada: 685 km<sup>2</sup>
- Área de Embalse: 2.127ha
- Área aproximada de expropiación: 3.500 ha
- Tipología: Hormigón compactado a rodillo
- Longitud en el coronamiento: 750m
- Altura Máxima: 27m







# PRESA DE CASUPÁ

## Situación actual del proceso:

Se contrató por parte del MEF una consultoría a través de la CAF para la revisión, ajuste y actualización de costos y presupuesto, el cual dio un resultado de USD 130 millones.

El 23 de julio de 2025 OSE publicó Llamado a Expresiones de Interés 2/2025 para la Precalificación de Empresas Constructoras, para la Ejecución del Proyecto “Construcción de una Presa sobre el Arroyo Casupá y obras anexas”. Cierre del llamado 08 de diciembre de 2025

El 8 de setiembre de 2025 se firma Cooperación Técnica No Reembolsable CAF. En proceso de contratación de una consultora para la actualización del Estudio de Impacto Ambiental

Se está trabajando en la elaboración de los recaudos licitatorios para la ejecución de la obra





## CRONOGRAMA DEL PROYECTO

- Cierre precalificación: Diciembre 2025
- Presentación de los estudios actualizados ante el Ministerio de Ambiente: Mayo 2026
- Publicación del llamado a licitación de la obra: Mayo 2026
- Comienzo de las obras: Marzo 2027
- Plazo de obra: 31 meses





Obras Sanitarias  
del Estado

# Gracias