

Montevideo, 03 de setiembre de 2018.

**Fermín MELENDRO**

**Jefe de Unidad Europe Aid/G/2**

**Comisión Europea**

Dirección: Rue Joseph II, 54. Oficina J-54 05/068

B-1049 Bruselas, Bélgica

**Convocatoria  
de propuestas:**

EuropeAid/150248/DH/ACT/

Multi Mecanismo Regional para la Cooperación y la Asociación Internacional

**Número de solicitud:**

LA/2016/150248/1

RED CALLE – RED DE PAISES LATINOAMERICANOS PARA EL DESARROLLO  
DE POLITICAS DE ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE.

**Asunto:** Solicitud de Prórroga de ampliación del Proyecto.

Por la presente me dirijo a Ud. a los efectos de solicitarle una ampliación del plazo de ejecución del proyecto, extendiendo la fecha de finalización al 31 de octubre de 2019.

Dicha prórroga se fundamenta principalmente en cambios registrados en el contexto político institucional de la mayoría de los países que participan del Proyecto. Iniciada la puesta en marcha del proyecto, se registraron procesos electorales, en cuatro países de la red, teniendo que designarse nuevos puntos focales para el Proyecto. Incluso en alguno de los países, como en el caso de Paraguay, se registraron reformas en la arquitectura institucional. Lo antedicho implicó iniciar un nuevo proceso para el establecimiento de vínculos de confianza y compromisos hacia el fortalecimiento de la Red Calle Latinoamericana, lo cual si bien se ha venido logrando, enlenteció la ejecución del proyecto.

Asimismo, la gestión directa de los fondos en la órbita de la estructura administrativo-financiera de nuestro ministerio, ha generado procesos administrativos más lentos a los inicialmente planificados dada la magnitud de la operativa ministerial y la ejecución de los controles obligatorios, propios de la actividad pública. Por ello, se ha resuelto que el IILA, pueda gestionar directamente las actividades vinculadas a la realización del Foro Público final a implementarse en Costa Rica. De esta forma asegurar mayor flexibilidad en los tiempos de los procedimientos administrativos necesarios.

En el Informe Descriptivo Intermedio Ud. podrá acceder a información más detallada sobre estos aspectos. Igualmente interesa destacar que a nivel de cronograma se re- planificaron las siguientes actividades centrales: a) Octubre de 2018: Seminario de Revisión entre Pares, b) Abril de 2019: Seminario de Alto Nivel de autoridades de la Red, y c) Octubre de 2019: Foro Internacional Público.

Más allá de lo antedicho es de nuestro interés comunicarle que, a la fecha, se ha logrado poner en diálogo y cooperación a los seis países América Latina. Se logró avanzar en la fase diagnóstica para detectar metodologías de trabajo, herramientas de intervención, que permitirán avanzar en políticas públicas más integrales y basadas en un enfoque de derechos.

Sin otro particular Saluda a Uds. Atentamente,

Marina Arismendi  
Ministra de Desarrollo Social.

cc. Sr. Carlos Eduardo FILIPE  
Jefe de Unidad Europe Aid/F/3

Sra. Leticia CASAÑ-JENSEN  
Task Manager Programa ADELANTE  
Comisión Europea.