



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 06 de octubre de 2020

Ref: Pago por Disponibilidad mayo 2020

Contrato de Participación Público – Privada para el Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Ruta N° 21, tramo: Nueva Palmira – Ruta N° 2, y Ruta N° 24, tramo: Ruta N° 2 – Ruta N° 3 (Licitación Pública Internacional N° 30/2014). Circuito 0.

Supervisora General de Contratos
Órgano de Control contratos viales de Participación Público – Privada
Ing. Malena Gonzálcz

Se eleva para su consideración y posterior tramitación, informe sobre el monto preliminar a facturar por concepto de Pago por Disponibilidad del contrato de referencia, correspondiente a **mayo 2020**.

Para este periodo, y conforme a las indicaciones recibidas, se incluyen los siguientes conceptos:

- Componente A: tramos 10, 11 y 13.
- Componente B: tramos 4, 8, 9, 10, 11 y 13.
- Componente C: tramos 4, 8, 9, 10, 11 y 13.

Componente A

En el cálculo del monto total del pago anual se consideran las cuotas completas de los tramos detallados. A esta cifra se le deben descontar los adelantos trimestrales de agosto 2019, noviembre 2019 y febrero 2020 ya abonados.

Componente B

Para los tramos 8, 9, 10 y 11 se considera un período anual completo (mayo 2019 a abril 2020).

Para el tramo 4, se considera el período 15 de noviembre de 2019 – abril 2020, dado que el ACIT se otorgó con fecha 15 de noviembre de 2019 (expedientes 2019-10-3-4267, 2019-10-3-5029 y 2020-10-3-283).

Para el tramo 13, se considera el período 08 de junio de 2019 – abril 2020, dado que el ACIT se otorgó con fecha 08 de junio de 2019 (expediente 2019-10-3-1536).

Componente C

Para los tramos incluidos en el presente informe, y para el período correspondiente (detallado precedentemente para la componente B), se utilizan los datos de tránsito que surgen de los puestos de conteo instalados por el Contratista y validados por la Supervisión de obra en el expediente 2018-10-3-2052 (folios 190 a 294).

Para este cálculo preliminar del pago se consideró que se cumplen ambas condiciones de IRI.

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Bajo estas consideraciones, el resumen es el siguiente:

Pago por disponibilidad en Unidades Indexadas			
PPD Mayo 2020	Componente A	Componente B	Componente C
Monto Base (UI)	5.128.260,74	11.571.174,25	9.966.633,66
	f1	f2	f3
Valores de coeficientes f	1,97	2,05	0,8
Sub total de cada componente (UI)	10.102.673,66	30.663.611,77	7.973.306,03
		Sub total (UI)	48.739.592,35
		Coficiente Z	1,00
		Total pago por disponibilidad (UI)	48.739.592,35

El monto total preliminar del pago por disponibilidad de **mayo 2020** asciende a **UI 48:739.592,35** (Unidades Indexadas cuarenta y ocho millones, setecientos treinta y nueve mil quinientos noventa y dos con treinta y cinco centésimos).

A este total corresponde descontar los adelantos trimestrales ya abonados, por un monto total de **UI 9:364.912,38** (Unidades Indexadas nueve millones, trescientos sesenta y cuatro mil novecientos doce con treinta y ocho centésimos), conforme a los expedientes 2019-10-3-3187, 2019-10-3-4689 y 2020-10-3-785.

De acuerdo a la cláusula 5 del Contrato, la retribución al Contratista se verificará en pesos uruguayos a la cotización de la Unidad Indexada del día del pago.

Conforme a la cláusula 14 del Contrato, FONDO DE PROVISIÓN, corresponde retener el 6% de los ingresos a percibir por el Contratista, el que se verterá al Fideicomiso.

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

Se agregan los siguientes documentos:

- Planilla resumen del pago por disponibilidad mayo 2020.
- Evaluación trimestral de nivel de servicio agosto 2019 (expediente 2019-10-3-4682).
- Evaluación trimestral de nivel de servicio noviembre 2019 (expediente 2020-10-3-1069).
- Evaluación trimestral de nivel de servicio febrero 2020 (expediente 2020-10-3-1207).
- Evaluación trimestral de nivel de servicio mayo 2020 y evaluación anual de IRI (expediente 2020-10-3-3640).

Ing. Sandra Peyronel
Encargada del Control de Obras
Órgano Control de Contratos de PPP
D.N.V. - M.T.O.P.

www.mtop.gub.uy Tel. (+5982) 915 7933
Rincón 575, Montevideo - Uruguay