

Montevideo, 22 de Febrero de 2019

Gerencia de Proyectos Viales de Participación Público Privada

Contrato: Circuito N° 0

Motivo del reporte: Adelantos trimestrales correspondientes al tramo 10 - febrero 2019

Reporte

Se detalla a continuación el monto a desembolsar por concepto de adelanto trimestral de la componente A del tramo 10:

Adelantos trimestrales de la componente A

Moneda: Unidades indexadas

f1	1,97
----	------

Tramo	Monto base componente A	Monto final comp. A	N° de cuotas	Cuota anual comp. A	Adelanto trimestral del 20 %
10	UI 22.709.262,23	UI 44.737.246,59	23	UI 1.945.097,68	UI 389.019,54

Cuadro 1 - Resumen de adelanto trimestral febrero 2019

El adelanto trimestral correspondiente al mes de *febrero de 2019* es de UI 389.019,54 (unidades indexadas, trescientos ochenta y nueve mil diecinueve con cincuenta y cuatro centésimos).

Corresponde, además, el ajuste del monto pagado (factura A 0010 de fecha 10 de diciembre de 2018) por concepto de los adelantos trimestrales de agosto y noviembre 2018.

Tramo	Mes del adelanto (UI)	Monto que ya fue pago (UI)	Monto total del adelanto (UI)	Monto a pagar en febrero 2019 (UI)
10	Agosto 2018	UI 291.764,65	UI 389.019,54	UI 97.254,89
10	Noviembre 2018	UI 291.764,65	UI 389.019,54	UI 97.254,89

Cuadro 2 - Ajuste adelantos trimestrales de agosto y noviembre 2018

En resumen, el **monto total a pagar** en el mes de **febrero 2019** por concepto de los adelantos trimestrales de la componente A del tramo 10 es de **UI 583.529,32** (unidades indexadas, quinientos ochenta y tres mil quinientos veintinueve con treinta y dos centésimos).


ing. SANDRA PEYRONEL
 SUPERVISORA DE OBRA
 GERENCIA PROYECTOS VIALES de PPP
 M.T.O.P. - D.N.V.