

### Planificación Semana 10/2021

[illegible]

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 10/2021**

[illegible]

<b>Ferrocarril Central MVD-PDT</b> <b>Planificación Semana 10/2021</b>	1	Montevideo-Progreso
	2	Progreso-25 de Mayo
	3	25 de Mayo-Sarandí Grande
	4	Sarandí Grande-Durazno
	5	Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Construcción	E/Pintado y Sarandí Grande	8-Mar	26-Mar	15																					
Paso de Fauna	4	B929 - Marco 3x2	162+188		Construcción (Subcontrato Gofinal)	E/Sarandí y Maciel	8-Mar	26-Mar	15																					
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Maciel)	Variante Puntas de Maciel	8-Mar	26-Mar	15																					
Paso de Fauna	4	B914 - Marco 4x3	183+300		Construcción	Durazno	8-Mar	26-Mar	15																					
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	1	Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - B045	23+754	23+754	Construcción	Progreso	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2		42+200		Prefabricación Prelosas	Canelones	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2	B54	34+551		Pilotes	Juanicó	8-Mar	12-Mar	5																					
Puentes	2	B55	36+637		Estructura	Juanicó	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2	B56	39+045		Estructura (Ferralla)	Canelones	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2	B63	48+222		Estructura	Canelones	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	8-Mar	12-Mar	5																					
Puentes	2	B67	50+696		Estructura	Canelones	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2	B68	51+013		Estructura	Canelones	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	15-Mar	26-Mar	10																					
Puentes	2	B72	54+976		Vigas postensadas	Variante Santa Lucía	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	2	B73	55+544		Estructura	Variante Santa Lucía	27-Mar	26-Mar	5																					
Puentes	2	B75	56+160		Estructura	Variante Santa Lucía	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	3	B089	91+291		Armadura (muro y aletas) -Estribo 1	25 de Mayo	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	3	B093	95+515		Pilotes	25 de Mayo	16-Mar	27-Mar	9																					
Puentes	3	B093	95+515		Estribos	25 de Mayo	31-Mar	3-Abr	0																					
Puentes	3	B096	99+235		Encofrado bases	Berrondo	9-Mar	13-Mar	4																					
Puentes	3	B097	102+688		Pilotes	Florida	9-Mar	12-Mar	4																					
Puentes	3	B097	102+688		Estribos	Florida	17-Mar	3-Abr	8																					
Puentes	3	B098	103+522		Armado y montaje de estructura	Florida	9-Mar	20-Mar	9																					
Puentes	4	B101 - Puente Ferroviario	131+165		Vigas - Prelosas	E/la Cruz y Pintado	8-Mar	2-Abr	15																					
Puentes	4	B109 - Puente Ferroviario	158+484		Plataforma para Vigas	E/Sarandí y Maciel	8-Mar	2-Abr	15																					
Puentes	4	B178 - Puente Ferroviario	185+032		Pilas - Dinteles	Durazno	8-Mar	2-Abr	15																					
Puentes	5	B122 - Vigas prefabricadas de 12m	204+895		Colocación de sistema de drenaje. Instalación de cuñas de acero	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+672		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	8-Mar	26-Mar	15																					
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Excavación/Construcción	E/C. Reyles y Centenario	8-Mar	26-Mar	15																					
Demoliciones	1	Demoliciones	3+857	3+857	Demoliciones	Padron 5695 (Francisco Gomez)	22-Mar	26-Mar	5																					
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 41535 (Marcelino Diaz)	Montevideo	22-Mar	26-Mar	4																					
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 93410 (Invasión Marcelino Diaz)	Montevideo	22-Mar	26-Mar	1																					
Demoliciones	1	Demoliciones	3+008	3+040	Padron 56379-56380 (San Ramon)	Montevideo	22-Mar	26-Mar	5																					
Demoliciones	1	Demoliciones	5+780	5+780	Padron 41993 (Gaucho)	Montevideo	22-Mar	26-Mar	5																					
Demoliciones	1	Demoliciones	11+100	11+100	Padron 198813 (nuevo muro)	Montevideo	8-Mar	12-Mar	5																					
Demoliciones	1	Demoliciones	11+100	11+100	Padron 45124 (nuevo muro)	Montevideo	15-Mar	26-Mar	10																					
Demoliciones	1	Demoliciones	19+457	19+457	Padron 17929 (nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	8-Mar	12-Mar	5																					
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padron 210 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI	Trinchera Las Piedras	10-Mar	12-Mar	3																					
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padron 2962 (parcial)	Florida	17-Mar	19-Mar	3																					
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpon Padron 6881	Florida	22-Mar	24-Mar	3																					
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpon Padron 6518	Florida	24-Mar	26-Mar	3																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	45+000	RR - OSE/MM/ANCAP	Montevideo	22-Jun	26-Mar	15																					
Servicios Afectados	1	Frente Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	26-Mar	15																					
Servicios Afectados	1	Gas	4+407	4+407	Ciema	Montevideo	8-Mar	15-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Gas	4+664	4+664	Ciema	Montevideo	13-Mar	16-Mar	2																					
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciema	Montevideo	15-Mar	21-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciema	Montevideo	22-Mar	27-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciema	La Paz	26-Mar	10-Abr	1																					
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	22-Mar	27-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	26-Mar	10-Abr	1																					
Servicios Afectados	1	Gas	4+869	4+869	Gofinal	Montevideo	5-Mar	19-Mar	10																					
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	6-Mar	20-Mar	10																					
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (vaina en espera)	Trinchera Las Piedras	22-Mar	29-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	25-Mar	8-Abr	2																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	8+849	8+849	Electroistemas	Montevideo	8-Mar	23-Mar	12																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+233	19+233	Electroistemas	Trinchera Las Piedras	8-Mar	13-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	24+499	24+499	Electroistemas	Progreso	8-Mar	23-Mar	12																					
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	29+624	29+624	Electroistemas	E/Progreso y Juanicó	15-Feb	13-Mar	5																					
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	35+476	35+476	Ortiteco	Juanicó	20-Feb	15-Mar	6																					
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	38+480	38+480	Ortiteco	Canelones	22-Feb	15-Mar	6																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	120+956	120+956	Ortiteco	Florida	28-Feb	30-Mar	15																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	121+940	121+949	Ortiteco	Florida	25-Feb	15-Abr	15																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	122+865	122+865	Ortiteco	Florida	28-Feb	15-Abr	15																					
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	123+427	123+427	Ortiteco	Florida	28-Feb	30-Mar	15																					
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	195+520	195+520	Ortiteco	Durazno	4-Feb	30-Mar	15																					
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+393	196+393	Ortiteco	Durazno	15-set	15-Mar	6																					
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	229+526	229+526	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Mar	12-Mar	5																					
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	230+389	230+389	Cietel	E/Sta. Bernardina y C. Reyles	1-Mar	12-Mar	5																					
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	257+896	257+896	Cietel	Desvio UPM 2	15-Mar	23-Mar	7																					

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 10/2021					1 Montevideo-Progreso								SEMANA 10				SEMANA 11				SEMANA 12				SEMANA 13					
					2 Progreso-25 de Mayo																									
					3 25 de Mayo-Sarandí Grande																									
					4 Sarandí Grande-Durazno																									
					5 Durazno-Paso de los Toros																									
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	105+772	105+772	Insaco	Florida	10-Mar	14-Mar	3								L	M												
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	105+786	105+786	Insaco	Florida	1-Mar	14-Mar	5																					
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+477	106+477	Insaco	Florida	2-set	13-Mar	5																					
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	106+479	106+479	Insaco	Florida	10-set	13-Mar	5																					
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	108+870	108+870	Insaco	Florida	8-Mar	15-Mar	6																					
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	107+980	107+980	Insaco	Florida	3-Mar	10-Mar	3																					
Servicios Afectados	3	Agua Potable y Saneamiento	111+700	111+700	Insaco	Florida	4-Feb	12-Mar	5																					
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+505	195+505	Insaco	Durazno	22-Mar	1-Abr	5																					
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	195+845	195+845	Insaco	Durazno	25-Mar	11-Abr	2																					
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	196+967	196+967	Insaco	Durazno	22-Mar	11-Abr	5																					
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+275	197+275	Insaco	Durazno	19-Mar	29-Mar	6																					
Servicios Afectados	4	Agua Potable y Saneamiento	197+956	197+956	Insaco	Durazno	18-Mar	28-Mar	7																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+001	3+001	Saceem	Montevideo	15-Mar	27-Mar	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+004	3+004	Saceem	Montevideo	15-Mar	27-Mar	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+005	3+005	Saceem	Montevideo	15-Mar	27-Mar	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+885	3+885	Saceem	Trinchera Capurro	18-Feb	25-Mar	14																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	3+950	3+950	Saceem	Trinchera Capurro	4-Mar	29-Mar	15																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+240	19+240	Saceem	Trinchera Las Piedras	10-Nov	12-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+241	19+241	Saceem	Trinchera Las Piedras	10-Nov	12-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	19+300	19+300	Saceem	Trinchera Las Piedras	30-Nov	12-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+145	1+145	Ciema	Montevideo	10-Mar	15-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+245	1+245	Ciema	Montevideo	10-Mar	15-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+354	1+354	Ciema	Montevideo	15-Mar	18-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+355	1+355	Ciema	Montevideo	15-Mar	18-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+235	2+235	Ciema	Montevideo	8-Mar	13-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	9+276	9+276	Ciema	Montevideo	8-Mar	18-Mar	9																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+460	6+460	Ciema	Montevideo	2-Mar	12-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+694	10+694	Ciema	Montevideo	6-Mar	11-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+697	4+697	Ciema	Montevideo	12-Mar	18-Mar	7																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	4+724	4+724	Ciema	Montevideo	3-Mar	15-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+461	5+461	Ciema	Montevideo	7-Mar	12-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+663	5+663	Ciema	Montevideo	28-Feb	10-Mar	3																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+752	5+752	Ciema	Montevideo	8-Mar	13-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+770	5+770	Ciema	Montevideo	12-Mar	17-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+426	6+426	Ciema	Montevideo	8-Mar	13-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+095	6+095	Ciema	Montevideo	16-Mar	21-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+098	5+098	Insaco	Montevideo	22-Feb	9-Mar	2																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+099	5+099	Insaco	Montevideo	22-Feb	9-Mar	2																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+131	5+131	Insaco	Montevideo	26-Feb	10-Mar	3																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	55+370	55+370	Insaco	Variante Santa Lucía	17-Mar	29-Mar	8																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	55+611	55+611	Insaco	Variante Santa Lucía	5-Mar	17-Mar	8																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	21+940	21+940	Insaco	Las Piedras	15-Mar	27-Mar	10																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	10+300	10+300	Insaco	Montevideo	11-Mar	18-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	8+890	8+890	Insaco	Montevideo	10-Mar	20-Mar	8																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	7+913	7+913	Insaco	Montevideo	25-Feb	10-Mar	3																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	1+133	1+133	Insaco	Montevideo	15-Mar	22-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	2+884	2+884	Insaco	Montevideo	22-Mar	29-Mar	5																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	5+106	5+106	Insaco	Montevideo	8-Feb	9-Mar	2																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+119	6+119	Insaco	Montevideo	24-Mar	13-Abr	3																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	6+458	6+458	Insaco	Montevideo	22-Feb	12-Mar	13																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	16+478	16+478	Insaco	La Paz	16-Mar	23-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	20+194	20+194	Ventus	Trinchera Las Piedras	25-Ene	24-Jun	15																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	34+900	34+900	Gofinal	Juanicó	10-Mar	20-Mar	8																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+433	35+433	Gofinal	Juanicó	11-Feb	9-Mar	2																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+434	35+434	Gofinal	Juanicó	11-Feb	9-Mar	2																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	35+554	35+554	Gofinal	Juanicó	11-Feb	9-Mar	2																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	44+988	44+988	Gofinal	Canelones	16-Mar	23-Mar	6																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+200	42+200	Gofinal	Canelones	11-Mar	19-Mar	7																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+226	42+226	Gofinal	Canelones	8-Mar	16-Mar	7																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+232	42+232	Gofinal	Canelones	8-Mar	18-Mar	9																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+247	42+247	Gofinal	Canelones	8-Mar	18-Mar	9																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	42+263	42+263	Gofinal	Canelones	14-Mar	24-Mar	8																					
Servicios Afectados	2	Agua Potable y Saneamiento	43+242	43+242	Gofinal	Canelones	23-Mar	28-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	26+316	26+316	Gofinal	Progreso	10-Mar	17-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	26+041	26+041	Gofinal	Progreso	3-Feb	10-Mar	3																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	25+800	25+800	Gofinal	Progreso	2-Feb	11-Mar	4																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	18+972	18+972	Gofinal	Trinchera Las Piedras	12-Mar	19-Mar	6																					
Servicios Afectados	1	Agua Potable y Saneamiento	15+701	15+701	Gofinal	La Paz	22-Mar	8-Abr	5																					

Ferrocarril Central MVD-PDT							1 Montevideo-Progreso				2 Progreso-25 de Mayo								SEMANA 10				SEMANA 11				SEMANA 12				SEMANA 13							
Planificación Semana 10/2021							3 25 de Mayo-Sarandí Grande				4 Sarandí Grande-Durazno				5 Durazno-Paso de los Toros																							
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea		pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración	8/7/2021	9/7/2021	10/7/2021	11/7/2021	12/7/2021	13/7/2021	14/7/2021	15/7/2021	16/7/2021	17/7/2021	18/7/2021	19/7/2021	20/7/2021	21/7/2021	22/7/2021	23/7/2021	24/7/2021	25/7/2021	26/7/2021	27/7/2021	28/7/2021	29/7/2021	30/7/2021	31/7/2021	1/8/2021	2/8/2021	3/8/2021	4/8/2021
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+120	1+120	SARLUX	Montevideo	8-Mar	12-Mar	5																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+219	1+219	SACEEM	Montevideo	17-Mar	17-Mar	1																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+229	1+229	SARLUX	Montevideo	9-Mar	12-Mar	4																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+320	1+320	SARLUX	Montevideo	15-Mar	19-Mar	5																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+323	1+323	SARLUX	Montevideo	29-Ene	28-Mar	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+420	1+420	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+428	1+428	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+429	1+429	SARLUX	Montevideo	15-Mar	20-Abr	10																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+433	1+433	SARLUX	Montevideo	10-Mar	15-Mar	4																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+448	1+448	SACEEM	Montevideo	9-Mar	8-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+491	1+491	SARLUX	Montevideo	15-Feb	15-Mar	6																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+522	1+522	SARLUX	Montevideo	9-Mar	31-Mar	14																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+540	1+540	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+615	1+615	SACEEM	Montevideo	9-Nov	8-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+652	1+652	SARLUX	Montevideo	15-Mar	19-Mar	5																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+740	1+740	SACEEM	Montevideo	9-Mar	20-Abr	14																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		1+860	1+860	SACEEM	Montevideo	15-Mar	12-Abr	10																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		2+225	2+225	SACEEM	Montevideo	20-Mar	8-Abr	5																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		2+320	2+320	SACEEM	Montevideo	15-Mar	8-Abr	10																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		2+886	2+886	SACEEM	Montevideo	15-Mar	21-Abr	10																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		3+338	3+338	SACEEM	Trinchera Capurro	20-Mar	30-Abr	5																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		3+806	3+806	SACEEM	Trinchera Capurro	24-Feb	18-Mar	9																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		4+307	4+307	SACEEM	Montevideo	16-Feb	18-Mar	9																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		4+404	4+404	SARLUX	Montevideo	20-Ene	25-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		4+674	4+674	SARLUX	Montevideo	18-Ene	16-Mar	7																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		4+675	4+675	SARLUX	Montevideo	18-Ene	16-Mar	7																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		4+687	4+687	SARLUX	Montevideo	18-Ene	16-Mar	7																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		4+797	4+797	SACEEM	Montevideo	9-Mar	9-Mar	1																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		4+906	4+906	SACEEM	Montevideo	1-Feb	9-Mar	2																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		4+937	4+937	SACEEM	Montevideo	1-Feb	9-Mar	2																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		5+346	5+346	SACEEM	Montevideo	20-Ene	23-Mar	12																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		5+400	5+400	SARLUX	Montevideo	9-Feb	19-Mar	10																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		5+590	5+590	SACEEM	Montevideo	20-Ene	8-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		7+908	7+908	SARLUX	Montevideo	27-Ago	26-Mar	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		7+909	7+909	SARLUX	Montevideo	27-Ago	12-Mar	5																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		7+917	7+917	SARLUX	Montevideo	27-Ago	12-Mar	5																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		9+254	9+254	SACEEM	Montevideo	30-Nov	16-Mar	7																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		9+316	9+316	SACEEM	Montevideo	10-Mar	16-Abr	13																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		9+356	9+356	SACEEM	Montevideo	13-Ene	23-Mar	12																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		9+837	9+837	SACEEM	Montevideo	14-Dic	14-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		9+841	9+841	SACEEM	Montevideo	14-Dic	14-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		10+070	10+070	SACEEM	Montevideo	20-Mar	12-Abr	5																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		10+116	10+116	SACEEM	Montevideo	25-Ene	14-Abr	15																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		10+215	10+215	SACEEM	Montevideo	12-Ene	9-Mar	2																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		11+281	11+281	SACEEM	Montevideo	12-Ene	25-Mar	14																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		11+282	11+282	SACEEM	Montevideo	12-Ene	25-Mar	14																												
Servicios Afectados	1	Eléctrica		12+090	12+090	SACEEM	Montevideo	3-Oct	8-Abr	15																												

**Ferrocarril Central MVD-PDT**  
**Planificación Semana 10/2021**

[illegible]