

Ferrocarril Central MVD-PDT Planificación Semana 13/2021		1 Montevideo-Progreso					SEMANA 13							SEMANA 14							SEMANA 15							SEMANA 16																																																																																																																																																																																					
		2 Progreso-25 de Mayo					L M M J V S D							L M M J V S D							L M M J V S D							L M M J V S D																																																																																																																																																																																					
3 25 de Mayo-Sarandí Grande		4 Sarandí-Suburazno					28/3/2021							29/3/2021							30/3/2021							31/3/2021							1/4/2021							2/4/2021							3/4/2021							4/4/2021							5/4/2021							6/4/2021							7/4/2021							8/4/2021							9/4/2021							10/4/2021							11/4/2021							12/4/2021							13/4/2021							14/4/2021							15/4/2021							16/4/2021							17/4/2021							18/4/2021							19/4/2021							20/4/2021							21/4/2021							22/4/2021							23/4/2021							24/4/2021							25/4/2021						
4 Sarandí-Suburazno		5 Durazno-Paso de los Toros					L							M							M							J							V							S							D							L							M							M							J							V							S							D							L							M							M							J							V							S							D																																																														
Grupo de Actividad	Tramo	Tarea	pK Inicio	pK Fin	Observaciones	Localidad	Inicio	Fin	Duración																																																																																																																																																																																																								
Paso de Fauna	3	B920 - Marco 3x2	142+075		Construcción	E/Pintado y Sarandí Grande	29-Mar	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Paso de Fauna	4	B929 - Marco 3x2	162+188		Replanteo - Obras preliminares (Subcontrato Gofinal)	E/Sarandí y Maciel	29-Mar	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Paso de Fauna	4	B930 - Marco 3x2	165+110		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Puntas de Maciel	29-Mar	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Paso de Fauna	4	B111 - Marco 6x3	165+234		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Variante Santa Lucía	29-Mar	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Paso de Fauna	4	B914 - Marco 6x3	183+300		Durazno	Durazno	29-Mar	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Paso de Fauna	4	B915 - Marco 6x4	185+751		Construcción (Subcontrato Gofinal)	Durazno	29-Mar	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B54	42+200		Prefabricación Prelosas	Canelones	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B54	34+551		Estructura	Juanicó	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B55	36+637		Estructura	Juanicó	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B56	39+045		Estructura (Ferralla)	Canelones	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B63	48+222		Estructura	Canelones	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B64	48+975		Estructura	Canelones	14-Abr	23-Abr	8																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B65	49+890		Pilotes	Canelones	5-Abr	7-Abr	3																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B65	49+890		Estructura	Canelones	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B67	50+696		Estructura	Canelones	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B69	51+854		Pilotes	Variante Santa Lucía	8-Abr	15-Abr	6																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B72	54+976		Vigas postensadas	Variante Santa Lucía	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B73	55+544		Montaje vigas prefabricadas	Variante Santa Lucía	19-Abr	23-Abr	5																																																																																																																																																																																																								
Puentes	2	B75	56+160		Montaje vigas prefabricadas	Variante Santa Lucía	12-Abr	16-Abr	5																																																																																																																																																																																																								
Puentes	3	B087	89+145		Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Pila	25 de Mayo	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	3	B089	91+291		Armadura (muro y aletas) -Estribo 1	25 de Mayo	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	3	B093	95+515		Pilotes	25 de Mayo	5-Abr	16-Abr	10																																																																																																																																																																																																								
Puentes	3	B096	99+235		Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Estribo 2	Berrendo	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	3	B097	102+688		Estribos	Florida	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	3	B098	103+522		Armado y montaje de estructura	Florida	5-Abr	9-Abr	5																																																																																																																																																																																																								
Puentes	3	B100	105+980		Pilotes	Florida	19-Abr	23-Abr	5																																																																																																																																																																																																								
Puentes	4	B178 - Puente Ferroviario	185+032			Durazno	29-Mar	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	5	B156 - Vigas prefabricadas de 12m	254+072		Construcción	E/C. Reyes y Centenario	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Puentes	5	B157 - Vigas prefabricadas de 9m	254+833		Construcción	E/C. Reyes y Centenario	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	3+857	3+857	Padron 56695 (demolicion muro + nuevo muro) (Francisco Gomez)	Trinchera Capurro	5-Abr	16-Abr	10																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 41535 (Marcelino Diaz)	Montevideo	13-Abr	23-Abr	9																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	4+894	4+894	Padron 93410 (Invasion Marcelino Diaz)	Montevideo	12-Abr	13-Abr	2																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	3+008	3+040	Padron 56379-56380 (San Ramon)	Montevideo	12-Abr	15-Abr	4																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	5+780	5+780	Padron 41993 (Cauchos)	Montevideo	5-Abr	16-Abr	2																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	11+100	11+100	Padron 45124 (nuevo muro)	Montevideo	5-Abr	16-Abr	10																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	19+457	19+457	Padrón 17929 (nuevo muro)	Trinchera Las Piedras	5-Abr	9-Abr	5																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 79 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI	Trinchera Las Piedras	7-Abr	21-Abr	11																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	1	Demoliciones	20+000	20+000	Padrón 80 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI	Trinchera Las Piedras	7-Abr	21-Abr	11																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Casa Padron 2962 (parcial)	Florida	12-Abr	13-Abr	2																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	3	Demoliciones	106+440	106+440	Galpon Padron 6881	Florida	15-Abr	16-Abr	3																																																																																																																																																																																																								
Demoliciones	3	Demoliciones	106+442	106+442	Galpon Padron 6518	Florida	15-Abr	16-Abr	2																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Frete Cateos	+726	3+000	RR - OSE/MM/ANCAP	Montevideo	22-Jun	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Frete Cateos	+726	3+000	ES - UTE	Montevideo	22-Jun	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	4+664	4+664	Ciema	Montevideo	12-Mar	8-Abr	4																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	9+250	9+250	Ciema	Montevideo	12-Mar	24-Abr	10																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	9+311	9+311	Ciema	Montevideo	5-Abr	12-Abr	6																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	14+804	14+804	Ciema	La Paz	9-Abr	23-Abr	11																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	3+003	3+003	Gofinal	Montevideo	12-Abr	17-Abr	5																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	3+625	3+625	Gofinal	Trinchera Capurro	5-Abr	20-Abr	12																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	7+921	7+921	Gofinal	Montevideo	5-Abr	19-Abr	11																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	19+107	19+107	Gofinal (vaiana en espera)	Trinchera Las Piedras	12-Abr	19-Abr	6																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Gas	19+955	19+955	Gofinal	Trinchera Las Piedras	12-Abr	26-Abr	10																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	3+878	3+878	Saceem	Trinchera Capurro	20-Abr	25-Abr	4																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+665	4+665	Electrosistemas	Montevideo	5-Abr	15-Abr	9																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	4+863	4+863	Electrosistemas	Montevideo	5-Abr	20-Abr	12																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	8+849	8+849	Electrosistemas	Montevideo	15-Mar	15-Abr	9																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+100	13+100	Saceem	Montevideo	6-Abr	3-May	14																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	13+199	13+199	Saceem	Montevideo	6-Abr	3-May	14																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+550	19+550	Saceem	Trinchera Las Piedras	20-Abr	17-May	4																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	19+548	19+548	Saceem	Trinchera Las Piedras	20-Abr	17-May	4																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	24+499	24+499	Electrosistemas	Montevideo	15-Abr	30-Abr	7																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	1	Telecomunicaciones	25+630	25+630	Electrosistemas	Progreso	12-Abr	22-Abr	9																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	31+453	31+453	Ortitecno	E/Progreso y Juanicó	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	51+080	51+080	Ortitecno	Canelones	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	54+951	54+951	Ortitecno	Variante Santa Lucía	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	2	Telecomunicaciones	55+560	55+560	Ortitecno	Variante Santa Lucía	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	106+455	106+455	Ortitecno	Florida	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	107+127	107+127	Ortitecno	Florida	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	120+956	120+956	Ortitecno	Florida	5-Abr	30-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	121+949	121+949	Ortitecno	Florida	5-Abr	30-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	122+865	122+865	Ortitecno	Florida	28-Feb	30-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	126+393	126+393	Ortitecno	La Cruz	15-Abr	30-Abr	7																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	3	Telecomunicaciones	126+601	126+601	Ortitecno	La Cruz	15-Abr	30-Abr	7																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	131+960	131+960	Ortitecno	E/La Cruz y Pintado	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	162+000	162+000	Ortitecno	E/Sarandí y Maciel	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	163+440	163+440	Ortitecno	Variante Puntas de Maciel	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	170+190	170+190	Ortitecno	E/Maciel y Gofí	1-Abr	30-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	174+953	174+953	Ortitecno	E/Maciel y Gofí	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	187+248	187+248	Ortitecno	Durazno	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	192+408	192+408	Ortitecno	Durazno	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	193+198	193+198	Ortitecno	Durazno	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	195+520	195+520	Ortitecno	Durazno	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+913	196+913	Ortitecno	Durazno	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	4	Telecomunicaciones	196+990	196+990	Ortitecno	Durazno	5-Abr	23-Abr	15																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	202+842	202+842	Citel	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	5-Abr	8-Abr	4																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	203+497	203+497	Citel	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	8-Abr	15-Abr	6																																																																																																																																																																																																								
Servicios Afectados	5	Telecomunicaciones	203+954	203+954	Citel	E/Sta. Bernardina y C. Reyes	15-Abr	23-Abr	7																																																																																																																																																																																																								

