




Sobre esta edición
La presente publicación del Plan Nacional de Saneamiento contiene la versión 
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Asesora de Agua y Saneamiento (coasas) en diciembre de 2019. Sin embargo, se le 
realizaron correcciones editoriales que facilitan su lectura. En particular, la sección 
5.4 (Seguimiento, revisión y actualización del Plan) se trasladó como capítulo final, 
donde se agregaron, a modo de resumen, un cuadro y un gráfico que ilustran 
temporalmente los proyectos y los costos estimados.

El decreto del Poder Ejecutivo n.° 14/2020, del 13 de enero de 2020, que aprueba 
el Plan, se agrega como Anexo en esta publicación.

Aclaración editorial
El uso de un lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres es una de 
las preocupaciones de nuestro equipo. Sin embargo, no hay acuerdo entre los 
lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestra lengua. En tal sentido, y con el 
fin de evitar la sobrecarga que supondría utilizar en español o/a para marcar la 
existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico 
clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan 
siempre a hombres y mujeres. 
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Prólogos
Alcanzar la cobertura universal de saneamiento ade-
cuado es un objetivo que no se logra en un día, sino 
que requiere el esfuerzo de varias generaciones. 
Mucho hemos avanzado; sin embargo, mucho queda 
aún por hacer. Para seguir avanzando hacia el futu-
ro, es necesario emprender acciones concertadas y 
planificadas. Para vincular todos estos esfuerzos en 
un plan nacional, consideramos el ordenamiento 
territorial y las políticas de desarrollo para las áreas 
urbanas y rurales; las políticas y planes de vivienda y 
hábitat; las estrategias de acceso al suelo; el derecho 
a la ciudad, y la protección del ambiente. Este Plan es 
un nuevo paso fundamental en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible con equidad social y calidad de 
vida para todas y todos.

Eneida de León
Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente
 

El acceso a un sistema de saneamiento adecuado, 
establecido como derecho humano en nuestra Cons-
titución, nos impone uno de los desafíos más com-
plejos y necesarios. La formulación del Plan Nacional 
de Saneamiento era una de las tareas claves que el 
país tenía pendiente. Hacerlo junto con los actores 
involucrados era imprescindible para sumar todo el 
conocimiento y las capacidades humanas e institucio-
nales existentes. Implicaba, primero que nada, asumir 
el desafío, conocer la situación, establecer líneas de 
trabajo con metas y objetivos, presupuestarlas para 
evaluar su pertinencia y cuantificar el esfuerzo nece-
sario de la sociedad. Implementar el Plan Nacional 
de Saneamiento será una oportunidad para llevar 

adelante una de las políticas de equidad e inclusión 
social más relevantes, que implica cambios culturales, 
y un aporte sustancial a la salud y calidad de vida de 
la gente.

Daniel Greif
Director Nacional de Aguas
 

Este Plan Nacional de Saneamiento le permite al 
país contar con una estrategia nacional que implica 
la planificación coordinada de acciones e interacción 
entre todos los actores del sector, para lograr la uni-
versalización del acceso al saneamiento adecuado al 
año 2030. Un elemento destacado de la estrategia 
del Plan es el aprovechar al máximo las capacidades 
instaladas y los recursos limitados. Al mismo tiempo, 
plantea un abordaje integral de todos los elementos de 
política pública del sector. El Plan busca proporcionar 
saneamiento adecuado a través de la innovación en la 
gobernanza y en la gestión, lo que permitirá dar solu-
ciones acordes a las posibilidades del país, teniendo 
en cuenta cada contexto. Es necesario transitar este 
cambio de perspectiva, que migra desde el enfoque de 
desarrollo de infraestructura hacia uno de prestación 
de servicio, con foco en el ciudadano y el ambiente. 
Ahora el desafío es poner en marcha el Plan y lograr 
la ambiciosa meta de que todas las personas del país 
tengan saneamiento adecuado al 2030.

Carlos Colacce
Secretario Nacional de Ambiente,  
Agua y Cambio Climático
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PresentaCión
El Plan Nacional de Saneamiento (en adelante, Plan) 
es el primer instrumento de planificación que aborda 
el acceso al saneamiento de toda la población del 
país, y será rector en lo que se refiere a las políticas 
y definiciones a seguir, por parte de los organismos 
e instituciones del sector, con un horizonte temporal 
al año 2030.

La elaboración de esta propuesta fue realizada por 
técnicos de la Dirección Nacional de Aguas (dinagua), 
del mvotma, y la Secretaría Nacional de Ambiente, 
Agua y Cambio Climático (snaacc), en el marco de sus 
competencias, en diálogo con un grupo de trabajo 
integrado por representantes de los dos operadores 
de los sistemas de saneamiento por redes que son 
clave para el país: la ose, en el interior, y la Intendencia 
de Montevideo, en la capital. En este grupo de trabajo, 
participaron, además, representantes del organismo 
regulador del servicio ursea, de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (opp), de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente y de mevir.1 A su vez, representantes 
de todas las intendencias del país participaron en 
dos instancias de trabajo puntuales, para integrar sus 
visiones, capacidades y problemáticas en el tema. Por 
otro lado, este Plan se nutre de una serie de estudios 

1  mevir: institución del sistema público de vivienda, cuyo objetivo es 
erradicar la vivienda insalubre de familias que viven o trabajan en el 
medio rural o en pequeñas localidades.

de consultoría realizados a través del apoyo recibido 
del Banco Interamericano de Desarrollo (bid).

El Plan Nacional de Saneamiento es un componen-
te del Plan Nacional de Aguas, aprobado en 2017,2 
incorporado en el Proyecto P02/1: Plan Nacional de 
Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Urbano, cuyo 
objetivo específico es el de «Avanzar en la universali-
dad del acceso al saneamiento, haciendo énfasis en 
los hogares más vulnerables».3

Justifica esta propuesta la necesidad de visualizar 
las acciones necesarias para avanzar en el derecho 
humano al acceso al saneamiento establecido en la 
Constitución, y alcanzar la meta definida en la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas –a la 
que nuestro país se comprometió–, de lograr el acceso 
universal del saneamiento adecuado.

En el Plan se identifican aspectos relevantes para 
alcanzar la universalidad y se plantean posibles solu-
ciones de modo general, explicitando las actividades 
necesarias para su implementación, y cuantificando sus 
costos y los mecanismos posibles de financiamiento.

2  Decreto 205/17, del 30 de julio de 2017.
3  Plan Nacional de Aguas, mvotma, diciembre de 2017.
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El objetivo del Plan es el de identificar y sistematizar 
las acciones necesarias para alcanzar la meta de la 
universalización del acceso al saneamiento adecuado 
al año 2030. Las características de tal desafío exigen 
extender la mirada y proyectar su continuidad en las 
décadas siguientes.

El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho 
humano fundamental establecido en la Constitución 
de la República a partir de su reforma del año 2004. Su 
concreción impacta directamente en una mejora de la 
calidad de vida de la población, su entorno inmediato 
y del ambiente, contribuyendo a la inclusión social, y 
a la dignificación y la salud de las personas.

Por otra parte, el país se ha comprometido con el 
avance de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la 
que considera el acceso universal al saneamiento 
adecuado como una de sus metas en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible ods 6.4

El Plan establece el marco rector para las políticas 
y definiciones a seguir por parte de los organismos 
e instituciones vinculadas al sector. Se trata de una 
herramienta dinámica que deberá revisarse y actua-
lizarse periódicamente.

Para garantizar la sostenibilidad del Plan, se deben 
tener en cuenta las dimensiones sociales, económicas 
y ambientales.

4  El Objetivo 6, «Agua Limpia y Saneamiento», incluye la Meta 6.2 
Saneamiento e higiene: «De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios 
de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner 
fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad». onu-Agua, Guía para el monitoreo integrado del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6 sobre agua y saneamiento. Metas e indicadores 
mundiales (2017), http://www.unwater.org/app/uploads/2017/09/ES_G2_
SDG-6-targets-and-indicators_Version-2017-07-14.pdf.

Para alcanzar el objetivo, se requiere una planifica-
ción de acciones de corto, mediano y largo plazo, 
que incluya tanto las inversiones necesarias como la 
gestión, el financiamiento y el involucramiento de la 
comunidad en el cuidado y la correcta utilización de 
las infraestructuras.

La planificación de las acciones necesarias permite 
identificar y optimizar los esfuerzos requeridos y 
cuantificarlos, así como analizar las restricciones 
existentes y definir las instituciones responsables 
para su implementación. Dicha planificación facilita 
el seguimiento de esas acciones, su evaluación y la 
corrección de la estrategia.

El Plan parte de la situación existente, considerando 
su evolución histórica, en un marco institucional y 
legal que ha logrado importantes avances, pero la 
universalización plantea nuevos desafíos que obligan 
a repensar el tema y proponer cambios que levanten 
restricciones existentes. El marco actual no está con-
cebido para la universalización del acceso al sanea-
miento adecuado, aunque es una base fundamental 
para lograrla.

El desarrollo de los sistemas de saneamiento en el 
país se ha dado mediante la construcción de redes 
públicas de saneamiento y plantas de tratamiento, por 
parte del Gobierno departamental, en Montevideo, y 
del Gobierno nacional, en el interior del país, a través 
del Ministerio de Obras Públicas y, luego, de la ose, a 
partir de su creación en 1952. De este modo se alcanzó 
a cerca del 60 % de la población.

El resto de la población cuenta con soluciones de 
saneamiento individual, que merecen una atención 
particular para que efectivamente sean soluciones 
de saneamiento adecuado. Estos últimos sistemas 

objetivos	
y	alCanCe
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son el foco principal de atención de este Plan, para 
garantizar que constituyan un servicio seguro, desde 
el punto de vista de la salud, la higiene y la calidad del 
ambiente. En este desafío es clave considerar todo 
el marco institucional y legal existente, tanto a nivel 
nacional en la formulación de políticas, la operación 
y la regulación como en la escala departamental, en 
la que la vinculación con el ordenamiento territorial, 
la normativa de edificación y la responsabilidad de 
la salud y la higiene están a cargo de los gobiernos 
departamentales.

El Plan Nacional de Saneamiento debe dar una mirada 
biopsicosocial y ambiental que permita abordar la 

temática de forma correcta para todos los tipos de 
saneamiento, en particular para aquellas soluciones de 
tipo individual. Debe tratarse el impacto de la carencia 
de saneamiento adecuado en la salud no solo como 
la presencia o ausencia de enfermedades asociadas.

Facilitar el acceso al saneamiento a la población, 
entonces, está fuertemente vinculado con ofrecer 
condiciones cada vez más seguras de salubridad, 
para lo cual debe existir el servicio y este debe ser 
gestionado en forma adecuada.
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ConCePtos	
básiCos

En las primeras guías de la oms para el saneamiento y 
la salud, de 2018, se reconoce el saneamiento como 
un componente esencial de la cobertura universal 
de la salud. En ellas se indica que para lograr los ods 
no es suficiente un inodoro, sino que, además, se 
debe contar con sistemas seguros, sostenibles y bien 
gestionados.

Uruguay ha asumido como país el compromiso de 
cumplir con este objetivo y ha presentado, en el In-
forme Nacional Voluntario ods 2018, información sobre 
los indicadores del ods 6 al año 2016.

Estos compromisos son reforzados por los acuerdos 
también asumidos en la Conferencia Latinoamericana 
de Saneamiento (latinosan).

Según la Estrategia del Agua 2019-2022 elaborada por caf: 
«Avanzar hacia la universalización de los servicios de agua 
y saneamiento implica un reto financiero significativo, 
pero es mayor el costo de no hacerlo». En dicho informe 
se estima que se requiere en promedio una inversión 
anual equivalente al 0,3 % del pib en los países de lac 
para llegar al 100 % de la población con acceso al agua 
potable, pasar del 86 % al 94 % de población con sanea-
miento, además de aumentar el tratamiento de aguas 
residuales del 30 % al 64 % y mejorar el drenaje pluvial. 

Estudios efectuados por caf indican que el costo de la falta 
o mala calidad del agua y del saneamiento puede alcan-
zar entre el 0,8 % y el 3,6 % del pib anual en esos países 
debido al incremento en gastos de salud y pérdidas en el 
bienestar y la productividad.
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2.1 Enfoque de saneamiento  
a nivel mundial

Después de muchas décadas de falta de atención, el 
saneamiento ha sido foco de los objetivos de desa-
rrollo humano planteados a nivel mundial por onu.

Uno de los ocho Objetivos del Milenio (odm, setiem-
bre de 2000) fue reducir a la mitad, para 2015, la 
proporción de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

En julio de 2010, la Asamblea General de Naciones 
Unidas reconoció el agua potable y el saneamiento 
como derechos humanos esenciales para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

En el año 2015 se definió una nueva agenda de 
desarrollo sostenible en la que se establecieron 
17 objetivos (ods) con metas para el año 2030.
El ods 6, «Agua Limpia y Saneamiento», se centra 
en el agua como un factor clave para el desarrollo. 
Como meta para el año 2030, se establece para 
el saneamiento «lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
de vulnerabilidad».

Se introduce aquí el concepto de saneamiento ade-
cuado, más amplio que el saneamiento básico, ya que 
abarca todas las etapas del sistema con atención a 
temas sociales y ambientales.
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2.2 Conceptos y definiciones

Se presentan a continuación las definiciones de los 
conceptos más utilizados en este documento, con el 
alcance habitual a nivel nacional y referidos exclusi-
vamente a las aguas residuales de origen doméstico.

SANEAMIENTO

Según la Organización Mundial de la Salud, el sanea-
miento se define como el acceso y uso de instalaciones 
y servicios para la eliminación segura de la orina y las 
heces humanas.

SANEAMIENTO BÁSICO

También llamado saneamiento mejorado por onu, unicef: 
«Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo 
que permite eliminar higiénicamente las excretas y 
aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y 
sano tanto en la vivienda como en las proximidades de 
los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende 
seguridad y privacidad en el uso de estos servicios»5

SANEAMIENTO ADECUADO

•	 Es un sistema de saneamiento gestionado 
en forma segura para que los efluentes no 
entren en contacto con las personas a lo largo 
de toda la cadena del proceso, ya sea mediante 
su depósito y eliminación inocuos cerca de los 
hogares o mediante el transporte y tratamiento 
en otro lugar, protegiendo, así, la salud de las 
personas, su entorno inmediato y el ambiente.

•	 Cuenta con un marco normativo e institucional 
para la implementación, e infraestructura ade-
cuada, instrumentos y recursos para la gestión 
y el control.

•	 Es asequible para todas las personas.

SANEAMIENTO COLECTIVO

Es un sistema que reúne los efluentes de varias vi-
viendas para su gestión en conjunto.

SANEAMIENTO INDIVIDUAL

Sistema de depósito de efluentes y disposición final 
en sitio o por camión barométrico.

5  oms (2020). Agua potable salubre y saneamiento básico en pro de la 
salud. Publicación en línea.

SANEAMIENTO CON REDES

Sistema compuesto por redes colectivas, de carácter 
dinámico, con tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales centralizados. Los sistemas por 
redes pueden ser:

a. unitarios, en los que las aguas residuales 
domésticas e industriales y las aguas pluviales 
se conducen por la misma red de colectores.

b. separativos, en los que las aguas residuales 
se conducen por la red de colectores de 
saneamiento, mientras que el agua de lluvia es 
transportada por el sistema de drenaje pluvial.

Incluye distintas tipologías de diseño y operación 
de redes.

Sistema de red convencional
Sistema de redes que transportan el efluente líquido 
y sólido por la vía pública. 

Sistema de efluentes decantados
Sistema de redes que comprende las siguientes uni-
dades básicas:

•	 Fosa séptica individual, donde decantan los 
sólidos del efluente de la vivienda.

•	 Red de colectores de efluentes decantados, de 
menores diámetros, pendiente y profundidad 
que la red convencional, debido a que no trans-
porta sólidos.

•	 Disposición de los efluentes en plantas de 
tratamiento.

Este sistema es ampliamente utilizado por mevir en 
sus complejos de viviendas en localidades pequeñas 
con menos de 2500 habitantes.

Sistema de efluentes condominial
Sistema con redes que pueden tener parte de su tra-
zado en padrones privados, lo que permite menores 
pendientes y profundidades que la red convencional 
y facilitar el acceso en trama urbana compleja. 

Sistema de saneamiento con bombeo
Sistema con redes que incluye estaciones de bombeo, 
que permiten desplazar las aguas residuales hasta un 
punto de mayor elevación. Las estaciones de bombeo 
se componen de un pozo de bombeo con una o más 
bombas, tuberías de succión y descarga.
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SANEAMIENTO EN SITIO 

Sistema con unidades de tratamiento y disposición 
final en el mismo predio donde se ubica la vivienda o 
el conjunto de viviendas a sanear (infiltración, reúso, 
vertido a curso de agua).

SANEAMIENTO CON CAMIONES BAROMéTRICOS
 
Sistema que se compone de una unidad de almacena-
miento en sitio y transporte con camión barométrico 
hacia el tratamiento y la disposición final de las aguas 
residuales, de forma centralizada.

Se señala que puede existir combinación entre las 
unidades de los sistemas de saneamiento; por ejemplo, 
una unidad de almacenamiento que funcione como 
unidad de sedimentación primaria con vertido de 
efluente a redes y retiro de lodos por camión baro-
métrico, como el sistema de efluentes decantados, o 
tratamiento y disposición final del lodo en sitio.

A continuación se presenta un esquema simplificado 
de configuraciones de sistemas de saneamiento:

AGUAS NEGRAS

Refiere a las aguas de la descarga del inodoro (es decir, 
la orina, las heces y el agua utilizada para el arrastre 
hidráulico del sanitario). 

AGUAS GRISES 

Refiere a las aguas residuales domésticas sin la des-
carga del inodoro. Provienen de fuentes tales como 
duchas, baños, lavamanos, lavandería, limpieza de 
pisos, fregaderos y similares. 

DEPÓSITO SANITARIO IMPERMEABLE 

Fuente: elaboración propia

Es un dispositivo fijo enterrado y estanco que integra 
la instalación sanitaria interna de una edificación, con 

figura	1. Esquema simplificado de configuraciones de saneamiento

Vivienda

Redes  Tratamiento 

Lodo 

Eȵuente tratado

Eȵuente tratado

 

Tratamiento + disposición final  

Disposición final 

Reúso 

Efluente líquido

Lodo 

Tratamiento
en sitio 

Tratamiento + disposición final 

Disposición final 

Reúso 

Lodo  

Almacenamiento Transporte por barométrica

Fuente: elaboración propia
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capacidad de recibir el sistema de desagües primarios 
y secundarios, y acumular totalmente su contenido 
durante un tiempo dado. Es necesario realizar el 
vaciado en forma periódica.

Los líquidos-lodos, retirados periódicamente, debe-
rán ser objeto de un tratamiento y disposición final 
ambientalmente seguros. 

Fuente: elaboración propia

Se trata de un dispositivo fijo enterrado, con paredes 
permeables (y eventualmente el fondo), previsto 
para el tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales domésticas. Las aguas residuales ingresan 
al depósito e infiltran hacia el terreno a través de las 
paredes y el fondo.6

6  López, Julieta (2015). Sistemas de saneamiento adecuado (tesis de 
maestría, Facultad de Ingeniería, Udelar).

En Uruguay, esta solución está aprobada por todas 
las ordenanzas departamentales de instalaciones 
sanitarias internas.

DEPÓSITO SANITARIO FILTRANTE

Puede aplicarse cuando la permeabilidad del terreno 
lo permite, en zonas rurales o cuando las viviendas 
se encuentren suficientemente separadas entre sí, de 
modo de no sobrepasar la capacidad de depuración 
del suelo, y de esa forma evitar los riesgos asociados 
a la contaminación de la napa freática. Todo lo cual, a 
condición de que esté admitido en la normativa vigente.



FOSA SéPTICA

Es un dispositivo fijo y estanco que integra la instalación 
sanitaria interna de una edificación, con capacidad de 
recibir el sistema de desagües primarios y secundarios, 
diseñado y construido de forma de separar los sólidos 
y flotantes de los líquidos desaguados, permitiendo la 
descarga de líquidos hacia otra unidad de tratamiento, 
red de colector o infiltración al terreno. Los sólidos 
acumulados deben ser removidos periódicamente.

Fuente: elaboración propia 

CAMIÓN BAROMéTRICO

Camión cisterna utilizado para transportar el líquido 
residual hacia una planta de tratamiento o punto de 
recepción autorizado.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR)

Conjunto de instalaciones donde se dan procesos 
físicos, químicos y biológicos por el cual los líquidos 
residuales se acondicionan para su disposición final 
segura de acuerdo a las exigencias de la normativa. 

DISPOSICIÓN FINAL

Etapa posterior al tratamiento del líquido residual, 
que de acuerdo a la normativa ambiental puede ser 
vertido a curso de agua o infiltrado al terreno.

REúSO 

Hace referencia al uso del líquido tratado para fines 
de riego, limpieza, enfriamiento, descargas de ino-
doros, etc.

LODO 

Fase sólida del efluente, generalmente separada en 
los procesos de decantación, que puede contener un 
porcentaje importante de líquido. Con un proceso 
posterior de deshidratación y estabilización puede 
reusarse, por ejemplo, como acondicionador de suelos, 
condicionado a la normativa vigente.



26

Capítulo 3

26

CA P Í T U LO

3



Plan Nacional de Saneamiento

27

Plan Nacional de Saneamiento

27

3.1 Antecedentes
 
El país tiene una larga trayectoria en materia de servicios 
de saneamiento a la población. Desde sus orígenes 
en el siglo xix hasta la actualidad, la evolución ha sido 
continua tanto en la extensión de los sistemas colectivos 
como en la incorporación de tratamiento de efluentes.

Las primeras obras de saneamiento colectivo del país 
se realizaron en Montevideo en 1854 por la empresa 
del señor Juan José Arteaga como consecuencia de los 
problemas existentes de higiene pública. 

Con estas obras, Montevideo se convirtió en la primera 
ciudad de América del Sur en contar con una red de 
colectores. 

Después de casi sesenta años de concesión, el sanea-
miento pasó a estar en la órbita de la Intendencia de 
Montevideo y así se mantiene hasta el día de hoy. A 
partir de ese momento, se inició la construcción de 
un catastro confiable de red de colectores y la elabo-
ración del Plan General de Obras para la ciudad de 
Montevideo, conocido como Plan Maggiolo (1922), 
que permitió que se multiplicara por nueve el área 
saneada, respecto al período de la concesión. 

Posteriormente, la profunda crisis que atravesó el país 
hizo que se postergaran las obras de saneamiento, lo 
que provocó deterioro de playas y un incremento de 
las demandas no satisfechas de algunos barrios. Esta 
situación empezó a revertirse hacia fines del siglo xx, 
como consecuencia de una planificación a largo plazo 
que incrementa la cobertura de saneamiento y mejora 
el servicio prestado, permitiendo en algunos casos la 
recuperación de cuerpos de agua.7

7 «100 años de gestión pública del saneamiento de Montevideo», 
Intendencia de Montevideo, Montevideo, Uruguay, 2013. 

En 1868, Enrique Fynn obtuvo la concesión para instalar 
el Sistema de Abastecimiento de agua de Montevideo 
con una usina sobre el río Santa Lucía, a unos 56 kiló-
metros de la ciudad. En el año 1879, los concesionarios 
cedieron la gestión a la compañía inglesa The Mon-
tevideo Waterworks Co. Ltda., que tuvo a su cargo el 
servicio hasta que el Estado lo tomó en febrero de 1950.

En el interior del país, el saneamiento y la provisión 
de agua corriente se iniciaron en 1911 con la crea-
ción de la Dirección de Saneamiento del Ministerio 
de Obras Públicas, con el cometido de dotar de agua 
y saneamiento a las 18 capitales departamentales, 
Cerro de Montevideo y Punta del Este. En el año 1918 
se inauguraron las primeras obras de abastecimiento 
de agua y alcantarillado en las ciudades de Salto, 
Paysandú y Mercedes. 

En 1929 contaban con agua potable y red cloacal las 
ciudades de Salto, Paysandú, Mercedes, San José, 
Treinta y Tres, Rocha y Florida. En 1940, la Dirección 
de Saneamiento atendía 350 000 habitantes.

En 1952 se creó la Administración de las Obras del 
Estado –la ose–, por la ley n.º 11907, como servicio 
descentralizado del Ministerio de Obras Públicas. 
Entre sus cometidos tiene la prestación del servicio 
de agua potable en todo el país y el alcantarillado (ex-
cepto en Montevideo), celebración de convenios para 
obras para alcantarillado o abastecimiento de agua 
potable y el estudio, construcción y conservación de 
todas las obras destinadas a los servicios referidos. 
La ley orgánica de la Administración ha determinado 
su competencia y establece que «La prestación del 
servicio y los cometidos del organismo deberán hacer-
se con una orientación fundamentalmente higiénica, 
anteponiéndose las razones de orden social a las de 
orden económico».

anteCedentes,	
marCo	normativo	 	
e	instituCional,	 	
y	situaCión	aCtual
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Entre 1952 y 1970, ose construyó redes de saneamiento 
en las ciudades de más de 10 000 habitantes. A partir 
de 1980 se incorporaron sistemas de bombeo, lo que 
permitió ampliar el servicio de saneamiento más allá 
de las cuencas conducidas por gravedad. Desde 1990 
se desarrollan grandes inversiones en plantas de tra-
tamiento en localidades con red. Pocos años después 
se generan nuevos servicios y se concretan planes 
directores de saneamiento para localidades de más 
de 1000 habitantes. En el año 2005, ose comenzó un 
fuerte incremento de inversión en saneamiento que 
se plasmó claramente a partir del 2010.

A partir de la reforma de la Constitución en 2004 se 
incrementan las inversiones en infraestructuras de 
saneamiento en todo el país, tanto en redes como en 
plantas de tratamiento de efluentes, principalmente 
en los últimos diez años, pasando de 10 a 40 millones 
de dólares estadounidenses promedio por año.

3.2 Marco normativo  
e institucional

3.2.1	marco	normativo

Desde la instalación de las primeras redes de sanea-
miento en 1854, se fue desarrollando abundante 
legislación referente a la temática del agua y el sa-
neamiento. Se destaca la creación de la Dirección de 
Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas (1911), 
la ley orgánica de Salud Pública (1934), la ley orgánica 
Municipal (1935), y la ley de creación de las Obras 
Sanitarias del Estado (1952). 

El Código de Aguas, sancionado en 1978, sienta los 
principios para la gestión y administración de las 
aguas y configura un hito en la evolución del marco 
normativo e institucional del agua en el Uruguay. 

En 1979, a través del decreto 253/79, se regula la 
prevención de la contaminación de todos los cursos 
de aguas del país y se incluyen estándares para los 
vertidos a curso de agua e infiltración de efluentes. 

En la década de los años noventa, el país consolida la 
preservación del ambiente y la tutela de los recursos 
naturales como una política nacional. En este contex-
to, se crea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (mvotma), al que, entre 
otros, corresponde el control de la contaminación y la 
calidad, y la protección del ambiente. En este marco, 
se aprueban instrumentos para la gestión ambiental: 
la ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley de 
Creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 
la ley general de Protección del Ambiente. 

En 2004, a partir de una iniciativa de organizaciones 
de la sociedad civil, la ciudadanía debate y aprueba, 
a través de un plebiscito, la reforma del artículo 47 
de la Constitución, a través del cual se introduce un 
cambio de paradigma con relación a la protección del 
ambiente, la gestión de los recursos naturales y, en 
particular, de los recursos hídricos.8

Con respecto al saneamiento, se destaca la decla-
ración del acceso al agua potable y al saneamiento 
como derechos humanos fundamentales, el requi-
sito de que la prestación de estos servicios deberá 
hacerse anteponiendo las razones de orden social a 
las de orden económico y de que el servicio público 
de saneamiento y de abastecimiento de agua serán 
prestados exclusiva y directamente por personas 
jurídicas estatales. 

En la ley n.º 17930, año 2005, se crea en el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Am-
biente, dentro de la Dirección General de Secretaría, 
la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (dinasa). 
Posteriormente, la dinasa pasa a ser unidad ejecutora 
(ley n.º 18046, año 2006). Por la ley n.º 18719, año 2010, 
se modifica la denominación a «Dirección Nacional de 
Aguas (dinagua)».

En octubre de 2009, se establecen, mediante la ley n.º 
18610, los principios rectores de la Política Nacional 
de Aguas, en concordancia con la reforma aprobada, 
que, en particular, especifica el objetivo de la política 
de agua potable y saneamiento.

8  Citado de Objetivos de Desarrollo Sostenible - Informe Nacional 
Voluntario, Uruguay 2018. 
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Artículo 47 de la Constitución de la República
SECCIÓN II - DERECHOS, DEBERES y GARANTÍAS
CAPÍTULO II. Artículo 47

La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause 
depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever 
sanciones para los transgresores. 

El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen 
derechos humanos fundamentales

1) La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en: 

a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.

b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidro-
lógico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de 
planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. 

c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera priori-
dad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. 

d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo 
las razones de orden social a las de orden económico. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier mane-
ra vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto. 

2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, 
constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio 
público hidráulico. 

3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán 
prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. 

4) La ley, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua, a otro 
país, cuanto éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.

Ley n.º 18610
CAPÍTULO V - AGUA POTABLE y SANEAMIENTO

Artículo 14
El objetivo de la política en agua potable y saneamiento es asegurar la universalidad del acceso a los mismos, sobre la base 
de que las razones de orden social priman por sobre las de orden económico.
El saneamiento comprende el alcantarillado sanitario u otros sistemas para la evacuación, tratamiento o disposición de las 
aguas servidas.

Artículo 15
El Estado fomentará la eficiencia en el uso del agua potable y en los sistemas de saneamiento, promoviendo el uso racional 
del agua y atendiendo los aspectos culturales y educativos.

El decreto 78/010, reglamentario de la ley n.º 18610, 
define el concepto de saneamiento, describe los sis-
temas para la prestación de los servicios y establece 
que la dinasa (hoy, dinagua) reglamentará las condiciones 
para su implementación.

Por decreto 205/2017, del 31 de julio de 2017, se 
aprueba el Plan Nacional de Aguas (pna), que aborda 
el tema del agua de manera integral y con una mirada 
estratégica de largo plazo. El pna contiene programas 
específicos en materia de agua y saneamiento, y 
propone la elaboración de un Plan Nacional de Agua 
Potable, Saneamiento y Drenaje Urbano.

Acompañando la evolución de las políticas ambienta-
les, se promulgan la ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sostenible (ley n.º 18308, de 2008) y 
sus posteriores reglamentaciones, que refuerzan la 
competencia de los Gobiernos departamentales en 
la planificación del territorio.

Con el objetivo de articular y coordinar la ejecución 
de las políticas públicas de ambiente, agua y cambio 
climático, se crea en 2015 la Secretaría Nacional de 
Ambiente, Agua y Cambio Climático y en 2016 el Sistema 
Nacional Ambiental y el Gabinete Nacional Ambiental. 
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En el ámbito de los Gobiernos departamentales, las 
ordenanzas de sanitarias internas incluyen criterios 
para la construcción de sistemas de saneamiento en 
sitio para las viviendas. Existe, además, variación en 
las ordenanzas en cuanto al servicio de barométricas.

Cuadro	1. Principales normas vigentes a diciembre de 2018

TIPO y NúMERO FECHA TEMÁTICA

Ley n.º 3817 15/07/1911 Con la promulgación de la ley de Reorganización del Ministerio de Obras 
Públicas, se crea la Dirección de Saneamiento.

Ley n.º 4799 28/07/1913 Se define, en el Cometido para Gobierno Departamental de Montevideo, que 
el servicio de alcantarillado de Montevideo pasa a ser estatal, adjudicándose el 
estudio, construcción y conservación del mismo.

Ley n.º 9202 12/01/1934 En la ley orgánica de Salud Pública, Asistencia e Higiene, se establecen las 
competencias del Ministerio de Salud Pública en materia de saneamiento, 
entre otros.

La Ley n.º 9515 28/10/1935 Ley Orgánica Municipal, donde se establece que la administración del sa-
neamiento es competencia del intendente, de acuerdo y en la medida en que 
fijen las leyes especiales que organicen la transferencia de estos servicios a los 
municipios. 

Ley n.º 11907 19/12/1952 Ley orgánica de ose: se crea la Administración de Obras Sanitarias del Estado 
con el cometido de prestar el servicio de abastecimiento de agua potable a todo 
el país y saneamiento al interior.

Ley n.º 13493 20/09/1966 La ley de Centros Poblados establece que las autoridades públicas compe-
tentes no autorizarán el fraccionamiento del suelo urbano a aquellos lotes que 
no hayan previsto el adecuado abastecimiento de agua potable. Este artículo 
se modifica con la ley n.° 18308, del año 2008, ampliándose a los sistemas de 
saneamiento.

Decreto-ley 
n.º 14440

14/10/1975 Se establece en el decreto-ley Alcantarillado separativo, aguas pluviales, 
aguas residuales las condiciones de conexión a la red de alcantarillado separa-
tivo existente, y su carácter obligatorio para los propietarios con frente a la vía 
pública. 

Decreto 
216/76 PE

22/04/1976 El decreto reglamentario de la ley n.º 14440 define las condiciones para eva-
cuación de aguas residuales donde exista sistema de alcantarillado separativo. 

Ley n.º 14859 15/12/1978 Con la aprobación del Código de Aguas, se establece que la autoridad nacio-
nal es el Poder Ejecutivo con las siguientes competencias: formular la Política 
Nacional de Aguas, limitar los usos, decretar reservas, establecer prioridades, y 
prevenir y controlar la contaminación; la primera prioridad de uso es el abasteci-
miento a poblaciones. 

Decreto 
253/79 PE

09/05/1979 El decreto reglamentario del Código de Aguas establece estándares de calidad 
para la prevención y el control de la contaminación de aguas.

Decreto 
497/988 PE

03/08/1988 Se decreta el control de barométricas, públicas o privadas, por el cual se 
prohíbe el vertido de barométricas en las aguas o en lugares que puedan 
derivar en ellas. 

Continúa en la página siguiente.

Con respecto a las responsabilidades de la población, 
la ley de obligatoriedad de conexión de 2011 (ley n.º 
18840) declara la obligación de la conexión a las redes 
públicas de saneamiento existentes.
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TIPO y NúMERO FECHA TEMÁTICA

Ley n.º 16361 26/04/1993 Por la ley de Concesión del Arroyo Maldonado, se faculta al Poder Ejecutivo 
a aprobar la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable 
y saneamiento al este del arroyo Maldonado a la empresa adjudicataria de la 
licitación pública internacional n.º 25 de la Administración de Obras Sanitarias 
del Estado. 

Ley n.º 16466 19/01/1994 Mediante la ley de Evaluación del Impacto Ambiental, se declara de interés 
general y nacional la protección del medio ambiente contra cualquier tipo de 
depredación, destrucción o contaminación, así como la prevención del impacto 
ambiental negativo o nocivo, y en su caso la recomposición del medio ambiente 
dañado por actividades humanas.

Ley n.º 16736 05/01/1996 Se autoriza a la ose a través de la ley de Presupuesto, previa aprobación del Po-
der Ejecutivo, a otorgar bajo régimen de concesión de obra pública, la realización 
de obras y la prestación del servicio de saneamiento y de suministro de agua 
potable en el interior del país. 

Ley n.º 17598 13/12/2002 Por la ley de Creación de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía 
y Agua (ursea), se crea esa unidad como órgano desconcentrado del Poder 
Ejecutivo. La competencia de la ursea será la regulación en materia de calidad, 
seguridad, defensa del consumidor y posterior fiscalización, en lo que refiere 
a saneamiento, a la recolección de aguas servidas a través de redes, la evacua-
ción de estas y su tratamiento, en cuanto sean prestados total o parcialmente a 
terceros en forma regular o permanente.

Artículo 47 de la 
Constitución 

31/10/2004 En la reforma de la Constitución de la República, se consagra el acceso al agua 
potable y al saneamiento como derecho humano fundamental; se establecen 
las bases para la Política Nacional de Aguas; se establece que el servicio público 
de saneamiento y el servicio público de agua para consumo humano deben ser 
prestados exclusivamente y directamente por personas jurídicas estatales. 

Decreto 
349/2005 PE

21/09/2005 Decreto reglamentario de la ley de Evaluación del Impacto Ambiental, me-
diante el cual se regula el otorgamiento de autorizaciones ambientales. 

Ley n.º 17902 23/09/2005 Creación de la Unidad de Gestión Desconcentrada en Maldonado, dentro de 
la estructura funcional de la ose y con el objeto de prestar el servicio público de 
saneamiento y abastecimiento de agua para el consumo humano en el departa-
mento de Maldonado.

Ley n.º 17930 19/12/2005 Se crea la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (art. 328) y la Comisión 
Asesora de Agua y Saneamiento (coasas) (art. 331), en el ámbito del Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mediante presupuesto 
de sueldos, gastos e inversiones para el ejercicio 2005-2009.

Ley n.º 18003 14/08/2006 Aguas de la Costa: se autoriza a ose a adquirir hasta el 100 % de las acciones de 
la empresa Aguas de la Costa S. A.

Ley n.º 18046 24/10/2006 Rendición de Cuentas ejercicio 2005: se crea la unidad ejecutora 005 Direc-
ción Nacional de Aguas y Saneamiento (dinasa) en el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Ley n.º 18308 18/06/2008 La ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible define las compe-
tencias e instrumentos de planificación, participación y actuación en la materia, 
así como las condiciones en cuanto a servicios que se deben cumplir para cate-
gorizar los suelos.

Cuadro	1. Principales normas vigentes a diciembre de 2018 (cont.)

Continúa en la página siguiente.
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TIPO y NúMERO FECHA TEMÁTICA

Decreto 
32952 Junta 
Departamental 
de Montevideo

02/06/2009 La Junta Departamental de Montevideo aprueba el marco normativo munici-
pal, en materia de instalaciones sanitarias, con el objeto de homogeneizar y 
mejorar su conocimiento y aplicación. Bajo la figura de ordenanza de Instalacio-
nes Sanitarias Internas, se aprobó el mismo texto normativo en el departamento 
de Canelones, en el marco del trabajo coordinado por Agenda Metropolitana 
con el objetivo de aplicar las mismas especificaciones para la sanitaria interna de 
ambos departamentos.

Ley n.º 18610 02/10/2009 En la ley de Política Nacional de Aguas, se establecen los principios rectores de 
la Política Nacional de Aguas, dando cumplimiento al inciso 2 del artículo 47 de 
la Constitución.

Decreto 523/009 
PE

16/11/2009 En los Instrumentos y procedimientos de ordenamiento territorial y de-
sarrollo sostenible, se plantea la necesidad de que los instrumentos departa-
mentales definan para cada zona las condiciones a cumplir para los sistemas de 
saneamiento.

Decreto 78/2010 
PE

24/02/2010 El decreto reglamentario de la ley sobre la Política Nacional de Aguas define 
el concepto de saneamiento, describe los sistemas para la prestación de los ser-
vicios y establece que la dinasa (hoy, dinagua) reglamentará las condiciones para 
su implementación. 

Ley n.º 18719 27/12/2010 Por la ley de Presupuesto ejercicio 2010-2014, se modifica la denominación 
dinasa, y pasa a ser Dirección Nacional de Aguas (dinagua) (art. 613).

Ley n.º 18840 23/11/2011 Ley de Conexión a las Obras de Saneamiento, declarándose de interés gene-
ral y obligatorio la conexión a las redes públicas de saneamiento existentes en el 
país o que se construyan en el futuro. 

Decreto 
59/013 PE

18/02/2013 El Decreto reglamentario de la ley n.° 18840, regula la conexión a red pública 
de saneamiento, estableciendo la posibilidad de acceso a subsidios para la cone-
xión a personas en situación vulnerabilidad 

Ley n.º 19355 19/12/2015 Por la ley de Presupuesto ejercicio 2015-2019, se crea la Secretaría Nacional de 
Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Decreto 
172/016 PE

06/06/2016 Se crea, por decreto reglamentario, el Sistema Nacional Ambiental y el Gabi-
nete Ambiental, y se reglamenta el artículo 33 de la ley n.º 19355, relativo a la 
creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.

Decreto 
205/017 PE

31/07/2017 Aprobación del Plan Nacional de Aguas.

Fuente: elaboración propia

Cuadro	1. Principales normas vigentes a diciembre de 2018 (cont.)

3.2.2	marco	institucional

Se presentan los principales actores con competencia 
en la planificación, gestión y control en materia de 
saneamiento.

Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo es la autoridad nacional en materia 
de aguas. Tiene la potestad de formular la Políti-
ca Nacional de Aguas y concretarla en programas 

correlacionados o integrados con la programación 
general del país y con los programas para regiones y 
sectores específicos.

Dentro del Poder Ejecutivo, tienen competencias 
propias los ministerios que intervienen en diversos 
aspectos que involucran la gestión integrada de los 
recursos hídricos.
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Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente (mvotma)
El mvotma es un actor clave en la materia; le correspon-
de proponer al Poder Ejecutivo la política nacional de 
aguas y la formulación, ejecución y supervisión de la 
política nacional de medio ambiente, ordenamiento 
territorial y vivienda. Las atribuciones de las direcciones 
del ministerio son:

Dirección Nacional de Aguas (dinagua) 
Administrar y controlar el uso de los recursos hídricos, 
fomentar y elaborar planes nacionales, regionales y 
locales de recursos hídricos. Asesorar en la elabo-
ración de las políticas públicas del agua potable y 
saneamiento.

Dentro de sus cometidos sustantivos, se encuentra 
el elaborar el Plan Nacional de Agua Potable, Sanea-
miento y Drenaje Urbano. 

Dirección Nacional de Medio Ambiente (dinama)
Lograr una adecuada protección del ambiente pro-
piciando el desarrollo sostenible a través de la ge-
neración y aplicación de instrumentos orientados a 
una mejora de la calidad de vida de la población, y la 
conservación y el uso ambientalmente responsable de 
los ecosistemas, coordinando la gestión ambiental de 
las entidades públicas y articulando con los distintos 
actores sociales.

En particular, controla que las actividades públicas y 
privadas cumplan con las normas de protección del 
ambiente en general y de la calidad del agua.

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (dinot)
Desarrollar las orientaciones políticas del Estado 
con incidencia territorial en función de las políticas 
sectoriales, así como también coordinar las acciones 
de las instituciones públicas nacionales, departamen-
tales y locales orientadas a procesos de planificación, 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en 
todas sus escalas.

Dirección Nacional de Vivienda (dinavi)
Hacer efectivo el acceso y permanencia a la vivienda 
adecuada para todos los sectores de población, ge-
nerando una política habitacional integral articulada 
con el ordenamiento territorial y con el conjunto de 
las políticas sociales.

Ministerio de Salud Pública (msp)
Ejerce la policía higiénica de los alimentos y el control 
del saneamiento y del abastecimiento de agua potable 
en el país. 

Ministerio de Economía y Finanzas (mef)
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas, con asesoramiento del mvotma, la ursea y la opp, 

establece por decreto las tarifas de la Administración 
de las Obras Sanitarias del Estado para los servicios 
de agua potable y saneamiento.

Presidencia de la República
Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio 
Climático (snaacc)
Tiene como cometido articular y coordinar la ejecu-
ción integrada de las políticas públicas en materia de 
ambiente, agua y cambio climático.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (opp)
Asiste al Poder Ejecutivo en la formulación de planes y 
programas de desarrollo, así como en la planificación 
de las políticas de descentralización, dentro de cuyo 
alcance se encuentra la gestión del sistema nacional 
de inversión pública, entre otras atribuciones.

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y 
Agua (ursea)
Es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, le 
compete regular y controlar los servicios de energía, 
agua potable y saneamiento por alcantarillado.

Gobiernos departamentales
De acuerdo con lo establecido en la ley de Centros 
Poblados, n.º 9515, del año 1935, a los Gobiernos 
departamentales les corresponde el rol de policía 
higiénica y sanitaria.

Las juntas departamentales son las encargadas de 
regular el ordenamiento territorial y el uso del suelo, 
según la ley de otds, n.º 18308, del año 2018, así como 
de aprobar la normativa para las construcciones e 
instalaciones sanitarias internas de las viviendas.

A la Intendencia departamental le corresponde la 
elaboración de instrumentos y el contralor del cum-
plimiento de dicha normativa, en particular respecto 
a la construcción de soluciones individuales para el 
saneamiento y la prestación del servicio de baromé-
tricas. En algunos casos, regulan y operan servicios 
de barométricas propios, y de privados, y construyen 
y operan sistemas de tratamiento para líquidos resi-
duales transportados por barométricas.

Por otra parte, les corresponde a los municipios co-
laborar en la realización y mantenimiento de obras 
públicas, y adoptar medidas preventivas en materia 
de salud e higiene y protección del ambiente.

Prestadores del servicio de saneamiento a tra-
vés de red pública
Administración de las Obras Sanitarias del Estado (ose)
Servicio descentralizado, creado por la ley orgánica 
n.º 11907, del 19 de diciembre de 1952, le compete 
la prestación del servicio de agua potable en todo el 
territorio de la República y la prestación del servicio 
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de alcantarillado en todo el territorio de la Repúbli-
ca, excepto en el departamento de Montevideo, así 
como el estudio, la construcción y la conservación de 
todas las obras destinadas a los servicios que se le 
cometen. La prestación del servicio de obras sanita-
rias, y los cometidos del organismo, deberán hacerse 
con una orientación fundamentalmente higiénica, 
anteponiéndose las razones de orden social a las de 
orden económico.

La competencia incluye, además de la colecta, el trata-
miento de las aguas residuales previo a su disposición 
final, de acuerdo con la normativa ambiental vigente 
y con los cometidos de la empresa de protección de 
las fuentes de agua y el cuidado del medio ambiente.

Intendencia de Montevideo (im)
Desde el año 1913 es la entidad responsable por el 
servicio de saneamiento del departamento de Mon-
tevideo; tiene a cargo el estudio, la construcción y la 
conservación del sistema. En la actualidad, la im tiene 
entre sus cometidos realizar la gestión integrada de 
los servicios de saneamiento y drenaje pluvial de la 
ciudad; proyectar su desarrollo de manera técnica y 
económicamente adecuada, gestionar el riesgo am-
biental y las emergencias en materia hídrica vinculadas 
con el saneamiento y el drenaje.

Sistemas de coordinación de políticas públicas
Sistema Nacional Ambiental
Se encarga de diseñar e implementar políticas públicas 
transversales y sectoriales que promuevan un desa-
rrollo integral ambientalmente sostenible, protejan 
los bienes y servicios que brindan los ecosistemas 
naturales, promuevan la protección y el uso racional 
del agua y den respuesta e incrementen la resiliencia 
al cambio climático, entre otros cometidos. Lo integran 
de forma permanente el presidente de la República, 
el Gabinete Nacional Ambiental (gna), ose, inumet, el 
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático 
(snrcc), snaacc, el Sistema Nacional de Emergencias 
(sinae) y, como invitado, el Congreso de Intendentes. 

Gabinete Nacional Ambiental
Tiene el cometido de proponer al Poder Ejecutivo la 
política ambiental integrada y equitativa del Estado 
para un desarrollo nacional sostenible y territorialmen-
te equilibrado, velando por su inserción internacional 
como país social y ambientalmente responsable, 
entre otros. Está integrado por el presidente de la 
República, el secretario nacional de Ambiente, Agua 
y Cambio Climático, y los ministros del mvotma, mgap, 
miem, mdn, msp y mef. 

Órganos de participación 
Comisión Asesora de Agua y Saneamiento (coasas)
Se encuentra en la órbita del mvotma y tiene como prin-
cipales cometidos: colaborar con el Poder Ejecutivo a 

través del mvotma en la definición de políticas nacionales 
de agua y saneamiento, y asesorar y emitir opinión 
en todos los asuntos de competencia de la dinagua.

Comisiones de Cuenca y Consejos Regionales de Recur-
sos Hídricos 
Los Consejos Regionales de Recursos Hídricos pro-
mueven y coordinan la formación de Comisiones de 
Cuencas y Acuíferos para dar sustentabilidad a la 
gestión local de los recursos naturales y administrar 
los potenciales conflictos por su uso. El ámbito de 
actuación de los Consejos Regionales de Recursos 
Hídricos (crrh) corresponde a las tres grandes regio-
nes hidrográficas que cubren el territorio nacional: 
Río Uruguay, Laguna Merín, y Río de la Plata y Frente 
Marítimo.9

Programas integrales de vivienda y hábitat
mevir

Es una institución que integra el sistema público de 
vivienda, cuyo objetivo es erradicar la vivienda insa-
lubre de familias que viven o trabajan en el medio 
rural o en pequeñas localidades. Facilita no solo la 
construcción de viviendas nuevas o la refacción de 
viviendas, sino que también construye la infraestruc-
tura de saneamiento.

Programa de Mejoramiento de Barrios (pmb)
Es una política de intervención integral, que incluye 
actividades de fortalecimiento del capital humano 
y social, obras físicas y de servicios sociales, con el 
objetivo de superar carencias de infraestructura bá-
sica, finalizando con la regularización de dominio de 
los predios. Las actividades financiables son, entre 
otras: acondicionamiento, ampliación o construcción 
de alcantarillado sanitario; conexiones domiciliarias; 
conexiones a redes urbanas, y construcción de so-
luciones individuales o colectivas de tratamiento de 
aguas servidas.

Plan Nacional de Relocalizaciones (pnr)
Con el fin de mejorar la calidad de vida y de salud, se 
realoja a la población asentada en terrenos inundables 
y contaminados. Este Plan se lleva adelante a través 
de convenios con las intendencias departamentales. 
El mvotma aporta el financiamiento y la asistencia téc-
nica, mientras que los gobiernos departamentales son 
quienes destinan terrenos para realojar a las familias 
y presentan un proyecto para brindar, entre otros, 
infraestructura de saneamiento.

Comisiones específicas
Comisión Instalaciones de Sanitarias Internas
Integrada por delegados del Congreso de Intendentes, 
intendencias de Montevideo y de Canelones, Sociedad 

9  Referencia: ley n.º 18610, de la Política Nacional de Aguas.
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de Arquitectos del Uruguay, Unión de Técnicos Insta-
ladores Sanitarios del Uruguay, mvotma, ose, comienza 
a sesionar en el año 2016. Tiene como antecedente el 
trabajo realizado en Agenda Metropolitana;10 su co-
metido es trabajar con los gobiernos departamentales 
para generar un consenso nacional en la definición 
de normativa para la sanitaria interna.

Centro Experimental Regional de Tecnologías de 
Saneamiento (certs)
Se instala en el ámbito del mvotma, en el año 2018, como 
un centro de desarrollo y difusión de conocimiento en 
tecnologías de saneamiento, enfocado en sistemas na-
turales para pequeñas localidades. Cuenta con equipa-
miento de laboratorio y oficinas en el Parque Científico 
y Tecnológico de Pando. El directorio está integrado 
por un representante del mvotma, que lo preside, un 
representantes de ose, un representante del Congreso

10  Programa para la articulación de políticas públicas entre los departa-
mentos de Canelones, Montevideo y San José.

 de Intendentes, y representantes de unesco, a partir de 
su auspicio como Centro Categoría 2, en 2019.

3.3 Situación actual

3.3.1	información	censal	

A partir de 1996, los censos nacionales (ine) incluyen 
información relativa a los servicios de saneamiento: 
disponibilidad de baño en el hogar, su uso (compartido 
o individual) y forma de evacuación del servicio sanitario.

Analizando los resultados de ambos censos, se ob-
serva un aumento de la cobertura por redes como 
se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro	2. Datos censos de ine 1996 y 2011

Año Población total

Evacuación de servicio sanitario

Saneamiento básico

Otros
Red general

Fosa séptica, 
pozo negro

Total

1996 3.163.763 51,7 % 47,6 % 99,3 % 0,7 %

2011 3.285.877 57,5 % 40,7 % 98,2 % 1,8 %

Fuente: elaboración propia con base en datos de ine

Las denominaciones de red general, fosa séptica 
y pozo negro son las utilizadas por el ine. Las dos 
últimas hacen referencia a lo que en este Plan se 
denomina depósito sanitario permeable y depósito 
sanitario impermeable.

En la siguiente figura se visualiza la distribución de estos 
valores por departamento y en el cuadro siguiente, 
según el tamaño de población de las localidades.
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figura	2.	Cobertura de saneamiento por red por departamento, según censo 2011, ine

Departamento Red general
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Paysandú
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Florida
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Río Negro

Treinta y Tres
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Fuente: elaboración propia

figura	3. Cobertura de saneamiento por red por tamaño de localidad, según censo 2011, ine

Localidades Cantidad Población % Población

Montevideo 1 1.304.729 40 %

P > 10.000 hab 40 1.222.948 37 %

10.000 > P > 5.000 33 248.129 8 %

5.000 > P > 2.500 37 125.121 4 %

P < 2.500 hab 505 209.337 6 %

Rural n/c 175.613 5 %

Uruguay Censo 2011 616 3.285.877 100 %

Fuente: elaboración propia

% Población con redes

82 %
55 %
25 %
12 %
21 %

0 %
56 %
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figura	4. Evolución de evacuación a red general según quintil de ingreso per cápita
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Fuente: elaboración propia con datos de Encuesta Continua de Hogares

Se destaca el aumento de cobertura de redes en las 
poblaciones de menos de 2500 habitantes como 
resultado del impacto de los programas de vivienda 
en el medio rural de mevir.

Por otra parte, se cuenta con información estadísti-
ca sobre varios indicadores a través de la Encuesta 

Continua de Hogares (ech). En el siguiente gráfico, se 
muestra la evolución del porcentaje de evacuación a 
la red discriminado por quintil de ingreso per cápita, 
en el que se visualiza el crecimiento en los últimos 
años, fundamentalmente para la población de los 
primeros quintiles.

	
3.3.2	Cobertura	de	saneamiento		
adecuado	al	2018

Un sistema se considera adecuado11 cuando su gestión 
es segura. Esto es, cuando el proceso es controlado, las 
aguas recolectadas reciben tratamiento y los efluentes 
se ajustan a la normativa ambiental. En el caso de 
Uruguay, esto se aplica a los sistemas gestionados por 
ose en el interior del país que cuentan con tratamiento 
y a las cuencas de Montevideo con tratamiento.

La información sobre cantidad de población que 
cuenta con otros sistemas de saneamiento o sobre 
las condiciones en que estos sistemas se gestionan 
es escasa y en muchos casos inexistentes, ya sean:

•	 Sistemas individuales consistentes en viviendas 
con depósito sanitario impermeable, depósito 
sanitario filtrante o fosa séptica que utilizan 

11  Ver definición en apartado 2.2.

camión barométrico, infiltran al terreno o vier-
ten a curso de agua o vía pública.

•	 Complejos habitacionales o turísticos con siste-
mas propios, como barrios privados, cooperati-
vas, mevir no transferido a ose, siav, bhu, etc.

En este caso, si bien las instalaciones existentes pueden 
considerarse como saneamiento básico, no cumplen 
con las exigencias de gestión segura, ya sea porque no 
lo son desde el punto de vista sanitario o ambiental, 
o por no contar con un protocolo específico para su 
habilitación y gestión, por lo que no consisten solu-
ciones adecuadas de saneamiento.

A diciembre de 2018, la situación es la siguiente:
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Cuadro	3.	Cobertura de saneamiento Uruguay, diciembre de 2018

Población

Redes
Total 
redes

Con depósito 
de efluentes

Sin saneamiento 
básicoSin 

tratamiento
Con 

tratamiento

Montevideo 1.382.000 379.000 705.000 1.084.000 283.000 15.000

Interior del país 2.124.000 263.500 819.500 1.083.000 1.029.500 11.500

Total 3.506.000  642.500 1.524.500 2.167.000 1.312.500 26.500

Fuente: elaboración propia con base en información de los prestadores de servicios (ose e im) e ine.

figura	5. Cobertura de saneamiento Uruguay, diciembre de 2018 

Cada unidad representa el 1 % de población
al 2018 (35 060 hab.) 

Interior

Montevideo

Redes con
tratamiento

Redes sin
tratamiento

Depósito
individual

Fuente: elaboración propia

La cobertura de saneamiento adecuado en el año 2018 
es al menos de 1 524 500 habitantes, que tienen acceso 
a redes de saneamiento y tratamiento adecuado, lo 

que representa el 43 % de la población total del país. 
Este valor puede ser superior, pero la información 
disponible no permite cuantificarlo.
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3.3.3	sistemas	colectivos

Los prestadores de los servicios de saneamiento co-
lectivo por redes son la Administración de las Obras 
Sanitarias del Estado (ose), en el interior del país, y la 
Intendencia de Montevideo (im), en el departamento 
de Montevideo. Son servicios de prestadores públicos 
consolidados, y regulados por la ursea en temas de 
garantía de los usuarios, tarifas y calidad de servicio, 
aunque con desafíos de profundización y mejora en 
varios aspectos, y por la dinama en exigencias ambien-
tales para el vertido de sus efluentes.

3.3.3.1 Sistemas colectivos de ose

La ley de creación de ose, de 1952, le asigna la compe-
tencia de prestar el servicio de alcantarillado sanitario 
en el interior del país.

Los sistemas de ose son separativos, no incluyen en su 
diseño el transporte de aguas pluviales. A diciembre de 
2018, la longitud de la red de alcantarillado sanitario 
atendida por ose es de 4000 km.

El 39 % de la población del interior está conectada a 
sistemas colectivos que reciben tratamiento de los 
líquidos residuales con plantas que comenzaron a 
instalarse en la década de 1920, con la tecnología de 
la época, para proteger los cursos receptores (con 
excepción de aquellos de gran caudal, como el río 
Uruguay o el río Negro, y los vertidos directos en 
ciudades de la costa atlántica y del Río de la Plata). 
Hoy disponemos de grandes avances en los sistemas 
de tratamiento, que cumplen con las exigencias am-
bientales de vertidos e incluyen, en muchos casos, 
remoción de nutrientes. El 12 % de la población del 
interior cuenta con redes de ose que aún no están 
conectadas a planta de tratamiento. Las instalaciones 
de tratamiento están en plena expansión; se cuenta 
con plantas recientemente habilitadas, en construcción 
o en proyecto. 

La cobertura de los sistemas colectivos en el interior 
varía según el departamento. En particular, se verifica 
una baja cobertura de redes en los departamentos 
de Colonia y de Canelones, que se explica por la gran 
dispersión en localidades pequeñas, la falta de sistemas 
colectivos en varias localidades de tamaño intermedio 
y la concentración importante de población en La Paz 
y Las Piedras (departamento de Canelones) que tienen 
bajas coberturas por redes de saneamiento. 

ose cuenta con una planificación de inversiones en 
sistemas nuevos y extensiones de redes, a mediano 
y largo plazo, expresada en planes directores y cuen-
ta con estudio de criterios de priorización de obras 
de saneamiento en 140 localidades de más de 1000 

habitantes, realizado en el año 2008, que incluye la 
recomendación de atender por barométricas las po-
blaciones comprendidas entre 1000 y 2000 habitantes.

El financiamiento de la ose se realiza básicamente 
mediante la recaudación a través de una tarifa por los 
servicios prestados aprobada por el Poder Ejecutivo. 
La tarifa por el servicio de saneamiento es práctica-
mente la misma en todo el interior del país, salvo en 
la zona balnearia, donde es un tanto más elevada. 
Se compone de un costo fijo y un costo variable, 
en función del consumo de agua potable. La tarifa 
discrimina según tipo de usuario y contempla bonifi-
caciones para situaciones como: planes sociales del 
mides, asentamientos, hogares de bajos ingresos, etc. 
Dado que la empresa no recibe prácticamente aportes 
presupuestales adicionales, e integra la contabilidad 
junto con el servicio de agua potable, se verifica un 
subsidio cruzado desde el servicio de agua potable al 
de saneamiento, y desde las ciudades más grandes y 
de mayor densidad a las más pequeñas y dispersas. 

3.3.3.2 Sistemas colectivos de Montevideo

A partir de la ley n.º 4799, de 1913, es cometido del 
Gobierno departamental de Montevideo el servicio de 
alcantarillado, que comprende el estudio, la planifica-
ción, el diseño, la construcción y la conservación de 
los sistemas de saneamiento y drenaje pluvial.

La red de alcantarillado de Montevideo se compone 
de dos tipos de conducciones: la más antigua, de tipo 
unitario (aguas residuales y drenaje pluvial), represen-
ta el 60 % de la cobertura de redes y la restante es 
separativa, más reciente y continúa en expansión. La 
red tiene actualmente 3000 km de longitud. 

En cuanto al tratamiento y la disposición de las aguas 
residuales, desde inicios de la década de los años 
noventa funcionan la planta de pretratamiento de 
Punta Carretas y un emisario subfluvial que vierte 
posteriormente al Río de la Plata. Recoge las aguas 
del centro y sur de la ciudad y también las de barrios 
de Canelones (Paso Carrasco, Miramar y Barra de 
Carrasco). El 51 % de la población de Montevideo 
está conectado a redes que reciben tratamiento de 
los líquidos residuales y el 27 % cuenta con redes que 
aún no están conectadas a planta de tratamiento. 
Próximamente se habilitará el Sistema de Disposición 
Final Oeste, consistente también en una planta de 
pretratamiento y un emisario subfluvial que verterá 
los efluentes de las cuencas del resto de Montevideo 
y de la Microrregión Ruta 5 (Canelones), con lo cual 
todas las aguas residuales provenientes de redes 
tendrán tratamiento, lo que constituirá un servicio 
de saneamiento adecuado. 
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figura	6.	Tipo de tratamiento por zonas censales para el departamento de Montevideo

Fuente: Intendencia de Montevideo

Montevideo desarrolla desde el año 1990 el Plan Di-
rector de Saneamiento y Drenaje Urbano (pdsdum), que 
aborda la gestión futura del saneamiento y drenaje de 
la ciudad de forma integrada, atendiendo los desafíos 
de sustentabilidad en materia de calidad ambiental y 
de vida de los ciudadanos de Montevideo. 

El Plan Director persigue plasmar una estrategia de 
gestión con el fin de lograr la provisión de una solución 
de saneamiento y drenaje asequible y confiable para 
todo el conjunto de la población del Departamento de 
Montevideo, que preserve y mejore las condiciones de 
salubridad de la población y que sea armónica con el 
patrimonio de activos físicos y naturales de la ciudad. 
Este plan tiene un horizonte temporal al año 2050.

Los cinco ejes para la gestión del saneamiento y dre-
naje de Montevideo son:

Eje 1: Provisión del servicio de saneamiento y dre-
naje, que tiene como objetivo universalizar el 
servicio de saneamiento y gestionar el drenaje 
pluvial de forma adecuada, segura y asequible 
para todos los habitantes del departamento.

Eje 2: Gestión de riesgo hídrico.
Eje 3: Operación, mantenimiento y gestión de acti-

vos físicos.

Eje 4: Gestión comercial y del usuario.
Eje 5: Gestión de la calidad ambiental y territorial.

La Intendencia de Montevideo cobra una tarifa por 
la prestación del servicio en función del consumo 
medido de agua. La administración, comercialización, 
operación, mantenimiento y desarrollo del sistema de 
saneamiento se financian con esta tarifa. El servicio de 
drenaje pluvial se financia mediante un adicional a la 
contribución inmobiliaria. Existe una bonificación social 
en la tarifa en función del valor catastral de la vivienda.

3.3.3.3 Inversión en sistemas colectivos

En el quinquenio 2014-2018, la inversión en saneamien-
to realizada en el país por ose incluyendo redes, plantas 
de tratamiento y otros costos asociados ascendió a 
USD 217 millones (promedio anual, USD 38 millones). 

Se observa en la figura 10 la evolución de la inversión 
total en saneamiento de ose desde el año 2001 al 2018 
y en el cuadro 4, el detalle para el último quinquenio.

En el quinquenio 2014-2018, la im invirtió en sanea-
miento y drenaje urbano un total de USD 184 millones 
(promedio anual, USD 43 millones).
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figura	7. Evolución de inversiones de alcantarillado de ose
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Fuente: elaboración propia con base en datos de ose

Cuadro	4. Inversión en saneamiento (USD corrientes) en Uruguay, desde 2014 a 2018

Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Total im 44.400.000 29.100.000 39.600.000 32.400.000  38.000.000 183.500.000 

Total ose 41.800.000 38.400.000 48.800.000 48.000.000 39.800.000  216.800.000 

Redes 29.300.000 21.700.000 31.100.000 20.700.000 19.600.000 122.400.000 

Plantas 9.800.000 13.700.000 13.200.000 19.400.000  9.200.000 65.300.000 

Otros 2.700.000 3.000.000 4.500.000  7.900.000 11.000.000 29.100.000 

Fuente: elaboración propia, con base en datos proporcionados por im y ose 

figura	8. Inversiones en saneamiento por entidad (los datos de im incluyen drenaje urbano)
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3.3.3.4 Principales aspectos a considerar en el 
análisis de los sistemas colectivos

Coordinación interinstitucional para la planificación y 
ejecución de los sistemas colectivos

Múltiples actores han intervenido históricamente en 
la planificación, ejecución y gestión de sistemas de 
saneamiento, con diversas competencias, pero ha 
faltado una planificación con una visión global de país.

Existen esfuerzos importantes por parte de los presta-
dores de los servicios colectivos (ose e Intendencia de 
Montevideo) por incrementar la cobertura de redes e 
implementar tratamiento de efluentes. En este caso, 
la falta de consideración del tema del saneamiento 
en la planificación inicial de las estructuras urbanas 
tiene como consecuencia elevados costos de inver-
sión y dificultades en la gestión para posibilitar el 
acceso a instalaciones adecuadas a las poblaciones 
ya instaladas.

Al disponer de leyes de ordenamiento territorial y 
planes de ordenamiento territorial, se facilita la acción 
conjunta de los diversos operadores en el territorio, 
en beneficio de la población que recibe los servicios.

Si bien se ha avanzado en la coordinación entre los 
prestadores del servicio colectivo de alcantarillado 
y los programas habitacionales a fin de optimizar el 
uso de las instalaciones existentes y procurar densi-
ficar la ocupación del suelo urbano, sigue faltando 
coordinación a la hora de la aprobación de nuevos 
fraccionamientos. Esto genera zonas de alta densidad 
en ubicaciones dispares dentro de la localidad e implica 
una demanda de servicios fuera de la planificación 
del prestador. 

Otro aspecto más concreto es el relacionado con 
los proyectos de detalle y la coordinación para la 
ejecución de obras, ya sea nuevas instalaciones o 
intervenciones de rehabilitación y adecuación de 
infraestructuras existentes. Topografía del centro 
poblado, pavimentación de calles y aceras, infraes-
tructuras de todos los servicios (agua, electricidad, 
comunicaciones, gas, alumbrado) y la gestión de las 
aguas urbanas (drenaje, cursos de agua) interactúan 
y hacen imprescindible la coordinación en el tiempo 
y en el espacio, así como la búsqueda de soluciones 
conjuntas. En tramas urbanas complejas, donde, en 
general, la construcción de redes de alcantarillado 
sanitario es el último de los servicios en ser instalado, 
se encarecen notoriamente los costos de ejecución, y 
hasta puede resultar inviable su instalación.

Se cuenta ya con experiencias exitosas de planifica-
ción, proyecto y construcción de caminería, drenaje 
y saneamiento con participación de las intendencias 

departamentales, ose y mvotma. Tal es el caso de la 
urbanización de Ciudad de la Costa, donde ya se han 
realizado las primeras etapas de las obras, y el caso 
de Ciudad del Plata, con anteproyecto finalizado.

La construcción de redes realizadas bajo el modelo de 
acuerdo tripartito, entre el operador, la comunidad 
de vecinos y el gobierno departamental, es una ex-
periencia válida de extensión del servicio, que genera 
compromisos e incentivos equilibrados y facilita la 
conexión y el financiamiento de las inversiones.

Operación y gestión de activos

Ambos prestadores coinciden en identificar que la ope-
ración y la gestión de activos han estado postergadas y 
que, en general, los recursos asignados a la operación 
y mantenimiento de los sistemas no son suficientes 
para impedir su deterioro u obsolescencia.

Tratamiento de líquidos residuales

Para que el saneamiento sea adecuado, es requisito 
que todos los líquidos residuales sean tratados previo 
a su disposición según la normativa ambiental, tanto 
en sistemas colectivos como individuales.

A medida que aumentan las presiones sobre el am-
biente, aumentan las exigencias relacionadas con el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales. 
Esto implica la construcción de plantas en servicios 
existentes, la necesidad de nuevas instalaciones para 
nuevos servicios y la readecuación de infraestructura 
existente para el ajuste a las nuevas exigencias.

En el año 2018, no reciben tratamiento las aguas 
residuales del 30 % de la población conectada a las 
redes de alcantarillado de ose e im.

Conexión de pluviales e intrusión de otras aguas a 
redes separativas. Desborde de colectores

En las redes separativas, ocurre que, por deficiencia 
de las instalaciones internas o porque las viviendas 
se encuentran en zona inundable o porque el nivel 
freático es alto, ingresan en los colectores otras aguas 
que no son líquido residual, como aguas pluviales, 
aguas de infiltración de la napa o de drenaje.

Este aumento del caudal a conducir disminuye la 
capacidad de transporte de las redes, sobrecarga los 
sistemas de bombeo, genera ineficiencia en las plantas 
de tratamiento y provoca desbordes de los colectores.

En el Plan Director de la im se logró estimar que la in-
trusión pluvial es bastante mayor que la que se utiliza 
en los criterios de diseño, y prevé un programa para 
su control y medición.
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Por su parte, ose ha realizado estudios de casos para 
realizar intervenciones menores en las viviendas que 
permiten hacer efectiva la separación de pluviales a 
bajo costo.

Otro aspecto a considerar es la necesidad de gestionar 
los alivios de los sistemas de alcantarillado, que son 
una de las principales fuentes de contaminación no 
controlada de los cursos de agua, en particular los 
cursos urbanos tanto de sistemas unitarios como 
separativos.

Conexión a las redes existentes 

Si bien es obligatorio por ley n.º 18840 que los padro-
nes frentistas a la red colectiva deben conectarse al 
servicio, en la implementación de estas conexiones 
existe un retraso –en algunos casos considerable– 
debido, en general, a dificultades en adaptación de 
las sanitarias internas y a los costos que ello implica 
para el usuario. 

Alrededor de 28 000 padrones conectados al agua 
potable con frente a red de saneamiento de ose en el 
interior del país no están aún conectados a esta última, 
lo que se estima que corresponde a una población de 
84 000 personas. En Montevideo no se cuenta con 
catastro completo de conexiones, pero se han hecho 
estudios que indican que no estarían conectadas a las 
redes de saneamiento unas 55 000 personas que se 
encuentran dentro del área de cobertura. 

Tanto ose como la im han implementado diversos 
programas para facilitar esta conexión, incluyendo 
subsidios para la población vulnerable.

Estimación de coberturas

ose cuenta con un catastro de conexiones que tiene 
asociado la cantidad de unidades habitacionales que 
utiliza cada conexión. 

La im no tiene un catastro completo de conexiones a 
saneamiento, lo que debería abordarse para mejorar 
aspectos de servicio, comerciales y de gestión de acti-
vos. En general, presenta la información cuantificando 
la población que reside en zona cubierta con red, sin 
discriminar si está efectivamente conectada. 

Existe dificultad en asociar conexiones con pobla-
ción servida, ya que depende de la ocupación de las 
viviendas (permanente o temporal) y el número de 
habitantes por vivienda.

Financiamiento del sector

Tanto la intendencia como ose recurren al mercado 
financiero, principalmente banca multilateral (bid, caf, 

bm y fonplata), y también mediante emisión de bonos a 
tasas menores, para obtener financiamiento de largo 
plazo para sus inversiones. Estos se devuelven con 
recaudación a través de las tarifas y tasas. También 
se han recibido algunos fondos de cooperación no 
reembolsable del fcas y de focem.

La asignación de presupuesto público (nacional o de-
partamental) para inversión en el sector de saneamien-
to es limitada y principalmente indirecta, concentrada 
en redes y plantas de tratamiento desarrolladas, por 
ejemplo, como parte de los programas de vivienda 
social (mevir o pmb) o las inversiones realizadas por 
algunas intendencias en camiones barométricos.

	
3.3.4	sistemas	individuales

Alrededor del 38 % de la población del país no está 
conectada a sistemas colectivos. El saneamiento in-
dividual es utilizado por población rural dispersa, 
población urbana de media y baja densidad, y en las 
áreas densas de centros poblados que no cuentan 
con sistema colectivo.

Aproximadamente 180 000 personas habitan en áreas 
rurales donde el único sistema posible es el individual. 
Si bien el decreto 253/79 admite la infiltración en el 
terreno o el vertido a cuerpo de agua de líquido residual 
tratado en área rural, no se cuenta con regulaciones 
o recomendación explícita a nivel institucional para 
el diseño, el manejo y la gestión de las instalaciones 
para estos sistemas. 

Alrededor de 1 160 000 de personas habitan en área 
urbana y no están conectadas a sistemas colectivos. 

Los Gobiernos departamentales regulan las instala-
ciones sanitarias internas de las viviendas urbanas 
y la construcción de soluciones individuales para el 
saneamiento. La gestión de estas instalaciones indi-
viduales es responsabilidad de los usuarios, sin una 
presencia institucional que permita que se cuente con 
el marco adecuado (normativo, logístico y de control) 
para que operen en forma segura.

La disposición en sitio del efluente por infiltración al 
terreno no está autorizada en zonas urbanas por el 
decreto 253/79, tampoco el vertido en vía pública de 
aguas residuales (aun aguas grises o tratadas), por lo 
que las soluciones hoy admisibles en áreas urbanas a 
nivel individual son el depósito sanitario impermea-
ble, que requiere el vaciado en forma periódica por 
camión barométrico o una instalación de tratamiento 
con vertido autorizado a curso de agua.

El transporte de líquidos residuales o lodos para 
vaciado o limpieza de depósitos sanitarios o fosas 
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sépticas se realiza mediante camiones barométricos 
de empresas privadas autorizadas, o de la intendencia 
departamental o el municipio, a demanda de cada 
usuario y excepcionalmente ante denuncias reiteradas 
de vecinos, con carácter de emergencia.

La autorización para la circulación de camiones ba-
rométricos es potestad de las intendencias departa-
mentales. La disponibilidad de camiones para retiro 
de efluentes no siempre existe, y cuando la hay, en 
general es deficitaria, escasamente regulada e insegura 
desde el punto de vista ambiental e higiénico.

El modelo de prestación es variado según las locali-
dades y departamentos, en función de la demanda, 
la capacidad de pago de la población existente, y 
la evolución y capacidades de la gestión local, que 
determinan la existencia y convivencia de empresas 
privadas de camiones barométricos con precios no 
regulados y prestadores públicos, a precios fijados 
por el propio organismo y con criterios de prestación 
social y subsidios para casos de dificultad de pago 
por los usuarios.

El líquido residual recogido por los camiones baromé-
tricos debe verterse en plantas de tratamiento o sitios 
de recepción autorizados, en sistemas colectivos con 
tratamiento de acuerdo con la normativa vigente.12 Si 
bien todas las plantas de ose de grandes y medianas 
localidades con sistemas colectivos reciben la des-
carga de barométricas, estas no son suficientes. Por 
esto, en algunos casos, los camiones vierten en sitios 
habilitados por las intendencias con escasa o nula ca-
pacidad de tratamiento, en algún sitio de disposición 
municipal con laguna de tratamiento o en terrenos 
privados, contraviniendo eventualmente la normativa 
ambiental. La falta de sitios de recepción de camiones 
barométricos provoca que la distancia a recorrer por 
el camión sea grande, lo que incide notoriamente en 
el costo de su servicio. 

Estas circunstancias, sumadas a otros aspectos socio-
culturales, llevan a que el usuario opte por una infraes-
tructura que permita la disminución del volumen de 
líquido a almacenar, ya sea mediante la infiltración al 
terreno (no admisible en zona urbana), la separación 
de aguas grises y su infiltración o vertido a cuneta o 
bien mediante la construcción de robadores, que son 
conducciones que vierten el líquido residual en la vía 
pública, generando riesgos sanitarios y ambientales 
directos; esta situación se agrava en zonas de alta y 
media densidad. Se recurre al camión barométrico 
cuando el terreno es impermeable o la napa es alta 
y no es posible la infiltración.

12  Decreto 497/1988.

3.3.5	otros	sistemas

Los complejos habitacionales o turísticos con sistemas 
propios, como barrios privados, cooperativas, mevir 
no transferido a ose, siav, bhu, etc., son gestionados 
por los usuarios, con la autorización del organismo 
competente.

Se destaca en las pequeñas localidades del interior del 
país la intervención de mevir. Esta institución funciona 
desde el año 1967; implementa un sistema de acceso 
a la vivienda adecuado al medio rural basado en un 
concepto integral de hábitat según el cual la vivienda 
es un elemento dentro de un sistema complejo don-
de interactúan equilibradamente varios factores: el 
territorio, la producción de bienes y servicios, el ser 
humano en comunidad, los servicios comunitarios y las 
infraestructuras físicas. A la fecha, han sido construidas 
dentro de este programa unas 25 000 viviendas, que 
constituyen el 13 % de la totalidad de las viviendas 
de las localidades menores de 5000 habitantes. De 
estas, el 7 % cuenta con instalaciones individuales, 
el resto fue construido en su mayoría con sistema 
propio de redes de alcantarillado y tratamiento (ose 
gestiona actualmente los sistemas del 70 % de estas 
viviendas). Este programa ha permitido, en algunas 
localidades, la extensión del servicio colectivo a vi-
viendas próximas a mevir.

	
3.3.6	asentamientos	irregulares

Se considera asentamiento irregular al 
 
[…] agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicado en te-
rrenos públicos o privados, construido sin autorización del 
propietario en condiciones formalmente irregulares, sin 
respetar la normativa urbanística. A este agrupamiento de 
viviendas se le suman carencias de todos o algunos servicios 
de infraestructura urbana básica en la inmensa mayoría de 
los casos, donde frecuentemente se agregan también ca-
rencias o serias dificultades de acceso a servicios sociales.13  

Conceptualmente, la definición divide el fenómeno 
en dos dimensiones básicas: legal y urbanística. Para 
que un agrupamiento de viviendas sea considerado 
asentamiento irregular, debe verificarse la irregularidad 
en ambas dimensiones.

La mayoría de estos se instalan en las periferias de las 
ciudades; esta ubicación periférica genera consecuen-
cias en sus habitantes en términos de accesibilidad, 
movilidad y servicios. 

13  Instituto Nacional de Estadística (2006). Relevamiento de asentamien-
tos irregulares 2005-2006. Montevideo: ine-piai.
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De acuerdo con el censo de 2011, 165 271 personas 
vivían en asentamientos irregulares, distribuidos en 
589 agrupamientos. Según el Informe Técnico elabo-
rado por el Programa de Mejoramiento de Barrios 
(pmb) del mvotma, en 2019 existen en Uruguay 607 
asentamientos irregulares; no se dispone de datos 
de población asociada. Un porcentaje importante 
de la población que vive en nuevos asentamientos 
se ubica en el área metropolitana de Montevideo 
(mayoritariamente en Barros Blancos y Las Piedras).

El pmb busca contribuir a la mejora de las condiciones 
de vida de la población residente en asentamientos 
irregulares y áreas degradadas, mejorando la inte-
gración urbana a través de, entre otros, la mejora de 
infraestructura básica, servicios sociales y urbanos 
adecuados.

El programa destaca que los problemas ambientales 
y sanitarios en los asentamientos irregulares respon-
den a la ausencia de sistemas de saneamiento bien 
construidos y gestionados. Esto refiere, en muchos 
de los casos, a instalaciones precarias para la higiene 
personal, la falta de baños e inadecuada disposición 
de los efluentes de las viviendas.

Se señala que en Montevideo se ha detectado que 
buena parte de las situaciones de precariedad habi-
tacional se encuentran dispersas y no nucleadas en 
asentamientos irregulares.

3.4 Desafíos

Se presentan a continuación los principales desa-
fíos referentes a la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

Coordinación interinstitucional para la planifica-
ción y ejecución de los sistemas colectivos

La ley de Política Nacional de Aguas, con su paradig-
ma de gestión integral de las aguas y su requisito 
de abordar un plan de agua potable y saneamiento 
integral, impone la necesidad de una visión conjunta 
y de una política nacional en materia de saneamiento.

A su vez, la ley de Ordenamiento Territorial y las 
directrices nacionales y departamentales proponen 
también un enfoque integral, que requiere una fuerte 
coordinación entre actores para la planificación de la 
ocupación del territorio y su implementación local. 

En este marco, el desafío reside en esbozar una go-
bernanza del sector que reconozca y potencie las 

capacidades actuales y permita ejecutar estas políticas 
de agua, saneamiento y territorio.

Sistemas colectivos

Los principales desafíos a tener en cuenta son:

•	 la implementación de estos sistemas en loca-
lidades con trama densa y pavimentada, por 
interferencia con instalaciones existentes;

•	 Extensión de las redes hacia zonas de densidad 
más baja que la de los núcleos centrales de 
las ciudades, con lo que aumenta el costo por 
habitante servido;

•	 incorporación al sistema colectivo de cuencas 
diferentes de la cuenca principal, que requieren 
implementación de bombeo;

•	 fuerte incidencia de inversiones en ptar;
•	 acciones para lograr la conexión de las unida-

des habitacionales con frente a la red;
•	 implementación de la gestión de activos, en la 

que el operador del sistema sea responsable de 
asegurar que este permanezca en buenas con-
diciones, a pesar de la edad de sus componen-
tes o de la disponibilidad financiera de recursos.

Sistemas individuales

Se enumeran los principales desafíos: 

•	 eliminar las situaciones de riesgo generadas 
por vertidos a vía pública o anegamiento de 
terrenos;

•	 contar con una gestión segura del sistema de 
saneamiento por barométricas;

•	 adecuar la normativa para permitir la infiltra-
ción de líquidos residuales domésticos con 
acondicionamiento previo en zonas de baja 
densidad de población.

 
Asentamientos irregulares

En tanto se implementan los procesos de relocaliza-
ción o de mejoras barriales, se requiere implementar 
acciones específicas para esta población en materia 
de saneamiento.

Tratamiento de líquidos residuales

Se requerirá contar con mayor número de plantas de 
tratamiento de líquidos residuales, ya sea para los 
sistemas colectivos o exclusivas para el tratamiento 
de líquidos barométricos, lo que implica disponer de 
recursos para inversión y de capacidad de ejecución.
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Ajuste de la normativa

El ajuste de la normativa será necesario para recoger 
las modificaciones de aspectos institucionales que se 
requieran y para adecuar aspectos técnicos, en particu-
lar los referentes a las instalaciones sanitarias internas 
y a la infiltración de efluente tratado en área urbana.

Monitoreo del sector de saneamiento 

Para realizar el seguimiento y la coordinación de las 
actividades del sector y los controles requeridos, es 
necesario disponer de la información sobre el sector 
de saneamiento y definir indicadores de gestión.

3.5 Saneamiento y salud

La Organización Mundial de la Salud asegura que el 
saneamiento e higiene adecuados pueden evitar una 
amplia gama de enfermedades, entre ellas: diarreas, 
esquistosomiasis, helmintiasis, legionelosis. Algunas 
de ellas con particular riesgo para las poblaciones 
vulnerables.

En el ámbito nacional, se evidencia una carencia de 
estudios sistemáticos que vinculen enfermedades de 
posible origen hídrico (tanto microbiológico como quí-
mico) con sus causas o criterios basados en estudios 
epidemiológicos locales. 

Tampoco existen en Uruguay programas permanentes 
establecidos por la autoridad de salud que abarquen 
temas de salud e higiene vinculados al manejo de agua 
dentro de la vivienda y hábitos higiénicos.

3.6 Escenarios y proyección  
de población

A efectos de la elaboración del Plan, se toma como 
base la población y la cobertura de los servicios de 
saneamiento en el año 2018 y se realiza una proyec-
ción hacia el año 2030. 

	
3.6.1	escenario	base

El escenario de partida para la elaboración del Plan, al 
que llamaremos escenario base, es el correspondiente 
al año 2018. A partir de los datos censales de 2011 y 
la proyección de población realizada por ine, dinagua 
estima la distribución de la población urbana en el 
interior del país por zonas de densidad para el año 
2018, asumiendo que, de acuerdo con las tendencias 
históricas, el incremento de la población urbana se 
concentra en la zona de alta densidad.

Se visualizan en la siguiente figura la foto aérea de 
una pequeña localidad y la distribución de densidad 
de padrones por hectárea, a modo de ejemplo.

Cuadro	5.	Población para escenario base (año 2018)

Zona Viviendas/ha Población 2018 (hab.)

Urbana interior (alta densidad) ≥16 1.209.000

Urbana interior (media densidad) 8-15 480.000

Urbana interior (baja densidad) <8 270.000

Rural interior - 165.000

Total interior - 2.124.000

Total Montevideo - 1.382.000 

Total país - 3.506.000

Fuente: elaboración propia, año 2018
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figura	9. Localidad de Soca, foto aérea y densidad de padrones por zona, ine

Fuente: elaboración propia
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3.6.2	escenario	Plan

El escenario horizonte es el del año 2030, al que llama-
remos escenario Plan. A continuación, se presenta la 
estimación de la distribución de la población de dinagua:

Cuadro	6. Población para escenario Plan (año 2030)

Zona Viviendas/ha Población 2030 (hab.)

Urbana interior (alta densidad) ≥16  1.335.000 

Urbana interior (media densidad) 8-15  480.000 

Urbana interior (baja densidad) <8  270.000 

Rural interior -  151.000 

Total interior - 2.236.000 

Total Montevideo - 1.403.000 

Total país - 3.639.000

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones de ine

El escenario Plan se estimó con la misma metodología 
que el escenario base. 
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4.1 Introducción

Para alcanzar la meta de universalización del acceso 
al saneamiento adecuado al año 2030 establecida en 
el Plan, se plantea a continuación la estrategia y el 
análisis de los principales aspectos a tener presentes 
para su implementación. 

Se identifican, en particular, los principios rectores 
que dan el marco y contexto del Plan. 

 
4.2 Principios rectores

1) El acceso al saneamiento es un derecho humano 
fundamental. 

El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento cons-
tituyen derechos humanos fundamentales de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 47 de la Constitución 
de la República, luego de su reforma en el año 2004.

2) Consideración de aspectos sanitarios, sociales  
y ambientales. 

La implementación del Plan debe contribuir a la mejora 
de la salud de la población, a la reducción de enfermeda-
des de transmisión hídrica y a la mejora de la calidad del 
ambiente, para lo cual es fundamental alcanzar la equi-
dad en el acceso al servicio de saneamiento adecuado.

El Plan considera, entre sus condicionantes y resul-
tados, los aspectos de inclusión de distintos grupos 
sociales en el acceso al agua potable y al saneamiento 
como derechos humanos fundamentales, así como los 
aspectos de género, infancia, migrantes, entre otros, 

que merecen enfoques particulares. Deben abordarse 
especialmente los sectores más vulnerables.

3) Se parte del conocimiento de la situación 
existente. 

El Plan se apoya en un diagnóstico de la situación 
actual, fruto de un proceso de desarrollo histórico 
determinado por múltiples aspectos sociales, econó-
micos y ambientales. 

El Plan considera los servicios de saneamiento exis-
tentes y se propone su eventual mejora, ampliación 
y desarrollo, tratando de optimizar la infraestructura 
instalada. Asimismo, reconoce las capacidades insti-
tucionales existentes y visualiza el desafío de generar 
una implementación con la adecuada coordinación y 
articulación entre los distintos actores vinculados a 
los servicios de saneamiento.

4) Se contempla la diversidad de soluciones. 

Para lograr la universalización, frente a la diversidad de 
situaciones presentes, teniendo en cuenta las limitacio-
nes económicas y de gestión, el Plan aborda distintas 
soluciones de saneamiento adecuado, según las condi-
cionantes locales, tanto mediante redes colectivas como 
mediante soluciones individuales. El Plan es de carácter 
nacional y define los lineamientos globales, que luego 
deben implementarse a escala local.

5) La implementación del Plan requiere definición 
de etapas y prioridades.

El Plan considera etapas de implementación y la apli-
cación de criterios de priorización, de manera de 
avanzar progresivamente hacia la universalización 
del acceso al saneamiento adecuado al 2030. Las 

PrinCiPios	
reCtores	 	
y	estrategia
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acciones deben ser articuladas y concatenadas en el 
tiempo, acompañando la disponibilidad de inversión 
y las capacidades de gestión. Las soluciones plan-
teadas deben ser concebidas en forma escalonada, 
atendiendo a la posibilidad real de implementación, a 
la complementariedad de soluciones y a los criterios 
de priorización que se definirán. El Plan debe ser 
dinámico, y debe retroalimentarse y actualizarse a 
medida que se avanza en lo propuesto.

6) Modelos de gestión segura. 

Se entiende que los servicios de saneamiento por 
redes que conducen el líquido residual a una planta 
de tratamiento cuentan con un modelo de gestión 
segura. El Plan aporta una mirada innovadora en 
torno a los sistemas de saneamiento individuales y 
considera necesario un cambio en el modelo de gestión 
asociado a estos para garantizar que sean adecuados.

7) Tarifas asequibles y servicios económicamente 
sostenibles.

El servicio de saneamiento debe ser brindado a través de 
una tarifa asequible. Para ello se requiere un esquema 
de prestación viable y económicamente sostenible. 

El Plan considera las posibilidades de inversión asociadas 
a las redes colectivas, a los sistemas individuales y a las 
plantas de tratamiento, así como los costos de operación, 
mantenimiento y gestión. Su financiamiento es un ele-
mento clave, por lo que el Plan debe llegar a cuantificar 
los recursos necesarios para alcanzar sus metas.

8) Considera la innovación y el desarrollo. 

Se propone la innovación y el desarrollo de nuevas 
capacidades en lo que se refiere a aspectos técnicos, 
a partir del apoyo a la investigación y a la formación. 

Se prevé la incorporación de nuevas tecnologías que 
acompañarán el cumplimento de los avances en in-
novación y desarrollo.

9) Vinculación con otros planes. 

El Plan se vincula de manera coherente con el Plan 
Nacional de Aguas y el Plan Ambiental para el Desarro-
llo Sostenible, así como con otros planes sectoriales, 
como el de Salud, el de Desarrollo y Turismo, el Plan 
Nacional de Viviendas y con los Instrumentos de Or-
denamiento Territorial existentes.

En el ámbito local de cada ciudad, pueblo o villa, se 
debe vincular la planificación de los sistemas de sa-
neamiento particularmente con los planes de agua 
de la ciudad, incorporando el drenaje urbano, el agua 
potable y la gestión de riesgos de inundaciones.

10) Adecuación normativa e institucional.

El Plan se apoya en el artículo 47 de la Constitución 
de la República, en particular respecto al acceso al 
saneamiento como un derecho humano fundamental, 
en la Política Nacional de Aguas, aprobada en la ley 
n.º 18610, de 2009, y otras normativas vinculadas, y 
responde al Plan Nacional de Aguas, aprobado con 
el decreto 205/2017, que establece la necesidad de 
desarrollar un Plan Nacional de Agua Potable, Sanea-
miento y Drenaje Urbano, en el que se enmarca este 
Plan de Universalización de Saneamiento.

El Plan identifica y propone la adecuación normativa 
e institucional necesaria para su implementación, a 
efectos de coordinar la multiplicidad de acciones de-
sarrolladas por las distintas instituciones y actualizar 
el marco normativo técnico, así como el desarrollo 
de directrices que acompañen nuevas soluciones de 
saneamiento previstas.

4.3 Fundamentos

Con el marco de los principios rectores enumerados, 
se presentan en detalle los fundamentos sobre los 
que se diseña la estrategia del Plan. 

	
4.3.1	enfoque	de	prestación	de	servicio

El Plan plantea un quiebre en una tendencia histórica, 
adoptando el paradigma de abordar de manera integral 
todos los elementos de la política pública vinculados 
al sector. Se busca brindar el servicio de saneamien-
to adecuado no solo a través de la construcción de 
infraestructura, sino también a través del análisis y 
la innovación de la gobernanza y de la gestión que 
permitan dar soluciones acordes a las posibilidades 
del país y teniendo en cuenta cada contexto a abordar.

Es necesario transitar desde un enfoque de desarrollo 
de infraestructura a un enfoque de prestación de un 
servicio, con foco en el ciudadano y el ambiente.

	
4.3.2	Progresividad

Se incorpora a la estrategia del Plan el concepto de 
mejora progresiva en el proceso que implica llegar al 
acceso universal del servicio de saneamiento adecua-
do. Se pueden implementar acciones que permitan 
lograr una mejora en la calidad de vida o en la calidad 
ambiental de una localidad hasta alcanzar finalmente 
la meta planteada. El Plan permite avanzar en di-
chas acciones, teniendo en cuenta las prioridades a 
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considerar, y los recursos y capacidades disponibles 
en cada caso. 

Es importante definir los criterios de priorización 
según riesgos a la salud, riesgos ambientales y valor 
de los ecosistemas.

	
4.3.3	tareas	centralizadas

La estrategia del Plan requiere, para su implementación 
y ejecución, el desarrollo de tareas centralizadas, como 
el diseño estratégico, la planificación, la coordinación 
y la evaluación. 

Mediante arreglos institucionales o administrativos, 
se prevé una centralidad que, entre otros aspectos:

•	 ajuste la estrategia de acción a nivel ejecutivo;
•	 promueva los arreglos normativos e institucio-

nales que el Plan demande;
•	 acuerde prioridades con criterios unificados y 

coordine acciones interinstitucionales;
•	 acuerde procesos de gestión conformes con la 

estrategia del Plan;
•	 acuerde cronogramas de acción;
•	 acuerde indicadores;
•	 analice los recursos necesarios y disponibles 

para la ejecución;
•	 unifique las normativas a aplicar en cada caso;
•	 identifique desvíos o atrasos, y promueva las 

acciones correctivas;
•	 realice el seguimiento global del Plan y sus 

eventuales actualizaciones.

Esta coordinación centralizada no debe concebirse 
como superpuesta o sustituta de las potestades y com-
petencias de los organismos que hoy tienen injerencia 
en el sector de saneamiento. Debe concebirse como 
una tarea complementaria que asegure una ejecución 
conjunta bajo la estrategia planteada en este Plan.

Asimismo, los organismos competentes en el sector 
de saneamiento deberán incorporar en su planifica-
ción las acciones que les competan de acuerdo con 
la estrategia que presenta este Plan.

4.4 Estrategia

4.4.1	introducción

La estrategia parte de identificar tres tipos de soluciones 
de saneamiento adecuado con los cuales se plantea 
obtener el objetivo de la universalidad. Más allá de 

que existan otras soluciones válidas de saneamiento 
adecuado en el país, el Plan propone llegar a la mayor 
parte de la población a través de estas tres soluciones:

•	 Saneamiento con sistema dinámico con redes 
colectivas y tratamiento centralizado de las 
aguas residuales (en adelante, saneamiento 
por redes).

•	 Saneamiento que se compone de unidad de 
almacenamiento en sitio y transporte con ca-
mión barométrico hacia tratamiento y disposi-
ción final de las aguas residuales en planta de 
tratamiento (en adelante, saneamiento con 
barométricas).

•	 Saneamiento con sistemas con disposición final 
en sitio (infiltración, reúso o vertido a curso de 
agua) (en adelante, disposición en sitio).

Se debe prestar especial atención a las tareas de edu-
cación y comunicación, y explicar a la población que 
todos los tipos de saneamiento que se plantean son 
adecuados. Este aspecto es clave, ya que existen con-
ceptos culturalmente arraigados en ciertos sectores 
de la población que identifican que el saneamiento 
adecuado solo se obtiene a través de la conexión a la 
red. En este sentido, promover procesos de participa-
ción pública ayudará a la necesaria sensibilización de 
la población para lograr la mejor comprensión.

Al momento de definir qué tipo de saneamiento se 
utiliza en cada caso, se debe optimizar el uso de recur-
sos limitados y aprovechar las capacidades existentes.

A efectos de definir de manera tentativa el sistema 
de saneamiento a considerar en cada situación, se 
identifica que la densidad poblacional es un pará-
metro adecuado. Como criterios adicionales a tener 
en cuenta, deberán considerarse otros parámetros 
de acuerdo con las características locales, como, por 
ejemplo, tipo de suelo, topografía, tipología edilicia, 
estacionalidad de la población.

Los valores de densidad poblacional que se presentan 
a título indicativo para definir el tipo de saneamiento 
a utilizar no deben ser tomados como límites fijos, ya 
que pueden tener importantes excepciones según las 
características de cada localidad y deben ser revisados 
en el proceso de implementación y de ejecución del 
presente Plan. 

A efectos de una cuantificación general de costos, y 
de un dimensionamiento de necesidades, se consi-
dera que el saneamiento por redes es la opción más 
adecuada, conveniente y eficiente cuando se pueden 
conectar 16 o más viviendas/ha (lo que equivale a 
50 habitantes/ha). Esta consideración se realiza de 
acuerdo con resultados de evaluación de costos de 
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ejecución, financiamiento y beneficios económicos y 
sociales, tradicionalmente adoptados por empresas 
de saneamiento y organismos de financiamiento. 

Por otra parte, técnicamente se considera posible 
implementar soluciones ambientalmente aceptables 
de tipo infiltración en casos de densidades de hasta 
ocho viviendas/ha (lo que equivale a 25 habitantes/
ha), siempre dependiendo de las condiciones locales 

y considerando aspectos ambientales y sanitarios. 

Para los casos intermedios, se considera dentro del 
horizonte temporal de este Plan, año 2030, imple-
mentar el saneamiento adecuado con barométricas. 

Por lo expuesto, y con la finalidad de cuantificar las 
acciones y necesidades del Plan, se han tomado como 
guía los siguientes valores de referencia. 

Cuadro	7. Solución de saneamiento propuesto según densidad de vivienda

Densidad Viviendas/ha Tipo de sistemas de saneamiento

Alta Mayor o igual a 16 Saneamiento por redes colectivas

Media Entre 8 y 15 Saneamiento con barométricas

Baja Menor a 8 Disposición en sitio

Fuente: elaboración propia

Existirán localidades donde convivan los tres tipos de 
saneamiento. En la siguiente figura, se presenta un 
esquema de los distintos sistemas de saneamiento 
a utilizar en una localidad tipo, según la densidad 
poblacional.

Para el caso de localidades con escasa población o 
donde la población en alta densidad sea tan reducida 
que no sea viable la construcción de redes colectivas, 
se plantea alcanzar la cobertura de saneamiento ade-
cuado a través de saneamiento con barométricas o 
infiltración, en función de la densidad poblacional y 
del riesgo sanitario y ambiental. En las alternativas de 
cobertura con cada tipo de saneamiento presentadas 
en este Plan, se ha supuesto que las localidades con 
menos de 2500 habitantes que hoy no cuentan con 
sistemas colectivos entran en esta categoría.

En la transición entre la densidad de ocho viviendas 
por hectárea a 16 viviendas por hectárea, podrá consi-
derarse en algún caso la coexistencia entre soluciones 
de disposición en sitio y saneamiento con barométricas 
como se esquematiza en la figura 14.

4.4.2	tipos	de	saneamiento

A continuación, se presentan las principales caracte-
rísticas de cada uno de los sistemas de saneamiento 
adecuado considerados para lograr la universalización 
del acceso al saneamiento en todo el país. 

4.4.2.1 Saneamiento por redes

Se considera que en este tipo de saneamiento los pres-
tadores del servicio público son ose, en el interior del 
país, y la Intendencia de Montevideo (im), en la capital. 

La proyección de cobertura de redes al 2030 por parte 
de los prestadores surge de la extensión de las redes 
actuales, previstas en el pdsdum para Montevideo, y 
de las previsiones de ose de dar cobertura a la pobla-
ción alojada en zonas urbanas de alta densidad en 
el interior (mayor a 16 viviendas por hectárea como 
valor indicativo). 

Para la estimación de la cobertura con este tipo de 
saneamiento al año 2030, se tomaron en cuenta las 
previsiones y capacidades de inversión y gestión de 
los dos prestadores. 

En el caso de Montevideo, se han tomado las estima-
ciones del pdsum. 

Para el interior, se han analizado las posibilidades de 
ose de dar cobertura por redes a la población alojada 
en zonas urbanas de alta densidad, y de construir y 
remodelar plantas de tratamiento. Como resultado del 
análisis, para el interior del país se espera extender 
el saneamiento por redes con plantas de tratamiento 
en zonas de alta densidad a las localidades de más de 
2500 habitantes que aún no cuentan con servicio de ose.
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figura	10. Esquema general de posibles sistemas de saneamiento a adoptar en una localidad tipo

Densidad alta:
saneamiento por redes

Densidad media:
tratamiendo

con barométrica

Densidad baja:
disposición en sitio

Densidad rural:
disposición en sitio

Fuente: elaboración propia

figura	11. Transición de 8 a 16 viviendas/ha 

Inflitración

Saneamiento 
con barométricas

Fuente: elaboración propia
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En el capítulo 6, se analizan los recursos previstos por 
ose e im, y se identifica la necesidad de un refuerzo del 
financiamiento para las obras de infraestructura que 
corresponden a ose. Es importante considerar que la 
estrategia planteada se alinea con las posibilidades pre-
vistas de estos organismos, e intenta hacer un planteo 
factible para el cumplimiento del objetivo. 

Debe considerarse que el concepto de universaliza-
ción del acceso al saneamiento adecuado implica que 
toda red de saneamiento gestionada por ose tendrá 
su correspondiente planta de tratamiento de aguas 
residuales (ptar), por lo que en la inversión necesaria 
hay un fuerte componente de construcción y amplia-
ciones de ptar.14 Estas ptar implican mayores costos 
de operación y mantenimiento. 

También deben continuarse los planes de conexiones 
domiciliarias a las redes existentes y futuras, tanto de 
ose como de la im. 

4.4.2.2 Saneamiento con barométricas

Este sistema se compone de una unidad de alma-
cenamiento en sitio y el transporte de los líquidos 
residuales con camión barométrico hacia tratamiento 
y disposición final centralizados. 

Para implementarlo de forma que resulte en un servicio 
adecuado, se requiere contar con depósitos sanitarios 
a nivel predial, camiones barométricos suficientes, dis-
tancias relativamente cortas al punto de recepción del 
líquido, plantas de tratamiento, regulación y control.

Este es el mayor desafío que este Plan se plantea. 

Partiendo de la situación actual, con depósitos en su 
mayoría permeables, desbordes, vertidos de aguas 
residuales y aguas grises a vía pública, escasa flota de 
camiones, insuficientes sitios de disposición adecuados, 
falta de regulación específica y carencias en los controles, 
la implementación de este tipo de saneamiento implica, 
además de inversiones en infraestructura y equipa-
miento, importantes esfuerzos en acciones orientadas 
a definir e implementar un nuevo modelo de gestión.

Este sistema de saneamiento se adapta a las posibilidades 
de lograr las metas del Plan para el año 2030 –conside-
rando las limitaciones de capacidades operativas y de 
recursos económicos para aplicar en el sector– debido 
a que, si bien implica mayores costos de operación y 
mantenimiento, se minimiza el monto de inversiones 
iniciales para su ejecución. La cobertura de redes de 
saneamiento en áreas de media densidad es esperable 
que sea factible en un horizonte posterior al 2030. 

14  La im ha realizado las inversiones en tratamiento, aunque aún no ha 
conectado todas las redes.

La implementación del modelo mencionado involucra 
decisiones y cambios en la gestión y ejecución que solo 
se podrán lograr con base en acuerdos en todos los 
niveles de decisión con todos los actores, incluyendo 
a los usuarios. Este modelo debe asociarse con una 
tarifa asequible.

Dentro de las acciones requeridas, se destacan:

•	 Definición del modelo de prestación del ser-
vicio. Por ejemplo, para el servicio específico 
de las barométricas, es necesario definir si los 
prestadores son el Gobierno central, los Go-
biernos departamentales o los municipios.

•	 Ajuste de la normativa. Dependiendo del mo-
delo de gestión que se aplique, serán definidos 
los ajustes normativos necesarios. Hay algunos 
que parecen inevitables, como ser:

a. definiciones sobre las competencias y 
potestades de los distintos organismos 
estatales en planificación y prestación de 
este tipo de saneamiento;

b. regulación de este tipo de saneamiento;
c. relación entre la coordinación centralizada 

de este Plan con los Gobiernos departa-
mentales y municipales;

d. elaboración y aplicación de la normativa 
técnica de carácter nacional y coheren-
te con una normativa departamental a 
unificar;

e. definición de potestades y criterios para las 
acciones de control, seguimiento y evalua-
ción de la cobertura;

f. definición de los derechos y obligaciones 
del usuario.

•	 Construcción de ptar específicas para recibir el 
líquido residual transportado por las baromé-
tricas. Se estima en 17 el número de las ptar 
adicionales necesarias para cubrir el servicio de 
manera adecuada.

•	 Adaptación de ptar de sistemas colectivos para 
la recepción de las descargas de barométricas. 
Se estimaron en 14 las unidades necesarias 
de adaptaciones en plantas existentes de mevir 
para recibir efluentes de barométricas.

•	 Ejecución de las tareas de operación y mante-
nimiento de las ptar específicas para barométri-
cas, definiendo responsables. 

•	 Elaboración de una estrategia de trabajo con 
los usuarios para la implementación de bue-
nas prácticas en la gestión de las instalaciones 
domiciliarias.

•	 Análisis de costos y posibilidades de recupera-
ción, además de la obtención de financiamiento 
para eventuales desequilibrios. 
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•	 Definición de un modelo de gestión que permita 
una estructura tarifaria asequible a la población 
y que contemple a los sectores más vulnerables.

A los efectos de cuantificar la cantidad de plantas de 
tratamiento específicas a construir o a readecuar para 
tratamiento de líquidos transportados por camiones 
barométricos, se realizó un análisis detallado de las 
localidades del interior que no contarían, al 2030, con 
plantas de tratamiento de ose. Se tomaron en cuenta 
aspectos territoriales, de distribución de población, 
distancia a ptar, posibilidad de readecuación de in-
fraestructura existente y zonas balnearias, entre otros.

En una etapa inicial, se debe realizar una tarea de re-
levamiento detallado y procesamiento de información 
respecto a la situación inicial en las áreas pobladas 
en que se implemente este sistema de saneamiento, 
y luego definir prioridades.

Para obtener resultados positivos en el proceso de 
implementación del servicio adecuado a través de 
saneamiento con barométricas al 2030, se debe tener 
presente la etapabilidad que implica esta estrategia 
de acción y realizar la correspondiente planificación a 
nivel nacional. Debe comenzar en forma progresiva, 
con metas de manera de generar mejoras paulatinas, 
mediante la implementación de proyectos de baja 
escala, otros emblemáticos, y otro de carácter piloto. 

Es razonable esperar que el proceso asociado a la 
adaptación de las instalaciones sanitarias internas de 
los usuarios a la normativa vigente sea una tarea de 
adecuación progresiva de largo plazo, por ejemplo, 
lograr la estanqueidad de los depósitos sanitarios en 
donde resulte necesario. Sin embargo, a más corto 
plazo, se pueden evitar los vertimientos de los rebo-
ses o robadores de los depósitos al espacio público, 
y lograr una clara mejora en la reducción de riesgos 
sanitarios y en la calidad de vida de los habitantes 
de la localidad.

4.4.2.3 Saneamiento en sitio 

En términos generales, este tipo de saneamiento, 
con sistemas con disposición final en sitio, se pre-
senta como adecuado para la población urbana en 
baja densidad (menor a ocho viviendas por hectárea 
como valor indicativo) y la población dispersa en el 
ámbito rural. 

La normativa ambiental vigente de infiltración de 
aguas residuales está enfocada fundamentalmente 
para aguas residuales industriales y no se permite 
su infiltración en área urbana. Para el caso de aguas 
residuales domésticas, debe ajustarse dicha normativa 

para su infiltración en área urbana, dependiendo de la 
densidad de población y las características del terreno.

La estrategia requiere que para este tipo de sanea-
miento se disponga de un manual de buenas prácticas 
para la población y se provea de asesoramiento técnico 
para responder a situaciones particulares.

Además, es necesario establecer la modalidad y com-
petencias para la autorización, el control y el segui-
miento de la gestión.

También los sistemas de tratamiento en sitio deben 
prever el retiro y disposición final de lodos, aunque 
su frecuencia es baja (se estima cada 12 a 24 meses), 
principalmente en la población que habita en zona 
urbana en baja densidad. Este servicio se debería 
realizar por los mismos camiones barométricos que 
atienden los sistemas de saneamiento por barométrica.

4.5 Cobertura de saneamiento  
de la población, horizonte 2030
 
Para la estimación de la demanda de servicios de sa-
neamiento al año 2030, se considera que, en términos 
generales, habrá un incremento de población total 
según las tendencias registradas del orden de 130 000 
personas entre 2018 y 2030. El crecimiento de población 
será en las áreas urbanas.

4.5.1	metas	del	Plan	

Para lograr la universalización del acceso al sanea-
miento adecuado a través de la estrategia del Plan, 
las metas al año 2030 son:

•	 que la población nucleada en zonas de alta 
densidad tenga saneamiento adecuado me-
diante redes colectivas;

•	 que la población nucleada en zonas de media 
densidad tenga acceso a saneamiento ade-
cuado mediante depósitos de efluentes con 
extracción periódica a través del servicio de 
barométricas; 

•	 que la población dispersa tenga acceso a siste-
mas de saneamiento adecuado, con tratamien-
to y disposición en sitio, admitiéndose la infil-
tración para disposición final en suelo urbano. 

A los efectos de cuantificar estas metas, se realizó la 
comparación entre los escenarios 2018 y 2030, tenien-
do en cuenta la estimación de crecimiento poblacional.
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figura	12.	Gráfico de cobertura de saneamiento, escenarios 2018 y 2030

RED con planta de tratamiento

RED sin planta de tratamiento

Con depósito de fluentes

Con depósito de fluentes
con servicio de barométricas

Sin saneamiento básico

Infiltración en población dispersa

Escenario 2018

Escenario 2030

Fuente: elaboración propia
* El término población dispersa integra a la población en áreas urbanas de baja densidad y a población rural.

Cuadro	8. Población en escenario base, según tipo de saneamiento, año 2018

Población

Redes

Total redes
Con depósito 
de efluentes

Sin sanea-
miento 
básicoSin 

tratamiento
Con 

tratamiento

Montevideo 1.382.000 379.000 705.000 1.084.000 283.000 15.000

Interior del país 2.124.000 263.500 819.500 1.083.000 1.029.500 11.500

Total 3.506.000  642.500 1.524.500 2.167.000 1.312.500 26.500

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones ine, e información de los prestadores del servicio de saneamiento colectivo

Cuadro	9.	Población estimada en escenario Plan, según tipo de saneamiento, año 2030

Población Redes con 
tratamiento 

Depósito de efluentes 
con barométrica 

Saneamiento en 
sitio 

Montevideo 1.403.000 1.275.000 83.000 45.000 

Interior del país 2.236.000 1.335.000 480.000 421.000 

Total 3.639.000 2.610.000 563.000 466.000 

Fuente: elaboración de dinagua y dinot

En los siguientes cuadros se presentan las situacio-
nes de cobertura de saneamiento de la población de 
Uruguay al año 2018 y la que se propone alcanzar al 

año 2030 a través de la implementación de este Plan, 
expresadas en cantidad de habitantes. 
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figura	13. Cobertura de saneamiento Uruguay, para el año 2018 y 2030

Situación saneamiento
año 2018

Proyección y perspectiva
saneamiento año 2030

Redes con
tratamiento

Redes sin
tratamiento

Depósito
individual

Infiltración
controlada

Interior

Montevideo

Fuente: elaboración propia 

En función de los números presentados, se obtiene 
la cantidad de habitantes a ser cubiertos a través de 

una de las tres soluciones propuestas, discriminado 
entre Montevideo e interior del país. Estos universos 
se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro	10. Número de habitantes a incorporar a través de los distintos sistemas de saneamiento  
al año 2030

Redes con tratamiento
Saneamiento con 

barométricas
Saneamiento en 

sitioRedes + 
tratamiento

Solo tratamiento

Montevideo 191.000 379.000 83.000 45.000

Interior del país 252.000 263.500 480.000 421.000

Total 443.000 642.500 563.000 466.000

Fuente: elaboración propia

Error de impresión
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4.6 Población de asentamientos 
irregulares o en condiciones  
de precariedad

Merece especial atención brindar acceso al sanea-
miento adecuado en poblaciones que habitan en 
asentamientos irregulares, pues se trata de un sector 
de la población vulnerable y con los mayores riesgos 
sanitarios. Las actividades coordinadas en la ejecución 
de este Plan Nacional de Saneamiento deben dar 
especial prioridad a continuar actuando en forma 
integrada en los citados realojos y regularizaciones de 
asentamientos irregulares como principal estrategia 
sectorial para lograr la universalización del servicio de 
saneamiento adecuado para la población involucrada.

Paralelamente a los realojos y regularizaciones, se 
deben emprender acciones más focalizadas que logren 
atender la falta del acceso al saneamiento adecuado 
en los asentamientos irregulares con el fin de reducir 
los riesgos sanitarios. Con el concepto ya descripto de 
mejoras progresivas, se entiende que, como iniciativas 
propias de la ejecución de este Plan, se deben coordi-
nar acciones con el mvotma, mides, ose y la intendencias 
departamentales para lograr una importante y rápida 
mejora en la calidad de vida de esta población. Ejem-
plos de estas acciones son los planes de construcción 
de baños y depósitos sanitarios, entre otros.

Con este mismo eje de acción debe intervenirse en 
casos especiales que, por riesgos sanitarios, se iden-
tifiquen como situaciones de emergencia.

4.7 Zonas balnearias

La situación de las zonas balnearias merece un abor-
daje particular. Allí conviven áreas con población 
permanente y población flotante en proporciones 
diversas, lo cual presenta oportunidades y desafíos 
particulares. 

Debe considerarse que la población flotante ocupa y 
genera gran proporción de efluentes durante pocos 
días al año, y se trata de segundas residencias con 
suficiente capacidad de pago para solventar el retiro 
de efluentes mediante camiones con barométrica. En 
general, esta práctica ya se realiza, y allí la construcción 
de redes es notoriamente costosa e ineficiente. Los 
sistemas de infiltración pueden funcionar adecuada-
mente en algunos casos, teniendo en cuenta que son 
áreas de ocupación temporal.

Por otra parte, debe considerarse posibles efectos 
perjudiciales de la infiltración en las playas. En estos 
casos se deberá relevar, evaluar y determinar en los 
distintos sitios el impacto ambiental acumulado y el 
riesgo sanitario por falta de acceso al saneamiento 
adecuado, determinando zonas a sanear en diversas 
modalidades. Esta cobertura tendrá en cuenta la 
etapabilidad del desarrollo y la capacidad de pago del 
usuario. En el caso de balnearios y centros turísticos, 
puede tener especial interés que las obras, el mante-
nimiento y la gestión de los sistemas de saneamiento 
pueda estar a cargo de intendencias departamentales 
o municipios, directamente o en acuerdos con ose. 

4.8 Adecuación de la normativa

Sin pretender realizar un listado taxativo ni detallado, 
se presenta la necesidad de adaptaciones normativas 
a distintos niveles.

La promulgación de una ley de Saneamiento se justifica 
por varios motivos:

•	 Rever y ordenar la legislación existente vincula-
da al sector saneamiento;

•	 Definir el marco legal acorde con el Plan Nacio-
nal de Saneamiento;

•	 Definir criterios regulatorios para sistemas de 
saneamiento por barométricas (que no sean 
por red), y analizar la eventual ampliación de 
competencia de ursea;

•	 Definir las potestades y relaciones interinsti-
tucionales del órgano de planificación y se-
guimiento centralizado de la ejecución de la 
estrategia del Plan;

•	 En particular, para saneamiento con barométri-
cas, definir roles y competencias de las distintas 
reparticiones del Estado, así como las obligacio-
nes y derechos de los usuarios.

También se identifican otros cambios en la normativa, 
como ser:

•	 Modificaciones al decreto 253/79 para permitir 
la infiltración de efluentes domiciliarios trata-
dos en área urbana;

•	 Adaptación del decreto 078/010, referente a 
tipos de saneamiento, acorde con lo estableci-
do en este Plan;

•	 Elaboración de un reglamento técnico unifica-
do tanto para instalaciones sanitarias internas 
como para el servicio de saneamiento con 
barométricas;
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•	 Ajustes de las estructuras tarifarias de los servi-
cios de saneamiento;

•	 Marco normativo para los eventuales contratos 
para brindar servicios de barométrica a través 
de privados.

4.9 Escenario pos-2030

Durante la ejecución del Plan, se deberán realizar 
actualizaciones periódicas de este, que contemplen 
los avances y atrasos en los cronogramas de acción 
y las medidas complementarias o sustitutas cuando 
se presenten dificultades en su implementación. Será 
en ese proceso que se irá definiendo la estrategia de 
acción del año 2030 en adelante.

Luego de cumplida la meta que este Plan se impone, 
será necesario que se siga construyendo infraestruc-
tura que aumente el porcentaje de la población con 
saneamiento por redes, sustituyendo población que 
esté cubierta con saneamiento con barométricas. Las 
inversiones necesarias deberían estar justificadas por 
la reducción en los costos de operación registrados. 

•	 Acordes con los principios que definen la estra-
tegia de este Plan, algunos criterios que estarán 
presentes en la priorización de las inversiones 
en saneamiento por redes serán:

•	 La disponibilidad de recursos de los prestado-
res por redes (teniendo en cuenta los incre-
mentos asociados en los costos de operación y 
mantenimiento de los sistemas);

•	 Cambios demográficos atendiendo zonas que 
se densifiquen, realojos o regularizaciones de 
asentamientos irregulares;

•	 Casos de riesgos en salubridad o ambientales;
•	 Mayores exigencias medioambientales.

Se debe tener en cuenta que las ptar construidas para 
recibir únicamente el líquido residual de barométricas 
de una localidad pueden adaptarse para ser las ptar 
que reciban en un futuro el efluente de una nueva red 
de saneamiento que se construya en dicha localidad.

Otro aspecto que puede tener importante incidencia en 
las futuras actualizaciones de este Plan son los avances 
de nuevas tecnologías que viabilicen nuevos sistemas 
de saneamiento o de tratamiento de efluentes.

Si bien construir redes de saneamiento en zonas de den-
sidad media implica un monto superior en la inversión 
por habitante servido, se pueden realizar proyecciones 
en las que se extrapolan las posibles capacidades de 
inversión de ose y la Intendencia de Montevideo para 
aumentar la cobertura de saneamiento por redes. Es 
razonable estimar que, al año 2050, el saneamiento 
adecuado por redes daría servicio a toda la población 
del país que habite en densidad alta y media.

figura	14.	Gráfico de evolución del Plan hasta el año 2050
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5.1 Introducción

La implementación y la ejecución exitosas de un Plan 
Nacional de Saneamiento debe apoyarse en un amplio 
acuerdo entre los organismos del Estado que están 
involucrados. El proceso de discusión y aprobación 
del presente Plan debería propiciar las bases de ese 
amplio acuerdo.

El paso inicial del Plan será el de definir los organis-
mos que tendrán participación y sus potestades y 
responsabilidades en la ejecución del Plan, así como 
la conformación de la unidad responsable de la pla-
nificación y la coordinación centralizadas, que deberá 
abordar las tareas de diseño y seguimiento de las 
distintas acciones del Plan.

En paralelo, se deberá lograr la aprobación de los 
ajustes normativos para la correcta y exitosa imple-
mentación del Plan y formalizar los acuerdos interins-
titucionales correspondientes. 

Asimismo, desde un principio, se deberán definir y 
asignar recursos necesarios para la implementación 
del Plan y la ejecución de sus primeras etapas.

5.2 Programas

Una vez estructurada la gobernanza y definidos los 
roles y responsabilidades, se podrán iniciar las acciones 
concretas para alcanzar tanto el objetivo general del 
Plan como las metas específicas planteadas. A tales 
efectos, se presentan 15 programas con sus corres-
pondientes objetivos, metas, responsables, costos 
estimados y plazos de ejecución. 

Se han dividido los programas en cuatro áreas temá-
ticas: 1) Planificación; 2) Infraestructuras; 3) Gestión, 
y 4) Transversales.

Esta serie de programas deberá ser evaluada, enrique-
cida y modificada durante la ejecución del Plan, y es una 
herramienta clave para la ejecución e implementación 
del Plan Nacional de Saneamiento.

A continuación, se presentan las fichas de los programas 
delineados con los siguientes criterios: los beneficiarios 
expresados en los programas se calculan únicamente 
como los beneficiarios directos; las instituciones res-
ponsables y otros actores vinculados se presentan a 
título indicativo, podrían variar en sus roles o adicio-
narse otras entidades que se identifiquen a posteriori; 
los costos refieren a montos estimados.

imPlementaCión	 	
y	ejeCuCión	 	
del	Plan
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AT 1 Planificación

P 01 Creación de la Unidad de Coordinación Centralizada del Plan (UCC)

OBJETIVO: 

Contar con una entidad centralizada que será responsable de la planificación, la coordinación, el monitoreo, y otras 
actividades necesarias para la implementación del Plan. Este objetivo podrá cumplirse a través de la creación o de la 
adaptación de una entidad estatal que asuma esa responsabilidad.

DESCRIPCIÓN: 

Dada la serie de actores involucrados en la implementación del Plan, la coordinación interinstitucional se torna un reque-
rimiento fundamental. Tanto la planificación como dicha coordinación deberán estar a cargo de una entidad centralizada 
que será la que desarrolle los detalles del Plan e impulse su ejecución. 

Más allá de la necesaria coordinación entre los organismos vinculados al sector de saneamiento, es importante, a su vez, la 
coordinación con otros sectores o responsables de otras infraestructuras urbanas. Un claro ejemplo es la interacción entre 
las infraestructuras de saneamiento, de drenaje pluvial y de vialidad. 

Asimismo, se identifican necesidades de coordinación con los planes de vivienda, de ordenamiento territorial, de apo-
yo a los sectores más vulnerables, de salubridad y desarrollo urbano, entre otros.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

dinagua

snaacc

opp

ose

Intendencias departamentales
dinot

dinama

META: Unidad Coordinación Centralizada del Plan implementada y funcionando al año 2021.

Beneficiarios directos: No corresponde.

Costo estimado: Incluido dentro de Programas de Coordinación y Planificación.

Fecha de inicio: 2020 Fecha de finalización: 2021
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AT 1 Planificación

P 02 Priorización de intervenciones

OBJETIVO:

Contar con una priorización de las intervenciones necesarias para la implantación del Plan, que arroje secuencia de 
tareas, montos asociados, ubicación geográfica de las distintas acciones, entre otros.

DESCRIPCIÓN:

Se elaborará un programa de priorización de inversiones a efectos de contar con la planificación correspondiente 
(montos, secuencia, ubicación geográfica, etc.) de las inversiones para los distintos sistemas. 

Esta priorización se hará en función de una serie de criterios que se establezcan teniendo en cuenta aspectos de ries-
gos sanitarios, ambientales, etc. Este programa será revisado y actualizado periódicamente.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada dinagua

snaacc

opp

ose

Intendencias departamentales

META: Programa desarrollado y en acción al año 2021.

Beneficiarios directos: No corresponde.

Costo estimado: Incluido dentro de Programas de Coordinación y Planificación.

Fecha de inicio: 2020 Fecha de finalización: Tarea continua
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AT 1 Planificación

P 03 Adecuación normativa

OBJETIVO:

Analizar, evaluar y modificar la normativa relativa a saneamiento vigente en el país para la correcta implementación 
del Plan. 

DESCRIPCIÓN:

Este programa realizará un análisis exhaustivo de la normativa vigente en materia de saneamiento a nivel nacional, 
identificando vacíos, superposiciones e incongruencias. 

A partir de ese diagnóstico se evaluarán las distintas alternativas para lograr una normativa sólida y coherente en ma-
teria de planificación, gestión, prestación de los servicios, regulación y control. Se realizarán propuestas concretas de 
modificaciones necesarias, para su aprobación en los ámbitos que corresponda. El alcance de los ajustes podrá involu-
crar decretos, ordenanzas y leyes, entre otros. Dependiendo del modelo de gestión que se aplique, serán definidos los 
ajustes normativos necesarios. 

Dentro de los aspectos a analizar, podrán estar: la incorporación de otros tipos de saneamiento distintos a las redes 
colectivas al marco regulatorio del sector; las competencias y potestades de los distintos organismos estatales en 
planificación y prestación de los distintos tipos de saneamiento; la relación entre la entidad centralizada de coordina-
ción y los Gobiernos departamentales y municipales; la elaboración y aplicación de una normativa técnica de carácter 
nacional; la definición de potestades y criterios para las acciones de control, seguimiento y evaluación de la cobertura; 
definición de los derechos y obligaciones del usuario. Dentro de las acciones previstas en este programa, se encuentra 
la elaboración de normativa unificada para instalaciones sanitarias internas a nivel país.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

dinama

snaacc

Poder Ejecutivo y Legislativo

opp

ose

Intendencias departamentales
ursea

META: Normativa relativa a saneamiento adecuada para el año 2022.

Beneficiarios directos: No corresponde.

Costo estimado: Incluido dentro de Programas de Coordinación y Planificación.

Fecha de inicio: Iniciado Fecha de finalización: 2022
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AT 1 Planificación

P 04 Construcción de redes públicas de saneamiento

OBJETIVO:

Construir redes públicas de saneamiento en las zonas establecidas de acuerdo con el Programa 02, Priorización de 
Intervenciones.

DESCRIPCIÓN:

A través de la ejecución de este programa, se construirán y ampliarán redes públicas de saneamiento priorizando las 
localidades de más de 2500 habitantes y considerando primeramente las zonas de alta densidad, hasta alcanzar la meta de 
servir al menos el 70 % de la población nacional. Si bien la ejecución de este programa está principalmente bajo la respon-
sabilidad de ose y de la Intendencia de Montevideo, debe corresponderse con la estrategia definida en este Plan y con su 
planificación centralizada. Los necesarios planes maestros de saneamiento de ambos prestadores acompañarán lo estable-
cido en este Plan. Asimismo, las redes construidas por mevir, y por los planes de realojos y regularización de asentamientos 
irregulares, forman parte de este programa. 

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

ose

im

Unidad de Coordinación Centralizada
Intendencias departamentales
mevir

META: 70 % de la población, en localidades de más de 2500 habitantes cuenta con servicio de saneamiento adecuado 
por redes públicas de saneamiento para el año 2030.

Beneficiarios directos: 3 443 000 habitantes.

Costo estimado: USD 500 millones.*

Fecha de inicio: 2019 Fecha de finalización: 2030

* Incluye solo inversión. El costo de operación y mantenimiento se incluye en el Programa de Gestión de Activos.
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AT 2 Infraestructura

P 05 Construcción y adaptación de ptar

OBJETIVO:

Contar con las ptar necesarias a nivel país para la correcta gestión, tratamiento y disposición de los líquidos residuales 
domésticos.

DESCRIPCIÓN:

Para lograr la universalización del saneamiento adecuado a nivel nacional, es necesario contar con las plantas de trata-
miento necesarias para la correcta gestión, tratamiento y disposición de los líquidos residuales domésticos. A través 
de este programa se definirán, planificarán y ejecutarán esas ptar necesarias, ya sea a través de la construcción de 
nuevas plantas donde se evalúe necesario o mediante la adaptación de plantas existentes. 

El Plan prevé la construcción de nuevas plantas de tratamiento de ose asociadas a sistemas nuevos a desarrollar y a 
sistemas existentes que aún no cuentan con su planta correspondiente. Se trata de la construcción de 17 ptar específi-
cas para recibir el líquido residual transportado por las barométricas y la adaptación de 14 ptar existentes construidas 
originalmente por mevir. 

Por otro lado, se deberá tener en cuenta que pueden recibir descargas de barométricas las ptar de sistemas colectivos, 
en particular, ya está previsto en los diseños de las nuevas plantas que construye ose para tratamiento de líquidos 
provenientes de las redes colectivas que contemplen la posibilidad de recibir efluentes de camiones barométricos. 

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada 
Intendencias departamentales
ose

mevir

META: Plantas de tratamiento nuevas y adaptadas necesarias según definiciones del Programa 02, Priorización de 
Intervenciones.

Beneficiarios directos: 1 486 500 habitantes.

Costo estimado: USD 235 millones.

Fecha de inicio: 2021 Fecha de finalización: 2030
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AT 2 Infraestructura

P 06 Operación, mantenimiento y gestión de activos físicos

OBJETIVO:

Operar, mantener y gestionar los activos físicos de saneamiento para lograr un servicio y una gestión adecuados.

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un programa de operación, mantenimiento y gestión de activos físicos de saneamiento dentro de los que se 
encuentran las redes, las plantas de pretratamiento y tratamiento, las estaciones de bombeo y los emisarios, entre otros. 

Este programa impulsa una operación adecuada y planificada de los sistemas de saneamiento para alcanzar están-
dares de servicio y objetivos ambientales adecuados y comprometidos con los usuarios, preservando y poniendo en 
valor los activos del sistema. 

Están comprendidas dentro de este programa las ptar específicas para barométricas y las adaptadas construidas por 
mevir.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

ose

im

Unidad de Coordinación Centralizada 
Intendencias departamentales
mevir

META: 100 % de las redes y ptar operativas al año 2030.

Beneficiarios directos: 3 173 000 habitantes.

Costo estimado: USD 314 millones.

Fecha de inicio: 2019 Fecha de finalización: 2030
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AT 2 Infraestructura

P 07 Adecuación de instalaciones sanitarias internas

OBJETIVO:

Promover la adecuación de las instalaciones sanitarias internas para los sistemas estáticos con extracción de líquidos 
a través de camiones barométricos.

DESCRIPCIÓN:

Las tareas de adecuación de la sanitaria interna de las viviendas, necesarias para el correcto funcionamiento de los 
distintos tipos de saneamiento, corresponden a los particulares, adecuándose a las exigencias de las intendencias 
departamentales o de ose, según el caso. Por lo tanto, estos organismos deben implementar la actuación de cuerpos 
de control, inspección y de apoyo técnico de forma de viabilizar la ejecución y el cumplimiento de la normativa vigente. 

Además, deben desarrollar planes que den facilidades o subsidios a los sectores que no cuenten con capacidad de 
ahorro y pago de forma de posibilitar esas acciones. 

Las obras de adecuación de las instalaciones son relevantes porque ayudan a evitar la intrusión de aguas pluviales en 
redes separativas existentes; contar con depósitos sanitarios impermeables donde se establezca que sea necesario; 
contar con instalaciones adecuadas y lineamientos técnicos para realizar infiltración donde sea admitida.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada 
dinagua

Intendencias departamentales

dinavi

dinama

ose

META: 100 % de las instalaciones sanitarias internas adecuadas al año 2030.

Beneficiarios directos: A definir.

Costo estimado: Costo asumido por el usuario con eventuales subsidios para la población con bajos ingresos. No 
estimado.

Fecha de inicio: 2021 Fecha de finalización: 2030
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AT 3 Gestión

P 08 Conexión a las redes públicas de saneamiento

OBJETIVO:

Conectar a las redes colectivas de saneamiento a la totalidad de los padrones con frente a estas. 

DESCRIPCIÓN:

Este programa busca incorporar como usuarios de redes de saneamiento a aquellos que habitan en padrones frentis-
tas a redes colectivas. De esta forma, se hace uso de una inversión que ya fue realizada y que está ociosa, sin ocasio-
nar, además, mayores costos de operación y mantenimiento. 

Se busca lograr este objetivo a través del levantamiento de las barreras técnicas, sociales y económico-financieras que 
impiden dicha conexión. Si bien los planes de los prestadores para lograr que las viviendas se conecten a las redes 
colectivas de saneamiento existentes ya tienen larga data, es necesario continuar y profundizar estas experiencias 
para alcanzar el acceso universal al saneamiento donde existan sistemas colectivos. La cantidad de no conectados a 
las redes existentes con fecha al 2018 se estima en 140 000 habitantes.

Este programa impulsa el cumplimiento de la ley n.º 18840, de obligatoriedad de conexión a la red de saneamiento.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada 
Intendencia de Montevideo
ose 

dinagua

snaacc

META: 100 % de las viviendas con frente a red conectadas al año 2030.

Beneficiarios directos: No está estimado a 2030. Actualmente se estima en 140 000 habitantes. 

Costo estimado: 10 millones de USD (incrementales a lo que ya está en ejecución).

Fecha de inicio: 2019 Fecha de finalización: 2030
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AT 3 Gestión

P 09 Gestión del saneamiento con barométricas 

OBJETIVO:

Diseñar, planificar e implementar el servicio de saneamiento adecuado con barométricas. 

DESCRIPCIÓN:

Este programa supone establecer acuerdos y posteriores arreglos institucionales, que serán la base para seguir el 
modelo de gestión que se defina para este tipo de saneamiento. Implica, a su vez, diseñar cómo se llevará adelante 
el servicio de extracción periódica de líquidos residuales domésticos para los sistemas con depósito de efluentes 
establecidos. Debe tener presente la etapabilidad que implica esta estrategia de acción, realizando la correspondiente 
planificación a nivel nacional. 

Si bien pueden existir distintas modalidades en la prestación de estos servicios, estos deben tener una estrecha coor-
dinación con los avances en las coberturas a través de saneamiento por redes, especialmente en localidades donde se 
utilicen ambos tipos de saneamiento y existan puntos de recepción de líquidos barométricos en sistemas colectivos. 

En el caso en que la prestación del servicio de camiones barométricos se realice mediante el uso de camiones priva-
dos, merece especial atención la definición de los términos contractuales que deben responder a un plan de negocio 
viable, que garantice el desagote de los depósitos de efluentes de los particulares en tiempo y forma con una tarifa 
asequible.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada 
dinagua

snaacc 

ose

Intendencias departamentales 
 

METAS: Programa diseñado y en acción al año 2022. 
Saneamiento adecuado con barométrica al 2030 para el 16 % de la población del país.

Beneficiarios directos: 563 000 habitantes.

Costo estimado: 95 millones de USD. Incluye la extracción y el transporte de los efluentes provenientes de depósitos 
de efluentes, pero no su tratamiento. 

Fecha de inicio: 2021 Fecha de finalización: 2030
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AT 3 Gestión

P 10 Buenas prácticas de saneamiento adecuado en sitio

OBJETIVO:

Promover buenas prácticas para el saneamiento adecuado en sitio y, en particular, por infiltración al terreno en las 
zonas de baja densidad poblacional, ya sean urbanas o rurales. 

DESCRIPCIÓN:

En este programa se incluye la elaboración de documentos de buenas prácticas y su divulgación en todos los niveles 
para la implementación de sistemas adecuados de saneamiento en sitio para las viviendas ubicadas en baja densidad 
de población y en población rural dispersa. 

A través de este programa, se puede, a su vez, proporcionar apoyo técnico para la correcta implementación de estos 
sistemas y su eventual control.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada
dinagua

 

ose

Intendencias departamentales 
certs

Udelar

META: Saneamiento adecuado por infiltración al año 2022 del 12 % de la población.

Beneficiarios directos: 466 000 habitantes.

Costo estimado: Estimado dentro de Programas de Coordinación y Planificación.

Fecha de inicio: 2020 Fecha de finalización: 2022
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AT 3 Gestión

P 11 Saneamiento adecuado en balnearios

OBJETIVO:

Diseñar, planificar e implementar el servicio de saneamiento adecuado en balnearios. 

DESCRIPCIÓN:

Este programa diseña y establece soluciones para la gestión de los sistemas de saneamiento para estas localidades 
con características particulares. 

Dada la particularidad que presenta el hecho de una población significativamente variable según la estación del 
año, se analizarán y resolverán estas situaciones en forma particular, teniendo en cuenta las características de cada 
balneario. Ejemplos de ello son aspectos como las frecuencias variables de desagotes de los depósitos de efluentes, la 
densidad poblacional variable y las distancias específicas a las ptar. 

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada 
dinagua

Intendencias departamentales 

ose

Municipios 
snaacc

META: Programa diseñado y en acción al año 2022.
Saneamiento adecuado en el 100 % de los balnearios al año 2030.

Beneficiarios directos: Estimado en 200 000 habitantes (con población flotante).

Costo estimado: Incluido en costos de programas 04, 05 y 09.

Fecha de inicio: 2020 Fecha de finalización: 2030
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AT 3 Gestión

P 12 Saneamiento adecuado en asentamientos irregulares

OBJETIVO:

Establecer soluciones de saneamiento adecuado para la población que habita en asentamientos irregulares. 

DESCRIPCIÓN:

Brindar cobertura de saneamiento adecuado a la población que habita en asentamientos irregulares es un aspecto de 
especial importancia y que merece el establecimiento de un programa de acción específico dentro del Plan. 

Además de integrar las soluciones incluidas en los planes de realojos y regularizaciones de asentamientos irregulares, 
es necesario diseñar soluciones que permitan mejoras progresivas, adaptadas a cada caso, y que prioricen las situa-
ciones de riesgos sanitarios. 

Se conformarán grupos de coordinación interinstitucional que diseñen y ejecuten dichas soluciones bajo la visión y 
coordinación de este Plan, que deberán contar con los fondos necesarios.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada 
dinavi

pmb 
im

dinagua

ose

snaacc

META: 100 % de la población que habita en asentamientos irregulares con saneamiento adecuado, vinculado con 
avance en planes de vivienda para esa población.

Beneficiarios directos: Estimado en 150 000 habitantes.

Costo estimado: A determinar, incluido en planes nacionales de realojos y regularización de asentamientos 
irregulares.

Fecha de inicio: 2019 Fecha de finalización: 2030
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AT 4 Transversal

P 13 Gestión de información para la ejecución del Plan

OBJETIVO:

Elaborar, sistematizar e intercambiar información relativa a saneamiento de forma segura y de calidad. 

DESCRIPCIÓN:

El programa debe permitir no solo elaborar, adquirir y colectar información asociada al saneamiento, de las distintas 
instituciones involucradas, sino también sistematizarla, intercambiarla y distribuirla de forma segura. 

La gestión de la información mencionada permitirá desarrollar tareas de revisión, reporte y monitoreo de este Plan y 
de indicadores asociados al saneamiento a nivel nacional. Ya que este Plan requerirá una implementación y ejecución 
interinstitucional, es importante que exista un fluido intercambio de información entre las instituciones actuantes o 
con aquellas que, sin tener intervención directa, posean información relevante o de utilidad. 

Se deben detectar las carencias o vacíos de información, identificando el responsable de su obtención, e implementar 
luego las medidas y los recursos para su obtención, procesamiento e intercambio. El programa requiere la elaboración 
de los acuerdos de intercambio de información y los ajustes tecnológicos necesarios. 

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada 
dinagua 

ose

Intendencias departamentales 
certs

Udelar
mevir

dinama

indagea

META: Programa implementado y en funcionamiento al año 2022.

Beneficiarios directos: No corresponde.

Costo estimado: Incluido dentro de Programas de Coordinación y Planificación.

Fecha de inicio: 2020 Fecha de finalización: Tarea continua
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AT 4 Transversal

P 14 Información, educación y comunicación 

OBJETIVO:

Concientizar y educar a la población uruguaya acerca de distintos aspectos relativos al saneamiento a través de la 
incorporación de estrategias de información, educación y comunicación con los habitantes, tanto en las áreas urbanas 
como rurales.

DESCRIPCIÓN:

Para ejecutar un Plan Nacional de Saneamiento, es fundamental su conocimiento, comprensión y aprobación por 
la población. 

La información no solo debe brindarse a través de los canales usuales, sino también a través de instancias participati-
vas con la población interesada en cada caso. 

Los conceptos básicos de saneamiento, los distintos tipos de saneamiento adecuado, y sus correctos usos y funciona-
mientos deben incorporarse a la enseñanza primaria y secundaria. 

Educar a la población uruguaya y promover una cultura de la importancia de los servicios de saneamiento y, en parti-
cular, la convicción de que distintas soluciones de saneamiento pueden tener la misma calidad que las soluciones de 
saneamiento por red, siempre que esas infraestructuras sean construidas, operadas y mantenidas de forma adecuada. 

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

Unidad de Coordinación Centralizada 
dinagua

snaacc

ose

anep

Udelar
mec

otros

META: Programa de Información, Educación y Comunicación en práctica para el año 2022.

Beneficiarios directos: No corresponde.

Costo estimado: Incluido dentro de Programas de Coordinación y Planificación.

Fecha de inicio: 2020 Fecha de finalización: Tarea continua
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AT 4 Transversal

P 15 Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)

OBJETIVO:

Promover la investigación, el desarrollo y la innovación dentro del sector de saneamiento, potenciando el conocimien-
to técnico, el estudio y el desarrollo de nuevas tecnologías.

DESCRIPCIÓN:

Paralelamente al resto de las actividades, el Plan debe promover, incentivar y apoyar las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación en el sector de saneamiento. 

Este programa promueve la cultura y el conocimiento asociado al saneamiento, además de líneas de investigación e 
innovación que contribuyan a la mejora de su gestión. 

La reciente creación del Centro Experimental Regional de Tecnologías de Saneamiento (certs), sumado al Centro Tec-
nológico del Agua y a otros ámbitos académicos ya existentes, constituyen un buen marco para aportar en el conoci-
miento y el desarrollo del sector. 

Los avances en investigación y desarrollo tanto a nivel local como internacional, y las propuestas de innovación, pueden 
aportar soluciones que merezcan su implementación a una escala significativa complementando las que este Plan propone.

Instituciones responsables: Otros actores involucrados:

certs

dinagua

Unidad de Coordinación Centralizada 
snaacc

cta

Udelar
ose

META: Consolidación del certs como centro de referencia regional.

Beneficiarios directos: No corresponde.

Costo estimado: Incluido en el presupuesto asociado al certs.

Fecha de inicio: 2019 Fecha de finalización: Tarea continua
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Cuadro	11. Cuadro de riesgos según tipo de saneamiento

Tipo de riesgo

Tipo de 
saneamiento

Impiden cumplimiento de objetivo Retrasan cumplimiento de objetivo

Redes - Falta de financiamiento.

- Falta de capacidades de ose o Intendencia 
de Montevideo para construir la infraes-
tructura necesaria.

- Atrasos en tramitación y aprobación de infraes-
tructura o realojos.

- Atrasos en obtención del financiamiento para 
construir infraestructura.

- Atrasos en ejecución de las obras de 
infraestructura.

- Atrasos en conexiones domiciliarias a las redes 
colectivas de saneamiento.

- Atrasos o deficiencias en operación o manteni-
miento de la infraestructura (redes o ptar).

- Atrasos en el logro del acceso a saneamiento 
adecuado de la población en asentamientos 
irregulares.

- Conflictos entre particulares.

Barométrica - Falta de acuerdos interinstitucionales para 
definir los roles, competencias y etapabi-
lidad que permitan incorporar al sanea-
miento con barométrica como saneamien-
to adecuado.

- Fuerte rechazo de la población al pago de 
una tarifa por el servicio de saneamiento 
con barométrica.

- No aceptación por la población del tipo de 
saneamiento con barométrica como sanea-
miento adecuado.

- No obtención del financiamiento para la 
construcción, operación y mantenimiento 
de las ptar específicas para barométricas.

- No obtención de un plan de negocio 
(público o público-privado) para brindar el 
servicio de saneamiento con barométrica 
con tarifa asequible.

- Atrasos en acuerdos interinstitucionales (ro-
les, competencias, regulación, etapabilidad, 
priorización).

- Atrasos en implementación de servicios de camio-
nes barométricos como parte del tipo de sanea-
miento adecuado.

- Atrasos en obtención de aprobaciones para cons-
trucción de ptar específicas para barométricas. 

- Atrasos en obtención de financiamiento para cons-
trucción de ptar específicas.

- Atrasos en construcción de ptar específicas.

- Atrasos o deficiencias en operación y manteni-
miento de las ptar específicas.

- Atrasos en el logro de saneamiento adecuado para 
población en asentamientos irregulares. 

- Atrasos en el logro de la adecuación de sanitarias 
internas, en particular, la eventual impermeabiliza-
ción de depósitos de efluentes.

En sitio - Falta de normativa habilitante. - Atraso en la generación de instructivos de buenas 
prácticas.

- Atraso en definición de condicionantes que 
definan dónde se autoriza saneamiento por 
infiltración.

- Conflictos entre particulares.

5.3 Riesgos

En el siguiente cuadro, se presentan riesgos iden-
tificados diferenciando entre aquellos que pueden 

causar el fracaso o una postergación significativa o 
indefinida en el logro del objetivo del Plan y aquellos 
que causan un atraso que impliquen una revisión con 
medidas correctivas o la implementación de prórrogas 
razonables para lograr dicho objetivo.
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Se presenta a continuación las necesidades de recursos 
identificadas para poder llevar adelante el Plan según 
la estrategia planteada. Para su cuantificación, se ar-
ticularon en a) saneamiento por red; b) saneamiento 
con barométricas; c) saneamiento en sitio. 

Los montos presentados se han estimado con base 
en las proyecciones de población y de las coberturas 
esperadas para cada tipología de sistema de sanea-
miento, la evolución en la prestación de los servicios 
en el período 2019-2030 y los análisis de costos pro-
venientes de fuentes varias.

Los recursos necesarios presentados son los corres-
pondientes a la implementación del Plan, y adicionales 
a los ya previstos en la planificación de la ose y la im. 
Por ello se mencionan como recursos incrementa-
les. Por tanto, no se consideran los costos directos 
e indirectos que demanda el funcionamiento de los 
actuales sistemas de saneamiento en el período 
del análisis (2019 a 2030), aunque sí se incluye el 
costo de la rehabilitación de activos y de nuevas 
infraestructuras.

Además, se exponen aquí los recursos que el Estado 
necesita para implementar y ejecutar el Plan. No se 
presentan los costos de los particulares en los casos de 
adaptaciones de las instalaciones sanitarias internas.

Respecto a los costos asociados al programa de dar 
acceso al saneamiento adecuado a la población que 
reside en asentamientos irregulares, estos no se expli-
citan en este Plan, ya que los recursos provienen de las 
definiciones y posibilidades de los correspondientes 
planes específicos de realojos y regularizaciones. Un 
caso similar es el de mevir.

6.1 Saneamiento por red

Los costos de inversión en la expansión de los sistemas 
de saneamiento por red y en rehabilitación prioritaria 
se consideraron exentos de iva, lo que en la actualidad 
se implementa solo si se financia mediante créditos con 
organismos multilaterales de crédito (como sucede en 
buena proporción), pero no en otros casos. Se entiende 
razonable promover una legislación que exima de iva a 
la construcción de la infraestructura de saneamiento 
y drenaje o que permita alguna forma de reintegro. 

Al aumentarse la cobertura con redes públicas, se incluye 
un costo incremental para asegurar la conexión efec-
tiva de las viviendas a las nuevas redes a través de los 
respectivos programas de subsidios sociales que están 
vigentes (planes de conexiones domiciliarias de ose e im). 

	
6.1.1	infraestructura	de	sistemas		
de	saneamiento	por	red	en	el	interior

Costos de inversión

Las obras de infraestructura en redes y tratamiento 
a cargo de ose para el interior del país se presentan 
en la cuadro 12.

Los costos considerados incluyen la construcción de 
redes, bombeos y conducciones, y las plantas de trata-
miento para los sistemas colectivos donde se requieran.

Se incorpora un rubro para gestión de activos (inversión 
en rehabilitación de redes de saneamiento).

reCursos	 	
y	finanCiamiento	
neCesario	Para	
imPlementaCión	 	
y	ejeCuCión	del	Plan
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Cuadro	12. Costos de inversión para saneamiento 
por red en el interior, período 2019-203015

Concepto
Millones 
de USD

Costo incremental planes de conexiones 
domiciliarias

5

Costo inversión en redes 220

Costo inversión en bombeos, impulsiones, 
emisarios

100

Gestión de activo (rehabilitación de redes) 25

Costo inversión en ptar 205

Total 555

Costo de operación y mantenimiento 
incrementales

A partir de información suministrada por el prestador, 
se asume un costo de USD 1,2 por habitante servido 
por mes16 para la operación y el mantenimiento de 
plantas de tratamiento, y de USD 0,2 por habitante 
servido por mes como costo unitario de operación y 
mantenimiento de redes. 

Se presenta en el cuadro 13 el costo incremental a 
considerar por concepto de operación y mantenimiento 
de nuevas plantas de tratamiento y mayor necesidad 
de tareas de operación y mantenimiento de redes en 
el período 2019-2030. 

Cuadro	13. Costos de operación y mantenimiento 
incremental, para plantas de tratamiento a 
construir para saneamiento por redes, período 
2019-2030

Concepto
Millones 
de USD

Costo incremental de operación y 
mantenimiento (o&m) de redes

4

Costo incremental de operación y 
mantenimiento de plantas de tratamiento

46

Total 50

15  Los montos considerados fueron proporcionados por ose.
16  El costo USD 1,2 por habitante servido por mes fue proporcionado 
por ose.

6.1.2	infraestructura	de	sistemas	de	
saneamiento	por	red	en	montevideo

En el cuadro 14 se presentan los costos de inversión 
para la expansión del sistema de saneamiento por 
redes previstos para Montevideo,17 hasta el 2030. 
También se presentan los costos previstos para la 
gestión de activos. Por la forma de gestión de la im, 
los montos de saneamiento y de drenaje pluvial se 
presentan conjuntamente.

Los costos considerados corresponden a la construc-
ción de redes, bombeos y conducciones, además de la 
inversión necesaria para asegurar la conexión efectiva 
de las viviendas. 

Los costos estimados para la expansión del servicio 
de saneamiento y drenaje se limitan a la zona formal 
del departamento que se incorporará al saneamiento 
con redes (USD 180 millones).

Los costos de operación y mantenimiento se desglo-
san en el costo incremental en que se debe incurrir 
para adecuar la gestión y en los costos incrementales 
en los que se debe incurrir al expandir los sistemas.

Cuadro	14. Costos de inversión en saneamiento 
por red y drenaje pluvial en Montevideo, período 
2019-2030

Concepto
Millones 
de USD

Costo incremental planes de conexiones 
domiciliarias

5

Costo inversión para expansión del servicio 
de saneamiento por redes y drenaje 

180

Gestión de activos (rehabilitación 
prioritaria más periódica)

160

Total 345

17  Los montos de inversión en saneamiento para Montevideo fueron 
proporcionados por la im.
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Cuadro	15. Costos de operación y mantenimiento 
en Montevideo, período 2019-2030

Concepto
Millones 
de USD

O&M por mejora de gestión: 4 millones 
USD/año (a partir del año 2021)

40

O&M por expansión del sistema: 3,1 millo-
nes USD/año (a partir del año 2021)

31

Total 71

6.2 Saneamiento  
con barométricas
Para atender la población objetivo mediante sanea-
miento con barométricas en el período 2019-2030, 
es necesario contar con la dotación suficiente de ca-
miones barométricos y que las ptar de ose estén aptas 
para recibir las descargas de las barométricas, lo que 
requiere invertir en plantas de tratamiento específicas 
para barométricas y adaptar algunas plantas de mevir 
existentes en localidades pequeñas a esos mismos fines. 
Además, se debe disponer de fondos para la operación 
y el mantenimiento de estas plantas de tratamiento. 

Para estimar el costo del servicio de transporte por ca-
miones barométricos, se toman las siguientes premisas:

•	 se estima la distancia promedio de las viviendas 
que reciben el servicio a las ptar en 5 kilómetros;

•	 se analiza el tiempo de carga y descarga del 
efluente y la velocidad de circulación del camión;

•	 se plantea una frecuencia promedio del servicio 
de barométrica de una vez cada dos meses a 
cada vivienda;

•	 se incluye la inversión en camiones barométri-
cos y los costos de operación y mantenimiento 
de los camiones;

•	 no se incluyen las inversiones necesarias para la 
construcción de las ptar ni sus costos de opera-
ción y mantenimiento;

•	 no se considera la rentabilidad del servicio de 
camiones en el caso de que sea realizado por 
empresas privadas;

•	 no se incluye iva ni otros impuestos.

Con las consideraciones de las variables anteriormente 
descriptas, se llega a que el valor del costo estimado 
de cada servicio asciende a USD 20 (o USD 10, en 
términos mensuales). Valor similar al establecido por 
las tarifas vigentes de saneamiento por red.

En cuanto a la cantidad de camiones necesarios para 
cubrir el servicio, se ha calculado que, en el caso de 
Montevideo, se requiere un total estimado de 65 
camiones y, para el interior del país, son necesarios 
un total de 364 camiones para efectuar la prestación 
del servicio a la población que accede a este sistema 
de saneamiento. Esta dotación se incorpora progre-
sivamente, ya que se considera que el servicio será 
implementado a partir del año 2023 y que la incorpo-
ración de los usuarios a este sistema será progresiva 
en forma lineal hasta el año 2030.

Se estima que se deberá construir un total de 17 
plantas de tratamiento nuevas específicas para ba-
rométricas en el interior, que atiendan a localidades 
pequeñas distantes de plantas de ose, además de la 
adecuación de 14 plantas que atienden a complejos 
mevir para recepción de barométricas. 

En Montevideo, deberían construirse más puntos de 
descarga de barométricas a la red (incluyendo desa-
renadores o tamices más galpones y tratamiento de 
olores). Esta inversión está estimada de manera ten-
tativa, ya que no se posee mejores datos al momento.

Se presenta en el cuadro 16 los costos identificados 
para la implementación del saneamiento adecuado 
con barométricas al año 2030. 

Cuadro	16. Costos para la implementación 
del saneamiento con barométricas, período 
2023-2030

Concepto
Millones 
de USD

Costo de inversión en ptar para 
barométricas

17

Costo de inversión en adecuación de 
plantas mevir

8

Costo de puntos de descargas en red de 
Montevideo

5

Costo de operación y mantenimiento ptar 
para barométricas

5

Costo de operación y mantenimiento ptar 
de mevir que reciben líquidos barométricos

3

Costo de servicios de camiones 
barométricos en el interior 

80

Costo de servicios de camiones 
barométricos en Montevideo 

15

Total 133
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6.3 Saneamiento en sitio

No se realiza el análisis de costos incrementales de 
los sistemas de saneamiento en sitio, ya que la inver-
sión, la operación y el mantenimiento corresponden 
a particulares. 

Existe un costo asociado a la implementación, el segui-
miento y los eventuales controles del correspondiente 
programa de acción para implementar este tipo de 
saneamiento como adecuado. Este costo está incluido 
en el costo estimado de los programas de planificación 
y coordinación que se presenta en 6.4.

6.4 Programas de planificación  
y coordinación

Además de las inversiones y los costos de operación 
y mantenimiento antes presentados, el Plan prevé el 
desarrollo de programas de planificación y coordina-
ción, según se presenta en el capítulo 5. 

El costo asociado a dichos programas a implementar 
se presenta en el cuadro 17. Corresponde, entre 
otros, a la necesidad de generar una estructura para 
la gestión integrada del Plan, su coordinación, plani-
ficación, seguimiento. También incluye capacitación, 
divulgación, preparación de manuales y apoyo técnico 
sobre instalaciones sanitarias internas.

 
Cuadro	17. Costo asociado a programas 
adicionales, período 2019-2030

Concepto
Millones 
de USD

Costo asociado a los programas de 
planificación y coordinación

25

Total 25

6.5 Resumen de recursos 
necesarios para ejecutar el Plan

Cuadro	18. Resumen de recursos necesarios  
para ejecutar el Plan

Concepto
Millones 
de USD

Interior del país

Inversión y operativa 605

Montevideo

Inversión y operativa 416

Programa de barométricas

Inversión y operativa en tratamiento 38

Servicio de barométrica 95

Otros programas

Varios 25

Total 1.179

6.6 Financiamiento

Se presentan los recursos previstos y la necesidad de 
fondos complementarios para la ejecución del Plan. 

Debe tenerse en cuenta que el análisis de las inver-
siones en el sector de saneamiento no debe hacerse 
solo con consideraciones de rentabilidad económica, 
sino que deben incorporarse variables sociales, am-
bientales y de salud para su evaluación.

Sistemas de saneamiento por red

Los recursos previstos para inversión en saneamiento 
por ose se pueden proyectar en USD 555 millones en 
el período considerado. Estos cubren la estimación 
de los costos asociados a la extensión de las redes, 
la ampliación de los tratamientos, así como los incre-
mentos de los costos operativos (principalmente de 
la puesta en funcionamiento de las nuevas plantas o 
la adecuación de las plantas existentes). 



Plan Nacional de Saneamiento

85

Plan Nacional de Saneamiento

85

Se estima que ose tendrá ingresos adicionales por 
cobro de tarifa de saneamiento a la población que 
se incorpore a su sistema de saneamiento por red. 
Paralelamente, debe analizarse una revisión de la 
tarifa de saneamiento de ose que la adecue al perfil 
de inversiones consideradas.

La Intendencia de Montevideo, a través de la tarifa de 
saneamiento vigente, tiene previsto el financiamiento 
de los USD 416 millones que se identifican para las 
inversiones en extensiones de redes en Montevideo y 
los correspondientes costos operativos incrementales 
que prevé el Plan en el período.

Saneamiento con barométricas

A efectos de su financiamiento, se puede separar 
la implementación del sistema de saneamiento con 
barométricas en dos componentes: tratamiento de 
efluentes y servicio de camiones barométricos.

El origen de fondos para realizar la inversión inicial en 
ptar para barométricas, adecuación de plantas mevir, 
puntos de descarga en la red de Montevideo, y su 
operación y mantenimiento no tiene una fuente de 
financiamiento previsto y dependerá de los acuerdos 
institucionales a desarrollar en el Plan.

El servicio de camiones barométricos podría financiarse 
mediante el cobro de una tarifa a los usuarios servidos, 
de un monto similar a las tarifas de saneamiento por red. 

Se estima que un 8 % de la población atendida por 
saneamiento con barométricas podría acceder a una 
tarifa social que requeriría un monto de subsidio no 
incorporado en el cuadro 16.

Dicho esquema de financiamiento podría llegar a ser 
insuficiente. La tarifa que se expuso está calculada para 
una frecuencia del servicio de una vez cada dos meses. 
Eso se sustenta en una serie de experiencias reales. Es 
posible que el éxito en la implementación del sistema 
de saneamiento adecuado con barométricas lleve a 
que el volumen de efluentes promedio a extraer de 
los depósitos sanitarios a nivel predial se incremente 
paulatinamente, debido a la eliminación de desagües 
por desbordes o infiltraciones inadmisibles. Esta situa-
ción implicaría un aumento de la frecuencia necesaria 
del servicio de la barométrica a las viviendas, que lleva 
al correspondiente aumento del costo. Se plantea que 
en la ejecución del Plan se esté atento a identificar esta 
eventualidad y, de acuerdo con su incidencia, identificar 
la fuente de financiamiento adicional. Solo la puesta 
en práctica de este sistema de saneamiento adecuado 
podrá identificar y cuantificar tal extremo.

Programas de Coordinación y Planificación

El financiamiento de los programas de coordinación 
y planificación identificados para la implementación y 
ejecución del Plan dependerá de los acuerdos institu-
cionales que se implementen.

figura	15.	Costo de servicio de camiones barométricos en el período de ejecución del Plan

Frecuencia:
1 vez por mes

Frecuencia:
1 vez cada
2 meses

2023 2030

Año

Costo de servicio
de camiones

barométricos

Costo del servicio de saneamiento
con camiones barométricos

Eventual incremento de costo

Fuente: elaboración propia
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Junto con la aprobación formal de este Plan, se debe 
definir la institucionalidad que realice su seguimiento, 
revisión y eventuales actualizaciones. En principio, 
parece adecuado que se conforme una comisión de 
dirección y una comisión técnica. Ambas integradas 
por miembros de las distintas instituciones involucra-
das, como ser ose, las intendencias departamentales, 
mvotma, entre otros. Asimismo, será un integrante 
fundamental de estas comisiones el organismo que 
realice la coordinación centralizada del Plan.

Desde el inicio, se deben establecer indicadores de 
seguimiento que permitan evaluar la marcha de los 
distintos programas y advertir a tiempo la necesidad 
de adoptar eventuales medidas correctivas. Parale-
lamente, se debe definir un período adecuado para 
realizar las actualizaciones del Plan, en función de los 
avances o atrasos que se presenten.

7.1 Cronograma estimado  
y costos de implementación  
del Plan

Con el fin de exponer la secuencia de trabajos asociada 
a la ejecución del Plan, se presenta un cronograma 
tentativo para el período 2019-2030, y una estimación 
de los costos incrementales asociados a partir de los 
presupuestos estimados en el capítulo 6.

7.2 Implementación  
y revisión del Plan

A efectos de su implementación, se propone la aproba-
ción del Plan mediante decreto del Poder Ejecutivo en el 
que se determine su consideración en los programas de 
los organismos involucrados, así como el seguimiento 
del avance de su ejecución por parte de la Dirección 
Nacional de Aguas, del mvotma, en coordinación con 
la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático.

El Plan será un insumo en la elaboración de los progra-
mas de inversión y gastos de los organismos vincula-
dos, cuya ejecución deberá ser revisada y actualizada 
periódicamente en función de las distintas variables que 
condicionan su avance. En particular, se prevé su revisión 
y presentación de resultados de los avances anuales y 
quinquenales al inicio de cada período de gobierno.

7.3 Indicadores de cumplimiento 
del Plan

Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento del Plan, 
se presentan una serie de indicadores generales, sin 
desmedro de que, luego, durante su ejecución, deban 
definirse algunos más específicos.

seguimiento,	
revisión	 	
y	aCtualizaCión	
del	Plan
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Indicadores generales:

•	 Población con servicio de saneamiento adecua-
do mediante redes colectivas.

•	 Población con acceso a saneamiento adecuado 
mediante depósitos de efluentes con extracción 
periódica a través de servicio de barométricas.

•	 Población con acceso a sistemas de saneamien-
to adecuado mediante depósitos de efluentes, 
con infiltración permitida.

Indicadores específicos:

Se sugieren los siguientes indicadores, sin ser 
taxativos:

•	 Porcentaje de población con baño en la 
vivienda.

•	 Longitud de redes colectivas construidas.
•	 Número de conexiones a redes colectivas.

•	 Número de camiones barométricos en servicio 
(capacidad de traslado de líquido residual).

•	 Número de servicios de camiones barométricos 
al año, por localidad.

•	 Número de plantas de tratamiento de aguas 
residuales operativas (caudal de agua afluente 
y volumen de líquido residual vertido por ca-
miones barométricos a plantas de tratamiento 
de aguas residuales).

•	 Calidad de los efluentes.
•	 Indicador de condiciones sanitarias.
•	 Indicador de condiciones ambientales.

Además de los indicadores de cumplimiento genera-
les y los específicos para cada uno de los programas 
del Plan, se tendrán en cuenta indicadores asociados 
a los compromisos internacionales asumidos por el 
país. En particular, los indicadores asociados al ods 6, 
que se refiere a «Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos».
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Cronograma de ejecución de los programas propuestos

AT Programa Nombre del programa

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

A
T 

1 
| 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón P 01

Creación de la Unidad de Coordi-
nación Centralizada del Plan (ucc)

                       

P 02 Priorización de intervenciones 
                       

P 03 Adecuación normativa
                       

A
T 

2 
| 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

P 04
Construcción de redes públicas 
de saneamiento

                       

P 05 Construcción y adaptación de ptar
                       

P 06
Operación, mantenimiento y 
gestión de activos físicos

                       

P 07
Adecuación de instalaciones 
sanitarias internas

                       

P 08
Conexión a las redes públicas de 
saneamiento

                       

A
T 

3 
| 

G
es

ti
ón

P 09
Gestión del saneamiento con 
barométricas

                       

P 10
Buenas prácticas de saneamiento 
adecuado en sitio 

                       

P 11
Saneamiento adecuado en 
balnearios

                       

P 12
Saneamiento adecuado en asen-
tamientos irregulares

                       

A
T 

4 
| 

Tr
an

sv
er

sa
l P 13

Gestión de información para la 
ejecución del Plan

                       

P 14
Información, Educación y Comu-
nicación (iec)

                     

P 15
Investigación, Desarrollo e Inno-
vación (i+d+i)
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Cuadro	19. Estimación de costos incrementales asociados a los programas del Plan 
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figura	16.	Costos incrementales del Plan Nacional de Saneamiento
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