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PROYECTO DE CONTRATO DE PARTICIPACION PUBLICO-
PRIVADA
Disefio, construccion, operacion y financiamiento
de la infraestructura vial en
Rutas N°. 14y 15

CIRCUITO S

En la ciudad de Montevideo. el 18 de enero de 2022, POR UNA PARTE: el Ministerio
de Transporte y Obras Piblicas (en adelante la “Contratante™), representado por el Sefior
Ministro Don José Luis Falero, titular de la cédula de identidad N°® 3.617.327-1,
constituyendo domicilio en Rincén N° 561, piso 8. y POR OTRA PARTE: Autovias
Cinco S.A. (en adelante el “Contratista™), representado por el sefior José Maria Arguelles
de Bustillo, titular del Pasaporte Espafiol N° PAB712362. y sefior Sergio Eduardo Alvarez
Carugati, titular de la cédula de identidad N° 1.232.440-6. con RUT N° 21.843976.0017,
con domicilio en calle Plaza Cagancha N° 1356 Oficina 603
( TR _ — tel. 29028383)
convienen lo siguiente:

1. ANTECEDENTES.

1) La Contratante llamé a Licitaciéon Publica Internacional N° 21/2017 para la ejecucion
del contrato de participacion publico privada, al amparo de lo establecido en la Ley N°
18.786. de 19 de julio de 2011, para el “Disefio, construccion, operacion y financiamiento
de la infraestructura vial en Ruta N° 14, tramo: Sarandi del Yi — Lascano, y Ruta N° 15,
tramo: Lascano — Velazquez”, Circuito 5 (la “Licitacion™ o el “Proyecto™).

2) El Poder Ejecutivo por resolucion de fecha 21 de enero de 2019 adjudic6 en forma
provisional la Licitacion de referencia al Grupo Oferente integrado por Aldesa
Construcciones S.A., Coalvi Renovables, S.L. y Ramoén C. Alvarez S.A. Los oferentes se
notificaron de dicha resolucion el 22 de enero de 2019.

3) La Contratista present6 la documentacion prevista en la clausula 19.2 del Pliego de
Condiciones conforme a lo establecido en las clausulas 23. 24.1, 24.2 v 25 del mismo,
referente a:

a) la acreditacion del origen de fondos del financiamiento de este contrato;

b) al Plan Econémico Financiero Definitivo (en adelante el “PEFD”) en el cual se informé
la intencion de otorgar la calidad de Acreedores Prendarios a los acreedores bajo un
contrato de financiacion a ser otorgado para la financiacion parcial del Proyecto;

¢) las garantias de cumplimiento de contrato, garantia de cumplimiento de mantenimiento
y de explotacion, y pdliza de seguro contra todo riesgo: y

e) acredité la suscripcion integra del capital de la sociedad de objeto exclusivo y la
integracion del capital minimo requerido en la clausula 22.2 del Pliego.

4) El Poder Ejecutivo. por resolucion de 16 de diciembre de 2021, adjudicé en forma
definitiva la Licitacion de referencia al adjudicatario provisional integrado por Aldesa
Construcciones S.A., Coalvi Renovables S.L. y Ramén C. Alvarez S.A.. quienes han
constituido la sociedad de objeto exclusivo denominada: Autovias Cinco S.A.. aprobo: a)
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los estatutos sociales de la sociedad de objeto exclusivo denominada Autovias Cinco
S.A.; b) el Plan Econémico Financiero Definitivo: c) las garantias constituidas
relacionadas precedentemente, y d) autorizé al Ministerio de Transporte y Obras
Publicas la firma del presente Contrato.

5) Asimismo, en la resolucion del Poder Ejecutivo referida en el numeral precedente. la
Contratante autorizé conforme a lo establecido en la clausula 22.3 del Pliego. la
financiacién complementaria necesaria para hacer frente a las obligaciones asumidas por
la Contratista por el presente Contrato.

2. DEFINICIONES

Para una adecuada interpretacion del contrato, los términos que a continuacion se sefialan,
tendran el siguiente significado:

Acreedores Prendarios: Son las Entidades Financieras que tendrdn garantizado su
crédito con derecho real constituido sobre los derechos originados en el Contrato de
Participacion Publico-Privada.

Administracién Pablica Contratante o Contratante: Ministerio de Transporte y Obras
Pablicas (“MTOP™), actuando como Unidad Ejecutora la Direccion Nacional de Vialidad
(*“DNV™).

Ao calendario: Periodo de doce meses que se inicia el 1° de enero y termina el dia 31
de diciembre.

Circuito o Circuito N° 5: refiere a todos los tramos de las rutas que integran el Proyecto
objeto del presente Contrato.

Contratante: Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP). actuando como
Unidad Ejecutora la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

Contratista: Autovias Cinco S.A., sociedad de objeto exclusivo, adjudicatario con quien
la Contratante ha suscrito el presente Contrato y tiene a su cargo la ejecucion del
Contrato.

Contrato de Participacion Pablico Privada (PPP) o Contrato: Es el presente Contrato
celebrado entre la Contratante y el Contratista en el marco de la Ley N° 18.786 de 19 de
julio de 2011 (L.CPPP).

Dias: Significa dias corridos. Cuando el Contrato se refiere a dias habiles lo indicara asi
expresamente.

Dias habiles: son aquellos dias en que funcionan las oficinas de la Administracion
Publica Contratante.

Disponibilidad: Hecho de que los trabajos y servicios objeto del presente Contrato estén
disponibles para los usuarios bajo las condiciones adecuadas de cumplimiento de los
Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio definidos en el Anexo IX del Pliego.

Entidades Financieras: Significa las entidades financieras que le otorguen al
Contratista, total o parcialmente, los recursos financieros necesarios para el desarrollo del
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Proyecto objeto del presente Contrato, identificadas por el Contratista al momento de
constituir las garantias reguladas en el presente Contrato.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la
voluntad de las partes contratantes.

Plan Economico Financiero de la oferta (PEF): Es el documento que ha presentado el
oferente como parte de su oferta econémica, en el que describe la evolucion de las
variables economicas y financieras previstas para el contrato.

Plan Econémico Financiero Definitivo (PEFD): Es el conjunto de instrumentos
firmados v presentados por ¢l adjudicatario provisional a la Contratante, que contiene —
entre otros previstos en el Plicgo- las proyecciones del régimen econémico-financiero del
contrato, los instrumentos de financiacion, el monto de la inversion en la ejecucion de
todas las obras del Contrato y la informacion referente al financiamiento del Contrato,
incluyendo la suscripcion de un contrato de financiacion, y una eventual emision de
Obligaciones Negociables, que permita el financiamiento del Contrato. En ningin caso
podran variarse las caracteristicas del PEFD respecto al PEF de forma que resulte
perjudicial para la Contratante. Cualquier cambio en el PEFD requerira la previa
autorizacion de la Contratante.

Pago por Disponibilidad o PPD: La retribuciéon o cantidades que la Contratante abonara
al Contratista vinculadas al cumplimiento de los indicadores. por la ejecucion de los
trabajos y la prestacion de los servicios incluidos en el objeto del presente Contrato.

Plan de Gestion Ambiental: Plan de medidas ambientales presentado por el Contratista
para la aprobacién de la Contratante, dentro de los siete dias de la fecha del acta de toma
de posesion, debiendo ajustarse a la normativa vigente y a las exigencias contenidas en el
Pliego para el dar cumplimiento al objeto del contrato.

Plazos: Los plazos del presente Contrato se cuentan por Dias, a excepcion de aquéllos en
que se haya dejado expresa constancia en el Pliego o en este Contrato de que su computo
procede en Dias Habiles. Los plazos se contaran a partir del Dia siguiente en el caso de
plazo contados en Dias o del Dia Habil siguiente en el caso de los plazos contados en
Dias Habiles, a aquél en que tenga lugar la notificacion o publicacion del acto de que se
trate y vencen en el ultimo momento habil del horario de oficina del dia respectivo,
siempre que la accion u obligacion relativa a dicho plazo deba por su naturaleza ser
cumplida dentro del horario de oficina, en su defecto, el plazo vencera al finalizar el dia
respectivo. En caso de que el vencimiento del plazo ocurriera en un dia feriado o inhabil,
el mismo se extendera hasta el dia habil inmediato siguiente.

Pliego de Condiciones o Pliego: Se compone con el Pliego de Condiciones
Administrativas (“PCA™). el Pliego de Condiciones Técnicas (“PCT™) y sus Anexos. y
las enmiendas, aclaraciones y comunicaciones efectuadas por la Contratante hasta la
fecha de suscripcion del Contrato.

Subcontratista: Cualquier persona fisica, juridica o consorcio que haya suscrito un
contrato con el Contratista para la provision de bienes o ejecucion de alguna parte de las
obras. De tratarse de empresas constructoras, se debera contar con el consentimiento de
la Contratante.
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Unidad Indexada o UI: Valor fijado por el Instituto Nacional de Estadistica (INE) u otro
organismo al que la leyv cometa su definicion. De desaparecer dicha unidad,
sustitutivamente se aplicara la variacion que experimente el Indice de Precios del
Consumo (IPC). fijado por el INE.

3. OBJETO

El Contratista se obliga a realizar el “Disefio, construccion, operacion y financiamiento
de la infraestructura vial en Ruta N° 14, tramo: Sarandi del Yi — Lascano. y Ruta N° 15,
tramo: Lascano — Velazquez”, de acuerdo al Pliego de Condiciones (incluyendo las
enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por la Contratante hasta la fecha de
suscripcion del Contrato, lo que se considera parte de este Contrato y que se agrega como
Anexo | de este Contrato), la oferta presentada por la Contratista y el PEFD incluido en
el Anexo I

La identificacion de las prestaciones principales que constituyen el objeto del Contrato
implica:

a) La realizacion de todos los estudios, prospecciones de campo. ensayos de laboratorio,
demas trabajos topograficos. geologicos, geotécnicos, hidrolégicos, ambientales, asi
como auditorias y controles de toda indole:

b) La elaboracion de todos los proyectos, disefios y planes de todas las obras y tareas
necesarias para llevar cada uno de los tramos desde la condicién inicial en que son
entregados al Contratista, a la condicion exigida:

¢) La ejecucion de todas las obras referidas a todos los planes. disefios y proyectos,
mencionados en el punto b) y aprobados por la Contratante.

d) La elaboracion de los proyectos, disefios y planes de todas las obras y tareas necesarias

para la operacion de la totalidad de los tramos que componen el circuito.

e) La ejecucion de todas las tareas de explotacién y mantenimiento rutinario y
extraordinario en la totalidad de los tramos que integran el circuito, referidos a todos los
planes, disefios y proyectos a que refiere el punto d) aprobados por la Contratante.

f) La direccion, logistica y organizacion del personal, insumos, equipos y todo otro item
necesario para el disefio, la construccion y operacion del circuito en la condicion
establecida:

g) La financiacion de todos los costos derivados tanto de los estudios, del disefio.
construccion y operacion del circuito, asi como de todos los costos derivados del

-

cumplimiento del contrato:

h) El cumplimiento del Contrato de acuerdo a los documentos que forman parte de esta
contratacion.

Todas las aprobaciones referidas en los literales ¢) y e) de la presente clausula 3 podran
realizarse para cada uno de los Tramos.

4. DOCUMENTACION CONTRACTUAL
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Tendran caracter contractual los siguientes documentos:
1. El Contrato firmado entre el Contratista y la Contratante.

2, Los proyectos, disefios y planes de todas las obras. aun cuando sean aprobados
por la Contratante con posterioridad a la firma del Contrato.

3 El PCA y el PCT con los respectivos documentos aclaratorios y/o modificaciones
realizadas hasta la fecha de apertura del llamado.

4. La oferta presentada por el oferente.

Para el caso de existir contradiccion en sus términos, los documentos relacionados se
interpretaran teniendo en consideracion el orden de prelacion por el que se enumeran en
la presente clausula, de modo que cada uno de ellos tendra preferencia respecto a los que
le‘siguen en orden.

4.1. DISPOSICIONES APLICABLES

La presente contratacion se regira en cuanto a sus efectos. ejecucion y extincion por:

a) Ley de “Contratos de Participaciéon Puablico Privada™ N° 18.786 (en adelante
L.CPPP), modificativas y concordantes.
b) Decreto Reglamentario de la LCPPP N° 17/012, de fecha 26 de enero de 2012,
modificativos y concordantes.

¢) Decreto Reglamentario de la LCPPP N° 045/013, de fecha 06 de febrero de 2013.
d) Pliego de Condiciones, compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas
(PCA) y Pliego de Condiciones Técnicas (PCT),

Forman parte de los documentos para la presente licitacion, las siguientes disposiciones:

a) Leyes. Decretos. Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas
municipales vigentes a la fecha de apertura de la licitacion.

b) Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas,
designado en adelante Pliego General o PG, aprobado por Decreto N° 8/990 de
24 de enero de 1990, concordantes y modificativos y sustitutivos.

¢) Pliego de Condiciones de la DNV para la Construccion de Puentes y Carreteras,
designado en adelante PV, aprobado por Decreto N° 9/990 de 24 de enero de 1990.
concordantes y modificativos y sustitutivos.

d) Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, en la version
vigente a la fecha del llamado designado en adelante ETCM.

¢) Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la Contratante relativa al
proyecto. durante el plazo del llamado a licitacion y hasta la firma del presente, si
los hubiere.

f) La propuesta formulada por el Contratista y los documentos incorporados desde
la adjudicacion provisional.

g) Manuales e Instructivos:
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1. Laminas tipo de la DNV,

I

Condiciones Particulares para la Iluminacion, Seméaforos y Destellantes en
Rutas Nacionales.

Instructivo de Relevamiento de fallas de la DNV.

Directivas de disefio Hidrologico — Hidraulico de Alcantarillas.
Instructivo de Evaluacion de Alcantarillas.

Instructivo de Medicion de Rugosidad.

Manual Ambiental del Sector Vial

gRI S P W s N

Manual para la Direccion de Obras

9. Norma de Senalizacion de Obra.

10. Especificaciones Técnicas para Elementos de Sefializacion en Zona de Obras.
11. Norma de Seiializacion Horizontal y Vertical de la DNV.

12. Normas UY.

13. Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo
establecido en el pliego, prevalecera lo estipulado en este Gltimo.

El Pliego compuesto por el Pliego de Condiciones Administrativas (PCA) y el Pliego de
Condiciones Técnicas (PCT), con sus respectivas modificaciones, mantendran prelacion
sobre los documentos enunciados precedentemente.

4.2. REGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATO

Sin perjuicio de otras exoneraciones tributarias y beneficios fiscales que el Poder
Ejecutivo pueda otorgar, por Resolucion del Poder Ejecutivo N° 1017/017. de fecha 30
de octubre de 2017, se ha declarado promovida de acuerdo a lo dispuesto por el articulo

11dela

Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998, la actividad de construccion, rehabilitacion

y mantenimiento de la Ruta N° 14 y 15 en el marco del Proyecto “Circuito 5. con:

a)

b)

exoneracion de todo recargo. incluso el minimo. del Impuesto Aduanero Unico
a la Importacién, de la Tasa de movilizacion de Bultos. de la Tasa Consular y.
en general de todo tributo de importacion o aplicable en ocasion de la misma,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a la importaciéon de equipos.
maquinas y materiales destinados a integrar el costo de la inversién promovida,
importados directamente por la entidad que desarrolle la actividad mencionada,
siempre que hayan sido declarados no competitivos con la industria nacional;

otorgamiento de un crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido
en las adquisiciones de equipos, maquinas y materiales y servicios destinados a
integrar el costo de la inversion promovida (dicho crédito sera materializado
mediante certificados de crédito en el régimen correspondiente a los
exportadores, en las condiciones que determine la Direccion General
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Impositiva, se consideran comprendidos dentro de los servicios los financieros,
de garantias y de seguros:

¢) exoneracion de Impuesto al Patrimonio, a los bienes intangibles y del activo fijo
destinados a la actividad promovida, durante el periodo de vigencia del contrato
(los bienes objeto de la exencién se consideraran activos gravados a los efectos
del cdlculo del pasivo computable para la determinacion del patrimonio
gravado;

Conforme a lo establecido en el Decreto N° 150/007, de 26 de abril de 2007, en la
redaccion dada por el Decreto N° 181/015, 6 de julio de 2015, se autoriza a los
Contratistas de Contratos de Participacion Publico Privada, sin que ello implique una
obligacion, a amortizar el derecho de que son titulares en el plazo de diez afios.

5.RETRIBUCION AL CONTRATISTA, PRECIO DE LA OFERTA Y PAGO POR
DISPONIBILIDAD

La retribucion al Contratista por la ejecucion de los trabajos y la prestacion de los
servicios incluidos en el objeto del presente Contrato, estd determinada por los “Pagos
por Disponibilidad” (“PPD™, en adelante), es decir, las cantidades que la Contratante
abonara al Contratista vinculadas al cumplimiento de indicadores.

La Contratante no garantiza un nivel minimo de ingresos. ni asegura una rentabilidad
minima, por la ejecucion del Contrato.

La retribucién al Contratista (RC) se verificara en pesos uruguayos a la cotizacion de la
Unidad Indexada vigente en el SIIF al dia de pago segun la siguiente férmula:

RC =a * PPD * Uly * (TC/TCO0) + (1-a) * PPD * Ul
Donde:

RC = Retribucion al Contratista en pesos uruguayos a la cotizacion de la Unidad Indexada
vigente en el SIIF al dia de pago.

PPD = Pago por Disponibilidad expresado en Unidades Indexadas.
UI = Valor de la Unidad Indexada vigente en el SIIF al dia de pago.

Ulp = Valor de la Unidad Indexada en el ultimo dia del mes anterior a la presentacion de
las ofertas (31.01.2018). (UY'U 3.7198)

TC = Cotizacion interbancaria del Dolar Estadounidense — Peso Uruguayo al cierre del
dia anterior a la fecha de pago (fuente BCU)

TCp = Cotizacion interbancaria del Délar Estadounidense — Peso Uruguayo en el ultimo
dia del mes anterior a la presentacion de las ofertas. (31.01.2018). (UYU 28.371)

a = Porcién de los Pagos por Disponibilidad denominada en Délares Estadounidenses
solicitada por el Contratista, con a = 0,50

En el caso de que corresponda realizar el descuento de multas o cualquier otra
penalizacion en dolares, la misma sera convertida a pesos utilizando el Tipo de Cambio
interbancario (fuente BCU) y valor Ul vigente en el SIIF a la fecha de factura.
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La retencion de IVA y emision de certificados de crédito que correspondan, se realizaran
a la cotizacion vigente en el SIIF a la fecha de factura.

5.1. PRECIO DE LA OFERTA

El Contratista oferto por la ejecucion del presente contrato el precio de Ul 2.979:568.777
(unidades indexadas dos mil novecientos setenta y nueve millones quinientos sesenta y
ocho mil setecientos setenta y siete). sin I.V.A.. incluyendo leyes sociales y con cualquier
otro tributo o impuesto que correspondiere, suma en valores corrientes de las
componentes A, B y C, asociadas a las componentes base con los coeficientes f1, {2 y {3
de la forma estipulada en el Pliego.

La Contratista se comprometioé en su oferta a ejecutar el presente contrato de acuerdo a la
siguiente proposicion:

Componente A Componente B Componente C
Monto Ofertado 1.749.838.992 1.122.319.411 107.410.374
Monto Base 950.999.452 183.086.364 206.558.412
fi f> f3
Coef de
Mayoracion o 1.84 6.13 0,52
Minoracién

Los valores para la aplicacion de la férmula de ajuste paramétrico de la componente C,
elegidos por el Contratista en su oferta son: q1=0.60, q2 =0.30, q3=0.10.

El valor G para la aplicacion de la formula de ajuste de la componente A establecido en
la clausula 19.1 del Pliego resulté en G= 1.0307.

El calculo del monto anual a percibir por el Contratista en concepto de contraprestacion
se llevara a cabo de acuerdo a lo fijado en el Anexo III del PCA.

5.2 PAGOS POR DISPONIBILIDAD

Como unica remuneracion, la Contratista recibird una retribucion periédica en concepto
de Pago Por Disponibilidad (PPD) como contrapartida por alcanzar y mantener durante
la ejecucion del Contrato, la calidad del servicio asociada a los indicadores técnicos de
disponibilidad definidos en el Pliego.

El Contratista tendra derecho a recibir adelantos trimestrales a cuenta del Pago Por
Disponibilidad conforme lo indicado en el Anexo 111 del Pliego.

Se define el concepto de “disponibilidad™ como el hecho de que los trabajos y servicios
estén “disponibles™ para los usuarios bajo las condiciones adecuadas de cumplimiento de
los Indicadores de Calidad y Servicio definidos en el Anexo IX del Pliego de Condiciones
Particulares que integra este Contrato. El monto anual a percibir por el contratista surgira
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de la suma de las componentes A, B y C, afectadas por los coeficientes técnicos de
disponibilidad ctd1, ctd2, ctd3 y Z.

El calculo del pago por disponibilidad se describe en los Anexos 1. IX y X del Pliego de
Condiciones Particulares que integra este Contrato.

El componente C se abonari teniendo en cuenta el periodo devengado a la fecha de la
evaluacion anual aplicando una prorrata anual y lineal de los valores establecidos en el
Anexo XII del Pliego. A efectos del célculo de los anticipos trimestrales se considerara
el monto de prorrata anual y lineal establecido anteriormente.

Se agregan los siguientes valores a la Tabla A.XII-1 a efectos de utilizar en el pago del
componente C ante un posible adelantamiento en la entrega de las obras.

Afio | Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 | Tramo 7

2 1.624.384.2 | 889.412,0 | 1.107.942, | 1.477.652.1 758.673, | 1.483.086.
0 3 4

3 1.672.584,0 |913.721,3 | 1.138.224, | 1.521.221.,7 781.043,
2 4

El Pago Por Disponibilidad podra ser afectado hasta en un 100% (cien por ciento) en
virtud del valor alcanzado por los coeficientes técnicos de disponibilidad.

5.3 PROCEDIMIENTO DE PAGO AL CONTRATISTA

El Contratista deberd presentar una factura en unidades indexadas y otra en délares
estadounidenses de acuerdo a la formula de Retribucion al Contratista estipulada en la
clausula 33 del PCA vy el correspondiente a seleccionado.

La factura emitida en unidades indexadas sera emitida por el siguiente valor:

(1- a) * PPD.

La factura emitida en dolares estadounidenses sera emitida por el siguiente valor:
a * PPD * (Ulo/TCo).

Ambas facturas serdn pagadas en su equivalente en pesos uruguayos de acuerdo al valor
de la unidad indexada y la cotizacion del dolar estadounidense vigentes a la fecha de pago,
(la cotizacién interbancaria del dolar estadounidense — fuente BCU) tal como lo establece
la clausula 5.

El Contratista deberé presentar la factura en la Direccion Nacional de Vialidad. Rincén
575, oaladireccion de correo que corresponda en caso que sea una e-factura, en un plazo
no mayor a 10 Dias, a partir de la notificacion del Organo de Control del Contrato
establecida en la clausula 37 del Pliego. Si el Contratista se atrasara en la presentacion de
las facturas, se interrumpird el plazo de pago en la misma cantidad de dias de atraso. El
Organo de Control del Contrato realizara la notificacién establecida en la clausula 37 del
Pliego dentro de los 30 Dias de realizadas las evaluaciones trimestrales y anual dispuestas
en la Clausula 67 del Pliego y apartados tres y cuatro de la cldusula 4 del Anexo 111 del




Ministerio
de Transporte
y Obras Publicas

Pliego. en las fechas establecidas en la clausula 16.2.2. del presente Contrato. En caso de
no ser realizada dicha notificacién por el Organo de Control del Contrato en el plazo
previsto por razones no imputables a la Contratista, dicho atraso se restara de los plazos
previstos para el pago. Si este atraso superara los 30 dias. el Contratista podrd emitir una
factura con igual monto a la factura correspondiente del afio anterior. Si esto ocurriere en
el primer o segundo afio en que corresponda realizar pago. el Contratista podra emitir una
factura suponiendo un 96% de disponibilidad. Los saldos o diferencias se ajustaran
cuando el Organo de Control del Contrato realice la notificacion establecida en la clausula
37 del Pliego.

La conformidad de las facturas se verificara dentro de los 10 dias calendario de recibida
la misma.

Los pagos seran efectuados por la Contratante en un plazo no mayor a 60 (sesenta) dias,
contados a partir de recibida de conformidad la factura.

5.4 COMPENSACION POR ATRASO EN LOS PAGOS A LA SOCIEDAD
CONTRATISTA

A efectos del calculo por compensacion en el atraso del pago al Contratista, se tomara
como referencia una tasa del 6% (seis por ciento) anual sobre el monto atrasado en Ul y/o
el equivalente en UI a los montos atrasados en USD -al tipo de cambio del dia de
exigibilidad de la factura segin la cotizacion interbancaria del délar estadounidense
(fuente BCU)-, en la misma proporcion establecida para calcular los PPD, el que se
calculara a partir de la Gltima fecha en que el pago atrasado debi6 haberse realizado hasta
la fecha en que el pago atrasado sea efectivamente cancelado.

6. FIDEICOMISO

Se constituira un Fideicomiso de acuerdo a la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003.
La Contratante es la responsable de la constitucion del Fideicomiso y asumira los gastos
de constitucion del Fideicomiso y de la comisién que cobre el fiduciario desde el inicio
del contrato hasta el término del mismo.

Constituiran ingresos del Fideicomiso los fondos presupuestales que vierta el MTOP, asi
como los aportes en concepto de fondos de provision conforme a lo establecido en la
Clausula 13 del Contrato y aquellos aportes que realice el Contratista para el control de
la correcta ejecucion del Contrato estipulado en el pliego. El Contratista deberé depositar
en la cuenta establecida del Fideicomiso, la suma de Ul 3:000.000 (tres millones de
unidades indexadas) al afio, para gastos de contralor que realizara la Contratante: estos
pagos del Contratista a la cuenta del Fideicomiso se verificaran dentro de los primeros 30
(treinta) dias de cada afio contractual y no se deduciran del Pago por Disponibilidad. El
primer pago se verificard en el Gltimo de los siguientes plazos: (i) dentro de los 45
(cuarenta y cinco) dias de notificado al Contratista la identificacion de la cuenta bancaria
del Fideicomiso en la cual debera efectuarse el pago o: (ii) dentro de los 45 (cuarenta y
cinco) dias posteriores a la suscripcion de Acta de Toma de Posesion de las obras.
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El Fideicomiso tendra como minimo la misma duracién que el periodo de ejecucién del
Contrato, y podrd realizar las contrataciones que se le encomienden vinculadas al
Contrato.

7. PLAZO.

El plazo del Contrato sera de 20 afios contados a partir de la firma del Acta de Toma de
Posesion (o Acta de Toma de Posesion del Contrato). El plazo méaximo para la firma del
Acta de Toma de Posesion sera de 7 (siete) dias contados desde el siguiente a la firma del
Contrato. Las partes podran acordar una fecha posterior a efectos de computar los plazos
en meses enteros.

7.1. PUESTA A DISPOSICION DE LA ZONA DE OBRAS

La Contratante pondrd a disposicion del Contratista la zona de obra para la ejecucion de
las obras y cumplimiento de las prestaciones incluidas en el objeto del Contrato.

El Contratista recibira la zona de obra total o parcialmente una vez que ambas partes
hayan firmado el acta respectiva y la Contratante haya puesto la zona a disposicion. El
plazo maximo para la firma del Acta serd de 7 (siete) dias calendario contados desde el
siguiente a la firma del contrato.

En lo que refiere a los tramos y/o sub tramos o sectores que requieran expropiaciones la
Contratante realizard las expropiaciones que correspondan, y pondré a disposicion del
Contratista la zona de obra, en un plazo méximo de 210 dias para los Tramos N1, N2 y
N3 y 300 dias para los tramos 304 y 305.

El plazo se computara desde la firma del contrato y esos serdn los plazos maximos para
la puesta a disposicion de las parcelas expropiadas.

Si como consecuencia de una demora en la entrega de las parcelas atribuible a la
Administracion se produjera una interferencia que afectara el desarrollo del cronograma
previsto en la tabla C.XI-5 del Pliego y sus ajustes en la oferta, los plazos de entrega
parcial y total de los tramos se ajustaran en funcion de la fecha en que las parcelas sean
realmente entregadas al Contratista.

La Contratante notificard al Contratista con al menos 10 (diez) dias habiles de
anticipacion, la fecha en que el tramo se encontrara disponible y, en consecuencia, la
fecha en que comenzara a regir el plazo para la ejecucion de las obras y cumplimiento de
las prestaciones incluidas en el objeto del Contrato respecto de ese tramo.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento —incluido la firma del Acta de Toma
de Posesion— la Contratante y el Contratista podran acordar la puesta a disposicion
parcial de un tramo, a efectos de comenzar la ejecucioén de la obra.

La inversion ejecutada en un sub tramo sera reconocida, la Contratante otorgaré al
Contratista un acta de comprobacion parcial de la infraestructura del sub tramo y abonara
el PPD en la prorrata correspondiente al sub tramo ejecutado parcialmente, conforme lo
previsto en la clausula 5.2 del Contrato.
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La contabilizacion del plazo para la ejecucion de las obras y cumplimiento de las
prestaciones incluidas en el objeto del Contrato en el sub tramo comenzara a regir en la
fecha en que la Contratante lo ponga a disposicion.

En casos de demora en la entrega de un tramo o sub tramo atribuible a la Contratante se
mantendra el plazo del Contrato. Si la demora implica la entrega de un tramo o sub tramo
luego del plazo indicado en el pérrafo tercero de la clausula 7.1 pero antes de que ocurra
la situacion contemplada en el parrafo undécimo de la clausula 7.1, y si como
consecuencia de ello se verificara una reduccion en el niimero de cuotas de la componente
A que recibira la Contratista durante el plazo del Contrato, la Contratante abonara una
compensacién al Contratista por la demora y reduccién de cuotas de componente A. La
compensacion serd equivalente al monto de pago por disponibilidad asociado a la
componente A de ese tramo o sub tramo que hubiese tenido que abonar la Contratante al
Contratista, de haber cumplido con su obligacion en tiempo y forma. Dicha compensacion
se hara efectiva en forma concomitante al primer Pago por Disponibilidad anual asociado
a la componente A de ese tramo o sub tramo.

En caso de que el atraso en la entrega de uno o varios tramos o sub tramos sea superior a
24 meses contados desde la fecha del Acta de Toma de Posesion, por causas no
imputables al Contratista, el o los tramos o sub tramos no disponibles quedaran excluidos
del Contrato, salvo que las partes acuerden lo contrario. En ambos casos (exclusion o
acuerdo de mantener el tramo) la compensacion serd determinada en acuerdo, utilizando
los mecanismos establecidos en la Clausula 20.3.

El monto referido en el parrafo anterior seré de cargo de créditos presupuestales del Inciso
Contratante (Inciso 10), a tales efectos la Contratante debera solicitar al Ministerio de
Economia y Finanzas una trasposicion de créditos desde el Inciso 10 al Inciso 24, Unidad
Ejecutora 010, de acuerdo a lo previsto en el articulo 43 de la Ley N° 17.930, de 19 de
diciembre de 2005.

Se exceptuan aquellos casos de expropiaciones no previstas en la traza aprobada y que
sean propuestas con posterioridad por el Contratista quien asumira en ese caso la totalidad
de los costos y los riesgos derivados en caso de incumplimiento de plazos.

7.2. PLAZOS PARA EJECUCION DE OBRAS MINIMAS OBLIGATORIAS, DE
PUESTA A PUNTO Y COMPLEMENTARIAS

El plazo maximo para culminar la ejecucion de las obras minimas obligatorias y de puesta
a punto y sus plazos parciales seran los previstos en la Tabla C.XI-5 del Pliego y el plazo
méximo para culminar la ejecucion de las obras complementarias seran determinados a
partir de la comunicacion del Supervisor de Obra conforme al Pliego.

La Contratante podra conceder prorrogas en forma expresa y por escrito al Contratista
cuando existan razones fundadas a juicio de la Contratante.
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7.3 PLAZOS PARTICULARES

7.3.1 Los plazos establecidos para la construccion de las obras iniciales, de puesta a punto
y complementarias previstas en el Capitulo XI del Pliego durante la vigencia del presente
contrato, se suspenderan y prorrogaran debido a medidas adoptadas por el Sindicato
Unico de la Construccion o por el PIT-CNT cuando dichas medidas tengan una duracion
mayor a diez dias consecutivos o veinte dias no consecutivos en un afio calendario.

7.3.2 El Contratista ha presentado a la Administracion Contratante los Proyectos
Ejecutivos definitivos para las obras correspondientes a los Tramos 6 y 7. Para las
restantes obras, el Contratista debera presentar los Proyectos Ejecutivos definitivos con
al menos 90 dias de anticipacién a la fecha proyectada de inicio de las obras respectivas.
La Contratante dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias hébiles para aprobar o devolver
con observaciones los Proyectos Ejecutivos. El plazo se contabilizard desde que el
Contratista presente los documentos definitivos. Una vez que el Contratista evacte las
observaciones formuladas, la Contratante dispondrd de un plazo de 15 (quince) dias
habiles para aprobar o devolver con observaciones los Proyectos Ejecutivos.

En caso de atraso por parte de la Contratante se prorrogaran los plazos establecidos para
el inicio de las obras que requieran dicha aprobacion. La Contratante podra realizar
aprobaciones parciales de los proyectos.

8. CAPITAL SOCIAL

En forma previa a la firma del presente Contrato, y en cumplimiento a lo establecido en
la Clausula 22.2 del Pliego. el Contratista acredit6 en tiempo y forma la suscripcion
integra del capital social de la sociedad anénima de objeto exclusivo por un monto de $
800.000.000 (pesos uruguayos ochocientos millones), y la correspondiente integracion de
capital por la suma de $ 200.100.000 (pesos uruguayos doscientos millones cien mil),
equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del mismo.

El 75 % (setenta y cinco por ciento) restante del capital social seré integrado conforme a
lo acordado en el contenido de los instrumentos de financiacién y con plazo méaximo
anterior a la finalizacion de las obras de puesta a punto.

Se deja constancia que salvo por lo previsto en el primer parrafo, el capital integrado
requerido por el Pliego podré ser aportado bajo la forma de capital integrado o de créditos
subordinados de los accionistas de la Contratista. En el caso que se opte por realizar
créditos subordinados, los mismos se computardn conjuntamente con los aportes de
capital integrado a los efectos de evaluar el cumplimiento de la obligacion indicada en el
segundo parrafo de esta clausula.

Salvo autorizacion expresa de la Contratante, el Capital Social deber4 mantenerse hasta
que se cumplan las siguientes dos condiciones: 1) haber obtenido la ultima ACIT, y 2)
que hayan transcurrido al menos diez afios desde la firma del Contrato. Cumplidas estas
dos condiciones el Capital Social podra reducirse hasta alcanzar el 10% del total de la
inversion A. Reducciones superiores requeriran autorizacion expresa de la Contratante.
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9. FINANCIACION COMPLEMENTARIA

La financiacién complementaria que resulte necesaria para hacer frente a las obligaciones
contractuales sera obtenida por la sociedad de objeto exclusivo. La Contratista ha
presentado la documentacién minima requerida en la cldusula 23 del Pliego relativa a la
financiacién complementaria que resulta necesaria para hacer frente a las obligaciones
contractuales.

No podran emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha
posterior al plazo de extincion del contrato.

10. ALTERACION DE LA COMPOSICION DEL ACCIONARIADO DE LA
SOCIEDAD

La alteracion de la composicion del accionariado del Contratista, transformacion, fusion,
escision y la transmisién de sus acciones por cualquier titulo requeriré autorizacion de la
Contratante y no podré autorizarse antes de la finalizacion de todas las obras de puesta a
punto, salvo que se configuren hechos de incumplimiento o incumplimientos graves, o
que la alteracion del accionariado de la sociedad se produzca como consecuencia de la
ejecucion de la prenda de las acciones por parte de los Acreedores Prendarios. Sin
perjuicio de ello, durante la etapa de construccion, podra transferirse previa autorizacion
de la Contratante, hasta un 20% del accionariado de la sociedad de objeto exclusivo.
Dicha transferencia podra efectuarse inicamente entre los accionistas la sociedad de
objeto exclusivo que presentaron declaracion jurada de acuerdo a lo establecido en la
clausula 15.1.1.3 (Anexo V) del Pliego. En todos los casos, la sociedad de objeto
exclusivo debera mantener la solvencia que fue requerida para la adjudicacion del
contrato.

No seran de aplicacion las restricciones de del parrafo anterior cuando la transferencia de
acciones se realice a personas juridicas constituidas y domiciliadas en la Republica
Oriental del Uruguay de propiedad directa o indirecta de los beneficiarios finales de los
Adjudicatarios, y siempre que luego de la mencionada transferencia no se altere el
porcentaje de participacion directa o indirecta de dichos beneficiarios finales en la
Sociedad Contratista. Se requerirda el consentimiento previo y por escrito de la
Administracion Contratante para realizar una transferencia de acciones en los términos
indicados en el presente parrafo. A efectos de considerar la autorizacion de la
transferencia de acciones de la Sociedad Contratista, la Administracion Publica
Contratante examinara que se mantengan garantias similares a las que fueron exigidas al
Oferente. La sociedad de objeto exclusivo debera mantener la solvencia financiera que

fue requerida para la adjudicacion del Contrato.

Asimismo, durante la etapa de construccion podra transferirse a personas fisicas o
juridicas, por razones debidamente fundadas y previa autorizacion de la Contratante,
hasta un 20% del accionariado de la sociedad de objeto exclusivo siempre y cuando se
cumplan las siguientes condiciones:

- La empresa que acredito la experiencia en construccion continte cumpliendo la clausula
15.1.1.3 numeral 2) del Pliego.
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Y

- Presenten declaracion jurada en los términos establecidos en la clausula 15.1.1.3
numeral 1), en las condiciones establecidas en la clausula 15.1.1.3. del Pliego.

11. PLAN ECONOMICO FINANCIERO DEFINITIVO

El Contratista ha presentado el PEFD de acuerdo a lo establecido en la clausula 23 del
Pliego, el mismo ha sido aprobado por la Contratante, previo informe del Ministerio de
Economia y Finanzas y se incorpora al Anexo II del presente Contrato.

Cualquier alteracion en relacion con los contratos de cesion en garantia, o en relacion a
la prenda del contrato, a favor de las Entidades Financieras requerira la autorizacion de
la Contratante.

12. CONSTITUCION Y DEVOLUCION DE GARANTIAS CONTRACTUALES

12.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA LA ETAPA DE
CONSTRUCCION

El Contratista ha constituido una garantia de cumplimiento de contrato para la etapa de
construccion por un monto de USS 3:200.000 (dolares estadounidenses tres millones
doscientos mil) mediante las polizas del Banco de Seguros del Estado identificadas
Ramo/Péliza/Endoso: 11/6082868/0 por la suma de USS 640.000 (dolares
estadounidenses seiscientos cuarenta mil) y Ramo/Poliza/Endoso: 11/6082870/0 por la
suma de USS 2:560.000 (délares estadounidenses dos millones quinientos sesenta mil),
registradas ante la Contratante con el N° 10671 y N° 10672 el 30 de diciembre de 2021.

Si el contrato experimentare variaciones en el precio por eventuales modificaciones
(clausula 20), el Contratista debera reajustar la garantia para que la misma guarde la
debida proporcion con el nuevo precio. La nueva garantia deberé constituirse en un plazo
de quince dias contados desde la fecha en que se notifique a la Contratante la resolucion
aprobando el acuerdo de modificacion. El monto que corresponda reajustar se definira,
en cada caso, conforme a los criterios establecidos en el contrato o, en su defecto. de
comun acuerdo entre las partes.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia penalidades o indemnizaciones
exigibles al Contratista, este debera reponer aquella, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causal de
resolucion.

122 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION DEL CONTRATO

La garantia de cumplimiento de contrato para la etapa de mantenimiento y explotacién
serd por un monto equivalente a U$S 2.500.000 (dolares estadounidenses dos millones
quinientos mil), y debera constituirse en forma proporcional a los tramos a entregar. Por
proporcionalidad se entiende la longitud del tramo respecto a la totalidad de la longitud
del proyecto.

La Contratante no extendera ¢l Acta de Comprobacion de la Infraestructura del Tramo
(ACIT) hasta que el Contratista no haya constituido la proporcion de garantia de
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cumplimiento de contrato para la etapa de mantenimiento y explotacion del tramo. La
ACIT se otorgara conforme al procedimiento para la solicitud y otorgamiento de ACIT
establecido por Resolucion S/N de fecha 7 de febrero de 2020 recaida en Expediente N°®
2020/10/3/615, que se adjunta al presente como Anexo IV. Dicha garantia debera ser
constituida de acuerdo a lo establecido en la clausula 24.2 del Pliego, y de acuerdo al
articulo 30 de la Ley N° 18.786. El Contratista sera responsable de mantener vigente la
garantia de cumplimiento de contrato para la etapa de mantenimiento y explotacion,
formalizando las extensiones o prorrogas necesarias hasta 12 meses posteriores a la
finalizacion de este Contrato. En caso de que la garantia tuviera una duracion inferior al
presente Contrato e incluyera clausula de renovacion automadtica, debera quedar
contemplado un periodo minimo de 120 dias de preaviso para la eventual terminacion de
dicha renovacién automatica.

La garantia podra ser ejecutada si el Contratista no cumple en tiempo y forma con sus
obligaciones inherentes al Contrato de conformidad con lo previsto en la clausula 12.3
siguiente.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia penalidades o indemnizaciones
exigibles, este deberd reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

12.3 AFECTACION DE LAS GARANTIAS
Las garantias de cumplimiento responderan por los siguientes conceptos:
A) las penalidades impuestas al Contratista en virtud del presente Contrato.

B) la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el Contrato asi como de los
gastos originados a la Contratante por la demora del Contratista en el cumplimiento de
sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecucion del contrato o por dicho incumplimiento.

() la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del Contrato.

D) otros incumplimientos referidos a condiciones establecidas expresamente en la
reglamentacion y el presente Contrato.

12.4 DEVOLUCION DE GARANTIAS

LLa Garantia de Cumplimiento de Contrato para la Etapa de Construccion, debera
devolverse o reducirse en forma proporcional a la longitud de los Tramos entregados
desde el momento en que se emita el Acta de Comprobacion de Infraestructura respecto
del Tramo en cuestion siempre que se haya constituido la Garantia de Cumplimiento de
Contrato para la Etapa de Mantenimiento y Explotacion correspondiente, dentro de un
plazo de 20 (veinte) dias desde el Acta de Comprobacion de Infraestructura
correspondiente.

[La garantia de cumplimiento de contrato para la etapa de mantenimiento y explotacion
del contrato deberd permanecer valida hasta 12 meses posteriores a la finalizacion del
contrato. y de acuerdo al articulo 30 de la Ley N° 18.786. No se otorgara la recepcion
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definitiva del Contrato, sin que se haya actualizado esta garantia. con la vigencia
precedentemente dispuesta.

No se devolvera la garantia de cumplimiento de Contrato para la etapa de construccion,
si no estd constituida la de cumplimiento de Contrato para la etapa de mantenimiento y
explotacion.

En los casos de cesion de contratos no se devolvera o cancelard la garantia prestada por
el cedente hasta que se haya constituido formalmente la del cesionario.

12.5. POLIZAS DE SEGURO.

El Contratista es responsable de los dafios que se produzcan a las Obras que se ejecuten
o a la infraestructura en general, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, como
asi también a bienes publicos o privados, en todos los casos anteriores cuando dichos
dafios provengan de las maniobras en sus instalaciones o en la ruta u otras razones que
sean imputables al mismo, sus representantes, dependientes, subalternos y
subcontratistas, durante el plazo de vigencia del Contrato.

A tales efectos el Contratista aport6 a la Contratante la Péliza de Seguros contra TODO
RIESGO N° I 131427, emitida por HDI SEGUROS S.A., el 23 de diciembre de 2021,
registrada ante la Contratante con el N° 10673; y la Poliza de Seguros por
RESPONSABILIDAD CIVIL N° 0080000001080-1. emitida por MAPFRE URUGUAY
SEGUROS, el 13 de enero de 2022, registrada ante la Contratante con ¢l N° 10678 el 13
de enero de 2020. El Contratista deberd mantener vigente las coberturas incluidas en
dichas polizas durante toda la vigencia del Contrato y hasta cuatro afios posteriores a la
finalizacion del presente Contrato, un seguro contra todo riesgo y por responsabilidad
civil por un capital no inferior a U$S 5:000.000 (d6lares estadounidenses cinco millones).
El Contratista debera presentar a la Contratante la renovacion o sustitucion del seguro con
una antelacion minima de 15 dias a la fecha del correspondiente vencimiento. No se
otorgara la recepcion definitiva del Contrato, sin que se haya actualizado este seguro con
la vigencia precedentemente dispuesta.

La péliza de seguro debe incluir una clausula de responsabilidad civil cruzada,
responsabilidad civil por vibracion y debilitamiento de apoyos y responsabilidad civil por
dafos a instalaciones subterraneas.

La prima del seguro y sus renovaciones seran pagadas por el Contratista.
El deducible sera de cargo del Contratista.

La poéliza debera ser aprobada por la Contratante.
13. FONDO DE PROVISION.

Se creard a efectos de asegurar el cumplimiento del estado final del circuito un fondo de
provision de conformidad con lo que se establece a continuacion (en adelante el “Fondo
de Provisién™).
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Se constituird reteniendo, desde el aio ocho del Contrato inclusive, un porcentaje
correspondiente al 2% del pago por disponibilidad (en condiciones de maxima
disponibilidad, sin deducciones) y se verteré al Fideicomiso establecido en la clausula 6.
Los ingresos vertidos al Fideicomiso seran administrados por el fiduciario, quién colocara
los mismos en instrumentos en Ul que impliquen el menor riesgo comparativo, a modo
de ejemplo: Letras de Tesoreria, depositos a plazo fijo en Bancos de primera linea, titulos
pablicos en Ul que tengan un vencimiento no superior a 3 afios posteriores a la
finalizacion del Contrato, etc.

En caso de que en las ultimas cuatro evaluaciones del NSU previas a la terminacion del
Contrato, o en cualquiera de las dos Gltimas evaluaciones del IRI del Contrato, incluida
las de recepcion, se hayan generado “Faltas no Criticas™ en algun tramo, se retendran los
montos del Pago por Disponibilidad correspondientes a dichos tramos, como refuerzo del
Fondo de provision.

El Fondo de Provision se devolvera al Contratista (o a las Entidades Financieras
cesionarias de dichos créditos segin corresponda) una vez realizada la recepcion final del
Contrato de acuerdo a las condiciones de recepcion del mismo (“Condiciones para la
recepcion Final del Contrato™ estipuladas en el Anexo VIII del Pliego).

Para el caso en que el Contratista no dé cumplimiento a las “Condiciones para la recepcion
Final del Contrato™” (Anexo VIII del Pliego). el fondo se utilizara para dar cumplimiento
a tales condiciones.

El remanente no utilizado se devolvera en un plazo posterior, no mayor a 2 afios contados
a partir del dia siguiente a la recepcion final del Contrato.

La devolucion al Contratista (o a las Entidades Financieras cesionarias de dichos créditos
segliin corresponda) se verificard en pesos uruguayos a la cotizacion de la Unidad
Indexada del dia de la devolucion.

El Contratista tiene la potestad de ceder su crédito correspondiente a las devoluciones que
le correspondieren a los Acreedores Prendarios.

Los ingresos financieros provenientes del Fondo de Provision, en caso que se generen, no
seran entregados al Contratista.

14. REPARTO DE RIESGOS ENTRE LA CONTRATANTE Y EL
CONTRATISTA

El Contratista asumird los riesgos y responsabilidades que se deriven del proyecto,
construccion, operacion y financiacion vinculados al objeto de la presente contratacion.

A efectos meramente enunciativos, no se derivara responsabilidad para la Contratante en
los siguientes casos:

a) Defectos, insuficiencias, errores, omisiones o incumplimientos en los proyectos, salvo
que se tratara de proyectos que hubieran sido realizados por la Contratante o contratados
por ¢sta a un tercero.

b) Errores constructivos, retrasos en los plazos de construccion, incumplimientos de los
estandares especificados, costos adicionales por incrementos de precios distintos a los
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contemplados en la formula paramétrica de ajuste, retrasos u otros, deficiencias técnicas
o efectos externos negativos.

¢) Los resultados de la operacion, incluyendo sobrecostos.
d) La situacion macroecondmica nacional e internacional.

e) La evolucion de las condiciones del mercado financiero a lo largo del plazo del
contrato.

f) Los efectos medioambientales, derivados de incumplimientos a la normativa
medioambiental, asi como del incumplimiento a las disposiciones establecidas en las
bases de la contratacion.

g) Conflictos laborales. Sin perjuicio de los plazos establecidos en la clausula 7.3.1., los
plazos para la construccion de las obras de puesta a punto v complementarias, se
suspenderan y prorrogaran debido a medidas adoptadas por el Sindicato Unico de la
Construccion, o por el PIT-CNT (siempre que dichas medidas no sean generadas por el
Proyecto). cuando dichas medidas tengan una duracién mayor a diez dias consecutivos o
veinte dias no consecutivos en un afio calendario.

h) Costos derivados de la adecuacion de servicios publicos.

i) Obtencion de autorizaciones y permisos. El Contratista estara obligado a solicitar. y
asumir los costos, de las licencias y autorizaciones administrativas que le correspondan,
de cualquier organismo publico o privado y que sean necesarias para la iniciacion y
ejecucion de las obras, asi como de la realizacion de cada una de las prestaciones incluidas
en el objeto del contrato. En lo que se refiere a la obtencion de los permisos ambientales,
la Contratante podra conceder una extension de los plazos (parciales y/o totales) a que
hace referencia la tabla C.XI-5 del Pliego si por motivos ajenos al Contratista se retrasara
la aprobacion del proyecto por parte de las autoridades competentes. La extension de esos
plazos no podra exceder de dos meses.

Jj) La obligacion de informar si se produce una ocupacién del area de servicio de la
carretera.

k) Cambios en la normativa técnica, medioambiental. de accesibilidad y eliminacion de
barreras y de seguridad de los usuarios, siempre que sean de aplicacion en forma general
en la red vial; o siempre que no afecten de manera exclusiva a este proyecto o unicamente
a los proyectos de participacion pablico privada, siendo de aplicacion lo establecido en
las clausulas 15 y 20.3 del Contrato.

El Estado otorgard un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no
perjudicar su instalacion, gestion, mantenimiento, uso, goce o disposicion a través de
medidas injustificadas o discriminatorias.

La puesta a disposicion de los tramos o sub tramos necesarios para la ejecucion de las
obras y el pago de las indemnizaciones de todas las expropiaciones sera responsabilidad
de la Contratante.

La Administraciéon Publica Contratante asumira los riesgos y demoras arqueologicos, y
los riesgos y demoras derivados de la puesta a disposicion de los terrenos, accesos y
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demas emplazamientos necesarios para la ejecucion de los trabajos. Quedan incluidos
expresamente los riesgos por razén de demoras en los procesos de expropiaciones, los por
razon de hallazgos de restos arqueoldgicos, obras de arte, monedas, antigiiedades u otros
objetos de similares caracteristicas, asi como descubrimientos paleontologicos.

15. CLAUSULA DE PROGRESO

El Contratista estara obligado a aplicar una determinada medida, en cualquier momento
a lo largo del plazo del contrato, cuando sea aprobada por la normativa de carreteras
aplicable e implementadas por la Contratante en la red vial nacional. En este caso. el
Contratista no tendré derecho a exigir indemnizacion alguna, por parte de la Contratante,
derivada de las cargas econdmicas inherentes a los trabajos para poner en practica la
citada medida, salvo que la misma afecte sustancialmente a la ecuacion econémico-
financiera del contrato.

Asimismo, el Contratista estara obligado a aplicar una determinada medida, en cualquier
momento a lo largo del plazo del contrato, cuando. aun no incluida en la normativa, venga
siendo exigida por la Contratante de manera habitual en carreteras de caracteristicas
analogas a las que son objeto de este Pliego. En este caso, se restablecera la ecuacion
econdémico-financiera del contrato mediante el procedimiento de renegociacion previsto
en la clausula 20.3 (Renegociacion).

En caso que las medidas a ser aplicadas por el Contratista deban implementarse durante
las obras de construccion, puesta a punto y complementarias, de ser necesario y
debidamente justificado por la Contratista, las partes negociaran ajustes al cronograma de
obra a los efectos de que éste no se vea afectado por la implementacion de dichas medidas.

16. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

16.1. INSTRUMENTOS Y FUNCIONAMIENTO PARA LA VERIFICACION
DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

La Contratante designara un grupo de técnicos que conformara el “Organo de Control del
Contrato™.

El Organo de Control del Contrato estard representado por un Ingeniero debidamente
calificado que, como supervisor de obra, tendré la responsabilidad de la fiscalizacion (en
adelante el “Supervisor de Obra™).

El Supervisor de Obra podra ser un funcionario de la Contratante o un consultor
contratado a tal fin. Las tareas de fiscalizacion seran realizadas por el Supervisor de Obra
o el Organo de Control del Contrato segiin corresponda con equipos propios de la
Contratante o por terceros contratados a los efectos.

En ambos casos el equipo sera seleccionado teniendo en cuenta la oportunidad,
conveniencia, idoneidad y naturaleza de la tarea a realizar.

El Contratista, subcontratistas y suministradores del Contratista principal quedaran
obligados a proporcionar, a requerimiento de la Contratante. toda la informacion y
documentacion relativa al cumplimiento del Contrato que esta les requiera, sin poder
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oponer a su respecto el secreto comercial. En particular se ajustara a lo dispuesto en el
articulo 66 y siguientes del Decreto N° 17/012, de 26 de enero de 2012, normas
complementarias y modificativas y a lo establecido en la “Guia para presentacion de
informes de control y seguimiento™ publicada en:

http://ppp.mef.gub.uy/10000/2/areas/guia-de-mejores-practicas-recomendadas.html.

Serdn cometidos del Organo de Control del Contrato:

a)fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista;
byverificar la vigencia de las garantias y seguros:

c) establecer un nexo de coordinacion entre la Contratante y el Contratista a los

efectos de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas
en el Contrato;

d)evaluar la situacion econdmica — financiera del Contrato;

e)controlar la correcta ejecucion de las obras y la operacion de acuerdo a lo
establecido en el PCT;

f) aplicar las multas y penalidades por incumplimientos;
g)recibir, verificar y archivar la documentacién del Contrato;

hyrealizar una primera valoraciéon de las modificaciones y renegociaciones que
se estimen necesarias o que proponga el Contratista;

i) notificar al Contratista el monto a facturar;
j) controlar y conformar las facturas de pago:

k) controlar el cumplimiento de los plazos parciales y totales de la ejecucion de
las obras que surjan de los cronogramas presentados;

) controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad;

m) controlar que el Contratista cumpla con: a) la contratacion para la ejecucion
de las obras de un minimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas
de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en
la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados,
segun lo establecido en la Ley N° 17.987, de 14 de setiembre de 2005, y su
reglamentacion por el Decreto N° 226/006, de 14 de julio de 2006; b) lo
establecido en la Ley N° 18.516, de 26 de junio de 2009, y Decreto N°
255/010, de 17 de agosto de 2010, a fin de satisfacer con mano de obra local
la demanda de personal no permanente; ¢) lo previsto en la Ley N° 18.098, de
12 de enero de 2007, en el sentido que el contratista debera respetar los laudos
salariales establecidos en los Consejos de Salarios para fijar la retribucion de
los trabajadores a su cargo: d) lo dispuesto en la Ley N° 16.074_de 10 de
octubre de 1989, teniendo al dia el seguro sobre accidentes de trabajo y
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enfermedades profesionales de sus trabajadores; e) lo establecido en la Ley
N° 18.099, de 24 de enero de 2007, y Ley N° 18.251 de 6 de enero de 2008,
relacionadas con las obligaciones laborales del Contratista hacia los
trabajadores contratados, asi como del pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda, de la prima de
accidente de trabajo y enfermedad profesional y de las sanciones y recuperos
que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en relacion a esos
trabajadores;

n)exigirle al Contratista informe sobre el monto y el estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales, provisionales, asi como las correspondientes a la
proteccion de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que correspondan respecto de sus trabajadores, solicitandole:
A) declaracion nominada de historia laboral, segun el articulo 87 de la Ley
N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995, y recibo de pago de cotizaciones al
organismo provisional; B) certificado que acredite situacion regular de pago
de las contribuciones de seguridad social a la entidad provisional que
corresponda, segin el articulo 663 de la Ley N° 16.170 de 28 de diciembre
de 1990; C) constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la
existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
D) planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales, y en su caso,
convenio colectivo aplicable; E) datos personales de los trabajadores
comprendidos en la prestacion del servicio para realizar los controles
pertinentes;

o) indicar los montos de las retenciones a los pagos a realizar al Contratista, los
montos correspondientes por el incumplimiento de las obligaciones laborales
y previsionales y del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, segtin las normas citadas.

16.2 ELEMENTOS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Se definen tres niveles de control que deberan funcionar en forma complementaria para
asegurar que se cumplan los requerimientos establecidos en el Pliego. A continuacion, se
establecen dichos elementos y sus competencias.

16.2.1 AUTOCONTROL

El autocontrol sera de exclusiva responsabilidad del Contratista pudiendo ejercerlo
directamente con un equipo de trabajo propio constituido exclusivamente para tal fin o
subcontratarlo.

El equipo responsable del autocontrol tiene varias funciones que iran variando en sus
objetivos e intensidad a lo largo del Contrato.

Estas son:
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- Direccion de las obras de “construccién”, de “puesta a punto” y
“complementarias”.

El Contratista, a través de su equipo de autocontrol, serd responsable de asegurar la
calidad, en los términos que el pliego defina, de todos los trabajos que se realicen, ya sean
estos ejecutados por él mismo o por terceros.

Para ello debera contratar o contar con todos los elementos que le permitan desarrollar
adecuadamente su labor, (laboratorios debidamente equipados y calibrados, elementos de
topografia, equipos de medicion de IRI y Deflexiones, etc.) y con los recursos humanos,
en cantidad y calificacion, que estime necesarios.

- Control diario de los elementos que pueden afectar los niveles de seguridad y
calidad de circulacion.

El equipo de autocontrol debera recorrer el circuito al menos una vez al dia de manera de
detectar rapidamente aquellos eventos que impliquen un no cumplimiento de los
Estandares de Mantenimiento Basicos definidos en el Pliego.

En este caso y en otras situaciones imprevisibles que afecten la seguridad de los usuarios,
deberé coordinar las medidas necesarias para resolver inmediatamente el problema. Las
medidas a tomar podran ser provisorias hasta tanto se puedan implementar las soluciones
definitivas.

A via de ejemplo de lo expresado en el parrafo anterior: troncos. trozos de cubiertas,
animales, y otros obstaculos caidos en la ruta; sefializacién horizontal o vertical cuya
ausencia pueda ser causa de accidentes, pozos o depresiones producidas por elementos
mecanicos que configuren un peligro para la circulacion, deberan ser atendidos de
inmediato.

Estos eventos deben ser atendidos en el dia, iniciando las acciones en el momento que se
detectan con la premura que cada situacion amerite.

El equipo de autocontrol debera informar diariamente al Supervisor de Obra de todos los
eventos, de los “no cumplimientos™ de los estdndares basicos detectados, de las medidas
que tomard para revertir la situacion y la fecha en que quedara solucionado el “no
cumplimiento™.

Esto lo realizara a través del software de gestion mencionado en el Anexo XIV del Pliego
y que estard siempre “en linea”.

El Contratista deberd proponer un tipo y un esquema para su aprobacion por parte del
Organo de Control del Contrato; el medio seré el software de gestion.

- Evaluacion mensual del Nivel de Servicio al Usuario (NSU) de cada tramo que
compone el circuito.

En el correr de los primeros cinco dias de cada mes el Contratista, siguiendo la misma
metodologia descrita en el Anexo IX del Pliego evaluara el 10% de la longitud de cada
tramo que compone el circuito.
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La metodologia sera la misma que la utilizada en las de frecuencia trimestral y los
resultados detallados de dichas evaluaciones deberan comunicarse al Supervisor de Obra
dentro de los dos dias siguientes de realizada la evaluacion.

Si se detectaran “no cumplimientos™ deberan ser comunicados conjuntamente con los
resultados del NSU obtenido en cada tramo. A partir de ese momento comenzara a correr
el tiempo de respuesta para eliminar el “no cumplimiento™.

Estas mediciones no generaran penalizaciones, sino que tendran valor estadistico.
- Evaluacion anual del IRI.

El IRI debera ser evaluado por el Contratista con seis meses de anterioridad a que se
realicen en el ambito de la supervision. Los resultados de esta evaluacion no tendran
efectos a los efectos del Pago por Disponibilidad.

Para esta evaluacion se seguira la misma metodologia establecida para la evaluacion que
se realiza anualmente y que esta definida en los instructivos de la DNV.

Los resultados, junto con las medidas que el Contratista tomard para solucionar
eventuales incumplimientos, deberan ser comunicados al Supervisor de Obra dentro de
los primeros diez dias de realizados los mismos.

Estas mediciones, realizadas por el Contratista, no generaran penalizaciones, sino que
tendran valor estadistico.

- Incumplimientos

Por cada evento de incumplimiento de la gestion de autocontrol se computara una o mas
observaciones atendiendo a la gravedad y/o reiteracion de las mismas.

Si en el lapso comprendido entre dos evaluaciones anuales se acumularan mas de 6 (seis)
observaciones se aplicara al Contratista una multa de US$S 12.000 (délares
estadounidenses doce mil).

No obstante lo anterior las observaciones se acumularan a lo largo de todo el Contrato.

Cuando el nimero acumulado de observaciones llegue a 50 (cincuenta) se aplicara una
multa de U$S 50.000 (dolares estadounidenses cincuenta mil) y simultdneamente caera
el sistema de autocontrol.

Una vez caido el autocontrol la Contratante contratard una empresa que preste los
servicios que anteriormente cumplia el autocontrol y descontara de los pagos que deba
realizar al Contratista el monto que deba pagar a la nueva empresa.

16.2.2. SUPERVISION DEL CONTRATO

Paralelamente a las tareas de autocontrol que ejerce el Contratista se realizaran las tareas
de supervision que aqui se establecen.

Todas las tareas de supervision que se detallan a continuacién serdn realizadas por el
Supervisor de Obra o el Organo de Control del Contrato, segiin corresponda. con equipos
propios de la Contratante o por terceros contratados para tal fin.
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En ambos casos el equipo serd seleccionado teniendo en cuenta la oportunidad,
conveniencia, idoneidad y naturaleza de la tarea a realizar.

La supervision cumple varias funciones que van variando en sus objetivos e intensidad a
lo largo del contrato, estas son:

- Supervision de las obras de “puesta a punto” y “complementarias”.

La supervision de las obras de “puesta a punto™ tiene por objeto asegurar el completo
apego a las condiciones que debe cumplir el autocontrol de la empresa Contratista e
incluye la comprobacion estadistica de los ensayos de control de calidad.

Esta tarea comprenderd, ademas, la verificacion de la calibracion de los equipos usados
por el equipo de autocontrol, la idoneidad del personal, el cumplimiento de las normas de
ensayo, de los pliegos de condiciones técnicas, de las frecuencias de ensayo y de los
criterios de aceptacién y rechazo de los materiales. procesos y productos terminados.

El Supervisor de Obra realizara informes mensuales al Organo de Control del Contrato,
y a la empresa Contratista acerca de la forma en que se realiza el autocontrol
especificando las posibles desviaciones. errores y omisiones, su gravedad y las medidas
que se han tomado o que se deberan tomar para corregirlas.

- Evaluacion trimestral del Nivel de Servicio al Usuario (NSU) de cada tramo que
compone el circuito.

Entre los ultimos quince dias habiles del mes que corresponda, la supervision debera
evaluar la totalidad del circuito siguiendo la metodologia establecida en el Anexo IX del
Pliego.

Luego. siguiendo lo establecido en el CAPITULO XIV del Pliego calculara el Coeficiente
Técnico de Disponibilidad de cada tramo y las Faltas no Criticas y Criticas que afectaran
la liquidacion anual del Pago Por Disponibilidad.

Si como resultado de la evaluacion se hubieran detectado incumplimientos a los
estandares, comenzaran a correr los plazos de respuesta con que cuenta el Contratista para
levantar el incumplimiento.

El Supervisor de Obra comunicara los resultados detallados de estas evaluaciones a la
empresa Contratista y al Organo de Control del Contrato dentro de los cinco dias
siguientes de realizada la evaluacion.

- Evaluacion anual del [RI de cada tramo que compone el circuito.

La supervision realizara la evaluacion del IRI v de acuerdo a su resultado. siguiendo lo
establecido en el CAPITULO XIV del Pliego calculara, si las hubiere, las Faltas no
Criticas y Criticas que afectaran la liquidaciéon anual del Pago Por Disponibilidad e
informaré de todo lo actuado a la empresa Contratista. en un plazo de diez dias habiles.

- Informe anual del cumplimiento de las obligaciones respecto de la NSU y el IRI.

Como resultado de las cuatro evaluaciones trimestrales del Nivel de Servicio al Usuario
y de la evaluacion anual del IRI el Contratista puede haber acumulado un cierto nimero
de Faltas no Criticas y Criticas.
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La Supervision de Obra realizard un detallado informe anual dirigido al Organo de
Control del Contrato.

En este documento, ademas de las consideraciones que estime oportunas. debera informar
acerca del cumplimiento de la empresa Contratista en relacion al autocontrol, a los valores
obtenidos de la NSU y a las mediciones de IRI y en aplicacion de lo establecido en el
CAPITULO XIV del Pliego realizara la liquidacion anual definitiva correspondiente al
Pago Por Disponibilidad.

Las Evaluaciones Trimestrales se realizaran los meses de Marzo (correspondiente al
periodo Diciembre-Enero-Febrero). Junio (Marzo-Abril-Mayo), Setiembre (Junio-Julio-
Agosto) y Diciembre (Setiembre-Octubre-Noviembre). L.a Evaluacion Anual coincidira
con la Evaluacion Trimestral correspondiente al periodo Diciembre-Enero-Febrero, a
realizarse en Marzo.

16.2.3. ORGANO DE CONTROL

El grupo de técnicos que conformard el Organo de Control del Contrato ejercera las
funciones que se establecen a continuacion.

- Asesorara en los casos en que surjan discrepancias técnicas en la interpretacion
de las especificaciones contenidas en el Pliego entre el Supervisor de Obra y el
equipo de autocontrol del Contratista. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicacion
de la regulacion sobre resolucion de controversias previstas en el Contrato.

- Informes del cumplimiento del contrato

El Organo de Control del Contrato realizara un detallado informe anual dirigido a las
autoridades del MTOP, a la OPP y a la Unidad de Proyectos de PPP del MEF.

En este documento, ademas de las consideraciones que estime oportunas. debera informar
acerca del cumplimiento de la empresa Contratista en relacion al autocontrol, a los valores
obtenidos de la NSU y a las mediciones de IRI y en aplicacion de lo establecido en el
CAPITULO XIV del Pliego, realizara la liquidacion anual definitiva correspondiente al
Pago Por Disponibilidad.

- Informar oportunamente a las autoridades de la Contratante

El Organo de Control del Contrato realizard un informe semestral dirigido a las
autoridades del MTOP, a la OPP, y a la Unidad de Proyectos de PPP del MEF, segtn lo
establecido en el articulo 66 y siguientes del Decreto N° 17/012, de 6 de julio de 2012,
normas complementarias y modificativas y a lo establecido en la “Guia para presentacion
de informes de control y seguimiento por el Ministerio de Economia y Finanzas y la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto™ sitio it ppponcl guboos 10000

El informe contendra:

Una evaluacion acerca del funcionamiento del Contrato mencionando y si los hubiere los
problemas ¢ incumplimientos que hayan afectado al Contratista advirtiendo, de las
dificultades que de persistir estos hechos podrian acarrear para la Contratante.
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El informe anual del Supervisor de Obra segtin lo establecido en la cldusula 78 del Pliego.
- Realizar auditorias al equipo de autocontrol del Contratista

El Organo de Control del Contrato auditaré la gestién de autocontrol de la empresa
Contratista y eventualmente recomendara su sustitucion si se verificaran las condiciones
previstas en el pliego para ese caso.

- Realizar auditorias a la supervision

El Organo de Control del Contrato podré auditar la gestion de la supervision ya sea que
esta hubiera sido realizada por personal propio o contratado para tal fin y eventualmente
recomendard su sustitucion.

- Informar sobre las inversiones realizadas por el Contratista.

El Organo de Control del Contrato deberé informar acerca del porcentaje de avance fisico
de las inversiones realizadas en el marco del contrato, incluyendo las obras adicionales,
cuando corresponda.

17. GARANTIA EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES PRENDARIOS

El Contratista podra constituir en beneficio de sus Acreedores Prendarios y en virtud de
la ejecucion del Contrato de PPP todo tipo de garantias personales o reales.

La asuncion por parte de un tercero de la condicion de nuevo Contratista a consecuencia
de la ejecucion de la prenda especial de participacion puablico privada o de la cesion en
garantia del Contrato o de cualquier otra garantia establecida por el Contratista, implicara
que la contabilizacion de los incumplimientos del Contratista original, no sera tenida en
cuenta para invocar hechos de incumplimiento del nuevo Contratista. Sin perjuicio de ello
el nuevo Contratista asumird todas las obligaciones que correspondan conforme al
Contrato, y deberd, asimismo, tomar las medidas necesarias para cumplir con los
estandares de calidad previstos.

17.1 CESION EN GARANTIA

El Contratista podra ceder en garantia, exclusivamente a favor de Entidades Financieras
(o de un tercero designado por éstas) que financien la ejecucion del proyecto, todos los
derechos y obligaciones emergentes del Contrato de PPP, a efectos de que dichos
Acreedores Prendarios cedan el mismo a un tercero. La cesion del Contrato a un tercero
quedara condicionada a la previa autorizacion fundada de la Contratante, quien resolvera
si el tercero propuesto cumple los requisitos necesarios para constituirse en cesionario.

Las Entidades Financieras proporcionaran a la Contratante la informacién que a su juicio
acredite la capacidad de quien propone para cumplir con las obligaciones pendientes
emergentes del Contrato de PPP. En caso de que la Contratante considere que el
cesionario propuesto no cumple con los mismos requisitos exigidos a los oferentes en el
Pliego considerando las obligaciones pendientes bajo el contrato, debera expresar los
fundamentos que motivaron el rechazo del cesionario so pena de incurrir en
responsabilidad.

La Contratante debera resolver en base a los criterios establecidos en la presente clausula.
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A tales efectos el Contratista celebrara la cesion del Contrato de PPP con la Entidad
Financiera que financie el proyecto, y lo notificara formalmente a la Contratante para que
ésta tome conocimiento de la existencia de la misma a los efectos que correspondan de
acuerdo a lo establecido en el presente Contrato.

Al momento de presentar el PEFD, el Contratista ha informado de la existencia de los
contratos de cesion en garantia que se otorgaran a favor de las Entidades Financieras.

Se requerira autorizacion de la Contratante cuando luego de aprobado el PEFD se
produzca cualquier alteracion en relacion a los contratos de cesion en garantia a favor de
los Acreedores Prendarios. La Contratante no podra rechazar sin causa fundamentada la
cesion o transferencia de los derechos y/u obligaciones de cualquiera de las Entidades
Financieras bajo cualquiera de los instrumentos de financiacion.

En caso que se ceda la posicion contractual por cualquiera de las contrapartes de los
instrumentos de financiacién, y lo anterior implique una alteracion en relacion a los
contratos de cesion en garantia a favor de los Acreedores Prendarios, el Contratista debera
requerir autorizacion de la Contratante.

Se requeriré autorizacion previa de la Contratante para la emision de obligaciones, bonos
u otros titulos de acuerdo a lo establecido en la clausula 22.3 del Pliego. Se requiere
autorizacion de la Contratante, tanto para alteracion objetiva de sus términos, como para
una alteraciéon subjetiva relativa a modificaciones en la identidad de los Acreedores
Prendarios cesionarios.

La cesion del Contrato debera estar condicionada a la configuracion de “hechos de
incumplimiento™.

A efectos de la presente cldusula, se consideran “hechos de incumplimiento™ las
siguientes circunstancias:

1. Demoras no autorizadas en la ejecucion de los trabajos, en un periodo superior a 90
(noventa) dias de los plazos parciales y totales establecidos en tabla C.XI-5 del Pliego.

2. Cuando en un afio el monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad:

a) resulte inferior al 85% del monto que hubiere correspondido cobrar por ese mismo
concepto si la disponibilidad hubiera sido del 100%. Esta causal no sera de aplicacion
durante el primer afio a partir de la obtencion de la correspondiente ACIT.

b) si en las mismas condiciones fuera inferior al 92% durante dos afios consecutivos.

3. Cualquier otro evento que configure un evento de incumplimiento™ bajo cualquiera de
los contratos de financiamiento celebrados entre el Contratista y las Entidades Financieras
que financian el proyecto, y que haya sido incorporado al Contrato de Financiacion.

Las Entidades Financieras cuando entendieren que se verifican los “hechos de
incumplimiento™ establecidos en la presente clausula, y si tuviere la voluntad de hacer
efectiva la mencionada cesion. deberan:

- notificar su voluntad a la Contratante.
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- proponer a la Contratante un cesionario, en un plazo maximo de 90 dias a partir de
efectuada la misma.

Las Entidades Financieras del proyecto debera proporcionar a la Contratante toda la
informacion que a su juicio acredite la capacidad de quien propone para cumplir con las
obligaciones emergentes del Contrato de PPP. Este deberd contar con antecedentes de
experiencia al menos equivalentes a los que se acreditaron en la oferta que fue adjudicada
y comprometerse a subsanar los incumplimientos de la Sociedad Contratista original, los
cuales seran determinados por la Administracion Contratante con cardcter previo a la
cesion. Si el Contrato de Participacion Pablico-Privado estuviere parcialmente cumplido,
el postulante debera al menos cumplir con los requisitos correspondientes a los aspectos
del objeto del contrato pendientes de cumplimiento.

La Contratante debera verificar que el cesionario retine los requisitos y condiciones
necesarias para continuar con el cumplimiento del Contrato.

En el plazo de sesenta dias corridos contados desde la presentacion de la solicitud de
cesion, la Contratante deberd verificar si el cesionario propuesto retne los requisitos y
condiciones necesarias para continuar con el correcto cumplimiento del Contrato
pudiendo solicitar las ampliaciones o aclaraciones que considere pertinentes en tal
sentido. Habiendo transcurrido el plazo resefiado, sin que la Administracion resolviera
sobre la solicitud de cesion, se entendera que la misma es rechazada. Sin perjuicio de ello,
la Administracién Contratante debera manifestarse sobre los fundamentos que motivaron
el rechazo de dicha solicitud so pena de incurrir en responsabilidad.

La cesion del Contrato de PPP a un tercero se hara efectiva una vez que la Contratante
notifique la aceptacion del cesionario propuesto.

Operada la cesion del Contrato de PPP de acuerdo con lo establecido precedentemente,
el cesionario : (i) adquirirda el Contrato sin que se le imputen los incumplimientos
atribuibles a la Sociedad Contratista originaria (sin perjuicio de su obligacién subsanar
las deficiencias causadas por la Sociedad Contratista originaria y referidas
anteriormente); (ii) los Acreedores Prendarios y la Sociedad Contratista originaria
acordaran la forma en que ¢l cesionario compensard a la Sociedad Contratista por las
inversiones realizadas en el marco del Contrato: y (iii) el cesionario ser4 el titular de todos
los derechos y obligaciones emergentes del Contrato de Participacion Publico Privado.

[La cesion operara de acuerdo a lo acordado entre el Contratista original y el acreedor en
el contrato firmado por ambas partes, sin generar obligaciones a la Contratante.

Si en el marco de lo dispuesto en la clausula 21.2 (Extincién imputable al contratista) del
Contrato, las Entidades Financieras no pueden subsanar directamente o a través de un
tercero el incumplimiento o la causal de terminacion, o comuniquen a la Administracion
Puablica contratante que no haran efectiva la ejecucion de la garantia, ésta podra hacer
efectivos los mecanismos previstos en la clausula 21.7 del Contrato, previo a su
terminacion, o disponer directamente la terminacion del Contrato y el pago por
terminacion indicado mas adelante.
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17.2 PRENDA ESPECIAL DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA

La prenda especial de participacion publico-privado, contemplada en el articulo 56 de la
Ley N° 18.786, podra ser pactada por el Contratista con las Entidades Financieras.

Al momento de presentar el PEFD, el Contratista ha identificado la existencia de
Acreedores Prendarios. que coinciden con las Entidades Financieras.

Cualquier alteracion en relacion a la prenda del Contrato debera ser autorizada por la
Contratante. La Contratante no podra rechazar sin causa fundamentada una novacion
subjetiva de las Entidades Financieras bajo el Contrato de Prenda Especial de
Participacion Puablico Privada. Lo anterior no incluye la venta de los valores emitidos por
el Contratista en el mercado secundario por sus titulares.

En relacion al parrafo anterior, dentro de los 60 (sesenta) dias siguientes a la constitucion
de la referida prenda, el Contratista debera entregar a la Contratante dos testimonios
notariales de la escritura ptblica correspondiente o del documento privado con firmas
certificadas notarialmente, con su correspondiente inscripcion en el registro respectivo
(articulo 56, Ley N° 18.786). Si dicha inscripcion atin no hubiera quedado definitiva, sera
suficiente la constancia de inscripcidn provisoria.

El Acreedor Prendario tendra derecho a ejecutar la prenda, ya sea porque la obligacion
garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente a su vencimiento o cuando se
hubiere dispuesto la resolucion del Contrato por incumplimiento del Contratista. Cuando
la ejecucion se origine en la resolucion del Contrato por incumplimiento del Contratista,
la notificacion de la pretension de ejecutar la prenda por parte de los Acreedores
Prendarios debera ocurrir dentro de los diez dias siguientes al de la notificacion a la
Entidad Financiera acreedora de la decision de resolver el contrato.

La Contratante no procedera a resolver el Contrato de Participacion Publico Privada. sin
primero notificar al Acreedor Prendario, de acuerdo a lo establecido en el articulo 57 de
la Ley N° 18.786.

La ejecucion de la prenda otorgada por el Contratista se realizara a pedido de los
Acreedores Prendarios en forma extrajudicial por la Contratante, mediante subasta
publica. Previo al inicio de la ejecucion prendaria, la Administracion Contratante debera
determinar y cuantificar los incumplimientos de la Sociedad Contratista original, los
cuales deberan ser subsanados por quien adquiera el Contrato. La Contratante convocara
en forma publica a los interesados en participar en la subasta, de conformidad con lo
establecido en los articulos 82 a 84 del Decreto N° 17/012. La Contratante autorizara esa
participacion siempre que el postulante cumpla los requisitos exigidos a los oferentes en
el procedimiento de seleccion del Contratista que origino el Contrato de que se trata: si el
Contrato de Participacion Publico-Privada estuviere parcialmente cumplido, sera
suficiente que el postulante cumpla los requisitos correspondientes a los aspectos del
objeto del contrato pendientes de cumplimiento.

El mejor postor en la subasta publica extrajudicial quedara subrogado en la posicion del
Contratista hasta completar el plazo del Contrato o sus prorrogas si correspondieran
conforme a derecho, asumiendo los mismos derechos y obligaciones del Contratista



>

Ministerio
de Transporte
y Obras Publicas

original, tanto frente a la Contratante como a su Acreedor Prendario si subsistieran deudas
garantizadas por la prenda y sin que se le imputen los incumplimientos atribuibles al
Contratista original (sin perjuicio de su obligacion subsanar las deficiencias causadas por
este y referidas anteriormente).

Todo el producido de la subasta, deducidos los gastos que hubiera ocasionado, seran
destinados al pago de los créditos del Acreedor Prendario. Si existiera un remanente,
quedard a disposicion del Contratista originario. Si resultara un saldo impago del crédito
del Acreedor Prendario, el adjudicatario de la subasta debera asumir también la obligacion
de cancelarlo en los plazos pactados originariamente o en los que acuerde con el Acreedor
Prendario.

Si ningin interesado fuere autorizado a participar en la subasta por razones fundadas o
cuando no hubiere interesados, el o los Acreedores Prendarios podrén ejercer su derecho
contra su deudor en la via jurisdiccional que corresponda conforme a derecho comun. Si
la Contratante optare, por realizar un nuevo llamado o asumiere por si misma las
actividades del objeto del Contrato, se procedera conforme a lo establecido en la clausula
21.2 del presente Contrato.

17.3 CESION DE CREDITOS EN GARANTIA

El Contratista podra ceder o prendar, parcial o totalmente, los créditos emergentes del
presente Contrato sin autorizacion previa de la Contratante a las Entidades Financiadoras.

En este acto, la Contratante manifiesta su aceptacion a toda cesion de créditos a favor de
las Entidades Financieras que le notifique el Contratista en el futuro, obligandose
expresamente a no oponerse a la misma.

La notificacion a la Contratante debera realizarse con la entrega de la siguiente
documentacion: (a) testimonio notarial de protocolizacion del contrato de cesiéon de
crédito, y (b) carta emitida por el cesionario con firmas certificadas con indicacién de
numero de cuenta donde deberan realizarse los pagos.

18. SUBCONTRATACION

El Contratista podra subcontratar las prestaciones puestas a su cargo, hasta en un 80 %
(ochenta por ciento) a empresas constructoras que no integren la sociedad de objeto
exclusivo. Esta limitacion no aplica en la etapa de operacion ni respecto de personas
juridicas que integren o sean filiales, o subsidiarias, afiliadas o vinculadas de los grupos
de los accionistas de la sociedad de objeto exclusivo.

Se exigira a los subcontratistas el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria
vigente. En todos los casos el Contratista sera el Ginico responsable ante la Contratante.

Las empresas constructoras subcontratistas deberan cumplir las condiciones exigidas a
las empresas constructoras que forman parte del oferente asociadas a la parte que se
subcontrata.

La Contratante podra autorizar porcentajes de subcontratacion mayores al 80% (ochenta
por ciento), en casos de solicitud fundada del Contratista.
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19. CESION DEL CONTRATO

El Contratista debera solicitar a la Contratante la autorizacion previa y expresa para ceder
total o parcialmente el Contrato.

Fuera de los casos previstos en la clausula 17 del presente Contrato, el Contratista no
podra ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato sin la
autorizacion previa y por escrito de las Entidades Financieras.

La solicitud que deber dirigirse a la Contratante debera incluir entre otros aspectos: los
plazos y condiciones en que se procederd a la cesion del contrato; la delimitacion precisa
del alcance de la cesion y objeto sobre el cual recae, la autorizacion expresa de las
Entidades Financieras, y un informe que avale las cualidades técnicas, economicas y
financieras del cesionario para la debida ejecucion del Contrato que deben ser acordes a
las que se le exigieron al Contratista y a su propuesta.

En el plazo de 60 (sesenta) dias contados desde la presentacion de la solicitud de cesion,
la Contratante debera verificar si el cesionario propuesto retne todos los requisitos y
condiciones necesarios para el correcto cumplimiento del contrato, pudiendo solicitar las
ampliaciones o aclaraciones que considere pertinentes en tal sentido.

Habiendo transcurrido el plazo resefiado, sin que la Contratante resolviera sobre la
solicitud de cesidn, se entendera que la misma es rechazada. Sin perjuicio de ello, podra
resolver en cualquier momento, en forma expresa sobre la solicitud de la cesion, sea
aceptandola, aceptandola con modificaciones o rechazandola total o parcialmente.

La decision expresa de la Contratante, sera notificada personalmente al Contratista.

En la resolucion por la cual se autorice la cesion del contrato, se indicara expresamente
el alcance y contenido de la cesion; los plazos dentro de los cuales la cesion debera
instrumentarse, asi como la constitucion de la garantia correspondiente.

Hasta tanto no se cumplan todas las formalidades relativas a la cesion y constitucion de
garantias, el Contratista cedente mantendra todas sus obligaciones frente a la Contratante.

Producida la cesién, el cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones
que correspondan al cedente.

No se autorizaran cesiones hasta la finalizacion de todas las obras de puesta a punto salvo
casos de incumplimiento, ni durante los tltimos tres (3) afios del contrato, salvo respecto
a las cesiones que se realicen en ejecucion de las garantias referidas en la clausula 17 de
este Contrato, las cuales se regularan de conformidad con las previsiones establecidas al
efecto en las correspondientes clausulas del presente Contrato y del Pliego.

El Contratista deberd presentar la conformidad de los Acreedores Prendarios o
cesionarios en garantia.
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20. MODIFICACION DEL CONTRATO

Toda modificacion del Contrato no podra realizarse sin informe previo de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economia y Finanzas de acuerdo a lo
establecido en el articulo 71 del Decreto N° 17/012.

20.1. MODIFICACION POR LA CONTRATANTE

La Contratante podra proceder, hasta la fecha del Acta de Comprobacion de la
Infraestructura del Tramo (ACIT), a la modificacion de las caracteristicas o la cuantia de
las obras o de los servicios contratados, para mejorar o incrementar los niveles de servicio
o estandares técnicos establecidos en el presente Pliego y en el contrato. o por otras
razones de interés publico debidamente fundadas, sin afectar con ello las condiciones
sustanciales del Contrato y solo en relacion a las siguientes obras y servicios:

1. Construccion o modificacion de cualquier bypass o desvio de transito pesado en
localidades eventualmente afectadas por las rutas que forman parte del circuito.

2. Construccion o modificacion de cualquier empalme o interseccién que conecte la
traza de las rutas que forman parte del circuito con otras vias de igual o menor
importancia y que justifiquen un cambio respecto del disefio actual.

3. Modificaciones planialtimétricas en cualquiera de las rutas que forman parte del
circuito.

4, Construccion de paradas de 6mnibus.
5. Construccion de sendas de adelantamiento.

6. Cualquier otra obra de mejora o servicio no comprendida en las anteriores y que en
el futuro se considere necesaria para el buen funcionamiento del circuito y cuyo
monto no exceda de un 5% del monto de las obras de puesta a punto.

El proyecto ejecutivo podra ser suministrado por la Contratante. En caso contrario debera
contar con la aprobacion de la misma.

El riesgo de disefio del proyecto ejecutivo serd de cargo de quién lo haya realizado.

Se pagara como maximo el monto correspondiente a la “Componente A™ total de las obras
mencionadas, el monto se determinard multiplicando los metrajes de los rubros
correspondientes por los “precios unitarios base™ suministrados por la Contratante en la
licitacion por el coeficiente fi. Se aplicaran los adelantos trimestrales establecidos en el
Anexo III punto 4 del Pliego.

El valor de fi serd, en cada caso, una constante que se calculara segun la siguiente formula:

(n-1) V-n)

L e e

siendo:

N: Plazo del Contrato
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n: los afios que restan desde la fecha prevista para el comienzo de la obra
en cuestion hasta la finalizacion del contrato.

fi(n): el valor que multiplica a los “precios unitarios base” suministrados
por la Contratante en el momento de la licitacion.

fi(n) vale 1 cuando n=1
fi(n) vale fi cuando n= N es decir es el fi ofertado en la licitacion.
En los casos intermedios la variacion se considera lineal con la formula anterior.

Para el caso en que el proyecto de la ampliacion contenga rubros que no hubieren sido
suministrados en ocasion de la licitacion, seran utilizados los precios unitarios de obras
similares y contemporéneas a la modificacion contratadas por la DNV,

La Contratante y el Contratista podran acordar precios menores. En caso de no fructificar
un acuerdo entre ambas partes, la Contratante se reserva el derecho de contratar y ejecutar
las obras con un tercero, al que se le exigiran todas las garantias correspondientes a la
correcta ejecucion de la obra y las mismas condiciones de recepcion.

En caso de acuerdo, la “Componente A™ anual surge de dividir la “Componente A™ total
de las obras mencionadas. entre el nimero de afios que restan entre la finalizacion de las
obras y la finalizacion del contrato.

En caso de acuerdo o de obra ejecutada por un tercero, el Contratista debera cumplir con
los estandares de mantenimiento establecidos en el Anexo IX del Pliego. La Contratante
y el Contratista acordaran los costos de mantenimiento rutinario, los que seran sumados
al componente B del tramo que corresponda, y los costos de mantenimiento mayor, los
que seran sumados al componente C, en la forma establecida en los Anexos Il y III del
Pliego.

LLos pagos se realizaran en la forma establecida en la clausula 5.3 del Contrato.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 71 de la Ley N° 18.786. la modificacion del
contrato no podra realizarse sin la obtencion previa de un informe por parte de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economia y Finanzas.

En todo caso, el monto maximo acumulado de las nuevas inversiones o gastos del
servicio, requeridos por las modificaciones dispuestas conforme al inciso anterior, no
podra en ningun caso exceder el 15% (quince por ciento) del valor de la “Componente
A” de la oferta presentada en ocasion de la licitacion.

En caso que la Contratante ejerza el derecho que le fuere conferido bajo esta clausula, las
partes negociaran ajustes al cronograma de obra a los efectos de que éste no se vea
afectado por la implementacion de las nuevas obras.

20.2. MODIFICACION CON ACUERDO DEL CONTRATISTA

La Contratante podra proceder con el acuerdo de la Contratista. a la modificacion de las
caracteristicas o la cuantia de las obras o de los servicios contratados, para mejorar o
incrementar los niveles de servicios o estdndares técnicos establecidos en el presente
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pliego y en el contrato, o por otras razones de interés publico debidamente fundadas, sin
afectar con ello las condiciones sustanciales del contrato.

El proyecto ejecutivo podra ser suministrado por la Contratante. En caso contrario debera
contar con la aprobacion de la misma.

El riesgo de disefio del proyecto ejecutivo sera de cargo de quién lo haya realizado.

En caso de acuerdo entre la Contratante y el Contratista, se pagard como maximo el monto
correspondiente a la “Componente A” total de las obras mencionadas, el monto se
determinard multiplicando los metrajes de los rubros correspondientes por los “precios
unitarios base™ suministrados por la Contratante en la licitacién por el coeficiente fi. Se
aplicardn los adelantos trimestrales establecidos en el Anexo III punto 4 del Pliego.

El valor de fi serd, en cada caso, una constante que se calculara segtin la si guiente formula:

_ *(n—l) (N*n)
£ i

siendo:
N: Plazo del Contrato.

n: los afos que restan desde la fecha prevista para el comienzo de la obra en
cuestion hasta la finalizacion del contrato.

fi(n): el valor que multiplica a los precios unitarios suministrados por la
Contratante en el momento de la licitacion.

fi(n) vale 1 cuando n=1.
fi(n) vale fi cuando n= N es decir es el fi ofertado en la licitacion.
En los casos intermedios la variacion se considera lineal con la férmula anterior.

Para el caso en que el proyecto de la ampliacion contenga rubros que no hubieren sido
suministrados en ocasion de la licitacion, seran utilizados los precios unitarios de obras
similares contratadas por la DNV.

En caso de acuerdo, la “Componente A™ anual surge de dividir la “Componente A™ total
de las obras mencionadas, entre el nimero de afios que restan entre la finalizacion de las
obras y la finalizacion del contrato.

La Contratante y el Contratista acordaran los costos de mantenimiento rutinario, los que
seran sumados al componente B del tramo que corresponda, y los costos de
mantenimiento mayor, los que seran sumados al componente C, en la forma establecida
en los Anexos Il y III del Pliego.

La Contratante y el Contratista podran acordar precios menores. En caso de no fructificar
un acuerdo entre ambas partes, la Contratante se reserva el derecho de contratar y ejecutar
las obras con un tercero, al que se le exigiran todas las garantias correspondientes a la
correcta ejecucion de la obra y las mismas condiciones de recepcion.
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En caso de acuerdo o de obra ejecutada por un tercero, el Contratista debera cumplir con
los estandares de mantenimiento establecidos en el Anexo IX del Pliego.

Los pagos se realizaran en la forma establecida en la cldusula 5.3.

En todo caso, el monto maximo de las nuevas inversiones o gastos del servicio, requeridos
por las modificaciones dispuestas conforme a la presente Clausula, no podréa en ningin
caso exceder del 50% (cincuenta por ciento) del valor de la “Componente A™ de la oferta
presentada en ocasion de la licitacion.

El Contratista deberd presentar previamente el consentimiento de las Entidades
Financieras.

20.3. RENEGOCIACION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra requerir a la otra la renegociacion del Contrato cuando
ocurra alguna de las siguientes hipétesis:

A) Cuando la Contratante modifique, por razones de interés publico, los pardmetros de
costos y beneficios previstos al contratar, y se cumplan todos los siguientes requisitos:

I) Que la modificacion ocurra con posterioridad a la firma del Contrato y no haya
podido ser razonablemente prevista por el Contratista al tiempo de su celebracion.

1) Que la modificacién altere significativamente la ecuacién econémico-
financiera resultante del contrato al tiempo de su celebracion.

[11) Que la modificacion sea relevante especificamente en el &mbito del Contrato,
y no sea producida por medidas que procuren un efecto econémico-financiero de
alcance general.

B) Cuando causas de Fuerza Mayor no previstas al celebrarse el contrato determinaran en
forma directa la ruptura sustancial de la ecuacion econdémico-financiera resultante del
Contrato al tiempo de su celebracion, y afecten la TIR del accionista entendida como la
tasa de retorno para la distribucién de dividendos indicada en el PEFD en forma
sustancial.

Cuando en el circuito vial objeto del Contrato, se presenten pérdidas o averias por razones
de Fuerza Mayor, la Contratante podra disponer la reconstruccion de la parte dafiada.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por pérdida, averia y demas perjuicios
ocasionados en sus instalaciones, materiales y utiles de trabajo, sean cuales fueren esos
perjuicios y las causas de los mismos, aun en caso de que sean producidos por Fuerza
Mayor perfectamente justificada, y aun cuando no resulten de la imprevision, de
negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocas.

No se consideran causas de Fuerza Mayor las condiciones macroecondémicas ni las
huelgas, sin perjuicio de la suspension de los plazos de este Contrato en los casos
sefialados en la clausula 7.3.1 del Contrato.

En caso de eventos de Fuerza Mayor, las partes acordaran si habra lugar a recomposicion
del equilibrio econémico financiero del Contrato o a la extincion del mismo.
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Las partes se comprometen a emplear todas las medidas y acciones necesarias a fin de
minimizar los efectos generados por los eventos de Fuerza Mayor.

C) Cuando se produzca alguno de los supuestos previstos como condicion de su revision
conforme al articulo 48 de la Ley N° 18.786, y las partes no lleguen a un acuerdo sobre
las modificaciones del Contrato.

D) Cuando en dos afios consecutivos el Componente C calculado con los transitos reales
sea superior o inferior en un 20% respecto al calculado con el transito proyectado por la
Contratante en el Anexo XV del Pliego. cualquiera de las partes podra solicitar la
renegociacion del Contrato.

A efectos de calcular el componente C con los transitos reales, se dispondran puestos de
conteo de vehiculos en el circuito que permitan determinar el TPDA (transito promedio
diario anual) en cada tramo v se calculara la componente C para cada tramo utilizando la
siguiente férmula:

Componente C real = (0.407*T1 + 0,884*T2 + 1,212*T3)*Lt*Dt

Donde T1, T2 y T3 corresponden a los TPDA del tramo considerado para los vehiculos
de categoria 1, 2 y 3. respectivamente. Lt es la longitud del tramo en kilometros. Dt es la
cantidad de dias en el afio (365 o 366 dias en funcion del afio).

La componente C con transitos reales del circuito se obtendra sumando los valores
obtenidos para cada tramo. Este valor se comparara con el valor recogido en el Pliego de
Condiciones en la tabla A.XII-1 del Anexo XII en la columna "Tope C anual en UI" para
cada afio de explotacion del circuito.

A los efectos de esta clausula, se podran emplear puestos de conteos instalados por la
Administracion o por el Contratista.

Los puestos de conteo instalados por el Contratista deberan contar con la aprobacion de
la Administracion respecto de sus caracteristicas técnicas. La Administracion no requiere
aprobacion del Contratista siempre y cuando las caracteristicas técnicas de los puestos de
conteo sean equivalentes a las del resto de la red.

En otros casos, las partes podran, de comin acuerdo, negociar la mejor manera de

contabilizar el transito real.

Si circularen vehiculos no tipificados, la Contratante debera categorizarlos y tarifarlos a
los efectos de esta clausula.

E) Si la Contratante no pone a disposicion del Contratista uno o varios tramos o sub
tramos en un plazo superior a 24 meses contados desde la fecha del Acta de Toma de
Posesion, por causas no imputables al Contratista, de acuerdo a lo establecido en la
clausula 7.1.10.

Las partes podran solicitar la renegociacion del Contrato dentro de los 180 (ciento
ochenta) dias siguientes a la configuracion de la causal. En caso de que la causal se
configure antes de la fecha del acta de comprobacion de la infraestructura del Gltimo
tramo de las obras de puesta a punto, el plazo de 180 dias se comenzara a computar a
partir del cumplimiento de dicho hito.
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Las restricciones temporales aqui establecidas no seran de aplicacion en la hipotesis
prevista en el literal B) de la presente clausula 20.3.

El restablecimiento de la ecuacion econdmico-financiera del Contrato se calculara de la
siguiente forma:

Se determinaran los costos o ingresos resultantes del evento que dio causa a la
renegociacion del Contrato, utilizando criterios de mercado y, en el caso previsto en la
letra D) anterior, considerando los dos afios consecutivos previos a la fecha de solicitud.

Para determinar el valor de los costos ocasionados al Contratista, éste debera proponer un
presupuesto, el que debera ser aprobado por la Contratante.

En el caso de que el evento resultase en ingresos extraordinarios para el Contratista y se
resuelva proceder a una renegociacion, sera la Contratante quién propondra el monto del
impacto.

Una vez determinados los flujos resultantes del evento y logrado un acuerdo entre las
partes, se procederd a calcular el impacto de la renegociacion, utilizando la siguiente
formula:
e
PPDMt + INGRt — Ct
ZEDY =0

1+1r)t

t=1

Donde:

VPN: valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los eventos que
dieron causa a la renegociacion del Contrato.

PPDM: pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido para que el VPN
sea igual a cero.

INGR: ingresos marginales resultantes de los eventos que dieron causa a la renegociacion
del Contrato.

C: costos resultantes de los eventos que dieron causa a la renegociacion del contrato.
T: ultimo afio en que se hace efectivo el PPD marginal.
t=1 sera el primer afio en que se produce un pago por disponibilidad marginal.

r: tasa de descuento. La tasa de descuento se calculara de la siguiente manera:

r =WACC = R x Rp * (1 — tx)

E
— + —
E+D) "ET(E+D)
Donde:

E: capital propio. comprende el capital social y la deuda subordinada de accionistas.

D: deuda con terceros, comprende la deuda senior y subordinada con terceros.
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tx: tasa de impuesto a la renta de las actividades econémicas, es la vigente a la fecha
de adjudicacion provisional.

Rg = TIR del inversionista.

Rp = tasa de costo de la deuda contraida con terceros en Ul y USS, surge como el
promedio ponderado de las tasas de interés en ddlares y en Ul de las distintas
deudas contraidas con terceros.

Los datos previos (E. D. Rg Rp. tx), serdn extraidos del PEFD.

Cabe al Contratante escoger la mejor forma de implementar la renegociacion,
reservandose el derecho de hacer efectivo un pago por disponibilidad marginal que podra
extenderse hasta la fecha de vencimiento de la Deuda Senior.

El pago por disponibilidad marginal es un pago por un evento especifico y no implica una
ampliacion del Contrato de Participacion Publico-Privada.

Los pagos se realizaran en la forma establecida en la clausula 5.3.

La no solicitud de la implementacion de la renegociacion del Contrato, implicara la
renuncia de ese derecho a solicitarlo una vez transcurrido un afio a partir de los eventos
que pudieron haber dado causa a dicha renegociacion. En caso que el evento se produzca
durante la etapa de construccion de las obras de puesta a punto, el Contratista tendrd un
plazo de 90 dias para solicitar la renegociacion. Dicho plazo se contard a partir del dia
siguiente a la fecha del acta de comprobacioén de la infraestructura del ultimo tramo de las
obras de puesta a punto.

Mientras no exista acuerdo en la renegociacion regira lo establecido en el Contrato, sin
generar obligaciones para la Contratante.

Si alguna de las partes no accediera a la renegociacion o las partes no llegaran a un
acuerdo en las negociaciones en el plazo de 180 (ciento ochenta) dias contados a partir de
la recepcion de la solicitud de renegociacion, cualquiera de ellas podra reclamar

jurisdiccionalmente una indemnizacion de conformidad con el articulo 54 de la Ley N°
18.786.

La parte que solicite renegociar el Contrato debera notificarlo a la contraparte indicando
las cldusulas objeto de renegociacion, las causales que la justifican, asi como las
soluciones sugeridas en tal sentido y se debera proceder de acuerdo a lo establecido en el
articulo 66 del Decreto N° 17/012.

20.4. CONDIC!(')N TEMPORAL PARA LA MODIFICACION O
RENEGOCIACION DEL CONTRATO

La Contratante no podra solicitar modificacion del contrato hasta transcurridos 6 meses
contados a partir de la firma del mismo.
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Asimismo, las partes no podran solicitar renegociacion del contrato antes de la fecha del
acta de comprobacion de la infraestructura del ultimo tramo de las obras de puesta a
punto, salvo lo establecido en la clausula 20.3 del Contrato.

Lo expresado en la presente clausula no aplica para los casos de fuerza mayor o caso
fortuito.

21. EXTINCION DEL CONTRATO

21.1 CAUSALES DE EXTINCION DEL CONTRATO

El Contrato se podra extinguir por las siguientes causales:

a) Cumplimiento del Contrato conforme a los términos del mismo y a satisfaccion de la
Contratante de la totalidad de la prestacion.

b) Vencimiento del plazo sefialado para su vigencia o el de sus prorrogas.

¢) Resolucion unilateral y anticipada del Contrato por incumplimiento del Contratista en
los siguientes casos:

1.- No suscripcion, en el plazo maximo de seis meses contados a partir del dia
siguiente a la firma del Contrato, del 100% de la financiacion de terceros del total de
la inversion A.

2.- Demoras no autorizadas en la ejecucion de los trabajos en un tramo en un periodo
superior a 120 (ciento veinte) dias, de los plazos parciales y totales establecidos en
tabla C.XI-5 del pliego.

3.- Cuando en un afio el monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad fuera
inferior al 80% del monto que hubiere correspondido cobrar por ese mismo concepto
si la disponibilidad hubiera sido del 100%, o si en las mismas condiciones fuera
inferior al 90% por dos afios consecutivos. Esta causal no sera de aplicacion durante
el primer afio a partir de la obtencion de la correspondiente ACIT.

4.- Incumplimiento del Contratista de la obligacion de integrar el capital inicial en el
plazo establecido en el presente Contrato.

5.- Disminucion del capital del Contratista sin autorizacion expresa de la Contratante.

6.- Demoras no autorizadas en la ejecucion de los trabajos en un periodo acumulado
superior a 450 dias, de los plazos totales establecidos en tabla C.XI-5 o los indicados
en la oferta cuando fueran mas exigentes. Sin perjuicio de la aplicacion de las multas
establecidas. El acumulado se contabilizard sumando las demoras de todos los tramos.

7- Por alcanzar 10 (diez) infracciones de las definidas en la Clausula 45.1
INFRACCIONES del Pliego de Condiciones en el periodo de un afio, previo aviso al
Contratista. A los efectos de la presente clausula, la extension de una misma
infraccion en el tiempo y/o espacio sera considerada como una unica infraccion
sancionable y computable, siempre que la extension provenga de la misma causa.
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d) Grave negligencia que ponga en riesgo la vida humana y/o el medio ambiente.
e) Rescate por razones de interés publico dispuesto por la Contratante.

f) Imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por el
Estado.

g) Imposibilidad del cumplimiento del contrato como consecuencia de un proceso
concursal respecto del Contratista.

h) Acaecimiento de cualquier causal que inhabilite al Contratista el efectivo
cumplimiento de su prestacion.

i) Imposibilidad de cumplimiento por el Contratista como consecuencia con caracter
permanente de la existencia de fuerza mayor o caso fortuito. Si el caso fortuito o
evento de fuerza mayor afectare solo el cumplimiento de algunas de las obligaciones
del Contrato, o de aquellas vinculadas a parte de la inversion comprometida, y en la
medida que las demas obligaciones del Contrato sean susceptibles de cumplimiento
separado, las partes deberan acordar, de acuerdo a lo definido la clausula 20.3 de este
Contrato el ajuste de las estipulaciones juridicas, técnicas y econdémicas del Contrato,
para adecuarlo al cumplimiento de las obligaciones subsistentes.

j) Mutuo acuerdo entre la Contratante y el Contratista. El Contratista debera presentar
la conformidad de las Entidades Financieras, segtn corresponda.

k) Incumplimiento del Contratante por el no pago (total o parcial) de sus obligaciones
con el Contratista relativas al PPD por tres periodos consecutivos, o 10 (diez) periodos
no consecutivos durante toda la vigencia del Contrato. Se consideraran a efectos de
evaluar el incumplimiento de pago en un periodo, tanto los pagos que refieran a las
liquidaciones anuales como cualquiera de los adelantos trimestrales con cargo a la
misma.

Cualquier notificaciéon hecha por la Administracion Publica Contratante al Contratista
relacionadas con la terminacion de este Contrato o relativas a cambios en las condiciones
de este Contrato, sera notificada ademas a las Entidades Financieras, al domicilio
indicado para la notificacion de la Prenda Especial de Participacion Pablico Privada.

Las causales previstas en los literales (c), (d), (g) y (h) se consideran una extincion
imputable al Contratista y se le aplican por ende las consecuencias y el mecanismo
previstos en el articulo la clausula 21.2 siguiente (Extincion Imputable al Contratista).

21.2 EXTINCION IMPUTABLE AL CONTRATISTA

Si la extincion del Contrato fuere imputable al Contratista, se ejecutaran las pélizas de
garantias de cumplimiento de Contrato correspondientes, sin perjuicio de las
penalizaciones y deducciones que pudiesen corresponder, asi como por los dafios y
perjuicios ocasionados.
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Para el caso de que en el momento de la verificacion de las causales de extincion del
Contrato los derechos emergentes del Contrato de PPP estuvieren prendados o cedidos en
garantia a las Entidades Financieras, se procedera de acuerdo al siguiente procedimiento:
la Contratante acuerda que las Entidades Financieras tendrdn el derecho de subsanar
cualquier incumplimiento del Contratista. En consecuencia, la Contratante se obliga a no
proceder a la resolucion del Contrato hasta tanto no se haya otorgado a las Entidades
Financieras y al Contratista la posibilidad de subsanar el incumplimiento del Contratista
de conformidad con lo que se dispone a continuacion:

1. La Contratante notificara al Contratista y a las Entidades Financieras acreedoras
que tengan constituida a su favor la prenda, sobre los incumplimientos del
Contrato respecto de los cuales se tiene intencién de resolver el Contrato y demas
antecedentes relevantes.

2. La Contratista, con copia a las Entidades Financieras, podrd presentar a la
Contratante en el plazo de 30 (treinta) dias contados a partir de la notificacion
pretension de resolucion del Contrato, un informe que contenga las medidas para
subsanar las faltas o evitar su ocurrencia en el futuro.

3. El informe podra abordar, entre otras, las siguientes materias: medidas de gestion
y cambios en la administracion de la Sociedad. Ademas, se debera especificar un
cronograma de implementacion de las acciones propuestas.

4. La Contratante, sobre la base del informe, fijard un plazo razonable para
implementar las medidas, que en ningtin caso podra ser inferior a 30 (treinta) dias
calendario.

5. Si el dafio causado por el incumplimiento no es subsanado por el Contratista o por
las Entidades Financieras en su defecto, la Contratante notificaréa a las Entidades
Financiadoras su intencion de resolver el Contrato.

6. La Entidad Financiera notificar4 a la Contratante, en un plazo de 10 (diez) dias,
contadas a partir de la notificacion recibida conforme a lo establecido en el
numeral anterior, si ejercera su pretension de ejecutar la prenda.

2. Si las Entidades Financieras notificaran su pretension de ejecutar la prenda, la
Contratante convocara en forma publica a los interesados en participar de la subasta,
conforme a lo establecido en el articulo 58 de la Ley N° 18.786, y articulos 82 y siguientes
del Decreto N° 17/012, y se procedera conforme lo establecido en el presente Contrato.

Todo lo producido en la subasta, deducidos los gastos ocasionados. seran destinados al
pago de los créditos de la o las Entidades Financieras. Si hubiere remanente quedara a
disposicion del contratista originario. Si resultara un saldo impago del crédito de las
Entidades Financieras, el adjudicatario de la subasta debera asumir el pago integro del
mismo, salvo aceptacion expresa y por escrito en contrario por parte de las Entidades
Financieras. Las Entidades Financieras podran recomendar, en forma fundada, la
aprobacion o rechazo del adjudicatario del Contrato.
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Si ningan interesado fuere autorizado a participar en la subasta por razones fundadas o
cuando no hubiere interesados, el o los Acreedores Prendarios podran ejercer su derecho
contra el Contratista en la via jurisdiccional que corresponda conforme al Derecho comin
y al Contrato de Financiamiento

Si las Entidades Financieras manifiestan su pretension de ceder el Contrato a un
cesionario y el mismo fuera de aceptacion por parte de la Contratante, la cesion operara
de acuerdo a lo acordado entre el Contratista original y el acreedor en el contrato firmado
por ambas partes, sin generar obligaciones a la Contratante. Si resultara un saldo impago
del crédito de las Entidades Financieras, el cesionario debera asumir el pago integro del
mismo. salvo aceptacion expresa y por escrito en contrario por parte de las Entidades
Financieras. El derecho de las Entidades Financieras a ceder el Contrato subsistira aun
cuando las Entidades Financieras hayan notificado a la Contratante su decision de ejecutar
la prenda de conformidad con lo que antecede, y hasta el momento en que el Contrato se
extinga, o sea adjudicado a un tercero o sea asumido por la Contratante.

En el caso de rechazo, expreso o técito, de la solicitud de cesiéon formulada por las
Entidades Financieras, o de rechazo de oferentes interesados a participar en la subasta, o
de subasta declara desierta, la Administracion Publica Contratante debera manifestarse
sobre los fundamentos que motivaron el rechazo de dicha solicitud so pena de incurrir en
responsabilidad.

En caso de verificarse alguna de las situaciones anteriores (falta de aceptacion del
cesionario propuesto y rechazo de oferentes interesados en participar en la subasta o
subasta declarada desierta), la Contratante debera: (i) asumir por si misma la ejecucion
del Contrato a efectos de asegurar la prestacion eficiente, eficaz e ininterrumpida del
servicio, o; (ii) realizar un nuevo llamado a interesados para la ejecucion de la prenda del
Contrato PPP.

En caso que la Administracion asuma por sus propios medios las actividades objeto del
Contrato u optare por realizar un nuevo llamado, se procedera de conformidad con lo que
a continuacion se indica.

La Contratante deberd abonar al Contratista (i) el costo de las inversiones realizadas y no
amortizadas en el marco del Contrato valuado en UI, hasta la fecha en que se produzca la
efectiva extincion del Contrato; y (ii) los PPD valuados en Ul, hasta la fecha efectiva en
que cesen las contraprestaciones realizadas por el Contratista que los generen.

La inversion realizada y no amortizada se determinara conforme a lo establecido en la
clausula 21.3 del Contrato.

La Contratante debera notificar al Contratista, dentro de los 10 (diez) Dias posteriores al
rechazo de la cesion propuesta por las Entidades Financieras, o desde la cancelacion de
la subasta o de su realizacion sin que resulte un adjudicatario, si asumird por sus propios
medios las actividades objeto del Contrato.

La Contratista deberd presentar la liquidacion de las inversiones realizadas y no
amortizadas, que seran valoradas de acuerdo a lo establecido en el PEFD. A tales efectos.
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dentro de los 30 (treinta) dias posteriores a la notificacion efectuada por la Contratante
relacionada en el inciso anterior, la Contratista presentara una valuacion de las inversiones
realizadas en el marco del Contrato.

Una vez recibida la valuacion correspondiente, la Contratante dispondra de un plazo de
90 dias para analizar si la liquidacion se corresponde con las inversiones efectivamente
realizadas. En caso de existir discrepancias en relacion a la valuacién efectuada por el
Contratista, la Contratante debera, en el plazo de 90 (noventa) dias contados desde la
recepcion de la liquidacion, presentar una revision de la liquidacion. Respecto a la parte
de liquidacion objetada por la Contratante o la Contratista, las Partes acuerdan negociar
de buena fe la suma no acordada, en un plazo maximo de 90 dias contados desde la
comunicacion de la objecion por parte de la Contratante, en forma previa al inicio de los
procedimientos previstos en la clausula 27 (Resolucion de Controversias) del Contrato.
Respecto a la parte no objetada de la liquidacion de las inversiones, la Contratista
procedera a emitir la factura correspondiente, debiendo abonarla la Contratante de
acuerdo a los plazos previstos en el presente Contrato.

Durante todo el periodo que insuma el procedimiento de liquidacién de las inversiones
realizadas y no amortizadas y el eventual proceso de soluciéon de controversias, el
Contratista mantendrda el derecho al cobro de PPD, en tanto se mantengan las
contraprestaciones que lo generan, los que deberan efectuarse conforme a lo previsto en

la clausula 5 del presente Contrato.

Cuando la Administracion Publica Contratante comience a abonar la parte de las
inversiones realizadas y no amortizadas que no estuviesen en disputa; el Contratista
continuara cobrando el PPD por las contraprestaciones realizadas durante el proceso de
liquidacion, pero excluyendo la parte del PPD que reembolsa dichas inversiones
realizadas y no amortizadas que no estén en disputa y sean abonadas por la
Administracion Publica Contratante.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion Contratante ejecutara la garantia de
cumplimiento de Contrato a fin de hacer efectivas las indemnizaciones que
correspondieren por el incumplimiento del Contratista por todo concepto, y si €stas no
fueren suficientes podréa descontar. del pago que corresponda realizar al Contratista, el
monto que exceda el valor de la garantia ejecutada.

Posteriormente al acuerdo sobre la valuacion de las inversiones, la Contratante tendra un
plazo de 30 dias para presentar al Contratista, la modalidad de pago de las sumas
acordadas. Dicha modalidad de pago debera incluir que el pago se realizara en Ul y/o
USS$ en la misma proporcion establecida para el calculo de los PPD.

Si existieran deudas pendientes de la Contratista con las Entidades Financieras, las
Entidades Financieras tendran preferencia, respecto de otros acreedores, en el pago de
cualquier cantidad en primer lugar (pago que se realizard en Ul y/o USS en la misma
proporcion establecida para calcular los PPD) y. solo en el supuesto de que existiera un
remanente, se pagaré a la Contratista.
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En todo lo no previsto en la presente Clausula respecto a la ejecucion de la prenda y la
cesion a favor de un tercero, serd de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 18 del presente
Contrato.

La Contratante no podra realizar un nuevo llamado o asumir las obligaciones objeto del
Contrato hasta tanto la Administracion no haya definido el monto y la modalidad de pago
a efectuar al Contratista (o a las Entidades Financieras cesionarias de dichos créditos.
segun corresponda).

El pago de las cantidades adeudadas, calculadas de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato, se realizara en Unidades Indexadas y/o d6lares estadounidenses, en la
misma proporcion que la establecida para calcular los PPD.

El Contratista debera presentar una factura en Unidades Indexadas y otra en délares
estadounidenses.

La factura emitida en Unidades Indexadas sera emitida por el siguiente valor:

(1- @) * cantidades adeudadas valuadas en UI.

La factura emitida en ddlares estadounidenses sera emitida por el siguiente valor:
o * cantidades adeudadas valuadas en UI * (Ulc/TCc).

Donde:
Ulc = Valor de la Unidad Indexada del dia de la firma del presente Contrato.

TCc = Cotizacién interbancaria del Délar Estadounidense — Peso Uruguayo (fuente BCU)
en el dia de la firma del presente Contrato.

a = Porci6n de los Pagos por Disponibilidad denominada en Délares Estadounidenses
solicitada por el Contratista, con o no superior a 0.5.

Las cantidades adeudadas en Unidades Indexadas vinculadas al valor neto asociado a las
inversiones de mantenimiento mayor que se hubieran efectivamente realizado restado el
monto correspondiente por concepto de amortizacion de las mismas serdn valuadas en
Unidades Indexadas y no se reconocera la Cotizacion interbancaria del Dolar
Estadounidense — Peso Uruguayo del dia de la firma del presente contrato.

El pago correspondiente a la porcion denominada en Unidades Indexadas ser4 realizado
en su equivalente en pesos uruguayos de acuerdo al valor de la Unidad Indexada vigente
a la fecha de pago. El pago de la porcion denominada en délares estadounidenses sera
realizado en dicha moneda.

Dicho pago no podra efectuarse en un plazo mayor al que resta de ejecucion del Contrato
y deberd abonarse en cuotas anuales de igual importe para cuyo célculo se aplicara a las
cantidades adeudadas en cada momento, las siguientes tasas: a la porcion (1- « ) de las
cantidades adeudadas se aplicara la tasa de interés Rc; donde Re sera el menor valor que
resulte de comparar: a) tasa de interés de deuda senior en Unidades Indexadas (UI) segun
surja de la operacion de financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las
necesidades de financiamiento de las obras iniciales; b) tasa de interés para el plazo de 10
afios de la curva CUI elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los tres
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altimos dias anteriores al dia de concrecion de la operacion de financiamiento realizada
por la Contratista para cubrir las necesidades de financiamiento de las obras iniciales,
expresada en puntos porcentuales, mas 2,5 por ciento: ¢) la tasa de interés legal prevista
en el articulo 4° del Decreto Ley 14.500 de 8 de marzo de 1976.

En cualquiera de los casos mencionados, la tasa de interés resultante quedara fijada al
dia de la concrecion de la operacion de financiamiento y se mantendra incambiada en el
tiempo, independientemente del momento en que ocurra la terminacion anticipada.

A la porcién o de las cantidades adeudadas se aplicara la tasa de interés Rd; donde Rd
serd el menor valor que resulte de comparar: a) tasa de interés de deuda senior en
délares estadounidenses (USD) segun surja de la operacion de financiamiento realizada
por la Contratista para cubrir las necesidades de financiamiento de las obras iniciales; b)
tasa de interés para el plazo de 10 afios de la curva CUD elaborada por BEVSA, que
surge del promedio simple para los tres (3) Gltimos dias anteriores al dia de concrecion
de la operacién de financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las
necesidades de financiamiento de las obras iniciales, expresada en puntos porcentuales,
mas 2 por ciento; ¢) una tasa de interés del 6% (seis por ciento) anual.

En cualquiera de los casos mencionados, la tasa de interés resultante quedara fijada al
dia de la concrecion de la operacion de financiamiento y se mantendrd incambiada en el
tiempo, independientemente del momento en que ocurra la terminacion anticipada.

En caso de extincion imputable a la Contratista, las inversiones adicionales resultantes de
las modificaciones del contrato, formalizadas de conformidad con los articulos 47 y 48
de la Ley N° 18.786, seran consideradas a efectos del pago siguiendo los lineamientos del
Pliego.

21.3 EXTINCION IMPUTABLE A LA CONTRATANTE

Si la extincion fuere imputable a la Contratante, el Contratista sera indemnizado por los
dafios y perjuicios que sufriera, abonandose adicionalmente la totalidad de las inversiones
realizadas en el marco del Contrato establecido en el PEFD, teniendo en cuenta los costos
financieros generados durante el periodo de construccion de dichas las inversiones
iniciales asociadas a la componente A y el valor neto asociado a las inversiones de
mantenimiento mayor vinculadas al componente C que se hubieran efectivamente
realizado restando el monto correspondiente por concepto de amortizacion de las mismas.

De acuerdo a lo establecido precedentemente, la Contratante reconocerd por unica vez
por concepto de los dafios y perjuicios previstos en esta cldusula, el monto calculado de
la siguiente forma:

[INV no amortizada x *0,20 + PPDk.1 * 0.3]

INV no amortizada: corresponde a la inversion que integra el PEFD (valorada en
Unidades indexadas) que a la fecha de terminacion anticipada no ha sido amortizada,
teniendo en cuenta los costos financieros generados durante el periodo de construccion y
las inversiones asociadas a la componente A y el valor neto asociado a las inversiones de
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mantenimiento mayor vinculadas al componente C que se hubieran efectivamente
realizado e incluyendo a estos efectos las obras iniciales de construccién, de puesta a
punto y complementarias asi como aquellas realizadas conforme a las Clausulas 20.1 y
20.2 del Contrato. A los efectos de determinar el grado de amortizacion, se considerara
el porcentaje que surge de la suma de las cuotas que hubiera pagado por la componente
A (st la disponibilidad hubiere sido del 100%) en relacion a la totalidad de la componente
A. En caso de que no haya sido finalizada la etapa de construccion, se considerara el
porcentaje de avance fisico de la inversion realizada hasta la fecha k aprobada por el
Organo de Control del Contrato.

PPDx.1: corresponde al Pago por Disponibilidad Anual valorado en Unidades Indexadas
recibido por el contratista en el afio k-1. Si la terminacion ocurriera durante los afios de
construccion o durante los primeros dos afios de operacion, se abonara el monto
correspondiente al valor reflejado en el PEFD para el primer afio completo de operacion.

k: corresponde a la fecha en que se produce la terminacién anticipada del contrato.
k-1: corresponde al afio anterior al que se produce la terminacién anticipada del contrato.

Dentro del concepto “dafios y perjuicios”™ a reconocer al Contratista se incluye la
compensacion por el lucro cesante, por los costes financieros y por los costos de ruptura
de contratos derivados, si los hubiere; ademas de todo otro posible dafio presente o futuro,
sea de naturaleza compensatoria, indemnizatoria o diferencial, y por cualquier concepto,
sea de naturaleza administrativa, civil, laboral, tributario y/o penal.

Si existiesen adeudos de la Contratista, la Contratante previa vista a la Contratista por el
término de 10 (diez) dias, procedera en primer lugar descontar y abonar los adeudos al
personal de la Contratista (excluyendo cualesquiera subcontratistas, agentes o entidades
asimilables); en segundo lugar, a abonar a los Acreedores Prendarios sus créditos
pendientes de pago y; en tercer lugar, a descontar los adeudos con la Contratante.

El pago a los Acreedores Prendarios se realizard en Ul y/o US$ en la misma proporcion
establecida para calcular los PPD, y se realizara en el orden de preferencia de sus créditos
hasta el limite de los mismos y hasta el monto total de la indemnizacion a pagar al
Contratista a consecuencia de la extincion del Contrato y en su caso a prorrata de sus
créditos. En caso de existir remanente, se le abonara al Contratista.

El orden de prelacion establecido en caso de adeudos, se aplicara tanto al componente de
dafios y perjuicios como al pago de rembolso de las inversiones

Durante el proceso de extincion del Contrato y hasta su verificacion, el Contratista no
podré ser privado del PPD en tanto se mantengan en ejecucion las contraprestaciones
establecidas en el contrato o las que eventualmente se acuerden con la Contratante
correspondiendo en ese caso la proporcion asociada del PPD.

En caso de extincion imputable a la Contratante, las inversiones adicionales resultantes
de las modificaciones del contrato, formalizadas de conformidad con los articulos 47 y
48 de la Ley N° 18.786. serdn consideradas a efectos del pago siguiendo los lineamientos
del Pliego.
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La Administracion Publica Contratante no podra realizar un nuevo llamado o asumir las
obligaciones objeto del contrato hasta tanto la Administracién no haya definido el monto
y modalidad de pago a la Contratista.

El pago de las cantidades adeudadas, calculadas de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato, se realizara en Unidades Indexadas y/o dolares estadounidenses, en la
misma proporcion que la establecida para calcular los PPD.

El Contratista debera presentar una factura en Unidades Indexadas y otra en dolares
estadounidenses.

La factura emitida en unidades indexadas serd emitida por el siguiente valor:

(1- o) * cantidades adeudadas valuadas en UI.

La factura emitida en délares estadounidenses serd emitida por el siguiente valor:
a * cantidades adeudadas valuadas en UI * (Ulc/TCc).

Ulc = Valor de la Unidad Indexada del dia de la firma del presente Contrato.

TCc = Cotizacion interbancaria del Doélar Estadounidense — Peso Uruguayo (fuente BCU)
en el dia de la firma del presente Contrato.

a = Porcion de los Pagos por Disponibilidad denominada en Ddlares Estadounidenses
solicitada por el Contratista, con o no superior a 0.5.

Las cantidades adeudadas en Ul vinculadas al valor neto asociado a las inversiones de
mantenimiento mayor que se hubieran efectivamente realizado restado el monto
correspondiente por concepto de amortizacion de las mismas seran valuadas en Unidades
Indexadas y no se reconocera la Cotizacion interbancaria del Dolar Estadounidense —
Peso Uruguayo del dia de la firma del presente contrato.

El pago correspondiente a la porcion denominada en Unidades Indexadas sera realizado
en su equivalente en pesos uruguayos de acuerdo al valor de la Unidad Indexada vigente
a la fecha de pago. El pago de la porcion denominada en ddlares estadounidenses serd
realizado en dicha moneda.

Dicho pago no podra efectuarse en un plazo mayor al que resta de ejecucion del Contrato,
y en caso de ser aplazado, se aplicard a las cantidades adeudadas en cada momento, las
siguientes tasas de interés:

A la porcion (1- a ) de las cantidades adeudadas se aplicard la tasa de interés Re: donde
Re sera el menor valor que resulte de comparar: a) tasa de interés de deuda senior en
Unidades Indexadas (UI) segun surja de la operacion de financiamiento realizada por la
Contratista para cubrir las necesidades de financiamiento de las obras iniciales b) tasa de
interés para el plazo de 10 afios de la curva CUI elaborada por BEVSA, que surge del
promedio simple para los tres ultimos dias anteriores al dia de concrecion de la operacion
de financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las necesidades de
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financiamiento de las obras iniciales, expresada en puntos porcentuales, mas 2.5 por
ciento.

En cualquiera de los dos casos mencionados, la tasa de interés resultante quedara fijada
al dia de la concrecion de la operacion de financiamiento y se mantendr4 incambiada en
el tiempo, independientemente del momento en que ocurra la terminacién anticipada.

A la porcion a de las cantidades adeudadas se aplicara la tasa de interés Rd; donde Rd
sera el menor valor que resulte de comparar: a) tasa de interés de deuda senior en ddlares
estadounidenses (USD) segun surja de la operacion de financiamiento realizada por la
Contratista para cubrir las necesidades de financiamiento de las obras iniciales; b) tasa de
interés para el plazo de 10 (diez) afios de la curva CUD elaborada por BEVSA, que surge
del promedio simple para los tres (3) ultimos dias anteriores al dia de concrecion de la
operacion de financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las necesidades de
financiamiento de las obras iniciales, expresada en puntos porcentuales, mas 2 por ciento.

En cualquiera de los dos casos mencionados, la tasa de interés resultante quedara fijada
al dia de la concrecion de la operacién de financiamiento y se mantendré incambiada en
el tiempo, independientemente del momento en que ocurra la terminacion anticipada.

El Contratista solo podra solicitar la terminacion de este Contrato si cuenta con la previa
conformidad escrita de las Entidades Financieras.

21.4 EXTINCION POR MUTUO ACUERDO

El Contrato podra extinguirse en cualquier momento por mutuo acuerdo, con las
consecuencias que ambas partes convengan en el documento respectivo, sin perjuicio de
lo cual deberén obtener el consentimiento escrito de las Entidades Financieras que tengan
constituida prenda sobre los derechos emergentes del contrato, y/o la cesién del mismo.

En ninglin caso la Contratante abonard al Contratista una suma mayor a la de las
inversiones realizadas en el marco del Contrato, teniendo en cuenta los costos financieros
de dicha inversion, descontando el grado de amortizacion de las mismas y la estimacién
de costos que tendrian los trabajos que deban realizarse para que las condiciones de
entrega de las instalaciones cumplan con las condiciones del presente Contrato.

Si existiesen adeudos de la Contratista, la Contratante previa vista a la Contratista por el
término de 10 (diez) dias, procedera en primer lugar descontar y abonar los adeudos al
personal de la Contratista (excluyendo el personal de cualesquiera subcontratistas,
agentes o entidades asimilables); en segundo lugar, a descontar los adeudos a la
Contratante y: en tercer lugar, a abonar a los Acreedores Prendarios sus créditos
pendientes de pago.

El pago a los Acreedores Prendarios se realizara en Ul y/o USS$ en la misma proporcion
establecida para calcular los PPD, en el orden de preferencia de sus créditos hasta el limite
de los mismos y hasta el monto total de la indemnizaciéon a pagar al Contratista a
consecuencia de la extincion del Contrato y en su caso a prorrata de sus créditos. En caso
de existir remanente, se le abonara al Contratista.

La forma de pago surgira del acuerdo respectivo.
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El Contratista debera presentar la conformidad de las Entidades Financieras para poder
resolver el contrato por mutuo acuerdo.

En caso de extincion por mutuo acuerdo, las inversiones adicionales resultantes de las
modificaciones del contrato, formalizadas de conformidad con los articulos 47 y 48 de la
Ley N° 18.786, seran consideradas a efectos del pago siguiendo los lineamientos del
Pliego.

21.5 EXTINCION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

En caso de imposibilidad de cumplimiento por la Contratista como consecuencia de la
existencia de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, cualquiera de las partes podra instar la
resolucion del Contrato con una antelacion minima de 30 (treinta) dias a la fecha de
extincion del mismo.

La Contratante abonara a la Contratista las inversiones realizadas y no amortizadas, en
todo de acuerdo a lo establecido en la cldusula 21.6 siguiente (Rescate), exceptuando lo
referente a indemnizacion de dafios y perjuicios, que no sera exigible a la Contratante.

[.a Administracion Publica Contratante no podra realizar un nuevo llamado o asumir las
obligaciones objeto del contrato hasta tanto no se haya definido el monto y modalidad de
pago a la Contratista. Dicho pago no podra efectuarse en un plazo mayor al que resta de
ejecucion del contrato, y en caso de ser aplazado, deberé abonarse en cuotas anuales de
igual importe para cuyo cédlculo se aplicara a las cantidades adeudadas en cada momento
las tasas de interés indicadas en la clausula 21.3 del Contrato.

En caso de extincion por Fuerza Mayor, las inversiones adicionales resultantes de las
modificaciones del contrato, formalizadas de conformidad con los articulos 47 y 48 de la
Ley N° 18.786, seran consideradas a efectos del pago siguiendo los lineamientos del
Pliego.

21.6 RESCATE
El rescate del Contrato, aun cuando hubiere buena gestién por parte del titular del

Contrato, y por razones de interés publico, requerird Resolucion fundada del Poder
Ejecutivo actuando en acuerdo con MTOP y el MEF.

En este caso, la Contratante comunicarad formalmente al Contratista y a las Entidades
Financieras dicha Resolucion del Poder Ejecutivo, estableciendo una fecha para la
extincion del Contrato, la cual no podra ser antes de los 6 (seis) meses ni posterior a los
12 (doce) meses de comunicado el rescate.

El monto a ser pagado correspondera a la totalidad de las inversiones realizadas en el
marco del contrato establecido en el PEFD (valoradas en Unidades Indexadas) incluyendo
los costos financieros generados durante la etapa de construccion menos lo amortizado.
teniendo en cuenta las inversiones iniciales asociadas a la componente A y el valor neto
asociado a las inversiones de mantenimiento mayor vinculadas al componente C que se
hubieran efectivamente realizado.
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Adicionalmente a lo anterior, la Contratante reconocera por Unica vez. un monto por
concepto de los dafos y perjuicios:

A estos efectos. se entiende por dafios y perjuicios la compensacion por lucro cesante,
por los costos financieros y por los costos de ruptura de contratos derivados, costo de
rompimiento de la tasa de interés fija, si los hubiere: ademds de todo otro posible dafio
presente o futuro sea de naturaleza compensatoria, indemnizatoria o diferencial, y por
cualquier concepto. sea de naturaleza administrativa, civil, laboral, tributario y/o penal.

El monto correspondiente a dafios y perjuicios previstos en esta cldusula se calculara de
la siguiente manera:

[INV no amortizada  *0,20 + PPD i * 0,3]

INV no amortizada: corresponde a la inversion que integra el PEFD (valorada en
Unidades Indexadas) que a la fecha de terminacion anticipada no ha sido amortizada,
teniendo en cuenta las inversiones asociadas a la componente A y el valor neto asociado
a las inversiones de mantenimiento mayor vinculadas al componente C que se hubieran
efectivamente realizado, e incluyendo a estos efectos las obras iniciales de construccién,
de puesta a punto y complementarias asi como aquellas realizadas conforme a las
Clausulas 42.1 y 42.2 del Pliego. A los efectos de determinar el grado de amortizacion,
se considerara el porcentaje que surge de la suma de las cuotas que hubiera pagado por la
componente A (si la disponibilidad hubiere sido del 100%) en relacién a la totalidad de
la componente A.

En caso de que no haya sido finalizada la etapa de construccién, se considerara la
inversion realizada hasta el afio k aprobada por el Organo de Control del Contrato.

PPD i.1: corresponde al Pago por Disponibilidad Anual valorado en Unidades Indexadas
recibido por el contratista en el afio k-1. Si la terminacién ocurriera durante los afios de
construccion o durante los primeros dos afos de operacion, se abonard el monto
correspondiente al valor reflejado en el PEFD para el primer afio completo de operacion.

k: corresponde al afio en que se produce la terminacion anticipada del contrato.
k-1: corresponde al afio anterior al que se produce la terminacién anticipada del contrato.

Si existiesen adeudos de la Contratista, la Contratante previa vista a la Contratista por el
término de 10 (diez) dias, procedera en primer lugar a descontar y abonar los adeudos al
personal de la Contratista (excluyendo el personal de cualesquiera subcontratistas,
agentes o entidades asimilables); en segundo lugar, a descontar los adeudos a la
Contratante y: en tercer lugar. a abonar a las Entidades Financieras sus créditos pendientes
de pago.

El pago a los Acreedores Prendarios se realizara en Ul y/o US$ en la misma proporcién
establecida para calcular los PPD, en el orden de preferencia de sus créditos hasta el limite
de los mismos y hasta el monto total de la indemnizacién a pagar al Contratista a
consecuencia de la extincion del Contrato y en su caso a prorrata de sus créditos. En caso
de existir remanente, se le abonara al Contratista.
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Durante el proceso de extincion del Contrato y hasta su verificacion, el Contratista no
podra ser privada del PPD en tanto se mantengan en ejecucion las contraprestaciones
establecidas en el Contrato o las que eventualmente se acuerden con la Contratante
correspondiendo en ese caso la proporcion asociada del PPD.

El pago de las cantidades adeudadas, calculadas de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato, se realizard en Unidades Indexadas y/o dolares estadounidenses, en la
misma proporcion que la establecida para calcular los PPD.

El Contratista deberd presentar una factura en Unidades Indexadas y otra en dolares
estadounidenses.

La factura emitida en unidades indexadas sera emitida por el siguiente valor:

(1- a) * cantidades adeudadas valuadas en UI.

La factura emitida en délares estadounidenses serd emitida por el siguiente valor:
o * cantidades adeudadas valuadas en Ul * (Ulc/TCc).

Ulc = Valor de la Unidad Indexada del dia de la firma del presente Contrato.

TCc = Cotizacion interbancaria del Délar Estadounidense — Peso Uruguayo (fuente BCU)
en el dia de la firma del presente Contrato.

o = Porcién de los Pagos por Disponibilidad denominada en Délares Estadounidenses
solicitada por el Contratista, con a no superior a 0,5.

Las cantidades adeudadas en Ul vinculadas al valor neto asociado a las inversiones de
mantenimiento mayor que se hubieran efectivamente realizado restado el monto
correspondiente por concepto de amortizacion de las mismas seran valuadas en Unidades
Indexadas y no se reconocera la Cotizacion interbancaria del Dolar Estadounidense —
Peso Uruguayo del dia de la firma del presente contrato.

El pago correspondiente a la porcion denominada en Unidades Indexadas sera realizado
en su equivalente en pesos uruguayos de acuerdo al valor de la Unidad Indexada vigente
a la fecha de pago. El pago de la porcion denominada en délares estadounidenses sera
realizado en dicha moneda.

En caso de extincion por caso de rescate, las inversiones adicionales resultantes de las
modificaciones del contrato, formalizadas de conformidad con los articulos 47 y 48 de la
Ley 18.786, seran consideradas a efectos del pago siguiendo los lineamientos del Pliego.

21.7 INTERVENCION POR LA CONTRATANTE

De acuerdo al articulo 52 de la Ley N° 18.786 si se dispusiera la resolucién unilateral y
anticipada del Contrato de PPP por incumplimiento del Contratista, o si ocurriera el
abandono del proyecto por el Contratista, la Contratante podra hacerse cargo, por el
tiempo que sea necesario, de la construccion o explotacion del circuito a efectos de
asegurar la prestacion eficiente, eficaz e ininterrumpida del servicio, notificando
fehacientemente a los Entidades Financieras, segun corresponda.

A tales efectos. la Contratante designara un interventor, que tendra las facultades
necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetos del contrato y respondera civil.
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penal y administrativamente por las acciones u omisiones dolosas o culposas en que
incurriere en el ejercicio del cargo.

La intervencion no podra extenderse por un plazo superior a veinticuatro meses. En ese
lapso, la Contratante debera resolver sobre la continuidad o cese de las actividades objeto
del contrato; y en el primer caso, procediendo a una nueva adjudicacion conforme a los
articulos 19 y siguientes de la Ley N° 18.786, o bien mediante la subasta piblica prevista
en el articulo 58 de la citada Ley, o en su caso asumiendo por si misma esas actividades
por sus propios medios y mediante las expropiaciones procedentes conforme a derecho,
si correspondieran.

Si la Contratante optare por realizar un nuevo llamado o asumiere por si misma las
actividades del objeto del Contrato serd de aplicacion a todos los efectos y en cuanto
resulte aplicable lo previsto en la clausula 21.2.

22. MULTAS Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

22.1 PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE PENALIDADES

La determinacion de las penalidades aplicables tendra lugar bajo los principios de
legalidad, debido proceso, igualdad, proporcionalidad, generalidad y adecuacion al fin.

La Contratante, previa vista al Contratista, podra retener de los pagos que en virtud del
Contrato le correspondiera realizar, las sumas necesarias para hacer efectivo el cobro de
las sanciones pecuniarias impuestas.

Las penalidades se haran efectivas de inmediato, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Contratista en el marco de los procedimientos de solucién de controversias y
recursos previstos en la ley, en la reglamentacion o en el Contrato, asi como
independientemente del cumplimiento de la resolucion administrativa que impusiere al
Contratista una determinada obligacion de dar, hacer o no hacer conforme a lo previsto
en la normativa.

La aplicacion de tales sanciones procederd sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder al Contratista frente a la
Contratante o frente a terceros, que hayan sido perjudicados como consecuencia del
incumplimiento.

22.2 INFRACCIONES
Se consideran infracciones a efectos del presente contrato:

- Encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por concepto de seguros y
polizas de garantia requeridas.

- No llevar los adecuados controles de gastos y costos de la actividad para que la
Contratante pueda conocer el estado financiero del Contratista en cualquier momento de
la vida del Contrato.

- No solicitar y obtener los permisos, licencias o autorizaciones que legalmente
correspondiere, a efectos de realizar cualquier actividad que lleve a cabo el Contratista en
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virtud del presente Contrato, salvo que dicha no obtencion se produjera por una causa no
imputable al Contratista.

- No remitir la informacién documental requerida en tiempo y forma, o hacerlo falseando
su contenido en el plazo que se disponga en el Pliego o en este Contrato, o la Contratante.

- Incumplimiento a una orden de servicio impartida por el Supervisor de Obra.

- No presentar los estados contables auditados dentro de un plazo de seis meses
contados a partir del cierre de cada Ejercicio Fiscal.

- Incumplimiento de cualquier otro plazo u obligaciones establecidas en el Pliego y
en el Contrato que no tenga especificada una penalizacion.

22.3 PENALIDADES

Las infracciones enumeradas precedentemente seran pasibles de la aplicaciéon de una
penalidad de USS 300 (d6lares estadounidenses trescientos) diarios, contados a partir de
la fecha en que se produce la infraccion, con excepcion de la infraccion vinculada a
“Encontrarse en situacion de impago de las primas debidas por concepto de seguros y
polizas de garantia requeridas™, la que serd pasible de una penalidad de U$S 1.000
(dolares estadounidenses mil) por dia, desde la fecha en que se produjera el
incumplimiento.

23. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Para la solucion de los conflictos que surjan con motivo de la aplicacion, interpretacion,
ejecucion, cumplimiento y extincion del contrato, las partes deberan recurrir al arbitraje.

Los arbitros seran designados de comun acuerdo por las partes o, en su defecto, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 480 del Codigo General del Proceso y deberan fallar
de acuerdo al derecho de la Republica Oriental del Uruguay. El laudo del Tribunal
Arbitral sera inapelable.

En el caso especifico de supuestos y/o eventos relacionados y/o que deriven en forma
directa o indirecta en la aplicacion de la clausula 21 del Contrato (Extincion del Contrato),
las controversias que se deriven o que guarden relacion con éstas, seran resueltas en forma
definitiva por arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Los
arbitros seran nombrados conforme al citado Reglamento. La Sede del Arbitraje sera en
Montevideo, Republica Oriental del Uruguay y se conducird en idioma espaiiol. El

Tribunal Arbitral emitira su fallo conforme a derecho y se regira por el derecho vigente
de la Republica Oriental del Uruguay. El fallo del Tribunal serd inapelable.

La parte que recurra al arbitraje debera notificarlo a la contraparte por telegrama
colacionado certificado con aviso de entrega.

Transcurrido el plazo de 30 (treinta) dias de recibida por la contraparte la solicitud de
arbitraje enviada por el solicitante, sin que ninguna de las partes designe arbitro, la
designacion se realizard por el Juez competente conforme al procedimiento establecido
en los articulos 480 y 494 del Codigo General del Proceso.
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La convencion arbitral es autonoma respecto del contrato base. La inexistencia o invalidez
de éste, no implica la nulidad de la convencion arbitral.

Las cuestiones relativas a la existencia y validez de la convencién arbitral seran resueltas
por el Tribunal Arbitral, de oficio o a solicitud de parte.

En todo lo no previsto, resultara aplicable lo dispuesto en los articulos 480 a 507 del
Codigo General del Proceso.

24. TITULARIDAD Y REVERSION DE LAS OBRAS.

Extinguido el contrato, la Contratante sera titular de la totalidad de los derechos respecto
de los proyectos, obras ejecutadas, instalaciones y mejoras existentes en la faja de
dominio publico, sin abonar por ello valor alguno, salvo lo establecido en el presente
Contrato.

Al término del contrato, ya sea por cumplimiento del plazo o por cualquiera de las causas
previstas en este contrato o en la legislacion aplicable, la obra revertira a la Contratante.

La Contratista no podrd ser privada de los PPD en tanto las contraprestaciones se
mantengan.

La Contratista en el plazo que establezca la Contratante, hard entrega de las
infraestructuras vinculadas al Contrato de Participacion Publico — Privada.

25. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCION TERRITORIAL
COMPETENTE.

El derecho aplicable y la jurisdiccion territorial competente sera el de la Republica
Oriental del Uruguay.

Las partes aceptan la competencia de los Tribunales de la ciudad de Montevideo de la
Republica Oriental del Uruguay a los efectos a que pudiera dar lugar la ejecucion de este
contrato.

26. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a toda normativa vigente aplicable a la
presente contratacion.

27. FUERZA MAYOR

Ocurrido un caso de fuerza mayor que afectare solo el cumplimiento de algunas de las
obligaciones del Contrato, o de aquellas vinculadas a parte de la inversién comprometida,
y en la medida que las demas obligaciones del Contrato sean susceptibles de
cumplimiento separado. las Partes deberan acordar, de acuerdo a los Documentos
Contractuales, el ajuste de las estipulaciones juridicas, técnicas y econémicas del
Contrato, para adecuarlo al cumplimiento del mismo

Ante la ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor, la Parte que se vea afectada por el
mismo tendra la obligacion de realizar los actos que sean razonablemente necesarios para
mitigar los dafios, perjuicios o retrasos que pudiese ocasionar el evento de Fuerza Mayor.
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Tan pronto como cese el evento de Fuerza Mayor, la parte que se vio afectada por el
mismo deberd comunicarlo a la otra en un plazo de 3 dias hébiles. Asimismo debera
reanudar la ejecucion de sus prestaciones.

28. DOMICILIOS ESPECIALES.

Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos legales en los establecidos
como suyos en la comparecencia, los que se tendrdn como tales, salvo notificacion
expresa y fehaciente de cambio

Para constancia y en prueba de conformidad las partes otorgan y firman tres ejemplares
de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Por Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Sefior José Luis Falero

Ministro de Transporte y Obras Publicas

Por Autovias Cinco S.A.

Sefior José¢ Maria Arguelles de Bustillo

Sefior Sergio Eduardo Alvarez Ca
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ANEXO 1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, ENMIENDAS, ACLARACIONES
Y COMUNICADOS EFECTUADOS POR LA CONTRATANTE HASTA LA FECHA
DE LA ADJUDICACION PROVISIONAL

ANEXO 11

OFERTA PRESENTADA POR LA CONTRATISTA Y DOCUMENTOS
INCORPORADOS DESDE LA ADJUDICACION PROVISIONAL HASTA LA
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

ANEXO 111
BENEFICIARIOS FINALES

ANEXO 1V

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE ACIT -
RESOLUCION DE LA DNV RECAIDA EN EL EXPEDIENTE N° 2020-10-3-615 DEL
M.T.O.P.
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