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“Que los mas infelices sean los mas privilegiados” Gral. José Gervasio Artigas

Pliego de Condiciones Generales para Contratacion de empresa para que lleve a cabo el
diseio, prefabricacién y montaje de ocho viviendas en el Barrio Casavalle — Ciudad de
Montevideo.

1 .- Glosario
En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacién se establecen tendran los siguientes
significados:

A) Obra: todo trabajo de construccion, modificacion, reparacion, conservaciéon, mantenimiento o demolicién de
un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, en cumplimiento de sus fines
propios o por un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del caracter privado o publico
de los recursos con que se financia.

B) Contratante. Fideicomiso de Administracion Plan Juntos en adelante Fideicomiso.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, que presente una oferta para ejecutar las obras, de
conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del dictamen del Comité Técnico del Fideicomiso, por el
cual se seleccion¢ su oferta.

E) Contratista: oferente al cual el Fideicomiso le ha adjudicado las tareas y tiene a su cargo la ejecuciéon de la
obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica que, con el consentimiento del Fideicomiso Contratante,
tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucion de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la
Republica, u otras instituciones de educacién terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura,
designado por el contratista y aceptado por el Fideicomiso para asumir la representacion técnica ante el mismo
y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas a la ejecucién de las tareas.

H) Proyecto Ejecutivo y Memoria: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir la
obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

[) Cronograma de Obra o Plan de trabajo: disposicién en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de
las obras y su habilitacion, desglosado en ftems que se correspondan con su presupuesto y expresado en un

diagrama tiempo/avance.

J) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes,
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perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun por ejemplo, crecientes superiores a las méaximas conocidas, u
otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas que obstruyan cualquier gestién y paros en la industria
de la construccion.

K) Rubro: grupo de actividades o tareas que permiten su inclusién en un mismo conjunto o rétulo, en virtud
que comparten ciertas caracteristicas en comun, cuyo agrupamiento conforma un ftem, y que persiguen como
fin la realizacion de una obra.

2.- Disposiciones Generales

2.1.- Normativa aplicable

El presente pliego se enmarca en lo preceptuado por el articulo 20 de la Ley n°18.829 de 24 de octubre de 2011,
articulo 480 vy siguientes de la Ley n°19.355 de 16 de diciembre de 2015 y lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso de Administracion Juntos (N° 13.108/12) suscrito entre Presidencia de la Republica y CND el 26 de
marzo de 2012 y sus modificativas.

2.2 .- Computo de Plazos
Los términos fijados en el presente pliego se computaradn en dias corridos a partir del dfa siguiente al de Ia
notificacién, citacién o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.3.- Notificaciones
Toda notificacién que realice el Fideicomiso se harad en forma personal, al correo electrénico especificado en el
formulario de presentacion de la oferta dentro de los tres dias habiles.

2.4 .- Comunicaciones
Las consultas respecto comunicacién al  Fideicomiso se efectuarda al correo  electronico
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy

2.5 .- Jurisdiccion competente
Por el sélo hecho de presentarse, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su
voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay con sede en Montevideo.

2.6.- Publicacion del llamado

El presente llamado serd publicado desde el 5 al 27 de Mayo de 2021 en la pégina web
https://www.qub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias, e invitaciéon a
oferentes.

2.7.- Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaraciéon podran ser formuladas, por los interesados, al correo electréonico
presupuestos.compras@mvotma.qub.uy hasta el 26 de Mayo 2021. Vencido dicho término no serd obligatorio
proporcionar mas datos aclaratorios.
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Las consultas deberan ser especificas y serdn evacuadas por el Fideicomiso comunicando las mismas a todos
los interesados por correo electréonico.

Fideicomiso Plan Juntos estara facultado para convocar a una reunién previa a la adjudicacién, la cual serd
comunicada en debida forma a los oferentes interesados en el Pliego.

El Fideicomiso Plan Juntos podrd, antes que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar el
Pliego Particular, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una consulta u observacién formulada por un
oferente interesado en el Pliego. El plazo para modificarlo serd de hasta cinco (5) dias habiles previos a la fecha
del cierre del llamado.

El Fideicomiso Plan Juntos tendré la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora del cierre del llamado, a
fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas.

3.- Requisitos Formales de las Ofertas

3.1.- Redaccion
Las ofertas deberdn ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano.

3.2 .- Domicilio
Los oferentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional.

3.3.- Identificacion

Las firmas proponentes deberdn indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades andnimas.

Las sociedades andnimas deberdn agregar la némina de los integrantes de los directorios.

3.4.- Requisitos para la presentacion de las ofertas

El oferente que resulte adjudicatario tendrd la carga administrativa de demostrar que estd en condiciones
formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran
corresponder.

3.5.- Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:

a) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del llamado.

b) Documentos necesarios para evaluar las ofertas, incluyendo recaudos gréficos, cronograma de obra con las
distintas etapas y actividades asi como plazo de entrega.

) Visita obligatoria del lugar con técnicos del Plan Juntos a fin de evacuar dudas en la implantacién, con
declaracién firmada por el oferente que ha inspeccionado el lugar.

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo, Uruguay



: Ministerio UNTOS
w“d &
g de ViVienda !lan de Integracion
y Ordenamiento Territorial Socio-Habitacional

“Que los mas infelices sean los mas privilegiados” Gral. José Gervasio Artigas

d) Presentacion del oferente y antecedentes requeridos.
e) Técnico representante habilitado por organismos competentes.

f) Cotizacion teniendo en cuenta lo establecido en el Formulario de Cotizacion

4.- Validez de las ofertas
4.1.- Condiciones generales
Los oferentes deberdn presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego vy
condiciones particulares pudiendo agregar cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir ninguna
de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omisidon pueda alterar o impedir la debida
igualdad de los oferentes.

La admisién inicial de una propuesta no serd obstaculo para su invalidacién posterior si se constataren luego,
defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el presente Pliego.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no serdn consideradas.

Salvo indicacién en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones contenidas
en el Pliego y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

El Fideicomiso podra solicitar todas las aclaraciones que estime pertinente, posterior a la recepcion de ofertas

4.2.- OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado tiene por objeto el disefio, prefabricacién y montaje de ocho viviendas ubicadas en el
Barrio Casavalle de la ciudad de Montevideo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente
Pliego, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Recaudos Graficos.

La oferta se realizard de acuerdo a los siguientes recaudos:

—_

Pliego de Condiciones Generales

N

Pliego de Bases y Condiciones particulares

3. Recaudos Gréficos.

»

Formulario de Cotizaciéon
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Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la
documentaciéon incorporada.

EMPLAZAMIENTO

Las obras se encuentran emplazadas en el Barrio Casavalle, en el padrén nimero 90.239 de la ciudad de
Montevideo del Departamento de Montevideo. Se adjunta planos de ubicacién de las viviendas objeto del
presente llamado.

REQUERIMIENTOS: La empresa contratista debe contar:

1. Todos los materiales deberdn ser proporcionados por la empresa adjudicataria, por lo que se
entenderdn incluidos en el precio.

2. La empresa deberd contar con la mano de obra, herramientas, maquinaria y elementos de seguridad
personales y colectivos, necesarios para la ejecucion de la totalidad de las tareas.

3. Asegurar la concatenacion de las tareas, el orden, la planificacion y el seguimiento.

Presentar al contratante todas las consultas y propuestas relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

5. Instalar y/o tramitar las extensiones de suministro de energfa 0 agua que requiere para la ejecucion de
los trabajos.

6. La empresa contratista serd responsable de la seguridad de la maquinaria y materiales empleados,
debiendo prever el acopio de los equipos, de forma segura, evitando posibles roturas o robos, dentro y
fuera del horario de los trabajos.

7. Controlar la finalizacién de la obra previamente a la recepciéon provisoria.

8. Levantar las ocasionales reservas listadas en el acta de recepcion provisoria.

9. Asistir a la recepcion definitiva de la obra.

10. Evacuar las instalaciones al final de la obra dejando el terreno en buenas condiciones.

11. Presentar un Plan de Seguridad.

12. Prever instalaciones de obrador, y las condiciones minimas requeridas por la normativa para sus
operarios (comedor, vestuario y bafo, etc).

4.3.- Informacion a cargo del oferente

La presentacién de la propuesta implica que el oferente ha estudiado los documentos del llamado, ha
inspeccionado el lugar donde se ubican las intervenciones, se ha compenetrado de las cantidades y la
naturaleza de los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para ejecutar la obra y el personal requerido.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se realizardn las obras y ejecutar los estudios que crean necesarios
de lunes a jueves, en el horario de 7:30 a 17:30 hs. y viernes de 7:30 a 16:30 hs,, previa coordinacion con el
Arquitecto Gustavo Lépez, contacto 098.809.224, designado por Fideicomiso, y estar asi perfectamente
enterados de las caracteristicas del lugar, terreno, niveles, adyacencias, tareas a realizar, etc.

El Proponente deberd conocer para formular su oferta, las normas en materia de SYSO (seguridad y salud

ocupacional) referente a las obras en cuestion (Memoria Constructiva General del MTOP, Normas UNIT referidas
a la presente obra, reglas de célculo, las normas de UTE, OSE, Leyes Laborales, Impositivas, Tasa o Impuestos que

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo, Uruguay



: Ministerio UNTOS
w“d &
g de ViVienda !lan de Integracion
y Ordenamiento Territorial Socio-Habitacional

“Que los mas infelices sean los mas privilegiados” Gral. José Gervasio Artigas

graven la construcciéon de la obra y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc, vinculada a la
ejecucion de los trabajos a realizar).

Se entenderd por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de la obra,
expresada en los recaudos y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la Recepcion
Definitiva.

Por consiguiente, bajo ningun concepto, podran argumentarse derechos ni formular reclamos por pagos
adicionales ni indemnizaciones, fundados en el desconocimiento, interpretacion o influencia de los datos
resefados precedentemente, como asimismo ambigledad, discordancia o falta de conocimiento de los
recaudos.

El Oferente deberd estar representado por un profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil. Deber3
contar ademas con Técnico Prevencionista. A tal efecto se acompafiaré a la oferta el/los nombre/s y apellido/s,
titulo profesional, antecedentes profesionales y conformidad escrita del profesional propuesto. En caso de
adjudicarse la obra al Oferente, el Fideicomiso Plan Juntos se reserva el derecho de rechazar al profesional
propuesto debiendo el adjudicatario proponer otro en su reemplazo.
El Contratista no podréa sustituir al profesional responsable durante la vigencia del contrato sin la conformidad
previa del Fideicomiso.

5.- Cotizacion
Las ofertas se deberdn presentar en el formulario que se adjunta (Formulario de Cotizacion).
Las  cotizaciones se  presentaran  por  correo  electrénico  a la  siguiente  direccién
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy .
El detalle de la cotizacién debe adjuntar un cronograma de obra.
En la propuesta se deben establecer tipos y calidad de materiales a ser utilizados en la obra y cantidad de
maquinarias a ingresar al predio.
Se deben adjuntar los siguientes archivos:
1) Formulario en el formato electrénico original
2) Copia firmada y escaneada del mismo.
3) Documentacion requerida en punto 3.5

6.-.Precio
El oferente indicard el precio de la obra que propone realizar en pesos uruguayos, especificando precios
unitarios y precio global. Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacion ni condicionados en forma
alguna.

La oferta deberd presentarse con un cronograma de obra y se distinguird por rubrado de tareas, precio por
unidad y precio total, monto imponible, discriminando montos por leyes sociales e IVA, todo conforme al

formulario de cotizacién que se adjunta.

6.1.- Cotizacion por Precio Unitario
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La cotizaciéon se realizard en base a un listado de rubros sobre el cual deberd presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparaciéon de ofertas, quedando a criterio del Fideicomiso la distribucién de las
cantidades de acuerdo a sus necesidades.

6.2.- Cotizacién por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de la obra, sin perjuicio del
detalle de rubro, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta,
compromete al oferente y serd utilizado en el proceso de evaluacion y comparacion de ofertas.

El proponente deberd tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del
arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le
sirva de excusa o derecho el alegar calculos erréneos u omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omision de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizaciéon de la obra,
supondra el no pago de dichos rubros por el Fideicomiso y, en la comparacién de las propuestas o ejecucion de
las tareas, su precio se entenderd prorrateado entre los demas rubros de la obra.

6.3.- Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

La oferta declarard el monto imponible en pesos correspondiente a la mano de obra directa que empleard la
obra y que genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo con la Ley 14.411, Decreto 951/975 y demas
normas reglamentarias, teniendo en cuenta los valores de la mano de obra, vigentes 10 (diez) dias antes a la
fecha de presentacién de las ofertas. Si bien dicho monto forma parte de la propuesta, se expresara en la oferta
como un item independiente, sin integrar el precio; serd considerado para determinar los aportes al BPS y en el
proceso de comparaciéon de ofertas, a los efectos de la adjudicacion.

Este monto se tomard como el maximo sobre el cual el Fideicomiso realizard aportes. El oferente asume que
reintegrara todo aporte originado por encima de esa cantidad. A tales efectos, si durante la obra y hasta la
Recepcién Definitiva ¢ el avalto final del BPS, el monto real de mano de obra imponible excede el monto
ofertado, el importe de los aportes al BPS sobre el excedente sera de cargo del Contratista, quien faculta a
descontar los importes adeudados de las garantias o de cualquier crédito que tuviera el Contratista por
cualquier concepto.

Monto Minimo de Mano de Obra Imponible: Para ofertas de construccion tradicional, cuando el Monto
Imponible de la oferta sea menor al 15% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible
de Mano de obra), la Comisién Evaluadora adoptard a los efectos comparativos de las ofertas, un Monto
Minimo de Mano de Obra Imponible igual al 15% del Monto total de la oferta (Incluidos impuestos y Monto
Imponible de Mano de obra).

6.4.- Discrepancias
Sien la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los precios
unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nUmeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello sin
perjuicio de la facultad del Fideicomiso de otorgar un plazo méximo de dos dias habiles en los casos en que se
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producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que
no se altere la igualdad de los oferentes.

Tratandose de cotizaciéon por precio global, se aplicara el mismo criterio.
Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimerosy en letras, valdra la escrita en letras.

6.5.- Actualizacion de precios

Los precios se ajustaran por el indice de costos de la construccion segun publicaciones del INE; se tomard como
base el indice vigente (publicado) al momento de la suscripcién del contrato.

Si el comienzo de la ejecucion de tareas se realizase fuera del plazo convenido por razones imputables al
contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha el inicio de las tareas.
Sin embargo, si esto implica una erogacion mayor para el Fideicomiso, se ajustara al avance real de la obra.

6.6.- Tributos
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento de las tareas se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, desglosara el importe de aquellos tributos en los que el Fideicomiso sea agente de retencién
(Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no
desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos serdn reconocidas en todos los casos a favor del
adjudicatario o del Fideicomiso segun corresponda.

No se incluirdn en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

7.- Presentacion y Recepcion de ofertas
7.1.- Presentacién
La presentacion de las ofertas deberd realizarse en las condiciones que se encuentran establecidas en presente
Pliego, agregando cualquier otra informacion complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
esenciales requeridas, pudiendo el Fideicomiso definir los medios que regirdn en cada caso, para su
presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

7.2.- Recepcion

La  recepcion de las  ofertas serd  mediante  correo  electronico a la  direccion
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy hasta el dia 27 de Mayo de 2021 a las 23:59 hs. Se podré rechazar la
presentacion de una propuesta si llega fuera de plazo.

La admision inicial de una propuesta no serd obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen
los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego y Condiciones particulares.

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo, Uruguay


mailto:presupuestos.compras@mvotma.gub.uy

: Ministerio UNTOS
w“d &
g de ViVienda !lan de Integracion
y Ordenamiento Territorial Socio-Habitacional

“Que los mas infelices sean los mas privilegiados” Gral. José Gervasio Artigas

Se considerardn apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente Ia
igualdad de los oferentes.

8.- Comision Asesora de Adjudicaciones
Las ofertas serdn estudiadas por una Comisién Asesora de Adjudicaciones designada especialmente por el
Comité Técnico del Fideicomiso para el presente llamado, a la que le compete informar fundadamente acerca
de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Luego del cierre del llamado no se brindaré a los oferentes, ni a persona alguna que no esté vinculada con el
proceso de andlisis, evaluacion y adjudicacion de las ofertas, informacién concerniente a dicho proceso, hasta la
presentacion del informe técnico de evaluacion.

Cualquier intento por parte de un oferente de ejercer influencia sobre Fideicomiso Plan Juntos en la evaluacién,
comparacién de ofertas o en la formacion de su opinidn sobre la adjudicacion de la oferta, serd informado
oportunamente y podré dar lugar al rechazo de su propuesta.

Finalmente la Comision Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que deberd contener los fundamentos
que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta méas conveniente, exponiendo las razones de
la misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ninguin derecho a favor de los oferentes.

9.- Admisibilidad de las ofertas
El Fideicomiso efectuard el anélisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas
presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia.

10.- Evaluacién

Se evaluard la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta: el precio y la calidad, que incluye entre otros
elementos de ponderacion los siguientes: asistencia técnica, antecedentes comerciales, antecedentes en obras
similares, propuesta técnica, cronograma y plazos relativos; oferta econémica, etc.

11.- Adjudicacién
11.1.- Dictamen de adjudicacion

Con la recomendaciéon del CAA, el Comité Técnico del Fideicomiso Plan Juntos podrd adjudicar total o
parcialmente, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, sin incurrir en ninguna responsabilidad.

El Comité Técnico efectuard la adjudicacion a la oferta mds conveniente a los intereses del Fideicomiso y las
necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio e incluso apartarse en forma fundada de Ia
recomendacién de la CAA.

Asi mismo, el Comité Técnico podra declarar DESIERTO el llamado, o entender que ninguna de las propuestas
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presentadas cubre los requerimientos y necesidades entendidas como convenientes para el servicio.

El Comité Técnico se reserva la facultad de utilizar el instituto de la negociacién si asf lo estima conveniente a los
fines del servicio.

11.2.- Requisitos formales
Una vez dictado el acto de adjudicacién y previo a su notificacion se le solicitard al adjudicatario, en el plazo en
que el Fideicomiso disponga, la presentacion de los siguientes requisitos formales:

Los oferentes, en caso de ser adjudicatarios deberdn presentar la siguiente documentacion:

a.- Certificado Unico de DGl.

b.- Certificado Unico de BPS o CJPPU segun corresponda.

.- Fotocopia de Inscripcion ante BPS, DGl

d.- Certificado de BSE.

e- Cédula de Identidad en caso de personas fisicas o Certificado Notarial (con montepio) de existencia,
vigencia y representacion de la Sociedad con antigliedad maxima de un mes, en caso que corresponda.

f- Nota de la cuenta donde se realizardn las transferencias con firmas autenticadas por escribano publico (se
notificard modelo).

12.- Notificacion
El dictamen del Comité Técnico que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas serd notificado a todos los
oferentes via correo electrénico.

13.- Perfeccionamiento del contrato
Una vez realizada la adjudicacion y presentada la documentacién requerida, se instruird al Fiduciario del
Fideicomiso Plan Juntos, la realizacién y suscripcién del contrato respectivo.

Si el contrato de obra no se pudiese firmar por causas imputables al Adjudicatario, transcurrido el plazo
estipulado para su firma y sin que medie el otorgamiento de una proérroga, el Fideicomiso Plan Juntos, podra
dejar sin efecto la adjudicacion del mismo.

14. - Seguridad
El contratista sera Unico responsable del cuidado y seguridad de los materiales y maquinaria que utilice para el
desarrollo de sus tareas, quedando expresamente exonerado el Fideicomiso Plan Juntos de responsabilidad
por cualquier rotura o extravio.

14.1.- Control de calidad

El contratista a su costo deberd suministrar todos los materiales necesarios para la ejecucion de la obra de
acuerdo a los parametros establecidos en la Memoria, y quedara a criterio del Fideicomiso dar el visto bueno en
las instancias de control la calidad de los mismos, segun indica la normativa vigente.
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15.- Acta de Inicio de obra fisica
Previo al comienzo de los trabajos se labrard un acta en la que se establecerd el inicio de la obra fisica.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico de la adjudicacion y es a partir de
ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuard dentro de los 20 dias corridos a contar desde la suscripcion del
contrato.

16.- Plazo
16.1.- Plazos de ejecucion de la obra
El contratista dard comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y ejecutard la totalidad de las
tareas en un plazo maximo de 120 dias laborables.

16.2.- Atrasos en los plazos de ejecucién de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de
ejecucién de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dard lugar a la aplicacién de las multas previstas en el presente Pliego, sin perjuicio
de que el Fideicomiso pueda ademas disponer la rescisiéon de la adjudicacion

El Fideicomiso podra incluso encomendar la realizacion del objeto del llamado por cuenta del contratista
omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debid a causas de fuerza mayor, el Fideicomiso le acordard un nuevo
plazo para el cumplimiento.

17.- Direccién de Obra

El Contratista designara su Director de Obra, quien debera coordinar las tareas con los representantes técnicos
del Plan Juntos.

La empresa Contratista serd la que realice la Direcciéon de Obra a través del profesional Arquitecto, quien
debera tener una presencia diaria en la obra, y que tendré la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo
1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente. Abarcara la totalidad del
proceso hasta la Recepcion Definitiva de toda la obra, la que no podrd quedar sin Director de Obra en ningun
momento. Comprendera las tareas propias de una Direccién de Obra, y especialmente la direccion directa y
permanente de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos. Incluird Ia
realizacion de planos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y
especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de construccion, la aceptacion de la
calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobaciéon de las
muestras respectivas. Controlard la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del dmbito de
su competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcidn Definitiva de toda la
obra. Llevard a cabo también toda otra tarea, gestion o trdmite de orden técnico que requiera la ejecucion del
Objeto de este Contrato, y las demas propias de la Direccién de Obra. No podré delegar ni total ni parcialmente
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sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

17.1- Seguimiento y control.
El control y seguimiento de las tareas se realizard mediante un Representante Técnico designado por el
Fideicomiso Plan Juntos y el Director de Obra designado por el Contratista.

Sin perjuicio de lo estipulado, el Fideicomiso Plan Juntos podra efectuar la inspecciéon de las obras cuya
realizacién se ha encargado, todas las veces que se estime conveniente, obligdndose la contratista a prestar la
colaboracién correspondiente.

La aprobacién de las facturas, control de avance de la obra, control de cumplimiento de los plazos, recibo de los
proyectos aprobados, suscripcion de acta de inicio de obra y cualquier otro extremo relacionado con la
ejecucion de las tareas, serd ejercida por Plan Juntos a través de su Representante Técnico.

17.2.- Ordenes de Servicio.
El contratista se atendrd a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las érdenes de
servicio e instrucciones que expida y notifique el Fideicomiso, en la ejecucion de las obras.

18.- Obligaciones de caracter general del contratista y del Fideicomiso.
El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedando prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.
Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta.
En la ejecucion de las obras, estard obligado a cumplir las érdenes de servicio que se le impartan, aun cuando
las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los
recursos administrativos pertinentes.

El Fideicomiso debe:
Supervisar la obra, aprobar las facturas, controlar el avance de la obra, controlar el cumplimiento de los plazos y
cualquier otro extremo vinculado con la ejecucién del presente llamado.

19.- Dafosy perjuicios a terceros
El contratista deberd tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en perjuicio
de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparaciéon o indemnizacién serd de cuenta del contratista.

20.- Seguridad e Higiene
El contratista deberd cumplir con todas las normas y exigencias establecidas en la normativa vigente de
“Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto

a las instalaciones ofrecidas para el operario responsable de ejecutar los trabajos contratados.

El contratista debe contar con todos los documentos y recaudos que la normativa exige en estos casos. La
ejecucion de las obras estard sujeta a las inspecciones del Técnico Prevencionista designado por el Fideicomiso
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Plan Juntos y por ende en caso de existir irreqularidades e incumplimientos se podra suspender la obra hasta
que se regularice la situacion, quedando los perjuicios ocasionados a cuenta de la empresa contratada.

21.- Cumplimiento de legislacién laboral aplicable
El contratista tendrd la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista deberd sujetarse a la legislacién vigente y a las disposiciones que
regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevencion de
riesgos que sean aplicables a la ejecucion de las obras.

El Fideicomiso podra hacer uso de su derecho de ser informado sobre el cumplimiento de las obligaciones
laborales y de seguridad social segun el articulo 4 de la Ley Ne 18251 “Tercerizaciones Laborales,
Responsabilidad Solidaria”

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar el Fideicomiso de los
hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

22.- Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones
El contratista 0 su Representante Técnico, acompafard a los técnicos o arquitectos designado por el
Fideicomiso en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

23.- Presencia del contratista en el lugar de los trabajos
Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepcién provisoria, el contratista 0 un representante suyo
debidamente autorizado, deberd tener presencia en la obra y sélo podra ausentarse de ella con aviso previo al
Fideicomiso y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir
ordenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, serdn validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

24.- Faltas graves por parte del Contratista
El Fideicomiso podra rescindir la adjudicacion con pérdida de la garantia que haya sido constituida, cuando el
contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravencién a las obligaciones estipuladas en el
presente pliego. En este caso serd responsable por los dafos y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran
efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas
en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

25.- Mora
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirad de pleno derecho
por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial

alguna.

26.- Penalidades
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Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado
b) plazos parciales o totales

) la ejecucion de los trabajos

d) paralizacién de la Obra

El Fideicomiso, sin perjuicio de optar la Rescision de la designacidn, aplicaré las siguientes multas:

En los casos de los literales a), b) y ¢),una multa equivalente al 2 o/o0o (dos por mil) del importe de la oferta por
cada dia de atraso en el cumplimiento del inicio de la obra, de plazos parciales o totales o de la ejecucion de los
trabajos.

En el caso del literal d) si la obra se paralizara por un maximo de cinco dias laborables (5 dfas) sin causa
justificada, se podré rescindir la designacién en forma unilateral por parte del Contratante, debiendo notificarlo
de ello.

Las multas serdn descontadas de las sumas a pagar por el Fideicomiso por avance de obra y/o de la garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicio de la indemnizacién que por dafios y perjuicios que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de las causales de rescision, el Fideicomiso, a pedido de su Representante Técnico, aplicara al
Contratista multas equivalentes al 0,5 0/00 (cero coma cinco por mil) por cada dia de incumplimiento a las
Ordenes de Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposiciones del Presente
Pliego, en los casos no previstos en este Capitulo.

La demora en la terminacion final de las obras, siempre que el Contratista no probase que se debe a causas
justificadas y éstas sean aceptadas por el Representante Técnico ad-referendum del Fideicomiso, lo haré pasible
de una multa equivalente al 2 o/o0o (dos por mil) del monto contratado y ajustado por cada dia calendario de
atraso.

27.- Pagos
27.1.- Condiciones y formas de pago.
En todos los pagos el Fideicomiso podrd deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier
deuda que el contratista mantenga con el Fideicomiso, relativa a la ejecucion de las tareas.

Al momento de la adjudicacion, se podra solicitar por el contratista una entrega inicial por un monto del 5%
(cinco por ciento) sobre el monto total (sin IVA ni leyes sociales). El mencionado anticipo debera solicitarse
mediante nota suscrita por el representante legal del contratista.

En caso de recision del contrato, el contratista debera reintegrar al Fideicomiso el saldo del anticipo financiero,

actualizado a la fecha de dicho reintegro (tomando como base el ICC vigente —publicado- al momento de
suscripcion del contrato), en un plazo de 10 dias, pudiéndose ejecutar la garantia de fiel cumplimiento.
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Los pagos se hardn mensuales por avance de obra, descontando de cada uno de ellos el 5% correspondiente al
anticipo financiero realizado (desacopio), en caso que se haya solicitado. Dicho desacopio se ajustard tomando
como base el ICC vigente -publicado- al momento de la recepcién del contrato.

Las facturas/recibos deberdn presentarse en la Sede del Plan Juntos en la calle 25 de mayo 431, conjuntamente
con el recibo donde menciona la frase “obtendra valor una vez efectuada la transferencia bancaria”

Los pagos se haran efectivos a través del Fideicomiso de Administracién Plan Juntos mediante transferencia
bancaria a cuenta BROU, en un plazo de 30 dias posteriores a la presentacion de la factura al Fideicomiso.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacion
final.

La factura/recibo deberd expedirse a nombre de:
"Fideicomiso 13.108/2012 Plan Juntos RUT: 216971620015"

28.- Garantia de fiel cumplimiento
El adjudicatario deberd constituir una garantia de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto total de la
adjudicacion, al momento de la suscripcién del contrato, mediante depdsito en efectivo o en valores publicos,
fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podréd ser ejecutado en caso de que el adjudicatario no de
cumplimiento a alguna de sus obligaciones.

La garantia serd devuelta después del plazo de garantia de un afio.

29.- Recepcion de Obras
29.1.- Recepcidn provisoria
La recepcién provisoria de las obras se otorgard, sobre la totalidad de las obras contratadas, de acuerdo a lo
establecido en el cronograma de obras y una vez obtenidas todas las habilitaciones y cierres de obra
correspondientes ante los organismos competentes (BPS, OSE).

El trabajo encomendado serd recibido en cardcter de provisorio cuando a juicio del Fideicomiso se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el presente pliego respecto a la ejecucién del mismo.

Previamente a la recepcién provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico, las
inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedardn sujetas sin embargo a las

rectificaciones a que dé lugar la recepciéon propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas por
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el Fideicomiso. En el acta se hard constar la inspeccion, verificacion, el estado de las obras y, las instrucciones y
plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracidon de este plazo o antes, si el
contratista lo pidiera, se efectuard una nueva verificacién y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido
las directivas recibidas, el Fideicomiso podra declarar rescindido el contrato, sin perjuicio del resarcimiento de
los eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al Fideicomiso.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones, no exime al contratista de las responsabilidades y multas en
que pueda incurrir por no haber terminado la obra segun las condiciones y plazos establecidos en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de 10 dias
a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este
término sin presentar reclamaciones, se entenderd que acepta lo resuelto por el Fideicomiso.

La obra se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo de 30
dias habiles.

Durante el mismo, el contratista deberé subsanar o corregir deficiencias y completar los detalles sefalados en el
acta.

29.2.- Recepcidn definitiva.

Terminado el plazo de recepcion provisoria de 30 dias habiles, se procederd a la recepcién definitiva con las
formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se dardn por
recibidas.

30.- Plazo de garantia
El contratista repondréd sin cargo alguno, por todo material o trabajo que presente defectos o vicios de
instalacion dentro del plazo de un afo a contar de la fecha de recepcién definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad del Codigo Civil.

En caso de que se efectlen recepciones de forma parcial, regird lo mismo que el parrafo anterior. Quedan
exceptuadas de esta regla los desperfectos que surjan del desgaste normal, del mal uso y/o abuso de las
mismas.

Una vez transcurrido el plazo de un afo de garantia, el Fideicomiso Plan Juntos devolverd las garantias
constituidas al contratista con la deduccion de los saldos pendientes por concepto de multas que se le
hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el Plan Juntos hubiera pagado en exceso respecto
del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que no exista reclamacién de especie alguna por
concepto de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras

31.- Liquidacién final
Verificada la recepciéon definitiva, se hard la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del presente pliego y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.
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Aprobada dicha liquidacion y realizada la declaracién de la recepcion definitiva de las obras por el Fideicomiso,
con la deduccion de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el
Fideicomiso hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre
que contra el contratista no exista reclamacion de especie alguna por concepto de dafos y perjuicios
producidos a consecuencia de las obras; se pagara de la forma establecida en el presente pliego.

Las multas, deudas que se pudieron haber generado o dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las
obras o de la ejecucion de las mismas, podra descontarse del precio en caso de existir saldos pendientes, y
siempre y cuando no se haya constituido garantias o las mismas fuesen insuficientes.

32.- Rescision
El Fideicomiso podré rescindir unilateralmente la designacién, por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producird de pleno derecho por la inhabilitacion
superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados al Fideicomiso y la ejecucion de la garantia del anticipo en caso que se hubiese constituido, sin
perjuicio del pago de las demas multas que corresponda.

En caso de rescision, antes de iniciarse su ejecucion material, el Fideicomiso podré efectuar la adjudicacion al
siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptaciéon de éste. En caso de no
aceptacion se podré continuar con el orden de prelacion resultante de la evaluacién de las ofertas.

33.1.- Causales de Rescision

El Fideicomiso podra rescindir la designacion por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales,

que se indican a titulo meramente enunciativo:

1.- Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el plan de trabajo, o las que
resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2.- Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. - Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4.- La subcontratacion a terceros de la ejecucién de las tareas o de parte del mismo, sin previa autorizacién del
Fideicomiso.

5.- Si resultare culpable de fraude o grave negligencia o contravencion a las obligaciones y condiciones
estipuladas en este pliego.

6.- Si cayera en estado de cesacion de pago o concurso de cualquier tipo o por cualquier causa.
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7.- Sipor causas que le sean imputables, no inicie los trabajos en los plazos establecidos.

8.- Por violacidon manifiesta a las obligaciones de este pliego.

33.2.- Solicitud de rescision por el Contratista
El contratista podra solicitar la rescisién, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 30 dias por razones imputables a el Fideicomiso;

b) cuando el Fideicomiso retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de treinta dias contados desde el
vencimiento del plazo para el pago, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones
contractuales.

33.3.- Liquidacidén en caso de Rescision
La rescision, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos que hayan sido
ejecutados con arreglo a las condiciones del presente pliego.

Notificada la resolucién de rescision iniciada por el Fideicomiso o por el contratista, el organismo contratante
tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

34.- Aceptacion de las condiciones establecidas en el presente Pliego.
EL OFERENTE CON LA SOLA PRESENTACION DE SU OFERTA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO A DESARROLLAR LAS
TAREAS OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO CONFORME A TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE PLIEGO, LAS QUE REGIRAN LA RELACION CONTRACTUAL EN SU TOTALIDAD, CON INDEPENDENCIA O
NO DE LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO.
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