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Pliego de Condiciones Generales para Contratacion de empresa para que lleve a cabo el
suministro y montaje de muros, cubiertas y colocaciéon de aberturas exteriores e interiores mas
canalizacion eléctrica en muros de 22 viviendas con paneles multicapa tipo isopanel en la
ciudad de Salto - Departamento de Salto.

1 .- Glosario
En el presente Pliego, las palabras y expresiones que a continuacion se establecen tendran los siguientes
significados:

A) Obra: todo trabajo de construccion, modificacién, reparacién, conservacién, mantenimiento o
demolicion de un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, en
cumplimiento de sus fines propios o por un particular atendiendo a los mismos fines,
independientemente del caracter privado o publico de los recursos con que se financia.

B) Contratante. Fideicomiso de Administracion Plan Juntos en adelante Fideicomiso.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, que presente una oferta para ejecutar las obras, de
conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del dictamen del Comité Técnico del Fideicomiso, por
el cual se seleccioné su oferta.

E) Contratista: oferente al cual el Fideicomiso le ha adjudicado las tareas y tiene a su cargo la ejecucién
de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica que, con el consentimiento del Fideicomiso
Contratante, tenga un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucién de alguna parte
de las obras.

G) Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero con titulo expedido o revalidado por la Universidad de
la Republica, u otras instituciones de educacion terciarias habilitadas por el Ministerio de Educaciéon y
Cultura, designado por el contratista y aceptado por el Fideicomiso para asumir la representacion técnica
ante el mismo y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas a la
ejecucion de las tareas.

H) Proyecto Ejecutivo y Memoria: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucién
de las obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan,

para definir la obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

I) Cronograma de Obra o Plan de trabajo: disposicion en el tiempo de las tareas a realizar para la
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ejecucion de las obras y su habilitacién, desglosado en items que se correspondan con su presupuesto y
expresado en un diagrama tiempo/avance.

J) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes,
perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun, por ejemplo, crecientes superiores a las maximas
conocidas, u otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas que obstruyan cualquier gestiéon y
paros en la industria de la construccion.

K) Rubro: grupo de actividades o tareas que permiten su inclusién en un mismo conjunto o rétulo, en
virtud que comparten ciertas caracteristicas en comun, cuyo agrupamiento conforma un item, y que
persiguen como fin la realizacién de una obra.

2.- Disposiciones Generales

2.1.- Normativa aplicable

El presente pliego se enmarca en lo preceptuado por el articulo 20 de la Ley n°18.829 de 24 de octubre
de 2011, articulo 480 y siguientes de la Ley n°19.355 de 16 de diciembre de 2015 y lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso de Administraciéon Juntos (N° 13.108/12) suscrito entre Presidencia de la
Republica y CND el 26 de marzo de 2012 y sus modificativas.

2.2 .- Cbmputo de Plazos
Los términos fijados en el presente pliego se computaran en dias corridos a partir del dia siguiente al de
la notificacion, citacion o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.

2.3.- Notificaciones
Toda notificacion que realice el Fideicomiso se hara en forma personal, al correo electrénico especificado
en el formulario de presentacién de la oferta dentro de los tres dias habiles.

2.4 .- Comunicaciones
Las consultas respecto comunicacion al Fideicomiso se efectuara al correo electrénico
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy

2.5 .- Jurisdiccion competente

Por el s6lo hecho de presentarse, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta
su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay con sede en
Montevideo.

2.6.- Publicacion del llamado
El presente llamado sera publicado desde el 2 al 13 de Mayo de 2022 en la pagina web
https://www.qub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-territorial/comunicacion/convocatorias, €n un

medio de prensa local y de alcance nacional e invitacion a oferentes.
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2.7.- Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por los interesados, al correo electrénico
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy hasta el 11 de Mayo de 2022. Vencido dicho término no sera
obligatorio proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y serdn evacuadas por el Fideicomiso comunicando las mismas a
todos los interesados por correo electrénico.

Fideicomiso Plan Juntos estara facultado para convocar a una reunion previa a la adjudicacién, la cual
sera comunicada en debida forma a los oferentes interesados en el Pliego.

El Fideicomiso Plan Juntos podra, antes que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar
el Pliego Particular, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una consulta u observaciéon formulada
por un oferente interesado en el Pliego. El plazo para modificarlo serd de hasta cinco (5) dias habiles
previos a la fecha del cierre del llamado.

El Fideicomiso Plan Juntos tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora del cierre del
llamado, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparacién de sus ofertas.

3.- Requisitos Formales de las Ofertas

3.1.- Redaccién
Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano.

3.2 .- Domicilio
Los oferentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional.

3.3.- Identificacion

Las firmas proponentes deberan indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser
sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anénimas.

Las sociedades andnimas deberan agregar la nédmina de los integrantes de los directorios.

3.4.- Requisitos para la presentacion de las ofertas

El oferente que resulte adjudicatario tendra la carga administrativa de demostrar que esta en
condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas que pudieran corresponder.

3.5.- Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:
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a) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del lamado.

b) Documentos necesarios para evaluar las ofertas, incluyendo recaudos graficos, cronograma de obra
con las distintas etapas y actividades asi como plazo de entrega.

¢) Visita obligatoria del lugar con técnicos del Plan Juntos a fin de evacuar dudas en la implantacién, con
declaracién firmada por el oferente que ha inspeccionado el lugar.

d) Presentacion del oferente y antecedentes requeridos.
e) Técnico representante habilitado por organismos competentes.
f) Cotizacién teniendo en cuenta lo establecido en el Formulario de Cotizacion

g) certificados de BPS, DGl y BSE.

h) fotocopia de Inscripcion ante BPS.

4.- Validez de las ofertas
4.1.- Condiciones generales
Los oferentes deberan presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y
condiciones particulares pudiendo agregar cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir
ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la
debida igualdad de los oferentes.

La admisién inicial de una propuesta no sera obstdculo para su invalidacién posterior si se constataren
luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el presente Pliego.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no seran consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones
contenidas en el Pliego y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

El Fideicomiso podra solicitar todas las aclaraciones que estime pertinente, posterior a la recepcion de

ofertas

4.2.- OBJETO DEL LLAMADO
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El presente llamado tiene por objeto el suministro y montaje de muros, cubiertas y colocacién de
aberturas exteriores e interiores mas canalizaciéon de eléctrica en muros de hasta 22 viviendas con
paneles multicapa tipo isopanel con sus respectivos accesorios en la ciudad de Salto del Departamento
de Salto, de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente Pliego, en la Memoria constructiva
particular y Recaudos Graficos.

El Plan Juntos serda el encargado de suministrar las aberturas y los ductos y cajas de

acondicionamiento eléctrico necesarios para llevar a cabo las obras.

La oferta se realizara de acuerdo a los siguientes recaudos:

1. Pliego de Condiciones Generales
2. Anexo A: Memoria Constructiva

3. Anexo B: Recaudos Graficos.

4. Anexo C: Formulario de Cotizacion

5. Anexo D: Constancia de visita a obra

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcién del objeto requerido, teniendo en cuenta
la documentacion incorporada.

EMPLAZAMIENTO

Las obras se encuentran emplazadas en el Barrio Andresito de la ciudad de Salto del Departamento de
Salto, se detalla en cada recaudo grafico la ubicacién de cada una de las viviendas objeto del presente
llamado.

REQUERIMIENTOS: La empresa contratista debe contar:

1. Todos los materiales deberan ser proporcionados por la empresa adjudicataria, por lo que se
entenderan incluidos en el precio; con excepciéon de las aberturas, los ductos y cajas de
acondicionamiento eléctrico que serdn proporcionados por el Juntos.

2. La empresa debera contar con la mano de obra, herramientas, maquinaria y elementos de
seguridad personales y colectivos, necesarios para la ejecucion de la totalidad de las tareas.

3. Asegurar la concatenacion de las tareas, el orden, la planificacion y el seguimiento.

4, Presentar al contratante todas las consultas y propuestas relacionadas con la ejecucién de los
trabajos.

5. Instalar y/o tramitar las extensiones de suministro de energia o agua que requiere para la
ejecucion de los trabajos.
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6. La empresa contratista sera responsable de la seguridad de la maquinaria y materiales
empleados, debiendo prever el acopio de los equipos, de forma segura, evitando posibles roturas
o robos, dentro y fuera del horario de los trabajos.

7. Controlar la finalizacion de la obra previamente a la recepcién provisoria.

8. Levantar las ocasionales reservas listadas en el acta de recepcion provisoria.

9. Asistir a la recepcion definitiva de la obra.

10. Evacuar las instalaciones al final de la obra dejando el terreno en buenas condiciones.

11. Presentar un Plan de Seguridad.

12. Prever instalaciones de obrador, y las condiciones minimas requeridas por la normativa para sus
operarios (comedor, vestuario y baio, etc).

4.3.- Informacién a cargo del oferente

La presentacion de la propuesta implica que el oferente ha estudiado los documentos del llamado, ha
inspeccionado el lugar donde se ubican las intervenciones, se ha compenetrado de las cantidades y la
naturaleza de los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para ejecutar la obra y el personal
requerido.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se realizaran las obras y ejecutar los estudios que crean
necesarios de lunes a jueves, en el horario de 7:30 a 17:30 hs. y viernes de 7:30 a 16:30 hs., previa
coordinacién con el Arquitecto Domingo Robinson (Cel: 098.715.608) y el Capataz de obra Pio Cabrera
(Cel: 091.847.580), designados por Fideicomiso, y estar asi perfectamente enterados de las
caracteristicas del lugar, terreno, niveles, adyacencias, tareas a realizar, etc.

El Proponente deberd conocer para formular su oferta, las normas en materia de SYSO (seguridad y salud
ocupacional) referente a las obras en cuestion (Memoria Constructiva General del MTOP, Normas UNIT
referidas a la presente obra, reglas de calculo, las normas de UTE, OSE, Leyes Laborales, Impositivas, Tasa
o Impuestos que graven la construccion de la obra y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion,
etc., vinculada a la ejecucion de los trabajos a realizar).

Se entendera por lo tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de la
obra, expresada en los recaudos y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la
Recepcidn Definitiva.

Por consiguiente, bajo ningiin concepto, podran argumentarse derechos ni formular reclamos por pagos
adicionales ni indemnizaciones, fundados en el desconocimiento, interpretacion o influencia de los
datos resefnados precedentemente, como asimismo ambigiiedad, discordancia o falta de conocimiento
de los recaudos.

El Oferente deberd estar representado por un profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil.

Debera contar ademas con Técnico Prevencionista. A tal efecto se acompaiiara a la oferta el/los nombre/s
y apellido/s, titulo profesional, antecedentes profesionales y conformidad escrita del profesional
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propuesto. En caso de adjudicarse la obra al Oferente, el Fideicomiso Plan Juntos se reserva el derecho
de rechazar al profesional propuesto debiendo el adjudicatario proponer otro en su reemplazo.
El Contratista no podra sustituir al profesional responsable durante la vigencia del contrato sin la
conformidad previa del Fideicomiso.
5.- Cotizacion
Las ofertas se deberan presentar en el formulario que se adjunta (Formulario de Cotizacion).
Las cotizaciones se presentaran por correo electréonico a la siguiente direccion
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy .
El detalle de la cotizacién debe adjuntar un cronograma de obra.
En la propuesta se deben establecer tipos y calidad de materiales a ser utilizados en la obra y cantidad
de maquinarias a ingresar al predio.
Se deben adjuntar los siguientes archivos:
1) Formulario en el formato electrénico original
2) Copia firmada y escaneada del mismo.
3) Documentaciéon requerida en punto 3.5

6.-.Precio
El oferente indicara el precio de la obra que propone realizar en pesos uruguayos, especificando precios
unitarios y precio global. Dichos precios no podran estar sujetos a confirmacién ni condicionados en
forma alguna.

La oferta debera presentarse con un cronograma de obra y se distinguira por rubrado de tareas, precio
por unidad y precio total, monto imponible, discriminando montos por leyes sociales e IVA, todo
conforme al formulario de cotizaciéon que se adjunta.

6.1.- Cotizacion por Precio Unitario

La cotizacion se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual debera presentarse la propuesta,
con cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio del Fideicomiso la
distribucién de las cantidades de acuerdo a sus necesidades.

6.2.- Cotizacion por Precio Global

El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecucién de la totalidad de la obra, sin perjuicio
del detalle de rubro, su designacién, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la
oferta, compromete al oferente y serd utilizado en el proceso de evaluacién y comparacion de ofertas.

El proponente debera tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete
a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las
reglas del arte de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto
detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar calculos erréneos u omisiones en la presentacion
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de su propuesta.

La omisidn de la cotizacion de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacién de la obra,
supondra el no pago de dichos rubros por el Fideicomiso y, en la comparacién de las propuestas o
ejecucion de las tareas, su precio se entenderd prorrateado entre los demas rubros de la obra.

6.3.- Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

La oferta declarara el monto imponible en pesos correspondiente a la mano de obra directa que
empleara la obra y que genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo con la Ley 14.411, Decreto
951/975 y demas normas reglamentarias, teniendo en cuenta los valores de la mano de obra, vigentes
10 (diez) dias antes a la fecha de presentacion de las ofertas. Si bien dicho monto forma parte de la
propuesta, se expresara en la oferta como un item independiente, sin integrar el precio; sera considerado
para determinar los aportes al BPS y en el proceso de comparaciéon de ofertas, a los efectos de la
adjudicacion.

Este monto se tomara como el maximo sobre el cual el Fideicomiso realizara aportes. El oferente asume
que reintegrara todo aporte originado por encima de esa cantidad. A tales efectos, si durante la obra 'y
hasta la Recepcion Definitiva 6 el avaluo final del BPS, el monto real de mano de obra imponible excede
el monto ofertado, el importe de los aportes al BPS sobre el excedente serd de cargo del Contratista,
quien faculta a descontar los importes adeudados de las garantias o de cualquier crédito que tuviera el
Contratista por cualquier concepto.

Monto Minimo de Mano de Obra Imponible: Para ofertas de construccién tradicional, cuando el Monto
Imponible de la oferta sea menor al 15% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y Monto
Imponible de Mano de obra), la Comisién Evaluadora adoptara a los efectos comparativos de las ofertas,
un Monto Minimo de Mano de Obra Imponible igual al 15% del Monto total de la oferta (Incluidos
impuestos y Monto Imponible de Mano de obra).

6.4.- Discrepancias
Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdrd la escrita en letras. Todo
ello sin perjuicio de la facultad del Fideicomiso de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en los
casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la
que operara siempre que no se altere la igualdad de los oferentes.

Tratandose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

6.5.- Actualizacién de precios
Los precios se ajustaran por el indice de costos de la construccion segun publicaciones del INE; se tomara
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como base el indice vigente (publicado) al momento de la suscripcién del contrato.

Si el comienzo de la ejecucidn de tareas se realizase fuera del plazo convenido por razones imputables al
contratista o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculara tomando como fecha el inicio de las
tareas. Sin embargo, si esto implica una erogacién mayor para el Fideicomiso, se ajustara al avance real
de la obra.

6.6.- Tributos
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento de las tareas se
consideraran incluidos en los precios cotizados.

El oferente, desglosara el importe de aquellos tributos en los que el Fideicomiso sea agente de retencién
(Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no
desglose en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los casos a favor
del adjudicatario o del Fideicomiso segtin corresponda.

No se incluiran en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado.

7.- Presentacion y Recepcidn de ofertas
7.1.- Presentacion
La presentacion de las ofertas debera realizarse en las condiciones que se encuentran establecidas en
presente Pliego, agregando cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir ninguna de las
exigencias esenciales requeridas, pudiendo el Fideicomiso definir los medios que regiran en cada caso,
para su presentacion, no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio
establecido.

7.2.- Recepcidn

La recepcion de las ofertas serda mediante correo electrénico a la direcciéon
presupuestos.compras@mvotma.gub.uy hasta el dia 13 de Mayo de 2022 a las 23:59 hs. Se podra
rechazar la presentacion de una propuesta si llega fuera de plazo.

La admision inicial de una propuesta no sera obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que
violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego y Condiciones particulares.

Se consideraran apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar
materialmente la igualdad de los oferentes.

8.- Comision Asesora de Adjudicaciones
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Las ofertas seran estudiadas por una Comisiéon Asesora de Adjudicaciones designada especialmente por
el Comité Técnico del Fideicomiso para el presente llamado, a la que le compete informar fundadamente
acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Luego del cierre del llamado no se brindara a los oferentes, ni a persona alguna que no esté vinculada
con el proceso de andlisis, evaluacién y adjudicacion de las ofertas, informacion concerniente a dicho
proceso, hasta la presentacion del informe técnico de evaluacién.

Cualquier intento por parte de un oferente de ejercer influencia sobre Fideicomiso Plan Juntos en la
evaluaciéon, comparacion de ofertas o en la formacion de su opinidn sobre la adjudicacion de la oferta,
sera informado oportunamente y podra dar lugar al rechazo de su propuesta.

Finalmente, la Comision Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que debera contener los
fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta mas conveniente,
exponiendo las razones de la misma.

El dictamen de la Comisiéon Asesora de Adjudicaciones no genera ningin derecho a favor de los
oferentes.

9.- Admisibilidad de las ofertas
El Fideicomiso efectuara el analisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las
ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia.

10.- Evaluacién
Se evaluara la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta: el precio y la calidad, que incluye entre otros
elementos de ponderacidn los siguientes: asistencia técnica, antecedentes comerciales, antecedentes en
obras similares, propuesta técnica, cronograma y plazos relativos; oferta econémica, etc.

11.- Adjudicacién
11.1.- Dictamen de adjudicacién

Con la recomendacién del C.A.A, el Comité Técnico del Fideicomiso Plan Juntos podra adjudicar total o
parcialmente, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, sin incurrir en ninguna responsabilidad.

El Comité Técnico efectuara la adjudicacidon a la oferta mas conveniente a los intereses del Fideicomiso y
las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio e incluso apartarse en forma fundada de
la recomendacion de la C.A.A.

Asi mismo, el Comité Técnico podra declarar DESIERTO el llamado, o entender que ninguna de las
propuestas presentadas cubre los requerimientos y necesidades entendidas como convenientes para el
servicio.
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El Comité Técnico se reserva la facultad de utilizar el instituto de la negociacion si asi lo estima
conveniente a los fines del servicio.

11.2.- Requisitos formales
Una vez dictado el acto de adjudicacion y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el
plazo en que el Fideicomiso disponga, la presentacion de los siguientes requisitos formales:

Los oferentes, en caso de ser adjudicatarios deberan presentar la siguiente documentacion:

a.- Certificado Unico de DGI.

b.- Certificado Unico de BPS o CJPPU segtin corresponda.

c.- Fotocopia de Inscripcion ante BPS, DGI.

d.- Certificado de BSE.

e.- Cédula de Identidad en caso de personas fisicas o Certificado Notarial (con montepio) de existencia,
vigencia y representacion de la Sociedad con antigiiedad maxima de un mes, en caso que corresponda.
f.- Nota de la cuenta donde se realizaran las transferencias con firmas autenticadas por escribano publico
(se notificard modelo).

12.- Notificacion
El dictamen del Comité Técnico que disponga la adjudicacion o el rechazo de ofertas sera notificado a
todos los oferentes via correo electrénico.

13.- Perfeccionamiento del contrato
Una vez realizada la adjudicacién y presentada la documentacion requerida, se instruira al Fiduciario del
Fideicomiso Plan Juntos, la realizacién y suscripcion del contrato respectivo.

Si el contrato de obra no se pudiese firmar por causas imputables al Adjudicatario, transcurrido el plazo
estipulado para su firma y sin que medie el otorgamiento de una prérroga, el Fideicomiso Plan Juntos,
podra dejar sin efecto la adjudicacién del mismo.

14. - Sequridad
El contratista serd unico responsable del cuidado y seguridad de los materiales y maquinaria que utilice
para el desarrollo de sus tareas, quedando expresamente exonerado el Fideicomiso Plan Juntos de
responsabilidad por cualquier rotura o extravio.

14.1.- Control de calidad
El contratista a su costo deberd suministrar todos los materiales necesarios para la ejecuciéon de la obra
de acuerdo a los pardmetros establecidos en la Memoria, y quedard a criterio del Fideicomiso dar el visto

bueno en las instancias de control la calidad de los mismos, segun indica la normativa vigente.

15.- Acta de Inicio de obra fisica
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Previo al comienzo de los trabajos se labrara un acta en la que se establecera el inicio de la obra fisica.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico de la adjudicacién y es a partir
de ese instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro de los 20 dias corridos a contar desde la suscripcion del
contrato.

16.- Plazo
16.1.- Plazos de ejecucion de la obra
El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y ejecutara la totalidad
de las tareas en un plazo maximo de 160 dias laborables.

16.2.- Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan
general de ejecucidn de la obra, asi como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento
injustificado de cualquiera de dichos plazos dara lugar a la aplicacién de las multas previstas en el
presente Pliego, sin perjuicio de que el Fideicomiso pueda ademds disponer la rescision de la
adjudicacién

El Fideicomiso podraincluso encomendar la realizacion del objeto del lamado por cuenta del contratista
omiso.

Si el contratista justificare que el atraso se debié a causas de fuerza mayor, el Fideicomiso le acordara un
nuevo plazo para el cumplimiento.

17.- Direccién de Obra

El Contratista designara su Director de Obra, quien debera coordinar las tareas con los representantes
técnicos del Plan Juntos.

La empresa Contratista sera la que realice la Direccion de Obra a través del profesional Arquitecto,
quien debera tener una presencia diaria en la obra, y que tendra la responsabilidad decenal a que se
refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislaciéon vigente.
Abarcara la totalidad del proceso hasta la Recepcion Definitiva de toda la obra, la que no podra quedar
sin Director de Obra en ninglin momento. Comprendera las tareas propias de una Direcciéon de Obra, y
especialmente la direccion directa y permanente de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor
de la coordinacion de los mismos. Incluird la realizacién de planos, planillas y detalles complementarios
y de perfeccionamiento, la redaccion de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que
requiera el proceso de construccion, la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos
de materiales y productos a emplearse y la aprobacion de las muestras respectivas. Controlard la
ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista,
y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de toda la obra. Llevara a

Tel: + 598 2 916 61 48 / 25 de mayo 431 / Montevideo. Uruguay



JUNTOS | <

Integracion
Socio-Habitacional

X 3 Ministerio
4’45‘1 de Vivienda

""Qwﬁ' y Ordenamiento Territorial

; ” sisTEMA POBLICO
‘Que los mas infelices sean los mas privilegiados® Gral. José Ger > Arti o preorsory

cabo también toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecuciéon del Objeto
de este Contrato, y las demas propias de la Direcciéon de Obra. No podra delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

17.1- Seguimiento y control.
El control y seguimiento de las tareas se realizard mediante un Representante Técnico designado por el
Fideicomiso Plan Juntos y el Director de Obra designado por el Contratista.

Sin perjuicio de lo estipulado, el Fideicomiso Plan Juntos podra efectuar la inspeccién de las obras cuya
realizaciéon se ha encargado, todas las veces que se estime conveniente, obligandose la contratista a
prestar la colaboracién correspondiente.

La aprobacion de las facturas, control de avance de la obra, control de cumplimiento de los plazos, recibo
de los proyectos aprobados, suscripcion de acta de inicio de obra y cualquier otro extremo relacionado
con la ejecucidn de las tareas, sera ejercida por Plan Juntos a través de su Representante Técnico.

17.2.- Ordenes de Servicio.
El contratista se atendra a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obra y a las érdenes
de servicio e instrucciones que expida y notifique el Fideicomiso, en la ejecucién de las obras.

18.- Obligaciones de caracter general del contratista y del Fideicomiso.
El contratista esta obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedando prohibido delegar
responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.
Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria seran de su cuenta.
En la ejecucidn de las obras, estara obligado a cumplir las érdenes de servicio que se le impartan, aun
cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a
impugnarlas con los recursos administrativos pertinentes.

El Fideicomiso debe:
Supervisar la obra, aprobar las facturas, controlar el avance de la obra, controlar el cumplimiento de los
plazos y cualquier otro extremo vinculado con la ejecucién del presente llamado.

19.- Danos y perjuicios a terceros
El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafios en
perjuicio de terceros como consecuencia de la ejecucién de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparaciéon o indemnizacién sera de cuenta del contratista.
20.- Seguridad e Higiene
El contratista debera cumplir con todas las normas y exigencias establecidas en la normativa vigente de

“Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcciéon” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en
cuanto a las instalaciones ofrecidas para el operario responsable de ejecutar los trabajos contratados.
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El contratista debe contar con todos los documentos y recaudos que la normativa exige en estos casos.
La ejecucidn de las obras estara sujeta a las inspecciones del Técnico Prevencionista designado por el
Fideicomiso Plan Juntos y por ende en caso de existir irregularidades e incumplimientos se podra
suspender la obra hasta que se regularice la situaciéon, quedando los perjuicios ocasionados a cuenta de
la empresa contratada.

21.- Cumplimiento de legislacion laboral aplicable
El contratista tendra la responsabilidad total y exclusiva de su condiciéon de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones
que regulan las relaciones con sus trabajadores, asi como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre
prevencion de riesgos que sean aplicables a la ejecucién de las obras.

El Fideicomiso podra hacer uso de su derecho de ser informado sobre el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social segtn el articulo 4 de la Ley N° 18251 “Tercerizaciones
Laborales, Responsabilidad Solidaria”.

Es obligaciéon del contratista efectuar las denuncias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar el Fideicomiso
de los hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.

22.- Obligacion del contratista de presenciar las inspecciones
El contratista o su Representante Técnico, acompanara a los técnicos o arquitectos designado por el
Fideicomiso en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

23.- Presencia del contratista en el lugar de los trabajos
Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepcién provisoria, el contratista o un representante suyo
debidamente autorizado, debera tener presencia en la obra y sélo podra ausentarse de ella con aviso
previo al Fideicomiso y dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las
obras y recibir 6rdenes que se le comuniquen.

A falta de aviso o de nombramiento de sustituto, seran validas todas las notificaciones que se hagan al
contratista en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este articulo.

24.- Faltas graves por parte del Contratista
El Fideicomiso podra rescindir la adjudicacién con pérdida de la garantia que haya sido constituida,
cuando el contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravencién a las obligaciones
estipuladas en el presente pliego. En este caso sera responsable por los dafios y perjuicios que
ocasionara, los cuales se le hardn efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean
de recibo y sobre las retenciones hechas en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que se derivan del hecho.
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25.- Mora
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial alguna.

26.- Penalidades
Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado
b) plazos parciales o totales

c) la ejecucion de los trabajos

d) paralizacién de la Obra

El Fideicomiso, sin perjuicio de optar la Rescision de la designacion, aplicara las siguientes multas:

En los casos de los literales a), b) y ¢),una multa equivalente al 2 o/00 (dos por mil) del importe de la oferta
por cada dia de atraso en el cumplimiento del inicio de la obra, de plazos parciales o totales o de la
ejecucion de los trabajos.

En el caso del literal d) si la obra se paralizara por un maximo de cinco dias laborables (5 dias) sin causa
justificada, se podra rescindir la designacién en forma unilateral por parte del Contratante, debiendo
notificarlo de ello.

Las multas seran descontadas de las sumas a pagar por el Fideicomiso por avance de obra y/o de la
garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio de la indemnizacién que por daios y perjuicios que pudiera
corresponder.

Sin perjuicio de las causales de rescision, el Fideicomiso, a pedido de su Representante Técnico, aplicara
al Contratista multas equivalentes al 0,5 o/00 (cero coma cinco por mil) por cada dia de incumplimiento
a las Ordenes de Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposiciones
del Presente Pliego, en los casos no previstos en este Capitulo.

La demora en la terminacion final de las obras, siempre que el Contratista no probase que se debe a
causas justificadas y éstas sean aceptadas por el Representante Técnico ad-referendum del Fideicomiso,
lo hard pasible de una multa equivalente al 2 o/oo (dos por mil) del monto contratado y ajustado por
cada dia calendario de atraso.

27.- Pagos
27.1.- Condiciones y formas de pago.
En todos los pagos el Fideicomiso podra deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier
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deuda que el contratista mantenga con el Fideicomiso, relativa a la ejecucion de las tareas.

Al momento de la adjudicacién, se podra solicitar por el contratista una entrega inicial por un monto del
5% (cinco por ciento) sobre el monto total (sin IVA ni leyes sociales). El mencionado anticipo debera
solicitarse mediante nota suscrita por el representante legal del contratista.

En caso de recision del contrato, el contratista debera reintegrar al Fideicomiso el saldo del anticipo
financiero, actualizado a la fecha de dicho reintegro (tomando como base el ICC vigente —publicado- al
momento de suscripcidn del contrato), en un plazo de 10 dias, pudiéndose ejecutar la garantia de fiel
cumplimiento.

Los pagos se haran mensuales por avance de obra, descontando de cada uno de ellos el 5%
correspondiente al anticipo financiero realizado (desacopio), en caso que se haya solicitado. Dicho
desacopio se ajustara tomando como base el ICC vigente -publicado- al momento de la recepcién del
contrato.

Las facturas/recibos deberdn presentarse en la Sede del Plan Juntos en la calle 25 de mayo 431,
conjuntamente con el recibo donde menciona la frase “obtendra valor una vez efectuada la transferencia
bancaria”

Los pagos se haran efectivos a través del Fideicomiso de Administraciéon Plan Juntos mediante
transferencia bancaria a cuenta BROU, en un plazo de 30 dias posteriores a la presentacion de la factura
al Fideicomiso.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la
que exista acuerdo. Las entregas parciales estardn sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

La factura/recibo debera expedirse a nombre de:
“Fideicomiso 13.108/2012 Plan Juntos RUT: 216971620015”

28.- Garantia de fiel cumplimiento
El adjudicatario debera constituir una garantia de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto total
dela adjudicacion, almomento de la suscripcion del contrato, mediante depésito en efectivo o en valores

publicos, fianza o aval bancario, o péliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podra ser ejecutado en caso de que el adjudicatario no de
cumplimiento a alguna de sus obligaciones.

La garantia serd devuelta después del plazo de garantia de un afno.
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29.- Recepcion de Obras
29.1.- Recepcién provisoria
La recepcidn provisoria de las obras se otorgara, sobre la totalidad de las obras contratadas, de acuerdo
alo establecido en el cronograma de obras y una vez obtenidas todas las habilitaciones y cierres de obra
correspondientes ante los organismos competentes (BPS, OSE).

El trabajo encomendado sera recibido en cardcter de provisorio cuando a juicio del Fideicomiso se hayan
cumplido todos los términos establecidos en el presente pliego respecto a la ejecucién del mismo.

Previamente a la recepcidn provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante
técnico, las inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo
a las rectificaciones a que dé lugar la recepcién propiamente dicha.

Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas
recibidas por el Fideicomiso. En el acta se hara constar la inspeccion, verificacion, el estado de las obras
y, las instrucciones y plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion
de este plazo o antes, si el contratista lo pidiera, se efectuara una nueva verificacion y, si de ella resultare
que el contratista no ha cumplido las directivas recibidas, el Fideicomiso podra declarar rescindido el
contrato, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daios y perjuicios que dicho incumplimiento
pueda haber causado al Fideicomiso.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones, no exime al contratista de las responsabilidades y
multas en que pueda incurrir por no haber terminado la obra segun las condiciones y plazos establecidos
en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de
10 dias a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el
Fideicomiso.

La obra se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo
de 30 dias habiles.

Durante el mismo, el contratista debera subsanar o corregir deficiencias y completar los detalles
senalados en el acta.

29.2.- Recepcion definitiva.

Terminado el plazo de recepcion provisoria de 30 dias habiles, se procedera a la recepcion definitiva con
las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran
por recibidas.
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30.- Plazo de garantia
El contratista repondra sin cargo alguno, por todo material o trabajo que presente defectos o vicios de
instalacion dentro del plazo de un aino a contar de la fecha de recepcion definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad del Cédigo Civil.

En caso de que se efectliien recepciones de forma parcial, regira lo mismo que el parrafo anterior. Quedan
exceptuadas de esta regla los desperfectos que surjan del desgaste normal, del mal uso y/o abuso de las
mismas.

Una vez transcurrido el plazo de un aino de garantia, el Fideicomiso Plan Juntos devolvera las garantias
constituidas al contratista con la deduccién de los saldos pendientes por concepto de multas que se le
hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el Plan Juntos hubiera pagado en exceso
respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que no exista reclamaciéon de
especie alguna por concepto de dafos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras

31.- Liquidacién final
Verificada la recepcidn definitiva, se hara la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las
condiciones del presente pliego y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacién y realizada la declaraciéon de la recepcion definitiva de las obras por el
Fideicomiso, con la deducciéon de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los
importes que el Fideicomiso hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de
leyes sociales, y siempre que contra el contratista no exista reclamacion de especie alguna por concepto
de daios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras; se pagara de la forma establecida en el
presente pliego.

Las multas, deudas que se pudieron haber generado o dafios y perjuicios producidos a consecuencia de
las obras o de la ejecucion de las mismas, podra descontarse del precio en caso de existir saldos
pendientes, y siempre y cuando no se haya constituido garantias o las mismas fuesen insuficientes.

32.- Rescision
El Fideicomiso podra rescindir unilateralmente la designacién, por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira de pleno derecho por la
inhabilitacidn superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los daios y perjuicios
ocasionados al Fideicomiso y la ejecucién de la garantia del anticipo en caso que se hubiese constituido,

sin perjuicio del pago de las demds multas que corresponda.

En caso de rescisién, antes de iniciarse su ejecucion material, el Fideicomiso podra efectuar la
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adjudicacién al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste. En
caso de no aceptacion se podra continuar con el orden de prelacién resultante de la evaluacién de las
ofertas.

32.1.- Causales de Rescision

El Fideicomiso podra rescindir la designaciéon por incumplimiento del contratista, por las siguientes

causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1.- Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el plan de trabajo, o
las que resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.

2.- Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacion de normas de seguridad laboral.
3. - Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4.- La subcontratacion a terceros de la ejecucion de las tareas o de parte del mismo, sin previa
autorizacion del Fideicomiso.

5.- Si resultare culpable de fraude o grave negligencia o contravencion a las obligaciones y condiciones
estipuladas en este pliego.

6.- Si cayera en estado de cesacién de pago o concurso de cualquier tipo o por cualquier causa.
7.- Si por causas que le sean imputables, no inicie los trabajos en los plazos establecidos.

8.- Por violacién manifiesta a las obligaciones de este pliego.

32.2.- Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision, cuando se configuren los siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensién de las obras exceda de los 30 dias por razones imputables a el
Fideicomiso;

b) cuando el Fideicomiso retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de treinta dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales.

32.3.- Liquidaciéon en caso de Rescision

La rescision, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos que
hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del presente pliego.
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Notificada la resolucion de rescisidn iniciada por el Fideicomiso o por el contratista, el organismo
contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

33.- Aceptacion de las condiciones establecidas en el presente Pliego.
EL OFERENTE CON LA SOLA PRESENTACION DE SU OFERTA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO A
DESARROLLAR LAS TAREAS OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO CONFORME A TODAS LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO, LAS QUE REGIRAN LA RELACION CONTRACTUAL EN SU
TOTALIDAD, CON INDEPENDENCIA O NO DE LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO.
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