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Caracterización de asentamientos irregulares y definición de priorizaciones para 

intervención 

 

Especialista en Evaluación Multicriterio e Información Geográfica 

 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial – Dirección Nacional de Ordenamiento 

Territorial. 

 

 

La presente contratación se enmarca en el Proyecto “Caracterización de asentamientos 

irregulares y definición de priorizaciones para intervención”. Este proyecto es ejecutado 

por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial mediante un préstamo no reembolsable de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) y administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo 

(CND). 

 

Todo el proyecto tendrá una duración de 18 meses en el cual participarán diferentes 

consultores de manera coordinada y el personal técnico del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial (MVOT).  

 

En el año 1996 se inició con el trabajo estatal focalizado en asentamientos irregulares del 

Uruguay con la Comisión para la Normalización de Asentamientos Irregulares del 

MVOTMA. Éste derivó en el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) y 

continúa, con características similares, con el nombre de Plan de Mejoramiento Barrial 

(PMB).  

 

En el año 2011 se declaró la emergencia habitacional y se estableció el Plan Juntos para 

abordar las situaciones más extremas ante las cuales el mecanismo del PMB tiene 

dificultades para atender. Dicho Plan también permanece hasta hoy con el nombre 

Programa Socio-Habitacional Juntos, con características similares a las de su creación, pero 

integrado a la estructura del MVOT. Además, el MVOT, tiene un Plan Nacional de 

Relocalización de viviendas (PNR), actuando en convenio con las Intendencias 

Departamentales, que relocaliza viviendas en situaciones no regularizables, como áreas 

inundables, suelos contaminados, etc.  

 

La acción estatal focalizada sobre asentamientos irregulares tiene larga data y se ha 

convertido en una política de Estado, más allá de los gobiernos respectivos. Diferentes 

estudios indican que la cantidad de asentamientos no ha disminuido desde que se 

instrumentan las acciones estatales focalizadas. El ritmo de regularización y relocalización 

PROYECTO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR 

ORGANISMO CONVOCANTE 

MARCO DEL PROYECTO 

ANTECEDENTES 



 

 
2 

ha sido insuficiente y se han creado nuevos asentamientos. Para lograr un resultado 

significativo en esta tarea, se requiere incrementar los recursos y así poder fortalecer e 

incrementar el alcance de estos programas para dar una respuesta más rápida y efectiva a 

la situación de los asentamientos irregulares.  

 

En apoyo a esta temática se crea en 2020 dentro del MVOT la Dirección Nacional de 

Integración Social y Urbana (DINISU) cuya función apunta a la mejora de las condiciones 

habitacionales, la participación y la integración socio comunitaria de las familias localizadas 

en asentamientos y áreas inundables o contaminadas.  

 

Los recursos asignados a esta política de vivienda requieren priorizar las inversiones. Para 

ello, es necesario partir de información confiable, actualizada y validada, que represente la 

realidad con la mayor fidelidad posible, incluyendo la identificación de los distintos niveles 

de riesgo a los que está expuesta la población que reside en los asentamientos irregulares.  

 

El Sistema de Información Territorial (SIT) de la Dirección Nacional de Ordenamiento 

Territorial (DINOT) cuenta con una importante base de datos que incluye información 

propia y proveniente de otros organismos. La actualización de la ubicación geoespacial de 

los asentamientos se realiza de forma continua en el marco del Programa de 

Mejoramiento de Barrios (PMB) con la validación de los actores locales. La visión es 

analizar datos confiables, actualizados y de calidad, para la gestión eficiente. En este 

sentido, los avances obtenidos hasta el momento, y los que se logren con la cooperación 

técnica solicitada, permitirán generar una plataforma específica que facilite el abordaje 

eficiente de la inversión en actuaciones sobre los asentamientos irregulares. 

 

En simultáneo, la DINOT está impulsando la Infraestructura de Información Geoespacial 

para el Ordenamiento Territorial (IIGOT) para la toma de decisiones en los diferentes 

niveles de gobierno. Con tal finalidad, se está promoviendo que cada gobierno 

departamental tenga su propio nodo SIT. 

 

 

El objetivo general del proyecto es aportar herramientas para la regularización o 

relocalización de los asentamientos irregulares del Uruguay, a partir de una infraestructura 

sólida de gestión de la información geoespacial que permita su caracterización, 

priorización y selección. 

 

Para ello se plantea lograr una caracterización de los niveles de riesgo de los 

asentamientos irregulares en Uruguay. Se generará una geoplataforma informática que 

trabajará con una base de datos actualizados y validados provenientes de diversas fuentes. 

Con estos recursos geográficos, y mediante una matriz multicriterio, se ponderarán las 

distintas variables que intervienen en el fenómeno para obtener una caracterización de los 

asentamientos que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades 

competentes.  

 

Para lograr estas metas se implementarán diversas fases, ellas son:  

i) conformación de la base de datos geoespacial estandarizada  
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ii) elaboración de los metadatos respectivos 

iii) elaboración de un modelo conceptual en base a la metodología multicriterio  

iv) diseño y desarrollo de una geoplataforma (geoportal, tableros de control, servicio de: 

mapas metadatos, documentos, etc.) 

Las distintas fases incorporarán:  

 Talleres de trabajo y capacitación e 

 Informes periódicos de actividades 

 

Los trabajos se desarrollarán integrando un equipo multidisciplinario con formación en 

informática e información geográfica y con la participación de especialistas en la temática 

de asentamientos irregulares y ordenamiento territorial del MVOT. La gestión estará 

liderada por los encargados del proyecto por DINOT.  

 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Identificar, seleccionar, adaptar e implementar la metodología multicriterio más apropiada 

para la valoración de los riesgos en los asentamientos irregulares en el Uruguay, en base a 

la información geográfica disponible y en sintonía con el objetivo del proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  
 

a) Identificar, seleccionar, adaptar la metodología de evaluación multicriterio que 

permita la caracterización de riesgos de los asentamientos irregulares del Uruguay 

para la toma de decisiones por parte de las autoridades. 

b) Aplicar la metodología de evaluación multicriterio para la caracterización de 

asentamientos irregulares para la toma de decisiones por parte de las autoridades. 

c) Diseñar y participar con el resto del equipo en la implementación del análisis 

multicriterio en la plataforma informática y geoportal web.  

d) Diseñar e implementar un plan de talleres con especialistas para la selección y 

ponderación de variables 

e) Relevar la información e interactuar con los técnicos del MVOT para obtener 

insumos para la matriz multicriterio 

f) Procesar las conclusiones del taller de especialistas para implementarlo en la 

valoración multivariable y multicriterio 

g) Diseñar e implementar un plan de talleres de capacitación sobre la metodología 

desarrollada 

h) Elaborar los informes, manuales de uso y presentaciones relacionadas al desarrollo 

de los productos, y asistir a las reuniones de seguimiento y coordinación del 

proyecto. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

El trabajo del consultor a contratar a través del presente llamado consiste en: 

a) Presentar y valorar las diferentes técnicas de evaluación multicriterio 
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b) Proponer e implementar la técnica de evaluación multicriterio acorde a la temática de 

análisis 

c) Analizar y definir la información geográfica necesaria y factible para aplicar las técnicas 

multicriterio.   

d) Proponer el modelo de datos para la información geográfica a ser empleada en la 

matriz multicriterio 

e) Organizar, implementar y procesar los talleres para relevar la ponderación de la 

información geográfica a emplearse en evaluación multicriterio.  

f) Elaborar informes, manuales y toda documentación necesaria sobre las técnicas y 

actividades desarrolladas. 

 

PRODUCTOS  
 

Los productos a realizar durante la ejecución del contrato refieren a: 

 

Producto Descripción 

1) Relevamiento y sistematización de la IG y 

análisis y selección de la matriz multicriterio 

Relevamientos con actores involucrados en 

Tema AAII 

Documento de posibles técnicas multicriterio 

a implementar 

Documento sobre la IG necesaria y factible 

para implementar del análisis multicriterio  

Informe de avance mensuales 

2) Estandarización de IG y Diseño de la 

Arquitectura de la Geoplataforma 

Documento de matriz seleccionada con 

metodología a implementar 

Taller para la obtención de insumos para la 

matriz multicriterio 

Diseño del modelado cartográfico 

Coordinación con el equipo de Desarrollo 

para la adecuación e implementación de la 

matriz en la plataforma 

Informe de avance mensuales 

3) Diseño e implementación de la 

Geoplataforma 

Implementación de la matriz multicriterio 

Implementación del modelado cartográfico 

Diseño de los flujos de trabajo 
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Informe de avance mensuales 

4) Manuales y guías de uso y coordinación de 

talleres de difusión 

Guía de implementación y actualización de 

matriz multicriterio 

Taller de capacitación 

Informe de avance mensuales 

 

DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

La duración del contrato será de 12 meses a partir de la firma del contrato. 

 

FACILIDADES PROVISTAS POR EL CONTRATANTE 

 

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial proveerá el lugar de trabajo, así como el 

equipamiento necesario para desarrollar las tareas dentro de sus oficinas (Galicia 1133).  

 

PERFIL DEL CONSULTOR 
 

Consultor especialista en Evaluación multicriterio e información geográfica 

Requisitos:  

 Contar con conocimientos de técnicas de evaluación multicriterio en temas afines.   

 Tener conocimientos en uso y manejo de información geográfica. 

 Buena capacidad de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo. 

Se valorará: 

 Experiencia certificada en el uso de técnicas de evaluación multicriterio y análisis 

espacial 

 Experiencia en las tecnologías de la información geográfica  

 Experiencia en la organización y desarrollo de talleres 

 

MODALIDAD DE TRABAJO Y CARGA HORARIA  
 

 El trabajo se realizará de manera presencial en las oficinas de DINOT, o donde los 

coordinadores del proyecto así lo indiquen.  

 En caso que por algún motivo se requiera realizar tareas de manera remota, el 

consultor deberá disponer de equipo informático y conectividad para ejecutarlas a 

distancia sin menoscabar la realización de los productos.  

 La carga laboral será de 6 horas diarias. 

 En caso de recisión por cualquiera de las dos partes, por las causas establecidas en el 

contrato respectivo, se deberá comunicar de manera fehaciente con una anticipación 

de 30 días a la fecha de hacerse efectiva. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los candidatos deberán postular enviando su CV, indicando formación, experiencia y 

referencias. En base a dicha información se evaluará: 

 

 perfil académico mediante títulos de posgrados, títulos de grado, escolaridad 

universitaria, cursos de especialización y otros conocimientos acreditados. 

 

 experiencia profesional en aplicación de análisis multicriterio, certificar como 

mínimo dos (2) experiencias, uso de tecnologías de la información geográfica y 

análisis espacial, certificar como mínimo una (1) experiencia. 

 

Posteriormente se realizará entrevistas con los candidatos preseleccionados en base a los 

criterios anteriores. 

 

HONORARIOS DEL CONSULTOR Y FORMA DE PAGO 

 

Los honorarios de la consultoría se abonarán en pagos mensuales de USD 2.000 + IVA 

(dólares americanos dos mil más IVA), por todo concepto, con una dedicación de 30 horas 

semanales. Dichas remuneraciones se realizarán contra entrega de informes mensuales de 

avance y evaluación favorable del desarrollo de los productos comprometidos, por parte 

de los encargados del proyecto. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 El consultor deberá conservar la más estricta confidencialidad respecto de toda 

información que conozca o utilice durante sus actividades, así como toda otra 

información, cualquiera sea su naturaleza que reciba o adquiera por cualquier medio 

durante su actividad; salvo autorización expresa en contrario. 

 Los documentos producidos por el consultor serán propiedad compartida entre el 

MVOT y CAF de forma ilimitada por toda la duración de su protección y cualquier 

modalidad de uso. 

 

INCOMPATIBILIDADES 
 

Durante el plazo del contrato el consultor no podrá ser funcionario público ni mantener 

vínculos contractuales con organismos del Estado a excepción de la educación pública. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL LLAMADO 

 

El MVOT se reserva el derecho de declarar desierto el presente llamado, así como 

desestimar cualquier postulación que no se ajuste a las condiciones del presente, sin que 

ello pueda determinar reclamación o indemnización alguna por parte de los postulantes 

por ningún concepto.  


