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Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de empresa que lleve a cabo la
construccion tipo “llave en mano” de muros y cubiertas (con paneles prefabricados con
caracteristicas térmicas y auto estructurales tipo panel de fabricantes Bromyros/Montfrio),
colocacidn de aberturas exteriores e interiores, instalaciones eléctricas (canalizaciones, cajas y
tableros) instalaciones sanitarias intradomiciliaria completa, revestimientos de yeso,
revestimientos ceramicos, pintura interior y terminaciones de 10 viviendas, en la ciudad de Melo

- Departamento de Cerro Largo.

1 .- Glosario
En el presente Pliego, las palabras y expresiones, que a continuaciéon se establecen tendrdn los siguientes

significados:

A) Obra: todo trabajo de construccién, modificacion, reparacion, conservacion, mantenimiento o demolicién de
un bien inmueble, sea que integre el dominio publico o privado del Estado, en cumplimiento de sus fines propios
0 por un particular atendiendo a los mismos fines, independientemente del cardcter privado o publico de los

recursos con que se financia.
B) Contratante. Fideicomiso de Administracién Plan Juntos, en adelante Fideicomiso.

C) Oferente o proponente: persona fisica o juridica, que presente una oferta para ejecutar las obras, de

conformidad con lo establecido en este Pliego, obrando por si o por intermedio de sus representantes.

D) Adjudicatario: oferente que haya sido notificado del dictamen del Comité Técnico del Fideicomiso, por el cual

se selecciond su oferta.
E) Contratista: oferente al cual el Fideicomiso le ha adjudicado las tareas y tiene a su cargo la ejecucion de la obra.

F) Subcontratista: cualquier persona fisica, juridica que, con el consentimiento del Fideicomiso Contratante, tenga

un contrato con el contratista para la provision de bienes o ejecucion de alguna parte de las obras.

G) Representante técnico: Arquitecto o Ingeniero con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la
Republica, u otras instituciones de educacién terciarias habilitadas por el Ministerio de Educacion y Cultura,
designado por el contratista y aceptado por el Fideicomiso para asumir la representacion técnica ante el mismo

y con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones técnicas relativas a la ejecucion de las tareas.
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H) Proyecto Ejecutivo y Memoria: los planos generales y de detalle, a escala conveniente para la ejecucion de las
obras y las memorias descriptivas y/o técnicas, con todas las especificaciones que correspondan, para definir la

obra a ejecutar, debidamente firmados por los profesionales competentes.

) Cronograma de Obra o Plan de trabajo: disposicién en el tiempo de las tareas a realizar para la ejecucion de las
obras y su habilitacién, desglosado en ftems que se correspondan con su presupuesto y expresado en un

diagrama tiempo/avance.

J) Fuerza mayor: hechos irresistibles, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes contratantes,
perturbaciones atmosféricas fuera de lo comun, por ejemplo, crecientes superiores a las maximas conocidas, u
otros sucesos equivalentes, incluyendo paros y huelgas que obstruyan cualquier gestion y paros en la industria

de la construccion.

K) Rubro: grupo de actividades o tareas que permiten su inclusién en un mismo conjunto o rétulo, en virtud que
comparten ciertas caracterfsticas en comun, cuyo agrupamiento conforma un ftem, y que persiguen como fin la

realizacion de una obra.

2.- Disposiciones Generales
2.1.- Normativa aplicable
El presente pliego se enmarca en lo preceptuado por el articulo 20 de la Ley n°18.829 de 24 de octubre de 2011,
articulo 480 y siguientes de la Ley n°19.355 de 16 de diciembre de 2015 y lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso de Administracion Juntos (N° 13.108/12) suscrito entre Presidencia de la Republica y CND el 26 de

marzo de 2012 y sus modificativas.

2.2.- Computo de Plazos
Los términos fijados en el presente pliego se computaran en dfas corridos a partir del dfa siguiente al de la

notificacién, citacion o emplazamiento, salvo los casos expresamente establecidos.
2.3.- Notificaciones
Toda notificacién que realice el Fideicomiso se hard en forma personal, al correo electrénico especificado en el

formulario de presentacion de la oferta dentro de los tres dias habiles.

2.4.- Comunicaciones

Las consultas respecto comunicacién al  Fideicomiso se efectuard al correo electrénico
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presupuestos.compras@mvot.gub.uy

2.5.- Jurisdiccion competente
Por el sélo hecho de presentarse, se entenderd que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su

voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay con sede en Montevideo.

2.6.- Publicacion del llamado

El presente llamado serd publicado desde el 17 de marzo hasta el 20 de Abril de 2023 en la pagina web del

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (https//www.gub.uy/ministerio-vivienda-ordenamiento-

territorial/comunicacion/convocatorias) e invitacion a oferentes.

2.7.- Aclaraciones de los Pliegos
Las solicitudes de aclaracion podran ser formuladas, por los interesados, a los correos electrénicos

presupuestos.compras@mvot.gub.uy hasta el 17 de abril de 2023. Vencido dicho término no serd obligatorio

proporcionar mas datos aclaratorios.

Las consultas deberan ser especificas y serdn evacuadas por el Fideicomiso comunicando las mismas a todos los

interesados por correo electrénico.

Fideicomiso Plan Juntos, estarad facultado para convocar a una reuniéon previa a la adjudicacion, la cual serd

comunicada en debida forma a los oferentes interesados en el Pliego.

El Fideicomiso Plan Juntos podrd, antes que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar el Pliego
Particular, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una consulta u observacion formulada por un oferente
interesado en el Pliego. El plazo para modificarlo serd de hasta cinco (5) dfas habiles previos a la fecha del cierre

del llamado.

El Fideicomiso Plan Juntos tendra la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora del cierre del llamado, a fin

de dar alos posibles oferentes tiempo adicional para la preparacion de sus ofertas.
3.- Requisitos Formales de las Ofertas

3.1.- Redaccion

Las ofertas deberan ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano.
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3.2.- Domicilio

Los oferentes deberan constituir domicilio legal dentro del territorio nacional.

3.3.- Identificacion
Las firmas proponentes deberdn indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades

personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades andnimas.

Las sociedades anénimas deberan agregar la ndmina de los integrantes de los directorios.

3.4.- Requisitos para la presentacion de las ofertas
El oferente que resulte adjudicatario tendrd la carga administrativa de demostrar que esta en condiciones
formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran

corresponder.

3.5.- Documentos integrantes de la oferta
La oferta constara de los siguientes documentos:

a) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del llamado.

b) Documentos necesarios para evaluar las ofertas, incluyendo recaudos gréaficos, cronograma de obra
con las distintas etapas y actividades, asi como plazo de entrega.

C) Presentacion del oferente y antecedentes requeridos.

d) Técnico representante habilitado por organismos competentes.

e) Cotizacién teniendo en cuenta lo establecido en el Formulario de Cotizacion

f) Certificados de BPS, DGl y BSE.

g) Fotocopia de Inscripcion ante BPS.

4.- Validez de las ofertas
4.1.- Condiciones generales
Los oferentes deberdn presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y
condiciones particulares pudiendo agregar cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir ninguna

de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos, se consideran esenciales sélo aquellos aspectos cuya omision pueda alterar o impedir la debida

igualdad de los oferentes.
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La admisién inicial de una propuesta no serd obstaculo para su invalidacién posterior si se constataren luego,

defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el presente Pliego.
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no seran consideradas.

Salvo indicacion en contrario formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones contenidas

en el Pliego y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

El Fideicomiso podra solicitar todas las aclaraciones que estime pertinente, posterior a la recepciéon de ofertas.

4.2.- Objeto del Llamado

El presente llamado tiene por objeto la contratacion de empresa que lleve a cabo la construccion tipo “llave
en mano” de muros y cubiertas (con paneles prefabricados con caracteristicas térmicas y auto
estructurales tipo panel de fabricantes Bromyros/Montfrio), colocacion de aberturas exteriores e
interiores, instalaciones eléctricas (canalizaciones, cajas y tableros) instalaciones sanitarias
intradomiciliaria completa, revestimientos de yeso, revestimientos cerdmicos, pintura interior y
terminaciones de 10 viviendas, en la ciudad de Melo - Departamento de Cerro Largo, de acuerdo a las

condiciones establecidas en el presente Pliego, en la Memoria constructiva particular y Recaudos Graficos.

El Juntos se encargard de construir la cimentacién de las viviendas, plateas de hormigdén armado, instalaciones

bajo platea muros medianeros de mamposteria de las 10 viviendas, restando la terminacién de estos por parte

de la empresa contratada: pretiles, revoques, aplacados de yeso, terminaciones, pinturas interiores, etc.

El Plan Juntos sera el encargado de suministrar todos los materiales necesarios para llevar a cabo las

obras.
La oferta se realizard de acuerdo a los siguientes recaudos:

Pliego de Condiciones Generales
Anexo A: Memoria de Montaje

Anexo B: Recaudos Graficos.

Anexo C: Formulario de Cotizacién
Anexo D: Planilla de Rubrados

Anexo E: Memoria Constructiva Juntos

ok =

Las ofertas deberan ajustarse razonablemente a la descripcion del objeto requerido, teniendo en cuenta la

documentacion incorporada.
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4.3.- Emplazamiento

Las obras se encuentran emplazadas en calle Juana de Ibarbourou esquina Calle Publica, padrén N° 16.927 de la

ciudad de Melo del Departamento de Cerro Largo. Se anexa plano de ubicacion de las viviendas, objeto del

presente llamado.

4.4.- Requerimientos:

La empresa contratista debe contar:
1. La empresa deberd contar con la mano de obra, herramientas, maquinaria y elementos de seguridad

personales y colectivos, necesarios para la ejecucion de la totalidad de las tareas.

2. Asegurar la concatenacién de las tareas, el orden, la planificacion y el seguimiento.

3. Presentar al contratante todas las consultas y propuestas relacionadas con la ejecucién de los trabajos.
4. La empresa contratista serd responsable de la seguridad de la maquinaria y materiales empleados,
debiendo prever el acopio de los equipos, de forma segura, evitando posibles roturas o robos, dentro y
fuera del horario de los trabajos.

Controlar la finalizacion de la obra previamente a la recepcién provisoria.

Levantar las ocasionales reservas listadas en el acta de recepcién provisoria.

Asistir a la recepcion definitiva de la obra.

Evacuar las instalaciones al final de la obra dejando el terreno en buenas condiciones.

O 0 N oy U

Presentar un Plan de Seguridad.

4.5.- Informacidn a cargo del oferente
La presentacion de la propuesta implica que el oferente ha estudiado los documentos del llamado, se ha
compenetrado de las cantidades y la naturaleza de los trabajos a realizar, de los materiales necesarios para

ejecutar la obra y el personal requerido.

El Proponente deberd conocer para formular su oferta, las normas en materia de SYSO (seguridad y salud
ocupacional) referente a las obras en cuestion (Memoria Constructiva General del MTOP, Normas UNIT referidas
a la presente obrg, reglas de cdlculo, las normas de UTE, OSE, Leyes Laborales, Impositivas, Tasa o Impuestos que
graven la construccion de la obra y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc, vinculada a la

gjecucioén de los trabajos a realizar).

Se entenderd por o tanto que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades de la obra,

expresada en los recaudos y que su precio cubre todas sus obligaciones contractuales hasta la Recepcion
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Definitiva.

Por consiguiente, bajo ningun concepto, podran argumentarse derechos ni formular reclamos por pagos
adicionales ni indemnizaciones, fundados en el desconocimiento, interpretacion o influencia de los datos
resefados precedentemente, como asimismo ambigledad, discordancia o falta de conocimiento de los

recaudos.

El Oferente deberd estar representado por un profesional con titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil. Debera contar
ademas con Técnico Prevencionista. A tal efecto se acompafara a la oferta el/los nombre/s y apellido/s, titulo
profesional, antecedentes profesionales y conformidad escrita del profesional propuesto. En caso de adjudicarse
la obra al Oferente, el Fideicomiso Plan Juntos se reserva el derecho de rechazar al profesional propuesto
debiendo el adjudicatario proponer otro en su reemplazo.

El Contratista no podra sustituir al profesional responsable durante la vigencia del contrato sin la conformidad

previa del Fideicomiso.
5.- Cotizacion
Las ofertas se deberan presentar en el formulario que se adjunta (Formulario de Cotizacién).

Las  cotizaciones se  presentaran  por correo  electronico a la  siguiente  direccién

presupuestos.compras@mvot.gub.uy .

El detalle de la cotizacién debe adjuntar un cronograma de obra.

En la propuesta se deben establecer tipos y calidad de materiales a ser utilizados en la obra y cantidad de

magquinarias a ingresar al predio.

Se deben adjuntar los siguientes archivos:
1) Formulario en el formato electrénico original
2) Copia firmada y escaneada del mismo.

3) Documentacion requerida en punto 3.5
6.-.Precio

El oferente indicara el precio de la obra que propone realizar en pesos uruguayos, especificando precios unitarios

y precio global. Dichos precios no podran estar sujetos a confirmaciéon ni condicionados en forma alguna.
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La oferta deberd presentarse con un cronograma de obra y se distinguird por rubrado de tareas, precio por unidad
y precio total, monto imponible, discriminando montos por leyes sociales e IVA, todo conforme al formulario de

cotizaciéon que se adjunta.

6.1.- Cotizacion por Precio Unitario
La cotizaciéon se realizara en base a un listado de rubros sobre el cual deberd presentarse la propuesta, con
cantidades estimadas para la comparacion de ofertas, quedando a criterio del Fideicomiso la distribucién de las

cantidades de acuerdo a sus necesidades.

6.2.- Cotizacion por Precio Global
El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecuciéon de la totalidad de la obra, sin perjuicio del
detalle de rubro, su designacion, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta,

compromete al oferente y serd utilizado en el proceso de evaluaciéon y comparaciéon de ofertas.

El proponente deberd tener en cuenta que, por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a
gjecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del proyecto ejecutivo, de acuerdo a las reglas del arte
de construir, aunque hubiera omitido algun rubro o parte de obra en su presupuesto detallado, sin que le sirva

de excusa o derecho el alegar calculos erréneos u omisiones en la presentacién de su propuesta.

La omisién de la cotizaciéon de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la obra, supondra
el no pago de dichos rubros por el Fideicomiso y, en la comparacién de las propuestas o ejecucion de las tareas,

su precio se entendera prorrateado entre los demas rubros de la obra.

6.3.- Monto imponible de mano de obra para leyes sociales

La oferta declarard el monto imponible en pesos correspondiente a la mano de obra directa que empleara la
obra y que genera aportes de Leyes Sociales al BPS, de acuerdo con la Ley 14.411, Decreto 951/975 y demas
normas reglamentarias, teniendo en cuenta los valores de la mano de obra, vigentes 10 (diez) dias antes a la fecha
de presentacién de las ofertas. Si bien dicho monto forma parte de la propuesta, se expresara en la oferta como
un ftem independiente, sin integrar el precio; serd considerado para determinar los aportes al BPS y en el proceso
de comparacion de ofertas, a los efectos de la adjudicacion.

Este monto se tomard como el maximo sobre el cual el Fideicomiso realizard aportes. El oferente asume que
reintegrard todo aporte originado por encima de esa cantidad. A tales efectos, si durante la obra y hasta la
Recepcién Definitiva ¢ el avalto final del BPS, el monto real de mano de obra imponible excede el monto

ofertado, el importe de los aportes al BPS sobre el excedente serd de cargo del Contratista, quien faculta a
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descontar los importes adeudados de las garantfas o de cualquier crédito que tuviera el Contratista por cualquier

concepto.

Monto Minimo de Mano de Obra Imponible: Para ofertas de construccion tradicional, cuando el Monto Imponible

de la oferta sea menor al 15% del Monto Total de la Oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible de Mano de
obra), la Comisiéon Evaluadora adoptard a los efectos comparativos de las ofertas, un Monto Minimo de Mano de
Obra Imponible igual al 15% del Monto total de la oferta (Incluidos impuestos y Monto Imponible de Mano de

obra).

6.4.- Discrepancias
Sien la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los precios

unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nUmeros y en letras, valdra la escrita en letras. Todo ello sin
perjuicio de la facultad del Fideicomiso de otorgar un plazo maximo de dos dias habiles en los casos en que se
producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operard siempre que

no se altere la igualdad de los oferentes.
Tratdndose de cotizacion por precio global, se aplicara el mismo criterio.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

6.5.- Actualizacidén de precios
Los precios se ajustaran por el indice de costos de la construccién segun publicaciones del INE; se tomara como

base el indice vigente (publicado) al momento de la suscripcién del contrato.

Si el comienzo de la ejecucion de tareas se realizase fuera del plazo convenido por razones imputables al
contratista 0 a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculard tomando como fecha el inicio de las tareas. Sin

embargo, si esto implica una erogacién mayor para el Fideicomiso, se ajustara al avance real de la obra.

6.6.- Tributos
Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento de las tareas se consideraran

incluidos en los precios cotizados.

El oferente, desglosara el importe de aquellos tributos en los que el Fideicomiso sea agente de retencion
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(Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio de la oferta. Cuando el oferente no desglose

en forma expresa los mismos, se consideraran dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos seran reconocidas en todos los casos a favor del

adjudicatario o del Fideicomiso segun corresponda.

No se incluirdn en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

7.- Presentacion y Recepcion de ofertas
7.1.- Presentacion
La presentacion de las ofertas deberd realizarse en las condiciones que se encuentran establecidas en presente
Pliego, agregando cualquier otra informacién complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias
esenciales requeridas, pudiendo el Fideicomiso definir los medios que regirdn en cada caso, para su presentacion,

no siendo de recibo las que no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido.

7.2.- Recepciodn

La recepcién de las ofertas serd mediante correo electrénico a la direccién presupuestos.compras@mvot.gub.uy

hasta el dia 20 de abril de 2023 a las 23:59 hs. Se podra rechazar la presentaciéon de una propuesta si llega fuera

de plazo.

La admision inicial de una propuesta no serd obstaculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen

los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego y Condiciones particulares.

Se considerardn apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la

igualdad de los oferentes.

8.- Comision Asesora de Adjudicaciones
Las ofertas seran estudiadas por una Comisidon Asesora de Adjudicaciones designada especialmente por el
Comité Técnico del Fideicomiso para el presente llamado, a la que le compete informar fundadamente acerca de

la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

Luego del cierre del llamado no se brindard a los oferentes, ni a persona alguna que no esté vinculada con el
proceso de analisis, evaluacion y adjudicacion de las ofertas, informacién concerniente a dicho proceso, hasta la

presentaciéon del informe técnico de evaluacion.
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Cualquier intento por parte de un oferente de ejercer influencia sobre Fideicomiso Plan Juntos en la evaluacién,
comparacion de ofertas o en la formaciéon de su opinién sobre la adjudicacion de la oferta, serd informado

oportunamente y podra dar lugar al rechazo de su propuesta.

Finalmente, la Comisién Asesora de Adjudicaciones emitird su informe que deberd contener los fundamentos
que respalden su juicio de admisibilidad y su opcién por la oferta més conveniente, exponiendo las razones de

la misma.

El dictamen de la Comision Asesora de Adjudicaciones no genera ningun derecho a favor de los oferentes.

9.- Admisibilidad de las ofertas
El Fideicomiso efectuara el andlisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas

presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia.

10.- Evaluacién
Se evaluard la oferta mas conveniente, teniendo en cuenta: el precio y la calidad, que incluye entre otros
elementos de ponderacién los siguientes: asistencia técnica, antecedentes comerciales, antecedentes en obras

similares, propuesta técnica, cronograma y plazos relativos; oferta econdmica, etc.

11.- Adjudicacion
11.1.- Dictamen de adjudicacién
Con la recomendacion del CAA, el Comité Técnico del Fideicomiso Plan Juntos podra adjudicar total o

parcialmente, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, sin incurrir en ninguna responsabilidad.

El Comité Técnico efectuard la adjudicacion a la oferta mds conveniente a los intereses del Fideicomiso y las
necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio e incluso apartarse en forma fundada de la

recomendacion de la CAA.

Asi mismo, el Comité Técnico podrd declarar DESIERTO el llamado, o entender que ninguna de las propuestas

presentadas cubre los requerimientos y necesidades entendidas como convenientes para el servicio.

El Comité Técnico se reserva la facultad de utilizar el instituto de la negociacion si asf lo estima conveniente a los

fines del servicio.

11.2.- Requisitos formales
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Una vez dictado el acto de adjudicacién y previo a su notificacion se le solicitara al adjudicatario, en el plazo en

que el Fideicomiso disponga, la presentacion de los siguientes requisitos formales:

Los oferentes, en caso de ser adjudicatarios deberdn presentar la siguiente documentacion:
a.- Certificado Unico de DGl.
b.- Certificado Unico de BPS o CJPPU segln corresponda.
.- Fotocopia de Inscripcion ante BPS, DGI.
d.- Certificado de BSE.
e.- Cédula de Identidad en caso de personas fisicas o Certificado Notarial (con montepio) de existencia, vigencia
y representacion de la Sociedad con antigledad maxima de un mes, en caso que corresponda.
f- Nota de la cuenta donde se realizaran las transferencias con firmas autenticadas por escribano publico (se
notificara modelo).
12.- Notificacion
El dictamen del Comité Técnico que disponga la adjudicacién o el rechazo de ofertas serd notificado a todos los

oferentes via correo electronico.

13.- Perfeccionamiento del contrato
Una vez realizada la adjudicacion y presentada la documentacion requerida, se instruird al Fiduciario del

Fideicomiso Plan Juntos, la realizacién y suscripciéon del contrato respectivo.

Si el contrato de obra, no se pudiese firmar por causas imputables al Adjudicatario, transcurrido el plazo
estipulado para su firma y sin que medie el otorgamiento de una prérroga, el Fideicomiso Plan Juntos, podra

dejar sin efecto la adjudicacién del mismo.

14. - Seguridad
El contratista serd Unico responsable del cuidado y seguridad de los materiales y maquinaria que utilice para el
desarrollo de sus tareas, quedando expresamente exonerado el Fideicomiso Plan Juntos de responsabilidad por

cualquier rotura o extravio.

14.1.- Control de calidad
El contratista a su costo deberd suministrar todos los materiales necesarios para la ejecucion de la obra de acuerdo
a los pardmetros establecidos en la Memoria, y quedard a criterio del Fideicomiso dar el visto bueno en las

instancias de control la calidad de los mismos, segun indica la normativa vigente.
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15.- Acta de Inicio de obra fisica

Previo al comienzo de los trabajos se labrard un acta en la que se establecera el inicio de la obra fisica.

El Acta de Inicio determina el momento en que empieza el desarrollo fisico de la adjudicacién y es a partir de ese

instante en que el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra.

El Acta de Inicio de las obras se efectuara dentro de los 10 dfas corridos a contar desde la suscripcién del contrato.

16.- Plazo
16.1.- Plazos de ejecucion de la obra
El contratista dara comienzo a los trabajos a partir de la firma del acta de inicio, y ejecutara la totalidad de las

tareas en un plazo maximo de 50 jornales laborables para la industria de la Construccion.

16.2.- Atrasos en los plazos de ejecucion de las obras

El contratista debe dar cumplimiento estricto a los plazos parciales y al total estipulados en el plan general de
gjecucién de la obra, asf como al fijado para dar comienzo a los trabajos. El incumplimiento injustificado de
cualquiera de dichos plazos dard lugar a la aplicacién de las multas previstas en el presente Pliego, sin perjuicio

de que el Fideicomiso pueda ademas disponer la rescision de la adjudicacion.

El Fideicomiso podra incluso encomendar la realizacién del objeto del llamado por cuenta del contratista omiso.
Si el contratista justificare que el atraso se debid a causas de fuerza mayor, el Fideicomiso le acordard un nuevo

plazo para el cumplimiento.

17.- Direccién de Obra

El Contratista designara su Director de Obra, quien debera coordinar las tareas con los representantes técnicos
del Plan Juntos.

La empresa Contratista serd la que realice la Direccién de Obra a través del profesional Arquitecto, quien deber3
tener una presencia diaria en la obra, y que tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844
del Cédigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacién vigente. Abarcara la totalidad del proceso
hasta la Recepcion Definitiva de toda la obra, la que no podré quedar sin Director de Obra en ninglin momento.
Comprenderd las tareas propias de una Direccion de Obra, y especialmente la direcciéon directa y permanente de
la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos. Incluird la realizacion de

planos, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, la redaccién de informes y especificaciones
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técnicas de procedimientos que requiera el proceso de construccion, la aceptacion de la calidad y procedencia
de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobacion de las muestras respectivas.
Controlara la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del dmbito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de toda la obra. Llevard a cabo también
toda otra tarea, gestion o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion del Objeto de este Contrato, y las
demés propias de la Direccion de Obra. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar

ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

17.1- Seguimiento y control.
El control y seguimiento de las tareas se realizard mediante un Representante Técnico designado por el

Fideicomiso Plan Juntos y el Director de Obra designado por el Contratista.

Sin perjuicio de lo estipulado, el Fideicomiso Plan Juntos podra efectuar la inspeccién de las obras cuya realizacion
se ha encargado, todas las veces que se estime conveniente, obligdndose la contratista a prestar la colaboracion

correspondiente.

La aprobacién de las facturas, control de avance de la obra, control de cumplimiento de los plazos, recibo de los
proyectos aprobados, suscripcidn de acta de inicio de obra y cualquier otro extremo relacionado con la gjecucion

de las tareas, sera ejercida por Plan Juntos a través de su Representante Técnico.

17.2.- Ordenes de Servicio.
El contratista se atendrd a lo que resulte de los recaudos del proyecto ejecutivo de obray a las érdenes de servicio

e instrucciones que expida y notifique el Fideicomiso, en la ejecucion de las obras.

18.- Obligaciones de caracter general del contratista y del Fideicomiso.
El contratista estd obligado a cumplir las obligaciones que asume, quedando prohibido delegar

responsabilidades en sub-contratistas o en cualquier tercero de forma directa o indirecta.
Los riesgos de la obra hasta su entrega provisoria serdn de su cuenta.

En la ejecucion de las obras, estara obligado a cumplir las drdenes de servicio que se le impartan, aun cuando las
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, sin perjuicio de su derecho a impugnarlas con los

recursos administrativos pertinentes.
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El Fideicomiso debe:
Supervisar la obra, aprobar las facturas, controlar el avance de la obra, controlar el cumplimiento de los plazos y

cualquier otro extremo vinculado con la ejecucién del presente llamado.

19.- Dafos y perjuicios a terceros
El contratista debera tomar las providencias necesarias tendientes a evitar que se produzcan dafos en perjuicio

de terceros como consecuencia de la ejecucion de las obras.

En caso de que los mismos se produzcan, su reparacion o indemnizacién sera de cuenta del contratista.

20.- Seguridad e Higiene
El contratista deberd cumplir con todas las normas y exigencias establecidas en la normativa vigente de
"Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion”del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto a

las instalaciones ofrecidas para el operario responsable de ejecutar los trabajos contratados.

El contratista debe contar con todos los documentos y recaudos que la normativa exige en estos casos. La
ejecucion de las obras estard sujeta a las inspecciones del Técnico Prevencionista designado por el Fideicomiso
Plan Juntosy por ende en caso de existir irreqularidades e incumplimientos se podra suspender la obra hasta que

se regularice la situacion, quedando los perjuicios ocasionados a cuenta de la empresa contratada.

21.- Cumplimiento de legislacion laboral aplicable
El contratista tendrad la responsabilidad total y exclusiva de su condicion de empleador con todos sus
trabajadores. En particular, el contratista debera sujetarse a la legislacion vigente y a las disposiciones que regulan
las relaciones con sus trabajadores, asf como a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevenciéon de riesgos que

sean aplicables a la ejecucion de las obras.

El Fideicomiso podra hacer uso de su derecho de ser informado sobre el cumplimiento de las obligaciones
laborales y de seguridad social segun el articulo 4 de la Ley N° 18251 “Tercerizaciones Laborales, Responsabilidad

Solidaria”

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar el Fideicomiso de los

hechos ocurridos, haciendo entrega de los recaudos, cuando corresponda.
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22.- Obligacién del contratista de presenciar las inspecciones
El contratista o su Representante Técnico, acompafiard a los técnicos o arquitectos designado por el Fideicomiso

en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éstos lo exijan.

23.- Presencia del contratista en el lugar de los trabajos
Desde que se dé inicio a las obras hasta su recepcién provisoria, el contratista 0 un representante suyo
debidamente autorizado, debera tener presencia en la obra y sélo podra ausentarse de ella con aviso previo al
Fideicomisoy dejando quien lo sustituya para tomar decisiones, hacer pagos, continuar las obras y recibir érdenes

que se le comuniquen.

A falta de aviso o0 de nombramiento de sustituto, serdn validas todas las notificaciones que se hagan al contratista

en el domicilio que se haya fijado de acuerdo con este artfculo.

24.- Faltas graves por parte del Contratista
El Fideicomiso podréd rescindir la adjudicacion con pérdida de la garantfa que haya sido constituida, cuando el
contratista sea culpable de fraude, grave negligencia o contravenciéon a las obligaciones estipuladas en el
presente pliego. En este caso serd responsable por los dafos y perjuicios que ocasionara, los cuales se le haran
efectivos sobre el importe de las obras que haya construido y que sean de recibo y sobre las retenciones hechas

en los pagos efectuados, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se derivan del hecho.

25.- Mora
La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producird de pleno derecho
por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial

alguna.

26.- Penalidades

Las penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
a) inicio de las obras dentro del plazo estipulado

b) plazos parciales o totales

) la ejecucion de los trabajos

d) paralizacién de la Obra
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El Fideicomiso, sin perjuicio de optar la Rescision de la designacion, aplicara las siguientes multas:
En los casos de los literales a), b) y ¢) una multa equivalente al 2 o/oo (dos por mil) del importe de la oferta por
cada dia de atraso en el cumplimiento del inicio de la obra, de plazos parciales o totales o de la ejecucion de los

trabajos.

En el caso delliteral d) si la obra se paralizara por un maximo de cinco dias laborables (5 dias) sin causa justificada,

se podrd rescindir la designacion en forma unilateral por parte del Contratante, debiendo notificarlo de ello.

Las multas serdn descontadas de las sumas a pagar por el Fideicomiso por avance de obra y/o de la garantia de

fiel cumplimiento, sin perjuicio de la indemnizacién que por dafios y perjuicios que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de las causales de rescision, el Fideicomiso, a pedido de su Representante Técnico, aplicara al
Contratista multas equivalentes al 0,5 o/oo (cero coma cinco por mil) por cada dia de incumplimiento a las
Ordenes de Servicio, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposiciones del Presente

Pliego, en los casos no previstos en este Capitulo.

La demora en la terminacion final de las obras, siempre que el Contratista no probase que se debe a causas
justificadas y éstas sean aceptadas por el Representante Técnico ad-referéndum del Fideicomiso, lo hara pasible
de una multa equivalente al 2 o/00 (dos por mil) del monto contratado y ajustado por cada dia calendario de
atraso.

27.- Pagos
27.1.- Condiciones y formas de pago.
En todos los pagos el Fideicomiso podra deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda

que el contratista mantenga con el Fideicomiso, relativa a la ejecucién de las tareas.

Al momento de la adjudicacién, se podra solicitar por el contratista una entrega inicial por un monto del 5%

(cinco por ciento) sobre el monto total (sin IVA ni leyes sociales), por concepto de anticipo financiero.

En caso de recisién del contrato, el contratista deberd reintegrar al Fideicomiso el saldo del anticipo financiero,
actualizado a la fecha de dicho reintegro, en un plazo de 10 dias, pudiéndose ejecutar la garantia de fiel

cumplimiento.

Los avances de obra se presentaran de forma mensual, debiendo coincidir esta fecha con la fecha de facturacion.
Se descontard de cada uno de los pagos el 5% correspondiente al anticipo financiero realizado (desacopio), en

caso que se haya solicitado. Dicho desacopio se ajustard tomando como base el ICC vigente -publicado- al
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momento de la recepciéon del contrato.

Las facturas/recibos deberdn presentarse en la Sede del Plan Juntos en la calle 25 de mayo 431 o en caso de

contar con facturacion electrénica enviar al siguiente correo electrénico contablefacturas@mvot.gub.uy.

Los pagos se hardn efectivos a través del Fideicomiso de Administracién Plan Juntos mediante transferencia

bancaria a cuenta BROU, en un plazo de 60 dias posteriores a la fecha de la factura al Fideicomiso.

En caso de discrepancia en lo referente al monto total de un certificado, se liquidara la cantidad sobre la que
exista acuerdo. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidacion
final.

La factura/recibo deberd expedirse a nombre de:

"Fideicomiso 13.108/2012 Plan Juntos RUT: 216971620015"

28.- Garantia de fiel cumplimiento
El adjudicatario deberd constituir una garantia de fiel cumplimiento equivalente al 5% del monto total de Ia
adjudicacion, al momento de la suscripcién del contrato, mediante depdsito en efectivo o en valores publicos,

flanza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato podrad ser ejecutado en caso de que el adjudicatario no de

cumplimiento a alguna de sus obligaciones.

La garantia serd devuelta después del plazo de garantia de un afio.

29.- Recepcion de Obras
29.1.- Recepcidn provisoria
La recepcién provisoria de las obras se otorgard, sobre la totalidad de las obras contratadas, de acuerdo a lo

establecido en el cronograma de obras.

El trabajo encomendado serd recibido en caracter de provisorio cuando a juicio del Fideicomiso se hayan

cumplido todos los términos establecidos en el presente pliego respecto a la ejecucion del mismo.

Previamente a la recepcién provisoria se realizaran, en presencia del contratista o su representante técnico, las
inspecciones y pruebas que correspondan, cuyas constancias quedaran sujetas sin embargo a las rectificaciones

a que dé lugar la recepcién propiamente dicha.
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Las recepciones se instrumentaran en un acta y sélo tendran validez una vez que sean declaradas recibidas por
el Fideicomiso. En el acta se hard constar la inspeccion, verificacion, el estado de las obras y, las instrucciones y
plazo dados al contratista para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o antes, si el
contratista lo pidiera, se efectuard una nueva verificacion y, si de ella resultare que el contratista no ha cumplido
las directivas recibidas, el Fideicomiso podra declarar rescindido el contrato, sin perjuicio del resarcimiento de los

eventuales dafios y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado al Fideicomiso.

El plazo otorgado para efectuar las reparaciones, no exime al contratista de las responsabilidades y multas en que

pueda incurrir por no haber terminado la obra seguin las condiciones y plazos establecidos en el contrato.

No estando conforme el contratista con las observaciones incluidas en el acta, dispondra del término de 10 dias
a partir de la fecha de la misma para exponer los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este

término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el Fideicomiso.

La obra se recibe de manera provisoria a partir de la fecha del acta respectiva, dando comienzo al plazo de 30

dias habiles.

Durante el mismo, el contratista deberd subsanar o corregir deficiencias y completar los detalles sefialados en el

acta.

29.2.- Recepcion definitiva.
Terminado el plazo de recepcién provisoria de 30 dias habiles, se procederd a la recepcién definitiva con las

formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darén por recibidas.

30.- Plazo de garantia
El contratista repondra sin cargo alguno, por todo material o trabajo que presente defectos o vicios de instalacion
dentro del plazo de un afo a contar de la fecha de recepcién definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad del

Cédigo Civil.

En caso de que se efectlen recepciones de forma parcial, regird lo mismo que el parrafo anterior. Quedan

exceptuadas de esta regla los desperfectos que surjan del desgaste normal, del mal uso y/o abuso de las mismas.

Una vez transcurrido el plazo de un afio de garantia, el Fideicomiso Plan Juntos devolverd las garantfas
constituidas al contratista con la deduccién de los saldos pendientes por concepto de multas que se le hubieran

aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el Plan Juntos hubiera pagado en exceso respecto del valor
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adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre que no exista reclamacion de especie alguna por concepto

de dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras

31.- Liquidacion final
Verificada la recepcion definitiva, se hard la liquidacion final de las obras y trabajos que con arreglo a las

condiciones del presente pliego y érdenes de servicio hubieran sido efectuadas.

Aprobada dicha liquidacién y realizada la declaracion de la recepcion definitiva de las obras por el Fideicomiso,
con la deduccién de las multas que se le hubieran aplicado, las deudas de jornales, o los importes que el
Fideicomiso hubiera pagado en exceso respecto del valor adjudicado por concepto de leyes sociales, y siempre
que contra el contratista no exista reclamacién de especie alguna por concepto de dafios y perjuicios producidos

a consecuencia de las obras; se pagard de la forma establecida en el presente pliego.

Las multas, deudas que se pudieron haber generado o dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras
o de la ejecucion de las mismas, podrd descontarse del precio en caso de existir saldos pendientes, y siempre y

cuando no se haya constituido garantias o las mismas fuesen insuficientes.

32.- Rescision
El Fideicomiso podra rescindir unilateralmente la designacién, por incumplimiento grave del adjudicatario,
debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producird de pleno derecho por la inhabilitacién

superviniente por cualquiera de las causales previstas en Ia ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejard su responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados al Fideicomiso y la ejecucion de la garantfa del anticipo en caso que se hubiese constituido, sin

perjuicio del pago de las demas multas que corresponda.

En caso de rescision, antes de iniciarse su ejecucién material, el Fideicomiso podré efectuar la adjudicacion al
siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptacion de éste. En caso de no aceptacion

se podré continuar con el orden de prelacion resultante de la evaluacion de las ofertas.

32.1.- Causales de Rescision
El Fideicomiso podrd rescindir la designacion por incumplimiento del contratista, por las siguientes causales, que

se indican a titulo meramente enunciativo:

1.- Atrasos reiterados en relacién a cualquiera de las fechas limites establecidas en el plan de trabajo, o las que
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resulten de prérrogas acordadas por ambas partes.
2.- Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicacién de normas de seguridad laboral.
3. - Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4.- La subcontratacion a terceros de la ejecucion de las tareas o de parte del mismo, sin previa autorizacién del

Fideicomiso.

5.- Si resultare culpable de fraude o grave negligencia o contravencién a las obligaciones y condiciones

estipuladas en este pliego.
6.- Si cayera en estado de cesacion de pago o concurso de cualquier tipo o por cualquier causa.
7.- Si por causas que le sean imputables, no inicie los trabajos en los plazos establecidos.

8.- Por violacidon manifiesta a las obligaciones de este pliego.

32.2.- Solicitud de rescisiéon por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision, cuando se configuren los siguientes casos:
a) cuando el inicio o la suspensién de las obras exceda de los 30 dfas por razones imputables a el Fideicomiso;

b) cuando el Fideicomiso retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de treinta dfas contados desde el

vencimiento del plazo para el pago, siempre que el contratista haya cumplido con sus obligaciones contractuales.

32.3.- Liquidacién en caso de Rescision
La rescision, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva de las obras y trabajos que hayan sido

gjecutados con arreglo a las condiciones del presente pliego.

Notificada la resolucién de rescision iniciada por el Fideicomiso o por el contratista, el organismo contratante

tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

33.- Aceptacion de las condiciones establecidas en el presente Pliego.
EL OFERENTE CON LA SOLA PRESENTACION DE SU OFERTA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO A DESARROLLAR LAS
TAREAS OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO CONFORME A TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE PLIEGO, LAS QUE REGIRAN LA RELACION CONTRACTUAL EN SU TOTALIDAD, CON INDEPENDENCIA O
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NO DE LA SUSCRIPCION DE UN CONTRATO.
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