



Making  
Cities  
Resilient

## Hoja de ruta para la finalización de la Etapa B del piloto de la iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes 2030” en Uruguay

### MCR2030 en Uruguay

#### TIEMPOS

de mayo a diciembre de 2023

#### ORGANIZACIONES

- Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), Américas y Caribe
- Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), República Oriental del Uruguay

#### MUNICIPIOS

- Bella Unión
- Ciudad del Plata
- Guichón
- La Paloma
- Mataojo
- Minas de Corrales
- Nueva Helvecia
- Tranqueras
- Vichadero
- Villa Constitución
- Young



Descentralización  
y Cohesión Social



## FECHAS CLAVE

MAYO 2023		
Miércoles 31	REUNIÓN DE LANZAMIENTO DE LA ETAPA B	UNDRR, Sinae
JUNIO 2023		
12 al 16 (a definir)	Taller de inducción al Anexo de Inclusión de Personas con Discapacidad del Scorecard.	UNDRR, Sinae
Durante el mes	Los municipios realizan consultas públicas de validación de los resultados del Anexo de Inclusión de Personas con Discapacidad.	Sinae
Miércoles 21 (a confirmar)	Taller presencial en Montevideo.	UNDRR, Sinae PNUD
JULIO 2023		
3 al 7 (a definir)	Taller de inducción al Anexo de Resiliencia Climática del Scorecard.	UNDRR, Sinae CAF, PNUD
Durante el mes	Los municipios realizan consultas públicas de validación de los resultados del Anexo de Resiliencia Climática.	Sinae
AGOSTO 2023		
1 al 4 (a definir)	Taller de capacitación para la elaboración del Plan local para la RRD y Resiliencia.	UNDRR, Sinae
7 al 25	Reuniones individuales de análisis de los resultados de las herramientas y priorización de acciones de resiliencia y RRD en cada municipio.	UNDRR, Sinae
SETIEMBRE 2023		
Durante el mes	Los municipios realizan consultas públicas de elaboración de acciones de RRD y resiliencia.	Sinae
11 al 15 (a definir)	Reunión de seguimiento de la elaboración del Plan local para la RRD y Resiliencia.	UNDRR, Sinae
OCTUBRE 2023		
2 al 6 (a definir)	Reunión de seguimiento de la elaboración del Plan local para la RRD y Resiliencia.	UNDRR, Sinae
NOVIEMBRE 2023		
6 al 10 (a definir)	Reunión de presentación de los Planes locales para la RRD y Resiliencia.	UNDRR, Sinae
Durante el mes	Los municipios obtienen un respaldo del Plan por parte del Poder Ejecutivo y/o Legislativo.	Sinae
27 al 30 (a definir)	Reunión de conclusión de la Etapa B y reporte en el panel MCR2030.	UNDRR, Sinae
DICIEMBRE 2023		
Durante el mes	Los municipios reportan sus avances en el panel MCR2030.	Sinae

## SOBRE LA ETAPA B DE MCR2030

El abordaje programático de MCR2030 se basa en una hoja de ruta de tres etapas que guía a las ciudades en el paso a paso hacia el desarrollo de resiliencia a desastres. La hoja de ruta brinda a las ciudades una gama de herramientas y servicios de asesoramiento técnico proporcionados por diferentes socios de la iniciativa.

Las ciudades pueden avanzar a la siguiente etapa a medida que sus necesidades y capacidades evolucionan con el tiempo, y van alcanzando las metas establecidas por MCR2030 en cada etapa de su hoja de ruta. Las ciudades se comprometen a demostrar avances a lo largo de la hoja de ruta de la resiliencia, de acuerdo con la etapa en la cual se sumaron a la iniciativa. El objetivo del MCR2030 es acompañar a las ciudades hasta el final de la Etapa C, donde habrán planificado e implementado acciones de resiliencia, y se estarán centrando en el seguimiento y la evaluación para asegurar que se mantenga el nivel de resiliencia alcanzado.

La etapa B de la hoja de ruta se centra en mejorar las capacidades de las ciudades para la reducción de riesgos y la planificación para la resiliencia. Para cumplir con esta etapa, las ciudades deben elaborar un Plan local de reducción del riesgo de desastres y resiliencia. Para esto, se centrarán inicialmente en mejorar sus habilidades de evaluación y diagnóstico, aumentar la coherencia entre sus políticas locales y los lineamientos nacionales en materia de resiliencia, y garantizar un respaldo normativo a las acciones de resiliencia planificadas.

Asimismo, para pasar a la Etapa C de MCR2030, las ciudades en la Etapa B deben reportar dos avances en el panel de la iniciativa:

1. Desarrollar una estrategia de reducción del riesgo de desastres y de resiliencia de la ciudad;
2. Obtener un respaldo de la estrategia de la ciudad por el gobierno local para permitir la implementación