
1 Montevideo-Progreso
2 Progreso-25 de Mayo
3 25 de Mayo-Sarandí Grande
4 Sarandí Grande-Durazno
5 Durazno-Paso de los Toros
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Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 28+000 30+000 Excavación E/Progreso y Juanicó 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 23+500 25+000 Excavación Las Piedras 22-Mar 5-May 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 8+000 Preparación Fondo Excavación - Bif Peñarol Montevideo 5-Abr 16-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 28+500 30+000 Relleno Frente 1 E/Progreso y Juanicó 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 27+500 28+500 Relleno Frente 2 Progreso 5-Abr 16-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 23+500 25+000 Relleno Frente 3 Las Piedras 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Terraplén/Desmonte 8+000 Preparación de Terrenos para relleno Montevideo 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Prestamo- Cantera Propia 9+000 30+000 Trabajo en Cantera-  Azul Montevideo 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 31+000 36+000 E/Progreso y Juanicó 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 31+000 36+000 E/Progreso y Juanicó 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 40+100 36+000 Macromáquinas Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 40+100 36+000 Macromáquinas Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 48+500 51+500 Macromáquinas Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 48+500 51+500 Macromáquinas Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 54+000 56+500 Macromáquinas Variante Santa Lucía 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 54+000 56+500 Macromáquinas Variante Santa Lucía 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 57+800 59+800 Macromáquinas Variante Santa Lucía 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 57+800 59+800 Macromáquinas Variante Santa Lucía 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 62+400 64+800 25 de Agosto 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 62+400 64+800 25 de Agosto 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 66+700 68+200 Variante Independencia 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 68+800 69+500 E/Independencia y Cardal 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 68+800 69+500 E/Independencia y Cardal 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 81+400 75+520 Cardal (Incluye Variantes) 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 81+400 75+520 Cardal (Incluye Variantes) 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Confección de protocolos de sub-rasante 91+400 97+100 25 de Mayo 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 98+300 98+700 reprogramación por aperturas de canteras Berrondo 26-Mar 15-Abr 10 1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro Capa Vegetal/Terraplen existente 89+000 90+300 25 de Mayo 22-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Movimiento de Suelos 3 Apertura de cantera 89+500 89+600 Vidart 25 de Mayo 23-Mar 30-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Movimiento de Suelos 3 Acondicionamiento playa de durmientes 108+000 108+000 Playa de durmientes Florida 22-Mar 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 89+000 90+300 25 de Mayo 5-Abr 20-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Capa de Forma 91+400 92+600 25 de Mayo 29-Mar 18-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desvío calle 105+500 105+500 Florida 22-Mar 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Movimiento de Suelos 3 Apertura de cantera 107+000 107+000 Guillen Florida 22-Mar 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Movimiento de Suelos 3 Bloque Técnico C90 98+971 Depende de aprobación del proyecto Berrondo 5-Abr 11-Abr 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 103+900 104+700 retraso por lluvia Florida 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Confección de protocolos de sub-rasante 99+000 103+450 retraso por lluvia Berrondo 5-Abr 25-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro Capa Vegetal 106+200 106+400 Florida 5-Abr 24-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 105+900 106+200 Florida 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 106+500 107+000 Florida 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 106+200 106+400 Florida 14-Abr 10-May 3 0 0 0 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Preparacion de entrega 112+000 113+000 Florida 22-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Movimiento de Suelos 3 Preparacion de entrega 120+200 120+800 Florida 22-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Movimiento de Suelos 3 Preparacion de entrega 113+000 113+700 Florida 5-Abr 9-Abr 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 3 Preparacion de entrega 113+700 114+000 Florida 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Perforacion en roca para voladura 120+900 121+700 Florida 22-Mar 25-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 121+083 121+120 Florida 23-Mar 23-Mar 1 1 1 0 0
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 123+350 123+400 Florida 25-Mar 25-Mar 1 1 1 0 0
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 121+120 121+150 Florida 6-Abr 6-Abr 1 0 0 1 1
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 121+150 121+180 Florida 8-Abr 8-Abr 1 0 0 1 1
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 121+180 121+210 Florida 13-Abr 13-Abr 1 0 0 0 1
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 121+210 121+240 Florida 15-Abr 15-Abr 1 0 0 0 1
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 121+240 121+280 Florida 20-Abr 20-Abr 0 0 0 0
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 121+280 121+320 Florida 22-Abr 22-Abr 0 0 0 0
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 121+320 121+350 Florida 28-Abr 28-Abr 0 0 0 0
Movimiento de Suelos 3 Subrasante / Drenajes provisionales 124+000 126+000 Florida 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro Vegetal / Desmonte / Terraplén 128+000 130+000 E/La Cruz y Pintado 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 139+000 140+000 Pintado 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 141+400 143+300 E/Pintado y Sarandí Grande 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro material prestamo en Cantera 131+800 E/La Cruz y Pintado 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro material prestamo en Cantera 140+000 E/Pintado y Sarandí Grande 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 157+000 160+000 Subcontrato Grinor E/Sarandí y Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 164+000 166+500 Subcontrato Grinor Variante Puntas de Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Desmonte / Terraplén 166+500 170+000 Subcontrato Grinor E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro Capa Vegetal / Desmonte 170+000 172+000 Subcontrato Diaz Álvarez E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Formación de Terraplén 173+000 174+000 Subcontrato Diaz Álvarez E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Subrasante / Revestimiento Taludes 188+000 197+000 Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 149+500 Bracco Variante Sarandí Grande 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de cantera 150+000 Liliana B. Olariaga Variante Sarandí Grande 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de cantera 151+000 Aramburu Variante Sarandí Grande 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 163+700 Miguel Loriero Variante Puntas de Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de prestamo 171+000 Salvo E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de prestamo / Retiro material 175+000 Fosatti E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de prestamo / Retiro material 177+000 Cortabarria Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 185+500 Vignale Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 186+000 Fabian Delgado Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 189+000 Leal Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo en Cantera 191+800 Antonaccio Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de prestamo 195+000 Gautier Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Rectificación de Caminos paralelos 149+000 197+000 Conformación de Cunetas Variante Sarandí Grande 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 203+000 Norte E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 204+000 Préstamo Andrade E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Corte de Talud 207+100 211+100 E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 207+000 216+500 Préstamo Santa María - García 1 E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 217+000 Norte E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 229+700 Sur E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Corte de Talud / Recubrimiento con TV 231+000 Norte E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 233+800 Préstamo Javier E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 235+000 Norte E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 242+400 Préstamo Flores E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 247+200 Préstamo Salaberry E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 248+300 Préstamo Sartorio E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 246+000 Norte E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
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Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Instalación de Cerco de Ley 104+000 149+000 Florida 22-Mar 31-May 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Replanteo cerco de Ley 124+000 149+000 Florida 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Instalación de Cerco de Ley 124+000 149+000 Florida 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 4 Replanteo cerco de Ley 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 4 Instalación de Cerco de Ley 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 5 Instalación de Cerco de Ley 230+400 230+900 E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 1 B22 - Marco 6,00x6,00 12+347 Construcción de marco Montevideo 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 1 B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodríguez 14+052 Construcción- (Sub Contr- Ferralia) La Paz 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 1 B026 16+972 Base de apoyo/ H Limpieza- Construcción La Paz 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas 1 B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - 23+574  Base Apoyo- Construcción Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 1 B46 - Marco rectangular 4x5 Calle 33 23+750 Excavacion , Replanteo y Base Apoyo- Progreso 22-Mar 12-Abr 11 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1
ODT´s/Alcantarillas 1 B47 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez 24+090 Excavacion , Replanteo y Base Apoyo- Progreso 5-Abr 16-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 C042 - Marco 3 - 1,5x1,5 61+080 25 de Agosto 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 2 C934 - Marco 3 - 1,5x1,5 61+080 25 de Agosto 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 2 C922 - Marco 1 - 0,8x0,8 66+799 Variante Independencia 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 C925 - Tubo 1 Ø 800 mm 69+896 E/Independencia y Cardal 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 2 C058 - Marco 2 - 1,0x1,0 69+074 E/Independencia y Cardal 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 C059 - Marco 1 - 1,0x1,0 70+399 E/Independencia y Cardal 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 C932 - Tubo 1 Ø 800 mm 73+261 E/Independencia y Cardal 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 2 B70 - Marco 1 - 4x2 52+924 Subcontrato Ventus Variante Santa Lucía 5-Abr 16-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 B61 - Marco 1 - 6x2 44+306 Subcontrato Ventus Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 B60 - Marco 1 - 6x2 43+430 Subcontrato Ventus Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 2 B59 - Marco 1 - 6x2 41+763 Subcontrato Ventus Canelones 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 3 B928 92+100 Armado y llenado estructura 25 de Mayo 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 3 B928 92+100 Impermeabilizacion 25 de Mayo 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C080-Marco 1,0x1,0 92+264 Hormigonado de solera de marco 25 de Mayo 22-Mar 22-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C080-Marco 1,0x1,0 92+264 Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco 25 de Mayo 23-Mar 25-Mar 3 1 1 1 3 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C080-Marco 1,0x1,0 92+264 Colocación de acero de losa superior 25 de Mayo 26-Mar 5-Abr 2 1 1 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C080-Marco 1,0x1,0 92+264 Hormigonado de muros y losa superior de marco 25 de Mayo 6-Abr 6-Abr 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C088-Marco 0,8x0,8 97+697 Encofrado de Muros y Losa Superior de Marco Berrondo 6-Abr 6-Abr 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C088-Marco 0,8x0,8 97+697 Colocación de acero de losa superior Berrondo 6-Abr 8-Abr 3 0 0 1 1 1 3
ODT´s/Alcantarillas 3 C088-Marco 0,8x0,8 97+697 Hormigonado de muros y losa superior de marco Berrondo 9-Abr 9-Abr 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C119-Tubo 2 Ø 1200 mm 120+460 Hormigonado de frontal de cabezal Florida 22-Mar 22-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C116-Marco 0,8x0,8 118+307 Colocación de acero en cabezal Florida 22-Mar 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C116-Marco 0,8x0,8 118+307 Encofrado de solera de cabezal Florida 25-Mar 25-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C116-Marco 0,8x0,8 118+307 Hormigonado de solera de cabezal Florida 26-Mar 26-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C116-Marco 0,8x0,8 118+307 Encofrado de frontal de cabezal y aletas Florida 5-Abr 6-Abr 2 0 0 1 1 2
ODT´s/Alcantarillas 3 C116-Marco 0,8x0,8 118+307 Hormigonado de frontal de cabezal y aletas Florida 7-Abr 7-Abr 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C900-Tubo 1 Ø 800 mm 123+055 Hormigonado de solera de cabezal Florida 22-Mar 22-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C900-Tubo 1 Ø 800 mm 123+056 Encofrado de frontal de cabezal Florida 23-Mar 24-Mar 2 1 1 2 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C900-Tubo 1 Ø 800 mm 123+056 Hormigonado de frontal de cabezal Florida 25-Mar 25-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C121-Tubo 1 Ø 800 mm 123+686 Hormigonado de solera de cabezal Florida 22-Mar 22-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C121-Tubo 1 Ø 800 mm 123+686 Encofrado de frontal de cabezal Florida 23-Mar 24-Mar 2 1 1 2 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C121-Tubo 1 Ø 800 mm 123+686 Hormigonado de frontal de cabezal Florida 25-Mar 25-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 B103-Tubo 1 Ø 800 mm 123+687 Hormigonado de frontal de cabezal Florida 22-Mar 22-Mar 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C084-Tubo 1 Ø 1000 mm 94+447 Excavación 25 de Mayo 22-Mar 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
ODT´s/Alcantarillas 3 C084-Tubo 1 Ø 1000 mm 94+447 Encofrado Base 25 de Mayo 26-Mar 5-Abr 2 1 1 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C084-Tubo 1 Ø 1000 mm 94+447 Hormigonado Base 25 de Mayo 6-Abr 6-Abr 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C084-Tubo 1 Ø 1000 mm 94+447 Colocación de caños 25 de Mayo 7-Abr 7-Abr 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C084-Tubo 1 Ø 1000 mm 94+447 Encofrado de laterales 25 de Mayo 8-Abr 9-Abr 2 0 0 1 1 2
ODT´s/Alcantarillas 3 C084-Tubo 1 Ø 1000 mm 94+447 Hormigonado de laterales 25 de Mayo 12-Abr 12-Abr 1 0 0 0 1
ODT´s/Alcantarillas 3 C084-Tubo 1 Ø 1000 mm 94+447 Tapada 25 de Mayo 13-Abr 15-Abr 3 0 0 0 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C952 - Tubo Ø 800 mm 160+972 Construcción E/Sarandí y Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C162 - Tubo Ø 800 mm 161+361 Construcción E/Sarandí y Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C998 - Tubo Ø 800 mm 162+660 Construcción E/Sarandí y Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C171 - Tubo Ø 800 mm 168+080 Construcción E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C172 - Tubo Ø 1200 mm 168+736 Construcción E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C176 - Tubo Ø 800 mm 173+782 Construcción E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C177 - Tubo Ø 1000 mm 174+655 Construcción E/Maciel y Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C960 - Tubo Ø 1000 mm 178+438 Construcción E/Goñi y Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C965 - Tubo 2 bocas Ø 800 mm 184+458 Construcción Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C191a - Marco 1,5x1,5 185+107 Construcción Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 4 C198 - Tubo Ø 800 mm 189+950 Construcción Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 B140 - Marco 6 x 2 223+040 Construcción (SubCtto Gofinal) E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C239  - Marco 1,5 x 1,5 228+875 Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C240  - Marco 1,5 x 1,5 229+308 Excavación/Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C241 - Marco 1 x 1 229+511 Excavación/Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C242 - Marco 1 x 1 229+823 Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C245 - Marco 1 x 1 232+048 Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C1558 - Marco 1,5 x 1,5 240+726 Construcción E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas 5 C1560 -  Marco 1,0 x 1,0 243+862 Construcción E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 B150  - Marco 1,5 x 1,5 244+925 Construcción E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas 5 C272 -  Marco 1,5 x 1,5 253+352 Cabezales E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
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Paso de Fauna 3 B920 - Marco 3x2 142+075 Construcción E/Pintado y Sarandí Grande 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B929 - Marco 3x2 162+188 Replanteo - Obras preliminares (Subcontrato Gofinal) E/Sarandí y Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B930 - Marco 3x2 165+110 Construcción (Subcontrato Gofinal) Variante Puntas de Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B111 - Marco 6x3 165+234 Construcción (Subcontrato Gofinal) Variante Puntas de Maciel 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B914 - Marco 4x3 183+300 Construcción Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B915 - Marco 6x4 185+751 Construcción (Subcontrato Gofinal) Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 42+200 Prefabricación Prelosas Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B54 34+551 Estructura Juanicó 22-Mar 26-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B55 36+637 Estructura Juanicó 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B56 39+045 Estructura (Ferralia) Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B63 48+222 Estructura Canelones 22-Mar 13-Abr 12 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1
Puentes 2 B64 48+975 Estructura Canelones 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Puentes 2 B65 49+890 Pilotes Canelones 24-Mar 7-Abr 6 1 1 1 3 0 1 1 1 3
Puentes 2 B65 49+890 Estructura Canelones 22-Mar 26-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B67 50+696 Estructura Canelones 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B69 51+854 Pilotes Variante Santa Lucía 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 2 B72 54+976 Vigas postensadas Variante Santa Lucía 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B75 56+160 Montaje vigas prefabricadas Variante Santa Lucía 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Puentes 3 B087 89+145 Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Pila 25 de Mayo 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 3 B089 91+291 Armadura (muro y aletas) -Estribo 1 25 de Mayo 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 3 B093 95+515 Pilotes 25 de Mayo 22-Mar 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
Puentes 3 B096 99+235 Armadura y Encofrado -Estribo 1 y Estribo 2 Berrondo 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 3 B097 102+688 Estribos Florida 5-Abr 16-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 3 B098 103+522 Armado y montaje de estructura Florida 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 3 B100 105+980 Pilotes Florida 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Puentes 4 B178 - Puente Ferroviario 185+032 Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 5 B122 - Vigas prefabricadas de 12m 204+895 Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 5 B156 - Vigas prefabricadas de 12m 254+672 Construcción E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 5 B157 - Vigas prefabricadas de 9m 254+833 Construcción E/C. Reyles y Centenario 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Demoliciones 1 Demoliciones 3+857 3+857 Padron 56695 (Francisco Gomez) Trinchera Capurro 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Demoliciones 1 Demoliciones 4+894 4+894 Padron 41535 (Marcelino Diaz) Montevideo 13-Abr 23-Abr 4 0 0 0 1 1 1 1
Demoliciones 1 Demoliciones 4+894 4+894 Padron 93410 (Invasion Marcelino Diaz) Montevideo 12-Abr 13-Abr 2 0 0 0 1 1
Demoliciones 1 Demoliciones 3+008 3+040 Padron 56379-56380 (San Ramon) Montevideo 12-Abr 15-Abr 4 0 0 0 1 1 1 1
Demoliciones 1 Demoliciones 5+780 5+780 Padron 41993 (Gauchos) Montevideo 15-Abr 16-Abr 2 0 0 0 1 1
Demoliciones 1 Demoliciones 11+100 11+100 Padrón 198819 (nuevo muro) Montevideo 15-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Demoliciones 1 Demoliciones 11+100 11+100 Padrón 45124 (nuevo muro) Montevideo 15-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Demoliciones 1 Demoliciones 19+457 19+457 Padrón 17929 (nuevo muro) Trinchera Las Piedras 15-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Demoliciones 1 Demoliciones 20+000 20+000 Padrón 210 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI Trinchera Las Piedras 15-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Demoliciones 1 Demoliciones 20+000 20+000 Padrón 79 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI Trinchera Las Piedras 5-Abr 16-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Demoliciones 1 Demoliciones 20+000 20+000 Padrón 80 (demolicion muro + nuevo muro) - CRAMI Trinchera Las Piedras 5-Abr 16-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Demoliciones 3 Demoliciones 106+440 106+440 Casa Padron 2962 (parcial) Florida 12-Abr 13-Abr 2 0 0 0 1 1
Demoliciones 3 Demoliciones 106+440 106+440 Galpon Padron 6881 Florida 13-Abr 15-Abr 3 0 0 0 1 1 1
Demoliciones 3 Demoliciones 106+442 106+442 Galpon Padron 6518 Florida 15-Abr 16-Abr 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Frente Cateos +726 30+000 RR - OSE/IMM/ANCAP Montevideo 22-Jun 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Frente Cateos +726 3+000 ES - UTE Montevideo 22-Jun 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Gas 4+407 4+407 Ciemsa Montevideo 8-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Gas 4+664 4+664 Ciemsa Montevideo 12-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Gas 9+250 9+250 Ciemsa Montevideo 12-Abr 24-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 9+311 9+311 Ciemsa Montevideo 5-Abr 12-Abr 6 0 0 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Gas 14+804 14+804 Ciemsa La Paz 9-Abr 23-Abr 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 3+003 3+003 Gofinal Montevideo 22-Mar 27-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Gas 3+625 3+625 Gofinal Trinchera Capurro 26-Mar 10-Abr 6 1 1 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Gas 4+869 4+869 Gofinal Montevideo 5-Mar 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Gas 7+921 7+921 Gofinal Montevideo 5-Abr 19-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 19+107 19+107 Gofinal (vaina en espera) Trinchera Las Piedras 12-Abr 19-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 19+955 19+955 Gofinal Trinchera Las Piedras 12-Abr 26-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 3+878 3+878 Saceem Trinchera Capurro 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 4+665 4+665 Electrosistemas Montevideo 5-Abr 15-Abr 9 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 4+863 4+863 Electrosistemas Montevideo 5-Abr 20-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 8+849 8+849 Electrosistemas Montevideo 15-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 13+100 13+100 Saceem Montevideo 6-Abr 3-May 9 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 13+199 13+199 Saceem Montevideo 6-Abr 3-May 9 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 19+233 19+233 Electrosistemas Trinchera Las Piedras 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 19+550 19+550 Saceem Trinchera Las Piedras 12-Abr 9-May 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 19+548 19+548 Saceem Trinchera Las Piedras 12-Abr 9-May 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 24+499 24+499 Electrosistemas Progreso 5-Abr 20-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 25+630 25+630 Electrosistemas Progreso 12-Abr 22-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 31+453 31+453 Oritecno E/Progreso y Juanicó 5-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 51+080 51+080 Oritecno Canelones 5-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 54+951 54+951 Oritecno Variante Santa Lucía 5-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 55+560 55+560 Oritecno Variante Santa Lucía 5-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 106+455 106+455 Oritecno Florida 5-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 107+127 107+127 Oritecno Florida 5-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 120+956 120+956 Oritecno Florida 28-Feb 30-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 121+949 121+949 Oritecno Florida 25-Feb 30-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 122+865 122+865 Oritecno Florida 28-Feb 30-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 123+427 123+427 Oritecno Florida 28-Feb 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 126+393 126+393 Oritecno La Cruz 15-Abr 30-Abr 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 126+601 126+601 Oritecno La Cruz 15-Abr 30-Abr 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 131+960 131+960 Oritecno E/La Cruz y Pintado 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 162+000 162+000 Oritecno E/Sarandí y Maciel 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 163+440 163+440 Oritecno Variante Puntas de Maciel 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 170+190 170+190 Oritecno E/Maciel y Goñi 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 174+953 174+953 Oritecno E/Maciel y Goñi 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 187+248 187+248 Oritecno Durazno 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 192+408 192+408 Oritecno Durazno 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 193+198 193+198 Oritecno Durazno 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 195+520 195+520 Oritecno Durazno 4-Feb 30-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 196+913 196+913 Oritecno Durazno 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 196+990 196+990 Oritecno Durazno 1-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 202+842 202+842 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 203+497 203+497 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 24-Mar 6-Abr 5 1 1 1 3 0 1 1 2
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 203+954 203+954 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 6-Abr 9-Abr 4 0 0 1 1 1 1 4
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Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 104+850 104+850 Insaco Florida 23-Mar 8-Abr 8 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 106+477 106+477 Insaco Florida 2-set 18-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 106+479 106+479 Insaco Florida 10-set 18-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 108+870 108+870 Insaco Florida 5-Abr 15-Abr 9 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 107+980 107+980 Insaco Florida 3-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 111+700 111+700 Insaco Florida 4-Feb 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 195+505 195+505 Insaco Durazno 12-Abr 22-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 195+845 195+845 Insaco Durazno 15-Abr 2-May 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 196+967 196+967 Insaco Durazno 12-Abr 2-May 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 197+275 197+275 Insaco Durazno 12-Abr 22-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+001 3+001 Saceem Montevideo 5-Abr 17-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+004 3+004 Saceem Montevideo 5-Abr 17-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+005 3+005 Saceem Montevideo 5-Abr 17-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+885 3+885 Saceem Trinchera Capurro 18-Feb 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+950 3+950 Saceem Trinchera Capurro 4-Mar 18-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+240 19+240 Saceem Trinchera Las Piedras 10-Nov 21-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+241 19+241 Saceem Trinchera Las Piedras 10-Nov 21-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+300 19+300 Saceem Trinchera Las Piedras 30-Nov 21-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+145 1+145 Ciemsa Montevideo 10-Abr 15-Abr 4 0 0 0 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+245 1+245 Ciemsa Montevideo 10-Abr 15-Abr 4 0 0 0 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+354 1+354 Ciemsa Montevideo 15-Abr 18-Abr 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+355 1+355 Ciemsa Montevideo 15-Abr 18-Abr 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 9+276 9+276 Ciemsa Montevideo 8-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 4+777 4+777 Ciemsa Montevideo 15-Abr 21-Abr 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 10+694 10+694 Ciemsa Montevideo 15-Abr 20-Abr 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 4+697 4+697 Ciemsa Montevideo 22-Mar 27-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+461 5+461 Ciemsa Montevideo 15-Mar 22-Mar 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+663 5+663 Ciemsa Montevideo 22-Mar 1-Abr 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 6+095 6+095 Ciemsa Montevideo 19-Mar 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+098 5+098 Insaco Montevideo 22-Feb 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+099 5+099 Insaco Montevideo 22-Feb 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 5+131 5+131 Insaco Montevideo 24-Mar 8-Abr 7 1 1 1 3 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 55+370 55+370 Insaco Variante Santa Lucía 22-Mar 3-Abr 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 55+611 55+611 Insaco Variante Santa Lucía 15-Mar 27-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 21+940 21+940 Insaco Las Piedras 5-Abr 17-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 10+300 10+300 Insaco Montevideo 23-Mar 9-Abr 9 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 8+850 8+850 Insaco Montevideo 10-Abr 20-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 7+913 7+913 Insaco Montevideo 25-Feb 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+133 1+133 Insaco Montevideo 15-Abr 22-Abr 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 2+884 2+884 Insaco Montevideo 17-Mar 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 4+663 4+663 Insaco Montevideo 8-Abr 20-Abr 7 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 6+458 6+458 Insaco Montevideo 22-Feb 18-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 16+478 16+478 Insaco La Paz 16-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 20+194 20+194 Ventus Trinchera Las Piedras 25-Ene 24-Jun 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 35+433 35+433 Gofinal Juanicó 11-Feb 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 35+434 35+434 Gofinal Juanicó 11-Feb 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 35+554 35+554 Gofinal Juanicó 11-Feb 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 44+988 44+988 Gofinal Canelones 5-Abr 12-Abr 6 0 0 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 44+990 44+990 Gofinal Canelones 5-Abr 12-Abr 6 0 0 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+200 42+200 Gofinal Canelones 12-Abr 20-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+223 42+223 Gofinal Canelones 12-Abr 20-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+226 42+226 Gofinal Canelones 18-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+232 42+232 Gofinal Canelones 18-Mar 7-Abr 8 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 3
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+247 42+247 Gofinal Canelones 22-Mar 1-Abr 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+263 42+263 Gofinal Canelones 5-Abr 15-Abr 9 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+263 42+264 Gofinal Canelones 5-Abr 15-Abr 9 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 43+242 43+242 Gofinal Canelones 14-Abr 19-Abr 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 8+147 8+147 Gofinal Montevideo 4-Abr 9-Abr 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 26+316 26+316 Gofinal Progreso 15-Mar 22-Mar 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 26+041 26+041 Gofinal Progreso 3-Feb 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 25+800 25+800 Gofinal Progreso 2-Feb 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 18+972 18+972 Gofinal Trinchera Las Piedras 12-Abr 19-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 11+048 11+048 Gofinal Montevideo 23-Feb 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 11+164 11+164 Gofinal Montevideo 10-Abr 17-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 11+265 11+265 Gofinal Montevideo 24-Mar 10-Abr 8 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 5
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Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+120 1+120 Sarlux Montevideo 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+219 1+219 SACEEM Montevideo 17-Mar 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+229 1+229 Sarlux Montevideo 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+320 1+320 Sarlux Montevideo 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+323 1+323 Sarlux Montevideo 29-Ene 28-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+420 1+420 SACEEM Montevideo 9-Nov 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+428 1+428 SACEEM Montevideo 9-Nov 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+429 1+429 Sarlux Montevideo 26-Mar 20-Abr 11 1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+433 1+433 Sarlux Montevideo 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+448 1+448 SACEEM Montevideo 9-Nov 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+491 1+491 Sarlux Montevideo 15-Mar 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+522 1+522 Sarlux Montevideo 9-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+540 1+540 SACEEM Montevideo 9-Nov 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+615 1+615 SACEEM Montevideo 9-Nov 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+652 1+652 Sarlux Montevideo 12-Abr 16-Abr 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+740 1+740 SACEEM Montevideo 9-Mar 20-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+860 1+860 SACEEM Montevideo 15-Mar 12-Abr 11 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 2+225 2+225 SACEEM Montevideo 8-Abr 8-Abr 1 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 2+320 2+320 SACEEM Montevideo 15-Mar 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 2+340 2+340 SACEEM Montevideo 15-Mar 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 2+886 2+886 SACEEM Montevideo 15-Mar 21-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 3+338 3+338 SACEEM Trinchera Capurro 5-Abr 30-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 3+806 3+806 SACEEM Trinchera Capurro 24-Feb 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+307 4+307 SACEEM Montevideo 16-Feb 13-Abr 12 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+404 4+404 Sarlux Montevideo 20-Ene 25-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+674 4+674 Sarlux Montevideo 18-Ene 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+675 4+675 Sarlux Montevideo 18-Ene 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+687 4+687 Sarlux Montevideo 18-Ene 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+797 4+797 SACEEM Montevideo 9-Mar 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+894 4+894 SACEEM Montevideo 9-Mar 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+906 4+906 SACEEM Montevideo 1-Feb 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+937 4+937 SACEEM Montevideo 1-Feb 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+346 5+346 SACEEM Montevideo 20-Ene 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+400 5+400 Sarlux Montevideo 9-Feb 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+590 5+590 SACEEM Montevideo 20-Ene 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+893 5+893 Sarlux Montevideo 15-Feb 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+894 5+894 Sarlux Montevideo 15-Feb 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6+298 6+298 SACEEM Montevideo 1-Abr 8-Abr 4 0 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6+820 6+820 SACEEM Montevideo 1-Abr 8-Abr 4 0 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 7+908 7+908 Sarlux Montevideo 27-Ago 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 7+909 7+909 Sarlux Montevideo 27-Ago 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 7+917 7+917 Sarlux Montevideo 27-Ago 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+254 9+254 SACEEM Montevideo 30-Nov 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+316 9+316 SACEEM Montevideo 10-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+356 9+356 SACEEM Montevideo 13-Ene 14-Abr 13 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+837 9+837 SACEEM Montevideo 15-Mar 14-Abr 13 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+841 9+841 SACEEM Montevideo 14-Dic 14-Abr 13 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+070 10+070 SACEEM Montevideo 5-Abr 12-Abr 6 0 0 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+116 10+116 SACEEM Montevideo 25-Ene 14-Abr 13 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+215 10+215 SACEEM Montevideo 12-Ene 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 11+281 11+281 SACEEM Montevideo 12-Ene 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 11+282 11+282 SACEEM Montevideo 12-Ene 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 12+090 12+090 SACEEM Montevideo 3-Oct 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 12+741 12+741 SACEEM Montevideo 27-Oct 8-Abr 9 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 1 Eléctrica 13+268 13+268 SACEEM La Paz 22-Feb 14-May 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 13+619 13+619 SACEEM La Paz 30-Nov 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14+273 14+273 Sarlux La Paz 8-set 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 14+937 14+937 SACEEM La Paz 3-Nov 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 15+694 15+694 SACEEM La Paz 7-Dic 12-Abr 11 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 15+984 15+984 SACEEM La Paz 16-Nov 23-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 17+393 17+393 Sarlux La Paz 30-Nov 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+093 19+093 SACEEM Trinchera Las Piedras 14-set 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+347 19+347 SACEEM Trinchera Las Piedras 5-Abr 23-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 21+875 21+875 Sarlux Las Piedras 8-Oct 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 24+503 24+503 Sarlux Progreso 21-set 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 26+003 26+003 Sarlux Progreso 13-Oct 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Eléctrica 26+094 26+094 Sarlux Progreso 3-Nov 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 26+535 26+535 Sarlux Progreso 13-Ene 23-Mar 2 1 1 2 0 0
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Servicios Afectados 2 Eléctrica 35+015 35+015 ORITECNO Juanicó 15-Feb 5-Abr 6 1 1 1 1 1 5 0 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 35+271 35+271 ORITECNO Juanicó 30-Nov 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 35+463 35+463 ORITECNO Juanicó 23-Mar 5-Abr 5 1 1 1 1 4 0 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 35+580 35+580 ORITECNO Juanicó 15-Feb 5-Abr 6 1 1 1 1 1 5 0 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 37+632 37+632 ORITECNO Canelones 15-Ene 12-Abr 11 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 40+104 40+104 ORITECNO Canelones 15-Ene 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 42+868 42+868 ORITECNO Canelones 27-Ago 13-Abr 12 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 43+535 43+535 ORITECNO Canelones 15-Feb 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 43+892 43+892 ORITECNO Canelones 15-Feb 9-Abr 10 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Eléctrica 44+348 44+348 ORITECNO Canelones 1-Feb 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 45+567 45+567 ORITECNO Canelones 30-Nov 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 45+603 45+603 ORITECNO Canelones 15-Feb 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 64+680 64+680 ORITECNO 25 de Agosto 23-Nov 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 64+840 64+840 ORITECNO 25 de Agosto 23-Nov 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 66+649 66+649 ORITECNO 25 de Agosto 28-Feb 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 68+720 68+720 ORITECNO Variante Independencia 12-Mar 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 70+138 70+138 ORITECNO E/Independencia y Cardal 30-Nov 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 74+115 74+115 BERKES Cardal (Incluye Variantes) 23-Mar 24-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 74+249 74+249 BERKES Cardal (Incluye Variantes) 23-Mar 24-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 75+518 75+518 ORITECNO Cardal (Incluye Variantes) 1-Feb 25-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 88+540 88+540 ORITECNO 25 de Mayo 20-Feb 30-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Eléctrica 106+310 106+310 BERKES Florida 5-Abr 10-Abr 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 3 Eléctrica 109+360 109+360 BERKES Florida 14-Abr 14-Abr 1 0 0 0 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 156+344 156+344 BERKES E/Sarandí y Maciel 15-Abr 15-Abr 1 0 0 0 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 192+141 192+141 BERKES Durazno 9-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 194+530 194+530 BERKES Durazno 15-Mar 14-Abr 13 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 195+578 195+578 BERKES Durazno 19-Mar 25-Mar 4 1 1 1 1 4 0 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 196+932 196+932 BERKES Durazno 14-Abr 29-Abr 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 5 Eléctrica 235+706 235+706 BERKES Carlos Reyles 26-Mar 26-Mar 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 235+905 235+905 BERKES Carlos Reyles 5-Abr 6-Abr 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 3 Eléctrica 102+855 102+855 BERKES Florida 5-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 152+148 152+148 BERKES Variante Sarandí Grande 12-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 153+023 153+023 BERKES Variante Sarandí Grande 19-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 191+907 191+907 BERKES Durazno 9-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Eléctrica 198+245 198+245 BERKES Durazno 14-Abr 14-Abr 1 0 0 0 1
Servicios Afectados 5 Eléctrica 236+177 236+177 BERKES Carlos Reyles 5-Abr 6-Abr 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 5 Eléctrica 249+435 249+435 BERKES E/C. Reyles y Centenario 6-Abr 7-Abr 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+726 256+726 BERKES Desvío UPM 2 6-Abr 7-Abr 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+730 256+730 BERKES Desvío UPM 2 7-Abr 8-Abr 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+950 256+950 BERKES Desvío UPM 2 5-Abr 6-Abr 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 5 Eléctrica 261+315 261+315 BERKES Centenario-Paso de los Toros 7-Abr 8-Abr 2 0 0 1 1 2
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 3+628 3+628 Sarlux Trinchera Capurro 22-Oct 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 3+891 3+891 Sarlux Trinchera Capurro 29-Oct 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 4+686 4+686 Sarlux Montevideo 22-Oct 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 4+924 4+924 Sarlux Montevideo 14-Dic 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 7+459 7+459 Sarlux Montevideo 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 9+310 9+310 Sarlux Montevideo 17-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 9+785 9+785 Sarlux Montevideo 17-Mar 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 14+283 14+283 Sarlux La Paz 22-Oct 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 23+580 23+580 Sarlux Las Piedras 15-Ene 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Alumbrado y TV Cable 26+042 26+042 Sarlux Progreso 15-Mar 15-Abr 14 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Alumbrado y TV Cable 108+241 108+241 Sarlux Florida 17-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 195+522 195+522 Sarlux Durazno 26-Mar 15-Abr 10 1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 195+550 195+550 Sarlux Durazno 26-Mar 15-Abr 10 1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 195+785 195+785 Sarlux Durazno 26-Mar 15-Abr 10 1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 196+940 196+940 Sarlux Durazno 26-Mar 15-Abr 10 1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 196+941 196+941 Sarlux Durazno 26-Mar 15-Abr 10 1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 4 Acopio de Balasto / subbalasto 149+000 Variante Sarandí Grande 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 4 Acopio de Balasto / subbalasto 177+650 Goñi 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 4 Acopio de Balasto / subbalasto 192+500 Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 5 Acopio de Balasto / Subbalasto 221+200 Acopio El Remanso E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 5 Acopio de Balasto / Subbalasto 234+000 Acopio Campo Javier E/Sta. Bernardina y C. Reyles 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Muros de Contención 4+100 Construcción  Muro de Contención Trinchera Capurro 22-Mar 24-Mar 3 1 1 1 3 0 0
Trinchera Capurro 1 Pilotaje 4+100 PK 4+100  Uruguayana a PK- Trinchera Capurro 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Pilotaje 3+700 Zona Entre Capurro y Flanghini Trinchera Capurro 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Pilotaje 3+600 Zona Entre Flanghini y Fco Gomez Trinchera Capurro 7-Abr 16-Abr 8 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Desvío 4+000 Desvío Uruguayana Trinchera Capurro 15-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Vigas de Atado 3+300 Vigas de Atado entre Bvr Artigas y Hnos Gil Trinchera Capurro 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Vigas de Atado 3+400 Vigas de Atado entre Hnos Gil y Capurro Trinchera Capurro 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Muros de Contención B003 3+357 Muros en "U" por bataches Trinchera Capurro 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Desvios 19+340 B037- Liber Seregñi- Desvíos Trinchera Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Muros de Trinchera 19+340 Muro U4- Zona B037-Liber Seregñi- Construcción Losa Inferior- Muro de TrincheraTrinchera Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Muros de Trinchera 19+340 Muro U3- Zona Pk 20100-Acondicionamiento de Fondo-Hormigón de Limpieza-Construcción Losa Inferior- Muro de TrincheraTrinchera Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+200 Pilotera 4 -  19+220- B030 y B031- A Pk - Soca y Brum Trinchera Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+860 Pilotera 3-  18+860_ Inicio Trinchera a B182- Incluye Pzo Bombeo Trinchera Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+900 Pilotera 1-  _ B036 a B037-W.F. Aldunate a Seregni Trinchera Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+850 Desmoche - B034 a B035- ByOrdoñez y LA Herrera Trinchera Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+850 Desmoche - B035 a B036- LA Herrera y Aldunate Trinchera Las Piedras 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Cerramiento 19+650 Construcción cerramiento provisorio de obra Zona Hospital Trinchera Las Piedras 22-Mar 26-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera Las Piedras 1 Cerramiento 19+650 Demolición de muro  Zona Hospital- (Frente de SSAA) Trinchera Las Piedras 17-Mar 23-Mar 2 1 1 2 0 0
Trinchera de Usher- Calleros 3 Conformaciòn de desvio-Transito 106+469 106+470 APOYO  NUEVOS DESVIOS Florida 15-Mar 28-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera de Usher- Calleros 3 servicios afectados- OSE 106+469 106+470 Florida 5-Abr 16-Abr 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 DEMOLICIONES 106+469 106+470 tramites DEMOLICION 17/2 Florida 5-Abr 26-Ago 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 MARCO GUIA 106+469 106+470 rearmdo y nuevos Florida 1-Feb 28-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera de Usher- Calleros 3 LLENDO MARCO GUIA 106+469 106+470 en proceso Florida 1-Feb 28-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera de Usher- Calleros 3 TOPOGRAFIA - MARCADO 106+469 106+470 en proceso Florida 1-Mar 28-Mar 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera de Usher- Calleros 3 PILOTAJERAS 106+469 106+470 comienza despues de turismo Florida 12-Abr 26-Ago 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 EXTRACCION TANQUES GASOIL  realizado 106+469 106+470 tratamiento y retiro tanque Florida 8-Mar 19-Mar 0 0 0 0
Trinchera de Usher- Calleros 3 RECUPERACION  SECTOR Y TAPADA TOSCA 106+469 106+470 tratamiento y retiro tanque Florida 5-Abr 26-May 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 FERRALIA - ARMADURA PILOTES ACOPIO 106+469 106+470 tratamiento y retiro tanque Florida 5-Abr 26-Ago 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Obradores 4 Obrador Durazno 192+500 Carga, descarga y transporte de materiales Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Obradores 4 Obrador Durazno 192+500 Fabricación prelosas Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Obradores 4 Obrador Durazno 192+500 Fabricación Aletas Durazno 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Reposición de Caminos 4 Mantenimiento de accesos y caminos Todo el tramo 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Producción de durmientes 109+000 Planta de durmientes Florida 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Preparación de fijaciones 109+000 Planta de durmientes Florida 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Producción de soldaduras eléctricas 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 22-Mar 16-Abr 15 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Carga, transporte y descarga de Vagones Planos (13 und) 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 24-Mar 9-Abr 8 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 5
Vías 3 Carga, transporte y descarga de ADV's (durmientes) 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 22-Mar 7-Abr 8 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 3
Vías 3 Carga, transporte y descarga de Loco, Bateadora y Perfiladora 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 14-Abr 16-Abr 3 0 0 0 1 1 1


