
1 Montevideo-Progreso
2 Progreso-25 de Mayo
3 25 de Mayo-Sarandí Grande
4 Sarandí Grande-Durazno
5 Durazno-Paso de los Toros

Grupo de Actividad Tramo Tarea pK Inicio pK Fin Observaciones Localidad
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Servicios Afectados 1 Frente Cateos +726 30+000 RR - OSE/IMM/ANCAP Montevideo 22-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Frente Cateos +726 3+000 ES - UTE Montevideo 22-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica +726 +726 SARLUX Montevideo 31-May 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento +735 +735 Insaco Montevideo 25-Jun 5-Jul 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica +942 +942 SARLUX Montevideo 31-May 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+120 1+120 SARLUX Montevideo 31-May 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+145 1+145 Ciemsa Montevideo 23-Jun 28-Jun 4 0 0 1 1 1 3 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+219 1+219 SARLUX Montevideo 31-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+229 1+229 SARLUX Montevideo 12-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+245 1+245 Ciemsa Montevideo 23-Jun 28-Jun 4 0 0 1 1 1 3 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+323 1+323 SARLUX Montevideo 29-Ene 20-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+354 1+354 Ciemsa Montevideo 27-Jun 30-Jun 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 1+355 1+355 Ciemsa Montevideo 27-Jun 30-Jun 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+420 1+420 SACEEM Montevideo 20-May 14-Jun 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+427 1+427 SARLUX Montevideo 31-May 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+428 1+428 SACEEM Montevideo 20-May 14-Jun 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+429 1+429 SARLUX Montevideo 19-Abr 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+433 1+433 SARLUX Montevideo 12-Abr 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+448 1+448 SACEEM Montevideo 20-May 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+491 1+491 SARLUX Montevideo 13-Abr 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+540 1+540 SACEEM Montevideo 20-May 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+615 1+615 SACEEM Montevideo 20-May 14-Jun 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+652 1+652 SARLUX Montevideo 14-Abr 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 1+860 1+860 SARLUX Montevideo 6-May 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 2+003 2+003 SARLUX Montevideo 10-May 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 2+223 2+223 Gofinal Montevideo 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 2+320 2+320 SARLUX Montevideo 10-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 2+886 2+886 SACEEM Montevideo 15-Mar 21-Jun 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+001 3+001 Saceem Montevideo 21-Jun 9-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 3+003 3+003 Gofinal Montevideo 9-Jun 15-Jun 5 1 1 1 3 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+004 3+004 Saceem Montevideo 21-Jun 9-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+005 3+005 Saceem Montevideo 21-Jun 9-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Prefabricados drenajes longitudinales 3+100 Canales abiertos de Trinchera Capurro Trinchera Capurro 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Puente B004 - Hnos Gil 3+340 Losa puente Trinchera Capurro 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Muros de Contención B003 3+357 Muros en "U" por bataches Trinchera Capurro 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Trinchera Capurro 1 Estampidores 3+400 Entre Hnos Gil y Capurro Trinchera Capurro 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Trinchera Capurro 1 Pilotaje 3+600 Zona Entre Flanghini y Fco Gomez Trinchera Capurro 7-Jun 7-Jun 1 1 1 0 0
Trinchera Capurro 1 Pilotaje 3+600 Zona Entre Flanghini y Fco Gomez Trinchera Capurro 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 3+625 3+625 Gofinal Trinchera Capurro 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Vigas de Atado 3+640 Vigas de Atado entre Capurro y Flanghini Trinchera Capurro 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Demoliciones 1 Demolición/Muro 3+673 3+673 Padrón 56645 (muro nuevo + sanitaria interna) Trinchera Capurro 17-May 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Demoliciones 1 Demolición/Muro 3+678 3+678 Padrón 56651 (muro nuevo) Trinchera Capurro 21-Jun 26-Jun 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Demoliciones 1 Demolición/Muro 3+775 3+775 Padrón 56705 (muro nuevo) Trinchera Capurro 14-Jun 18-Jun 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+830 3+830 Saceem Trinchera Capurro 18-Feb 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Demoliciones 1 Demolición/Muro 3+857 3+857 Padrón 56695 (muro nuevo) Trinchera Capurro 14-Jun 18-Jun 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Trinchera Capurro 1 Cañero 3+870 Cañero Fco Gomez Trinchera Capurro 2-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 3+878 3+878 Saceem Trinchera Capurro 1-Jul 6-Jul 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 3+879 3+879 SACEEM Trinchera Capurro 1-Jun 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+885 3+885 Saceem Trinchera Capurro 18-Feb 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Demoliciones 1 Muro 3+934 3+934 Padrón 118902 (muro nuevo bajo + reja) Trinchera Capurro 21-Jun 26-Jun 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+950 3+950 Saceem Trinchera Capurro 4-Mar 12-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 3+950 3+950 Saceem Trinchera Capurro 10-Jun 7-Dic 17 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Capurro 1 Desvío 4+000 Desvío Uruguayana Trinchera Capurro 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+307 4+307 SACEEM Montevideo 16-Feb 14-Jun 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 4+310 4+310 Saceem Montevideo 12-Jun 22-Jun 7 0 1 1 1 1 1 5 1 1 2
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+404 4+404 SARLUX Montevideo 20-Ene 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Movimiento de Suelos 1 B009 - Cuña Transición 4+496 Frente Cuña de transición Montevideo 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 4+663 4+663 Insaco Montevideo 14-Jun 26-Jun 10 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 4+781 4+781 Insaco Montevideo 26-Jun 8-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 4+787 4+787 Insaco Montevideo 21-Jun 3-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+797 4+797 SARLUX Montevideo 4-Jun 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+894 4+894 SACEEM Montevideo 1-Jun 22-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 4+897 4+897 Insaco Montevideo 28-Jun 10-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+906 4+906 SARLUX Montevideo 31-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 4+937 4+937 SARLUX Montevideo 31-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 5+590 5+590 SACEEM Montevideo 20-Ene 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 6+119 6+119 Insaco Montevideo 14-Jun 7-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6+298 6+298 SARLUX Montevideo 17-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 6+458 6+458 Insaco Montevideo 24-Jun 18-Ago 7 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6+820 6+820 SARLUX Montevideo 31-May 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 6+969 6+969 SACEEM Montevideo 7-Jun 28-Jun 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Demoliciones 1 Muro 6+985 6+985 Padrón 51210 (muro nuevo) Montevideo 14-Jun 15-Jun 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 6+985 6+985 Gofinal Montevideo 20-Jun 3-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Desmonte Ramal Peñarol 7+000 9+000 Excavación Frente 2, en traza y bifurcación Peñarol Montevideo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Relleno Ramal Peñarol 7+000 9+000 Relleno Frente 2, en traza y bifurcación Peñarol Montevideo 7-Jun 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Gas 7+447 7+447 Gofinal Montevideo 14-Jun 25-Jun 10 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Gas 7+448 7+448 Gofinal Montevideo 14-Jun 25-Jun 10 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 7+463 7+463 Insaco Montevideo 21-Jun 1-Jul 9 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 7+921 7+921 Gofinal Montevideo 7-Jun 19-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Balasto y Sub balasto de Vía 1 Acopio de Balasto 8+200 Acopio Obrador Sayago Montevideo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 B017 - Cuña Transición 8+748 Frente Cuña de transición Montevideo 7-Jun 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 8+809 8+809 SACEEM Montevideo 31-May 22-Jun 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 2
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 8+838 8+838 Gofinal Montevideo 8-Jun 20-Jun 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Gas 9+250 9+250 Ciemsa Montevideo 15-Jun 19-Jun 4 0 1 1 1 1 4 0
Servicios Afectados 1 Gas 9+279 9+279 Gofinal Montevideo 21-Jun 25-Jun 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Gas 9+311 9+311 Ciemsa Montevideo 9-Jun 15-Jun 5 1 1 1 3 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+316 9+316 SACEEM Montevideo 8-Abr 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+356 9+356 SACEEM Montevideo 13-Ene 21-Jun 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Movimiento de Suelos 1 B018 - Cuña Transición 9+612 Frente Cuña de transición Montevideo 9-Jun 2-Jul 18 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+837 9+837 SACEEM Montevideo 24-May 21-Jun 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 9+841 9+841 SACEEM Montevideo 14-Dic 21-Jun 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+070 10+070 SARLUX Montevideo 4-Jun 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+116 10+116 SACEEM Montevideo 25-Ene 14-Jun 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 10+125 10+125 Gofinal Montevideo 14-Jun 29-Jun 12 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 10+166 10+166 Gofinal Montevideo 17-Jun 23-Jun 5 0 1 1 2 1 1 1 3
Servicios Afectados 1 Eléctrica 10+215 10+215 SACEEM Montevideo 12-Ene 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 10+626 10+626 Gofinal Montevideo 28-Jun 8-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
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Servicios Afectados 1 Eléctrica 11+281 11+281 SACEEM Montevideo 12-Ene 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 11+282 11+282 SACEEM Montevideo 12-Ene 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 13+100 13+100 Saceem Montevideo 8-Abr 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 13+199 13+199 Saceem Montevideo 8-Abr 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 13+200 13+200 Gofinal La Paz 24-May 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Trinchera Ruta 102 1 Preparación de terreno 13+200 Para pilotera y mixer La Paz 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Ruta 102 1 Desmoche 13+200 Desmoche pilotes M5 La Paz 8-Jun 17-Jun 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0
Trinchera Ruta 102 1 Viga de atado 13+200 Viga de atado M5 La Paz 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Ruta 102 1 Pilotaje 13+200 Movilización pilotera de M5 a M4 La Paz 7-Jun 8-Jun 2 1 1 2 0 0
Trinchera Ruta 102 1 Pilotaje 13+200 Ejecución de pilotes M4 Oeste La Paz 9-Jun 2-Jul 18 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Ruta 102 1 Muro Guía 13+200 Ejecución de muro guía - M1 (30ml) La Paz 8-Jun 8-Jun 1 1 1 0 0
Trinchera Ruta 102 1 Muros de Contención 13+200 Muro de contención M5 Este - Excavación/Saneo/Hormigonado La Paz 3-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Ruta 102 1 Muros de Contención 13+200 Muro de contención M4 Oeste La Paz 2-Jul 2-Jul 1 0 0 0 1
Trinchera Ruta 102 1 Desvios 13+200 MDS de desvíos provisorios Noroeste La Paz 2-Jul 2-Jul 1 0 0 0 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 13+268 13+268 SACEEM La Paz 5-Abr 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 13+619 13+619 SACEEM La Paz 30-Nov 8-Jun 2 1 1 2 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 1 B24 - Marco rectangular 3x3 gral Osvaldo Rodríguez 14+052 Construcción- (Sub Contr- Ferralia) - Desencofrado y Vereda La Paz 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 14+794 14+794 Insaco La Paz 21-Jun 27-Jun 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Gas 14+804 14+804 Ciemsa La Paz 21-Jun 27-Jun 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 15+683 15+683 Ciemsa La Paz 15-Jun 22-Jun 6 0 1 1 1 1 4 1 1 2
Servicios Afectados 1 Eléctrica 15+694 15+694 SACEEM La Paz 7-Dic 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 15+701 15+701 Gofinal La Paz 28-Jun 15-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 1 B26 - Marco rectandular 3x3 De la Merced 16+972 Construcción- (Sub Contr- Ferralia) -Muro Sur y aletas derechas La Paz 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 17+393 17+393 SARLUX La Paz 30-Nov 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Trinchera Las Piedras 1 Viga de atado 18+870 Inicio PK 18+870 a B182 (Etapa 1) Trinchera Las Piedras 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Drenajes 18+870 Inicio PK 18+870 a B028 (Etapa 1) Trinchera Las Piedras 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Excavación en trinchera 18+870 Inicio PK 18+870 a B182 (Etapa 1) Trinchera Las Piedras 1-Jul 2-Jul 2 0 0 0 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Viga de atado 18+979 Desmoche B028 a B182 Trinchera Las Piedras 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+093 19+093 SACEEM Trinchera Las Piedras 14-set 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Viga de atado 19+102 Desmoche B182 a B029 Trinchera Las Piedras 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Gas 19+107 19+107 Gofinal (vaina en espera) Trinchera Las Piedras 4-Jun 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+200 Pilotera 1 -  19+220- B030 y B031- A Pk - Soca y Brum Trinchera Las Piedras 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Trinchera Las Piedras 1 Viga de atado 19+225 Desmoche B029 a B030 Trinchera Las Piedras 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+228 19+228 SACEEM Trinchera Las Piedras 21-Jun 19-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+240 19+240 Saceem Trinchera Las Piedras 8-Jun 8-Jul 19 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+241 19+241 Saceem Trinchera Las Piedras 8-Jun 8-Jul 19 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 B029 - Paso por trinchera Aparicio Saravia 19+255 Losas de veredas con canalizaciones Trinchera Las Piedras 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 1 Agua Potable y Saneamiento 19+300 19+300 Saceem Trinchera Las Piedras 8-Jun 8-Jul 19 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+347 19+347 SACEEM Trinchera Las Piedras 17-May 14-Jun 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 19+548 19+548 Saceem Trinchera Las Piedras 1-Jul 29-Ago 2 0 0 0 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 19+550 19+550 Saceem Trinchera Las Piedras 1-Jul 28-Ago 2 0 0 0 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+669 Pilotera 3-  B033 a B034_ Av. General Artigas a Batlle y Ordoñez Trinchera Las Piedras 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Trinchera Las Piedras 1 B033 - Paso por trinchera General Artigas 19+669 Losas de veredas con canalizaciones Trinchera Las Piedras 14-Jun 18-Jun 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 19+676 19+676 SACEEM Trinchera Las Piedras 19-Jun 23-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Desvios 19+771 B034- Batlle y Ordoñez Trinchera Las Piedras 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+771 Pilotera 3-  B034_ Batlle y Ordoñez Trinchera Las Piedras 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 19+900 Pilotera 4-  _ B036 a B037-W.F. Aldunate a Seregni Trinchera Las Piedras 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Gas 19+955 19+955 Gofinal Trinchera Las Piedras 24-Jun 6-Jul 7 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 B036 - Paso por trinchera Wilson F. Aldunate 19+960 Losas de veredas con canalizaciones Trinchera Las Piedras 21-Jun 25-Jun 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Demoliciones 1 Muro 19+973 19+973 Padrón 14843 (muro nuevo) Trinchera Las Piedras 21-Jun 25-Jun 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Demoliciones 1 Muro 19+984 19+984 Padrón 80 (demolición muro + nuevo muro) Trinchera Las Piedras 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Demoliciones 1 Muro 20+000 20+000 Padrón 79 (demolición muro + nuevo muro) Trinchera Las Piedras 28-Jun 9-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 20+194 20+194 Ventus Trinchera Las Piedras 25-Ene 24-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 20+220 20+220 SACEEM Trinchera Las Piedras 7-Jun 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Desvios 20+228 B037- Liber Seregni- Desvíos Trinchera Las Piedras 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Muros de Trinchera 20+228 Muro U4- Zona Pk 20100-Construcción- Muro de Trinchera Trinchera Las Piedras 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Trinchera Las Piedras 1 Muros de Trinchera 20+228 Muro U3- Zona Pk 20100-Construcción- Solera Trinchera Las Piedras 16-Jun 25-Jun 8 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5
Trinchera Las Piedras 1 Muros de Trinchera 20+228 Muro U3- Zona Pk 20100-Construcción- Muro de Trinchera Trinchera Las Piedras 16-Jun 2-Jul 13 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 B037- Paso por trinchera Seregni 20+228 Losas de veredas con canalizaciones Trinchera Las Piedras 28-Jun 2-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Trinchera Las Piedras 1 Pilotaje 20+300 Pilotera 1 -  Muro U3 a Final Trinchera Las Piedras 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Prestamo 21+600 Prestamo para Relleno Las Piedras 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Eléctrica 21+875 21+875 SARLUX Las Piedras 8-Oct 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 21+940 21+940 Insaco Las Piedras 20-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 22+226 22+226 Electrosistemas Las Piedras 1-Jun 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 22+863 22+863 Electrosistemas Las Piedras 26-Abr 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 1 B043-Marco rectangular 4x5 Cordoba Americo Vespucio 23+120 Construcción- (Sub Contr- Ventus) - Hormigonado de aletas derechas Las Piedras 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Puentes 1 B045-Puente ferroviario - 2 Vías 15 m - VIAF - 23+574 Construcción- (Sub Contr- Ferralia) - Estribo Sur Las Piedras 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 1 B046 - Marco rectangular 4x5 Calle 33 23+750 Construcción- (Sub Contr- Ventus) - Aletas Progreso 7-Jun 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Movimiento de Suelos 1 Desmonte 24+000 25+000 Excavación Frente 1 Progreso 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Terraplén 24+000 25+000 Relleno Frentes Progreso 28-Jun 2-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Transito camiones 24+000 25+000 Calles: Av. Progreso, Ibirapita (Los Manzanos) - Préstamo Progreso 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Transito camiones 24+000 25+000 Calles: Av. Brasil, Paraguay, Ruta 5 - Carga de excavación Progreso 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 1 B047 - Marco rectangular 4x5 Florencio Sanchez 24+090 Construcción- (Sub Contr- Ventus) - Solera Progreso 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 25+630 25+630 Electrosistemas Progreso 26-Abr 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Demoliciones 1 Muro 25+725 25+725 Padrón 4840 (demolición muros + nuevo muro) Progreso 21-Jun 30-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 25+800 25+800 Gofinal Progreso 2-Feb 8-Jun 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 26+041 26+041 Gofinal Progreso 3-Feb 8-Jun 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 1 Eléctrica 26+535 26+535 SARLUX Progreso 13-Ene 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Movimiento de Suelos 1 Terraplén 27+000 30+000 Relleno Frentes Progreso 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Movimiento de Suelos 1 Terraplén 27+000 25+500 Relleno Frentes Progreso 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Transito camiones 27+000 30+000 Calles: Colonia, República Argentina - Préstamo Progreso 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 1 Transito camiones 27+000 30+000 Calles: Entrada PK 29+500, Av. Brasil - Préstamo Progreso 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 1 Telecomunicaciones 27+485 27+485 Electrosistemas Progreso 31-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 30+000 36+000 E/Progreso y Juanicó 31-May 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 30+000 36+000 E/Progreso y Juanicó 31-May 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 31+453 31+453 Oritecno E/Progreso y Juanicó 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Puentes 2 B54 34+551 Estructura Juanicó 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 36+000 36+500 Juanicó 31-May 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 2 B55 36+637 Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros. Juanicó 14-Jun 25-Jun 10 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 2 B56 39+045 Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros. Canelones 9-Jun 25-Jun 13 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Eléctrica 40+104 40+104 ORITECNO Canelones 15-Ene 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Puentes 2 B57 40+547 Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros. Canelones 8-Jun 25-Jun 14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+200 42+200 Gofinal Canelones 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+222 42+222 Gofinal Canelones 17-Jun 4-Jul 12 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+223 42+223 Gofinal Canelones 17-Jun 4-Jul 12 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+226 42+226 Gofinal Canelones 20-Jun 30-Jun 8 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+232 42+232 Gofinal Canelones 20-Jun 30-Jun 8 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+247 42+247 Gofinal Canelones 30-Jun 10-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+263 42+263 Gofinal Canelones 14-Jun 24-Jun 9 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+263 42+264 Gofinal Canelones 14-Jun 24-Jun 9 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
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Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 42+869 42+869 Insaco Canelones 10-May 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 43+242 43+242 Gofinal Canelones 23-Jun 29-Jun 5 0 0 1 1 1 3 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 43+892 43+892 ORITECNO Canelones 15-Feb 14-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Agua Potable y Saneamiento 44+988 44+988 Gofinal Canelones 14-Jun 21-Jun 6 0 1 1 1 1 1 5 1 1
Puentes 2 B63 48+222 Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros. Canelones 7-Jun 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 48+500 50+200 Macromáquinas Canelones 31-May 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 48+500 50+200 Macromáquinas Canelones 31-May 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 2 B64 48+975 Estructura Canelones 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 2 B65 49+890 Pilotes Canelones 10-Jun 14-Jun 3 1 1 2 1 1 0
Puentes 2 B65 49+890 Estructura Canelones 7-Jun 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Puentes 2 B67 50+696 Estructura Canelones 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 2 Retiro Capa Vegetal 51+000 51+500 Macromáquinas Canelones 31-May 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 51+000 52+500 Macromáquinas Canelones 31-May 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 51+080 51+080 Oritecno Canelones 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Puentes 2 B69 51+854 Pilotes Variante Santa Lucía 16-Jun 21-Jun 4 0 1 1 1 3 1 1
Puentes 2 B69 51+854 Estructura Variante Santa Lucía 23-Jun 29-Jun 5 0 0 1 1 1 3 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 54+000 54+900 Macromáquinas Variante Santa Lucía 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 54+951 54+951 Oritecno Variante Santa Lucía 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Puentes 2 B72 54+976 Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros. Variante Santa Lucía 10-May 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 55+500 57+000 Macromáquinas Variante Santa Lucía 31-May 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Puentes 2 B73 55+544 Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros. Variante Santa Lucía 10-May 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 2 Telecomunicaciones 55+560 55+560 Oritecno Variante Santa Lucía 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Puentes 2 B75 56+160 Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros. Variante Santa Lucía 10-May 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 2 B077 - Marco 2 - 6x4 57+875 Variante Santa Lucía 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 PR20 57+936 58+227 Variante Santa Lucía 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 58+000 Macromáquinas Variante Santa Lucía 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Alumbrado y TV Cable 60+885 60+885 SARLUX 25 de Agosto 14-Jun 15-Jun 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 2 Alumbrado y TV Cable 60+920 60+920 SARLUX 25 de Agosto 14-Jun 15-Jun 2 0 1 1 2 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 2 C043 - Tubo 2 Ø 1000 mm 61+308 25 de Agosto 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 2 C045 - Tubo 2 Ø 1200 mm 61+750 25 de Agosto 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 2 C046 - Tubo 3 Ø 0.8X0.8 62+295 25 de Agosto 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Prestamo 62+700 Prestamo Machin 25 de Agosto 7-Jun 28-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 64+000 62+000 25 de Agosto 7-Jun 31-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 64+840 64+840 ORITECNO 25 de Agosto 23-Nov 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 PR 24 66+000 64+000 RUTA 77 25 de Agosto 7-Jun 10-Ago 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 66+649 66+649 ORITECNO 25 de Agosto 28-Feb 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 68+720 68+720 ORITECNO Variante Independencia 12-Mar 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 74+115 74+115 BERKES Cardal (Incluye Variantes) 30-Abr 8-Jun 2 1 1 2 0 0
Servicios Afectados 2 Eléctrica 74+249 74+249 BERKES Cardal (Incluye Variantes) 30-Abr 8-Jun 2 1 1 2 0 0
Movimiento de Suelos 2 Prestamo 76+000 Prestamo Lans Cardal (Incluye Variantes) 7-Jun 28-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 78+000 69+000 Cardal (Incluye Variantes) 7-Jun 28-Jun 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 78+000 76+000 Cardal (Incluye Variantes) 7-Jun 31-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 PR 30-31-32 80+000 77+000 Camino apartadero Cardal (Incluye Variantes) 21-Jun 31-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 2 B083 - Marco 3 - 3x3 81+380 Cardal (Incluye Variantes) 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 81+500 79+000 25 de Mayo 7-Jun 31-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 2 B84 82+426 Montaje vigas prefabricadas, prelosas y armado de tableros. 25 de Mayo 7-Jun 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 2 Terraplén/Desmonte 82+500 82+000 Terraplén zona Inundable 25 de Mayo 7-Jun 31-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 2 B085 - Marco 3 - 3x3 85+088 25 de Mayo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Alumbrado y TV Cable 87+360 87+360 SARLUX 25 de Mayo 14-Jun 15-Jun 2 0 1 1 2 0
Movimiento de Suelos 2 Prestamo 87+500 Prestamo Rava 25 de Mayo 7-Jun 28-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 2 Eléctrica 88+540 88+540 ORITECNO 25 de Mayo 15-Jun 30-Jun 12 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Movimiento de Suelos 3  PR 33. Extracción de suelo vegetal 89+000 90+000 25 de Mayo 10-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Puentes 3 B087 89+145 Armadura y Encofrado -Estribo 2 25 de Mayo 7-Jun 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Puentes 3 B087 89+145 Preparacion de Mesetas y Montaje de vigas 25 de Mayo 16-Jun 22-Jun 5 0 1 1 1 3 1 1 2
Puentes 3 B087 89+145 Armado de Losa 25 de Mayo 23-Jun 2-Jul 8 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 89+706 89+706 Replanteo de alcantarillas 25 de Mayo 24-Jun 24-Jun 1 0 0 1 1
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 89+706 89+706 Cama de apoyo suelo cemento 25 de Mayo 25-Jun 28-Jun 2 0 0 1 1 1
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 89+706 89+706 Colocación de caño 25 de Mayo 29-Jun 29-Jun 1 0 0 0 1
Puentes 3 B089 91+291 Armadura (muro y aletas) -Estribo 1 25 de Mayo 7-Jun 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Puentes 3 B089 91+291 Preparacion de Mesetas y Montaje de vigas 25 de Mayo 14-Jun 18-Jun 5 0 1 1 1 1 1 5 0
Puentes 3 B089 91+291 Armado de Losa 25 de Mayo 21-Jun 25-Jun 5 0 0 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 3 Confección de protocolos de sub-rasante 91+400 97+100 25 de Mayo 7-Jun 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Movimiento de Suelos 3 Capa de Forma 93+800 94+480 25 de Mayo 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C084 1 Ø 800 mm 94+447 Colocación de Aletas 25 de Mayo 10-Jun 10-Jun 1 1 1 0 0
Puentes 3 B091 94+944 Preparacion de plataforma 25 de Mayo 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 3 B092 95+213 Preparacion de plataforma 25 de Mayo 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Puentes 3 B093 95+515 Estribos y pila 25 de Mayo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 B94 3 Ø 1200 mm 98+183 Colocación de Aletas Berrondo 10-Jun 10-Jun 1 1 1 0 0
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Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 98+300 98+700 Retraso en inicio por falta de reubicación de gente Berrondo 16-Jun 10-Jul 13 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Confección de protocolos de sub-rasante 99+000 103+450 Berrondo 31-May 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Puentes 3 B096 99+235 Armado de Losa Berrondo 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C094 2 Ø 1000 mm 101+621 Colocación de Aletas Florida 9-Jun 9-Jun 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C095 2 Ø 800 mm 101+800 Colocación de Aletas Florida 9-Jun 9-Jun 1 1 1 0 0
Puentes 3 B097 102+688 Estribos Florida 7-Jun 16-Jun 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0
Puentes 3 B097 102+688 Preparacion de Mesetas y Montaje de vigas Florida 16-Jun 22-Jun 5 0 1 1 1 3 1 1 2
Puentes 3 B097 102+688 Armado de Losa Florida 23-Jun 2-Jul 8 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Bloque tecnicos 3.3 104+000 127+000 Retraso en inicio por falta de clasificación de materiales Florida 10-Jun 10-Jul 17 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C096 2 Ø 1000 mm 104+528 Encofrado de Sarcófago Florida 11-Jun 14-Jun 2 1 1 1 1 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C096 2 Ø 1000 mm 104+528 Hormigonado de Sarcófago Florida 15-Jun 15-Jun 1 0 1 1 0
Movimiento de Suelos 3 Capa de Forma 104+650 103+900 Florida 14-Jun 25-Jun 10 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 3 Alumbrado y TV Cable 104+920 104+920 SARLUX Florida 14-Jun 15-Jun 2 0 1 1 2 0
Servicios Afectados 3 Alumbrado y TV Cable 104+940 104+940 SARLUX Florida 14-Jun 15-Jun 2 0 1 1 2 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m 105+343 Encofrado de Muros de Marco y Arqueta Florida 7-Jun 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m 105+343 Hormigonado de Muros de Marco y Arqueta Florida 10-Jun 10-Jun 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m 105+343 Desencofrado de Muros Florida 11-Jun 14-Jun 2 1 1 1 1 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m 105+343 Encofrado de Losa Superior de Marco Florida 15-Jun 18-Jun 4 0 1 1 1 1 4 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m 105+343 Colocación de acero en losa superior de Marco Florida 21-Jun 24-Jun 4 0 0 1 1 1 1 4
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m 105+343 Hormigonado de Losa Superior de Marco Florida 25-Jun 25-Jun 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m 105+343 Construcción de Banquina en interior de Marco Florida 28-Jun 28-Jun 1 0 0 0 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C098-C910 Marco1Boca 1,50x1,50m 105+343 Impermeabilización de Arqueta Florida 29-Jun 29-Jun 1 0 0 0 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm 105+675 Encofrado de Frontal de Cabezal Florida 7-Jun 7-Jun 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm 105+675 Hormigonado de Frontal de Cabezal Florida 8-Jun 8-Jun 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm 105+675 Desencofrado y acabados Frontal Florida 9-Jun 10-Jun 2 1 1 2 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA 105+675 Barrenos e inyección de Acero en Hormigón Existente Florida 8-Jun 10-Jun 3 1 1 1 3 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA 105+675 Armado de Acero Florida 10-Jun 14-Jun 3 1 1 2 1 1 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA 105+675 Encofrado de Muros Florida 15-Jun 17-Jun 3 0 1 1 1 3 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA 105+675 Hormigonado de Muros Florida 18-Jun 18-Jun 1 0 1 1 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA 105+675 Desencofrado de Muros y Acabados Florida 21-Jun 24-Jun 4 0 0 1 1 1 1 4
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA 105+675 Construcción de Banquina en interior de Arqueta Florida 25-Jun 25-Jun 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C099-C911-Tubo 1 Ø 1000 mm ARQUETA 105+675 Impermeabilización de Arqueta Florida 28-Jun 28-Jun 1 0 0 0 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 105+900 106+200 Florida 14-Jun 23-Jun 8 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Puentes 3 B100 105+980 Estribos Florida 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 106+200 106+400 Florida 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Eléctrica 106+310 106+310 BERKES Florida 10-Jun 11-Jun 2 1 1 2 0 0
Trinchera de Usher- Calleros 3 Demoliciones 106+400 106+470 Florida 7-May 26-Ago 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 Marco Guia 106+400 106+470 Florida 7-May 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 Vaciado de Marco Guia 106+400 106+470 Florida 7-May 1-Jul 19 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 Replanteo 106+400 106+470 Florida 7-May 28-Jun 16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 CIMENTALIA - Pilotaje 106+400 106+470 Florida 7-May 26-Ago 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 Preparacion pista de acceso de la pilotera 106+400 106+470 Florida 7-May 26-Ago 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 FERRALIA - Armadura de pilotes 106+400 106+470 Florida 7-May 26-Ago 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Trinchera de Usher- Calleros 3 Descabezado de pilotes 106+400 106+470 Florida 7-May 26-Ago 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Demoliciones 3 Demoliciones 106+440 106+440 Casa Padrón 2962 (parcial) Florida 14-Jun 17-Jun 4 0 1 1 1 1 4 0
Demoliciones 3 Demoliciones 106+440 106+440 Galpón Padrón 6881 Florida 18-Jun 25-Jun 6 0 1 1 1 1 1 1 1 5
Demoliciones 3 Demoliciones 106+442 106+442 Galpón Padrón 6518 Florida 28-Jun 30-Jun 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 106+455 106+455 Oritecno Florida 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 preparacion de subrrasnte para capa de forma 106+500 107+000 Florida 14-Jun 22-Jun 7 0 1 1 1 1 1 5 1 1 2
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 107+127 107+127 Oritecno Florida 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 107+588 107+588 Insaco Florida 7-Jun 12-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 3 Agua Potable y Saneamiento 108+870 108+870 Insaco Florida 9-Jun 19-Jun 8 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 0
Movimiento de Suelos 3 PRESTAMO 109+000 109+050 Florida 1-Mar 31-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Revestimiento de taludes con tierra vegetal 109+000 109+200 Florida 14-Jun 28-Jun 11 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
Movimiento de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 109+000 109+200 Florida 18-Jun 25-Jun 6 0 1 1 1 1 1 1 1 5
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Instalación de Cerco de Ley 109+000 124+000 Florida 3-May 31-Ago 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Producción de durmientes 109+000 Planta de durmientes Florida 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Preparación de fijaciones 109+000 Planta de durmientes Florida 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Producción de soldaduras eléctricas 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Vías 3 Carga, transporte y descarga de ADV's: 12 desvios + 2 Escapes (lote 4) 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 7-Jun 18-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Vías 3 Carga, transporte y descarga de ADV's  (de Florida para nuevos acopios) 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 7-Jun 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Vías 3 Carga, transporte y descarga de 3 Dumper Bivial - UROMAC (2 contenedores) 109+000 Planta de soldadura eléctrica Florida 7-Jun 7-Jun 1 1 1 0 0
Movimiento de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 109+200 110+040 Florida 31-May 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 3 Eléctrica 109+285 109+285 BERKES Florida 30-May 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 3 Eléctrica 109+360 109+360 BERKES Florida 5-Oct 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Movimiento de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 110+500 111+500 Florida 14-Jun 25-Jun 10 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 110+500 110+500 Colocación de caño Florida 7-Jun 7-Jun 1 1 1 0 0
Movimiento de Suelos 3 Colocacion de capa de forma 111+500 112+000 Florida 25-Jun 2-Jul 6 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 111+555 111+555 Cama de apoyo suelo cemento Florida 8-Jun 8-Jun 1 1 1 0 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 111+555 111+555 Colocación de caño Florida 9-Jun 9-Jun 1 1 1 0 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 111+899 111+899 Replanteo de alcantarillas Florida 9-Jun 9-Jun 1 1 1 0 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 111+899 111+899 Adecuación de desvío hacia Obrador Conaprole Florida 10-Jun 11-Jun 2 1 1 2 0 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 111+899 111+899 Cama de apoyo suelo cemento Florida 14-Jun 15-Jun 2 0 1 1 2 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 111+899 111+899 Colocación de caño Florida 15-Jun 16-Jun 2 0 1 1 2 0
Movimiento de Suelos 3 Preparacion de entrega 114+000 114+200 Florida 7-Jun 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Movimiento de Suelos 3 Perforacion en roca para voladura 115+080 115+100 #N/D 8-Jun 15-Jun 6 1 1 1 1 4 1 1 2 0
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 115+100 115+300 Florida 15-Jun 15-Jun 1 0 1 1 0
Movimiento de Suelos 3 Perforacion en roca para voladura 116+400 116+700 Florida 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 116+400 116+450 Florida 24-Jun 24-Jun 1 0 0 1 1
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 116+450 116+500 Florida 1-Jul 1-Jul 1 0 0 0 1
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 117+364 117+364 Replanteo de alcantarillas Florida 11-Jun 11-Jun 1 1 1 0 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 117+364 117+364 Cama de apoyo suelo cemento Florida 17-Jun 18-Jun 2 0 1 1 2 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 117+364 117+364 Colocación de caño Florida 19-Jun 21-Jun 1 0 0 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C115 1 Ø 800 mm 117+550 Excavación Florida 7-Jun 7-Jun 1 1 1 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C115 1 Ø 800 mm 117+551 Encofrado de Sarcófago Florida 8-Jun 9-Jun 2 1 1 2 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C115 1 Ø 800 mm 117+551 Hormigonado de Sarcófago Florida 10-Jun 10-Jun 1 1 1 0 0
Movimiento de Suelos 3 Preparacion de entrega 118+200 120+000 Florida 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 118+531 118+531 Replanteo de alcantarillas Florida 15-Jun 15-Jun 1 0 1 1 0
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 118+531 118+531 Cama de apoyo suelo cemento Florida 22-Jun 23-Jun 2 0 0 1 1 2
Drenajes Longitudinales 3 Ejecucion Drenajes Longitudinales 118+531 118+531 Colocación de caño Florida 23-Jun 24-Jun 2 0 0 1 1 2
Movimiento de Suelos 3 Revestimiento de taludes con tierra vegetal 120+200 120+200 Florida 2-Jun 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 120+850 121+200 Florida 8-Abr 15-Jun 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 0
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 120+956 120+956 Oritecno Florida 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén/Desmonte 121+250 121+450 Florida 7-Jun 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 121+949 121+949 Oritecno Florida 20-Abr 30-Jun 18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Detonacion de voladuras 123+400 123+450 Florida 8-Jun 8-Jun 1 1 1 0 0
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Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Replanteo cerco de Ley 124+000 149+000 Florida 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 3 Instalación de Cerco de Ley 124+000 149+000 Florida 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C902 - Marco 0,8x0,8 124+600 Aletas Florida 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C122 - Marco 0,8x0,8 125+291 Aletas La Cruz 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C123 - Tubo Ø 800 mm 125+553 Aletas La Cruz 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 3 Acopio de Balasto / Subbalasto 126+000 La Cruz 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Alumbrado y TV Cable 126+283 126+283 SARLUX La Cruz 16-Jun 17-Jun 2 0 1 1 2 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C124 - Marco 2 bocas 1x1 126+361 Muros y losa superior La Cruz 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 126+393 126+393 Oritecno La Cruz 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 126+601 126+601 Oritecno La Cruz 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C125 - Marco 2 bocas 0,8x0,8 126+792 Armado Marco La Cruz 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C126 - Tubo Ø 1200 mm 128+304 Losas cabezales E/La Cruz y Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte 128+500 128+600 E/La Cruz y Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C127 - Tubo Ø 800 mm 128+980 Hormigón de limpieza E/La Cruz y Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C129 - Tubo Ø 1000 mm 130+974 Posicionamiento de Aletas E/La Cruz y Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro material prestamo 131+800 E/La Cruz y Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 3 B106 - Puente Vial 131+904 Implantación (Descarga de materiales, Infraestructura) E/La Cruz y Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 3 Telecomunicaciones 131+960 131+960 Oritecno E/La Cruz y Pintado 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Revestimiento Taludes 132+000 132+500 E/La Cruz y Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Subrasante 134+000 135+000 E/La Cruz y Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 3 Acopio de Balasto / Subbalasto 138+000 Pintado 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Retiro material prestamo 140+000 E/Pintado y Sarandí Grande 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 141+800 142+700 E/Pintado y Sarandí Grande 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 3 C138 - Tubo 2 bocas Ø 1200 mm 142+001 Posicionamiento de Aletas E/Pintado y Sarandí Grande 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte/ Terraplén 147+200 147+760 E/Pintado y Sarandí Grande 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Desmonte / Terraplén 147+720 148+600 E/Pintado y Sarandí Grande 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 3 Terraplén / Subrasante 148+600 149+000 E/Pintado y Sarandí Grande 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Rectificación de Caminos paralelos 157+100 197+000 Conformación de Cunetas provisionales E/Sarandí y Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 4 B109 - Puente Ferroviario 158+484 Mesetas de nivelación E/Sarandí y Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Subrasante / Drenajes provisionales 159+600 160+000 Subcontrato Grinor E/Sarandí y Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C162 - Tubo Ø 800 mm 161+361 Aletas E/Sarandí y Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 162+000 162+000 Oritecno E/Sarandí y Maciel 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C163 - Tubo Ø 1200 mm 162+178 Aletas E/Sarandí y Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C998 - Tubo Ø 800 mm 162+660 Losas cabezales E/Sarandí y Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 163+440 163+440 Oritecno Variante Puntas de Maciel 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Paso de Fauna 4 B930 - Marco 3x2 165+110 Impermeabilización (Subcontrato Gofinal) Variante Puntas de Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B111 - Marco 6x3 165+234 Impermeabilización (Subcontrato Gofinal) Variante Puntas de Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Formación de Terraplén 166+000 167+000 Subcontrato Grinor Variante Puntas de Maciel 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C168 - Tubo Ø 800 mm 166+741 Solera cabezales E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C169 - Marco 1,5x1,5 167+207 Solera cabezales E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C170 - Tubo Ø 800 mm 167+479 Losas cabezales y Frontines E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Formación de Terraplén 168+000 168+900 Subcontrato Grinor E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C171 - Tubo Ø 800 mm 168+080 Frontines E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C172 - Tubo Ø 1200 mm 168+736 Frontines E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Formación de Terraplén 170+000 174+000 Subcontrato Diaz Álvarez E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 170+190 170+190 Oritecno E/Maciel y Goñi 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de prestamo / Retiro material 171+000 Salvo E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C177 - Tubo Ø 1000 mm 174+655 Frontines E/Maciel y Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de prestamo / Retiro material 177+000 Cortabarria Goñi 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 177+664 177+664 Insaco Goñi 14-Jun 24-Jun 9 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4
Paso de Fauna 4 B914 - Marco 4x3 183+300 Terminaciones Durazno 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Paso de Fauna 4 B915 - Marco 6x4 185+751 Aletas (Subcontrato Gofinal) Durazno 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Destape de prestamo 187+200 Barañano Durazno 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 187+248 187+248 Oritecno Durazno 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Subrasante / Revestimiento Taludes 188+000 197+000 Durazno 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo 189+000 Leal Durazno 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 4 Capa de Forma 191+300 181+700 Durazno 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 4 C963 - Marco 2 bocas 0,8x0,8 192+039 Solera Marco Durazno 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 192+408 192+408 Oritecno Durazno 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Obradores 4 Obrador Durazno 192+500 Carga, descarga y transporte de materiales Durazno 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 193+198 193+198 Oritecno Durazno 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 194+530 194+530 BERKES Durazno 17-Jun 25-Jun 7 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 195+505 195+505 Insaco Durazno 21-Jun 1-Jul 9 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 195+520 195+520 Oritecno Durazno 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 195+578 195+578 BERKES Durazno 17-Jun 25-Jun 7 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 195+650 195+650 Oritecno Durazno 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 195+845 195+845 Insaco Durazno 21-Jun 1-Jul 9 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 195+870 195+870 Insaco Durazno 28-Jun 15-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 195+872 195+872 Insaco Durazno 28-Jun 8-Jul 5 0 0 0 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 196+913 196+913 Oritecno Durazno 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 4 Eléctrica 196+932 196+932 BERKES Durazno 17-May 23-Jun 13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 196+940 196+940 SARLUX Durazno 26-Mar 20-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 4 Alumbrado y TV Cable 196+941 196+941 SARLUX Durazno 26-Mar 20-Jun 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 196+967 196+967 Insaco Durazno 14-Jun 4-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 196+975 196+975 Insaco Durazno 19-Jun 9-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Telecomunicaciones 196+990 196+990 Oritecno Durazno 30-Jun 30-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 196+991 196+991 Insaco Durazno 14-Jun 29-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 196+993 196+993 Insaco Durazno 14-Jun 29-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 197+275 197+275 Insaco Durazno 30-Jun 10-Jul 3 0 0 0 1 1 1
Servicios Afectados 4 Agua Potable y Saneamiento 197+956 197+956 Insaco Durazno 30-Jun 10-Jul 3 0 0 0 1 1 1
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Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 201+000 204+000 SubCtto EMSA Santa Bernardina 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Corte de Talud 201+000 203+000 SubCtto EMSA Santa Bernardina 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 204+000 Préstamo Andrade. SubCtto EMSA E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 5 B127 - Vigas prefabricadas de 9m 208+550 Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 212+071 212+071 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 13-May 7-Jun 1 1 1 0 0
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 213+847 213+847 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 B130 - ODT Ø 1200 mm 214+772 Cabezales E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 218+730 218+730 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 10-Jun 14-Jun 3 1 1 2 1 1 0
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 219+000 220+500 SubCtto EMSA E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 B137 - Alcantarilla 1,5 x 1,5 221+195 Cabezales E/Sta. Bernardina y C. Reyles 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 221+195 221+195 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 15-Jun 17-Jun 3 0 1 1 1 3 0
Balasto y Sub-balasto de Vía 5 Acopio de Balasto / Subbalasto 221+200 Acopio El Remanso E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 B138 - Alcantarilla 1,5 x 1,5 221+590 Cabezales E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 221+620 221+620 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 18-Jun 22-Jun 3 0 1 1 1 1 2
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 222+500 Préstamo Ortiz. SubCtto EMSA E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 B140 - Marco 6 x 2 223+040 Construcción (SubCtto Gofinal) E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 5 Telecomunicaciones 223+040 223+040 Cietel E/Sta. Bernardina y C. Reyles 23-Jun 25-Jul 8 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 B144 - ODT Ø 1200 mm 227+928 Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C238 - ODT Ø 1200 mm 228+343 Excavación/Construcción E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C239 - Alcantarilla 1,5 x 1,5 228+875 Cabezales E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 11-Jun 5 1 1 1 1 1 5 0 0
Movimiento de Suelos 5 Corte de Talud / Recubrimiento con TV 228+900 229+700 E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C241 - Alcantarilla 1 x 1 229+511 Cabezales E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C245 - Alcantarilla 1 x 1 232+048 Cabezales E/Sta. Bernardina y C. Reyles 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C247 - Alcantarilla 1 x 1 233+247 Cabezales E/Sta. Bernardina y C. Reyles 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 233+800 Préstamo Javier E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 5 Acopio de Balasto / Subbalasto 234+000 Acopio Campo Javier E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C248 - Alcantarilla 1,5 x 1,5 234+947 Cabezales E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 25-Jun 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 235+000 237+500 E/Sta. Bernardina y C. Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 5 Eléctrica 235+706 235+706 BERKES Carlos Reyles 4-May 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 235+905 235+905 BERKES Carlos Reyles 6-May 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 236+177 236+177 BERKES Carlos Reyles 6-May 14-Jun 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C252 - Alcantarilla 1 x 1 236+467 Construcción Carlos Reyles 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C255 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 237+085 Construcción Carlos Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C1556 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 237+510 Construcción Carlos Reyles 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C256 - Alcantarilla 1 x 1 237+849 Excavación/Construcción Carlos Reyles 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 5 B147 - Vigas prefabricadas de 12m 239+353 Construcción E/C. Reyles y Centenario 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C259 - Alcantarilla 1 x 1 241+977 Construcción E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 242+400 Préstamo Flores E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C260 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 242+448 Construcción E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C262 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 242+900 Construcción E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C263 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 243+071 Construcción E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 C264 - Alcantarilla 0,8 x 0,8 243+216 Construcción E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
ODT´s/Alcantarillas/Marcos 5 B150 - Alcantarilla 1,5 x 1,5 244+925 Cabezales E/C. Reyles y Centenario 21-Jun 2-Jul 10 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 247+200 Préstamo Salaberry E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Destape/Excavación de préstamo/Tapado 248+300 Préstamo Santoro E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 5 Eléctrica 249+435 249+435 BERKES E/C. Reyles y Centenario 6-May 17-Jun 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 0
Puentes 5 B155 - Vigas prefabricadas de 18m 254+437 Excavación/Construcción E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 5 B156 - Vigas prefabricadas de 12m 254+672 Construcción E/C. Reyles y Centenario 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Puentes 5 B157 - Vigas prefabricadas de 9m 254+833 Construcción E/C. Reyles y Centenario 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Movimiento de Suelos 5 Desmonte / Terraplén 255+800 Desvío UPM 2 14-Jun 2-Jul 15 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 5 Instalación de Cerco de Ley 255+800 Desvío UPM 2 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+726 256+726 BERKES Desvío UPM 2 7-May 21-Jun 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+730 256+730 BERKES Desvío UPM 2 7-May 21-Jun 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
Servicios Afectados 5 Eléctrica 256+950 256+950 BERKES Desvío UPM 2 30-Abr 9-Jun 3 1 1 1 3 0 0
Servicios Afectados 5 Eléctrica 261+315 261+315 BERKES Centenario-Paso de los Toros 7-May 8-Jun 2 1 1 2 0 0
Movimiento de Suelos 4 Retiro material prestamo Liliana B. Olariaga - Para subtramos 4.2 y 4.3 Montevideo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 4 Replanteo cerco de Ley Montevideo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Cerco Olímpico y Cerco de Ley 4 Instalación de Cerco de Ley Montevideo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Balasto y Sub-balasto de Vía 4 Acopio de Balasto / Subbalasto Obrador Bracco Montevideo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
Reposición de Caminos 4 Mantenimiento de accesos y caminos Todo el tramo Montevideo 7-Jun 2-Jul 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1


