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CONSIDERACIONES GENERALES
SUBCONTRATOS

Descripcion general:
Se describen a continuacion las tareas a subcontratar para las viviendas a intervenir en el barrio

24 de junio”, en Montevideo, bajo la modalidad dispersa.

Mapa con ubicacion de obrador de Plan Juntos y viviendas
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Tareas a subcontratar:
Se planifica la contratacién de empresa para la realizacién de las siguientes tareas, aplacado y
emplacado de yeso con las terminaciones correspondientes, pintura interior, colocacién de

molduras, zdcalos y tapajuntas para 13 viviendas en principio.

Planificacién:
A la fecha las planificaciones de las tareas previstas para los subcontratos se consideran en
principio en 6 etapas, se detallan:

- 10 Etapa: dos viviendas, iniciando en noviembre2025/enero 2026
- 20 Etapa: dos viviendas, iniciando en marzo/abril 2026

- 30 Etapa: tres viviendas, iniciando en junio/julio 2026

- 40 Etapa: tres viviendas, iniciando en setiembre/octubre 2026

- 50 Etapa: dos viviendas, iniciando en diciembre2026/enero 2027

Criterios Generales:

La cotizacién de los trabajos serd por las tareas antes descriptas, tal como se detalla en la
memoria.

El precio solicitado serd por Mano de Obra, todos los materiales los proporcionard el Juntos (no
estaran incluidas las herramientas personales).

Plazos: Como condicién general se estipulard que el subcontrato culmine las tareas de acuerdo a
las etapas programadas en la planificacion y a las tareas de aplacado y emplacado de yeso con
las terminaciones correspondientes, pintura interior, colocaciéon de molduras, zécalos y
tapajuntas en 2 semanas.

La direccién de obra informara con una semana de anticipacion la disponibilidad de la vivienda
para realizar los trabajos y desde alli se computaran los plazos.

Cualquier trabajo necesita realizarse en coordinacion y aprobacion de la DO.

Es obligatoria la visita a obra antes de realizar la cotizacién.

Los recaudos gréficos se envian en formato dwg. Las plantas de albadileria se ajustan a la

Memoria Constructiva General - Juntos 2022.
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Los materiales serdn entregados a pie de obra por parte del Juntos en la medida que el
subcontrato lo requiera, mediante firma de entrega garantizando el subcontrato el buen uso'y
almacenamiento de los mismos en el tiempo que le insuma el trabajo.

Se adjunta Memoria para las tareas a subcontratar.

MEMORIA PARA SUBCONTRATO
YESO, PINTURA y TERMINACIONES

A continuacion, se detallan las tareas a realizar:
1- Aplacado y emplacado de yeso con junta tomada
2- Terminaciones y lijado de paramentos interiores
3-Imprimacién y pintura interior
4- Colocacion de molduras de poliestireno en unién entre paramentos y cubierta
5- Colocacién de zécalos de madera
6- Colocacion de contramarcos de madera

7- Limpieza final de obra

Se establecen aquf los lineamientos adecuados para la ejecucion de las tareas.
Todos los trabajos se realizardn de acuerdo con las reglas del arte del buen construir, siguiendo
los lineamientos establecidos en la MCG-JUNTOS 2022, y los recaudos graficos particulares para

cada intervencion.

Antes de iniciar los trabajos se verificard que las condiciones en que se encuentra la obra son

adecuadas para realizar la tarea.

1- Aplacado y emplacado de yeso con junta tomada:

Antes de iniciar los trabajos se verificard que las condiciones en que se encuentra la obra son
adecuadas para realizar el aplacado y emplacado de yeso.

Las placas de yeso de 12.5 mm, se fijardn de piso a cubierta, retiradas del contrapiso a 5cmy de
de la cubierta 1 cm, mediante tornillos punta aguja 0 mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz
y con recubrimiento resistente a la corrosion. Espaciado méaximo de 40 cm en el caso de

aplacados verticales y de 30 cmn como mdximo cuando los paneles se dispongan
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horizontalmente. Las cabezas de los tornillos deberdn quedar a una profundidad maxima de 5

mm. de la cara del panel.

2- Terminaciones y lijado de paramentos interiores:

Las juntas se trataran con masilla en pasta, aplicado en forma uniforme mediante espatula de
12.50 15 cm de ancho; estando fresco el compuesto se aplicara la cinta de papel,
microperforada, ancho standard de 50 mm, sosteniendo la espatula a un dngulo aproximado de
450y con suficiente presién como para remover el exceso de compuesto que hubiera.
Inmediatamente después, se aplicard una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta
cubrirla total y uniformemente. Se dejara secar y se lijara ligeramente. Se aplicard una segunda
capa de masilla amplidndola 5 cm a cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas.
Se dejard secar y se lijara ligeramente. Se cubrirdn las cabezas de los tornillos y se hard lo mismo
con las cantoneras, aplicando las capas de masilla necesarias. Las cantoneras se colocaran en los
bordes vivos y en los encuentros del yeso con las aberturas.

Se deberdn hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarios para la correcta
instalacion de los accesorios eléctricos o mecanicos.

A las 24 horas se aplicard una capa de terminacién, con una espatula ancha.

En los angulos cerrados se deberd colocar a ambos lados abundante compuesto y luego aplicar
la cinta previamente doblada en dngulo. Luego de colocada la cinta se

afirma la misma con la espatula y se dejara secar por 24 horas, se lijard y se le volvera a colocar
una capa de compuesto alisdndola con una llana en dngulo.

La superficie quedard completamente lisa, con aspecto similar al de un revoque fino de yeso, lista

para recibir la terminacién de acabado final.

3. Imprimacién y Pintura interior:

Se aplicard una mano de imprimacién en toda la superficie de yeso a pintar, seguido de pintura
interior latex lavable mate, color blanco, minimo dos manos.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacion y color uniforme. Todos los
materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser entregados
completamente limpios sin traza de pintura, salpicaduras, manchas o

polvo, por tanto, deberdn tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos,

aberturas y diferentes artefactos
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4. Colocacién de molduras de poliestireno de 30 x 30 mm x 2m largo, en la unién entre
paramentos y cubierta:

Se colocaran molduras en todos los locales para cubrir la unién entre paredes y cubierta. Se
fijaran mediante adhesivo de calidad similar o igual al Sika Flex Blanco. De generarse, se

atenderan uniones entre molduras, cortes y manchas.

5. Colocacién de zécalos de madera:

Se colocard zécalo de madera de 7 cm x 3.30 m, con protector para maderas del tipo Lusol en
color cedro, en todo el perimetro interior de la vivienda, salvo en bafio y zona de cocina donde
se encuentra el revestimiento cerdmico en las paredes. Se fijardn a paramentos mediante taco y
tornillo fi6, quedando la cabeza del tornillo rehundida en el mismo para luego cubrirlos con
masilla de carpintero de igual color la pintura del contramarco.

Dado que el zécalo cubre la diferencia entre el yeso, el isopanel y el piso terminado, se deberadn

colocar suplementos de madera en cada punto a fijar para salvar la diferencia de luces.

6. Colocacion de contramarco de madera:

Se colocaran contramarcos de madera de 7 cm x 3.30 m, con protector para maderas del tipo
Lusol en color cedro, en todas las puertas interiores de madera, se fijardn a paramentos mediante
taco y tornillo fi6, quedando la cabeza del tornillo rehundida en el mismo para luego cubrirlos

con masilla de carpintero de igual color la pintura del contramarco.

7. Limpieza de obra:
El subcontrato deberd conservar la obra limpia durante su ejecucién, quitando restos de
materiales, sobrantes, residuos, etc. y acopiando donde indique el ADO. Estos podran ser

retirados Unicamente bajo la supervisién del ADO para su disposicién final en el obrador.
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